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АҢДАТПА 
 

 

 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы «Павлодар қаласындағы ресторан». 

Ресторан Павлодар қаласында Тәуелсіздік даңғылы мен Толстой кө-
шелерінің қиылысында орналасқан. Ғимарат негізгі көтергіш газоблок 
қабырғадан тұрады. Жоба кезінде қабылданған барлық шешімдер құрылыс 
нормаларына сай алынған.  

Дипломдық жоба негізгі 5 бөлімнен және 8 сызбадан құралған. Лира 
бағдарламасынан алынған қосымша мәліметтер, жер асты жұмыстарының 
калькуляциясы, смета нәтижелері «қосымшалар» бөлімінде көрсетілген. Жоба 
салыстырмалы түрде экономикалық тиімді жақтары қарастырылып жобаланған. 
Жобаның сметалық құны – 187 346 мың теңге, құрылыс ұзақтығы – 139 күн. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Тема дипломной работы «Ресторан в городе Павлодар». 
Ресторан расположено в г. Павлодар на пересечении прос. Тауелсиздик и 

ул. Толстого. Здание состоит из несущей наружной стены газоблока. Все 
принятые в ходе проекта решения приняты в соответствии со строительными 
нормами.  

Дипломный проект состоит из 5 основных разделов и 8 чертежей. 
Дополнительные сведения, полученные из программы «Лира», калькуляция 
подземных работ, результаты смет указаны в разделе «приложения». Проект 
спроектирован относительно экономически выгодными сторонами. 
Сметная стоимость проекта – 187 346 тыс. тенге, продолжительность 
строительства – 139 дня. 

ABSTRACT 
 

The theme of the thesis "restaurant in the city Pavlodar". 
The restaurant is located in Pavlodar at the intersection of Tauelsizdik avenue 

and Tolstoi street. The building consists of a bearing outer wall of the gas block. All 
decisions taken in the course of the project were made in accordance with the 
construction standards.  

Diploma project consists of 5 main sections and 8 drawings. Additional 
information obtained from the program "Lira", calculation of underground works, the 
results of estimates are listed in the section "applications". The project is designed by 
relatively cost-effective parties. 

Estimated cost of the project – 187 346 thousand tenge, the construction time is 
139 days.
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КIРIСПЕ 
 
Құрылыс адам шығармашылығының негізгі нысандарының бірі болып 

 табылады. 
Құрылыс - өндірістің негізгі қорлары (өнеркәсіптік кәсіпорындар, 

энергетикалық кешендер, жолдар, магистральдық құбырлар және т.б.) және 
өндірістік емес (тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, қонақ үй кешені және т.б.) 
құрылатын материалдық өндіріс саласы. 

Құрылыс сондай-ақ осы ғимараттар мен құрылыстардың құрылысы, 
оларды кейіннен жөндеу, реконструкциялау, айырбастау, кепілдікті пайдалануды 
қоса алғанда, өндіріс процесін білдіреді. 

Күрделі құрылыс - бұл ғимараттар мен құрылыстарды техникалық қайта 
жарақтандыру, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарымен жаңа құрылыс, 
қайта құру және кеңейтуді қамтитын жалпы термин. 

Жалпы алғанда, құрылыс - тұрақты дамып келе жатқан өндірістердің бірі, 
ол адам үшін қолайлы өмір сүру ортасын құруды қамтамасыз етеді, көптеген 
жұмыс орындарын құрып, материалдық өндірістің бірқатар байланысты 
салаларын дамытады. 

Құрылыс өндірісі - құрылыстың дайындық және негізгі кезеңдерінде, 
соның ішінде ғимараттың жер асты және жер үсті бөліктерінің құрылысын, 
барлық әрлеу жұмыстары мен санитарлық-электрлік жабдықтарды, 
элеваторларды және т.б. салу жұмыстарының жиынтығы. 

Құрылыс өндірісі ғылыми-зерттеу және өндіріс бағыттары ретінде 
технологиялық және құрылыс өнімін ұйымдастыруды біріктіреді, әр ғылымның 
айқын мәні мен ғылыми негіздері бар. 

Жалпы мағынада - қажетті өнімдерді алу процесінде жүзеге асырылатын 
материалдарды немесе жартылай фабрикаттарды өндіру немесе өңдеу әдістерінің 
жиынтығы. Технологияның міндеті қазіргі заманғы ғылыми жетістіктер мен 
өндірістік тәжірибе негізінде жаңа, тиімді және үнемді технологиялық 
процестерді жасау және енгізу болып табылады. 
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1 Сәулет-құрылыс бөлімі 
 

Құрылыс нысаны Павлодар қаласының, Тәуелсіздік даңғылы бойында 
орналасқан, қазіргі ережелер мен нормаларға сәйкес құрастырылып, есептелінген 
ресторан 

Құрылыс жүретін аумақта қар салмағы – 0,7 кПа (кгс/м2) [1, В-
қосымшасы.]; 

Желдің қысымы – 0.45 кH (ІІІ) [8, 5-кесте, 9б.]; 
Салынайын деп жатқан ғимараттың өртке қарсылық дәрежесі – ІІ [2, 1-

кесте, 9б.].  
Павлодар қаласында орналасқан құрылыс пунктінің ауа-райы мәліметтері 

1-кестеде көрсетілген [3, 1-кесте, 4б.]. Объект IIIA климаттық ауданда 
орналасқан [А қосымшасын қараңыз].  

Құpылыс алаңында сейсмикалық әсер жоқ 
Топырақтың қату тереңдігі 1,6 м 

 
Кесте 1.1 – ауаның есептік температурасы 

Сыртқы ауаның есептік температурасы, 0 C 

Ең суық 
айдағы 
орташа 

Температу
ра (қаңтар) 

Ең жылы 
айдағы 
орташа 

температу
ра (шілде) 

Абсолюттік 
минималдық 
температура,  

0 C 

Ең суық 
бес күннің 

орташа 
температу

расы 

Ең суық 
тәулік 

Абсолютті
к 

максималд
ық 

температу
ра,  0 C   

Күн
дізг

і 
түнгі 

-32 -29 -30 -21 -32 -32 
-17-ден  
 -15-ке 
дейін 

+25 және 
жоғары 

 
 

1.1 Жалпы мәліметтер 
 

Жобаланған құжатқа сәйкес, өлшемдері 26,4*29,15 м  болатын көпқырлы 
формада тұрғызылатын 2 қабатты ресторан ғимарат. Ресторан жертөлесіз, 
алғашқы қабатының биіктігі 4,5 м, жалпы биіктігі 11,900 м болады. Нысан 
сыртқы қабырғасы 420 мм, ал ішкі бөлуге арналған қабырғалар 200 мм. Жалпы 
тұрғызылатын ғимарат қолданыста болатын ауданы 651,66 м2, ал құрылыс алаңы 
769,56 м2.  
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          Алаңды сәулеттендіру және көгаландыру. Ресторан және жолдар 
орналаспаған аумақта жасыл желектендіру жұмыстары жасалынады, сәндік 
ағаштар отырғызылады. Бұл ғимаратқа көрік беруі тиіс және экологиялық 
талаптарға сай болады. 

Ғимараттардың кірме жолдары және кіреберістер, демалыс алаңдарын 
ұйымдастыру. Ресторанға негізгі кірме жол Тәуелсіздік даңғылы бойымен өтеді. 
 Желдің бағыты  
 

 
1.1 сурет. Жел бағыты 

 
 

1.2 Көлемдік –жоспарлық шешімдер 
 

       Нысан жобаланған формасы көпбұрышты, 2 қабатты, өлшемдері 26,4х29,15 
м болып алынды. Жертөлесіз, әр қабатының биіктігі 4,5 м-ден. Жалпы биіктігі 
11,9 м. 
       Тұрғызылатын ресторанның негізгі және бөліктеу қабырғаларыының 
қалыңдықтары 420 және 200 мм. 
       Ресторанның типтік қабаттық бөлмелері келесідегідей: 
 

Кесте 1.2 – Бөлмелер экспликациясы 

Бөлмелер типі 
Қабаттар Барлығы (м2) 

1 
(м2) 

2 
(м2) 

 

Ет-балық цехі 18 -  
Көкөністер цехі 9 -  
Салқындатқыш камера 6,3 -  
Түсіру бөлмесі 9,2 -  
Гардероб 14,4 -  
Дәліз 59 -  
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Кесте 1.2 – жалғасы 
Саты 19 18  
Қызмет көрсету бөлмесі 10,1 -  
Заттар қоймасы 7 -  
Сусындарды сақтау қоймасы 6,3 -  
Қызмет ету бөлмесі 9 -  
Салқын цех 11,7 -  
Ыстық цех 18 -  
Ерлер бөлмесі 15,3 -  
Әйелдер бөлмесі 15,3 -  
Гардероб 15,3 -  
Холл 54 172,7  
Тамбур 18 -  
Зал 250 -  
Терасса 77,2 77,8  
Ыдыс жуу бөлмесі 9,9 -  
Барлығы 652 268,5 920,5 
 
 

       1.3 Ғимарат қасбетінің композициялық шешiмдерi 
 
Қоғамдық тамақтану орнының қасбеті сәулетшілік әрі шығармашылық 

жағынан көркем, заманауи талаптар ескеріле отырып көрікті жасалынған. 
Ғимараттың сыртқы өңдеуі әрлеуші кірпіш пен витражды терезелер 

арқылы әсемделген. Қасбет түсі қалаушылар шешімімен өзгертуге болады. 

Кесте 1.3 – Қасбетті өңдеу тізімі 

Әрлеуші материал  Ауданы(м2) 
Әрлеуші кірпіш 929,003 
Шыны витраж терезе 46,814 
 

 
          1.4  Сәулеттік-конструктивтік шешімдер 

Ғимараттың сәулеттік-конструктивтік қабылдаулары нормалық талаптарға 
сәйкес әрі есепке алынған. 

-  Негізгі көтергіш қабырға газоблоктан жасалынған 200мм,жылуизоляция 
жасалынып 100мм сыртынан әрлеуіш кірпішпен қапталыынған 120мм; 

-  Жабын конструкциясының қалыңдығы 515 мм, оның:  
- 200мм темірбетон жабын тақта; 
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- 75мм 1-ші қабатты құйма; 
- 200 мм жылуизоляция; 
- 30 мм 2-ші қабатты құйма 
- 10 мм шатыр жабыны 

- Терезелер мен витражды есіктер ағаш және аллюминий өнімінен; 
- Аралық қабырғалар қалыңдығы –200 мм  
- Аражабындар дыбыс, жылу, қаттылық және беріктік биіктіктің талапта-

рына сәйкес келіп, -0,270 пен 4,230 белгілерінде 270 мм, оның: 
- 200мм темірбетон жабын тақта; 
- 50мм құйма; 
- 20 мм керамогранит; 

-  Саты темірбетонды, әрбір саты биіктігі 150 мм 
-  Есік өлшемдері стандартты нормалар МСТ 30295 бойынша тағайын-

далды. Объектте бір ашпалы есіктер 900х2100 мм өлшемді қамтыса, ал екі 
ашпалы есіктерге 2100х2100 мм және 1800х2100 мм өлшемдері тағайындалған. 
Барлық есіктер саңылаулы және күшейтілген болып келеді, төтенше жағдайға 
сәйкес, эвакуацианы қамтамасыз етуге қолайлы қойылған. Ішкі есіктердің 
сыртқы есіктердегідей табалдырығы жоқ; 

- Ғимараттар едендері түгелдей керамо-гранитті тақтайшамен жабылған. 
 

1.5 Конструкциялардың жылутехникалық есебі 
Салынатын ғимараттың пайдалану кезінде қолайсыздықтар туындамасы 

үшін оның қабырғалары берік әрі жылусақтағыш болуы тиіс. Сондықтан, 
жылутехникалық есептеулер арқылы қабырға және жабын тақтайшаларының 
қалыңдығын анықтаймыз. 

Қабырға конструкциясының қабат сипаттамалары: 
 

Кесте 1.3 – Қабырға конструкциясының сипаттамасы 
Сыртқы 
қабырға 

қабаттарының 
атауы 

Тығыздығы 

γ,
кг

м
 

 

Қабат 
қалыңдығы 

б,[м] 

Жылу 
өткізгіш 

коэффициенті 

λ,
Вт

м × ℃
 

Жылу 
сіңіру 

коэффициенті 

ѕ,
Вт

м × ℃
 

Газоблок 800 0,2 1,1 10,1 

Кірпіш 1950 0,12 0,35 6,8 

Жылытқыш 50 0,1 0,2 0,6 
  

 
Қабырғаның жылу беру кедергісі [4, 1-формуласы, 5б.]:  
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R =
n × t − t

α × ∆t
 (1.1) 

мұндағы,  
t  = 25℃   – ішкі ауаның есептік температурасы [5, 4.2-кестесі, 9б.]; 

 t =  −30℃ - cыртқы қабырғаның ең суық бес күндіктің ауа температурасы  
- [3, 1-кестесі, 4б.]; 
 n=1 − конструкцияның сыртқы бетінің ауаға қатысты позициясы 
коэффициенті [4, 3-кестесі, 4б.]; 

∆t = 3℃ - жабын конструкциясының ішкі ауасы және ішкі бет 
температурасының стандартты айырмашылығы [4, 2-кестесі, 4б.]; 

α = 7,6 
Вт

м ×℃
 - қоршау конструкциясының ішкі бетінің жылу беру. 

коэффициенті [4, 4-кестесі, 4б];  
 

R =
×( ( ))

. ×
= 2.41

м  ℃

Вт
. 

 
Жылыту уақытының дәрежесі [4, 1a-формуласы, 4б.]: 

 
ЖУД =(tb-tп

орт)х zот 
  

(1.2) 

мұндағы,  
tb = 25 С– 1.1-формула бойынша [5, 4.2-кестесі, 9б.]; 
tп

орт = - 4,3 С - жылыту уақытының орташа температурасы - [4, 3-кестесі, 
4б.]; 
        zот=151 тәулік - жылыту кезеңінің ұзақтығы – [4, 1-кестесі]. 

 

R
п

= 5,4
м  ℃

Вт
. 

 
Қажетті кедергі мәні:   R0

пр = 5.4 > R0
mp = 2.41 

Барлық конструкциялық қабаттардың (жылыту қабатынан бөлек) 
термиялық қосындысы [4, 3-формуласы, 5б.]: 

 

R =
δ

λ
+

δ

λ
+ ⋯ +

δ

λ
 

 
    (1.3) 

мұндағы,  
δ − қабат қалыңдығы; 
λ − жылу өткізгіш коэффициенті. 
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R =
0.2

1.1
+

0.12

0.35
+

0.1

0.2
= 0.182 + 0.343 + 0.5 = 1.025

м  ℃

Вт
 

 
Жылытқыш қабаттың қалыңдығы: 

 

δут = λут × R −
1

α
− R −

1

α
 

 

    (1.4) 

мұндағы,  

aH=25 
Вт

м ×℃
  - қоршау конструкциясының сыртқы бетінің жылу беру 

коэффициенті - [4, 6-кестесі, 7б.]. 
 
                    бут= 1,3 х (5,4 – 1/7,6 – 1,025 – 1/25) = 4,98 м 

 
Жылытқыш қабаттың термиялық кедергісі [4, 3-формуласы, 5б.]:  
 

   −Rут =
ут

ут
     (1.5) 

 

−Rут =  
,

,
= 3,83 

м  ℃

Вт
 . 

 
Көп қабатты конструкцияның жылуөткізгіштік кедергісін төмендегі 

формула [4, 4-формуласы, 7б.] бойынша анықтаймыз: 

R =
1

α
+ Rут + R +

1

α
     (1.6) 

 

R =
1

7,6
+ 3,83 + 1,025 +

1

25
= 5,39 

м  ℃

Вт
 

 

Төмендегі шарт бойынша, 𝑅 = 5,39 
м  ℃

Вт
 ≥ R = 4.98

м  ℃

Вт
  жылытқыш 

қабаты дұрыс кабылданған. 
Жабын конструкциясының қабат сипаттамалары: 
 

Кесте 1.4 – Жабын конструкциясының қабаттары 
Сыртқы қабырға 

қабаттарының 
атауы 

Тығыздығы 

γ,
кг

м
 

 

Қабат 
қалыңдығы 

б,[м] 

Жылу 
өткізгіш 

коэффициенті 

λ,
Вт

м × ℃
 

Жылу 
сіңіру 

коэффициенті 

ѕ,
Вт

м × ℃
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 Кесте 1.4 Жалғасы 
Керамогранитті 

тақта 
290 0,02 1,2 0,9 

Цементті құйма 1800 0,05 0,64 9,1 
Темірбетон 2500 0,2 0,71 1,3 

 
Сурет 1.2 – Жабын тақтасының көлденең қимасы. 

 
 Жылыту уақытының дәрежесі [4, 1a-формуласы, 4б.]: 

 
ЖУД =(tb-tп

орт)х zот 
 

 

мұндағы, 1.2-формула бойынша, 
tb = 25℃   – 1.1-формула бойынша [5, 4.2-кестесі, 9б.]; 
tп

орт = - 30℃    - жылыту кезеңінің орташа температурасы - [4, 3-кестесі, 4б.]; 
zот = 151 тәулік - жылыту кезеңінің ұзақтығы – [4, 1-кесте]. 
 
                            ЖУД = (25 – (-30) х 151) = 8305 

 
                                   R0

пр=4,8 м2С/Вт 
 

Барлық конструкциялық қабаттардың (жылыту қабатынан бөлек) 
термиялық қосындысы 1.3-формула бойынша анықтаймыз: 

 

     Rі=[4,8-(
,

+
,

,
+

,

,
+

,

,
)x0,042]=0,144 

 
Жылуоқшаулағыштың қабылданған қалыңдығы: б2 = 0,1м 
Жылу берілетін қабырғаның белгіленген конструкциясының кедергісі 1.6 

формула бойынша анықталынады: 
 

𝑅 =
1

7,6
+

0,02

1,2
+

0,5

0,64
+

0,2

0,71
= 5,51

м  ℃

Вт
 

 
Жабын тақтасының белгіленген жарамдылығын тексереміз: 
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R
п

= 5,4
м  ℃

Вт
<  𝑅 = 5,51

м  ℃

Вт
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        2. Есептік конструктивтік шешімдер 
 

2.1. Есептік схема және жүктемелер кестесі  
 

Жоба бойынша тұтас құймалы темірбетонға тағайындалған материалдар 
төмендегідей сипаттамаларға ие: 

- Ауыр бетон кластары – В25; 
- Арматура класы – А-500 (АІІІ эквикаленті). 
Сонымен қатар, элементтер қимасы: 
- Газоблокты қабырға – 200 мм. 
- Жылуоқшаулағыш – 100 мм 
- Әрлеуіш кірпіш қабаты – 120 мм 
- Тұтас құймалы аражабын қалыңдығы – 200 мм. 

- Құйма - 50 мм 
- Керамогранит – 20 мм 

- Тұтас құймалы жабын қалыңдығы – 200 мм. 
- Құйма 1-ші қабаты – 75 мм 
- Жылуоқшаулағыш – 200 мм 
- Құйма 2-ші қабаты – 30 мм 
- Шатыр жабыны – 10мм  

 
Жүктемелерді жинақтау 

 
Кесте 2.1 - Конструкцияларға түсетін жүктемелерді жинақтау кестесі. 

 
Қабат және жүктеме түрінің 

атауы 
Өлш. 
бірл. 

Жүктеме  
нормативтік 

 мәні 

Жүктеме 
сенімділік 

коэфф., 
ɣƒ 

Жүктеме 
 есептік 

мәні 

      Жабынға түсетін жүктеме 
Тұрақты жүктеме 

 Шатыр жабыны, 
𝛿 = 10 мм, 𝜌 = 930 кг/м  

кг

м
 9,3 1,05 9,765 

 Құйма 2-ші қабат, 
𝛿 = 30 мм , 𝜌 = 1800 кг/м  

кг

м
 54 1,3 57,6 
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Кесте 2.1 Жалғасы 

 Жылытқыш қабат, 
𝛿 = 200 мм, 𝜌 = 50 кг/м  

кг

м
 10 1,1 11 

 Құйма 1-ші қабат 
𝛿 = 75 мм, 𝜌 = 1800 кг/м  

кг

м
 135 1,3 175,5 

 
 

Барлығы (аражабынсыз): 
кг

м
 208,3  419,6 

      Жоспар бойынша аражабынға түсетін жүктеме І типі 
      Тұрақты жүктеме 

 Керамикалы тақта 
𝛿 = 20 мм, 𝜌 = 290 кг/м  

кг

м
 5,8  1,2 6,96 

 Цементті құйма 
𝛿 = 50 мм, 𝜌 = 1800 кг/м  

кг

м
 90 1,3 117 

 Барлығы (аражабынсыз): 
кг

м
 95,8  123,96 

      Уақытша жүктеме 
 Ұзақ мерзімді 

кг

м
 100 1,3 130 

 Қысқа мерзімді 
кг

м
 300 1,2 360 

       Сатыға түсетін жүктеме 
       Тұрақты жүктеме 

 Фактурланған (сырғанауға 
қарсы) керамогранит, 
𝛿 = 10 мм, 𝜌 = 290 кг/м  

кг

м
 0,29 1,2 0,348 

 Желім, 
𝛿 = 5 мм, 𝜌 = 2100 кг/м  

кг

м
 10,5 1,3 13,65 

 Цементті құйма, 
𝛿 = 35 мм, 𝜌 = 1800 кг/м  

кг

м
 63 1,3 81,9 

 Барлығы (аражабынсыз): 
кг

м
   95,898 

       Уақытша жүктеме 
 Ұзақ мерзімді 

кг

м
 140 1,3 182 

 Қысқа мерзімді 
кг

м
 400 1,2 480 

       Сыртқы көтергіш конструкция 
       Тұрақты жүктеме 
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Кесте 2.1 Жалғасы 

 Газоблокты қабырға, 

𝛿 = 200 мм, 𝜌 = 800
кг

м
, 

 һ = 4,5 м. 

кг

м
 160,2 1,2 192,24 

 Жылуоқшаулағыш, 

𝛿 = 50 мм, 𝜌 = 200
кг

м
, 

 һ = 4,5 м. 

кг

м
 39 1,2 46,8 

 

Әрлеуіш кірпіш 

𝛿 = 120 мм, 𝜌 = 1950
кг

м
, 

һ = 4,5 м. 

кг

м
 150,4 1,2 180,48 

 Барлығы (1 м ұзындыққа): 
кг

м
   419,52 

       Ішкі көтергіш конструкция 
       Тұрақты жүктеме 

 Кірпіштік қалау, 

𝛿 = 200 мм, 𝜌 = 400
кг

м
, 

 һ = 4,5 м. 

кг

м
 230,8 1,2 276,96 

 Барлығы (1 м ұзындыққа): 
кг

м
   276,96 

 
Қар жүктемесі 
 
Қар жүктемесінің жабынға түсіретін есептік мәні [7, 3-формуласы, 637 б.]: 

 

р=s x n (2.1) 

мұндағы,  
s = s × μ = 70 × 0.8 = 56 кгс/м  – қар жүктемесінің жабынға түсі-ретін 

нормативтік мәні  [8, 5-формуласы, 9б.]; 
s = 80 кгс/м  – қар төсемінің 1 м2  горизонталь жерге түскен есептік 

салмағының мәні [8, 4-кестесі, 9б.]; 
μ = 0,8 – жерге түсетін қар жүктемесінің салмағынан қар төсемінің көшу 

коэффициенті [8, 5.3-5.6пп. 9б.]; 
n = 1.4 – шамадан тыс жүктеме коэффициенті [7, 637б.]. 
 

р= s × n = 56х1,4 = 78,4 кг/м2. 
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Жел жүктемесі 
Жел жүктемесінің мәнін келесі формула арқылы таба аламыз [8, 6-

формуласы, 10б.]: 
                  ω = ω × k × c                                   (2.2) 

мұндағы, 
ω = 0.45 кПа – жел қысымының нормативтік мәні [1, Ж-қосымшасы, 176 

б.]; 
k = 0.74 – жел қысымының биіктік бойынша  өзгеріс коэффициенті [8, 6-

кестесі, 11б.] 
Жел үстінде c = се = 0.8 [7, 6-кестесі, 640б.]: 

 
                                ω = 0,45 × 0,74 × 0,8 = 0,27 кПа            

 
Жел астында c = се = 0.6 [7, 6-кестесі, 640б.]: 
 
                                ω = 0.45 × 0.74 × 0.6 = 0.2 кПа            

 
Белгілі бір биіктіктегі жел жүктемесінің нормативтік мәні [8, 8-формуласы, 

11б.]:  
 

𝜔 = ω × 𝑧     (2.3) 
 
мұндағы, 

ω = 0.2 кПа – жел жүктемесінің  мәні, 2.2 –формула бойынша; 
z = 11,9 м – ғимарат биіктігі. 

 
  Жел үстінде: 

Нормативті мәні: 
𝜔 = 0.27 × 11.9 = 3.21 

Есептік мәні: 
𝜔 = 0.27 × 1.2 × 11.9 = 3.86 

Жел астында: 
Нормативті мәні: 

𝜔 = 0.2 × 11.9 = 2.38 
Есептік мәні: 

𝜔 = 0.2 × 1.2 × 11.9 = 2.86 
 
 

2.2 Арқалық конструкциясының жобасы және есебі 
Бізге берілген аралық 6м, осы араға арқалық өлешмдерін таңдау үшін 

келесідегідей шарттарды орындауымыз қажет: 
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- Арқалықтың биіктігі аралықтың 1/10 қатынасынан көп, 1/20 
қатынасынан аз болмауы керек 

- Арқалық ені (0,3-0,5) х һ аралығында алынады 
 

 
 Арқалық ұзындығы – l = 6000 мм 
 Арқалық қимасы – 600х300мм мен 300х90мм аралығынан таңдай аламыз 
Біздің таңдауымыз 400х200мм шартқа сай келеді 
Оның есептік аралығы (ұстын шеттерінен): 

 
𝑙 = 𝑙 − ℎ = 6000 - 400 = 5600 мм. 

 
Кесте 2.2-Ішкі күштердің есептік әсерлері 

Есептік әсерлері Шеткі қабырға Ортаңғы қабырға Аралық 

M [кНм] -64,25 38,04 113,28 
Q [кНм] 65,22 -17,06 - 

 
Материалдардың сипаттамалары: 

Ауыр бетон класы – В 25 [9, 2пп., 7б.]; 
Арматура класы – А-500; 
Бетонның қарсыласу кедергісі - Rb=14,5·1,0 = 14,5МПа [9, 8-кесте, 12б.] (𝛾 =

1 – жұмыс шартының коэффициенті [9, 8-кесте, 12б.]; 
Серпімділік молулі - Eb = 27·103 МПа [9, 11-кесте, 14б.]; 
Rs = 435МПа; 
Rsc = 400МПа;  
Es = 2·105 МПа. 
Қорғау қабаты – а = а  = 50 мм. 
 

Ортаңғы аралықтағы қима: 
Аралықтағы созылмалы көлденең арматура үшін [9, 22-формуласы, 24б.]: 
М = 113,28х106 Нхм 

α =  
M

R bh
      (2.4) 

 

α =  
113,28 × 10

14,5 × 1 × 200 × 350
= 0,22 

α  арқылы 𝜉 = 0.26, 𝜁 = 0.89 [9, 18-кестесі, 20б.]. 
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Сығылған аймақтың шекаралық биіктігін мына формула бойынша 
анықтаймыз [9]: 

ξ =
ω

1 +
𝑅

σ
1 −

ω
1,1

=
0,734

1 +
435
400

1 −
0,734

1,1

= 1.08 см  

 
мұндағы, ω –  бетонның сығылу сипаттамасы: 

 

ω = 𝛼 - 0,008×Rb × 𝛾 = 0,85-0,008·1·14,5 = 0,734 

 
мұндағы, 𝛼 – бетонға байланысты таңдалатын коэффициент.  

 σ = 400 МПа, бетон түріне байланысты 𝛾 = 1 болған кездегі 
мәні [9, 22б]. 

ξ >  𝜉, шарт орындалады, сол себепті аралықтағы арматура ауданы келесі 
мәнге ие болады [9, 23-формуласы, 24б]: 

𝐴 =
𝑀

𝑅 ℎ   𝜁
      (2.5) 

 

𝐴 =
𝑀

𝑅 ℎ   𝜁
=

112.5 × 10

435 × 350 × 0.88  
= 8.39 см  

 
Есептер бойынша, 4Ø18, 𝐀𝐬 = 𝟏𝟎, 𝟏𝟖 см𝟐 қабылданды. 
 

Арқалықтың беріктікке есебі 
Максималды түскен көлденең күш – Qmax =65,22 кН. Көлденең түсетін 

бойлық арматуралардың диаметрі - Ø32 мм [12, 9-қосымшасы] таңдалады. Бізге 
қажеттісі, ол диаметрі 𝑑 = 8 мм болатын, A = 1,08 см -ге тең арматура 
ауданына тең. 𝑅 = 270 МПа (А500) 
Қаңқа саны 2-ге тең болғандықтан, А  = 2×1,08 = 2,16 см2 

Көлденең түсетін арматуралар құрылымдық шарты бойынша: 

s = = 133.3 мм ≈ 150 мм. 

Тірек аймақтарына s = 150 мм, қалған аймақтарына  s = 200 мм деп қабыл-
даймыз. 

Қамыттардағы бір ұзындыққа түскен әсерді анықтаймыз [9, 55-формуласы, 
36-бет]: 

𝑞 =
×

      (2.6) 
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q =
270 × 2.12 × 100

15
= 3815 

H

см
 

Қамыттарды есептеген кезде, [9] төмендегі шарт орындалу керек: 

q ≥  
𝑄

2һ
      (2.7) 

мұндағы, 𝑄 – бетонға түсетін көлденең күштің  ең аз мәні [9, 35б.]: 
𝑄 = 𝜑 (1 + 𝜑 ) × 𝑅 × 𝑏 × ℎ       (2.8) 

 
мұндағы,  
𝜑  = 0,6, ауыр бетон үшін [9, 21-кестесі, 35б.]. 
Rbt = 1.05 МПа - бетонның созылу кедергісі (𝛾 = 1,  [9,8-кесте,12б.]. 
 

𝑄 = 0,6 × 1,05 × 200 × 350 = 44,1 кН 
 

q = 38.15 кН/м ≥  
, ×

×  
, 

 
Шарт қанағаттандырады. 

s =  
φ × R × b × h

𝑄
      (2.9) 

s =  
0.6 × 1.05 × 20 × 35 (100)

65,22 × 10
= 37,23 > 𝑠 = 15 см. 

 
Mb = 69.45 кНм 

Біртекті таралған жүктеме [9, 3.32 п., 36б.]: 

𝑞 =  𝑔тол +
𝑔уақыт

2
    (2.10) 

мұндағы, 𝑔тол – толық жүктеме, 𝑔тол = 4.95 кН/м 
𝑔уақыт – уақытша жүктеме, 𝑔уақыт = 0.55 кН/м 
 

q < 0,56 × 𝑞      (2.11) 

q =  4,95 +
,

= 5,225
кН

м
< 0,56 × q = 35,13 кН/м. 
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Жоғарыдағы шарттың орындалуына байланысты, с =   тең деп 

есептейміз. Мұндағы, с – бойлық оське түскен проекция қимасының ұзындығы 
[9, 3.32 пункті]. 

с =  
66,29 × 10

3815 + 5600
= 26,28 см < 3,33ℎ = 111,5 см 

 
сонымен қатар, [9, 3.31 пункті]: 

𝑄 =
𝑀

𝑐
> 𝑄     (2.12) 

 

𝑄 =
65,22 × 10

26,28 
= 255,42 кНм > 𝑄 = 44,10 кНм. 

 
Бұл шарттың орындалуы, сыртқы жүктемеден әсер алатын көлденең күш 

келесідей формулаға теңестіреді [9, 3.32 пункті]: 

𝑄 = 𝑄 − 𝑞 × 𝑐    (2.13) 

мұндағы, 𝑄  – тірек қимасындағы көлденең күш, ЕӘУ-кестесінен (кесте-2.2) 
алынған. 

𝑄 = 64,25 × 10 − 5,225 × 0,2628 × 10 = 63,85 × 10 𝐻 
 

Проекцияның есептік көлденең қимасының ұзындығы [9, 56-формуласы]: 

с =
𝑀

𝑞
    (2.14) 

с =
64,25 × 10

38.15 × 10
= 13,57см < 2ℎ = 70 см 

 
с  < с; с  < 2h ; , с  ≥  h , егер с > h .  

Шарт орындалады. 
Қамыттарға тұратын көлденең әсер ету күші [9, 54-формула]: 

𝑄 = 𝑞 × 𝑐     (2.15) 
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𝑄 = 38,15 × 10 × 13,57 = 516,125 кН. 
 

Беріктік шарты [9, 3.31пункті]: 
𝑄 = 63,85 кН ≤ 𝑄 + 𝑄 = 44,10 + 516.125 = 560,225 кН, беріктік 
қамтамасыз етілді. 

Көлденең түскен сызаттар мен сығылған аймақтың арасындағы беріктік 
шартын тексеру үшін [9, 47-формуласы] қолданылады: 

𝑄 ≤ 0.3 × 𝜑 × 𝜑 × 𝑅 × 𝑏 × ℎ     (2.16) 

мұндағы, 𝜑 = 1 + 5 × 𝛼𝜇 < 1.3 – қамыттардың күшін көрсету коэффициенті. 
 

𝛼 =  
𝐸

𝐸
=

2 × 10

3 × 10
= 0.06 

 

𝜇 =
𝐴

𝑏 × 𝑠
=

1.06

30 × 15
= 0.002 

 
𝜑 = 1 + 5 × 0.06 × 0.002 = 1.0006 < 1.3 

φ − төмендегі формула арқылы табуға болатын коэффициент: 
 

φ = 1 − βR   

мұндағы, β = 0.01 − - ауыр бетон үшін. 

φ = 1 − 0,01 × 14,5 = 0,855  
 

𝑄 = 65,22 × 10 Н ≤ 0.3 × 1,0006 × 0,855 × 14,5 × 20 × 35(100) = 370225Н 
 

Шарт орындалады. 
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 3.  Құрылыс өндірісінің технологиясы 
 3.1 Ғимараттың жер асты бөлімін тұрғызу 

 
Бастапқы мәліметтер 
Ғимарат – екі қабатты ресторан 
Іргетас табанының деңгейі – 1800 мм 
Шұңқыр табанының деңгейі – 1800 мм 
Шұңқыр тереңдігі – 1800 мм 
Топырақ түрі – саздақ   
Топырақ тобы – 2  
Топырақ тасымалдау арақашықтығы – 10 км 
Ғимараттың өлшемдері – a×b = 26400×29150 мм 
 

Құйылмалы таспалы темірбетон іргетас 
Іргетас құю үшін 3 жұмыс жасалынады 

-  Қалып дайындалады 
-  Арматуралы қаңқа дайындалады 
-  Бетон құйылады 

Қалып орнату жұмыстары ірі қалқанды қалыптармен жасалынады. Оларды 
берік етіп орнатқан соң арматура және бетон жұмыстарын бастауға болады. 
Қаңқасын дайындау кезінде бойлық арматура қабырғалы, көлденең арматура 
ретінде тегіс арматура қолданамыз. 

Бұл шешімдер бетон құймасын құйғанда жеңіл, аз кедергіге жолығу 
арқылы құйылады. Ол жұмыстың қиындықсыз әрі тиянақты болуына әсер етеді. 
Іргетас қажетті беріктікке жеткенде қалыптарды шешу жұмыстары жүргізіледі. 

 
3.1.1 Жер жұмыстарының көлемін анықтау 
Шұңқыр көлемін анықтау[15, 55]: 
 

V = ( 
а а

 ) х H х L = 
, ,

  х 2.3 х 100.5 = 381.397 м3 
            

(3.1) 
мұндағы,  
а1 – шұңқыр табаны бойынша ені: 

а = 0,5 м 
а2 – шұңқыр беті бойынша ені: 
     a2 = H * m + a1 + H * m = 2.3 * 0.5 + 0.5 + 2.3 * 0.5 = 2.8 м 

а = 2,8 м 
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Н –шұңқырдың биіктігі: 

Н1= 2,3  м 
L – шұңқырдың алаң бойынша ұзындығы 

 
Топырақты қайта көму көлемі [15, 55]: 

Vқк =  
Vш − Vж

1 + кқк
   (3.2) 

мұндағы,  
Vж − шұңқырдан алынатын топырақ көлемі: 
 

Vж = Lx𝑎 xH = 100,5x0,5x2,3 = 115,575 м  
 

кқк – топырақтың қалдық қопсыту коэффициенті, саздақ үшін кқк = 4%. 
 

                                        Vқк =  
, ,

,
=255,56 м3 

 
 Топырақты тығыздау ауданы: 
 

Sтығ =  
Vш

0.2
 (3.3) 

Sтығ =  
,

.
 = 1906,985 м2 

 
Үйіндіге аударылатын топырақ көлемі: 
 

Vүйінді =  Vқк (3.4) 

 
Vүйінді =  255,56м  

 
Автокөліктерге  аударылатын топырақ көлемі: 

 

Vавт =  Vш − Vқк (3.5) 

 
Vавт =  381,397 − 255,56 = 125,837 м  
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Өсімдік қабатын кесу: 

Vкесу =
𝑎 × 2𝑏

1000
 

 
(3.6) 

Vкесу =
, × ,

 = 0.77 м2 

 
 

3.1.2 Жер жұмыстарын жүргізу бойынша құрылыс машиналарын  
таңдау 

 
Экскаватор – құрылыстағы ең негізгі машиналардың бірі. Оның түрі көп 

болғандықтан, қазаншұңқырды қазу үшін дұрыс таңдаған жөн, топырақ түріне 
байланысты, олар тік және кері күректі, бір немесе екі ожаулы болып келеді. Құм 
үшін бір ожаулы, кері күректі экскаватор таңдалады.  

Қазаншұңқыр көлемі арқылы экскаватордың ожау сыйымдылығын 
анықтаймыз [16, 2.5-кесте, 42б]: 
 
 

Vш =381,397 м3  демек, Vожау= 0,5 м3 

 
1. Механикалық жетек үшін Volvo EW205D маркалы экскаватор: 

Vожау= 0,5 м3 
2. Гидравликалық жетек үшін HITACHI ZX 210 W-3 маркалы 

экскаватор: 
Vожау= 0,65 м3 

 
 Ожау сыйымдылығы бойынша таңдалған екі экскавтордың әрқайсысының 

экономикалық жақтарын салыстырамыз. Бұл бізге тиімді экскаватор таңдауға 
көмектеседі. 

Экскаватордың жұмыс істеу ауысымдар саны: 

nмаш.ауысым  =

Vүйінді

100
× N +

Vавт

100
× N

8
. 2 

(3.7) 

 
мұндағы,  
N  – топырақты автосамосвалдарға аударғандағы экскаватордың уақыт мөлшері; 
N  – топырақты үйіндіге аударғандағы экскаватордың уақыт мөлшері; 
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Кесте 3.3- Экскаваторлардың уақыт-баға нормасы 

Механикалық жетекті Volvo EW205D 
Гидравликалық жетекті HITACHI ZX 

210 W-3 

N =
2.6

(2.6)
2.76

 N =
2.1

(2.1)
2.23

 

N =
2.1

(2.1)
2.23

 N =
1.8

(1.8)
1.91

 

  
Экскаватордың жұмыс істеу өнімділігі [16, 43]: 

Пауысым.өнім. =
Vқ

∑ 𝑛маш.ауысым
 (3.8) 

 
Механикалық жетекті Volvo EW205D экскаваторының жұмыс істеу 

ауысым саны: 
 

nмаш.ауысым =

255,56
100

× 2.23 +
125,837

100
× 2.76

8.2
= 1.121 

 
Volvo EW205D экскаваторының бір ауысымдағы жұмыс істеу өнімділігі: 
 

Пауысым.өнім. =
381,397

1.121
= 340 

 
Гидравликалық жетекті HITACHI ZX 210 W-3 экскаваторының жұмыс 

істеу ауысым саны: 
 

nмаш.ауысым =

255,56
100

× 1.91 +
125,837

100
× 2.23

8.2
≈ 0,939 

 
 
HITACHI ZX 210 W-3 экскаваторының бір ауысымдағы жұмыс істеу 

өнімділігі:  
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Пауысым.өнім. =
381,397

0,939
= 406.17 

 
1м3 топырақты экскаватормен өңдеу бағасы [16, 43]: 
 

С =
1.08 × Смаш.ауысым

Пауысым.өнім.
 (3.9) 

 
Volvo EW205D экскаваторымен 1м3 топырақты өңдеу бағасы: 

 

С =
1.08 × 28.78

340
= 0.091 

 
HITACHI ZX 210 W-3 экскаваторымен 1м3 топырақты өңдеу бағасы: 

 

С =
1.08 × 33.62

406.17
= 0.089 

  
 Қорытынды:  Техника экономикалық жақтарын салыстыру нәтижесінде 

экскаватордың келесі маркасы тиімді болып шықты:  
 
                                       HITACHI ZX 210 W-3 

 
Өсімдік қабатты кесу, топырақты тегістеу және топырақты қайта көму 

үшін экскаватормен бірге келесі механизмдерді қабылдаймыз: 
VOLVO L110F маркалы бульдозер 

 
Топырақты тығыздау үшін қолданамыз өздігінен жүретін каток: 

 
                                      VOLVO DD38HF маркалы каток 
 

 
3.1.3 Шұңқыр қазу бойынша топырақты тасымалдау машиналарды 

таңдау. 
Экскаватормен өңделген топырақты автосамосвалдармен шығарып 

тасымалдаймыз. Топырақты тасымалдау қашықтығына байланысты 10 км және 
экскаватордың ожау сыйымдылығына байланысты Vожау= 0,65м3 
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Самосвалдардың келесі жүк көтеру параметрін таңдаймыз: 
ma = 10 т 

 
Анықталған жүк көтергіш бойынша самосвалдардың келесі маркасын 

таңдаймыз:  
МАЗ-5551А2-320 самосвалы – МАЗ автомобиль зауытындағы ең негізгі 

самовалдардың бірі. 10 тоннаны көтеретін бұл көлік барлық тасымалданатын 
жүктерді тасымалдауға арналған. 

 
 

 МАЗ-5551А2-320 маркалы самосвал. 
 

Есептеу жолымен самосвалдардың қажетті санын анықтаймыз. Экскаватор 
ожауындағы топырақ көлемі [17, 58б.]: 

 

Vтоп =
Vожау × Қтолт

Ққопсыту
 (3.10) 

 
мұндағы,  
Қтолт – топырақты толтыру коэффиценті, саздақ үшін Қтолт =1; 
Ққопсыту – топырақты қопсыту коэффиценті, саздақ үшін Ққопсыту = 15%. 
 

Vтоп =
0.5 × 1

0.15
= 3.33 м  

 
Экскаватор ожауындағы топырақтың салмағы [16, 45]: 
 

Q = Vтоп × ρ 
 

(3.11) 

мұндағы,  
ρ = 1.65 т/м3– саздақ топырақ тығыздығы. 

Q = 3.33 × 1.65 = 5.5 т. 
 

Самосвалдарға аударылатын ожау саны [17, 59б.]: 

N =  а (3.12) 

N =  
.

= 1.81  
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Самосвалдарға аударылған топырақ көлемі [16, 45]: 

V =  Vтоп × N (3.13) 

V =  3.33  × 1.81 = 6.05 м3 
 

Экскаватормен топырақты самосвалдарға аударатын уақыты [16, 46]: 
 

tn = 
 × вр × 

 (3.14) 

 
мұндағы,  
Hвр= N  = 2.23 мин – көлікке аударатын уақыт. 
 

tn = 
, × .  × 

= 8.1 мин 

 
Самосвалдардың әр циклде жұмыс істеу уақыты [16, 45]: 
 

Тц =  𝑡 +
60 × 𝐿

𝑣ж.к.
+ 𝑡 +

60 × 𝐿

𝑣б.к.
+ 𝑡м (3.15) 

 
мұндағы,   
L – топырақты тасымалдау арақашықтығы, L = 10 км 
𝑣ж.к. = 45 км/сағ – автосамосвал жүктелген күйдегі жылдамдығы [16, 2.9-кестесі]; 
𝑣б.к. = 65 км/сағ – автосамосвал бос күйіндегі жылдамдығы [16, 2.9-кестесі]; 
tp – жүк түсіру уақыты,  tp  = 1 мин 
tм  - қосымша операцияларға арналған уақыт, tм = 2 мин 

 

Тц =  8.1 +
×

+ 1 +
×

+ 2 = 44,94 мин 

 
Самосвал көліктің қажетті саны [15, 34б.] [16, 46]: 
 

𝑁көлік =
Тц

𝑡
 (3.16) 

 

𝑁көлік =
44.94

8.1
= 5,54 ≈ 6. 
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3.2 Ғимараттың жер үсті бөлігін тұрғызу 

Жерасты жұмыстары аяқталғаннан соң, іргетас бетіне алаң бойынша құйма 
еден құйылады. Бұл бізге бірқатар жеңілдіктер мен тиімділіктер туғызады. 
Мұндай еденге аралық қабырғалар тұрғызу оңай әрі құрылыс соңынан еден 
жұмыстарын қайта жүргізбейміз. Егер еденді құрылыс соңына қарай жүргізер 
болсақ, онда құйма еденге құйылатын сұйықты тасымалдау қиынырақ болады. 
Сондықтан тиімділігіне байланысты осы техникалық шешім арқылы жүзеге 
асады. 

Еден құйылып, қажетті беріктікке ие болған соң негізгі қабырғаларды 
қалау жұмыстары басталады.Бұл жұмыс тас қалау жұмыстары деп аталады. 

Тас конструкциялары кез-келген байланыстырушы материалдан, 
агрегаттардан және судан дайындалған ерітінді арқылы бір бүтін денеге 
қосылатын жеке табиғи немесе жасанды тастардан жасалады. Бекіту ерітіндісі 
жеке тастарды қатты монолитті массивке байланыстырады. 

Жобада қолданылған газоблоктың беттік ауданы 0,096 м2 болып келеді. 
Бізге қажетті газоблок санын табу үшін негізгі қабырға ауданын газоблоктың 
беттік ауданына бөлеміз.  

𝑁кірпіш =
,

,
= 7557,95 ≈ 7558 дана                                                    (4.1) 

 
Бұл бізге қажетті газоблоктың саны. Тас қалау жұмыстарын бригадалар 

жасайды, әр бригадада 4 адамнан (1 тас қалаушы, 2 көмекші, 1 тас қалауға 
арналған ерітінді даярлаушы). Бригада өз ауысымында 3 м3 газоблок қалап 
үлгереді. Бұл ауысымына әр бригада 156 газоблок (1м3=52 дана) қалап үлгереді. 

Тас қалау жұмыстары 4,1 м биіктікке жеткен соң 20х40см арқалықтар 
орнатылады. Бұл жұмыс жүк көтергіш кран арқылы жүзеге асады, әр арқалық 
арақашықтығы 4м. Арқалық аралары көтергіш қабырға бойымен тас қалау 
жұмыстары жүргізіліп бір деңгейге келтіріледі. Арқалық үстіне қайта 
алынбайтын қалып төселеді, аражабын құюға дайындық жұмыстары басталады. 
Арқалықтарды орнатуға автокран М3КТ базасындағы КС 3577 маркалы кран 
таңдалынды. 

Аражабын құюға алдымен үлкен қалқанды қайта алынбайтын қалыптар 
орнатылып, қозғалмастай бекітіледі. Қалып жұмыстары толық біткен соң 
арматура тоқылады. Арматура жұмыстары аяқталған соң бетондау жұмысы 
басталады. Бетон өзінің бастапқы қаттылығын алған соң келесі жұмыстарды 
жалғастыра беруге болады.  
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Аражабын беріктікке ие болғаннан бастап 2-ші қабаттың тас қалау 
жұмыстары басталады. Бұл қабаттада тас қалау жұмыстары 1-ші қабаттағыдай 
өтеді. Бұл жұмыс 8,6м-ге дейін жүріп тағы да арқалықтар орнатылады, аралары 
қабырға бойымен тас қалау жұмыстары жүргізіледі. Жалпы биіктігі 9м болғанда 
жабын жұмыстары басталады. 

Тас қалау жұмыстары аяқталған соң жылуоқшаулағыш минералды мақта 
100мм қалыңдықта қапталынады. Жылуоқшаулағыш негізгі қабырғаға 
жабыстырғыш сұйықтық арқылы орнатылады. Қабырғаға жылуоқшаулағыш 
ретінде Isover қаңқа-П34 маркалы жылуоқшаулағыш тақта материал таңдалып 
алынды. Оның өлшемдері  610х1170х100 мм. Бізге қажетті мөлшер: 

𝑁жылуоқшау =
,

,
=1017 дана                                                                   (4.2) 

Жылуоқшаулағыш сыртынан әсемдеуіш кірпішпенен қапталынады.  

Қабырғаның ішкі бөлігі тегіс сылақпен сыланып, тапсырыс берушінің 
қалауымен әрленеді. 

Негізгі жұмыстар аяқталысымен ішкі жұмыстарға көшеміз. Ол аралық 
қабырғалар мен витражды бөлулер және есік-терезелер орнатулар. Әр жұмыс әр 
түрлі жұмыскерлер жасағандықтан және бір-біріне кедергілері аз болғандықтан 
олар өзара параллель жұмыс жасай береді. 

   Жабын жұмыстары да дәл аражабын жұмыстары секілді жүреді және сол 
реттілікпен орнатылады. Тек ескеріле кететін жай, бұл жерде жабын көп 
қабаттардан тұратындықтан әр қабатта ерекше жұмсытар жасалынады. Негізгі 
200 мм темірбетон құйылып, беріктігін алған соң 1-ші қабатты 75 мм құйма 
құйылады. Бұл құйма арматурасыз және жылуоқшаулағышпен арадағы өткінші 
қабат. Құйма қажетті беріктікке ие болғанда 200 мм жылуоқшаулағыш төселініп, 
2-ші қабатты 30мм құйма құйылады. Бұл өз кезегінде жылуоқшаулағышты 
сыртқы әсерлерден қорғайды, яғни физикалық-механикалық әсерлерден. Бұл 
қабат та өз беріктігіне жеткен соң шатыр жабынымен қаптайды. Шатыр жабыны 
кез келген суөткізбейтін 10 мм қалыңдықтағы материалдар. 
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4 Экономикалық бөлім 
 
Жергiлiктi есеп-қисаптар ғимараттар мен құрылыстардың немесе 

жұмыстарды жүргiзу кезiнде белгiленген көлемдердiң негiзiнде жұмыстардың 
нақты түрлерi мен ғимараттар мен ғимараттарға жұмсалатын шығыстар үшiн 
жасалады, бастапқы бағалау құжаты болып табылады және базалық бағалау 
әдiстерiн, бағалары мен бiрлiктерiн бағалау арқылы бiрыңғай түрде жасалады. 

Жергiлiктi бағалаулар жұмыс көлемi мен жобаға жұмсалатын 
шығыстардың мөлшерi түпкiлiктi анықталмаған және жұмыс құжаттамасының 
негiзiнде айқындалатын немесе жұмыстарды орындаудың көлемi, сипаты мен 
әдiстерi тек құрылыс кезiнде ғана аяқталуы мүмкiн жағдайларда, сол нысан 
бойынша жасалады жер, ұңғымалар, бұрғылау, бұрғылау және жарылыс, тау-кен 
өндіру, тау-кен және т.б.), сондай-ақ суды төмендету және топырақтың жасанды 
бекітілуі бойынша жұмыстар жүргізіледі. 

Әрбір жергілікті бюджеттің соңында (жергілікті бюджет) оның 
бөлімдерінің көлемі мен құнының қысқаша сипаттамасы болуы керек. 

Объектінің бағалары жергілікті объектілердің бағалары мен объектіге 
байланысты шығындардың нәтижелерін қорытындылау арқылы бірыңғай түрде 
жасалады. 

Нысаналық бюджет есептері жергілікті бюджет есептері мен жергілікті 
бюджеттердің нәтижелерінен алынған деректерді біріктіреді, жұмыс 
құжаттамасын әзірлеуде түсіндірілуге жатады және объектілердің бюджеттері 
сияқты нысан бойынша дайындалады. 

Шығыстардың жекелеген түрлеріне есептелген есептеулер есептік 
стандарттар бойынша ескерілмейтін шығындардың орнын толтыру үшін қажетті 
қаражат лимитін белгілеу қажет болғанда (ғимараттың жерін алу үшін өтемақы, 
мемлекеттік органдардың шешімдерімен белгіленген жеңілдіктер мен қосымша 
төлемдерді пайдаланумен байланысты шығыстар, .p.) 

Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың (немесе олардың 
желілерінің) құрылыс (жөндеу) құнының жиынтық бағалауы жобамен 
қарастырылған барлық объектілердің құрылысын аяқтау үшін қажетті 
қаражаттың белгіленген лимитін анықтайтын, құрылысты қаржыландыруды ашу 
үшін негіз болып табылатын, барлық объективті бағалау нәтижелерін қамтиды 
(бағалау), шығындардың жекелеген түрлеріне арналған шығындар мен 
сметаларды қамтуға болмайды. 

Шығындар туралы қысқаша ақпарат кәсіпорынның, ғимараттардың, 
құрылыстардың немесе олардың желілерінің құрылысына жұмсалатын өзіндік 
жиынтық бағалауы бар тұрғын үй немесе басқа да объектілер үшін жобалау-
сметалық құжаттамалар әзірленуде. 
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5 Еңбек қорғау 

Құрылыстағы еңбекті қорғау - өзара жүйе құқықтық, әлеуметтік-
экономикалық, техникалық гигиеналық және ұйымдық шаралар, оның мақсаты 
қызметкерлердің денсаулығын өндірістен зиянды қорғайды және апаттар мен ең 
қолайлы,өнімділікті арттыруға жағдай жасайды жұмыс сапасы. 

Еңбекті қорғау еңбек заңнамасының, еңбек қауіпсіздігі, санитарлық-
гигиеналық шаралар, өрт қауіпсіздігі мәселелерін, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі 
бойынша нормалар мен ережелердің талаптарын сақтауды қадағалау мен 
бақылауды қамтиды. 

Еңбек заңнамасы (Еңбек кодексі) жұмысшылар мен әкімшілік арасындағы 
қатынастарды, қызметкерлердің жұмыс уақыты мен демалыс уақытын, әйелдер 
мен жасөспірімдердің еңбек жағдайларын, қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру 
және жұмыстан босату тәртібін, қызметкерлердің әртүрлі санаттары үшін түрлі 
жеңілдіктер мен артықшылықтарды және т.б. реттейді. 

Қауіпсіздік - өндірістік қауіпті өндірістік факторлардың әсеріне жол 
бермеу үшін ұйымдастырушылық-техникалық шаралар мен құралдардың 
жиынтығы. 

Қауіпті өндіріс факторы - қызметкерге әсер ету жарақаттануға 
немеседенсаулықтың басқа да кенеттен нашарлауына әкелетін фактор. 

Осы жұмыстарды жүргізетін ұйымдардың ведомстволық 
бағыныстылығына қарамастан құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс 
жұмыстарына қолданылатын ережелер мен қауіпсіздік нормалары 
«Құрылыстағы қауіпсіздік» СНИП II1-4-80-де қамтылған. Құрылыс 
учаскелерінің инженерлік-техникалық қызметкерлері, сондай-ақ мастерлер 
ҚНжЕ-да берілген қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау жөніндегі құрылыс 
жобаларының әкімшілік-техникалық персоналының жауапкершілігі туралы 
нұсқаулықтарды жақсы білуі және қатаң сақталуы керек, еңбек қорғау іс-
шараларын жүзеге асыру тәртібін анықтайды. 

Құрылыс-монтаждау процестері аяқталған кезде құрылыс алаңдарында 
жұмысшылардың қоршаған ортасы мен еңбек жағдайлары жиі өзгеріп, жұмысын 
бірнеше ұйым жүзеге асырады, қауіпсіздік ережелерін сақтау тек жауапты ғана 
емес, сонымен бірге қиын міндет. Бұл міндетті табысты іске асыру үшін 
жобалық шешімдердің жоғары сапасы, сондай-ақ ағынды сөрелерді қоса алғанда, 
жұмыс өндірісін дамыту жобалары қажет. 

Пайдаланылатын материалдардың, бұйымдардың, конструкциялардың, 
құрылыстық машиналардың және механизмдердің жоғары сапасы қамтамасыз 
етілуін, тиімді дыбыстық немесе жарық сигнал беруді қамтамасыз ету қажет, 
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құрылыста пайдаланылатын инвентарлық құрылғылар мен монтаждық 
жабдықтардың барлығы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек. 

Қолданылатын ережелер мен ережелерге сәйкес, құрылыс алаңының 
әкімшілігі қауіпсіздік техникасы саласындағы қызметкерлер мен техникалық 
персоналдың білімдерін брифингке, зерттеуге және сынақтан өткізуге уақтылы 
жұмсауды міндетті түрде құжаттауы керек. Бұл іс-шаралар «Құрылыстағы 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі инженерлік-техникалық қызметкерлердің 
қауіпсіз жұмыс әдістеріне және білімдерін тестілеуде қызметкерлерді оқытуға 
арналған үлгілік бағдарламалар» сәйкес жүзеге асырылады. 

Құрылысшыларға жаңадан кірісу жұмыс орнында тікелей кіріспе (жалпы) 
қауіпсіздік брифингі мен қауіпсіздік брифингін аяқтағаннан кейін ғана жұмыс 
істеуге рұқсат етіледі. Сонымен қатар, жұмыс күнінен бастап 3 айдан аспайды, 
олар бекітілген бағдарламаға сәйкес қауіпсіз тәсілдермен оқытуға тиіс. 
Қауіпсіздік техникасы бойынша оқыту жаңа жұмысқа ауысу немесе еңбек 
жағдайларын өзгерту кезінде жүзеге асырылуы тиіс. Жыл сайын қызметкерлер 
мен инженерлер мен техникалық қызметкерлердің қауіпсіздігі туралы білімді 
тексеру керек. Жоғары қауіпті және зиянды салаларда жұмыс істейтін, сонымен 
қатар биіктікте, рефрактерлі, қышқылға төзімді және оқшауланған жұмыстарды, 
радиоактивті заттарды қолданумен процестерді орнатуды және т.б. 
жұмыскерлерге тиісті оқудан кейін және емтихан тапсырғаннан кейін ғана 
рұқсат етіледі. 

Қауіпті және қауіпті жағдайларда жұмыс жасауда, авариялардың алдын алу 
үшін денені қорғау құралдары және зиянды қоршаған орта факторларының 
әсерінен денені қорғайтын қорғаныс киімі қажет. Қызметкерлерге оларға 
берілген қорғаныс құралдарын пайдалану туралы нұсқау беру керек. 

Қазіргі кезде құрылыстағы жарақаттармен күресу үшін ғылыми негізделген 
әдістер белсенді дамып келеді. Сонымен қатар, қауіпсіздік техникасын 
жетілдірумен қатар, қауіпсіз жабдықтарды жасау бағытында, яғни еңбек 
жағдайлары, қорғаныс құрылғылары, машиналар, басқару әдістері мен жұмысын 
ұйымдастыру, кәсіби жарақаттар мен кәсіптік ауруларды барынша азайтатын 
немесе азайтатын бағыттар бойынша жұмыс жүргізілуде. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

         Павлодар қаласында құрылыстың ерекшелігі ауа температурасы төмендігі 
және қар жүктемесінің еліміздің басқа аймақтарына қарағанда көптігі. Менің 
жобамдағы ғимарат 2 қабатты және тұрақты жүктеменің аз мөлшеріне 
байланысты негізгі жүктеме қабырғаға түседі. Қабырға газоблок тастан қаланған 
берік әрі тиімді. Іргетас ретінде таспалы іргетас алынды. Себебі ол 
экономикалық тиімді әрі осы аумақта қолданыста ыңғайлы, аз еңбек және ресурс 
шығынымен. Ауа температурасы төмен аймақ болғандықтан қабырға және 
жабын қосымша жылуоқшаулағышпен қапталынды. Бұл қыс мезгілінде ішкі 
ауаның қалыпты түрде тұруыына септігін тигізеді. 
         Есептік конструктивтік бөлім арқалық бөлікке есептелінді. Бұл жобада 
ұстын болмағандықтан және ұстыын қызметін негізгі қабырға атқарғандықтан 
арқалықт есептеу таңдалынды. Жүктемелер жинақталып, арқалыққа арматура 
таңдалынды. Есеп арқылы экономикалық тиімді әрі жоғарғы беріктікті 
қамтамасыз ететін арматура таңдап алдым.Беріктілікке есептеліп, тексеріс 
жүргізілді. 
         Жер асты жұмыстары жобада шұңқырмен шектелді. Себебі бізге жертөле 
аса қажет емес, экономикалық тиімсіз болғандықтан ғимарат жертөлесіз болады 
деп шештік. Негізгі шығын жерүсті жұмыстарына жұмсалды. Жоба бойынша 
қоғамдық тамақтанатын орын және қала орталығында орналасқандықтан, қалаға 
көрік беріп, келушілерге жоғарғы деңгейде қызмет көрсетілуі қажет. 
         Экономикалық бөлімде барынша тиімді әрі жоғарғы сападағы құрылыс 
материалдары қолданылды. Барлық шешімдер жетекшімен ақылдасып, келісіліп 
алынды. 
         Жобадағы алынған өлшемдер, шарттар және нәтижелер Қазақстан 
Республикасының құрылыс нормалары мен ержелеріне сәйкес, шарттарды 
қанағаттандырарлықтай етіп алынды.  
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 Қосымша А 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                   1 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              18 Е0106-57-1(Н49=0,0000)(Н10=105)(Ш6-57-1)(=1)(6А)'30,04 
        ================================================                     '4604,04#4146,75#289,29#78,3#168'Установка арматур 
                                                                             ы'1т''1.25,9/3.0,3/С698.0,3/С32483.4/44011.1,* 
     1 Э350'В1Р4Ж5'Ц3Н2МВ1+РД''1'1''''*                               19 Е0106-13-3(Н49=37,7746)(Н10=105)(Ш6-13-3)(=1)(6А)'500, 
     2 Ю''Ресторан в г. Павлодар'01-12'01-12-1'Ресторан в г.                 7'6727,09#1440#360,48#136,17#4926,61'Устройство же 
           Павлодар''2'2-1-1'Общестроительные работы'АС''*                     лезобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщино 
     3 РЗемляные работы*                                                     й до 300 мм'м3''1.8,99/3.0,6651/712.360,48/6237.12 
     4 Е0101-203-2(Н49=0,0000)(Н10=70)(Ш1-203-2)(=1)(1Г)'0,08                4,04/М6313.1,015/С30322.0,0012/С35326.0,001/С36025 
           49'2785,86#0#2785,86#578,34#0'Срезка среднего куст                .0,0019/С36061.0,022/С51619.1,030* 
           арника и мелколесья в грунтах естественного залега         20 РНадземнавя часть* 
           ния кусторезами на тракторе 170 кВт (231л.с.)'га''         21 Е0106-50-1(Н49=38,9723)(Н10=105)(Ш6-50-1)(=1)(6А)'478, 
           3.1,89/С857.1,89*                                                 05'585,06#204,75#380,31#111,06#0'Монтаж и демонтаж 
     5 Е0101-12-7(Н49=0,2857)(Н10=97)(Ш1-12-7)(=1)(1А)'2544'1                 крупнощитовой опалубки стен'м2''1.1,42/3.0,45/С69 
           8,51#1,01#17,5#4,41#0'Разработка грунта 1 группы в                8.0,3/712.69,28/С762.0,02* 
            отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопа         22 Е0106-50-2(Н49=40,1376)(Н10=105)(Ш6-50-2)(=1)(6А)'577. 
           та" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3''1.0,00703/3.                22'437,11#74,25#117,61#36,9#245,25'Монтаж и демонт 
           0,0153/С2264.0,0153*                                              аж крупнощитовой опалубки перекрытий'м2''1.0,56/3. 
     6 Е0101-17-7(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-17-7)(=1)(1А)'4737'2                0,15/С698.0,07/712.39,24/С762.0,01/6237.245,25* 
           6,22#1,15#25,03#6,78#0,04'Разработка грунта 1 груп         23 Е0106-50-2(Н49=40,1376)(Н10=105)(Ш6-50-2)(=1)(6А)'913, 
           пы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора                04'437,11#74,25#117,61#36,9#245,25'Монтаж и демонт 
           ми с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3''1.0,008/3.0,0                аж опалубки ригеля'м2''1.0,56/3.0,15/С698 
           232/С258.0,0058/С2264.0,0174/М12616.0,00003*                      .0,07/712.39,24/С762.0,01/6237.245,25* 
     7 Е0101-30-2(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-30-2)(=1)(1А)'192''П         24 Е0106-62-1(Н49=0,0000)(Н10=105)(Ш6-62-1)(=1)(6А)'9,235 
           ланировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108)                ''Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перек 
            кВт (л.с.)'м3''3.0,00023/С258.0,00023*                           рытий'т''1.11,58/3.0,2/С698.0,200/С32483.4/44011.1 
     8 Е0101-29-10(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-29-10)(=1)(1А)'2544                ,* 
           '2,75#0#2,75#0,24#0'Засыпка траншей и котлованов б         25 Е0106-57-1(Н49=0,0000)(Н10=105)(Ш6-57-1)(=1)(6А)'18,41 
           ульдозерами мощностью 170 (231) кВт (л.с.), при пе                8''Установка арматуры в ригеля'1т' 
           ремещении грунтов 1 группы добавлять на каждые пос                '1.25,9/3.0,3/С698.0,3/С32483.4/44011.1,* 
           ледующие 5 м'м3''3.0,00074/С263.0,00074*                   26 Е0106-21-1(Н49=0,0000)(Н10=105)(Ш6-21-1)(=1)(6А)'80,68 
     9 Е0101-132-1(Н49=0,0673)(Н10=97)(Ш1-132-1)(=1)(1А)'1271                ''Устройство ригелей в металлической опалубке'м3'' 
           '11,12#0#11,12#3,97#0'Уплотнение грунта самоходным                1.12,53/3.3,903/С698.3,86/С762.0,043/М6323.1,015/С 
           и вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый п                32201.0,00158/С32483.0,3/С36056.0,02* 
           роход по одному следу, при толщине слоя 25 см'м3''         27 Е0106-14-2(Н49=37,7749)(Н10=105)(Ш6-14-2)(=1)(6А)'29,9 
           3.0,0135/С258.0,0115/С619.0,002*                                  ''Устройство бетонных ригеля в деревянной опалубке 
    10 РОпалубочные работы фундамента*                                              высотой до 4 м, периметром до 3 м'м3''1.7,04/3.1, 
    11 РФундаменты*                                                          2265/712.664,78/6237.81,1/М6313.1,020/С36080.0,011 
    12 Е0106-50-2(Н49=40,1376)(Н10=105)(Ш6-50-2)(=1)(6А)'84,9                /С51619.0,94* 
           6'437,11#74,25#117,61#36,9#245,25'Монтаж и демонта         28 Е0106-16-4(Н49=37,7785)(Н10=105)(Ш6-16-4)(=1)(6А)'119, 
           ж опалубки'м2''1.0,56/3.0,15/С698.0,07/712.39,24/С                46''Устройство бетонных стен и перегородок высотой 
           762.0,01/6237.245,25*                                              до 6 м, толщиной до 200 мм'м3''1.7,09/3.0,3412/71 
    13 Е0106-57-1(Н49=0,0000)(Н10=105)(Ш6-57-1)(=1)(6А)'34,14                2.184,92/6237.106,55/М6313.1,02/С30322.0,0012/С360 
           ''Установка арматуры'1т''1.25,9/3.0,3/С698.0,3/С32                25.0,0018/С36061.0,0205/С51619.0,98* 
           483.4/44011.1,*                                            29 Е0106-22-1(Н49=37,7769)(Н10=105)(Ш6-22-1)(=1)(6А)'287, 
    14 Е0106-1-15(Н49=37,7844)(Н10=105)(Ш6-1-15)(=1)(6А)'569'                66''Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на вы 
           'Устройство фундаментных плит бетонных плоских'м3'                соте от опорной площади до 6 м'м3''1.8,06/3.0,4448 
           '1.0,97/3.0,1857/712.100,65/6237.20,68/М6313.1,02/                /712.241,1/6237.416,66/М6323.1,015/С36025.0,0622/С 
           С36061.0,0004/С51620.0,036*                                       36032.0,0099/С36053.0,0053/С36061.0,0261/С50636.0, 
    15 РЛенточный фундамент*                                                       005/С51619.0,861* 
    16 Е0106-50-1(Н49=38,9723)(Н10=105)(Ш6-50-1)(=1)(6А)'649,         30 С11031-25(Ш1-3-25)(=19)'168,255'2530#0#'Вата минеральн 
           9'585,06#204,75#380,31#111,06#0'Монтаж и демонтаж                 ая'м3'111'38502.1* 
           крупнощитовой опалубки стен'м2''1.1,42/3.0,45/С698         31 Е0113-55-1(Н49=37,4475)(Н10=90)(Ш13-55-1)(=1)(13А)'2,5 
           .0,3/712.69,28/С762.0,02*                                         8'508,28#142,43#121,37#45,45#244,48'Гидроизоляция 
    17 Е0106-50-2(Н49=40,1376)(Н10=105)(Ш6-50-2)(=1)(6А)'861,                бетонных поверхностей полимерцементным составом то 
           1'437,11#74,25#117,61#36,9#245,25'Монтаж и демонта                лщиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-10'т''1.0,773/3. 
           ж крупнощитовой опалубки перекрытий'м2''1.0,56/3.0                0,222/712.121,37/6237.3,72/М11003.0,0154/С30148.0, 
           ,15/С698.0,07/712.39,24/С762.0,01/6237.245,25*                    067/С32159.1,/С34233.0,00006/С44418.0,0111* 
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    32 К'Сабит Д.'Жамбакина З.'* 
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ресторан в г. Павлодар                                                                    ФОРМА 4 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ресторан в г. Павлодар 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   01-12-1 
 
                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1-1 
                                   (Локальный сметный расчет) 
 
                               НА  Общестроительные работы 
 
ОСНОВАНИЕ: АС 
                                                                              Сметная стоимость              36270,839 тыс.тенге 
                                                                              Нормативная трудоемкость           27907 чел.-ч 
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная заработная плата        5667,278 тыс.тенге 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда, 
    :         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч 
    :  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей 
 N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:------------------- 
 ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи- 
    : позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины 
    :норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:------------------- 
    :         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего 
    :         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                             РАЗДЕЛ   1.  Земляные работы 
                             =============================================== 
   1 Е0101-203-2-Срезка среднего кустарника и       0,0849   5571,72   5571,72       473       473        69      -          - 
                 мелколесья в грунтах                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 естественного залегания                        -      1156,68       -          98        70      1,89       - 
                 кусторезами на тракторе 170 
                 кВт (231 л.с.) 
                                       га 
                  Состав работ: 
                01.Срезка кустарника и мелколесья 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
1.1         3   Затраты труда машинистов            0,1605              610,74                           98       1,89 
                                          чел-ч 
1.2       857 С Кусторезы навесные на тракторе 170   0,1605                1474(      237)                         1,89 
   (С2007-12)    кВт /231 л.с./ с гидравлическим 
                 управлением 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      70%               809,68                  69 
                 Сметная стоимость                                                   542 
 
   2 Е0101-12-7 -Разработка грунта 1 группы в         2544     36,01        35     91618     89048     24248      0,01        18 
                 отвал экскаваторами                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 "Драглайн" или "Обратная                       1,01      8,82      2569     22429        97      0,02        39 
                 лопата" с ковшом вместимостью 
                 0,65 м3 
                                       м3 
                  Состав работ: 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                01.Разработка грунта навымет 
                02.Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 
                03.Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
2.1         1   Затраты труда рабочих-строителей     17,88    143,65          (     2569)                        0,007 
                                          чел-ч 
2.2         3   Затраты труда машинистов             38,92              576,24                        22429     0,0153 
                                          чел-ч 
2.3      2264 С Экскаваторы одноковшовые             38,92                1144(    44528)                       0,0153 
   (С2001-85)    дизельные 0,65 м3 на гусеничном 
                 ходу при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 9,53               24248 
                 Сметная стоимость                                                115866 
 
   3 Е0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с         4737     51,27     50,05    242882    237093     67618      0,01        38 
                 погрузкой на                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 автомобили-самосвалы                           1,15     13,57      5448     64262        97      0,02       110 
                 экскаваторами с ковшом 
                 вместимостью 0,65 м3 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 
                02.Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 
                03.Содержание забойной дороги 
                04.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих 
                валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
3.1         1   Затраты труда рабочих-строителей      37,9    143,76          (     5448)                        0,008 
                                          чел-ч 
3.2         3   Затраты труда машинистов             109,9              584,74                        64262     0,0232 
                                          чел-ч 
3.3       258 С Бульдозеры 170 кВт /231 л.с./ при     27,47                 882(    24233)                       0,0058 
   (С2001-3)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
3.4      2264 С Экскаваторы одноковшовые             82,42                1144(    94293)                       0,0174 
   (С2001-85)    дизельные 0,65 м3 на гусеничном 
                 ходу при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
3.5     12616 М Щебень из природного камня для      0,1421      1070          (      152)                            0 
   (МС143008-32) строительных работ (СТ РК 
                 946-92), М-1000 фракции свыше 40 
                 мм 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                14,27               67618 
                 Сметная стоимость                                                310500 
 
   4 Е0101-30-2 -Планировка площадей                   192       0,2       0,2        39        39        13      -          - 
                 бульдозерами мощностью 170                --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 (231) кВт (л.с.)                               -         0,07       -          14        97      -          - 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
4.1         3   Затраты труда машинистов            0,0442              317,03                           14     0,0002 
                                          чел-ч 
4.2       258 С Бульдозеры 170 кВт /231 л.с./ при    0,0442                 882(       39)                       0,0002 
   (С2001-3)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 0,07                  13 
                 Сметная стоимость                                                    52 
 
   5 Е0101-29-10-Засыпка траншей и котлованов         2544       5,5       5,5     13990     13990      1192      -          - 
                 бульдозерами мощностью 243                --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 (170) кВт (231л.с.), при                          -         0,48       -        1229        97      -            2 
                 перемещении грунтов 1 группы 
                 добавлять на каждые 
                 последующие 5 м 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
5.1         3   Затраты труда машинистов              1,88              652,83                         1229     0,0007 
                                          чел-ч 
5.2       263 С Бульдозеры 170 кВт /231 л.с./ при     1,88                3715(     6994)                       0,0007 
   (С2001-8)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 0,47                1192 
                 Сметная стоимость                                                 15182 
 
   6 Е0101-132-1-Уплотнение грунта самоходными        1271     22,24     22,24     28266     28266      9782      -          - 
                 вибрационными катками, массой             --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 2,2 т, на первый проход по                     -         7,93       -       10085        97      0,01        17 
                 одному следу, при толщине 
                 слоя 25 см 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разравнивание грунта слоями перед уплотнением 
                02.Уплотнение грунта 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
6.1         3   Затраты труда машинистов             17,16              587,76                        10085     0,0135 
                                          чел-ч 
6.2       258 С Бульдозеры 170кВт /231 л.с./ при     14,62                 882(    12892)                       0,0115 
   (С2001-3)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
6.3       619 С Катки дорожные самоходные             2,54               488,2(     1241)                        0,002 
   (С2010-18)    вибрационные 2,2 т 
                                          маш-ч 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 7,70                9782 
                 Сметная стоимость                                                 38048 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                        377267    368909                            56 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                          8017     98117                           168 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        377267       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                           189       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      106134       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                           152       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                        102923       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    51 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       15438       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         28811       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        509002       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   275 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      121572       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                        619002       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   275 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      128572       -                   - 
 
                             РАЗДЕЛ   2.  Подвальная часть здания 
                             =============================================== 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                           -         -                             - 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                           -         -                             - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                           -         -         -                   - 
 
                             РАЗДЕЛ   3.  Фундаменты 
                             =============================================== 
   7 Е0106-50-2 -Монтаж и демонтаж опалубки          84,96    799,97    235,22     67966     19984     13207      0,56        48 
                                       м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                               74,25      73,8      6308      6270       105      0,15        13 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
7.1         1   Затраты труда рабочих-строителей     47,58    132,58          (     6308)                         0,56 
                                          чел-ч 
7.2         3   Затраты труда машинистов             12,74                 492                         6270       0,15 
                                          чел-ч 
7.3       698 С Краны башенные 8 т при работе на      5,95               964,3(     5735)                         0,07 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
7.4       712   Прочие машины                      3333,83                    (     3334)                        39,24 
                                          Тенге 
7.5       762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т   0,8496                1087(      924)                         0,01 
   (С2003-80)                             маш-ч 
7.6      6237   Прочие материалы                  20836,44                    (    20836)                       245,25 
                                          Тенге 
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               155,45               13207 
                 Сметная стоимость                                                 81173 
 
   8 Е0106-57-1 -Установка арматуры                  34,14   4604,04    289,29    157182      9876    151455      25,9       884 
                                       1т                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                             4146,75      78,3    141570      2673       105       0,3        10 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
8.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    884,23    160,11          (   141570)                         25,9 
                                          чел-ч 
8.2         3   Затраты труда машинистов             10,24              260,98                         2673        0,3 
                                          чел-ч 
8.3       698 С Краны башенные 8 т при работе на     10,24               964,3(     9876)                          0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
8.4     32483 С Проволока из низкоуглеродистой      136,56        42          (     5736)                            4 
   (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
                                             кг 
8.5     44011   Арматура                             34,14                    (       34)                            1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              4436,30              151455 
                 Сметная стоимость                                                308637 
 
   9 Е0106-1-15 -Устройство фундаментных плит          569   5368,82    100,65   3054859     57270    110098      0,97       552 
                 бетонных плоских                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м3                     146,25     38,03     83216     21639       105      0,19       106 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
9.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    551,93    150,77          (    83216)                         0,97 
                                          чел-ч 
9.2         3   Затраты труда машинистов            105,66              204,79                        21639     0,1857 
                                          чел-ч 
9.3       712   Прочие машины                     57269,85                    (    57270)                       100,65 
                                          Тенге 
9.4      6237   Прочие материалы                  11766,92                    (    11767)                        20,68 
                                          Тенге 
9.5      6313 М Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/   580,38      4930          (  2861273)                         1,02 
   (МС143001-4)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
9.6     36061 С Доски обрезные из хвойных пород,    0,2276      9700          (     2208)                       0,0004 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
                                             м3 
9.7     51620 С Щиты из досок толщиной 40 мм         20,48      1910          (    39124)                        0,036 
   (С12068-31)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               193,49              110098 
                 Сметная стоимость                                               3164957 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                       3280006     87131                          1484 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                        231095     30582                           129 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       3280006       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                        100507       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      261677       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                       2861273       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                        274761       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   137 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       41214       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        213286       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       3768053       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  1750 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      302891       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                       3768053       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  1750 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      312551       -                   - 
 
                             РАЗДЕЛ   4.  Ленточный фундамент 
                             =============================================== 
  10 Е0106-50-1 -Монтаж и демонтаж                   649,9    965,37    760,62    627394    494327    291294      1,42       923 
                 крупнощитовой опалубки стен               --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                     204,75    222,12    133067    144356       105      0,45       292 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
10.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    922,86    144,19          (   133067)                         1,42 
                                          чел-ч 
10.2        3   Затраты труда машинистов            292,45               493,6                       144356       0,45 
                                          чел-ч 
10.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на    194,97               964,3(   188010)                          0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
10.4      712   Прочие машины                     45025,07                    (    45025)                        69,28 
                                          Тенге 
10.5      762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т       13                1087(    14129)                         0,02 
   (С2003-80)                             маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               448,21              291294 
                 Сметная стоимость                                                918688 
 
  11 Е0106-50-2 -Монтаж и демонтаж                   861,1    799,97    235,22    688855    202549    133860      0,56       482 
                 крупнощитовой опалубки                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 перекрытий                                    74,25      73,8     63937     63549       105      0,15       129 
                                       м2 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
11.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    482,22    132,59          (    63937)                         0,56 
                                          чел-ч 
11.2        3   Затраты труда машинистов            129,16                 492                        63549       0,15 
                                          чел-ч 
11.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на     60,28               964,3(    58125)                         0,07 
   (С2003-2)     других видах строительства 
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                                          маш-ч 
11.4      712   Прочие машины                     33789,56                    (    33790)                        39,24 
                                          Тенге 
11.5      762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т     8,61                1087(     9360)                         0,01 
   (С2003-80)                             маш-ч 
11.6     6237   Прочие материалы                 211184,78                    (   211185)                       245,25 
                                          Тенге 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               155,45              133860 
                 Сметная стоимость                                                822715 
 
  12 Е0106-57-1 -Установка арматуры                  30,04   5061,33    578,58    152042     17381    135736      25,9       778 
                                       1т                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                             4146,75     156,6    124568      4704       105       0,3         9 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
12.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    778,04    160,11          (   124568)                         25,9 
                                          чел-ч 
12.2        3   Затраты труда машинистов              9,01              521,97                         4704        0,3 
                                          чел-ч 
12.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на      9,01               964,3(     8690)                          0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
12.4    32483 С Проволока из низкоуглеродистой      120,16        42          (     5047)                            4 
   (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
                                             кг 
12.5    44011   Арматура                             30,04                    (       30)                            1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              4518,52              135736 
                 Сметная стоимость                                                287778 
 
  13 Е0106-13-3 -Устройство железобетонных           500,7  13993,43    720,96   7006510    360985    900237      8,99      4501 
                 стен подвалов высотой до 3 м,             --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 толщиной до 300 мм                             1440    272,34    721008    136361       105      0,67       333 
                                       м3 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
13.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   4501,29    160,18          (   721008)                         8,99 
                                          чел-ч 
13.2        3   Затраты труда машинистов            333,02              409,47                       136361     0,6651 
                                          чел-ч 
13.3      712   Прочие машины                    180492,34                    (   180492)                       360,48 
                                          Тенге 
13.4     6237   Прочие материалы                  62106,83                    (    62107)                       124,04 
                                          Тенге 
13.5     6313 М Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/   508,21      4930          (  2505478)                         1,01 
   (МС143001-4)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
13.6    30322 С Болты строительные с гайками и      0,6008    149300          (    89705)                       0,0012 
   (С11011-59)   шайбами 
                                              т 
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13.7    35326 С Электроды д=6 мм Э42                0,5007     77100          (    38604)                        0,001 
   (С11011-1058)                              т 
13.8    36025 С Бруски обрезные из хвойных пород    0,9513     10900          (    10369)                       0,0019 
   (С11021-14)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
                 мм, толщиной 40-75 мм, сорта III 
                                             м3 
13.9    36061 С Доски обрезные из хвойных пород,     11,02      9700          (   106849)                        0,022 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
                                             м3 
13.10   51619 С Щиты из досок толщиной 25 мм        515,72      1250          (   644651)                         1,03 
   (С12068-30)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1797,96              900237 
                 Сметная стоимость                                               7906747 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     4       Тенге                       8474802   1075241                          6684 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                       1042580    348970                           764 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       8474802       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       3851503       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     1391550       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                       2505478       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       1461127       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   731 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      219169       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        596156       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      10532085       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  8179 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     1610719       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     4                      Тенге                      11532085       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  8179 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     1600719       -                   - 
 
                             РАЗДЕЛ   5.  Надземнавя часть 
                             =============================================== 
  14 Е0106-50-1 -Монтаж и демонтаж                  478,05    965,37    760,62    461495    363614    214268      1,42       679 
                 крупнощитовой опалубки стен               --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                     204,75    222,12     97881    106184       105      0,45       215 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
14.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    678,83    144,19          (    97881)                         1,42 
                                          чел-ч 
14.2        3   Затраты труда машинистов            215,12               493,6                       106184       0,45 
                                          чел-ч 
14.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на    143,41               964,3(   138295)                          0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
14.4      712   Прочие машины                      33119,3                    (    33119)                        69,28 
                                          Тенге 
14.5      762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т     9,56                1087(    10393)                         0,02 
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   (С2003-80)                             маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               448,21              214268 
                 Сметная стоимость                                                675763 
 
  15 Е0106-50-2 -Монтаж и демонтаж                   12694    799,97    235,22  10154832   2985895   1973314      0,56      7109 
                 крупнощитовой опалубки                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 перекрытий                                    74,25      73,8    942530    936817       105      0,15      1904 
                                       м2 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
15.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   7108,64    132,59          (   942530)                         0,56 
                                          чел-ч 
15.2        3   Затраты труда машинистов            1904,1                 492                       936817       0,15 
                                          чел-ч 
15.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на    888,58               964,3(   856858)                         0,07 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
15.4      712   Прочие машины                    498112,56                    (   498113)                        39,24 
                                          Тенге 
15.5      762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т   126,94                1087(   137984)                         0,01 
   (С2003-80)                             маш-ч 
15.6     6237   Прочие материалы                 3113203,5                    (  3113204)                       245,25 
                                          Тенге 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               155,45             1973314 
                 Сметная стоимость                                              12128146 
 
  16 Е0106-50-2 -Монтаж и демонтаж опалубки         913,04    799,97    235,22    730406    214766    141934      0,56       511 
                 колонн и ригеля                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                      74,25      73,8     67793     67382       105      0,15       137 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
16.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     511,3    132,59          (    67793)                         0,56 
                                          чел-ч 
16.2        3   Затраты труда машинистов            136,96                 492                        67382       0,15 
                                          чел-ч 
16.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на     63,91               964,3(    61631)                         0,07 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
16.4      712   Прочие машины                     35827,69                    (    35828)                        39,24 
                                          Тенге 
16.5      762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т     9,13                1087(     9925)                         0,01 
   (С2003-80)                             маш-ч 
16.6     6237   Прочие материалы                 223923,06                    (   223923)                       245,25 
                                          Тенге 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               155,45              141934 
                 Сметная стоимость                                                872340 
 
  17 Е0106-62-1 -Установка арматуры в                 9,23   2043,86    192,86     18875      1781     16826     11,58       107 
                 мелкощитовую опалубку                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 перекрытий                                     1683      52,2     15543       482       105       0,2         2 
                                       т 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
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17.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    106,94    145,34          (    15543)                        11,58 
                                          чел-ч 
17.2        3   Затраты труда машинистов              1,85              260,96                          482        0,2 
                                          чел-ч 
17.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на      1,85               964,3(     1781)                          0,2 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
17.4    32483 С Проволока из низкоуглеродистой       36,94        42          (     1551)                            4 
   (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
                                             кг 
17.5    44011   Арматура                              9,23                    (        9)                            1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1821,96               16826 
                 Сметная стоимость                                                 35701 
 
  18 Е0106-57-1 -Установка арматуры в ригеля,        18,42   4604,04    289,29     84797      5328     81708      25,9       477 
                 колонны, стены                            --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       1т                    4146,75      78,3     76375      1442       105       0,3         6 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
18.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    477,03    160,11          (    76375)                         25,9 
                                          чел-ч 
18.2        3   Затраты труда машинистов              5,53              260,98                         1442        0,3 
                                          чел-ч 
18.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на      5,53               964,3(     5328)                          0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
18.4    32483 С Проволока из низкоуглеродистой       73,67        42          (     3094)                            4 
   (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
                                             кг 
18.5    44011   Арматура                             18,42                    (       18)                            1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              4436,30               81708 
                 Сметная стоимость                                                166505 
 
  19 Е0106-21-1 -Устройство ригелей в                80,68  11482,03   3768,94    926370    304078    259275     12,53      1011 
                 металлической опалубке                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м3                    2040,75   1019,84    164648     82281       105       3,9       315 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
19.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   1010,92    162,87          (   164648)                        12,53 
                                          чел-ч 
19.2        3   Затраты труда машинистов            314,89               261,3                        82281        3,9 
                                          чел-ч 
19.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на    311,42               964,3(   300307)                         3,86 
   (С2003-2)     других видах строительства 
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                                          маш-ч 
19.4      762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т     3,47                1087(     3771)                        0,043 
   (С2003-80)                             маш-ч 
19.5     6323 М Бетон тяжелый класса В15 /М-200/     81,89      5290          (   433199)                         1,01 
   (МС143001-7)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
19.6    32201 С Масло антраценовое                  0,1275     16700          (     2129)                       0,0016 
   (С11011-397)                               т 
19.7    32483 С Проволока из низкоуглеродистой        24,2        42          (     1017)                          0,3 
   (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
                                             кг 
19.8    36056 С Доски обрезные из хвойных пород       1,61     13200          (    21300)                         0,02 
   (С11021-71)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
                 толщиной 32,40 мм, сорта II 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              3213,62              259275 
                 Сметная стоимость                                               1185645 
 
  20 Е0106-14-2 -Устройство бетонных колонн в         29,9   8154,71    664,78    243826     19877     42638      7,04       210 
                 деревянной опалубке высотой               --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 до 4 м, периметром до 3 м                      1107    251,12     33099      7508       105      1,23        37 
                                       м3 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
20.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     210,5    157,24          (    33099)                         7,04 
                                          чел-ч 
20.2        3   Затраты труда машинистов             36,67              204,73                         7508       1,23 
                                          чел-ч 
20.3      712   Прочие машины                     19876,92                    (    19877)                       664,78 
                                          Тенге 
20.4     6237   Прочие материалы                   2424,89                    (     2425)                         81,1 
                                          Тенге 
20.5     6313 М Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/     30,5      4930          (   150355)                         1,02 
   (МС143001-4)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
20.6    36080 С Доски необрезные из хвойных пород   0,3289      8930          (     2937)                        0,011 
   (С11021-55)   длиной 4-6,5 м, любой ширины, 
                 толщиной 44 мм и более, сорта II 
                                             м3 
20.7    51619 С Щиты из досок толщиной 25 мм         28,11      1250          (    35133)                         0,94 
   (С12068-30)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1426,03               42638 
                 Сметная стоимость                                                286464 
 
  21 Е0106-16-4 -Устройство бетонных стен и         119,46    8063,2    184,92    963230     22091    149310      7,09       847 
                 перегородок высотой до 3 м,               --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 толщиной до 300 мм                           1120,5     69,86    133855      8345       105      0,34        41 
                                       м3 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
21.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    846,97    158,04          (   133855)                         7,09 
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                                          чел-ч 
21.2        3   Затраты труда машинистов             40,76              204,74                         8345     0,3412 
                                          чел-ч 
21.3      712   Прочие машины                     22090,54                    (    22091)                       184,92 
                                          Тенге 
21.4     6237   Прочие материалы                  12728,46                    (    12728)                       106,55 
                                          Тенге 
21.5     6313 М Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/   121,85      4930          (   600717)                         1,02 
   (МС143001-4)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
21.6    30322 С Болты строительные с гайками и      0,1434    149300          (    21402)                       0,0012 
   (С11011-59)   шайбами 
                                              т 
21.7    36025 С Бруски обрезные из хвойных пород     0,215     10900          (     2344)                       0,0018 
   (С11021-14)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
                 мм, толщиной 40-75 мм, сорта III 
                                             м3 
21.8    36061 С Доски обрезные из хвойных пород,      2,45      9700          (    23755)                       0,0205 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
                                             м3 
21.9    51619 С Щиты из досок толщиной 25 мм        117,07      1250          (   146339)                         0,98 
   (С12068-30)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1249,88              149310 
                 Сметная стоимость                                               1112540 
 
  22 Е0106-22-1 -Устройство перекрытий              287,66  10221,24     241,1   2940242     69355    414880      8,06      2319 
                 толщиной до 200 мм на высоте              --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 от опорной площади до 6 м                    1282,5     91,08    368924     26200       105      0,44       128 
                                       м3 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
22.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   2318,54    159,12          (   368924)                         8,06 
                                          чел-ч 
22.2        3   Затраты труда машинистов            127,95              204,77                        26200     0,4448 
                                          чел-ч 
22.3      712   Прочие машины                     69354,83                    (    69355)                        241,1 
                                          Тенге 
22.4     6237   Прочие материалы                 119856,42                    (   119856)                       416,66 
                                          Тенге 
22.5     6323 М Бетон тяжелый класса В15 /М-200/    291,97      5290          (  1544547)                         1,01 
   (МС143001-7)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
22.6    36025 С Бруски обрезные из хвойных пород     17,89     10900          (   195028)                       0,0622 
   (С11021-14)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
                 мм, толщиной 40-75 мм, сорта III 
                                             м3 
22.7    36032 С Брусья обрезные из хвойных пород      2,85     18300          (    52115)                       0,0099 
   (С11021-29)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
                 мм, толщиной 150 мм и более, 
                 сорта II 
                                             м3 
22.8    36053 С Доски обрезные из хвойных пород       1,52     10200          (    15551)                       0,0053 
   (С11021-68)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
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                 толщиной 25 мм, сорта III 
                                             м3 
22.9    36061 С Доски обрезные из хвойных пород,      7,51      9700          (    72827)                       0,0261 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
                                             м3 
22.10   50636 С Прочие конструкции одноэтажных        1,44    133800          (   192445)                        0,005 
   (С12021-133)  производственных зданий при массе 
                 сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 
                                              т 
22.11   51619 С Щиты из досок толщиной 25 мм        247,68      1250          (   309594)                        0,861 
   (С12068-30)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1442,26              414880 
                 Сметная стоимость                                               3355122 
 
  23 С11031-25  -Вата минеральная                   168,25      2530      -       425685       -         -        -          - 
                                       м3                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                -         -          -         -        -         -          - 
 
  24 Е0113-55-1 -Гидроизоляция бетонных               2,58     943,2    242,74      2433       626       542      0,77         2 
                 поверхностей полимерцементным             --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 составом толщиной слоя 20 мм                 142,43      90,9       367       235        90      0,22         1 
                 на жидкости ГКЖ-10 
                                       т 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
24.1        1   Затраты труда рабочих-строителей      1,99    184,02          (      367)                        0,773 
                                          чел-ч 
24.2        3   Затраты труда машинистов            0,5728              410,29                          235      0,222 
                                          чел-ч 
24.3      712   Прочие машины                       313,13                    (      313)                       121,37 
                                          Тенге 
24.4     6237   Прочие материалы                       9,6                    (       10)                         3,72 
                                          Тенге 
24.5    11003 М Песок обогащенный                   0,0397      1380          (       55)                       0,0154 
   (МС143008-93)                             м3 
24.6    30148 С Латекс СКС-65 ГП                    0,1729       418          (       72)                        0,067 
   (С11011-331)                              кг 
24.7    32159 С Мастика герметизирующая               2,58       144          (      372)                            1 
   (С11011-409)  бутилкаучуковая 
                                             кг 
24.8    34233 С Жидкость ГКЖ-10                     0,0002    174300          (       27)                       0,0001 
   (С11011-141)                               т 
24.9    44418 С Портландцемент напрягающий, марки   0,0286      9560          (      274)                       0,0111 
   (С11011-1007) 400 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%               210,00                 542 
                 Сметная стоимость                                                  2975 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     5       Тенге                      16952191   3987412                         13272 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                       1901014   1236878                          2784 
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      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      16952191       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       7909207       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     3137892       -                   - 
      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        425685       -         -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                       2728873       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       3294696       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                  1647 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      494204       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                       1214813       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      21461700       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 17703 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     3632096       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     5                      Тенге                      21461700       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 17703 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     3632096       -                   - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                      29084266   5518692                         21496 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                       3182706   1714546                          3845 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      29084266       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                      11861407       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     4897252       -                   - 
      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        425685       -         -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                       8095776       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       5133507       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                  2567 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      770026       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                       2053066       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      36270839       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 27907 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     5667278       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                      28270839       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 27907 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     5887278       -                   - 
 
                      Составил                                 Сабит Д. 
 
                      Проверил                                 Жамбакина З. 
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                                                Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А 
 
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1 
 
Составлена в ценах на 1.01.2001г. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  : 
    :  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ : 
    :РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ 
 N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО), 
 ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге 
    :ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------: 
    :       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                            ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
                                          -------------------- 
   1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч  21495,57956        148,06           -          -      3182706 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
   2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч  3844,765121        445,94           -          -  (  1714546) 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      3182706 
                                            СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
                                          ------------------------------------ 
                                                                                ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА 
                                                                                   МАШИН                    МАШИНИСТОВ 
   3   258 С 4812141000 -Бульдозеры 170 кВт /231 л.с./ при  маш-ч     42,13526           882           -           306     37163 
                         работе на других видах                                -------------- -------------- --------- 
                         строительства                                         С2001-3                 -      12893,39 
   4   263 С 4812161009 -Бульдозеры 170 кВт /231 л.с./ при  маш-ч      1,88256          3715           -         328,5      6994 
                         работе на других видах                                -------------- -------------- --------- 
                         строительства                                         С2001-8                 -        618,42 
   5   619 С            -Kатки дорожные самоходные          маш-ч        2,542         488,2           -         222,8      1241 
                         вибрационные 2,2 т                                    -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2010-18                -        566,36 
   6   698 С 4835421026 -Kраны башенные 8 т при работе на   маш-ч    1695,1532         964,3           -           261   1634636 
                         других видах строительства                            -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2003-2                 -     442434,99 
   7   762 С 4835891103 -Kраны на автомобильном ходу, 10 т  маш-ч    171,55924          1087           -           288    186485 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2003-80                -      49409,06 
   8   857 С            -Kусторезы навесные на тракторе 170 маш-ч     0,160461          1474           -           306       237 
                         кВт /231 л.с./ с гидравлическим                       -------------- -------------- --------- 
                         управлением                                           С2007-12                -          49,1 
   9  2264 С 4811212000 -Экскаваторы одноковшовые           маш-ч      121,347          1144           -           288    138821 
                         дизельные 0,65 м3 на гусеничном                       -------------- -------------- --------- 
                         ходу при работе на других видах                       С2001-85                -      34947,94 
                         строительства 
  10   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                         998606 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                                             305581,69 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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         ВСЕГО                                              Тенге                                            840500,94   3004182 
                                            СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 
                                          ----------------------------------------- 
  11  6313 М 5745101043 -Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/  м3       1240,9377          4930           -          -      6117823 
                         ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143001-4              -          - 
  12  6323 М 5745101045 -Бетон тяжелый класса В15 /М-200/   м3        373,8651          5290           -          -      1977746 
                         ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143001-7              -          - 
  13 11003 М 5711420004 -Песок обогащенный                  м3        0,039732          1380           -          -           55 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143008-93             -          - 
  14 12616 М            -Щебень из природного камня для     м3         0,14211          1070           -          -          152 
                         строительных работ (СТ РК                             -------------- -------------- --------- 
                         946-92), М-1000 фракции свыше 40                      МС143008-32             -          - 
                         мм 
  15 30148 С            -Латекс СКС-65 ГП                   кг         0,17286           418           -          -           72 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-331              -          - 
  16 30322 С            -Болты строительные с гайками и     т         0,744192        149300           -          -       111108 
                         шайбами                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-59               -          - 
  17 32159 С            -Мастика герметизирующая            кг            2,58           144           -          -          372 
                         бутилкаучуковая                                       -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-409              -          - 
  18 32201 С            -Масло антраценовое                 т         0,127474         16700           -          -         2129 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-397              -          - 
  19 32483 С            -Проволока из низкоуглеродистой     кг         391,536            42           -          -        16445 
                         светлой стали /1Ц/, термически                        -------------- -------------- --------- 
                         обработанной, общего назначения,                      С11011-676              -          - 
                         высшей категории качества, 
                         d=1,1мм 
  20 34233 С            -Жидкость ГКЖ-10                    т         0,000155        174300           -          -           27 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-141              -          - 
  21 35326 С            -Электроды д=6 мм Э42               т           0,5007         77100           -          -        38604 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1058             -          - 
  22 36025 С            -Бруски обрезные из хвойных пород   м3        19,05881         10900           -          -       207741 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- --------- 
                         мм, толщиной 40-75 мм, сорта III                      С11021-14               -          - 
  23 36032 С            -Брусья обрезные из хвойных пород   м3        2,847834         18300           -          -        52115 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- --------- 
                         мм, толщиной 150 мм и более,                          С11021-29               -          - 
                         сорта II 
  24 36053 С            -Доски обрезные из хвойных пород    м3        1,524598         10200           -          -        15551 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- --------- 
                         толщиной 25 мм, сорта III                             С11021-68               -          - 
  25 36056 С            -Доски обрезные из хвойных пород    м3          1,6136         13200           -          -        21300 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- --------- 
                         толщиной 32,40 мм, сорта II                           С11021-71               -          - 
  26 36061 С            -Доски обрезные из хвойных пород,   м3       21,199856          9700           -          -       205639 
                         длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- --------- 
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                         толщина 44 мм и более, III сорта                      С11021-76               -          - 
  27 36080 С            -Доски необрезные из хвойных пород  м3          0,3289          8930           -          -         2937 
                         длиной 4-6,5 м, любой ширины,                         -------------- -------------- --------- 
                         толщиной 44 мм и более, сорта II                      С11021-55               -          - 
  28 38502 С 5761100004 -Вата минеральная /ГОСТ 4640-84/    м3         168,255          2530           -          -       425685 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11031-25               -          - 
  29 44011              -Арматура                           т           91,833          -              -          -          - 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
  30 44418 С            -Портландцемент напрягающий, марки  т         0,028638          9560           -          -          274 
                         400                                                   -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1007             -          - 
  31 50636 С            -Прочие конструкции одноэтажных     т           1,4383        133800           -          -       192445 
                         производственных зданий при массе                     -------------- -------------- --------- 
                         сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т                     С12021-133              -          - 
  32 51619 С            -Щиты из досок толщиной 25 мм       м2       908,57306          1250           -          -      1135716 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С12068-30               -          - 
  33 51620 С            -Щиты из досок толщиной 40 мм       м2          20,484          1910           -          -        39124 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С12068-31               -          - 
  34  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                        3778041 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                                                  - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                                 -     15541100 
 



Қосымша Б 

 

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)              -   1  -                                                          355 
 
 
 
 
                                               СВОДКА объёмОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 
 
 
                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  2-1-1 
 
 
                                   НА Общестроительные работы 
 
 
 Составлена в ценах на 1.01.2001г. Описание денежной единицы и коэффициентов перевода 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   :                    :      :        :               сметная стоимость,   Тенге            :        :        :показа- :удель- 
но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный 
   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока- 
мер:                    :      : объём  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель 
   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к 
п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  Тенге :  Тенге :итогу 
   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  1 Земляные работы                        480190                              480190               275   121572             1,4 
  2 Подвальная часть                                                                                                        - 
       здания 
  3 Фундаменты                            3554767                             3554767              1750   302891           10,39 
  4 Стены подвала                         9935929                             9935929              8179  1610719           29,04 
  5 Надземнавя часть                     20246887                            20246887             17703  3632096           59,17 
                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                    34217773                            34217773             27907  5667278             100 
 
                      Составил                                 Сәбит Д. 
 
                      Проверил                                 Жамбакина З. 
 



Қосымша В 

 

 
 Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)              -   1  -                                                   Э355 
 
                                                                                                                     Форма №Р4 
       Ресторан в г. Павлодар 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       (наименование стройки) 
                                                    ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ    №  2-1-1 
 
    на Общестроительные работы, Ресторан в г. Павлодар 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       (наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Стадия:               Основание:АС 
 
Составлена в ценах на 1.01.2001г.                                                                                     Тенге 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     :Код раб.:                :                                                      :        :          :          : 
     :   ПОС  :                :                                                      :        :          :          : 
№п.п.:--------:   Код работы   :                Наименование видов работ              : Ед.изм.:Количество: Стоимость:   Сумма 
     :№ пункта:                :                                                      :        : (объём)  :  единицы : 
     :в  смете:                :                                                      :        :          :          : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :   2    :        3       :                           4                          :    5   :     6    :     7    :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                 Работы, не отнесенные в ведомости объёмов работ к укрупненным видам работ 
 .............................................................................................................................. 
 1.       1.    Е0101-203-2      - Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах   га            0,085    5571,72     473,04 
                                   естественного залегания кусторезами на тракторе 170 
                                   кВт (231 л.с.) 
 2.       2.    Е0101-12-7       - Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами    м3             2544      36,01   91617,58 
                                   "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом 
                                   вместимостью 0,65 м3 
 3.       3.    Е0101-17-7       - Разработка грунта 1 группы с погрузкой на           м3             4737      51,27  242881,62 
                                   автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
                                   вместимостью 0,65 м3 
 4.       4.    Е0101-30-2       - Планировка площадей бульдозерами мощностью 170(231) м3              192      0,203      38,95 
                                    кВт (л.с.) 
 5.       5.    Е0101-29-10      - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью м3             2544        5,5   13989,71 
                                    170 (231) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 
                                   группы добавлять на каждые последующие 5 м 
 6.       6.    Е0101-132-1      - Уплотнение грунта самоходными вибрационными         м3             1271      22,24   28266,28 
                                   катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному 
                                   следу, при толщине слоя 25 см 
 7.       7.    Е0106-50-2       - Монтаж и демонтаж опалубки                          м2            84,96     799,97   67965,54 
 8.       8.    Е0106-57-1       - Установка арматуры                                  1т            34,14    4604,04  157181,93 
 9.       9.    Е0106-1-15       - Устройство фундаментных плит бетонных плоских       м3              569    5368,82  3054858,6 
 10.      10.   Е0106-50-1       - Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен       м2            649,9     965,37  627393,96 
 11.      11.   Е0106-50-2       - Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий м2            861,1     799,97  688855,03 
 12.      12.   Е0106-57-1       - Установка арматуры                                  1т            30,04    5061,33  152042,35 
 13.      13.   Е0106-13-3       - Устройство железобетонных стен подвалов высотой до  м3            500,7   13993,43  7006510,4 
                                   3 м, толщиной до 300 мм 
 14.      14.   Е0106-50-1       - Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен       м2           478,05     965,37  461495,13 
 15.      15.   Е0106-50-2       - Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий м2            12694     799,97   10154832 
 16.      16.   Е0106-50-2       - Монтаж и демонтаж опалубки колонн и ригеля          м2           913,04     799,97  730405,52 
 17.      17.   Е0106-62-1       - Установка арматуры в мелкощитовую опалубку          т              9,23    2043,86   18875,05 
                                   перекрытий 
 18.      18.   Е0106-57-1       - Установка арматуры в ригеля, колонны, стены         1т            18,42    4604,04   84797,21 
 19.      19.   Е0106-21-1       - Устройство ригелей в металлической опалубке         м3            80,68   11482,02  926369,78 
 20.      20.   Е0106-14-2       - Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке    м3             29,9    8154,71  243825,83 
  



Қосымша В 

 

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)              -   2  -                                                   Э355 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     :Код раб.:                :                                                      :        :          :          : 
     :   ПОС  :                :                                                      :        :          :          : 
№п.п.:--------:   Код работы   :                Наименование видов работ              : Ед.изм.:Количество: Стоимость:   Сумма 
     :№ пункта:                :                                                      :        : (объём)  :  единицы : 
     :в  смете:                :                                                      :        :          :          : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :   2    :        3       :                           4                          :    5   :     6    :     7    :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   высотой до 4 м, периметром до 3 м 
 21.      21.   Е0106-16-4       - Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м3           119,46     8063,2  963229,87 
                                    м, толщиной до 300 мм 
 22.      22.   Е0106-22-1       - Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте  м3           287,66   10221,24  2940241,9 
                                   от опорной площади до 6 м 
 23.      24.   Е0113-55-1       - Гидроизоляция бетонных поверхностей                 т              2,58      943,2    2433,46 
                                   полимерцементным составом толщиной слоя 10 мм на 
                                   жидкости ГКЖ-10 
 .............................................................................................................................. 
                                Итого по работам, не отнесенным к укрупненным видам работ                               28658581 
 
                                 Затраты на материальные ресурсы и другие внересурсные затраты 
 .............................................................................................................................. 
 24.      23.   С11031-25        - Вата минеральная                                    м3           168,25       2530  425685,15 
 .............................................................................................................................. 
                                Итого по материальным ресурсам и другим внересурсным затратам                             425685 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                Итого по ведомости объёмов работ                                                        31184255 
 
                      Составил                                 Сәбит Д. 
 
                      Проверил                                 Жамбакина З. 
 



Қосымша Г 
Жер  асты жұмыстарының калькуляциясы 

№ Құрылыс процестерінің аттары 
Өлшем 
бірлігі 

ЕНиР 
Жұрыс 
көлемі 

Машина 
механизм 
уақыты 

Машина уақыт 
шығыны 

Маш-
сағ Маш-ауыс. 

1 Өсімдік қабатын кесу 1000м2 Е 2-1-5 0.905 1.8 1.629 0.20 

2 Топырақты экскаватормен үйіндіге аудару 100 м3 Е 2-1-11 4.95 2.8 13.86 1.69 

3 Топырақты экскаватормен авто-ға аудару 100 м3 Е 2-1-11 14.177 3.5 49.62 6.05 

4 Қазан-ң табанындағы топ-ты бульдозермен т-у 100 м3 Е 2-1-22 1.04 0.68 0.707 0.086 

5 Тегістейтін қабатты салу  м3 Е 2-1-56 16.29       

6 Іргетас қалыбын орнату м2 Е4-1-37 63.96       

7 Жертөле қабырғасының қалыбын орнату м2 Е4-1-37 625       

8 Іргетас қалыбын шешу м2 Е4-1-37 63.96       

9 Жертөле қабырғасының қалыбын шешу м2 Е4-1-37 625       

10 Іргетас арматурасын жеке сырықтармен 
орнату және тоқу 

т Е4-1-46 37.7 
      

11 Жертөле қабырғасының арматурасын жеке 
сырықтармен орнату және тоқу 

т Е4-1-46 8.7 
      

12 Бетон төселетін жерге бетонсорғышпен бетон 
ерітіндісін беру 

100 м3 Е4-1-48 4.65 
      

13 Бетонды сумен тазалау 100м Е4-1-48 0.25 6.3 1.575 0.192 

14 Топырақты қайта көму 100 м3 Е 2-1-34 4.95 0.43 2.13 0.26 

15 Топырақты катокпен тығыздау 100м2 Е 2-1-31 2.475 0.79 1.96 0.238 
 

 

 



Қосымша Г 

ЕНиР бойынша звено құрамы 
Жұмысшылардың 

уақыт нормасы 

Жұмысшылардың 
уақыт шығыны 

Бағалау Еңбекақы 

Маманд. дәрежесі саны 
адам-

сағ 
адам-
күн жұмысшы машинист жұмысшы машинист 

маш-т 6-разряд 1 
    

1.91 
 

1.73 

маш-т 6-разряд 1 
    

2.97 
 

14.70 

маш-т 6-разряд 1 
    

3.71 
 

52.60 

маш-т 6-разряд 1 
    

0.72 
 

0.75 

жерқазушы 1-разряд 1 0.7 11.403 1.39061 0.41 
 

6.68 
 ағаш ұстасы 2,4-разряд 1,1 0.4 25.584 3.12 0.286 

 
18.29 

 ағаш ұстасы 2,4-разряд 1,1 0.4 250 30.49 0.286 
 

178.75 
 ағаш ұстасы 2,3-разряд 1,1 0.1 6.396 0.78 0.067 

 
4.29 

 ағаш ұстасы 2,3-разряд 1,1 0.1 62.5 7.62 0.067 
 

41.88 
 

арматуршы 2,4-разряд 1,1 12 452.4 55.17 8.58  323.47 

 
арматуршы 2,5-разряд 1,1 11.5 100.05 12.20 8.91  77.52 

 Слесарь 
бетонщик 

4-разряд  
2-разряд 

1              
2 

19.5 90.675 11.06 13.46  62.59 

 машинист 4-разряд 1 
    

4.66 
 

1.165 

маш-т 6-раряд 1 
    

0.456 
 

2.26 

маш-т 6-раряд 1 
    

0.837 
 

2.07 
 

 



Қасбет 1-12Қасбет А-Л

Бас жоспар

Қолы
Каф.меңг. Қызылбаев Н.
Жетекші Жамбакина З.
Кеңесші Жамбакина З.

Өзг. Бет Құжат № Күні

Мөлш. бақ. Козюкова Н.
Сызған Cәбит Д.

Құрылыс және құрылыс
материалдары кафедрасы

Павлодар қаласындағы ресторан

ҚазҰТЗУ-5В072900.29-03-2019 ДЖ

Деңгей Парақ Парақтар

ДЖ 1 8

Сәулет құрылыс бөлімі

қасбеттер
бас жоспар

1 12

А Л
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Салынған ғимарат

Атауы

Көгал алаңы
Жұмысшылар

автокөлік тұрағы

Саны Ауданы
м2

1
1

1
1
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Қолы
Каф.меңг.

Жетекші

Кеңесші

Өзг. Бет Құжат № Күні

Мөлш. бақ.

Сызған
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

ҚазҰТЗУ-5В072900.29-03-2019 ДЖ

Деңгей Парақ Парақтар

ДЖ 2 8

1 қабат және 2
қабат жоспары

Сәулет құрылыс бөлімі

Жоғары

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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19
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+4.500

Павлодар қаласындағы ресторан

11

2

1 1

2
2 2

 1 - қабат жоспары 2 - қабат жоспары

Ет-балық цехі

Көкөністер цехі

Салқындатқыш камера

Түсіру бөлмесі

Дәліз

Саты
Қызмет көрсету

бөлмесі

АтауыПоз. Ауд,
м2

1
2
3
4

6
7

8,11

18
9
6,3
9,2

59
19

10,1

Гардероб5,16 29,7

1-2 қабат экспликациясы

Заттар қоймасы

Cусын сақтау қоймасы

Салқын цех

Ер-Әйел бөлмесі

Холл

АтауыПоз. Ауд,
м2

9
10
12

14,15
17
18

7
6,3
11,7
18

54
18
250

Ыстық цех13
30,6

Ыдыс жуу бөлмесі

АтауыПоз. Ауд,
м2

21 9,9
920,5

26
40

0

19
Тамбур

Зал
77,220 Терасса

Барлығы

Қызылбаев Н.
Жамбакина З.
Жамбакина З.
Козюкова Н.
Cәбит Д.
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Қима 1-1
Қима 2-2

Қолы
Каф.меңг.

Жетекші

Кеңесші

Өзг. Бет Құжат № Күні

Мөлш. бақ.

Сызған

Шатыр жабыны 10мм
2-ші қабатты құйма 30мм

Жылуоқшаулағыш 200мм

1-қабатты құйма 75мм

Темірбетон жабын 200мм

Керамогранит 20 мм

Құйма ерітінді 50 мм

Желім 5 мм

Темірбетон аражабын 200 мм

Құрылыс және құрылыс
материалдары кафедрасы

ҚазҰТЗУ-5В072900.29-03-2019 ДЖ

Деңгей Парақ Парақтар

ДЖ 3 8

Қима 1-1, Қима 2-2

Сәулет құрылыс бөлімі

Түйін 1 Түйін 3

Керамогранит 20 мм
Құйма ерітінді 50 мм

Темірбетон тұтасқұймалы еден

200 мм

Түйін 2

Қабырға

1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

2

1

Павлодар қаласындағы ресторан

Қызылбаев Н.
Жамбакина З.
Жамбакина З.
Козюкова Н.
Cәбит Д.
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31
5

8

6000 5150 6000

40
0

200
20 20

50
50

40
0

200
20 20

50
50

Қолы
Каф.меңг.

Жетекші

Кеңесші

Өзг. Бет Құжат № Күні

Мөлш. бақ.

Сызған
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

ҚазҰТЗУ-5В072900.29-03-2019 ДЖ

Деңгей Парақ Парақтар

ДЖ 4 8

Арқалықтың орналасуы

Есептік конструктивтік бөлім

МЕСТ 34028-2016
Салм. БарлығыСаныПоз. Белгіленуі Аталуы

МЕСТ 34028-2016
1
2
3

2
2

Арматураны бір элементке спецификациясы

Арқалық

1

1

2

2

А А

Қима А-А

1
2∅18 А500

3
2∅18 А500

Қима 2-2

Қима 1-1
1

2∅18 А500

2
2∅18 А500

3
∅8 А240

3
∅8 А240

Павлодар қаласындағы ресторан

А

6000 5150 6000 6000

6000

11

11

1 3
5

8

∅18, A500, L=6000мм
∅18, A500, L=5150мм

12
10,3

108
36

МЕСТ 34028-2016 ∅8, A240, L=2400мм 59 0,608 378

Материалдар:
Бетон класы-25В

Қызылбаев Н.
Жамбакина З.
Жамбакина З.
Козюкова Н.
Cәбит Д.

150x10=1500 150x10=150020x15=3000 2∅18 А500150x19=1350 150x9=135020x15=3000 2∅18 А500150x9=1350 150x9=135020x15=3000150x10=1500 150x10=1500200x10=2000

150x10=1500 150x10=150020x15=3000 2∅18 А500150x19=1350 150x9=135020x15=3000 2∅18 А500150x9=1350 150x9=135020x15=3000150x10=1500 150x10=1500200x10=2000
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Өсімдік қабатын кесу сұлбасы

Шұңқыр жоспары

1) Жер жұмыстарын орындағанда ҚМЕ және ЖӨЖ-де ескерілген қауіпсіздік

техникасы талаптарын сақтау керек.

2) Жер  жұмыстары басталуға дейін барлық  жер асты коммуникацияларының орналасуын тура белгілеу керек.

Олардың қасында топырақты өңдеуді тек осы коммуникацияларды пайдаланатын мекемелерді жазбаша рұқсат

қағазы болса жәнемекеменің қатысқан өкілінің көзінше және жұмыс жүргізуші немесе мастер бақылауымен ғана рұқсат

етіледі. топырақ өңдеуді электр кабелі,қысым су,газ құбырларына тікелей таяулықта соқпа құрал-сайманын

қолданусыз жүргізіледі.

3) Қауіпсіз құрылыс мақсатында ескертпе жазулары сондай-ақ қауіпті аймақтардың көрсетілуі, оймалардың

қоршаулары болу тиіс

4) Жер жұмыстарының өндірісінде дейін жерастындағы істеп тұрған канализациялар орналасқан жерлер өңделуі керек

және осы каммуникацияларды эксплуатациялайтын ұжымдармен келісілуі тиіс, ал жергілікті жерасты

каммуникациялары тиісті белгілермен немесе жазулармен белгіленеді.

5) Жер жұмыстары кезінде жарылғыш қауіпті материалдар табылса, онда ол жерде жұмыстарды тиісті органдардан

рұқсат алғанша тоқтату керек.

6) Құрылыс алаңын техника қауіпсіздігінің құжаттарының талаптарына сай етіп жасайтын жұмыстарды орындау

келесі тізім кіреді:

Барлық машиналар мен механизмдер жөнделген болуы керек.

Әкімшілік үкімімен құрылыс алаңында әр ауысымда ИТЖ құрамынан крандармен өндірістік жұмыстардың қауіпсіздігіне

жауаптылар және оқытылған, аттестациядан өткен жұмысшылар құрамынан ілушушілер тағайындалуы керек.

Бөтен адамдардың жүруін болдыртпау үшін құрылыс алаңын қоршау.

Кран жұмысының аймағында қауіпсіздік және ескерту белгілері болу керек.

Талаптарына сәйкес тәуліктің уақытында құрылыс алаңы жарықтандырылған болуы тиіс.

7) Құрылыстық ілме бесіктер, жүкшығырлар мемлекеттік еңбек қауіпсіздігінің стандарттарына сай болуы тиіс, ал

жаңадан алынған кезде ереже бойынша еңбек қауіпсіздігінің талаптарына сай сертификаты болуы керек.

Қолы
Каф.меңг.

Жетекші

Кеңесші

Өзг. Бет Құжат № Күні

Мөлш. бақ.

Сызған

Деңгей Парақ Парақтар

ДЖ 5 8

Технологиялық карта Құрылыс және құрылыс
материалдары кафедрасы

Құрылыс өндірісінің технологиясы

ҚазҰТЗУ-5В072900.29-03-2019 ДЖ

Бір шөмішті экскаватордың жүру схемасы

28150
30150

25
40

0

27
40

0

Volvo L110F

HITACHI ZX
210 W-3

-0,770

Шұңқыр қимасы

-1,800-1,800

Павлодар қаласындағы ресторан

HITACHI ZX
210 W-3

Қызылбаев Н.

Жамбакина З.

Жамбакина З.
Козюкова Н.

Cәбит Д.
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Қолы
Каф.меңг.

Жетекші

Кеңесші

Өзг. Бет Құжат № Күні

Мөлш. бақ.

Сызған
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

ҚазҰТЗУ-5В072900.29-03-2019 ДЖ

Деңгей Парақ Парақтар

ДЖ 6 8

Құрылыс өндірісінің технологиясы

Құрылыс өндірісінің технологиясы

Павлодар қаласындағы ресторан

Қызылбаев Н.
Жамбакина З.
Жамбакина З.
Козюкова Н.
Cәбит Д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Төмен

Төмен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А

Б

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

В

+4.500

4,500

Жұмыс өндірісінің күнтізбелік графигі

1-қабаттың сыртқы қабырғаларын газоблоктан қалау

Аталуы

Өлш.

бір

лігі

Жұмыс

көлемі

Еңбек

шығыны

Жұмыс

ұзақтығы

Звено құрамы

мамандығы

разряд

жұм.
ад.сағ

маш.
ад.сағ

айлар

апталар

күндер

1-қабаттың бөлме аралық қабырғаларын  қалау жұмысы

2-қабаттың сыртқы қабырғаларын газоблоктан қалау

2-қабаттың бөлме аралық қабырғаларын қыштан қалау

м

3

30
5

3

2

1

7,56 0,61

2,2 0,06

тасшы 4р-1, 3р-1

тасшы 4р-1, 2р-1

1

2

3

4

5

6

р/с

3

м

м

м

3

15

2

3,35

1,05

0,61

0,06

тасшы 4р-1, 3р-1

тасшы 4р-1, 2р-1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

1

2 3 4 5

3

3

ø 6

25
0

Қабырғаны горизонталь арматуралау

                      М  1:20

Қабырғаны биiктiгi бойынша әр 750мм сайын

торлармен горизонталь арматуралау

ø 6

Барлық жұмыс көлемiне еңбек сиымдылығы
1

№

Өлшем бiрлiгi
Саны

2

3

адам*сағ

адам*сағ/м3

м³

4

Кiрпiш қалаудың 1 м³-на еңбек сиымдылығы

Көрсеткiштердiң

       аталуы

млн. теңге

Сменадағы м³ қалаудың бiр адамға еңбек өнiмi

Барлық жұмыс көлемiне кететiн еңбек ақы

985,36

5,63

1,45

2,115

 Жобаның техникалық-экономикалық

                          көрсеткiшi

Газоблок
1

№

Өлшем

бiрлiгi

Саны

2

3

мың

дана

кг

Цементті - құмды ерітінді

       Aталуы

Арматура

Материалдар қажеттілігінің ведомості

Маркасы

M 75

B 25

Ø6

м³

7,558

35,31

26,24

Е К Е Е Е ЕКК К

Тасшының жұмыс орнын ұйымдастыру схемасы

КС-3577

КС-3577
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Толстой көшесі
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Қолы
Каф.меңг.

Жетекші

Кеңесші

Өзг. Бет Құжат № Күні

Мөлш. бақ.

Сызған
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

ҚазҰТЗУ-5В072900.29-03-2019 ДЖ

Деңгей Парақ Парақтар

ДЖ 7 8

Құрылыс басжоспары

Құрылыс өндірісінің технологиясы

9

8

7 5 6

3

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ғимарат орны Тұрақты
Уақытша
Уақытша
Уақытша

Уақытша
Уақытша
Уақытша
Уақытша
Уақытша
Уақытша

Күзет орны

Ашық қойма

Жабық қойма

Асхана

Объект төлқұжаты

Дәретхана

Құрылыс басжоспары

Құрылыс басжоспарының экспликациясы

10 адамдық гардероб

4

Жуыну бөлмесі

Кранның қауіпті жұмыс аймағының шекарасы

Құрылыс аумағының шекарасы

Уақытша жол

1

Павлодар қаласындағы ресторан

Қызылбаев Н.
Жамбакина З.
Жамбакина З.
Козюкова Н.
Cәбит Д.
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Құрылыс
процестьорның

аттары

Ре
тт

ік
 н

өм
ер

і

Ө
лш

ем
 б

ір
лі

гі

Еңбек  шығыны

Ж
ұм

ы
с 

кө
ле

м
са

ны
М

аш
.

ау
сы

мы

А
да

м 
кү

н

Бі
р 

тә
ул

ік
те

гі
ау

сы
м 

са
ны

ЕН
иР

 б
ой

ы
нш

а
зв

ен
о 

құ
ра

мы

Ж
ұм

ы
ст

ы
ң

ұз
ақ

ты
ғы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Өсімдік қабатын
бульдозермен кесу1

2

3

Топырақты экскаватормен
үйіндіге аудару

Қалып жұмыстары

4

Топырақты экскаватормен
автосамосвалга аудару

5

Тегістейтін қабатты салу

6

Іргетас жұмыстары.

7

8

9

10

Топырақты бульдозермен
қайта көму

11

Топырақты катокпен тығыздау

12

 Тас қалау қабырғаның
жұмыстары

Жылуоқшаулағыштыы орнату
жұмыстары

Арқалық жұмыстары.

Төбежабын және аражабын
жұмыстары.

Баспалдақ жұмыстары.
13

14

15

16

1000м

3

100м

3

100м

2

1000м

2

100м

2

м

3

100м

3

м

3

м

3

м

3

м

3

м

3

м

3

0,26

5,46

2,57

19,3

91,0

590

5,46

2,73

123,6

100,03

336,44

769,9

13,53

0,023

2,13

5

23,74

0,206

0,36

18,08

92,61

3,46

-

7,53

18,3

36,51

0,023

2,13

5

0,206

0,36

7,53

7,77

30,25

81,65

120,06

72,52

288,0

10,67

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

1

4

8

8

8

8

8

8

8

8

0,5

2

0,5

0,25

10

5

1

1

4

0,25

5,5

1

1

2

3

4

5

Мамыр 31 Маусым 30 Шілде 31 Тамыз 31

Күнтізбелік жоспар

1,32
3

2

1

N

1856
4,5

   Техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Құрылыс ұзақтылығы

Күнтізбелік жоспар бойынша
Жалпы еңбек сиымдылығы адам/күн

              айлар

Жұмысшылар қозғалысының біркелкі еместік коэфф.

2

Аталуы

139

4

Жұмысшылардың ең көп саны 20адам

              күн

5

Жұмысшылардың орташа саны 13,35адам

Өлшем Саныбірлігі

Қабырғаны әрлеу жұмыстары
м

2

3375 47 67

6
6

Қабырғалар мен аралық
қабырғалардың жұмысы м

3

320 156 320
6 26

Цементті ерітіндісі мен
керамикалық тақтаның

жұмыстары м

2

1625 79 102
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Апталар

6

2
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4
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14

14

6

6

14

1

7

6

17

Желдету мен жылыту 15% 100 2 4 13

19 Электр сымдарын жүргізу 10% 70 2 4 9

21 Басқада жұмыстар 5% 35 2 4 4,5

18
Су жүргізу мен канализация 15% 100 2 4 13

20 Газ жүргізу жұмыстары 4% 30 2 4 4

22 Жақсарту (благоустроиство) 5% 35 2 4 4,5

20

19

2

13

2

11

2

15

10

6

6

13

10

6

Жұмыс күшінің жүру графигі

К=Nmax / Ncp=20/13,35=1,45<1,5
Nmax=20 адам

Q/Т=1856/139=13,35 адамNср=
Т=139 күн  
Q=1856 адам/күн 

Тамыз 30

Қолы
Каф.меңг.

Жетекші

Кеңесші

Өзг. Бет Құжат № Күні

Мөлш. бақ.

Сызған
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

ҚазҰТЗУ-5В072900.29-03-2019 ДЖ

Деңгей Парақ Парақтар

ДЖ 8 8

Жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспары

Құрылыс өндірісінің технологиясы

Павлодар қаласындағы ресторан

Қызылбаев Н.
Жамбакина З.
Жамбакина З.
Козюкова Н.
Cәбит Д.
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