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АҢДАТПА 

 

«Ақтау қаласындағы әуежай» тaқырыбындaғы дипломдық жобa cызбa 

бөлiмiнeн  жәнe нeгiзгi бec бөлiмнeн тұрaды: 

- cәулeттiк құрылыcтық бөлiмi: 

- eceптiк конcтруктивтiк бөлiмi: 

- құрылыc өндiрiciнiң тeхнологияcы жәнe ұйымдacтыру бөлiмi 

Бұл дипломдық жобaны жacaу бaрыcындa aрнaйы ЛИРA-САПР, 

AutoCAD,Revit жәнe ABC-4 ceкiлдi ЭEМ прогрaммaлaры кeңiнeн 

пaйдaлaнылғaн. 

 

Жобaның тeхникa – экономикaлық көрceткiштeрi: 

- cмeтaлық құны – 21 584 968 мың тeңгe 

- құрылыc ұзaқтылығы – 8,5aй. 

 

AННОТAЦИЯ 

 

Дипломный проeкт «Аэропорт в городе Актау» cоcтоит из грaфичecкой 

чacти и пять оcновных рaздeлов: 

- aрхитeктурно-cтроитeльный рaздeл включaeт; 

- рacчётно-конcтруктивный; 

- тeхнология  и оргaнизaция cтроитeльного производcтвa; 

- cтроитeльной экономики; 

В процecce рaботы нaд дипломным проeктом по проeктировaнию 

cпeцcооружeния вecьмa широко иcпользовaлacь cпeциaльнaя литeрaтурa по 

дaнной тeмe, a тaкжe комплeкc прогрaмм ЭВМ тaкиe, кaк ЛИРA-САПР, 

AutoCAD, Revit ABC-4. 

 

Тeхнико-экономичecкиe покaзaтeли: 

- Cмeтнaя cтоимоcть  – 21 584 968 тыc.тeнгe. 

- Продолжитeльноcть cтроитeльcтвa 8,5 мecяц. 

 

ANNOTATION 

 

The degree job «Aeroport in the city of Aktau» consists of a graphic part and 

explanatory slip. 

This diploma project consists of five main parts: architectonic-constructive  

part, calculative-constructive part, part of organization and technology of building 

processes, constructive economy part and the part of protection of work and 

environment. 

Realization of this diploma project by using complex computer programmers 

such as LIRA, AutoCAD Revit and ABC-4.Technico-economic indices are: 

 The estimation cost is  - 21 584 968 th.ten 

 The duration of the building is 8.5 
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КІРІСПЕ 
 
 

Ақтау қаласы Қазақстан елі үшін ерең ұлесін қосып жатқан ен ірі және 
экономикалық қалаларының бірі.Актау қаласындағы мұнай көздері көп шет 
елдерден келетін инвесторлардың келеді және Каспий теңізін жағалауындағы 
туризм дамыған қалалардың бірі. Сондықтан бұл қалаға келушілер саны өте көп 
жаңа әуежай құрылысын бастау керек деген шешімдер қабылданды. Шетелдік 
қонақтардың қалаға келген кезде көзге түсетін жер бұл әрине әуежайға 
сондықтан сәулетті кереметтігімен және конструкциялардың беріктігі көзге 
түседі   

Д.А Қонаев атындағы әуежай Актау каласы Маңғыстау облысында . Актау 
каласына дейінгі қашықтық 3 км. Жаңа әуежай құрылысы үшін казіргі  уақытта 
құрылыс алаңы  ұтымды және өте қолайлы. Оның құрылысы жаңа жұмыс 
орындарымен камтамасыз етеді.Әуежай сағатына 2500 жолаушыны ұшырып 
2500 жолаушыны кабылдай алады, жылына 10 млн жолаушыға қызмет көрсете 
алады.  

Әуежайды жобалаудағы басты мақсат- адамдардың орасан тұрақты 
ағынын басқару және сапарларына кауіпсіздігін қамтамасыз ету. Менің жобамда 
мен осы мәселені  шешімін ұсынамын- бірінші деңгей бойынша ұшып келетін 
жолаушылар және екінші деңгей ұшып кететін жолаушы арналған. Деңгейлер 
бойынша бөлуден басқа сол және оң қанатқа бөлу бар- ішкі және халықаралық 
авиарейстер деп арнайы бөлу. 

Ғимарат шартты 4 бөлікке бөлінуі: бұл қарапайым құрылым адамдар 
ағынын тез басқаруға мүмкіндік береді, ал пасажираларға өз кезегінде 
шатастырпауға мүмкіндік береді.  
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1 Сәулеттік - құрылыстық бөлімі 

 
1.1 Құрылыс аумағының сипаттамасы  

 
«Актау қаласындағы әуежай » тaқырыбындaғы дипломдық жобa қазіргі 

уақытта қолданылып жүрген, Мемлекеттік cтaндaрттaрғa, ҚР Қағидалар жинағы 
тaлaптaрынa және тұрғын мaccивтің жaлпы қaлa құрылыcы шешіміне 
cәйкеcтендіріліп, Қ.И. Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық зерттеу 
университетінің «Құрылыс және құрылыс материалдары » кафедрасының 
тапсырмасымен орындaлды. 

Құрылыcтың caлынaтын орны – Ақтау қaлacы. 
Ақтау – Қазақстанның мәдени, тарихи және қаржы-экономикалық ірі және 

басты орталығы. Қаланың аумағы шамамен 30 ш.км құрайды, халық са-ны – 
әртүрлі ұлттардан тұратын 845мын адамнан құралған. 

Ақтау қаласы-Еуразиялық континенттің орталығында, Қазақстан Рес-
публикасының оңтүстік-батысында Каспий тенізі,Үстүрт батысында, теңіз 
деңгейінен 74 метр биіктікте орналасқан. 

- Климаттық аудан – IVГ ; 

- Ғимарат класы – 1; 

- Өртке қарсылық дәрежесі – I; 

- Қызмет ету дәрежесі – I; 

- Сыртқы ауаның есептік температурасы: 

- ең суық бес күндікі – 170С; 

- ең суық тәуліктегі – 210С; 

- Қар жүгінің нормативті мәні – I- аймақ (0,8кПа) (sо =80 кгс/м2); 

- Жел екпінің нормативті мәні – IV-аймақ (0,48кПа)  (wо = 48 кгс/м2) 

- Құрылыс алаңының сейсмикалық әсері – 6 балл; 

- Топырақ суының деңгейі – 13м-ден төмен; 

- Топырақтың 00С градустағы максимальды қату тереңдігі – 61 см; 

- Ыстық сумен және жылуына жабдықтау, объект территориясында ор-

наласқан. 

Жобаланып отырған объект Актау қаласыннан тыс орналасқан. 

Ғимараттың негізгі функциональдық міндеті адамдарды әуе жолы көлік 

қатынынасымен қамтамасыз ету. 
 

  
1.1 Көлемдік – жоспарлық шешімдері 
 

Халықаралық авиажелілер жолаушылар терминалының өлшемі 
жоспардағы 174,0 х 79,1 м .Халықаралық авиажелілер жолаушылар 
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терминалының ғимараты – төрт қабатты, жертөле және жоғарғы техникалық 
қабаты бар. 

Қабаттар биіктігі: 
- жертөле – 3.0 м; 
- Бірінші қабат–5.1 м; 
- Екінші қабат – 7.200 м; 
- Техникалық қабат – 3.9 м. 

Тіреу конструкцияларының қадамы: жертөле қабатының 4,5х6,0 м., 
бірінші қабаттың 9,0х6,0 м, екінші қабаттың 18,0х6,0 м және 9.0 х 6.0 М. 

Перрон жағынан А' осінің бойымен ғимаратқа телескопиялық траптары 
бар екі қабатты отырғызу галереялары: 8-9 осьтеріндегі №10 галерея және 23-
24 осьтеріндегі № 9 галерея жанасады. 
    29 осі жағынан, А-А осінде " жобаланатын терминалға телескопиялық 
траптары бар №7 және №8 екі қону галереялары бар 2 қабатты магистралды 
жаяу жүргіншілер галереясы түйіседі. 

 Кеңістіктердің ауданы бойынша мәліметтер қосымша А орналасқан. 
 

 
1.3 Cәулеттік-конcтруктивті шешімдер 

 
Жоспардағы тікбұрышты терминал ғимараты жекелеген бөліктерге 

температуралық тігістермен бөлінеді. 
Қаңқаның конструкциясы: 

-  қимасы 400х400 мм бағаналар - монолитті темір-бетон бағаналар 
- Аражабын: 

Деңгей. 0.000 – монолитті темір бетонды аражабын қалыңдығы: 200мм; 
А'-Ж осьтеріндегі барлық жабындар мен жабындар жоғары-аралықпен 9,0 

м монолитті темірбетон арқалықтары бойынша қалыңдығы 160мм монолитті 
темірбетон плиталар; 

- Ж – К осьтеріндегі жабын : салмақ түсетін элементтер - Болат ферма 
аралық 18,0м. и профлист бойынша прогонам. 

Ұстын торлары: 
- Жертөленің ғимарат бойынша - 6,0 х 4,5м; 
-   А – Ж осьтері бойынша +0.000 деңгейінен жоғары  2- 29 - 6 х 9,0м; 
-   Ж - К осьтері бойынша +0.000 деңгейінен жоғары 2- 29 - 6 х 18,0м. 

Қаңқасы 6,0 және 9,0 м қадаммен Орнатылатын екі бағыттағы қатты 
рамалардан тұрады, ғимараттың жалпы тұрақтылығын қамтамасыз ететін 
жабынды және жабынды дискілермен бірге. Әрбір жабынның дискі 
ригельдермен және жабынның монолитті плиталарымен түзілген. 

Аражабын жұмысы : 0,000 денгейіндегі арқалыксыз етіп қабылданды , 
жертөле тіректер бағаналар тормен 4,5 х 6,0 қызмет етеді.  

Қалған белгілердегі жабын плиталары және Ж - К' осінен басқа жабын 
төрт жағынан тіреумен қабылданды. Оларға арналған көтергіш элементтер 9,0 
м аралықпен монолитті темір-бетон арқалықтар болып табылады. 
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Ж - К ' осьтеріндегі жабын 18,0 м аралықпен көтергіш Болат фермалармен 
және илемді профильдерден жасалған айдауыштар бойынша профлистпен 
шешілді. Барлық ғимарат бойынша баспалдақтар монолитті темірбетон болып 
қабылданды және қаңқаның конструкциясына тіреледі 
           Лифт шахталары монолитті темір бетонды болып шешілді, дербес 
құрылымдар ретінде жұмыс істейді. 

Қабыргалар 
Сыртқы қабыргалар – сыртқы қабырғалары Rheinzink мырыш-титанды 

панельдерінен жасалған.Қасбеттің он жагы алюминей перфолист қолданылған 
Жертөленің сыртқы қабыргалары – 500мм арнайы шудан және ыстык 

ауадан қорғауға арналған панелді жабындармен жабылады, ішкі 200мм 
қабыргалы панелдермен 

Аралық қабыргалар – ішкі аралық қабыргалар қалыңдыгы 100мм және 
300мм қабыргалық   

Ішкі қабыргалар – қалыңдыгы 500мм, 300 мм, 200мм, және 100мм ұя-
шықты қабыргалы панелдермен орындалады. 

Төбежабын 
Төбежабын – шатыр бірнеше қабатты оқшаулағышы бар, жазық. Rheinzink 

мырыш-титанды панельдерінен жасалған. Қасбеттің он жагы алюминей 
перфолист қолданылған. Күннің тікелей тікелей тусуінен қорғайды. Мырышты 
панель астына бу оқшаулагыш және жылуоқшаулагыштың қабаты.  

Баспалдақтар 
Бacпaлдaқ caтытізбегі мен aлaңшaлaрдaн тұрaды. Caтының еңіcтігі мен 

енінің өлшемдері әр түрлі болуы мүмкін: еңіcі 1:2 қaтынacындaй, ені 1500мм, 
қaлыңдыгы 220мм. Caтылaрдың өлшемін 300х150 мм деп қaбылдaдық.Саты – 
сатылар адымдары зауытта дайындалган темірбетонды. 

Жеделсатылар 
Ғимаратта жеделсатылардың екі түрі бар: бірі – 550кг жолаушылар 

жеделсатысы, екіншісі – 1000кг жүктасыгыш жедел сатысы. Олардың саны 
ғимаратта он сегіз . Жеделсаты – жеделсатылық шахталары арматурасының 
класы A-400 және бетонның класы В35 темірбетонды монолитті  жобаланган. 

Витраждар  
Витраждар Барлығы 20 мың бірегей шыны пакеттен тұратын 2000 аса  

витраж құрастырылды. Шыныпакеттердің бірегейлігі ғимараттың ең 
конструкциясымен байланысты. "Актау" әуежайының жаңа терминалы тұрақты 
биіктікке ие емес. Ол әр түрлі нүктелерде 18-тен 28 метрге дейін ауытқиды. 
Ғимараттың бірыңғай түстік шешімін сақтау мақсатында, сондай-ақ "металлик" 
түсі шынының өзін ағартпауы үшін және терминалдың алюминий 
құрылымдарына ұқсас болуы үшін, шыны пакеттерді өндіру кезінде бояумен 
құрастыру технологиясын қолданды. Құрылысшылар түсіндіргендей, арнайы 
бояу шыныға екі қабатқа жағылады, содан кейін 600 градус температурада оны 
шыңдау және көп қабатты шыныға (триплекс) құрастыру жүзеге асырылады. 
Қалыңдығы 12 мм екі триплекстен шыныпакет жиналады. Бояуға атмосфераға 
төзімді жабынды металл реңк беретін табиғи Слюда ұнтағы араластырылады. 
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Сондай-ақ, бояудың құрамында микроскопиялық шыны шарлар бар, олар пеште 
пісіру кезінде оның шынымен жоғары дәрежеде ілінуін қамтамасыз етеді.  

Есіктер 
Есiк – есiктердiң өлшемдерi бойынша қабылданган және жеке 

тапсырыстар жасалган. Есік бір және екі ашпалы есiк кіреберісте айналмалы 
есіктер қолданылған. Барлық есiктер эвакуацияның тез қамтамасыз етуiне, көше 
қозгалыс багыты бойынша, гимарат эвакуациясының шарттарынан сай, өртке 
байланысты сыртқа ашылады. Сыртқы витражды есiктер және тамбурдагы 
басқыш үшiн – қораптар табалдырықтармен, iшкi есiктер үшiн – табалдырықсыз 
жасалады. 

 
 

1.4 Қоршау конструкцияларының жылутехникалық есебі 
 

Құрылыс салынатын мекен-жай бойынша есептеуге керекті 
температуралар. 

- 21° С ең суық тәуліктердегі орташа температуралар 
-   17°С ең суық бес күндіктегі орташа температура. 
«Құрылыстың жылу техникасы» деп аталатын ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2012 ҚМ 

және Е бойынша ғимараттардың пайдаланылатын ішкі температурасы С. Бұл 
мәліметтер бірқалыпты «А» құрғақ режиміне сәйкес келеді.  

 

 
1 Сурет - Сыртқы қабырға көрінісі 

 
Қоршаушы қабырға конструкцияларының жылу беруге қажетті 

қарсыласуын келесі өрнек бойынша анықтаймыз: 

747,0
7,86

)2117(1)(р
0 


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
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
 

 

мұндағы n = 1 – қабырғаның сыртқы бетінің сыртқы ауаға байланысын 
ескеретін коэффициенті. 
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                tі = 1 7С – ғимараттардың пайдаланылатын ішкі 
температурасы, «Құрылыстың жылу техникасы» деп аталатын II - 3-79* ҚМ 
және Е бойынша қабылданады 

                tc = -21С –  сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы, 0С  
0,92қамтамасыз ететін ең суық бескүндіктің орташа температурасына тең (к. 1 
ҚР ҚМжәнеЕ 2.04-01-2011). 

                tс = 6 -  сыртқы ауа мен қабырғаның ішкі бетіндегі 
температураның алыстырмасының мөлшерлік мәні. 

               і = 8,7 -  ішкі қоршау конструкция бетінің коэфициенті Вт/(м2 

0С)(т. 4 ҚР ҚМжәнеЕ 2.04-03-2012). 
               R0 қоршау конструкциясының келтірілген жылу беру кедергісі 

келесі өрнекпен анықталады: 

                            

’н

к

i

o RR


11


      

 
(1.1)

 

                                       
 

мұндағы Rк – қоршау констуркцияларының термиялық кедергісі, м2 
0С/Вт, біртекті қабатпен ізбе-із орналасқан жеке қабатты термиялық кедергілер 
қосындысы ретінде анықталады: 

 
                                        Rк = R1 + R2 + ... + Rn                                    (1.2) 

                 
мұндағы R1, R2, ..., Rn – көпқабатты қоршау конструкциясы қабатының 

термикалық кедергісі, м2  0С/Вт, сондай-ақ біртекті (бірқабатты) қоршау 
конструкциясын мына формуламен анықтаймыз 
                               

            

 
(1.3) 

                                                               
мұндағы δ- қабат қалыңдығы, м; 

                          λ - қабат материалының жылуөткізгіштік есептік коэффициенті,           
Вт/(м2 0С), (қос. 3 ҚР ҚМжЕ 2.04-03-2012); 
                         н = 23 Вт/(м С) қысқы жағдай үшін жылу беру коэффициенті (т. 
6 ҚР ҚМжәнеЕ 2.04-03-2012). 

 
 

нв

regR














11

3

3

2

2

1

1   
(1.4) 

                                
 

 
Қоршаушы конструкция үш қабаттан тұрады: 
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- мырышпен қапталған болат, қалыңдығы 
1 = 0,5 мм және жылуөткізгіштік 

коэффициенті 
1

 = 58 Вт/(м С) 

- базальт талшық негіздегі минералмақталы жылытқыш қабат, 
жылуөткізгіштік коэффициенті 

2 = 0,041 Вт/м °С 

- мырышпен қапталған болат, қалыңдығы 
1 = 0,5 мм және жылуөткізгіштік 

коэффициенті 
1 = 58 Вт/(м С) 
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(1.5) 

                               
 

0288,0041,0
23

1

58

0005,0

58

0005,0

7,8

1
747,02 








  м = 29 мм 

 
Базальт талшық негіздегі минералмақталы жылытқыш қабат қалыңдығын 

100 мм – ге тең қабылдаймыз.  
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 2 Есептік - конструктивтік бөлім 
 

Есептік конструктивтік бөлімде жоба бойынша «Актау қаласындағы 
авиақатынас терминалы» дипломдық жобаның есебі мен құрастырулары 
жүргізіледі. 

Конструциялық жүйе монолитті қаңқадан тұрады. Іргетасы қалыңдығы 
– 1500мм. Жер асты қабырғалары монолитті, қалыңдығы – 400мм. 

Ригелдердің қимасы – 350х600(bxh). Ұстындардың қимасы 400x400мм 
          Аражабындар монолитті тұтас алғашқы  қабатының қалыңды-ғы – 200мм, 
ал қалған аражабындар қалыңдығы – 160мм. 
 Темірбетонды элементтер бетон классы В35 орындалған және 
жұмысшы арматура классы A-500C, көлденең арматура классы A240. 
 Есеп шеткі элементтер әдісі арқылы, «ЛИРА-9.6» программалық 
кешенімен есептелген. 

 Есеп ҚНжЕ 2.01.07-85 «Жүктемелер мен әсерлер» талаптарына сәйкес 
ерекше және негізгі жүктемелер жинағы арқылы есептелген  

 

2.1 Жүктемелерді анықтау және есептік схеманы 

 

  Кесте 2.1 – Жүктемелерді жинақтау құру. 
 
 
Конс. 
атауы 

 
Жүктемелер атауы мен еден 

қабатының түрлері 

 
Өзг. 
бірл. 

Нормати 
втің 

жүктеме 
нің мәні 

 
f 

Есептік 
жүктем 

енің мәні 

1 3 4 5 6 7 

Т
өб

е 
ж

аб
ы

н
 

Тұрақты жүктемелер:     

Қорғаныш қабатты (15-20см) 
Гидроизоляция 

кг/м2 0.35 1,3 
 

0,455 
 

Гидроизоляция  кг/м2 0,2 1,3 0,26 

Жылытқыш (минералмақталы тақта) 
ρ=200кг/м3, t=100мм 

кг/м2      0,27 
 

1,2 0,26 

Бу оқшаулағыш полиэтиленді үлбір кг/м2 0,05 1,3 0,065 

Профильденген бет ПН92220-65мм кг/м2 0,81 1,05 0,85 

Барлығы  кг/м2 gн =1,47  g=1.9545 
Уақытша жүктемелер:     

Қардан түсетін кг/м2 0.30 1,04 0.52 
 
 

Есептік жүктемелердің үйлесімі (ЛИРА9.6) ҚНжЕ 2.01.07-85 талаптарына 
сәйкес қабылданды. 
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 Кесте 2.1 – Жүктемелерді жинақтау құру аражабын және қабырғалар. 
 
Конс. 
атауы 

Жүктемелер атауы мен еден қабатының 
түрлері 

Өзг. 
бірл. 

Нормати 
втің 

жүктеме 
нің мәні 

f Есептік 
жүктем 

енің мәні 

1 3 4 5 6 7 

 
А

ра
ж

аб
ы

н
д

ар
 

Тұрақты жүктемелер: кг/м2    

Плитки керамические, δ=10 мм, ρ=1800 
кг/м3 

кг/м2 18 1,1 19,8 

Клей, = 5мм, =2100 кг/м3 кг/м2 10,5 1,3 13,65 
Фибростяжка из ц/п р-ра, =40 мм, 
=1800кг/м3 

кг/м2 72 1,3 93,6 

Аралық қабырғалар кг/м2 50 1,3 65 

Пенобетон – 40мм, =600 кг/м3 кг/м2 24 1,3 31,2 

Барлығы  кг/м2   224 
Уақытша жүктемелер:     

Ұзақ мерзімді кг/м2 80 1,3 101 
Қысқа мерзімді кг/м2 200 1,2 240 

Тұрақты жүктемелер: кг/м2    

Темірленген бетонды жабын, =20 мм, 
=2400 кг/м3 

 480 1,2 576 

Е
д

ен
. Б

ел
гі

д
ег

і 
0,

00
0 

м
ен

  +
5,

10
0

 Барлығы (темірбетонды жабынсыз) кг/м2   576 

Уақытша жүктемелер:     

Ұзақ мерзімді  кг/м2 250 1,3 325 
Қысқа мерзімді кг/м2 600 1,2 700 

Тұрақты жүктемелер: кг/м2    

 
Витраждар 

 
кг/м2 

 
120 

 
1,2 

 
132 

Қ
ор

ш
ау

ш
ы

 
қа

б
ы

рғ
а 

Металл такта  =30 мм, =2000 кг/м3 кг/м2 60 1,2 68 

Сэнвич панель  =400 мм, =2000 кг/м3 кг/м2 400 1,3 460 

Барлығы кг/м2   660 

     
     

 

 
 

2 Сурет – Ғимараттың есептік модельі көрсетілген. 
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 Кесте 2.3 –Есептік жүктемелердің үйлесіміне арналған коэффициенті 
 

 
 

   Кесте 2.4 – Элементтердің қатаңдығы 
 

                   Атауы Параметрлері (E, G – т/м2, В, H – см, F - м2, Ro - т/м2, I – м4) 
Брус 40х40 (Ұстын 40х40 
см.) 

E=3.52e+006, V=0.2, B=40, H=40, Ro=2.75 

Брус 35х60 (Ригель 
35х60 см.) 

E=3.52e+006, V=0.2, B=40, H=40, Ro=2.75 

Пластина H 150 
(ІргетасН=150см.) 

E=3.52e+006, V=0.2, H=150, Ro=2.75 

Пластина H 20 
(АражабынН=20см) 

E=3.52e+006, V=0.2, H=20, Ro=2.75 

Пластина H 16 

(Аражабын Н=16 см) 

E=3.52e+006, V=0.2, H=16, Ro=2.75 

Қос тавр 26Б1      

(Прагон 26Б1) 

Болат С245 Сортамент 26Б1 

Жүктемелеу 
атауы 

 
Түрі 1 

негізгі 
2 

негізг
і 

Ерек
ш е 

(M) 

Ерекш е 
(б.M) 

Жүктемелеу 1 
Өз салмағы Тұрақты (П) 1.000 1.000 0.90

0 
1.000 

Жүктемелеу 2 
Аражабындар. 
Қабырғалар. 

Оқшаулағыштар. 
Төбе жабын. 

 
 

Тұрақты (П) 

 
 

1.000 

 
 

1.000 

 
 

0.90
0 

 
 

1.000 

Жүктемелеу 3 
Топырақ қысымы Тұрақты (П) 1.000 1.000 0.90

0 
1.000 

Жүктемелеу 4 

Ұзақ мерзімді 

Уақытша ұзақ 

мерзімді (Д) 
1.000 0.950 0.80

0 
0.950 

Жүктемелеу 5 

Қысқа мерзімді 

Қысқа мерзімді 

(К) 
1.000 0.900 0.50

0 
0.800 

Жүктемелеу 6 

Қар 

Қысқа мерзімді 

(К) 
1.000 0.900 0.50

0 
0.800 

Жүктемелеу 7 

     Жел Y 
Белсенді емес 

(Н) 
0.000 0.000 1.00

0 
0.000 

Жүктемелеу 8 

     Лезде 
Белсенді емес 

(Н) 
0.000 0.000 1.00

0 
0.000 
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  Кесте 2.4 жалғасы 
 

2 
3 

Қос бұрыш       
160х160х10          
(Verkhniy 160х160х10) 

Болат С245 Сортамент теңсөрелі (160х160х10) 

Қос бұрыш       
160х160х10          
(Nizhniy 160х160х10) 

 
Болат С245 Сортамент теңсөрелі160х160х10 

Қос бұрыш              
90х90х6                 
(Raskos 160х160х10) 

 
Болат С245 Сортамент теңсөрелі 900х90х6 

Қос бұрыш       
160х100х10        
(Қиғаштірек160х100х10 

 
Болат С245 Сортамент160х160х10 

 

Ұстынның ішкі күштері ЛИРА кешенді бағдарламасынан алынған. 
Келесі өлшем бірліктермен алынды:Күштің өлшем бірлігі: кН 

- Кернеудің өлшем бірлігі: кН/м**2 
- Моменттің өлшем бірлігі: кН*м 
- Таралған моменттің өлшем бірлігі: (кН*м)/м 
- Таралған кесуші күштің өлшем бірлігі: кН/м 
- Орын ауыстырудың өлшем бірлігі: м 

 
 

2.1 Ферманың есебі 
 
 Ферманың ішкі күштері ЛИРА кешенді бағдарламасынан алынған. 

 
Тұрақты жүктеме 

 
 Төбе жабынының көлденең праекциясы бойынша біркелкі таралған 
жамылгы мен жабын конструкциялар салмағының, фонарь салмағын 
ескермегендегі, есептік жүктеме 

 
g'

пост.  =  1,95 кН / м2 

 

 Фонарь салмағы фонарьдың фермаға нақтылы тірелген жерінде келесі 
есептік   мәндеріне сүйене есепке алынады          
  

F1=F2  =F3= g'
пост.· B· d =1,95 · 12 · 3= 70,2кН; 
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  F0, F6 күштер ұстындарға түседі, сондықтан олар ферманың есебінде 
ескерілмейді. 
Тірек реакциялары 

 
FA,g =    F1 + F2 + F3=  3 · 70,2 = 210,6 кН. 

 
 
 

 
Сурет 3 - Тұрақты жүктеменің негізгі схемасы  

 

 
Сурет 4 -  Қар  жүктемесінің негізгі схемасы 

 
1.2  Қар жүктемесі 

 
S=Sg • µ=1•1=1 

F'1s=F'2s = F'3s =1•12•3=36 Кн 
F'A,s= F'1s+F'2s +F'3s =3•36 Кн=108 Кн 

 
Рамалық моменттен жүктеме. Бірінші комбинация 

 
M1max=-778 Кн*м 
M2cooт=-796 Кн*м 

M1=-778-(-24)=-754 Кн*м  M2соот=-796-(-24)=-772 Кн*м 
 

Рамалық распордан жүктеме. 
 

H1=(517+(0.1+111+68+30.2))0,9=706 Кн   
 H2=517+(0.1+111+4.6+30.2)0,9=649 Кн 

H'1 =(517+111+68+30.2)0,9=706 Кн      
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H'2=(517+111+4.6+30.2)0,9=649 Кн 
H=1/(2.25-0.1)=0.465 Кн 

F=1/17.3=0.057 Кн 
 

 
 Сурет 5 - Бірлік моменттің есептік схемасы 

 

 
 

Сурет 6 -Тіреу мен қиғаш тіреулер схемасы 
 
 

2.3 Ортадан жүктелген  ұстынның  іргетасы 
 

Іргетас бітеуінің  жанындагы   ұстынды  күшейту  
 

N=2000 кН, М=5/2=2.5 кН·м, 
сммNMe 125,0002,02000/5.2/0  ; 

N=1400 кН, М=26/2=13 кН·м, 
сммNMe 109,01400/13/0  ; 

 
Есептік  күш N=1400кН; Жүктеу  бойынша сенімділік  коэффициентінің  

орта  шамасы  f=1,15, нормалы  жүктеу   Nn=1400/1,15=1218 кН. 
Топырақтың  есептік  кедергісі  R0=0,4 МПа; ауыр  бетон  В35  классты ; 

арматура  А500С  классты  Rs=375 МПа. Іргетас  бетоны  мен  оның  шетіндегі  
топырақ ауданының  бірлік  салмагы =20 кН/м3 . 

Іргетас  биіктігін  шамалап   Н=1500 (300мм  еселі)  қабылдаймыз. 
Іргетасты  құю  тереңдігі   Н1=3000мм.  Іргетас  табанының  ауданын  алдын-ала 
оның ені  мен құю тереңдігін  түзетпей  R0  қабылдаймыз: 

  Квадрат  табанның  өлшемдері ма 05.22.4  . а=2,4 м  тең  етіп  
қабылдаймыз (0,3 м еселі). Есептік  жүктемеден  топырақа  түсетін  қысым:  

 
                                    p=N/A=1400/2,42=243 кН/м2 .  
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формуланың  қысу  шарты  бойынша  іргетастың  жұмысшы  биіктігі 
 

    м
pR

N
bhh

bt

cc 34,0
2431094,0

1400
5,04,04,025,05,025,0

30 





  

 
Шарт  бойынша  іргетастың  толық  биіктігін  анықтаймыз   

 
Н=37+4=41 см; 

 
 Ұстынның  сыгылган  арматурасын  анкерлеу 20 А500С , В35  класты 

ұстын  бетонда  
 

Н=24·2,8+25=140 см. 
 

Іргетас  ақыргы  биіктігін   Н=140 см  қабылдаймыз, h0=140–4=136 см – үш  
сатылы. 

Іргетастың  жұмысшы  биіктігі төменгі  сатысына  жауап  беруін,   
тексереміз:   

III-III  қимасында  басталатын, h02=30–4=26 см шарты  бойынша, көлбеу  
қиманың  көлденең  арматураланбаган   күшінің  көлденең  орнықтылыгы. Осы  
қима енінің  бірлігі  үшін (b=100 см): 

 
    кНphhaQ col 5,3924396,024,14,25,025,0 0   

 
  с=2,5h0 болса  келесі  формула  
 

кНкНbhRQ btb 5.389.153126,01094,005.16,06,0 3
022    

 
I-I мен II-II  қималардагы  есептік  иілу  моменттері   (12.7)  формула  

бойынша: 
 

    мкНbhapM colI  3804,24,14,2245125,0125,0
22  

    мкНbaapM II  1754,22,14,2243125,0125,0
22

1  

 
Арматура  қимасының  ауданы 
 

2

3

4

0

2.14
1037586,09,0

10380

9,0
см

Rh

M
A

s

I
sI 




  

2

3

4

01

1.10
1037556,09,0

10175

9,0
см

Rh

M
A

s

II
sII 




  
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2012 А-II стержінді  жұмысшы  арматураны  екі  багытта  да  
дәнекерленген  тор  етіп   бірдей   қабылдаймыз, адымы   s=200 мм (As=21,6 см2). 

Есептік  қиманы  арматуралау  пайызы 
 

%3,0%100
135140

6,21

0





hb

A

I

sI
I  

%27,0%100
96150

6,21

01





hb

A

II

sII
II  

 
 min=0,05% -ден   көп.   
 

 Ферма құрылымына ішкі күштер мәндері таңдалған элементерсанымен 
түрлері Лира 9,6 бағдарламалық кешені аркылы алынған ішкі  күш мәндері 
элементер темірленуі А косымшасында корсетілген 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

3 Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастыруы бөлім 
 

3.1 Бастапқы мәліметтер 
 

Топырақ тасымалдау қашықтығы: 5 км 
Сыртқы әсердің орташа қысқы температурасы:-17º 
Іргетас табанының белгісі: -4,50 м 

 
   3.2 Топырақ сипаттамасы 

 
Топырақ түрі-құмдақ,саз,саздақ . 
Кп.р. и Ко.р.  коэффициенттері ЕНиР 2 ш. 1 бойынша қабылданады. 
Еңісті салу коэффициенті m ҚНжЕ 3.01-85 бойынша анықталады. 
Жобамен жұмыс істеу үшін жұмыс өндірісінің қандай да бір тәсілдері 

мен құралдарын пайдалану мүмкіндігін анықтау үшін құрылыстың көлемі мен 
шарттарын егжей-тегжейлі білу қажет. 

Жер жұмыстарын жүргізу әдістерін таңдау құрылыс ауданының 
климаттық, топографиялық және геологиялық жағдайларына байланысты. 

Негізгі климаттық факторларға қоршаған ауаның температурасы мен 
ылғалдылығы, атмосфералық жауын-шашынның мөлшері жатады. 
Топографиялық - жер бедері. Геологиялық - физикалық-механикалық 
қасиеттері және жер асты суларының деңгейі. Климаттық, топографиялық және 
геологиялық жағдайлар механизация құралдарын таңдауға, қосалқы және 
дайындық жұмыстарының құрамы мен көлеміне әсер етеді. 

Дайындық жұмыстарына аумақты жұмыс өндірісіне дайындау, құрғату 
және су бұру, қажетсіз құрылыстарды бұзу, өсімдік қабатын кесу жатады. 

Ағаштар тамырымен бірге жойылады. Мөлшері бульдозер үйіндісінің 
биіктігінің жартысынан артық және өзі аударғыш шанағының енінен артық 
болатын біліктер құрылыс аумағынан әкетуге жатады. 

Жергілікті жердің геологиялық деректерін зерделеу кезінде топырақтың 
мынадай физикалық-механикалық қасиеттерін білу қажет: табиғи 
жатыстардағы орташа тығыздық, ішкі үйкеліс бұрышы, сүзу коэффициенті, 
бастапқы және қалдық қопсыту коэффициенттері. 

Топырақтың тығыздығы олардың кесу мен көшіруге қарсылық білдіруіне 
әсер етеді. Топырақтың әрбір санаты үшін оларды механикалық тәсілмен 
әзірлеудің қиындығына байланысты топ белгіленеді. 

Сондай-ақ, отырғызылатын топырақтағы құрылыстың ерекшелігін ескеру 
қажет, өйткені отыруды елемеу ғимараттар мен құрылыстардың толық 
бұзылуына дейін жағымсыз салдарға әкеп соғуы мүмкін. Шөгінділердің 
сулаудан ғимараттардың пайдалану сапасына зиянды әсерін болдырмау үшін 
негіздерді нығайту бойынша іс-шаралар өткізу қажет. 
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3.3 Жер жұмыстары 
 
Жер жұмыстарының көлемі 
Құрылыс алаңының топырағының мінездемесі. 
- Топырақтың атауы – топырақ;  
- Топырақтың тобы – I; 
- Топырақтың орташа тығыздығы – 2250 кг/м³  
- Алғашкы ұнтакталу коэффиценті (Кп.р.) – 1,26;  
- Қалдык ұнтакталу коэффицеті (Ко.р.) – 1,07;  
- Еңістің коэффиценті (m) – 0,75.   
Коэффицентер Кп.р. және Ко.р. ЕНиР 2-1 ден қабылдаймыз. 
Еңіс коэффиценті m СНиП 3.01-85 бойынша анықталады. 

Қазумен, қазумен және үйінділермен байланысты дайындық процестерін 
топырақты әзірлеу басталғанға дейін орындайды. Олар аумақты тазалауды, 
ғимаратты геодезиялық бөлуді, жерді рекультивациялау кезінде пайдалану 
үшін топырақтың құнарлы қабатын алуды, тығыз топырақты қопсытуды, 
аумақты құрғатуды, жер үсті су бұрғыш құрылғысын қамтиды. 

Аумақты тазалау ағаштар мен бұталарды жою, түбірлерді тамырымен 
тазалау, ірі тастарды жинау, құрылыстарды бұзу болып табылады. Ағаштар 
мен бұталар тамырымен бірге қазып, жаңа орындарға отырғызылады. 

Жұмыс көлемін анықтау ғимараттың жұмыс сызбалары бойынша 
жүргізіледі. Жұмыс көлемінің тізбесі нөлдік циклді жұмыстарды жүргізу 
кезінде кешенді технологиялық процестің құрамынан алынады. Жер 
жұмыстарының көлемі жер құрылыстарын жобалау кезінде, құрылысты 
ұйымдастыру жобаларын және жұмыс өндірісінің жобаларын жасау кезінде 
анықталады. 

1) Алынатын өсімдік қабатының ауданы 
 

)2()2(  blS       (3.1) 

мұндағы   l – қазаншұңқырдың бетінің ұзындығы; 
                  b – қазаншұңқырдың ені. 
 

iS 370)28()235(   

 
Қазаншұңқыр көлемін анықтау. 

 
                                               (3.2) 

 мұндағы a b – астыңғы жағынан шұңқыр ені мен ұзындығы 
                c, d - жоғарғы жағынан шұңқыр ені мен ұзындығы 
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а' - ғимараттың шеткі осьтер бойынша ені 
 

а=73+1,8+2∙0,6=76 м 
 

                                         (3.3) 

                                         (3.4) 

b' - ғимараттың шеткі осьтер арасындағы ұзындығы 
 

b=21,6+1,8+1,2=24,6 м 
 

                                    (3.5) 
                                      

с = 76+2∙0,5∙4,2=80,2 м 
 

                                                                                          (3.6) 
                                     

d =24,6+2∙0,5∙4.2=28,8 м 
 

2 Кері жабу көлемін анықтау 
 

                                     (3.7) 

 

 

 
мұндағы  Vподв – жертөле көлемі 
                Vф- іргетас элементтерінің көлемі 
                 Ко.р.- қалдық қопсұыту коэффициенті 
 

Vподв=а∙b∙h=7351,3, м3 

 
3 Топырақтың артық көлемін анықтау 
 

                                           

 

(3.8) 

Vизл.г= -1323,4= 7440,9 м3 

 

4 Топырақ жетіспеу көлемін анықтау 
 

Vн.г=76*24,6*0,1=186,96 м3 
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5 Өсімдік қабатын кесу ауданын анықтау 
 

         Fсрез=(10+с+10)(10+d+10), м2 
 

(3.9) 

Fсрез=100,2*48,8=4889,7 м2 

 

6 Өсімдік топырағын кесудің толық көлемі. 
 

=4889,7*0,2=977,9м3 

 
7 Топырақты тығыздау ауданы 
 

Fупл = Vо.з. / hу 

 
 мұндағы hу  - тығыздалған қабаттың қалыңдығы 
 

Fупл = /0,2 = 6,617 м2 

 
 
3.4 Жер жұмыстарын жүргізуге машиналар жиынтығын таңдау  
 
Экскаваторды таңдау 
Кері күрекпен жабдықталған экскаваторлар экскаватор тұрағының 

деңгейінен төмен орналасқан топырақты игеруге арналған. 
Экскаватордың түрі мен маркасын: 'Құрылыс өндірісінің технологиясы. 

Курстық және дипломдық жобалау". Хамзин С. К, Карасев А. К (138-139 бет) 
әдебиеті бойынша таңдаймыз, экскаваторлардың бұл түрі негізінен 
траншеяларда топырақты қазу үшін және таяз шұңқырларды қазу кезінде 
қолданылады. 

Топырақты игеру алдыңғы және бүйірлі ұңғылармен жүзеге асырылады. 
Топырақты игеруді үйіндіге де, көлік құралдарына тиеумен де жүзеге асыруға 
болады. Кері күрегі бар экскаваторлар қазаншұңқыр бойымен және көлденең, 
сондай-ақ зигзагпен қозғалуы мүмкін 

Қазаншұңқырды қазу автосамосвалдарға топырақты тиеумен және ішінара 
үйіндіге төгумен кері күрекпен жабдықталған экскаватормен жүргізіледі. 

0,8м3 - Case CX210B  және 0,65 м3 - Hyundai  R1400W-7 мен орындап 
салыстыру. 

1 м3 топырақ әзірлеу құны азды таңдаймыз. 
 

 Экскаватор  
 Case CX210B   
 Шөміш сыйымдылығы -0,8 м3 
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1 Экскаватордың осы түріне арналған қазаншұңқырдағы 1 м топырақты 
игеру құнын анықтау (тг) 

 

 
 

1,08-үстеме шығыстарды ескеретін коэффициент. 
Смаш.смен - экскаватор ауыстыру машина құны, "Құрылыс өндірісінің 

технологиясы. Курстық және дипломдық жобалау". Хамзин С. К. Карасев А.Қ. 
(139-139 бет) әдебиеті. 

 
 Топырақты игеруді ескере отырып, және көлікке тиеумен экскаватордың 
ауыспалы қазылуы 

 

 
 
 

 Экскаватор машиналарының жалпы жүктемелер саны  
 

 

 
 

 
мұндағы Н1

вр=2.8 – жұмыс кезіндегі механизмнің уақыт нормасы 
(маш-сағат). (ЕНиР 2, ВП 1). 

                 Н2
вр=3.5 – топырақты көлікке тиеу кезіндегі механизмнің 

уақыт нормасы.  
 
Экскаватордың әрбір түрі үшін 1 м3 топырақты игеруге күрделі үлес 

салуды анықтау (тг / м3) 
 

 
 

Экскаватордың осы түрі үшін 1 м3 топырақты игеруге келтірілген 
шығындарды анықтау 

 
=252,9+0,15∙0,6=253 тг/м3 

 

 мұндағы Ен-күрделі салымдар тиімділігінің нормативтік 
коэффициенті-0,15 
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II. Экскаватор 
Hyundai  R1400W-7 
Шөміш сыйымдылығы -0,65 м3 
Экскаватордың осы түріне арналған қазаншұңқырдағы 1 м 

топырақты игеру құнын анықтау (тг)  
 

 
 

1,08-үстеме шығыстарды ескеретін коэффициент 
 
 Топырақты игеруді ескере отырып, және көлікке тиеумен экскаватордың 

ауыспалы қазылуы. 
 

 
 

Экскаватор машиналарының жалпы жүктемелер саны  
 

 
 
мұндағы Н1

вр=2.8 – жұмыс кезіндегі механизмнің уақыт нормасы (маш-
сағат). (ЕНиР 2, ВП 1). 

                Н2
вр=3.5 – топырақты көлікке тиеу кезіндегі механизмнің уақыт 

нормасы. (ЕНир 2,ВП 1). 
 
Экскаватордың әрбір түрі үшін 1 м3 топырақты игеруге күрделі үлес 

салуды анықтау (тг / м3) 
 

 
 

 Экскаватордың осы түрі үшін 1 м3 топырақты игеруге келтірілген 
шығындарды анықтау 

 
=201,3+0,15∙0,35=201,4 тг/м3 

 
мұндағы Ен-күрделі салымдар тиімділігінің нормативтік 

коэффициенті-0,15 
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Қорытынды 
Сонымен қатар , Пд Нyundai >Пд Case, демек, таңдаймыз экскаватор 

Hyundai R1400W-7 таңдаймыз, оның 1 м3 топырақты әзірлеуге жұмсалатын 
шығындарды аз. 
 

 ІІ. Автосамосвалдардың санын анықтау 
 

Артық топырақты шығару және экскаватормен бірлескен жұмысты 
қамтамасыз ету үшін қосалқы машиналар ретінде автосамосвалдарды 
таңдаймыз.  

Экскаватор шөмішіндегі тығыз дененің топырақ көлемі 
 

 
 

мұндағы мVков-шөміштің қабылданған көлемі 
Кнап-шөмішті толтыру коэффициенті:  
қабылданған күрек үшін-1-1, 25 
кері күрек үшін-0,8-1,0 
Кпр - бастапқы қопсыту коэффициенті 

Кпр=0,26 
 
Экскаватор шөмішіндегі топырақ массасын анықтау 
 

Q=Vгр∙ρгр=0,413∙1,9=0,785 т 
 

мұндағы ρгр=1,9 т/м3- топырақтың орташа тығыздығы 
 
Автосамосвал шанағына тиелетін топырақ шөміштерінің санын 

анықтау 
 

 
 
Автосамосвал шанағына тиелетін тығыз денедегі топырақ көлемін 

анықтау 
 

V=Vгр∙n=0,413∙13=5,37 м3 

 

Автосамосвал жұмысының бір циклының ұзақтығын анықтау 
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мұндағы L-топырақты тасымалдау қашықтығы 
                tп -топырақты тиеу уақыты 
                tр - топырақты түсіру уақыты-1-2 минуттан бастап 
                tm –тиеу және түсіру алдында маневр жасау уақыты-2-3 

минуттан бастап 
                Vг-жүктелген жағдайдағы автосамосвалдың орташа 

жылдамдығы. 
                Vг=19 км/сағ 
                Vп - 25-30 км/сағ 
 

 
 

Автосамосвалдардың қажетті санын анықтау 
 

 
 

III.Бульдозерді таңдау 
Топырақты бульдозермен әзірлеу процесі үш операциядан тұрады: 

топырақты жинау, тасымалдау және төсеу. Бульдозерлер: терең емес 
ойықтарды 2 м-ге дейін қазу, топырақты үйіндіге немесе тікелей биіктігі 1,5 м-
ге дейінгі үйіндіге ауыстыру; алаңдарды, ойықтар мен үйінділердің еңістерін 
қатаң жоспарлау; траншеяларды және қазаншұңқырлардың қуыстарын қайта 
жабу; тиегіштердің жұмыс аймағында әзірленген топырақты зерттеу үшін 
қолданылады. Бульдозер қосалқы жұмыстарда басқалармен бірге және 
дайындық жұмыстарын жүргізу кезінде кеңінен қолданылады. 

 
Алаңды жоспарлау траншея тәсілімен жүргіземіз. 
Ол үшін Т-100 тракторының базасында ДЗ-8 бульдозерін таңдаймыз. 
Бульдозердің пайдалану өнімділігін табамыз 
 

         Пэ = 

П

П

Г

Г
ПН

В

V

l

V

l
ТТ

kqt



****60 
 

 

(3.8) 

мұндағы Т-ауысым ұзақтығы, сағ 
                q-тығыз күйдегі топырақ көлемі, м3 
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                α-орын ауыстыру процесінде топырақтың жоғалуын ескеретін 
коэффициент 

α = 1-0,005lГ = 0,95 
 

Пэ = 60*8*1.9*0,95*0,8/(0,24+0,10+50/2,4+50/4,5)=28,55 
 

IV. Топырақ тығыздағыш машиналарды таңдау 
 
Сондықтан да , тығыздау жолағының ұзындығы 50 м-ден асатын 

тығыздау әдісін таңдаймыз, статикалық әрекет ететін ДУ31А-тығыздалатын 
жолақтың ені-1.9 м өздігінен жүретін пневмо шиналарындағы катоктарды 
таңдаймыз. 

Топырақты төсеу және нығыздау жоспарлау жұмыстары кезінде, әртүрлі 
үйінділерді тұрғызу, траншеяларды және Іргетастардың қуыстарын қайта жабу 
кезінде орындалады. 

Топырақты жасанды тығыздау жер құрылысының орнықтылығын 
арттыру, шөгуді азайту және су өткізбеушілігін арттыру үшін жүргізіледі. 

Барлық топырақты тегістеуге болады, бірақ бұл тәсілмен ылғалдылығы 
төмен топырақты тығыздауға болады. 

Пневматикалық және электротрамбкалармен орлар мен 
қазаншұңқырлардың қуыстары қайта көмілген кезде машиналардың жұмысы 
үшін қол жетпейтін аса тығыздалған жерлерде және үлкен көлемде 
іргетастардың жанында топырақты нығыздайды. 

Электротрамбкалармен тығыздау процесін мынадай тәртіппен орындау 
қажет: топырақты қалыңдығы 10-15 см қабатпен тегістейді; бір із бойынша 
өтетін жолдар саны тығыздаудың талап етілетін дәрежесіне байланысты, бірақ 
кемінде 3 өтетін жолдарға байланысты сынамалы таптау арқылы белгіленеді; 
топырақты нығыздау 8-10 см-ге өтетін жолды жабатын жолақтармен жүзеге 
асырылады. Бір мезгілде бірнеше тромбовкалар жұмыс істеген кезде олардың 
арасындағы интервал кемінде 5см болуы тиіс. 

Итеру пневматикалық жүрісте өздігінен жүретін және тіркеме 
катоктармен орындалады. Тығыздаудың күшіне каток ауырлығының күшімен 
және тербелу жазықтығында балласты пригруздың жоғары түйіспелі 
кернеулерінің есебінен қол жеткізіледі. Топырақты нығыздау кезінде мынадай 
шарттарды сақтау қажет: топырақты нығыздаушы машиналардың өнімділігі 
жер қазушы және көлік машиналарының өнімділігіне сәйкес болуы тиіс; 
төгілетін қабаттың қалыңдығы топырақты нығыздаушы машиналардың 
техникалық сипаттамаларында көрсетілген мөлшерден аспауы тиіс. ; катоктың 
әрбір келесі жүрісі тығыздауда өткізгіштерді болдырмау үшін алдыңғы 0,1-ден 
0,2 м-ге дейінгі шамаға жабуы тиіс. Катоктардың қозғалыс жылдамдығы әр 
түрлі, оның ішінде бірінші және соңғы екі жүріс шағын жылдамдықта (2-2,5 
км/сағ), ал барлық аралық – үлкен, бірақ 8-10 км/сағ. аспайтын болуы тиіс. 
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V. Суды төмендету құралдарын таңдау 
 

Нөлдік циклді құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қазаншұңқыр түбі 
жер асты суларынан қорғалуы қажет. Бұл мақсат үшін ашық сутөкпе немесе 
жер асты суларынан жасанды түрде төмендеу пайдаланылады. Бұл мақсат үшін 
ашық сутөкпе және жер асты суларының жасанды төмендеуі қолданылады.  

Жер асты суларының деңгейін жасанды түрде төмендету жеңіл бір, екі 
және көп қабатты Сүзгіш қондырғылармен (ЛИУ), эжекторлы инелер (ЭИ) 
және т. б. жүргізіледі. 

 
УГВ – 4.0 м 
Топырақ-майлы саз 
Сүзу коэффициенті-0,0008 м / тәулік 
100 м3 су ағынын таңдаймыз. 
 

         Q100 = ß * K * S  (3.9) 

мұндағы Q100-қазандықтың 100 метріне қума су ағыны  
              ß-  1-3 коэффициенті 

                К-сүзу коэффициенті 
                S-бұршақтың қажетті төмендеу тереңдігі, УГВ 
 

Q100 = 2, 8*0,0008*6 = 0,013 м3/ тәулігіне 
 

А) бойлық қазаншұңқыр үшін 
 

Q = 0,013*0,45 = 0,028м3/ тәулігіне 
 

Б) көлденең қазаншұңқыры үшін 
 

Q =0,013*0,09 = 0,144 м3 / тәулігіне 
 

Қажетті ине сүзгіштер санын табамыз. 
q - бір ине сүзгіштің өткізу қабілеті 
q = 0.02 
А) бойлық қазаншұңқыр үшін  

 
N = 0,028 / 0,02 = 2 дана 

 
Б) көлденең қазаншұңқыр үшін  
 

N = 0,144/0,02 = 7 дана 
 

Ине сүзгіштер қадамын анықтаймыз. 
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мұндағы Lк-шұңқыр ұзындығы 
 

А) бойлықм қазаншұңқыр үшін 
 

L = 72/2 = 36м 
Б) көлденең қазаншұңқыры үшін   
 

L = 21,6 / 7 =3,08 м 
 
Жұмыс көлемінің ведомосы қосымша А 
 

 
3.5 Монолитті конструкцияның құрылысы. 
 

Алдымен, құюға ұшырайтын құрылғы мен алаңды дәл есептеу керек. Бұл 
ғимараттың сыртқы периметрі бойынша жасауға ыңғайлы, өйткені ол 
монолитті жабуларды шектеуге қызмет етеді. Қажетті фанераның (ауданы + 
периметр*30 см) және арматураның (ені*ұзындығы*4) саны, сондай-ақ 
монолитті жабындарды құю үшін бетон көлемі (ауданы*биіктігі). 

Қалыптарды дайындау ламинатталған фанерден жасалады, өйткені басқа 
материалдардан айырмашылығы ол салмақты жақсы ұстайды, содан кейін оңай 
алынады. Осылайша, егер үйдің периметрі 10*10 м болса, онда палубаға ені 
араланған бортқа түп үшін 100 м2 плюс 12 м2 болады. 

Қалыптарды нығайту. Ол үшін ағаш немесе металл арқалықтар-кергіштер 
талап етіледі, олар 1-2 м2 аралығында орнатылады. Ағашпен болған жағдайда 
балка 100 * 100 мм кем болмауы тиіс, әйтпесе бетон салмағының астында 
төбені жеп қоя бастайды.  Құйылатын бетонның өз салмағы бар екенін де 
ұмытпау керек. Осыдан кейін дайын қалыпта өтіп, оны беріктікке тексеруге 
болады. Көз жеткізгеннен кейін, барлық монолитті жабындарда тамаша 
гидрооқшаулау қызмет ететін еденді жақсы төсеу керек. 

Арматуралау құрылғысы. Монолитті конструкцияларға арналған таңдап 
алынған арматуралаушы прутты дайындау ерекшеліктері оның үстінде тіпті 
доғалық дәнекерлеуді жүргізуге мүмкіндік береді, содан кейін ол өзінің бір де 
бір қасиетін жоғалтпайды. Арматура 2 деңгейлі тормен салынады. Бірінші 
деңгей қалыптан 25 мм шегіністе жүреді, екіншісі құйылатын беттің үстінен 
дәл сонша, осылайша монолитті жабынның қос физикалық қорғанышы бар. Ол 
үшін кез келген шыбықтан жасауға болатын импровизацияланған қапсырмалар 
қажет болады, бірақ көбінесе армян сияқты қолданылады. Алдымен төменгі 
деңгей көтеріледі және жұмсақ сыммен барынша тығыз бекітіледі, одан кейін 
келесі. Бекіту бекітуші элементтердің бос жүрісі болмайтындай тығыз болуы 
тиіс. Арматуралау 0,5 метр қашықтықта параллельден бір шыбық болады. 

Негіздерді бетондау алдында жұмыс жіктерінің көлденең және көлбеу 
бетонды беттері қоқыстан, кірден, майлардан, қар мен мұздан, цемент 
үлдірінен және т.б. тазартылуы тиіс. Бетон қоспасын салар алдында 
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тазартылған беттер сумен жуылып, ауа ағысымен кептірілуі тиіс. Бетондау 
процесінде жабылатын барлық конструкциялар мен олардың элементтері 
(конструкциялардың дайындалған негіздері, арматура, салмалы бұйымдар және 
т.б., сондай-ақ қалыптарды орнату мен бекітудің және оны қолдайтын 
элементтердің дұрыстығы) жасырын жұмыстарды куәландыру актісімен 
қабылдануға және ресімделуге тиіс. Бетон қоспасын конструкциялардың 
қалыптарына еркін лақтыру биіктігі-4,5 м артық емес. 

Бетон қоспалар бетондалатын конструкцияларға барлық қабаттарда бір 
жаққа қатарлап төселген көлденең қабатпен жарусыз, бірдей қалыңдықтағы 
көлденең қабаттармен төселуі тиіс. Бетон қоспасының төселетін қабаттарының 
қалыңдығы — - ауыр аспалы тік орналасқан вибраторлармен қоспаны 
тығыздау кезінде-дірілдеткіштің жұмыс бөлігінің ұзындығынан 5-10 см-ге аз; 
— қоспаны тереңдік қол вибраторлармен тығыздау кезінде-дірілдеткіштің 
жұмыс бөлігінің ұзындығынан 1,25-тен артық емес. Бетон қоспасын нығыздау 
кезінде дірілдеткіштерді арматураға және қалау бұйымдарына, ауырлықтарға 
және қалыптарды бекітудің басқа да элементтеріне бекітуге жол берілмейді. 
Терең вибраторларды ауыстыру қадамы олардың әсер етуінің бір жарым 
радиусынан аспауы тиіс. Бетон қоспасының келесі қабатын төсеу алдыңғы 
қабатты бетонды ұстап қалғанға дейін жол беріледі. Жұмыс тігісі құрылмай 
бетон қоспасының аралас қабаттарын салу арасындағы үзіліс ұзақтығын 
құрылыс зертханасы белгілейді. Төселген бетон қоспасының жоғарғы деңгейі 
қалыптың қалқандарының үстінен 50-70 мм төмен болуы тиіс. Бетонды күту 
жөніндегі іс-шаралар, олардың орындалуын бақылау және қалыптарды кесу 
мерзімдері ЖАЖ орнатылуы тиіс. Қалыптау кезінде бетонның ең аз беріктігі 
0,2-0,3 МПа кем болмауы тиіс. Конструкцияларды қабылдауды белгіленген 
тәртіппен жасырын жұмыстарды куәландыру актісімен немесе жауапты 
конструкцияларды қабылдау актісімен ресімдеу керек. 

 
 

3.6 Бетон қоспасын беруге арналған машиналар 
 

Қоспаны жүк көтергіш крандардың көмегімен беру кезінде бұрылмайтын 
немесе бұрылатын қауғаларды пайдаланады. 

Бұралмайтын қауғалар жүк түсірудің жеткілікті биіктігін қамтамасыз 
ететін қайта тиеу құрылғылары-эстакадалардың көмегімен көлік құралдарынан 
бетон қоспасымен тиеледі. Бұрылмайтын қауғалардың сыйымдылығы 0,5-тен 8 
м3 дейін. Олардың құрылымы бірдей, олар өлшемдері мен қақпағының 
құрылғысымен ерекшеленеді. Бұрылмайтын қағаны СМЖ-сыйымдылығы 1,2 
м3. Қауғалар төменгі жағынан бекітпемен жабылатын цилиндроконикалық 
пішінді корпусы дәнекерленген қаңқадан тұрады . Қақпақты рычагпен 
басқарады. Қауғаларды көтеру кезінде құлақтар қолданылады . 

Бұрылатын қауғалар бұрылмайтын сыйымдылықпен және 2 және 4 м3 
шығарады. Бетон қоспасын тиеу үшін олар қайта тиеу эстакадаларын орнатуды 
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талап етпейді, ал қауғаларды көлденең жағдайға түсіретін және қоятын жүк 
көтергіш кранмен беріледі. 

Сыйымдылығы қауғалардың сыйымдылығына сәйкес келетін шанағы бар 
автобетон тасушы немесе автосамосвал артқы жүріспен оған келіп, түсіріледі. 

Конвейердің негізгі жұмыс органы жетек және керме барабаны жанасатын 
және Науалы типті қолдаушы жоғарғы роликті тіректерге және төменгі тегіс 
роликті тіректерге сүйенетін икемді резеңкеленген лента болып табылады. 

Лентаның қозғалысы жетекті барабаннан оның беті мен лентасының 
арасындағы үйкеліс есебінен беріледі. Бұл күштің шамасын лентаны 
бұрандалы құрылғылармен тарту арқылы реттейді. Жетек барабаны беріліс 
немесе редуктор жүйесінің көмегімен электр қозғалтқышымен байланысты. 

Бетон қоспасын науалармен және басқа құрылғылармен жабдықталған, 
бетон қоспасын қалыңдығы конвейердің конструкциясына рұқсат етілген шекті 
жақын қабатпен таспаға біркелкі және үздіксіз беруге мүмкіндік беретін 
автобетасымалдағыштардың қоректендіргіштері арқылы сыйымдылықтардан 
конвейер таспасына тиейді. 

Конвейердің барабандары таспаны берілетін бетон қоспасының құрамына 
қайтарылатын цемент ерітіндісінен толық тазалайтын құрылғылармен 
жабдықталады. 

Конвейер лентасының мерзімінен бұрын тозуының алдын алу үшін тиеу 
торабын таспаға қоспаның құлау биіктігі мүмкіндігінше ең аз болатындай 
есеппен орналастыру қажет. Лентаны симметриялы жүктеу қажет, әйтпесе ол 
бойлық бағытта біркелкі созылуы мүмкін. Ол үшін лентаның екі жағынан оның 
тиеу учаскесінде резеңке жолақтармен тігілген бағыттаушы борттар 
орнатылады. 

Жылжымалы таспалы конвейерлер бір позициядан бетон қоспасын бере 
отырып, оны бетондалатын конструкцияның ауданы бойынша бөлмейді. 
Осыған жол бермеу үшін конвейерді беру процесінде қайта қою қажет, бұл 
қосымша еңбек шығындарын талап етеді және бетондауда кідіріс тудырады. 

Траншеялар мен қазаншұңқырларда, сондай-ақ жер деңгейінен бірнеше 
жоғары деңгейде және нөлдік циклдің әртүрлі құрылымдарын бетондауға 
арналған тракторлар мен экскаваторлар базасындағы өздігінен жүретін 
таспалы бетон төсегіштер бетон қоспасын конвейерлермен бергенде 
бетондалатын конструкцияда бөлу процесін механикаландыру үшін 
шығарылады. 

СБ-131 бетон төсегіш Т-130.1 тракторында құрастырылған.Бетон қоспасы 
сыйымдылығы 2м3 аудармалы шөмішпен беріледі және ленталық 
қоректендіргіштің көмегімен конвейер таспасына түседі. 

Қоспаны берудің шекті биіктігі 3,7 м, жебенің бұрылу бұрышы 160° 
жоспарда, бетон төсегіштің өнімділігі 10 м3/сағ. Бетон төсегіш қоршаған орта 
температурасы -40°С дейін жұмыс істей алады, бұл ретте шөміш трактор 
қозғалтқышының пайдаланылған газдарымен жылытылады. 

Механикалық жетегі бар поршеньді сорғыштармен салыстырғанда 
гидравликалық жетегі бар поршеньді сорғыштардың негізгі артықшылықтары 
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— сорғы мен бетонды өткізгіштің механизмдері мен бөлшектеріне елеусіз 
динамикалық жүктемелер және асып кетуін болдырмайтын кепілді 
максималды қысым. Бұл екі жағдай сынусыз және авариясыз сорғының сенімді 
жұмыс істеуіне ықпал етеді. 

СБ-95А бетонасососы май гидравликалық жетегі бар екі цилиндрлі 
поршеньді механизм болып табылады. Поршеньдердің қозғалысы кезінде 1 ( 
103) қабылдау бункерінен ауырлық күшінің әсерінен және сирету 
цилиндрлерінде пайда болатын бетон қоспасы кезекпен 4 бетонсорғыштың 
көліктік цилиндрлерінің біріне сорылады, ал одан поршеньмен бетон 
өткізгішке беріледі. Екі поршень де қарама-қарсы бағыттарда синхронды 
жұмыс істейді, яғни бір поршень қоспаны қабылдау бункерінен сорған кезде, 
екіншісі оны бетон өткізгішке айдайды. 

Автобетонсорғыштар бетон жұмыстарын қарқынды жүргізу және 
бетондау фронты бойымен жабдықты жиі ауыстыру, жұқа қабырғалы 
конструкциялардың қалыптарына бетон қоспасын, жеке тұрған іргетастарды, 
қол жетімділігі қиын жерлерді беру, терезе ойықтары мен технологиялық 
тесіктер арқылы беру қажеттілігі кезінде неғұрлым тиімді. 

Бетон сорғыштарды қалыпты пайдалану, егер бетон тасушы бойынша 
бетон қоспасын 4-тен 14 см-ге дейін қозғалғыштықпен айдайтын жағдайда, 
ыңғайлы айдау талаптарын қанағаттандыратын, яғни оны құбыр арқылы 
қатпарланбай және бетон сорғыш поршнымен пайда болатын қысымның 
әсерінен тығындар түзілмей шекті қашықтықтарға тасымалдау қабілеті 
қамтамасыз етіледі. Бетон қоспасының оңтайлы қозғалысы оның ыңғайлылығы 
тұрғысынан 6 шегінде болады...8 см, ал су - цементтік қатынасы  0,4...0,6. 

Ірі толтырғыш ретінде қиыршықтасты немесе қиыршықтасты өткір 
пішінді қолдану ұсынылады. Ірі толтырғыш дәндерінің ең үлкен мөлшері 
қиыршық тас үшін бетонды тартқыштың ішкі диаметрінен 0,4 және 
қиыршықтас үшін 0,33 аспауы тиіс. Ең үлкен көлемдегі дәндердің және 
пластиналы (табан) немесе ине түріндегі дәндердің саны салмағы бойынша 
15% - дан аспауы тиіс. 

Бетонсорғышты оның қабылдау бункеріне қосар алдында "құрғақ" 
бетонжүргінің ішкі бедерінде жағатын қабаттың түзілуі және бетон 
қоспасының бірінші беттерін айдау кезінде тығындау процестерінің алдын алу 
үшін қажет "іске қосу қоспасын" тиейді. "Іске қосу қоспасы" цементтен және 
судан (қамыр тәрізді консистенциядан) немесе құрамы 1:1 цементті-құмды 
ерітіндіден дайындалуы мүмкін...Көлемі 8 см 20...40 л және а әрбір 10 м 
диаметрі тиісінше 100... 150 мм. 

 
 

3.7 Жұмыстың күнтізбелік кестесі. 
 

Жұмыс өндірісінің күнтізбелік кестесі желілік кесте түрінде жобаланады. 
Кестедегі әрбір процесс осы процесті орындау кезінде жұмыс істейтін 
жұмысшылардың санын көрсететін сызықпен бейнеленеді. Кестедегі 
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процестердің жекелеген түрлерін орындаудың күнтізбелік мерзімдерін ерікті 
түрде байқауға болмайды, ал қатаң технологиялық жүйелілікті сақтау 
шарттарынан орнату қажет. Барлық процестер бастау және аяқталу мерзімдері 
бойынша өзара байланыстырылуы тиіс. Ауысым саны жұмыс жүргізу тәсіліне 
байланысты қабылданады. Машиналар мен механизмдердің көмегімен оларды 
механикаландырылған орындау кезінде Ауысым саны екеуден кем емес, ал 
машиналарды қолданбай орындалатын процестер, әдетте, бір ауысымда 
жүргізіледі.  

Жұмыс өндірісінің күнтізбелік кестесі желілік кесте түрінде жобаланады. 
Кестедегі әрбір процесс осы процесті орындау кезінде жұмыс істейтін 
жұмысшылардың санын көрсететін сызықпен бейнеленеді. 

Күнтізбелік кестені құрудың дұрыстығын, процестерді байланыстыру мен 
біріктіруді жалпы бағалау үшін, сондай-ақ құрылыс алаңындағы уақытша 
ғимараттар мен құрылыстардың қажетті алаңын есептеу үшін, оның жалпы 
жалғандығының Нормативтік немесе директивалық мерзімдерге сәйкестігін 
тексеруден басқа, сондай-ақ жұмысшы кадрларының үздіксіз және бірқалыпты 
қажеттілігінің сақталуын тексереді. Осы мақсатта күн сайын әр түрлі 
ауысымдарда жұмыс істеуі тиіс жұмысшылар санын (кәсіптер бойынша) 
салыстыру жолымен барлық кесте бойынша тік бағытта әр түрлі кесінділерде 
күнтізбелік кестенің төменгі бөлігінде жұмыс күшінің қозғалыс кестесін 
құрастырады, комиссия бойынша күнтізбелік жоспарды жасаудың 
оңтайлылығы туралы ұйғарады. 

 
Кнер = nmах / nср < 1,5, 

Кнер=16/11,65=1,37<1,5- шарт бойынша 
nmах=16 адам 

 
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер (жобаның ТЭК) 

 

Көрсеткіштер 
Өлшем 
бірлік  

Саны 

Ұзақтығы күндер 62 

Еңбек сыйымдылығы 
адам-

күндер/Маш-
см 

678.7/43.7 
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4 Құрылыс экономикасының бөлімі 
 
1.1 Cмета құжаттарының түсiндірме хаты 

 
Құpылыстағы cметалық ноpмалау және бағақұрылу саясаты мемлекеттің 

жалпы экономикалық cаясатына кіpетін Қазақстан Республикасы жалпы баға 
саясатының құрамды бөлігі болып табылады.  

Құрылыс құнын анықтау үшін cметалық құжаттардың құрамында 
Қазақстан Республикасы аймағында 2001 жылдың 1-ші қаңтарынан енгізілген 
сметалы-нормативтік бaзасын  үстеме шығындарды, cметалық пайданы 
/жоспарық накоплений/ және басқа да шығындарды нормалаудың жаңа 
жолдарын қолдана отырып пайдалану ұсынылады. 

Сметалық нормaтивтер жүйесіқұрылыстағы нормативтік құжаттардың  
жалпы жүйесінің құрамды бөлігі болып табылады. Оған құрылыстағы 
нормалар мен еpежелер ҚНжЕ (СНиП), бірыңғай нормалар мен бағалар БНмБ 
(ЕНиР), ережелержинағы ЕЖ (СП) және жетекші құжаттар ЖҚ (РДС) жатады. 
Басқа баpлық жалпыжүйелер сияқты, сметалық нормативтер де ҚР-ның  
барлық аймақтарына жарамды. 

Смeтаны (есептерді) құру әдісіін таңдау әрбір нақты жағдайда жалпы 
экономикалық жағдай мен келісімніңшapттарына байланысты жүргізіледі. 

Сметалық құжаттама ҚНҚР 8.02-05-2002 нopма негізінде құрылған, 
құрылыс ісі комитетінің  МИТРК 30.06.2003 жылғыбұйрықпен қабылданған.  
№260 01.07.2003 жылдан АВС-4 (редакция 3.16.2 WINDOWS) 
бағдарламасының көмегіменжасалған. Сметалық құжаттаманың құрамына  
жергілікті смета,жep қазужұмыстарыныңрындалуы көрсетілетін 
смета,iргетaстың құрылымы, ғимараттың еталық есептеуi кіреді.  

Жepгiлiктi смета 2001 жылғы бағаменжәне  жұмыс iстейтiн сметалық 
норма, базистік (тұрақты) деңгейде  негiзінанықтай отырып  құралған. 
Сметалар қосымшада көрсетілген.  

Шығын есебі жұмыстың бір бөлігінің екі желілік бір жалпы жұмыстар 
жұмысы АБС-4 бағдарлама кешенімен есептелді.Қосымша С орналасқан 

1.2 Жоба бойынша негізгі техника экономикалық көрсеткіштер 
 

 Сметалық бағасы -212456.007 мың. тг. 
 Сметалық еңбек 

сиымдылығы -27,585 
 
мың. адам.-сағ 

 Сметалық жалақы -32 933.038 мың. тг. 
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5 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі 
 

5.1 Еңбекті қорғауды ұйымдастыру 
 

Өндіріс орындарының күрт артуы кезеңінде ғылыми – техникалық 
революцияның  дамуына   байланысты   қоршаған   ортаны сақтау,  қорғау, 
табиғи қорларды үнемді пайдалану қазіргі күннің өзекті мәселелерінің бірі 
болып отыр. Бұл мәселелерге түсінбеушілік пен селсоқ қарау мен 
техникалық экологиялық қате саясаттар қоршаған ортаның ластануына және 
жербетіндегі организмдердің қалыптасқан жағдайларына кері әсерін тигізеді. 
Құрылыс саласының ілгері дамуының нәтижесі құрылыс материалдары 
табиғи және техногендік әдістермен алу көлемінің ұлғаюына әкеліп соқты. 
Қазіргі кезде дүниежүзі бойынша жылына 100 млрд. тонна пайдалы  қазбалар 
өндірілсе, бара-бара бұл сан өсуде. Ақтау қаласындағы әуежай құрылысында 
экологиялық таза құрылыс материалдары, конструкциялары және бұйымдары 
қолданылған. Жобаланып жатқан ғимарат барлық функционалды бекітулер 
және құрылыс нормалары мен ережелеріне, соның ішінде қоршаған ортаны 
қорғау талаптарын да қанағаттандырады. Бұл жобада құрылыс технологиясы 
қоршаған ортаны қорғау талабы бойынша жазылды және сот ғимаратының 
құрылысы кезіндегі қоршаған ортаға эколого-экономикалық зардаптың әсер 
ету есебі жасалды. Оған қоса табиғатты қорғау іс-шаралары да 
қарастырылған. 

 

 

 5.2 Қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шара. 
 

Жер асты коммуникациялары орналасқан аймақта (электр кабелі, газ 
құбырлары және т.б.) жер жұмыстарын жүргізуге осы коммуникацияларды 
пайдалануға жауапты ұйымның жазбаша рұқсатымен ғана жол беріледі. Ойын-
сауыққа коммуникациялардың көрсетілген орналасуы мен салыну тереңдігі 
көрсетілген жоспар қоса берілуі тиіс. Жұмыс басталғанға дейін 
коммуникациялардың орналасуын көрсететін белгілер орнату қажет. Құрылыс 
машиналары мен автомобильдерін орнатуға және қозғалысына, рельс 
жолдарын төсеуге, жүкшығырларды топырақтың құлауы мен бекітпелері бар 
ойықтардың жерлерінде орналастыруға тыйым салынады, жүктеме 
динамикалығы шамасын ескере отырып, бекіту беріктігін алдын ала тексеру 
шартымен жол беріледі. 

Қазаншұңқырлардағы жұмысшылардың өтуі үшін тіреуіш баспалдақтары 
бар ені кемінде 0,6 м белгі қою керек. Еңістердің, ойықтардың жай-күйіне 
ауысым басталар алдында топырақты қарап, жүйелі бақылау жүргізу керек. 

Жарықтар пайда болған кезде, қауіпті жерлерден жұмысшыларды алдын 
ала алып тастай отырып, топырақтың кенеттен қирауына қарсы қабылдау 
керек. Үсік пайда болған кезде құламаларды тастардан тазарту қажет, олардың 
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қазаншұңқырларға, жылымық кезінде кетуін болдырмау үшін. Автосамосвалға 
экскаватормен топырақты тиеу автомобильдің артқы немесе бүйір жағынан 
жүргізілуі тиіс. Гидромеханизация тәсілімен топырақты өңдеу және төсеу. Жер 
жұмыстарын жүргізу кезінде ҚНжЕ және жұмыс өндірісінің жобасында 
қарастырылған қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау қажет. Жер 
жұмыстары басталғанға дейін барлық қолданыстағы жер асты 
коммуникацияларын нақты орналастыру қажет. Оларға жақын жерде 
топырақты игеруді ұйым өкілінің қатысуымен және жұмыс өндірушінің немесе 
шебердің бақылауымен осы коммуникацияларды пайдаланатын ұйымның 
жазбаша рұқсатымен ғана жүргізуге болады. Электрокабельдерге, арынды 
суағарлар мен газ құбырларына тікелей жақын жерде топырақты қазуды соққы 
құралдарын қолданбай жүргізеді. Қазаншұңқырлар мен траншеяларды әзірлей 
отырып, қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес еңістерді және M 
қабырғаларды уақытша бекітуді жасайды. Экскаватор жұмыс істеген кезде 
оның шөмішінің немесе жебесінің астында болуға, кенжардың тарапынан 
жұмыс жүргізуге тыйым салынады. Автосамосвалдарға экскаватормен 
топырақты тиеуді артқы немесе бүйірлік борт жағынан жүргізеді, экскаватор 
мен автомашина арасында адамдардың болуына тыйым салынады. Топырақты 
Гидромеханикалық әдіспен қазу кезінде бөгде адамдарға топырақты шаюды 
әзірлеу аймағында, ал жұмысшыларға гидромонитор ағысының әрекет ету 
аймағында болуға тыйым салынады. Қысқы кезеңде жер жұмыстарын жүргізу 
кезінде қысқы жағдайлардың ерекшелігін ескеретін талаптарды сақтау қажет. 
50 м радиуста бір учаскеде екі экскаватор жұмыс істеуге тыйым салынған, 
олардың біреуі қатып қалған топырақты соқпа тәсілімен бұзады, ал екіншісі 
қопсытылған топырақты әзірлейді. Қатып қалған топырақты жару тәсілімен 
қопсыту кезінде адамдарды, ғимараттарды, құрылыстар мен механизмдерді 
жарылыстың қауіпті әсерінен сақтайтын қауіпсіз қашықтықтарды сақтау 
қажет.Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының 
негізгі ережелері. 

Монтаждық жұмыстар құрылыс-монтаж жұмыстарының барлық 
кешенінің ең қауіпті бірі болып табылады, бұл оларды үлкен биіктікте 
орындаумен және әртүрлі жүк көтергіш жабдықтың көмегімен 
конструкциялардың ауыр элементтерін ауыстырумен және орнатумен 
байланысты. Сондықтан құрылыс конструкциялары мен машиналары 
жұмысының сенімділігін арттыру, технологияны жетілдіру және еңбекті 
ұйымдастыру көбінесе еңбек жағдайлары мен жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін 
алдын ала анықтайды. Құрылыс конструкцияларын монтаждау әдістері 
монтаждау жұмыстарын өндіру технологиясының анықтаушы факторлары 
болып табылатындығын ерекше атап өткен жөн және жұмыстарды жүргізу 
жобасында (ЖӨЖ) оларды қауіпсіз жүргізу тәсілдерін міндетті түрде қамтуы 
тиіс. Уақытша монтаждық айлабұйымдардан немесе тікелей конструкциядан 
топырақ бетінен, жабыннан немесе жұмыс төсемінен 5 м астам биіктікте 
орындалатын конструкцияларды орнату, тексеру, монтаждау және жөндеу 
жөніндегі жұмыстар жоғарыға өрмелеу болып есептеледі. 
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Төсемдердің шеткі қатарының плиталары көтеру алдында тұрақты немесе 
уақытша қоршаулармен жабдықталады. 

Ерекше сақтық шараларын желді ауа райы кезінде қолдану керек. 5 
баллдан жоғары жел кезінде (желдің жылдамдығы 7,5—9,8 м/с) Үлкен 
желкенді (тұйық қабырға панельдері, табақты металл конструкциялары және 
т.б.) бар ірі өлшемді панельдерді монтаждауды тоқтатады - сыртқы ауаның 
теріс температурасы кезінде төсемдердің мұздануына қарсы күрес шараларын 
қабылдайды, оларды жұмыс жүргізу орнына барынша жақындай отырып, 
жылытуға арналған үй-жайларды жабдықтайды. Биіктікте орналасқан жұмыс 
орындары желден қорғайтын қалқандармен немесе брезенттен немесе 
синтетикалық пленкадан жасалған жеңіл алмалы-салмалы жабындармен 
жабдықталады. Монтаждық жұмыстарды қауіпсіз орындаудың маңызды 
шарттарының бірі-жүк қармаушы құрылғылардың орнықтылығы мен 
сенімділігін қамтамасыз ететін монтаждық крандарды дұрыс пайдалану болып 
табылады. Тұрақтылық қатаң көлденең және тік жағдайларда сенімді негізге 
дұрыс орнатумен қамтамасыз етіледі. Мұнаралы крандардың орнықтылығын 
жоғалтуға әкелетін негізгі факторлар: крандардың шамадан тыс жүктелуі, жел 
жүктемесінің әсері, рельс жолдарының қанағаттанарлықсыз жағдайы, кранға 
динамикалық әсер ету болып табылады.  Массасы крандардың жүк 
көтергіштігіне жақын жүктерді алдын ала 10 см көтеріп, крандардың 
жарамдылығы мен тұрақтылығына көз жеткізіп, одан әрі көтеруді жалғастыру 
қажет. Желдің күші 6 балл болған кезде (желдің жылдамдығы 10-12 м/с) 
крандағы жұмыстар тоқтатылады және айдап кетуге қарсы құрылғылардың 
көмегімен оны рельс жолына бекітеді. 

Жүк құрылыс көтергіштерінің, монтаждық краптардың және басқа да 
машиналар мен механизмдердің жұмысы кезінде қауіпті аймақ пайда болады. 
Бұл аймақты анықтау және қоршау жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін арттыратын 
іс-шаралардың бірі болып табылады. Қауіпті аймақтардың шекаралары жүк 
орнын ауыстыру кезінде оның құлауы мүмкін жерден көлденеңінен 
арақашықтықпен анықталады. Крандар орын ауыстырған жағдайда — бұл 
жүкті 20 м-ге дейін көтеру биіктігі кезіндегі қашықтық— 7 м — ден кем емес, 
20-дан 100 м-ге дейін биіктікте-10 м-ден кем емес, ал көтергішпен орын 
ауыстырған жағдайда-жүкті көтеру биіктігінің 1/4-тен кем емес болуы тиіс. Бұл 
ретте қауіпті аймақ өлшемдері көтергіш платформасының ең жоғары 
өлшемдері есебінен жүкті көтеру биіктігінің 1/4 есебімен қабылданады, бірақ 
барлық жағдайларда 5 м кем емес. 

Қолданыстағы нормаларға сәйкес ілмектерді, қармауыштарды және басқа 
да такелаждық құралдарды мезгіл-мезгіл сынау қажет. Ілмектер пайдалану 
алдында жұмыстықтан 2 есе асатын жүктемемен сыналады. Траверстер мен 
қармауыштарды 10 мин.бойы 25% - дан асатын жүкпен сынайды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Менің жобалап отырған дипломдық жоба Актау қаласындағы әуежай 

құрылысын жобаладым.Дипломдық жобада сәулеттік-құрылыстық бөлімде 

құрылыстың климаттық ауданы  ҚНжЕ және қағидалар жинағы бойынша 

карастырылды.. 

Есептік-конструктивтік бөлімде: Лира9.6 бағдарламалық кешені арқылы 

гимараттың бір бөлігі беріктікке есептелді және ғимараттың іргетасы және  

болат құрылымдық арқалық есептелді  

Құрылыстық технологиясын ұйымдастыру бөлімінде:жер асты бөлігінің 

казаншұңқыр көлемі және технологияларды таңдау карастырылды.Есептік 

жұмыс уақыты  258 күн және жұмысқа кеткен уакыт 310 жұмыс күні кетті 

толыққанды тұрғызуға жер асты бөлігін 62 кун кетті 

Құрылыс алаңындағы  технологиялық процестер адамдардың тіршілігіне 

кауіпсіздігіне қауіп төндірмей  техника қауіпсіздік ережелер сақталды  

Қорытылай келгенде Ақтау қаласына бұл әуежай терминалы салу ұтымды 

екен және кажетті екені дәлелденді 
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А Қосымшасы 

Ішкі күштер мәндері 

  Ферма сырықтарындағы есептік күштеулер,кН                 

                               

Элеме

нт 

 

Сы

рық

№ 

Тұрақты 

жүктеме

ден 

күштеул

ер 

Қар жүктемесінен 

күштеулер 

 

Усилия от опорных моментов 

Рама 

керуі

нен 

күшт

еуле

р 

Есептік 

ψ =1 ψ = 0,9 S1 от 

М1=1 

S2 от 

М2=1 

S1 · 

М1 

(М1     

= -

1601) 

S2·М2 

(М2  = 

-621) 

№ 

жүктеме 

Созыл

у 

№ 

жүктеме 

Сығыл

у 

1 2а 2б 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Жоғар

ғы 

белдеу 

В-1 0 0 - -0,465 - 0 - - 3 170 - - 

В-3 -347 

-347 

-178 

-178 

- 

- 

-0,313 

-0,313 

- 

 

0 - - - - 1+2а    -525      

   -525 В-4 

Н-2 207 106 - 0,394 - - 696 - -696 1+2а 313 1+3+4+5 -872 
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Төмең

гі 

белдеу 

Н-5 394 

 

 

202 - 0,233 - - 677 - -677 

 

1+2а 596 - 148 

Қиғаш 

тіреу 

1-2 -347 -139 - 0,093 - -11,5 - - - - 1+2а -486 

2-3 176 90 - -0,101 - 12,4 - - 1+2а  266 - - 

4-5 -58,5 -30 - 0,101 - -12,4 - - - - 1+2а -89 

Бақан 3-4 -26 -32 - 0 0 - - - - - 1+2а -106,2 
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А қосымшасының жалгасы 

Ферманың сырықтарының түйінін тексеру кестесі  

 

Элем
ент 

Сыры
қ № 

Еептік, 
кН 

Түйін Аудан 
А, 2см  

yx ll /

см 
yx ii /

см 
yx  /

см 
max     min  

с  Қима тексеру 

  Беріктігі Шыдамдылығы 
Жоға
рғы 
бөлік 

В-1 280 - - - 
225

225
 - - - - - 0,95 - - 

В-2 
В-4 

- 525 ╥ 
160х10 

31,2 
300

300
 

98,6

96,4

 

43

5,60
 2,06 126 0,734 0,95 - 21,4<24 

Төме
нгі 
бөлік 

Н-2 313 6,2 125х9 
╥  

44 
550

550
 

55,5

86,3

 

99

5,142
 4,86 150 0,312 0,95 11,6<24 0,45<24 

H-5 
 

596 
 

- 
 

160х10 
     ╥ 

62,8 
1800

600

 
98,6

96,4

 

258

121
 - 250 - 0.95 23,7<24 - 

Қиға
ш 
тіреу 

1-2 - 486 ╥160 
х100 
х10 

50,6 
394

197
 

76,7

84,2

 

51

69
 2,35 120 0,68 0,95 - 23,6<24 

2-3 266 - ╥ 
100х8 

31 
428

342
 

54,4

07,3

 

94

111
 - 300 - 0.95 20,5<24 - 
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4-5 - 89 ╥ 
125х9 

44 
428

342
 

55,5

86,3

 

77

88
 3 152 0,562 0.8 - 19,3<20.2 

Бақан 3-4 - 106 ╥ 90х6 21,2 
305

244
 

11,4

78,2

 

74

88
 3 150 0,562 0,8 - 19,6<20.2 
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А қосымшасының жалгасы 

Ұстындарға қажетті арматура тағайында 

 

 
 

2.1.1 Арқалықтарға қажетті арматура тағайындау 
 

 

 

Сурет 2.4 Арқалықтардың төменгі белдеуіндегі арматура 
ауданы (деңгей +0,000 ) 
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А қосымшасының жалгасы 

 

 

 

Сурет 2.4 Арқалықтардың төменгі белдеуіндегі арматура ауданы 
(белгі -0,100 ) 

 

Іргетас плитасына қажетті арматура тағайындау 

 

 

 

Сурет 2.6 Іргетас плитасының Х өсі төменгі белдеуі бойынша арматура 
ауданы және диаметрі 
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А қосымшасының жалгасы 

 

 

 

Сурет 2.7 Іргетас плитасының Х өсі жоғарғы белдеуі бойынша арматура 
ауданы және диаметрі 

 

 

 

Сурет 2.8 Іргетас плитасының У өсі төменгі белдеуі бойынша 
арматура ауданы және диаметрі 
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А қосымшасының жалгасы 

 

 

 

Сурет 2.9 Іргетас плитасының У өсі төменгі белдеуі бойынша 
арматура ауданы және диаметрі 

                  

Аражабынға қажетті арматура тағайындау 

 

 

 Сурет 2.11 Аражабынның  жоғарғы Х өсі бойынша 

арматуралануы (белгі +5,100) 
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А қосымшасының жалгасы 

 

 
 

Сурет 2.11 Аражабынның  төменгі Х өсі бойынша 

арматуралануы (белгі +5,100) 

 

 
 

Сурет 2.11 Аражабынның  төменгі Y өсі бойынша 

арматуралануы (белгі +5,100) 
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А қосымшасының жалгасы 

 

 

 

Сурет 2.11 Аражабынның  жоғары Y өсі бойынша 

арматуралануы (белгі +5,100) 
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Сурет 2.11 Жабын конструкцияларының бірінші шектік     
күйден оту нәтижесі 

А қосымшасының жалгасы 

 

 

 

Сурет 2.11 Жабын конструкцияларының екінші шектік     
күйден оту нәтижесі 

 

Іщкі күщтердің есептік үйлесімі 
 

ЭЛМ 
Н
С 

KР
T 

С
Т 

К
С 

Г N  MK  MY  QZ  MZ  QY  
ЗАГРУЖЕ

НИЯ.  

3866
6 

1 2 1   A1 
-
432.2
7 

.0013
8 

-
.37867 

.16777 .25965 .10491 1,2,3,4, 

    28 1   A1 
-
359.2
9 

.0009
4 

-
.30599 

.13689 .25183 .10067 1,2,3, 

3866
6 

2 2 1   A1 
-
429.3
5 

.0013
8 

.47699 .16777 -.27542 .10491 1,2,3,4, 

    28 1   A1 
-
356.3
7 

.0009
4 

.39217 .13689 -.26158 .10067 1,2,3, 
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Б Қосымшасы 

 
Кесте 1 - Топырақ көлеміне байланысты ожау сыйымдылығы 
 

Қазаншұңқырдың топырақ көлемі, м3 Ожау сыйымдылығы, м3 

                          1                            2 
500 дейін 

500÷ 1500 
1500÷ 5000 
2000÷ 8000 

6000÷ 11000 
11000÷ 15000 
13000÷ 18000 

15000 кейін 

0.15 
0.24 және 0.3 

0.5 
0.65 
0.8 
1 

1.25 
1.5 

 
Кесте 2 - Машина уақытының шығыны мен еңбек көлемі есебі 
 

Жұмыстар 

аталуы 

Жұмыс 

көлемі ҚНжЕ 

бойынша 

негіздеу 

Жұмыстың еңбек 

көлемі 
Машина уақыты 

Өлш 

бірлік

ке           

ад/сағ 

Көле

мге 

ад 

/сағ 

Көле

мге 

ад 

/аус 

Өлш 

бірлікк

е  

маш 

/сағ 

Көле

мге 

маш 

/сағ 

Көлемге, 

маш /аус 
Өлш 

бір. 

Барл

ығы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алаңшаны 
алдын ала 
тегістеу 

1м2 4023,0 1-30-4 
0,0001

1 
0,44 0,06 0,00011 0,44 0,06 

Өсімдік 
қабатты кесу 

 
м3 

804,6 1-203-2 - - - 1,89 1520,7 190,1 

Жүктеу үшін 
топырақты 
өңдеу 

1м3 
2395,9

6 
1-17-2 0,0069 82,6 10,33 0,005 59,9 7,5 

Үйіндіге 
топырақты 
өңдеу  

1м3 
3271,0

6 
1-12-2 

0,0058
4 

19,1 2,4 0,0127 
41,5 

 
5,2 

Қазаншұқырды
ң  табанын 
механикалық  

1м2 
2969,6

4 
1- 30-1 

0,0003
5 

1,04 0,12 0,00035 1,04 0,12 

Топырақты 
қолмен өңдеу 

1м3 530,86 1-162-2 2,64 3919,9 489,99 - - - 
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Б Қосымшасы жалғасы 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Іргетастың 

құймалы 

плитасын жасау 

1м3 1419,0 6-3--4 4,05 
5746,9

5 
718,4 0,3964 562,5 70,3 

Жертөленің 
құймалы 
қабырғасын 
жасау  

1м3 407,8 6-13-4 5,92 2414,2 301,8 0,5701 232,5 29,1 

Жертөленің 
ұстындарын 
жасау  

1м3 84,0 6-14-6 5,05 424,2 53,03 1,071 89,96 11,25 

Жертөленің 
құймалы 
арқалықтарын 
жасау 

1м3 120,7 6-18-3 12,0 1448,4 181,5 0,678 81,8 10,23 

Жертөленің 
құймалы 
аражабынын 
жасау 

1м3 1081,1 6-22-1 8,06 8713,7 1089,2 0,4448 480,9 60,11 

Жер үсті 
бөлігінің 
құймалы 
ұстындарын 
жасау  

1м3 327,64 6-14-4 10,4 3407,5 425,9 1,8268 598,5 74,82 

Жер үсті 
бөлігінің 
арқалықтарын 
жасау 

1м3 1662,9 6-18-3 12,0 
19954,

8 
2494,4 0,678 

1127,4
5 

140,9 

Аражабындар 
мен жабынын 
жасау  

1м3 2365,3 6-22-1 8,06 
19064,

32 
2383,0

4 
0,4448 

1052,0
9 

131,5 

Құймалы лифт 
шахтысын жасау  

1м3 724,9 6-13-3 8,99 6516,9 814,6 0,6651 482,1 60,3 

Құймалы саты 
алаңшаларын 
жасау  

1м3 76,5 6-22-1 8,06 616,6 77,07 
0,444

8 
34,03 4,25 

Құймалы саты 
марштарын 
жасау  

1м3 72,9 6-18-5 16,1 1173,7 146,7 
0,695

3 
50,7 6,34 
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Б Қосымшасы жалғасы 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Қалыңдығы 
380мм сыртқы 
қабырғаны 
кірпіштен қалау  

1м3 3188,9 8-20-5 7,12 
22704,

97 
2838,1 0,68 2168,5 271,1 

Шатырдың бу 
оқшаулауын 
жасау 

1м
2 

2914,4
4 

12-15-1 0,155 451,7 56,5 
0,002

2 
6,41 

 
0,8 

Шатырдың 
жылыту 
қабатын жасау 

1м2 
2914
,44 

12-14-2 2,71 7898,0 987,3 0,45 1311,5 163,94 

Шатырдың 
цемент-құм 
тартпасын 
жасау  

1м2 
2914
,44 

12-17-1 0,243 708,2 88,5 0,0291 84,81 10,6 

Шатырдың 
жаппасын 
жасау  

1м2 
2914
,44 

12-1-3 0,284 827,7 103,5 0,0553 161,2 20,15 

Қалыңдығы 
250мм 
арақабырғаны 
кірпіштен қалау 

1м3 97,2 8- 6- 7 4,38 425,74 53,2 0,62 60,3 7,5 

Қалыңдығы 
120мм 
арақабырғаны 
кірпіштен қалау 

1м3 288,16 8-7 -5 1,21 348,7 43,6 0,0629 18,13 2,27 

Терезе 
ойықтарын 
толтыру 

1м2 382,0 10-16-2 1,18 450,8 56,35 0,0318 12,15 1,52 

Ішкі есік 
ойықтарын 
толтыру  

1м2 
1042,2

8 
10-23-1 0,899 937,03 117,13 0,0814 84,8 10,61 

Сыртқы есік 
ойықтарын 
толтыру 

1м2 29,32 10-16-2 1,18 34,6 4,3 0,0814 2,39 0,3 

Гипсокартоннан 
арақабырғалар 
жасау  

1м2 4439,8 10-83-2 1,75 7769,7 971,2 
0,022

2 
98,6 12,3 
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Б Қосымшасы жалғасы 

 

Төбелерді 
тегістеу 

1м2 
15707,

0 
15-64-4 0,554 8701,7 1087,7 

0,007
29 

114,5 14,3 

Қабырғалар 
мен төбелерді 
левкастау 

1м2 
24484,

3 
15-64-3 0,46 

11262,
8 

1407,8 0,0063 154,3 19,3 

Сантүйін мен 
асхананың 
қабырғаларын 
қыш тақталармен 
қаптау  

1м2 5116,9 15-17-3 2,08 
10643,

2 
1330,4 

0,003
9 

19,96 2,5 

Жертөленің  
бетон едендерін 
жасау 

1м2 1319,2 11-15-1 0,361 476,2 59,5 0,027 35,6 4,5 

Саты 
алаңшаларының 
қыш едендерін 
жасау  

1м2 174,6 11-27-2 1,06 185,1 23,13 0,0214 3,74 0,47 

Сантүйіндердің 
қыш едендерін 
жасау  

1м2 698,4 11-27-2 1,06 740,3 92,5 0,0214 14,95 1,9 

Мозаикалы 
едендерді 
жасау 

1м2 1531,8 11-17-1 1,3 1991,3 248,92 0,055 84,71 10,6 

Паркетті 
едендерді 
жасау  

1м2 1895,9 11-34-1 0,317 601,0 75,13 0,014 26,7 3,34 

Линолеумді 
едендерді 
жасау 

1м2 3063,6 11-36-2 0,382 1170,3 146,3 0,009 27,6 3,45 

Қабырғалар 
мен төбелерді 
су эмульсиямен 
сырлау 

1м2 
19367,

34 
15-180-

3 
0,39 7553,3 944,2 0,0039 75,5 9,4 

Сыртқы 
қабырғаларды 
қышгранитпен 
қаптау  

1м2 8391,9 15-15-1 2,55 
21399,

3 
2674,9

2 
0,004

7 
39,44 4,93 

Жертөленің 
қабырғалары 
мен 
іргетастырын 
су оқшалау 

1м2 
1079,9

6 
8 - 4 - 4 0,888 959,0 119,9 0,0069 7,45 0,93 

Топырақты кері 
толтыру 

1м2 
3271,0

6 
1-27-2 

0,0080
6 

26,4 3,3 0,00806 26,4 3,3 
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Б Қосымщасы жалғасы 

 
Топырақты 
тығыздау  

1м2 
3271,0

6 
1-132-1 0,135 441,6 55,2 0,0115 37,6 4,7 

Жалпы: - - - -  
240
46,4 

- - - 

Су құбыры 
және 
канализация 
15% 

 - - - - 3607,5 - - - 

Су құбыры және 
канализация 10% 

 - - - - 2405,0 - - - 

Электрмонтажд
ау жұмыстары    
10% 

- - - - - 2405,0 - - - 

Сумен 

жабдықтау 4% 
- - - - - 962,0 - - - 

Территорияны 

көркейту 10% 
- - - - - 2405,0 - - - 

Кіші тоқ 

құралдары 4% 
- - - - - 962,0 - - - 

Басқа 

жұмыстар  10% 
- - - - - 2405,0 - - - 

Нысананы 

тапсыру 1,5% 
- - - -  360,8 - - - 

 
 

3.2 Жұмыс көлемінің ведомосы 
 

Атауы 
V жұмыс Ескерту немесе 

есептеу 
формуласы 

өлш.бі
рлік 

саны 

Уақытша қоршау 
құрылғысы 

1м 593,2 ЕНиР 9,шығ.2 

Өсімдік қабатын 
бульдозермен кесу 

1000 
м2 

4,8897 ЕНиР 2, шығ.1 

Қазаншұңқырды 
CASE экскаватормен 
әзірлеу 

100 м3 
 
87,64 

ЕНиР 2, шығ.1 
 

Қазу 100 м3 13,24  
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Б Қосымщасы жалғасы 
 
Автосамосвалға 
тасымалдаумен 

100 м3 
74,40  

Түбін қолмен тазалау 
1 м3 

186,96 ЕНиР 2, шығ.1 
Vнедобор 

Құрылғының 
монолиттік 
конструкциясы 

 
 
 

 

Іргетас үшін    
Қалыптың 
құрылғысы 

1 м2 362,9 
(L*H*4*56=1.8*4.
2*4*56) 

Арматуралық 
жұмыстар 

1 т 1,73 
30.9*56 

Бетон төсеу 1 м3 89,6 (V*n=1,6*56) 
Бетон күтімі 1 м2 1827.3 1.8*1.8*56 
Распалубка 1 м3 362,9 =1 
Ұстын үшін    
Қалыптың 
құрылғысы 

1 м2 349.4 
L*H*4*56=0.4*3.
9*4*56 

Арматуралық 
жұмыстар 

1 т 7.33 
 

Бетон төсеу 1 м3 34.94 0.4*0.4*3.9*56 
Бетон күтімі 1 м2 295.68 0.4*3.3*56*4 
Распалубка 1 м3 349.4 =1 
Цокольді панельдер 
үшін 

  
 

Қалыптың 
құрылғысы 

1 м2 1248.7 
(23.4+74.8)*2*3.3 + 
(19.8+71.2)*2*3.3 

Арматуралық 
жұмыстар 

1 т 5.07 
26.6*190.8 

Бетон төсеу 
1 м3 190.8 

0.3*(21.6+73+1.8)
*2*3.3 

Бетон күтімі 1 м2 58.92 (74.8+23.4)*2*0.3 
распалубка 1 м3 1248.7 =1 
Жабын плиталары 
үшін 

  
 

Қалыптың 
құрылғысы 

1 м2 1840.2 
6*7.2*36+0.3*(6+
7.20)*2*36 

арматуралық 
жұмыстар 

1 т 9.33 
 

Бетон төсеу 1 м3 466.56 6*7.2*36*0.3 
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Б Қосымщасы жалғасы 
 
Распалубка 1 м3 1840.22 =1 
Құрылғы іргетасын 2 
қабат битуммен 
қаптау 

1 м2 362,88 
(1.8*1.8*56)*2 

Бульдозердің 
көмегімен 
қазаншұңқырлардың 
қуысын қайта жабу 

100 м2 13.23 

ЕНиР 2. 
Vобз 

Топырақты катоктың 
көмегімен тығыздау 

100 м2 66.17 
ЕНиР 2, вып.1 
Fуп 

 
Кесте 3.3 -Жер жұмыстарын жүргізу бойынша құрылыс машиналарының 

қажеттілігі 
 

 
 

Кесте 3.4 - Ғимаратқа  қажет аудандар 
 

Көрсеткіш атауы Бөлмені 
қолданушы 
жұмысшыл

ар саны 

Бір адамға 
келетін 

ауданы, м2 

Қажетті 
ауданы, м2 

Қамтамасыз 
етілуі 

Душ-гардероб 
80% 

10 0,9 9 ГОССД-6 

70% ер адам 
әжетханасы 

7 0,09 0,63 5055-7-2 

 

Аталуы Түрі, маркасы Саны 
Экскаватор – кері күректі, ожау 
сыйымдылығы 0,65 М³ 

Э-652 1 

Бульдозер Д – 170 1 
Пневмотегістеу К – 701 1 
50 м жебелі мұнаралы кран QTZ – 125 1 
Терең дірілдеткіш ИВ – 66 8 
Беттік дірілдеткіш ИВ – 29 4 
Дәнекерлеуші трансформатор ТС – 500 2 
Бортты көлік 14тн. КАМАЗ – 514 2 
Автосамосвал ж.к. 15т. КАМАЗ – 65115 2 
Автобетонараластырғыш, КАМАЗ – 
53213 

КБ-674А 1 
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Б Қосымшасы жалғасы 
 

30% әйелдерге 
арналған 
әжетхана 

3 0,14 0,42 - 

Жұмысшылар 
үшін жылыну 

және тамақтану 
бөлмесі 80% 

10 0,25 2,5 1129-ОК-12 

 
Құрылысты энергетикалық ресурстармен және сумен қамтамасыз ету 

«Кесте 3.5  сәйкес» көрсетілген. 
 
Кесте 3.5 - Электрмен қамтамасыз ету үшін қажетті қуат 
 

Тоқ қабылдағыштың 
аты 

Сан
ы 

Есепті 
жалпы 
қуаты 
кВт 

Коэффициенттер Есептік қуаты 
Сұраныс 

Кс 
Қуаты 

Cos  
Актив. 
Рм кВт 

Реак. 
Qм квдр. 

Дәнекерлеу 
трансформаторы  

1 32 0,3 0,4 9,6 22,1 

 ПЗС-35-пен құрылыс 
алаңын 
жарықтандыру 

11 5,5 1 - 5,5 - 

 ПЗС-25-пен  мыс 
орнын жарықтандыру 

2 0,4 1 - 0,4 - 

Тұрмыстық 
жарықтандыру және 
жылу  

- 10 1 - 10 - 

Барлығы     25,5 22,1 
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Қосымша С 
 

Бағдарламалық  комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)   
 

Катарлық атау                                      "Ақтау каласындагы Д.А Қонаев атындағы әуежай "  

 

Объектілік смета №1 22.март 

(Объектілік смета есебі) 
 

на строительство   "Ақтау каласындагы Д.А Қонаев атындағы әуежай "  
(Құрылыс аумағы) 

Жұмыстар мен шығындардың сметалық құны 

 
 

212 456.007 

 
 

мың.тенге 

 Нормативтік енбек шығыны 27.980 мың.адам 

 Сметалық жалақы 32 933.038 мың.тенге 
 

в текущих ценах на 4 квартал  2018г. 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Смета саны 

 
 

Жұмыстар мен шығындар атауы 

Сметная стоимость, тысяч тенге Нормативт

ік еңбек 

сыйымдыл

ығы, мың 

адам-сағат 

 

Сметалық жалақы, 

мың теңге 

Бірлі-

жарым 

құн 

көрсеткіш

тері 

 
құрылыс-

монтаж 

жұмыстары 

 
жабдықтар, 

жиһаз  

 

өзге де 

шығы

ндар 

 

 
Барл
ығы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1. 1-1 Жалпы құрылыс жұмыстары. С-Блок. 23 306.508 -- -- 23 306.508 5.389 6 435.080 -- 

2. 1-2 Темір бетон конструкциялары. С-Блок. 189 149.499 -- -- 189 149.499 22.591 26 497.958 -- 

  Жалпы 212 456.007 - -- 212 456.007 27.980 32 933.038  
 

 

Жасаған Тасилов Б.М 
 

 

Тексерген Тұрғанбаев А.П 
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Наименование стройки - 

                                                                                      Қосымша С жалғасы 
 
"Ақтау қаласындағы Д.А Қонаев атындағы әуежай " 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ 
(локальная смета) 

 
 

Объект номер - 1 

 
№ 1-1 

Форма 4А АВС-4 

 

 

Наименование объекта - 

Основание: 

на Общестроительные работы. Блок С 

Әуежай терминалынің С 

бөлігі  

 

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2018 года Тенге 

 
№ п/п 

 
Шифр ресурсов 

 
Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей 

Единица 

измерения 

Количество 

единиц 

Сметная стоимость 

на единицу общая 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 3976.62393 1192.13 4740642 

2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1412.490342 1199.61 (1694438) 

  ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге   4740642 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

1 112 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0.0324 4485 145.31 

2 162 Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0.00048 3287 1.58 

3 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 51.12556 4497 229911.64 

4 403 Вибратор глубинный маш.-ч 2.5704 37 95.1 

5 521 Дрели электрические маш.-ч 1.709422 12 20.51 

6 619 Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т маш.-ч 15.5232 3175 49286.16 

7 660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 

атм), 5 м3/мин 

маш.-ч 44.400625 2571 114154.01 

8 698 Краны башенные, 8 т маш.-ч 3.27 5981 19557.87 

9 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 8.4126526 4663 39228.2 

10 864 Краны переносные, 1 т маш.-ч 146.65 1424 208829.6 
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15 1159 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 68.16 50 3408 

16 1198 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 3.5142536 90 316.28 

17 1444 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.-ч 6 34 204 

18 1483 Поддержки для переносных пневматических перфораторов маш.-ч 41.5125 42 1743.53 

19 1776 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1.6875 225 379.69 

20 1794 Пилы электрические цепные маш.-ч 0.0972 75 7.29 

21 1802 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 257.85 142 36614.7 

22 1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 41.2825 14 577.95 

23 1969 Установки бетоносмесительные автоматизированные, 500 л маш.-ч 98.55 11461 1129481.55 

24 2016 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч 56.0141047 166 9298.34 

25 2136 Цемент-пушки маш.-ч 177.525 2219 393927.98 

26 2265 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3 маш.-ч 113.13938 9624 1088853.39 

27 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 27.9496647 2698 75408.2 

  ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ  МАШИНАМ: Тенге   3676130 

  В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге   1694438 

 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ 

РК 1284-2004 

м3 0.298124 2469 736.070 

2 100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3 12.18 12880 156 878.400 

3 127900 Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, диаметром вписанного круга 22 мм, 

диаметром канала 6,5 мм ГОСТ 14959-79 

кг 1.5525 91 141.280 

4 128070 Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 

мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 

кг 3.6598524 70 256.190 

5 128150 Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, 

размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 

м2 625 503 314 375.000 

6 128849 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., 

оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 

мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) 

10 м 0.014868 3360 49.960 

7 131043 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного 

проката без отверстий и сборосварочных операций 

т 3.6748 478188 1 757 245.260 

8 131534 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 

м3 0.0008189 63383 51.910 
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11 131643 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 

40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 

м3 0.6075 23806 14 462.150 

12 144600 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т 0.003 32037 96.110 

13 144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т 0.0127213 404706 5 148.380 

14 145983 Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 3.5929508 310 1 113.810 

15 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 1.0584 6994 7 402.450 

16 147074 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0.0000795 1880677 149.530 

17 147337 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0.0413236 212247 8 770.810 

18 149219 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0.0002465 410969 101.290 

19 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0.000477 544441 259.720 

20 249132 Вода техническая м3 187.67771 30 5 630.330 

21 275940 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 4.704 1038 4 882.750 

22 279797 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 т 0.0018 271377 488.480 

23 279826 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой 

стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 

т 0.0015425 408505 630.100 

24 279845 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0.032032 198308 6 352.200 

25 279852 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 

от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 

т 3.6748 192229 706 403.130 

26 СКоммерческое 

предложение 

ТОО   

"NEOSTRIM",исх 

.№61 от 

20.10.17г. 

MasterReobuild 1000K-Пластификатор бетонных растворов л 354.2 449.82 159 326.750 

27 СКоммерческое 

предложение 

ТОО   

"NEOSTRIM",исх 

.№61 от 

20.10.17г. 

MasterReock SA 167-Высокопроизводительный бесщелочный ускоритель схватывания для 

быстрого нанесения долговечного набрызг-бетона 

кг 1700.2 882.14 1 499 819.290 

28 С121-020101- 

0601 

Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м3 50.6 12880 651 728.000 
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  ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ  МАТЕРИАЛАМ: Тенге   6 038 605.000 

 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 

1 С341-020102- 

1016 

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс 

груза 1. Расстояние перевозки 16 км 

т 3387.22 386 1 307 466.920 

2 С341-020102- 

1027 

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс 

груза 1. Расстояние перевозки 27 км 

т 30 586 17 580.000 

3 С341-310104- 

0501 

Мусор строительный. Погрузка т 30 77 2 310.000 

  ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге   1 327 357.000 

 
  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге   15563097 

  Накладные расходы - Тенге   6017003 

  ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге   21580100 

  Сметная прибыль - Тенге   1726408 

  ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ  РАСЧЕТУ: Тенге   23306508 
 

Составил Тасилов Бақдәулет Мухтарұлы 
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Наименование стройки - 

Шифр стройки 

Наименование объекта - 

Шифр объекта 

"Ақтау қаласындағы Д.А Қонаев атындағы әуежай " 
Әуежай терминалынің С 
бөлігі  
1-1 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   №  1-2 

(Локальный сметный расчет) 
 

на Конструкции железобетонные. Блок 1. 
 

(наименование работ и затрат) 
 

Основание: 

 
 

 
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года 

 
Сметная стоимость  тыс.тенге 

 

Сметная заработная плата 26 497.958 тыс.тенге 
 

Нормативная трудоемкость 22.591 тыс.чел-ч 

 

 
 
 
№ п/п 

 

 
Шифр норм, 

код ресурса 

 
 
 

Наименование работ и затрат 

 

 
Единица 

измерения 

 
Количество 

Стоимость единицы, тенге Общая стоимость, тенге 
 

Накладные 

расходы, тенге 

 
Всего 

стоимость с 

НР и СП, 

тенге 

Всего 
эксплуатация 

машин 
Всего 

эксплуатация 

машин 
материалы 

на единицу 

измерения 

 
по проекту 

зарплата 

рабочих- 

строителей 

в т. ч. зарплата 

машинистов 

зарплата 

рабочих- 

строителей 

в т. ч. зарплата 

машинистов 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

Сметная 

прибыль, тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 Блок 1. 

 Фундаментная плита ФПм1 л.17,18 

1 Е11-060101-0101 Подготовка бетонная, В7,5, F100, W4,сульфатостойкий. 

Устройство 

НР - 91%; СП - 8% 

 
м3 

 
48.25 

 
17004.25 

 
1087.29 

 
820455 

 
52462 

 
707676 

 
65412 

 
956 737 

1250.10 239.68 60317 11564  70869 

2 Е11-060101-0115 Плиты фундаментные железобетонные плоские,В25, F200, 

W4,сульфатостойкий. Устройство 

НР - 91%; СП - 8% 

 
м3 

 
378.5 

 
20364.30 

 
1667.29 

 
7707888 

 
631070 

 
6327486 

 
814850 

 
9 204 557 

1979.74 386.02 749332 146108  681819 

3 С121-050301-3601 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.0038 

 

 
198058.00 

 

 
-- 

 

 
753 

 

 
-- 

 

 
753 

 

 
-- 

 

 
813 

-- -- -- --  60 

4 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

 

 
т 

 

 
46.2991 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 596 831 

-- -- -- --  710876 

5 Е11-060301-0408 Детали закладные весом до 20 кг /Зд1/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.0176 235190.03 1266.03 4139 22 2877 1138 5 699 

70470.00 560.82 1240 10  422 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

49533 3291.78 1555 103  1451       

 Выпуски Вп1-Вп2 л.20 

7 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

СП - 8% 

 
т 

 
0.04182 

 
198308.00 

 
-- 

 
8293 

 
-- 

 
8293 

 
-- 

 
8 957 

-- -- -- --  663 

8 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
8.38446 

 
191925.00 

 
-- 

 
1609187 

 
-- 

 
1609187 

 
-- 

 
1 737 922 

-- -- -- --  128735 

9 Е11-060301-0407 Детали закладные весом до 4 кг /Ш1/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.37184 405290.03 1266.03 150703 471 60778 81592 250 879 

240570.00 560.82 89454 209  18584 

  
20 Е11-060501-0201 Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,/ 

бетон тяжелый класса В30/. Устройство 

НР - 91%; СП - 8% 

 
м3 

 
51 

 
61634.81 

 
27709.12 

 
3143375 

 
1413165 

 
959985 

 
987061 

 
4 460 871 

15102.45 6165.83 770225 314457  330435 

21 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

СП - 8% 

 
т 

 
2.112 

 
198308.00 

 
-- 

 
418826 

 
-- 

 
418826 

 
-- 

 
452 333 

-- -- -- --  33506 
22 С121-050301-3601 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.972 

 
198058.00 

 
-- 

 
192512 

 
-- 

 
192512 

 
-- 

 
207 913 

-- -- -- --  15401 

23 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
11.5937 

 
191925.00 

 
-- 

 
2225121 

 
-- 

 
2225121 

 
-- 

 

 
2 403 131 -- -- -- --  178010 

24 Е11-060301-0407 Детали закладные весом до 4 кг /СК1,Н1/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.21744 405290.03 1266.03 88126 275 35541 47713 146 706 

240570.00 560.82 52310 122  10867 

 Стены 

 Стены монолитные См5 и узел А л.56,54 

70 Е11-060601-0209 Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, 

толщиной до 300 мм / бетон тяжелый класса В30/. 

Устройство 

 

 
м3 

 

 
6 

 
37906.04 

 
5133.76 

 
227436 

 
30803 

 
126943 

 
69242 

 
320 412 

11615.00 1066.66 69690 6400  23734 

71 Е11-060301-0701 

Изм. и доп. вып. 1 

Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм 

 
НР - 91%; СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.9021 

 

 
19733.32 

 

 
1290.22 

 

 
17801 

 

 
1164 

 

 
262 

 

 
15211 

 

 
35 654 

18152.10 377.60 16375 341  2641 

72 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

СП - 8% 

 
т 

 
0.063 

 
198308.00 

 
-- 

 
12493 

 
-- 

 
12493 

 
-- 

 
13 493 

-- -- -- --  999 

73 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.8391 

 
191925.00 

 
-- 

 
161044 

 
-- 

 
161044 

 
-- 

 

 
173 928 

-- -- -- --  12884 
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 Плита монолитная на отм.+30,300 л.55 

74 Е11-060801-0101 Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /бетон 

тяжелый класса В30/. Устройство на высоте от опорной 

площади до 6 м 

НР - 91%; СП - 8% 

 

 
м3 

 

 
0.3 

 

 
37320.48 

 

 
1812.53 

 

 
11196 

 

 
544 

 

 
7924 

 

 
2596 

 

 
14 895 

9091.68 417.39 2728 125  1103 

75 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

СП - 8% 

 
т 

 
0.0042 

 
198308.00 

 
-- 

 
833 

 
-- 

 
833 

 
-- 

 
900 

-- -- -- --  67 

76 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.0698 

 

 
191925.00 

 

 
-- 

 

 
13396 

 

 
-- 

 

 
13396 

 

 
-- 

 

 
14 468 

-- -- -- --  1072 

77 Е11-060301-0408 Детали закладные весом до 20 кг /Зд2/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.046288 235190.03 1266.03 10886 59 7565 2992 14 989 

70470.00 560.82 3262 26  1110 

 Монолитная ж/б лестница Л1 л.97-100 1шт 

78 Е11-060801-0105 Перекрытия ребристые /бетон тяжелый класса В25/. 

Устройство на высоте от опорной площади до 6 м 

НР - 91%; СП - 8% 

 
м3 

 
31 

 
43465.92 

 
2813.32 

 
1347444 

 
87213 

 
805647 

 
429574 

 
1 919 179 

14664.00 563.73 454584 17476  142161 

79 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

СП - 8% 

 
т 

 
0.50532 

 
198308.00 

 
-- 

 
100209 

 
-- 

 
100209 

 
-- 

 
108 226 

-- -- -- --  8017 

80 С121-050301-3601 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 
СП - 8% 

 
 

т 

 
 

1.85512 

 
 

198058.00 

 
 

-- 

 
 

367421 

 
 

-- 

 
 

367421 

 
 

-- 

 
 

396 815 

-- -- -- --  29394 

81 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
4.4749 

 

 
191925.00 

 

 
-- 

 

 
858845 

 

 
-- 

 

 
858845 

 

 
-- 

 

 
927 553 

-- -- -- --  68708 

  
 Плита монолитная Пм1.1 л.8,78 1шт 

82 Е11-060801-0101 Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /бетон 

тяжелый класса В25/. Устройство на высоте от опорной 

площади до 6 м 

НР - 91%; СП - 8% 

 

 
м3 

 

 
86.9 

 

 
34944.36 

 

 
1812.53 

 

 
3036665 

 

 
157509 

 

 
2089089 

 

 
751968 

 

 
4 091 723 

9091.68 417.39 790067 36271  303091 

83 Е11-060301-0701 

Изм. и доп. вып. 1 

Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм 

 
НР - 91%; СП - 8% 

 

 
т 

 

 
13.5329 

 

 
19733.32 

 

 
1290.22 

 

 
267049 

 

 
17460 

 

 
3938 

 

 
228192 

 

 
534 860 

18152.10 377.60 245651 5110  39619 

84 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

СП - 8% 

 
т 

 
1.03 

 
198308.00 

 
-- 

 
204257 

 
-- 

 
204257 

 
-- 

 
220 598 

-- -- -- --  16341 

85 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 
 

т 

 
 

12.5029 

 
 

191925.00 

 
 

-- 

 
 

2399619 

 
 

-- 

 
 

2399619 

 
 

-- 

 
 

2 591 589 

-- -- -- --  191970 

16243.20 1276.36 1137 89  347 



Страниц - 4 

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 4 94010 
 

 

                                                                                                        Қосымша С жалғасы 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Де т 0.0634 405290.03 1266.03 25695 80 10363 13912 42 776   

 
Балка 
моно
литна

  240570.00 560.82 15252 36  3169   

 
581 

 

 
1 361 

18152.10 377.60 625 13  101 

Ба

лк

и 

дл

 

 
м3 

 

 
0.07 

 

 
46052.46 

 

 
6133.72 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-- 
 

643 

-- -- -- --  48 

90 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 
 

т 

 
 

0.03143 

 
 

191925.00 

 
 

-- 

 
 

6032 

 
 

-- 

 
 

6032 

 
 

-- 

 
 

6 515 

-- -- -- --  483 

91 Е11-060301-0407 Детали закладные весом до 4 кг /Зд1/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.0135 405290.03 1266.03 5471 17 2206 2962 9 108 

240570.00 560.82 3248 8  675 

  
98 Е11-060701-0401 Ригели гражданских зданий в металлической опалубке 

/бетон тяжелый класса В25/. Устройство 

НР - 91%; СП - 8% 

 
м3 

 
2.4 

 
36637.77 

 
5617.37 

 
87931 

 
13482 

 
39235 

 
34836 

 
132 588 

14672.63 1277.83 35214 3067  9821 

99 Е11-060301-0701 

Изм. и доп. вып. 1 

Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм 

 
НР - 91%; СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.489 

 

 
19733.32 

 

 
1290.22 

 

 
9650 

 

 
631 

 

 
143 

 

 
8246 

 

 
19 327 

18152.10 377.60 8876 185  1432 

100 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкций класса А500С 

диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

 
СП - 8% 

 
 
 

т 

 
 
 

0.3662 

 
 
 

191925.00 

 
 
 

-- 

 
 
 

70283 

 
 
 

-- 

 
 
 

70283 

 
 
 

-- 

 
 
 

75 906 

-- -- -- --  5623 

101 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

 
СП - 8% 

 
 

т 

 
 

0.1228 

 
 

198308.00 

 
 

-- 

 
 

24352 

 
 

-- 

 
 

24352 

 
 

-- 

 
 

26 300 

-- -- -- --  1948 

102 Е11-060301-0407 Детали закладные весом до 4 кг /Ш1/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.0302 405290.03 1266.03 12240 38 4937 6627 20 376 

240570.00 560.82 7265 17  1509 

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Тенге        189 149 507 

      
- Зарплата рабочих строителей Тенге    24260614     
- Затраты на эксплуатацию машин Тенге     10065711    
- в том числе зарплата машинистов Тенге     2237343    
- Материалов, изделий и конструкций Тенге      116698398   
- Накладные расходы Тенге       24113693  
- Сметная прибыль Тенге       14011079  

 

Составил Тасилов Бақдәулет Мухтарұлы 
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           Қасбет 1-29

9Ақтау қаласындағы  әуежай

   Жел тармағы



0.000 деңгейдегі кеңістік экспликациясы

 нөмірі
Атауы Ауданы, м²

Кат.

поме-

щения

1 2 3 4

1-1

Тамбур

28.55

1-2

Тамбур

27.48

1-3
№1 ашық саты

1-4

№9 панорамалық лифт шахтасы

3.70

1-5

Концессия

26.56

1-6
Концессия

25.95

1-7
Баспалдақ алаңы №14

30.59

1-8 Шлюз 2.88

1-9

Мүгедектерге арналған дәретхана

3.06

1-10
Концессия

19.97

1-11
Концессия

27.92

1-12

Операциялық зал

2247.42

1-13

№2 ашық саты

1-14

Концессия
101.40

1-15
Әкімшілік кеңістік

20.73

1-15а

Серверлік

18.41 В2

1-16
Концессия

146.25

1-17
Кеден кеңістігі

13.95

1-18

Қызметтік өту

50.78

1-19

АҚҚ кеңістігі

13.35

1-19а

Жеке тексеру бөлмесі

4.74

1-20
БӨп кеңістік

9.23

1-21
ЖІІБ кезекшісінің бөлмесі

13.95

1-22

Портативті радиостанцияларды сақтау және

беру кеңістік

6.24 В3

1-23

Тамбур

2.28

1-24

Қаруды қабылдау, беру кеңістік

14.09

1-25

Дәретхана

2.69

1-26

Халықаралық рейстер ұшқыштарының бөлмесі

14.09

1-27

Дәліз

50.38

1-28

 №15 саты алаңы

9.09

1-29
 №8 саты алаңы

16.07

1-30

Қоқысты жою кеңістігі

17.25

1-31

№10 жүк лифтінің шахтасы

1.15

1-32

№11 жүк лифтінің шахтасы

1.15

1-33

Лифт холл

4.74

1-34

Лифт холл

17.66

1-35

№1 Жолаушылар лифтінің шахтасы

4.42

1-36

Тіркеу аймағы

1368.11

1-37
Кедендік бақылау

344.87

1-38
Электр қалқаншасы

10.58

Кеденнің қызметтік кеңістік (1-39...1-63)

1-39

ОСТП кезекші ауысымның жұмыс кеңістік

29.67

1-40

Жеке тексеру бөлмесі

12.76

1-41

Санузел

2.08

1-42

Бейнебақылау жүйесі бар бөлмесі

13.68

1-43

1-44

Кроссовая

11.85 В2

1-45 32.35

1-46 87.82

1-47

Аудио-бейне ақпаратты тасымалдаушыларды

бақылауға арналған үй-жай

22.15

Кеден ережелерін бұзушылармен жұмыс

істеуге арналған үй-жай

23.13

Кеден төлемдерін қабылдауға арналған Касса

Ұсталған тауарларды сақтауға арналған

үй-жай

В3

1-53

ОСТП кезекші ауысымның жұмыс үй-жайы

20.45

1-54

Кеден төлемдерін қабылдауға арналған Касса

15.01

1-55

Кеден декларациясының мұрағаты

12.47 В2

1-56

Коридор

7.56

1-57
Ерлер санитарлық торабы

3.29

1-58

Әйел қызметтік Санузел

2.97

1-59 МОП 6.15

1-60

Жеке тексеру бөлмесі

13.96

1-61

Санузел

2.08

1-62

Сейфовая

12.13

1-63

Сейфовая

12.14

1-64

Талап етілмеген багажды сақтауға арналған

үй-жай

15.50 В3

1-65

МИД

14.82

1-66

2 Жолаушылар лифтінің шахтасы

3.99

1-67

Эскалаторы №1, 2

50.35

1-68

Тамбур

27.49

1-69

Тамбур

27.49

1-70

 Панорамалық лифт шахтасы №8

3.70

1-71

Багажды іздестіру жөніндегі агенттің кабинеті

13.68

АПП-ның қызметтік үй-жайлары (1-72...1-74)

1-72
Кассалық вестибюль

17.13

1-72а Кассы 28.62

1-73

Қызметтік үй-жай

13.59

1-73а

Қызметтік үй-жай

8.84

1-74

Қызметтік санитарлық торап

3.08

1-75

Баспалдақ алаңы № 4

23.36

1-76

ЦКУ

18.36

1-77

ЖБК қызметтік үй-жайы

10.76

1-78
ЖІІБ кезекшісінің бөлмесі

17.40

1-79

Ұшып келу аймағы

624.85

1-80

Кедендік бақылау

393.34

1-81

Багажды беру аймағы

1604.98

1-81а

Шекаралық бақылау аймағы

187.61

1-82

Электрощитовая

12.35

1-83

Арнайы тексеруге арналған үй-жай

28.79

1-84

Бос нөмір

1-85

Санузел

1.80

БӨП қызметтік үй-жайлары (1-86...1-89)

1-86

Қызметтік санитарлық торап

3.97

Помещение для временно задержанных

21.16

20.74

1-89 21.68

1-91

1-92

Залалсыздандыруға арналған стерильдеу

қондырғысы

11.86

1-93

Ұсталған жануарлар мен құстарды уақытша

ұстау изоляторы

12.01

1-94

Арнайы сақтау мүлікті

12.44

1-126

Аға шекара нарядына арналған үй-жай

13.44

1-127

Алдын ала талқылау үй-жайы

10.32

1-128

Құжаттарды арнайы тексеруге арналған

үй-жай

9.51

1-129
Дәліз

8.69

1-130

Эскалаторы №3, 4

1-131
Ашық саты алаңы №16

1-132

Персоналға арналған Санузел

5.13

1-133 МОП 6.21

1-134

Демалыс бөлмесі

25.00

1-135

Көлік құралдарын тексеру жөніндегі аға шекара

нарядтарының үй-жайы

17.41

1-136

Көлік құралдарын тексеру жөніндегі шекара

нарядтарының жеке құрамының үй-жайы

(ұшып келу)

17.41

1-137

Қойма

16.05 В2

1-138

Көлік құралдарын тексеру жөніндегі шекара

нарядтарының жеке құрамының үй-жайы

(ұшып шығу)

21.81

1-139

Дәліз

42.20

1-140

Тамбур

3.20

1-141

Тамбур

12.85

1-142

№4 жолаушылар лифтінің шахтасы

3.51

1-143

Қызметтік санитарлық торап

6.69

1-144 МОП 7.84

1-145

Жүргізушілер бөлмесі

23.52

1-146

СГМ үй-жайы

32.59

1-147

Багажды беру жөніндегі агенттер

19.94

1-148

Багажды іздеу агенттері

12.68

1-149

СОП шаруашылық меңгерушісінің үй-жайы

25.44

1-150
Қойма СОП

16.25 В3

1-151
Саты алаңы № 12

48.02

1-152

№ 6 жолаушылар лифтінің шахтасы

3.04

1-153

Балалы аналарға арналган бөлме

1-154 РУ-6кВ 20.31

1-155

Камера күштік трансформатордың №2

8.06

1-156
РУ-0,4кВ

18.51

1-157

Камера күштік трансформатордың №2

8.06

1-158

Мұрағат

13.08 В2

1-159

ТҚП бойынша Диспетчер

12.41

1-160

АЖ бойынша Диспетчер

14.50

1-161

Ауысым бастығы

16.33

1-162
 № 13 саты алаңы

34.13

1-163

Кроссовая

15.41 В2

1-164

Аға диспетчер

17.32

1-165

Трансферлік багаж

29.29

1-166

Трансферлік багаж

1305.59

1-167 МОП 11.65

1-168

Әйелдер қызметтік санитарлық торабы

4.99

1-169 Шлюз 4.35

1-170 Ерлер қызметтік санитарлық торабы 4.61

1-171

Жүк тиегіштер үй-жайы

52.25

1-172
Дәліз

11.75

1-173
Кеңістік САБ

7.89

1-174

 № 3 Жолаушылар лифтінің шахтасы

3.04

1-175

Күмәнді багажды тексеруге арналған үй-жай

11.33

1-176

Габаритті емес багажды тексеру аймағы

59.77

1-177 РУ-6кВ 19.45

1-178
Камера күштік трансформатордың №2

8.06

1-179
РУ-0,4кВ

14.22

1-180

Камера күштік трансформатордың №1

8.92

1-181
Кеңістік СОП

31.65

1-182 Шлюз 5.92

1-183 Шлюз 11.81

1-184

Ерлер жолаушыларына арналған Санузел

10.25

1-185 Шлюз 13.27

1-186

Санузел жолаушылар үшін әйелдер

15.91

1-187
Ашық саты №9

1-188

ООПА жөніндегі агенттер

33.37

1-189

ООПА жөніндегі агенттер

14.84

1-190

Ерлер қызметтік санитарлық торабы

3.19

1-191

Әйелдердің қызметтік санитарлық торабы

2.95

1-192 МОП 4.17

1-193

Багажды тексеру аймағы

591.31

1-194

Тамбур
13.63

Далалық топтың қызметтік үй-жайлары

(1-195...1-203)

1-195

Қызметтік кеңістігі

8.11

1-196

Қызметтік кеңістігі

18.31

1-197

Қызметтік кеңістігі

21.20

1-198

Қызметтік кеңістігі

28.82

1-199

Дәліз

22.51

1-200
Әйелдер қызметтік санитарлық торабы

3.27

1-201
Ерлер қызметтік санитарлық торабы

3.71

1-202 МОП 5.72

1-203
Дәліз

5.81

1-204
 № 3 саты алаңы

29.77

1-205
 № 18 саты алаңы

25.74

1-206

СОП тасымалдау құжаттарына арналған

үй-жай

10.93

1-207

Кроссовая

11.78 В2

1-208
РУ-0,4кВ

9.07

1-209

Камера күштік трансформатордың №1

16.25

1-210 РУ-6кВ 9.07

1-211

Камера күштік трансформатордың №2

19.45

1-212

Ұсталған рейстердің багажы

27.57

1-213

ТСТК-мен жұмыс істеуге арналған үй-жай

34.62

1-214

ТСТК-мен жұмыс істеуге арналған үй-жай

12.45 В3

1-215

ТҚБ және ТКТС кезекші ауысымның жұмыс

үй-жайы

24.87

1-216
№ 11 саты алаңы

48.20

1-217

№7 жолаушылар лифтінің шахтасы

3.04

1-218
№19 саты алаңы

34.62

1-219
№ 20  саты алаңы

34.62
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1-95

Арнайы сақтау мүлікті

5.66

1-96

Ұсталған жануарлардан алынған шикі

өнімдерге арналған оқшаулағыш

6.19

1-97

Ауыл шаруашылығы дақылдарының

тұқымдарына зерттеу жүргізуге арналған

14.85

1-98

Эпидемияға қарсы мүлікті сақтауға арналған

бөлме

14.85

В3

1-99
Кладовая

10.93

В3

1-100

Санузел

3.49

1-100а Себезгі 1.98

1-101

Тұрмыстық үй-жай

11.26

1-102

Кезекші инспекторлардың үй-жайы

13.62

1-103 Энтомологиялық кабинет 14.89

1-104
Фитопатологиялық кабинет

10.80

1-105 Кезекші маман 12.09

1-106 Кезекші маман 12.66

1-107 СКП бастығы 11.85

1-108

Кезекші ветеринариялық персонал

12.67

1-109

Ұсақ жануарлар мен құстарды тексеру

13.60

1-110

Сараптамалық-диагностикалық зерттеу

11.74

1-111

Дәліз

72.95

1-112

№5 жолаушылар лифтінің шахтасы

4.43

1-113 МОП 19.13

1-114

Ерлер қызметтік санитарлық торабы
3.36

1-115
Әйел қызметтік санитарлық торабы

3.30

1-116

Тамбур

12.05

1-117
Баспалдақ алаңы № 10

29.31

1-118

Ерлер жолаушыларына арналған Санузел

4.60

1-119

Тамбур

5.16

1-120 Шлюз 7.74

1-121

Әйелдер жолаушыларына арналған Санузел

6.29

1-122 Шлюз 6.35

1-123 Шлюз 4.72

1-124 МОП 7.96

1-125

Персоналға арналған Санузел

3.55

 нөмірі
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Өзг. Бет
Құжат

№
Қолы. Күні

Кезең Бет БеттерКаф.меңгері

Жетекші.

Мөл.бақыл
Кеңесші.

Студент.

Кызылбаев

Турганбаев

 Козюкова
Турганбаев

Тасилов

ДЖ 2

Сәулеттік-құрылыстық бөлім

   Құрылыс және құрылыс
              материалдар
               кафедрасы

КАЗҰТЗУ-5В072900.29-03.2019 ДЖ

Жоспар1-қабат,спецификация

9Ақтау қаласындағы  әуежай

0.000 деңгейдегі кеңістік экспликациясы



+5.100 Деңгейдегі кеңістік экспликациясы

2-1

Ұзақ күту залы

2589.34

2-2

 №5 Ашық саты
168.41

2-3

№9 Панорамалық лифт шахтасы

3.70

2-4

65 орындық Бар

168.41

2-5

Бар

9.78

2-6

Бардың қосалқы үй-жайы

14.00

2-7

4 шкафта персонал гардеробы

5.89

2-8

Қызметтік санитарлық торап

4.17

2-9

 №14 Баспалдақ торы

27.56

2-10

65 орындық Бар

167.45

2-11 9.54

2-12 15.89

2-13 6.30

2-14 4.52

2-15
 №6 Ашық саты

42.47

2-16

Дәліз

33.44

2-17

Ашық саты №8

30.75

2-18

Лифт холл

17.74

2-19

№1 Жолаушылар лифтінің шахтасы

4.42

2-20
Помещение ЗКУ

13.38

2-21 МОП 15.70

2-22

Жайлылығы жоғары күту залы

241.47

2-23

Коридор

6.60

2-24

Әйелдер санитарлық торабының шлюзі

3.00

2-25

Әйелдер санузелі

2.25

2-26
Ерлер санитарлық торабының шлюзі

3.00

2-27

Ерлер санузелі

2.25

2-28 МОП 9.42

2-29

Бажсыз сауда жасайтын дүкен

633.34

2-30

Ұшу аймағы

451.18

2-31

Эскалаторы №1,2

45.85

2-32

№2 Жолаушылар лифтінің шахтасы

3.99

2-33

Ұшу алдындағы тексеру аймағы

644.30

2-34

№8 панорамалық лифт шахтасы

3.69

2-35
Ашық саты № 7

42.48

СОП

2-36
Техникалық бөлме БЭРТОС

11.44

2-37

Анықтама беру бойынша кезекшілер бөлмесі

102.89

2-38

Демалыс бөлмесі

22.76

2-39

Диспетчердің үй-жайы

25.22

2-40

Диктор үй-жайы

10.97

2-41

Диктор үй-жайы

14.28

2-42 Молель бөлмесі 17.55

2-43

РТЖБП үй-жайы

52.83

2-44
Баспалдақ алаңы №10

42.16

2-45

Лифт холл

14.40

2-46

№5 жолаушылар лифтінің шахтасы

4.42

2-47

Помещение ЗКУ
20.47

2-48 МОП 11.47

2-49 МОП 15.91

2-50

Шлюз әйелдер санитарлық торабы

12.88

2-51

Мүгедектерге арналған Санузел

3.61

2-52

Әйелдер санузелі

13.69

2-53

Темекі шегуге арналған бөлме

12.38

2-54

Техникалық дәліз

3.89

2-55
Ерлер санитарлық торабының шлюзі

13.14

2-56

Мүгедектерге арналған Санузел

3.61

2-57

Ерлер санузелі

13.91

2-58

Әйелдер санитарлық торабының шлюзі

13.56

2-59

Мүгедектерге арналған Санузел

3.41

2-60

Әйелдер санузелі

19.12

2-61

Темекі шегуге арналған бөлме

12.73

2-62
Техникалық дәліз

4.82

2-63
Ерлер санитарлық торабының шлюзі

12.80

2-64

Мүгедектерге арналған Санузел

3.53

2-65

Ерлер санузелі

18.73

2-66

Ұшатын жолаушыларды күту залы

2579.86

2-67

Транзиттік жолаушылар залы

211.85

2-68

Шлюз санузлов

5.03

2-69

Әйелдер санитарлық торабының шлюзі

2.14

2-70

Әйелдер санузелі

2.06

2-71

Ерлер санитарлық торабының шлюзі

2.14

2-72

Ерлер санузелі

2.14

2-73

№ 4 жолаушылар лифтінің шахтасы

3.51

2-74

Тексерудің қызметтік үй-жайы

36.22

2-75 Шлюз 10.45

2-76 ФСБ бөлмесі 17.55

2-77

Тарату холлы

84.23

2-78
№ 16 Ашық саты

12.90

2-79

Эскалаторы №3,4

26.66

2-80

Эскалаторы №5,6

18.31

2-81
Ашық саты № 17

9.14

2-82

Концессии

179.33

2-83

Магистралды галереясы

259.08

2-83а

Электрощитовая

27.57

2-84

Баспалдақ торы №12

42.95

2-85

№6 жолаушылар лифтінің шахтасы

3.05

2-86

Магистральная галерея

256.11

2-87
Баспалдақ алаңы №13

32.26

2-88
Баспалдақ алаңы №11

42.12

2-89

№7 жолаушылар лифтінің шахтасы

3.04

2-90

Күмәнді багажды тексеруге арналған үй-жай

20.52

2-91

№ 3 жолаушылар лифтінің шахтасы

3.03

БӨП қызметтік үй-жайлары

2-92

Коридор

16.22

2-93

Жедел қызметкердің үй-жайы

22.02

2-94

Уақытша ұсталған ерлерге арналған үй-жай

13.68

2-95

Уақытша ұсталған әйелдерге арналған үй-жай

15.87

2-96

Алдын ала талқылау үй-жайы

14.25

2-97

Құжаттарды арнайы тексеруге арналған

үй-жай

28.39

2-98

Ашық саты №2

22.35

2-99

Уақытша ұсталғандарға арналған санитарлық

торап

3.65

2-100

Қызметтік санитарлық торап

2.97

2-101

Бос нөмір

2-102

Қызметтік санитарлық торап

2.83

2-103

Бос нөмір

2-104 МОП 3.22

2-105
Концессия

48.60

2-106

50 орындық Кафе

139.70

2-107

Барная стойка

16.66

Ас үйдің өндірістік және тұрмыстық

үй-жайлары (2-108...2-132)

2-108

Асхана ыдыстарын жуу

13.08

2-109
Ыстық цех

68.95

2-110

Асхана ыдыстарын жуу

10.64

2-111

Асүй ыдыстарын жуатын орын

7.60

2-112

Бір реттік ыдыс қоймасы

17.00 В2

2-113

Кеңсе

12.26

2-114

 Жүк лифтінің холлы

4.29

2-115

 Жүк лифтінің холлы №11

1.15

2-116

 Жүк лифтінің холлы №10

1.16

2-117

 Жүк лифтінің холлы №10

6.84

2-118

Коридор

23.68

2-119

Қойма және жуу ыдысы

7.11

2-120

Тәуліктік қор қоймасы

22.97 В2

2-121 Бельевая 6.67 В3

2-122

Электрощитовая

5.39

2-123

Коридор

13.18

2-124

Бар баған

22.45

2-125

12 адамға арналған көшедегі, үй және жұмыс

киімдерінің әйелдер гардеробы (1Б-топ)

7.27

2-126 Себезгі 2.30

2-127 МОП 2.90

2-128

Әйелдер санузелі

2.94

2-129

Ерлер санузелі

2.31

2-130

6 адамға арналған көше, үй және жұмыс

киімдерінің ерлер гардеробы (1Б-топ)

3.22

2-131 Себезгі 2.00

2-132 Шлюз 2.78

2-133

Мүгедектерге арналған Санузел

4.05

2-134
Ерлер санитарлық торабының шлюзі

4.41

2-135

Ерлер санузелі

1.92

2-136

Әйелдер санитарлық торабының шлюзі

4.60

2-137

Әйелдер санузелі

3.16

2-138 Шлюз 7.39

2-139

Темекі шегетін орын

11.98

2-140 МОП 16.80

2-141

Дәрігер кабинеті
16.02

2-142 Пеленальная 16.46

2-143

Кроссовая

21.15

В2

2-144

Бос нөмір

2-145

Дәліз

114.52

2-146

ПКҚ бастығы орынбасарының кабинеті

19.14

2-147

АППП бастығының және бастық

орынбасарының кабинеті

35.85

Авиакомпаниялар кеңселері (2-148...2-153)

2-148
Кеңсе

18.25

2-149
Кеңсе

16.93

2-150
Кеңсе

18.05

2-151
Кеңсе

18.25

2-152
Кеңсе

16.93

2-153 Кабинет 18.05

2-154

Бос нөмір

2-155

Баспалдақ торы №18

39.73

2-156

Магистралды галереясы

109.43

2-157

Баспалдақ торы №19

41.82

2-158

№8 отырғызу галереясы

91.37

2-159

Магистралды галереясы

198.41

2-160

Посадочная галерея №7

90.62

2-161

Баспалдақ торы №20

42.44

2-162

Баспалдақ торы №9

110.22

2-163

Баспалдақ торы №10

197.03

2-164
Эскалатор №8

7.26

2-165

Эскалатор №7

7.32
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Жоспар1-қабат,спецификация
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 нөмірі Атауы Ауданы, м²

Кат.

поме-

щения

1 2 3 4

 нөмірі Атауы Ауданы, м²

Кат.

поме-

щения

1 2 3 4

 нөмірі Атауы Ауданы, м²

Кат.

поме-

щения

1 2 3

65 орындық Бар

Бар

Бардың қосалқы үй-жайы

4 шкафта персонал гардеробы

Қызметтік санитарлық торап

Жоспар1-қабат

+5.100 Деңгейдегі кеңістік экспликациясы

Д6 Д6

2-128

2-172

2-125

2-26
2-24
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              материалдар
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          Қималар,түйіндер

3

Жоғарғы қабат-балқитын SBS модификацияланған рулонды шатыр материалы
УНИФЛЕКС ЭКП ТУ 5774-001-17925162-99
Төменгі қабат-механикалық бекітудегі ЭПП УНИФЛЕКСІ
1 рет ыстық битуммен қоршау
Қалыңдығы 10 мм 2 қабаттан тұратын асбест-цементті табақтан тұратын құрама тартпа-20 мм
Жылытқыш - ROCKWOOL РУФ БАТТС Н - 160 мм
Буоқшаулау-БИПОЛЬ ЭПП жапсырма
Тартпа бірі-цемент-құм ерітінді 150 мм тормен арматураланған бірі Ф4 Тж I
қадам 100х100 мм қалыңдығы 40 мм
0.015 еңіс бойынша керамзиттен жасалған дөңес ТБ такта

4

Профлист - 60мм

1

Жоғарғы SBS модификацияланған рулонды шатыр материалы
УНИФЛЕКС ЭКП ТУ 5774-001-17925162-99
Төменгі қабат-механикалық бекітудегі ЭПП УНИФЛЕКСІ
1 рет ыстық битуммен қоршау
Қалыңдығы 10 мм 2 қабаттан тұратын  тартпа-20 мм
Жылытқыш - ROCKWOOL РУФ БАТТС Н - 160 мм
Буоқшаулау-БИПОЛЬ ЭПП жапсырма

-0.150

ур.з.

желімнен жасалған қабатта-15мм
Жабу-керамогранит плитка      

Цементті-құмды тартпа маркасы М150
14А500с-200арматураланған тормен                       -75мм
14А500с-200

Дыбыс оқшаулау қабаты-Пенотерм-10мм
Жылытқыш ROCKWOOL Венти Баттс толықтығы.155мм
Аспалы төбесі

Тығыздалған топырақ негіздері
Тартпа бетоннан сынып 12.5 қалыңдығы 100 мм
Қалыңдығы 130 мм құмнан дайындау
қалыңдығы 70 мм, ғимараттан еңісі 3%
Қақпақ ені 1000 мм тротуарлық тақталар

           Қима1/4-29

           Қима Л-А/3               Түйін-1                Түйін-2

               Түйін-3               Түйін-4

2

3
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Құрылыстық-конструктивтік
                 бөлім

   Құрылыс және құрылыс
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              кафедрасы
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        Ұстын арқалықтар жоспарда
 орналасуы,Ұм-1 Ұм-2 А-1 темірленуі,
                   Спецификация

Поз.

Macca

 кг.

Бір бұйымға элементтер спецификациясы

Ұстын Ұм - 1

Белгіленуі

Атауы Саны Еск.

1 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500С м.п. 122 3,85 469.70

3 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=1540 216 0.61 131.76

Арқалық А - 1

10 ГОСТ 34028-2016 Ø28 А500С м.п. 193 4.83 932.19

4 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=1180 216 0.47 101.52

2 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500С м.п. 122 3.85 469.70

Тор Т - 1

9 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=380 12 0.15 1.80

5 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500С L=1070 2 4.12 8.24

6 ГОСТ 34028-2016 Ø20 А500С L=605 2 1.49 2.98

7 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500С L=140 64 0.54 34.56

8 ГОСТ 34028-2016 Ø20 А500С L=140 64 0.35 22.40

Бетон кл.В25

Материалы

5.12 м³

Бетон кл.В35

Материалы

7.99 м³

11 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=1680 336 0.66 221.76

12 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500С L=140 28 0.54 15.12

Марка

элемента

Ø8

305.28

Итого

305.28

Арматура класса

Ø25

512.50

Ø28 Итого

1320.32

Арматура класса

Изделия арматурные

Всего

1625.60

-25 Итого

Прокат марки

ГОСТ 19903-2015

С255

Изделия закладные

Всего

Ұм - 1

Металл шығыны

ГОСТ 34028-2016

А240

ГОСТ 34028-2016

А500С

Ø32

782.44

Ø20

25.38

Ш1 ГОСТ 19903-2015

Лист

25x130x130 ГОСТ 19903-2015

С255 ГОСТ 27772-2015

8 3.32 26.56

221.76 221.76 15.12 932.19 947.31 26.56 26.56 26.56
А - 1

1169.07

Ұстындар мен арқалықтардың орналасуы М1:200
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Ұстын Ұм - 2

1. Өндіріс кезінде , бетонның қорғау қабатын қамтамасыз ету керек, көрсетілген  сызба бойынша

2. Ұстындарды В35 классты бетоннан орындау керек.

3. Жұмысшы арматуралын Ø20мм жəне одан жоғары дəнекерлеу қажет, ГОСТ 14098-2014.
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Құрылыстық-конструктивтік
                 бөлім

   Құрылыс және құрылыс
            материалдар
              кафедрасы

КАЗҰТЗУ-5В072900.29-03.2019 ДЖ

                 Іргетас темірленуі,
                   Спецификация

Поз.

Macca

 кг.

Іргетас плитасы Іп-1

Белгіленуі

Атауы Саны Еск.

1 ГОСТ 34028-2016 Ø16 А500С м.п. 6895 1.58 10894.10

Ұстынға шығуы

Материалы

1. Өндіріс кезінде , бетонның қорғау қабатын қамтамасыз ету керек, көрсетілген  сызба бойынша
2. Іргетасқа В35 классты бетоннан орындау керек.
3.  Іргетастың астына қалындығы 100 мм  В7,5 маркалы бетон құйылады.

 Іргетас элементтерінің спецификациясы

Бетон В35

687.0 м³

Бетон В7,5

70.0 м³

2 ГОСТ 34028-2016 Ø20 А500С м.п. 6916 2.47 17082.52

27 32.24 870.48 кг

Деталь

Тор Т - 1

7 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500С L=1400 26 1.24 32.24

3 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=1120 8680 0.44 3819.20

4 ГОСТ 34028-2016 Ø16 А500С L=1600 636 2.53 1609.08

Марка

элемента

Ø8

3819.20

Итого

Арматура класса

Ø20

17082.52

Ø25 Итого

30456.18

Арматура класса

Изделия арматурные

Всего

34275.38
 Іп - 1

Металл шығыны

ГОСТ 34028-2016

А240

ГОСТ 34028-2016

А500С

Ø32Ø16

12503.18

1040.04 1503.00 1503.00
Ұстынға шығуы

5 ГОСТ 34028-2016 Ø32 А500С L=2000 108 12.62 1362.96

6 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500С L=2500 108 9.63 1040.04

1362.96

3819.20

Ø12

870.48

7 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500С L=1400 702 1.24 870.48

Тор Т - 1
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КАМАЗ-53213

КАМАЗ-503

Д-170

Өсімдік қабаты

Э-505

КАМАЗ-5349

КАМАЗ-65115

Экскаватормен қазаншұңқырды қазу схемасы

Бульдозермен өсімдік қабатын кесу схемасы

Қалыпқа бетонды құю схемасы

А Л

арматура

КАМАЗ-514

автокран МАЗ-6750

пневмодөңгелекті

К-701

Катокпен тығыздау

Қазаншұңқырға арматура және қалыпты түсіру схемасы

МАЗ

Э

-

5

0

5

Э

-

5

0

5

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ
БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

1. Құрылыс жобасы тұрғын үйдің жер үсті бөлігін салуға әзірленген.
2. Уақытша жолдар ені 3,5 м. дөңгелектеу радиусы 8м.
3. Уақытша ғимараттар мен құрылыстар контейнерлік түрде қабылданды.
Объект маңындағы қоймалар құрама элементтер мен материалдарды
орналастыруға арналған. Қоймалау алаңдарын жер үсті суларының ағуы
үшін еңісті жасай отырып туралау.
4. Жерлендірусіз электр жабдығын пайдалану - зепрестен.
5. Мұнаралы кранды монтаждағаннан кейін пайдалануға рұқсат алу үшін
оны тексеруге ұсыну керек.
6. Құрылыс алаңындағы өрт қауіпсіздігін құрылыс-монтаждау
жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі қағидаларының талаптарына
сәйкес қамтамасыз ету.
7. Құрылыс алаңындағы электр қауіпсіздігі МЕМСТ 121.013-78
талаптарына сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс.
8. Құрылыс алаңы, жұмыс учаскелері, тәуліктің қараңғы уақытында
жұмыс орындары бірқалыпты жарықтандырылуы тиіс.
9. Құрылыс алаңы бөгде адамдардың кіруін болдырмау үшін қоршалуы
тиіс.
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Құрылыс өндірісінің технологиясы
мен ұйымдастыруы және еңбекті қорғау

ұйымдастыру бөлімі

   Құрылыс және құрылыс
            материалдар
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КАЗҰТЗУ-5В072900.29-03.2019 ДЖ

        Құрылыс басжоспар

Қазаншұңқырын әзірлеуге арналған технологиялық карта

Қазаншұңқырдағы топырақты игеру схемасы М1:200
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        Құрылыс басжоспар

14,7
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Өртке қарсы су құбырының ұзындығы
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Құрылыс салыну ауданы

м

Өлшем 
бірлігі Саны

67,5

м

1
2
3

4
5

6

7

9

10

N 

5 76 98 11 1 2 3 6 75 8 9 144

W W W W W W W W

WWWWWWWW

W
W

W
W W

W
W

W

15

К К К К К

ВВВ

ВВВВВВВ

B

К
К

К В
В

В

17 16 13 17 16 16 17 15

103200

9000 4000 9000 4000 9000 4000 9000

2700 2700 2700

6000

І

І

1080
0

12000 3000 5000 3000 6000 3000 12000 3000 6000 3000 7000 3000 12000 3000 6000

9000
3200

4000
3000

1080
0

7500

R =
 20

50
0

R = 20500

Ғимараттардың
эксплукациясы

№ Атауы Са-
ны №

1 Прораб кеңсесі 1 10 Темп. жұмысшыларды жылыту үшін 1

1Асхана111Диспетчерлік2

3 ТҚ кабинеті 1 12 Асбоцементті құбыр 5

4 Өтпелі-табельдік 2 13 Цемент, әк үшін қойма 1

5 Киім ілетін орын 2 14 Бояуға арналған қойма, рубероид 1

6 Себезгі 1 15 Балташы бұйымдарына арналған
қойма 1

7 Қолжуғыш 1 16 Қойма болат материалдарга
арналған 2

8 Дәретхана 1 17 Қойма  сэнвич панельдер үшін 1

9 Темп. киімдерді кептіруге арналған 1 18 Жобаланатын ғимарат 1

Шартты белгілер

Суару краны

Өрт гидранты

Электрлік сеть

Тұрмыстық кәріз

Шаруашылық-ауыз су құбыры

Қауіпті аймақ шекарасы

Жұмыс алаң шекарасы

Кран жолдары үшін қоршаулар

Уақытша қоршаулар

Трансформатор коиск

Қуат көзі қалқаны
Жылжымалы жарықтандыру діңгегі

Өрт қалқаны
"Кіруге тыйым салынады" белгісі"

Шлагбаум

Көлік қозғалысының бағыты

Жарық беретін прожектор

В

К

W

Атауы Са-
ны

Құрылыс бас жоспар
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Негізгі құрылыстық машиналар мен механизмдердің жұмыс графигі

Жұмыс өндірісінің күнтізбелік графигі

2

Эксковатор Э-505
3

3
Бульдозер ДЗ-104

СаныАтауы, маркасы
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11. Итарқалық фермаларды жинақтау
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