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1 Сәулеттік – құрылыстық бөлім   
 

 
 

1.1 Жалпы мәліметтер  

 «Қаскелен қаласындағы 9 қабатты жатақхана» жобасы Қ.И. Сәтбаев 

атындағы қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Құрылыс» 

кафедрасының тапсырмасымен орындалды. Дипломдық жұмыс қазіргі уақытта  

қолданылып жүрген ережелер мен нормаларға сәйкес дайындалған.  

-Құрылыс орына – Қаскелен қаласы 

- Климаттық аудан- ІІІ В 

- Ғимарат класы – ІІ 

- Өртке қарсылық дәрежесі- ІІ 

- Қызмет ету дәрежесі- ІІ 

- Сыртқы ауаның есептік температурасы; 

-ең суық бес күндікі –210С; 

-ең суық тәуліктікі    -280С 

-Қар жүгінің нормативті мәні – 70 кгс/м2 (0.7кПа) 

-Жер екпіннің нормативті мәні –38 кгс/м2 (0.38кПа) 

-Құрылыс алаңының сейсмикалық әсері –9 балл; 

-Топырақ суының деңгейі –17 м-ден төмен; 

-Топырақтың 0С градустағы максималды қату тереңдігі – 170 см. 

-Құрылыс орнының рельефі –тегіс, ешқандай еңістігі жоқ. 

Жобаланып отырған обьект Каскелен қаласында орналасқан. 

 

 
 
 

1.2 Көлемдік –жоспарлық шешімдері  

  

Ғимараттың жоспардағы формасы төртбұрышты, тоғыз қабатты, 

өлшемдері  34,3х55,22 м болып қабылданған. Жер асты көлік тұрағы бар. 

Ғимарат қабатының биіктігі 2,85м. Ғимарат биіктігі 25,65 м.  Жертөле биіктігі 

2,85м.  Көтергіш қабырғалардың және темірбетон рамалардың арақашықтығы 

жабын плиталарының өлшемдеріне сай 6,3м  қабылданды. Жобаланған 

обьектінің сыртқы және ішкі қабырғаларының қалыңдығы 300 және 200 мм, ал 

бөлмені бөлетін ішкі қабырғалардың  қалыңдығы 120мм.Жобаланған обьектіде 

мынадай бөлмелер қарастырылған: 

– 1 қабаттта – күту залы, акт залы , жетекші бөлмесі, 2 адамға арналған 

тұрғын бөлме, ас бөлмесі, кір жуатын орын, әр бөлмеде жуынатын орын. 

– 2-9 қабаттта – тұрғын бөлме, ас бөлмесі, кір жуатын бөлме, тамбур. 

Бөлмелер бір-бірімен коридор арқылы байланысқан. Әр блокта 3 

баспалдақ және 3 лифт холы бар. 
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1.3 Сәулеттiк - конструктивтiк шешiмдер   

  

Ғимарат конструктивтi шешiмдермен нормалар мен ережелер талаптарын 

қанағаттандырады.Қаңқасы монолитті темір бетонаннан жасалған, сыртқы 

қабырғалары жылы блоктан өлшемдері 200х500х300. 

 -Ортаңғы және шеткі ұстындар – монолитті темірбетонды квадратты 

қимада, ұстын қимасының өлшемі -  40х40 см (-0,0–+25,65 );  В25 класты 

бетоннан. 

-Ортаңғы және шеткі арқалықтар - монолитті темірбетонды 

тіктөртбұрышты қимада, арқалықтар қимасының өлшемі  - 35х50 см. 

-Ғимараттың бағаналары мен ригельдері жанасудың қатты тораптары бар 

темірбетон конструкциялары түрінде қабылданған. Бағаналар мен ригельдердің 

көлденең қималарының өлшемдері конструктивтік жүйедегі элементтердің 

орналасуына сәйкес түрленеді. Көлденең қималардың соңғы өлшемдерін есептеу 

нәтижелері бойынша қабылдау ұсынылады 

- Ортаңғы диафрагма 40х200 см және шеткі диафрагма 40х200см , 

40х300см.  

-Іргетас ленталы тұтас құймалы монолитті темір бетоннан тұрады, В30 

классты бетонан.  

-Барлық аражабындар монолитті темір бетонды орындаумен қабылданды. 

Жабын плиталарын арматуралауды кеңістіктік қаңқалармен және торлармен 

жүзеге асыру ұсынылады. Ғимараттың жер асты және жер үсті қабаттарының 

жабындарының қалыңдығын кемінде 200 мм қабылдау ұсынылады. 

-Қасбет (фасад) құрамындағы  жылы блоктын сыртында пенополистирол -

50мм және оның сыртында металдық қасбетті панель  

-Төбежабыны (кровля)  жартылай салқындатылған ішке қарай 

жинақталған су ағарымен. Жабын конструкциясы монолитті темірбетон 

қалыңдығы 200мм. Темірбетон үсті түзегіш цементті-құмды ерітінді қалыңдығы 

30мм, сылақ үстінен су оқшаулағыш қабат «ТЕХНИКОЛЬ ЭПП» және 

геотекстиль «ДОРНИТ». 

-Терезелер пластикалық, шайқалмалы, бір мұқаба көп камералы шыны 

пакеттермен МЕСТ 30674-99, Терезе алды тақтайшасы пластикті 

1800х300х18мм(h). 

-Терезе алды тақтайша поливинилхлоридті тақтайшадан тұрады.Бұл 

тақтайша шірімейді,күн сәулесінің ыстығына төзімді, қарапайым күтімді болып 

келеді. 

-Баспалдақ монолитті темірбетоннан, керамикалық тақтайшамен 

жабдықталған. 

-Цокольді қабат   қабырға-аралық қабырғаларында жылыблоктан және 

кірпіштен жасалған қалыңдығы 200 мм және 120 мм. 

-Аралық қабырғаларды жылыблок пен екі жағынан сылақпен сыланған 

600мм;250мм;200мм. 
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Бөлмені бөлетін ішкі қабырғалар жылы блоктан және 2 жағында дыбыс 

изоляциясы бар. 

-Лифт шахтасы МЕСТ 53771-2010 және жүккөтергіштік қабілеті 1200 кг. 

-Есiктердiң өлшемдерi МЕСТ 6629-88 және бөлме ішіндегі есіктер МЕСТ 

23166-99 бойынша қабылданған және жеке тапсырыстар жасалған. Есік екі және 

бір ашпалы  есiк қолданған. Барлық есiктер  эвакуацияның  тез қамтамасыз 

етуiне, көше қозғалыс бағыты бойынша ғимарат эвакуациясының шарттарынан 

сай,өртке байланысты сүйене сыртқы ашылады. Есiк ілгешектепмен, 

тұтқалармен және арнайы қыстырылатын құлыптармен жабдықталады. 

-Бөлмелер  және акт залдағы жамылғылар,қосалқы бөлмелер 

поливинилхлоридті (ПВХ) линолеуммен жабдықталады. Санитарлық түйіндерде 

және асхана,  жуыну бөлмелерде, сақтау орындарында керамогранитті 

тақтайшадан тұрады.  

-Сыртқы әрлеу жұмысы металлдық алюминий панелімен жабыстырылады; 

iшкi әрлеу - "Мапей" сылақ қоспамен теңестірілген. 

 

 
Сурет 1.2 – Ғимараттың 3Д-моделі 

 

 

 1.4 Қоршау конструкцияларының жылутехникалық есебі 

 

- ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2003 (1* және 2 қосымша) бойынша Қазақстан 

аймағының ылғалдылық аймағы  - ылғал. Бөлмелердің ылғалдылық режимі – 

бірқалыпты. Пайдалану (эксплуатация) жағдайы – Б. 

Берілгені: 

1. Құрылыс аумағы : Алматы қаласы; 

2. Орташа температура, tht = -1,60С; 
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3. Орта тәулік ауа температурасы кезеңінің жалғасуы 80 С-тан төмен, zht – 

168 тәул. 

4. Қысқы сыртқы есептік ауа температурасы ең суық тәуліктердегі орташа 

температура – - 28оС (сенімділігі 0,92), ең суық бескүндіктің орташа  

температурасына тең 0,98 қамтамасыз етілгенде, text= -210С.  

Жылу беру кезеңініңградусты-тәуліктік кезеңін төмендегі формула 

бойынша анықтаймыз: 

 

ЖМГТ=(ti – tор) ·z = (20 +1,6)·168=3629 0С.тәул. 

 

Санитарлы-гигиеналық және жайлылық шарттарына сәйкес келетін 

қоршаушы құрылымдардың (жарыққа мӛлдір қоршаушыларды ескермегенде) 

жылу таратуға керекті кедергісін келесі формуладан анықтайды: 

 
   

ВтСм /05,1
7,85,4

21201

t

ttn
R 02

iш

н

ciшкаж

0 











 

 

Қоршаушы крнструкцияның жылу беру кедергісін Ro, м2С/Вт, осы 

формуламен анықтайды: 

 
  ,

1
R

1
R i0

ciш 
 (1.1) 

 

 

𝛼сырт– ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 «Құрылыс жылу техникасы» 6*-кесте 

бойынша алынатын қоршаушы құрылымның сыртқы бетінің жылу беру 

коэффициенті, 

 
  ,

1
R

1
R i0

ciш 
 (1.2) 

 

  

𝑅к– қорғаушы құрылымның жылу кедергісі, 
м2 С0

Вт
 

 𝑅к = 𝑅1 + 𝑅2+. . . +𝑅𝑛 (1.3) 

 

𝑅𝑘 =
1

8,7
+ 1,0251 +

1

23
= 1,1834 

 

Енді қоршаушы құрылымдардың жылу таратуға керекті кедергісі шарты 

бойынша: 

𝑅0 ≥ 𝑅0
каж 

 

1,1834
м2℃

Вт
> 1,05

м2℃

Вт
, яғни шарт орындалды. 
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1.5 Антисейсмикалық шешім. 

 

Ғимараттың конструктивтік жүйесінде қаттылық ядросы бар қаңқалар 

(қаңқалы-оқпандық жүйе) қолданылды, онда қаңқасы оқпан немесе қаттылық 

ядролары (жоспарда тұйық пішінді қаттылықтың тік кеңістіктік элементтері) 

түрінде орындалады. Қабылданған конструктивтік жүйеде ғимаратқа әсер ететін 

барлық тік жүктемелер, сондай-ақ инженерлік жабдықтардан түрлі динамикалық 

жүктемелер рамалық-байланыстырғыш қаңқаны және көлденең (көбінесе 

сейсмикалық және жел) жүктемелерді қабылдайды және негізге береді қаттылық 

ядросы мен қаңқаларды бірге қабылдайды.  

Ғимараттың іргетастары арқылы негізге берілетін жүктемелер мен әсер ету 

олардың бірлескен жұмысы негізінде белгіленеді. 

Көтергіш элементтердің барлық қабылданған қималары Қазақстан 

Республикасында қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес, сондай-ақ осы 

арнайы техникалық шарттарда көрсетілген есептік параметрлерді 

(коэффициенттерді) ескере отырып, беріктігі мен орнықтылығына тексерілуі 

тиіс. 

Жобаланып отырған жоба 3 блоктан тұрғандықтан, сейсмикаға қарсы 

тұратын материал ретінде блоктар арасына пенопласт қолданылады. 
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2.Есептік конструктивтік бөлім 

 

2.1 Темірбетонды конструкциялар есебі және оларды құрастыру 
 

Ғимараттың есептік үлгісін соңғы элементтер әдісімен (ММЭ) есептелетін 

кеңістік конструкцияларының математикалық және геометриялық 

дискретизациясына негізделген дискретті модель түрінде ұсыну қажет. 

Ғимараттың және осы жүйеге кіретін элементтердің көтергіш 

конструктивтік жүйесінің есебін орындау бірінші және екінші топтардың шекті 

жағдайлары бойынша, оған кез келген қолданыстағы жүктемелер (тұрақты, ұзақ 

және қысқа мерзімді жүктемелер, ерекше жүктемелер) және олардың 

үйлесімдері (негізгі немесе ерекше) кезінде орындалуы қажет. 

 Қарастырылып отырған ғимараттардың көтергіш конструктивтік жүйесін 

есептеу жер үсті және жер асты конструкцияларының, іргетастар мен олардың 

астындағы негіздердің бірлескен жұмысын ескере отырып, кеңістіктік қоюда 

жүргізу қажет.Қарастырылып отырған ғимараттардың көтергіш конструктивтік 

жүйесін есептеу жер үсті және жер асты конструкцияларының, іргетастар мен 

олардың астындағы негіздердің бірлескен жұмысын ескере отырып, кеңістіктік 

қоюда жүргізу қажет. 

Көтергіш конструктивтік жүйені есептеу: 

- ғимараттың динамикалық сипаттамаларын анықтау; 

- іргетас негізіне әсер ететін конструктивтік жүйедегі (бағаналар, 

жабындар мен жабындар плиталары, іргетастар, қабырғалар) күш-жігерді және 

күш-жігерді анықтау; 

- салмақ көтеру қабілетін және негіздің деформациясын бағалау. 

 

 

2.2 Жалпы мәліметтер 

   

Бастапқы негізгі мәліметтер. 

Дипломдық жоба бойынша Қаскелен қаласындағы жатақхана құрылған.     

Ғимарат жауапкершілік деңгейі:  

– ҚНжЕ 2.01.07-88* сәйкес сенімділік коэффициенті 0.95. 

Жобалық шешімдер сипаты. 

Тұтас құймалы темірбетонды конструкциялар келесі талаптарға сәйкес 

жобаланған: 

– ҚНжЕ 2.01.07-85*. Жүктемелер мен әсерлер; 

– ҚНжЕ 2.03.01-84* Бетон және темірбетон конструкциялары 

– ҚНжЕ 5.01.07-2002* Ғимараттар мен құрылыстардың негіздері; 

Топырақ негізінің модельдері 

Іргетастардың негізі құмды толтырғышы бар галечникті топырақты 

қабылдау ұсынылады. 

Негіз моделін ХҚЭ әдісімен бағдарламаларда іске асырылған серпімді 

жартылай кеңістік түрінде қабылдау ұсынылады. Негіз моделінің қасиеттері С1 
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және С2 параметрлерімен беріледі, олар топырақтың байланыстылық (ілінісу) 

сипаттамалары бойынша анықталатын Е топырағының деформациясы 

Модулінің және Пуассон μ коэффициентінің қабылданған мәндерінің 

функциясы болып табылады. 

 

Элементтердің байланысуы . 

Тұтас құймалы темірбетонды конструкцияларда элементтердің 

байланыстары арматураның пісірілген байланыстарымен және салмалы 

детальдармен жүзеге асырылады.  

Пісірілген байланыстардың типтері және арматураны пісіру типтерін 

конструкцияларды пацдалану шарттарын, болаттың пісірілуін, байланыстардың 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін және 14098-85 МЕМСТ-ға сәйкес 

шығарушы мекеменің технологиялық мүмкіндіктерін ескере отырып 

тағайындайды. 

 

 

2.3 Қаңқа элементтерін  ЛИРА-9.6 бағдарламасымен есептеу 

 

Есептік-конструктивтік бөлімде жоба бойынша «Қаскелен қаласындағы 

жатақхана» дипломдық жобаның жүйесі жүргізілді. 

ЛИРА-9.6 бағдарламасында алдымен түйінді(узел) орналастырып 

алынады. Сол түйінді арқалы шыбықтарды(стержень) қосылады.Содан кейін 

пластаниларды орналастырып үстіне жүктемелер беріледі.Негізгі элементтер 

болып саналатын: түйін, шыбық, пластина. 

Жүктемелерді анықтау және есептік схеманы құру  

Ғимарат конструкциясының есебі күрделі және негізгі жүктемелермен 

CНиП 2.01.07-85* «Жүктемелер мен әсерлер» талабы бойынша орындалған, 

мұндағы ерекше жүктемелерге сейсмикалық жүктемелер қарастырылған.  

 

Есепте 6 жүктемелер қарастырылған: 

Жүктемелер: 

Конструкцияның өз салмағы 

Тұрақты жүктеме (Аражабындар, қабырғалар, оқшаулағыштар, төбе 

жабын) 

Ұзақ мерзімді жүктеме 

Қысқа мерзімді  жүктеме 

Топырақ қысымы 

Қар жүктемесі 

Сейсмика Х 

Сейсмика У 

Сейсмика З 
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Сурет 2.1 – Ғимараттың конструктивтік схемасы 

 
Сурет 2.2 – Ғимараттың конструктивтік схемасы 

 

Кесте 2.1 – Жүктемелер кестесі 

Жүктемені

ң атауы 

№ 

 
Жүктемелер атауы мен еден қабатының 

түрлері 

Есептік 

жүктеме 



f 

 

Есепті

к 

жүкт

еме 

1 2 3 4 5 6 

Б ө л м е л е р
 

е д е н і  Тұрақты жүктемелер:    
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Кесте 2.1-дің жалғасы 

 

 

1 Линелеум(ПВХ) =15 мм 1
1 

1
,2 

1
3,2 

2 Фибростяжка из ц/п р-ра, =40 мм, 

=1800кг/м3 

72 1,3 93,6 

3 Пенобетон – 40мм, =600 кг/м3 24 1,3 31,2 

 Барлығы темірбетонды жабынсыз 

 

107,0  138,

0 

 Уақытша жүктеме:    

 Ұзақ мерзімді* 30 1,3 39 

 Қысқа мерзімді* 

 

 

150 1,3 195 

Д
әл

із
 е

д
ен

і 

 Тұрақты жүктемелер    

1 Керамикалық тақта, =10 мм, =1800 кг/м3 18 1,1 19,8 

2 Клей, = 5мм, =2100 кг/м3 10,5 1,3 13,6

5 

3 Фибростяжка из ц/п р-ра, =40 мм, 

=1800кг/м3 

72 1,3 93,6 

4 Пенобетон – 40мм, =600 кг/м3 24 1,3 31,2 

 Барлығы темірбетонды жабынсыз 

 

124,5  158,

25 

 Уакытша жүктемелер:    

 Ұзақ мерзімді* 100 1,3 130 

 Қысқа мерзімді* 

 

 

 

300 1,2 360 

Б
а
сп

а
л

д
а
қ

 е
д

ен
і 

 Тұрақты жүктемелер:    

1 Керамикалық тақта, =10 мм, =1800 кг/м3 18 1,1 19,8 

2 Желім, = 5мм, =2100 кг/м3 10,5 1,3 13,6

5 

3 Фибростяжка из ц/п р-ра, =35 мм, 

=1800кг/м3 

63 1,3 81,9 

   Барлығы темірбетонды жабынсыз 

 

91,5  115,

35 

 Уақытша жүктеме: 
   

 Ұзақ мерзімді* 100 1,3 130 

 Қысқа мерзімді* 

 

 

300 1,2 360 

Т
ө
б

е 

ж
а
б

ы
н

 

 Тұрақты жүктемелер:    
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Кесте 2.1-дің жалғасы 

 

 

 

2.4 Ұстынды есептеу 

 
1 Гидроизоляция+геотекстиль+молниеприемная 

сетка, D=10 кг/м2 

10 1,3 13,0 

 2 Стяжка –цементті-құмды ерітінді, =30 мм, 

=1800кг/м3 

54 1,3 70,2 

 

     

 Барлығы темірбетонды жабынсыз 64,0  83,2 

 Уакытша жүктемелер:    

 Қысқа мерзімді  (қардан) 70 1,4 98 

 Қысқа мерзімді  (қар қаптан) 

 

 

 

200 1,4 280 

 

С
ы

р
қ

ы
 қ

а
б
ы

р
ғ
а
  Тұрақты жүктемелер: 

 
 

 

1 Жылы блок,  =250 мм, =600 кг/м3, h=2,65м  465 1,2 558 

2 Жылытқыш,=50мм,=15 кг/м3, h=2,85м  6,6 1,3 8,58 

3 Металды қасбетті панель D=15 кг/м2,  h=2,85м 49,5 1,05 52,0 

 Барлығы 1 шаршы метрге 

 

 

521,1  618,58 

 

Іш
к

і 
қ

а
б
ы

р
ғ
а

 

 Тұрақты жүктемелер: 
 

 
 

1 Жылыблок,  =100(200) мм, =600 кг/м3, 

h=2,85м 

186(372) 1,2 223(

447) 

2 Сылақ,екі жағынан, =20+20 мм, =1800 кг/м3,  

h=2,65м 

223 1,3 290 

 Барлығы 1 шаршы метрге 

 

 

409(595)  513(73

7) 

Д
и

а
ф

р
а
г
м

а
 

қ
а
п

т
а
м

а
сы

 

 Тұрақты жүктемелер:    

1 Жылытқыш,=50мм,=40 кг/м3 2 1,3 2,6 

2 Металды қасбетті панель D=15 кг/м2 15 1,05 15,7

5 

 Барлығы 17  18,35 

П
а
р

а
п

ет
 

 Тұрақты жүктемелер:    

1 Темірбетон,  =200 мм, =2500 кг/м3, h=1,0м  500 1,1 550 

2 Жылытқыш,=50мм,=40 кг/м3, h=1,0м  2,0 1,3 2,6 

3 Металды қасбетті панель D=15 кг/м2,  h=1,0м 15 1,05 15,8 

 Барлығы 1 шаршы метрге 517,0  568,4 
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bxh=400х400мм өлшемдегі ұстын қимасы; а=а=30мм; В25 класы ауыр 

бетон; γb2=1,1; А-III арматура класы; N=51,9кН сығылу күші; М=24кНм ию 

моменті (Лира бойынша); жалғасқан әсердегі жүктеме күші Nℓ=50,9кН; 

Мℓ=22,2кНм (Лира бойынша); ұстынның есептік ұзындығы lo=2,85м. 

Табамыз: Rb=14,5·1,1=15,95МПа; Eb=2,7·104МПа. 

 Rs= Rsc=365МПа; Es=2·105МПа. 

 
ммahho 37030400   

ммNMeo 4,462109,511024 36   

ммNMe 1,436109,50102,22 36    

Кездейсоқ эксцентриситеттер 
ммheа 33,1330400301   

ммle оа 75,460028506002   

 

Есептік эксцентриситет ммeo 4,462  кездейсоқ эксцентриситеттен 

көп( ммe 1,436 ), сондықтан оны ұстын есебі үшін қолданаиыз. Ең кіші 

сығылудағы ішкі күш кезіндегі моменттің мәнін табамыз. 
кНмahNММ o 8,32)30370(9,515,024)(5,01   

 

Ұзақ әсердегі жүктеме  
кНмahNММ o 8,30)30370(9,505,02,22)(5,01    

 

Қиманың инерция радиусы.  

смhi 55,11124012 22  . 

 
55,11400ilo > 14 болғандықтан, ұстынның майысуын қарастыру қажет. 

Ncr критикалық күшті мына формула бойынша анықтаймыз. 























 s

eo

b
cr J

J

l

E
N 


1,0

1,0

11,04,6
2

  
 

Мұндағы: 94,1
8,32

8,30
111

1

1 
M

M 
   

  
  428,095,1501,0400285001,05,001,001,05,0min,  boe Rhl  

 

156,14004.462  heoe      e > min,e болғандықтан, қабылдаймыз: 156,1e  

41,7107,2102 45  bs EE  
 

Бетон қимасындағы инерция моментін мына формуламен анықталады.  
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4533 1013,212404012 смbhJ   
 

Армирлеу кезіндегі бірінші жақындау коэффициентін табамыз  μ = 2·0, 

005=0,01 

Бетон қимасының центріне қатысты арматураның инерция моменті  

    4522
1004277,03405,0374001,05,0 смahbhJ os    

 

 
кННN cr 2,12716127162001004277,041,71,0

156,11,0

11,0

94,1

1013,2

2850

107,24,6 9
9

2

3























  

Коэффициент                           052,1

026,1111

9,51
1

1

1

1










crN

N
  

 
    ммahee oo 656303705,0052,14,4625,0    

 

Бетонның сығылған жағының биіктігіне әсері  

55,0

1,1

722,0
1

400

365
1

722,0

1,1
11

,



































USC

SR

R  

 

мұндағы 55,095,15008,085,0008,085,0  bR   

коэффициент мәндерін төмендегі формула бойынша қабылдаймыз.  

022,0
37040095,15

109,51 9










ob

n
hbR

N
  > ξR= 0,55 

 

018,0
081,01

2

022,0
1

370

656
022,0

1

2
1





































n

o

n

s

h

e

> 0 

 

мұндағы  081,037030  oha  
   

048,0
018,0255,01

55,0018,0255,01022,0

21

21












sR

RsRn




 > ξR= 0,55 

 

αs > 0 болғандықтан, симметриялық арматураның  саны мынаған тең  

2
3

4,5
081,01

022,0
2

048,0
1048,0370656

365

109,51

1

2
1

см

he

R

N
AA

no

S

ss 







































 

 2Ø32 А-III (As=16,08см2) қабылдаймыз; 

041.0
3740

54,3022










o

s

bh

A

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048,0 > ξR= 0,55 болғандықтан, онда аз эксцентриситет жағдайын 

қарастыруға тура келеді. 

Қима беріктілігін шарт бойынша тексереміз:  

  


















2

13,8
37013,840095,15656109,51

2

3ahAR
x

hbxRNe osscob  

  Нмм61004,34304501608365  < Нмм6104,265   

Мұндағы: мм
bR

N
х

b

13,8
40095,15

109,51 3








  

  

Қима беріктілігі қамтамасыздандырылды. 

 

 

2.5 Арқалықты есептеу. 

 

Арқалықтың есептік аралықтары тұтасқұймалы тақтаға анықталған 

тәсілмен қабылданады, орта аралықтары бас арқалықтардың қырлары 

арасындағы арақашықтыққа тең. Шеткі аралықтардағы есептік аралығы  бас 

арқалықтың қырынан қабырғадағы тіректің өсіне дейінгі арақашықтыққа тең. 

Арқалық, ені көмекші арқалықтар қадамына тең 𝑏𝑓 жолақтан түсетін, 

біркелкі таралған жүктемемен (𝑔1+v)  және өз салмағымен 𝑔2 жүктеледі. 
 

 q = (g1 + v)bf ∙ g2 (2.1) 

 

мұндағы: 

 bf − жолақ ені, тақтаға түсетін жүктемені жинаған кезде 

(g1 + v)  −  тақтадан түсетін біркелкі таралған жүктеме; 

g2 − көмекші арқалықтың өз салмағы. 

 

Ию моменттерді және көлденең ішкі күштер. 

− Бірінші аралықта: M1 = q 
l0
2 

11
 ;=34,772кН 

− Бірінші аралықтың тірегінде: Mb = −q 
l0
2

14 
 = -23,906кН 

− Ортаңғы аралық пен тіректе: M3 = M𝑐 = −q 
l0
2

14
 = -27,321кН 

− Шеткі тірек қырларындағы көлденең күштер: QA = 0,4q𝑙0= 25500 Н  

− Бірінші аралық тіректің сол жағындағы: 𝑄𝐵
сол = 0,6q𝑙0= 38250 Н 

− Бірінші аралық тіректің оң жағында және барлық орта тіректердің сол 

және оң жақтарында: 
 

−𝑄𝐵
сол = 𝑄С

он = −𝑄С
он = ±0,5𝑞𝑙0 

 

(2.2) 

Бойлық арматураны таңдау. 

Бойлық арматура төрт есептік қималар үшін таңдалады: шеткі мен орта 

аралықтарда, бірінші аралық тіректе және орта тіректе. Теріс моменттер пайда 

болатын орта аралықтардағы қималар да тексеріледі. 
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Келесі қатынасты анықтаймыз: 
ℎ𝑓

ℎ
= 80/450 = 0,18, ол 0.1-ден  үлкен, 

сондықтан сөренің есептік енін (bf´), келесі екі мәндердің кішісіне тең аламыз 
 

Шеткі тіректегі қима (М = 34,77 × 106Н ∙ м) 

h0 = 50 − 5 = 45см 
 

αm =  
M

Rbbh0
2 =  

34,77 × 106

14,5 × 1 × 350 × 4502
= 0,039  

 

αm бойынша тік бұрышты қимаға арналған коэффиценттер кестесінен  𝜉 =
0.04, 𝜁 = 0.98 сәйкес келеді. 

Сығылған аймақтың шекаралық биіктігі  
 

ξR =
ω

[1 + (
𝑅𝑠

σ𝑠𝑐𝑢
) (1 −

ω
1,1)]

=
0,722

[1 + (
435
400) (1 −

0,722
1,1 )]

= 1,03 см 

 

ω – (2.2.12) формуламен анықталады: 
 

ω = 𝛼 - 0,008×Rb × 𝛾𝑏2
= 0,85-0,008·1,1·14,5 = 0,722 

   

ξR = 1,03 >  𝜉 = 0,03, шарт орындалады. (2.3.2 формула бойынша): 
 

𝐴𝑠 =
𝑀

𝑅𝑠ℎ0  𝜁
=

34,77 × 106

435 × 450 × 0.98  
= 18,1 см2 

 

Есептер бойынша, 4Ø25, As = 4,91 см2 кабылдаймыз. Шеткі тіректегі 

қимаға қосымша үстінгі жағына 2 бойлық шыбық орналастырамыз, ұзындығы 

ортаңғы аралыққа дейін. 

Ортаңғы аралықтағы қима (М = 27,3 × 106Н ∙ м) 

Жұмыстық қима: h0 = 45см 
 

αm =  
M

Rbbh0
2 (2.3) 

 

αm =  
27,3 × 106

14,5 × 1 × 350 × 4502
= 0,03  

 

αm бойынша тік бұрышты қимаға арналған коэффиценттер кестесінен  𝜉 =
0.04, 𝜁 = 0.98 аламыз. (18 кесте 20 бетСнип пособие) 

Сығылған аймақтың шекаралық биіктігі (пособие для снип 22) (2.2.11 ф 

бойынша): 
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ξR =
ω

[1 + (
𝑅𝑠

σ𝑠𝑐𝑢
) (1 −

ω
1,1)]

=
0,722

[1 + (
435
400) (1 −

0,722
1,1 )]

= 1,03 см 
 

 

мұндағы, ω – (2.2.12) бетонның сығылу сипатта-масы: 
 

ω = 𝛼 - 0,008×Rb × 𝛾𝑏2
= 0,85-0,008·1,1·14,5 = 0,722 

  

мұндағы, 𝛼 – бетонға байланысты таңдалатын коэффициент.  

 σ𝑠𝑐𝑢= 400 МПа, бетон түріне байланысты 𝛾𝑏2
= 1 болған кездегі мәні 

(пособие к снип 22 бет). 

ξR >  𝜉, шарт орындалады,(пособие 24 бет 23 ф): 
 

𝐴𝑠 =
𝑀

𝑅𝑠ℎ0  𝜁
 (2.4) 

 

𝐴𝑠 =
27,3 × 106

435 × 450 × 0.985  
= 14.1 см2 

 

Есептер бойынша, 4Ø22, As = 3,8 см2 кабылданады. Ортаңғы аралықтағы 

қиманы КР-1 қаңқасымен темірлейміз. Осы қаңқаның төменгі тұсына 2  бойлық 

шыбық орнатылады. 

Шеткі тіректегі қима (М = 23,9 × 106Н ∙ м) 

Жұмыстық қима: h0 = 45см 
 

αm =  
M

Rbbh0
2 =  

23,9 × 106

14,5 × 1,1 × 350 × 4502
= 0,02  

 

αm бойынша тік бұрышты қимаға арналған коэффиценттер кестесінен  𝜉 =
0.04, 𝜁 = 0.98 аламыз. (18 кесте 20 бетСнип пособие) 

Сығылған аймақтың шекаралық биіктігі 
 

ξR =
ω

[1 + (
Rs

σscu
) (1 −

ω
1,1)]

=
0,722

[1 + (
435
400) (1 −

0,722
1,1 )]

= 1,03 см 

 

ω – (2.2.12) формуламен анықталады: 
 

ω = α - 0,008×Rb × γb2
= 0,85-0,008·1,1·14,5 = 0,722 

 

ξR = 1,03 >  ξ = 0,15, шарт орындалады 

𝐴𝑠 =
𝑀

𝑅𝑠ℎ0  𝜁
=

23,9 × 106

435 × 450 × 0.99  
= 15,8 см2 
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Есептер бойынша, 4Ø25, As = 4,91 см2 кабылданады. 
 

Ортаңғы тіректегі қима.( М = 27,3 × 106Н ∙ м) 

Жұмыстық қима: h0 = 45см 
 

αm =  
M

Rbbh0
2 =  

27,3 × 106

14,5 × 1 × 350 × 4502
= 0,03  

 

αm бойынша тік бұрышты қимаға арналған коэффиценттер кестесінен  𝜉 =
0.04, 𝜁 = 0.98 аламыз. 

Сығылған аймақтың шекаралық биіктігі 
 

ξR =
ω

[1 + (
𝑅𝑠

σ𝑠𝑐𝑢
) (1 −

ω
1,1)]

=
0,722

[1 + (
435
400) (1 −

0,722
1,1 )]

= 1.03 см 

 

ω – (2.2.12) формуламен анықталады: 
 

ω = 𝛼 - 0,008×Rb × 𝛾𝑏2
= 0,85-0,008·1·14,5 = 0,722 

   

ξR = 1,03 >  𝜉 = 0,08, шарт орындалады. (2.3.2 формула бойынша): 
 

𝐴𝑠 =
𝑀

𝑅𝑠ℎ0  𝜁
=

27,3 × 106

435 × 450 × 0.985 
= 14,1 см2 

 

Есептер бойынша, 4Ø22, As = 3,8 см2 кабылданады. 

 

Арқалықтың беріктікке есебі 

Максималды көлденең күші – Qmax =63,83 кН. Көлденең шыбықтардың 

диаметрі бойлық арматуралардың диаметрі - Ø32 мм арқылы (9прил Байков) 

таңдалады. Біздің кезегімізде ол диаметрі 𝑑𝑠𝑤= 12 мм болатын, As = 1,13 см2-ге 

тең арматура ауданына тең. 𝑅𝑠𝑤= 215 МПа (А240) 

Қаңқа саны 2-ге тең болғандықтан, А𝑠𝑤 = 2×1,13 = 2,26 см2 

Көлденең шыбықтардың құрылымдық шарты бойынша: 
 

s = h
3⁄ = 166.3 мм ≈ 150 мм. 

 

Тірек аймақтарына s = 150 мм, қалған аймақтарына  s = 300 мм деп қабыл-

даймыз. 

Қамыттардағы бір ұзындыққа түскен әсерді анықтаймыз (пособие 55 

формула 36бет): 

𝑞𝑠𝑤 =
𝑅𝑠𝑤 × Asw

𝑠⁄   (2.5) 
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qsw = 215 × 2.26 × 100
15⁄ = 32,39 

H

м
 

 

Қамыттарды есептеген кезде, псобие сниптагы 57-ші шарт орындалу керек: 
 

qsw ≥  
𝑄𝑏𝑚𝑖𝑛

2һ0
⁄  (2.6) 

мұндағы, 𝑄𝑏𝑚𝑖𝑛– бетонмен қабылданатын көлденең күштің  ең аз мәні (35 

бет): 

 

𝑄𝑏𝑚𝑖𝑛 = 𝜑𝑏3(1 + 𝜑𝑓) × 𝑅𝑏𝑡 × 𝑏 × ℎ0 (2.7) 

 

мұндағы, 𝜑𝑏3 = 0,6, ауыр бетон үшін 

 

Rbt = 1.05 МПа - бетонның созылу кедергісі 
 

𝑄𝑏𝑚𝑖𝑛 = 0,6 × 1,05 × 350 × 450 = 99,225 кН 

 

qsw = 32.39 кН/м ≥  99,225 × 103

2 × 350 
⁄ , 

 

Шарт қанағаттандырады. 
 

smax =  
φb3 × Rbt × b × h0

2

𝑄
 

 

(2.8) 

smax =  
0.6 × 1.05 × 35 × 452(100)

99.225 × 103
= 45см > 𝑠 = 15 см. 

 

Mb = 34.7 кНм 

Біртекті таралған жүктеме (п. 3.32 (б). 36 бет): 
 

𝑞1 =  𝑔тол +
𝑔уақыт

2⁄  

 
(2.9) 

мұндағы, 𝑔тол – толық жүктеме, 𝑔тол = 10,625 кН/м 

𝑔уақыт – уақытша жүктеме, 𝑔уақыт = 0.36 кН/м 
 

q1 < 0,36 × 𝑞𝑠𝑤  (2.10) 

q1 =  5,16 + 0,64
2⁄ = 5.48

кН

м
< 0,56 × qsw = 37,04 кН/м. 
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Жоғарыдағы шарттың орындалуына байланысты, с =  √
𝑀𝑔

𝑞1 + 𝑞𝑠𝑤
⁄  тең 

деп есептейміз. Мұндағы, с – бойлық өске түскен проекция қимасының 

ұзындығы. (3,32пунтк караныз). 
 

с =  √34,7 × 105

3239 + 3704⁄ = 2,23 м < 3,33ℎ0 = 14,98 м 

 

сонымен қатар, 3.31 пункт,  35 бет 
 

𝑄𝑏 =
𝑀𝑏

𝑐⁄ > 𝑄𝑏𝑚𝑖𝑛 (2.11) 

 

𝑄𝑏 = 34,7 × 105

2,23 ⁄ = 155,6 кНм > 𝑄𝑏𝑚𝑖𝑛 = 66,150 кНм. 

Бұл шарттың орындалуы, сыртқы жүктемеден әсер алатын көлденең күш 

келесідей формулаға теңестіреді (3.32 пунт сонгы абзац). 
 

𝑄 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝑞1 × 𝑐 
 

(2.12) 

мұндағы, 𝑄𝑚𝑎𝑥 – тірек қимасындағы көлденең күш, ЕӘУ-кестесінен (кесте-

2) алынған. 
 

𝑄 = 38,25 × 103 − 10.98 × 2,23 = 13.77 кН 
 

 Проекцияның есептік көлденең қимасының ұзындығы (36 бет 

56формула): 
 

с0 = √𝑀𝑔
𝑞𝑠𝑤

⁄  

 

(2.13) 

с0 = √34.7 × 105

32.39 × 103⁄ = 10,3 см < 2ℎ0 = 90 см 

 

с0  < с; с0  < 2h0; , с0  ≥  h0, егер с > h0. Шарт орындалады. 

 

Қамыттарға тұратын көлденең әсер ету күші (54 формула, 35 бет): 
 

𝑄𝑠𝑤 = 𝑞𝑠𝑤 × 𝑐0 (2.14) 

 

𝑄𝑠𝑤 = 32,39 × 103 × 10,3 = 333.617 кН. 

 

Беріктік шарты (3,31 50формула): 

𝑄 = 63,68 кН ≤ 𝑄𝑏 + 𝑄𝑠𝑤 = 155.6 + 333.617 = 489.21кН, беріктік 

қамтамасыздандырылды. 
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Көлденең түскен сызаттар мен сығылған аймақтың арасындағы беріктік 

шартын тексеру мына формула қолданылады: 
 

𝑄 ≤ 0.3 × 𝜑𝑤1 × 𝜑𝑏1 × 𝑅𝑏 × 𝑏 × ℎ0 (2.15) 

мұндағы, 𝜑𝑤1 = 1 + 5 × 𝛼𝜇𝑤 < 1.3 – қамыттардың күшін көрсету 

коэффициенті. 
 

𝛼 =  
𝐸𝑠

𝐸𝑏
⁄ = 2 × 105

3 × 104⁄ = 0.06 

 

𝜇𝑤 =
𝐴𝑠𝑤

𝑏 × 𝑠
⁄ = 1.06

30 × 15⁄ = 0.002 

 

𝜑𝑤1 = 1 + 5 × 0.06 × 0.002 = 1.0006 < 1.3 
 

φb1 − коэффициент: 
 

φb1 = 1 − βRb  

 

мұндағы, β = 0.01 − - ауыр бетон үшін. 
 

φb1 = 1 − 0,01 × 14,5 = 0,855  

 

𝑄 = 13,77 × 103Н ≤ 0.3 × 1,0006 × 0,855 × 14,5 × 35 × 45(100) = 586133.3Н 

Шарт орындалады. 
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3 Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастыруы және еңбекті 

қорғау бөлімі  

 

Қоршалған құрылыс алаңына уақыша жолдар, уақытша ғимараттар 

салынады және электр, су жүйелері тартылады. Құрылысқа қажетті  

қондырғылар, машиналар алып келінеді. 

 Монолитті бетон және темір-бетон конструкцияларын салу қалыптың 

құрылысын, конструкцияларды арматуралауды және бетондауды, көлік және 

қосалқы жұмыстарды, илеу, сондай-ақ қажет болған жағдайда дайын 

конструкциялардың бетін әрлеуді қамтитын үдерістер кешенін орындауды талап 

етеді. 

Монолитті бетон және темір-бетон конструкцияларын тұрғызу жөніндегі 

технологиялық процесс дайындау және монтаждау-салу процестері сияқты 

жұмыстардан тұрады, олар өзара көлік операцияларымен байланысты. 

Құрылыс негізінен жер асты, және жер үсті процестерінен тұрады. Жер 

асты жұмыстарды нольдік цикл деп атайды. Нольдік циклде қазаншұңқырды 

қазу, іргетасты және жертөле қабырғаларын, аражабынын тұрғызу кіреді. 

Жер үсті жұмыстары нольдік циклдан жоғары ғимратты тұрғызу процесі. 

Оларға ұстындарды, қабырғаларды аражабындарды көтеру кіреді. 
 

 

3.1 Топырақ көлемін анықтау жұмыстары 
 

1. Өсімдік қабатын қию.  

Өсімдік қабатының қиығын есептеу кезінде өсімдік қабатының барлық 

ауданы кесіліп, қатқабат болып жиналатындығын есепке алу қажет.  

Жұмыс істеп тұрған жер асты коммуникациялары аймағында жер 

жұмыстарын жүргізу прорабтың немесе шебердің тікелей басшылығымен, ал 

кернеудегі кабельдердің күзет аймағында электр шаруашылығы 

қызметкерлерінің бақылауымен жүзеге асырылуы тиіс. 

Қазаншұтан алынған топырақты ойықтың жиегінен 0,5 м кем емес 

қашықтыққа орналастыру керек. 

Үйінділер мен тастар, сондай-ақ еңістерде табылған топырақ қабаттары 

жойылуы тиіс.  

 

Кесте 3.1 - Құрылыс жинақтау жұмысының ведомствасы  
 

№ Құрылыс процесінің аты Өлшем 

бірлік 

Көлем, саны 

1 Өсімдік қабатын кесу 1000м2 а∙2b/1000=34,3∙2∙55,22/1000=3,7 

2 Топырақты экскаватормен 

үйіндіге аудару 

100 м3 Vүйінді/100=18217/100=182,17 

 

 



28 
 

Кесте 3.1  жалғасы 

3 Топырақты экскаватормен 

автосамосвадарға аудару 

100 м3 Vавт/100=9732,6 /100=97,3 

4 Қазаншұңқыр табанындағы 

топырақты бульдозермен 

тегістеу 

100 м3 Vқ.т/100=1080 /100=10,8 

5 Тегістейтін қабатты салу м3 Vтегіс = 43,2м3 

6 Ленталы іргетас 

плиталарын жинақтау 

кранмен орнату 

дана  114 

7 Жертөле қабырғасындағы 

іргетас блоктарын 

жинақтау кранмен орнату 

Дана 651 

8 Жабынды плиталарды 

жинақтау кранмен  орнату 

Дана 132 

9 Топырақты бульдозермен 

қайта көму 

100м3 Vқ.к/100=18217/100=182,17 

10 Топырақты катокпен 

тығыздау 

1000м2 Vтығыздау/100=15875/1000=15,87 

 

 

Өсімдік қабатын бульдозер және грейдермен кесу кезінде жұмыс көлемін 

алаңның геометриялық жақтарымен есептеуге болады және метр кубпен 

есептелінеді. 
 

   22  bаV /4 = (34,3+2)(55,22+2)/4 =519м3; 
 

2.Қазаншұңқыр көлемін табу. 
 

 dвАА 220  34,3+2·0,4 +2·0,6= 36,3 м 

 dвВВ 220  55,22+2·0,4+2·0,6= 57,22 м 
 

мұндағы  А және В - іргетас табаны бойынша ені мен ұзындығы; 

в  және d - іргетас тақтаның осьтен шығу қалдығы.  
 

   AmHC 2 2·0,5·3,85+36,3=40,15м 

 mHВД 2 57,22+ 2·0,5·3,85=61,07 м 
 

мұндағы  С  және Д -қазаншұңқырдың  жоғарғы беті бойынша ені мен 

ұзындығы; 

m -еңістік коэфициенті 

Н-  қазаншұқыр тереңдігі   
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 

  359,8644)07,6122,57)(15,403,36(07,6115,4022,573,36
6

85,3

))((
6

м

ДВСАДCBA
H

VК





 
 

3.Қазаншұңқыр табанының механикалық жобасы. 
 

 baFмех  34,3·55,22=1894 м2 

 

4. Алынбаған топырақ көлемі 

Қазаншұңқырдың көлемі үлкен болған жағдайда алынбаған топырақты 

арнайы машина құралдарымен (бульдозер, жобалаушы) өңдеу қажет. 

Алынбаған топырақтың қалыңдығы жер қазатын машинаның түрі мен бақырдың 

көлеміне байланысты анықталады. Топырақтың алынбаған көлемі мына 

формуламен анықталады:  
 

Vалын. = F  · n =  1894х0,2=378,8 м3; 

 

мұндағы  F- қазаншұңқыр ауданы және траншея асты; 

n- алынбаған топырақ қалыңдығы (0,15…0,2). 

5.Қайта көму топырағы. 
 

   ,,/ РОViрiVгVкVкк (8644,59-7292,07-1504,48)/1.03=147,53м3 

 

мұндағы  ІРГV  - іргетас көлемі; 

Кққ.- қопсытылған топырақ коэффициенті. 

6.Қайта көму топырақтың көлемі. 
 

Vшұң.= Vқк.= 147,53 м3; 

 

Көлікке тиеу топырақ көлемі. 
 

Vкөл.тиеу.= Vқ – Vқ.к. = 8644,59 – 147,53=8497,06 м3; 

 

Тығыздалатын топырақтың ауданы: 

Жабдық, еден, құлама, кіреберіс жолдардың іргетасына негіз болатын 

қайта толтыруға қажет топырақтың барлығы тығыз болуы қажет. Төгілетін және 

тығыздалған қабаттардың қалыңдығын анықтау кезінде топырақ тығыздағыш 

құралдар БНжБ-ді пайдаланады (1). Тығыздалу көлемі негізінен тығыздалу 

ауданына қарай өлшенеді. Оны тығыздалған қабаттың орташа мәнін қою 

арқылы табуға болады:  
 

Fт= Vк.к ·0,2 
 

Fт=8497,06х0,2=1699,4 м² 
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7. Тегістейтін қабат. 
 

Vтегіс= ho ·bo ·Рғим= 0,1 ·0,9 ·289,48 = 26,05 

мұндағы: 

bo =  bфл +2·0,2=0,5+0,4=0,9м; 

ho = 0,1м; 

bo=тегістейтін топырақтың ені; 

Рғим =  2а +4в=2·34,3+4·55,22=68,6+220,88=289,48м; 
 

 

3.2  Технико–экономикалық көрсеткіштерге сәйкес экскаватор 

таңдау  
 

Кешенді жұмысты орындау кезінде процестер бір-бірін өзара толықтырып 

тұратын, бір-бірімен негізгі көрсеткіштеріне қарай байланысқан және 

технологиялық желіде орналасқан машиналар жиынтығының көмегімен 

орындалады. Қазандықтарды орнату кезінде топырақты дайындау және 

ауыстыру автосамосвалдармен бірге бульдозер, экскаваторларды пайдалану 

арқылы орындалады.  

Жер жұмыстары өндірісі кезінде процес тәсілдерін таңдау алуан түрлі 

машиналар жиынтығының техника-экономикалық салыстыру негізінде 

жүргізіледі. Салыcтыру үшін түрлері бір 2-3 машинаны таңдау керек.  

Қазаншұңқыр топырағын өңдеу үшін төмендегі экскаваторларды 

пайдалануымыз мүмкін. Экскаватордың сыйымдылығын таңдау үшін кері 

күректі экскаваторға арналған ұсыныстарды қолдана отырып, экскаватордың 

жұмыс көлемдері және есепке сипаттамалары алынады. 

Негізгі құрылыс машинасы ретінде қазаншұңқырды қазу үшін бір ожаулы 

кері күректі экскаватор қолданылады. 

Қазаншұңқырдың көлемі бойынша ожаудың сыйымдылығын анықтаймыз  

«3.2-кестеге сәйкес». 

ЕНиР бойынша таңдалған экскаватор ожауының сыйымдылығына 

байланысты 2 түрлі маркасын таңдаймыз. 

Екі марка бойынша технико-экономикалық жақтарын салыстырамыз. 
 

3.2-кесте - Топырақ көлеміне байланысты ожау сыйымдылығы 
 

Қазаншұңқырдың топырақ 

көлемі, м3 

Ожау сыйымдылығы, м3 

500 дейін 

500÷ 1500 

1500÷ 5000 

2000÷ 8000 

6000÷ 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎 

11000÷ 15000 

13000÷ 18000 

15000 кейін 

0.15 

0.24 және 0.3 

0.5 

0.65 

0.8 

1 

1.25 

1.5 
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Ожау сыйымдылығы; Vож=0,8 м3 

І Механикалық жетекпен Коматсу РС300 

Vож=0,8 м3 

ІІ Гидравликалық жетекпен ЭО-4321 

Vож=0,8 м3 

 

1)Экскаватордың жұмыс істеу ауысымдарының санының қосындысын 

анықтаймыз.  

 ∑ Пмаш.ауыс = (𝑉үйінд ∙
N1

100
+ Vкөлік ∙

N2

100
)/8.2

  

(3.1) 

мұндағы N1-топырақты үйіндіге аударғандағы экскаватордың уақыт мөлшері; 

N2-топырақты автосамосвалдарға аударғандағы экскаватордың уақыт 

мөлшері. 

- Э-651механикалық жетек: N1= 2,9         N2= 2,2 

- ЭО-4321гидравликалық жетек: N1= 2,6      N2= 2,1 

Механикалық: 
 

∑ Пмаш.ауыс = (147,53 ∙
2,9

100
+ 8497,06 ∙

2,2

100
)/8.2 = 23,3 

 

Гидравликалық:  
 

∑ Пмаш.ауыс = (147,53 ∙
2,6

100
+ 8497,06 ∙

2,1

100
)/8.2 = 31,73 

 

2)Экскаватордың бір ауысымдағы жұмыс істеу өнімділігі 
 

 Пөнім.ауыс =
𝑉қ

∑ Пмаш.ауыс
; (3.2) 

   

Механикалық экскаватор үшін: 
 

Пөнім.ауыс =
8644,59

23,3
= 371(м3/ауыс) 

 

Гидравикалық экскаватор үшін: 
 

Пөнім.ауыс =
8644,59

22,2
= 389,39(м3/ауыс) 

 

3) 1м3 топырақты экскаватормен топырақты өңдеу бағасы: 
 

 с = 1.08 ∙ см.с/Пөнім.ауыс (3.3) 

 

см.с.м=18,87;    см.с.г=26,08 

Механикалық:с = 1.08 ∙ 18,87/371=0,054 
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Гидравликалық: с = 1.08 ∙ 26,08/389,39=0,072 

Қорытынды.Техникалық-экономикалық көрсеткіштерін салыстыру 

нәтижесінде,  экскаватордың келесі маркасын қолданамыз: 

Гидравликалық экскаватор ЭО-4321;Vож=0,8. 

 

 
Сурет-3.1 – КОМАТСУ РС300 экскаваторы 

 
 

3.3 Қазан шұңқырдың топырағын тасымалдайтын көлікті таңдау 

Экскаватордың шөмішінің көлеміне (1,5м³) байланысты КАМАЗ-65201-

21010  маркалы автокөлігін қабылдаймыз. 

КАМАЗ-65201-21010 маркалы, өзі төгетін автокөлігі: 

- Жүк көтергіштігі – 29т; 

- Кузовының көлемі – 11,76м³; 

- Жүру жылдамдығы – 45км/сағ 

 

 
Сурет-3.2 – КАМАЗ-65201-21010 құм тасығыш камазы 
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1) Экскаватор шөмішіндегі топырақтың тығыз жағжайындағы көлемі: 
 

 

ПР

ШШ

К

КV
V


  (3.4) 

мұндағы  Vш– экскаватор шөмішінің көлемі   м³; 

Kш– шөміштің толу коэффиценті; 

Kпр– топырақтың бастапқы үгітілу коэффиценті (БНжЕ, 2–ші жинақ) 

 

 
ПР

ШШ

К

КV
V


 3,1

2,1

05,15,1



  м³

 
 

2) Экскаватордың шөмішіндегі топырақтың массасы: 
 

  monVQ  (3.5) 

 

мұндағы  1,6  т/м³ - топырақтың тығыздығы; 
 

тQ 08,26,13,1   

 

3) Көлікті тиегенде кететін шөміш топырақтың саны: 

мұндағы П- көліктің жүк көтергіштігі; 
 

Q

П
n  5,12

08,2

29
 дана 

4) Көлікке тиелетін топырақтың көлемі 
 

V=𝑉топ∙n=0,2226=5,72м³ 

5) Көлікке топырақты тиеу уақыты: 
 

 

100

60


вр

n

HV
t  

(3.6) 

 

мұндағы 2,32  NН вр   
 

5,22
100

602,376,11



nt  

 

6)Көлік жұмысының бір циклге кететін уақыты: 
 

 
m

n

p

r

ЦЦ t
V

L
t

V

L
tT 







6060
 

(3.7) 

 

Мұндағы: 
2L  км – топырақты тасу қашықтығы; 

15rV  км/сағ – жүк тиелген кезде көліктің жүру жылдамдығы; 
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30nV  км/сағ – көліктің бос кездегі жүру жылдамдығы; 

0,8pt  мин – жүкті түсіру уақыты; 

2мt ,2мин -  қосымша жұмыстар. 

 

7)Қажетті көліктер саны: 

 
N =

Tц

tц
 

(3.8) 

 
24,1

3
8,82

N   дана. 

 

 

 3.4 Монтаждау крандарының техникалық параметрлерін анықтау 

 

Монтаждау крандарын таңдау үшін бастапқы мәліметтер қызмет етеді, 

тұрғызылатын үйдің құрылыстық өлшемі (ұзындығы, ені, биіктігі), сонымен 

қатар конструкциялардың массасы. 

Кранды таңдау үшін мына параметрлер есептелуі керек: талап етілетін жүк 

көтергіштігі, кран ілмегінің жүк көтеру биіктігі, жебенің құлашы, сонымен қатар 

техникалық экономикалық көрсеткіш, сменалық эксплуатациялық кранның 

өнімділігі циклдің машина уақыты, машина-смена құны. 

Салыстыру үшін екі кран қарастырылады. Кранның талап етілетін 

параметрлерін мына формула бойынша есептеуге болады: 

 Кран ілмегінің жүк көтеру биіктігі: 

Нк=һо + һа + һэ + һс = 25,65+1,5+3,85+4,5=35,5 м 

мұнда: һо - монтаждалатын ғимараттың биіктігі, м; 

 һа-орнатылатын конструкцияны дәлдеу кезінде бұрын орнатылатылған 

конструкцияға соғылмау үшін артық биіктік және 1.5 м деп қабылданады; 

һэ - монтаждалатын элементтің биіктігі, м; 

һс - конструкцияны строптау биіктігі,м. 

 Жүк көтергіштігі: 
 

Q = mэ
max + mc= 2.58 + 0.45 = 3.03 т 

 

мұндағы: 

mэ
max - монтаждалатын элементтің ең ауыр массасы; 

mc- строптың салмағы; 

Кран жебесінің ұзындығы: 
 

5,25
1.36

65,25

0,73

4,85

2cos

2a

sin

0 =+=
x

+b
+

x

hh
=L ш

ck


м 

 

мұнда: 

ℎ0 - монтаждалатын ғимараттың биіктігі, м; 

b – ғимараттың, м; 

Кран жебесінің құлашы: 
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7,261.5cos475,25cos 0 =+=c+aL=L ckb   

Кранның ең кіші жебесінің ұзындығын анықтау үшін оның бұрышының 

еңкішін есептейді: 
 

    00 473 3
126,4

5,16,62

2a

2
=

+
=

+b

hh
=tg ш




  

 

Алынған техникалық параметрлері мен техника – эксплуатациялық 

көрсеткіштеріне қарай жобаға тиімді кран: шынжыр табанды КБ – 408 краны. 
 

  
 

Сурет 3.3 – КБ-408 

 

Фундаментті гидроизоляциялау 

Битум мастикасын жүк көтергіш машиналардың көмегімен жұмыс 

орындарына жеткізу керек. Жұмыс орындарында ыстық битум орнын ауыстыру 

қажет болған жағдайда, қалың бөлігі төмен қаратылған, тығыз жабылатын 

қақпақтары және бекіту құрылғылары бар, қиыстырылған конус нысаны бар 

металл бөшкелерді қолмен қолдану керек. 

Жұмыста температурасы 189° С жоғары битум мастикасын пайдалануға 

жол берілмейді. 

Битум мастикаларын қайнатуға және қыздыруға арналған қазандар 

мастиканың температурасын өлшеуге арналған аспаптармен және тығыз 

жабылатын қақпақтармен жабдықталуы тиіс. Қазандыққа тиелетін толтырғыш 

құрғақ болуы тиіс. Қазандыққа мұз бен қардың түсуіне жол берілмейді. Пісіру 

қазанының жанында өрт сөндіру құралдары болуы тиіс. 

 

Электрмонтаждау жабдықтары 

Пайдалануға қабылданбаған электр желілерін, тарату құрылғыларын, 

қалқандарды, панельдерді және олардың басқа тармақтарын пайдалануға және 
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оларды уақытша электр желілері мен қондырғылары ретінде қосуға, сондай-ақ 

жөндеу ұйымының рұқсатынсыз монтаждалған және ретке келтіруге берілген 

электр қондырғысында электр Монтаждау жұмыстарын жүргізуге жол 

берілмейді. 

Монтаждалатын трансформаторларда бастапқы және қайталама 

орамалардың шықпалары бітеліп, электр Монтаждау жұмыстары өндірісінің 

барлық уақытында жерге қосылуы тиіс. 

Әуе ажыратқыштарын сынау орнынан кемінде 50 м қашықтықта жұмыс 

жүргізуге немесе тұруға жол берілмейді. Ажыратқыштарды және басқа да жару 

түріндегі аппараттарды ауыстыру, көтеру және орнату "қосылған"күйінде,ал 

қайтарылатын серіппемен немесе еркін тарату тетіктерімен жабдықталған - 

"ажыратылған"күйінде жүргізіледі. Жетектермен қосылған ажыратқыштар мен 

айырғыштарды реттеу бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде күтпеген қосу 

немесе ажырату мүмкіндігін ескертетін шаралар қабылдануы тиіс. Электр 

тізбектері мен аппараттарды сынамалау үшін жедел ток беру қажет болған 

жағдайда ескерту плакаттарын, белгілерді немесе жазбаларды орнату керек, ал 

сынауға байланысты емес жұмыстар тоқтатылуы және осы жұмыстарда істейтін 

адамдар шығарылуы тиіс. Монтаждалатын трансформаторларда бастапқы және 

қайталама орамалардың шықпалары бітеліп, электр Монтаждау жұмыстары 

өндірісінің барлық уақытында жерге қосылуы тиіс. Электр машиналары мен 

трансформаторларды электр тогымен кептіру басталғанға дейін олардың 

корпустары жерге тұйықталуы тиіс. 

 

 

Кесте 3.3 –Құрылыс алаңындағы механизмдер 

Машиналардың, 

механизмдердің 

атауы 

Маркасы Тағайындалуы Талап 

етілетін 

қуат,  

кВт 

Жебелі кран  

 

КБ-408 

 

Темір-бетон элементтері 

мен басқа да көлемді 

материалдарды көтеру 

және орнын ауыстыру 

 

- 

Экскаватор 

 

КОМАТС

У-РС300 

 

Топырақты әзірлеу 

 

- 

Бульдозер Д3-25 

 

Топырақты ауыстыру 

 

- 
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Кесте 3.3-тің жалғасы 

Дәнекерлеу 

құрылғысы 

 

ТС-120 

 

Салмалы бөлшектер мен 

басқа да металл 

элементтерді дәнекерлеу 

 

54 

Сылақ агрегаты 

 

СО-57А 

 

Сылақ ерітіндісін жағу 

 

5,2

5 

Электрокраскопульт 

 

СО-61 

 

Белгілі бір механизмдер 

үшін қажетті сығылған 

ауаны генерациялау. 

 

0,2

7 

Компрессорлық 

қондырғы 

 

СО-7А 

 

Ленолеумды дәнекерлеу 

 

4 

Пилард  

 

Пилард-28 

 

Топырақ массаларын 

тегістеу. 

 

0,9 

Электр бұрғы, 

электр тоғы,  

ИЭ-450 

 

Жүктерді ғимараттың 

төбесіне көтеру. 

 

3,3 

Циркулярлық ара Т-108 Ағаш және металл 

бойынша қосалқы 

жұмыстар үшін. 

0,6 
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4 Құрылыс экономикасы бөлімі  

 
Сметалық құжаттардың құрамы әзірленетін жобалау-сметалық 

құжаттардың бөліміне, объектінің ерекшеліктері мен техникалық күрделілігіне 

байланысты айқындалады. 

Жобаның (жұмыс жобасының) құрамына: 

1) шығындар жинағы (қажет болған жағдайда)     

 2) жиынтық сметалық есеп;        

 3) құрылыс құнының сметалық есебі;      

 4) Объектілік және жергілікті сметалар;      

 5) Объектілік және жергілікті сметалық есептеулер;    

 6) шығындардың жекелеген түрлеріне арналған сметалық есеп айырысулар 

(қажет болған жағдайда);        7) 

жиынтық ресурстық ведомостар. 

Жұмыс құжаттамасының құрамына: 

1) Объектілік және жергілікті сметалар.    

 Сметалық құжаттама нысандары оны белгілі бір ретпен жасауға мүмкіндік 

береді, біртіндеп ұсақ құрылыс элементтеріне ауысып, жұмыстың 

(шығындардың) түрі - объект - іске қосу кешені - құрылыс кезегі - құрылыс 

(құрылыс) тұтастай алғанда.       

 Сметалық құжаттамаға жоба құрамында түсіндірме жазба қоса беріледі, 

онда мынадай мәліметтер келтіріледі:       

 1) құрылыс орналасқан аумақтық ауданға сілтеме;    

 2) сметалық құжаттама әзірленетін құжаттарға сілтемелер;   

 3) өзге де шығындарды жасау үшін негіздеме   

 1.Сметалық құжаттама жобалық деректер мен сметалық-нормативтік база 

негізінде жасалады.       

 2.Құрастырмалардың және жұмыс түрлерінің (оның ішінде бірегей) 

сметалық құнын айқындау кезінде ресурстар шығысының элементтік сметалық 

нормалары жинақтарында жоқ және жұмыс түрлері мен құрастырмалары 

құнының ірілендірілген көрсеткіштерінде белгіленген тәртіппен бекітілетін жеке 

сметалық нормалар әзірленеді.      

 Конструкцияларға және жұмыс түрлеріне арналған жеке сметалық 

нормалар құрылыс, жөндеу-құрылыс жұмыстарына және жабдықтарды 

монтаждауға арналған ресурстар шығысының элементтік сметалық нормаларын 

әзірлеу жөніндегі әдістемелік нұсқауларға сәйкес әзірленеді.  

 Жергілікті және Объектілік сметалық есептеулер жергілікті және 

Объектілік сметалардың орнына ірілендірілген сметалық нормалар негізінде 

оларға ұқсас тәртіппен әзірленеді және нақтылануға жатады.  

 Құрылыс құнының сметалық есептерінде қаражат мынадай тараулар 
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бойынша бөлінеді::Құрылыс құнының сметалық есептерінде қаражат мынадай 

тараулар бойынша бөлінеді:: 

1-тарау. "Құрылыс аумағын дайындау". 

2-тарау. "Құрылыстың негізгі объектілері". 

3-тарау. "Қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер". 

4-тарау. "Энергетикалық шаруашылық объектілері". 

5-тарау. "Көлік шаруашылығы және байланыс объектілері". 

6-тарау. "Сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау және газбен 

жабдықтаудың сыртқы желілері мен құрылыстары". 

7-тарау. "Аумақты абаттандыру және көгалдандыру". 

8-тарау. "Уақытша ғимараттар мен құрылыстар". 

9-тарау. "Өзге де жұмыстар мен шығындар". 
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5.Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария  

 

Еңбектің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кәсіби аурулардың және 

өндірістік жарақаттардын алдын алу – құрылыстық өндірісі технологиясының 

басты мәселесі болып табылады, соның ішінде бетондық және темір бетондық 

технологиялар. Құрылыс жұмыстарының өндірісін жобалау СНиП III-4-80 

«Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы» көзделген қауіпсіздік техникасы 

жөніндегі шараларға сәйкес жүргізіледі.  

Темір бетон жұмыстарын жүргізу кезінде СНиП III-4-80 «Құрылыстағы 

қауіпсіздік техникасы» талаптарды қатаң сақтау керек және белгілі-бір 

ережелерге сүйену қажет:  

Барлық жұмыстар СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и ТБ в 

строительстве» ережелерінің  талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Құрылыста осы объектіде жұмыс істеуге алдын ала қорғайтын, тыйым 

салатын немесе рұқсат беретін ашық плакаттар мен жазулар ілінуі тиіс. 

 

Әрбір қызметкер өзінің жеке қауіпсіздігі мен басқа қызметкерлердің 

қауіпсіздігіне барынша қамқорлық көрсетуге моральдық, ал көбінесе заңды 

міндет жатыр. Құрылыс алаңында мәселелерді шешуге қатысуға қызметкерлерді 

тікелей тартудың бірнеше түрлі тәсілдері бар, мысалы: 

Өндірістік нұсқаулық - жұмыстар жетекшісі қойылған міндетті орындауды 

бастамас бұрын тікелей жүргізетін және қызметкерлер мен басшыға 

қауіпсіздікке байланысты ықтимал проблемаларды және оларды шешудің 

ықтимал жолдарын талқылауға мүмкіндік беретін 5-10 минут ішінде Кеңес. 

Мұндай нұсқамаларды жүргізу қиын емес және олар ауыр жазатайым 

оқиғалардың алдын алады; 

 

Сурет 5.1 – Құрылыс алаңындағы жиналыс 
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- қауіпсіздік техникасының жай - күйін тексеру-жұмыс басталар алдында 

өндірістік ортаның қауіпсіздігін тексеруді жүргізу нәтижесінде қызметкерлер 

өздерінің немесе басқа қызметкерлер үшін қауіп төндіруі мүмкін қауіпті 

жағдайды жою үшін уақтылы тиісті шаралар қабылдай алады 

Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы: электр қуатымен жұмыс 

Тәжірибе құрылыс жұмыстары барысында ең үлкен қауіп электр қуатын 

көрсетеді. Келеңсіздікті немесе нашар қайғылы жағдайды болдырмау үшін 

есептегіштер мен автоматтардың тарату қалқанында шатаспайтынына алдын 

ала көз жеткізу қажет. 

Осыдан кейін келесілерді орындау қажет: 

- жөндеу жұмыстары жүргізілетін учаскені токтан ажырату. Бұл қызметкердің 

сымы кездейсоқ зақымдалған кезде ток соғпауы қажет; 

- кернеуді өшіргеннен кейін фазаның индикаторларын тексеру (токтың шын 

мәнінде жоқ екеніне көз жеткізу); 

- электрикамен жұмыс істеу кезінде қалқанға "қосуға болмайды" деген жазуы 

бар тақтайшаны орналастыру қажет."; 

- электр қуатымен жалғыз жұмыс істеу қажет емес; 

- үй-жайда ылғалдылығы мен ылғалдылығы жоғары болмауы тиіс. 

Сырлау жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы 

Көптеген адамдар Штукатурлар мен сырлаушылардың жұмысы мүлдем 

қауіпсіз деп санайды. Іс жүзінде бұл құрылысшылар жұмыс барысында жарақат 

алуы мүмкін өте оңай. Тәуекелді болдырмау үшін қажет: 

- өрт қауіпті материалдарды оттан сенімді қорғалған үй-жайда сақтауға;; 

- әрлеу жұмыстары өтетін үй-жайды жақсы желдетуге;; 

- құрал-саймандар саптамаларын уақытылы өзгерту; 

- жұмыс үшін кең төсем пайдаланыңыз. Көтерілу үшін жәшіктер мен бөшкелер 

емес, баспалдақты қолдану керек; 

- антисептиктер мен таңу материалдары бар дәрі қобдишасы жақын болуы тиіс 
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Қорытынды 

Жобаланып отырған 9 қабатты ғимарат Қаскелен қаласында орналасқан. 

Бұл жоба Қазақстанның бүкіл нормативтік-құжаттарына сәйкес 
қанағаттандырылады. Конструктивтік шешімдер ұстындар мен 

арқалықтардың өлшемдері ЛИРА бағдарламасы арқылы алынған болатын. 

Және бұл жобаның ерекшелігі архитектура мен есептік бөлімінің сызбалары 

BIM-технологиялары арқылы жасалынған.Жобада қолданылған материалдар 
те құны жағынан емес, барлық саты бойынша тиімді. 

Экономикалық бөлім осы жылғы материалдар мен еңбек нәтижесінде 

алынды. 
Өндірістің санитария бөлімінде барлық жүргізу жұмыстары, нормалар 

қанағаттандырылады. 
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Сурет А.1 – Жүктеме 1 бойынша +11.400 биіктіктегі аражабын орын ауыстыру өрістері 
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Сурет А.4 – Жүктеме 1 бойынша +11.400 биіктіктегі тақтаның Mxy орын ауыстыру 

өрістері 
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Сурет Б.1 .- Жүктеме бойынша  11.400 биіктіктегі ұстындардың максималды 

арматуралану пайызы 
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НАИМЕНОВАНИЕ   СТРОЙКИ-   Диплом   жоба   Асылбек  Қосымша Г ФОРМА   4 

НАИМЕНОВАНИЕ   ОБЬЕКТА-   Каскелен   каласындагы   жатакхана 

 

 

 

 

 
ОСНОВАНИЕ: 

 
Л  О  К  А  Л  Ь  Н  А  Я С  М  Е  Т  А 8-1-1 

(Локальный   сметный   расчет) 

НА Общестроительные работы 

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-1 

 

 

 

 

 
Сметная   стоимость 861723,742   тыс.тенге 
Нормативная   трудоемкость  292884   чел.-ч 

Составлен(а)   в   ценах   на   1.01.2001г. Сметная   заработная   плата 49830,478   тыс.тенге 
 

 

 

N 
ПП 

 
 

Шифр 
и 

номер 
позиции 

норматива 

 

 
Наименование   работ   и   затрат, 

единица измерения 

 

 

 
Количество 

Стоимость   единицы, 
Тенге 

Общая   стоимость, 
Тенге 

 

 

Накладные 
расходы 
Тенге 

Затраты   труда, 
чел.-ч 

рабочих-строителей 
Всего экспл. 

машин 
Всего экспл. 

машин рабочих,   обслужи- 
вающих машины ЗП 

рабочих- 
строите- 

лей 

ЗП рабо- 
чих стро- 

ителей 

в   т.ч.   ЗП 
машинис- 

тов 

в   т.ч.   ЗП 
машинис- 

тов 
% на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

РАЗДЕЛ 1. Земляные   работы 

1   Е0101-17-14-Разработка   грунта   2   группы   с 5260 39,74 37,82 209008 198913 65655 0,01  68 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 1,87 11 9836 57849 97 0,04  198 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью   0,5   м3 

м3 
2   Е0101-164-2-Разработка   грунта   2   группы 2374 262,72 - 623688 - 704767 1,85 4387 

вручную в траншеях глубиной 
т.ч. до   2   м   без   креплений   с 262,72 - 623688 - 113 - - 
п-1.55 откосами 
п-3.180 м3 
к=1,2 

3   Е0101-17-14-Разработка   грунта   2   группы   с 528 45,69 43,49 24123 22962 7579 0,01  8 
погрузкой на 

 

к=1,15 вместимостью   0,5   м3 
м3 

4   Е0101-164-2-Разработка   грунта   2   группы 590 302,12 - 178253 - 201426 2,13  1254 
вручную в траншеях глубиной 

т.ч. автомобили-самосвалы 2,15 12,65 1135 6678 97 0,04 23 
п-3.177 экскаваторами с ковшом        

 

т.ч. до 2 м без креплений с 302,12 - 178253 - 113 - - 
п-3.177 откосами сильно налипающего     

к=1,15 на инструмент /доработка     

т.ч. грунта вручную после     

п-1.55 разработки их     

п-3.180 механизированным   способом/     
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                  Г Кестенің  жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

к=1,2 м3 
5 С010333-А10-Перевозка   грузов 

-1 автомобилями-самосвалами 
/работающими   вне   карьеров/, 
расстояние   перевозки   10   км, 
класс груза 1 

т 
6 Е0101-20-1 -Работа на отвале 1 группы 

грунтов 
м3 

7 Е0101-132-2-Уплотнение   грунта   самоходными 
вибрационными   катками,2,2   т, 
на первый проход по одному 
следу,   при   толщине   слоя   30 
см 

м3 
8 Е0101-132-8-Добавлять   за   каждый 

последующий проход по одному 
следу самоходными 
вибрационными   катками,   массой 
2,2   т,   при   толщине   слоя   30 
см 

м3 
9 Е0111-2-3 -Устройство   уплотняемых 

трамбовками подстилающих 
слоев гравийных 

м3 
10 Е0101-17-14-Разработка грунта 2 группы 

погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью   0,5   м3   для 
обратной засыпки 

м3 
11 С010333-А10-Перевозка   грузов 

-1 автомобилями-самосвалами 
/работающими   вне   карьеров/, 
расстояние   перевозки   10   км, 
класс груза 1 для обратной 
засыпки 

т 
12 Е0101-27-2   -Засыпка   траншей   и   котлованов 

бульдозерами мощностью 59 
(80) кВт (л.с.), при 
перемещении 2 группы грунтов 
до 5 м 

м3 
13 Е0101-166-2-Засыпка   вручную   траншей, 

пазух котлованов и ям в 
грунтах 2 группы 

м3 
14 Е0101-134-2-Уплотнение   грунта   3,4   группы 

пневматическими трамбовками 
м3 

7605 3,08 2,66 23388 20235 9737 - 21 

0,39 0,93 2966 7073 97 - 23 
258 10,14 10,14 2616 2616 904 - - 

 - 3,61 - 932 97 0,01 3 

 
258 

 
0,88 

 
0,88 

 
227 

 
227 

 
100 

 
- 

 
- 

 - 0,4 - 103 97 - - 

 

900 1259,08 - 1133172 - 525548 3,1 2790 

 474,75 - 427275 - 123 - - 

с 9015 39,74 37,82 358215 340913 112525 0,01 117 

  1,87 11 16858 99147 97 0,04 339 

 

1877,75 76,6 - 143836 - 28767 0,32 604 

 15,32 - 28767 - 100 - - 

 

6310,5 6,48 6,48 40888 40888 12877 - - 

 - 2,1 - 13275 97 0,01 51 

 

14069,25 76,6 - 1077705 - 215541 0,32 4526 

 15,32 - 215541 - 100 - - 

 

6310,5 134,1 - 846238 - 956249 0,97 6134 

 134,1 - 846238 - 113 - - 

6310,5 25,65 5,38 161841 33927 124076 0,13 814 

 20,27 - 127914 - 97 - - 
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           Г Кестенің  жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 4823197 660681 20724 

Тенге 2478471 185058 637 

Стоимость общестроительных работ - Тенге 4823197 - - - 
Материалы   - Тенге  2025 - - - 
Всего заработная плата - Тенге - 2663529 - - 
Местные   материалы   - Тенге 704787 - - - 
Транспортные расходы - Тенге 1221540 - - - 

Накладные расходы - Тенге 2965753 - -  - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч  - - -  1483 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   - Тенге - 444863 - - 
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге  467337 - - - 

ВСЕГО,Стоимость   общестроительных   работ   - Тенге 8256287 - - - 
Нормативная трудоемкость - 
Сметная заработная плата - 

чел.-ч 
Тенге 

- - - 22844 
- 3108392 - - 

ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 Тенге 8256287 - - - 
Нормативная трудоемкость -  чел.-ч - - - 22844 
Сметная заработная плата -  Тенге - 3108392 - - 

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты   

15 Е0108-3-1 -Устройство   песчаного 247,2 
основания под фундаменты 

м3 
16 Е0106-1-15   -Устройство   фундаментных   плит 30,4 

бетонных плоских 
м3 

17 Е0107-1-2 -Укладка   блоков   и   плит  120 
ленточных фундаментов при 
глубине   котлована   до   4   м, 
масса   конструкций   до   1,5   т 

шт 
18 Е0107-1-3 -Укладка   блоков   и   плит  520 

ленточных фундаментов при 
глубине   котлована   до   4   м, 
масса   конструкций   до   3,5   т 

шт 
19   С143014-3 -Блоки   и   плиты   фундаментные, 1121,8 15200 - 17051360 - - - - 

Изм.   и  подкладные,   опорные, 

 

 

 

 

 
 

м3 
20   С12041-40 -Проволока   арматурная   из 0,157 32300 - 5071 - - - - 

Изм.   и  низкоуглеродистой   стали   В-I, 
доп.вып.9 ВР-I,   d   4   мм - - - - - - - 

1023,7 97,07 253059 23996 43317 0,78 193 

112,5 36 27810 8899 118 0,18 44 
7092,62 100,65 215616 3060 5882 0,97 29 

146,25 38,03 4446 1156 105 0,19 6 
408,67 272,99 49041 32759 38667 0,83 99 

135,68 

 
626,36 

94,48 

 
424,53 

16282 

 
325707 

11338 

 
220755 

140 

 
255761 

0,36 

 
1,21 

44 

 
629 

201,83 149,49 104952 77735 140 0,61 315 

 

доп.вып.6 анкерные;   башмаки   и - - - - - - - 
СН   РК   8. подпятники,   балластные   грузы,  

02-04-2002 якоря из тяжелого бетона  

СН РК класса   В15,   прямоугольные  

8.02-04С- плоские,   прямоугольные  

2004 трапецеидальные,   с   овальной  

 плоскостью   и   круглые   плоские,  

 ребристые  
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         Г Кестенің жалғасы 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СН   РК   8. т 
02-04-2002 
СН РК 
8.02-04С- 
2004 

21   С12041-13 -Арматурные   заготовки,   не 0,923 50600 - 46704 - - - - 
Изм.   и  собранные   в   каркасы   и   сетки: 
доп.вып.9 сталь   периодического   профиля - - - - - - - 
СН   РК   8. класса   А-II,   d   10   мм 
02-04-2002 т 
СН РК 
8.02-04С- 
2004 

22   С12041-129   -Закладные   изделия   с 0,911 63800 - 58122 - - - - 
применением углеродистой 
прокатной стали  - - - - - - - 

т 
23   С12041-132   -Металлизация   закладных   и 0,911 40200 - 36622 - - - - 

анкерных изделий и выпусков 
арматуры  - - - - - - - 

т 
24 Е0107-42-4   -Установка   блоков   стен  118 

подвалов   массой   более   1,5   т 
шт 

25 Е0107-42-2   -Установка   блоков   стен 2314 
подвалов массой до 1 т 

шт 
26 Е0107-42-1   -Установка   блоков   стен  40 

подвалов   массой   до   0,5   т 
шт 

27 СССЦММ -СТОИМОСТЬ   БЕТОННЫХ   БЛОКОВ 529,62 
П.85 

М3 299,74 
М3 

 
М3 

30 Е0122-1-2 -Укладка   асбестоцементных 
водопроводных   труб   ВТ-6   диам. 
150 мм с соединением при 
помощи асбестоцементных муфт 

км 
31 Е0107-20-3   -Установка   стальных   крепежных 

элементов,   монтажных   изделий 
массой до 20 кг 

т 
32 Е0107-44-10-Укладка   перемычек   масса   до 

0,3   т 
шт 

33 С143015-64   -Перемычки   из   тяжелого   бетона 
класса В15 

м3 - - - - - - - 

28 СССЦММ 
П.85 

-ТО   ЖЕ,ОБЪЕМОМ   ДО   0,5 

29 СССЦММ 
П.85 

-ТО   ЖЕ,ОБЪЕМОМ   0,3   М3 

 

403,66 4000 - 1614640 - - - - 

 - - - - - - - 

186,2 597393,45 2029,45 111234660 377884 13148034 314 58467 

 53550 767,25 9971010 142862 130 3,75 698 

10 175710,1 1826,1 1757101 18261 123070 42,7 427 

 8100 690,75 81000 6907 140 3,37 34 

600 103,91 66,43 62345 39860 40068 0,15 89 

23,85 23,85 14310 14310 140 0,11 63 

378 23200 - 8769600 - - - - 

 

1070,4 598,4 126307 70612 67681 1,18 139 

195,53 214,16 23073 25271 140 0,91 107 

489,38 243,37 1132431 563168 621873 0,67 1546 

106,88 85,08 247320 196875 140 0,34 781 
342,78 172,69 13711 6908 7643 0,48 19 

76,28 
6000 

60,21 
- 

3051 
3177720 

2408 
- 

140 
- 

0,24 
- 

9 
- 

- - - - - - - 
3000 - 899220 - - - - 

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34   С12041-4 -Арматурные   заготовки,   не 10 50600 - 506061 - - - - 
Изм.   и  собранные   в   каркасы   и   сетки: 
доп.вып.9 сталь   гладкая   класса   А-I,   d   6 - - - - - - - 
СН   РК   8. мм 
02-04-2002 т 
СН РК 
8.02-04С- 
2004 

35   С12041-39 -Проволока   арматурная   из 10 42800 - 428184 - - - - 
Изм.   и  низкоуглеродистой   стали   В-I, 
доп.вып.9 ВР-I,   d   3   мм  - - - - - - - 
СН   РК   8.  т 
02-04-2002 
СН РК 
8.02-04С- 
2004 

36   Е0106-3-1 -Устройство   бетонных 10,1 8456,71 260,48 85413 2631 7463 3,94  40 
фундаментов общего назначения 
объемом   до   5   м3   под 614,25 89,46 6204 904 105 0,35  4 
оборудование 

м3 
37   Е0108-4-1 -Гидроизоляция   горизонтальная 1220 212,28 4,19 258982 5112 85843 0,38  466 

цементная с жидким стеклом 
стен,   фундаментов 58,05 1,58 70821 1928 118 0,01  9 

м2 
38   Е0108-4-3 -Гидроизоляция   горизонтальная 6660 780,18 11,21 5195985 74659 280638 0,2  1339 

оклеечная   в   2   слоя   стен, 
фундаментов 31,5 4,21 209790 28039 118 0,02  137 

м2 
39   Е0108-4-7 -Гидроизоляция   боковая 5170 245,44 3,82 1268925 19749 236642 0,21  1096 

обмазочная битумная в 2 слоя 
по   выравненной   поверхности 37,35 1,44 193100 7445 118 0,01  36 
бутовой   кладки   кирпичу, 
бетону   стен,   фундаментов 

м2 
40   Е0108-12-1   -Армирование   кладки   стен   и 2016 72779,65 422,15   146723774 851054 20018275 56,4 113702 

других конструкций 
т 8257,5 157,5 16647120 317520 118 0,77  1552 

41   Е0108-6-1 -Кладка   стен   наружных   простых 2314 8956,64 335,84 20725665 777134 2254727 4,54 10506 
при высоте этажа до 4 м 

м3 699,75 126 1619222 291564 118 0,61  1412 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 322022026 3087601 188786 
   

Тенге 29239509 1135160 5252 

Стоимость общестроительных работ -  Тенге  322022026   -  -  - 
Материалы   -  Тенге  236126319   -  -  - 
Всего заработная плата -  Тенге     - 30374669  -  - 
Стоимость материалов и конструкций -  Тенге    6772344   -  -  - 
Местные   материалы   -  Тенге   46796253   -  -  - 

Накладные расходы - Тенге 37235585   -  -  - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч - - - 18618 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   - Тенге - 5585338 - - 
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           Кестенің жалғасы       
 

 

 
Нормативная трудоемкость - 
Сметная заработная плата - 

чел.-ч 
Тенге 

- - - 212655 
- 35960007 - - 

ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 Тенге 380813068 - - - 
Нормативная трудоемкость -  чел.-ч - - - 212655 
Сметная заработная плата -  Тенге - 35960007 - - 

РАЗДЕЛ 3. Стены   

42 Е0107-42-3   -Установка   блоков   стен  254 
подвалов   массой   до   1,5   т 

шт 
43 Е0107-42-2   -Установка   блоков   стен 7300 

подвалов массой до 1 т 
шт 

44 Е0107-42-1   -Установка   блоков   стен 14260 
подвалов   массой   до   0,5   т 

шт 
45 СССЦММ -СТОИМОСТЬ   БЕТОНЫХ   БЛОКОВ 5915,32 11000 - 65068542 - - - - 

П.85  М3 
- -  - - -  - - 

46   СССЦММ -ТО   ЖЕ   ОБЪЕМОМ   МЕНЕЕ   0,3   М3 17990,94 11000 - 197900340 -  - - - 
П.85 М3 

- - - - - - - 
47   Е0107-20-3   -Установка   стальных   крепежных 10,07 175710,1 1826,1 1768698 18382 123883 42,7  430 

элементов,   монтажных   изделий 
массой   до   20   кг 8100 690,75 81535 6953 140 3,37  34 

т 
48   Е0107-44-10-Укладка   перемычек   масса   до 6000 103,91 66,43 623454 398604 400680 0,15  888 

0,3   т 
шт 23,85 23,85 143100 143100 140 0,11  631 

49   С143015-64   -Перемычки   из   тяжелого   бетона 65,93 23200 - 1529632 - - - - 
класса В15 

м3   -  -  -  -  - - - 
50   Е0108-6-7 -Кладка   стен   внутренних   при 235,01 8939,46 337,41 2100862 79295 220879 4,38   1029 

высоте этажа до 4 м 
м3 670,5 126 157574 29611 118 0,62  146 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 277639113 4834280 14249 
   

Тенге 2289276 1694121 6796 

Стоимость общестроительных работ -  Тенге  277639113  -  -  - 
Материалы   -  Тенге   1674598  -  -  - 
Всего заработная плата -  Тенге    - 3983397  -  - 
Стоимость материалов и конструкций -  Тенге  262968882  -  -  - 
Местные   материалы   -  Тенге   5872076  -  -  - 

Накладные расходы - Тенге 5535575  -  -  - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч - - - 2768 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   -  Тенге   -  830336  -  - 
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 16990481  -   -  - 

ВСЕГО,Стоимость   общестроительных   работ   -  Тенге  300165169   -  -  - 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ненормируемые и  непредвиденные затраты - Тенге 21555457 - - - 
ВСЕГО,Стоимость   общестроительных   работ   - Тенге 380813068 - - - 

 

736,33 389,08 187027 98827 103416 0,94 238 

153,9 136,92 39091 34778 140 0,55 141 
489,38 243,37 3572492 1776633 1961831 0,67 4876 

106,88 85,08 780224 621084 140 0,34 2464 
342,78 172,69 4888066 2462539 2724887 0,48 6788 

76,28 60,21 1087753 858595 140 0,24 3381 
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Нормативная   трудоемкость   - чел.-ч - - - 23813 
Сметная заработная плата - Тенге - 4813733 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 300165169 - - - 
Нормативная   трудоемкость   - чел.-ч - - - 23813 
Сметная заработная плата - 

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие 

51 Е0107-46-5   -Установка   панелей   перекрытий 
с опиранием на две стороны 
площадью до 10 м2 

шт 
52 С143017-17   -Плиты   покрытий   ребристые   из 

тяжелого   бетона,   а   также 
легких бетонов плотностью - - - - - - - 
1600   кг/м3   и   более,   длина   6 
м,   расчетная   нагрузка   с 
учетом массы плиты 401-600 
кг/м2 

м2 
53   С143017-8 -Многопустотные   панели,   плиты 2672,24 2420 - 6466821 - - - - 

Изм.   и приведенной   толщиной   11   см 
доп.вып.8 м2 - - - - - - - 
СН   РК   8. 
02-04-2002 
СН РК 
8.02-04С- 
2004 

54 Е0107-46-7   -Установка   покрытий   ребристых 
площадью до 10 м2 

шт 
55 С143017-32   -Плиты   перекрытий   ребристые 

тяжелого   бетона,   а   также 
легких бетонов плотностью 
1600   кг/м3   и   более   (ГОСТ 
27215-87,ГОСТ   21506-87), 
приведенная толщина свыше 12 
до   15   см,   при   нагрузке   на 
плиту   до   1330   кг/м2 

м2 
56 Е0111-1-2 -Уплотнение   грунта   щебнем 

м2 

57 Е0111-8-3 -Устройство   тепло-   и 
звукоизоляции засыпной 
керамзитовой 

м3 
58 Е0111-11-1   -Устройство   цементных   стяжек 

толщиной 20 мм 
м2 

59 Е0126-30-1 -Теплоизоляция изделиями из 
волокнистных и зернистых 
материалов на битуме стен и 

Тенге - 4813733 

 

 
640 1726,03 403,26 1104657 258084 

- 

 

 
532260 

 

 

 
2,74 

- 

 

 
1754 

 447,75 146,29 286560 93626 140 0,66 422 

184 835 - 153640 - - - - 

 

80 1337,21 307,94 106977 24635 68938 2,83 226 

 506,25 109,27 40500 8742 140 0,47 38 

 из 6375,6 1880 - 11986128 - - - - 

  - - - - - - - 

 

340 75,92 2,62 25813 891 4809 0,07 23 

10,51 0,99 3573 337 123 - 2 
25,2 6756,36 261,86 170260 6599 18551 3,44 87 

499,5 99 12587 2495 123 0,48 12 

340 206,54 9,95 70225 3383 23394 0,36 121 

52,2 3,74 17748 1272 123 0,02 6 

10,46 7627,27 378,22 79781 3956 38786 20,04 210 

 3566,25 141,75 37303 1483 100 0,69 7 
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колонн прямоугольных 
м3 

60 С11031-102   -Плиты   теплоизоляционные   из 
минеральной ваты на 
синтетическом   связующем, 
марки 200 

м3 
61 Е0113-37-1   -Оклейка   рулонными   материалами 

на нефтебитуме рубероидом и 
гидроизолом в 1 слой 

м2 
62 Е0107-20-3   -Установка   стальных   крепежных 

элементов,   монтажных   изделий 
массой до 20 кг 

т 
63   С12041-132   -Металлизация   закладных   и 10,17 40200 - 408818 - - - - 

анкерных изделий и выпусков 
арматуры  - - - - - - - 

т 
 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 22646902 318762 3356 

  Тенге 580327 116093 526 

Стоимость общестроительных работ -  Тенге 22646902 - - - 
Материалы   -  Тенге 1920295 - - - 
Всего заработная плата - Тенге - 696421 - - 
Стоимость материалов и конструкций - Тенге 466453 - - - 
Местные   материалы   -  Тенге 19361065 - - - 

Накладные расходы - Тенге 901983 - - - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч - - - 451 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   - Тенге - 135297 - - 
Ненормируемые и  непредвиденные затраты - Тенге 1412933 - - - 

ВСЕГО,Стоимость   общестроительных   работ   - Тенге 24961818 - - - 
Нормативная трудоемкость - чел.-ч - - - 4334 
Сметная заработная плата - Тенге - 831718 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 24961818 - - - 
Нормативная   трудоемкость   - чел.-ч - - - 4334 
Сметная заработная п 

 
 

64 Е0107-46-4   -Установка   па 
с опиранием на две стороны 
площадью до 

65 С143017-8 -Многопустотн 
Изм.   и приведенной   толщиной   11   см 
доп.вып.8 м2 - - - - - - - 
СН   РК   8. 
02-04-2002 
СН РК 
8.02-04С- 

10,46 5510 - 57635 - - - - 

 - - - - - - - 

540 471,26 5,38 254478 2905 91854 0,94 508 

 186,75 2,25 100845 1215 90 0,01 5 

10,03 175710,1 1826,1 1761669 18308 123390 42,7 428 

 8100 690,75 81211 6925 140 3,37 34 

 

лата - Тенге 

РАЗДЕЛ 5. Лестницы 

  - 831718 -  - 

нелей перекрытий 280 1274,45 244,31 356847 68407 172813 2,1 588 

5 м2 
шт 

ые   панели,   плиты 913,92 

353,25 

2420 

87,6 

- 

98910 

2211686 

24528 

- 

140 

- 

0,39 

- 

108 

- 
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2004 
66 Е0107-47-2   -Установка   лестничных   площадок 

массой более 1 т 
шт 

67 С143021-6 -Лестничные   площадки   толщиной 
(приведенной   толщиной)   13   см 
с   бетонным   полом,   не 
требующим дополнительной 
отделки 

м2 
68 Е0107-59-1   -Устройство   лестниц   по 

готовому основанию из 
отдельных ступеней гладких 

м 
69 С143021-8 -Ступени   лестничные   с   лицевыми 616 941 - 579656 - - - - 

бетонными   поверхностями,   не 
требующими дополнительной - - - - - - - 
отделки 

м 
70 Е0107-60-3   -Установка   металлических 

огражденийс поручнями из 
поливинилхлорида 

м 
71 Е0111-2-1 -Устройство   уплотняемых 

трамбовками подстилающих 
слоев песчаных 

м3 
72 Е0111-11-3   -Устройство   бетонных   стяжек 

толщиной 20 мм 
м2 

73 Е0111-11-4   -Добавлять   или   исключать   на 
каждые 5 мм изменения толщины 
бетонных стяжек 

м2 
74 Е0111-19-3   -Уcтройство   асфальтобетонных 

жестких покрытий толщиной 25 мм 
м2 

75 Е0111-19-4   -Добавлять   или   исключать   на 
каждые 5 мм изменения толщины 
асфальтобетонных жестких 
покрытий 

м2 

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ 

76 Е0107-46-4   -Установка   панелей   пере 
с опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2 

77   С143017-8 -Многопустотные   панели,   плиты 37416,96 2420 - 90549043 - - - - 
Изм.   и приведенной   толщиной   11   см 
доп.вып.8 м2 - - - - - - - 
СН   РК   8. 

400 927,94 477,08 371174 190830 319827 2,37 948 

405 166,12 162000 66448 140 0,68 274 

15,84 2170 - 34373 - - - - 

 - - - - - - - 

 

601,6 204,46 12,56 123003 7556 155604 1,08 650 

 180 4,75 108288 2858 140 0,02 14 

 

2000 3989,83 6,56 7979660 13120 282884 0,57 1142 

 98,55 2,48 197100 4960 140 0,01 24 

1680 1302,45 - 2188116 - 985673 2,99 5023 

477 - 801360 - 123 - - 
     

320 230,87 13,43 73879 4298 22707 0,37 117 

 52,65 5,04 16848 1613 123 0,02 8 

3840 36,64 0,67 140709 2573 4156 - 17 

 0,63 0,25 2419 960 123 - 5 

320 330,45 25,04 105744 8013 12450 0,14 46 

 22,25 9,38 7120 3002 123 0,05 15 

320 60,72 3,11 19429 995 1630 0,02 6 

 2,97 1,17 950 374 123 0,01 2 

 

крытий 800 1274,45 244,31 1019562 195449 493752 2,1 1680 

 353,25 87,6 282600 70080 140 0,39 308 
шт        
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         Г  Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

02-04-2002 
СН РК 
8.02-04С- 
2004 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 105752882 491241 10217 
 

 Тенге 1677596 174822 757 

Стоимость общестроительных работ - Тенге 105752882 - - - 
Материалы   - Тенге 7828902 - - - 
Всего заработная плата - Тенге - 1852418 - - 
Местные   материалы   - Тенге 95755143 - - - 

Накладные расходы - Тенге 2451495 - - - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч  - - -   1226 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   -  Тенге   -  367724  -  - 
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 6492263  -   -  - 

ВСЕГО,Стоимость   общестроительных   работ   -  Тенге  114696640   -  -  - 
Нормативная   трудоемкость   - чел.-ч - - - 12200 
Сметная заработная плата - Тенге - 2220142 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 114696640 - - - 
Нормативная   трудоемкость   - чел.-ч - - - 12200 
Сметная заработная плата - Тенге - 2220142 - - 

РАЗДЕЛ 6. Полы 

ПОДГОТОВКА   ПОД   ПОЛЫ   1-ГО   ЭТАЖА 

78   Е0111-8-3 -Устройство   тепло-   и 229,02 6756,36 261,86 1547342 59971 168594 3,44  788 
звукоизоляции засыпной 
керамзитовой 499,5 99 114395 22673 123 0,48  110 

м3 
79   Е0111-11-1   -Устройство   цементных   стяжек 6820 206,54 9,95 1408623 67859 469258 0,36 2428 

толщиной 20 мм 
м2 52,2 3,74 356004 25507 123 0,02  124 

80   Е0111-11-2   -Добавлять   или   исключать   на 320 31,54 0,67 10094 214 346 -  1 
каждые 5 мм изменения толщины 
цементной   стяжки  0,63 0,25 202 80 123 - - 

м2 
81   Е0111-11-2   -Добавлять   или   исключать   на 682 31,54 0,67 21512 457 738 -  3 

каждые 5 мм изменения толщины 
цементной   стяжки 0,63 0,25 430 170 123 -  1 

м2 
82   Е0111-11-2   -Добавлять   или   исключать   на 300 31,54 0,67 9463 201 325 -  1 

каждые 5 мм изменения толщины 
цементной   стяжки  0,63 0,25 189 75 123 - - 

м2 
83   Е0111-11-5   -Устройство   стяжек   из   легкого 2396 344,17 13,43 824634 32178 211129 0,45  1078 

бетона толщиной 20 мм 
м2 66,6 5,04 159574 12076 123 0,02  59 

84   Е0111-11-6   -Добавлять   или   исключать   на 396 61,48 0,67 24346 265 429 -  2 
каждые 5 мм изменения толщины 
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         Г  Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стяжки   из   легкого   бетона 0,63 0,25 249 99 123 - - 
м2 

85   Е0111-10-1   -Устройство   тепло-   и 2396 53,84 1,2 129007 2875 19038 0,04  98 
звукоизоляции ленточной из 
плит   древесноволокнистых   под 6,01 0,45 14400 1078 123 -  5 
лаги 

м2 
86   Е0111-1-2 -Уплотнение   грунта   щебнем 4558 75,92 2,62 346043 11942 64473 0,07  310 

м2 
10,51 0,99 47905 4512 123 - 22 

87   Е0111-2-8 -Устройство   уплотняемых 655,8 2771,83 - 1817766 - 947392 7,65 5017 
трамбовками подстилающих 
слоев   глинобетонных  1174,5 - 770237 - 123 - - 

м3 
88   Е0111-2-9 -Устройство   уплотняемых 22,24 7604,63 - 169127 - 15510 3,66  81 

трамбовками подстилающих 
слоев бетонных  567 - 12610 - 123 - - 

м3 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 6307957 175963 9808 
   

Тенге 1476195 66271 322 

Стоимость общестроительных работ - Тенге 6307957 - - - 
Материалы   - Тенге  134398 - - - 
Всего  заработная плата -  Тенге   - 1542465  -  - 
Местные   материалы   -  Тенге  4521401  -  -  - 

Накладные расходы - Тенге 1897232  -  -  - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч - - -  949 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   - Тенге - 284585 - - 
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге  492311 - - - 

ВСЕГО,Стоимость   общестроительных   работ   - Тенге 8697501 - - - 
- 11078 
- - 

- - 
- 11078 
- - 

 
 

89 Е0115-15-1   -Наружная   обл 
бетонной поверхности 
фасадными ке 
цветными плитками /типа 
"Кабанчик"/   стен 

м2 

РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

90 Е0106-1-15   -Устройство   фундаментных   плит 206,06 
бетонных плоских 

м3 
91 Е0108-7-5 -Кладка   перегородок  46 

Нормативная трудоемкость - 
Сметная заработная плата - 

чел.-ч 
Тенге 

- - 
- 1827050 

ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 
Нормативная трудоемкость - 

Тенге 
чел.-ч 

8697501 - 
- - 

Сметная заработная плата - Тенге - 1827050 

 
РАЗДЕЛ 7. Наружная   отделка  

ицовка  по 780 2376,68 2,56 1853809 1997 345389 2,55 1989 

рамическими 420,75 0,97 328185 757 105 - 4 

 

7092,62 100,65 1461505 20740 39871 0,97 200 

146,25 38,03 30136 7836 105 0,19 38 
1226,19 34,37 56405 1581 10958 1,21 56 
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         Г  Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

неармированных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа до  4  
м 

м2 
92 Е0109-29-1   -Монтаж   лестниц   прямолинейных 

и   криволинейных,   пожарных   с 
ограждением 

т 
93 С12021-267   -Ограждение   лестничных 

проемов,   лестничные   марши, 
пожарные лестницы 

т 
94 Е0110-16-1   -Установка   в   жилых   и 

общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами 
спаренными   в   стенах   каменных, 
площадь проема до 2 м2 

м2 
95 С12061-3 -Блоки   оконные   одностворные   со 

спаренными створками ОС 9-9 
для жилья 

м2 
96 С11011-800   -Скобяные   изделия   окон   высотой 

до   1,5   м   с   раздельными 
двойными одностворными 
переплетами для жилых зданий 

комплект 
97 Е0110-23-1   -Установка   блоков   в   наружных   и 

внутренних дверных проемах в 
каменных   стенах,   площадь 
проема до 3 м2 

м2 
98 Е0110-29-1   -Конопатка   дверных   коробок 

паклей в наружных стенах 
каменных,   площадь   проема   до   3 
м2 

м2 
99 С11011-790   -Скобяные   изделия   для 

однопольных входных дверей в 
здание  - - - - - - - 

комплект 
100 Е0110-28-10-Обивка   дверей   кровельной 

сталью оцинкованной по 
асбесту с одной стороны 

м2 
101 Е0115-65-1   -Штукатурка   плоских 

поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону 
камню 

м2 
102 Е0115-201-2-Остекление   оконным   стеклом 

толщиной 3 мм окон в два 
переплета   открывающихся   в 66,78 1,15 1436 25 105 0,01 - 
разные стороны 

 189 12,87 8694 592 118 0,06 3 

20,02 13711,47 5475,87 274504 109627 118790 28,9 579 

 5040 1552,87 100901 31088 90 5,46 109 

110,02 133700 - 14709674 - - - - 

 - - - - - - - 

21,5 869,27 71,29 18689 1533 7675 1,64 35 

 272,25 25,25 5853 543 120 0,1 2 

 
300 

 
4920 

 
- 1476000 - - - - 

 - - - - - - - 

600 360 - 216000 - - - - 

- - - - - - - 

22,88 5809,13 102,53 132913 2346 5143 0,9 21 

 151,65 35,67 3470 816 120 0,14 3 

2220,88 104,4 0,09 231863 200 150656 0,36 795 

 56,48 0,05 125435 111 120 - - 

200 1960 - 392000 - - - - 

 

 222,88 1396,94 2,8 311350 624 31998 0,79 175 

 118,58 1,06 26429 236 120 0,01 1 

600 616,66 6,33 369996 3798 198538 1,79 1074 

и  312,75 2,39 187650 1434 105 0,01 7 

 
21,5 967,65 3,04 20805 65 1534 0,43 9 
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         Г Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

м2 
-Устройство   уплотняемых 

трамбовками подстилающих 
слоев щебеночных 

м3 
-Устройство   бетонных   покрытий - 

толщиной 30 мм 
м2 

-Добавлять   или   исключать   на - 
каждые 5 мм изменения толщины 
бетонных покрытий 

м2 
 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 21782714 142511 5299 

  Тенге 878320 43439 168 

Стоимость общестроительных работ -  Тенге 6798537 - - - 
Материалы   - 
Всего заработная плата - 

 Тенге 
Тенге 

1983098 
- 

- 
789769 

- - 
- - 

Стоимость материалов и конструкций - Тенге 2084000 - - - 
Местные   материалы   - Тенге 1921136 - - - 

Накладные расходы - Тенге 865722 - - - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч - - - 433 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   - Тенге - 129858 - - 
Ненормируемые и  непредвиденные затраты - Тенге 459856 - - - 

ВСЕГО,Стоимость   общестроительных   работ   - Тенге 8124114 - - - 
Нормативная трудоемкость - чел.-ч - - - 5213 
Сметная заработная плата - Тенге - 919627 - - 

Стоимость металломонтажных работ - 
 

Тенге 14984178 - - - 
Материалы   - Тенге 63976 - - - 
Всего заработная плата - Тенге - 131989 - - 

Стоимость материалов и конструкций - Тенге 14709674 - - - 
Накладные расходы - Тенге 118790 - - - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч - - - 59 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   - Тенге - 17819 - - 
Ненормируемые и  непредвиденные затраты - Тенге 906178 - - - 

ВСЕГО,Стоимость   металломонтажных   работ   - Тенге 16009146 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стоимость материалов и конструкций - Тенге 272291678 - - - 

103 Е0111-2-4 

 
104 

 
Е0111-15-1 

105 Е0111-15-2 

 

113,24 2271,3 - 257202 - 73960 3,24 367 

 531 - 60130 - 123 - - 

 
308,59 14,76 - - - 0,36 - 

52,43 5,54 - - - 0,03 - 
38,67 0,67 - - - 0,01 - 

1,69 0,25 - - - - - 
   

 

Нормативная трудоемкость - 
Сметная заработная плата - 

чел.-ч 
Тенге 

- - 
- 149808 

- 747 
- - 

ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 Тенге 24133260 - - - 
Нормативная трудоемкость - чел.-ч - - - 5960 
Сметная заработная плата - Тенге - 1069435 - - 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 760974791 9711039 252439 

 Тенге 38619694 3414964 14459 

Стоимость общестроительных работ - Тенге 745990613 - - - 
Материалы   - Тенге 249669635 - - - 
Всего заработная плата - Тенге - 41902669 - - 
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        Г  Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Местные   материалы   - Тенге 174931862 - - - 
Транспортные расходы - Тенге 1221540 - - - 

Накладные расходы - Тенге 51853345 - - - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч - - - 25927 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   - Тенге - 7778002 - - 
Ненормируемые и  непредвиденные затраты - Тенге 47870638 - - - 

ВСЕГО,Стоимость   общестроительных   работ   - Тенге 845714596 - - - 
Нормативная   трудоемкость   - чел.-ч - - - 292136 
Сметная заработная плата - Тенге - 49680670 - - 

Стоимость металломонтажных работ - Тенге 14984178 - - - 
Материалы   - 
Всего заработная плата - 
Стоимость материалов и конструкций - 

Тенге 
Тенге 
Тенге 

63976 
- 

14709674 

- 
131989 

- 

- - 
- - 
- - 

Накладные расходы - Тенге 118790 - - - 
Нормативная   трудоемкость   в   Н.Р.   - чел.-ч - - - 59 
Сметная   заработная   плата   в   Н.Р.   - Тенге - 17819 - - 
Ненормируемые и  непредвиденные затраты - Тенге 906178 - - - 

ВСЕГО,Стоимость   металломонтажных   работ   - Тенге 16009146 - - - 
Нормативная трудоемкость - чел.-ч - - - 747 
Сметная заработная плата - Тенге - 149808 - - 

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 861723742 - - - 
Нормативная   трудоемкость   - чел.-ч - - - 292884 
Сметная заработная плата - Тенге - 49830478 - - 

Составил Шадкам   А.С. 
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Составлена в ценах на 1.01.2001г. 

           Қосымша Д 

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 8-1-1 

 

 

 

N 
ПП 

 
КОД 

РЕСУРСА 
АВС 
И   

ПРИЗНАК 

 

 

КОД ОКП 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

 

 

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕ- 

НИЯ 

 

 

КОЛИ- 
ЧЕСТВО 

 
СМЕТНАЯ ЦЕНА 
ЗА ЕДИНИЦУ, 

Тенге 

 
ОПТОВАЯ ЦЕНА 
ЗА ЕДИНИЦУ, 

Тенге 

ТРАНС- 
ПОРТНЫЕ 
РАСХОДЫ, 
Тенге 
НА ЕД. 

 

 

СТОИМОСТЬ 
(ВСЕГО), 

Тенге 

ОБОСНОВАНИЕ ОБОСНОВАНИЕ ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1 1 -Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 252438,75218 152,99 - - 38619694 

- - - 

2 3 -Затраты труда машинистов чел-ч 14458,72845 236,19 - - ( 3414964) 

- - - 

ВСЕГО Тенге - 38619694 

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ЗАРПЛАТА 
МАШИН МАШИНИСТОВ 

3 257 С 4812111027 -Бульдозеры 59 кВт /80  л.с./ при маш-ч 50,86263 803,9 - 261 40888 

                  работе на других видах  
строительства С2001-2 - 13275,15 

4 258 С 4812141000 -Бульдозеры 79 кВт /108  л.с./ при маш-ч 165,11248 882 - 306 145629 

                  работе на других видах  
строительства С2001-3 - 50524,42 

5 403 С -Вибратор глубинный маш-ч 2,121 17,65 - - 37 

С2009-23 - - 
6 514 С -Домкраты гидравлические маш-ч 17,2172 5,57 - - 96 

                              грузоподъемностью до 100 т  

7 619 С -Катки дорожные самоходные 
С2004-2 - - 

маш-ч 0,9288 488,2 - 222,8 453 

                              вибрационные 2,2 т 

8 697 С 4835411033 -Краны башенные 5 т при 

С2010-18 - 206,94 
работе на маш-ч 768,24 771,7 - 261 592851 

                  других видах строительства          
С2003-1 - 200510,64 

9 715 С -Краны козловые 32 т на монтаже маш-ч 1,2012
 технологического оборудования  

10 783 С  4835892101 -Краны до 16 т на гусеничном ходу маш-ч 4036,214732 
                  при работе на других видах          

1625 - 

С2003-29 - 

874,2 - 

339,8 1952 

408,17 

292,5 3528459 

строительства 
11 1513 С 3441821010 -Преобразователи сварочные 

С2003-96 - 1180592,81 
с маш-ч 171,9718 89,87 - - 15455 



Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) 2 90  

номинальным сварочным током 



Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) 3 90 
 

315-500 А С2005-32 - - 
12 1866 С -Трамбовки пневматические при маш-ч 788,8125 43,01 - - 33927 

                               работе от компрессора                    

13 2263 С 4811212004 -Экскаваторы одноковшовые маш-ч 419,67804 
С2022-24  - - 

1047 - 288 439403 

дизельные 0,5 м3 на гусеничном 

ходу при работе на других видах С2001-84 - 120867,28 

14 2346 
строительства               

С 3442112104 -Электрические печи для сушки маш-ч 7,8078 148 - - 1156 

сварочных материалов с 
регулированием температуры в С2005-36 - - 

пределах 80-500 гр.С 

15 712 -ПРОЧИЕ МАШИНЫ Тенге 

1473219,84 

4910733 

ВСЕГО Тенге 

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 

3039605,23 9711039 

16 3519 С -Арматурные заготовки, не т 10,0012 50600 - - 506061 

                               собранные в каркасы и сетки:                                                                                       
сталь гладкая класса А-I, d=6 мм  С12041-4 - - 

17 3523 С -Арматурные заготовки, не т 0,923 50600 - - 46704 

                               собранные в каркасы: сталь  
периодического профиля класса С12041-13 - - 
А-II d 10 мм 

18 3568 М -Арматурные заготовки, не т 7,396 50900 - - 376456 

                               собранные в каркасы: сталь                                                                                      
периодического профиля класса  С12041-26 - - 
А-III d 16-18 мм 

19 3634 С -Обыкновенная арматурная проволока т 10,0043 42800 - - 428184 
                               класса В1, Вр-1 д=3 мм                            

С12041-39 - - 
20 3635 С -Обыкновенная арматурная проволока т 0,157 32300 - - 5071 

                               класса В1, Вр-1 д=4 мм       
С12041-40 - - 

21 6003 М -Смеси асфальтобетонные плотные т 22,24 
                               горячие и теплые щебеночные  

4710 - - 104750 

мелкозернистые, 
9128-97/ 

тип Б, М-II /ГОСТ МС143010-10 - - 

22 6313 М 5745101043 -Бетон 
                ГОСТ 

тяжелый класса В7,5 /М-100/ м3 274,176 6620 - - 1815045 
7473-94                         

23 6318 М 5745101044 -Бетон 
МС143001-4 - - 

тяжелый класса В12,5 м3 155,033 6930 - - 1074379 

                /М-150/ ГОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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24 6333 М 5745101047 -Бетон тяжелый 

                /М-300/ ГОСТ 
7473-94                    

класса В22,5 м3 
7473-94                    

МС143001-6 - - 

86,204 7670 - - 661185 

МС143001-9 - - 

25 7755 М -Бетон легкий на пористых м3 50,898 
заполнителях ГОСТ 7473-85 класса 

11800 - - 600596 

В10 /М-150/ 
кг/м3 

объемным весом 1800 МС143001-32 - - 

26 9121 М -Перемычки из тяжелого бетона м3 443,932401 23200 - - 10299232 



Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) 5 90 
 

    Д Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

класса В15 /ГОСТ 948-84/ 
 

 

МС143015-64 - - 

27 9210 М 9900000201 -Вода м3 6703,2 

28 9264 М 5711210009 -Гравий М ДР.8 фракции  свыше 20-40 м3 1152 
                мм, свыше 5-40 мм, свыше 25-40 мм  

МС143101-1 

5 - - 33516 

- - 

611 - - 703872 

29 9433 М 5712210014 -Гравий керамзитовый М-400 
МС143008-75 - - 

фракции м3 279,642 5450 - - 1524049 

                10-20 мм             

30 9650 М 5751000001 -Глина м3 

МС143009-11 - - 

131,16 604 - - 79221 

МС143008-111 - - 

31 9903 М 5741210002 -Кирпич и  камни керамические 1000шт 970,9238 
                одинарные /ГОСТ 530-95/,  

17100 - - 16602797 

250х120х65 

32 11000 М 5711400000 -Песок 

мм, М-100 МС143006-7 - - 

м3 2764,288 735 - - 2031752 

МС143008-92 - - 

33 11221 М 4191100000 -Песок кварцевый т 2,16 

 
34 12101 М 5745501002 -Раствор кладочный тяжелый м3 204,32 

             цементный М-25                            

457 - - 987 

МС143008-95 - - 

4490 - - 917397 

МС143002-4 - - 
35 12102 М 5745501003 -Раствор кладочный тяжелый м3 1,504 4760 - - 7159 

             цементный М-50                            
МС143002-5 - - 

36 12104 М 5745501005 -Раствор кладочный тяжелый м3 567,5426 5450 - - 3093107 
             цементный М-100                            

МС143002-7 - - 
37 12105 М 5745501006 -Раствор кладочный тяжелый м3 152,7042 5930 - - 905536 

             цементный М-150                            
МС143002-8 - - 

38 12120 М 5745502052 -Раствор кладочный тяжелый м3 555,36 5770 - - 3204427 
             цементно-известковый М-25  

39 12121 М 5745502053 -Раствор кладочный 
МС143002-11 - - 

тяжелый м3 57,4604 5870 - - 337293 

             цементно-известковый М-50 
МС143002-12 - - 

40 12135 М 5745503003 -Раствор отделочный тяжелый м3 15,6 

             цементный 1:3                         

41 12138 М -Раствор отделочный тяжелый м3 0,6 

                                                      цементно-известковый 1:1:6  

42 12147 М 5745503102 -Раствор отделочный тяжелый м3 25,8 

известковый 1:2,5 

43 12614 М -Щебень из природного 

камня 

для м3

10,1916 
строительных работ (СТ РК 
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6960 - - 108576 

МС143002-28 - - 

6900 - - 4140 

МС143002-29 - - 

6760 - - 174408 

МС143002-34 - - 

1690 - - 17224 
946-92), М-1000 фракции 10-20 мм МС143008-30 - - 

44 12616 М -Щебень из природного камня для м3 960,56022 1230 - - 1181489 
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   Д  Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

строительных работ (СТ РК 
946-92), М-1000 фракции свыше 40 МС143008-32 - - 
мм 

45 12745 М -Щебень из природного камня для м3 20,3832 1990 - - 40563 

                                                      строительных работ (СТ РК                                                                                    
946-92), М-1000 фракции 5-10 мм  МС143008-28 - - 

46 16699 С -Каркасы и сетки плоские: т 2016 64100 - - 129225600 

                                                      проволока арматурная из  
низкоуглеродистой стали В-I, С12041-88 - - 
ВР-I, d=3 мм 

47 16740 С -Закладные изделия с применением т 0,911 63800 - - 58122 
                                                      углеродистой прокатной стали                                 

48 16743 С -Металлизация закладных и 
С12041-129 - - 

анкерных т 11,0806 40200 - - 445440 

                                                      изделий и выпусков арматуры  
С12041-132 - - 

49 30010 С -Асбест хризотиловый марки К-6-45 т 0,108 17700 - - 1912 

С11011-14 - - 
50 30021 С -Асбестовый картон общего т 1,158976 93000 - - 107785 

                                                      назначения /КАОН-1/, толщиной 4 и  
6 мм       С11011-212 - - 

51 30099 С -Битум нефтяной строительный марки т 3,78 18600 - - 70308 
                                                      БН,БНСК  

52 30126 С -Битумы 
С11011-39 - - 

нефтяные строительные для т 1,2552 19100 - - 23974 

                                                      кровельных мастик марки БНМ-55/60  
С11011-37 - - 

53 30296 С -Гвозди строительные с плоской кг 40,794 

                                                      головкой                            

54 30322 С -Болты строительные с гайками и т 0,268268 

                                                      шайбами                            

55 30654 С -Гипсовые вяжущие Г-3 т 0,082173 

 
56 31519 С -Растворитель-бензин т 0,0162 

 
57 31600 С -Замазка оконная на олифе т 0,01462 

 
58 31927 С -Рубероид морозостойкий РПМ-300 м2 615,6 

 
59 31929 С -Толь гидроизоляционный ТГ-350 м2 14697,7332 

 
60 32164 С -Мастика морозостойкая кг 40380 

битумно-масляная МБ-50 

61 32310 С -Плиты древесноволокнистые мокрого 1000м2 0,680464 

способа производства мягкие М-1, 

83 - - 3386 

С11011-94 - - 

149300 - - 40052 

С11011-59 - - 

6850 - - 563 

С11011-105 - - 

21200 - - 343 

С11011-711 - - 

45600 - - 667 

С11011-150 - - 

102,93 - - 63364 

С11011-729 - - 

118,44 - - 1740800 

С11011-980 - - 

83 - - 3351540 

С11011-416 - - 

164200 - - 111732 



Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) 8 90 
 

    Д Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

толщиной 12 мм С11011-574 - - 
62 32811 С -Скобяные изделия для однопольных компл 200 1960 - - 392000 

                                                      входных дверей в здание  

63 32834 С -Скобяные изделия окон 
С11011-790 - - 

высотой до компл 600 360 - - 216000 

                                                      1,5 м с раздельными двойными  

одностворными 
жилых зданий 

переплетами для С11011-800 - - 

64 33086 С -Стекло
 группы, 

листовое до 1,0 м2, 1 м2 33,54 555,44 - - 18629 
толщиной 3,0 мм, марки М1                              

65 33138 С -Стекло жидкое калийное 
С11011-919 - - 

т 0,61 20100 - - 12261 

С11011-949 - - 

66 34501 С -Портландцемент общестроительного т 3 
                                                      назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/,  

10600 - - 31800 

марки 400 
67 34526 С -Портландцемент пуццолановый 

                                     400 

С11011-1008 - - 

марки т 0,312 9970 - - 3111 

С11011-1013 - - 

68 35104 С -Шурупы с полукруглой головкой т 0,002451 

                                                      8х100 мм                  

69 35312 С -Электроды д=4 мм Э46 т 0,08008 

 
70 35326 С -Электроды д=6 мм Э42 т 1,31568 

 
71 35513 С -Поручень поливинилхлоридный м 2040 

70700 - - 173 

С11011-1041 - - 

81400 - - 6519 

С11011-1052 - - 

77100 - - 101439 

С11011-1058 - - 

158 - - 322320 

С11011-654 - - 
72 36008 С -Лесоматериалы круглые из хвойных м3 0,06969 5110 - - 356 

                                                      пород для строительства, д=14-24  
см, длина 3-6,5 м С11021-2 - - 

73 36025 С -Бруски обрезные из хвойных пород м3 0,53108 10900 - - 5789 

                                                      длиной 4-6,5 м, шириной 75-150  
мм, толщиной 40-75 мм, сорта III С11021-14 - - 

74 36053 С -Доски обрезные из хвойных пород м3 0,038504 10200 - - 393 

                                                      длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм  
толщиной 25 мм, сорта III С11021-68 - - 

75 36061 С -Доски обрезные из хвойных пород, м3 0,164274 9700 - - 1593 

                                                      длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,  
толщина 44 мм и более, III сорта С11021-76 - - 

76 36246 С -Дрова разделанные длиной 1 м из м3 1,1506 2660 - - 3061 
                                                      осины, ольхи  

С11021-99 - - 
77 37672 С -Трубы асбестоцементные класса м 187689,6 431 - - 80894218 

                                                      ВТ-6 
146 

/ГОСТ 539-80/ 
мм 

Dу 150 мм, Dв  
С130802-2 - - 
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78 37703 С -Муфты асбестоцементные САМ-6 к шт 62935,6 141 - - 8873920 

трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу 
труб 150 мм, Dн 219 мм С130802-31 - - 

79 37742 С -Кольца резиновые для кг 15268,4 653 - - 9970265 
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    Д Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

асбестоцементных муфт САМ /ГОСТ 
5228-76/       С130802-59 - - 

80 38617 С -Пакля пропитанная кг 579,08972 195 - - 112922 

С11011-457 - - 
81 38642 С -Плиты теплоизоляционные из м3 10,46 5510 - - 57635 

                                                      минеральной ваты на синтетическом  
связующем, марки 200 С11031-102 - - 

82 40363 С -Мука андезитовая кислотоупорная т 1,7442 7920 - - 13814 
                                                      марки А  

С11011-431 - - 
83 41203 М -Многопустотные панели, плиты м2 41003,12 2420 - - 99227550 

                                                      приведенной толщиной 11 см  

84 41606 М -Лестничные площадки 
МС143017-8 - - 

толщиной м2 15,84 2170 - - 34373 

                                                      /приведенной толщиной/ 13 см с  
бетонным полом, не требующим МС143021-6 - - 

дополнительной отделки 
85 41608 М -Ступени лестничные с лицевыми м 616 941 - - 579656 

                                                      бетонными поверхностями, не                                      
требующими дополнительной отделки МС143021-8 - - 

86 41675 М -Плиты покрытий ребристые из м2 184 835 - - 153640 

                                                      тяжелого бетона, а также легких  
бетонов плотностью 1600 кг/м3 и МС143017-17 - - 

более, длина 6 м, расчетная 

нагрузка с учетом массы 
401-600 кг/м2 

плиты 

87 41686 М -Плиты перекрытий ребристые из м2 6375,6 1880 - - 11986128 

                                                      тяжелого бетона, а также легких                                                                                  
бетонов плотностью 1600 кг/м3 и  МС143017-32 - - 
более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 
21506-87), приведенная толщина 
свыше 12 до 15 см, при нагрузке 
на плиту до 1330 кг/м2 

88 42001 М -Блоки и плиты фундаментные, м3 1121,8 15200 - - 17051360 

                                                      подкладные, опорные, анкерные;                            
башмаки и подпятники, балластные МС143014-3 - - 
грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15, прямоугольные 
плоские, прямоугольные 
трапецеидальные, с овальной 

плоскостью и 
ребристые 

круглые плоские, 

89 44314 С -Оцинкованная сталь листовая ГОСТ т 1,604736 109500 - - 175719 

                                                      7118-78 с толщиной листа 0,50 мм  
С11011-863 - - 

90 44358 С -Плитки фасадные керамические м2 780 
                                                      цветные /однотонные/ толщиной 10  

1810 - - 1411800 

мм 91 5059 9 С -Площадки 
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посадочные /мостовых С

1

1

0

1

1

-

5

4

7

-

- 
т
 
41,8
 
177400
 
-
 
-
 
7415320 

                                                      кранов/, для установки   
калориферов, обслуживания С12021-96 - - 

переплетов и т.п., мостики для 

обслуживания светильников, 
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кронштейны для прокладки 
трубопроводов, маршевые лестницы, 
пожарные щиты переходных 
площадок, ограждения 

92 50650 С -Ограждение лестничных проемов, т 110,02 133700 - - 14709674 

                                                      лестничные марши, пожарные                                                                                         
лестницы  С12021-267 - - 

93 50756 С -Отдельные конструктивные элементы т 0,02002 146000 - - 2923 

                                                      зданий и сооружений с  
преобладанием горячекатанных С12021-238 - - 
профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 
т 

94 50777 С -Закладные детали и детали т 30,292 162700 - - 4928508 

                                                      крепления рельс, подвесных                                                                                        
потолков, трубопроводов,  С12021-259 - - 
воздуховодов, стеновых панелей, 
ворот, переплетов, решеток и т.д. 
массой не более 50 кг с 
пребладанием профильного проката, 
собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке 

95 51102 С -Блоки оконные одностворные м2 300 4920 - - 1476000 

                                                      окрашенные со спаренными                                                                                              
створками ОС 9-9 для жилья  С12061-3 - - 

96 51347 С -Блоки дверные входные однопольные м2 22,88 5380 - - 123094 

                                                      окрашенные с глухими полотнами  
ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П С12063-18 - - 

97 51619 С -Щиты из досок толщиной 25 мм м2 4,9995 1250 - - 6249 

С12068-30 - - 

98 51620 С -Щиты из досок толщиной 40 мм м2 8,51256 1910 - - 16259 

С12068-31 - - 
99 ТСССЦММ -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ 529,62 6000 - - 3177720 

                     П.8         
- - 

100 ТСССЦММ -ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 М3 17990,94 11000 - - 197900340 
                     П.8                                           

- - 
101 ТСССЦММ -СТОИМОСТЬ БЕТОНЫХ БЛОКОВ М3 5915,322 11000 - - 65068542 

                     П.8                                                   
- - 

102 ТСССЦММ -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ 0,3 М3 М3 403,66 4000 - - 1614640 
                     П.8                                                                       

- - 
103 ТСССЦММ -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 М3 299,74 3000 - - 899220 

                     П.8                                                               

104 6237 

ВСЕГО 

- - 

-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ Тенге          539135 

- 

Тенге - 711666830 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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    Д Кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Болмелер экспликациясы

       № Аты Ауданы, м²

53 Болме 15,49

54 Болме 15,49

55 Болме 15,49

56 Болме 15,49

57 Болме 15,57

58 Болме 21,34

59 Жетекші болмесі 39,83

60 Акт зал 122,26

61 Болме 14,97

62 Болме 14,97

63 Болме 17,55

64 Болме 18,15

65 Болме 17,55

66 Болме 18,15

67 Болме 15,77

68 Болме 19,91

69 Болме 14,06

70 Болме 13,67

71 Болме 14,06

72 Болме 13,60

73 Кір жуатын орын 39,98

74 Помещение 19,37

75 Асхана 40,11

76 Болме 15,04

77 Болме 15,04

78 Болме 13,94

79 Болме 14,34

80 Болме 14,20

81 Болме 13,99

82 Болме 12,77

83 Болме 15,62

84 Болме 11,99

85 Болме 13,76

86 Болме 13,97

87 Болме 13,76

89 Помещение 15,55

93 Вестибюль 40,53

94 Вестибюль 40,78

95 Вестибюль 40,78

96 Болме 15,16

97 Болме 13,90

98 Болме 12,00

99 Даліз 324,89

Болмелер экспликациясы

       № Аты Ауданы, м²

1 Болме 15,55

2 Болме 15,49

3 Болме 15,49

4 Болме 15,49

5 Болме 15,49

6 Болме 15,58

7 Болме 15,58

8 Болме 15,49

9 Тамбур 21,35

10 Болме 15,49

11 Болме 15,57

12 Болме 15,57

13 Болме 15,49

14 Болме 15,49

15 Болме 15,49

16 Болме 15,49

17 Болме 15,46

18 Болме 14,97

19 Болме 14,97

20 Болме 13,67

21 Болме 14,06

22 Болме 13,67

23 Болме 14,06

24 Болме 12,31

25 Болме 15,21

26 Кір жуатын орын 40,22

27 Болме 13,60

28 Болме 14,06

29 Болме 13,67

30 Болме 15,18

31 Болме 15,65

32 Болме 15,65

33 Болме 15,45

34 Болме 15,63

35 Болме 15,16

36 Асхана 39,85

37 Болме 13,60

38 Болме 14,06

39 Болме 13,67

40 Болме 14,06

41 Болме 11,99

42 Болме 15,04

43 Болме 13,94

44 Болме 14,34

45 Болме 13,90

46 Болме 14,29

47 Болме 12,77

48 Болме 15,62

49 Болме 14,06

50 Болме 15,04

51 Болме 12,00

52 Дәліз 310,21
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Ұстынның темірленуі

Арматуралар спецификациясы

* - см. ведомость деталей, ** - стержни даны в погонных метрах с учетом нахлеста 10%

Сан

ы,

шт

Масса

ед, кг

Примеч

ание
Поз. Белгіленуі Аталуы

1 МЕСТ  34028-2016 Ø32 А500С L= 3340 1 21,2 21,2

2 МЕСТ  34028-2016 Ø32 А500С L= 2860 4 18 72

3 МЕСТ  34028-2016 Ø32 А500С L= 2840 3 18 54

4 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 3860 1 18,6 18,6

5 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 3340 2 16,2 32,4

6 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 2860 5 13,8 69

7 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 2840 4 13,8 55,2

8 МЕСТ  34028-2016 Ø22 А500С L= 3340 1 10 10

9 МЕСТ  34028-2016 Ø22 А500С L= 2860 2 8,6 17,2

10 МЕСТ  34028-2016 Ø22 А500С L= 2840 1 8,6 8,6

11 * МЕСТ 03428-2016 Ø14 А240 L= 1560 47 1,9 89,3

12 * МЕСТ 03428-2016 Ø14 А240 L= 380 180 0,45 81
Îáùèé èòîã: 58 251 528,5
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Áàðëûãû
À240 À500Ñ

ÌÅÑÒ 03428-2016 ÌÅÑÒ 34028-2016

Ø8 Ø12 Ø14 Èòîãî Ø12 Ø14 Ø16 Ø22 Ø25 Ø28 Ø32 Êîð-äû

Ê-1 0 0 170,3 170,3 0,0 0 0,0 35,8 0 175,2 147,2 358,2 528,5

Îáùèé èòîã 0 0 170,3 170,3 0,0 0 0,0 35,8 0 175,2 147,2 358,2 528,5

Äåòàëü Âåäîìîñòі

Ïîç.
Ýñêèç
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Арқалықтың темірленуі

Арматуралар спецификациясы

* - см. ведомость деталей, ** - стержни даны в погонных метрах с учетом нахлеста 10%

Сан

ы,

шт

Масса

ед, кг

Примеч

ание
Поз. Белгіленуі Аталуы

1 МЕСТ  34028-2016 Ø32 А500С L= 8520 1 53,9 53,9

2 МЕСТ  34028-2016 Ø32 А500С L= 7620 2 48,2 96,4

3 МЕСТ  34028-2016 Ø32 А500С L= 7020 2 44,4 88,8

4 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 10260 2 49,6 99,2

5 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 9660 2 46,7 93,4

6 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 9440 9 45,6 410,4

7 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 8820 9 42,7 384,3

8 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 7620 7 36,9 258,3

9 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 7580 2 36,7 73,4

10 МЕСТ  34028-2016 Ø28 А500С L= 7020 6 34 204

11 МЕСТ  34028-2016 Ø25 А500С L= 6100 2 23,5 47

12 МЕСТ  34028-2016 Ø25 А500С L= 5500 2 21,2 42,4

13 МЕСТ  34028-2016 Ø25 А500С L= 3000 4 11,6 46,4

14 МЕСТ  34028-2016 Ø22 А500С L= 8520 6 25,5 153

15 МЕСТ  34028-2016 Ø22 А500С L= 7940 18 23,7 426,6

16 МЕСТ  34028-2016 Ø22 А500С L= 7580 4 22,7 90,8

17 * МЕСТ 03428-2016 Ø12 А500С L= 1640 384 1,5 576

18 * МЕСТ 03428-2016 Ø12 А240 L= 1640 220 1,5 330

19 * МЕСТ 03428-2016 Ø8 А240 L= 560 1067

0,22

...

0,23

236,93

20 * МЕСТ 03428-2016 Ø8 А240 L= 400 196 0,17 33,32
Îáùèé èòîã: 200 1945 3744,55

Áóéûñ ìàðêàñû

Àðìàòóðà áóéûñäàðû

Àðìàòóðà êëàñû

Áàðëûãû
À240 À500Ñ

ÌÅÑÒ 03428-2016 ÌÅÑÒ 34028-2016

Ø8 Ø12 Ø14 Èòîãî Ø12 Ø14 Ø16 Ø22 Ø25 Ø28 Ø32 Êîð-äû

Áì-1 270,3 330 0 600,25 576,0 0 0,0 670,4 135,8 1523 239,1 3144,3 3744,55

Îáùèé èòîã 270,3 330 0 600,25 576,0 0 0,0 670,4 135,8 1523 239,1 3144,3 3744,55

Äåòàëü Âåäîìîñòі

Ïîç.
Ýñêèç

(äëÿ
ñòàíäàðòíîé
àðìàòóðû)
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À = 435;
Á = 35; Äîï = 28
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À = 444;
Á = 40; Äîï = 25
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À = 294;
Á = 40; Äîï = 22

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ýëåìåíò
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕР

1. Салынып жатқандағы алаң F=10200 м

2. Құрылыс алаңы  F=1017,7 м

3. Уақытша үймереттер. F=1450м

4. Алаңды пайдалану коэф К=0,24
2

2

2

Уақытша жол конструкциясы

i=0,005 i=0,005Ж/б плита  3,5*6

Құм

Уақытша жол

Трансформатор Құрылыс кезінде пайдаланылатын су құбыры

вр

W0

врВЗ

вр

W0

врВЗ

Уақытша жер асты электр желілері
вр

W0

врВЗ
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2
Жуынатын орын

3
Гардероб

4
Туалет

5

Қосымша материалдар
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Ғимараттың жер асты және жер үсті бөлігінің
құрылымдарын монтаждау КБ-408:
Кран салмағы,т - 95.2
Жүк көтергіштігі, т - 10
Жебенің ең жоғары ұшу кезіндегі жүк көтергіштігі, т - 6
Жебенің ұшуы, м - 6-30
Ең жоғары жүк көтергіштігі кезіндегі ұшу, м - 16
Қозғалтқыштардың  қуаты, кВт -123
Түсіру тереңдігі, м - 5
Мұнара кранының айналу жиілігі, айн./мин -0.65
Кранның конструктивтік массасы, т - 54.8
Ең жоғары салмақты жүкті көтеру жылдамдығы, м/мин -36
Жүкті көтеру жылдамдығы, м/мин - 67
Кранның қозғалыс жылдамдығы, м/мин - 18

4
8
5
0

1.Контактілі электр қыздыру тәсілімен балқытылатын материалдардан жасалған рулонды шатырларды орнату кезінде Құрылыстағы

қауіпсіздік техникасы ережелері сақталуы тиіс (ҚНжЕ II-2-80 "ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудың өртке қарсы нормалары").

2.Құйылатын рубероидтен жасалған шатырларды орнату жөніндегі жұмысқа медициналық куәландырудан, арнайы теориялық және

практикалық дайындықтан өткен, емтихан тапсырған және куәлік алған 18 жастан кем емес адамдар жіберіледі.Құйылатын

рубероидтен жасалған шатырларды орнату жөніндегі жұмысқа медициналық куәландырудан, арнайы теориялық және практикалық

дайындықтан өткен, емтихан тапсырған және куәлік алған 18 жастан кем емес адамдар жіберіледі.

3.Қарамастан өндірістік өтілі кровельщики өтуі тиіс кіріспе (жалпы) қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық, сондай-ақ өндірістік

нұсқаулық тікелей жұмыс орнында.

4.Шатыр қондырғыларымен жұмыс істейтін адамға оларды өзі бағынатын шебердің рұқсатынсыз басқа адамдарға беруге тыйым

салынады.

5.Шатыр жұмыстары жүргізілетін ғимараттардың шатырларында кемінде екі шығу жолы жабдықталуы тиіс.

6.Жұмыстарды жүргізуге 7 м/сек жоғары жел және су тасқыны кезінде тыйым салынады.

7.Шатырлар брезент костюмдермен, қолғаптармен және былғары бәтеңкелермен жабдықталуы тиіс.

8.Майланған киімде жұмыс істеуге және жұмыс орнында темекі шегуге тыйым салынады.

9.Жұмыс жүргізу орны келесі өрт сөндіру және медициналық көмек құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс: 500 м2 төбе есебінен көбік

өрт сөндіргіштері — 2 данадан кем емес, 0,5 м3 құм салынған жәшік — 1 дана; күректер — 2 дана; асбест

төсемі — 3 м2, дәрі — дәрмек жиынтығы бар дәрі қобдишасы-1 дана.

10.Өндіріс аумағының осы учаскесінде бөгде адамдардың, қызметкерлердің мас күйде болуына немесе Жұмыспен айналыспауына жол

берілмейді.

11.Ыстық мастикалар мен материалдарды дайындау және тасымалдау кезінде жұмыс орнын жабынға материалдар мен құралдарды

көтеруге арналған құралдармен қамтамасыз ету қажет.

12.Шатырды орнату және жөндеу жұмыстары басталғанға дейін ғимараттың жанында қауіпті аймақтың шекарасын белгілеу қажет.

Материалдарды шатырдан, құрал-сайманнан, ыдыстан немесе мастиканы кездейсоқ құлауы мүмкін аймақты қоршау қажет. Кез келген

жағдайда ол карнизді шығарудан есептегенде 2 м кем болмауы керек. Домалақ шатырлардағы ілмектер мен торшалардың

жарамдылығын, жалпақ шатырлардың құрама конструкциясының сенімділігін алдын ала тексеру керек.

13.Материал қоры ауысымды қажеттіліктен аспауы тиіс.

14.Күн сайын Жұмыс аяқталғаннан кейін шатырды контейнерлерге немесе бөшкелерге салып, материал мен қоқыстың қалдықтарынан

тазарту және оларды кран немесе шығырдың көмегімен жерге түсіру керек. Қоқысты шатырдан тастауға жол берілмейді.

14.Электромеханизмдерді қосуға арналған іске қосқыш немесе рубильник құлыпқа жабылатын жәшікте болуы тиіс. Жұмыс орнынан

кеткен кезде барлық электромеханизмдер мен электр құралдары токтан ажыратылуы тиіс.

15.Жұмыста үзіліс кезінде құрал-саймандар мен материалдар шатырға бекітілуі немесе жиналуы тиіс. Объектіде жұмыс істейтіндердің

барлығы жұмыс каскаларымен қорғалуы тиіс.

16.Қоршау болмаған жағдайда шатырлаушылар берік конструкцияларға байланған сақтандыру белдіктерінде жұмыс істеуі тиіс.

Көктайғақ, қалың тұман, қатты жел, нөсер және қар жауу кезінде шатыр жұмыстары дереу тоқтатылуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Өсімдік қабатын алу

КАМАЗ-65201-21010 КОМАТСУ-РС300

Топырақ қабатын алу

Бульдозер ДЗ-25

2.Ғимараттан жүктің құлауы

мүмкін аймақ

3.Жүк краннан құлауы мүмкін

аймақ

1.Монтаждық кран КБ-408
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Жұмыс өндірісінің технологиялық

картасы
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Козюкова.Н.В
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Рельс жолының көлденең
профилі

2.Ағаш полушпал
3.Балласты призма

 5.Су бұру
4.Ғимарат

1.Рельс
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Жұмыс өндірісінің күнтізбелік

жоспары

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ

КӨРСЕТКІШТЕР

          Атауы
Саны Өлшем

бірлігі

Ғимараттың құрылыс көлемі

Нақты ұзақтығы

Нормативтік ұзақтығы

Нормативтік еңбек шығындары

Үлестік еңбек шығындары

Ауысымдылық коэффициенті

Коэффициенті совмещенности жұмыстар

14490

  7

  8

м³

Месяцы

Чел.-см

%

Жоспарлы еңбек шығындары

Біркелкі емес коэффициенті

Месяцы

-

-

-

4624,56

4565

101

Чел.-см

1,5

2

1,46

1

Бір шөмішті экскаватор-

мен топырақты әзірлеу

100м

3

97.2
99.8

38.92 38.92 39 13 1 3 КОМАТСУ

2

Қазаншұнқырды буль-

дозермен тазалау

1000м

2

5.4
15.4

0.15 0.15 1 1 1 1 ДЗ-25

3

Қалыңдығы 100мм құй-

маны бетондау

1000м

2

5.4
20.8

0.21 0.21 1 1 1 1

4

Іргетас қалыбын орнату

1м

2

542,52
98.9

19.79 5 1 4

5

Арматуралық торды,

қаңқаны,бөлшекті орнату

1 элем. 814
109.3

9.84 9 3 1 3

20

7
Бетонды күтімдеу

1м

3

181 97 11.64 5 1 212

8
Іргетас қалабын шешу

1м

2

542.52
108.9

6.53 3 1 26

10
Тығ.арқ.котл-ды.кері.жабу 1 2

100м

3

97.2 81.6 6.53 6.53 8 4 1

ДЗ-25

39

1

1

8

9
Окр. гидроизоляц. битумом

11000м 5.54
72.9

0.73 0.73 1 2 11

2

ДУ-31А

12
Сыртқы қаб-ды қалау

151м 788
97.6

234.15 16 1240

13 1 қабат-ң төсеніш қаба-

тының бетонын беру

14
Бетон қоспасын қалау

1м

3

277
96

38.41 5 1 840

100м

3

2.77
99.3

14.89 14.89 15 5 1 315
10м /час

3

15
Шатырды орнату

100м

2

13.5
103.9

18.69 3 1 618

16
Сыртқы әрлеу

100м

2

56.34
100.2

2203 110 1 202200

17 Терезе мен есікті орн.

100м

2

16.69
96.2

38.48 8 1 540

18
Ойықтарды орн.

1 проем

340
84.5

38.01 1 1 3045

22
Ішкі әрлеу

1м

2

6479
99.2

307.6 15 1 20310

21
Сантехникалық жұмыс

8
100.2

691.7 69 1 10680

20
Электрмонтаж жұмысы

8
100.2

691.9 69 1 10680

23
Аумақты абаттандыру

5 100.5 432.3 21 1 20420

11 Қаңқаны монтаждау 3
40 1

КБ-408, РДК-25.2

3

Көлем саны

Өлш.б саны адам.к маш.аус

Еңб сыйым-қ Маш.беріктігі

Ш
и

ф
р

ж
у
м

ы
с

% вып.

норм

Маш мен мех

қажеттілік

Прин.

кол-во

раб-х

Расч.

прод.
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0
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30

15

14
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20

5

30
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1010

10

20

10

10

март апрель май июнь июль август

2009

сентябрь октябрь
ноябрь

2

0.9 Қоймаларды.орн

1шт

Циклдер

Дайындық жұ-

мыстары

Нөлдік цикл

Жер үсті бөлігі

Монтаждан ке-

йінгі жұмыстар

0.8
Мұнара.кранын.орн

1шт

0.7 Өрт.гидрант.орн

1шт

0.6
Уакыт.инж.жүй-ді.орн

1м

0.5
Уакыт.уймерет.орн

1шт

0.4
Уакыт.жол.орнату

0.3
Өсім.қабатын.кесу

0.2
1шт

0.1
Қоршау қаб.орн

1м

0.0 Геод. осьты бөлу 1 2

2

1000м

2

3.7
51

0.51 0.51 1 1 1 1 ДЗ-251

10м

2

25

1275.6

ДЗ-25
560

6

2

24

96
38.41 5 1 340

296.6 18.69 3 1 618

95.9
69.03 8 1 472

1 4

81.6 6.53 6.53 8 4 18

89.8 16.16 3 1 318

98.9 217.5 22 1 5220

101.7
171.9 17 1 3170

10

759 100.2
2203 20 1 52200

5

3

1

4

5

3

1

6

3

6
Бетон қоспасын қалау

1м

3

181
97

11.64 5 1 212

Мұнаралы кранды бөлш

1шт

2
206.3

18.69 3 1 618
19

6

Күнтізбелік жоспар

Монтажшылар

Машинисттер

Бетоншылар

Электромонтажшылар

Плитшылар

Қаптаушылар

Сырлаушылар

Желдеткішшілер

Сылақшылар

Қара жұмысшылар

Слесарлар

Басқалар

Шартты белгілер

Еңбек ресурстарына қажеттілік кестесі

Жұмыстың атауы

Жарықтандырғыш.монт

адам.к маш.аус

Құрылыс өндірісінің технологижсы

және ұйымдастыру бөлімі

Козекова.Н.В

Турганбаев.А.П

Турганбаев.А.П

Кызылбаев.Н.К

Атауы мен маркасы

ДЗ-25
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