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АҢДАТПА 
 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Талдықорған қаласындағы драма 
театры». Дипломдық жұмыс келесі бөлімдерден тұрады:  

1. Сəулет жəне құрылыс бөлімі;  
2. Есептік-конструктивті бөлім;  
3. Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастырылуы - негізгі 

техника;  
4. Құрылыс экономикасы;  
5. Қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау.  
Дипломдық жобаны жасаған кезде келесі бағдарламалар пайдаланылды:  

1.AutoCAD 2015 
2. ABC 4.1.2. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Тема данной дипломной работы «Драматический театр в г. 
Талдыкорган». Дипломная работа включает в себя pазделы:  

1. Аpхитектуpно-строительный;  
2. Расчетно–конструктивный;  
3. Технология и организация строительного производства;  
4.Экономический раздел;  
5. Безопасность и охpана тpуда.  
При создании данной дипломной работы применялись  следующие 

программы:  
1.AutoCAD 2015 
2.ABC 4.1.2. 
 

ANNOTATION 
 

The topic of this thesis is “Drama theatre in Taldykorgan”. These is includes 
the following sections: 

1. Architectural and construction; 
2. Design-constructive; 
3. The technology and organization of construction production;  
4. Economy of construction; 
5. Safety and labor protection. 
When creating this thesis, the following programs were used: 
1. AutoCAD 2015 
2. ABC 4.1.2. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Cтроительство – одно из наиболее материалоемких отраслей народного 
хозяйства. Практика применения строительных конструкций выдвигает 
повышение требования к выбору вида конструктивного материала по части 
целесообразности его использования. Поэтому в связи с ростом технического 
прогресса и вопросы повышения эффективности и качества, используемых в 
строительстве конструкций на основе дальнейших разработок в области 
теории и методов расчета и образования контсруктивных форм, а также 
экономические аспекты применения их в строительстве. 

Выбор и установление рациональных областей применения того или 
иного вида конструкций играет важную роль в развитии индустриализации 
строительства. 

Современные методы изготовления конструкций и монтажа зданий 
обусловливают выбор такой конструктивной формы, которая способствовала 
бы максимальной механизации и автоматизации строительного 
производства. Разработка конструктивных форм, соответствующих критерию 
наименьшей материалоемкости и в первую очередь металлоемкости, а также 
трудоемкости изготовления и монтажа, в этом случае становится одной из 
наиболее актуальных задач. 

Принятые конструктивные схемы зданий и сооружений должны 
обеспечивать прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость 
как здания или сооружения в целом, так и их отдельных элементов при 
транпортировании, монтаже и эксплуатации. 

Проектирование конструкции должно начинаться с выбора 
рациональных конструктивных форм, обеспечивающих экономию бетона и 
металла, минимум трудоемкости изготовления и скоростной монтаж. Этого 
добиваются, сравнивая проектные варианты, охватывающие не только 
оценку различных конструктивных схем здания или сооружения в целом, но 
и отдельных его частей, узлов и так далее. 
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1. Архитектурно строительный раздел 
 
1.1 Характеристика района строительства 

 
Дипломный проект на тему: «Драматический театр в городе 

Талдыкорган» выполнен в соответствии с заданием выданным кафедрой. 
Район строительства согласно НДЗ-2001(Нормы дополнительных 

затрат при производстве с.м.р. в зимнее время) Отнесен к III температурной 
зоне.  

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – до 30°C. 
Средняя температура наиболее холодной пятидневки (III 

температурная зона): tcxп = - 21 C 
Средняя температура наиболее холодных суток (пo СНиП 2.04-01-

2001) : tcxc = - 26°C 
Инженерно-геологические условия строительной площадки: 

  Насыпной грунт – суглинок, песок, гравий, галька, песчано-гравийная 
смесь, иногда строительный мусор. Мощность слоя 0,2-3,5м. Местами 
насыпной грунт перекрыт асфальтовым покрытием мощностью 0,1-0,2м. 

4-34,0 м Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 20-25%. 
Содержание фракций: валунов – до 12,5-29,0%, с глубиной количество 
валунов увеличивается до 30,2-34,0%, гальки- 27,8-63,2%, гравия – 5,5-22,8%. 
Обломки хорошо окатаны. Часть обломков (около 5%) выветрелые. 
Обломочный материал представлен гранитами, гранодиоритами, диоритами 
и в малом количестве песчаниками.  

Обломочный материал представлен гранитами, гранодиоритами.  
Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП РК 2.01.01-2001 – 1,9м 

Снеговая нагрузка по СНиП 2.01.07-85 –   
Нормативное значение веса снегового покрова So (кПа) - 1,0м 
Скоростной напор ветра по СНиП 2.01.07-85  
Нормативное значение ветрового давления Wo (кПа) – 0,38 
Сейсмичность района строительства – 8 баллов 
Степень долговечности – II. 
Степень огнестойкости – II. 
 
Таблица 1.1 - Повторяемость направления ветра в %  
	

Напр        
Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ СЗ СЗ 

Январь 1 14 7 18 19 30 9 
 
2 
 

Июль 12 19 10 10 18 11 14 
 
16 
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Рисунок 1.1 Роза ветров в городе Талдыкорга 

  
                                                                                Январь 

                                                                             Июль 
                                                                    Масштаб: 1% = 1мм 

 
 

1.2 Решение генерального плана 
 

Участок строительства проектируемого здания выбран в центральной 
части города. Он имеет удобные подъезды для транспорта на период 
строительства и при дальнейшей эксплуатации объекта. Рельеф участка 
ровный, без выраженного уклона. Проектируемое здания оснащается всеми 
необходимыми видами инженерного обеспечения, подключаемых к 
городским сетям. 

                   
Таблица 1.2 - Технико-экономические показатели генплана 

 
          
          

Наименование показателей Ед. 
Изм Кол-во 

Строительный объем Vстр 3 10692 

Площадь застройки Sз 2  1680 

Общая площадь Sоб 2  2376  

Полезная площадь Sп 2  4185,87 

К1 = Sп /Sоб  1,76 
 

К2 = Vстр /Sоб  4,5 
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          1.3  Объемно-планировочное решение 
 

Здане является двухэтажным и без подвальным имеющие размеры в 
плане 47,7 х 34,9 м, с сеткой колонн 6х6; 6х3 м. Высота этажей 
проектируемого здания принята 3,6 м. 

На первом этаже здания расположены группа помещений для 
посетителей, в которую входят: входной вестибюль, касса, служебное 
помещение, распределительный вестибюль, фойе, кулуары, гардеробная, 
зрительный зал, сцена, курительная, тамбуры, коридоры, зал буфета, 
помещение раздачи, доготовочная, моечная, гардеробная персонала, 
душевая, сан.узлы, кладовая, тамбуры входов в подвал, служебный коридор, 
душевая для артистов, помещение ожидания выхода артистов на сцену, 
костюмерная, складское помещение, помещение хранения музыкальных 
инструментов. 

На втором этаже расположены читальный зал, кафедра выдачи, 
помещение хранения библиотечного фонда, гостиная танцевальный зал, 
кружок танцевального искусства,кружок изоразительного искусства и 
художественных промыслов и ремесел,универсальное помещение для 
кружка,кабинет диоектора, тамбуры,комната киномеханика,перемоточная 
,кинопроекционная, кладовая уборочного инвентаря,Сан.узлы,  лифтовый 
холл,служебный коридор,коридор,техническое помещение,приточно-
вытяжная вент-камера. 

 
 
1.3.1 Композиционное решение фасада зданий 

 
Фасад облицован тремя материалами: полированная гранитная плитка, 

сплиттерная плитка и алюкобонд. Вертикальные элементы обрамления окон, 
ограждения балконов и парапетов белого цвета выполняется с помощью 
декоративной штукатурки. Декоративная штукатурка на участках стен за 
балконами принята светло-серого цвета. Выступающая часть пристроенной 
автостоянки предусматривается из сплиттерных блоков под «рваный камень» 

Элементы витражей из алюминия темного-синего цвета. Стекло 
зеркальное небесного цвета. 

Внутренная отделка помещений. В Помещениях предусмотрен левкая 
потолков. В санузлах и мусороприемной камере предусмотрена облицовка 
керамической плиткой, с оштукатуриванием. Стены помещений, холла 
обшиваются гипсокартоном. Стены листничной клетки оштукатуриваются, 
левкасятся, а затем окрашиваются водоэмульсией. 
 
 

1.4 Архитектурно-конструктивное решение  
 

Конструктивная схема представляет собой рамную схему в 
поперечном направлении и неполную рамную схему в продольном 
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направлении т.е. с установкой по наружным продольным осям ригелей, а по 
внутренним продольным осям связевых панелей перекрытия с шарнирным 
опиранием по всем осям или через ряд. Сетка колонн каркаса: 6,0 х 6,0 м и 
6,0 х 3,0 м. 

Фундаменты – сборные железобетонные стаканного типа под колонну 
серии 1.0201-2с/89. 

Панели цоколя-сборные из легкого бетона, по серии 1.020.1-2с/89, 
типоразмеров 3 

Колонны – сборные железобетонные сечением 400 х 400 мм, по серии 
1.020.2с/89 типоразмеров 5. 

Ригели – сборные железобетонные таврового сечния по серии 
1.020.1/89, 
типоразмеров 6. 

Плиты перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
круглопустотные по серии 1.041, типоразмеров 5. 

Стеновые панели – сборные легкобетонные по серии 1.030, 
типоразмеров 

Лестницы – сборные железобетонные по серии 1.050, типоразмеров 1. 
Перегородки выполнени из обыкновенного и пустотелого кирпича 

толщиной 139мм. 
Кровля-1-слой наплавляемый гидроизоляции «РУКАН» с 

крупнозернистой минеральной посыпкой, 2- слоя наплавляемой 
гидроизоляции «РУКАН» .Грунтовка раствора битума БН 90/10 в 
керосине.Стяжка из цементно-песчаного раствора М 100 армированная 
сеткой диаметром 4 Вр 1 150*150, ГОСТ 8478-81* 4мм.Оцинкованный 
профилированный лист Н60-845-09 ГОСТ 24045-2010-60мм. 

Утеплитель- негорючая минераловатная плита повышенной жесткости 
на базальтовом волокне, плотностью не менее 180 кг/м3, λ=0,046;( толщина 
по расчету см. л.-1,5). 

Пароизоляция 1-слой полиэтиленовой кленки толщиной -0,2 мм, 
стыки-сварные. Оцинкованный профилированный лист Н60-845-09 ГОСТ 
24045-2010-60мм. 

Металлические конструкции кровли по уклону. 
Полы – на первом этаже все полны устраиваются по утрамбованному 

грунту. Покрытие полов мозаичное, линолеумное, цементное, из 
керамической плитки. 

Двери – наружные деревянные по серии 1.1395.1. 
Окна с пластиковыми переплетами и с остеклением из стеклопакетов. 
Витражи с переплетами из алюминиевых сплавов. Размеры витражей 

1,5 х 2,7 м. 
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1.4.1 Тeплoтexничecкий рacчeт oгрaждaющиx кoнcтрукций 
 

Исходные данные для расчта: Материал стены керамзитобетон ρ=800 
кг/м³ с наружной и внутренней стороны панели имеют защитно-отделочные 
слои. 
 

Таблица 1.3 - Расчетные коэффициенты  слоев наружной  
стены  
Слои 
наружной  
стены  

Рacчeтныe кoэффициeнты  
δ(м) ρ 

(кг/м) 
Теплопроводность  

λ  ( )См
Вт

о⋅
 

Теплоусвоения  
S ( )См
Вт

о⋅2
 

Штукатурка 
цементно-
песчаный  
раствор  см0,1=δ  

0,15  0,093 11,09 

Керамзитобетон  0,40 800 0,31 4,77 
 

Цементно-
песчаный  
раствор  

0,02 1700 0,87 10,42 

   
Решение: 
Выписываем из таблицы необходимые для расчета нормативные 

данные: 
-  Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18°C; 
- Расчетная температура наружного воздуха для ограждения малой 

инерционности(температура наиболее холодной пятидневки) tн = tн.x.п = -21°C 
(обеспеченность 0,92); 

-  Коэффициент n=1 для наружной стены; 
-  Нормативный наружный перепад ∆tн = 4°C; 
-  Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αв = 8,7   
Вт/м2·°C; 
-  Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αн = 23 Вт/м2·°C.                         
tн- принимаем равной температуре наиболее холодной пятидневки.  
tн = -37oC 
1. Определяем требуемое сопротивление стены теплопередаче трR0 : 

 
( )[ ] 82,2
7,84
21181)(

0 =
⋅

−−⋅
=

Δ⋅

−⋅
=

нв

нвтр

t
ttn

R
α     (1.1)

 

 

;82,2
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
==

Вт
СмR
о

тр
o

    (1.2)
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tB – расчетная температура внутренного воздуха; 
tH – расчетная зимняя температура наружного воздуха, принимаемая 

равной температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 
согласно CНиП РК 2.04.01-2002. «Строительная климатология»;  

ΔtH – нормативный температураный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции согласно таблицк 2 СНиП РК 2.02-2001;                                                          

αB – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции согласно таблице 4 СНиП 2.02-2002.                                        

2. Сопротивление намеченной конструкции стены теплопередаче R0: 
07,3

23
1

87,0
02,0

31,0
40,0

93,0
15,0

7,8
11111

3

3

2

2

1

1
321 =++++=++++=++++=

нвнв
o RRRR

αλ
δ

λ
δ

λ
δ

ααα
 

 (1.3) 
3. Проверка условия: 

00 RRтр ≤                                           (1.4) 
                

Вт
СмR

Вт
СмRтр °⋅

=<
°⋅

=
2

0

2

0 07,382,2
                      (1.5)

 

 
Принимаем стену толщиной 400 мм, с учетом защитно отделочных 

слоев. 
 
 
1.5 Инжeнeрнoe oбoрудoвaниe здaния 

 
В проектируемом здании предусмотрены следующие основные виды 

инженерного оборудования: холодное и  горячее водоснобжение, удаление 
сточных хозяйственно-фекальных вод, отопление, вентиляция, 
газоснабжение, электроосвещение, телефонизация, радио-, телефикация. 

Водопровод – хозяйственно-производственный, расчетный напор у 
основания стояков – 30м водяного столба 

Горячее водоснабжение – от внешней сети, расчетный напор у 
основания стояков 30м водяного столба. 

Отопление – водяное, секционное. Система отопления однотрубная с 
радиаторами М-140. Температура теплоносителя 105-70 градусов. 

Прокладка внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и отопления, газоснабжения предусмотрена, открыто по стенам 
и перегородкам. 

Вентиляция – естественная 
Электроосвещение – II категории, напряжение 220/380 В, освещение 

лампами накаливания. 
Устройство связи – радиотрансляция, коллективные телеантенны, 

телефонные вводы. 
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1.6 Антисейсмические мероприятия 

Проектную документацию на строительство в сейсмических районах, 
следует выполнять исходя из сейсмичности района и строительной 
площадки, результатов инженерно геологических изысканий. 

При проектировании зданий и сооружений следует принимать:  
1) Обьемно – планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие 
симметричность и регулярность распределения масс и жесткостей в плане. 
2) Применять материалы и конструкции, обеспечивающие наименьшее 
значение сейсмических нагрузок на здания и сооружения. 
3) Предусматривать конструктивные меропрития, обеспечивающие 
устойчивочть и геометрическую неизменяемость конструктивных схем при 
развитии пластических деформаций и исключающие возможность их 
хрупкого разрушения. 
4) Конструировать стыковые соединения, опорные элементы и узлы таким 
образом, чтобы они обеспечивали совместную работу несущих конструкций 
во время землятресений. 
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2. Расчетно конструктивный раздел 
 

2.1  Расчет и конструирование лестничного марша плитной 
конструкции 

  
Ширина марша 1,35м. Высотка этажа Нf=4,82 м. Опирание лестничного 

марша в состав лестничного блока с=8 cм. Размеры ступеней марша :hcт=15 
см, вст=30 см. Расчетный защитный слой бетона ребер марша а=3 см и полки 
марша а=1,5 см. 

Бетон тяжелый класса В20, коэффициент условий работы бетона 
γв2=0,9. Рабочая арматура класса АII (в косоурах), класса ВрI (в полке); 
монтажная арматура класса АI, поперечная арматура ВрI. Вес лестничного 
марша 1455 кг. Временная нагрузка на лестичный марш V=3 кН/м2.  

Решение: 
Определение основных размеров лестничного марша. 
а) Определеяем ширигу марша, bм: 

сммfBbм 13535,1
2
5,02,3

2
==

−
=

−
=

                    (2.1)
 

б) Определяем высоту марша, hм: 
сммHhм 16060,1

3
82,4

2
2 ====

                         (2.2)
 

в) Определяем количество подступенков, nпoд. 
.11

15
1601 шт

h
hn
ст

м
под ==−=

                           (2.3)
 

г) Определяем количество подступеней, nпр. 
nпр = nпoд = 10шт. (за счет конструкции марша). 

 
д) Определяем горизантальную проекцию марша, D 

D = bcт · nпр = 30 · 10 = 300см = 3м.                (2.4) 
 

е) Определяем горизантальную проекцию марша с учетом фризовых 
ступеней шириной 22см, входящих в ширину площадок 

 
L=D+2·вф=300+2·22=344 см.                     (2.5) 

  
ж) Определяем угол наклона марша, α 

465,0
30
15

===
ст

ст

b
h

tgα
                                (2.6)

 

 
α = 26°56`; cos 26°56` = 0,894                     (2.7) 

 
Расчет лестничного марша ребристой конструкции состоит из расчета 

полки между ними 
1. Для бетона класса В20: ;  - с учетом коэффициента γb2=0,9 
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Rb=11,5 МПа=1,15кН/см2   Rb=10,35 МПa=1,035кН/cм2 
Rbt=0,9 МПа=0,09кН/см2   Rbt=0,81 МПa=0,081кН/cм2; 

 
- для рабочей арматуры класса АII- для поперечной арматуры класса 
Вр1 
Rs=280 МПa=28 кН/см2;   Rsw=360 МПа=36 кН/cм2; 
 
Для бетона класса В20                  AOR=0,451   
и арматуры класса АII                     ξR=0,65       
 
Таблица 2.1 - Собираем нагрузку на 1м2 горизонтальной проекции 

марша: 

	

2/3)01,0(
587,335,1

1455)01,0(1455 мкН
Lb

g
мм

n =⋅
⋅

=⋅
⋅

=
																					(2.8) 

где 1455 – вес серии марша. 

3. Собираем нагрузку на 1 погонный метр горизантальной проекции 
марша q с учетом коэффициента 

n
γ = 0,95:    

q = (g + V) · bм · n
γ =7,12·1,35·0,95=9,13  кН/м.     (2.9) 

4. Собираем нагрузку на 1 погонный метр, действующию по нормам к 
оси марша q:  

9,13·3,049=27,84 
,84,27049,313,90 кНLqP =⋅=⋅=                     (2.10) 

где L0 = 3,049 м – расчетный пролет принят по серии без изменения 
кНPP 89,24894,084,27cos` =⋅=⋅= α  

Вид нагрузки gn,Vn  
кН/м2 γf 

g, V 
кН/м2 

Постоянная нагрузка 
1.Нагрузка собственного веса марша 
gn=3 кН/м2 
2.Нагрузка от веса ограждения и 
поручня gn=0,2 кН/м2 

 
3 
 
0,2 

 

 
1,1 
 
1,1 

 
3,3 
 
0,22 

Итого постоянная нагрузка 
II Временная нагрузка 
1.Длительная 
2.Кратковременная 

gn=3,2 
 
1 
2 

 
 
1,2 
1,2 

g =3,52 
 
1,2 
2,4 

Итого временная нагрузка на марш:  
Vn=3 

  
V=3,6 

Полная нагрузка на марш: gn+Vn=3,2+
+3=6,2 

 g+V=3,52+3,6
= 7,12 
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0̀L = 3,192 м – расчетный пролет принят по серии без изменения 

мкНq
L

Lq
L

Pq /3,7894,013,9coscos

cos

cos` 22

0

2
0

0
=⋅=⋅=

⋅⋅
=

⋅
= α

α

α

α

   (2.11)

 

5. Составляем расчетную схему марша Qma и Mmax:   

 
Расчетная схема марша 
 

смкНмкН
Lq

M ⋅=⋅
⋅

== 173131,17
8

)35,3(348,12
8
)``( 22
0

max     (2.12)
 

кН
Lq

Q 68,20
2

35,3348,12
2
`` 0

max =
⋅

=
⋅

=
                     (2.13)

 

6. Определяем рабочую высоту сечения марша: 
h0 = h – a = 15,7 – 3 = 12,7см.                   (2.14) 

7. Приводим сечение марша к эквивалетнтному тавровому и 
определяем ширину полки, учитываемую в расчете: 
 

Фактическое сечение. 

 
Эквивалентное сечение 

 
Фактическое и эквивалентное сечение марша. 

             BL +⋅
6
1  или                

в'
f          Ba +⋅

6
1 (при h'

f≥0,1)         (2.15) 

             Bhf +⋅ '6 (при h'
f/h<0,1)            
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 1,019,0
7.15
3'

>==
h
hf

                             (2.16)
 

 
78,85267,358

6
1

6
1' =+⋅=+⋅= BLBf  cм   или  5,7926107

2
1

2
1' =+⋅=+⋅= BaBf  

cм; 
 
где h'

f=3cм – высота полки; 
      L=358,7-длина марша; 
      h=15,7 cм – высота ребер; 
      26

2
)2824(' =

+
=fB  см – усредненная ширина ребер; 

      a=107 см – ширина полки. 
 
Из двух значений принимаем наименьшее в'

f=79,5 см.  
8. Проверяем прочность косоуров марша по нормальным сечениям: 
а) Мf=Rb· в'

f ·h'
f · (h0-0,5·h'

f)=1,035·79,5·3·(12,7-0,5·3)=2764,72 кНсм 
    Mmax=930 кНсм < Мf=2764,72 кНсм – это первый случай расчета. 
Нейтральная ось проходит в полке и сечение рассчитывается, как 

прямоугольное с шириной в'
f; 

б) Определяем коэффициент, A0: 
214,0

7,1226035,1
930

22
0

max
0 =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

hbR
МА
b

;                (2.17) 

в) при A0=0,214   η=0,88; 
 
г) определяем требуюмую площадь арматуры As: 

2

0

max 97,2
7,1288,028

930 см
hR

МА
S

S =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
η                (2.18)

 

 
Принимаем 2Ø14 AII     As=3,08 cм2 
 
д) проверяем процент армирования:  

%9,0%100
7,1226

3%100%
0

=⋅
⋅

=⋅
⋅

=
hB
АSµ

             (2.19)  
 

%4,2%100
28
035,165,0%100%max =⋅⋅=⋅⋅=

S

b
R R
R

ξµ
    (2.20)

 

%1,0%min =µ  
%15,0%min =µ < %9,0% =µ < %4,2%max =µ              (2.21) 

 
9. Проверяем прочность косоуров марша по наклонным сечениям: 
 а) проверяем условие 

Qmax ≤0,35 ·Rb· B · h0                                       (2.22) 
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11,65 kH < 0,35·1,305·26·12,7=119,61 kH – условие соблюдается, 

размеры сечения косоуров достаточны; 
 
б) проверка условия:  

Qmax < φb2 · B · h0 ·Rbt                                       (2.23) 
 

11,65 kH < 0,6·26·12,7·0,081=16,05 кН 
 
Так как условие соблюдается dsw= 4 мм (из условия технологии сварки). 
При h=15,7см < 30см шаг поперечной арматуры на опоре: S=10 

cм<15cм; 
В пролете: S=20см.  
10. Рассчитываем полку марша:  
Определяем нагрузку от 1м2 горизонтальной проекции марша 
 a) определяем вес маршов без учета косоуров: 
 

95,108822500587,3157,0
2
14,012,01455

2
1455 =⋅⋅⋅⋅

+
−=⋅⋅⋅⋅

+
− knLhba

ρ кг (2.24) 

 
где     a= 0,12;  
b= 0,14;  
h=0,157м – размеры поперечного сечения косоуров; 
L – 3,587 м – длина косоура; 
nk=2 количество косоуров; 
ρ=2500 кг/м3 – плотность железобетона.              
б) определяем нагрузку на 1м2горизонтальной проекции марша, без 

учета косоуров: 
25,201,0

35,1
95,108801,095,1088

=⋅=⋅
⋅

=
LB

q
м

n кН/м2                       (2.25) 

Таблица 2.2 - Нагрузка на 1м2 полки марша 

Вид нагрузки gn,Vn  
кН/м2 γf 

g, V 
кН/м2 

I Постоянная нагрузка 
1. Нагрузка от 1м2 собственного веса марша 
без учета косоуров  gn=2,25 кН/м2 

 
2,25 

 
1,1 

 
2,475 

Итого постоянная нагрузка 
II Временная нагрузка 
(Полезная) 
1. Длительная 
2. Кратковременная 

gn=2,25 
 
 

1 
2 

 
 
 

1,2 
1,2 

g =2,48 
 
 

1,2 
2,4 

Итого временная нагрузка на марш: Vn=3  V=3,6 
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Полная нагрузка на марш:  
gn+Vn=2,
25+3=5,2
5 

 g+V=2,48
+3,6 =6,08 

 
в) собираем нагрузку на полосу полки шириной В=1м с учетом 

коэффициента γn=0,95 
8,595,011,6)( =⋅⋅=⋅⋅+= nBVgq  кн/м                    (2.26)                     

 
г) составляем расчетную схему полки и определяем максимальный 

изгибающий момент  Mmax , учитывая частичное закрепление полки:    
                     

ммBL м 10701402135014020 =⋅−=⋅−=                  (2.27) 

кНсммкНLqM 60/60,0
11

2
0

max ==
⋅

=
                     (2.28)

 

д) определяем рабочую высоту сечения полки: 

5,1
2
3

2

'

0 === fhh
                                       (2.29)

 

e) находим коэффициент A0: 
257,0

5,1100035,1
60

22
0

max
0 =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

hbR
МА
b                      (2.30)

 

 
ж) при A0=0,257   η =0,85 
 
и) определяем площадь рабочей арматуры для полосы полки шириной 

в=1м 
2

0

max
' 31,1

5,185,036
60 см

hR
МА
S

S =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
η                         

 

 
к) определяем площадь рабочей арматуры для всей полки 

2
' 7,4587,331,1 смLAА SS =⋅=⋅=                         (2.31)

 

л) задаемся шагом арматуры S=20 см и находим количество рабочих 
стержней n: 

25,181
20

)5,45,9(3591
20

)5,45,9(
=+

+−
=+

+−
=
Ln ≈18шт          (2.32) 

где (9,5+4,5)см – скосы по торцам марша 
м) определяем площадь и диаметр 1 стержня: 

261,0
18
7,4
===

n
Aa S

S       as = As/n=4,7/18=0,261 cм2           (2.33) 

 
принимаем стержень d=6мм, as=0,283 cм2.  
Для всей полки марша выбираем 18Ø6 ВрI As=18 0,283=5,094 см2.  
11. Конструируем лестничный марш: 
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В косоурах марша принимаем каркасы КР1(1), состоящие из; 
рабочей арматуры Ø14 АII; поперечной арматуры Ø4 ВрI; 
монтажной арматуры Ø8 AI; 
В полке марша укладываем сетку С2(2), состоящую из рабочей 

арматуры Ø6 ВрI, распределительной арматуры Ø3 ВрI. Шаг рабочих и 
распределительных стержней в сетке S=20 см. Каркасы косоуров, 
объединенные сеткой полки, образуют простраственный каркас.  
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3. Раздел технологии и организации строительного производства 
 
3.1. Характеристика и расчет грунта 
 
Тип грунта – глинистый (супесь) грунт растительного слоя (с примесью 

щебня, гравия) 
Коэффициенты Кп.р. и Ко.р. принимается по ЕНиР 2 в. 1 
Коэффициент заложения откоса m определяется по СНиП 3.01-85. 

Для работы над проектом необходимо подробно узнать объем и условия 
строительства для выяснения возможности использования тех или иных 
способов и средств производства работ. 
Таблица 3.1 – Характеристика грунта 

 
	

 3.2 Определение обьемов работ 

Предварительная планировка грунта 

2
11 2590)109.34)(107.47()10)(10( мbaFпп =++=++=            (3.1) 

Срезка растительного слоя 

 Единица 
измерения 

Числовые 
данные 

Примечание 

Группа грунта  II ЕНиР 2,выпуск 1 
стр 6-12 

Средняя 
плотность грунта кг/м3 1700 ЕНиР 2,выпуск 1 

Коэффициент 
первонача- 
льного 

разрыхления 

% 25-30 

ЕНиР 2,выпуск 1 
стр 206 

Коэффициент 
остаточного 
разрыхления 

% 5-7 
ЕНиР 2,выпуск 1 

стр 206 

Коэффициент 
крутизны 
откоса 

% 0,85 
Хамзин, Карасев 

«Технология 
строительных  
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2,015,0

5,38815,01978 2

−=

=⋅=⋅=

ср

срплср

h
мhFV

                       (3.2)
 

Определение объема котлована 

[ ]

1;35,4
6,447,89,352
4,577,87,482
9,355,029.345,02
7,485,027.475,02

2,9328
)6,449,35)(4,577,48(

9,444,579,357,48
6
35,4))((

6

1

1

3

==

=+=+=

=+=+=

=⋅+=⋅+=

=⋅+=⋅+=

==⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+++

+⋅+⋅
=++++=

mH
mHbd
mHac

bb
aa

мdbcacdabHVкко

(3.3)

 

 Разработка грунта в транспорт 

3
11 6,724135,49.347.47 мHbaVтр =⋅⋅=⋅⋅=                   (3.4) 

Механизация дна котлована 

26,17389,357,48 мbaFмех =⋅=⋅=                             (3.5) 

Ручная дороботка грунта 

3386,1701,06,173801,0 мbaVруч =⋅=⋅⋅=                     (3.6) 

Обратная засыпка 

26,20866,72412,9328 мVVV тркот =−=−=                    (3.7) 

 
Таблица 3.2 - Ведомость объемов работ 

 

Наименование работ Формула подсчета Ед.
Изм Кол-во 

Предварительная 
планировка грунта 

F!! = (a1 +10)(b1 +10) =
= (47.7+10)(34.9+10) = 2590

 м2 2590 

Срезка растительного слоя 2,015,0

15,01978

−=

⋅=⋅=

ср

срплср

h
hFV

 м3 388,5 
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Разработка котлована 

[ ]

1;35,4
6,447,89,352
4,577,87,482
9,355,029.345,02
7,485,027.475,02

2,9328
)6,449,35)(4,577,48(

9,444,579,357,48
6
35,4

))((
6

1

1

==

=+=+=

=+=+=

=⋅+=⋅+=

=⋅+=⋅+=

=

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+++

+⋅+⋅
=

++++=

mH
mHbd
mHac

bb
aa

dbcacdabHV

 м3 9328,2 

Разработка грунта на 
транспорт 6,724135,49.347.47

11

=⋅⋅=

=⋅⋅= HbaV  м3 7241,6 

Разработка грунта в отвал 
V!! =V!!! −V!! =

= 9328,2−7241,6 = 2086,6
 м3 2086,6 

Механизированная 
планировка дна котлована 

F!!! = a ⋅b =
= 48,7 ⋅35,9 =1738,6

 м2 1738,6 

Ручная дороботка 
V!!! = a ⋅b ⋅0,01=

=1738,6 ⋅0,01=17,386
 м3 17,4 

Устройство бетонной 
подготовки под фундамент По спецификации м3 21,8 

Монтаж фундаментов 
стаканного типа По спецификации шт. 53 

Монтаж фундаментных 
балок  шт. 25 

Монтаж колонн 1 эт. )1623,3()523,3( ⋅+⋅  шт. 53 
Гидроизоляция  м2 426,24 
Обратная засыпка уплзобротв VVV == .  м3 2086,6 
Уплотнение грунта уплзобротв VVV == .  м3  
Монтаж ригелей 1 эт.  шт. 44 
Монтаж перегородок 1 эт.  шт. 29 
Монтаж плит перекрытий   шт. 124 
Монтаж лестничных 
площадок  шт. 6 

Монтаж лестничных 
маршей   шт. 6 

Монтаж колонн 2 эт  шт. 53 
Монтаж ригелей2 эт  шт. 44 

Монтаж перегородок 2 эт  шт. 32 

Монтаж шахты лифта  шт. 4 
Монтаж плит перекрытий По спецификации шт 132 
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         т 2,84 
Монтаж стеновых панелей  шт. 155 
Устройство пароизоляции  (47,7*34,9)-47,7 м2 м2 1152 
Устройство утеплителя из 
керамзитобетона (47,7*34,9)-47,7 м2 м2 1152 

Устройство цементно 
песчанной стяжки (47,7*34,9)-47,7 м2 м2 1152 

Устройство рулонного 
ковра (36*33)-36 м2 м2 1152 

Заполнение дверных 
проемов 

 

(1,02*2,1*23*2)+(1,42*2,1*12 
1,42*2,1*2) м2 132,72 

Заполнение оконных 
проемов 54+14,4 м2   68,4 

Установка витражей   м2 129,6 
Остекление витражей  м2 116,64 
Оштукатуривание 2*1114,92 м2 2229,84 
Левкая потолков 0,861118×=лпотF  м2 1021,68 
Левкая стен штлст FF =  м2 1487,92 
Облицовка стен 
керамической плиткой  м2 1633,39 

Подвесной потолок  м2 918 
Внутренняя декоративная 
штукатурка  м2 60,24 

Водоэмульсионная окраска 
стен 

FллеFоквод =  м2 1487,92 

Окраска потолков 
водоэмульсией 

FллеFоквод =  м2 1021,68 

Устройство полов  6254 ⋅  м2 1494,462 
Облицовка наружных стен  м2 1042,8 

 
Таблица 3.3 - Ведомость подсчета трудоемкости затрат машинного 

времени 
 

Наименовани
е работ 

Объем Таб
лиц
а 
СНи
П 

4.02
-91 

Трудоемкость 
работ Машинное время 

Eд. 
изм

. 

Кoл- 
вo 

На 
ед. 
изм 

На 
объе
м 

чел-ч 

На 
объе
м 
чел-
дн 

На 
ед. 
изм 

На 
объе
м 
м-ч 

На 
объе
м 
м-см 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Предваритель
ная 

100
0м2 1,978 Т1-

31-1 - - - 0,34 0,672 0,084 
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планировка 
грунта 
Срезка 
растительного 
слоя 

100
0м3 0,296 Т1-

29-2 - - - 16,2 4,795 18,24 

Разработка 
грунта на 
транспорт 

100
0м3 0,166 Т1-

22-3 9,25 1,54 0,191
9 20,7 3,44 0,43 

Разработка 
грунта в отвал 

100
0м3 7,805 Т1-

11-3 17,5 136,5
87 17,07 18,7 145,9

5 18,24 

Механизиров
анная 
планировка 
котлована 

100
0м2 1,258 Т1-

32-2 - - - 0,28 0,85 0,044 

Ручная 
дороботка 
грунта 

100 
м3 0,629 

Т1-
160-

3 
206 129,5

7 
16,19

7 - - - 

Устройство 
бетонной 
подготовки 
под 
фундамент 

100 
м3 21,8 Т6-

1-1 135 29,43 3,678
7 - - - 

Монтаж 
фундаментов 
стаканного 
типа 

шт. 53 Т7-
1-6 1,92 101,7

6 12,72 0,53
2 

28,19
6 

3,524
5 

Монтаж 
фундам балок шт. 25 Т7-

1-15 3,75 93,75 11,71 0,24
4 6,1 0,76 

Монтаж 
цокольных 
панелей  

шт. 25 Т7-
49-2 4,29 107,2

5 
13,40

6 
0,44

9 
12,47

5 1,559 

Обратная 
засыпка 

100
0м3 7,805 Т1-

31-2    7,49 58,45
9 7,307 

Уплотнение 
грунта 

100
0м3 7,805 

Т1-
118-

3 
   6,88 53,69 6,712 

Монтаж 
колонн 1 эт шт. 53 Т7-

43-2 5,2 275,6 34,45 0,9 47,7 5,96 

Монтаж 
ригелей 1 эт шт. 44 Т7-

44-8 5,89 259,1
6 

32,39
5 

0,52
8 

23,23
2 2,904 

Монтаж 
перегородок 1 
эт 

шт. 29 Т7-
52-4 2,41 69,89 8,736 0,22 6,38 0,797

5 

Монтаж плит шт. 124 Т7- 2,74 33,8 4,11 0,19 24,55 3,069 
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перекрытий 46-5 8 2 
Монтаж 
лестничных 
маршей 

шт. 6 Т7-
47-5 2,16 12,96 1,62 0,46

9 2,814 0,351
75 

Монтаж 
лестничных 
площадок 

шт. 6 Т7-
47-2 2,37 14,22 1,777

5 
0,46

2 2,772 0,346
5 

Монтаж 
колонн 2 эт шт. 53 Т7-

43-5 9,48 502,4
4 

62,80
5 

0,46
2 

24,48
6 

3,060
8 

Монтаж 
ригелей 2 эт шт. 44 Т7-

43-5 5,89 259,1
6 

32,39
5 

0,52
8 

23,23
2 2,904 

Монтаж 
перегородок 2 
эт 

шт. 29 Т7-
43-5 2,41 69,89 8,736 0,22 6,38 0,797

5 

Монтаж 
блоков шахты шт. 4 Т7-

55-4 2,68 10,72 1,34 0,38
5 1,54 0,192

5 
Монтаж плит 
покрытий шт. 132 Т7-

46-7 2,83 373,5
6 

46,69
5 

0,23
1 

30,49
2 

3,811
5 

Монтаж 
метало. 
Констр. 
купола 

т 2,84 Т9-
26-1 21,5 61,06 7,632

5 4,65 13,20
6 1,65 

Монтаж 
стеновых 
панелей 

шт. 155 Т7-
49-9 6,22 964,1 120,5

125 
0,82

5 
127,8

75 
15,98

4 

Монтаж 
метало. 
Констр. 

шт. 4 
Т6-
16-
14 

9,2 36,8 4,6 0,39
3 1,572 0,196

5 

Устройство 
пароизоляций м2 1152 

Т12
-15-

1 

0,15
5 

1152,
16 

144,0
2    

Устройство 
утеплителя из 
керамзитобет
она 

м2 1152 
Т12
-13-

5 
0,3 345,6 43,2    

Устройство 
цементно 
песчанной 
стяжки 

м2 1152 
Т12
-17-

1 

0,24
3 

279,9
36 

34,99
2    

Устройство 
рулонного 
ковра 

м2 1152 Т12
-1-3 

0,28
4 

158,9
76 

19,87
2    

Устройство 
кирпичных м3 1114,

92 
Т8-
6-7 4,38 4883,

35 
610,4

2    
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перегородок 
Заполнение 
дверных 
проемов 
 

м2 132,7
2 

Т10
-16-

2 
1,18 80,71

2 
10,08

9    

Установка 
витражей м2 129,6 Т9-

45-1 240 3110
4 3888 5,02 650,5

9 
81,32

4 
Заполнение 
оконных 
проемов 

 м2 68,4 
Т10
-16-

2 
1,18 80,71

2 
10,08

9    

Остекление 
витражей м2 116,6

4 

Т15
-

202-
4 

0,98
5 

114,6
25 

14,32
8    

Оштукатурив
ание м2 2229,

84 

Т15
-61-

3 
0,74 1650,

08 
206,2

6 
0,04

7 104,8 16,10 

Левкас 
потолков м2 1021,

68 

Т15
-64-

4 
0,55 565,5 70,69    

Левкас стен м2 1487,
92 

Т15
-64-

3 

0,45
5 677,3 84,66

2    

Облицовка 
стен 
керамической 
плиткой 

м2 1633,
39 

Т15
-18-

1 
1,87 3054,

44 
381,8

05    

Подвесной 
потолок м2 918 

Т15
-35-

1 
1,76 919,7

6 
114,9

7    

Внутренная 
декоративная 
штукатурка 

м2 60,24 
Т15
-72-

1 
0,73 43,97

5 5,5    

Водоэмульси
онная окраска 
стен 

м2 1487,
92 

Т15
-

180-
7 

0,62
5 

929,9
5 

116,2
4    

Водоэмульси
онная окраска 
потолков 

м2 1021,
68 

Т15
-

180-
8 

0,81
3 

830,6
25 

103,8
28 - - - 

Устройство 
полов из 
керамической 

м2 426,9
8 

Т11
-27-

2 
1,06 452,5

98 56,57    



 29 

плитки 

Полы из 
линолеума м2 494,8

42 

Т11
-36-

1 

0,38
2 

189,0
29 

23,62
8    

Облицовка 
фасада 
сплиттерной 
плиткой 

 м2 1042,
28 

Т15
-18-

1 
1,87 1949,

06 
243,6

3 - - - 

Итого:      6101,
06    

Отопление и 
Вентиляция 9%     549,0

9    

Санитарно 
технические 
работы 

7%     427,0
7    

Электромонта
жные работы 

1,5
%     305,0

53    

Благоустройс
тво 

1,5
%     91,51

59    

Сдача объекта 1%     61,01    
Прочие 
работы 6%     366,0

6    

 
 

3.3 Выбор монтажного крана 
 

h0 – высота от уровня стоянки до места опоры самой высокой 
конструкции; 

hз – запас по высоте; 
hэ – высота элемента в монтируемом положении; 
hc – высота строповки; 
a – расстояние от оси вращения крана до оси вращения стрелы; 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси вращения стрелы; 
hп – высота полиспаста; 

тр
стрH  – высота подъема крюка; 
тр
стрL  – длина стрелы.  

 
Технические параметры крана 
 
1. Находим грузоподъемность: 

Q = Q1 + Q2 = 4,2 + 0,2 = 4,4                          (3.8) 
Где, Q1 – масса самого монтируемого элемента. 

        Q2 – масса строповочной оснастки. 
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2. Находим высоту подъема крюка:  
.4,196,02,416,130 мhhhhH сэз

тр
стр =+++=+++=               (3.9) 

Где, h0 – повышение опоры. 
        hз – запас по высоте. 
        hэ – высота или толщина монтируемого элемента. 
        hc – высота строповки.  
 
3. Находим вылет стрелы: 

 
( )( )

=+
−++

= 5,1
5,1

ш
тр
стртр

стр

hHdcl
l

                     (3.10)
 

( )( ) 3,375,1
5,1

5,14,195,115,0
=+

−++
=тр

стрl  

( ) ( ) 05,160222
=−+−= ш

тр
стр

тр
стр

тр
стр hHаlL              (3.11) 

 
Таблица 3.4 - Сменная производительность крана 

 
Наименование исходных данных и расчетных 

формул 
Марки кранов 

ДЭК-251 МКГ-40 
Высота подъема крюка, тр

стрH  19,4 19,4 
Средний угол поворота стрелы, α 115 120 
Среднее расстояние перемещения груза при 
изменении вылета стрелы, S2 

5,4 6 

Предельное расстояние передвижения крана, S1 2,4 5,6 
Скорость подъема и опускания крюка крана, v1 0,6 0,3 
Скорость вращения поворотной платформы 
крана, n 0,6 0,3 

Скорость передвижения крана, v2 1 1 
Скорость передвижения грузовой тележки при 
изменении вылета стрелы, v3 

1,65 1,82 

Дополнительое время на пуск и торможение 
механизмов крана, tдoп 

3 3 

Машинное время цикла крана: 

доп

тр
стр

маш t
v
S

v
S

nv
H

КТ +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++=

3

2

2

1

1 360
22 α  73,92 24,69 

Время ручных операций, Труч=Туcт+Трacт 7,85 12,4 
Полное время цикла, Тц=Тмaш+Труч 81,77 37,09 
Сменная производительность крана: 

ГB
ц

эк КQK
Т

П 480
=  20,33 44,83 
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Q – Грузоподъемность крана-.4,4 
КВ – коэффициент использования крана во времени – 0,92.  
КГ – коэффициент использования крана на грузоподъемность – 0,86.    
      
Таблица 3.5 - Расчетная себестоимость маш/час 

 
Наименование исходных данных и расчетные 

формулы 
Марки кранов 

Дэк-251 МКГ-40 
Инвентарно-расчетная стоимость крана, М 28,2 59,2 
Амортизационные отчисления, А  12,5 12,5 
Нормативное число часов работы крана в году, Дм 420 420 
Стоимость монтажа и демонтажа крана, Мд  8909,69 
Стоимость транспортирования крана с объекта на 
объект, Cтр 

36 53 

Число часов работы крана на данном объекте, Дo   
Затраты на эксплуатацию вспомогательного 
оборудования и грузозахватных устройств, Р 2,78 3 

Затраты на эксплуатацию вспомогательного 
оборудования и грузозахватных устройств, В 0,15 0,2 

Затраты на энергоматериалы, Э 0,35 0,5 
Затраты на смазочные материалы, C 0,07 0,1 
Заработная плата, З 1,36 1,36 
Расчетная себестоимость маш.ч, 

ЗСЭВР
Д
СМ

Д
АМС

о

трд

м
чмаш +++++

⋅
+

⋅

⋅
=
820.  2208 2208 

  
Таблица 3.6 - Трудоемкость монтажа конструкций на ед. изм. объема 

работ. 
 

Наименование Марки кранов 
Дэк-251 МКГ-40 

Трудоемкость монтажа строительных конструкций, 
Тмaш 

73,92 24,69 

Затраты труда на ручные операции, Труч 7,85 12,4 
Затраты труда на устройство, содержание и разборку 
крановых путей, Тпут 

  

Затраты труда на техническую эксплуатацию 
обслуживания крана, Тэкc 

112 228 

Затраты труда на доставку крана на объект, Тпeр 14 20 
Объем работ, V 780 780 
Трудоемость монтажа на ед.изм. объема работ, 

V
ТТТТТ

Т перэкспутручмаш ++++
=  1,27 0,37 
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Таблица 3.7 - Технико-экономические показатели кранов 

 
Варианты 
монтажных 
кранов 

Сменная эксплуатация 
производительность крана 

Себестоимость 
маш/ч 

Трудоемкость 
на ед.изм. 
объема работ 

Дэк-251 20,33 2208 1,27 
МКГ-40 81,77 2208 0,37 

 
Рассматривая ТЭП обоих монтажных кранов, выбираем МКГ-40, 

поскольку он имеет более выгодные показатели 
	

3.4 Выбор экскаватора 

Разработка котлована ведется экскаватором, оборудованным прямой 
лопатой с погрузкой грунта в автосамосвалы и с частичной отсыпкой в отвал. 

Выбираем 2 экскаватора с прямой лопатой с ковшом с зубьями с 
объемом ковша 0,75м3 и 0,6 м3 и выполняем сравнение. 

Таблица 3.8 - Технические характеристики экскаваторов 

 Hitachi EX200-1 XCMG XE150D	

1. Привод Гидравлический Гидравлический 

2. Объем ковша 0,75 м3 0,6м3 

3. Наибольшая 
глубина копания 

5,2 м 5,1 м 

4. Наибольший 
радиус резания 

8,48 м 8,07 м 

5. Высота 
выгрузки в 
транспорт 

6,6 м 4,7 м 

6. Мощность  52,9 кВт 70 кВт 

7. Масса 13,15 т 11,2т 

Нвр1  1,64 2,2 

Нвр2 2,2 2,6 
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См.с. 37,8 у.е. 35,3 у.е. 

Си.р. 23,87 тыс. у.е. 21,47тыс. у.е. 

 
I. Экскаватор Hitachi EX200-1 
1. Определить стоимость разработки 1 м грунта в котловане для 

данного типа экскаватора (тг) 

𝐶 = !,!"∙Смаш.смен
Псм.выр

= !,!"∙!"#$$
!"",!

= 105 тг                        (3.12) 

1,08 - коэффициент, учитывающий накладные расходы 

Смаш.смен- стоимость машинной смены экскаватора 

2. Сменная выработка экскаватора, учитывая разработку грунта 
навымет, и с погрузкой в транспорт 

Псм.выр =
!к

!маш.смен
= !"#$,!

!"
= 388,7 м!/смен               (3.13) 

3. Суммарное число маш.смен экскаватора при работе навымет и с 
погрузкой па  транспорт 

𝑛маш.смен =
!обр.з ∙Нвр! !!изл∙Нвр!

!,!∙!""
=                               (3.14) 

=
2086,6 ∙ 1,64 + 7241,6 ∗ 2,2

820
= 23,6 = 24 

Н1
вр=1,64 – норма времени механизма при работе навымет (маш-час). 

(ЕНиР 2, вып 1, стр. 40-41). 

Н2вр=2,2 – норма времени механизма при погрузки грунта в транспорт. 
(ЕНир 2,вып 1, стр. 40-41). 

    4. Определение капитального удельного вложения на разработку 1 м3 
грунта для каждого данного типа экскаватора (тг/м3) 

Куд =
!,!"∙С!"
Псм.выр∙!год

= !,!"∙!"#$%
!"",!∙!""

= 0,22 тг/м!                   (3.15) 

5. Определение приведенных затрат на разработку 1 м3 грунта для 
данного типа экскаватора 

Пд = С + Ен ∙ Куд=105+0,15·0,22=105,03тг/м3                  (3.16) 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений-0,15 
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II. Экскаватор XCMG XE150D 

1. Определить стоимость разработки 1 м грунта в котловане для 
данного типа экскаватора (тг) 

𝐶 =
1,08 ∙ Смаш.смен

Псм.выр
=
1,08 ∙ 35300
321,66

= 118,52 тг 

1,08 - коэффициент, учитывающий накладные расходы 
Смаш.смен- стоимость машинной смены экскаватора 

 

2. Сменная выработка экскаватора, учитывая разработку грунта 
навымет, и с погрузкой в транспорт 

Псм.выр =
𝑉к

𝑛маш.смен
=
9328,2
29

= 321,66 м!/смен 

3. Суммарное число маш.смен экскаватора при работе навымет и с 
погрузкой па транспорт 

𝑛маш.смен =
𝑉обр.з ∙ Нвр! + 𝑉изл ∙ Нвр!

8,2 ∙ 100
=
2086,6 ∙ 2,2 + 7241,6 ∗ 2,6

820
= 28,5

= 29 

Н1
вр=2,2 – норма времени механизма при работе навымет (маш-час). 

(ЕНиР 2, вып 1, стр. 40-41). 

Н2вр=2,6 – норма времени механизма при погрузки грунта в транспорт. 
(ЕНир 2,вып 1, стр. 40-41). 

4. Определение капитального удельного вложения на разработку 1 м3 
грунта для каждого данного типа экскаватора (тг/м3) 

Куд =
1,07 ∙ С!"
Псм.выр ∙ 𝑡год

=
1,07 ∙ 21470
321,66 ∙ 300

= 0,24 тг/м! 

5.Определение приведенных затрат на разработку 1 м3 грунта для 
данного типа экскаватора 

Пд = С + Ен ∙ Куд=118,52+0,15·0,24=118,56 тг/м3 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений-0,15 
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В результате сравнения двух экскаваторов, экскаватор Hitachi EX200-1	
имеет низкую приведенную затрату по сравнению с XCMG XE150D, в 
следствии чего выбираем экскаватор Hitachi EX200-1. 

 

3.5. Определение количества автосамосвалов 

Роль комплектующих машин для вывоза лишнего грунта и обеспечения 
совместной работы с экскаватором выбираем автосамосвалы. 
Грузоподъемность и марку назначают в зависимости от объема экскаватора и 
от дальности перевозки грунта.  

Выбираем автосамосвал КамАЗ-6540 

1.Объем грунта в плотном теле в ковше экскаватора 

𝑉гр =
!ков∙Кнап
Кпр!!

= !,!"∙!,!
!,!!!

= !,!
!,!
= 0,92 м!                        (3.17) 

Vков- принятый объем ковша 
Кнап- коэффициент наполнения ковша: 
для прямой лопаты- от 1-1,25 
для обратной лопаты- от 0,8-1,0 
Кпр- коэффициент первичного разрыхления 
Кпр=0,3 

 
2.Определение массы грунта в ковше экскаватора 
Q=Vгр·ρгр=0,92·1,7=1,61 т 
ρгр=1,7 т/м3- средняя плотность грунта 

 

3.Определение количества ковшей грунта загружаемых в кузов 
автосамосвала 

𝑛 = П
!
= !"

!,!"
= 12 шт                                      (3.18) 

4.Определение объема грунта в плотном теле загружаемого в кузов 
автосамосвала   

V=Vгр·n=0,92·12=11,04 м3                                              (3.19) 

5.Определение  продолжительности одного цикла работы 
автосамосвала 

Тц = 𝑡ц +
!"∙!
!г
+ 𝑡р +

!"∙!
!П

+ 𝑡! =                              (3.20) 
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= 14,57 +
60 ∙ 8
18

+ 1,5 +
60 ∙ 8
30

+ 2 = 60,73 мин 

L- расстояние транспортировки 
tп- время погрузки грунта 
tр- время разгрузки грунта- от 1-2 мин 
tm-время маневрирования перед погрузкой и разгрузкой –от 2-3 мин 
Vг- средняя скорость автосамосвала в загруженном состоянии.  
Vг=18 км/ч 
Vп-от 25-30 км/ч 

𝑡п =
!∙Нвр! ∙!"
!""

= !!,!"∙!,!∙!"
!""

= 14,57 мин                      (3.21) 

6.Определение требуемого количества автосамосвалов 

𝑁 = Тц
!п
= !",!"

!",!"
= 4,1 ≈ 4  шт                              (3.22) 

 

3.6 Разработка календарного плана производства работ 
 

Календарный план производства работ определяет последовательность, 
сроки выполнения различных видов работ в их технологической 
взаимосвязи. В календарных планах предусматривается выполнение 
намеченного объема работ по плану. Последовательность выполнения работ 
и их технологическая взаимоувязка определяется сообразно выбранному 
методу производства работ (технологической схемы с учетом поточного 
метода производства работ). 

Для ускорения строительства работ могут вестимь в 2-3 смены, для 
основных машин работы должны весьтись не менее чем в две смены. 

Исходными данными для составления календарного плана являются: 
- данные калькуляции затрат машинного времени и затрат труда; 
- принятый метод производства работ; 
-     номенклатура работ, подлежащих включению в календарный 

график. 
 
 
3.7  Проектирование строительного генерального плана 
 
Объектный строй генплан является важным документом проекта 

производства работ, на котором кроме проектируемых и существующих 
постоянных зданий показаны временные здания, коммуникация, дороги, 
механизмы и складские помещения. 

Необходимо стремиться к сокращению стойкости временных зданий 
использование существующих зданий подлежащих сносу. Временные 
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административные бытовые здания размещают отдельной группой на 
территории свободной от застройки постоянных зданий. 

Административно-бытовые здания и производстенные размещают с 
соблюдением пожарных разрывов не менее 5м. При устранении временных 
сетей и коммуникаций в первую очередь необходимо прокладывать и 
использовать проектируемые сети и коммуникации на водопроводные сети 
устраивают противопожарные гидранты, удаление их от дороги должно быть 
не более 2м. Для подключения временных сетей электроснабжения к 
постоянным необходимо предусмотреть трансформаторную подстанцию. 
Распределительные щиты размещают в местах подключения сварочных 
аппаротов, башенных кранов и других электродвигателей. 

Территория площадки обеспечивается дорогами имеющий 
самостоятельный выезд. При проектировании временных дорог их ширина 
принимается: при одностороннем движении – 3,5; при двухстороннем 
движении – 6м. радиусом загрулениям 12м. На временных дорогах с 
односторонним движением вдоль складов следует предусматривать 
уширения на 2,5м. проезжей части длинной 20-50м. 

 
Таблица 3.9 - Ведомость расчета площади складских площадок 

открытого типа. 
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Фундамен
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ш
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116
,6 20,1 2 1,3 1,1 57,49 2 0,6 47,9

1 
Фундамен
т балки 

ш
т 24 4,8 2 1,3 1,1 13,73 2,5 0,6 9,15 

Колонны ш
т 

233
,2 8,1 2 1,3 1,1 23,17 0,82 0,6 47,0

9 

Ригели ш
т 

387
,2 19,8 2 1,3 1,1 56,63 2 0,6 47,1

9 
Плиты 
перекр и 
покрыт 

ш
т 

563
,2 21,7 2 1,3 1,1 62,06 2 0,6 51,7

2 

Лестнич 
марши и 
площадки 

ш
т 

21,
6 13,9 2 1,3 1,1 39,75 1,2 0,6 55,2

1 

Стеновые 
панели 

ш
т 

899
,2 49,1 2 1,3 1,1 140,4

3 0,72 0,6 325,
06 
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Таблица 3.10 - Ведомость расчета площадей временных зданий 
административно-бытового назначения. 

 

Наименование 
зданий и 
сооруж. 

Кол
-во 
исп
оль
зуе
мы
х 

Кол-
во 
рабо
таю
щих 

площадь, м2 
Разме
ры 
здани
я в 
плане 

К
о
л
-
в
о 

Номер 
типово
го 

проект
а 

Тип 
сооружени

я 
На 1 
работ 
н. 

Общ
ая 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прорабская 100
% 10 4м2 40 6x6,9 1 420-

0447 Контейнер 

Диспетчерска
я 

100
% 3,13 7м2 21,9 2,7x6 1 420-

0430 Контейнер 

Проходная   18 36 6x3 2 420-04-
30 Контейнер 

Гардеробная 100
% 87 0,7м2 60,9 2,7x9 3 420-

016 передвижн 

Умывальная 50
% 53 0,5м2 26,5 2,7x9 1 420-04-

12 Контейнер 

Душевая 50
% 53 0,54м

2 28,62 2,74x
18 1 420-04-

12 Контейнер 

Сушилка 40
% 35,8 0,2м2 7 2,7x3 1 420-

045 Контейнер 

Помещение 
для обогрева 

50
% 35 0,1м2 3,5 2,7x3 1 420-

049 Контейнер 

Помещение 
для приема 
пищи 

50
% 35 1м2 35 6x6,9 1 420-

0434 Контейнер 

Туалет 100
% 105 0,1м2 10,5 2,7x6 1 420-

0423 Контейнер 

Помещение 
для личной 
гигиены 

30
% 32 0,18м

2 5,76 2,7x3 1 420-
0432 Контейнер 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 
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Таблица 3.11 - Ведомость потребности во временных зданиях и 
сооружениях производстенного назначения. 

Наименование зданий и 
сооружений 

Размеры 
здания в 
плане 

Полезная 
площадь Тип сооружения 

2 3 4 5 
Плотнично-столярная 
мастерская 9,97x7,23 57,6 Сборно-

разборная 
Электромонтажная мастерская 4,1x2,2 8 Передвижная 
Санитарно-техническая 
мастерская 4,1x2,2 8 Передвижная 

Инструментальная кладовая 6,6x9 41,4 Сборно-
разборная 

Закрытый неотапливаемый 
склад 6x6 34 Передвижная 

Малярная станция 8x2,8 22,4 Передвижная 
Штукатурная станция 4,5x2,5 11,25 Передвижная 
Арматурная мастерская 4,1x2,2 8 Навес 

 
Таблица 3.12 - Ведомость потребности в воде. 

 

Наименование 
потребителей 

Ед.
изм

. 

Кол-
во 

Удельн
ый 

расход 
воды 

Коэф. 
неравноме
рного 

потреблен
ия воды 

Число
чвсов 
потре
б.вод
ы 

Расход 
воды 
л/сек 

Производстенные 
нужды: 
Штукатурные 
работы 
Малярные работы 
Приготов. 

 
 
м2 

м2 

м3 

 
 

2229,8
4 

2509,6 
114,13

3 

 
 

7 
1 

300 

 
 

1,5 
1,5 
1,5 

 
 

8 
8 

16 

 
 

0,035 
2,7 

0,004 



 40 

Хозяйственно-
питьевые нужды: 
Расход воды на 
ХПН 
Расход воды для 
душевых 

 
 
чел

. 
чел

. 
 

 
 

105 
25 

 
 

15 
30 

 

 
 

3 
1 
 

 
 

24 
0,75 

 

 
 

1 
0,58 

Противопожарны
е нужды га     10 

 
Расход воды на производстенные нужды: 

36001

1

⋅

⋅
=
t

VKВ
В уд
пр

                                       (3.27)
 

Вуд. – удельный раход воды; 
t1 – число часов потребления воды; 
 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: 

.
36002

2

⋅

⋅
=

t
KNВ

В общуд
ХПН

                                   (3.28)
 

Душевые установки: 

.
3600
5,0

3

3

⋅

⋅⋅
=

t
KNВ

В общуд
душ

                              (3.29)
 

Находим общий расход воды: 

.16,1210)58,01739,2(5,0

)(5,0

=+++⋅=

+++⋅= ∑ пож
ВВВВВ душХПНпробщ

                        (3.30)
 

 
Определяем диаметр времнной трубы: 

мм
v
В

D общ 86,88
214,3
16,121000410004

=
⋅

⋅⋅
=

⋅

⋅⋅
=

π                 (3.31)
 

v=1,5-2,5м/c  
Согласно ГОСТ принимаем трубу с наружним диаметром 88,5мм.  
 
Таблица 3.13 - Ведомость потребности в электроэнергии. 

 

Наименование 
потребителей Ед.изм. Кол-во 

Удельна
я 

мощнос
ть 

Коэф. 
спрос
а 

Коэ
ф.
Мо
щ. 

Транс-
ая 

мощно
сть 
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Производственные 
нужды: 
Сварочный аппарат 
Башенный кран 
Глубинный вибратор 
Виброрейка 
Штукатурный агрегат 

 
 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

 
 

 
 

4 
1 

10 
2 
1 
 

 
 

25 
40 
0,8 
0,6 

5,25 
 

 
 

0,35 
0,3 

0,35 
0,35 
0,35 

 

 
 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

 

 
 

87,5 
24 
7 

0,3 
35 

 

Внутренне освещение:  
Прорабская 
Диспетчерская 
Проходная 
Гардеробная 
Умывальная 
Душевая 
Сушилка 
Помещение для обогрева 
Помещение для приема 
пищи 
Туалет 
Помещение для личной 
гигиены 
Плотнично столярная 
мастерская 
Электромонтажная 
мастерская 
Санитарно-техническая 
мастерская 
Инструментальная 
мастерская 

 
100м2 

100м2 

100м2 

100м2 

100м2 

100м2 

100м2 

100м2 

100м2 

 
100м2 

100м2 

 
0,4 

0,21 
0,36 
0,60 
0,27 
0,29 
0,07 
0,04 
0,35 

 
0,10 
0,06 

 
0,58 

 
0,08 

 
0,42 

 
0,22 

 
0,22 

 

 
1,5 
1,5 

0,36 
1 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
1 
 

0,8 
0,8 

 
1,8 

 
1,3 

 
1,3 

 
0,8 

 
0,8 

 

 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

 
0,8 
0,8 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,35 

 
1,2 

 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

0,65 
 

0,65 
 

0,65 
 

0,65 
 

1 
 

 
0,48 

0,2628 
0,10368 
0,4872 
0,1696 
0,1832 
0,0448 
0,0224 

0,28 
 

0,0672 
0,0369 

 
0,4785 

 
0,048 

 
0,2484 

 
0,0616 

 
0,0616 

 
Наружное освещение: 
Территория 
стройплощадки 
Открытые складские 
помещения 
Основные дороги 
Второстепенные дороги 
Площадка производства 
работ 

 
1000м2 

1000м2 

1000м 

1000м 

100м2 

 
8,19 
3,2 

 
0,36

3 
0,2 
6,8 

 
2,4 
1,5 

 
5 

2,5 
1,2 

 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
19,66 
2,56 

 
 7,5 

0,75 
8,16 
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4.Техника безопасности строительных работ 
 

Техника безопасности при штукатурных работах 
 
1. Для выполнения штукатурных работ применяют подмости или 

передвижные столики, устанавливаемые на полы или сплошные настилы. 
Применение лестниц или стремянки запрещается. В лестничных клетках 
оштукатуривание производится со специальных столиков с разной длиной 
опорных стоек.   

2. При работе раствора насоса необходима проверить плотность всех 
соединений шлангов и звеньев, после чего залить насос известняковым 
молоком, которое перекачивают в шланки, и проверить герметичность. 

Приводить в действие растворнасос может только машинист после 
звукового сигнала 

 
Электробезопасность.  
 
Несоблюдение правил эксплуатации электрических установок, 

прикосновение к токоведущим проводам, контакт с нетоковедущим частям, 
оказавшихся под напряжением из-за неправильной изоляции или 
заземляющих устройств, ведет к следующему: 
- электрические ожоги; 
- ометализация кожи; 
- слезотечение; 
- электрический удар. 
 

Пожарная безопасность при организации стройгенплана. 
 
Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке 

осуществляем в соответствии с правилами. Мероприятия пожарной 
профилактики разрабатываем вместе с разработкой проекта организации 
строительства и проекта организации работ. Эти мероприятия направлены на 
предупреждение возникновения пожара, ограничения его распространения, 
создание условий для успешной эвакуации людей и материальных ценностей 
из опасной зоны, обеспечение условий для локализации и тушения пожара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проделанной дипломной работы был разработан проект 
строительства драматического театра в городе Талдыкорган. В архитектурно-
конструктивном разделе были подобраны современные материалы для 
отделки помещений. Также подобраны конструкции колонн, плит покрытия, 
а также окон, дверей и полов. Был проработан генплан с учетом удобства для 
людей и противопожарной безопасности.  
          В расчетно-конструктивном разделе были собраны нагрузки на 
колонну и подобраны размеры.  
         Технологическая часть дипломного проекта содержит технологические 
карты на монтаж подземных и надземных работ.  
          В разделе экономики и организации строительства произведен расчет 
стоимости строительства, построен график производства работ, разработан 
стройгенплан объекта. Также подобран по техническим и экономическим 
параметрам экскаватор, автосамосвал, кран, рассчитаны площади площадок 
складирования, рассчитана потребность в воде и электроэнергии.  
          В разделе безопасности строительства дан анализ опасности 
строительных материалов и указаны мероприятия по охране труда.  
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Приложение А 
Экспликация первого этажа 
 
№ Наименование Объем, м2 
1 Входной вестибюль 33,74 
2 Касса 5,41 
3 Служебное помещение 5,41 
4 Распределительный вестибюль, фойе, кулуары 304,10 
5 Гардеробная 37,92 
6 Зрительный зал 201,31 
7 Сцена 52,39 
8 Курительная 18,4 
9 Тамбуры 35,14 
10 Коридоры 101,59 
11 Зал буфета на 36 мест 56,42 
12 Помещение раздачи 9,74 
13 Доготовочная  24,32 
14 Моечная 7,93 
15 Гардеробная персрнала 9,26 
16 Душевая 1,93 
17 Санитарный узел 3,40 
18 Кладовая 8,73 
19 Тамбуры входов в подвал 5,64 
20 Служебный коридор 21,03 
21 Сан.узел Ж 23,85 
22 Сан.узел М 16,06 
23 Комната личной гигиены 3,41 
24 Санузел для МГН 4,05 
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25 Кладовая уборочного инвентаря 4,55 
26 Аритстическая уборная на 2 человека 14,58 
27 Аритстическая уборная на 2 человека 14,31 
28 Душевая для артистических 2,69 
29 Сан.узел для артистических 2,69 
30 Помещение ожидания выхода артистов на сцену  20,18 
31 Костюмерная 11,79 
32 Складское помещение 36,80 
33 Помещение хранения музыкальных инструментов 11,79 
34 Пожарный пост 12,52 
35 Лестничная клетка Л-1 21,28 
36 Лестничная клетка Л-1 Н 21,28 
 ИТОГО: 1165,64 
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Приложение Б 
Экспликация второго  этажа 
 
№ Наименование Количество, м2 
1 Читальный зал 24,26 
2 Кафедра выдачи 5,24 
3 Помещение хранения библиотечного фонда 31,34 
4 Гостиная танцевальный зал 74,48 
5 Кружок танцевального искусства 61,01 
6 Кружок изоразительного искусства и 

художественных промыслов и ремесел 
19,84 

7 Универсальное помещение для кружка 26,17 
8 Кабинет диоектора 16,48 
9 Тамбуры 3,19 
10 Комната киномеханика 9,53 
11 Перемоточная  11,41 
12 Кинопроекционная 27,75 
13 Кладовая уборочного инвентаря 1,50 
14 Сан.узел Ж 8,62 
15 Сан.узел М 8,93 
16 Сан.узел для МГН 3,23 
17 Лифтовый холл 9,16 
18 Служебный коридор 3,99 
19 Коридор 165,95 
20 Лестничная клетка Л-1 12,85 
21 Лестничная клетка Л-1 Н 12,85 
22 Техническое помещение 107,19 
23 Приточно-вытяжная вент-камера 24,27 
24 ИТОГО: 669,24 
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Приложение В 
 

Вeдoмocть пoтрeбнocти в мaтeриaлax, издeлияx и кoнcтрукцияx 
 

№ 
п/п Нaимeнoвaниe рaбoт 

Oбъeм Мaтeриaлы, издeлия, кoнcтрукции 
Eд. 
изм

. 
Кoл-вo Нaимeн-иe 

Eд. 
изм

. 

Нoрм. 
пoтр. 

Трeб. кoл-
вo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уcтрoйcтвo бeтoннoй пoдгoтoвки 
пoд фундaмeнты  м3 21,8 Бeтoн В3,5 м3 1,02 22,336 

2 Мoнтaж фундaмeнтoв cтaкaннoгo 
типa шт. 53 Фундaмeнты пoд кoлoнну шт 1 53 

3 Мoнтaж фундaм бaлoк шт. 25 
Бaлки 
Бeтoн 
рacтвoр 

Шт. 
м3 

м3 

1 
0,031 

0,0042 

0,775 
0,105 

4 Мoнтaж цoкoльныx пeнeлeи  шт. 25 Цoкoльныe пaнeли 
рacтвoр 

шт. 

м3 
1 

0,0388 
25 

0,972 

5 Мoнтaж кoлoнн 1 эт шт. 53 Кoлoнны 
бeтoн 

Шт. 
м3 

1 
0,086 

53 
4,558 

6 Мoнтaж ригeлeй 1 эт шт. 44 
Ригeли  
Бeтoн 
элeктрoды 

шт. 

м3 

т 

1 
0,007 

0,0002 

44 
0,308 

0,0088 

7 Мoнтaж пeрeгoрoдoк 1 эт шт. 29 

Пeрeгoрoдки 
Рacтвoр 
Пeнa cтрoитeльнaя 
элeктрoды 

Шт. 
м3 

кг 

т 

1 
0,0174 

0,2 
0,0001 

29 
0,5046 

5,8 
0,00029 
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8 Мoнтaж плит пeрeкрытий шт. 124 

Плиты 
Бeтoн 
Aрмaтурa A1 
Зaклaдныe дeтaли 
элeктрoды 

шт 

м3 

т 

т 

т 

1 
0,335 
0,001 

0,0032 
0,0007 

124 
41,54 
0,124 
0,0868 

9 Мoнтaж лecтничныx мaршeй шт. 6 

Дocки oбрeзныe III 
Aрмaтурa 
Бeтoн В15 
Щиты oпaлубки 

м3 

т 
м3 

м2 

1 
0,0006 
0,0052 

6 
0,0036 
0,0312 

10 Мoнтaж лecтничныx плoщaдoк шт. 6 
Мaрши 
Рacтвoр 
бeтoн 

Шт. 
м3 

м3 
0,24 7,44 

11 Мoнтaж кoлoнн 2 эт шт. 53 

Кoлoнны 
Зaклaдныe дeт. 
Ceтки 
Элeктрoды 
бeтoн 

Шт. 
Т 
Т 
Т 
м3 

1 
0,0019 
0,002 

0,0019 
0,0418 

53 
0,1007 
0,106 

0,1007 
2,2154 

12 Мoнтaж ригeлeй 2 эт шт. 44 
ригeли 
Рacтвoр 
элeктрoды 

Шт. 
м3 

1 
0,007 

0,0002 

44 
0,308 

0,0088 

13 Мoнтaж пeрeгoрoдoк 2 эт шт. 29 

Пeрeгoрoдки 
Рacтвoр 
Пeнa cтрoитeльнaя 
элeктрoды 

Шт. 
м3 

кг 

т. 

1 
0,0174 

0,2 
0,0001 

29 
0,5046 

5,8 
0,0029 
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14 Мoнтaж блoкoв шaxты лифтa шт. 4 
Блoки 
Рacтвoр 
элeктрoд 

шт. 

м3 

кг 

 

1 
0,0137 
0,004 

4 
0,0548 
0,016 

15 Мoнтaж плит  пoкрытий шт. 132 

Плиты  
Бeтoн 
Aрмaт 
Зaклaдныe дeт 
элeктрoды 

шт. 

м3 

т 

т 

т 

1 
0,335 
0,001 

0,0032 
0,0001 

132 
44,22 
0,132 

0,4224 
0,0132 

16 Мoнтaж мeтaлo кoнcтр. купoлa т 2,84 Пoкoвки 
элeктрoды 

т 

т 
0,001 

0,0003 
0,0284 

0,00085 

17 Мoнтaж cтeнoвыx пaнeлeй шт. 155 Cтeнoвыe пaнeли 
рacтвoр 

Шт. 
м3 

1 
0,388 

155 
6,014 

18 Уcтрoйcтвo пaрoизoляций м2 1152 

Рубeрoид 
Мacтикa 
Битум 
кeрocин 

м2 

кг 

т 

т 

1,1 
1,96 

0,00025 
0,0006 

1267,2 
2257,92 

0,288 
0,6912 

19 Уcтрoйcтвo утeплитeля из 
кeрaмзитoбeтoнa м2 1152 Плиты 

кeрaмзит 
шт. 

м3 
1,03 
1,03 

1186,56 
1186,56 

20 Уcтрoйcтвo цeмeнтнo пecчaнoй 
cтяжки м2 1152 Пecoк 

рacтвoр 
м3 

м3 
0,0306 
0,0151 

35,2512 
17,3952 

21 Уcтрoйcтвo рулoннoгo кoврa м2 1152 
Рулoнный  мaтeриaл 
Мacтикa 
грaвий 

м2 

кг 

м3 

3,45 
3 

0,0105 

3974,4 
3456 

12,096 
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22 Уcтрoйcтвo кирпичныx 
пeрeгoрoдoк м3 1114,92 

Кирпич  
Рacтвoр 
aрмaтурa 

100
0шт 
м3 

т 

0,05 
0,0023 

55,746 
2,5643 

23 Зaпoлнeниe двeрныx прoeмoв 
 м2 132,72 Блoки oкoн 

пeнa 

 
м2 
кг 

 

1 
1,73 

68,4 
118,332 

24 Уcтaнoвкa витрaжeй м2 129,6 

Вeтрaж 
Пoкoвки 
Кoнcтр Эл 
элeктрoд 

М2 
Т 
Т 
т 

1 
0,017 
0,015 
0,03 

129,6 
2,2032 
1,944 
3,888 

25 Зaпoлнeниe oкoнныx прoeмoв  м2 68,4 Блoки oкoн 
пeнa 

м3 

кг 
1 

1,73 
68,4 

118,332 

26 Ocтeклeниe витрaжeй м2 116,64 Cтeклo 
Рeзинoв прoклaдкa 

м2 
кг 

1,02 
0,59 

118,98 
69,8176 

27 Oштукaтуривaниe м2 2229,84 Ceткa 
рacтвoр 

 
м2 
м3 

0,0528 
0,0178 

117,74 
36,69 

28 Лeвкac пoтoлкoв м2 1021,68 Cуxaя cмecь кг 9,7 9910,296 
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29 Лeвкac cтeн м2 1487,92 Cуxaя cмecь кг 11,31 16828,375 

30 Oблицoвкa cтeн кeрaмичecкoй 
плиткoй м2 1633,39 

Плиткa 
Плиткa кeр. Углoвaя 
Плинтуc 
рacтвoр 

м2 
м2 
м2 
м3 

 

0,93 
0,51 
0,46 

0,015 

1519,0527 
833,028 
751,36 
24,50 

31 Пoдвecнoй пoтoлoк м2 918 Элeмeнты крeплeния 
плиткa 

кг 
м2 

24,6 
1 

22582,8 
918 

32 Внутрeнняя дeкoрaтивнaя 
штукaтуркa м2 60,24 Рacтвoр 

Р-р дeкoрoтивныи 

м3 

м3 

 

0,08 
0,029 

4,819 
1,7469 

33 Вoдoэмульcиoннaя oкрacкa cтeн м2 1487,92 Шпaкл 
вoдoэмульcия 

кг 

кг 
0,55 
0,63 

818,356 
937,3896 

34 Вoдoэмульcиoннaя oкрacкa 
пoтoлкoв м2 1021,68 Шпaклeв 

вoдoэмульcия 
Кг 
кг 

0,55 
0,53 

561,924 
643,66 

35 Уcтрoйcтвo пoлoв из 
кeрaмичecкoй плитки м2 426,98 Плитки 

Рacтвoр 
м2 

м3 
1,02 

0,013 
435,52 
643,66 

36 Пoлы из линoлeумa м2 494,842 Клeй гуcтилa 
линoлeум 

Т 
м2 
 

0,0003 
1,07 

0,148 
529,48 

37 Oблицoвкa фacaдa cплиттeрнoй 
плиткoй  м2 1042,28 Плиткa 

рacтвoр 
м2 
м 

1,08 
0,34 

1125,66 
35,438 
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Пояснения к расчету 
Расчет выполнен методом конечных элементов в перемещениях с помощью программного комплекса «ЛИРА», 

разработанного в институте НИИАСС (г.Киев, Украина). 
Расчет несущих конструкций здания выполнен на основные и особые сочетания нагрузок в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», где в качестве особых нагрузок рассматривались 
сейсмические нагрузки. Расчетные сейсмические нагрузки принимались согласно требованиям СНиП РК 2.03-30-2006 
«Строительство в сейсмических районах». 

При расчете на сейсмические воздействия в соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-30-2006 были 
использованы следующие расчетные коэффициенты для района с расчетной сейсмичностью 9 баллов и категорией 
грунта второй. Сбор нагрузок 

 
 
  
 

Наименование нагрузки Норма-тивная 
нагр., т/м² 

Коэф. надеж.  
по нагр., fγ  

Расчет-ная нагр., 
т/м² 

 
Постоянные нагрузки 
 
1. Покрытие: 

   

- гидроизоляция 0.013 1.2 0.016 
- цементно-песчанная стяжка 0.1 1.2 0.12 
- керамзитобетон 0.1 1.3 0.13 
- плита перекрытия ж/б (добавляется автоматически при 
расчете), кН/м3 25.0 1.1 27.5 

 
Итого (без учета плиты покрытия):  

 
0.21 

 
- 

 
0.266 
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2. Перекрытие межэтажное: 

   

- внутренние перегородки (облегченные) 0.09 1.3 0.11 
- конструкция пола (усредненно) 0.09 1.3 0.11 
- плита перекрытия ж/б (добавляется автоматически при 
расчете), кН/м3 25.0 1.1 27.5 

 
Итого (без учета плиты перекрытия):  

 
0.2 

 
- 

 
0.22 

 
Временные нагрузки 
1. Снеговая на покрытие 0.1 1.2 0.12 
2. Полезная на перекрытие жилых помещений (полное 
значение) 0.15 1.2 0.18 

3. Полезная в коридорах и лестнично-лифтовых холлах 0.3 1.2 0.36 
3. Полезная на перекрытие чердачного помещения (полное 
значение) 0.07 1.3 0.091 

 
Примечение: собственный вес железобетонных конструкций добавляется автоматически машинно при расчете. 
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Пространственная модель(3д)    Расчетная схема пространственная 

 

	
	

Расчет	основных	несущих	элементов	

Протокол расчета 

Дата: 29.04.2019 

GenuineIntel            Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 1616764416 

02:26  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Data\Драматический театр.txt 

02:26  Контроль исходных данных основной схемы 

Собственный вес
1

1

2

2 3

3 4
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5 6
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Количество узлов = 20123 (из них количество  
неудаленных = 20123) 
Количество элементов = 20067 (из них количество  
неудаленных = 20067) 
ОСНОВНАЯ СХЕМА 
02:26  Оптимизация порядка неизвестных 
Количество неизвестных = 71475 
РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 
02:26  Формирование матрицы жесткости 
02:26  Формирование векторов нагрузок 
02:26  Разложение матрицы жесткости 
02:26  Вычисление неизвестных 
02:26  Контроль решения 
РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 
02:26  Формирование диагональной матрицы масс для  
динамического загружения №5 
02:26  Формирование диагональной матрицы масс для  
динамического загружения №6 
Вычисление собственных колебаний для динамических  
загужений №№5 6  
Суммарные массы:  mX=381.051  mY=381.051  mZ=381.051 
mUX=0  mUY=0  mUZ=0 
02:26  Контроль пригодности схемы для вычисления  
собственных колебаний при таком  
приложении масс. Контроль осуществляется путем  
приложения масс как статических нагрузок 
02:26  Вычисление собственных колебаний 
02:26  Итерация №1 
02:26  Итерация №2 
Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 
02:26  Итерация №3 
Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 
02:26  Итерация №4 
Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне) 
02:26  Итерация №5 
Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 
02:26  Итерация №6 
Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 
02:26  Итерация №7 
Найдено форм 7 (из них 7 в заданном диапазоне) 

02:26  Итерация №8 
Найдено форм 7 (из них 7 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №9 
Найдено форм 8 (из них 8 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №10 
Найдено форм 13 (из них 13 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №11 
Найдено форм 15 (из них 15 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №12 
Найдено форм 16 (из них 16 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №13 
Найдено форм 16 (из них 16 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №14 
Найдено форм 19 (из них 19 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №15 
Найдено форм 23 (из них 23 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №16 
Найдено форм 24 (из них 24 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №17 
Найдено форм 26 (из них 26 в заданном диапазоне) 
02:27  Итерация №18 
Найдено форм 32 (из них 32 в заданном диапазоне) 
02:27  Формирование векторов динамических нагрузок 
02:27  Вычисление неизвестных 
Формирование результатов 
02:27  Формирование топологии 
02:27  Формирование перемещений 
02:27  Вычисление и формирование усилий в элементах 
02:27  Вычисление и формирование реакций в элементах 
02:27  Формирование форм колебаний 
Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 
Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=5307.25  PUX=2.67312e-014   
Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=621.24  PUX=2.23129e-015   
Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=339.32  PUX=1.66241e-015   
Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=11  PUX=8.13152e-019  PUY 
Загружение 5-1  PX=-501.347  PY=64.32  PZ=-0.337624   
Загружение 5-3  PX=-12.9471  PY=-5.82405  PZ=-17.9637   
Загружение 5-4  PX=-94.4264  PY=2.94157  PZ=17.7421   
Загружение 5-12  PX=-68.3636  PY=-4.42101  PZ=0. 
Загружение 6-2  PX=-62.1028  PY=-594.135  PZ=6. 
Загружение 6-7  PX=3.75464  PY=-69.5897  PZ=5.96392   
Расчет успешно завершен 
Затраченное время = 1 мин 
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Напряженно-деформированные	схемы	здания	с	изополями	перемещений	по	осям		X,Y,Z		от	воздействия	нагрузок	

					 	 	 	

	

			 	 	

	

	

-0.0678 -0.0642-0.0642 -0.0551-0.0551 -0.0459-0.0459 -0.0367-0.0367 -0.0275-0.0275 -0.0184-0.0184-0.00918-0.00918-0.000678-0.0006780.0006780.0006780.009180.00918 0.01840.0184 0.02750.0275 0.03670.0367 0.04590.0459 0.05510.0551 0.06420.0642 0.0735
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-0.124 -0.00124-0.00124 0.001240.00124 0.2520.252 0.5040.504 0.7560.756 1.011.01 1.261.26 1.511.51 1.761.76 2.02
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-1.27 -1.11-1.11 -0.95-0.95 -0.792-0.792 -0.633-0.633 -0.475-0.475 -0.317-0.317 -0.158-0.158 -0.000107-0.000107 0.0001070.000107 0.0107
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Единицы измерения - мм
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-0.00106-0.000906-0.000906-0.000755-0.000755-0.000604-0.000604-0.000453-0.000453-0.000302-0.000302-0.000151-0.000151-1.06e-005-1.06e-0051.06e-0051.06e-0050.0001510.0001510.0003020.0003020.0004530.0004530.0006040.0006040.0007550.0007550.0009060.000906 0.001060.00106 0.00121
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Единицы измерения - мм

X
YZ
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Армирование	колонн	

	 	 	

	

	

-7.85 -6.86-6.86 -5.88-5.88 -4.9-4.9 -3.92-3.92 -2.94-2.94 -1.96-1.96 -0.98-0.98 -0.0537-0.0537 0.05370.0537 0.980.98 1.961.96 2.942.94 3.923.92 4.94.9 5.38
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Составляющая  1
Мозаика перемещений по Y(G)
Единицы измерения - мм

X
YZ

-2.72 -2.38-2.38 -2.04-2.04 -1.7-1.7 -1.36-1.36 -1.02-1.02 -0.68-0.68 -0.34-0.34 -0.00484-0.00484 0.004840.00484 0.340.34 0.485
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Составляющая  2
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
YZ

0.188 0.3930.393 0.5970.597 0.8010.801 1.011.01 1.211.21 1.411.41 1.621.62 1.82
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Процент армирования Симметричное армирование . Максимум 1.82 в элементе 55.
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры ASW1 . Шаг 100 см. Симметричное армирование . Максимум 2.33 в элементе 17558.
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Результаты	подбора	арматуры	

 

 ДАТА:29 Apr 19   КОД: Драматический театр (СНиП 2.03.01-84*) ЛИРА САПР 2013 (Ж/б конструкции)  КИЕВ СТР. 1   

_____________________________________________________________________________    

|  Э    | С |                                                    |     ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА     | ШИРИНА  |   

|  Л    | Е |              ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА                   |-----------------------------|РАСКРЫТИЯ|   

|  Е    | Ч |                   ( см2 )                          |  ASW1 (см2)  |  ASW2 (см2)  | ТРЕЩИН  |   

|  М    | Е |                                                    |--------------|--------------|   (мм)  |   

|  Е    | Н |-------- Угловая ------|---- У граней сечения ------| ПРИ ШАГЕ (см)| ПРИ ШАГЕ (см)|---------|   

|  Н    | И |                       |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |   

|  Т    | Е | AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | %  | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |КРАТ|ДЛИТ|   

|----------------------------------------------------------------------------   

|                     РАСЧЕТ ПО УСИЛИЯМ или РСН     ОСНОВНАЯ CХЕМА                                          

|----------------------------------------------------------------------------   

|                                       СТЕРЖЕНЬ                                                         |   

|                    ПРЯМОУГОЛЬНИК  B = 50.0     H = 50.0     (см)                                       |   

|         БЕТОН: B25    ; АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ A-III    ; ПОПЕРЕЧНАЯ A-I                                 |   

|                                                                                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|1       1 С 2.76  2.76  2.76  2.76  1.13  1.13  1.13  1.13  0.62 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.29 0.29|   
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|   

|        2 С 4.64  4.64  4.64  4.64  1.13  1.13  1.13  1.13  0.92 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.29 0.29|   

|            2.51  2.51  2.51  2.51  1.13  1.13  1.13  1.13  0.58                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|2       1 С 2.51  2.51  2.51  2.51  1.13  1.13  1.13  1.13  0.58 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.29 0.29|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|        2 С 4.26  4.26  4.26  4.26  1.13  1.13  1.13  1.13  0.86 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.29 0.29|   

|            2.39  2.39  2.39  2.39  1.13  1.13  1.13  1.13  0.56                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|3       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.08 0.08|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|        2 С 2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.14 0.14|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|4       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05 0.13 0.13|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|        2 С 2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05 0.26 0.26|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|5       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.27 0.27|   
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                                        |   

|        2 С 3.64  3.64  3.64  3.64  1.13  1.13  1.13  1.13  0.76 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.30 0.30|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|6       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.13 0.13|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|        2 С 2.39  2.39  2.39  2.39  1.13  1.13  1.13  1.13  0.56 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.29 0.29|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|7       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.25 0.25|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|        2 С 3.76  3.76  3.76  3.76  1.13  1.13  1.13  1.13  0.78 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.29 0.29|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|8       1 С 2.39  2.39  2.39  2.39  1.13  1.13  1.13  1.13  0.56 0.04 0.05 0.07 0.03 0.04 0.05 0.29 0.29|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|        2 С 4.26  4.26  4.26  4.26  1.13  1.13  1.13  1.13  0.86 0.04 0.05 0.07 0.03 0.04 0.05 0.30 0.30|   

|            2.51  2.51  2.51  2.51  1.13  1.13  1.13  1.13  0.58                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|9       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50 0.04 0.06 0.09 0.02 0.03 0.04 0.17 0.17|   



 63 

Продолжение приложения Г 

 

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          |   

|10      1 С 2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04 0.06 0.19 0.19|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|        2 С 3.39  3.39  3.39  3.39  1.13  1.13  1.13  1.13  0.72 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04 0.06 0.29 0.29|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01  1.13  1.13  1.13  1.13  0.50                                        |   

|________________________________________________________________________________________________________|   

Армирование	ригелей		

	 	 	

	

0.0784 0.2430.243 0.4090.409 0.5730.573 0.7380.738 0.9040.904 1.071.07 1.231.23 1.4
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Процент армирования Несимметричное армирование . Максимум 1.40 в элементе 5230.
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры ASW1 . Шаг 100 см. Несимметричное армирование . Максимум 5.90 в элементе 17580.
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Результаты подбора арматуры 

  ДАТА:29 Apr 19   КОД: Драматический театр (СНиП 2.03.01-84*) ЛИРА САПР 2013 (Ж/б конструкции)  КИЕВ СТР. 1   

_____________________________________________________________________________   

|  Э    | С |                                                    |     ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА     | ШИРИНА  |   

|  Л    | Е |              ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА                   |-----------------------------|РАСКРЫТИЯ|   

|  Е    | Ч |                   ( см2 )                          |  ASW1 (см2)  |  ASW2 (см2)  | ТРЕЩИН  |   

|  М    | Е |                                                    |--------------|--------------|   (мм)  |   

|  Е    | Н |-------- Угловая ------|---- У граней сечения ------| ПРИ ШАГЕ (см)| ПРИ ШАГЕ (см)|---------|   

|  Н    | И |                       |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |   

|  Т    | Е | AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | %  | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |КРАТ|ДЛИТ|   

|----------------------------------------------------------------------------   

|                     РАСЧЕТ ПО УСИЛИЯМ или РСН     ОСНОВНАЯ CХЕМА                                          

|----------------------------------------------------------------------------  

|                                       СТЕРЖЕНЬ                                                         |   

|                    ПРЯМОУГОЛЬНИК  B = 40.0     H = 50.0     (см)                                       |   

|         БЕТОН: B25    ; АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ A-III    ; ПОПЕРЕЧНАЯ A-I                                 |   

|                                                                                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5079    1 Н 2.79  2.79  0.40  0.40                          0.32 0.03 0.04 0.06 0.01 0.02 0.03 0.30 0.30|   
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|   

|        2 Н 0.30  0.30  2.89  2.89                          0.32 0.03 0.04 0.06 0.01 0.02 0.03 0.30 0.30|   

|            0.20  0.20  2.39  2.39                          0.26                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5080    1 Н 2.09  2.09  0.60  0.60                          0.27 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.30 0.30|   

|            1.79  1.79  0.40  0.40                          0.22                                        |   

|        2 Н 0.20  0.20  2.19  2.19                          0.24 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.29 0.29|   

|            0.20  0.20  1.79  1.79                          0.20                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5081    1 Н 2.19  2.19  0.70  0.70                          0.29 0.04 0.05 0.08 0.04 0.05 0.08 0.29 0.29|   

|            1.79  1.79  0.50  0.50                          0.23                                        |   

|        2 Н 0.20  0.20  2.09  2.09                          0.23 0.04 0.05 0.08 0.04 0.05 0.08 0.30 0.30|   

|            0.20  0.20  1.69  1.69                          0.19                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5082    1 Н 2.49  2.49  0.80  0.80                          0.33 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.04 0.29 0.29|   

|            1.69  1.69  0.50  0.50                          0.22                                        |   

|        2 Н 0.20  0.20  2.49  2.49                          0.27 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.04 0.29 0.29|   

|            0.20  0.20  1.69  1.69                          0.19                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5083    1 Н 2.49  2.49  0.80  0.80                          0.33 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.30 0.30|   
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                            | 

|        2 Н 0.20  0.20  2.49  2.49                          0.27 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.30 0.30|   

|            0.20  0.20  1.69  1.69                          0.19                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5084    1 Н 2.49  2.49  0.70  0.70                          0.32 0.04 0.06 0.08 0.04 0.05 0.08 0.30 0.30|   

|            1.69  1.69  0.50  0.50                          0.22                                        |   

|        2 Н 0.30  0.30  2.59  2.59                          0.29 0.04 0.05 0.08 0.04 0.05 0.08 0.29 0.29|   

|            0.20  0.20  1.79  1.79                          0.20                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5085    1 Н 2.19  2.19  0.70  0.70                          0.29 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.03 0.29 0.29|   

|            1.79  1.79  0.60  0.60                          0.24                                        |   

|        2 Н 0.30  0.30  2.09  2.09                          0.24 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.03 0.29 0.29|   

|            0.20  0.20  1.69  1.69                          0.19                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5086    1 Н 3.49  3.49  0.40  0.40                          0.39 0.03 0.04 0.06 0.01 0.01 0.02 0.30 0.30|   

|            2.49  2.49  0.20  0.20                          0.27                                        |   

|        2 Н 0.40  0.40  3.49  3.49                          0.39 0.03 0.04 0.06 0.01 0.01 0.02 0.29 0.29|   

|            0.20  0.20  2.49  2.49                          0.27                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5087    1 Н 3.59  3.59  0.40  0.40                          0.40 0.03 0.04 0.06 0.01 0.01 0.02 0.30 0.30|   
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|   

|        2 Н 0.30  0.30  3.59  3.59                          0.39 0.03 0.04 0.06 0.01 0.01 0.02 0.29 0.29|   

|            0.20  0.20  2.59  2.59                          0.28                                        |   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            |   

|5088    1 Н 3.09  3.09  3.30  3.30                          0.64 0.06 0.08 0.13 0.01 0.01 0.02 0.30 0.30|   

|            2.69  2.69  2.40  2.40                          0.51                                        |   

|        2 Н 3.30  3.30  3.19  3.19                          0.65 0.06 0.08 0.13 0.01 0.01 0.02 0.29 0.29|   

|            2.40  2.40  2.69  2.69                          0.51                                        |   

|________________________________________________________________________________________________________| 

Армирование	плиты	перекрытия	
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)                          1                                                10200 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- драматический театр в г.  Талдыкорган                                                    ФОРМА 4 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- драматический театр в г.  Талдыкорган                                                     
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   01-01 
 
                               Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   № 2-2-1 
                                   (Локальный сметный расчет) 
 
                               НА  Общестроительные работы 
 
ОСНОВАНИЕ: 
                                                                              Сметная стоимость             875133,391 тыс.тенге 
                                                                              Сметная заработная плата       57913,837 тыс.тенге 
                                                                              Нормативная трудоемкость          39,056 тыс.чел-ч 
Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                        :        :         :Стоимость единицы, :                             :         : 
    :         :                        :        :         :      тенге        :   Общая стоимость, тенге    :Накладные: 
    :         :                        :Единица :         :-------------------:-----------------------------: расходы,: 
  № :   Шифр  :   Наименование работ   :        :  Коли-  :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :материалы:  тенге  :  Всего 
    :   норм, :                        : измере-:         :         :  машин  :---------:  машин  :---------:---------:стоимость 
 п/п:   код   :         и затрат       :        : чество  :---------:---------: зарплата:---------:оборудо- :         :с НР и СП 
    : ресурса :                        :  ния   :         :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП: вание,  : Сметная :  тенге 
    :         :                        :        :         :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-: мебель, : прибыль,: 
    :         :                        :        :         : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :инвентарь:  тенге  : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                             РАЗДЕЛ   1.  Земляные работы 
                             =============================================== 
   1.                                                  315    167,15    157,74     52652     49687        35        --     56864 
     Е11-01010 -Грунты 2 группы.        м3                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     2-0302     Разработка с погрузкой  грунта                   9,3     44,28      2930     13948        --      4212 
                на автомобили-самосвалы 
                 экскаваторами с ковшом 
                 вместимостью 1 м3 
 
   2.                                                   35   2315,54        --     81044        --        --        --     87528 
     Е11-01020 -Грунты 2 группы.        м3                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0302     Разработка вручную в    грунта               2315,54        --     81044        --        --      6484 
     ТЧ 01      траншеях глубиной до 2 
     табл. 11   м без креплений с 
     п.3.179    откосами. Доработка 
     Кзтр=1,2   вручную, зачистка дна и 
                 стенок с выкидкой 
                грунта в котлованах и 
                траншеях, разработанных 
                 механизированным 
                способом, применен 
                коэффициент к затратам 
                труда - 1,2 
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   3.                                                  866     22,55     18,83     19531     16310        99        --     21093 
     Е11-01010 -Грунты 2-3 группы.      м3                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)                          2                                                10200 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     2-0602     Работа на отвале        грунта                  3,61      8,12      3122      7029        --      1562 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      1        Тенге                     --        --    153227     65997       134        --    165485 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --     87096     20977        --     12258 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                     153227 
Материалы                               Тенге                                        134 
Всего заработная плата                  Тенге                                               108073 
     Сметная прибыль                    Тенге                                      12258 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                     165485 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                                84 
     Сметная заработная плата           Тенге                                               108073 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      1            Тенге                                     165485 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                                84 
     Сметная заработная плата           Тенге                                               108073 
 
                             РАЗДЕЛ   2.  Фундаментные работы 
                             =============================================== 
   4.                                                  212  19056,54   1130,61   4039986    239690   3489483        --   4363185 
     Е11-06010 -Подготовка бетонная.    м3                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0101     Устройство                                    1466,1    281,02    310813     59575        --    323199 
 
   5.                                                   53   24328,2   1791,33   1289394     94940    891072        --   1392546 
     Е11-06010 -Монтаж фундаментов      1шт                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102                                                  5724,18    452,73    303382     23995        --    103152 
   6.                                                   53  64359,87  28831,39   3411073   1528064    944233        --   3683959 
     Е11-06050 -Монтаж колонн с         1 шт               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0201     заделкой стыков                             17712,75   7229,24    938776    383150        --    272886 
                фундаменты 
 
   7.                                                   29  32557,29   2594,51    944161     75241    517483        --   1019694 
     Е11-06040 -Монтаж цокольных        1 шт               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102     панелей                                     12118,52    661,69    351437     19189        --     75533 
 
   8.                                                 5,48     915,8     19,97      5019       109      3137        --      5420 
     Е11-08010 -Гидроизоляция подземной 100м2              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0307      части                                        323,51       3,1      1773        17        --       401 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      9 
   9.                                                  132  40766,39   5854,01   5381163    772730   2335892        --   5811656 
     Е11-06070 -Монтаж ригелей с        1 шт               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0401     электросваркой связевых                     17216,22   1498,22   2272541    197766        --    430493 
                 плит с ригелями и 
                заливкой швов м\у 
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                плитами 
 
  10.                                                  274   43619,3   3218,71  11951688    881927   5922233        --  12907823 
     Е11-06080 -Монтаж плит перекрытии  1 шт               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0107     с электросваркой                             18786,6    739,61   5147528    202654        --    956135 
                связевых плит с 
                ригелями и заливкой 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2        Тенге                     --        --  27022485   3592702  14103533        --  29184283 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --   9326250    886345        --   2161799 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                   27022485 
Материалы                               Тенге                                   14103533 
Всего заработная плата                  Тенге                                             10212595 
     Сметная прибыль                    Тенге                                    2161799 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                   29184284 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              7554 
     Сметная заработная плата           Тенге                                             10212595 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2            Тенге                                   29184284 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              7554 
     Сметная заработная плата           Тенге                                             10212595 
 
                             РАЗДЕЛ   3.  Обратная засыпка 
                             =============================================== 
  11.                                                  831    167,15    157,74    138901    131078        94        --    150014 
     Е11-01010 -Грунты 2 группы.        м3                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     2-0302     Разработка с погрузкой  грунта                   9,3     44,28      7729     36797        --     11112 
                на автомобили-самосвалы 
                 экскаваторами с ковшом 
                 вместимостью 1 м3. 
                (для обратной засыпки) 
 
  12.                                                  131   1006,99        --    131916        --        --        --    142469 
     Е11-01020 -Траншеи, пазухи         м3                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0502     котлованов и ямы.       грунта               1006,99        --    131916        --        --     10553 
                Засыпка вручную. Группа 
                 грунтов 2 
 
  13.                                                  831     37,11     37,11     30837     30837        --        --     33304 
     Е11-01010 -Траншеи и котлованы.    м3                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     4-0402     Засыпка бульдозерами    грунта                    --     14,94        --     12411        --      2467 
                мощностью 59 кВт (80 л 
                с) при перемещении 
                грунта до 5 м. Группа 
                грунтов 2 
 
  14.                                                  831    179,18     81,01    148898     67317        --        --    160810 
     Е11-01020 -Грунт 1, 2 группы.      м3                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0501     Уплотнение              уплотнен               98,17     40,69     81581     33811        --     11912 
                пневматическими         ного 
                трамбовками             грунта 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      3        Тенге                     --        --    450553    229232        94        --    486597 
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                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --    221226     83019        --     36044 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                     450553 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)                          4                                                10200 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Материалы                               Тенге                                         94 
Всего заработная плата                  Тенге                                               304245 
     Сметная прибыль                    Тенге                                      36044 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                     486597 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                               280 
     Сметная заработная плата           Тенге                                               304245 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      3            Тенге                                     486597 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                               280 
     Сметная заработная плата           Тенге                                               304245 
 
                             РАЗДЕЛ   4.  Монтаж лестничных маршей 
                             =============================================== 
  15.                                                    9   8081,13   3809,71     72730     34287      1677        --     78549 
     Е11-07010 -Монтаж лестничных       1 шт.              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     8-0103     маршей                                       4085,08    954,03     36766      8586        --      5818 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      4        Тенге                     --        --     72730     34287      1677        --     78549 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --     36766      8586        --      5818 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                      72730 
Материалы                               Тенге                                       1677 
Всего заработная плата                  Тенге                                                45352 
     Сметная прибыль                    Тенге                                       5818 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                      78549 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                                32 
     Сметная заработная плата           Тенге                                                45352 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      4            Тенге                                      78549 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                                32 
     Сметная заработная плата           Тенге                                                45352 
 
                             РАЗДЕЛ   5.  Монтаж стеновых панелей 
                             =============================================== 
  16.                                                  155  38758,48  11275,21   6007564   1747657   1352113        --   6488169 
     Е11-07020 -Монтаж стеновых панелей 1 шт               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0101      с электросваркой                           18759,96   5123,98   2907794    794217        --    480605 
                стыков с колоннами и 
                заливкой швов м/у 
                панелями 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      5        Тенге                     --        --   6007564   1747657   1352113        --   6488169 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --   2907794    794217        --    480605 
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Стоимость общестроительных работ        Тенге                                    6007564 
Материалы                               Тенге                                    1352113 
Всего заработная плата                  Тенге                                              3702011 
     Сметная прибыль                    Тенге                                     480605 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                    6488169 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              2466 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              3702011 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      5            Тенге                                    6488169 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              2466 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              3702011 
 
                             РАЗДЕЛ   6.  Монтаж кровлей 
                             =============================================== 
  17.                                                11,81   1325,25      69,9     15651       826     10712        --     16903 
     Е11-12010 -Kровли плоские          м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0207     трехслойные из рулонных кровли                348,23      7,88      4113        93        --      1252 
     Изм. и      кровельных материалов 
     доп. вып.  на мастике 
      10        битумно-полимерной. 
                Устройство 
 
  18.                                                  120    299,12     18,57     35895      2229        --        --     38766 
     Е11-12010 -Kровли плоские из       м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0214     ПВХ-мембраны.           кровли                280,55      2,68     33666       322        --      2872 
     Изм. и     Устройство 
     доп. вып. 
      12 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      6        Тенге                     --        --     51546      3054     10712        --     55669 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --     37779       415        --      4124 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                      51546 
Материалы                               Тенге                                      10713 
Всего заработная плата                  Тенге                                                38193 
     Сметная прибыль                    Тенге                                       4124 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                      55670 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                                25 
     Сметная заработная плата           Тенге                                                38193 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      6            Тенге                                      55670 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                                25 
     Сметная заработная плата           Тенге                                                38193 
 
                             РАЗДЕЛ   7.  Работа по устройству полов 
                             =============================================== 
  19.                                               2883,1   2288,99    258,87   6599374    746346   1586847        --   7127324 
     Е11-08040 -Устройство кирпичных    м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0304     перегордок              перегоро             1479,72     65,41   4266181    188584        --    527950 
     Изм. и                             док (за 
     доп. вып.                          вычетом 
      9                                 проемов) 
  20.                                               2,8831     41809        --    120540        --    120540        --    130183 
     С121-0301 -Kирпич керамический     1000 шт.           --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     01-0103    одинарный рядовой                                 --        --        --        --        --      9643 
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                полнотелый марки М100, 
                размерами 250 мм х 120 
                мм х 65 мм ГОСТ 
                530-2012 
 
  21.                                                212,5   2090,65     39,77    444262      8452     99718        --    479803 
     Е11-10050 -Заполнение дверных и    м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0801     оконных проемов с                            1581,61     17,59    336092      3737        --     35541 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)                          6                                                10200 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Изм. и     последующим остеклением 
     доп. вып.   , переплетов 
      14 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      7        Тенге                     --        --   7164176    754798   1807105        --   7737310 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --   4602273    192321        --    573134 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                    7164176 
Материалы                               Тенге                                    1686565 
Всего заработная плата                  Тенге                                              4794594 
Местные материалы                       Тенге                                     120540 
     Сметная прибыль                    Тенге                                     573134 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                    7737310 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              3655 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              4794594 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      7            Тенге                                    7737310 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              3655 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              4794594 
 
                             РАЗДЕЛ   8.  Работа устройство полов 
                             =============================================== 
  22.                                                280,8    439,01     15,93    123275      4472       100        --    133137 
     Е11-11010 -Основания (стяжки)      м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1109     бетонные и цементные.   стяжки                422,73       4,9    118703      1375        --      9862 
                Выравнивание 
                поверхностей под полы 
                выравнивающими смесями 
                толщина слоя 5 мм 
 
  23.                                                280,8   5677,34    137,55   1594197     38624   1208953        --   1721733 
     Е11-11010 -Покрытия из плит        м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-2707     керамогранитных на клее покрытия              1234,4      69,6    346620     19543        --    127536 
     Изм. и      из сухих смесей. 
     доп. вып.  Устройство 
      10 
  24.                                                280,8      1125        --    315900        --    315900        --    341172 
     С122-0501 -Смеси сухие цементные   кг                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     07-0121    усиленные для затирки                             --        --        --        --        --     25272 
                швов плитки больших 
                размеров СТ РК 
                1168-2006 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      8        Тенге                     --        --   2033372     43096   1524953        --   2196042 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --    465323     20917        --    162670 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                    2033372 
Материалы                               Тенге                                    1209053 
Всего заработная плата                  Тенге                                               486241 
Стоимость материалов и конструкций      Тенге                                     315900 
     Сметная прибыль                    Тенге                                     162670 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                    2196042 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)                          7                                                10200 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                               354 
     Сметная заработная плата           Тенге                                               486241 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      8            Тенге                                    2196042 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                               354 
     Сметная заработная плата           Тенге                                               486241 
 
                             РАЗДЕЛ   9.  Отделка внутренний работы 
                             =============================================== 
  25.                                                552,9   1109,95     64,93    613692     35902    131849        --    662787 
     Е11-15020 -Стены внутри зданий.    м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0101     Штукатурка известковым  оштукату              806,55      56,2    445941     31075        --     49095 
     Изм. и     раствором простая по    риваемой 
     доп. вып.  камню и бетону 
      4                                 поверхно 
                                        сти 
  26.                                                552,9    748,14      4,92    413645      2720    148126        --    446736 
     Е11-15020 -Стены. Отделка          м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     6-0201     внутренних              отделыва              475,31      1,78    262799       983        --     33092 
     Изм. и     оштукатуренных          емой 
     доп. вып.  (растворами из сухих    поверхно 
      10        смесей) поверхностей    сти 
                под облицовку или 
                оклейку обоями. Сухими 
                смесями на гипсовой 
                основе 
 
  27.                                                270,6   1328,07      4,57    359376      1237     51536        --    388126 
     Е11-15040 -Стены. Окраска          м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0506     высококачественная      окрашива             1133,05      2,43    306603       657        --     28750 
     Изм. и     масляными составами по  емой 
     доп. вып.  штукатурке              поверхно 
      12                                сти 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      9        Тенге                     --        --   1386712     39858    331511        --   1497649 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --   1015344     32715        --    110937 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                    1386712 
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Материалы                               Тенге                                     331510 
Всего заработная плата                  Тенге                                              1048059 
     Сметная прибыль                    Тенге                                     110937 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                    1497649 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                               717 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              1048059 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      9            Тенге                                    1497649 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                               717 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              1048059 
 
                             РАЗДЕЛ  10.  Наружная отделка 
                             =============================================== 
  28.                                                206,4   9192,57     59,24   1897346     12227    848738        --   2049134 
     Е11-15010 -Фасады вентилируемые.   м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     9-0201     Устройство с облицовкой поверхно             5021,23     18,65   1036381      3850        --    151788 
     Изм. и      керамогранитными       сти 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)                          8                                                10200 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     доп. вып.  плитами и               облицовк 
      14        теплоизоляционным       и 
                слоем 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     10        Тенге                     --        --   1897346     12227    848738        --   2049134 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --   1036381      3850        --    151788 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                    1897346 
Материалы                               Тенге                                     848739 
Всего заработная плата                  Тенге                                              1040231 
     Сметная прибыль                    Тенге                                     151788 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                    2049134 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                               671 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              1040231 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     10            Тенге                                    2049134 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                               671 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              1040231 
 
                             РАЗДЕЛ  11.  Санитарно-технические работы 
                             =============================================== 
  29.                                                   25   1222,35     16,52     30559       413     10920        --     33004 
     Е11-18030 -Радиаторы               кВт                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0104     биметаллические                               769,03       6,3     19226       158        --      2445 
     Изм. и     (алюминиевые). 
     доп. вып.  Установка 
      11 
  30.                                                   20   8674,41     78,55    173488      1571    147574        --    187367 
     Е11-18030 -Kонвекторы. Установка   кВт                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0103                                                  1217,13     41,71     24343       834        --     13879 
  31.                                                   25   1358,89        --     33972        --      3162        --     36690 
     Е11-18110 -Указатели уровня        комплект           --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0101     кранового типа.                               1232,4        --     30810        --        --      2718 
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     Изм. и     Установка 
     доп. вып. 
      6 
  32.                                                   10    310,31        --      3103        --      1099        --      3351 
     Е11-18110 -Kраны воздушные.        шт.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0105     Установка                                      200,4        --      2004        --        --       248 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      10 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     11        Тенге                     --        --    241122      1984    162755        --    260412 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --     76382       992        --     19290 
 
Стоимость сантехнических работ          Тенге                                     241122 
Материалы                               Тенге                                     162756 
Всего заработная плата                  Тенге                                                77374 
     Сметная прибыль                    Тенге                                      19290 
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ   Тенге                                     260412 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                                52 
Сметная заработная плата           Тенге                                                77374 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     11            Тенге                                     260412 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                                52 
     Сметная заработная плата           Тенге                                                77374 
 
                             РАЗДЕЛ  12.  Электромонтажные работы 
                             =============================================== 
  33.                                                126,1 277796,89 141219,89  35030188  17807828        --        --  37832603 
     Е11-33010 -Провода напряжением 35  км линии           --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0106     кВ (3 провода) сечением                       136577  36705,34  17222360   4628543        --   2802415 
     Изм. и      до 240 мм2. Подвеска. 
     доп. вып.  Длина анкерного пролета 
      4          свыше 1 км 
 
  34.                                                  126 121224,29  10650,42  15274260   1341953    449047        --  16496201 
     Е11-33020 -Провода ВЛ 6-10 кВ      км линии           --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     4-0208     сечением проводов свыше                       107010    5626,5  13483260    708939        --   1221941 
                 35 мм2 в населенной 
                местности (3 провода 
                при 10 опорах на 1 км 
                линии). Подвеска 
                вручную 
 
  35.                                                  261   2057552        -- 537021072        -- 537021072        -- 579982758 
     С123-0601 -Kабели силовые СБГУ     км                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     01-0105    3х50-1 ГОСТ 18410-73                              --        --        --        --        --  42961686 
 
  36.                                                  220    802217        -- 176487740        -- 176487740        -- 190606759 
     С123-0607 -Kабель связи оптический км                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     03-0614     внутриобъектовый                                 --        --        --        --        --  14119019 
                КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D- 
                MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12        Тенге                     --        -- 763813260  19149781 713957859        -- 824918321 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
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                                                                  --        --  30705620   5337482        --  61105061 
 
Стоимость монтажных работ               Тенге                                  713508812 
Стоимость материалов и конструкций      Тенге                                  713508812 
     Сметная прибыль                    Тенге                                   57080705 
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ        Тенге                                  770589517 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                   50304448 
Материалы                               Тенге                                     449047 
Всего заработная плата                  Тенге                                             36043102 
     Сметная прибыль                    Тенге                                    4024356 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                   54328804 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                             23154 
     Сметная заработная плата           Тенге                                             36043102 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12            Тенге                                  824918321 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                             23154 
     Сметная заработная плата           Тенге                                             36043102 
 
                             РАЗДЕЛ  13.  Озеленения 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)                         10                                                10200 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                             =============================================== 
  37.                                                54,05     11,51     11,51       622       622        --        --       672 
     Е11-47010 -Участок для озеленения. м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0101      Планировка участка                               --      4,63        --       250        --        50 
                механизированным 
                способом 
 
  38.                                                  100    110,77        --     11077        --        --        --     11963 
     Е11-47010 -Участок для озеленения. м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102      Планировка участка                           110,77        --     11077        --        --       886 
                вручную 
 
  39.                                                   12     14,85        --       178        --        --        --       192 
     Е11-47021 -Деревья. Обрезка нижних шт.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0601      сучьев после посадки                          14,85        --       178        --        --        14 
 
  40.                                                  260     10,48      1,78      2725       464        --        --      2943 
     Е11-47011 -Газоны партерные и      м2                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     9-0107     обыкновенные.                                    8,7        --      2261        --        --       218 
                Выкашивание моторной 
                косилкой 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     13        Тенге                     --        --     14602      1086        --        --     15770 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --     13516       250        --      1168 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                      14602 
Всего заработная плата                  Тенге                                                13767 
     Сметная прибыль                    Тенге                                       1168 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                      15771 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч  
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                                                                               12 
     Сметная заработная плата           Тенге                                                13767 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     13            Тенге                                      15771 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                                12 
     Сметная заработная плата           Тенге                                                13767 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИТОГО ПО СМЕТЕ:                         Тенге                                                                          875133390 
     В ТОМ ЧИСЛЕ: 
     Зарплата рабочих строителей        Тенге                                   50531750 
     Затраты на эксплуатацию машин      Тенге                                   25675760 
     в том числе зарплата машинистов    Тенге                                              7382087 
     Материалов, изделий и конструкций  Тенге                                  734101184 
     Сметная прибыль                    Тенге                                   64824696 
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Наименование

33,74

2

Касса

3

Служебное

помещение

4

Распределительный

вестибюль, фойе

5

Гардеробная

6

Зрительный

зал

7

Сцена

8

Курительная

9

Тамбур

10

Коридор

11

Зал буфета

на 36 мест

12

Помещение

раздачи

13

Доготовочная

14

Моечная

15

Гардеробная

персонала

16

Душевая

17

Санитарный

узел

18

Кладовая

19

Тамбуры входов

в подвал

20

Служебный

коридор

21

Санузел Ж

22

23

Комната личной

гигиены

24

25

кладовая уборочного

инвентаря

26

Артистическая

уборная на 2 чел.

27

28

Душевая для

артистических

29

Санузел для

артистических

30

Помещение

ожидания выхода

31

Костюмерная

32

Складское

помещение

33

Помещене хранения

муз-ных инстру-ов

34

Пожарный

пост

35

Лестничная

клетка Л-1

36

Санузел М

Санузел для

МГН

Санузел М

Артистическая

уборная на 2 чел.

Лестничная

клетка Л-1Н

5,41

5,41

304,10

37,92

201,31

52,39

18,40

35,14

101,59

56,42

9,74

24,32

7,93

9,26

1,93

3,40

8,73

5,64

21,03

23,85

16,06

3,41

4,05

4,55

14,58

14,31

2,69

2,69

20,18

11,79

36,80

11,79

12,52

21,28

21,28

1165,64

Итого:

Экспликация

1-этажа

Площадь,

      м2

План 1-го этажа

32

9

9

6

7

21

23

25

24

22

8

9

19
35

5

4

11

14

25

18

12 13

20
17

16

15

36

910

2730

10

28

29

26

31

34

9

10

33

1

9

32

10

1

1

2

2
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Стадия Лист Листов

ДП
5

9

Фрагмент плана этажа

Армирование лестничного марша

1-1

+13.500

3.600

7150

ЖH

2370

3
5
8
0

1
4
5
0

1930

3
0
0

1600
2160

1
9
0

2
5
0
0

2
1
0

1
9
0

1
9
0

1
9
0

ЖH

25

26

28

190190

7150

ЛПФ

Л
П

Ф
2
5
.
1
6
-
5

1

2

300300190

100 7030

250300

1
5
0

1
5
0

2160

10

3
5
0

1
4
0

6
0

100
70

30

1

7

0

3

0

1

7

0

1
4
0

6
0

1600

10

10

10

Лестничная

Лестничный

Цементный раствор

Опорная подушка

площадка

марш

3

Ж

190 19010

Спецификация арматурного каркаса К1

Макрка

изделия

Поз. Наименование Кол.

Масса

позиции

Масса

изделия,

кг

1

2

1

1

0.51

кг

0.45

3.08

6 A240 L=3380

14 A300 L=3380

K1

(шт.2) (6.16)

1
7

0

1
5

0

2
0

0

300 300 250

1

7

0

2

0

2

0

1

1

0

2

0

80 5

1100

1
7

0

4-4

2

0

0

2

0

K-1

K-1

C-1

Шаг 200

10 3400 10

3420

Сетка С-1 

Ш
а

г
 
2

0
0

1
0

1
0
0
0

1
0
2
0

Спецификация арматурной сетки С1

Макрка

изделия

Поз. Наименование Кол.

Масса

позиции

Масса

изделия,

кг

4

5

6

18

2.52

кг

2.7

5.22

5  В500 L=1020

5  В500 L
=3420

C1

(шт.1) (5.22)

5

4

Спецификация арматурной сетки С1

Макрка

изделия

Поз. Наименование Кол.

Масса

позиции

Масса

изделия,

кг

9

10

13

7

1.04

кг

0.49

1.53

3  В500 L=1620

3  В500 L=2400

C1

(шт.1)
(1.53)

Каркас К-1

1
5

0
1

0
1

0

1
7

0

30 160 150 =3000 30160

3380

2

3

3

20
2.126 A240 L=170

1
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Стадия Лист Листов

ДП
5

9

6
0

2
0

0

2
2

0

7
0

7
0

8020

160
30

2
0

0

250

1600

1
0

35

Фрагмент плана этажа

3-3

1-1

+13.500

3.600

7150

ЖH

Площадочная плита ЛПФ25.16-5

Шаг 200

10 2380 10

2400

Сетка С-1 

140 60 15

2
0

2
0

0

2
0

7
0

1
3

0

1406015

2
0

2780

1-1

защитный слой

защитный слой

1
0

П2

П2

2370

3
5
8
0

1
4
5
0

1930

3
0
0

1600
2160

1
9
0

2
5
0
0

2
1
0

1
9
0

1
9
0

1
9
0

ЖH

25

26

28

2-2

190190

7150

ЛПФ

Л
П

Ф
2
5
.
1
6
-
5

Каркас К-2

140 2500
140

1
1
5

1
1
5

7
0

1
6
0
0

2780

C-1

Спецификация арматурной сетки С1

Макрка

изделия

Поз. Наименование Кол.

Масса

позиции

Масса

изделия,

кг

9

10

13

7

1.04

кг

0.49

1.53

3  В500 L=1620

3  В500 L =2400

C1

(шт.1)
(1.53)

Спецификация арматурного каркаса К2

Макрка

изделия

Поз. Наименование Кол.

Масса

позиции

Масса

изделия,

кг

6

7

1

1

2.15

кг

1.03

5.88

6 A240 L=2570

10 A300 L =2570

K2

(шт.1)
(5.88)

C-1

18 2.7
6 A240 L =160

8

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Каркас К-1

Спецификация арматурного каркаса К1

Макрка

изделия

Поз. Наименование Кол.

Масса

позиции

Масса

изделия,

кг

6

7

1

1

2.15

кг

1.03

7.98

6 A240
L=2570

10 A300 L
=2570

K1

(шт.1)

(7.98)

18 4.8
6 A240 L

=300

8

K-2

C-2

K-1

Шаг 150

C-1

10

9
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ДП
6

9

12

47700

1

А

К
3

4
9

0
0

i
 
=

 
0
.
1

5850

Установка столбчатого фундамента

КИЖ

-3.200

ДЗ-19

200

Схема разработки котлована экскаватором

3200

12

1

1

:

m

6

-0.750

3200

-3.200

3900

8 9 10

6000
6000

6000
6000

7800

m

 

:

1

Hitachi EX200-1 

Разрез разработки котлована экскаватором

1-1

1500

А

-0.750

-3.200

ДЗ-19

Схема обратной засыпки грунта

N
 
п
/
п

1

2

3

Наименование ед. изм. кол-во

Продолжительность работ

Трудоемкость работ

Выработка на одного рабочего в день

дн

чел/дн

м3

32

347

0,69

          Технико-экономические показатели

направление движении

1

2 3

4 5

Схема расположения грунта для

обратной засыпки

 Срезка растительного слоя

          Мероприятия по технике безопасности

Обеспечить электробезопасность производства земляных работ в местах .

Устроить защитное ограждение, предупредительные знаки и переходные 

Строго соблюдать крутизну откосов при разработке котлована 

Обеспечить осутствие людей в границах зоны действия рабочих органов 

Обеспечить движение машин и механизмов вблизи котлована с неукрепленными 

расстояние, регламентируемое таблицей 4 СНиП III - 4 - 80, то есть.

прохождения электросетей и при использовании электромашин.

мостики с освещением в ночное время в местах производства работ

согласно таблице 4 СНиП - III 4 - 80.

 механизмов, определяемой расстоянием в пределах 5 метров.

откосами за пределами призмы обрушения грунта или на 

 на расстояние не менее 2-х метров от бровки котлована.

        Указания к производству работ нулевого цикла

к производству работ, снос ненужных
строений, срезку растительного слоя.

Деревья удалить вместе с корнями. Валуны, размер которых превышает более 

Планировку площадки бульдозером выполнять послойным способом.

Разработку грунта вести боковыми проходками с погрузкой его в 

Бетонирование фундасментов ведется краном МКГ-40 .

До начала разработки грунта необходимо произвести подготовку территории 

половины высоты отвала бульдозера подлежат вывозу с

 транспортные средства и отсыпкой в отвал.

Стреловой кран
МКГ-40

5 5

6000

32

6000

1

6000 6000
6000 6000 6000 6000 5850

1
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Стадия Лист Листов

ДП
7

9

Огранизация рабочего
места при устройстве

колонн

6600 6600

66
00

66
00

№

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

Монтаж ргелей с электросваркой связевых плит

Монтаж плит перекрытии с электросваркой сязе-

Монтаж стеновых панелей с электросваркой сты-

Кровельные работы

Устройство перегородок

Заполнение дверных и оконных проемов с 

Работы по устройству полов

полы с последующим уплотнением

с ригелями и заливкой швов м/у плитами

вых плит с ригелями и заливкой швов м/у плитами

Монтаж лесничных маршей

ков с колоннами и заливкой швов м/у панелями

последующим остеклением, переплетов 

Внутренняя отделка помещений

Наружная отделка здания

Санитарно-технические работы

Электромонтажные работы

100м3

1шт

100м2

100м2

м2

м2

м2

м2

%

%

8.31

132

274

9

155

11.81

28,8

2110.9

5+2

7

1шт

1шт

1шт 88.36

41.21

3.07

69.52

78.93

213.3

212.5

280.8

552.9

206.4

126.1

126.1

монт.кран

монт.кран

монт.кран

5.12

6.4

0.77

монт.кран

11.66

1.5

5

2

0.5

5

13

26

26

28

46

25

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

9

9

9

9

6

8

8

10

12

8

4

2-4

18

Наименования

Объемы

работ

Единицы

измерения

Количес-

тво

Объемы

работ

Затраты

труда

чел-дн

Наимено-

вания

Количество

маш-см

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58

1

2
5

6
7 8 9

12 13
14 15

18

19
20

21
22 23

26
27 28

29
30

23
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78

24 25
28

29
30

31
1 4

5
6 7

8
11

73
59

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 18 19

Стреловой кран
МКГ-40

Разрез 1-1

14

4

10.5

2

12

6

8

G,т

10

Н,м

L,м

301816 20

21

L,м

22 24.5

19

23

25

29

27

31

35

33

2215.5

2

18

4

26

6

G,т

ВП

28

32

36

H,м

ОП

1

1

Мероприятия по технике безопасности.

1.Устроить защитное ограждение, предупредительные знаки и

переходные мостики с освещением в ночное время в местах

производства работ.

2. Обеспечить отсудствие людей в границах зоны действия

рабочих оганов механизмов,определяемых растоянием в

пределах 5 метров.

3. Организация строительной площадки участков работ и

рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда

работающих на чвех этапах выполнения работ.

4. Все территориально обособленные участки должны быть

обеспечены телефонной связью или радиосвязью.

5. Строительная площадка, участки работ, рабочие места,

проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть

освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.

6. У въезда на строительную площадку должна быть установлена

схема движения средств транспорта, скорость движения

автотранспорта не должна превышать 10 км/ч.

7. Строительный мусор со строющихся зданий и лесов следует

опускать по закрытым желобам.

8. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как

правило,  механизированным способом согласно требованиям,

правил устройства и безопасной эксплуатации подъемных

кранов, утвержденных гостехнадзором РК,

ГОСТ 12.3.009-76*   и  СНиП РК 1.03-05-2001

Схема работы крана МКГ-40
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

16

18

19

20

21

22

23

24

Наименования

Подготовительные работы

Срезка растительного слоя

Разработка грунта экскаватором

Разработка грунта вручную

Устройство бетонной подготовки под

Монтаж фундаментов

Монтаж колонн с заделкой стыков

Монтаж панелей

Гидроизоляция конструкции подземной части

Обратная засыпка грунта и подсыпка грунта под

Монтаж ргелей с электросваркой связевых плит

Монтаж плит перекрытии с электросваркой сязе-

Монтаж стеновых панелей с электросваркой сты-

Кровельные работы

Устройство перегородок

Заполнение дверных и оконных проемов с 

Работы по устройству полов

фундаменты

фундаменты

полы с последующим уплотнением

с ригелями и заливкой швов м/у плитами

вых плит с ригелями и заливкой швов м/у плитами

Монтаж лесничных маршей

ков с колоннами и заливкой швов м/у панелями

последующим остеклением, переплетов 

Внутренняя отделка помещений

Наружная отделка здания

Санитарно-технические работы

Электромонтажные работы

Работы по благоустройству территории

Прочие работы

Объемы

работ

Единицы

измерения

100м2

100м3

1м3

100м2

1шт

100м2

100м3

1шт

100м2

100м2

м2

м2

м2

м2

%

%

%

%

Количес-

тво

1.558

3.15

35

2.12

53

53

29

5.48

8.31

132

274

9

155

11.81

28,8

2110.9

5+2

3

10

7

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

Объемы

работ

Затраты

труда

чел-дн

5,55

2.48

12.93

27.22

4.6

1.14

88.36

41.21

3.07

69.52

78.93

213.3

212.5

280.8

552.9

206.4

126.1

126.1

54.05

180.2

Наимено-

вания

Количество

маш-см

Бульдозер

Д-259

Экскаватор

Э-257

монт.кран

СКГ-30/10М

Бульдозер Д259

Виброкат Д-480

монт.кран

СКГ-30/10М

монт.кран

СКГ-30/10М

монт.кран

СКГ-30/10М

монт.кран

СКГ-30/10М

монт.кран

СКГ-30/10М

0.27

1.61

4.35

2.22

1.13

5.12

6.4

0.77

монт.кран

СКГ-30/10М

11.66

0.5

1

1.5

1

2

1.5

0.5

0.5

1.5

5

2

0.5

5

13

26

26

28

46

25

9

1

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

3

9

9

2

2

9

9

9

9

6

8

8

10

12

8

4

2-4

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58

1

2 5 6 7 8 9
12 13 14

15
18

19
20

21
22 23

26
27 28

29
30

23

Состав

бригады

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

24
25

28
29

30
31

1 4
5

6 7
8

11

73
59

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 21 22

8

6

4

4

8

104 105

23 24

12

10

9

8

6

4

4

22

3
4

1

18

8

1

2

1

6

18

18

2

2

2

18

18

18

4

22

14

24

30

28
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Стройгенплан
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0

6
.0

0

Въезд

Выезд

В
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В
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д

2
,
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0

КПП

5

12,00

2 3
4

2
5
,
0
0

1
5
,0

0

6

6,0
0

9

1
0

1
0

103,3
0

NВорота

КПП
Временное ограждение
строительной площадки

Временный пункт мойки
колес автомашин

Место для отдыха и курения

Биотуалет

Силовой кабель для
освещения

Щит с противопожарным
инвентарем

Площадка для складирований конструкций,
материалов и опалубки

Р Парковка для автомобилей

Ящик с песком и огнетушитель

7

Мусорный бак

6

6

6

6

6 6

6

7

КПП

22,23

Временное ограждение (Н=1,6м)
из сетки "Рабица" для жилого городка

Временное ограждение из сетки " Рабица" (h=1.6м)

Паспорт объекта и флагштоки

Ведомость жилых и административных зданий
Номер
на плане

Наименование и
обазначение

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

Директорская

Конференц зал

Прорабская

Мед пункт, ТБ

Комната для приема пищи

Контейнер для
субподрядчиков
КПП
Пост охраны
Открытый склад
Склад

Наименование выполняемых работ по объекту
Земляные работы.

1.Комплекс  работ подготовительного периода:
-     сдача- приемка геодезической основы (осей) зданий,

сооружений
-    вынос  существующих  инженерных сетей.
-    устройство  временных дорог и площадок ;
-    временное ограждение стройплощадки ,
-    организация электроосвещения территории,
-    организация контрольно- пропускного режима;
-    размещение  временных  зданий и сооружений;
-    обеспечение противопожарным водоснабжениям,

постами и инвентарем,
-    устройство постов мойки  колес автотранспорта;
-    установка сигнальных и предупредительных знаков

опасности
-    устройство стенда - паспорта стройки, ограждений

опасных зон;

        2. В основной  период строительства здания входит :
1.    строительство подземной части здания;
2.    строительство надземной части здания;
3.    внутренние электротехнические и санитарно-технические
работы;
4.    внутренние и наружные отделочные работы
5.    прокладка наружных инженерных коммуникаций
6.    благоустройство территории

1
5
,0

0

1
0
,
0
0

1
0

Рама из уголка

50х50х5

63х63х5

50х50х5

Профлист С21

Профлист С21

Труба 100х3

пешеходный тротуар

(выполняется со стороны проезжей части 

в случае отсутствия городского)

бетон кл.В15 

прожектор освещения

расположение согл. СГП

проезжая часть

0.60

Подкладка из 

кирпича

Щебеночная

подготовка

Схема вр. ограждения

Условные обазначении

11    Пост мойки колес

1 12х2,5

1 12х2,5
2 12х2,5
1 12х2,5
1 12х2,5

4 12х2,5

2 12х2,5
1 12х2,5
1 12х2,5
1 12х2,5
2 12х2,5
1 12х2,5

Р

11
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