
АҢДАТПА 

 

"Қазіргі заманғы өнер орталығы" тақырыптағы дипломдық жоба 

кіріспеден, негізгі бөлімнен (өз ішінде бес бөлімнен тұрады), қорытындыдан, 

қолданылған əдебиет тізімінен, өтінім мен графикалық бөлімнен тұрады.  

Бес бөлім: сəулет-жоспарлау, конструктивтік, технологиялық, қауіпсіздік 

техникасы жəне экономикалық бөлімдерді қамтиды. Әрбір бөлім бөлімге 

байланысты теориялық жəне есептеу бөлігінен тұрады. ЛИРА жəне АВС. 

Дипломдық жоба 86 беттен, 16 қосымша қолданылған əдебиет 

үзінділерінен, түсінік хаттағы көрсетілген 13 кесте мен 6 суреттен, өтінім 

хаттағы көрсетілген 19 сурет пен 1 кестемен сипатталынады. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа на тему:  «Современный центр искусств», состоит из 

введения, основной части, которая состоит из пяти разделов, заключения, 

списка использованной литературы, приложения и графической части.  

Пять разделов включают в себя: архитектурно-планировочный, 

конструктивный, технологический, раздел о технике безопасности и 

экономический. Каждый из разделов состоит из теоретической и расчетной 

части, в зависимости от раздела. При помощи современных программ ЛИРА и 

АВС. 

Работа выполнена на 86 страниц, с использованием 16 источников, 

содержит 13 таблиц и 6 рисунков в пояснительной записке и 19 рисунков и 

одну таблицу в приложении. 

  

 

ANNOTATION 

 

Graduation work on the subject of «Contemporary Art Center» consists of an 

introduction, five parts, a conclusion, references, application and graphic part.  

Five sections include: architectural and planning, structural, technological, 

safety and economic. Each section consists of a theoretical and computational part, 

depending on the section. With the help of modern programs LIRA and АВС. 

The work contains 86 pages, with 16 sources of literature, 13 tables and 6 

pictures in the explanatory note and 19 pictures and one table in the application. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

День за днём, мы получаем новые сведения о мире, для сохранения  и 

передачи информации люди пишут книги, снимают документальные фильмы, 

создают музеи и многое другое. Для дальнейшего развития необходимо изучить 

накопленные веками знания. Это же можно отнести и к развитию культуры в 

Казахстане, которое может получить крепкую основу, если все желающие 

смогут изучить желаемый вид искусства или ремесла. Что позволит привить 

подрастающему поколению интерес к изучению нашей культуры и познанию 

разных видов спорта. Это и является основой идеи строительства энерго 

эффективного современного центра искусств, в городе Шымкент.   

Технологии строительства не стоят на месте, со временем люди научились 

использовать энергию солнца, воды, воздуха для создания благоприятных 

условий жизни. Солнечный свет способен освещать помещение большую часть 

времени суток. Современные компьютерные технологии помогают нам 

проектировать здания и сооружения необычной формы, а строительная техника 

воплощать их в реальность. Примером являются всемирно известные  здания 

Бурдж Халифа в Дубае или Хан Шатыр в Астане, колесо обозрения 

Лондонский глаз или спортивный комплекс Абай Арена в моем городе Семей. 

Список можно продолжать очень долго. 

В своей дипломной работе я представляю вашему вниманию проект 

современной архитектуры. Этот центр искусств с предположительным местом 

нахождения в городе Шымкент. Аналогов этому сооружению нет. За основу 

здания были взяты прототипы космических летательных аппаратов. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Основные сведения о строительной площадке 

 

Площадка под строительство расположена в городе Шымкент. 

Строительство предусматривается в IV климатическом районе со следующими 

характеристиками по таблицам [СП РК 2 04-01-2017]: 

- климатический подрайон для строительства – 1В; [таблица 3.1] 

- зона влажности – сухая; [таблица 3.14] 

- температура наиболее холодных суток (с обеспеченностью) – минус 30,5 0C; 

[таблица 3.1] 

- температура наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 0,92) – 

минус 14,3 0С; [таблица 3.1] 

- средняя температура периода со среднесуточной температурой воздуха 

меньше и равно 8 0С – плюс 2.1 0С; [таблица 3.8] 

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

меньше и равно 8 0С - 316 суток; [таблица 3.1] 

- преобладающее направление ветра: за декабрь-февраль-В; [таблица 3.1] за 

июнь-август – В; [таблица 3.2] 

- сейсмичность строительной площадки, расчетная сейсмичная 

интенсивность - 8 баллов 

- нормативная глубина промерзания грунта - 1 м 

Генеральный план. Район проектируемого объекта находится в городе 

Шымкент, с учетом прилегающих территорий. Проектируемый объект 

находится в Абайском районе, на пересечении улиц Аргынбекова и Озекти. 

Объект располагается рядом с главной улицей, так же имеются въезды на 

парковку, которая запроектирована на нулевом этаже здания. Для удобства 

посетителей вокруг здания расстелена тротуарная плитка. Дабы дополнить 

архитектурную мысль для благоустройства территории применяются малые 

архитектурные формы и озеленение участка.  

Мероприятия по обеспечению комфорта для маломобильных общество 

населения. Маломобильное общество населения - люди, испытывающие  

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К мало- 

мобильным группам населения отнесены: инвалиды,  люди с временным 

нарушением здоровья, беременные женщины,  люди старших возрастов, люди с 

детскими колясками и т.п. [СП РК 2 04-01-2017] 

В проекте разработаны нижеуказанные критерии для инвалидов и 

маломобильных групп населения: 

1) установка пандусов при пересечении проездов с тротуарами с понижением 

бордюрного камня; 
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2) обозначение мест для парковки машин инвалидов с необходимой  

разметкой 3,5 х 6 м с дополнительной установкой опознавательного знака; 

3) организация пандуса, с установленными поручнями в двух уровнях, для 

передвижения инвалидов-колясочников; поверхности покрытий пешеходных 

путей и полов помещений в здании, которыми пользуются инвалиды, твёрдые, 

прочные, не допускают скольжения; 

4) предусмотрены лифты, размеры кабин и дверных проёмов которых 

соответствуют требованиям обеспечения использования их инвалидами. 

Объемно-планировочное решение. Объект запланирован в четыре этажа, на 

нулевом этаже расположен паркинг закрытого типа, вместимостью 50-60 

машин. Так же там расположены комнаты для тех. персонала и работников 

современного центра. Центр запроектирован в 4 этажа, на нулевом этаже 

расположена крытая парковка, на следующих этажах, выше, расположены 

помещения, для экспонатов. На каждом этаже имеются комнаты для тех. 

персонала, различные виды аттракционов.  

Краткие сведения о технологическом процессе. Дабы рассчитать проект 

необходимо тщательно изучить объем и условия строительства, чтобы узнать 

возможности использования тех или иных методов и средств производства 

работ. Что касаемо грунта, их плотность оказывает влияние на их 

сопротивляемость резанию и копанию. Для каждого вида грунтов 

устанавливается определенная группа в зависимости от трудности их 

разработки механическим способом. От значения угла внутреннего трения и 

сцепления на прямую зависит устойчивость откоса, что оказывает влияние на 

объемы земляных работ. При выполнении работ в зимних условиях должны 

учитываться дополнительные затраты на разработку мерзлого грунта 

механическими методами или его оттаиванием. Здание будет располагаться в 

городе Шымкент, фундамент здания – столбчатый, выполнен из железобетона. 

Конструкция музея выполнена из металлического каркаса, колонны опираются 

на фундамент, перекрытия состоят из железобетонных плит.   

 Конструктивные решения. Ассоциации, возникающие при представлении 

понятия космоса, связанны с чистотой формы, эллипсами  и сферами, 

новейшими технологиями, полетом и возвышенностью, за основу были взяты 2 

эллиптические пересекающиеся траектории, на орбите которых располагаются 

помещения и экспонаты. Энергоэффективность здания заключается в том, что 

округлая лаконичная форма здания позволяет уменьшить теплопотери.  

 

 

1.2 Инженерные сети 

 

Отопление и вентиляция. Атриум позволяет обеспечить инсоляцию в 

пространство отдаленное от оконных проемов. Воздушные системы 

кондиционирования имеют множество плюсов: во-первых, могут сочетать 

отопительные и вентиляционные функции, во-вторых, имеют незначительное 
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значение инерционности и быстро реагируют на внутренние тепловые 

изменения, которые часто встречаются в больших помещениях, могут 

использовать низкотемпературный теплоноситель, обладают высокими 

санитарно-гигиеническими характеристиками, безопасны в работе. 

Что касаемо очистки воздуха в помещении, во время первичной 

воздухоочистки можно использовать карманный мягкий фильтр (с мягкими 

приемными пазухами). В роли фильтрующего элемента принимается 

стекловолокно. У такого вида фильтра огромная фильтрующая поверхность.  

Водоснабжение и канализация. Вода в здание подается по магистральному 

трубопроводу, который дополнительно изолируется алюминиевой фольгой. 

Способ проложения канализации принимается  внутридворовой с врезкой в 

колодцы, которые располагаются в внутриквартальной канализации. 

Электроснабжение запроектировано от городской подстанции, с помощью 

использования двух кабелей, один из которых основной, а другой является 

запасным. Запроектированные электрощитовые будут располагаться на 

нулевом и первом этажах. 

Сети связи. Интернет – спутниковый. Подключение будет идти от 

спутниковой тарелки, которую установят на кровле здания. Встроят блоки из 

городской телефонной сети, подводится телефонный кабель и относительно от 

возможности городской телефонной станции производится непосредственно 

подключение необходимых абонентов к городской телефонной сети. 

Противопожарные мероприятия. Навесной фасад из композитных 

алюминиевых фасадов обеспечивает пожаробезопасность, устойчивость к 

излучению ультрафиолета и долговечность здания. Пожаротушение 

осуществляется газовым огнетушителем ОУ-2, последствия его применения 

устраняются путем проветривания через оконные и дверные проемы. 

Дополнительно по всему периметру здания расположены датчики. 

Антикоррозионная защита строительных конструкций. В настоящее 

время, одним из распространенных и универсальных, экономичных методом 

антикоррозийной защиты металла принято считать  лакокрасочные покрытия. В 

основу принципа действия лежит образование прочной пленки, которая  имеет 

хорошее, прочное сцепление с поверхность заданного металла. Сама пленка, 

благодаря своему составу, должна быть водонепроницаемой, стойкой к 

воздействию агрессивных сред, паронепроницаемой. Лакокрасочные 

антикоррозийные покрытия, которые  предназначенные для металла 

предоставляют возможность защищать поверхность металлоконструкции 

различной сложности,  размеров, конфигурации. Простота технологии дает 

преимущество, так как технология использования становится общедоступной. 

 

 

1.3 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Исходные данные: 
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Район застройки объекта – город Шымкент. 

Зона влажности района строительства – сухая. 

Расчетная t внутреннего воздуха – плюс 20С по таблице 3.1 [10]; 

Продолжительность отопительного периода - 136 суток; 

Средняя температура отопительного периода – минус 2,1С 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 

0,92) – минус 14.3С 

 

1

+-



2 3
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Рисунок 1. Схема конструкции стены 

 

Таблица 1.1 - Характеристика материалов 

 

Материал 
Толщи

на , м 

Плотнос

ть 0, кг/м3 

Теплопроводн

ость , Вт/мС 

Оцинкованная окрашенная 

листовая сталь (ГОСТ 22233-83) 
0,0007 7850 58 

Утеплитель (минеральная вата) х 80 0,05 

Оцинкованная окрашенная 

листовая сталь (ГОСТ 22233-83) 
0,0007 7850 58 

 

Для начала определила градусосутки отопительного периода по формуле 1, 

[10]: 

 
  .... перотперотв zttГСОП 

                                             (1.1) 

 
сутСГСОП  6,6983316)1,220(  

Затем нашла требуемое сопротивление теплопередачи из условия 

комфортности по формуле 1 [10]: 
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вн
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)-(0

                                                     
(1.2)

 
 

Вт

См
Rтр









2
0   0.62

7,85,4

)3,1420(1
 

где вt  - расчетная температура внутреннего воздуха Сt  20в . 

нt  - расчетная температура наружного воздуха, равная средней температуре 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92,  равна  минус С3,14 ; 
н
t  - нормируемый температурный перепад между температурами 

внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции 

Сt н  4 ;  

n  =1;  

в  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций 7.8в  Вт/(м2·°С). 

По таблице 1* [10] интерполяцией находим для ГСОП=5611,5 

 

 
Вт

См
Rпр

тр




2

   883,2
                                               (1.3) 

 

Сравнила приведенное сопротивление теплопередачи 0

трR  и
 

пр

трR  
 

0,62 меньше 2,883  883,20 трR
Вт

См 2

 
 

Следующий шаг определение фактического сопротивления теплопередачи, 

многослойной ограждающей конструкции по формуле 4 [СП РК 2.04-107-2013]: 

 

н

к

в

ф RR


110 

                                                       
(1.4)

 
 

Вт

Смx
Rф




2
0    

23

1

58

0007,0

05,058

0007,0

7,8

1
 

 н = 23 Вт/м2*0С – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждения согласно [10]. 

 

Определила термическое сопротивление ограждающей конструкции 

отдельных слоев: 

 

1

1
31




 RR

                                                          
(1.5) 
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Вт

См
RR




2

31   000012,0
58

0007,0
 

Вт

Смх
R




2

2

2
2    ;
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(1.6) 

 

321 RRRRк 

                                                          
(1.7) 

 

05,0
000024,0000012,0
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Rк 

 
 

утR к
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1

-
1

-0

                                                   (1.8) 

 

утR 8245,2000024,0-
23

1
-

7,8

1
-883,2 

Вт

Cм 2

    

 

 

Определяем толщину:  

 

утутут R  
                                               (1.9) 

 
мут 141,005,0*8245,2   

Принимаем толщину утеплителя 0,141 м. 

 

Тогда толщина стены для 3 этажа будет равна 0,0007+0,141+0,0007=0,1424м. 

Проверка: 

 

Вт

С
R




2м
84,2

23

1

58

0007,0

05,0

12,0

58

0007,0

7,8

1

 

 

Вт

См

Вт

С 


 22

   8245,2
м

84,2

 
 

Условие выполняется. 

Принимаем толщину утеплителя = 0,141м, а толщина стены = 0,1424м. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Расчет здания в программном комплексе ЛИРА-САПР 

 

Общие данные по расчётной схеме 

В расчетах рассматривается центральная блок секция зрелищного центра в 

город Шымкент по осям «М» - «И» и осям «1» - «9».  

Размеры сооружения 32м х 64м х 18м(h). Расстояние между колоннами 8м, 

высота этажа 4,5м. Согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в 

сейсмических районах» по картам сейсмического зонирования город Шымкент 

находится сейсмической зоне - 7 баллов. 

Расчетная схема представлена металлическим каркасом (балки и колонны) с 

жестким закреплением. Для прочности сооружения перекрытия так же 

выступают как горизонтальные диски жёсткости. Перекрытия и покрытие 

жестко закреплены к балкам, что достигается приваренными выпусками из 

балок в железобетонную плиту и креплением к арматуре плиты.  

Расчеты проводились в программном комплексе ЛИРА САПР 2017, 

лицензированным продуктом в Республике Казахстан. 

Согласно СН РК EN 1991-1-1:2002/2011 «Воздействия на несущие 

конструкции. Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки 

на здания», СН РК EN 1991-1-3:2003/2011 «Воздействия на несущие 

конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки», СН РК EN 

1991-1-4:2005/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-4. Общие 

воздействия. Ветровые воздействия». 

 

Таблица 2.1.1 - Сбор нагрузок на 1м2 

 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, кг/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кг/м2 

Снеговая 

нагрузка 
150,0 1,0 150,0 

Вес кровли, без 

учета плиты 

покрытия 

130,0 1,3 169,0 

Полезная 

нагрузка на 

покрытие 

70,0 1,3 91,0 

Вес полов на 

перекрытие 
130,0 1,3 169,0 
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Вес внешних 

ограждающих 

конструкций 

360,0 1,2 432,0 

Вес перегородок, 

мебели и 

доп.оборудования 

110,0 1,3 143,0 

Полезная 

нагрузка на 

перекрытие (люди) 

400,0 1,2 480 

Ветровая нагрузка 77,0 1,4 107,8 

Давление грунта 

на нулевой этаж 
1,0 ... 3,5 т/м2 1,0 1,0 ... 3,5 т/м2 

Сейсмические 

нагрузки 

Вычисляются ЛИРА САПР 2017 согласно СП 

РК 2.03-30-2017 

 

 *Вес несущих конструкций определяется автоматически программным 

комплексом ЛИРА САПР 2015. Металлические конструкции с коэффициентом 

надежности по нагрузкам равна 1,05, железобетонных конструкциях  равна 1,3 

 

 

Рисунок 2.1.1 - Расчётные сочетания усилий 
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Рисунок 2.1.2 - Сейсмические параметры. Количество колебаний - 55 

 

Сейсмические колебания выбраны в поперечном направлении сооружения, в 

самом неблагоприятном для несущей способности здания. 

 

 

Рисунок 2.1.3 -. Частоты собственных колебаний и сумма модальных масс 

Расчетную схему можно посмотреть в приложение А. Итоги расчета в виде 

фотографий указано в приложении Б. Результаты расчётов, по предельным 

состояниям металлических конструкций, указаны в приложении В. 
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Выводы по результатам расчетов 

 

Таблица 2.1.2 -  Металлические конструкции: 

 

Колонны - 40К1, сталь 

345 

По несущей способности (1 Предельное 

состояние) - 71,2% использования; 

Балки - 40Б1, сталь 345 

По деформации (2 предельное состояние) - 

9,6%; 

По местной устойчивости - 66,1% 

 

Таблица 2.1.3- Железобетонные конструкции: 

 

Плиты перекрытия - 

200мм,  

бетон класса В25 

 

Верхнее максимальное армирование по оси 

OY - ∅18 шагом 200  АIII 

Верхнее максимальное армирование по оси OХ 

- ∅14 шагом 200  АIII 

Плита покрытия - 

200мм,  

бетон класса В25 

Нижнее максимальное армирование по оси 

OY - ∅12 шагом 200  АIII 

Верхнее максимальное армирование по оси OХ 

- ∅14 шагом 200  АIII 

Торцевые стены - 

200мм 

бетон класса В25 

Армирование с двух сторон (2 сетки)  - ∅12 

шагом 200  АIII 

 

Таблица 2.1.4 - Максимальные значения усилий в колоннах, балках и 

основании (на фундаменты) 

 

Наименование 

N, (тс) 

(продольные 

усилия) 

Q (тс) 

(поперечные 

усилия) 

M (тс*м) 

(моменты) 

Колонны 40К1 23,7 4,4 6,7 

Балки 40Б1 3,1 7,1 4,5 

Основание колонн 

(Усилия на фундамент) 
23,7 4,3 6,6 

 

 

2.2 Расчет и конструирование фундамента  

 

Данные необходимые для расчёта фундамента я приняла нагрузки, которые 

вышли в заключении расчета в программе (Лира-САПР). Полученные нагрузки 

передаются от колонны фундаменту. 
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По итогам расчёта вышли такие нагрузки : 

N=23,7 т (вертикальная нагрузка) 

Mx=6,6 т*м (изгибающий момент) 

Qx=4,3 т (поперечная нагрузка) 

My=0, Qy=0 

Инженерно-геологические данные места строительства: 

Уровень сезонного промерзания – 1 м; 

Уровень грунтовых вод 5,5 м; 

Свойства грунтов: 

Слой грунта-1 — суглинок — коричневый, тугопластичный, с прослоями 

суглинка мягкопластичного: (e=0,7, ρ=1,55 т/м³, Е=20 МПа, ϕ=22°, С=26 кПа).; 

Слой грунта-2 —глина тугопластичная: (e=0,6, ρ=2,03 т/м³, Е=21 МПа, ϕ=18°, 

С=55 кПа). (согласно п.5.3.17 СП РК 5.01-102-2013.) 

Расчёт фундамента 

Для начала определим глубину заложения фундамента, которая  зависит от 

наибольшей глубины сезонного промерзания, значение которой присутствуют в 

отчёте «инженерно-геологические изыскания».  

Нормативную глубину сезонного промерзания грунта , м, вычислила по 

формуле 5.2 [11] 

 

                                                       (2.2.1) 

 

где  - величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м;  

 - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, 

принимаемых по СП РК 5.01-102-2013, равна минус 4,5. 

= 0,23*2,121=0,498 м=0,5м  

Затем находим расчётным путем глубину сезонного промерзания, по 

заданной формуле 5.3 [11] 

 

df=kh*dfn                                                                                   (2.2.2) 

 

где kh — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, 

который  принимается для наружных фундаментов отапливаемых сооружений 

— по таблице 5.2 [11]; kh=0,4; 

 

𝑑f = (ℎпод + 𝛿пол + 𝛿п.ф.)                                       (2.2.3) 

 

𝑑f = (4,2 + 0,18 + 0,4)=4,78≈ 4,8м 

 

Находим прелиминарные величины фундамента 

dfn

dfn =d0
Mt

d0

Mt

dfn
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Предварительные размеры фундамента определяем по формуле: 

 

А=N/(R0-ȳd)                                                    (2.2.4) 

 

N — вертикальная нагрузка от колонны, полученная расчетным способом 

каркаса здания (N=23,7 т=237 кН); 

R0 – расчётное сопротивление грунта, необходимое для прелиминарного 

расчёта, которые указаны в Приложении Б [11],  (R0 = 400кПа); 

ȳ — среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезах,  

принимаемое ȳ=20 кН/м³; 

d – глубина заложения фундамента (согласно моим расчетам d=4,8 м, из 

условия, что глубина заложения фундамента обязан быть не выше расчётной 

глубины промерзания, согласно таблице 5.3 [11]).  

 

А=237/(400-20*4,8)=0,68 м² 

 

20процентов, так как фундамент внецентренно сжатый 0,72 м² 

Величина подошвы фундамента выбирается минимальная высота плитной 

части фундамента при соотношении сторон его подошвы b/l меньше 0,5, 

опираясь на п 2.5 [11]. 

 Сначала выбираем фундамент 1,5х1,5=2,25 м², что больше изначального 

минимума 0,72 м². 

Расчёт максимального и минимального краевого давления 

Максимальное и минимальное краевое давление рассчитываем по формуле 

5.11 [11] 

 

                                        (2.2.5) 

 

Где N=23,7т=237 кН вертикальная нагрузка передающаяся от колонны в кН; 

Аф=2,25 м² – площадь фундамента, м²; 

γmt – средневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунтов и 

полов, взятое из таблицы 20 кН/м³; 

d=4,8 – глубина заложения фундамента, м; 

M-момент от равнодействующей всех нагрузок, действующий по подошве 

фундамента в кН*м, находим по формуле 5.12 [11]:  

 

М=Mx+Qx*d                                                    (2.2.6) 

 

М=6,6+4,3*4,8=26,38т*м=264кН*м 

W – момент сопротивления подошвы фундамента, м³. Согласно данным для 

прямоугольного сечения момент определяется согласно формуле 5.13 [11] 
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W=bl²/6                                                        (2.2.7) 

 

Т.к. изначально я взяла фундамент с значениями 1,5х1,5 м, то 

W= bl²/6=1.5*1.5²/6=0.5625 м³ ф кПа 

 

W

M
d

A

N
P

mt
 

ф

max

                                                

(2.2.8) 

 

кПа 464
5625.0

150
8,4*20

25.2

237
max P

 
 

W

M
d

A

N
P

mt
 

ф

min

                                                

(2.2.9)

 
 

кПа 34,69
5625.0

150
8,4*20

25.2

237
min P  

Не стоит допускать, чтобы происходил отрыв фундамента, т.е. всегда 

должен быть больше, либо равно 0. 

В моем расчете  меньше 0, поэтому необходимо увеличить ширину 

фундамента так, чтобы  стал больше или равен нулю. После чего 

увеличиваем значения фундамента путем подбора. При этом шаг изменения 

размера фундамента равен 300 мм. 

Принимаем фундамент в зависимости от модульного размера с шагом 0,3 м. 

Выбрала фундамент прямоугольной формы 2,4х1,8 м (l=2.4м, b=1.8м) 

Аф=2,4*1,8=4,32 м² – площадь фундамента, м²; 

 

 
Рисунок 2.2.1 - Размеры фундамента. 
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W= bl²/6                                                     (2.2.7) 

 

W=1.8*2.4²/6=1.728 м³ 

Остальные значения остаются неизменными. 

 

W

M
d

A

N
P

mt
 

ф

max

                                             

(2.2.8) 

 

кПа 66,233
728,1

150
8,4*20

32,4

237
max P

 
 

W

M
d

A

N
P

mt
 

ф

min

                                            

(2.2.9)

 
 

кПа 06,60
728,1

150
8,4*20

32,4

237
min P  

Расчёт сопротивления грунта 

Расчётное сопротивление грунта основания рассчитываем согласно формуле 

8 [11] 

                         (2.2.10) 

 

=1,4 (таблица 4 [11]) 

=1,2 (таблица 4 [11]) 

к=1,1 (прил. Г, [11]). 

Му=0,72 (таблица 5, [11]) 

=3,87 (таблица 5, [11]) 

Mc=6,45 (таблица 5, [11])  

=1 ([11], значение берем равным 1 при  меньше 10 м); 

=1,8 (ширина фундамента); 

 — (осредненное (см. 5.6.10) значение полученное расчетным путем,  

находящееся ниже подошвы фундамента на глубине, рассчитанную с помощью 

формулы  =0.9м, равна 4.84 кН/ м³; 

’ =16 кН/м³. 

=4,8м (глубина заложения фундамента от уровня планировки); 

=4; (глубина подвала)  

=1кПа (выбираем согласно Приложению А[11]; 
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Рассчитываем расчётное сопротивление грунта под основанием: 

731,4к311*6,4516*4*1)-(3,8716*4,8*3,874,84*1,8*1*(0,72
1,1

2,1*4,1
R

  

Проверяем условие: 

 

Р𝑚𝑎𝑥 ≤ 1.2𝑅;   233.66кПа меньше либо равно  877кПа        (2.2.11) 

 

Р𝑚𝑖𝑛 ≥ 0;          60,6 кПа больше либо равно 0                      (2.2.12) 

 

𝑃 ≤ 𝑅 ;              237кПа меньше либо равно  731,4кПа         (2.2.13) 

 

Следовательно, фундамент удовлетворяет требованиям по несущей 

способности основания. 

 

 Определение осадки фундамента 

1)Определяется среднее значение давления по подошве фундамента  

 

Р11 =
𝑁

𝑏𝑙
+ 𝛾𝑚𝑡 ∗ 𝑑                                       (2.2.14) 

 

Р11 =
237

4,32
+ 20 ∗ 0.28 = 60,5кН 

𝛾𝑚𝑡=20кН/м3 

d=0.28 

2) Определяется согласно формуле дополнительное давление под 

фундаментом. 

 

Р0 = 𝜎𝑧𝑝0 = Р11 − 𝛾11 ∗ 𝑑                                     (2.2.15) 

 

Р0 = 60,5 − 19.3 ∗ 0.28 = 55,1 

𝛾11 = 19.3 
3) Сжимаемая толща грунтов основания под фундаментом делится на 

элементарные слои толщиной. 

 ℎ1 = 0.2 ÷ 0,4𝑏,                                       (2.2.16) 

 

где ℎ1 = 0,3 

 

ℎ1 = 0.3 ∗ 1,8 = 0.54 
 

4)Определяются дополнительные напряжения по глубине основания и 

напряжения по глубине основания от собственного веса грунта: 
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𝜎𝑧𝑔 = 𝛾𝑑 + ∑ 𝛾𝑖ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1                                 (2.2.17) 

 

𝜎𝑧𝑝 = 𝑃0 ∗ 𝛼                                              (2.2.18) 

 

𝑆 = 𝛽 ∑
𝜎𝑧𝑝𝑖ℎ𝑖

𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1                                         (2.2.19) 

 

Модуль деформации: 

Е =
𝛽

𝑚𝑣
                                                         (2.2.20) 

 

Где  𝑚𝑣 = 𝑚0/(1 + 𝑒), 𝑚0 = 0,13МПа−1- коэффициент сжимаемости грунта 

Определение коэффициента пористости грунтов: 

 

𝑒 =
𝛾𝑠

𝛾
∗ (1 + 𝑊) − 1,                                         (2.2.21) 

 

Где 𝛾𝑠 = 27,4к
Н

м3
-удельный вес твердых частиц грунта 

 

𝛾 = 19,3 к
Н

м3
-удельный вес грунта 

 

e=27,4/19.3*(1+0.5625)-1=1,22 

 

𝛽 = 1 − 2 ∗ 𝑣2/(1 − 𝑣) 

 

𝑚𝑣 =
0.13

1 + 1,22
= 0.059 

 

𝛽 =1- 
2∗0.362

1−0.36
= 0.6 

 

Е =
0.6

0.076
= 10,2  
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Таблица 2.2.1 - Осадка столбчатого фундамента 

 

 

Класс бетона по прочности на сжатие В25; Rb = 14,5 МПа (148 кгс/м2); Pbt = 

1,05 MПа (10,7 кгс/см2). Eb = 27* 103 МПа (275 • 103 кгс/см2). 

Наименьшую высоту фундамента принимаем  из условия продавливания 

фундамента колонной по поверхности пирамиды: [формула 7.5,[5]] 

 

ℎ0 = −
𝑏𝑘+ℎ𝑘

4
+

1

2
√

𝑁

𝑃гр+𝑅𝑏𝑡
                                  (2.2.22) 

 

𝑏𝑘=0,149м; ℎ𝑘 = 0,147м – размеры колонны 

 

𝑃гр =
𝑁

Аф
                                                  (2.2.23) 

 

𝑃гр

237

4,32
= 0,055МПа меньше 𝑅0 = 0,4МПа 
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𝑆 𝑖
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1 0 0 0 1 55,1 9,65 

10,2 

0 

2 0.5 0.5 0.56 0.8 44,08 19,30 1,3 

3 0.5 1 1,11 0.606 33,39 28,95 0,98 

4 0.5 1.5 1,67 0.449 24,74 38,60 0,73 

5 0.5 2 2,22 0.257 14,16 48,25 0,42 

6 0.5 2.5 2,78 0.201 11,08 57,9 0,33 

7 0.5 3 3,33 0.131 7,22 67,55 0,21 

8 0.5 3.5 3,89 0.108 5,95 77,2 0,18 

9 0.5 4 4,44 0.077 4,24 86,85 0,12 

10 0.5 4.5 5 0,067 3,69 96,5 0 

11 0.5 5 5,56 0,045 2,48 106,15 -0,01 

12 0.5 5.5 6,11 0,023 1,27 115,8 -0,09 

13 0.5 6 6,67 0,012 0,66 125,45 -0,017 
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ℎ0 = −
0,149 + 0,147

4
+

1

2
√

237 ∗ 103

(0,055 + 1,05) ∗ 106
= −0,074 + 0,2316 = 0,1576

≈ 0,16м = 160мм 
 

Н=ℎ0 + 𝑎                                                         (2.2.24) 

 

Н= 0.16 + 0.04 = 0.2м = 200мм                              [формула 7.6,[5]]            

а=0,04- при наличии бетонной подготовки под подошвой. 

Из условия заделки колонны на фундамент: [формула 7.7,[5]]     

 

H = 1.5 ∗ ℎкол + 0,25                                            (2.2.25) 

 

 H = 1,5 ∗ 0,3 + 0,25 = 0,7м 

ℎ0 = 𝐻 − 𝑎= 0.7-0.04=0.66 м 

Принимаем наибольшее значение высоты фундамента. Н=0,7м. 

Фундамент принимаем двухступенчатым, так как Н меньше 900м 

Высоту ступеней подбираем конструктивно: ℎ1=300мм, ℎ2=400мм. 

Проверяем прочность по Q без поперечной арматуры в наклонном сечении. 

Для единицы ширины этого сечения: [формула 7.8,[5]]            

 

𝑄 = 0.5 ∗ 𝑃 ∗ (𝑎 − ℎ𝑐 − 2 ∗ ℎ0)                                          (2.2.26) 

 
 𝑄 = 0.5 ∗ 55 ∗ (1.8 − 0.147 − 2 ∗ 0,66) = 18кН 

 

𝑄 ≤ 0.6 ∗ 𝛾𝑏2 ∗ 𝑅𝑏𝑡 ∗ 𝑏 ∗ ℎ0                                        (2.2.27) 

 

0.6 ∗ 𝛾𝑏2 ∗ 𝑅𝑏𝑡 ∗ 𝑏 ∗ ℎ0 = 0.6 ∗0.9*1.05*106*1.8*0.66=510кН 

 

18кН ≤ 510кН 
 

Условие выполнилось. 

 

Расчет арматурной сетки фундамента (формула 7.10, [4]) 

 
М1 = 0,125 ∗ Р ∗ b ∗ l ∗ h1 = 0.125 ∗ 1.05 ∗ 106 ∗ 1.8 ∗ 2.4 ∗ 0.3 =  170100 Нм   

 

М2 = 0,125 ∗ Р ∗ b ∗ (l − 0.6) ∗ h2 = 0.125 ∗ 1.05 ∗ 106 ∗ 1.8 ∗ 1.8 ∗ 0.5 =
212625 Нм                                                           
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𝛼𝑚1 =
𝑀1

𝛾𝑏1∗𝑅𝑏∗𝑏∗ℎ0
2 =

170100

0.9∗14.5∗1.8∗0.662
= 0.0166 (формула 7.11, стр 58 [4]) 

𝜉 = 0.995 , таблица 20 [3] 

αm2 =
M2

γb1∗Rb∗b∗h0
2 =

212625

0.9∗14.5∗1.8∗0.662
= 0.0207 (формула 7.11, стр 58 [4]) 

𝜉 = 0.990 , таблица 20 [3] 

Требуемая площадь арматуры  

𝐴𝑠1 =
𝑀1

𝑅𝑠∗𝜁∗ℎ0
   ;  𝐴𝑠1 =

170100

365∗0.995∗0,66
= 37,68 см2   (формула 7.12, стр 58 [4] 

 

𝐴𝑠2 =
𝑀2

𝑅𝑠∗𝜉∗ ℎ0
  ; 𝐴𝑠2 =

212625

365∗0.99∗0,66
= 17,9 см2  (формула 7.12, стр 58 [4]) 

 

Принимаем сетку, состоящую из стержней диаметр 20 А-III (А400) с шагом 

200мм.  

 

 

2.3 Расчет и определение конструирования колонны 

 

Исходные данные: 

N=237 кН;  =0,95; l = 5 м; класс стали 345 (толщина 20 мм); колонна 

состоит из двутавра с параллельно расположенными гранями полок. 

Определить нагрузку с учетом коэффициента надежности по назначению 

здания 

 

N = N·  , (кН);                                                (2.3.1) 

 

N = 237· 0,95= 225,15 кН 

Определила по таблице расчетное сопротивление стали  =300 МПа 

(Н/мм2)= 30 кН/см2, двутавр относится к фасонному прокату толщиной = 20 

мм (см. Таблицу В5, [6].) 

Определила условную гибкость: 

 

,                                                       (2.3.2) 

 

где: λ=100 

Е=2,06·105 МПа. 
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= 100 ∗ √
300

2,06∗105
= 3,8 

 

Определение коэффициента продольного изгиба φ=0,47 

Значения коэффициента φ показаны в приложении Д [6]. 

 

Нашла требуемую площадь 

 

 , см2                                                                           (2.3.3) 

γс =1коэффициент условий работы (см. Таблицу 1 [6]) 

 

А=
225,15

0,47∗230∗1
 = 20,8 см2 ≈21 см2 

 

Подбираем по сортаменту размеры двутавра, (таблица 1, стр 16 [5]) 

Рассчитала минимальный радиус инерции 

при шарнирном закреплении обоих концов колонны μ = 1. 

 

                                                         (2.3.4) 

 

i= 
500

100
= 5 см 

                                                   (2.3.5) 

 

1*5=5 м 

 

Подобрала двутавр указанные в таблице по сортаменту: 

№ профиля – 40К1 

площадь сечения А=186,18 см2 

𝐼𝑥 = 56147см4 

𝐼𝑦 = 18922см4 

радиус инерции относительно оси х-х,  

 

 =√
𝐼𝑥

𝐴
                                                         (2.3.6) 

 

 =√56174/186,18=4.05 см                            

радиус инерции относительно оси у-у,  
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=                                                (2.3.7) 

 

= √18922/186,81 = =10 см    

Проверила подобранное сечение расчетным способом, взяв для расчета 

наименьший радиус инерции: 

,                                                 (2.3.8) 

 

𝜆у =
500

10
 =50       

                     

,                                              (2.3.9) 

= 50 ∗ √
300

2,06∗105
= 1,9                    

Определила коэффициент продольного изгиба φ методом интерполяции 

3,8 – 0,47 

5,6 – х 

х = 0,235 , =0,294 

 

10. Проверяю условие гибкости 𝜆𝑢 

 

,                                             (2.3.10) 

 

 

По моим данным, предельная гибкость сжатых элементов составляет  𝜆𝑢 

=210-60 𝛼 = 210-60*0.05=207 

 

Приняла значение расчетным методом, по формуле: 

 

                                             (2.3.11) 

 
225.15

0,294∗186,81∗300∗1
= 0.014                     

согласно таблице сортамента, таблица 32 

177 меньше 207 

Условые выполнилось 

Проверяю устойчивость:  меньше 1 
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=
225.15

0.294∗186,81∗0.95∗30
= 0.14 меньше 1 

Устойчивость колонны обеспечена. 

Резерв несущей способности 

 
1 − 0.14

1
∗ 100% = 86% 

Сечение принято. 

 

Расчет базы сплошной колонны 

 

Колонна выполнена из материала стали класса С 345 - расчетное 

сопротивление = 30 
кН

см2
 при толщине колонны =18 мм 

Приняла бетон согласно расчетам В25 с = 14,5 МПа 

Рассчитала расчетную нагрузку на базу колонны  (страница 47, [12])   

 

                                                           (2.3.12) 

 

237 +5,14=242,14 кН 

 

где                                           (2.3.13) 

 

=0,157*4*7800*1.05=5,14 кН 

Затем определила необходимую площадь сечения плиты базы (стр 47, [12]) 

 

= 1546 см2                                  (2.3.14) 

 

= 1546 см2 
Относительно площади сечения плиты базы траверса получаем размер 400 на 

400 мм. Затем по значению площади фундамента 1800 на 1800 мм 

рассчитываем коэффициент  (страница 48, [12])                 

 

= √
Аф

Апл
                                                             (2.3.15) 

=√
180∗180

40∗40
= 4,5 
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После чего, вычисляю напряжение под плитой (страница 48, [12])      

 

                                                     (2.3.16) 

 

 
Устанавливаем базу колонны, с траверсами вычисляя толщину согласно 

формуле (страница 48, [12])             

                                             (2.3.17) 

 

11,5 мм 

Отношение сторон колонны /а=398/394=1,01, = 0,125 (страница 48, [12])     

 

                                           (2.3.18) 

 

 
Участок второй, консольный отношение /a меньше 2 (страница 48, [12])            

 

                                                     (2.3.19) 

 

 
Участок 3 не проверяем т.к. он имеет меньший консольный вес.  

Определяем толщину плиты по максимальному моменту (страница 48, [12])    

 

                              (2.3.20) 

 

 
В соответствии с расчетами выбираем толщину плиты 𝑡пл = 36 мм 

Подводя итоги. С запасом прочности, усилие в колонне передается на 

траверсы. Крепление траверса и колонны устанавливается полуавтоматической 

сваркой с использованием проволоки Св-08Г2С. Высоту траверса согласно 

расчету приняла 400 мм, а толщину 12 мм. 

Расчетные характеристики 
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Прикрепление рассчитываем по металлу шва, применяя катет угловых швов 

𝑘𝑓 = 10мм. 

                                     (2.3.21) 

 

 
 

Hтраверс= +1=40.5+1=41.5                                  (2.3.22) 

 

Hтраверс=40.5+1=41.5 

                                           (2.3.23) 

 

 
 

Все нужные требования к максимальной длине швов и необходимой длине 

шва выполняются.  

Крепление траверса к плите принимаем угловыми швами  = 10 мм 
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Рисунок 2.3.1 -  Размеры колонны. 

 

Швы соответствуют требованиям прочности. Приварку конца колонны к 

плите необходимо осуществлять конструктивными швами  = 6 мм, так как 

швы в расчете не учитываются. 
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3 Технологический раздел 

 

3.1 Определение  объемов  работ 

 

Таблица 3.1.1 -  Данные для расчета 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Числовые 

данные 
Примечание 

Группа грунта 
 

 
II ЕНиР 2,выпуск 1 стр 6-12 

Средняя плотность грунта 
кг/м3 

 
1750 ЕНиР 2,выпуск 1 

Коэффициент первоначально- 

го разрыхления 
% 12-17 ЕНиР 2,выпуск 1 стр 206 

Коэффициент остаточного 

разрыхления 
% 3-5 ЕНиР 2,выпуск 1 стр 206 

Коэффициент откоса 
 

 
1 : 0 ,75 

СП РК 1.03-106-2012, 

Таблица 3 

 

Дальность перевозки грунта: 8 км 

Средняя зимняя температура наружного воздействия равна минус 4,5˚С 

Отметка подошвы фундамента равна минус 4.80 м 

УГВ равен минус 5,50 м  

1. Определение объема  котлована (пункт 2.2, стр35 [7])     

 

𝑉к = Н/6 ∙ (а ∙ 𝑏 + 𝑐 ∙ 𝑑 + (𝑎 + 𝑐) ∙ (𝑏 + 𝑑)), м3                (3.1.1) 

 

с=a+2mH                                                       (3.1.2) 

 

с=140.95+2*0.75*4.8=148.15   

 

d=b+2mH                                                      (3.1.3) 

 

d=127.225+2*0.75*4.8=134.425 

a, b - ширина и длина котлована по низу [табл. 2.3.[7]]               

c, d - ширина и длина котлована по верху [табл. 2.3.[7]]           

 

𝑉к = 4,8/6 ∙ (140,95 ∙ 127,225 + 148,15 ∗ 134,425 + (140,95 + 148,15)
∙ (127,225 + 134,425)) = 90792,4 м3 

 

2.Определение площади срезки растительного слоя (пункт 2.2, стр35 [7]) 
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 Fсрез=(10+с+10)(10+d+10), м2   (3.1.4) 

 

Fсрез=(20+148,15)(20+134,425)=25966,6 м2 

3.Определение объема недобора грунта (пункт 2.2, стр35 [7]) 

 

V н.г=а∙b∙hнед, м
3                                           (3.1.5) 

hнед=0,1÷0,4 м 

 

Vн.г=140,95*127,225*0,2= 3586,5м3 

4.Определение объема обратной засыпкой (пункт 2.2, стр36 [7]) 

 

𝑉обр.з. =
𝑉к−𝑉ф−𝑉подв

1+Ко.р.
, м3                                  (3.1.6) 

 

𝑉подв = 4 ∗ 140,95 ∗ 127,225 = 71729,5 м3  

𝑉фунд = 2,4 ∗ 1,8 ∗ 0,8 = 3,456м3    

 

𝑉обр.з =
90792,4 − 71729,5 − 3,456

1 + 0,06
= 17980,6 м3 

 

Vф- объем фундаментных элементов 

Ко.р.- коэффициент остаточного разрыхления 

5.Определение объема излишек грунта (пункт 2.2, стр36 [7]) 

 

𝑉изл.г = 𝑉к − 𝑉обр.з , м3                                             (3.1.7) 

 

Vизл.г=90792,4 − 17980,6 = 72811,8 м3 

6.Полный объем срезки растительного грунта (пункт 2.2, стр36 [7]) 

 

V = Fсрез ∗ hрг                                                     (3.1.8) 

 

V=25966,6*0,2= 5193,3м3 

7. Площадь уплотнения грунта 

 

Fупл = Vо.з. / hу                                                                                       (3.1.9) 

 

hу  - толщина уплотняемого слоя 

Fупл =17980,6/0,2 = 89903 м2 
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8. Площадь гидроизоляции фундаментной плиты 

S=2080 м2 

 

Ведомость объемов земляных работ 

 

Таблица 3.1.2 -  Земляные работы 

 

Наименование работ Единица 

измерения 

Количество 

Срезка растительного слоя 1000 м2 25,97 

Разработка 

грунта 

экскаватором 

В отвал 100 м3 899,03 

В транспортные средства 100 м3 728,1 

Разработка недобора грунта 1 м3 3586,5 

Обратная засыпка грунта 100 м3 179,8 

Уплотнение грунта 100 м2 899 

Устройство гидроизоляции 1 м2 2080 

 

Расчет строй генплана 

Необходимая площадь временных зданий S, м 2 , определяют по формуле  

S = Pɳ                                                      (3.1.10) 

 где ɳ - нормативный показатель площади; Р - расчетная численность 

работающих (рабочих, ИТР, служащих, МОП). Для подсчета площадей 

временных зданий можно пользоваться нормативами, приведенными в табл. 

5.2. [9]  Согласно калькуляции Р=195 человек. 

 

Таблица 3.1.3 -   Площади временных зданий. 

 

Наименование Нормативный 

показатель площади 

Площадь, 
м2 

Прорабская 8 24 

Диспетчерская 8 24 

Кабинет по охране труда 0,02 3.9 

Гардеробная 0,9 175.5 

Душевая 0,43 80 

Туалет 0,07 13.6 

Сушильная 0,2 39 

Столовая 0,6 117 

Медпункт 0,04 7.8 

Помещение для обогрева 0,25 50 

Помещение для собраний 0,16  32 
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Выбор и расчет системы освещения строительных площадок 

Ориентировочное количество прожекторов n, подлежащее установке для 

создания на площади S требуемой освещенности (формула 6.8[9])                                       

Ер=К *Ен                                                       (3.1.11) 

Где К = 1,5- коэффициент запаса, принимаемый по табл. 6.2, [9]  

Ен =30 - нормируемая освещенность:  

𝑛 =
𝑚∗𝐸𝑝∗𝑆

𝑃
                                                     (3.1.12) 

где m - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, КПД 

прожекторов и коэффициент использования светового потока принимаются по 

табл. 6.3[9]; 

Р=1000 Вт - мощность лампы применяемых типов прожекторов 

Ер=1,5*30=45 

 

𝑛 =
0,15 ∗ 45 ∗ 44336

1000
= 300 

 

m=0.15- лампы типа ДРЛ, ширина освещаемой площади = 275 – 350. 

Подобранный прожектор-светильник ПЗС-45 (ДРИ-700), максимальная сила 

света= 600, максимальная высота установки =16м.  

 

Проектирование, размещение и сооружение сетей водоснабжения 

производятся в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85 и др.  

Потребность в воде  определяется для строительной площадки раздельно 

или как сумма потребностей на производственные ( ), хозяйственно-

бытовые ( ) и противопожарные ( ) нужды, л/с: (формула 7.1 [9])                  

 

                                      (3.1.13) 

 

Расход воды для обеспечения производственных нужд, л/с: (формула 7.2 [9])        

  

                                           (3.1.14) 

 

=
1,3∗50∗195∗1,5

3600∗8
= 0,66,   

где Кну=1,3 - коэффициент неучтенного расхода;  

=50 - удельный расход воды на производственные нужды, л;  

 =195- число производственных потребителей (установок, машин и др.) в 

наиболее загруженную смену;  
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Кч =1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (средний 

- 1,5), табл.7.2[9]; 

 =8 – значение показывающее число часов в смену.  

Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих и 

служащих во время работы (работа столовых и буфетов, душевых и др.). Расход 

воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площадки 

определяется по формуле, л/с:  

 

                      (3.1.15) 

 

=15*195*2,5/3600*8+50*78/60* 0,75 =0,25+86,7 =86,7 , (формула 7.3[9]) 

где  =15- табличное значение расхода воды на бытовые нужды (табл.7.2 

[9]);  

=50 – количество воды при приеме душа одним рабочим;  

=195 – общее значение работников, находящееся в одну полную смену; 

=78 –значение количества рабочих, которые пользуются душем, до 40% 

от ; 

  – необходимое время для принятия душа рабочим (принимают равной 

45мин); 

 Кч =2,5 – при неравномерном потреблении воды (табл. 7.3 [9]). 

Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 

одновременного действия двух струй из гидранта по 5 л/с на каждую струю, т.е.  

= 5*2 = 10 л/с. 

=0,66+86,9+10=97,56 

 

Устройство временного теплоснабжения. 

затрат тепла отдельными потребителями с учетом неизбежных потерь тепла в 

сети: (формула 8.1[9])    

 

Qобщ = (Qот + Qтехн + Qсуш)К1К2                      (3.1.16)  

 

Qобщ =486574*1,2*1,5=875834 

 

 где Qот - количество тепла на отопление зданий и тепляков;  

Qтехн - количество тепла на технологические нужды;  

Qсуш - то же, на сушку зданий;  

К1=1,5  - коэффициент, учитывающий потери тепла в сетях;  

К2=1,2 - коэффициент на неучтенные расходы тепла, равен.  

  

Расход тепла, потребного на отопление зданий, можно определить по 

формуле (формула 8.2[9]) 
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Qот = Vзд* qo* a(tв - tн)                                   (3.1.17) 

 

Qот =4827*4,2*1,2*(10+10)=486574 

 

 где Vзд =4827- объем здания по наружному обмеру, м3 ;  

qo=4,2 - удельная тепловая характеристика здания, кДж/(м3 ч.град) (табл. 

8.1[9]);  

а=1,2  - коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного 

воздуха (при tн -10С а=1,2; при tн = -20С а=1,2; при tн = -30С а=1; при tн = -40С 

а=0,9);  

tн=-10 С; 

tв=10  С. 

 

 

3.2 Калькуляция 

 

Составляется на принятую с учетом производственной специфики единицу 

измерения количества выпускаемой продукции (1метр, 1штука, 100штук, если 

производятся одномоментно).  

Калькуляция необходима для определения плановой или фактической 

себестоимости объекта или изделия. После расчета калькуляции создают 

календарный план, который изображается виде таблицы. 

Калькуляция представлена в виде таблице в приложении Г.  

 

 

3.3 Подбор спецтехники  

 

Таблица 3.3.1 - Технические характеристики 

 ТВЭКС-30L  

(Россия)  

R984С 

(Германия) 

Привод Гидравлический Гидравлический 

Объем ковша 1,25 м3 5,7 м3 

Наибольшая глубина копания 6,8 м 9 м 

Наибольший радиус резания 10,8 м 9,2 м 

Высота выгрузки в транспорт 3,8 м 4,62 м 

Мощность  184 кВт 59 кВт 

Масса 30 т 118,6т 

Нвр1  1,64 2,2 

Нвр2 2,2 2,6 

См.с. 1700 руб=10064тг 1400 руб=8288тг 

Си.р. 25,58 тыс. у.е. 37,47тыс. у.е. 
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I. Экскаватор ТВЭКС-30L  (Россия) 

Определить стоимость разработки 1 м грунта в котловане для данного типа 

экскаватора (тг), (формула 1, пункт 2.6, стр43 [7]) 

 

                                                  (3.3.1) 

 

=
1,08∙80512

393
= 222 тг   

1,08 - коэффициент, учитывающий накладные расходы 

Смаш.смен- стоимость машинной смены экскаватора 

2. Сменная выработка экскаватора, учитывая разработку грунта навымет, и 

с погрузкой в транспорт ( формула 2, пункт 2.6, стр43 [7])   

 

                                              (3.3.2) 

 

=
90792,4

231
= 393 м3/смен             

3. Суммарное число маш.смен экскаватора при работе навымет и с 

погрузкой на транспорт ( формула 3, пункт 2.6, стр43 [7])   

 

                                (3.3.3) 

  

=
17980,6∙1,64+72811,8∗2,2

820
= 231        

Н1
вр=1,64 – норма времени механизма при работе навымет (маш-час). (ЕНиР 

2, вып 1, стр. 40-41). 

Н2вр=2,2 – норма времени механизма при погрузке грунта в транспорт. 

(ЕНир 2,вып 1, стр. 40-41). 

4. Определение капитального удельного вложения на разработку 1 м3 грунта 

для каждого данного типа экскаватора (тг/м3), ( форм.4,  пункт 2.6, стр43 [7])        

 

                                                 (3.3.4) 

=
1,07∙25580

393∙300
= 0,23 тг/м3        

5. Определение приведенных затрат на разработку 1 м3 грунта для данного 

типа экскаватора ( форм.5, пункт 2.6, стр43 [7])    

 

                                             (3.3.5) 
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=222+0,15∙0,23=222,03тг/м3 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений-0,15 

 

II. Экскаватор ЭО-4121А 

1. Определить стоимость разработки 1 м грунта в котловане для данного 

типа экскаватора (тг) ( форм.1, пункт 2.6, стр43 [7]) 

=
1,08∙66304

325,4
= 220,1 тг 

1,08 - коэффициент, учитывающий накладные расходы 

Смаш.смен- стоимость машинной смены экскаватора 

2. Сменная выработка экскаватора, учитывая разработку грунта навымет, и с 

погрузкой в транспорт ( форм.2, пункт 2.6, стр43 [7]) 

 

=
90792,4

279
= 325,4 м3/смен 

 

3. Суммарное число маш.смен экскаватора при работе навымет и с 

погрузкой на транспорт ( форм.3, пункт 2.6, стр43 [7]) 

 

=
17980,6∙2,2+72811,8∗2,6

820
= 279 

 

Н1
вр=2,2 - при работе навымет (маш-час). (ЕНиР 2, вып 1, стр. 40-41). 

Н2вр=2,6 – при погрузки необходимого количества грунта в транспорт. 

(ЕНир 2,вып 1, стр. 40-41). 

6. Определение капитального удельного вложения на разработку 1 м3 грунта 

для каждого данного типа экскаватора (тг/м3), (форм.4, пункт 2.6, стр43 [7]) 

 

=
1,07∙23470

325,4∙300
=

0,257тг

м3
 

7. Определение приведенных затрат на разработку 1 м3 грунта для данного 

типа экскаватора (форм.5, пункт 2.6, стр43 [7]) 

 

=220,1+0,15∙0,257=220,15 тг/м3 

 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений-0,15 

Вывод : в следствии того , что Пд ТВЭКС-30L больше Пд  R984С  , 

следовательно, выбираем экскаватор ТВЭКС-30L  из-за его малых затрат на 

разработку 1 м3 грунта. 
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Подбор транспортных средств 

(лит. «Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 

проектирование.» Хамзин С.К, Карасев А.К. (стр. 45, табл. 2,7 и 2,8)) 

Выбираем автосамосвал АС-6890VO  

Грузоподъемность 19,4т 

Снаряженная масса  33,7 

Объем кузова 27 м3 

1.Объем грунта в плотном теле в ковше экскаватора (форм.6, пункт 2.6, 

стр43 [7])      

                                           (3.3.6) 

=
1,25∙0,8

0,3+1
= 0,77 м3 

 - принятый объем ковша=1,25 

- для принятой лопаты- от 1-1,25 

для обратной лопаты- от 0,8-1,0 

=0,3 

2.Определение массы грунта в ковше экскаватора 

 

                                               (3.3.7) 

 

0, 77∙1, 75=1, 35 т                   

=1,75 т/м3 

3.Определение количества ковшей грунта загружаемых в кузов 

автосамосвала (пункт 2.6, стр45 [7])          

 

                                                 (3.3.8) 

 

=
27

1,35
= 20 шт 

4.Определение объема грунта в плотном теле загружаемого в кузов 

автосамосвала (пункт 2.6, стр43 [7])          

 

                                                (3.3.9) 

 

=0,77∙20=15,4 м3 

5.Определение  продолжительности одного цикла работы автосамосвала 

 

                             (3.3.10) 
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= 24 +
60∙8

20
+ 3 +

60∗8

30
+ 3 = 70 мин      

 - =8; 

- принять значение от 1-2 мин; 

–от 2-3 мин; 

=20 км/ч 

=30 км/ч 

 

                                      (3.3.12) 

 

=
15,4∙2,6∙60

100
= 24 мин 

6.Определение требуемого количества автосамосвалов (п. 2.6, стр46 [7]) 

 

𝑁 =
Тц

𝑡п
                                         (3.3.13) 

 

N =
70

24
= 2,9 ≈ 3  шт 

 

Выбор бульдозера 

 

Исходные данные: 
Базовый трактор ДЭТ-250М, бульдозер ДЗ-126А, грунт - суглинок, 

длина пути резания – 140,95 м, длина пути транспортирования грунта - 200 м. 

Продолжительность цикла: 

                                       (3.3.14) 

где 1 - время резания грунта: 

 

t1=                                                    (3.3.15) 

 

t1=140,95*3,6/7,2=70,5 с 

3,6 – коэффициент необходимый для  перевода размерности  км/ч в м/с; 

=140,95 м, =7,2 км/ч; 

 

2=                                   (3.3.16) 

 

2=3,6*200/5,8=124 с 
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3,6 - коэффициент перевода км/ч в м/с;;  

=200 м;   – значение для гружёного бульдозера, и равное5,8 км/ч;  

3 - время обратного (холостого) хода:  

 

t3=(l1+l2)/v3=3,6*(140,95+200)/5,2=236 с 

 

v3 - скорость движения при обратном ходе, v3=5,2 км/ч; 

t4 - дополнительные затраты времени на подъём, опускание отвала, на 

переключение скоростей, на разворот бульдозера, t4=25 с. 

 

Т=70,5+124+236+25=456 с 

 

Техническая производительность бульдозера определяется по формуле: 

                                            (3.3.17) 

где  - объём призмы волочения грунта, м; 

=3,97*0,818/2*0,7=1,93 м3 

 = 3,97 м, Н=0,818 м,  

 = 0,7 – выбираем значение относительно  соотношения H/L,  

 - число циклов за 1 час работы: 

 

=3600/Т=3600/456=7,9 

=1,1 ; =1,27  

 

 
 

Эксплуатационная производительность бульдозера: 

 

Пэ=Пт*кв=13,2*0,8=11 м3/ч 

 

где кв - коэффициент использования бульдозера по времени, кв=0,8. 

Сменная производительность бульдозера: 

 

 
 

где 8 - количество часов работы в смену. 
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Выбор грунтоуплотняющих машин 

 Суглинок является связанным грунтом, следовательно выбираем способ 

уплотнения укаткой и для длины полосы  уплотнения  более 50 м  выбираем  

самоходный пневмоколесный каток  ДУ-29– самоходный   с шириной 

уплотняемой полосы – 2,22 м. Его скорость составляет от 0-23км/ч. 

Укатку грунта производим самоходными катками на пневматических шинах. 

 

 

3.4  Ведомость объема работ по устройству фундаментов 

 

Таблица 11. Ведомость объема работ по устройству фундаментов 

 

Наименование 
V работ 

Ед. изм Кол-во 

Устройство монолитной конструкций   

Для фундамента   

Устройство опалубки 1 м2 2298 

Арматурные работы 1 т 35,5 

Укладка бетона 1 м3 887,7 

Уход за бетоном 1 м2 984,96 

Распалубка 1 м2 2298 
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4 Техника безопасности 

 

Основой для производительности на строительной площадке является 

техника безопасности, она создана с целью уменьшения риска получения травм 

рабочих, а  так же появлений аварий на строительной площадке. Эти факторы 

могут плохо отразиться на строительстве объекта, именно по этой причине 

были созданы своды правил по  поведению на строительной площадке, 

документации для снабжения работников полной экипировкой, правила 

поведения для каждого этапа работ.  

Мероприятия по технике безопасности утверждаются и разрабатываются 

заказчиком и подрядной организацией согласно требованиям СНиП III-4-80* 

«Техника безопасности в строительстве», «Правил пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ», «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».  

Перед началом строительства необходимо огородить участок и установить 

необходимые временные сооружения в соответствии с климатом местности. 

Для дальнейшей работы рабочие должны быть осведомлены о плане эвакуации 

и технике безопасности. При работе механизмов следует обращать внимание на 

их перемещение по площадке. Во время крепления крупных блоков, панелей 

или иных материалов, следует обращать внимание на вид страповки, при 

перемещении конструкций нужно не допускать раскачивания и поворотов 

конструкции. 

Складирование строительных материалов возможно в специально для этого 

предназначенных  местах, которые заранее определяются проектом 

организации работ. Хаотичное складирование материалов, оборудования, 

изделий является нежелательным. Для каждого изделия нужно специально 

подготовленное место. Так же необходимо учитывать расстояние между 

складскими помещениями, которые устанавливают согласно с требованиями 

противопожарной техники. 

На любой площадке строящегося объекта должны быть установлены и 

обозначены  указатели проездов и проходов. Затем нужно помнить про 

передвижение рабочих, проходы для них, а так же проезды для машин должны 

быть всегда свободными: препятствие их материалами или мусором запрещено. 

Ширина проездов согласно нормам, при одностороннем движении равна не 

менее 4 м. 

Расстояние между штабелями строительных материалов, для прохода, 

должны быть не менее 1 м. В каждом штабеле следует хранить только 

однородные элементы. 

Огромную опасность во время работы и эксплуатации подъемных 

механизмов является падение груза, это может привести к несчастному случаю, 

а также крупной аварии на строительной площадке. По этой причине зона, в 

которой работает кран, считается опасной и должна быть ограждена. 
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Пожарная безопасность  

 

На строительной площадке много опасностей, помещения отапливаются, 

используют сварочные аппараты, которые находятся под большой 

температурой. Оборудование для временного отопления нельзя оставлять без 

присмотра, необходимо после использования отключать от сети. Важно знать, 

что рядом с каждым временно поставленным оборудованием 

высокотемпературного накаливания (печи или калорифера) должен стоять 

ящик с песком, бак с водой или огнетушитель, которыми должны уметь 

пользоваться рабочие. Вся электропроводка должна быть выполнена в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной 

безопасности. Запрещается использовать или трогать голыми руками 

электропроводы с неисправной изоляцией. После окончания работ приборы 

освещения должны быть отключены, а так же другие устройства, которые 

требует заряда от сети. 

Курить нужно в специально отведенных местах, где поставлена посуда с 

водой или песком. Для безопасности рабочих и конструкций необходимо точно 

установить шланги для подачи воды в случае возгорания.   

Риск возникновения пожара не превышает допустимых значений, 

установленных Техническим регламентом. Для работников, которые 

ослушались и нарушили правила техники безопасности в строительной сфере, 

существует наказание в виде дисциплинарного взыскания, штрафов или 

увольнения, в зависимости от последствий нарушения. При повторном 

нарушении работника увольняют. С целью обеспечения безопасности 

работников на строительной площадке  в случае пожара правила устанавливают 

определенное количество эвакуационных выходов и их ширину в зависимости 

oт количества людей на площадке и функциональной пожарной опасности 

помещений. 

При двух и более эвакуационных выходах необходимо располагать их 

рассредоточение. Если имеются два выхода, то каждый из них должен 

обеспечить эвакуацию всех людей, находящихся в помещении или на этаже, а 

при трех и более выходах в расчет принимаются все выходы, кроме одного, 

имеющего наибольшую пропускную способность. 
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5 Экономический раздел 

 

Расчет сметной стоимости строительства 

Для каждого этапа строительных работ рассчитывается необходимое 

количество ресурсов. В расчете  подробно описываются все нужные для 

возведения здания материалы, работы и их тарификация. Такого вида 

подробный расчет имеет свое название - сметная стоимость строительства.  

Для быстрого расчета и удобного использования разработаны разные виды 

программ. 

В Казахстане широким спросом пользуются две программы SANA и АВС-4. 

Эти комплексные программы используют одинаковую сметно-нормативную 

документацию. Однако, для расчета своего здания я выбрала программу АВС-4. 

База данных программы содержит казахстанские сметно-нормативные 

документы, но при этом применяется своя собственная система кодировки. 

Смета рассчитывается для определения цены и ее обоснования при 

заключении договора подряда. Существует несколько видов сметной 

документации в строительстве: локальные сметы (или сметные расчеты);  

объектные сметы (или объектные расчеты); сметные расчеты на отдельные 

виды затрат; сводные сметные расчеты. 

Локальная смета. Локальная смета представляет собой первичный 

документ, который составляется на отдельные виды работ.  

Локальная смета для музея космонавтики указана в приложении Д. 

 

Таблица 5.1 -  Итоги локальной сметы. 

 

№ Наименование Ед. 

измерения 

Стоимость 

1 Стоимость тыс. тенге 49150,466 

2 Трудоемкость чел. ч 37471 

3 Заработная плата (в ценах на 2001 год) тыс. тенге 10128,374 

 

 Таблица 5.2 - Ведомость ресурсов по локальной смете. 

 

№ Вид ресурсов Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Трудовые ресурсы тенге 3931072 

2 Строительные машины и механизмы тенге 7757204 

3 Строительные материалы и 

конструкции 

тенге 12161329 

 

Объектная смета базируется на результатах расчета локальной сметы, в 

которой стоимость работ может определяться в одном уровне цен. Объектная 

смета моего здания указано в приложении Д .  
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)              -   1  -                                                          120 

 

                                               СВОДКА объёмов И СТОИМОСТИ РАБОТ 

 

 

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  2-1-1 

 

                                   НА Общестроительные работы 

 

 

 Составлена в ценах на 1.01.2001г. Описание денежной единицы и коэффициентов перевода 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   Тенге            :        :        :показа- :удель- 

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный 

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока- 

мер:                    :      : объём  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной 

сто-:затель 

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в 

% к 

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  Тенге :  Тенге 

:итогу 

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1 Земляные работы                      15217340                            15217340             10198  3771090           

32,82 

  2 Подвальная часть                                                                                                        - 

       здания 

  3 Фундаменты                           10962041                            10962041              6339  1336478           23,64 

  4 Стены и перекрытие                   20188983                            20188983             20934  5020806           

43,54 

       подвала 

                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                    46368364                            46368364             37471 10128374             

100 

 

                      Составил                                 Абылхаирова Ф.М. 

 

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)              -   1  -                                                   Э120 

                                                                                                                     Форма №Р4 

       Музей космонавтики в г. Шымкент 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

       (наименование стройки) 

                                                    ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ    №  2-1-1 

 

    на Общестроительные работы, Музей космонавтики в г. Шымкент 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 

       (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Стадия:               Основание:АС 

 

Составлена в ценах на 1.01.2001г.                                                                                     Тенге 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

     :Код раб.:                :                                                      :        :          :          : 
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     :   ПОС  :                :                                                      :        :          :          : 

№п.п.:--------:   Код работы   :                Наименование видов работ              : Ед.изм.:Количество: 

Стоимость:   Сумма 

     :№ пункта:                :                                                      :        : (объём)  :  единицы : 

     :в  смете:                :                                                      :        :          :          : 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  1  :   2    :        3       :                           4                          :    5   :     6    :     7    :     8 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 Работы, не отнесенные в ведомости объёмов работ к укрупненным видам работ 

1.       1.    Е0110-40-1       - Устройство заборов с установкой столбов глухих      м2             1600    

1606,35    2570167 

 2.       2.    Е0101-203-2      - Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах   га              2,6    

5571,72   14469,76 

                                   естественного залегания кусторезами на тракторе 79 

                                   кВт (108 л.с.) 

 3.       3.    Е0101-12-7       - Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами    м3            72810      

36,01  2622121,1 

                                   "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом 

                                   вместимостью 0,65 м3 

 4.       4.    Е0101-17-7       - Разработка грунта 1 группы с погрузкой на           м3            89903      51,26  

4608711,9 

                                   автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

                                   вместимостью 0,65 м3 

 5.       5.    Е0101-169-1      - Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с   м3            51,36      

163,7    8407,74 

                                   перемещением передвижными транспортерами 

 6.       6.    Е0101-29-10      - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью м3            17980        

5,5   98873,82 

                                    243 (330) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 

                                   группы добавлять на каждые последующие 5 м 

 7.       7.    Е0101-132-1      - Уплотнение грунта самоходными вибрационными         м3            89900      

22,24  1999322,1 

                                   катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному 

                                   следу, при толщине слоя 25 см 

 8.       8.    Е0106-50-2       - Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки            м2             2298     

799,97  1838333,4 

 9.       9.    Е0106-57-1       - Установка арматуры                                  1т             35,5    4604,04  

163443,42 

 10.      10.   Е0106-1-15       - Устройство фундаментных плит бетонных плоских       м3            887,7    

6490,82  5761900,9 

 11.      11.   Е0113-55-1       - Гидроизоляция бетонных поверхностей                 м2             2189      937,5  

2052196,3 

                                   полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на 

                                   жидкости ГКЖ-10 

 12.      12.   Е0107-42-2       - Установка блоков стен подвалов массой до 1 т        м3          2574,48      

799,7  2058810,1 

 13.      13.   Е0113-55-1       - Гидроизоляция бетонных поверхностей                 м2           4290,8      937,5  

4022642,2 

                                   полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на 

                                   жидкости ГКЖ-10 

 14.      14.   Е0107-46-3       - Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру м3             1778    

4899,91  8712041,6 

                                Итого по работам, не отнесенным к укрупненным видам работ                               

36531441 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги моей работы. Проект был рассчитан по заданным 

параметрам, и выбрана местность для строительства. Для выполнения расчетов 

были собранны все данные с последних редакций действующих нормативных 

источников.  

В своей работе я рассмотрела применение естественной энергии солнца, 

для создания энергоэффектовного здания.  

Рассмотрела программы для расчета конструкции, которые в настоящее 

время широко применяются в строительстве, такие как ЛИРА-САПР, АВС-4 и 

Auto-CAD. Благодаря программному комплексу ЛИРА-САПР были рассчитаны 

нагрузки на конструкции и элементы здания. 

Казахстан обладает богатой культурой. Наша страна многонациональна и 

мы привыкли почитать и принимать культуры других стран. Наши знания и 

возможность изучить жизнь и предпочтения наших соседей помогает нам 

сохранять дружеские отношения с разными странами на протяжении многих 

лет.  
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Приложение А 

 

 

Рисунок А-1. 3D - расчётная схема 

 

Рисунок А-2. 3D - расчетная схема. Вид снизу 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А-3. Собственный вес металлических и железобетонных 

конструкций 

 

 

Рисунок А-4. Вес кровли, вес полов на перекрытия 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А-5. Вес перегородок, мебели, дополнительного оборудования 

 

 

Рисунок А-6. Полезная нагрузка (люди ...) 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А-7. Ветровая нагрузка с грузовой площади на торцевые 

колонны 

 

 

Рисунок А-8. Давление грунта на стены нулевого этажа, вес 

ограждающих конструкции 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А-9. Сейсмическая составляющая. Массы собраны из загружений 1-6. 
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Приложение Б  

 

Некоторые промежуточные данные 

 
Рисунок Б-1. Мозайка My напряжений в плитах (полезная нагрузка) 

 

 

 

Рисунок Б-2. Эпюры моментов My (балки, колонны ... Полезная нагрузка) 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б-3. Сейсмическое воздействие, 1 составляющая из 55 колебаний 

 

 

 

 

Рисунок Б-4. Верхнее армирование плит по оси OY 

 



59 
 

Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б-5. Верхнее армирование плит по оси OX 

 

 

 

Рисунок Б-6. Нижнее армирование плит по оси OY. Армирование стенок 

нулевого этажа 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б-7. Нижнее армирование плит по оси OХ. Армирование стенок 

нулевого этажа 
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Приложение В 

 

Рисунок В-1. По 1-му предельному состоянию (По несущей способности) 

 

 

Рисунок В-2. По 2-му предельному состоянию (По деформациям) 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В-3. По местной устойчивости металлических конструкций 
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Приложение Г 

 

Таблица Г-1. Определение трудоемкости и составление калькуляции затрат 

труда 

№ 

Наименов

ание 

работ 
Е

Н
и

Р
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 
в
р

ем
ен

и
 

М
ех

ан
и

зм
а,

 м
/ч

ас
 Затрат 

маш. 

времени 

Состав звена 

Н
о

р
м

а 
в
р

ем
ен

и
 

р
аб

о
ч

и
х

, 
ч

/ч
ас

 

Затрат 

труда 

Расценка 

у.е. 

Зар. Плата 

у.е. 

М
аш

/ч
ас

 

М
аш

/с
м

ен
 

П
р

о
ф

ес
си

я 

Р
аз

р
я
д
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Ч
ел

.ч
ас

 

Ч
ел

.д
н

и
 

М
аш

и
н

. 

Р
аб

о
ч

и
х
 

М
аш

и
н

. 

Р
аб

о
ч

и
х
 

 1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Устройст

во 

временно

го огр. 9
-2

-3
3
 

м 800 - - - 

пло

тни

к 

3 2 0,06 48 6 - 0,175 - 140 

2 
Срезка 

раст. слоя 

2
-1

-5
 10

00 

м2 

25,97 1,4 
36,3

6 
4,5 

Ма-

ши-

нис

т 

6 1 - - - 0,5 - 12,9 - 

3 
Разработка 

грунта экск. 

10

0 

м3 

1627,

13 
             

3.1 

С 

погрузкой 

в т.с. 

2
-1

-8
 

10

0 

м3 

899,0

3 
2,6 

233

7,5 

292,

2 

Ма-

ши-

нис

т 

6 

5 

1 

1 
- - - 0,76 - 

683,

3 
- 

3.2 В отвал 

10

0 

м3 

728,1 2,2 
160

2 

200,

2 

Ма-

ши-

нис

т 

6 

5 

1 

1 
- - - 0,45 - 

327,

6 
- 

 

4 

Ручная 

подчистк

а дна 

котлован 2
-1

-4
7
 

1 

м3 
51,36 - - - 

Зем

леко

п 

2 1 1,3 
66

,8 

8,

3 
- 0,83 - 42,6 

 

5 

Устройст

во 

выравн. 

слоя 2
-1

-5
7
 

1 

м3 
102,7 - - - 

Зем

леко

п 

1 1 0,09 
9,

2 

1,

2 
- 0,6 - 61,6 

6 Устройство монолитной конструкции ( фундамент ) 

6.1 

Устройст

во 

опалубки 4
-1

-

3
7
 1 

м2 
2298 - - - 

Сле

сарь 

4 

3 

1 

1 

 

0,39 

89

6,

2 

11

2 
- 0,29 - 
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4 

6.2 

Арматурн

ые 
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-1

-

4
6
 1 

т 
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Арм

атур
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2 

1 

1 
5,6 
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8,

8 
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5 
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6.3 
Укладка 
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-

4
9
 1 
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ик 

4 

2 

1 

1 
0,22 
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5,

3 
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,4 
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4 

6.4 
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-1

-

5
0
 1 

м2 

984,9

6 
- - - 

Бет

онщ

ик 

2 1 0,14 
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7,

9 
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,2 
- 0,31 - 
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3 

6.5 
Распалуб

ка 4
-1

-

3
7
 1 

м2 
2298 - - - 
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сарь 

3 

2 

1 

1 
0,21 
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2,

6 
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,3 
- 0,141 - 324 

6.6 

Гидроизо

ляция 

фундамен
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-1
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м2 

21,89 - - - 
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лир

овщ

ик 

4 

2 

1 

1 
1,5 

32

,8 

4,

1 
- 1,07 - 23,4 

7 Устройство монолитных ж/б стен подвала 
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7.1 

Устройст

во 

опалубки 4
-1

-3
7
 

1 

м2 
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8 
- - - 
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Приложение Д-1 

Исходные данные. 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                   1 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ    
        ================================================                     
     1 Э120'К9Ж5'Ц3Н2МВ1+РД''7'1''''* 
     2 Современный комплекс искусств в г. Шымкент'01-12'01-12-1'Современный комплекс 
искусств в г. Шымкент''2'2-1-1'Общестроительные работы'АС*                                               
     3 РЗемляные работы*                                               
     4 Е0110-40-1(Н49=37,7736)(Н10=120)(Ш10-40-1)(=1)(10А)'1600'941,55#276, 75#67, 81#19, 
89#596,99 'Устройство заборов с установкой столбов 
глухих'м2''1.1,7/3.0,0782/712.17,05С762 
.0,0467/6237.10,53/С30301.0,000073/С36008.0,0137/С36024.0,0101/С36049.0,0259/С36057.0,008
*                                                             
     5 Е0101-203-2(Н49=0,0000)(Н10=70)(Ш1-203-
2)(=1)(1Г)'2,597'2785,86#0#2785,86#578,34#0'Срезка среднего кустарника и мелколесья в 
грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)'га''3.1,89/ 
С857.1,89*                                            
     6 Е0101-12-7(Н49=0,2857)(Н10=97)(Ш1-12-7)(=1)(1А)'72810' 18,51#1,01#17,5#4,41#0 
'Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с 
ковшом вместимостью 0,65 
м3'м3''1.0,00703/30,143/М12104.0,049/С35326.0,0008/С50777.0,0017/421 .0, 
0153/С2264.0,0153*                                              
     7 Е0101-17-7(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-17-7)(=1)(1А)'89903'26,22#1,15#25,03#6,78#0, 
04'Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3'м3''1.0,008/3.0,0232/С258.0,0058/С2264.0,0174/М12616.0,00003* 
     8 Е0101-169-1(Н49=0,1283)(Н10=113)(Ш1-169-1)(=1)(1В)'51, 
36'134,39#105,08#29,31#14,33#0 'Разработка грунта 1группы вручную в котлованах с 
перемещением передвижными транспортерами 'м3''1.0,76/3.0,07/С861.0,105/С870.0,0698* 
     9 Е0101-29-10(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-29-10)(=1)(1А)'17980'2,75#0#2,75#0,24#0'Засыпка 
траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 
1 группы добавлять на каждые по следующие 5 м'м3''3.0,00074/С263.0,00074* 
    10 Е0101-132-1(Н49=0,0673)(Н10=97)(Ш1-132-
1)(=1)(1А)'89900'11,12#0#11,12#3,97#0'Уплотнение грунта самоходными вибрационными 
катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см'м3' 
'3.0,0135/С258.0,0115/С619.0,002* 
    11 РПодвальная часть здания* 
    12 РФундаменты* 
    13 Е0106-50-2(Н49=40,1376)(Н10=105)(Ш6-50-2)(=1)(6А)'2298 '437,11#74,25#117, 61#36, 
9#245,25'Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки'м2''1.0,56/3.0,15/С698.0,0 7/712. 
39,24/С762.0,01/6237.245,25* 
    14 Е0106-57-1(Н49=0,0000)(Н10=105)(Ш6-57-1)(=1)(6А)'35,5''Установка арматуры'1т''1. 
25,9/3.0,3/С698.0,3/С324 83.4/44011.1,* 
    15 Е0106-1-15(Н49=37,7844)(Н10=105)(Ш6-1-15)(=1)(6А)'887,7''Устройство фундаментных 
плит бетонных плоских'м3''1.0,97/3.0,1857/712.100,65/6237.20,68/М6313.1,0 2/С36061. 
0,0004 /С51620.0,036* 
    16 Е0113-55-1(Н49=37,4475)(Н10=90)(Ш13-55-1)(=1)(13А)'2189'508,28#142,43#121, 
37#45,45#244,48#'Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной 
слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-
10'м2''1.0,773/3.0,222/712.121,37/6237.3,72/М11003.0,0154/С30148. 
0,067/С32159.1,/С34233.0,00006/С44418.0,0111* 
    17 РСтены и перекрытие подвала* 
    18 Е0107-42-2(Н49=37,7892)(Н10=140)(Ш7-42-2)(=1)(7А)'2574,48'423,65#106,88#243 
,37#85,08#73,4# 'Установка блоков стен подвалов массой до 1 
т'м3''1.0,668/3.0,3375/712.84,27/С783.0,182/М6318.0,0071/М12104.0,0165/42142.1,* 
    19 Е0113-55-1(Н49=37,4475)(Н10=90)(Ш13-55-1)(=1)(13А)'4290,8'508,28#142,43#121 
,37#45,45#244,48 'Гидроизоляци я бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной 
слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-
10'м2''1.0,773/3.0,222/712.121,37/6237.3,72/М11003.0,0154/С30148.0,067/С32159.1,/С34233.0
,00006/С44418.0,0111* 
    20 Е0107-46-3(Н49=37,7766)(Н10=140)(Ш7-46-3)(=1)(7А)'1778'2627,92#933, 75#722, 
22#235, 34#971,95#'Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру 
'м3''1.5,35/3.1,0497/712.372, 18/С698.0,363/6237.25,12/М6323. 42.1,* 
    21 К'Абылхаирова Ф.М.'Козюкова Н.В.* 
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Приложение Д-2 

Локальная смета 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         1                                                  
120 
 
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Современный комплекс искусств в г. Шымкент                                                          
ФОРМА 4 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Современный комплекс искусств в г. Шымкент 
                                                                                        
ОБЬЕКТ НОМЕР   01-12-1 
 
                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1-1 
                                   (Локальный сметный расчет) 
 
НА  Общестроительные работы 
 
ОСНОВАНИЕ: АС 
                                                                              Сметная 
стоимость             677384,202 тыс.тенге 
                                                                              Нормативная 
трудоемкость         1303244 чел.-ч 
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная 
заработная плата       263415,55 тыс.тенге 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая 
стоимость, :         :   Затраты труда, 
    :         :                                :          :      Тенге        :        
Тенге      :         :      чел.-ч 
    :  Шифр   :                                :          :-------------------:----------
---------:         :рабочих-строителей 
 N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  
экспл. :Накладные:------------------- 
 ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  
машин  : расходы : рабочих, обслужи- 
    : позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     
:---------: Тенге   :   вающих машины 
    :норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-
:в т.ч. ЗП:---------:------------------- 
    :         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: 
машинис-:    %    :   на    : всего 
    :         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   
тов   :         : единицу : 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                             РАЗДЕЛ   1.  Земляные работы 
                             =============================================== 
   1 Е0110-40-1 -Устройство заборов с                 1600   1606,35    135,62   2570167    
216997    607738       1,7      2720 
                 установкой столбов глухих                 --------- --------- ---------  
                                       м2                     276,75     39,78    442800     
63648       120      0,08       125 
 
                  Состав работ:    
01.Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки 
из кирпича, с 
                последующей обратной засыпкой (графы 1-4) 
                02.Изготовление щитов забора с установкой и креплением их 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
1.1         1   Затраты труда рабочих-строителей      2720    162,79          (   442800)                          
1,7 
                                          чел-ч 
1.2         3   Затраты труда машинистов            125,12               508,7                        
63648     0,0782 
                                          чел-ч 
1.3       712   Прочие машины                        27280                    (    27280)                        
17,05 
                                          Тенге 
1.4       762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т    74,72                1087(    81221)                       
0,0467 
   (С2003-80)                             маш-ч 
1.5      6237   Прочие материалы                     16848                    (    16848)                        
10,53 
                                          Тенге 
1.6     30301 С Болты строительные с гайками, с     0,1168    136500          (    15943)                       
0,0001 
   (С11011-56)   шестигранной головкой 
                                              т 
1.7     36008 С Лесоматериалы круглые из хвойных     21,92      5110          (   112011)                       
0,0137 
   (С11021-2)    пород для строительства, д=14-24 
                 см, длина 3-6,5 м                                             м3 
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         2                                                  
120 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.8     36024 С Бруски обрезные из хвойных пород     16,16     13800          (   223008)                       
0,0101 
   (С11021-13)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
                 мм, толщиной 40-75 мм, сорта II 
                                             м3 
1.9     36049 С Доски обрезные из хвойных пород      41,44     10900          (   451696)                       
0,0259 
   (С11021-64)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
                 толщиной 19,22 мм, сорта III 
                                             м3 
1.10    36057 С Доски обрезные из хвойных пород       12,8     10600          (   135680)                        
0,008 
   (С11021-72)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
                 толщиной 32,40 мм, сорта III 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     120%               379,84              607738 
                 Сметная стоимость                                               3177905 
 
   2 Е0101-203-2-Срезка среднего кустарника и          2,6   5571,72   5571,72     14470     
14470      2103      -          - 
                 мелколесья в грунтах                      --------- --------- ---------  
                 естественного залегания                        -      1156,68       -        
3004        70      1,89         5 
                 кусторезами на тракторе 79 
                 кВт (108 л.с.) 
                                       га 
                  Состав работ: 
                01.Срезка кустарника и мелколесья 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
2.1         3   Затраты труда машинистов              4,91              612,02                         
3004       1,89 
                                          чел-ч 
2.2       857 С Кусторезы навесные на тракторе 79     4,91                1474(     7235)                         
1,89 
   (С2007-12)    кВт /108 л.с./ с гидравлическим 
                 управлением 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      70%               809,68                2103 
                 Сметная стоимость                                                 16573 
 
   3 Е0101-12-7 -Разработка грунта 1 группы в        72810     36,01        35   2622121   
2548583    693996      0,01       512 
                 отвал экскаваторами                       --------- --------- ---------  
                 "Драглайн" или "Обратная                       1,01      8,82     73538    
641922        97      0,02      1114 
                 лопата" с ковшом вместимостью 
                 0,65 м3 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разработка грунта навымет 
                02.Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 
                03.Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя 
в забой 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
3.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    511,85    143,67          (    73538)                        
0,007 
                                          чел-ч 
3.2         3   Затраты труда машинистов           1113,99              576,24                       
641922     0,0153 
                                          чел-ч 
3.3      2264 С Экскаваторы одноковшовые           1113,99                1144(  1274408)                       
0,0153 
   (С2001-85)    дизельные 0,65 м3 на гусеничном 
                 ходу при работе на других видах 
                 строительства 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 9,53              693996 
                 Сметная стоимость                                               3316117 
 
   4 Е0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с        89903     51,26     50,05   4608712   
4499753   1283322      0,01       719 
                 погрузкой на                              --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                 автомобили-самосвалы                           1,15     13,57    103388   
1219624        97      0,02      2086 
                 экскаваторами с ковшом 
                 вместимостью 0,65 м3 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 
                02.Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги 
бульдозером 
                03.Содержание забойной дороги 
                04.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством 
водоотводных канав или ограждающих 
                валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из 
забоя в забой и т 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
4.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    719,22    143,75          (   103388)                        
0,008 
                                          чел-ч 
4.2         3   Затраты труда машинистов           2085,75              584,74                      
1219624     0,0232 
                                          чел-ч 
4.3       258 С Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при    521,44                 882(   459908)                       
0,0058 
   (С2001-3)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
4.4      2264 С Экскаваторы одноковшовые           1564,31                1144(  1789573)                       
0,0174 
   (С2001-85)    дизельные 0,65 м3 на гусеничном 
                 ходу при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
4.5     12616 М Щебень из природного камня для         2,7       732          (     1974)                            
0 
   (МС143008-32) строительных работ (СТ РК 
                 946-92), М-1000 фракции свыше 40 
                 мм 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                14,27             1283322 
                 Сметная стоимость                                               5892034 
 
   5 Е0101-169-1-Разработка грунта 1 группы          51,36     163,7     58,62      8408      
3011      7761      0,76        39 
                 вручную в котлованах с                    --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                 перемещением передвижными                    105,08     28,65      5397      
1472       113      0,07         4 
                 транспортерами 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер 
                02.Зачистка дна и откосов котлована 
                03.Передвижка транспортера 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
5.1         1   Затраты труда рабочих-строителей     39,03    138,27          (     5397)                         
0,76 
                                          чел-ч 
5.2         3   Затраты труда машинистов               3,6              409,43                         
1472       0,07 
                                          чел-ч 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3       861 С Конвейер ленточный передвижной        5,39               196,6(     1060)                        
0,105 
   (С2004-75)    длиной 14 м 
                                          маш-ч 
5.4       870 С Конвейеры ленточные передвижные       3,58               124,2(      445)                       
0,0698 
   (С2004-74)    10 м 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     113%               151,12                7761 
                 Сметная стоимость                                                 16169 
 
   6 Е0101-29-10-Засыпка траншей и котлованов        17980       5,5       5,5     98874     
98874      8425      -          - 
                 бульдозерами мощностью 243                --------- --------- ---------                  
(330) кВт (л.с.), при                          -         0,48       -        8686        
97      -           13 
                 перемещении грунтов 1 группы 
                 добавлять на каждые 
                 последующие 5 м 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
6.1         3   Затраты труда машинистов             13,31              652,83                         
8686     0,0007 
                                          чел-ч 
6.2       263 С Бульдозеры 243 кВт /330 л.с./ при    13,31                3715(    49429)                       
0,0007 
   (С2001-8)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 0,47                8425 
                 Сметная стоимость                                                107299 
 
   7 Е0101-132-1-Уплотнение грунта самоходными       89900     22,24     22,24   1999322   
1999322    691921      -          - 
                 вибрационными катками, массой             --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                 2,2 т, на первый проход по                     -         7,93       -      
713321        97      0,01      1214 
                 одному следу, при толщине 
                 слоя 25 см 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разравнивание грунта слоями перед уплотнением 
                02.Уплотнение грунта 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
7.1         3   Затраты труда машинистов           1213,65              587,75                       
713321     0,0135 
                                          чел-ч 
7.2       258 С Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при   1033,85                 882(   911856)                       
0,0115 
   (С2001-3)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
7.3       619 С Катки дорожные самоходные            179,8               488,2(    87778)                        
0,002 
   (С2010-18)    вибрационные 2,2 т 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 7,70              691921 
                 Сметная стоимость                                               2691243 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
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120 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                      11922073   
9381009                          3990 
                                                     Тенге                        625123   
2651676                          4560 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      11922073       
-         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       1913967       
-         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     
3276800       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                          1974       
-         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       3295267       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         
-         -                  1648 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      
494290       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        913040       
-         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      16130380       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         
-         -                 10198 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     
3771090       -                   - 
          ------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                      16130380       
-         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         
-         -                 10198 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     
3771090       -                   - 
                             РАЗДЕЛ   2.  Подвальная часть здания 
                             =============================================== 
 ----------------------------------------------------------------------------------------         
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                           -         -                             
- 
                                                     Тенге                           -         
-                             - 
                   ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                           
-         -         -                   - 
                             РАЗДЕЛ   3.  Фундаменты 
                             =============================================== 
   8 Е0106-50-2 -Монтаж и демонтаж                    2298    799,97    235,22   1838333    
540538    357230      0,56      1287 
                 крупнощитовой опалубки                    --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                                       м2                      74,25      73,8    170627    
169592       105      0,15       345 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
8.1         1   Затраты труда рабочих-строителей   1286,88    132,59          (   170627)                         
0,56 
                                          чел-ч 
8.2         3   Затраты труда машинистов             344,7                 492                       
169592       0,15 
                                          чел-ч 
8.3       698 С Краны башенные 8 т при работе на    160,86               964,3(   155117)                         
0,07 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
8.4       712   Прочие машины                     90173,52                    (    90174)                        
39,24 
                                          Тенге 
8.5       762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т    22,98                1087(    24979)                         
0,01 
   (С2003-80)                             маш-ч 
8.6      6237   Прочие материалы                  563584,5                    (   563585)                       
245,25 
                                          Тенге 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               155,45              357230 
                 Сметная стоимость                                               2195563 
 
   9 Е0106-57-1 -Установка арматуры                   35,5   4604,04    289,29    163443     
10270    157489      25,9       919  
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       1т                  --------- --------- ---------                                                              
4146,75      78,3    147210      2780       105       0,3        11 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
9.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    919,45    160,11          (   147210)                         
25,9 
                                          чел-ч 
9.2         3   Затраты труда машинистов             10,65              261,03                         
2780        0,3 
                                          чел-ч 
9.3       698 С Краны башенные 8 т при работе на     10,65               964,3(    10270)                          
0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
9.4     32483 С Проволока из низкоуглеродистой         142        42          (     5964)                            
4 
   (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
                                             кг 
9.5     44011   Арматура                              35,5                    (       36)                            
1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              4436,30              157489 
                 Сметная стоимость                                                320932 
 
  10 Е0106-1-15 -Устройство фундаментных плит        887,7   6490,82    100,65   5761901     
89347    171765      0,97       861 
                 бетонных плоских                          --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                                       м3                     146,25     38,03    129826     
33759       105      0,19       165 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
10.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    861,07    150,77          (   129826)                         
0,97 
                                          чел-ч 
10.2        3   Затраты труда машинистов            164,85              204,79                        
33759     0,1857 
                                          чел-ч 
10.3      712   Прочие машины                     89347,01                    (    89347)                       
100,65 
                                          Тенге 
10.4     6237   Прочие материалы                  18357,64                    (    18358)                        
20,68 
                                          Тенге 
10.5     6313 М Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/   905,45      6030          (  5459888)                         
1,02 
   (МС143001-4)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
10.6    36061 С Доски обрезные из хвойных пород,    0,3551      9700          (     3444)                       
0,0004 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
                                             м3 
10.7    51620 С Щиты из досок толщиной 40 мм         31,96      1910          (    61038)                        
0,036 
   (С12068-31)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               193,49              171765 
                 Сметная стоимость                                               5933666 
 
  11 Е0113-55-1 -Гидроизоляция бетонных               2189     937,5    242,74   2052196    
531358    459683      0,77      1692 
                 поверхностей полимерцементным             --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                 составом толщиной слоя 20 мм                 142,43      90,9    311779    
198980        90      0,22       486 
                 на жидкости ГКЖ-10 
                                       м2 
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120 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
11.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    1692,1    184,26          (   311779)                        
0,773 
                                          чел-ч 
11.2        3   Затраты труда машинистов            485,96              409,46                       
198980      0,222 
                                          чел-ч 
11.3      712   Прочие машины                    265678,93                    (   265679)                       
121,37 
                                          Тенге 
11.4     6237   Прочие материалы                   8143,08                    (     8143)                         
3,72 
                                          Тенге 
11.5    11003 М Песок обогащенный                    33,71      1010          (    34048)                       
0,0154 
   (МС143008-93)                             м3 
11.6    30148 С Латекс СКС-65 ГП                    146,66       418          (    61305)                        
0,067 
   (С11011-331)                              кг 
11.7    32159 С Мастика герметизирующая               2189       144          (   315216)                            
1 
   (С11011-409)  бутилкаучуковая 
                                             кг 
11.8    34233 С Жидкость ГКЖ-10                     0,1313    174300          (    22893)                       
0,0001 
   (С11011-141)                               т 
11.9    44418 С Портландцемент напрягающий, марки     24,3      9560          (   232288)                       
0,0111 
   (С11011-1007) 400 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%               210,00              459683 
                 Сметная стоимость                                               2511879 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                       9815874   
1171513                          4759 
                                                     ----                      ---------                                                      
Тенге                        759442    405111                          1006 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       9815874       
-         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       2390985       
-         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     
1164553       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                       5493935       
-         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       1146167       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         
-         -                   573 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      
171925       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        657722       
-         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      11619763       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         
-         -                  6339 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     
1336478       -                   - 
          ------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                      11619763       
-         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         
-         -                  6339 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     
1336478       -                   - 
                             РАЗДЕЛ   4.  Стены и перекрытие подвала 
                             =============================================== 
  12 Е0107-42-2 -Установка блоков стен             2574,48     799,7    486,74   2058810   
1253114    998527      0,67      1720 
                 подвалов массой до 1 т                    --------- --------- ---------                                        
м3                     106,88    170,16    275160    438073       140      0,34       869 
 
                  Состав работ: 
                01.Заполнение бетоном вертикальных каналов 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                02.Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
12.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   1719,75       160          (   275160)                        
0,668 
                                          чел-ч 
12.2        3   Затраты труда машинистов            868,89              504,18                       
438073     0,3375 
                                          чел-ч 
12.3      712   Прочие машины                    216951,43                    (   216951)                        
84,27 
                                          Тенге 
12.4      783 С Краны до 16 т на гусеничном ходу    468,56               874,2(   409611)                        
0,182 
   (С2003-96)    при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
12.5     6318 М Бетон тяжелый класса В12,5           18,28      6300          (   115156)                       
0,0071 
   (МС143001-6)  /М-150/ ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
12.6    12104 М Раствор кладочный тяжелый            42,48      5330          (   226413)                       
0,0165 
   (МС143002-7)  цементный М-100 
                                             м3 
12.7    42142   Конструкции сборные                2574,48                    (     2574)                            
1 
                                             шт 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     140%               387,86              998527 
                 Сметная стоимость                                               3057337 
 
  13 Е0113-55-1 -Гидроизоляция бетонных             4290,8     937,5    242,74   4022642   
1041549    901055      0,77      3317 
                 поверхностей полимерцементным             --------- --------- ---------  
                 составом толщиной слоя 20 мм                 142,43      90,9    611139    
390034        90      0,22       953 
                 на жидкости ГКЖ-10 
                                       м2 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
13.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   3316,79    184,26          (   611139)                        
0,773 
                                          чел-ч 
13.2        3   Затраты труда машинистов            952,56              409,46                       
390034      0,222 
                                          чел-ч 
13.3      712   Прочие машины                     520774,4                    (   520774)                       
121,37 
                                          Тенге 
13.4     6237   Прочие материалы                  15961,78                    (    15962)                         
3,72 
                                          Тенге 
13.5    11003 М Песок обогащенный                    66,08      1010          (    66739)                       
0,0154 
   (МС143008-93)                             м3 
13.6    30148 С Латекс СКС-65 ГП                    287,48       418          (   120168)                        
0,067 
   (С11011-331)                              кг 
13.7    32159 С Мастика герметизирующая             4290,8       144          (   617875)                            
1 
   (С11011-409)  бутилкаучуковая 
                                             кг 
13.8    34233 С Жидкость ГКЖ-10                     0,2574    174300          (    44873)                       
0,0001 
   (С11011-141)                               т 
13.9    44418 С Портландцемент напрягающий, марки    47,63      9560          (   455323)                       
0,0111 
   (С11011-1007) 400 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%               210,00              901055 
                 Сметная стоимость                                               4923697 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
  14 Е0107-46-3 -Установка панелей перекрытий         1778   4899,91   1444,44   8712042   
2568216   3495907      5,35      9512 
                 с опиранием по контуру                    --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                                       м3                     933,75    470,68   1660208    
836869       140      1,05      1866 
 
                  Состав работ: 
                01.Сварка закладных изделий (графы 1-3,6,7) 
                02.Заполнение швов раствором (графы 1-5) 
                03.Заполнение шпонок бетоном (графы 1-3) 
                04.Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки 
(графы 4,5) 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
14.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    9512,3    174,53          (  1660208)                         
5,35 
                                          чел-ч 
14.2        3   Затраты труда машинистов           1866,37              448,39                       
836869       1,05 
                                          чел-ч 
14.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на    645,41               964,3(   622373)                        
0,363 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
14.4      712   Прочие машины                    661736,04                    (   661736)                       
372,18 
                                          Тенге 
14.5     6237   Прочие материалы                  44663,36                    (    44663)                        
25,12 
                                          Тенге 
14.6     6323 М Бетон тяжелый класса В15 /М-200/    254,25      6470          (  1645023)                        
0,143 
   (МС143001-7)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
14.7    12104 М Раствор кладочный тяжелый            87,12      5330          (   464360)                        
0,049 
   (МС143002-7)  цементный М-100 
                                             м3 
14.8    35326 С Электроды д=6 мм Э42                  1,42     77100          (   109667)                       
0,0008 
   (С11011-1058)                              т 
14.9    42142   Конструкции сборные                   1778                    (     1778)                            
1 
                                             шт 
14.10   50777 С Закладные детали и детали             3,02    162700          (   491777)                       
0,0017 
   (С12021-259)  крепления рельс, подвесных 
                 потолков, трубопроводов, 
                 воздуховодов, стеновых панелей, 
                 ворот, переплетов, решеток и т.д. 
                 массой не более 50 кг с 
                 пребладанием профильного проката, 
                 собираемые из двух и более 
                 деталей, с отверстиями и без 
                 отверстий, соединяемые на сварке 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     140%              1966,20             3495907 
                 Сметная стоимость                                              12207949 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     4       Тенге                      14793494   
4862878                         14549 
                                                     ----                      --------- 
---------                     --------- 
                                                     Тенге                       2546507   
1664976                          3688 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      14793494       
-         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       4866417       
-         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     
4211483       -                   - 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
      Местные материалы -                            Тенге                       2517692       
-         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       5395490       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         
-         -                  2698 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      
809323       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                       1211339       
-         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      21400323       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         
-         -                 20934 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     
5020806       -                   - 
          ------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     4                      Тенге                      21400323       
-         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         
-         -                 20934 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     
5020806       -                   - 
 
                             РАЗДЕЛ   5.  Надземные аботы 
                             =============================================== 
  15 Е0106-50-2 -Монтаж и демонтаж опалубки          140,8    799,97    235,22    112636     
33119     21888      0,56        79 
                                       м2                  --------- --------- ---------  
                                                               74,25      73,8     10454     
10391       105      0,15        21 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
15.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     78,85    132,58          (    10454)                         
0,56 
                                          чел-ч 
15.2        3   Затраты труда машинистов             21,12                 492                        
10391       0,15 
                                          чел-ч 
15.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на      9,86               964,3(     9504)                         
0,07 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
15.4      712   Прочие машины                      5524,99                    (     5525)                        
39,24 
                                          Тенге 
15.5      762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т     1,41                1087(     1530)                         
0,01 
   (С2003-80)                             маш-ч 
15.6     6237   Прочие материалы                   34531,2                    (    34531)                       
245,25 
                                          Тенге 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               155,45               21888 
                 Сметная стоимость                                                134524 
 
  16 Е0106-57-1 -Установка арматуры                    1,7   4604,04    289,29      7827       
492      7542      25,9        44 
                                       1т                  --------- --------- ---------  
                                                            4146,75      78,3      7049       
133       105       0,3         1 
-  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
16.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     44,03     160,1          (     7049)                         
25,9 
                                          чел-ч 
16.2        3   Затраты труда машинистов              0,51              260,78                          
133        0,3 
                                          чел-ч 
16.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на      0,51               964,3(      492)                          
0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
16.4    32483 С Проволока из низкоуглеродистой         6,8        42          (      286)                            
4 
   (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
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                                             кг 
16.5    44011   Арматура                               1,7                    (        2)                            
1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              4436,30                7542 
                 Сметная стоимость                                                 15369 
 
  17 Е0106-17-13-Устройство железобетонных            21,1   19182,5    894,16    404751     
18867     60822      14,3       302 
                 стен и перегородок высотой                --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                 более 6 м, толщинойдо 200 мм                 2407,5    337,78     50798      
7127       105      0,82        17 
                                       м3 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
17.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    301,73    168,36          (    50798)                         
14,3 
                                          чел-ч 
17.2        3   Затраты труда машинистов             17,41              409,47                         
7127     0,8249 
                                          чел-ч 
17.3      712   Прочие машины                      9433,39                    (     9433)                       
447,08 
                                          Тенге 
17.4     6237   Прочие материалы                   4932,76                    (     4933)                       
233,78 
                                          Тенге 
17.5     6323 М Бетон тяжелый класса В15 /М-200/      21,1      6470          (   136517)                            
1 
   (МС143001-7)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
17.6    30322 С Болты строительные с гайками и       0,038    149300          (     5670)                       
0,0018 
   (С11011-59)   шайбами 
                                              т 
17.7    35326 С Электроды д=6 мм Э42                0,0865     77100          (     6670)                       
0,0041 
   (С11011-1058)                              т 
17.8    36025 С Бруски обрезные из хвойных пород     0,057     10900          (      621)                       
0,0027 
   (С11021-14)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
                 мм, толщиной 40-75 мм, сорта III 
                                             м3 
17.9    36061 С Доски обрезные из хвойных пород,    0,9242      9700          (     8965)                       
0,0438 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
                                             м3 
17.10   51619 С Щиты из досок толщиной 25 мм         31,02      1250          (    38771)                         
1,47 
   (С12068-30)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              2882,54               60822 
                 Сметная стоимость                                                465573 
 
  18 Е0109-17-1 -Монтаж металлических колонн        1536,5    7714,2   4571,14  11852872   
7023561   3891008      9,35     14366 
                 зданий                                    --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                                       т                      1579,5   1234,26   2426902   
1896440        90      2,34      3595 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
18.1        1   Затраты труда рабочих-строителей  14366,27    168,93          (  2426902)                         
9,35 
                                          чел-ч 
18.2        3   Затраты труда машинистов           3595,41              527,46                      
1896440       2,34 
                                          чел-ч 
18.3      712   Прочие машины                    687583,75                    (   687584)                        
447,5 
                                          Тенге 
18.4      715 С Краны козловые 32 т на монтаже      122,92                1625(   199745)                         
0,08 
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   (С2003-29)    технологического оборудования 
                                          маш-ч 
18.5      786 С Краны 25 т на гусеничном ходу при  2212,56                1125(  2489130)                         
1,44 
   (С2003-97)    работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
18.6     1513 С Преобразователи сварочные с        1505,77               89,87(   135324)                         
0,98 
   (С2005-32)    номинальным сварочным током 
                 315-500 А 
                                          маш-ч 
18.7     6237   Прочие материалы                1111473,37                    (  1111473)                       
723,38 
                                          Тенге 
18.8    50756 С Отдельные конструктивные элементы   0,6146    146000          (    89732)                       
0,0004 
   (С12021-238)  зданий и сооружений с 
                 преобладанием горячекатанных 
                 профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 
                 т 
                                              т 
18.9    50781   Стальные конструкции                1536,5                    (     1537)                            
1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%              2532,38             3891008 
                 Сметная стоимость                                              15743880 
 
  19 Е0109-18-1 -Монтаж металлических ригелей      2730,24  12186,66    7186,9  33272507  
19621962  10632669      14,3     39042 
                 массой до 1 т                             --------- --------- ---------                                        
т                        2385   1942,12   6511622   5302454        90      3,51      9583 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
19.1        1   Затраты труда рабочих-строителей  39042,43    166,78          (  6511622)                         
14,3 
                                          чел-ч 
19.2        3   Затраты труда машинистов           9583,14              553,31                      
5302454       3,51 
                                          чел-ч 
19.3      712   Прочие машины                   1009369,73                    (  1009370)                        
369,7 
                                          Тенге 
19.4      715 С Краны козловые 32 т на монтаже      218,42                1625(   354931)                         
0,08 
   (С2003-29)    технологического оборудования 
                                          маш-ч 
19.5      786 С Краны 25 т на гусеничном ходу при  7508,16                1125(  8446680)                         
2,75 
   (С2003-97)    работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
19.6     6237   Прочие материалы                1975001,01                    (  1975001)                       
723,38 
                                          Тенге 
19.7    50756 С Отдельные конструктивные элементы    10,92    146000          (  1594460)                        
0,004 
   (С12021-238)  зданий и сооружений с 
                 преобладанием горячекатанных 
                 профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 
                 т 
                                              т 
19.8    50781   Стальные конструкции               2730,24                    (     2730)                            
1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%              3894,41            10632669 
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                 Сметная стоимость                                              43905176 
 
  20 Е0107-15-14-Укладка в многоэтажных                572   5347,11    854,52   3058546    
488785    771921      3,92      2242 
                 зданиях плит перекрытий и                 --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- --------- 
                 покрытий по ригелям с полками                 706,5    257,44    404118    
147254       140      0,54       311 
                 пролетных шириной 3 м при 
                 наибольшей массе монтажных 
                 элементов в здании до 8 т 
                                       шт 
                  Состав работ: 
                01.Установка монтажных изделий 
                02.Укладка арматуры 
                03.Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры 
                04.Установка опорных консолей 
                05.Установка опалубки 
                06.Прокладка рулонных материалов в швах 
                07.Укладка бетона над капителями 
                08.Укладка бетона у температурных швов,у торцов зданий и уколонн 
                09.Заливка швов бетоном 
                10.Штукатурка по сетке опорных консолей 
                11.Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
20.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   2242,24    180,23          (   404118)                         
3,92 
                                          чел-ч 
20.2        3   Затраты труда машинистов            310,54              474,19                       
147254     0,5429 
                                          чел-ч 
20.3      694 С Краны башенные 10 т при работе на   179,61               965,6(   173429)                        
0,314 
   (С2003-3)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
20.4      712   Прочие машины                     70962,32                    (    70962)                       
124,06 
                                          Тенге 
20.5     6237   Прочие материалы                  24561,68                    (    24562)                        
42,94 
                                          Тенге 
20.6     6323 М Бетон тяжелый класса В15 /М-200/    204,78      6470          (  1324901)                        
0,358 
   (МС143001-7)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
20.7    16666 М Каркасы и сетки плоские: сталь        1,09     60500          (    65751)                       
0,0019 
   (С12041-55)   гладкая класса А-I, d=10 мм 
                                              т 
20.8    35326 С Электроды д=6 мм Э42                0,1144     77100          (     8820)                       
0,0002 
   (С11011-1058)                              т 
20.9    42142   Конструкции сборные                    572                    (      572)                            
1 
                                             шт 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     140%              1349,51              771921 
                 Сметная стоимость                                               3830467 
 
  21 Е0109-45-1 -Монтаж витрин, витражей с            4420  76847,32  20874,56 339665132  
92265533 184775952       240   1060800 
                 двойным или одинарным                     --------- --------- ---------  
                 остеклением для высотных                      42525   3924,46 187960500  
17346113        90      6,93     30631 
                 зданий 
                                       м3 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
21.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   1060800    177,19          (187960500)                          
240 
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                                          чел-ч 
21.2        3   Затраты труда машинистов           30630,6               566,3                     
17346113       6,93 
                                          чел-ч 
21.3      712   Прочие машины                    1831294,4                    (  1831294)                       
414,32 
                                          Тенге 
21.4      783 С Краны до 16 т на гусеничном ходу      5083               874,2(  4443559)                         
1,15 
   (С2003-96)    при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
21.5      786 С Краны 25 т на гусеничном ходу при  22188,4                1125( 24961950)                         
5,02 
   (С2003-97)    работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
21.6     1513 С Преобразователи сварочные с         165750               89,87( 14895953)                         
37,5 
   (С2005-32)    номинальным сварочным током 
                 315-500 А 
                                          маш-ч 
21.7     6237   Прочие материалы                 3197339,6                    (  3197340)                       
723,38 
                                          Тенге 
21.8    32501 С Поковки из квадратных заготовок      75,14     80500          (  6048770)                        
0,017 
   (С11011-623)                               т 
21.9    35312 С Электроды д=4 мм Э46                 132,6     81400          ( 10793640)                         
0,03 
   (С11011-1052)                              т 
21.10   50756 С Отдельные конструктивные элементы     66,3    146000          (  9679800)                        
0,015 
   (С12021-238)  зданий и сооружений с 
                 преобладанием горячекатанных 
                 профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 
                 т 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%             41804,51           184775952 
                 Сметная стоимость                                             524441084 
 
  22 Е0109-42-3 -Монтаж кровельного покрытия          3842    387,36    241,51   1488231    
927898    435683       0,4      1537 
                 из многослойных панелей                   --------- --------- ---------  
                 заводской готовности при                       66,6      59,4    255877    
228215        90      0,11       411 
                 высоте до 50 м 
                                       м2 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
22.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    1536,8     166,5          (   255877)                          
0,4 
                                          чел-ч 
22.2        3   Затраты труда машинистов            411,09              555,14                       
228215      0,107 
                                          чел-ч 
22.3      514 С Домкраты гидравлические               7,68                5,57(       43)                        
0,002 
   (С2004-2)     грузоподъемностью до 100 т 
                                          маш-ч 
22.4      712   Прочие машины                     57015,28                    (    57015)                        
14,84 
                                          Тенге 
22.5      715 С Краны козловые 32 т на монтаже       71,46                1625(   116124)                       
0,0186 
   (С2003-29)    технологического оборудования 
                                          маш-ч 
22.6      788 С Краны 50-63 т на гусеничном ходу    117,18                2322(   272094)                       
0,0305 
   (С2003-99)    при работе на других видах 
                 строительства 
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                                          маш-ч 
22.7     1513 С Преобразователи сварочные с         190,56               89,87(    17126)                       
0,0496 
   (С2005-32)    номинальным сварочным током 
                 315-500 А 
                                          маш-ч 
22.8     2346 С Электрические печи для сушки         10,37                 148(     1535)                       
0,0027 
   (С2005-36)    сварочных материалов с 
                 регулированием температуры в 
                 пределах 80-500 гр.С 
                                          маш-ч 
22.9     6237   Прочие материалы                 149108,02                    (   149108)                        
38,81 
                                          Тенге 
22.10   35312 С Электроды д=4 мм Э46                0,0384     81400          (     3127)                            
0 
   (С11011-1052)                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               113,40              435683 
                 Сметная стоимость                                               1923914 
 
  23 Е0109-36-3 -Монтаж cтен из многослойных          4420    387,36    241,51   1712124   
1067493    501228       0,4      1768 
                 панелей заводской готовности              --------- --------- ---------  
                                       м3                       66,6      59,4    294372    
262548        90      0,11       473 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
23.1        1   Затраты труда рабочих-строителей      1768     166,5          (   294372)                          
0,4 
                                          чел-ч 
23.2        3   Затраты труда машинистов            472,94              555,14                       
262548      0,107 
                                          чел-ч 
23.3      514 С Домкраты гидравлические               8,84                5,57(       49)                        
0,002 
   (С2004-2)     грузоподъемностью до 100 т 
                                          маш-ч 
23.4      712   Прочие машины                      65592,8                    (    65593)                        
14,84 
                                          Тенге 
23.5      715 С Краны козловые 32 т на монтаже       82,21                1625(   133595)                       
0,0186 
   (С2003-29)    технологического оборудования 
                                          маш-ч 
23.6      788 С Краны 50-63 т на гусеничном ходу    134,81                2322(   313029)                       
0,0305 
   (С2003-99)    при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
23.7     1513 С Преобразователи сварочные с         219,23               89,87(    19702)                       
0,0496 
   (С2005-32)    номинальным сварочным током 
                 315-500 А 
                                          маш-ч 
23.8     2346 С Электрические печи для сушки         11,93                 148(     1766)                       
0,0027 
   (С2005-36)    сварочных материалов с 
                 регулированием температуры в 
                 пределах 80-500 гр.С 
                                          маш-ч 
23.9     6237   Прочие материалы                  171540,2                    (   171540)                        
38,81 
                                          Тенге 
23.10   35312 С Электроды д=4 мм Э46                0,0442     81400          (     3598)                            
0 
   (С11011-1052)                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               113,40              501228 
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                 Сметная стоимость                                               2213352 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     5       Тенге                     391574625 
121447709                       1120180 
Тенге                     197921693  25200676                         45043 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       3583760       
-         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       1042908       
-         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      
637325       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                       1527169       
-         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                        862172       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         
-         -                   431 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      
129326       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        266756       
-         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       4712687       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         
-         -                  3448 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      
766651       -                   - 
 
      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                     387990865       
-         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                      69635145       
-         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -   
222485044       -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                     200236539       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         
-         -                100118 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -    
30035481       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                      35293644       
-         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                     623521049       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         
-         -               1262325 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -   
252520525       -                   - 
          ------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     5                      Тенге                     628233736       
-         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         
-         -               1265772 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -   
253287176       -                   - 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                     428106066 
136863109                       1143479 
                                                     Тенге                     201852765  
29922439                         54297 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      40115201       
-         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                      10214276       
-         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     
9290161       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                       9540771       
-         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                      10699095       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         
-         -                  5350 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -     
1604864       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                       3048858       
-         -                   - 
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ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      53863153       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         
-         -                 40919 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -    
10895025       -                   - 
 
      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                     387990865       
-         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                      69635145       
-         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -   
222485044       -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                     200236539       
-         -                   - 
 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                        17                                                  
120 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    
8    :    9    :    10   :    11 
-----------------------------------------------------------------------------------------          
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         
-                100118 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -    
30035481       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                      35293644       
-         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                     623521049       
-         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         
-         -               1262325 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -   
252520525       -                   - 
          ------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                     677384202       
-         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         
-         -               1303244 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -   
263415550       -                   - 
 
                      Составил                                 Абылхаирова Ф.М. 
 
                      Проверил                                 Козюкова Н.В. 
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Приложение Д-3 

Ресурсная смета  
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         1                                                  
120 
                             Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А 
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 
К СМЕТЕ 2-1-1 
Составлена в ценах на 1.01.2001г. 
-----------------------------------------------------------------------------------------    
:              : ТРАНС-  : 
    :  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ 
ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ : 
    :РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА 
ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ 
 N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      
:    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО), 
 ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              
:              : НА ЕД.  : Тенге 
    :ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :----------
----:--------------:---------: 
    :       :          :                                   :        :         : 
ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  : 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       
:      8       :    9    :    10 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                                            ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
                                          -------------------- 
   1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч 1143478,8039        
176,53           -          -    201852765 
                                                                                
   2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч  54297,04701        
551,09           -          -  ( 29922439) 
                                                                               ----------
---- -------------- --------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                                 
-    201852765 
                                            СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
                                          ------------------------------------ 
                                                                                
ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА 
                                                                                   МАШИН                    
МАШИНИСТОВ 
   3   258 С 4812141000 -Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при   маш-ч    1555,2874           
882           -           306   1371763 
                         работе на других видах                                                         
строительства                                         С2001-3                 -     
475917,94 
   4   263 С 4812161009 -Бульдозеры 243 кВт /330 л.с./ при  маш-ч      13,3052          
3715           -         328,5     49429 
                         работе на других видах                                                         
строительства                                         С2001-8                 -       
4370,76 
   5   514 С            -Домкраты гидравлические            маш-ч       16,524          
5,57           -          -           92 
                         грузоподъемностью до 100 т                                                                                                           
С2004-2                 -          - 
   6   619 С            -Kатки дорожные самоходные          маш-ч        179,8         
488,2           -         222,8     87778 
                         вибрационные 2,2 т                                                                                                                   
С2010-18                -      40059,44 
   7   694 С 4835892000 -Kраны башенные 10 т при работе на  маш-ч      179,608         
965,6           -           261    173429 
                         других видах строительства                                                                                                           
С2003-3                 -      46877,69 
   8   698 С 4835421026 -Kраны башенные 8 т при работе на   маш-ч       827,29         
964,3           -           261    797756 
                         других видах строительства                                                                                                           
С2003-2                 -     215922,69 
   9   715 С            -Kраны козловые 32 т на монтаже     маш-ч     495,0124          
1625           -         339,8    804395 
                         технологического оборудования                                                                                                        
С2003-29                -     168205,21 
  10   762 С 4835891103 -Kраны на автомобильном ходу, 10 т  маш-ч       99,108          
1087           -           288    107730 
-------------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------- 
                                                                               С2003-80                
-       28543,1 
  11   783 С 4835892101 -Kраны до 16 т на гусеничном ходу   маш-ч   5551,55536         
874,2           -         292,5   4853170 
                         при работе на других видах                            ----------
---- -------------- --------- 
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         2                                                  
120 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       
:      8       :    9    :    10 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                         строительства                                         С2003-96                
-    1623829,94 
  12   786 С 4835890000 -Kраны 25 т на гусеничном ходу при  маш-ч     31909,12          
1125           -         292,5  35897760 
                         работе на других видах                                 
                         строительства                                         С2003-97                
-     9333417,6 
  13   788 С 4835890000 -Kраны 50-63 т на гусеничном ходу   маш-ч      251,991          
2322           -         582,8    585123 
                         при работе на других видах строительства  С2003-99 -   146860,35 
  14   857 С            -Kусторезы навесные на тракторе 79  маш-ч      4,90833          
1474           -           306      7235 
                         кВт /108 л.с./ с гидравлическим                       ---------- 
                         управлением                                           С2007-12                
-       1501,95 
  15   861 С            -Kонвейер ленточный передвижной     маш-ч       5,3928         
196,6           -            99      1060 
                         длиной 14 м                                           ---------- 
                                       с2004-75                -        533,89 
  16   870 С            -Kонвейеры ленточные передвижные    маш-ч     3,584928         
124,2           -         56,25       445 
                         10 м                                                   
                                                                              С2004-74                
-        201,65 
  17  1513 С 3441821010 -Преобразователи сварочные с        маш-ч  167665,5652         
89,87           -          -     15068104 
                         номинальным сварочным током                           ---------- 
                         315-500 А                                             С2005-32                
-          - 
  18  2264 С 4811212000 -Экскаваторы одноковшовые           маш-ч    2678,3052          
1144           -           288   3063981 
                         дизельные 0,65 м3 на гусеничном                       ---------- 
                         ходу при работе на других видах                       С2001-85                
-      771351,9 
                         строительства 
  19  2346 С 3442112104 -Электрические печи для сушки       маш-ч      22,3074           
148           -          -         3301 
                         сварочных материалов с                                 
                         регулированием температуры в                          С2005-36                
-          - 
                         пределах 80-500 гр.С 
  20   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге        5608718 
                                                                                                                               
1682615,39 
         ВСЕГО           Тенге                                     14540209,5  68481272 
                                            СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 
                                          ----------------------------------------- 
  21  6313 М 5745101043 -Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/  м3         905,454          
6030           -          -      5459888 
                         ГОСТ 7473-94                                                                                                                         
МС143001-4              -          - 
  22  6318 М 5745101044 -Бетон тяжелый класса В12,5         м3       18,278808          
6300           -          -       115156 
                         /М-150/ ГОСТ 7473-94                                   
                                                                               МС143001-6              
-          - 
  23  6323 М 5745101045 -Бетон тяжелый класса В15 /М-200/   м3          480,13          
6470           -          -      3106441 
                         ГОСТ 7473-94                                           
                                                                               МС143001-7              
-          - 
  24 11003 М 5711420004 -Песок обогащенный                  м3        99,78892          
1010           -          -       100787 
                                                                              МС143008-93             
-          - 
  25 12104 М 5745501005 -Раствор кладочный тяжелый          м3       129,60092          
5330           -          -       690773 
                         цементный М-100                                                                                                                      
МС143002-7              -          - 
  26 12616 М            -Щебень из природного камня для     м3         2,69709           
732           -          -         1974 
                         строительных работ (СТ РК                                                      
946-92), М-1000 фракции свыше 40                      МС143008-32             -          
- 
                        мм 
  27 16666 М            -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т           1,0868         
60500           -          -        65751 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       
:      8       :    9    :    10 
-----------------------------------------------------------------------------------------                         
гладкая класса А-I, d=10 мм                            
                                                                               С12041-55               
-          - 
  28 30148 С            -Латекс СКС-65 ГП                   кг        434,1466           
418           -          -       181473 
                                                                                                                                                              
С11011-331              -          - 
  29 30301 С            -Болты строительные с гайками, с    т           0,1168        
136500           -          -        15943 
                         шестигранной головкой                                                                                                                
С11011-56               -          - 
  30 30322 С            -Болты строительные с гайками и     т          0,03798        
149300           -          -         5670 
                         шайбами                                                                                                                              
С11011-59               -          - 
  31 32159 С            -Мастика герметизирующая            кг          6479,8           
144           -          -       933091 
                         бутилкаучуковая                                                                                                                      
С11011-409              -          - 
  32 32483 С            -Проволока из низкоуглеродистой     кг           148,8            
42           -          -         6250 
                         светлой стали /1Ц/, термически                                                 
обработанной, общего назначения,                      С11011-676              -          
- 
                         высшей категории качества, 
                         d=1,1мм 
  33 32501 С            -Поковки из квадратных заготовок    т            75,14         
80500           -          -      6048770 
       
С11011-623              -          - 
  34 34233 С            -Жидкость ГКЖ-10                    т         0,388788        
174300           -          -        67766 
                                           С11011-141              -          - 
  35 35312 С            -Электроды д=4 мм Э46               т        132,68262         
81400           -          -     10800365 
                                                                               С11011-
1052             -          - 
  36 35326 С            -Электроды д=6 мм Э42               т          1,62331         
77100           -          -       125157                                                                            
С11011-1058             -          - 
  37 36008 С            -Лесоматериалы круглые из хвойных   м3           21,92          
5110           -          -       112011 
                         пород для строительства, д=14-24  см, длина 3-6,5 м                                     
С11021-2                -          - 
  38 36024 С            -Бруски обрезные из хвойных пород   м3           16,16         
13800           -          -       223008 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150     мм, толщиной 40-75 мм, сорта 
II                       С11021-13               -          - 
  39 36025 С            -Бруски обрезные из хвойных пород   м3         0,05697         
10900           -          -          621 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150    мм, толщиной 40-75 мм, сорта 
III                      С11021-14               -          - 
  40 36049 С            -Доски обрезные из хвойных пород    м3           41,44         
10900           -          -       451696 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм  толщиной 19,22 мм, сорта III                          
С11021-64               -          - 
  41 36057 С            -Доски обрезные из хвойных пород    м3            12,8         
10600           -          -       135680 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм  толщиной 32,40 мм, сорта III                          
С11021-72               -          - 
  42 36061 С            -Доски обрезные из хвойных пород,   м3         1,27926          
9700           -          -        12409 
                         длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм   толщина 44 мм и более, III 
сорта                      С11021-76               -          - 
  43 42142              -Kонструкции сборные                шт         4924,48          -              
-          -          - 
                                                                                
                                                                                        -              
-          - 
  44 44011              -Арматура                           т             37,2          -              
-          -          - 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       
:      8       :    9    :    10 
-----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                        
-              -          - 
  45 44418 С            -Портландцемент напрягающий, марки  т         71,92578          
9560           -          -       687610 
                         400                                                   ----------
---- -------------- --------- 
                                                                               С11011-
1007             -          - 
  46 50756 С            -Отдельные конструктивные элементы  т         77,83556        
146000           -          -     11363992 
                         зданий и сооружений с                                 ----------
---- -------------- --------- 
                         преобладанием горячекатанных                          С12021-238              
-          - 
                         профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 
                         т 
  47 50777 С            -Закладные детали и детали          т           3,0226        
162700           -          -       491777 
                         крепления рельс, подвесных                            ----------
---- -------------- --------- 
                         потолков, трубопроводов,                              С12021-259              
-          - 
                         воздуховодов, стеновых панелей, 
                         ворот, переплетов, решеток и т.д. 
                         массой не более 50 кг с 
                         пребладанием профильного проката, 
                         собираемые из двух и более 
                         деталей, с отверстиями и без 
                         отверстий, соединяемые на сварке 
  48 50781              -Стальные конструкции               т          4266,74          -              
-          -          - 
                                                                               ----------
---- -------------- --------- 
                                                                                        -              
-          - 
  49 51619 С            -Щиты из досок толщиной 25 мм       м2          31,017          
1250           -          -        38771 
                                                                               ----------
---- -------------- --------- 
                                                                               С12068-30               
-          - 
  50 51620 С            -Щиты из досок толщиной 40 мм       м2         31,9572          
1910           -          -        61038 
                                                                               ----------
---- -------------- --------- 
                                                                               С12068-31               
-          - 
  51  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                        
7336046 
                                                                               ----------
---- -------------- --------- 
                                                                                                                  
- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                                 
-     48639916 
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Приложение Д-4 

 
Сводный сметный расчет Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)              -   
1  -                                                          120 
 
 
                         СВОДКА объёмОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 
 
                            ПО СМЕТЕ НОМЕР  2-1-1 
 
          НА Общестроительные работы 
 
 
 Составлена в ценах на 1.01.2001г. Описание денежной единицы и коэффициентов перевода 
-----------------------------------------------------------------------------------------   
:                    :      :        :               сметная стоимость,   Тенге            
:        :        :показа- :удель- 
но-:                    : еди- :        :------------------------------------------------
-----: норма- :сметная :  тели  : ный 
   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  
т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока- 
мер:                    :      : объём  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        
:прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель 
   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : 
сивных :емкость,:та      :имости, :в % к 
п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : 
видов  : чел.-ч :  Тенге :  Тенге :итогу 
   :                    :      :        :        :        :        :        :        : 
работ  :        :        :        : 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   
10   :   11   :   12   :   13   :  14 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 Земляные работы                      16130380                            16130380             
10198  3771090            2,38 
  2 Подвальная часть                                                                                                        
- 
       здания 
  3 Фундаменты                           11619763                            11619763              
6339  1336478            1,72 
  4 Стены и перекрытие                   21400323                            21400323             
20934  5020806            3,16 
       подвала 
  5 Надземные аботы                        6,3E+8                              6,3E+8           
1265772   2,5E+8           92,74 
                         ---------------------------------------------------------------- 
       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                      6,8E+8                              6,8E+8           
1303244   2,6E+8             100 
 
                      Составил                                 Абылхаирова Ф.М. 
 
                      Проверил                                 Козюкова Н.В. 
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Обозначения:

- Асфальтированная дорога

- Газон

- Дерево

-  Декоративный куст

- Заборы

- Шлагбаум

- Пешеходный тротуар

№ объекта
Название

1

2

3

4

5

6

Комплекс искусств

Стоянка

Хоз помещение

Обсерватория

Амфитеатр

Охрана

5

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

Генеральный план

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

Кафедра строительство и

строительные материалы

1

10

Архитектурно-планировочный раздел

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент
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Б Т

Фасад 2-15

Фасад Б-Т

2 15

8.500

0.000

20.500

23.000

27.000

29.000

13.500

15.500

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

Фасад в осях Б-Т, 2-15

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

Кафедра строительство и

строительные материалы

2

10

Архитектурно-планировочный раздел

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент
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План 0 этажа
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План 1 этажа

№
Название

1
2
3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
18
19

4,3
12,1
36,7

17,39
45,5
58,8

100,2
35,07
1156

10
23,4
8,5
75

50,14
10
10

Пункт охраны
Касса
Гардероб
Магазин
Обслуживание планетария
4Д проекции
Касса планетария
Планетарий
Тамбур-шлюз
Лестничная клетка
Мед. пункт
Сан узел Ж
Сан узел М
Сан узел персонала М
Сан узел персонала Ж

№
Название

11
12
14
15
18
19
20
21
23
32
33
35
36
42
44

10
23,4
75

50,14
10
10

12,5
47,33
11,5
11,5
406,4

48
48
60

376,9

Тамбур-шлюз
Лестничная клетка
Сан узел Ж
Сан узел М
Сан узел персонала М
Сан узел персонала Ж
Комната персонала
Администрация
Грузовой лифт
Комната тех персонала
Модель ракеты с лифтом
Лифт
Лестница из паркинга
Ресторан тематический
Кинотеатр 2

Экспликация 1 этажа

Экспликация 0 этажа

2

2

2

2

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

План 0 и 1 этажа

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

Кафедра строительство и

строительные материалы

3

10

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент

Архитектурно-планировочный раздел

№
Название

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63

25
29

234
23,6
10,5
40,12
60,18
334,3
117

280,89
23

5599
2,9

16,7
40,18
60,18

35
26,7

Душевые для персонала
Кухня
Кладовая для посуды
Холодильная камера
Кладовая ресторана
Кофейня
Загрузка
Сортировка
Склад
Мастерская
Тех обслуживание музея
Паркинг
Контроль въезда/выезда
Переход
Кладовая кофейной
Комната персонала
Обслуживание ресторана
Обслуживание паркинга

№
Название

20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
35
40
41
42

12,5
47,33
5,3

11,5
5,4
14

19,15
18,6
288
25
21

11,5
406,4

48
43

28,5
60

Комната персонала
Администрация
Кладовая
Грузовой лифт
Тамбур в проекторскую
Проекторская
Кладовая
Информационное бюро
Кинотеатр
Видео-центр
Пункт видеонаблюдения
Комната тех персонала
Модель ракеты с лифтом
Лифт
Фотокабинка
Обслуживание лунариума
Ресторан тематический
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№
Название

7
8
9

10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22

58,8
100,2
35,07
1156

10
23,4
8,5
75

50,14
10
10

12,5
47,33
5,3

Обслуживание планетария
4Д проекции
Касса планетария
Планетарий
Тамбур-шлюз
Лестничная клетка
Мед. пункт
Сан узел Ж
Сан узел М
Сан узел персонала М
Сан узел персонала Ж
Комната персонала
Администрация
Кладовая

Экспликация 2 этажа

План 2 этажа

План 3 этажа

П

2

13

№
Название

 11
12
14
15
18
19
20
23
26
32
33
65
66
67
70
71

10
23,4
75

50,14
10
10

12,5
11,5

19,15
11,5
406,4
10,8

105,8
225
28,6
66,9

Тамбур-шлюз
Лестничная клетка
Сан узел Ж
Сан узел М
Сан узел персонала М
Сан узел персонала Ж
Комната персонала
Грузовой лифт
Кладовая
Комната тех персонала
Модель ракеты с лифтом
Обслуживание ураниума
Клубные комнаты
Библиотека при клубах
Обслуживание науч. отдела
Склад

Экспликация 3 этажа

2

2

2

2

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

План 2 и 3 этажа

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

Кафедра строительство и

строительные материалы

4
10

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент

Архитектурно-планировочный раздел

№
Название

23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
35
40
41
42

11,5
5,4
14

19,15
18,6
288
25
21

11,5
406,4

48
43

28,5
60

Грузовой лифт
Тамбур в проекторскую
Проекторская
Кладовая
Информационное бюро
Кинотеатр
Видео-центр
Пункт видеонаблюдения
Комната тех персонала
Модель ракеты с лифтом
Лифт
Фотокабинка
Обслуживание лунариума
Ресторан тематический
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Разрез 1-1

Оси У-А

8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

14
13

12 11 9 8 7 6 510

-4.000

0.000

4.500

8.500

12.500

Разрез 2-2

Оси 14-5

0.500

Стеновые сэндвич панели

41 6
10

Керам.плитка 10мм

Плиточный клей 6 мм

Ветонит (выравнивающ. слой) 5 мм

Гидроизоляция

Выравнивающая армированная стяжка 41 мм

Сущ. ж.б.плита перекрытия

утеплитель -пенополистирол 70мм

герметик

+

помещение
улица

-

УЗЕЛ Б  

5

70

0.005

62

Керамическая плитка 10мм
Плиточный клей 6 мм

Выравнивающий слой
 5 
мм

Выравнивающая армированная стяжка 52 мм 

Ж.б. плита перекрытия

Отопительна труба REHAU

Защитна пленка

Теплоизоляция, гидроизоляция

9

73 52
6

10 5

Узел Б

Медная фальцевая кровля

Тепло-, звукоизоляция из каменной ваты 

Подкровельная пленка 

(проклейка стыков двусторонней лентой )

Несущий стальной профилированный настил

Дистанционный прогон

Термовкладыш из каменной ваты

Stroprock

Опорный элемент из стали

Саморез с гидроизоляционной прокладкой

ROCKWOOL

®

УЗЕЛ А  

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

Узел А

Разрез в осях 14-5, У-А, узел А и Б

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

Кафедра строительство и

строительные материалы

5 10

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент

Архитектурно-планировочный раздел
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9
0
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План котлована с фундаментами

N=237кН

2

2

Г

4
9

0
0

N=237кН

1-ый слой

Суглинок,

коричневый,

тугопластичный

е=0,7

φ=22
С=26кПа
Е=20МПа

2-ой слой
Глина,

тугопластичная.
е=0,6

φ=18
С=55кПа
Е=21МПа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

55,1

44,08

24,74

14,16

7,22

5,95

4,24

Ϭ

0,2Ϭ

9,65

19,3

28,95

38,6

48,25

57,9

67,55

86,85

Ϭ

Z

11,08

h
=

0
.
5

77,2

33,39

6
0
0
0

1
0
0
0

Разрез 1-1

Разрез 2-2

Расположение фундамента

Осадка столбчатого фундамента

шаг 200

Ø20 А-III (А400)

шаг 200

Ø20 А-III (А400)

Арматурная сетка фундамента С1

Масштаб 1:50

-4.900

-4.600

-4.100

10

11

12

13

2,48

1,27

0,66

96,5

106,15

125,45

3,69

115,8

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

Фундамент

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

Кафедра строительство и

строительные материалы
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Расчетно-конструктивный раздел 

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент

С1

Обознач
Наименование

С1

1
2

ГОСТ 23279-85Сетка С 

Спецификация фундамента

Кол-во

2 101,3
Примечание

Ø20 АIII (А400)

Ø20 АIII (А400)

9
12

51
50,3

ГОСТ 5781-82
ГОСТ 5781-82

Сетка С1  

Материалы 
Бетон Б25 

Кол-во, м3
2,9

Ø20 АIII (А400)

Ø20 АIII (А400)
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Металлическая колонна Крепление балки к стенке колонны

             Узел А

А

А

b=398

h
=

3
9

4

s=11

t
=

1
8

R=11

40 К1

7х12х60 L

70х6

18

394

400

398

8
0

3
5

6
0

1515

90х60х6

Разрез
А-А

8000 8000

8
0

0
0

Схема каркаса (М 1: 200)

Узел А

Условные обозначения

Заводской сварной шов

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

1000600

4
0

4
2

0

4
2

0

4
0

0
0

Расчетно-конструктивный раздел 

Колонна

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

Кафедра строительство и

строительные материалы

7

10

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент

Расчетно-конструктивный раздел 

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент

3
5

8

3
9

4

398

1
8

1
8

1-1

Примечания
1.Материал главной балки 40Б1 - сталь С345,
колонны 40К1- сталь С345.
2.Болты нормальной точности М20.
3.Отверстия 20мм.
4.Катет угловых швов к=6мм.
5.Вертикальные связи прикреплять к
колоннам и к балкам контактной сваркой.

Монтажный сварной шов

1

1

Сечение Длина

40К1 ГОСТ 57837-174000 мм

Спецификация колонны

Кол-во

1216 671,2
Примечание

Марка стали
Профиль

С345 ГОСТ 26020-83

Спецификация стали

0,552
Примечание

40К1
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Схема срезки растительного слоя бульдозером ДЭТ -250

ДЭТ-250

1
,
3
 
м

0
,
2
 
м

3,03 м

1

2

3

4

5

2
,
2
2
 
м

Последовательность

уплотнения

катком ДУ-29

4 раза по одному следу

0
,
2
 
м

Схема уплотнения грунта

катком ДУ-31А

ДУ-29

0
,
3
 
м

R

в

ы

г
=

1

0

,
8

 
м

R

m

a
x
.
 
р

е

з
=

8
,
1
 
м

R

в

ы

г

=

1

0

,

8

 

м

Отвал

ТВЭ КС 30

АС-6890VO

АС-6890VO ТВЭ КС 30

А
У

1

16

140950

1
3

4
4

2
5

1
2

7
2

2
5

Разработка котлована

М 1:200

Дно котлована

10800

m :0.75

-4.900

148150

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

 Технологическая карта на нулевой цикл

работ

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

Кафедра строительство и

строительные материалы

8
10

Календарный график производства работ

Технологический раздел 

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент

№

Наименование

работ

Объем работ

Ед.изм

Кол-во

Потребные механизмы

Наим .марки

ЗатратыQч-дни

1

2

3

4

5

6

6.5

8

Ограждения

временное

Разработка

траншеи

Устр-во

вырав.

слоя

Устройство монолитного фундамента

Распалубка

Арм.раб

Укладка б.

Уход за б.

Уст.Опалуб

Арм.раб

Укладка б.

Уход за б

Распалубка

6.1

6.2

6.3

6.4

9

1м

100м3

1м3

1м3

1м2

1т

1м3

1м2

1м3

1м2

1т

1м3

1м2

1м3

100м2

100м2

100м2

800

25,97

51,36

102,7

2298

35,5

887,7

984,96

2298

8960,8

1120,1

5376,5

1344

8960,8

179,8

899

6

8,3

1,2

19,4

0,34

1,09

0,03

3,96

436,8

784

147,8

23,5

235

22,5

ДЭТ-250

ТВЭ КС

30

ДЭТ-250

ДУ-29

4,5

492,4

13,9

30,3

3

2

18

2

1

15

10

9

12

4

16

18

18

12

18

12

7

7

2

2

2

2

2

1

3

2

1

1

11

2

4

2

9

14

4

2

6

2

2

Рабочие дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 141516171819 20212223242526272829

3

120

      0,6

6.6

Гидроизол.

100м2
4,1 1

2

3

2

12

7

7.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.6

21,89

2

2

1

3

2

3

1

2 2

4

7

77

3031

3

18

3

18 18 18 18 18 18 18 18

16

15 15 15

Срезка

 раст. слоя

Обратная

засыпка

Уплотнение

грунта

Продолж-ть

робот, дни

Число смен в

сутки

Подчистка

дна

котлована

Кол-во рабочих

 в смену (n)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
13 14151617181920 21 222324252627282930 1 2 3 4

3

18

4

15

6

7

10

20

8

1

1

1

2

2

1

1

161616161616161616

10

12

9

10

12

9

121212

1212

1212

7

1 месяц 2 месяц

11

12

13

14

16

17

19

3

2

5

9

18 18

10 10

12 12

9 9

12 12

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

12 12

18 18 18 18 18 18

12 12

14 14
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Строй ген план

Временная хозяйственно-питьевая сеть

Огражение стройплощадки

Временная слаботочная сеть

Постоянно действующая слаботочная сеть

Существующая канализационная сеть

Времення сеть бытовой канализации

Временная противопожарная сеть

Выезд

Въезд

Шлагбаум

Существующая высоковольтная сеть

Постоянная сеть водопровода

Временная ЛЭП

Радиус монтажа

Стоянка крана МКГ-40

Ящик для песка

Геодезический знак закрепления осей

Противопожарный щит

Распределительный шкаф

Трансформаторная подстанция

Направление движения автотранспорта

Радиус опасной зоны

Радиус поворота автодорог

Временное здание

Склад закрытый навес

Знак "Въезд запрещен"

Знак ограничения скорости 10 м/с

Склад, площадка открытый

Знак "Пешеходный переход"

Знак "Направление движения"

Светильник наружного освещения

Временные дороги

Условные обозначения

Ю

ЮВ

В

СВ

СЗ

ЮЗ

С

Январь

Июль

З

у
л
и
ц
а
 
К
а
з
ы
н
а

улица Аргынбекова

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

Опасная зона

КБ-581-00

длина стрелы = 70м

Строительный генплан

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

Кафедра строительство и

строительные материалы

9 10

Технологический раздел 

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент
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№

Наименование

работ

Объем работ

Ед.изм

Кол-во

Потребные механизмы

Наим.марки

Затраты

Qч-дни

1

2

3

4

5

6

6.5

8

Ограждения

временное

Разработка

траншеи

Устр-во

вырав.

слоя

Устройство монолитного фундамента

Распалубка

Арм.раб

Укладка б.

Уход за б.

Уст.Опалуб

Арм.раб

Укладка б .

Уход за б

Распалубка

6.1

6.2

6.3

6.4

9

1м

100м3

1м3

1м3

1м2

1т

1м3

1м2

1м3

1м2

1т

1м3

1м2

1м3

100м2

100м2

100м2

800

25,97

51,36

102,7

2298

35,5

887,7

984,96

2298

8960,8

1120,1

5376,5

1344

8960,8

179,8

899

6

8,3

1,2

19,4

0,34

1,09

0,03

3,96

436,8

784

147,8

23,5

235

22,5

ДЭТ-250

ТВЭ КС

30

ДЭТ-250

ДУ-29

4,5

492,4

13,9

30,3

3

2

18

2

1

15

10

9

12

4

16

18

18

12

18

12

7

7

2

2

2

2

2

1

3

2

1

1

11

2

4

2

9

14

4

2

6

2

2

Рабочие дни

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 1112

13 1415161718192021
2223242526272829

3

120

      0,6

6.6

Гидроизол .

100м2
4,1

1

2

3

2

12

7

7.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.6

21,89

2

2

1

3

2

3

1

2 2

4

7

77

3031

3

18

3

18 18 18 18 18 18 18 18

16

15 15 15

Срезка

 раст. слоя

Обратная

засыпка

Уплотнение

грунта

Выполнил

Консультант

Изм
Кол. ДатаПодпись

Стадия

N° док. 

Норм. контр.

Лист Листов

Лист

КазНИТУ-5В072900.29-03.2019 ДП

ДП

Кызылбаев Н.К.

Козюкова Н.В.

Козюкова Н.В.

Абылхаирова Ф.

Козюкова Н.В.

Кафедра строительство и

строительные материалы

Календарный график производства

работ

Продолж-ть

робот, дни

Число смен

в сутки

1.4

Надземная часть

Уход за

бетоном

Установка лифтовой шахты

Устройство

опалубки

Арматурные

работы

Укладка

бетона

Установка

колонн

1

1.1

1.2

1.3

1м2

1т

1м3

1м2

шт

140,8

17,6

21,1

5,3

1216

6,8

12,3

0,6

0,09

744,8

3

22

1.5

Распалубка

1м2
3,7

1

1

1

2

2.1

140,8

Подчистка

дна

котлована

2.4

Монтаж плит

перек.

Установка

ригелей

Эл. сварка

2.2

2.3

10м

1080

25,6

572

877,5

12,8

85,8

24

6

2

Установка

витражей

Обшивка

405

277

435,4

221,6

15

10

2

14

8

3

3.1

3.2

2

7

4

18

15

2

шт

шт

шт

шт

1 3

111

5

2

46

17

Кол-во рабочих

 в смену (n)

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 111213 14151617181920 21 222324252627282930

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 111213 14151617181920 21222324252627 282930

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 111213 1415161718192031

2 2

2122232425262728

3

18

4

15

6

7

10

20

8

10 10

Технологический раздел 

Современный комплекс

искусств в городе Шымкент

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2930
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 111213 14151617181920 2122

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

161616161616161616

10

12

9

10

1010101010101010

12

9

121212

1212

1212

7

7

4 4 4

3

1

5

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц

11

12

13

14

16

17

19

3

2

5

9

18 18

10 10

12 12

9 9

12 12

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

12 12

18 18 18 18 18 18

12 12

14 14

1010101010101010

19191919191919191919191919191919191919191919

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7

4 4

7

6

Показатели

Ед.изм

Кол-во

Продолжительность

Стоимость

144

2 108 000

дни

тыс.

тенге

Технико-экономические показатели
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	ВВЕДЕНИЕ
	День за днём, мы получаем новые сведения о мире, для сохранения  и передачи информации люди пишут книги, снимают документальные фильмы, создают музеи и многое другое. Для дальнейшего развития необходимо изучить накопленные веками знания. Это же можно ...
	Технологии строительства не стоят на месте, со временем люди научились использовать энергию солнца, воды, воздуха для создания благоприятных условий жизни. Солнечный свет способен освещать помещение большую часть времени суток. Современные компьютерны...
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