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КІРІСПЕ 
 
 
 

Автотұрақ жеке жəне қоғамдық пайдаланудағы жеңіл 
автомобильдерді тұрақты сақтауға арналған. Бұл ретте автотұрақтар, 
əдетте, тұрғын үй құрылысынан тыс орналасады жəне автомобильдерді 
тұрақты сақтау жəне қызмет көрсету үшін пайдаланылады.  

Тұрғын үйлердегі автокөліктерді сақтау үшін- бір немесе көп 
қабатты жабық жəне ашық автотұрақтар салынады. Мұндай құрылыстар 
шағын аудандарда, тұрғын үй құрылысы жандарында, сондай - ақ 
қоғамдық жəне сауда орталықтары, ірі базарлар, спорт залдары мен 
стадиондар жанында салынады. Бұл автотұрақтар бөлек тұрған, 
жапсарлас салынған жəне басқа мақсаттағы ғимараттарға жапсарлас 
салынуы мүмкін. Олар сондай-ақ жер үсті жəне жер асты болуы мүмкін.  

Тұрақты жəне уақытша автокөліктерді сақтау мəжбүрлі 
желдеткіші бар жылытылатын жабық үй-жайларда да, табиғи 
желдеткіші бар көп қабатты ашық тұрақтарда да қарастырылады.  

Үлкен қалаларда тұрақ мəселесінің өзектілігі күмəн туғызбайды. Қазіргі 
уақытта Алматы қаласында шамамен екі миллионға жуық адам тұрады. Жыл 
сайын қалаға əкелінетін көлік құралдарының көлемі артып келеді.Осыған 
байланысты көлік құралдарын пайдалану, жөндеу жəне сақтау мəселелері 
өте көп.Қазіргі таңдағы аса өзекті мəселенің бірі көлік тұрағы, бұл мəселені 
шешуде қазіргі қаладағы автотұрақтар шеше алмауда.Сондықтан бүгінгі күні 
бұрын соңды болмағандай автотұрақ құлысын жобалау керек. Үлкен 
сыйымдылық есебінен олар халықты автомобильдерді сақтау 
орындарында қажеттілікті қанағаттандыруға қабілетті. 



AҢДАТПА 
 

Бұл көрсетілген диплом проекті құрылысы Алматы 
қаласындағы паркинг құрылысы .  

Сəулет - құрылыс бөлімі. 
Жобаның есептік-конструктивтік бөлімі. 
Құрылыс технологиясы бөлімі.  
Экономика бөлімі. 
Технологиялық процестің қауіпсіздік бөлімі.  
Экология бөлімінде Өндірістік ғимарат құрылысы процесінің 

қоршаған ортаға əсерін алдын ала бағалау берілген. Құрылыс 
процесінде құрылыс қалдықтарындағы, қоқыстардағы жəне жер 
асты суларына түсетін ластаушы заттардың табиғи ортаға құрылыс 
алаңының аумағынан нөсер ағындарымен бірге тасымалданады. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Данный дипломный проект предусматривает Паркинг в г. Алматы.  
Архитектурно-строительном раздел. 
Расчётно-конструктивном раздел.  
Технология строительства организации строительства раздел.  
Экономики в строительстве произведено маркетинговое раздел.  
В разделе экологии дана предварительная оценка 

воздействия на окружающую среду процесса строительства 
производственного здания. В процессе строительства происходит 
принос в природные среды загрязняющих веществ, содержащихся 
в строительных отходах, мусоре и попадающих в подземные воды 
вместе с ливневыми стоками с территории строительной площадки. 

 
ANATATION 

 
This thesis project involves the park in the garage, the city of Almaty.  
The structural layout of the building - with bolt and monolithic concrete 

frame of columns and rigidly connected thereto flat plates.In Architecture and 
Construction section developed: three - planning decisions and general site plan.  

In the settlement and constructive section of the project 
calculated the slab, pier foundation, and columns.  

Under construction technology developed flow sheet for the device monolithic slab. 
Section of Ecology preliminary assessment of the environmental impact of the 

construction process of the production building. In the construction process is  
fetching in natural environment polluting substances in construction waste, debris, 
and falling into the groundwater with stormwater runoff from the construction site. 



1 Сəулеттік-құрылыстық бөлім 
 
 
 

1.1 Құрылыс ауданының сипаттамалары 
 

Мен сіздерге өз дипломдық жобамда « Алматы қаласындағы 
көп қабатты автотұрақ » тақырыбындағы жұмысымды ұсынамын.  

Жоспардағы ғимарат көлемі 84,300×38,200 осьтеріндегі тікбұрышты 
пішінді. Екі жағынан 4-7 жəне 12-15 осьтерінде қасбеттерге машиналардың 
біріншісінен жоғары орналасқан қабаттарға кіруіне арналған бұрандалы бір 
жүрісті рампалар жапсырылған. Ғимараттың биіктігі 18,150 М. құрылымдық 
схема: толық қаңқасы бар ғимарат; бағаналардың бойлық бағыттағы 
қадамыəр түрлі, көлденең бағытта əр түрлі жəне кеңістіктік қаттылық 
көлденең жəне бойлық бағытта металл крест байланыстарын орнатумен 
қамтамасыз етіледі. Қабаттар саны-4, қабаттың биіктігі əр түрлі болып 
келеді. ғимараттың қаңқасы темірбетон. Қоршау конструкциясы ретінде 
керамзитобетонды панельдер, сондай-ақ кірпіш қабырғалар қызмет етеді. 

- Климаттық аудан – III B; 
- Ғимарат класы – II; 
- Өртке қарсылық дəрежесі – II;  
- Қызмет ету дəрежесі – II; 
- Сыртқы ауаның есептік температурасы: 
- ең суық бес күндікі – 210С; 
- ең суық тəуліктегі – 280С; 
- Қар жүгінің нормативті мəні – 70кгс/м2 (0.7кПа); 
- Жел екпінің нормативті мəні – 38кгс/м2 (0.38кПа);  
- Құрылыс алаңының сейсмикалық əсері – 9 балл; 
- Топырақ суының деңгейі – 17м-ден төмен; 
- Топырақтың 00С градустағы максимальды қату тереңдігі – 170см; 

 
Құрылыс алаңының геологиялық ерекшеліктері инженерлік-геологиялық 

іздестіру жолымен анықталады. Іздестіру мақсаты іргетастар негізінде 
топырақтың физикалық-механикалық қасиеттерін зерттеу болды. Қойылған 
мақсаттарды орындау үшін тереңдігі 16,5 м 2 ұңғыма бұрғыланады. Ұңғыманы 
бұрғылау тереңдігі 1,5 м болатын қазаншұңқырларда жүргізілді. 

 
 

Кесте 1.1 - Жел-раушанын есептеу кестесі       

Бағыттар   С  С Ш  Ш   ОШ  О  ОБ  СБ  Б 
Жарық                   
айлары                   
Қаңтар 9 6 9 34 11 13 6 12 
Шілде 24 14 7 24 6 6 6 13 
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Сурет 1.1 - Жел раушаны 
 
 

1.2 Ғимараттың көлемдік-жоспарлық шешімі 
 

Жобаланатын көп қабатты автотұрақ ғимараты – жеке тұрған, 
жер үсті. ҚНжЕ 21-02-99* сəйкес тұрақтар 9 қабаттан аспайтын биіктікке 
ие болуы мүмкін, бірақ 5÷6 қабаттан (көтеру қабатынан) жоғары 
қабаттылықтың артуы рампамен қозғалыс кезінде жүргізушінің 
шаршауына əкеп соқтыруы мүмкін екенін ескеру қажет.Ғимарат 
ортасында деформациялық тігіспен, екі тəуелсіз блоктарға бөлінеді.  

Авто-тұрақтардың қабатаралық орнын ауыстыру тəсілі бойынша 
рампалық, механикаландырылған жəне автоматтандырылған болып жіктеледі. 
Механикаландырылған жəне автоматтандырылған тұрақтардың күрделі жəне 
қымбат тұратын жабдықтары қазіргі уақытта механикаландыру мен 
автоматтандырудан алынатын əсерді ақтамайды. Сондықтан қабаттарға кіру 
бір жолақты рампамен қамтамасыз етіледі. Жол қозғалысы бір жақты 
қарастырылған, кіру жəне шығу ғимараттың оңтүстік бөлігінде орналасқан.  

Автотұрақтың алғашқы екі қабаты бокстық сақтау түріне жобаланған. 
Бұл жағдайда əрбір машина-орын нақты автокөлік иесіне жəне оқшауланған 
металл қоршаулармен бекітілген. Қалған қабаттар, шатырды қоса, автокөлік 
құралын сақтау эпизодтық сипатқа ие жəне машина-орын нақты автокөлік 
иесіне бекітілмеген кезде автомобильдерді уақытша сақтауға көзделген. 
Мұндай шешім сату кезінде машина-орындардың құнын саралауға 
мүмкіндік береді, бұл олардың іске асырылуын едəуір жеңілдетеді  

Жобаланатын тұрақ – ашық үлгідегі (сыртқы қабырғалары ішінара жоқ). 
Мұндай конструкцияның есебінен ауаның табиғи ағыны, көлденең желдету 
қамтамасыз етіледі, күндізгі уақытта қосымша электр жарығы қажет емес 
(бокстарды тек бокстардың торлы қоршаулары бар бокстарды сақтауға рұқсат 
етіледі). Бірінші 2 қабатта бокс үй-жайларын оқшаулауды қамтамасыз ету үшін 
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жарық ойықтарының барлық ұзындығы бойынша таспалы шынылау 
қолданылды. Қалған қабаттарда-ашық жарық ойықтары бар.  

Автотұрақ 400 машина орнына есептелген, жазғы кезеңде 
қосымша 60 автокөлікті сақтау мүмкіндігі бар.  
Қабаттар бойынша тұрақ аймағы өрт кезінде автоматты түрде жабылатын 

өртке қарсы қақпалармен рампадан бөлінген. Баспалдақ торларындағы түтін 
шығару витражды шынылауда ашылатын ойықтармен қамтамасыз етіледі.  

Автомобильдерді орналастырудың таңдалған тəсілі – 
тікбұрышты, көп қатарлы.  

Қабаттар арасында адамдардың орнын ауыстыру 2-ші баспалдақ 
маршымен жəне 4-ші жолаушы лифтімен, жүк көтергіштігі 400 кг, олар баспалдақ-
лифт тораптарында орналасқан, рамп көлемінде жүзеге асырылады.  

Көп қабатты автотұрақ ғимараты-қаңқалы-монолитті, сыртқы 
қабырғалары газ бетонды блоктардан.  

Адамдарды гараж үй-жайларынан эвакуациялау үшін 
баспалдақ торлары қызмет етеді. эвакуациялық жолдар ғимарат 
үй-жайларындағы барлық адамдарды эвакуациялық шығу 
жолдары арқылы қауіпсіз эвакуациялауды қамтамасыз етуі тиіс.  

Əрбір қабаттан эвакуциялық шығу саны екіден.Нормаларға сəйкес 
эвакуациялау жолдарының ені 3.3 м; есіктер – 1 М, бұл жобаланатын ғимаратта 
қамтамасыз етілген. Эвакуациялау жолдарында еденде, есік ойықтарында 
табалдырықтан басқа биіктіктер мен шығыңқы жерлер жоқ. Эвакуациялау 
жолдарындағы есіктер ғимараттан шығу бағыты бойынша ашылады.  

Эвакуация жолдарындағы Жарық есіктерінің биіктігі 2,1 м. үй-жайларға 
адамдардың тұрақты болмайынша апаратын есіктердің жəне өтпе жолдардың 
биіктігі 1,9 м-ге дейін азайтуға болады. Жалпы дəліздерге жəне лифт 
холлдарына апаратын баспалдақ торларының есіктерінде притворларда 
өздігінен жабылуға жəне тығыздауға арналған құрылғылар болады. Саты 
торы есігінің ені саты маршының енінен кем болмауы тиіс. Саты маршының 
ені саты торына эвакуациялық шығу енінен кем емес жəне 1200 мм құрайды.  

Лифтілерге кіру алдында өрт болған жағдайда өрт шлангының 
жеңдерін өткізу үшін ені 100 мм лифт холлы орнатылады.  

Жаяу жүргіншілер жолдарын есепке ала отырып өтетін 
жолдардың ені эвакуация жағдайларынан 7,2 м құрайды. 

 
 

1.3 Сəулеттік-конструктивтік шешімдер 
 

Автотұрақ блоктарының конструктивтік жүйесі-монолитті 
темірбетон қаңқалы.  

Баған қимасы тікбұрышты– 600х600 мм, 400х400 
Қаптама жəне едендер- темірбетон,монолитті биіктігі 270 мм.  
Қабат биіктігі- 3м. 

Іргетастар – жеке тұрған, бағаналар астында, бағаналы, монолитті.  
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Қоршайтын парапеттер газ-бетон блоктарынан 
жасалады,биіктігі 1.2 м, қалыңдығы 200 мм.  

Едендер – екі қабатты мозаикалы-бетонды,қосымшаға сəйкес 1 ҚНжЕ 
2.03.13-88, Жоғарғы жəне төменгі мозаикалы-бетон қабаттарының қалыңдығы 
50 ж/е 25 мм, сəйкестендірілген.  

Автомобильдерді бокспен сақтау көзделген қабаттарда əрбір 
тұрақ орны шаршы қимасы 15х15 мм тұтас металл шыбықтардан 
дəнекерленген металл торлармен оқшауланады.  

- Терезелер мен есіктер - металлопластикалық, жеке дайындалған;  
- Есіктер - сыртқы ГОСТ 24689-2002 бойынша, ішкі ГОСТ 6629- 

2002 бойынша;  
- Шатыр жалпақ рулонды, жоғарғы қабаты ірі түйіршікті 

немесе қабыршақты себумен, еңісі 5...16%  
Жаңбырлы суды бұру сыртқы су ағызу науаларына 

қабылдағыш су ағатын құйғыштар арқылы көзделеді. 
 
 
 

1.4 Қоршау конструкцияларының жылутехникалық есебі 
 

Бастапқы деректер:  
- ең суық бес күндік температура, text = – 28 °C;  
- жылыту кезеңіндегі орташа температура, textav      5,5°C;  
- жылыту кезеңінің ұзақтығы, Zht = 201 сут; 
- ғимарат ішіндегі ауа температурасы, tint = +20 °С; 
- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, φint = 55 %;  
- ауаның орташа айлық температурасының жəне су буының 

парциалды қысымының мəні кестеде келтірілген 2.1;  
- қабырға тегістігінің фрагменті суретте келтірілген 2.2. 

 
Кесте 2.1 – Сыртқы ауа параметрлері   
Ай   I  II V   I II III  X  I II         

Темп                   
ература, °С 12,2 11,4 5,2 ,0 4,5 9,1 6,8 8,8 2,7 4,7 3,4 9,2 

Парц                   
иалды 

,6 ,6 ,7 ,4 ,4 3,3 5,3 3,5 ,9 ,8 ,6 ,2 қысым, ГПа 
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Сурет 2.2 – Сыртқы қабырға көрінісі 
 

1 қабат – ішкі əрлеу қабаты – δ1 = 0,02 м; γ1 = 1600 кг/м3; λ1 = 0,7 Вт/(м·°С); 
μ1 = 0,12 мг/(м·ч·Па); 2 қабат – керамикалық толымды кірпіш – δ 2 = 0,51 м;  

γ 2= 1800 кг/м3; λ2 = 0,7 Вт/(м·°С); μ2 = 0,11 мг/(м·ч·Па); 3 қабат – 

жылытқыш (пенополистирол ПСБС-35) – δ3 = 0,11 м; γ3= 35 кг/м3; λ3 = 0,04 
Вт/(м·°С); μ3 = 0,0147 мг/(м·ч·Па); 4 қабат – қасбеттік жүйе ЛАЭС – δ4 = 0,008  
м; γ4 = 1 800 кг/м3; λ4= 0,76 Вт/(м·°С); μ4 = 0,05 мг/(м·ч·Па). 

 
Есептеу тəртібі.  
Санитарлық-гигиеналық жəне жайлы жағдайларды ескере 

отырып, сыртқы қабырғаның жылу беруге талап етілетін кедергіні 
мына формула бойынша анықтаймыз:  

 
 
 
 
 
 

Сыртқы қабырғаның жылу беруге талап етілетін кедергісі, энергия 
үнемдеу шарттарына сүйене отырып, ҚР ҚН 4-кестесі бойынша табамыз 
2.04-21-2004*жылыту кезеңінің градусо-тəулігінің шамасы бойынша.  

 
(2.8) 

 
textav  и Zht – орташа температура,°С, жылыту кезеңінің ұзақтығы, тəулік. 

 
Dd = (20 + 5,5)·201 = 5125 (°С·тəу),  

 
 
 

Екі  мəннен и ең  көп  мəнді 
қабылдаймыз  .  

Жылытқыштың қажетті қалыңдығын шарттан анықтаймыз  : 
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(2.9)  
 
 

Қабылдаймыз r = 0,92.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қабылдаймыз (δ3)ф = 0,11 м.  
Сыртқы қабырғаның жылу берілісінің нақты кедергісін анықтаймыз. 

 

r  1  
R3  ф 

 1   0,11 
R0 r R1 R2 R4 

 

 
0,92  0,1149 0, 0286  0, 7286  

   

0, 04 a
int    a

ext    
0, 0105 0, 0435 0,92 3,676 3,38( м 2  о С ) / Вт 

 
 

 
1.4 Антисейсмикалық шаралар 

 
Ғимаратты жобалау кезінде көлемдік – жоспарлық, конструктивтік 

шешімдерді симетриялық, жəне массаның біртекті таралуын қамтамасыз 
ететіндей етіп жобаланды. Жəне де оның жоспармен, биіктігі бойынша  
тұрақты қаттылығы қамтамсыз етілген. Ғимараттың негізгі жүккөтеретін 
материалы монолитті темірбетон.Материал сеисмика жүктемесіне берікті, 
орнықты.Қанқаның конструктивтік жүйесі бірнеше рет статикалық 
анықталмаған. Осындай конструктивті жүйелер сейсмикаға орнықты болады.  
Қаңқаның негіз бөлігі, жəне түйіндерін қосу, конструкциялау жер сілкінісі кезде  

бірге  жұмыс  жасайтындай  етіп  орындау  керек.Жүккөтеретін элементтердің 
қосу түйінін максималды кернеуден тыс жерде қосу керек. Ғимарат сейсмика 

кезінде орнықтылығы мен беріктілігін диафрагма қаттылығы 
камтамсыз етеді. Диафрағма қаттылығы ғимаратты жоспары  

бойынша симертриялы орналысқан. Ғимаратта қалыңдығы 200мм, 400мм  
диафрагма қаттылықтары бар.Ғимарат топырағының сейсмикалығы 2 

топқа жатады. Топырақ түрі құмдақ. Ғимарат салу процесі кезінде ғимарат 
негізінін қасиеттерін котеретін арнайы инженерлік шаралар өткізуге болады. 
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2 Есептік конструктивтік бөлім 
 
 
 

2.1 Темірбетонды конструкциялар есебі жəне оларды құрастыру 
 

Байланыстырушы, жиектік жəне байланыстырушы жиектік 
болып бөлінетін қаңқалық жүйелер ең кең таралған болып табылады.  

Қаңқаның негізгі элементтері - ұстындар мен арқалытар тік 
жəне көлденең жүктемелерді қабылдайтын жəне олардың əсерін 
іргетасқа жеткізетін жүйені құрайды. Одан басқа, жүйе көлденең 
бағытта қажетті деңгейде берік болу керек, өйткені желдің əсерінен 
ғимараттың қозғалуы шекті қалыпты деңгейден аспауы тиіс.  

Тік жүктемелер жаппалар арқылы колонналарға, одан соң іргетасқа 
беріледі. Көлденең кернеулерді қабылдау жəне оны іргетасқа түсіру үшін 
қаңқада биіктігі бойынша берік көлденең бағыттағы жүйелер құру қажет.  

Жиектік жүйелер көлденең дискілермен байланыстырылған, 
колонналардың əр қатары бойымен орналасқан жиектік конструкциялар 
түрінде жобаланады. Қаңқаның көлденең беріктігі колонналардың əр 
қатары бойынша орналасқан, балкалардың колонналармен қатты 
байланысқан жиектік жүйелермен қамтамасыз етіледі.  

Конструктивтік рəсімделуі бойынша күрделірек, беріктігі 
əлсізірек жиектік жүйе салыстырмалы түрде аласа ғимараттар үшін 
рационалды болуы мүмкін.  

Көлденең дискілер бірнеше қатарлар сайын жобаланады жəне 
кейде көлденең байланыстардың қосымша жүйелері бар жаппаның 
монолиттелген темір бетондық плиталары болып табылады.  

Берік жаппалар жел жүктемесін тік рамалар арасында бөлу 
жəне қаңқаның жалпы беріктігін қамтамасыз ету үшін керек.  

Жүктемелерді түсіру сұлбасы олардың құрылысқа, конструкцияға немесе 
жеке элементке түсуіне сəйкес келеді. Түсірілген жүктемелер жобаланушы 
ғимараттың ауданы бойынша біртекті таратылған болып табылады.  

Ғимараттың есептелген сұлбасын құру есептеудің бірінші 
сатысы болып табылады. Есептеу сұлбасы-конструкцияның 
идеалданған сұлбасы, ол конструкцияның бекітілу шарттарын, 
жүктемелердің типін жəне оның түсу шарттарын бейнелейді. 

 
 
 

2.2 Жалпы мəліметтер 
 

Бастапқы негізгі мəліметтер.  
Берілген дипломдық жобада Алматы қаласындағы автотұрақ берілген.  
Ғимарат жауапкершілік деңгейі: 
– ҚНжЕ 2.01.07-88* сəйкес сенімділік коэффициенті 0.95. 
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Жобалық шешімдер сипаты.  
Тұтас құймалы темірбетонды конструкциялар келесі 

талаптарға сəйкес жобаланған:  
– ҚНжЕ 2.01.07-85*. Жүктемелер мен əсерлер;  
– ҚНжЕ 2.03.01-84* Бетон жəне темірбетон 
конструкциялары Конструкциялардың материалдары.  
Берілген жұмыста жобаланып отырған темір бетондық конструкциялар  

үшін МЕСТ 25192-82 қазіргі нормаларының талаптары сəйкес келеді. Олардың 
мағынасы мен жұмыс шарттарына тəуелді бетонның сапалық көрсеткіштерін 
анықтайды, олаодың негізгісі: сығылуға төзімділігі бойынша класс В 20,25. 

Элементтердің байланысуы .  
Тұтас құймалы темірбетонды конструкцияларда элементтердің 

байланыстары арматураның пісірілген байланыстарымен жəне 
салмалы детальдармен жүзеге асырылады.  

Пісірілген байланыстардың типтері жəне арматураны пісіру 
типтерін конструкцияларды пацдалану шарттарын, болаттың 
пісірілуін, байланыстардың техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін жəне 14098-85 МЕМСТ-ға сəйкес шығарушы мекеменің 
технологиялық мүмкіндіктерін ескере отырып тағайындайды. 

 
 
 

2.3 Жоспарда ұстынның орналасуы 
 

Жоспардағы ғимараттың конфигурациясы оның функционалдық мақсаты 
мен архитектуралық ойламына байланысты. Қаңқаның неғұрлым қарапайым 
конструктивтік шешімдері ғимараттың шаршы немесе тік бұрышты жоспарында 
кездеседі. Ұстындар торын құруда жоспардағы ұстындар стандартты ұяшықтар 
құрып жəне олардың арасында ара қашықтық ортақ бір модульге бағынышты 
болуына ұмтылу керек. Мұндай жағдайда қаңқа элементтері-колонналардың, 
сонымен қатар шектеуші конструкциялар мен жар, жаппалардың максималды 
типизациясына қол жеткізуге болады. Одан басқа, ұстындар арасында ара 
қашықтық қаңқаға кететін бетон шығынын анықтайды: қадам артқан сайын 
колонналардың жалпы салмағы азаяды, ұстындар қадамы артқан сайын-
керісінше. Сəйкесінше, жалпы бетон шығыны минималды болатын 
колонналардың оптималды қадамы бар. Ұстындардың оптималды қадамының 
шамасы ғимараттың биіктігіне байланысты: ғимарат биіктігі азайған сайын ол 
азаяды. Бірақ та архитектуралық жоспарлау талаптарына сəйкес ұстындар 
адымы оптималдыдағыдан артық болып алынуы мүмкін. Егер жоспарда ғимарат 
конфигурациясы күрделі болса, онда оны жеке тік бұрышты контурларға бөлу 
керек, олардың ішінде ұстындар қадамы стандартты болуы жəне ортақ модульге 
бағынуы тиіс. Ғимараттың биіктігін бойлай ұстындар үзіліссіз болу керек. 
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2.4 Қаңқа элементтерінің конструкцияларын ЛИРА-9.6 кешенді 

бағдарламасымен есепте 
 

Ұстынның жəне олардың жіктері  
Ұстындар қималарының компоновкасы кезінде олардың 

максималды компактілігіне қол жеткізу керек. Ұстындардың еркін шағын 
ұзындығында жəне қимасының ауданы біршама үлкен болғанда 
көлденең иілімінің коэффициенттері бірге жақын болады (иілімділігі 20-
30) жəне сəйкесінше тұрақтылық шарты бойынша қималар дамуды қажет 
етпейді. Қималары 500х500 жəне 400х400 ұстындар ғимараттардың 
барлық колонналары үшін унификацияланған, колоннаның тіректік 
қасиетіне колоннаның биіктігі бойынша армирлеу арқылы қол 
жеткізіледі. Ұстындардың тігістері жиі арматуралық шығармалар 
(выпуски) арқылы орындалады, оларды пісіру арқылы қосады. 

 
Жүктемелерді анықтау жəне есептік схеманы құру  
Ғимарат конструкциясының есебі ерекше жəне негізгі жүктемелермен 

CНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» талабы бойынша орындалған, 
мұндағы ерекше жүктемелерге сейсмикалық жүктемелер қарастырылған. 

 
Есепте 6 жүктемелер қарастырылған: 
Жүктемелер: 
Конструкцияның өз салмағы 
Тұрақты жүктеме 
Ұзақ уақытты жүктеме  
Қысқа уақытты жүктеме 
Қар жүктемесі  
Х өсі бқйынша жел 
Тұрақты жүктеме: 
Қабырғалар,ұстындар 

 

 
2.5 Іргетасты есептеу 

 
Қазіргі заманғы құрылыс объектілері ірі масштабты құрылымдар болып 

табылады, жəне сондықтан да оларды жобалау жəне салу барысында 
грунттар механикасының заңдарын дұрыс пайдалану ерекше маңызды.  

Негізгі түсініктер мен ережелер. Кез келген құрылым өзіне түсетін 
күштерді, оның ішіне өзінің салмағы да кіреді табанына түсіреді. Табаны-
құрылыстан түсетін күшті қабылдайтын грунттардың қабатталуы. 
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Құрылысты тікелей жердің бетіне (күндізгі бетіне)\өте сирек 
жағдайларда ғана орналастыруға болады.  

Табының грунттары əдетте құрылыстар көтерілетін материалдармен 
салыстырғанда мыңдаған есе артық деформацияланады жəне жүз есе азырақ 
төзімді, сондықтан құрылыстар сенімді түрде өмір сүруі осы табан 
грунттарының деформациялануының біртекті еместігінің шамасына тəуелді 
болып отыр. Грунттардың қабатталуын жəне құрылыстық сапасын дұрыс  
бағаламаудың нəтижесінде құрылыс конструкциялары қатты 
деформацияланады, тіпті бұзылып та жатады.  

Табанындағы грунттардың деформациясы іргетас табанына 
түсетін күшке айтарлықтай деңгейде тəуелді. Осыған байланысты 
конструкциялардың іргестастарын жобалау барысында олардың 
жоспарлардағы өлшемдері табанындағы грунттардың жұмысы мен 
құрылыс конструкцияларын бірге ескере ескере отырып таңдау керек, 
сонда соңғыларының қалыпты пайдалануға қол жеткізуге болады.  

Табанының тіректі қабатының деформациялары олаодың табиғи 
жағдайының бұзылу сипатына байланысты болғандықтан, құрылысты салу 
барысында табан грунттарының структурасын сақтап қалуға тырысу қажет. 

Берілген курстық жұмыстың мақсаты:  
-Мүмкін геодинамикалық процесстерді, грунттардың қасиеттерін, 

олардың деформациялану мүмкіндіктерін, əсер ететін күштердің 
əсерінен тұраұтылығын жоғалту мүмкіндігін дұрыс бағалау;  

-Көтерілетін құрылыстарға геодинамикалық процесстердің 
əсерін азайту немесе алдын алу бойынша шаралар ұйымдастыру;  

-Қажет болған жағдайда табанында пайдалану үшін 
грунттардың құрылыстық қасиеттерін жақсарту;  

-Іргетастардың рационалды өлшемдерін жəне жерасты 
құрылыс конструкцияларының түрлерін анықтау;  

-Құрылыс салу кезеңінде грунттардың структурасы 
бұзылмайтындай іргетасты салу əдістерін құру; 

 
 
 

2.6 Тақта іргетасты жоспарлау 
 

Топырақ негізінің физико-механикалық мінездемесін анықтау 
 

№1 қабат:  Бөлік құрамы 2мм.-ден көп 50%-дан аз (0%) жəне  
J p WL Wp 32  18 14% , 1%-дан көп болғандықтаг – топырақ  

сазбалшықты болып келеді.  
7 J p 10 17 - топырақ сазбалщық. (кесте.2 [1] ) 

 
Ағымдық көрсеткіші: 
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J LW  W
p     22  18  0.28 . 

 
1014  

 
0.25 J L 0.5 0.50 - тугопластикалық (кесте.2 [1] ) 

 
Қопсыту коэффициенті: 

 

e s 1  W   1  27.1 1  0.22  1  1,04 ;
  16.2 

     

 
Топырақтың мінездемесінің беріктілігі: 
көрсетілмейді. 
Топырақтың есептік кедергісі:  
R0 220кПа ; (қосым.3, кесте.2 [2] ) 

 
Іргетастың енгізу тереңдігін анықтау 
А) Қату тереңдігі бойынша.Топырақтың есептік
 қату тереңдігі:  

d f    kn  d fn    0.7 1.54  1.08м формула бойынша, мұндағы коэффициент kh    0.5 - 
 
 

ғимараттың жылу əсер ету қалпынан қатуына байланысты 
коэффициент. (кесте2.1 ) 

 

d fn    d0 M1    0.23 45  1.54м  
 

Іргетас тігісінің енгізу тереңдігі мынаған тең: 
 

d ф    d f    0.25  1.33м 
 
 

Б) Іргетастың конструктивтік енгізу тереңдігі 
 

Жертөле болған жағдайдағы қима 1-1: 
 

d ф     hпод     пол     п.ф    h1 
 

d ф     2.2  0.2  0.2  0.6  0.8  2.4м 
 
 
 

Іргетас тігісінің алдын-ала алғандағы өлшемдерін анықтау 
 

1-1қимадағы: 
N=550 kH  
М 40кН * м 

 
18 



Тақта іргетас 
 

А 
  N n  

 
550 1.2 

2.36м2 ;        

R 
ср 

d 220  16.22.4     

   0          

b  A   2.36 2.36м    
 l    1     

             
 
 
 

Топырақ негізінің беріктік есебі 
 

Қабаттық суммалау əдісімен шөгуін есептеу (ленталы) 
 

Тігіс деңгейінде қосымша қысымды анықтаймыз 
 

P
доп Р

ср    Рпр.п.ф  
Рпр.п.ф 38,88  
Рдоп 382,63 38,88 343,75кПа 

 
Қабаттық суммалау əдісімен шөгуін есептеу 

 
 

2.7 Ұстынды есептеу 
 

ВХН=450х4560мм өлшемдегі ұстын қимасы; а= а =30мм; В25 класьы 
ауыр бетон;; А-III арматуракласы; N=1355 кН сығылу күші; М=255кНм ию 
моменті (Лира есебінен); жалғасқан əсердегі жүктеме күші Nℓ=950кН; 
Мℓ=140кНм (Лира есебінен); ұстынның есептік ұзындығы lo=3150мм. 

Табамыз: Rb=14,5·1,1=15,95МПа; Eb=2,7·104МПа. 
Rs= Rsc=365МПа; Es=2·105МПа. 

 
ho h a 400 30 370мм  
eo M  N 205 106 1350 103 151,8мм  
e M  N 140 106  950 103 147,4мм 

 
Кездейсоқ эксцентриситеттер 

 
eа1 h 30 400 30 13,33мм  
eа2 lо 600 3150 600 5,25мм 

 
Есептік эксцентриситет  eo 151,8мм кездейсоқ 
эксцентриситеттен көп,  

сондықтан оны ұстын есебі үшін қолданаиыз. Ең кіші сығылудағы 
ішкі күш кезіндегі моменттің мəнін табамыз.  
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М 1    М  0,5N (ho    a )  205  0,5 1350(370  30)  434,5кНм 

 
Ұзақ əсердегі жүктеме 

 
М 1     М   0,5N (ho    a )  140  0,5 950(370  30)  301,5кНм 

 
Қиманың инерция радиусы.  

 

i h2 12  402 12  11,55см .  
 

lo i 400 11,55 > 14 болғандықтан, ұстынның майысуын қарастыру қажет.  
Ncr критикалық күшті мына формула бойынша анықтаймыз. 

 
N  6,4 E  J  0,11  J  

 b 

 

     0,1  

scr 
    

 

  

 

 

 l2    0,1
e 

 
  o        

 
мұнда 

 

1    M1     1  1 301,5  1,694 
M1434,5 

e,min    0,5  0,01lo h  0,01Rb    0,5  0,01 3150 400   0,01 15,95  0,262 
 
 

e    eo h  151,8 400  0,38e > e,min болғандықтан, қабылдаймыз:  e    0,38 

 

Es Eb    2 105 2,7 104    7,41 
 

Бетон қимасының инерция моменті 
 

J bh3 12  40 403 12  2,13 105 см4 
 

Армирлеу кезіндегі бірінші жақындау коэффициентін табамыз 
μ = 2·0, 005=0,01  

Бетон қимасының центріне қатысты арматураның инерция моменті 
 

J s      bho  0,5h  a 2    0,01 40 37 0,5 40  3 2    0,04277 105 см4 
 
 

 6,4 2,7 1032,13 109  0,11  9  
Ncr  

 
 

 
 0,1 7,41 0,04277 10 12716200Н  12716,2кН 2   

 3150  1,694  0,1  0,38    
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Коэффициент  

 
  1  

 
  1  

1,119 
         

1  N  1  1350  
  N

cr 
  

12716,2
  

          
e eo     0,5 ho    a   151,8 1,119  0,5 370  30   340мм 

 
Бетонның сығылған жағының биіктігіне əсері 

 

R 
          

 
  0,722  

0,55                    

  
 

  
 

  
  

  365 
 0,722 1  SR  

 

   

  

 
   1    1  1   

 
 

           

  SC ,U  1,1     400   1,1   
 

мұндағы 0,85 0,08 Rb 0,85 0,08 15,95 0,722  
коэффициент мəндерін төмендегі формула бойынша қабылдаймыз. 

 

n    N      1350 109  0,572 > ξR= 0,55  
       

15,95 400 370
 

  Rb  b ho       
     e    n      340  0,572   
 

  

   1     

 

   

 

  

1 
 

 

  

                

                

   n                  

   h
o 

    

2
 0,572

370 2 
  

s 
      

 
    0,128 > 0   1          1  0,081   

                 

 
мұндағы a ho 30 370 0,081 

n 
1

R
2 

s  R     0,572 1  0,55   2 0,128 0,55  0,564 > ξR= 0,55 
 

1   R    2 s1  0,55  2 0,128 
 

αs > 0 болғандықтан, симметриялық арматураның талапты саны мынаған  
тең 

 
As    As      N RS  

  
      
 e ho 1  

 n  2 
 

    

1  
  

    

 

       0,128    
 

1350 10
3 340 370  0,128 1  

 
 0,572 

 
  

2 
 

       28,6см 2

 365  1  0,081    

        

 

3Ø36 А-III (As=30,54см2) қабылдаймыз;  2
 
A

s
2 30,54 

0.041 bho 40 37  
 

0,564 > ξR= 0,55 болғандықтан, онда аз эксцентриситет жағдайын  
қарастырамыз.  

Қима беріктілігін шарт бойынша тексереміз 
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 x Rsc As  ho    a   1350 10 3   211,6  
Ne  Rb bx ho 

 

 

 338 15,95 400 211,6 370 
 

 

  2
 

2          
365 3054 370  30   456,3 106 Нмм < 732,6 106 Нмм 

 
мұндағы 

 

х  N   1350103 
211,6мм R  b 15,95400     

 b       

 
Қима беріктілігі қамтамасыздандырылды. 
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3 Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастыруы жəне 
еңбекті қорғау бөлім 

 
 
 

Құрылыс өндірісін бастар алдында оған дайындық жұмыстары 
жүргізіледі: құрылыс орнын қоршау, ағаш бұтақтардан тазалау, 
құрылыс орнында керек емес ғимараттар болса оны бұзу кіреді.  

Қоршалған құрылыс алаңына уақыша жолдар, уақытша 
ғимараттар салынады жəне электр, су жүйелері тартылады. 
Құрылысқа қажетті қондырғылар, машиналар алып келінеді.  

Құрылыс негізінен жер асты, жəне жер үсті процестерінен тұрады. Жер 
асты жұмыстарды нольдік цикл деп атайды. Нольдік циклде қазаншұңқырды 
қазу, іргетасты жəне жертөле қабырғаларын, аражабынын тұрғызу кіреді.  

Жер үсті жұмыстары нольдік циклдан жоғары ғимратты тұрғызу процесі.  
Оларға ұстындарды, қабырғаларды аражабындарды көтру кіреді. 

 
 

3.1 Технологиялық карталарды жобалау 
 

Құрылыс жұмыстарын бастар алдында құрылыс алаңын дайындау 
жұмыстары жүргізіледі. Жұмыс құрылыс алаңын тазартудан басталады. 
Алаңда бұзылатын ғимараттарды бұзып, өсіп тұрған ағаштарды құлатылады.  

Дайындық кезінде құрылыс алаңын қоршап, құрылысқа 
пайдалынатын уақытша ғимараттар салынады. Уақытша жолдар жасалып, 
су құбырлары мен жүйелері тартылады.Монтаждау крандары мен 
құрылысқа қажетті басқа да көліктермен қондырғылар жеткізіледі. Бұл 
жұмыстар құрылыстың бас жоспарына сай етіліп іске асырылуы тиіс.  

Негізгі жұмыс кезеңдері ңғимараттың жер асты, жер үсті жəне 
əрлеу жұмыстарынан тұрады. Құрылыстың жерасты нольдік цикл 
деп атайды. Бұл кезеңде қазаншұңқырларды қазу, оны өндеу, 
іргетас пен жертөленің қабырғаларын орнату, жертөленің аралық 
жабының жабу мен тағы да басқа жер жұмыстары атқарылады.  

Жер үсті жұмыстарына ғимараттың нольдік деңгейден жоғары 
ғимаратты тұрғызу жұмыстары жатады.Оларға негізінен ғимараттың 
қабырғаларын тұрғызу, қабатаралық жабын тақталарын жабу жұмыстары 
мен жер үсті жұмыстарына байланысты басқа да жұмыстар жүргізіледі.  

Технологиялық картаны нақты бір құрылымды монтаждау жұмыстарына 
арналып жасалады. Бұл мəтіннен жəне сызба жұмыстарынан тұрады. Мəтіннің 
бөлімінде технологиялық картаның мақсаты, монтаждық жұмыстардың 
технологиясы мен ұйымдастырылуы, технико-экономикалық көрсеткіштер 
жəне материалдық ресурстар кіреді. Технологиялық картаның атауы нақты бір 
монтаждық жұмыстың негізін анықтауы керек. Бұл картаның мəтіндік 
бөлімінде сызба жұмысының жəне кестелердің анықтамасы жазылады. 
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Нақты осы дипломдық жұмыста ғимараттың жер асты бөлігіндегі 
жұмыстарды жəне ғимарат қаңқасын тұрғызу технологиясын 
қарастырамыз. Жер деңгейінен төменгі жұмыс түрлеріне жататын 
процестер, бұл – өсімдік қабатын кесу, экскаватормен жерді өңдеу, жерді 
тасмалдау, іргетасты орнату жұмыстары, ғимараттың жертөле қабаттарын 
тұрғызу жəне басқа да кішігірім жұмыстар жинағы жатады. Ал ғимарат 
қаңқасын тұрғызуында барлық мондаждық жəне бетон жұмыстары кіреді. 
Жалпы осы екі негізгі технологиялық картада ғимаратқа керекті 
материалды-техникалық жəне жұмысшы күштің ресурстары есертеледі. 
Осыған байланысты технико-экономикалық есептеулер жүргізіледі. 
Монтаждық жұмыстардың орындалу шарттары жəне реті анықталады.  

Алдымен құрылысқа қажетті барлық материалдарды əкелу, дайындау жəне 
орындастыру жұмыстары анықталады. Монтаждық жұмыстардың нақты 
күнтізбеге байланысты реті есептеледі. Құрылыс машиналарының жəне 
мехнаниздердің саны мен тиімді түрлері жəне олардың жұмыс істеу 
технологиясы таңдалады. Жұмысшы кластың бригадасының құрымы жиналады. 
Ең басты технологиялық картаның ішінде бұл еңбек қауіпсіздігінің шарттары. 
Барлық жоғарыда айтылған шарттар орындалған соң монтаждық жұмыстардың 
графигі жасалады. Əрбір жұмыс аяқталғаннан кейін сапаның дəрежесін анықтау 
жұмыстары жүргізіледі. Технологиялық карталар орындалғаннан кейін 
құрылыстың күнтізбелік жоспары есептеліп жасалады. Күнтізбелік жоспардың 
нақты дəлдігі технологиялық карталардың сапасына тікелей байланысты 
болады. Сондықтан осы дипломдық жұмыста барлық құрылыс жұмыстарының 
ішінен тек 2 технологиялық картасын анықтап жоспарлаймыз. Нақты айтқанда, 
жер жұмыстары жəне ғимараттың қаңқасын тұрғызу технологиясы.  

Жер жұмыстарына ДЗ-8 бульдозерімен өсімдік қабатын 
сырып тастағаннан соң жəне қазаншұңқырды геодезиялық бөлу 
жұмыстарын аяқтаған соң кіріседі.  

Геодезиялық бөлу кезінде ғимарат жер бетіне (алаңшада) 
белгіленіп бекітіледі.  

Қазаншұңқырды геодезиялық бөлу жер бетінде негізгі жұмыстық осьтерді 
анықтау болып табылады. Ол осьтер ретінде ғимараттың бас осьтері 
қабылданады. Содан соң болашақтағы қазаншұңқырдың айналасына оның 
қарларынан 2-3 м қашықтықта негізгі бөлу осьтеріне параллель ағаш қадаларды 
орнатады. Олар топыраққа қағылған металл қадалардан жəне оларға бекітілген 
тақтайшалардан тұрады. Тақтайшаның қалыңдығы 40 мм-ден кем болмауы керек, 
оларда жоғары бағытталған кесілген қырлар қарастырылады жəне олар үштен 
емес көмілген қадаларға тіреледі. Қадалардың биіктігі адамдардың 
жұмысшылардың өтуі үшін кедергі жасамауы қажет. Көліктерді өткізу үшін 
қадаларда ашық орындар қалдырылады. Қадаға негізгі бөлу осьтерін белгілеп, 
олардан бастап ғимараттың басқа осьтерін де белгілейді. Барлық осьтер қадаға 
бекітіледі, ол қадаларды құрылыстың бастапқы кезінде ғана қолданылады. 
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Сондықтан ғимараттың жер асты бөлігін салғанда негізгі бөлу 
осьтерін ғимараттың тұғырына белгілейді.  

Өсімдік қабатын ДЗ-8 бульдозерімен сырып тастайды. Қазаншұңқырды бір 
қамтумен дайындайтын жұмысты Э-3311, V0=0,4 м3 экскаваторымен атқарады, 
оның кері жұмыс істейтін күрегі бар. Қазаншұңқырды дайындауды – -1,850 
деңгейінде орындайды, маңдайшамен қияды, ол жұмысты ұйымдастыру 
үлгісінде келтірілген. қазаншұңқырға түсу үшін баспалдақ сатысы қолданылады. 
Топырақты қайтадан кері көмуге іретастарды орнатқаннан соң кіріседі, ол үшін 
ДЗ-8 бульдозері пайдаланылады. Топырақты нығыздауды ТР-1 пневматикалық 
таптағышпен орындайды. Əр қабаттың қалыңдығы δк=30 см. Топырақты 
нығыздағанда оңтайлы ылғалдылық болуы керек. 

 
 
 

3.2 Топырақ көлемін анықтау жұмыстары 
 

1. Өсімдік қабатын қию.  
Өсімдік қабатының қиығын есептеу кезінде өсімдік қабатының барлық 

ауданы кесіліп, қатқабат болып жиналатындығын есепке алу қажет. Өсімдік 
қабатын бульдозер жəне грейдермен кесу кезінде жұмыс көлемін алаңның 
геометриялық жақтарымен есептеуге болады жəне шаршы метрмен өлшенеді. 

 

V а   2 х b  2 ·0,25 = (17,7+2)(51,6+2) х 0,25 =263м3; 
 
 

2.Қазаншұқыр көлемін табу. 
 

А А0    2в  2d  
В В0    2в  2d 

 
17,7+2·0,5 +2·0,7= 19,1 м  
51,6+2·0,5+2·0,7= 53 м 

 
мұндағы А жəне В - іргетас табаны бойынша ені мен ұзындығы;  
в жəне d - іргетас тақтаның остен шығу қалдығы. 

 
C 2mH  A  2·0,5·1,25+19,1=23,87м  
Д В  2mH   53+ 2·0,5·1,25=54,25 м 

 
мұндағы С жəне Д -қазаншұқырдың беті бойынша ені мен ұзындығы;  
m- еңістік коэфициенті 
Н- қазаншұқыр тереңдігі 

 

VК 
H6 A B  C  Д  (А  С)(В  Д )   

1,625 19,1 53 23,87 54,25 (19,1 23,87)(53 54,25) 

1440,7м3 25 
 



 
3.Қазаншұқыр табанының механикалық 
жобасы Fмех a b 17,7·51,6=913.32м2 

 
4. Алынбаған топырақ көлемі  
Қазаншұңқырдың көлемі үлкен болған жағдайда алынбаған 

топырақты арнайы машина құралдарымен (бульдозер, жобалаушы) 
өңдеу қажет. Алынбаған топырақтың қалыңдығы жер қазатын 
машинаның түрі мен бақырдың көлеміне байланысты анықталады. 
Топырақтың алынбаған көлемі мына формуламен анықталады: 

 

Vалын. = F · n = 19,1х53х0,15=151,845 м3; 
 

мұндағы F- қазаншұқыр ауданы жəне траншея асты; 
n- алынбаған топырақ қалыңдығы (0,15…0,2). 

5.Қайта көму топырағы. 
 

Vкк Vк Vг Viрг КО,Р, (1440,7-778,2)·1.03=682,3м3 
 
 

мұндағы VІРГ  - іргетас көлемі;  
Кққ.- қопсытылған топырақ коэффициенті. 
6.Қайта көму топырақтың көлемі. 

 

Vшұң.= Vқк.= 682,3 м3; 
Көлікке тиеу топырақ көлемі. 

 
Vкөл.тиеу.= Vқ – Vқ.к. = 1440,7 – 682,3=758,4 

м3; Тығыздалатын топырақтың ауданы: 

Жабдық, еден, құлама, кіреберіс жолдардың іргетасына негіз 
болатын қайта толтыруға қажет топырақтың барлығы тығыз болуы 
қажет. Төгілетін жəне тығыздалған қабаттардың қалыңдығын анықтау 
кезінде топырақ тығыздағыш құралдар БНжБ-ді пайдаланады (1). 
Тығыздалу көлемі негізінен тығыздалу ауданына қарай өлшенеді. Оны 
тығыздалған қабаттың орташа мəнін қою арқылы табуға болады: 

 
Fт= Vк.к ·0,2 
Fт=682,3х0,2=136,46 м² 

 
 
 

3.3 Технико–экономикалық көрсеткіштерге сəйкес экскаватор 
таңдау 
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Кешенді жұмысты орындау кезінде процестер бір-бірін өзара 

толықтырып тұратын, бір-бірімен негізгі көрсеткіштеріне қарай 
байланысқан жəне технологиялық желіде орналасқан машиналар 
жиынтығының көмегімен орындалады. Қазандықтарды орнату 
кезінде топырақты дайындау жəне ауыстыру автосамосвалдармен 
бірге бульдозер, экскаваторларды пайдалану арқылы орындалады.  

Жер жұмыстары өндірісі кезінде процес тəсілдерін таңдау алуан түрлі 
машиналар жиынтығының техника-экономикалық салыстыру негізінде 
жүргізіледі. Салыcтыру үшін түрлері бір 2-3 машинаны таңдау керек.  

Қазаншұңқыр топырағын өңдеу үшін төмендегі экскаваторларды 
пайдалануымыз мүмкін. Экскаватордың сыйымдылығын таңдау үшін 
кері күректі экскаваторға арналған ұсыныстарды қолдана отырып, 
экскаватордың жұмыс көлемдері жəне есепке сипаттамалары алынады. 

 
1 нұсқа. 
Бір шөмішті экскаватор (механикалық жетек) Э-3311: 
Шөміштің сыйымдылығы Vш=0,3 м³; 
Қазу тереңдігі hг=1,33 м; 
Машинаға тиеу биіктігі Нв=2,25 м;  
Қазу радиусы R=7,8 м; 
Экскаватордың қуаты 28(38)кВт(л.с.); 
Экскаватордың салмағы 11,3 тн; 
Cмаш–ауысым – 18,31 тг; 
Со.п.– 12,3 мың тг; 
Уақыт нормалар: N1-5,8 навымет N2-7,2 көлікке тиеумен бірге . 

 
2 нұсқа. 
Бір шөмішті экскаватор (гидравликалық жетек) ЭО–3322: 
Шөміштің сыйымдылығы Vш=0,4 м³; 
Қазу тереңдігі hг=5,0 м; 
Машинаға тиеу биіктігі Нв=5,2 м; 
Қазу радиусы R=8,2 м;  
Экскаватордың қуаты 59(80)кВт(л.с.); 
Экскаватордың салмағы 14,5 тн; 
Cмаш–ауысым – 26,08 тг; 
Со.п.–20,76 мың тг;  
Уақыт нормалар: N1-4,2 навымет N2-5,2 көлікке тиеумен бірге . 
Экономикалық тиімді экскаваторды таңдау үшін, шұңқыр топырағын  

өңдеудің 1м³ топырақтың өзіндік құнын анықтау арқылы 
жүргізіледі. Ол үшін əр бір экскаватор үшін 1м³ топырақтың өзіндік 
құны мына формула арқылы анықталады. 
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C 
1,08

 
C

маш.ауыс (3.1) 

П
ауыс.онім     

мұндағы 1,08– тіркеме шығындарды есептеуші коэффицент; 
Смаш–ауысым–1маш–ауысым құны, тг;  
Пауысым–өнім–экскавтордың 1ауысымдағы еңбек өнімділігі, м³/ау.  
Экскавтордың 1 ауысымдағы еңбек өнімділігі
 келесі формуламен 

анықталады. 
 

П
ауыс. нні  VК  ; (3.2)     

   
N

маш.ауыс  
мұндағы Vқ – қазаншұңқыр көлемі, м³;     
ΣN маш,ау .– экскаватордың маш.ау. қосындысының саны;  

 
V

нав N1 

V
k.T N2  

 

 100   ΣN
 маш,ау 

= 100    
(3.3) 8,2    

        

 
Əр бір экскаватор үшін 1м³ топырақтың өңдеу үшін 

салыстырма қаржыны анықтаймыз. 
 

К
 уд  

1,07 CО.П 

(3.4)П
ауыс.онім t ыл     

мұндағы: Со.п.– экскаватордың есептік құны, мың тг. 
 

Экскаватормен 1м³ топырақты өңдеудің шартты шығынын анықтаймыз. 
 

П=C+Eн∙K (3.5)
 

мұндағы Ен– қаржылық, тиімділік, нормативтік коэффициенті, (0,15); 
 

I– ші экскаватор - Э-3311 үшін.  

C 1,08
 
C

маш.ауыс  =1,08 18,31 =0.15 тг  
П ауыс.онім126,3  

П
ауыс. нні  

V
К 

=
1440,7

=126,3 м³/аус. N
маш.ауыс  11.5    
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V

нав N1 

V
k.T N2 

  682,3 5,8 758,4 .7,2     

 100   100     ΣN
 маш,ау 

=   = 100 100 11,5 ауысым  8,2     8,2  
              

К   1,07 CО.П  = 1,07 12,3 1000 0,34 тг  
уд     

tыл 
    

  П
ауыс.онім 

   

126,3 300
     

           
П1=C+Eн∙K =0.15+0,15∙0,34=0,201 м³ 

 
II – ші экскаватор - ЭО–3322 үшін.  

C 1,08
 
C

маш.ауыс  = 1,08 26,08 =0,16 тг  
П ауыс.онім175,6  

П
ауыс. нні     VК    =1440,7 =175,6 м³/аус.                

      Nмаш.ауыс    8,2        
    V

нав N1 
V

k.T N2    682,3 4,2 758,4 5,2 
    

 
100 

  
100         ΣN

 маш,ау 
=      =  100 100 8,2 ауысым  8,2          8,2  

                      

К   1,07 CО.П  = 1,07 20,76 1000 0,42 тг 
уд      t

ыл 

  

  П
ауыс.онім 

     

175,6 300 
     

             
П2=C+Eн∙K = 0,16+0,15∙0,42=0,223 м³ 
П1 < П2 = 0,201< 0,223 

 
Қортынды: экономикалық жағынан арзан, əрі тиімді болған 

механикалық жетекті Э–3311 экскаваторын қабылдаймын. 
 
 
 

3.4 Пайдалану кезіндегі экскаватордың өнімділігі 
 

Пэ=T∙60∙g∙n∙kе∙kв (3.6)
 

Мұндағы Т– сменаның ұзақтығы (сағ); 
g– шөміштің геометриялық көлемі, м³;  
n– бір минуттағы циклдың саны, 60/tц; 
tц– бір циклдың уақыты, мин; 
ке– шөміштің пайдалану көлемінің коэффиценті;  
кв– сменалық уақытты пайдалану коэффиценті, (БНжЕ 2–ші жинақ). 

 
I– ші экскаватор - ЭО-3311 үшін. 

 
Пэ = T∙60∙g∙n∙kе∙kв = 8,2∙60∙0,4∙(60/28,7)∙0,85∙0,63=221,3 м³ 

 
II – ші экскаватор - ЭО–3322 үшін. 
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Пэ= T∙60∙g∙n∙kе∙kв =8,2∙60∙0,4∙(60/27)∙0,85∙0,6= 
223,04м³ 221,3 223,04 

 
Екінші эксковатордың өнімділігі көп болғандықтан бірінші нұсқадағы 

эксковаторды қабылдаймыз, яғни Э-3311 экскаваторын таңдаймын.  
Топырақты бір жағынан түсіргенде маңдайша өтісінің ең үлкен 

ені үстімен. 
 

 2 2 RТ вав   
Bүст=в2+в1= Rmax 1а  

 

  1 (3.8)  

2         
 

мұндағы Rmax– ең үлкен қию радиусы, м, (БНжЕ-2-1-1) 
lа– экскаватордың жұмыс ұзындығы;  
Rт– көлік құралдарына топырақты артатын ең үлкен радиус, м (БНжЕ-2-  

1-11) 
в– көлік құралының ені, м; 
Маңдайша өтістің асты мен өтіс ені. 

 
  Вt=Bүст–2mH     (3.9)

мұндағы Н – қазаншұңқыр тереңдігі, м;        
m – еңіс коэффициенті.          
Екінші жəне келесі шеткі жүрісінің ең үлкен ені.      

RТ mH  вав
 

 
      

  2 2  
B=в3+в4=   1RК 

 1а  ; (3.10) 

2 
  

         
 

мұндағы Rқ – қазаншұңқырдың түбі бойынша радиусы, м.  
3.5 Автокешеннің санын анықтау 

 
1)Экскаватор шөмішіндегі топырақтың тығыз
 жағдайдағы көлемін 

анықтаймыз.  

V VШ   К Ш ; (3.11)
 

 
К

 ПР  
мұндағы Vш– экскаватор шөмішінің көлемі 
м³; Kш– шөміштің толу коэффиценті;  
Kпр– топырақтың бастапқы үгітілу коэффиценті (БНжЕ, 2–ші жинақ) 
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V VШ   
К

 Ш0,3 0,9  0,22 м³  
К ПР1,18  

 
2) Экскаватор шөмішіндегі топырақтың көлемін анықтаймыз. 

 
Q= Vтоп∙ρ (3.12)

 
Q= 0,22х1,7=0,38 т 

 
3) Автомобиль кузовына топырақ салынатын шөміш санын анықтаймыз. 

 

n  QП
  010,38  26 дана 

 
 
 

мұндағы П– автосамосвалдың көтергіштігі, 
т; МАЗ–503Б автомобилін қабылдаймын.  
Автомобиль кузовына салынатын топырақтың тығыз 

жағдайдағы көлемін анықтаймыз. 
 

V=Vтоп∙n=0,22х26=5,72м³ 
 

Өзі түсіретін автомобильдің 1 цикл жұмыс ұзақтығын анықтаймыз. 
 

   T  t  60 L  t  60 L t  ; (3.13)
  n  p  м       Vr 

 Vn 
   

             

мұндағы tn– топырақты тиеу уақыты, мин.    
Топырақты тиеу уақыты мына формуламен анықталады:  

t   V  Hууа 60  5,72 7,2 60 21,7 мин     
n       

 100    

100 
          

               
 

мұндағы Нуақ– машина уақыт нормасы, (БНжЕ, 2–ші жинақ). 
L– топырақты тасымалдау арақашықтығы, км;  
Vr– көліктің тиелген кезіндегі орташа жылдамдығы, 
км/сағ; Vn– көліктің орташа жылдамдығы, км/сағ; 
tp– топырақты төгу уақыты; 
tм– қосымша операциялардың уақыты; 

 

T tn    60  
L

  t p    60  
L

  tм    21,7  60 2,5  0,8  60 2,5  2,2  38,6 мин 
VrVn1925  
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Топырақты тасымалдау үшін автомобиль санын анықтаймыз. 

 

N T  38,6 1,7  2 дана 
  

 tn 21,7 
 
 
 

3.6 Объекттік құрылыстық бас жоспарды жобалау 
 

Құрылыстың бас жоспарының барлық шешімдері жұмысты қауіпсіз 
жүргізу шараларына жəне өрт қауіпсіздік ережелеріне сəйкес келуі тиіс. 
Уақытша ғимараттар мен үймереттер басты құрылыс нысандарынан бөлек 
жерде болады. Канализация, су, жылу, электр желілері ең қысқа жолмен 
жобаланған жəне сенімді əрі үздіксіз жұмысты қамтамасыз етеді. 

Құрылыстың Бас жоспарында көрсетіледі:  
Комплекстің бас жоспарына сəйкес салынуы қажет 

ғимараттар мен үймереттер;  
Уақытша ғимараттар мен ұймереттер;  

Инженерлік желілер мен коммуникациялар (тұрақты жəне 
уақытша) Жолдар мен пойыздар; Құрылыс 
материалдарын сақтау орындары;  

Жарықтандыру құрылғылары. 
 
 
 

3.6.1 Қойма орындары мен алаңдарын есептеу Қойма 
шаруашылығындағы ұйымдар құрылыс алаңдарында мыналарды 
ескеруі қажет 

 
Пенобетон блоктарды, темірбетон құрылымдар мен басқа да 

температура жəне ылғалдылық ауытқулары əсер етпейтін материалдар 
мен құрылымдарды сақтауға арналған ашық алаңдар; ағаш бұйымдарды, 
орамалы материалдарды, асбестоцемент парақтарын жəне т.б. сақтайтын 
жабындар; екі типті жабық қоймалар: жылытылатын (лакбояу 
материалдарын, химикаттарды, т.б. сақтау үшін) жəне жылытылмайтын 
(жіпшелер, минералды мақталар, гипсокартон парақтар, əйнек, шатыр 
болаттары, электротехникалық материалдар сақтау үшін).  

Əртүрлі материалды сақтауға арналған қоймалар қойма 
алаңдарының нормативтерін жəне өндірістік қосымшалардың 
нормаларына сəйкес құрылуы қажет.  

Қойма алаңдары материалдардың көлеміне сəйкес есептеледі:  
Qзап=Qобщ / Т α n k,  

мұндағы  Qзап – қоймадағы материалдар қосымшасы; 
 

32 



Qобщ – құрылысқа қажетті материалдардың көлемі  
α – автомобильді жəне теміржол көлігі үшін қабылданатын 

қоймаларға материалдардың біріңғайсыз түсу коэффициенті 1.1;  
Т – есепті уақыттың ұзақтығы (күнтізбелік жоспардан алынады); 
n – 50 км кем емес қашықтықта автокөлік үшін қабылданатын 

материалдырдың қосымшасы нормасы;  
k - материалдардың біріңғайсыз түсу коэффициенті 1.3. 

Материалдардың қосымшаларының келесі нормаларын қабылдаймыз: 
жергілікті - 2-5 күн (кірпіш, бұт тасы, щебень, құм, шлак, жинақы темір  

бетон құрылымдар, блоктар, тақтайшалар, жылу материалдары, қабырға); 
əкелінген - 10-15 күн (цемент, ізбіс, əйнек, орама материалдар, терезе 

құрамалары, есіктер, метал құрылымдар).  
Пайдалы F қойма алаңы мына формула бойынша анықталады:  
F=Qзап / q, 
мұндағы q – қойманың 1 м2 алаңында сиятын материалдар 

көлемі. Қойманың жалпы алаңы  
S=F / β  
Мұндағы β – оны пайдалану коэффициенті, қойманың 

пайдалы алаңы қойманың жалпы алаңынан алынады.  
Коэффициент қолданылады: жабық қоймалар үшін - 0.6-0.7; 

жабындар үшін - 0.5-0.6; орман материалдарының ашық қоймалары 
үшін - 0.4-0.5; руда емес құрылыс материалдары үшін - 0.6-0.7. 

 
 
 

3.6.2 Ғимараттармен ұймереттердің қысқа уақыттық 
қажеттілігін анықтау 

 
Уақытша ғимараттар мен ұймерттерды құрылыс уақытына салынады, 

сондықтан оларды мына жолдар арқылы ең аз мөлшерде қарастыру керек:  
құрылыс алаңдарында орналасқан жəне бұзуға жататын бар 

ғимараттар менұймерттерды қолдану;  
оларды бұрын салынған немесе салынып жатқан 

ғимараттарға орналастыру;  
инвентарлы жылжымалы (дөңгелегі бар) уақытша ғимараттар 

менұймерттерды орналастыру;  
құрастырмалы-жиналмалы құрылымдарынан, кондициялық емес 

темірбетон құрылымдардан уақытша ғимараттар мен ұймерттерды салу; 
Уақытша ғимараттар  
Құрылыс алаңдарындағы уақытша қосалқы ғимараттарға: 

өндірістік ғиматараттар мен үймереттер, қоймалар, қызметтік 
ғимараттар мен тұрмыстық-санитарлық бөлмелер.  

а) Қызметтік ғимараттар: басқару конторасы, жұмыс өндіруші жəне 
құрылыс ұстасы конторасы, өтетін жер, диспетчер орны, қызыл бұрыш. 
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b) Тұрмыстық-санитарлы: киім орны, жуынатын бөлме, 
жұмысшылар жылынатын орын, тамақтанатын орын (асхана, 
буфет), медециналық бөлме, дəретхана, арнайы киімді кептіретін 
орны, арнайы киімді жуатын жəне жөндеу орны.  

с) Ғимараттар мен Үймереттер уақытша өндірістік ұстаханалар 
(жөндеу-механикалық, механикажинау орны, тазалық-техникалық орын, 
электротехникалық жəне ағаш өңдеу орындары), бетонсұйылтатын 
орындар, ақтау жəне бояу станцалары, электростансалары, насос).  

Уақытша Үймереттер Уақытша үймереттерге: темір жəне авто 
жолдары, жолдар мен механизмдерге арналған орны бар подъезддер, 
жаяу жүргінші жолдары мен өту орындары, инженерлік желілер – 
электрожабдықтау, байланыс, су жəне жылу қамтамасыздандыру, газ 
құбырлары, канализация, ірі жинау алаңдары, шартақтар.  

Уақытша ғимараттар мен үймереттердің аумағын анықтау құрылыс 
алаңдарындағы жұмысшылар санының ең көп мөлшерімен жəне осы алаңдарды 
қолданатын бір адамның алатын нормативтік аумағымен анықталады.  

Nоп – жұмысшы кадрлары кестесіне бойынша өндіріске сəйкес 
жұмысшылар саны, Nоп = 44 адам.  

Nвп – қосалқы өндірістегі жұмысшылардың саны, мынадан 
20% қабылданады Nоп, Nвп = 44 . 0,2 = 9 адам.  

Nитр – инженер-техникалық құрылымның саны, 
 

Nитр = 0,1 . (44 +9) = 6 адам. 
 

Nсл – қызметкерлер саны, 
 

Nсл = 5% . (Nоп + Nвп) = 0,05 . (44+9) = 2 адам. 
 

Nмоп – кіші қызмет ететін қазметкерлер саны (жинаушылар, 
вахтерлар жəне т.б.), 

 
Nмоп = 3% . (Nоп + Nвп) = 0,03 . (44+9) = 2 адам. 

 
Жұмысшылардың санын мына формуламен анықтайды: 

 
Nобщ = (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп) k, 

 
мұндағы Nобщ – құрылыс алаңдарындағы жұмысшылардың 

саны; Nраб – күнтізбелік жоспардағы жұмысшылардың санын 
өзгерту кестесі бойынша қабылданатын жұмысшылар саны; Nитр- 
инженер-техникалық қызметкерлердің саны (ИТҚ);  

Nслуж – жұмыскерлер саны; Nмоп – кіші қызмет ету қызметкерлерінің 
саны (ҚҚҚ) жəне қорғау қызметі; k – 1.05-1.06 қосылатын еңбек демалысын, 
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ауруды, қоғамдық міндеттерді орындауды есепке алатын коэффициент. 
 

Nраб=83.9%=44 адам. 
 

Nитр= 11 %=6 адам. 
 

Nслуж=3.6%=2 адам. 
 

Nмоп=1.5%=2 адам. 
 

k=1.055  
Nобщ = (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп) k=(44 + 6 + 2 + 2) х1.055=57 

адам. 
 

Жұмысшылардың құрамы мен санын бойынша айналымда 
жұмыс жасайтын жұмысшылардың жалпы санымен уақытша 
ғимараттардың саны анықталады (Nсл + Nитр), жуынатын бөлмелер 
үшін – ең көп айналымда жасайтын жұмысшылардың 30-40% 
көлемінде анықталады (Nоп + Nвп) = 0,3 . (44+9) =17 адам. 

 
 
 

3.7 Мерзімдік жоспарлау 
 

Құрылыс өндірісінің техноло гиясының жəне техникасының 
əрқашан күрделенуі, тиімді шешімді таңдауды қиныдатып отырады.  

Бұл жағдайдан шығу жолы модельдеуді қолдануға 
құрылысты басқарудың негізгі звеноларында, есептеу техникасын 
жəне экономикалық əдістерді пайдалануда.  

Бұл берілген дипломдық жобадағы күнтізбелік кесте еңбек 
шығындарының жəне жұмыс көлемінің негізіне олардың технологиясын 
сақтай отырып жəне жұмыс өндірісінің ережелерінінің негізінде өңделген.  

Еңбек сиымдылығы іргелендірілшен мөлшерлер бойынша жобаға сəйкес 
барлық жұмыс түрлерінің жұмыс көлемі анықталған. Күнтізбелік кестенің  
негізгі көрсеткіштерін сипаттайтын есептер анықтау-карточкасында 
орналастырылған.  

Күнтізбелік кесте бойынша:  
- Автотұрақ құрылысының ұзақтығы 211 күнді құрайды 

немесе 7 айды құрайды.  
СНиП 1.04.03-85 сəйкес “Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий и зданий и сооружений” 
ғимараттың құрылыс көлемі 16,5 мың м3 – ұзақтығы 7 айды құрайды. 
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4 Құрылыс экономикасы бөлімі 
 

4.1 Обьектіге сметалы құжат 
 

Обьектіге сметалы құжат, сметалық құжаттарды құру, өңдеу жəне реттеу 
туралы инструкцияға сəйкес, сонымен қатар Қазақстан Республикасы үкіметінің 
ұлттық валютаға ауысу жəне көшу туралы нұсқаулар бойынша жасалынады. 
Сметалық құжаттарды құру кезінде келесі шарттар қабылданады: 

1. Құрылыс ауданы – Алматы қаласы.  
1 Жұмысшылардың жалақы төлеміне аудандық коэффициент;  
2 Орындаушылар үшін жалпы құрлыстың жұмысқа 
максимальді үстеме шығындар;  
3 Сметалық құжаттың құрамына мөлшерлік еңбек сиымдылығы  

жəне сметалық жалақылық төлем бөлінген,  
4 Арнайы құрылыс жұмыстарына үстеме 

шығындардың құрамы а) сантехникалық жұмыстар б) 
электрлі мотаждау жұмыстары в) əлсіз токты қондырғылар. 

 
6. Жоспарлы. 

 
4.1-кесте -Техника-экономикалық көрсеткіштер  

 

Атаулары Өлшем Саны Есептің нұсқасы 
    бірлігі     
Объектінің сметалық мың. теңге 506361.68 Құрылыс құнының
құны      сметалық есебінен 
Соның ішінде жалпы мың. теңге 438734.53 Құрылыс құнының
құрылыс жұмыстарының   сметалық есебінен 
Ғимараттың 1м3 құны теңге 603,46  п. 1  
Соның ішінде жалпы

     

   п. 9  
құрылыс  жұмыстары теңге 18332    
бойынша         
Нормативті   мың  адам- 29,73 Объектілік  
еңбексиымдылығы сағат  сметадан  
Сметалық еңбек ақы мың теңге 5312,13 Объектілік сметадан 
1  адам-күн  өнімділігі: теңге 23463,7 Жалпы құрылыс
жалпы   құрылыс  жұмыстарының құнын 
жұмыстары бойынша   адам-күнге  

 
 
 

 

Ғимараттың құрылыс м3 4633,2 Жоба бойынша көлемі 
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5 Тіршілік əрекеті қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бөлімі 
 
 
 

5.1 Еңбекті қорғау 
 

Қазақстан Республикасындағы əлеуметтік жəне экономикалық 
негізінің басты міндеті ол еңбекті қорғау болып отыр, осы ретте 
құқықтық, техникалық, санитарлы-гигиеналық жүйелерге 
байланыстырылып еңбекті дұрыс жүргізу көзделеді.  

Қазақстан Республикасының «Еңбек кодексі» 15.05.2007ж. жарық көрген  
болатын. Осы кодекстің 5-бөлімінің 35 тарауында, қызыметкерлердің еңбек  
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қүқықтары мен міндеттері туралы 314-бапта  
анық көрсетілген. «Еңбек кодексінің» бүл бабы Қазақстан Республикасының  
Конституңиясына негізделген. Осы бап бойынша Қазақстан Республикасының  
еңбекшілерінің еңбек етуі барысында қауіпсіздік шаралары көрсетілген жəне  
еңбек  ету барысында олардың денсаулықтарын сақтау,  өмірлерін  қорғау,  
тазалық пен гигиеналық жағдайларды енгізу жолдары белгіленген. Еңбек  
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару, бақылыу  
жəне қадағалау, 307-бапта жазылған, Осы бапқа сəйкес мемлекеттік басқару  
жүйелері еңбек қауіпсіздігін қорғау Қазақстан Республикасының  
үкіметімен басқарылады жəне оның жергілікті атқару органдары 
арқылы іс 
жүзінде жүргізіліп отырады. Өмір қауіпсіздігі жəне
 еңбекті қорғау 
мəселелері жұмыс беруші мекеме басқармаларына
 жүктеледі, солардан 
сұралады.  

Занда көрсетілгендей əрбір жұмысшының, еңбекшінің тегін 
медициналық жəрдем алуына, жүмыс жүйелерімен толық танысуына, 
қауіпсіздікті сақтау үшін арнайы білім алуына мекеме басшысы міндетті, 
оны орындамаған жагдайда заңды жауапкершілікке тартылады.  

Қауіпсіздік жағдайды бақылау осы заң бойынша мемлекеттік еңбек 
қорғау инспекциясының кұзырына жатады жəне ол жергілікті басқару 
органдарының қызыметкерлері арқылы жүргізіледі. Бұл бақылау 
жүмыстарының мемлекеттік инспекторлармен жүргізілуі заңды түлғалармен 
сот арқьілы шешіледі, тиісті органдарға шағымдануға кұқық береді. 

 

 
5.2 Қауіпсіздік техникасы жəне өндірістік санитария 

 
Еңбектің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кəсіби аурулардың жəне өндірістік 

жарақаттардын алдын алу – құрылыстық өндірісі технологиясының басты 
мəселесі болып табылады, соның ішінде бетондық жəне темір бетондық 
технологиялар. Құрылыс жұмыстарының өндірісін жобалау СНиП III-4-80 
«Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы» көзделген қауіпсіздік техникасы 
жөніндегі шараларға сəйкес жүргізіледі. Опалубкалық жұмыстар жүргізу 
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кезінде уақытша құралдарда биіктікте жасалатын жұмыстармен 
байланысты мəселелер туындайды  

Құрамалы-жылжымалы оплубканы қолдану арқылы қабырғаны 
көтеру кезінде, ағаш ұсталары əрбір 1,8 м сайын қоршауы бар 
настилдер құрастырады. Опалубка, қоршаулар, настилдер мен 
баспалдақтардың жағдайын прораб немесе ұста кұн сайын тексеріп 
тұруы керек. Табылған қателіктерді бетон орналастырғаннан бұрын 
дұрыстаған жөн. Оларды дұрыстағанға дейін жұмысшыларды 
опалубкаға (жөндеу жұмыстарынан басқа) жіберу тыйым салынады.  

Темір бетон жұмыстарын жүргізу кезінде СНиП III-4-80 
«Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы» талаптарды қатаң сақтау 
керек жəне белгілі-бір ережелерге сүйену қажет:  

Жобаланып отырған объекті құрылысын жүргізу кезінде өндірістік 
санитария талаптарын орындау жəне осыған сəйкес өндірісті жүргізу 
қарастырылған. Өндірістік санитария дегеніміз жұмысшыларда өндірістің 
зиянды əсерлерінен қорғау үшін атқарылатын ұйымдастыру гигиеналық, 
санитарлық-техникалық шаралар комплексі болып табылады. 

 
 
 

5.3 Қоршаған ортаны қорғау 
 

Қоршаған ортаны қорғаудың ең бір қажеті шараларының бірі ауа мен 
суды, жерді ластайтын объектілерді дер кезінде есепке алып, оларға қатаң 
шаралар қолдану керек.Ғимарат құрылысының əсері: автокөліктер əсерінен 
ауаның газдармен ластануы – интенсивтілігі орташа; автокөліктердің жанар-
жағар майлары əсерінен топырақтың ластануы, құрылыс қоқысы – 
интенсивтілігі орташа; іргетас астындағы топырақты өңдеу – интенсивтілігі 
жоғары; ағаш өсімдіктерін кесу – инетенсивтілігі орташа; автокөліктер жəне 
құрылыс механизмдері əсерінен пайда болатын шу – интенсивтілігі.  

Кез келген құрылыс түрін жүргізгенде қоршаған ортаға əсерін көп 
тигізеді. Халыққа қызмет көрсету ғимаратын тұрғызу барысында қоршаған 
ортаға тікелей зиян келтіретін əсерлер: құрылыс машыналарының қозғалысы 
кезіндегі жанармайдың жануынан болатын химиялық зиянды заттар, 
дəнкерлеу жұмыстарының жүруі барысында бөлінетін зиянды заттар, 
сонымен қатар құрылысты жүргізу барысында, яғни құрылыс материалдарын 
қолданудан қалатын қалдықтар.Осы зиянды əсерлерді азайту үшін тиісті 
шаралар қолданылады: машиналардың қозғалысын азайтудығ өзі тек 
қоршаған ортаға ғана емес сонымен қатар экономикалық жағынан тиімді; 
қоқыс-қалдықтардың барлығы арнайы жерлерге тасымалданады.  

Құрылыс жұмыстары аяқтала салысымен көгалдандыру 
жұмыстары басталады. Бұл кезде түрлі ағаштар, гүлдер дəне хош 
иісті өсімдіктер отырғызылады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
 
 

«Алматы қаласындағы Паркинг» дипломдық жобасы Қазахстан 
Республикасының мөлшерлік – техникалық нормаларына сəйкес орындалған.  

Жобадағы қолданылған материалдар мен механизмдер экологиялық 
қауіпсіз, конструктивті шешімі экономикалық тұрғыдан тиімді, 
технологиялық жəне монтаждау жұмыстары индустриалды. Осы себептен 
құрылыстың жалпы құны жəне мерзімі нормалық уақыттан бірнеше кем.  

Дипломдық жобада келесі іс – шаралар орындалады: сəулет құрылыс 
бөлімінде ғимараттың, қасбеттері, қималары жəне қабат жоспарларының 
сызбалары; есептік-конструктивтік бөлімде ғимараттың металл фермасы жəне 
ұстынының есебі мен сызбасы; құрылыс өндірісінің технологисы жəне 
ұйымдастыру бөлімде ғимарат құрылысының күнтізбе жоспары, құрылыстың 
бас жоспары, метал қаңқасын монтаждау жұмысы мен технологиялық картасы 
орындалды. Жоба экологиялық, санитарлы – гигиеналық, өртке қарсы жəне 
басқа да шарттар, ережелерін жəне нормаларын қанағаттандырады.  

Экономикалық бөлім осы жылғы құрылыс материалдары мен 
жұмыстарының бағаларына сəйкес орындалды. Құрылыс объектінің 
техникалық – экономикалық көрсеткіштері жəне сметалық есептері жасалған.  

Жобаланған нысан өмірге тиімді, сонымен қатар ғимараттың 
эксплуатациялық сенімділігін толық қамтамасыз етеді. 
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Қосымша А 
 

Ұстындарға қажетті арматура тағайында  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арқалықтарға қажетті арматура тағайындау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет А.1 Арқалықтардың төменгі белдеуіндегі 
арматура ауданы (деңгей +0,000 ) 
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Қосымша А жалгасы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет А.2 Арқалықтардың төменгі белдеуіндегі 

арматура ауданы (белгі -6000 ) 
 
 

Іргетас плитасына қажетті арматура тағайындау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет А.3 Іргетас плитасының Х өсі төменгі белдеуі бойынша 

арматура ауданы жəне диаметрі 
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Қосымша А жалгасы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет А.4 Іргетас плитасының Х өсі жоғарғы белдеуі бойынша 
арматура ауданы жəне диаметрі  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет А.5 Іргетас плитасының У өсі төменгі белдеуі бойынша 
арматура ауданы жəне диаметрі 
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Қосымша А жалгасы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет А.7 Іргетас плитасының У өсі төменгі белдеуі 
бойынша арматура ауданы жəне диаметрі 

 
 

Аражабынға қажетті арматура тағайындау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет А.8 Аражабынның жоғарғы Х өсі бойынша 
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арматуралануы (белгі +5,100) 
 
 

Қосымша А жалгасы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет А.9 Аражабынның төменгі Х өсі бойынша 
арматуралануы (белгі +5,100) 
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Сурет А.10 Аражабынның төменгі Y өсі бойынша 
арматуралануы (белгі +5,100) 

 
Қосымша А жалгасы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет А.11 Аражабынның жоғары Y өсі бойынша 
арматуралануы (белгі +5,100) 

 
 
 

Іщкі күщтердің есептік үйлесімі  
 

 
ЭЛМ 

  Н  KР  С  К   
Г 

  
N 

  
MK 

 
MY 

  
QZ 

 
MZ 

 
QY 

  ЗАГРУЖЕ  
   С  T  Т  С              НИЯ.  
 

3866 
              -   

.0013 
 
- 

           
  1  2  1     A1  432.2    .16777  .25965  .10491 1,2,3,4,  
 6                7  8  .37867            
                                

                -   
.0009 

 
- 

           
      28  1     A1  359.2    .13689  .25183  .10067 1,2,3,  
                 9  4  .30599            
                                

 
3866 

              -   
.0013 

             
  2  2  1     A1  429.3   .47699  .16777  -.27542  .10491 1,2,3,4,  
 6                5  8              
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   - .0009           
28 1 

  

A1  356.3 .39217  .13689  -.26158 .10067  1,2,3,   4 
   7             
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Қосымша Б 
 

 
Кесте Б.1 - Топырақ көлеміне байланысты ожау сыйымдылығы  

 

Қазаншұңқырдың топырақ көлемі, м3 Ожау сыйымдылығы, м3 

  1        2   
  500 дейін       0.15   
  500÷ 1500      0.24 жəне 0.3  
  1500÷ 5000       0.5   
  2000÷ 8000       0.65   
  6000÷ 11000       0.8   
 11000÷ 15000       1   
 13000÷ 18000       1.25   
  15000 кейін       1.5   

Кесте Б.2 - Машина уақытының шығыны мен еңбек көлемі есебі 
          
      Жұмыстың еңбек Машина уақыты          көлемі     

Жұмыс 
        

   
ҚНжЕ 

        
             

Жұмыстар 
  көлемі    

Көле Көле Өлш Көле 
 

  

бойынша Өлш 
 

    бірлікк  

аталуы     мге мге мге  
    

негіздеу бірлік е Көлемге,         
       ке     маш /аус         

ад ад 
 

маш    

Өлш Барл 
   

маш     

ад/сағ 
 

    /сағ /аус /сағ  
   бір. ығы  /сағ  
           

           
2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

              
Алаңшаны      

0,0001 
     

алдын ала   1м2 4023,0 1-30-4 0,44 0,06 0,00011 0,44 0,06 
тегістеу      1      

             

Өсімдік    804,6 1-203-2 - - - 1,89 1520,7 190,1 
қабатты кесу 

  

м3             
Жүктеу үшін  3 2395,9          
топырақты  1-17-2 0,0069 82,6 10,33 0,005 59,9 7,5   1м 6 өңдеу             

             

Үйіндіге  3 3271,0  0,0058    41,5  
топырақты  1-12-2 19,1 2,4 0,0127 5,2   1м 6 4  
өңдеу          

             
           

Қазаншұқырды 2969,6  0,0003      
ң табанын  2 1- 30-1 1,04 0,12 0,00035 1,04 0,12   1м 4 5 механикалық         

            

Топырақты   
1м3 530,86 1-162-2 2,64 3919,9 489,99 - - - қолмен өңдеу  
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Қосымша Б жалғасы  

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          
Іргетастың     

5746,9 
    

құймалы 1м3 1419,0 6-3--4 4,05 718,4 0,3964 562,5 70,3 
плитасын жасау     5     

         

          
Жертөленің          
құймалы 

1м3 407,8 6-13-4 5,92 2414,2 301,8 0,5701 232,5 29,1 қабырғасын 
         

жасау          
          

Жертөленің          
ұстындарын 1м3 84,0 6-14-6 5,05 424,2 53,03 1,071 89,96 11,25 
жасау          

          

Жертөленің          
құймалы 

1м3 120,7 6-18-3 12,0 1448,4 181,5 0,678 81,8 10,23 арқалықтарын 
         

жасау          
          

Жертөленің          
құймалы 

1м3 1081,1 6-22-1 8,06 8713,7 1089,2 0,4448 480,9 60,11 аражабынын 
         

жасау          
          

Жер үсті          
бөлігінің          
құймалы 1м3 327,64 6-14-4 10,4 3407,5 425,9 1,8268 598,5 74,82 
ұстындарын          
жасау          

          

Жер үсті          
бөлігінің 1м3 1662,9 6-18-3 12,0 19954, 2494,4 0,678 1127,4 140,9 
арқалықтарын     8   5  
жасау          

          

Аражабындар     
19064, 2383,0 

 
1052,0 

 
мен жабынын 1м3 2365,3 6-22-1 8,06 0,4448 131,5 
жасау     32 4  9  

         
          

Құймалы лифт 
1м3 724,9 6-13-3 8,99 6516,9 814,6 0,6651 482,1 60,3 шахтысын жасау 

          

Құймалы саты       
0,444 

  
алаңшаларын 1м3 76,5 6-22-1 8,06 616,6 77,07 34,03 4,25 
жасау       8   

         
          

Құймалы саты       
0,695 

  
марштарын 1м3 72,9 6-18-5 16,1 1173,7 146,7 50,7 6,34 
жасау       3   
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Қосымша Б жалғасы  

 
 

Қалыңдығы              
380мм сыртқы 

1м3 3188,9 8-20-5 7,12 
22704, 

2838,1 0,68 2168,5 271,1 қабырғаны 97 
кірпіштен қалау              

              

Шатырдың бу 
1м 2914,4 

      
0,002 6,41 

  
оқшаулауын 12-15-1 0,155 451,7 56,5 0,8 
жасау 2 4       2     

             

Шатырдың  
2914 

           

жылыту 1м2 12-14-2 2,71 7898,0 987,3 0,45 1311,5 163,94 ,44 қабатын жасау             
             

              

Шатырдың              
цемент-құм 

1м2 2914 
12-17-1 0,243 708,2 88,5 0,0291 84,81 10,6 тартпасын ,44 

            

жасау              
              

Шатырдың  
2914 

           

жаппасын 1м2 12-1-3 0,284 827,7 103,5 0,0553 161,2 20,15 ,44 жасау             
             

              

Қалыңдығы              
250мм 

1м3 97,2 8- 6- 7 4,38 425,74 53,2 0,62 60,3 7,5 арақабырғаны 
             

кірпіштен қалау              
              

Қалыңдығы              
120мм 

1м3 288,16 8-7 -5 1,21 348,7 43,6 0,0629 18,13 2,27 арақабырғаны 
             

кірпіштен қалау              
              

Терезе              
ойықтарын 1м2 382,0 10-16-2 1,18 450,8 56,35 0,0318 12,15 1,52 
толтыру              

              

Ішкі есік 
2 1042,2 

           

ойықтарын 10-23-1 0,899 937,03 117,13 0,0814 84,8 10,61 1м 8 толтыру             
             

              

Сыртқы есік              
ойықтарын 1м2 29,32 10-16-2 1,18 34,6 4,3 0,0814 2,39 0,3 
толтыру              

              

Гипсокартоннан         
0,022 

    
арақабырғалар 1м2 4439,8 10-83-2 1,75 7769,7 971,2 98,6 12,3 
жасау         2     
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Қосымша Б жалғасы  
 

Төбелерді 2 15707, 
15-64-4 0,554 8701,7 1087,7 

0,007 
114,5 14,3 тегістеу 1м 0 29 

           
              

Қабырғалар 
2 24484, 

   
11262, 

      

мен төбелерді 15-64-3 0,46 1407,8 0,0063 154,3 19,3 1м 3 8 левкастау           
             

              

Сантүйін мен              
асхананың      

10643, 
 

0,003 
    

қабырғаларын 1м2 5116,9 15-17-3 2,08 1330,4 19,96 2,5 
қыш тақталармен      2  9     

             

қаптау              
              

Жертөленің              
бетон едендерін 1м2 1319,2 11-15-1 0,361 476,2 59,5 0,027 35,6 4,5 
жасау              
Саты              
алаңшаларының 

1м2 174,6 11-27-2 1,06 185,1 23,13 0,0214 3,74 0,47 қыш едендерін 
             

жасау              
Сантүйіндердің              
қыш едендерін 1м2 698,4 11-27-2 1,06 740,3 92,5 0,0214 14,95 1,9 
жасау              
Мозаикалы              
едендерді 1м2 1531,8 11-17-1 1,3 1991,3 248,92 0,055 84,71 10,6 
жасау              
Паркетті              
едендерді 1м2 1895,9 11-34-1 0,317 601,0 75,13 0,014 26,7 3,34 
жасау              
Линолеумді              
едендерді 1м2 3063,6 11-36-2 0,382 1170,3 146,3 0,009 27,6 3,45 
жасау              
Қабырғалар              
мен төбелерді 2 19367, 15-180- 

0,39 7553,3 944,2 0,0039 75,5 9,4 су эмульсиямен 1м 34 3 
           

сырлау              
Сыртқы              
қабырғаларды 1м2 8391,9 15-15-1 2,55 21399, 2674,9 0,004 39,44 4,93 
қышгранитпен      3 2 7     
қаптау              
Жертөленің              
қабырғалары 

2 1079,9 
           

мен 8 - 4 - 4 0,888 959,0 119,9 0,0069 7,45 0,93 1м 6 іргетастырын             
             

су оқшалау              
Топырақты кері 2 3271,0 

1-27-2 
0,0080 

26,4 3,3 0,00806 26,4 3,3 толтыру 1м 6 6 
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Топырақты 2 3271,0 

1-132-1 0,135 441,6 55,2 0,0115 37,6 4,7 тығыздау  1м 6 
             

Жалпы: - - - -   240 - - -   46,4               

Су құбыры               
жəне   - - - - 3607,5 - - - канализация   

              

15%               
Су құбыры жəне   - - - - 2405,0 - - - канализация 10%                 

Электрмонтажд               
ау жұмыстары - - - - - 2405,0 - - - 
10%               
Сумен 

- - - - - 962,0 - - - жабдықтау 4%               

               
Территорияны 

- - - - - 2405,0 - - - көркейту 10%               

               
Кіші тоқ 

- - - - - 962,0 - - - құралдары 4%               

               
Басқа 

- - - - - 2405,0 - - - жұмыстар 10%               

               
Нысананы - - - -   360,8 - - - тапсыру 1,5%   

              

               
 
 
 

Б.3. Жұмыс көлемінің ведомосы  
 

   V жұмыс    Ескерту   немесе 
Атауы   өлш.бі  саны  есептеу 

   рлік    формуласы 
Уақытша қоршау  1м 593,2  ЕНиР 9,шығ.2 құрылғысы    

       

Өсімдік қабатын 1000 4,8897  ЕНиР 2, шығ.1 бульдозермен кесу  
м2 

 
     

Қазаншұңқырды  
100 м3 

   ЕНиР 2, шығ.1 
CASE экскаватормен  87,64   
əзірлеу        
Қазу   100 м3  13,24   
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Автосамосвалға  
100 м3 74,40   

тасымалдаумен      
       

Түбін қолмен тазалау 
1 м3 

186,96  ЕНиР 2, шығ.1 
     Vнедобор 
        

Құрылғының        
монолиттік        
конструкциясы        
Іргетас үшін        
Қалыптың  

1 м2 362,9 
 (L*H*4*56=1.8*4. 

құрылғысы 2*4*56) 
     

Арматуралық 1 т 1,73 30.9*56 
жұмыстар    

        

Бетон төсеу 1 м3 89,6  (V*n=1,6*56) 
Бетон күтімі 1 м2 1827.3 1.8*1.8*56 
Распалубка 1 м3 362,9 =1 
Ұстын үшін        
Қалыптың  

1 м2 349.4 
 L*H*4*56=0.4*3. 

құрылғысы 9*4*56 
     

Арматуралық 1 т 7.33   
жұмыстар    

        

Бетон төсеу 1 м3 34.94 0.4*0.4*3.9*56 
Бетон күтімі 1 м2 295.68 0.4*3.3*56*4 
Распалубка 1 м3 349.4 =1 
Цокольді панельдер        
үшін         
Қалыптың  

1 м2 1248.7 
(23.4+74.8)*2*3.3  + 

құрылғысы (19.8+71.2)*2*3.3 
     

Арматуралық 1 т 5.07 26.6*190.8 
жұмыстар    

        

Бетон төсеу 
1 м3 190.8 

0.3*(21.6+73+1.8) 
  *2*3.3 
       

Бетон күтімі 1 м2 58.92 (74.8+23.4)*2*0.3 
распалубка  1 м3 1248.7 =1 
Жабын плиталары        
үшін         
Қалыптың  

1 м2 1840.2 
6*7.2*36+0.3*(6+ 

құрылғысы 7.20)*2*36 
     

арматуралық 1 т 9.33   
жұмыстар    
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Распалубка   1 м3 1840.22 =1 
Құрылғы іргетасын 2  

1 м2 
  (1.8*1.8*56)*2 

қабат битуммен  362,88   
қаптау        
Бульдозердің      ЕНиР 2. 
көмегімен   

100 м2 13.23 
 Vобз 

қазаншұңқырлардың    
      

қуысын қайта жабу       
Топырақты катоктың  

100 м2 66.17 
 ЕНиР 2, вып.1 

көмегімен тығыздау   Fуп 
     

 
Кесте Б.4 -Жер жұмыстарын жүргізу бойынша құрылыс 

машиналарының қажеттілігі  
 
 

Аталуы  Түрі, маркасы   Саны 
Экскаватор – кері күректі, ожау    

Э-652 1 сыйымдылығы 0,65 М³    
       

Бульдозер    Д – 170 1 
Пневмотегістеу    К – 701 1 
50 м жебелі мұнаралы кран   QTZ – 125 1 
Терең дірілдеткіш    ИВ – 66 8 
Беттік дірілдеткіш    ИВ – 29 4 
Дəнекерлеуші трансформатор   ТС – 500 2 
Бортты көлік 14тн.   КАМАЗ – 514 2 
Автосамосвал ж.к. 15т.  КАМАЗ – 65115 2 
Автобетонараластырғыш, КАМАЗ – КБ-674А 1 53213    

        

Кесте Б.5 - Ғимаратқа қажет аудандар      
      

Көрсеткіш атауы Бөлмені Бір адамға  Қажетті Қамтамасыз 
 қолданушы келетін  ауданы, м2   етілуі 
 жұмысшыл   ауданы, м2     
 ар саны        

Душ-гардероб 10 0,9 9   ГОССД-6 
80%         

70% ер адам 7 0,09 0,63 5055-7-2 
əжетханасы         
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30% əйелдерге 3 0,14 0,42 - 
арналған     
əжетхана     

Жұмысшылар 10 0,25 2,5 1129-ОК-12 
үшін жылыну     

жəне тамақтану     
бөлмесі 80%     

 
Құрылысты энергетикалық ресурстармен жəне сумен 

қамтамасыз ету «Кесте 3.5 сəйкес» көрсетілген. 
 

Кесте Б.6 - Электрмен қамтамасыз ету үшін қажетті қуат  
 

Тоқ қабылдағыштың  Сан  Есепті  Коэффициенттер Есептік қуаты 
аты  ы  жалпы  Сұраныс Қуаты Актив.  Реак. 

    қуаты  Кс Cos Рм кВт  Qм квдр. 
    кВт       
Дəнекерлеу 1 32 0,3 0,4 9,6 22,1 
трансформаторы           
ПЗС-35-пен құрылыс 11 5,5 1 - 5,5 - 
алаңын           
жарықтандыру           
ПЗС-25-пен мыс 2 0,4 1 - 0,4 - 
орнын жарықтандыру           
Тұрмыстық - 10 1 - 10 - 
жарықтандыру жəне           
жылу           
Барлығы        25,5  22,1 
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   Қосымшасы С  

Наименование стройки   "Алматы қаласындағы паркинг "    

   Объектная смета №  2-1   
   (Объектный сметный расчет)  

на строительство  Алматы қаласындағы паркинг   
   (наименование объекта)  

  Сметная стоимость работ и затрат 1 323 461.849 тыс.тенге
  Нормативная трудоемкость 137,575 тыс.чел.-ч
  Сметная заработная плата 171 770.054 тыс.тенге

 
в текущих ценах на 2019 г.   

         Сметная стоимость, тысяч тенге     Норматив-       
 

№ 

                

  

ная трудо- 
 

Сметная заработная 
 

Показатели 
 

                    
      строительно-   оборудования,         емкость,    
  Номера смет  Наименование работ и затрат     прочих      плата,  единичной  
 п/п    монтажных   мебели и  всего   тысяч    
         затрат    тысяч тенге  стоимости  
       работ   инвентаря      человеко-    
                       

                    часов       
1  2  3   4   5 6    7  8  9  10  

                         
 1. 2-1-1  Общестроительные работы. Блок 1, Блок 2. 23306.508 -- --   23 306.508 5.389 6 435.080 --  
 2. 2-1-2  Конструкции железобетонные. Блок 1. 189149.499 -- --   189 149.499 22.591 26 497.958 --  
 3. 2-1-3  Конструкции железобетонные. Блок 2. 83182.031 -- --   83 182.031 9.300 10 893.624 --  
 4. 2-1-4  Монтаж конструкции.Блок 1. Блок 2 23736.542 -- --   23 736.542 1.766 2 217.322 --  

5. 2-1-5  Общестроительные работы по марке АР. Блок 1 273814.349 -- --   273 814.349 36.032 45 019.167 --  
         
                           

6. 2-1-6  Общестроительные работы по марке АР. Блок 2 174075.544 791.643 --   174 867.186 26.350 33 176.890 --  
         
                         

 7. 2-1-7  водоснабжение и канализация. Блок 1, Блок 2 20083.403 4 000.728 --   24 084.131 2.258 3 019.248 --  
 8. 2-1-8  Отопление и вентиляция.Блок 1.Блок 2 121011.679 54 462.469 --   175 474.148 10.059 13 354.578 --  

9. 2-1-9  Электрооборудование, электроосвещение. Блок 115621.264 32 890.296 --   148 511.560 11.469 14 988.985 --  
     1, Блок2.    
                          

10. 2-1-10  структурированную кабельную сеть Блок 1, 15164.085 7 679.435 --   22 843.520 4.463 5 790.975 --  
     Блок 2    
                          

11. 2-1-11  систему автоматического пожаротушения Блок 7218.736 6 756.750 --   13 975.486 2.626 3 367.659 --  
     1, Блок 2    
                          

12. 2-1-12  систему автоматической пожарной 7830.112 3 503.294 --   11 333.405 2.514 3 457.532 --  
     сигнализации. Блок 1, Блок 2    
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 13. 2-1-13  автоматизацию комплексную Блок 1, Блок 2 5 676.150 9 401.786 -- 15 077.936 1.244 1 603.078 --  
 14. 2-1-14  технологическое оборудование и мебель.Блок 1. 161.231 94 215.789 -- 94 377.021 0.060 86.499 --  
      
                 

 15.  2-1-15  технологическое оборудование и мебель.Блок 2. 3 353.706 46 374.819 -- 49 728.525 1.450 1 861.461 --  
      
                

    ИТОГО 1 063 384.840 260 077.008 -- 1 323 461.849 137.575 171 770.054    
                 

                 
                 
                 
                 
                 
 Составил Кубейсинов 
   
 Проверил Қызылбаев 
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 1     94000
      Қосымша С жалғасы   Форма 4А АВС-4 
Наименованиестройки- 

" Алматы қаласындағы паркинг " 
        

    Объект номер - 1     
             

    

ЛОКАЛЬНЫЙ  РЕСУРСНЫЙ  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 

    

    № 1-1      
      (локальная смета)      

            

 на Общестроительные работы. Блок С         
Наименованиеобъекта-  Алматы қаласындағы паркинг         
Основание:              

Составлен в текущих ценах 2019 года      Тенге  

№ п/п Шифр ресурсов 
  

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей 
Единица Количество Сметная стоимость 

  измерения единиц     
         на единицу общая            

1 2 3   4 5 6 7   
             
    ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ         

1 1 Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч 3976.62393 1192.13 4740642  
2 3 Затраты труда машинистов   чел-ч 1412.490342 1199.61 (1694438)  

  ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:   Тенге   4740642  
           
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       

1 112 Автопогрузчики, 5 т   маш.-ч 0.0324 4485 145.31  
2 162 Автомобили-самосвалы, 7 т   маш.-ч 0.00048 3287 1.58  
3 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)   маш.-ч 51.12556 4497 229911.64  
4 403 Вибратор глубинный   маш.-ч 2.5704 37 95.1  
5 521 Дрели электрические   маш.-ч 1.709422 12 20.51  
6 619 Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т   маш.-ч 15.5232 3175 49286.16  
7 660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7  маш.-ч 44.400625 2571 114154.01  

  атм), 5 м3/мин         
8 698 Краны башенные, 8 т   маш.-ч 3.27 5981 19557.87  
9 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т   маш.-ч 8.4126526 4663 39228.2  
10 864 Краны переносные, 1 т   маш.-ч 146.65 1424 208829.6  
11 956 Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т) маш.-ч 26.15625 229 5989.78  
12 1135 Машины поливомоечные, 6000 л   маш.-ч 21.472 5649 121295.33  
13 1155 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 41.5125 936 38855.7  
14 1158 Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 272.025 399 108537.97   
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15 1159 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 68.16 50 3408 
        

16 1198 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 3.5142536 90 316.28 
17 1444 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.-ч 6 34 204 
18 1483 Поддержки для переносных пневматических перфораторов маш.-ч 41.5125 42 1743.53 
19 1776 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1.6875 225 379.69 
20 1794 Пилы электрические цепные  маш.-ч 0.0972 75 7.29 
21 1802 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 257.85 142 36614.7 
22 1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 41.2825 14 577.95 
23 1969 Установки бетоносмесительные автоматизированные, 500 л маш.-ч 98.55 11461 1129481.55 
24 2016 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч 56.0141047 166 9298.34 
25 2136 Цемент-пушки  маш.-ч 177.525 2219 393927.98 
26 2265 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3 маш.-ч 113.13938 9624 1088853.39 
27 2509 Автомобили бортовые, до 5 т  маш.-ч 27.9496647 2698 75408.2 

  ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге   3676130 
  В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге   1694438 
        
  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ      

1 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ м3 0.298124 2469 736.070  
  РК 1284-2004       

2 100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3 12.18 12880 156 878.400  
3 127900 Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, диаметром вписанного круга 22 мм,  кг 1.5525 91 141.280  

  диаметром канала 6,5 мм ГОСТ 14959-79      
4 128070 Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 кг 3.6598524 70 256.190  

  мм до 6,5 мм ГОСТ10543-98       
5 128150 Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, м2 625 503 314 375.000  

  размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80      
6 128849 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., 10 м 0.014868 3360 49.960  

  оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5      
  мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)       

7 131043 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного  т 3.6748 478188 1 757 245.260  
  проката без отверстий и сборосварочных операций      

8 131534 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, м3 0.0008189 63383 51.910  
  толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86      

9 131598 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной м3 0.0168 63383 1 064.830  
  25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86       

10 131600 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной м3 0.0564 63383 3 574.800  
  44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86         
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11 131643 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до м3 0.6075 23806 14 462.150 
  40 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86      

12 144600 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т 0.003 32037  96.110 
13 144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т 0.0127213 404706 5 148.380 
14 145983 Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 3.5929508 310 1 113.810 
15 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 1.0584 6994 7 402.450 
16 147074 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0.0000795 1880677  149.530 
17 147337 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0.0413236 212247 8 770.810 
18 149219 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0.0002465 410969  101.290 
19 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0.000477 544441  259.720 
20 249132 Вода техническая м3 187.67771 30 5 630.330 
21 275940 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 4.704 1038 4 882.750 
22 279797 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 т 0.0018 271377  488.480 

        
23 279826 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой т 0.0015425 408505  630.100 

  стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005      
24 279845 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ т 0.032032 198308 6 352.200 

  РК 2591-2014      
25 279852 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром т 3.6748 192229 706 403.130 

  от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014      
26 СКоммерческое MasterReobuild 1000K-Пластификатор бетонных растворов л 354.2 449.82 159 326.750 

 предложение       
 ТОО       
 "NEOSTRIM",исх       
 .№61 от       
 20.10.17г.       

27 СКоммерческое MasterReock SA 167-Высокопроизводительный бесщелочный ускоритель схватывания для кг 1700.2 882.14 1 499 819.290 
 предложение быстрого нанесения долговечного набрызг-бетона      
 ТОО       
 "NEOSTRIM",исх       
 .№61 от       
 20.10.17г.       

28 С121-020101- Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м3 50.6 12880 651 728.000 
 0601       

29 С121-060801- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием т 0.79508 415475 330 335.860 
 0102 горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т      

30 С121-110401- Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 м3 30 13371 401 130.000 
 0102       
 

60 



Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 4      94000 
1 2 3  4 5 6 7  

             

    ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:   Тенге    6 038 605.000 
            
    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ        

1  С341-020102- Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс  т 3387.22 386 1 307 466.920  
  1016 груза 1. Расстояние перевозки 16 км         

2  С341-020102- Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс  т 30 586 17 580.000  
  1027 груза 1. Расстояние перевозки 27 км         

3  С341-310104- Мусор строительный. Погрузка   т 30 77 2 310.000  
  0501          
    ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:   Тенге    1 327 357.000 
             
    ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ   Тенге    15563097 
    Накладные расходы -   Тенге    6017003 
    ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:   Тенге    21580100 
    Сметная прибыль -   Тенге    1726408 
    ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:  Тенге    23306508 

   Составил    Кубейсинов       
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 Бөлмелер спецификация    Бөлмелер спецификация  Бөлмелер спецификация               
                             

   Ауда     Ауда      Ауда               
 Саны Атауы ны    Саны Атауы ны  Саны  Атауы  ны               
                             

                              
 1 Əкімшілік 44 м²  9  Пункт ККП 5 м²  14  Койма  5 м²               
                             

 2 Əкімшілік 19 м²  10  Көлік 190  15  Тамбур  6 м²  
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7 Кенсе 16 м² 
         

м² 
        

  

          

Кеңесш і Қызылбаев Н 
       

13  Болме 8 м²              
 

8 Күзет 8 м² 
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Іргетас элементтерінің спецификациясы  

Поз. Белгіленуі 
     

Атауы 
  

Саны 
Macca 

Еск.        кг. 
                

   Іргетас плитасы Іп-1    
                 

       Деталь      
                 

1 ГОСТ 34028-2016 Ø16 А500С  м.п. 6895 1.58 10894.10 
                

2 ГОСТ 34028-2016 Ø20 А500С  м.п. 6916 2.47 17082.52 
               

3 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=1120 8680 0.44 3819.20 
               

4 ГОСТ 34028-2016 Ø16 А500С L=1600 636 2.53 1609.08 
               

7 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500С L=1400 702 1.24 870.48 
                 

    Ұстынға шығуы      
                 

5 ГОСТ 34028-2016 Ø32 А500С L=2000 108 12.62 1362.96 
               

6 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500С L=2500 108 9.63 1040.04 
                 

                 
      Тор Т - 1   27 32.24 870.48 кг 
                 

7 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500С L=1400 26 1.24 32.24 
                 

                 
     Материалы      
                 

     Бетон В25     687.0 м³ 
                 

     Бетон В7,5     70.0 м³ 
                 

                 
 
 
 
 

Металл шығыны  
    Изделия арматурные   
         

Марка Арматура класса  Арматура класса   
         

элемента  А240   А500С   
        

 ГОСТ 34028-2016  ГОСТ 34028-2016  Всего 
           

 Ø8  Итого Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Итого  
           

Іп - 1 3819.20 3819.20 870.48 12503.18 17082.52  30456.18 34275.38 
           

Ұстынға шығуы       1040.04 1362.96 1503.00 1503.00 
           

 
 
 
 

1. Өндіріс кезінде , бетонның қорғау қабатын қамтамасыз ету керек, көрсетілген сызба бойынша  
2. Іргетасқа В25 классты бетоннан орындау керек.  
3. Іргетастың астына қалындығы 100 мм В7,5 маркалы бетон құйылады. 
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   Есептік-конструктивтік  
    
   

бөлім 
     

 .  Бет Құжат №   Қолы.  Күні      
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 Кеңесші. Кызылбаев    
 Мөл.бақы Козюкова Іргетас плитасының схемасы.  Құрылыс жəне құрылыс 
 Студент. Кубейсинов   материалдар   
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1    124 6.31 782.44 
        

2    122 3.85 469.70 
       

3   L=1540 216 0.61 131.76 
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1. Құрылыс жобасы тұрғын үйдің жер үсті бөлігін салуға 
əзірленген. 
2. Уақытша жолдар ені 3,5 м. дөңгелектеу радиусы 8м.  
3. Уақытша ғимараттар мен құрылыстар контейнерлік түрде 
қабылданды. Объект маңындағы қоймалар құрама элементтер мен 
материалдарды орналастыруға арналған. Қоймалау алаңдарын 
жер үсті суларының ағуы үшін еңісті жасай отырып туралау. 
4. Жерлендірусіз электр жабдығын пайдалану - зепрестен.  
5. Мұнаралы кранды монтаждағаннан кейін пайдалануға рұқсат 
алу үшін оны тексеруге ұсыну керек. 
6. Құрылыс алаңындағы өрт қауіпсіздігін құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі қағидаларының 
талаптарына сəйкес қамтамасыз ету.  
7. Құрылыс алаңындағы электр қауіпсіздігі МЕМСТ 121.013-78 
талаптарына сəйкес қамтамасыз етілуі тиіс. 
8. Құрылыс алаңы, жұмыс учаскелері, тəуліктің қараңғы 
уақытында жұмыс орындары бірқалыпты жарықтандырылуы тиіс. 
9. Құрылыс алаңы бөгде адамдардың кіруін болдырмау үшін 
қоршалуы тиіс. 
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Құрылыс бас жоспары 
 

Шартты белгілер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R21 

 
 
 

 
 

18  

Т10  

Т9  

Т8  

Т8  
Т8 ВК

14  
Т8  

Т7  

Т7  

Т7  

Т7  

ПЭ-6000Бар жоғары вольтты желі 
 
Уақытша ЭБЖ 
 
Тұрақты су құбыры желісі 
 
Уақытша шаруашылық-ауыз су желісі  
Уақытша өртке қарсы желі  
Уақытша тұрмыстық кəріз желісі 
 
Қолданыстағы кəріз желісі  
Тұрақты жұмыс істейтін тогы əлсіз желі 
Уақытша тогы əлсіз желі Құрылыс 
алаңының жарығы  

 Шлагбаум Т1

 Кіру 
13 Кіру   

Ат 
Автокөлік қозғалысының бағыты 

10

1 
R=12000 

Автомобиль жолдарының бұрылу радиусы 

 

Rоп 
2  

Қауіпті аймақ радиусы 3 
 

Монтаждау радиусы 
4 

Кран тұрағы МКГ-40 

 
Ст 1 

 Rм 
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ПК 
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ВК 

 
ВЭ-1 

ПВХ 
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Трансформатор подстанциясы Тарату шкафы 

Өртке қарсы қалқан Құмға арналған жəшік 
 
Осьтерді бекітудің геодезиялық белгісі 
 
Сыртқы жарықтандыру шырағы 
 

Уақытша жолдар 
 
Уақытша ғимарат 
 
Қойма, ашық алаң 
 
Жабық қалқа қоймасы 
 

Белгісі шектеу жылдамдығын 10 м/с "Кіруге тыйым 

салынады" белгісі" "Қозғалыс бағыты" белгісі" Жаяу өтпе " 

белгісі" 
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ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ 

 

 Атауы Ауд.м2 
   

1 Салынып жатқан ғимарат 6000 
2 Прораб кеңсесі 20,5 

   

3 Шебердің кеңсесі 15,4 
   

4 Қауіпсіздік техникасы кабинеті 15,4 
   

5 Диспетчерлік 12 
   

6 Қойма ТҚ 280 
   

7 Киім ілетін ерлер себезгі 115 
   

8 Гардероб əйелдер душ 30 
   

9 Тамақтану бөлмесі 45,5 
   

10 Дəретхана 2 ұпайға 15,7 
   

11 Материалдық жəне аспаптық қойма 285,2 
   

12 Шеберхана 275 
13 Қалқа 32,2 

   

14 Ашық қойма 125,2 
   

15 Трансформатор подстанциясы 30,4 
   

 

 ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР 
             

       

КАЗҰТЗУ-5В072900.29-03-2019 ДЖ 
 

            

            
                 

 

1. Құрылыс жалпы алаңы 29700м 2              

        Құрылыс өндірісі     
 2.Құрылыс алаңы 4200м2            
        

технологиясы жəне ұйымдастыру      

. Бет Құжат № Қолы. Күні  3.Ықшамдылығы 1/7  
     

Каф.меңгер Кызылбаев
  

Алматы қаласындағы Кезең
 

Бет 
 

Беттер 
 4.Ұзындығы уақытша:       

  Жетекші. Кызылбаев   

ДЖ
 

8 
 

9   

жолдары 460м 
   паркинг   

   Кеңесші. Кызылбаев     
  

электр желілері 289м 
           

   Мөл.бақы Козюкова   Құрылыс бас жоспары Құрылыс жəне құрылыс 
  су құбыры 141м  Студент. Кубейсинов    материалдар  
        

             

кафедрасы 
 

              

              
                 



Жұмыс өндірісінің күнтізбелік графигі 
 

   Жұмыс көлемі Еңбек  Қажетті машиналар 
  

Жұмыс атаулары 
     

  Өлш.  шығыны, Атауы,  
   

Саны адам-сағ. Саны    бірлігі маркасы 

1. Өс мд кі і  қабатын кесу  33,5 0,22   1 
2. Алаңды жоспарлау  16,75 0,11   1 
3. Топырақты аудару  4,37 1,16  4321 1 
4. Қазаншұңқыр түб н тазалауі   1,2 5,88    
5. Топырақты қайта көму  17,23 17,06   1 
6. Топырақты қайта тығыздау  17,23 48,8   1 
7. рге тас І ұстындарды қалып жинақтау  0,72 54    1 
8. Арматуралау  45  16,88   1 
9. Бетондау ұстынды  11,7 0,2  5 1 
10. Арқалы  қ аражабындарды  ң қалыптарын жинақтау  2 4,1   1 
11. Итарқалы  қ фермаларды жинақтау  60,5 4,5   1 
12. Фонарь рамаларын жинақтау  15,16 12,1   1 
13. Фонарьл  терезел  блоктарын жинаі і қтау 100 8,62 9,6   1 
14. Сырғауылдарды жинақтау  121,6 11,43   1 
15. Жабындарды жинақтау 100 87,54 16,5  5 1 
16. Қабырғалық сэндвич-панельдерд  жинаі қтау 100 19,08 4,9   1 
17. Терезе түптеулер н жинаі қтау  38  3,8    
18.Қақпаларды орнату  6 1,8    
19. Терезе жақтауларын әйнектеу 100 7,84 27     
20. Еденасты нег з ні і і  ң құрылғысы  25,8 54,9    
21. Еден құрылғысы 100 86,04 27,2    
22. Сыртқы бояу 100 0,768 9,9    
23. Сүйеу дайындау жұмыстары  0,26 0,35    
24. Сүйеу құрылғысы 100 39  1113    
25. шк  майлы бояуыІ і  100 14,1 49,2    
26. Сантехникалы  қжұмыстар % 10  54     
27. Электр жинақтау жұмыстары % 8 145,2    
28. Су жүрг зуі  % 4 115,2    
29. Жылыту % 4 137,16    
30. Желдету % 4 198    
31. Құрылғыларды жинақтау % 40  58,8    
32. Ескер лмеген жі ұмыстар  15  21,6    
33. Абаттандыру % 4 21,6    

         

 
 

                                           Жұмыс күндері      
                                                 

                                                  

       Наурыз             Сəуір           Мамыр           Маусым Шілде Тамыз Қыркүйек Қазан  
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Жұмыскерлердің санының өзгеру графигі 
 

Күнтізбелік жоспарлаудың технико-экономикалық көрсеткіштері  
1. Жұмысқа берілген уақыт Тн=310 күн. 
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70 

 

  

2. Есептік жұмыстық уақыты Тр=258 күн 
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Жұмысшылар қозғалысының бірқалыпты еместігінің коэффициенті Кн=0,65      
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                                    Негізгі құрылыстық машиналар мен механизмдердің жұмыс графигі 
  

 
Атауы, маркасы 

Өлш. 
Саны 

                                                          
  

б рл.і  2  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102104 106 108 110 112 114 116     

 Бульдозер ДЗ-104   3                                                          

                                                         

 Эксковатор Э-505   3  

                                                        

                                                        

 Кран КС-3561   2  

                                                        

                                                        

                                                              
                                                              

                                      Негізгі құрылыс материалдары мен конструкцияларын жеткізу мен қолдану графигі 
  
 

Атауы, маркасы 
Өлш. 

Саны 
                                                          

  
б рл.і  2  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102104 106 108 110 112 114 116     

 Ұстындар   288                                                          

                                                          

 Aрқалықтар   576                                                          

                                                          

 

Фермалар, жабу тақталары   384 
                                                         

                                                          
 Қабырға панельдер  жі әне терезе жақтаулары  434                                                           
 

Бетон, арматура  
                                                            

 Тех. құрылғыл ары                                                              
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