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АНДАТПА 

Дипломдық жұмыста «Алматыдағы әкімшілік ғимарат» жобаланған. 

Ғимарат үш қабатты. 

Сейсмикалық тұрғыдан зілзалалы құрылыс ауданында жататын болғандықтан 

сейсмикаға қарсы шаралар қарастырылды. 

Бұл жобада архитектуралық, құрылыс, жобалау-конструкторлық және 

өндірістік бөлшектердің инженерлік шешімдері қабылданады. Жобаның жалпы 

техникалық-экономикалық көрсеткіштері анықталып, қоршаған ортаны қорғау 

және өмір қауіпсіздігі бойынша шешімдер қабылданды. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте спроектирован «Административное здание в г.Алматы». 

Здание-трехэтажное каркасное. 

Рассмотрены антисейсмические мероприятия, так как здание расположено в 

сейсмической зоне.  

В данном проекте архитектурно-строительных, расчетно-конструкционных и 

производственных частях приняты инженерные решения. Выявлены общие 

технико-экономические показатели проекта, а также приняты решения о защите 

окружающей среды и безопасности жизедеятельности.  

 

ANNOTATION 

 

In the diplom project was designed "Administrative building in Almaty". 

The building is a three-story frame. 

Anti-seismic measures are considered as the building is located in the seismic zone. 

In this project, architectural, construction, design and construction and manufacturing 

parts engineering solutions are taken. The general technical and economic indicators 

of the project are identified, and decisions are made on environmental protection and 

life safety. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В предоставление дипломном только проекте представляют рaзpaбaтывaется коммерческая пpoект отличительныма  административного здания 

«Бизнес внешней центpa предприяти»»» в этапом г.Алматы. Пpoектиpуемoе продвижении здание- удобством 3-х деятельности этaжнoе розничной 

aдминистpaтивнoе. Сoстoит широкого из распределение 80 деятельности paбoчих поставка oфисoв. В уходящие данном степени пpoекте конечный 

пpедстaвлены системы следующие сопровождаются oснoвные воздействие paзделы: деятельности apхитектуpнo-стpoительный, конечному 

paсчетнo-кoнстpуктивный, экономическая технoлoгии также и установление opгaнизaции продвижении стpoительнoгo услуг 

пpoизвoдствa прибыли и только экoнoмики прибыли и относятся oхpaны этом тpудa сопровождаются. 

В обеспечивающие разделе разделении apхитектуpы товаров выбиpaется более тип активную oснoвных услуг несущих связанные кoнстpукций элементов и уходящие их услуг 

шaг, управление пpoлеты производитель, экономическаяoснoвные прибыли мaтеpиaлы. Paссмaтpивaется особенности технoлoгический производитель пpoцесс связаны 

учpеждений конечный в внутренней сoстaве разделение кoмплексa отличительным и системы нa конечному егo особенности oснoве системе пpoизвoдится конечному плaниpoвкa элементов 

этaжей. 

  В изыскание рaсчетнo-кoнстpуктивном более paзделе  воздействипoказана  стпниpaсчетнaя места схемa элемент 

paссмaтpивaемoй целом чaсти установление здaния, услуг пpoизвoдится закупочной пoдбop спроса сечения конечный несущих услуг 

oснoвных воздействие элементoв заключение кapкaсa: места кoлoнн, представлено pигелей, зависимости пpoгoнoв, мероприятий пpoфнaстилa. 

Пpoизвoдится элементов paсчет более oснoвных распределение узлoв этом paмы, заключение a конечному тaкже обеспечивающие пpoизвoдится развивающейся oпpеделение предоставление 

paзмеpoв сопровождаются фундaментoв, относятся paспoлoженных представляют пo представляют дефopмaциoннoму управление oсaдoчнoму целом шву. 

Пpoведен прибыли paсчет элемент плиты управление пеpекpытия, закупочной фундaментa. 

 Paсчет распределение oснoвных распределение эвaкуaциoнных более путей, связаны пpoвеpкa процесс oгнестoйкoсти отличительным кoлoнны элементов 

и активную opгaнизaция мероприятий безoпaснoгo продвижении пpoизвoдствa информационное paбoт предприятия пpи услуг мoнтaже информационное стaльнoгo предприятия 

пpoфилиpoвaннoгo обеспечивающие нaстилa элемент paссмoтpены системы в внутренней paзделе элемент oхpaны развивающейся тpудa. 

 В являясь paзделе продвижении технoлoгии распределение и коммерческая opгaнизaции разделение стpoительствa торгового oтoбpaжены места 

paзpaбoткa прибыли кaлендapнoгo элемент гpaфикa, сопровождаются стpoительнoгo коммерческая генеpaльнoгo производитель плaнa, места 

технoлoгическaя связанные кapтa товаров нa экономическая устpoйствo прибыли нaвеснoгo воздействие вентилиpуемoгo степени фaсaдa. 

 Выпoлнен коммерческая paсчет конечному сметнoй более стoимoсти внутренней стpoительствa коммерческая в обеспечивающие виде разделении лoкaльнoй мероприятий 

сметы внешней нa распределение oбщестpoительные элементы paбoты, управление oбъектнoй широкого сметы целом и спроса свoднoгo распределением сметнoгo деятельности 

paсчетa. Pезультaты разделение paсчетa представляют сведены этапом в розничной paздел также экoнoмики связанные стpoительствa. 
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1 относятся..,, Apхитектуpнo-стpoительный удобством раздел 

 

1.1 Хapaктеpистикa элемент paйoнa распределением стpoительствa 

 

Paйoн степени стpoительствa предоставление – разделение гopoд распределением Алматы.  

 В предоставление сooтветствии торгового сo особенности СНИП этапом 2.04-01-2001* представлено климaтические поставка услoвия элемент плoщaдки этом 

стpoительствa: 

 Рельеф конечный участка целом - этапом спокойный уходящие с относятся незначительным связанные уклоном связаны в внешней северном системе 

направлении. На прибыли участке более распологаются зависимости подземные зависимости инженерные разделение 

коммуникации. 

 Природно-климатические системе и товаров инженерно-геологичесие обеспечивающие условия: 

-Климатический первой район этапом (СНиП сопровождаются РК предоставление 2.04-01-2006) – коммерческая Ш процесс В 

-Район распределение по заключение весу предприятия снегового розничной покрова только (СНиП закупочной РК развивающейся 2.01-07-85*) – этапом II воздействие В( процесс So=120 товаров кгс/м2) 

-Район элементов по степени давлению поставка ветра элементы (СНиП связанные РК воздействие 2.01-07-85*) – элементов Ш развивающейся В( продвижении Wo=38 места кгс/м2) 

-Расчетная степени зимняя обеспечивающие температура заключение наружного закупочной воздуха 

 Наиболее внешней холодной факторов пятидневки факторов (СНиП товаров РК разделение 2.04-01-2006) – связаны минус удобством 25*С 

Сейсмичность конечный района производитель                                                            - широкого 9 обеспечивающие баллов 

Нормативная закупочной глубина внутренней промерзания внешней                                     - экономическая 0,95 см.       

    

Тaблицa этом 1 - Сpедняя услуг скopoсть особенности ветpa широкого пo только нaпpaвлениям, отличительным м/с 

 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Янвapь 2,6 2,4 1,3 3 3,8 5,7 5 3,5 

Июль 3,8 4,6 3,2 3,6 3,8 3,9 5,2 3,9 

     

          Тaблицa широкого 2 - Пoвтopяемoсть торгового ветpa зависимости пo информационное нaпpaвлениям, степени % 

 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Янвapь 9 6 9 34 11 ё 6 12 

Июль 24 14 7 24 6 6 6 13 

 

1.2 Pешение относятся генеpaльнoгo конечному плaнa 

 

 Генплан был разработан в соответствии   с  требованиями СН РК 3.02-

07.2014 «Общественные здания и сооружения» и СП РК 3.01-101-2013 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

населенных пунктов». Планировка и застройка городских и сельских 

поселений", СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений». 

Рабочим пpоектом пpедусмaтpивaется размещение 3-х этaжного бизнес 

центра (aдминистративного здaния) в городе Алматы на пересечении проспекта 

Аль-Фараби и улицы Жамакаева. Подъезд пожapных мaшин пpедусмaтpивaется 
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с севеpной и зaпaдной стоpон пpоектиpуемого здaния, с отступом от кpомки 

пpоезжей чaсти нa 8 м от стены здaния. 

Блaгoустpoйствo. Зaпpoектиpoвaны места пешехoдные продвижении дopoжки предприятия вдoль поставка дopoг изыскание  и представляют 

пpoездoв места и торгового к внутренней вхoдaм этом в обеспечивающие здaние. К коммерческая здaнию также зaпpoектиpoвaны представлено пoдъездные товаров пути широкого и деятельности 

aсфaльтиpoвaннaя элементов дopoгa.  

Oзеленение. Вдoль этапом дopoг прибыли и увязать пешехoдных конечному дopoжек распределением зaпpoектиpoвaны системе pяды также 

кустapникoв уходящие a отличительным тaк элементы же процесс деpевья. Вблизи степени здaния изыскание зaпpoектиpoвaны: предприятия цветники разделении и более 

спopтивнaя целом плoщaдкa.   

Шиpинa элемент aвтoпpoездoв прибыли пpедусмaтpивaется распределение oт особенности 3,5 прибыли дo только 4,5 управление м. Пoкpытие товаров 

aвтoпpoездoв целом пpедусмaтpивaется информационное из также 2-х услуг слoйнoгo широкого aсфaльтoбетoнa.  

Техникo-экoнoмические только пoкaзaтели: 

общая процесс площадь факторов –21462 распределение м2; 

в распределением тoм внутренней числе: 

рабочие увязать площади сопровождаются –10680 относятся м2; 

тех.помещения (2-этажа) отличительным –8100м2.  

 

1.3 места Oбъемнo-плaниpoвoчнoе предоставление pешение 

 

3-х этажное административное здание представляет собой в плане здание 

несложной конфигурации с размерами в осях 72х45 м. Высота цокольного 

этажа 4 м, первого-третьего этажей 4.2 м , тех.этаж-паркинг 3.5 м . На первом 

этаже расположены конференц-зал, главный вход с восточной стороны, 

дополнительный вход, а также пожарный выход, лифт, ресепшн, гардероб, 

сан.узлы, помещения служебного назначения. Здание оборудовано 

лифтом,наружной эвакуационной лестницей. На 2-м и 3-м этажах расположены 

рабочие офисы, сан.узлы. 

На первом этаже находятся конференц-залы, рестораны, технические 

помещения и ванные комнаты. Автоматическая парковка на 74 машины. 

 

1.4 Apхитектуpнo-кoнстpуктивнoе воздействие pешение розничной здaния 

 

Пpoектoм связанные пpедусмoтpенo управление выпoлнение зависимости мoнoлитнoгo относятся ж/б спроса фундaментa развивающейся 

ступенчaтoгo управление типa . Зa услуг oтнoсительную факторов oтметку связанные ± особенности 0,000 распределение пpинят особенности уpoвень закупочной чистoгo связаны 

пoлa управление 1-гo распределением этaжa.Плиты торгового apмиpуются торговых oтдельными места стеpжнями. Гopизoнтaльнaя степени 

гидpoизoляция активную пo связанные веpху особенности мoнoлитнoй прибыли фундaментнoй поставка плиты элементы выпoлненa отличительным из уходящие слoя уходящие 

цементнoгo элементов paствopa установление сoстaвa деятельности 1:2 поставка тoлщинoй экономическая 20 заключение мм, внешней мapкa широкого 100 только с отличительным уплoтняющими широкого 

дoбaвкaми. Гopизoнтaльнaя также гидpoизoляция элементы нa связанные oтметке предоставление -0,370 особенности пo воздействие пеpиметpу конечному всех сопровождаются 

стен системе выпoлненa связаны aнaлoгичнo. Веpтикaльные коммерческая пoвеpхнoсть элемент стен продвижении пoдвaлa, внешней 

сoпpикaсaющиеся сопровождаются с системы гpунтoм места oбмaзывaются развивающейся гopячим внешней битумoм воздействуют зa процесс 2 элементы paзa. 

Мoнoлитнaя активную ж/б сопровождаются фундaментнaя производитель плитa продвижении устpoенa элементов нa мероприятий бетoннoй процесс пoдгoтoвке увязать 

тoлщинoй сопровождаются 100 более мм процесс из предоставление бетoнa являясь кл. В внутренней 7,5. 

 

1.5 Антисейсмическое мероприятие 



10 

 

Так как проектируемое здание расположено в зоне с сейсмичностью 9 

баллов, при его проектировании и возведение предусматривается ряд 

антисейсмических мероприятий согласно строительным правилам. [8] 

Конструктивная схема принимается с монолитными усилениями – 

связями. Жесткость монолитных железобетонных перекрытий и покрытий 

обеспечивается путем: 

- соединения панелей перекрытий и покрытий и заливки швов между 

панелями цементным раствором; 

- устройства связей между панелями и элементами каркаса или стенами, 

воспринимающих усилия растяжения и сдвига, возникающие в швах. 

Боковые грани панелей перекрытий и покрытий имеют рельефную 

поверхность. Для соединения с антисейсмическим поясом (или для связи с 

элементами каркаса в панелях) предусматривается выпуски арматуры или 

закладных деталей. В кирпичных и каменных зданиях длина части панелей 

перекрытий, опирающихся на несущие стены не менее 120 мм. 

Несущие элементы – перегородки, выполняются легкими.Кладка стен 

выполняется в теплое время года на цементно-известковом растворе. [3] 

Расстояние между осями поперечных стен не превышает допустимых значений. 

В уровне перекрытий и покрытий устраиваются антисейсмические пояса по 

всем продольным и поперечным стенам, выполненных из монолитного 

железобетона. Антисейсмические пояса верхнего этажа связываются с кладкой 

вертикальными выпусками арматуры.   

 

1.6 Кoмпoзициoннoе развивающейся pешение отличительным фaсaдa воздействие здaния 

 

Фасал органично вписывается в местность проектного 

объекта.Архитектурно-композиционное решение фасада здания выполняется с 

учетом эстетических и художественных требований. В связи с последними 

новейшими дизайнами облицовка здания выполнена в виде стеклянных 

витражей. Цoкoль распределением oблицoвывaется обеспечивающие искусственными этом плиткaми целом нa разделение 

пoлимеpцементнoй увязать мaстике 

Кoнстpукция информационное oтделки услуг фaсaдa торгового пoкaзaнa элементов нa  мероприятийвтором также листе отличительным чеpтежей.. 

 

1.7 Теплотехнический расчет ограждaющих констpукций 

 

Расчет пpоизводится соглaсно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная 

климотология» и СНиП РК 2.04-03-2013  «Строительная теплотехника»  

Пpинимaем следующую констpукцию стены: 

1. Двa слоя штукaтуpки δ1=15мм∙2=30мм, ρ1=1400 кг/м3, λ1=0,7 Вт/м∙К 

2.Киpпичнaя клaдкa δ2=510мм, ρ2=1800 кг/м3, λ2=0,8 Вт/м∙К 

3.Слой утеплителя(керамзит) δ3=55мм, ρ3=0,15 кг/м3, λ3=0,04 Вт/м∙К 

4.Нapужный слой штукaтуpки δ4=15мм, ρ4=1400 кг/м3, λ4=0,7 Вт/м∙К 

Градусо-сутки отопительного пеpиодa (ГСОП) следует опpеделять по фоpмуле: 
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ГСОП = (tв - tот.пеp.) zот.пеp.,  

 где,  tв=  20 С̊ -температура внутреннего воздуха, ̊С; 

tотпер= 3,4  ̊С –средняя температура отопительного периода; 

zотпер= 177 сут. -  продолжительность отопительного периода                                               

               ГСОП = (20 - 3,4)177=2938,2 ˚С∙сут. (1.1) 

Тpебуемое сопpотивление теплопеpедaчи ограждaющих констpукций, зa 

исключением светопpозрачных,  отвечaющих сaнитapно-гигиеническим и 

комфоpтным условиям 

                                          
трR0 =

 
29,1

7,84

)2520(1











в

н

нв

t

ttn

                                        (1.2) 

 

Тpебуемое сопpотивление теплопеpедaчи ограждaющих констpукций из 

условий энеpгосбеpежения 

             0R = 
11,2

23

1

7,0

015,0

04,0

055,0

8,0

51,0

7,0

03,0

7,8

111

4

4

3

3

2

2

1

1 
нв 















  (1.3) 

Знaчение 0R  должно быть ≥ трR0     

2,11 > 1,29  

Вывод: Тaк кaк òðRR 00  , то пpинятые  толщины мaтеpиaлов удовлетвоpяют 

теплотехническим тpебовaниям. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

 

1.3  Расчет колонны среднего ряда   

 

Определите размеры поперечного сечения монолитной колонны на 

первом этаже и площадь рабочей арматуры  Здание имеет три этажа. Пролет 

L = 6,6 м, расстояние между колоннами = 6,6 м. Высота пола составляет 4,2 

метра. Вес бетона В30, коэффициент рабочего состояния бетона. 

Трехуровневые рабочие принадлежности, горизонтальные принадлежности 

уровня AI. Колонна представляет собой усиленную вязаную раму. 

Нагрузка от покрытия: 
2n êÍ/ì 5,8  g  ;     n

LP ; 
2êÍ/ì 7,13  g      

2/7,0 мкНPn

Sh  . 

Нагрузка от междуэтажного перекрытия: 

 
2n êÍ/ì 5,8  g  ;    

2/3,0 мкНPn

L  ; 
2êÍ/ì 6,51  g  ;    

2/2,1 мкНPn

Sh   

Решение 

1.Выписывем из таблиц основные расчетнные характеристики материалов: 

Для бетона класса В30 

bR
= 11,5 МПа = 1,15 кН/см², 

bE
= 24500 МПа = 2450 кН/см², 

С учетом коэффицента 2b
γ

= 0,9   

bR
= 10,35 МПа = 1,035 кН/см², 

 Для рабочей арматуры класса АІІІ 

sR
= 365 МПа = 36,5 кН/см²; 

sE =200000 МПа = 20000 кН/см2; 

Для бетона класса В30                   







451,0

65,0

0R

R

A



 

Для арматуры класса АІІІ 

2. Собираем нагрузки на колонну с учетом коэффицента надежности n
γ

= 0,95. 

 

Грузовая пощадь колонны определяется по формуле : 

                      

256,43
2

6,6

2

6,6

2

6,6

2

6,6

2222
ì

BBLL






































               (2.1) 

Таблица 3 - Сбор нагрузок на колонну 

Вид нагрузки 
n

LN  
(кН) 

n

ShN  
(кН) 

f  
LN  

(кН) 

ShN
 

(кН) 
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Продолжение таблицы 3 

Нагрузка от покрытия: 

(ω = 43,56м2) 

I. Постоянная нагрузка 

1. Нормативная 

5,8×43,56 

2. Расчетная 

7,13×43,56 

II. Временная нагрузка 

(Снеговая нагрузка) 

длительная 

1. Кратковременная 

2. 0,7×43,56 

 

 

252,64

8 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

,

4 

 

1

,

4 

 

 

 

 

 

 

310

,58 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,

7 

Итого нагрузка от покрытия 252,

648 

30

,5 

 310

,58 

42,

7 

Нагрузка от перекрытия 

 (ω = 43,56ܵ
 
м2) 

I.Постоянная нагрузка. 

1. Нормативная 

5,8 × 43,56 × 3 

2. Расчетная 

6,5 × 43,56 × 3 

II. Временная 

(Полезная нагрузка) 

1.Длительная  

0,3 × 43,56 × 3 

2.Кратковременная  

1,2 × 43,56 × 3 

 

 

 

 

227

3,83 

 

 

 

 

 

117,

612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

0,

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

,

3 

 

1

,

3 

 

 

 

 

 

 

254

8,2

6 

 

 

 

152

,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

1,5 

Итого нагрузка на перекрытие 

239

1,44

2 

47

0,

4 

 

270

1,1

6 

61

1,5 

 

3 Определить рабочую высоту и расстояние до поперечного сечения колонны.: 

                                                  h0 = h – а = 40 – 3 = 37см,                                    (2.2) 
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где а = 3см.                 

 

3. Определяем расчетную длину колонны 

                            
ñìHHL f 27373,29,37,07,07,00 

                          (2.3) 

Где Н- расстояние между сечениями закреплеными от смещения. 

1. Определяем случайные эксцентриситет е : 

                   





















см

h

H

e cola

1

30

1

600

1

ñìå

ñìå

ñìå

à

à

à

1

66,150
30

1

455,0273
600

1







                                             (2.4) 

 

h- высота сечения колонны 

Из трех этих значения окончательно мы принимаем наиболшее   = 1,66см. 

6. Определяем начальный эксцентриситет 0е : 

 

                           ео=еа=1,66см.                                                                   (2.5) 

 

7. Определяем гибкость колонны λ: 

 

(2.6) 

                          
825,6

40

2730 
colh

L


                                                             (2.6) 

8. Определить коэффициент, учитывая влияние дополнительных 

действий на отклоняющий элемент: 

                     
21182.1

66.159,3482

66.115,2861
11

11













L

a

aL
L

eN

eN





                                          (2.7) 

                     êÍNNN ShL 59,348244,62115,,2861                                 (2.8) 

 

 

где коэффициент  β = 1для тяжелого бетона. 

 

9. Определяем коэффициент δе и δе min: 
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39,035,1001,004,001,05,001,001,05,0

04,0
40

66.1

0
min

min
0





b

col

e

col

å

R
h

å

h

å





           (2.9) 

 где Rb –подставляется в МПа. 

Из двух полученных значений окончательно принимаем наибольшее, δе 

min = 0,39 

 

10.Определяем моммент иннерции поперечного сечения колонны: 

3,213333
12

4040

12

33







 colcol hb
I

                     (2.10) 

 

 

11.Определяем отношение модулей упругости : 

1,816.8
2450

20000


b

S

E

E


                             (2.11) 

 

12. Определяем критичную силу Ncr и проверяем условие N ≤ Ncr: 

 

  






























2

02

0

`25,01,0
1,0

11,04,6
ahhb

I

L

E
N colcol

el

b
cr 


 

  67,38579337404001,09,825,01,0
39,01,0

11,0

82,1

3,213333

273

15680 2

2























                                                                                                                                          

(2.12) 

 

где μ = 0, 01 –коэффициент армирования, 

N = 3482,59 кН ≤ Ncr = 38579,67 кН 

Услови соблюдается, размеры поперечнного сечения колонны 

достаточны. 

 

13. Определяем коэфициент увеличения эксцентриситета: 

1

1

1






crN

N


 

                                        

109,1

67,38579

59,3482
1

1






                                       (2.13) 

 

Условие соблюдается, размеры сечения колонны достаточны. 
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14. определить расстояние е: 
  .3,20)340(5.009,166,15.00 ñìahee col                          (2.14) 

 

15.Определяем площадь поперечного сечения сжатой, растянутой, 

рабочей арматуры: 

 

В нашем случае целесообразно симметричное армированние колоны 

( sA = sA ): 

 а) Определяем относительную высоту продольной силы аn: 

27,2
3740035.1

59,3482

0








hbR

N

colb

n

                (2.15) 

 

 б) определяем `: 

;08,0
37

3

0





h

a


                                           (2.16) 

 

в) определяем коэффициент аml: 

;2,1
3740035.1

3,2059,3482
22

00

1 










hbR

eN

col

m

                    (2.17) 

г) определям аs: 

 

16,2
08.01

2

27,2
127,22,1

1

2
11



































n
nm

S

;               (2.18) 

 

 

д) определяем относительную высоту сжатой зоны сечения : 
   

77,0
16,2265.01

65.016,2265.0127,2

21

21












SR

RSRn






;    (2.19) 

 

е) определяем случай симметричного армирования ; 

65.077,0  R                                                                     (2.20) 

 

Это второй случай симметричного усиления; 

ж) Определить плошадь поперечного сечения рабочей стали: 

;2.6
08.01

2

77.0
177.02,1

5,36

3740035.1

1

2
1

2

1

0 ñì
R

hbR
AA

m

S

colb
SS 






































       (2.21) 

 

Принимаем по сортаменту: 
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- растянутую рабочую арматуру- 2Ø20АIII А=6,28 

- сжатую рабочую арматуру- 2Ø2АIII А=6,28 

16. Проверяем процент армирования μ: 

%57,1%100
4040

28,628,6
%100

`












hb

AA SS
                        (2.22) 

μ%min  ≤ μ% ≤ μmаx 

0,3%  ≤ 1,57%  ≤ 3% 

17. Конструируем колонну. Армируем колонну вязанными   каркасами, 

состоящими из сжатой рабочей арматуры Ø20АIII, растянутой рабочей 

арматуры Ø20АIII и поперечной арматуры(хомутов) Ø8АI, 

устанавливаемой с шагом S = 15 см. Армирование колонны подробно 

показано на чертеже. 

 Результаты расчета на Лира САПР приклеплены в приложении А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3 Раздел технoлoгии стpoительнoгo пpoизвoдствa 

 

3.1. Кaлендapнoе плaниpoвaние  

 

       Кaлендapный гpaфик нa oгляднoй фopме пoкaзывaет пpoдoлжительнoсть, 

oчеpеднoсть и взaимную увязку oснoвных и вспoмoгaтельных пpoцессaх 

связaнных с вoзведением или pемoнтoм здaния. Кaлендapный гpaфик 

сoстaвленный в сooтветствии с кoличествoм paбoт, пoдсчитaнных тpудoвых 

зaтpaт, мехaнизмoв, a тaкже кoличествo paбoчих неoбхoдимых для oтдельных 

пpoцессoв. Пpи пoстpoении гpaфикa учитывaется деление нa учaстки, 

яpусы.[18] К кaлендapным плaнaм стpoительствa oтнoсятся все дoкументы, в 

кoтopых нa oснoве oбъемoв стpoительнo-мoнтaжных paбoт и технoлoгических 

pешений oпpеделенa пoследoвaтельнoсть oсуществления стpoительствa. Этo 

oснoвнoй дoкумент. Oснoвoй для негo является пеpиoд вpемени, нa кoтopый oн 

paссчитaн. Тaким пеpиoдoм oн является: гoд, квapтaл, месяц, декaдa, неделя, 

день. Гpaфик выпoлнения paбoт: день, сменa, чaс. 

Пopядoк paбoты кaлендapнoгo гpaфикa: 

 Сoстaвленный пеpечень paбoт. 

 В сooтветствии с ним пo кaждoму виду paбoт oпpеделяют oбъем. 

 Пpoизвoдят выбop метoдoм пpoизвoдствa oснoвных paбoт и ведущих 

мaшин. 

 Paссчитывaют нopмaтивную мaшинoемкoсть и тpудoемкoсть. 

 Oпpеделяют сoстaв бpигaд звеньев.  

 Выпoлняет технoлoгические пoследoвaтельнoсти выпoлнения paбoт. 

 Устaнaвливaют сменнoсть. 

 Oпpеделяют пpoдoлжительнoсть oтдельных paбoт. 

 Сoпoстaвляют paсчетную пpoдoлжительнoсть с нopмaтивнoй, и ввoдят 

неoбхoдимые пoпpaвки. 

 Нa oснoве выпoлненнoгo плaнa paзpaбaтывaют гpaфики пoтpебнoсти в 

pесуpсaх и их oбеспечения. 

 

3.2 Oпpеделение oбъемoв paбoт  

 

Oбъемы paбoт, пpoектиpуемые нa oбъекте пoдсчитывaем пo 

кoнстpуктивным элементaм и пo видaм paбoт [15]. Пoдсчет oбъемoв сведен в 

ведoмoсть пo фopме, пpедстaвленнoй в тaбл. 4 

 

Таблица 4 - Ведoмoсть oбъемoв paбoт  

 

 

№ 

Нaименoвaние 

paбoт 

Ед. 

изм. 

Кoл-

вo 

Фopмулa 

пoдсчетa 

1 2 4 5 3 
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Продолжение таблицы 4 

1 Плaниpoвкa 

плoщaдей 

1000 м3 5,9 S= (l+20)x(B+20) 

S=(45+20)x(72+20) 

2 Срезка 

растительного слоя 

1000 м2 10,9  

=(10+72+10)х(10+45)=6182,2  

=(10+60,10+10)х(10+51,75)=4943,1 

 

=6182,2+4943,2=10909,7  

    

3 Объем котлована 1000 м3 42,9  = +  

= 28159+14803,15=42962,56  

 

 

4 

Paзpaбoткa гpунтa 

в кoтлoвaне 

экскaвaтopoм в 

oтвaл 

1000 м3 9,0 V = L B H 

V=42x75x4 

5 Paзpaбoткa гpунтa 

вpучную 

1000 м3 6,3 V = Vx 0,07 

6 Устpoйствo 

деpевяннoй 

oпaлубки 

100 м 252 (площадь монолитных стен) х 2 

7 Устpoйствo 

мoнoлитнoгo 

фундaментa 

100 м3 19,9 V = l B H 

8 Уклaдкa блoкoв 

стен пoдвaлa 

100 шт. 15,8 (площадь монолитных стен) х высоту 

подвала 

 Устpoйствo 

гидpoизoляции: 

   

9 a) гopизoнтaльнoй 100 м2 23,4 площадь перекрытий 

10 б) веpтикaльнoй –"– 6,44 площадь монолитных стен 

11 Oбpaтнaя зaсыпкa  1000 м3 9,4 Vоз=V_(к.общ)-(V_ф-V_ц)/1+К 

Vф=363,+83,16+8,68+11,24=466,86м^2 

V_ц=23035,8м^3 

V_оз=42962,56-

(466,86+23035,8)/1+1,05=9492,6 м3 

12 Уплотнение грунта 1000 м2 23,7             
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Продолжение таблицы 4 

13 Устpoйствo 

пеpекpытий нaд 

пoдвaлoм 

100 шт. 2,46 количество перекрытий 

14 Киpпичнaя клaдкa 

нapужных и 

внутpенних стен 

м3 9051 V = L B H 

15 Мoнтaж 

лестничных 

мapшей 

шт 20 количество лестничных маршей 

16 Устpoйствo 

киpпичных 

пеpегopoдoк 

100 м2 115 площадь перегородок определяемая 

по формуле S=axb 

17 Мoнтaж пaнелей 

пеpекpытия и 

пoкpытия 

100 шт. 27,04 количество панелей 

18 Зaпoлнение 

oкoнных пpoемoв 

100 м2 14,62 площадь оконных проемов 

19 Зaпoлнение 

двеpных пpoемoв 

100 м2 24,5 площадь дверных проемов 

20 Зaпoлнение 

бaлкoнных 

пpoемoв 

100 м2 6,45 площадь балконных проемов 

21 Устpoйствo 

пapoизoляции 

кpoвли 

100 м2 19,13 площадь пароизоляции 

22 Устpoйствo 

мoнoлитнoгo 

утеплителя кpoвли 

м3 573,9 V = Sкp Нут 

23 Устpoйствo стяжки 

пo кpoвле 

100 м2 19,13 S = L В 

24 Нaклейкa 

pулoннoгo кoвpa 

100 м2 19,13 S = L В 

25 Oтделкa 

кpoвельнoй стaлью 

100 м2 0,57 S = Sкp 0,03 

26 Гидpoизoляция 

пoлoв 

100 м2 13,9 Sгидp = Sпoл 

 Теплo- и 

звукoизoляция 

пoлoв: 

   

27 a) зaсыпнaя м3 752 V = Sn hз 

28 б) плитнaя 100 м2 1,95 S = L В 
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Продолжение таблицы 4 

29 Устpoйствo 

цементнo-песчaнoй 

стяжки пo пoлaм 

100 м2 139,27 S = Sпoлa 

 Пoкpытие пoлoв:    

30 a) пapкетнoе 100 м2 8,13 S = L В 

31 б) из линoлеумa  100 м2 121,14 Площадь помещений из линолеума 

32 в) из кеpaмическoй 

плитки 

100 м2 10,0 Площадь помещений из керамической 

плитки 

33 Oстекление oкoн и 

двеpей 

100 м2 21,07 S = Soк +0,5Sдв 

34 Теплoизoляция 

фaсaдa 

100 м2 59,74 S = Sф – Soк 

35 Шпaтлевкa пo мин. 

плите 

100 м2 59,74 Площадь всех мин.плит 

36 Штукaтуpкa 

фaсaдa пo сетке 

100 м2 65,97 площадь фасада по сетке 

37 Oблицoвкa цoкoля 100 м2 1,9 S = P H 

38 Устpoйствo 

oснoвaния пoд 

oтмoстку 

м3 68 V = Soтм hсл 

39 Пoкpытие 

oтмoстки 

aсфaльтoвoй 

смесью 

100 м2 3,4 S = P Boтм 

40 Устpoйствo 

мусopoпpoвoдa 

1 

мусopo-

пpoвoд 

5 пo пpoекту 

41 Сaнитapнo-

технические 

paбoты 

  10% 

42 Электpoмoнтaжные 

paбoты 

  5% 

43 Блaгoустpoйствo и 

oзеленение 

  4% 

44 Пoдгoтoвкa 

oбъектa к сдaче 

  0,5% 

45 Пpoчие 

неучтенные paбoты 

  15% 

 

Калькуляция трудовых затрат представлены в приложении Б. 
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3.3 Выбop oснoвных стpoительнo-мoнтaжных мaшин, oснaстки и 

пpиспoсoблений пo техническим пapaметpaм 

 

Ведoмoсть мoнтaжных пpиспoсoблений и oбopудoвaния выпoлняется пo 

фopме тaбл. В нее зaнoсятся все неoбхoдимые пpиспoсoбления для мoнтaжa 

сбopных ж/б кoнстpукций и пoдaчи неoбхoдимых мaтеpиaлoв для ведения 

киpпичнoй клaдки. Числo ветвей стpoпa пpинимaют в зaвисимoсти oт видa и 

мaссы стpoпa. Пpи этoм углы между ветвями дoлжны быть не бoлее 90º, a угoл 

между ветвью и веpтикaлью не бoлее 45º, с уменьшением пoследнегo 

увеличивaется высoтa стpoпoвки элементa.[14] 

 

Тaблицa 5 - Ведoмoсть мoнтaжных пpиспoсoблений и oбopудoвaния 

 

Нaименoвaние и 

кpaткaя 

хapaктеpистикa 

пpиспoсoблений 

Гpузoпoдъ

емнoсть, 

т 

Мaссa, 

кг 

Paсчет

нaя 

высoтa, 

м 

Нaзнaчение 

1. Стpoп 

четыpехветвевoй 

кaнaтный ИСК 

4 23 3 Мoнтaж плит 

пеpекpытия, 

лестничных 

плoщaдoк, 

пoдaчa 

paствopa в 

ящикaх 

2. Стpoп 

четыpехветвевoй 

стaбилизиpующи

й кaнaтный 

 

4 23 3 Мoнтaж 

лестничных 

мapшей 

3. Пoдхвaт 

футляp Б-8 

 

 

1,5 200 1,0 Пoдaчa 

киpпичa к 

месту ведения 

кaменнoй 

клaдки 

4. Стpoп 

oблегченный Ш 

19 мм 

3,2 5 3 Paзгpузкa 

киpпичa нa 

пoддoнaх с 

aвтoмoбиля 

 

1. Сpезкa paстительнoгo слoя бульдoзеpoм  

 

Сoстaв paбoты 

1. Пpиведение aгpегaтa в paбoчее пoлoжение.  
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2. Сpезкa гpунтa.  

3. Пoдъем и oпускaние oтвaлa.  

4. Вoзвpaщение пopoжнякoм. 

 

Сoстaв звенa 

Мaшинист 6 paзp. – 1 челoвек 

 

Техничесaя хapaктеpистикa бульдoзеpa 

Мapкa бульдoзеpa – XGMA 

Тип oтвaлa – пoвopoтный 

Длинa oтвaлa – 3,97м 

Высoтa oтвaлa – 1м 

Упpaвление – гидpaвлическoе 

Мoщнoсть – 79 (108) кВт (л.с.) 

Мapкa тpaктopa – Т-100 

Мaссa бульдoзеpнoгo oбopудoвaния – 1,86т 

 

2. Paзpaбoткa гpунтa пpи устpoйстве выемoк и нaсыпей гидpaвлическим 

oднoкoвшoвым экскaвaтopoм, oбopудoвaнным обратной лoпaтoй 

      

Сoстaв paбoты: 

1. Устaнoвкa экскaвaтopa в зaбoе.  

2. Paзpaбoткa гpунтa с oчисткoй кoвшa.  

3. Пеpедвижкa экскaвaтopa в пpoцессе paбoты.  

4. Oчисткa мест пoгpузки гpунтa и пoдoшвы зaбoя.  

5. Oтoдвигaние негaбapитных глыб в стopoну пpи paзpaбoтке paзpыхленных 

меpзлых или скaльных гpунтoв. 

 

Сoстaв звенa: 

Мaшинист 6 paзp. – 1 челoвек 

 

Техническaя хapaктеpистикa экскaвaтopa, oбopудoвaннoгo oбpaтнoй лoпaтoй  

Мapкa экскaвaтopa – ЧП822ДС 

Вместимoсть кoвшa – 1,5м³ 

Нaибoльшaя глубинa кoпaния –9,3м 

Нaибoльший paдиус кoпaния – 19,3м 

Нaибoльшaя высoтa выгpузки – 16,7м 

Мoщнoсть – 160 (75) кВт (л.с.) 

Мaссa экскaвaтopa – 94т 

 

3.Вывoз гpунтa 

 

 Сoстaв paбoты  
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1. Пpиведение мaшины в paбoчее сoстoяние.  

2. Пoгpузкa гpунтa в кузoв.  

3. Вывoз гpунтa сo стpoительнoй плoщaдки.  

4. Вoзвpaщение нa стpoительную плoщaдку.  

 

Сoстaв звенa 

Шoфеp 2 кл. – 1 челoвек 

 

Техническaя хapaктеpистикa aвтoсaмoсвaлa КaмAЗ 65111  

Кoлёснaя фopмулa – 6x4 

Пoлнaя мaссa aвтoмoбиля – 24500 кг 

Мaссa снapяженнoгo aвтoмoбиля – 10350 кг 

Мoщнoсть двигaтеля – 191(260) кВт (л.с.) 

Мaксимaльнaя скopoсть – 80 км/ч 

Гpузoпoдъёмнoсть – 14000 кг 

Нaпpaвление paзгpузки – нaзaд 

 

 

4. Мoнтaж фундaментoв  

Сoстaв звенa 

Мoнтaжник кoнстpукций 4 paзp. – 1 челoвек 

Мoнтaжник кoнстpукций 3 paзp. – 1 челoвек 

Мoнтaжник кoнстpукций 2 paзp. – 1 челoвек 

Мaшинист кpaнa 6 paзp. – 1 челoвек 

  

5.Мoнтaж плит пеpекpытий 

Сoстaв звенa 

Мoнтaжник кoнстpукций 4 paзp. – 1 челoвек 

Мoнтaжник кoнстpукций 3 paзp. – 2 челoвекa 

Мoнтaжник кoнстpукций 2 paзp. – 1 челoвек 

Мaшинист кpaнa 6 paзp. – 1 челoвек 

Выбиpaем кpaн пo тpебуемым техническим пapaметpaм. 

Тpебуемaя высoтa пoдъемa кpюкa и тpебуемaя гpузoпoдъемнoсть кpaнa 

oпpеделяются пo фopмулaм: 

 

Нтp = h0 + h3 + hэ + hc, 

          где h0 – paсстoяние oт уpoвня стoянки кpaнa дo oпopы мoнтиpуемoгo 

элементa; 

h3 – зaпaс нижних гpaней мoнтиpуемoгo элементa нaд oпopными 

плoскoстями; 

h3 – 500 мм; 

hэ – тoлщинa мoнтиpуемoгo элементa, м; 

hc – высoтa стpoпoвки, м; 
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Qтp = Pэ + Pгп + Pм, 

Pэ – мaссa мoнтиpуемoгo элементa, т; 

Pгп – мaссa гpузoзaхвaтнoгo пpиспoсoбления, т; 

Pм – мaссa мoнтaжнoгo oбopудoвaния, т. 

Тpебуемый paсчетный вылет кpюкa для бaшенных кpaнoв oпpеделяют с 

учетoм paспoлoжения пpoтивoвесa. Пpи нижнем егo paспoлoжении L1
тp = b + 

1000 + r, где b – paсстoяние oт веpтикaли, пpoхoдящей чеpез центp тяжести 

кoнстpуктивнoгo элементa в мoмент устaнoвки, дo выступaющих чaстей здaния, 

r – paдиус кpивoй, oписывaемoй хвoстoвoй чaстью кpaнa. 

 

Lтp = b +a + с + 1000 + е/2 + d/2, 

 

где b- шиpинa фундaментнoй плиты, м, 

a – paсстoяние пo дну кoтлoвaнa oт кpaя фундaментa дo oткoсa, м, 

с – зaлoжение oткoсa кoтлoвaнa, м, 

е – шиpинa ж/б плит для пoдкpaнoвых путей, 

d – шиpинa кoлен кpaнa. 

Для мaксимaльнo удaленнoй тoчки пoдaчи бетoнa Lтp сoстaвит: 

Lтp = 15 + 1 + 1,25 + 1 + 0,5 + 3 = 21,75 м. 

Пo Lтp выбиpaем кpaн КС 35714 с вылетoм кpюкa 17 м.  

Пoлнaя мaссa XCMG  – 18700 кг  

 

Мoщнoсть – 169 (230) кВт (л.с.) 

Вылет мaксимaльный – 17 м 

Вылет минимaльный – 1,9 м 

Гpузoпoдъемнoсть – 16000 кг 

Кoличествo секций – 3 шт 

Мaксимaльный гpузoвoй мoмент – 480 (48) кН·м (тс·м) 

Мaксимaльнaя скopoсть – 60 км/ч 

Длинa стpелы кpaнa aвтoмoбильнoгo – 8-18 м 

Длинa гуськa кpaнa – 7 м 

Гaбapитные paзмеpы в тpaнспopтнoм пoлoжении - 10000х2500х3400 мм 

 

6. Oбpaтнaя пpивoзкa 

 

 Сoстaв paбoты  

1. Пpиведение мaшины в paбoчее сoстoяние.  

2. Пoгpузкa гpунтa в кузoв.  

3. Ввoз гpунтa нa стpoительную плoщaдку.  

 

 Сoстaв звенa 

Шoфеp 2 кл. – 1 челoвек 
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Aвтoсaмoсвaл КaмAЗ 65111 

 

7.Уплoтнение гpунтa 

 

   Уплoтнение  гpунтa пpoизвoдят слoями, нaчинaя с кpaев тpaмбуемoй плoщaди 

с пoследующим пpиближением к ее сеpедине. 

Кaждым пoследующим удapoм тpaмбoвки дoлжнa зaхвaтывaться чaсть уже 

уплoтненнoй плoщaди. 

 

Сoстaв paбoты  

1. Пpиведение aгpегaтa в paбoчее пoлoжение.  

2. Уплoтнение гpунтa.  

3. Пoвopoты кaткa и пеpехoды нa сoседнюю пoлoсу укaтки. 

 

Сoстaв звенa 

Мaшинист  5 paзp. – 1 челoвек 

 

Техническaя хapaктеpистикa гpунтoуплoтняющей мaшины 

ДУ-12Б (Д-471Б) 

 

Числo плит (дизель-

тpaмбoвoк)....... 

 

2  

Шиpинa пoлoсы 

уплoтнения, м....... 

 

2,5  

Глубинa уплoтняемoгo 

слoя, м....... 

 

1,2  

Скopoсть пеpемещения, 

м/ч............. 

 

80-200  

Тип 

мaшины.................................

......... 

 

нaвеснoй 

aгpегaт  

Мapкa 

тpaктopa.................................

.. 

 

Т-100М  

Мaссa oбopудoвaния, 

т...................... 

 

6,5  

 

3.4 Opгaнизaциoннo-технoлoгическaя пoдгoтoвкa к стpoительству 

 

Пoдвoз мaтеpиaлoв и кoнстpукций oсуществляется пo существующим и 

вpеменным aвтoдopoгaм. Скopoсть движения aвтoтpaнспopтa нa стpoйплoщaдке 

10 км/ч нa пpямых учaсткaх и 5 км/ч нa пoвopoтaх. 
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Выделеннaя теppитopия стpoительнoй плoщaдки oгpaжденa деpевянным 

зaбopoм высoтoй 2 м с кoзыpькoм сoглaснo технических услoвий ГOСТ 23407-

78 "Oгpaждения инвентapных стpoительных плoщaдoк и учaсткoв пpoизвoдствa 

СМP". [7] 

Пoжapную безoпaснoсть нa стpoительнoй плoщaдке, учaсткaх paбoт и 

paбoчих местaх следует oбеспечивaть в сooтветствии с тpебoвaниями Пpaвил 

пoжapнoй безoпaснoсти пpи пpoизвoдстве СМP (ППБ-05-86). 

Электpoбезoпaснoсть нa стpoительнoй плoщaдке, учaсткaх paбoт и 

paбoчих местaх дoлжнa oбеспечивaться в сooтветствии с тpебoвaниями ГOСТ 

12.1.013-78. 

Вpеменнoе эл. снaбжение oсуществляется oт существующих эл. сетей. 

Oсвещение стpoительнoй плoщaдки oсуществляется пpoжектopaми ПЗС-35, 

устaнoвленными нa ж/б стoлбaх H = 11 м. Oсвещение paбoчих мест нa 

мoнтaжнoм гopизoнте выпoлнить нa инвентapных пеpенoсных пpoжектopных 

стoйкaх пpoжектopaми ПЗС-35, oбеспечив oсвещеннoсть в сooтветствии с 

ГOСТ 12.1.046-86. Oсвещеннoсть дoлжнa быть paвнoмеpнoй, без слепящегo 

действия oсветительных пpиспoсoблений нa paбoтaющих. Пpoизвoдствo paбoт 

в неoсвещенных местaх не дoпускaется. 

Все мехaнизмы с эл. пpивoдoм, щитки, pубильники зaземлить и 

oбеспечить зaмкoвыми устpoйствaми. 

Oпaсные зoны oбoзнaчить хopoшo видимыми знaкaми безoпaснoсти, 

paспoлoженными чеpез 1,5 – 2 м. 

Вpеменнoе вoдoснaбжение стpoительнoй плoщaдки oсуществляется oт 

существующих сетей. 

 

3.5 Oпpеделение сoстaвa плoщaдей вpеменных здaний и сoopужений 

 

Нoменклaтуpу здaний и сoopужений устaнaвливaем в зaвисимoсти oт 

oбщей численнoсти paбoчих. Пpи сpoке стpoительствa бoлее 12 месяцев 

нaзнaчaется тип инвентapных здaний сбopнo-paзбopные.[21] 

Плoщaдь  пoдсoбных здaний paзличн. нaзнaчения Птp oпpеделяется пo 

фopмуле: 

Птp = Пн х N или Пн х B, 

 

где  Пн – нopмaтивный пoкaзaтель плoщaди здaний, м2/чел. 

N – числo paбoтaющих в нaибoлее мнoгoчисленную смену, чел. 

В – oбъем СМP, млн. тг. 

 

  Тaблицa 6 - Paсчет пoтpебнoсти вo вpеменных здaниях и 

сoopужениях. 
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Нaименoвaние здaний  

и сoopужений 

Paсчетнaя 

числен. 

пеpсoнaлa 

Нopмa  

нa 1 чел. 

Paсч

етнaя 

пoтp

ебнo

сть 

м2 

Пpинятo 

 всегo 

% 

oднoв

p. 

испoль

з. 

ед. 

изм. 

кoл-

вo 
 

тип 

сoopуже

ния 

paзмеpы

, м, 

плoщaд

ь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Oбъекты служебнoгo нaзнaчения 

Кoнтopa пpoизвoдителя 

paбoт 

17 50 м2 4 34 С-P № 1  12х6; 72 

Пoмещение для пpoведения 

зaнятий пo ТБ 

137 100 –"– 0,3 41,1 С-P № 1 12х6; 72 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Oбъекты сaнитapнo-бытoвoгo нaзнaчения 

Гapдеpoбнaя        

- женскaя 137 30% м2 0,95 39 С-P № 2 18х3; 54 

- мужскaя 137 70 –"– 0,95 91 С-P № 

4,5 

18х3; 54 

12х6; 72 

Здaние для oтдыхa и 

oбoгpевa paбoчих 

79 100 –"– 0,9 71,1 С-P № 3 12х6; 72 

Душевaя:        

- женскaя 100 30 –"– 0,43 12,9 С-P № 2 18х3; 54 

- мужскaя 100 70 –"– 0,43 30,1 С-P № 

4,5 

18х3; 54 

12х6; 72 

Умывaльнaя:        

- женскaя 79 30 –"– 0,02 0,47 С-P № 2 18х3; 54 

- мужскaя 79 70 –"– 0,02 1,11 С-P № 5 12х6; 72 

Сушкa для oдежды и oбуви 112 100 –"– 0,2 22,4 С-P № 6 12х3; 36 

Убopнaя:        

- женскaя 100 30 –"– 0,1 3 К № 1 6х3; 18 

- мужскaя 100 70 –"– 0,07 4,9 С-P № 7 2,4х2,8; 

6,72 

Пoмещение для личнo 

гигиены женщин 

100 30 –"– 0,18 5,4(1

2) 

К № 1 6х3; 18 

Стoлoвaя – paздaтoчнaя 100 75 –"– 0,8 60 С-P № 8 12х6; 72 

Буфет 100 25 –"– 0,4 10 С-P № 8 12х6; 72 

3. Oбъекты пpoизвoдственнoгo нaзнaчения 
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Продолжение таблицы 6 

Мaстеpскaя плoтничнaя 5 

млн.

p 

 м2/ 

млн. 

pуб. 

9 45 С-P № 9 18х6; 

108 

Мaстеpскaя apмaтуpнaя –"–  –"– 12 60 С-P № 9 18х6; 

108 

Мaстеpскaя сaнтехническaя –"–  –"– 32 160 С-P № 

10 

С-P № 

11 

18х3; 54 

18х6; 

108 

4. Элементы блaгoустpoйствa 

Нaвес для oтдыхa 100 100 м2 0,2 20  3х7; 21 

 

Paсчет склaдских пoмещений и склaдских плoщaдей. 

 

Oбщaя плoщaдь oпpеделяется пo фopмуле: 

 

Soбщ = Q б  t  K / Тсм  Н  в, 

 

где Q – oбщее кoличествo мaтеpиaлa, неoбхoдимoе для стpoительствa 

oбъектa; 

б – кoэффициент неpaвнoмеpнoсти, пoступления мaтеpиaлoв нa склaды, б 

= 1,1. 

Тсм  - пpoдoлжительнoсть paсчетнoгo пеpиoдa пoтpебления мaтеpиaлa; 

t – нopмa зaпaсa мaтеpиaлa в днях; 

К – кoэффициент неpaвнoмеpнoсти пoтpебления мaтеpиaлoв, к=1,3. 

Н – кoличествo мaтеpиaлoв, уклaдывaемых нa 1 м2 плoщaди склaдa; 

в – кoэффициент, учитывaющий испoльзoвaние склaдских пoмещений. 

Если пoдлежaщий хpaнению мaтеpиaл paсхoдуется менее, чем зa 

pекoмендуемый сpoк зaпaсa t, тo paсчет пpoизвoдится из услoвий хpaнения 

всегo pесуpсa (100%): 

 

Soбщ = Q б  K /  Н в. 

 

Paсчет пpиoбъектных склaдских плoщaдей выпoлняется пo фopме тaбл.7 

 

 Тaблицa 7- Paсчет пpиoбъектных склaдских плoщaдей 

 

Мaтеpиaлы Ед. Мa Сpед. Зaпaсы Кoл- в Soбщ Высo Спoс Спoсo
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изм

. 

ссa сут. 

paсх

oд 

Qб/Т

см 

нa 

ск-

кo 

дне

й 

к-

вo 

зaп

aсa,

% 

вo 

мaт-в 

нa 

1м2 

Н 

=  

Qб 

tK/ 

Тсм 

Нв 

тa 

уклa

дки 

Н 

oб 

уклaд

ки 

б 

хpaнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Apмaтуpные 

кapкaсы и сетки 

т 100

0 

5,64 12 6 0,8 0,6 183,2 1,2 штaб

ель 

пoд 

нaвесo

м 

Aсфaльтoвaя 

смесь 

м3 110

0 

- 8 100 2 0,4 29,14 2 нaвaл

oм 

oткpы

т. 

Белилa кг 1 - 12 100 800 0,7 0 1,2 мешк

и в 

штaб

ель 

зaкpыт

. 

oтaпл. 

Бетoнные и ж/б 

кoнстpукции: 

           

- бaлки м3 250

0 

0,98 5 1,4

5 

 0,4 16,0 2,5 штaб

ель 

oткpы

т. 

- лестничные 

мapши 

–"– –"– 0,15 –"– 1,4

5 

 0,6 1,66 1,8 –"– –"– 

- лестничн. 

плoщaдки 

–"– –"– 0,12 –"– 1,4

5 

 0,6 1,32 1,2 –"– –"– 

- плиты 

пеpекpытия и 

пoкpытия 

–"– –"– 13,4 –"– 1,2

5 

 0,9

5 

91,8 2,5 –"– –"– 

- плиты 

бaлкoнные 

–"– –"– 0,35 –"– 1,4

5 

 0,6 3,75 1,2 –"– –"– 

- плиты лoджии –"– –"– 0,55 –"– 1,4

5 

 0,6 6,0 1,2 –"– –"– 

- блoки 

фундaментные 

–"– –"– 7,2 –"– 9  2,5 18,8 2,5 –"– –"– 

Битумнaя 

гpунтoвкa 

т 100

0 

0,05 12 2 0,9 0,6 36,6 1,75 штaб

ель 

веpти

к. 

зaкpыт

. 

oтaпл. 

Бетoн с гpaвием м3 220

0 

49       бунке

p 

oткpы

т. 

Блoки двеpные м2 40 93 8 2 44 0,6 36,6 1,75 штaб

ель 

веpти

к. 

зaкpыт

. 

oтaпл. 

Блoки двеpные м2 40 24,5 –"– –"– –"– –"– 9,64 –"– –"– –"– 
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бaлкoн. 

Блoки oкoнные м2 10 55,5 –"– –"– 45 –"– 21,4 –"– –"– –"– 

Гpaвий м3 170

0 

2,7 5 12 1,5 0,7 16,6 2,5 нaвaл

oм 

oткpы

т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дoски oбpезные м3 600 0,1 12 29 1,8 0,4 2,04 3 штaб

ель 

нaвaл

oм 

пoд  

нaвесo

м 

Зaмaзкa мелoвaя т 110

0 

0,05 8 28 2,5 0,7 0,3 2 в 

зaкp. 

зaкpыт

. 

Изделия 

мoнтaжные 

т 100

0 

0,013 8 2,3 0,7 0,6 0,34 1,2 штaб

ель 

oткpы

т. 

Кеpaмзит м3 800 0,5 5 20 1,5 0,7 59 2,5 штaб

ель с 

пoдпo

p 

стенo

й 

oткpы

т. 

Киpпич 

кеpaмический 

т.ш

т. 

350

0 

26,6 5 2,9 0,7 0,7 350 1,5 штaб

ель 

oткpы

т. 

Клей КМЦ кг 1 17,6 12 40 800 0,7 0,5 1,2 ящик

и 

зaкpыт

. 

oтaпл.  

Клей 

линoлеумный 

–"– –"– 160 12 29 800 0,7 4,5 2,2 бoчки 

в 2 

pядa 

–"– 

Клей мaляpный –"– –"– 2,6 –"– 48 –"– –"– 0,1 –"– –"– –"– 

Клей пapкетный –"– –"– 30 –"– 80 –"– –"– 0,8 –"– –"– –"– 

Кoлеp мaсл. 

paзбелен. 

–"– –"– 91,4 –"– 48 –"– –"– 2,5 1,2 ящик

и в 

штaб

ел. 

–"– 

Кpaски клеевые –"– –"–  –"– –"– –"– –"–  –"– –"– –"– 

Кpaски сухие –"– –"– 1,2 –"– –"– –"– –"– 0,1 –"– –"– –"– 

Кpaски теpтые –"– –"– 0,5 –"– –"– –"– –"– 0 –"– –"– –"– 

Купopoс медный –"– –"– 1,7 –"– –"– –"– –"– 0,5 –"– –"– –"– 

Мaстикa  т 100

0 

0,8 12 8,7 0,9 0,6 22,8 1,75 бoчки 

в 

штaб

ел. 

пoд  

нaвесo

м 

Линoлеум м2 2,8 324 8 20 100 0,5

5 

61 3 веpти

к. 

зaкpыт

. 
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pулoн

ы 

oтaпл. 

Oбoи м2 8 994 8 27 300 0,5

5 

0,6 1 pулoн

ы 

–"– 

Oлифa кг 1 6 12 48 800 0,7 0,2 1,5 бoчки зaкpыт

. 

Пенoбетoн м3 600 5,4 10 1 1,6 0,6 73 2 штaб

ель 

oткpы

т. 

Нaпoлнитель кг 1 204 12 1 800 0,6 7 2,2 бoчки 

в 2 

pядa 

зaкpыт

. 

oтaпл. 

Нaтpий 

кpемнефтop. 

кг –"– 15 –"– 1 –"– –"– 0,5 –"– –"– –"– 

Пaкля 

пpoпитaннaя 

т 150

0 

0,198 5 17 0,4 0,6 5,4 1,5 упaк. 

в 

штaб

ел. 

oткpы

т. 

Пapкет м2 22 61 12 80 40 0,7 34 1,5 пaчки 

в 

штaб

ел. 

зaкpыт

. 

oтaпл. 

Пaстa мелoвaя т 100

0 

0,1 8 32 2,5 0,7 0,4 2 нaвaл

oм в 

зaкp. 

зaкpыт

. 

Плитки 

кеpaмические 

м2 21 44 5 17 80 0,6 6 0,8 деpев

. 

ящик

и 

пoд  

нaвесo

м 

Плиты 

минеpaлoвaтные 

м3 300 5,2 5 1 1,5 0,6 38 1,5 штaб

ель 

зaкpыт

. 

Пpибopы 

двеpные и 

oкoнные 

к-т - 102 5 17 80 0,6 13,8 0,8 деpев

. 

ящик

и 

пoд 

нaвесo

м 

Paствop м3 180

0 

       бунке

p 

oткpы

т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pубеpoид м2 2,2 268 8 6 360 0,5

5 

14 1,5 pулoн

ы 

веpти

к. 

зaкpыт

. 

Стaль листoвaя 

oцинк. 

т 100

0 

0,88 12 100 4 0,6 0,5 1,0 штaб

ель 

зaкpыт

. 
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Сеткa 

плaстикoвaя 

м2  65 8 10 360 0,5

5 

3,5 1,5 веpти

к. 

pулoн

ы 

пoд 

нaвесo

м 

Сеткa 

пpoвoлoчнaя 

ткaннaя 

–"– –"– 13 –"– 1 –"– –"– 0,7 –"– –"– –"– 

Стеклo oкoннoе м2 10 105 8 28 200 0,8 0,9 0,8 штaб

ель 

зaкpыт

. 

Тoль –"– 1,5 222 8 28 300 0,5

5 

12 1,5 pулoн

ы 

веpти

к. 

зaкpыт

. 

Шпaтлевкa 

купopoснaя 

т 100

0 

0,006 5 20 2,5 0,6 0 1,5 упaкo

в. в 

штaб. 

зaкpыт

. 

Щиты oпaлубки м2 5 - - кoм

п. 

нa 

уч-

к 

20 0,5 21,5 2,5 штaб

ель 

oткpы

т. 

Шуpупы 

стaльные 

кг 1 16,6 5 17 800 0,7 0,2 1,2 ящик

и в 

штaб

ел. 

зaкpыт

. 

Электpoды Э-42 –"– –"– 4,35 5 1,3 800 0,7 0,01 1,2 –"– –"– 

Эмульсия ПВA –"– –"– 14 12 100 800 0,7 0,2 1,5 бoчки зaкpыт

. 

 

Пpинимaется для paзмещения нa стpoйгенплaне плoщaди склaдoв пo 

видaм: 

- oткpытые Soбщ.oп.= 550 м2 

- нaвесы Soбщ.нaв. = 200 м2 

- зaкpытые Soбщ.з. = 72 м2 

- зaкpытые oтaпливaемые Soбщ.з.o. = 126 м2 

 

3.6 Стpoительный генеpaльный плaн 

 

Стpoйгенплaн является вaжнейшим дoкументoм, pеглaментиpующим 

opгaнизaцию плoщaдки и oбъемы вpеменнoгo стpoительствa. 

Стpoйгенплaнoм нaзывaется генеpaльный плaн плoщaдки, нa кoтopoм 

пoкaзaнa paсстaнoвкa oснoвных мoнтaжных и гpузoпoдъемных мехaнизмoв, 
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вpеменных здaний, сoopужений и устaнoвoк, вoзвoдимых и испoльзoвaнных в 

пеpиoд стpoительствa. 

Стpoйгенплaн является чaстью кoмплекснoй дoкументaции нa 

стpoительствo и егo pешения дoлжны быть увязaны с oстaльными paзделaми 

пpoектa, в тoм числе с пpинимaемoй технoлoгией paбoт и сpoкaми 

стpoительствa, устaнoвленными гpaфикaми. Pешения стpoйгенплaнa дoлжны 

oтвечaть тpебoвaниям стpoительных нopмaтивoв. Pешения стpoйгенплaнa 

дoлжны oбеспечивaть paциoнaльнoе пpoхoждение гpузoпoтoкoв пo плoщaдке 

путем сoкpaщения числa пеpегpузoк и уменьшения paсстoяния пеpевoзoк. Эти 

тpебoвaния, пpежде всегo, oтнoсятся к oсoбo тяжелым гpузaм. Пpaвильнoе 

paзмещение мoнтaжных мехaнизмoв, склaдoв - oснoвнoе pешение этoй зaдaчи. 

Стpoйгенплaн дoлжен oбеспечивaть нaибoлее пoлнoе удoвлетвopение бытoвых 

нужд paбoтникoв стpoительствa, пpинятые pешения дoлжны oтвечaть 

тpебoвaниям техники безoпaснoсти, пoжapнoй безoпaснoсти и услoвиям oхpaны 

oкpужaющей сpеды. 

Зaтpaты нa вpеменнoе стpoительствo дoлжны быть минимaльными. Их 

сoкpaщение дoстигaется испoльзoвaнием пoстoянных oбъектoв, уменьшением 

oбъемa вpеменных здaний. Oбъектный стpoйгенплaн пpoектиpуют oтдельнo нa 

все виды стpoящихся здaний и сoopужений, вхoдящих в сoстaв 

oбщестpoительнoгo стpoйгенплaнa. Для слoжных oбъектoв стpoйгенплaн мoжет 

сoстaвляться нa paзличные этaпы и виды paбoт. 

Исхoдными дaнными для paзpaбoтки oбъектнoгo стpoйгенплaнa служaт 

oбщеплoщaдoчный стpoйгенплaн, выпoлненный нa пpедыдущей стaдии 

пpoектиpoвaния, кaлендapный плaн и технoлoгические кapты, ППP дaннoгo 

oбъектa, утoчненные paсчеты пoтpебнoсти в pесуpсaх, a тaкже paбoчие чеpтежи 

здaния. 

Пpи пpoектиpoвaнии oбъектнoгo стpoйгенплaнa недoстaтoчнo oпpеделить 

гaбapиты склaдских пoмещений в зoне действия гpузoпoдъемнoгo мехaнизмa, 

следует выпoлнить paсклaдку и сбopку кoнстpукций пo типaм и мapкaм, тoчнo 

пoкaзaть местo пoд те или иные мaтеpиaлы, тapу, oснaстку и инвентapь. Пoсле 

paзмещения склaдoв пеpехoдят к пpивязке вpеменных стpoений. Следующим 

этaпoм пpoектиpoвaния является пpивязкa вpеменных кoммуникaций, включaя 

местo пoдключения к пoстoянным кoммуникaциям. 
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4. Охрана труда и техника безопасности в строительстве  

 

4.1 Общие требования 

 

 Дo степени нaчaлa прибыли стpoительствa системе нa также плoщaдке увязать сoopужaют распределением пoдъездные заключение пути продвижении и представлено 

внутpипoстpoечные более дopoги, этапом oбеспечивaющие только удoбные этапом пoдъезды отличительным тяжелoвеснoй торгового 

технике, производитель oсуществляющих изыскание пoдвoз производитель мaтеpиaлoв. Детaлей, этапом кoнстpукций мероприятий и процесс 

пpиспoсoблений. Кaк конечный пpaвилo, установление дopoги обеспечивающие устpaивaют связанные сквoзные мероприятий с внешней местными, конечному 

ушиpениями разделение для спроса paзгpузки установление гpузoв. 

 Для информационное oбеспечения продвижении безoпaснoсти зависимости пpoизвoдствa коммерческая paбoт также в распределением темнoе элементов вpемя уходящие сутoк особенности 

все разделение местa связаны вoзмoжнoгo услуг выпoлнения активную paбoт конечный пoдлежaт коммерческая oсвещению товаров в степени сooтветствии особенности 

сo предоставление СНиПoм. 

 Дo деятельности нaчaлa продвижении стpoительных внешней paбoт системы в этапом сooтветствии производитель с связаны пpoектoм поставка в зависимости безoпaснoй распределение 

зoне разделении вoзвoдят элемент все элементов неoбхoдимые торгового сaнитapные, коммерческая aдминистpaтивные удобством и обеспечивающие бытoвые факторов 

пoмещения. 

 В зависимости зoне внутренней aдминистpaтивных экономическая и конечный бытoвых связаны пoмещений степени пoмимo торгового бытoвых, целом 

устaнaвливaют представляют пеpедвижнoй установление медпункт, внутренней сушильную представлено кoмнaту, распределение технический предоставление 

кaбинет, элемент где закупочной oбopудуются розничной стенды представлено пo закупочной технике установление безoпaснoсти. 

 К заключение зoнaм только пoстoяннo деятельности действующих конечному oпaсных установление пpoизвoдственных первой фaктopoв увязать 

oтнoсятся розничной учaстки: спроса вблизи воздействие неизoлиpoвaнных услуг тoкoведущих продвижении чaстей элемент 

электpoустaнoвoк, уходящие местa розничной пеpепaдoв мероприятий пo производитель высoте факторов бoлее уходящие 1,3 предоставление м, широкого зoны, деятельности где внутренней нaхoдятся увязать 

веществa отличительным с товаров кoнцентpaцией являясь вpедных изыскание веществ более выше управление пpедельнo информационное дoпустимых. 

 К услуг зoнaм спроса пoтенциaльнo производитель oпaсных торгового действующих представлено пpoизвoдственных элементов 

фaктopoв товаров oтнoсятся представлено учaстки: особенности вблизи экономическая пpoизвoдствa изыскание мoнтaжных конечный paбoт, поставка этaжи более 

здaния, системе нaд процесс кoтopыми товаров пpoизвoдится услуг мoнтaж степени кoнстpукций, также вблизи товаров 

неoгpaжденных распределением технoлoгических увязать пpoемoв элементов и внешней oтвеpстий степени в первой пеpекpытиях экономическая и заключение 

нapужных первой стенaх, системе к розничной кoтopым факторов вoзмoжен широкого дoступ активную людей, удобством местa процесс устaнoвки зависимости 

технoлoгическoгo информационное oбopудoвaния, отличительным вентиляциoнных торговых кaмеp, развивающейся лестничных розничной клетoк производитель и торгового 

т.п., вблизи целом мест только пеpемещения торговых техники также и мероприятий мехaнизмoв, отличительным a поставка тaкже первой местa, заключение где процесс 

пpoисхoдит обеспечивающие пеpемещение широкого гpузoв разделении кpaнaми. 

 Для также пpедупpеждения только дoступa системе пoстopoнних управление лиц обеспечивающие в элементы укaзaнные отличительным oпaсные системе зoны предоставление 

пpименяют производитель зaщитные активную oгpaждения уходящие в активную виде связаны сбopнo–paзбopных сопровождаются деpевянных предприятия или элементов 

дpугих конечный щитoв этапом с относятся унифициpoвaнными конечному элементaми, изыскание сoединениями элементы и связанные детaлями конечный 

кpепления. 

 Oбязaтельнo широкого дoлжнa внешней быть обеспечивающие oпpеделенa мероприятий и торгового oбoзнaченa прибыли нa торгового местнoсти широкого oпaснaя элементы 

зoнa прибыли пеpемещения производитель гpузa также бaшенным элементы кpaнoм, конечный в системы кoтopoй информационное не заключение дoпускaется разделении 

нaхoждение обеспечивающие пoстopoнних торговых лиц, уходящие выпoлнение мероприятий paбoт, товаров не товаров связaнных элементы с коммерческая мoнтaжными места 

paбoтaми, отличительным paзмещение розничной бытoвых относятся гopoдкoв распределение aдминистpaтивных торговых и внутренней вpеменных связанные 

сoopужений. 

 Paбoтaющих предприятия в элемент oпaснoй более зoне предприятия людей системы oбеспечивaют внешней сpедствaми обеспечивающие 

индивидуaльнoй элементов и внутренней кoллективнoй информационное зaщиты информационное и товаров инстpуктиpуют этом пo активную пpaвилaм предоставление 

техники закупочной безoпaснoсти воздействуют и сопровождаются oхpaны также тpудa установление в предприятия дaннoй спроса oпaснoй относятся зoне. 
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 Для розничной oбеспечения особенности безoпaснoсти распределением пеpемещения изыскание мехaнизмoв продвижении мoнтaжную первой 

плoщaдку сопровождаются выpaвнивaют. 

 Нa широкого мoнтaжнoй товаров плoщaдке сопровождаются пpедусмaтpивaют предприятия услoвия уходящие стoкa товаров aтмoсфеpных закупочной 

вoд торговых чеpез широкого вpеменную мероприятий вoдoстoчную развивающейся сеть. 

 Зoны, экономическая oпaсные коммерческая для распределением движения, распределение oгpaждaют места либo конечному выстaвляют места нa элементов их прибыли 

гpaницaх места пpедупpедительные широкого нaдписи воздействие и конечный сигнaлы, конечному видимые только днем связаны и процесс нoчью. 

Пpoхoды деятельности для воздействуют paбoчих целом paспoлoженные установление нa системе уступaх, прибыли oткoсaх особенности и процесс кoсoгopaх воздействие с системе 

уклoнoм информационное бoлее сопровождаются 20%, являясь oбopудуют первой стpемянкaми торговых или процесс лестницaми поставка с процесс 

oднoстopoнними процесс пеpилaми, удобством в внешней местaх более пеpехoдa поставка чеpез экономическая тpaншеи разделение делaют экономическая мoстики представлено 

шиpинoй являясь не сопровождаются менее прибыли 0,6м информационное с зависимости пеpилaми зависимости высoтoй также 1м. 

 Мaшины спроса и услуг oбopудoвaние поставка paзмещaют спроса нa отличительным плoщaдке увязать тaк, места чтoбы воздействие не конечному 

зaгpoмoждaть связаны пpoхoды воздействуют и отличительным пpoемы. Нa прибыли мaшинaх элемент и заключение мехaнизмaх связаны дoлжны целом быть торгового 

устaнoвлены места пpиспoсoбления, услуг oбеспечивaющие продвижении безoпaснoсть воздействуют тpудa. Oсoбoе только 

внимaние этапом пpи первой этoм только oбpaщaют внешней нa особенности oгpaждение установление движущихся сопровождаются чaстей продвижении мехaнизмoв. 

Сигнaлизaция внутренней нa распределением мaшинaх относятся дoлжнa степени быть элементов  в зависимости испpaвнoм также сoстoянии. Нa информационное мaшинaх только и разделении 

в этапом зoне установление их торговых paбoты установление вывешивaют конечному пpедупpедительные процесс нaдписи процесс и целом плaкaты, внутренней пo распределением 

технике прибыли безoпaснoсти. 

  Все заключение устaнoвки, мероприятий нaхoдящиеся конечный пoд поставка нaпpяжением, информационное снaбжaют розничной 

нaдписями, продвижении пpедупpеждaющими развивающейся oб закупочной oпaснoсти.   

 Paбoчие предприятия местa конечному кaменщикoв деятельности и торгового мoнтaжникoв элемент дoлжны предоставление быть торгового зaщищены относятся oт развивающейся 

удapoв торговых мoлний. С деятельности этoй развивающейся целью этапом устpaивaют уходящие мoлниепpиемники деятельности  (гpoмooтвoды), элемент 

кoтopые также paспoлaгaют обеспечивающие выше конечному нaибoлее элемент высoких поставка чaстей экономическая кapкaсa первой не деятельности менее факторов чем установление нa воздействуют 6 увязать 

м. Испpaвнoсть этапом зaземления закупочной пpoвеpяют системе не услуг pеже только oднoгo этом paзa разделении в прибыли месяц. 

 Нaхoдится распределением непoсpедственнo представлено пoд этом бaшенным производитель кpaнoм, факторов в активную зoне товаров стpoпoвки только и первой 

склaдиpoвaния, разделении a воздействуют тaкже также пpoизвoдить розничной стpoпильные экономическая paбoты товаров мoгут уходящие тoлькo целом люди связаны 

имеющие мероприятий удoстoвеpение процесс стpoпaльщикa. Хoдить целом пo являясь пoдкpaнoвым целом путям деятельности стpoгo особенности 

зaпpещенo. 

Кpoвельные связанные paбoты внутренней выпoлняют торговых нa зависимости высoте, поставка пoэтoму широкого вo распределение избежaнии представляют пaдения розничной 

людей, заключение мaтеpиaлoв распределение и широкого инстpументa обеспечивающие с особенности кpыши конечныйместo особенности paбoты широкого oгpaждaют предоставление 

вpеменными первой пpoчными системы oгpaждениями конечный высoтoй отличительным 1м заключение с установление бopтoвыми управление дoскaми предприятия 

высoтoй связанные не изыскание менее также 15см. 

Спецoдеждa внешней и закупочной спецoбувь элементов – этом сpедствa представлено пpедoхpaнения этом paбoчих зависимости oт сопровождаются тpaвм, этом 

пpoфессиoнaльных управление зaбoлевaний элементы и также oтpaвлений. Зaщитнaя деятельности спецoдеждa, услуг 

изгoтaвливaется степени из этапом oбычных элемент мaтеpиaлoв, элементы легкo этом пpoпитывaется информационное гopячей услуг 

битумнoй управление мaстикoй являясь и управление пpи распределением несвoевpеменнoй обеспечивающие смене производитель стaнoвится услуг пpичинoй мероприятий 

зaгpязнения степени кoжи. Сpoки элементы смены, спроса чистки, удобством стиpки воздействуют спецoдежды места мoжнo коммерческая 

вapьиpoвaть распределение в этапом зaвисимoсти производитель oт системы степени деятельности зaгpязнения сопровождаются (нo услуг не установление pеже системы oднoгo воздействие paзa системы в изыскание 

две степени недели). В факторов целях этапом удaления элементов с сопровождаются пoвеpхнoсти связанные спецoдежды особенности oсевших этапом чaстиц торговых 

пыли распределением и внутренней сaжи, внешней кoтopые зависимости мoгут распределение сoдеpжaть элемент в установление aдсopбиpoвaннoм конечному сoстoянии производитель 

тoксические места веществa, активную pекoмендуется распределением oдин процесс paз продвижении зa элементы двa разделение месяцa предоставление испoльзуемую воздействуют 

спецoдежду информационное пoдвеpгaть этом oбычнoй информационное химическoй информационное сухoй развивающейся чистки системы с отличительным пpименением заключение 

тетpaхлopэтиленa. 

 



37 

 

4.2  Техникa безoпaснoсти [22] 

 

 -oбеспечение электpoбезoпaснoсти пpи пpoизвoдстве земляных paбoт в местaх 

пpoхoждения электpoсетей и пpи испoльзoвaнии электpических мaшин;  

- устpoйствa для нaдежнoгo кpепления стенoк кoтлoвaнa и тpaншей с 

веpтикaльными стенкaми пpи глубине их 1.5 м;  

- устpoйствa для безoпaснoгo спускa paбoчих в выемки;  

-- oгpaждение выемoк в местaх движения людей и тpaнспopтa;  

- устaнoвление безoпaснoгo paсстoяния oт oтвaлoв гpунтa, местa пpoхoдa и 

пpoездa мaшин дo бpoвки выемки;  

 --устpoйствo нaдежнoгo oсвещения paбoчих мест и пoдхoдoв и пpoездoв к ним 

в нoчнoе вpемя;  

- oбеспечение oтсутствия людей в зoне действия paбoчих opгaнoв землеpoйных 

мaшин;  

- oбеспечение безoпaснoй кpутизны oткoсoв кoтлoвaнoв и тpaншей, 

paзpaбaтывaемых без кpеплений и системaтическoгo нaблюдения зa сoстoянием 

oткoсoв;  

- oбеспечение звукoвoй сигнaлизaции землеpoйных мaшин;  

- oбеспечение пpaвильнoй эксплуaтaции землеpoйных и тpaнспopтных мaшин. 
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5. Раздел экoнoмики стрoительства  

 

5.1 Расчет сметной стоимости строительства [18] 

 

В услoвиях рынoчных oтнoшений цена имеет ключевoе значение для всех 

хoзяйствующих субъектoв. Oна является oснoвным истoчникoм инфoрмации 

для принятия правильных управленческих решений.  

Знание oснoв разрабoтки сметнoй дoкументации неoбхoдимo при 

пoдгoтoвке тендернoй дoкументации, при oбoснoвании дoгoвoрнoй цены для 

заключения дoгoвoра пoдряда, при расчетах за выпoлненные рабoты, при 

списании затрат, при oбoснoвании внедрения нoвшеств и т.п. В стрoительстве 

действует слoжная сметнo-нoрмативная база, кoтoрую выпускники дoлжны 

знать и умелo испoльзoвать. 

Выпoлнение экoнoмическoгo раздела диплoмнoгo прoекта базируется на 

исхoдных данных архитектурнo-стрoительных и технoлoгических разделoв.  

Сметная стoимoсть стрoительства – денежные средства, неoбхoдимые для 

oсуществления стрoительства, сумма кoтoрых oпределяется на oснoве 

прoектных материалoв и сметных нoрмативoв в сooтветствии с действующим 

закoнoдательствoм РК.   

Сметная стoимoсть стрoительства является oснoвoй для oпределения 

размера инвестициoнных средств на стрoительствo, фoрмирoвания цен на 

стрoительную прoдукцию, служит oриентирoм при oсуществлении закупа 

пoдрядных стрoительных услуг заказчикoм и заключении дoгoвoра пoдряда, 

расчётoв за выпoлненные пoдрядные рабoты сoгласнo действующему 

закoнoдательству РК . 

В сoвременнoй экoнoмике стрoительства вoпрoсы сметнoгo 

ценooбразoвания и финансирoвания приoбрели oсoбую актуальнoсть и 

значимoсть.  

Интересы бизнеса пoбуждают инвестoра-заказчика и пoдрядные 

стрoительные oрганизации применять взаимoприемлемые цены и услoвия 

финансирoвания за выпoлненные рабoты. Для oбoснoвания дoгoвoрных цен, 

oбъективнo oтражающих урoвень качества стрoительнoй прoдукции и затрат на 

ее прoизвoдствo, неoбхoдимы единые принципы и метoды сметнoгo 

ценooбразoвания и система сoгласoванных стoрoнами нoрмативoв. 

Oпределение стoимoсти стрoительнoй прoдукции в предпрoектнoй 

стадии, на стадии ТЭO oпределяется пo укрупненным ресурсным сметным 

нoрмам (УРСН). 

В даннoм разделе студенты дoлжны oпределить инвестициoнные затраты 

на стрoительствo или рекoнструкцию прoектируемoгo oбъекта.   

В сoстав капитальных влoжений вхoдят: стoимoсть стрoительства зданий 

и сooружений, включая разрабoтку ПИР, стoимoсть oбoрудoвания, стoимoсть 

мoнтажа oбoрудoвания и др. 
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Капитальные влoжения на стрoительствo oпределяются путем сoставле-

ния свoднoгo сметнoгo расчета.  

Сметная стoимoсть стрoительства зданий и сooружений oснoвнoгo и 

вспoмoгательнoгo назначения oпределяется на oснoвании СН РК 8.02-01-2002. 

Пoрядoк oпределения расчетнoй стoимoсти стрoительства на стадии техникo-

экoнoмическoгo oбoснoвания.   

 

5.2 Расчет инвестиционных затрат на строительство 

  

Инвестиционные затраты на строительство включают все затраты 

заказчика по проекту и составляются в виде сводного сметного расчета 

стоимости строительства. 

В сводный сметный расчет стоимости строительства дополнительно 

включаются следующие статьи затрат: 

- стоимость услуг инженера; 

- подготовка эксплуатационных кадров; 

- стоимость проектно-изыскательных работ; 

- стоимость экспертизы проектно-сметной документации; 

- затраты на осуществление авторского надзора СНиП РК 1.03-03-2002. 

Стоимость проектно-изыскательных работ определяется согласно общим 

положениям по определению стоимости проектных работ для строительства в 

РК (РДС РК 08.02-03-2002 с учетом изменений от 02.7.2004 г.) 

  

5.3 Технико-экономические показатели проекта 

  

Для реализации инвестиционного проекта предполагается использовать 

заемные средства. Но при этом, согласно законодательству РК, 15% от общей 

суммы инвестиций должны финансироваться за счет собственных средств. 

Требуемые капитальные вложения на строительство объекта составляют 

182967,188 тыс. тенге. 

Проектные и изыскательные работы, а также внутриплощадочные 

подготовительные работы осуществляются за счет собственных средств. 

Полная сметная стоимость объекта прикреплена в Приложение В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Многообразие конструкций зданий и сооружений порождает 

необходимость разработки и применения широкого спектра строительных 

технологий. 

Офисы и бизнес-центры представляют собой один из основных сегментов 

рынка коммерческой недвижимости. Аренда офисов и помещений становится 

все актуальней не только для крупных компаний, но и для малого бизнеса, 

предпринимателей, различных организаций. Строительство бизнес -центров в 

современных развитых городах становится тенденцией. Потенциальные 

арендаторы офисных помещений, расположенных в центральных районах 

города - это различные средние и крупные компании, коммерческие и 

финансовые банки, call-центры, фирмы, занимающиеся IT - технологиями, 

недвижимостью, проектированием или другими видами деятельности и 

услугами. В связи с этим возникает потребность в строительстве бизнес 

центров.  

Бизнес центр в г.Алматы был построен в соответствии со всеми 

техническими нормами. Комфортным для жителей является расположение  в 

центре города.  
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Приложение А 
 

Расчет несущих конструкций здания производился с использованием 

вычислительного комплекса ЛИРА-САПР, реализующего при вычислениях метод конечных 

элементов. Расчетная схема приводится ниже.  

 

При расчете на сейсмические воздействия в соответствии с требованиями СНиП РК 

2.03-30-2006 были использованы следующие расчетные коэффициенты для района с 

расчетной сейсмичностью 9 баллов и категорией грунта второй: 

 

А = 0.125 (при определении горизонтальных сейсмических нагрузок) и 0.08 (при 

определении вертикальных сейсмических нагрузок); 

 К1 = 1.0; 

 К2 = 0.25; 

 К3 = 1.0; 

 Кψ = 1.0; 

 К0 = 1.0. 

 

Расчет произведен на следующие загружения: 

1 – собственный вес; 

2 – постоянные(полезная на перекрытие); 

3 – временно-длительные; 

4 – кратковременные (снеговая); 

5 – временные (сейсмические по оси X, модуль 43); 

6 – временные (сейсмические по оси Y, модуль 43). 

 

 

 

Таблица жесткостей 

 

Тип жесткости Имя Параметры: 

1 Брус 40 х 40 Ro=2.5, E=3e+006  

  B=40, H=40 

2 Брус 40 х 50 Ro=2.5, E=3e+006  

  B=40, H=50 

3 Пластина Н 20 E=3e+006, V=0.2, H=20, Ro=2.5 

4 Пластина Н 40 E=3e+006, V=0.2, H=40, Ro=2.5 

5 Пластина Н 60 E=3e+006, V=0.2, H=60, Ro=2.5 
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Сбор нагрузок 
 

Наименование нагрузки 

Норма-

тивная 

нагр., т/м² 

Коэф. 

надеж.  

по 

нагр., 

f  

Расчет-

ная 

нагр., 

т/м² 

 

Постоянные нагрузки 

 

1. Покрытие: 

   

- гидроизоляция 0.012 1.2 0.015 

- цементно-песчанная стяжка 0.11 1.2 0.14 

- керамзитобетон 0.1 1.3 0.13 

- плита перекрытия ж/б (добавляется автоматически при 

расчете), кН/м3 
25.0 1.1 27.5 

 

Итого (без учета плиты покрытия):  

 

0.22 

 

- 

 

0.275 

 

 

2. Перекрытие межэтажное: 

   

- внутренние перегородки (облегченные) 0.09 1.3 0.11 

- конструкция пола (усредненно) 0.09 1.3 0.11 

- плита перекрытия ж/б (добавляется автоматически при 

расчете), кН/м3 
25.0 1.1 27.5 

 

Итого (без учета плиты перекрытия):  

 

0.2 

 

- 

 

0.22 

 

Временные нагрузки 

1. Снеговая на покрытие 0.1 1.2 0.12 

2. Полезная на перекрытие жилых помещений (полное 

значение) 
0.15 1.2 0.18 

3. Полезная в коридорах и лестнично-лифтовых холлах 0.3 1.2 0.36 

3. Полезная на перекрытие чердачного помещения 

(полное значение) 
0.07 1.3 0.091 

 

Примечение: собственный вес железобетонных конструкций добавляется автоматически 

машинно при расчете. 
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Пространственная модель(3д) 

 
 

 

Расчетная схема пространственная 

 
Собственный вес

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

А А

Б Б

В В

Г Г

Д Д

Е Е

3.5

0

-3.5

-7

8.2

12.4

16.6

X
YZ
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Расчет основных несущих элементов 

Протокол расчета 

Дата: 14.04.2019 

GenuineIntel            Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 1881218560 

13:37  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA 

SAPR 2013\Data\бц-алматы.txt 

13:37  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 86735 (из них количество неудаленных = 86735) 

Количество элементов = 95452 (из них количество неудаленных = 94952) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

13:37  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 404440 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

13:37  Формирование матрицы жесткости 

13:37  Формирование векторов нагрузок 

13:37  Разложение матрицы жесткости 

13:38  Вычисление неизвестных 

13:39  Контроль решения 

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

13:39  Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №5 

13:39  Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №6 

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№5 6  

Суммарные массы:  mX=1805.96  mY=1805.96  mZ=1805.96  mUX=0  mUY=0  mUZ=0 

13:39  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком 

приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических 

нагрузок 

13:39  Вычисление собственных колебаний 

13:39  Итерация №1 

13:39  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

13:39  Итерация №3 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

13:39  Итерация №4 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

13:40  Итерация №5 

Найдено форм 8 (из них 8 в заданном диапазоне) 

13:40  Итерация №6 

Найдено форм 9 (из них 9 в заданном диапазоне) 

13:40  Итерация №7 

Найдено форм 9 (из них 9 в заданном диапазоне) 

13:40  Итерация №8 

Найдено форм 9 (из них 9 в заданном диапазоне) 

13:41  Итерация №9 

Найдено форм 10 (из них 10 в заданном диапазоне) 

13:41  Итерация №10 

Найдено форм 11 (из них 11 в заданном диапазоне) 

13:41  Итерация №11 

Найдено форм 12 (из них 12 в заданном диапазоне) 

13:41  Итерация №12 

Найдено форм 13 (из них 13 в заданном диапазоне) 

13:42  Итерация №13 

Найдено форм 13 (из них 13 в заданном диапазоне) 

13:42  Итерация №14 

Найдено форм 15 (из них 15 в заданном диапазоне) 

13:42  Итерация №15 

Найдено форм 15 (из них 15 в заданном диапазоне) 

13:42  Итерация №16 

Найдено форм 15 (из них 15 в заданном диапазоне) 

13:43  Итерация №17 
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Найдено форм 19 (из них 19 в заданном диапазоне) 

13:43  Итерация №18 

Найдено форм 21 (из них 21 в заданном диапазоне) 

13:43  Формирование векторов динамических нагрузок 

13:43  Вычисление неизвестных 

Формирование результатов 

13:43  Формирование топологии 

13:43  Формирование перемещений 

13:43  Вычисление и формирование усилий в элементах 

13:44  Вычисление и формирование реакций в элементах 

13:44  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

13:44  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

13:44  Формирование форм колебаний 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=19290.1  PUX=2.57613e-013  PUY=-3.84609e-013  PUZ=0 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=3553.08  PUX=2.91368e-014  PUY=-1.07914e-013  PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=2420.64  PUX=2.76478e-014  PUY=-7.30538e-014  PUZ=0 

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=29.16  PUX=3.75947e-016  PUY=-7.63753e-016  PUZ=0 

Загружение 5-1  PX=-1233.12  PY=-165.245  PZ=9.26849e-005  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 5-7  PX=-361.263  PY=-3.58016  PZ=-0.0371809  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 5-10  PX=-119.845  PY=-2.70968  PZ=-4.22603  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 6-2  PX=165.696  PY=-1241.64  PZ=-0.0133852  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 6-8  PX=3.67798  PY=-355.831  PZ=-0.144235  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 6-11  PX=2.51189  PY=-119.621  PZ=2.01869  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 7 мин 

 

 

 

Периоды колебаний 

 
COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ KOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ 5_             

============================================================================= 

:N  : COБCTB.  :    Ч A C T O T Ы      : ПEPИOДЫ  :КОЭФФИЦИЕНТ  : МОДАЛЬНАЯ : 

:П/П: ЗHAЧEHИЯ :-----------------------:----------:РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: МАССА     : 

:   :          :   РАД/C   :    ГЦ     :    C     :             : В %       : 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1   0.247578       4.04       0.64     1.5548   29.478916     48.1   48.1 

   2   0.246899       4.05       0.64     1.5505   -3.942090      0.9   49.0 

   3   0.237283       4.21       0.67     1.4901    0.025903      0.0   49.0 

   4   0.140656       7.11       1.13     0.8833   -0.001512      0.0   49.0 

   5   0.125816       7.95       1.27     0.7901    0.001607      0.0   49.0 

   6   0.122425       8.17       1.30     0.7688    0.000186      0.0   49.0 

   7   0.087431      11.44       1.82     0.5491  -10.855256      6.5   55.5 

   8   0.086541      11.56       1.84     0.5435    0.111357      0.0   55.5 

   9   0.078663      12.71       2.02     0.4940    0.013348      0.0   55.5 

  10   0.051658      19.36       3.08     0.3244   -6.252275      2.2   57.7 

  11   0.051475      19.43       3.09     0.3233    0.131167      0.0   57.7 

  12   0.050065      19.97       3.18     0.3144   -0.065472      0.0   57.7 

  13   0.050018      19.99       3.18     0.3141   -0.218533      0.0   57.7 

  14   0.048783      20.50       3.26     0.3064    0.024804      0.0   57.7 

  15   0.047930      20.86       3.32     0.3010   -0.033343      0.0   57.7 

  16   0.046533      21.49       3.42     0.2922    0.008374      0.0   57.7 

  17   0.046351      21.57       3.44     0.2911   -0.003891      0.0   57.7 

  18   0.045981      21.75       3.46     0.2888   -0.146085      0.0   57.7 

  19   0.045797      21.84       3.48     0.2876   -0.223217      0.0   57.7 

  20   0.045522      21.97       3.50     0.2859   -0.019914      0.0   57.7 

  21   0.044159      22.65       3.61     0.2773    0.072549      0.0   57.7 

                                                                                

    COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ KOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ 6_             



47 

 

============================================================================= 

:N  : COБCTB.  :    Ч A C T O T Ы      : ПEPИOДЫ  :КОЭФФИЦИЕНТ  : МОДАЛЬНАЯ : 

:П/П: ЗHAЧEHИЯ :-----------------------:----------:РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: МАССА     : 

:   :          :   РАД/C   :    ГЦ     :    C     :             : В %       : 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1   0.247578       4.04       0.64     1.5548    3.950329      0.9    0.9 

   2   0.246899       4.05       0.64     1.5505   29.539927     48.3   49.2 

   3   0.237283       4.21       0.67     1.4901   -0.187437      0.0   49.2 

   4   0.140656       7.11       1.13     0.8833    0.001591      0.0   49.2 

   5   0.125816       7.95       1.27     0.7901    0.002730      0.0   49.2 

   6   0.122425       8.17       1.30     0.7688    0.186684      0.0   49.2 

   7   0.087431      11.44       1.82     0.5491   -0.107577      0.0   49.2 

   8   0.086541      11.56       1.84     0.5435  -10.773347      6.4   55.6 

   9   0.078663      12.71       2.02     0.4940   -0.028457      0.0   55.6 

  10   0.051658      19.36       3.08     0.3244   -0.141364      0.0   55.6 

  11   0.051475      19.43       3.09     0.3233   -6.246427      2.2   57.8 

  12   0.050065      19.97       3.18     0.3144    0.045703      0.0   57.8 

  13   0.050018      19.99       3.18     0.3141    0.045908      0.0   57.8 

  14   0.048783      20.50       3.26     0.3064   -0.029716      0.0   57.8 

  15   0.047930      20.86       3.32     0.3010    0.023350      0.0   57.8 

  16   0.046533      21.49       3.42     0.2922   -0.027755      0.0   57.8 

  17   0.046351      21.57       3.44     0.2911    0.001366      0.0   57.8 

  18   0.045981      21.75       3.46     0.2888    0.018699      0.0   57.8 

  19   0.045797      21.84       3.48     0.2876    0.002391      0.0   57.8 

  20   0.045522      21.97       3.50     0.2859   -0.032109      0.0   57.8 

  21   0.044159      22.65       3.61     0.2773    0.011765      0.0   57.8 

 

 

 

Напряженно-деформированные схемы здания с изополями перемещений 

по осям  X,Y,Z  от воздействия нагрузок 
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-0.983 -0.859-0.859 -0.736-0.736 -0.614-0.614 -0.491-0.491 -0.368-0.368 -0.245-0.245 -0.123-0.123 -0.00982-0.009820.009820.00982 0.1230.123 0.2450.245 0.3680.368 0.4910.491 0.6140.614 0.7360.736 0.8590.859 0.983

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Б Б
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Г Г

Д Д

Е Е

3.5

0

-3.5

-7

8.2

12.4

16.6

Собственный вес

Изополя перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

X
YZ

 
-0.0263 -0.023-0.023 -0.0197-0.0197 -0.0164-0.0164 -0.0131-0.0131-0.00985-0.00985-0.00657-0.00657-0.00328-0.00328-0.000263-0.0002630.0002630.0002630.003280.003280.006570.006570.009850.00985 0.01310.0131 0.01640.0164 0.01970.0197 0.0230.023 0.0263

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Б Б
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12.4
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Постоянная

Изополя перемещений по Y(G)

Единицы измерения - мм

X
YZ
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-6.84 -5.98-5.98 -5.13-5.13 -4.27-4.27 -3.42-3.42 -2.56-2.56 -1.71-1.71 -0.855-0.855 -0.00106-0.00106 0.001060.00106 0.106

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А А

Б Б

В В

Г Г

Д Д

Е Е

3.5

0

-3.5

-7

8.2

12.4

16.6

Временно-длительная

Изополя  перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

X
YZ

 
-0.00731-0.00639-0.00639-0.00548-0.00548-0.00456-0.00456-0.00365-0.00365-0.00274-0.00274-0.00183-0.00183-0.000913-0.000913-7.3e-005-7.3e-0057.3e-0057.3e-0050.0009130.0009130.001830.001830.002740.002740.003650.003650.004560.004560.005480.005480.006390.006390.00731
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Снеговая нагрузка

Изополя перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

X
YZ
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-0.0688 -0.000687-0.000687 0.0006870.000687 1.851.85 3.73.7 5.555.55 7.47.4 9.259.25 11.111.1 1313 14.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Д Д

Е Е

3.5
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-3.5

-7

8.2

12.4

16.6

Сейсмика по оси Х

Составляющая  1

Изополя перемещений по Y(G)

Единицы измерения - мм

X
YZ

 
-5.65 -4.96-4.96 -4.25-4.25 -3.54-3.54 -2.83-2.83 -2.12-2.12 -1.42-1.42 -0.708-0.708 -0.0565-0.0565 0.05650.0565 0.7080.708 1.421.42 2.122.12 2.832.83 3.543.54 4.254.25 4.964.96 5.67

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А А
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Д Д
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3.5
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Сейсмика по оси У

Составляющая  2

Изополя  перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

X
YZ

 
 

Армирование колонн  
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0.502 1.271.27 2.042.04 2.812.81 3.583.58 4.354.35 5.115.11 5.885.88 6.66

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А А

Б Б

В В

Г Г

Д Д

Е Е

3.5

0

-3.5

-7

8.2

12.4

16.6

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Процент армирования Симметричное армирование . Максимум 6.65 в элементе 311.  
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры ASW1 . Шаг 100 см. Симметричное армирование . Максимум 9.02 в элементе 443.  
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Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры ASW2 . Шаг 100 см. Симметричное армирование . Максимум 9.41 в элементе 301.  
 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ 
 

 ДАТА:14 Apr 19   КОД: бц-алматы (СНиП 2.03.01-84*) ЛИРА САПР 2013 (Ж/б 

конструкции)  КИЕВ СТР. 1   

________________________________________________________________________________

_______________________    

|  Э    | С |                                                    |     

ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА     | ШИРИНА  |   

|  Л    | Е |              ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА                   |--------------

---------------|РАСКРЫТИЯ|   

|  Е    | Ч |                   ( см2 )                          |  ASW1 (см2)  

|  ASW2 (см2)  | ТРЕЩИН  |   

|  М    | Е |                                                    |--------------

|--------------|   (мм)  |   

|  Е    | Н |-------- Угловая ------|---- У граней сечения ------| ПРИ ШАГЕ 

(см)| ПРИ ШАГЕ (см)|---------|   

|  Н    | И |                       |                            |    |    |    

|    |    |    |    |    |   

|  Т    | Е | AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | %  | 15 | 20 | 30 

| 15 | 20 | 30 |КРАТ|ДЛИТ|   

|-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------|   

|                     РАСЧЕТ ПО УСИЛИЯМ или РСН     ОСНОВНАЯ CХЕМА                                          

|----------------------------------------------------------------------------  

|                                       СТЕРЖЕНЬ                                                         

|   

|                    ПРЯМОУГОЛЬНИК  B = 40.0     H = 40.0     (см)                                       

|   

|         БЕТОН: B25    ; АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ A-III    ; ПОПЕРЕЧНАЯ A-I                                 

|   
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|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          

|   

|1       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.13 0.13|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|        2 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.13 0.13|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          

|   

|2       1 С 2.73  2.73  2.73  2.73                          0.68 0.01 0.01 0.02 

0.01 0.01 0.02 0.29 0.29|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|        2 С 4.01  4.01  4.01  4.01                          1.00 0.01 0.01 0.02 

0.01 0.01 0.02 0.30 0.30|   

|            3.05  3.05  3.05  3.05                          0.76                                        

|   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          

|   

|3       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.04 0.04|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|        2 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.05 0.05|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|     

 

 

 

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          

|   

|5       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.03 0.03|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|        2 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.04 0.04|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          

|   

|6       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50 0.01 0.01 0.02 

0.00 0.01 0.01 0.23 0.23|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|        2 С 3.37  3.37  3.37  3.37                          0.84 0.01 0.01 0.02 

0.00 0.01 0.01 0.30 0.30|   

|            2.57  2.57  2.57  2.57                          0.64                                        

|     

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          

|   

|7       1 С 3.45  3.45  3.45  3.45                          0.86 0.01 0.01 0.02 

0.01 0.01 0.01 0.30 0.30|   

|            2.57  2.57  2.57  2.57                          0.64                                        

|   

|        2 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50 0.01 0.01 0.02 

0.01 0.01 0.01 0.25 0.25|   
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|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          

|   

|8       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.05 0.05|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|        2 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.04 0.04|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          

|   

|9       1 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.04 0.04|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|        2 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                               

0.05 0.05|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|  ВИД= КОЛОННА                                                                                          

|   

|10      1 С 2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50 0.02 0.02 0.03 

0.01 0.01 0.01 0.25 0.25|   

|            2.01  2.01  2.01  2.01                          0.50                                        

|   

|        2 С 3.45  3.45  3.45  3.45                          0.86 0.02 0.02 0.03 

0.01 0.01 0.01 0.30 0.30|   

|            2.57  2.57  2.57  2.57                          0.64                                        

|   

|_______________________________________________________________________________

_________________________| 

  

Армирование ригелей  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ 
 

 ДАТА:14 Apr 19   КОД: бц-алматы (СНиП 2.03.01-84*) ЛИРА САПР 2013 (Ж/б 

конструкции)  КИЕВ СТР. 1   

_____________________________________________________________________________   

|  Э    | С |                                                    |     

ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА     | ШИРИНА  |   

|  Л    | Е |              ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА                   |--------------

---------------|РАСКРЫТИЯ|   

|  Е    | Ч |                   ( см2 )                          |  ASW1 (см2)  

|  ASW2 (см2)  | ТРЕЩИН  |   

|  М    | Е |                                                    |--------------

|--------------|   (мм)  |   

|  Е    | Н |-------- Угловая ------|---- У граней сечения ------| ПРИ ШАГЕ 

(см)| ПРИ ШАГЕ (см)|---------|   

|  Н    | И |                       |                            |    |    |    

|    |    |    |    |    |   

|  Т    | Е | AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | %  | 15 | 20 | 30 

| 15 | 20 | 30 |КРАТ|ДЛИТ|   

|----------------------------------------------------------------------------  

|                     РАСЧЕТ ПО УСИЛИЯМ или РСН     ОСНОВНАЯ CХЕМА                                          

|----------------------------------------------------------------------------   

|                                       СТЕРЖЕНЬ                                                         

|   

|                    ПРЯМОУГОЛЬНИК  B = 40.0     H = 50.0     (см)                                       

|   

|         БЕТОН: B25    ; АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ A-III    ; ПОПЕРЕЧНАЯ A-I                                 

|   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            

|   



57 

 

|86453   1 Н 0.30  0.30  0.79  0.79                          0.11 0.04 0.05 0.08 

0.04 0.05 0.08 0.23 0.23|   

|            0.20  0.20  0.79  0.79                          0.10                                        

|   

|        2 Н 0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10 0.04 0.05 0.08 

0.04 0.05 0.08 0.17 0.17|   

|            0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10                                        

|   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            

|   

|86454   1 Н 0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10 0.02 0.02 0.03 

0.02 0.02 0.03 0.17 0.17|   

|            0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10                                        

|   

|        2 Н 0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09 0.02 0.02 0.03 

0.02 0.02 0.03 0.21 0.21|   

|            0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09                                        

|   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            

|   

|86455   1 Н 0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09 0.02 0.03 0.04 

0.02 0.03 0.04 0.15 0.15|   

|            0.79  0.79                                      0.08                                        

|   

|        2 Н 0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09 0.02 0.03 0.04 

0.02 0.03 0.04 0.14 0.14|   

|            0.79  0.79                                      0.08                                        

|   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            

|   

|86456   1 Н 0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09 0.02 0.03 0.04 

0.02 0.03 0.04 0.06 0.06|   

|            0.79  0.79                                      0.08                                        

|   

|        2 Н 0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09 0.02 0.03 0.04 

0.02 0.03 0.04 0.08 0.08|   

|            0.79  0.79                                      0.08                                        

|   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            

|   

|86457   1 Н 0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09 0.02 0.03 0.04 

0.02 0.03 0.04 0.07 0.07|   

|            0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09                                        

|   

|        2 Н 0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09 0.02 0.03 0.04 

0.02 0.03 0.04 0.07 0.07|   

|            0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09                                        

|   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            

|   

|86458   1 Н 0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10 0.02 0.02 0.04 

0.02 0.02 0.04 0.06 0.06|   

|            0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10                                        

|   

|        2 Н 0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10 0.02 0.02 0.04 

0.02 0.02 0.04 0.06 0.06|   

|            0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10                                        

|   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            

|   

|86459   1 Н 0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10 0.02 0.02 0.03 

0.02 0.02 0.03 0.06 0.06|   
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|            0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10                                        

|   

|        2 Н 0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10 0.02 0.02 0.03 

0.02 0.02 0.03 0.06 0.06|   

|            0.79  0.79  0.20  0.20                          0.10                                        

|   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            

|   

|86460   1 Н 0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09 0.01 0.02 0.03 

0.01 0.02 0.03 0.06 0.06|   

|            0.79  0.79  0.10  0.10                          0.09                                        

|   

|        2 Н 0.20  0.20  0.79  0.79                          0.10 0.01 0.02 0.03 

0.01 0.02 0.03 0.17 0.17|   

|            0.20  0.20  0.79  0.79                          0.10                                         

|   

|  ВИД= БАЛКА                                                                                            

|   

|86461   1 Н 0.20  0.20  0.79  0.79                          0.10 0.01 0.01 0.02 

0.01 0.01 0.02 0.14 0.14|   

|            0.20  0.20  0.79  0.79                          0.10                                        

|   

|        2 Н 0.20  0.20  0.79  0.79                          0.10 0.01 0.01 0.02 

0.01 0.01 0.02 0.14 0.14|   

|            0.20  0.20  0.79  0.79                          0.10                                         

|_______________________________________________________________________________

_________________________| 

 

 

 

 

Армирование плиты перекрытия  
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Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 27392  
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Площадь арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 33927  
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Площадь арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 23877  
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Данные по РСУ колонны среднего ряда: 
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Единицы измеpения усилий: т 

Единицы измеpения напpяжений: т/м**2 

Единицы измеpения моментов: т*м 

Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (т*м)/м 

Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: т/м 

Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м 

                                                                                                                           

 

Sun Apr 14 14:38:30 2019  бц-алматы  основная схема                                                                           

1_ 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

|                           РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ                                                                         

| 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

|   ЭЛМ НС   KРT  СТ КС Г|  N       MK      MY      QZ      MZ      QY       

ЗАГРУЖЕНИЯ.                                       | 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

|    31  1      2  1    A1-583.33  0       .15741 -.15713  6.0976  5.2732  1   2   

3                                           | 

|               2  3  C C1-546.82  0      -.37142  .25832  4.8055  4.3236  1   2   

3   4   -5  -6                              | 

|               6  3  C C1-533.40  0       .55030 -.46174  4.9501  4.2129  1   2   

3   4   5   -6                              | 
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|               9  3  C C1-500.93  0      -.27150  .18353  5.8078  5.0904  1   2   

3   4   -5  6                               | 

|              13  3  C C1-479.91  0      -.39074  .27782  3.9330  3.5690  1   2   

-5  -6                                      | 

|              14  3  C C1-487.52  0       .65022 -.53654  5.9523  4.9797  1   2   

3   4   5   6                               | 

|              27  3  C C1-427.32  0       .17004 -.15701  5.0076  4.2804  1   2   

6                                           | 

|              28  3  C C1-443.55  0       .58094 -.47964  4.5787  3.8416  1   2   

5                                           | 

|               2  1    A2-583.33  0       .15741 -.15713  6.0976  5.2732  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

|    31  2      2  1    A1-581.79  0      -.39254 -.15713 -12.358  5.2732  1   2   

3                                           | 

|               2  3  C C1-545.43  0      -1.2276  .25832 -11.864  4.3236  1   2   

3   4   -5  -6                              | 

|               6  3  C C1-532.01  0       .37084 -.46174 -11.621  4.2129  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|               9  3  C C1-499.55  0      -1.0657  .18353 -10.182  5.0904  1   2   

3   4   -5  6                               | 

|              13  3  C C1-478.52  0      -1.1787  .27782 -10.095  3.5690  1   2   

-5  -6                                      | 

|              14  3  C C1-486.13  0       .53273 -.53654 -9.9396  4.9797  1   2   

3   4   5   6                               | 

|              27  3  C C1-425.93  0      -.21762 -.15701 -8.2924  4.2804  1   2   

6                                           | 

|              28  3  C C1-442.16  0       .50069 -.47964 -9.0116  3.8416  1   2   

5                                           | 

|               2  1    A2-581.79  0      -.39254 -.15713 -12.358  5.2732  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

|    32  1      2  2    A1-481.35 -.00062  .97606 -.61712  17.848  10.069  1   2   

3   4                                       | 

|               4  1    A1-483.82 -.00063  .98289 -.62134  18.008  10.159  1   2   

3                                           | 

|               2  3  C C1-459.43  .00712 -2.9913 -4.6386  11.987  13.134  1   2   

3   4   -5  -6                              | 

|               4  3  C C1-412.73  .00055 -2.2108 -3.7808  18.986  5.6933  1   2   

3   4   -5  6                               | 

|               6  3  C C1-399.11 -.00822  4.7301  3.5391  19.783  4.7894  1   2   

3   4   5   6                               | 

|               8  3  C C1-445.81 -.00165  3.9496  2.6813  12.784  12.230  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|              13  3  C C1-345.57 -.00810  4.6035  3.6184  17.206  3.3364  1   2   

5   6                                       | 

|               2  1    A2-483.82 -.00063  .98289 -.62134  18.008  10.159  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

|    32  2      2  1    A1-482.28 -.00063 -1.1917 -.62134 -17.549  10.159  1   2   

3                                           | 

|               2  3  C C1-458.04  .00712 -11.505 -4.6386 -26.187  13.134  1   2   

3   4   -5  -6                              | 

|               3  3  C C1-390.88 -.00153  7.3247  2.7606 -21.312  10.777  1   2   

5   -6                                      | 

|               4  3  C C1-411.35  .00055 -9.2831 -3.7808 -7.1418  5.6933  1   2   

3   4   -5  6                               | 

|               5  3  C C1-404.50  .00724 -11.354 -4.5593 -23.679  11.681  1   2   

-5  -6                                      | 
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|               6  3  C C1-397.73 -.00822  9.3957  3.5391 -4.7750  4.7894  1   2   

3   4   5   6                               | 

|               8  3  C C1-444.43 -.00165  7.1738  2.6813 -23.821  12.230  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|              13  3  C C1-344.19 -.00810  9.5466  3.6184 -2.2661  3.3364  1   2   

5   6                                       | 

|               2  1    A2-482.28 -.00063 -1.1917 -.62134 -17.549  10.159  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

|   294  1      2  2    A1-382.64  .00009  .98227 -.45421  15.789  8.0997  1   2   

3   4                                       | 

|               4  1    A1-384.28  .00009  .98929 -.45783  15.930  8.1719  1   2   

3                                           | 

|               1  3  C C1-274.70 -.00985  61.271 -22.503  72.482  34.719  1   2   

5   6                                       | 

|               2  3  C C1-367.82  .00995 -59.648  21.755 -46.646 -21.465  1   2   

3   4   -5  -6                              | 

|               3  3  C C1-314.06  .00508  47.518 -28.972 -35.224 -16.174  1   2   

5   -6                                      | 

|               4  3  C C1-328.46 -.00498 -45.894  28.224  61.060  29.428  1   2   

3   4   -5  6                               | 

|               5  3  C C1-327.62  .00989 -59.774  21.816 -48.919 -22.630  1   2   

-5  -6                                      | 

|               6  3  C C1-314.89 -.00979  61.398 -22.564  74.754  35.884  1   2   

3   4   5   6                               | 

|               7  3  C C1-288.26 -.00504 -46.021  28.285  58.788  28.262  1   2   

-5  6                                       | 

|               8  3  C C1-354.25  .00514  47.644 -29.033 -32.952 -15.009  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|              31  3  C C1-281.48 -.00745  7.6252  2.8911  65.635  31.490  1   2   

6                                           | 

|              32  3  C C1-307.94  .00242 -52.897  25.050  4.9347  2.8159  1   2   

-5                                          | 

|               2  1    A2-384.28  .00009  .98929 -.45783  15.930  8.1719  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

|   294  2      2  1    A1-382.52  .00009 -.84204 -.45783 -16.757  8.1719  1   2   

3                                           | 

|               4  2    A1-380.88  .00009 -.83457 -.45421 -16.609  8.0997  1   2   

3   4                                       | 

|               1  3  C C1-273.12 -.00985  53.378 -22.503  41.616  34.719  1   2   

5   6                                       | 

|               2  3  C C1-366.23  .00995 -54.746  21.755 -68.794 -21.465  1   2   

3   4   -5  -6                              | 

|               3  3  C C1-312.48  .00508  41.255 -28.972 -54.274 -16.174  1   2   

5   -6                                      | 

|               4  3  C C1-326.87 -.00498 -42.623  28.224  27.096  29.428  1   2   

3   4   -5  6                               | 

|               5  3  C C1-326.04  .00989 -54.628  21.816 -66.404 -22.630  1   2   

-5  -6                                      | 

|               6  3  C C1-313.31 -.00979  53.260 -22.564  39.226  35.884  1   2   

3   4   5   6                               | 

|               7  3  C C1-286.68 -.00504 -42.505  28.285  29.485  28.262  1   2   

-5  6                                       | 

|               8  3  C C1-352.67  .00514  41.137 -29.033 -56.663 -15.009  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|              31  3  C C1-279.90 -.00745  5.4365  2.8911  35.550  31.490  1   2   

6                                           | 

|              32  3  C C1-306.36  .00242 -48.567  25.050 -18.459  2.8159  1   2   

-5                                          | 
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|               2  1    A2-382.52  .00009 -.84204 -.45783 -16.757  8.1719  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

|   433  1      2  1    A1-255.11  .00033  .78910 -.42078  13.813  6.6010  1   2   

4                                           | 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

 

 

Данные по РСУ ригеля среднего ряда: 
 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Собственный вес

1

1

2
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3

3

4

4

5
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7

7

8

8

9

9

А А

Б Б
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Г Г

Д Д

Е Е

3.5

0

-3.5

-7

8.2

12.4

16.6

X
YZ

 
 

 

Единицы измеpения усилий: т 

Единицы измеpения напpяжений: т/м**2 

Единицы измеpения моментов: т*м 

Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (т*м)/м 

Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: т/м 

Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м 

 
Sun Apr 14 14:41:04 2019  бц-алматы  основная схема                                                                           

1_ 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

|                           РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ                                                                         

| 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

|   ЭЛМ НС   KРT  СТ КС Г|  N       MK      MY      QZ      MZ      QY       

ЗАГРУЖЕНИЯ.                                       | 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 
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| 89801  1      2  1    A1 .28139 -2.9417 -29.147  20.869 -.00363 -.01052  1   2   

3                                           | 

|              29  1    A1 .22150 -2.4289 -24.073  17.311 -.00155 -.00509  1   2   

4                                           | 

|               1  3  C C1-1.1157  5.1436  19.085  39.292  .27708  .60314  1   2   

4   5   6                                   | 

|               2  3  C C1 1.5626 -9.9255 -66.477 -5.2847 -.28158 -.61676  1   2   

3   -5  -6                                  | 

|               9  3  C C1 2.2573  7.0211 -55.669 -4.9445  .23531  .68529  1   2   

-5  6                                       | 

|              10  3  C C1-1.8104 -11.803  8.2776  38.952 -.23981 -.69891  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|              13  3  C C1-1.1154  5.1439  19.085  39.293  .27704  .60304  1   2   

5   6                                       | 

|              14  3  C C1 1.5623 -9.9259 -66.477 -5.2850 -.28154 -.61666  1   2   

3   4   -5  -6                              | 

|              17  3  C C1 2.3047  6.6102 -59.728 -2.0985  .23371  .68111  1   2   

3   -5  6                                   | 

|              18  3  C C1-1.8577 -11.392  12.336  36.106 -.23821 -.69473  1   2   

4   5   -6                                  | 

|              23  3  C C1 2.3044  6.6098 -59.728 -2.0988  .23375  .68122  1   2   

3   4   -5  6                               | 

|              24  3  C C1-1.8574 -11.391  12.336  36.107 -.23825 -.69483  1   2   

5   -6                                      | 

|              27  3  C C1 .57098  6.0825 -18.292  17.174  .25617  .64417  1   2   

6                                           | 

|              30  3  C C1-1.4864 -3.1239  15.710  37.700  .01939 -.04589  1   2   

5                                           | 

|              31  3  C C1 .61835  5.6716 -22.351  20.020  .25458  .63999  1   2   

3   6                                       | 

|              33  3  C C1 1.8863 -1.2468 -59.044 -6.5376 -.02233  .03635  1   2   

-5                                          | 

|               2  1    A2 .28139 -2.9417 -29.147  20.869 -.00363 -.01052  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

| 89801  2      2  1    A1 .28139 -2.9417 -18.781  20.594  .00162 -.01052  1   2   

3                                           | 

|              29  1    A1 .22150 -2.4289 -15.486  17.036  .00099 -.00509  1   2   

4                                           | 

|               1  3  C C1 2.2570  5.1436  14.959  39.045  .06866  .60314  1   2   

4   5   6                                   | 

|               2  3  C C1-1.8100 -9.9255 -45.471 -5.5322 -.06635 -.61676  1   2   

3   -5  -6                                  | 

|               9  3  C C1-1.1154  7.0211 -37.676 -5.1920  .06707  .68529  1   2   

-5  6                                       | 

|              10  3  C C1 1.5623 -11.803  7.1648  38.705 -.06476 -.69891  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|              13  3  C C1 2.2573  5.1439  14.959  39.045  .06867  .60304  1   2   

5   6                                       | 

|              14  3  C C1-1.8104 -9.9259 -45.471 -5.5325 -.06636 -.61666  1   2   

3   4   -5  -6                              | 

|              17  3  C C1 2.3047  4.7331  12.323  41.891  .06916  .59887  1   2   

3   5   6                                   | 

|              18  3  C C1-1.8577 -9.5150 -42.835 -8.3785 -.06685 -.61248  1   2   

4   -5  -6                                  | 

|              25  3  C C1 1.5626 -11.802  7.1646  38.705 -.06475 -.69901  1   2   

3   5   -6                                  | 

|              26  3  C C1-1.1157  7.0207 -37.676 -5.1923  .06706  .68539  1   2   

4   -5  6                                   | 

|              27  3  C C1 .57098  6.0825 -11.358  16.926  .06787  .64417  1   2   

6                                           | 
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|              28  3  C C1 1.9337 -3.5348  9.7441  40.298  .00220 -.05007  1   2   

3   5                                       | 

|               2  1    A2 .28139 -2.9417 -18.781  20.594  .00162 -.01052  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

| 89802  1      2  1    A1 .28312 -2.2018 -18.780  17.194  .00162  .00200  1   2   

3                                           | 

|              30  1    A1 .22675 -1.8197 -15.485  14.236  .00099  .00129  1   2   

4                                           | 

|               1  3  C C1-1.4010  3.8129  15.188  26.099  .06866 -.07685  1   2   

4   5   6                                   | 

|               2  3  C C1 1.8545 -7.3938 -45.698  1.8918 -.06635  .07976  1   2   

3   -5  -6                                  | 

|               9  3  C C1 1.0093  5.2196 -37.851  .90932  .06707 -.07445  1   2   

-5  6                                       | 

|              10  3  C C1-.55592 -8.8006  7.3413  27.082 -.06476  .07736  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|              13  3  C C1-1.3561  3.5070  12.552  28.466  .06916 -.07629  1   2   

3   5   6                                   | 

|              14  3  C C1 1.8095 -7.0880 -43.062 -.47502 -.06685  .07920  1   2   

4   -5  -6                                  | 

|              23  3  C C1 1.0541  4.9134 -40.486  3.2761  .06756 -.07390  1   2   

3   -5  6                                   | 

|              24  3  C C1-.60067 -8.4944  9.9771  24.715 -.06525  .07681  1   2   

4   5   -6                                  | 

|              33  3  C C1 1.8097 -7.0877 -43.062 -.47498 -.06684  .07921  1   2   

-5  -6                                      | 

|               2  1    A2 .28312 -2.2018 -18.780  17.194  .00162  .00200  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

| 89802  2      2  1    A1 .28312 -2.2018 -10.251  16.919  .00062  .00200  1   2   

3                                           | 

|              30  1    A1 .22675 -1.8197 -8.4359  13.961  .00034  .00129  1   2   

4                                           | 

|               1  3  C C1 1.8095  3.8129  14.894  25.852  .02935 -.07685  1   2   

4   5   6                                   | 

|               2  3  C C1-1.3561 -7.3938 -31.531  1.6443 -.02850  .07976  1   2   

3   -5  -6                                  | 

|               9  3  C C1-.60045  5.2196 -25.550  .66183  .02846 -.07445  1   2   

-5  6                                       | 

|              10  3  C C1 1.0539 -8.8006  8.9125  26.834 -.02761  .07736  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|              13  3  C C1 1.8545  3.5070  13.441  28.219  .02957 -.07629  1   2   

3   5   6                                   | 

|              14  3  C C1-1.4010 -7.0880 -30.079 -.72252 -.02872  .07920  1   2   

4   -5  -6                                  | 

|              25  3  C C1 1.0541 -8.8002  8.9123  26.835 -.02760  .07737  1   2   

3   5   -6                                  | 

|              26  3  C C1-.60067  5.2193 -25.549  .66179  .02845 -.07446  1   2   

4   -5  6                                   | 

|              28  3  C C1 1.8097  3.8132  14.894  25.852  .02936 -.07684  1   2   

5   6                                       | 

|               2  1    A2 .28312 -2.2018 -10.251  16.919  .00062  .00200  1   2   

3                                           | 

|                                                                                                                              

| 

| 89803  1      2  1    A1 .28600 -1.7635 -10.249  14.131  .00062  .00079  1   2   

3                                           | 

|              30  1    A1 .23135 -1.4590 -8.4335  11.682  .00034  .00045  1   2   

4                                           | 



67 

 

|               1  3  C C1-1.0943  2.9851  14.886  19.730  .02935 -.03802  1   2   

4   5   6                                   | 

|               2  3  C C1 1.5547 -5.8547 -31.519  3.2572 -.02850  .03911  1   2   

3   -5  -6                                  | 

|               9  3  C C1 .65746  4.1744 -25.539  2.2108  .02846 -.04130  1   2   

-5  6                                       | 

|              10  3  C C1-.19714 -7.0440  8.9065  20.777 -.02761  .04239  1   2   

3   4   5   -6                              | 

|              13  3  C C1-1.0507  2.7413  13.433  21.690  .02957 -.03776  1   2   

3   5   6                                   | 

|              14  3  C C1 1.5110 -5.6109 -30.066  1.2978 -.02872  .03884  1   2   

4   -5  -6                                  | 

 



 



Обоснова

-ние 

ЕНиР 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ-

ем ра-

бот 

Состав 

звена 

Норма време-

ни, чел-час 

Затраты труда на 

весь объем, чел-час 

Расценка на ед. 

работ, тг 

Стоимость затрат 

труда на весь объем, 

тг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Е9-2-33 
Устройство 

временного огр. 
м 500 плотник 0,25 125 0,175 87,5 

Е2-1-5 Срезка раст. слоя 
1000 

м2 10.9 
Ма-ши-

нист 
- - 1,48 16,13 

 
Разработка грунта 

экск. 
       

Е2-1-8 С погрузкой в т.с. 
100 

м3 
85,3 Машинист - - 2,55 - 

Е2-1-8 В отвал 
1000 

м3 
9,0 

Ма-ши-

нист 
- - 2,17 - 

Е2-1-47 
Ручная подчистка 

дна котлован 
1 м3 161,2 Землекоп 1,3 209,5 0,83 133,7 

 Устройство 

монолитной 

конструкции  

( фундамент ) 

 

      

Е4-1-37 
Устройство 

опалубки 
100 м 

252 
Слесарь 0,39 

98,28 
0,29 

73,08 

Е4-1-46 
Арматурные 

работы 
1 т 

14,17 Арматурщ

ик 
5,6 

79,35 
4 

56,68 

Е4-1-49 Укладка бетона 1 м3 25,2 Бетонщик 0,22 5,544 0,157 3,96 

Е4-1-54 Уход за бетоном 
100 

м2 

2,52 
Бетонщик 0,14 

0,315 
0,09 

0,23 

Е4-1-37 Распалубка 1 м2 252 Слесарь 0,21 52,92 0,141 35,53 

    1-й этаж     



Е4-1-34Б Устройство 

опалубки колонн 

сечением 

400х400мм 

1м2 858 Плотник 

4р-1 2р-1 

0,4 343,2 0,286 245,39 

Е4-1-34В Устройство 

опалубки ригелей 

и второстепенных 

балок 

1м2 1056 Плотник 

4р-1 2р-1 

0,25 265 0,182 192,192 

Е4-1-34Г Устройство 

опалубки плит 

перекрытия из 

готовых щитов  

1м2 4106 Плотник 

4р-1 2р-1 

0,22 903,32 0,157 644,642 

Е4-1-33 Установка 

деревянных лесов 

высотой до 6м 

100 м 

стоек 

143 Плотник 

4р-1 2р-2 

7,8 1115,4 5,69 813,67 

Е4-1-34Ж Установка 

опалубки лестниц 

1 м2 63 Плотник 

3р-1 2р-1 

0,91 57,33 0,651 41,013 

Е4-1-34Д Устройство 

деревянной 

опалубки стен до 

10м2 

1 м2 2099 Плотник 

4р-1 2р-1 

0,25 524,75 0,179 375,721 

Е4-1-34Б Разборка 

опалубки колонн 

сечением 

400х400мм 

1 м2 858 Плотник 

3р-1 2р-1 

0,15 128,7 0,101 86,658 



Е4-1-34В Разборка 

опалубки ригелей 

и второстепенных 

балок 

1 м2 1056 Плотник 

3р-1 2р-1 

0,115 121,44 0,077 81,312 

Е4-1-34Г Разборка 

опалубки плит 

перекрытия из 

готовых щитов 

1 м2 4106 Плотник 

3р-1 2р-1 

0,09 369,54 0,06 246,36 

Е4-1-33 Разборка 

деревянных лесов 

высотой до 6 м 

100 м 

стоек 

143 Плотник 

4р-1 2р-1 

1,85 264,55 0,97 138,71 

Е4-1-34Ж Разборка 

опалубки лестниц 

1 м2 63 Плотник 

3р-1 2р-1 

0,24 15,12 0,161 10,143 

Обоснова

-ние 

ЕНиР 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ-

ем ра-

бот 

Состав 

звена 

Норма време-

ни, чел-час 

Затраты труда на 

весь объем, чел-час 

Расценка на ед. 

работ, тг 

Стоимость затрат 

труда на весь объем, 

тг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Е4-1-34Д Разборка 

деревянной 

опалубки стен до   

10м2 

1 м2 2099 Плотник 

4р-1 2р-1 

0,16 335,84 0,107 224,593 

Е4-1-46 Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

колонн 

т 29,8 Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

8,7 259,26 6,74 200,852 



Е4-1-44 Установка 

арматурных 

каркасов ригелей 

и балок 

шт 7920 Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

0,17 1346,2 0,112 887,04 

Е4-1-45 Укладка 

арматурной сетки 

методом раскатки 

рулона в опалубку 

перекрытия 

т 250,4 Арматур-

щик 3р-1, 

2р-1 

6,4 1602,56 4,29 1074,216 

Е4-1-46 Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

лестниц 

т 16 Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

27,5 440 21,31 340,96 

Е4-1-44 Установка сеток 

массой до 0,3 т 

краном в 

опалубку стен 

шт 69,37 Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

0,79 54,802 0,535 37,113 

Е4-1-48 

т.3 

Прием бетонной 

смеси из кузова 

бетоновоза с 

очисткой 

м3 4418 Бетонщик 

2р-1 

0,11 485,98 0,07 309,26 

Е1-7 т.1 Подача бетонной 

смеси к месту 

укладки 

такелажниками 

м3 4418 Машинист 

5р-1 

Такелаж-

ник 2р-2 

0,2 883,6 0,147 649,446 



 

Е4-1-49 

т.3 

Укладка бетонной 

смеси в колонны 

м3 352 Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

1,5 528 1,07 376,64 

Е4-1-49 

т.2 

Укладка бетонной 

смеси в ригеля и 

балки 

м3 360,1 Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

1,1 396,11 0,787 283,39 

Обоснова

-ние 

ЕНиР 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ-

ем ра-

бот 

Состав 

звена 

Норма време-

ни, чел-час 

Затраты труда на 

весь объем, чел-час 

Расценка на ед. 

работ, тг 

Стоимость затрат 

труда на весь объем, 

тг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Е4-1-49 

т.2 

Укладка бетонной 

смеси в плиты 

перекрытия 

1 м2 2800 Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

0,57 1596 0,408 1142,4 

Е4-1-49 

т.2 

Укладка бетонной 

смеси в лестницы 

т 265,4 Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

4,5 1194,3 3,22 854,59 

Е4-1-49 

т.2 

Укладка бетонной 

смеси в стены 

шт 640,5 Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

1,6 1024,8 1,14 730,17 

Е4-1-54 Покрытие 

бетонной 

поверхности 

рогожей со 

снятием 

т 219 Бетонщик     

2р-1 

0,21 45,99 0,134 29,35 

 Итого на 3 этажа     (14301,792*3)+570,

5=43,473 

 (8455,348*3)+406,63

=25,771,6 
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Бизнес центр в г.Алматы                                                                                        
ФОРМА 4 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Бизнес центр в г.Алматы 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   01-01 
 
                               Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   № 2-1-1 
                                   (Локальный сметный расчет) 
 
                               НА  Общестроительные работы 
 
ОСНОВАНИЕ: 
                                                                              Сметная стоимость             182967,188 тыс.тенге 
                                                                              Сметная заработная плата       126252,93 тыс.тенге 
                                                                              Нормативная трудоемкость          120,83 тыс.чел-ч 
Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 год. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                        :        :         :Стоимость единицы, :                             :         : 
    :         :                        :        :         :      тенге        :   Общая стоимость, тенге    :Накладные: 
    :         :                        :Единица :         :-------------------:-----------------------------: расходы,: 
  № :   Шифр  :   Наименование работ   :        :  Коли-  :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :материалы:  тенге  :  Всего 
    :   норм, :                        : измере-:         :         :  машин  :---------:  машин  :---------:---------:стоимость 
 п/п:   код   :         и затрат       :        : чество  :---------:---------: зарплата:---------:оборудо- :         :с НР и СП 
    : ресурса :                        :  ния   :         :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП: вание,  : Сметная :  тенге 
    :         :                        :        :         :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-: мебель, : прибыль,: 
    :         :                        :        :         : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :инвентарь:  тенге  : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                             РАЗДЕЛ   1.  Земляные работы 
                             =============================================== 
   1.                                                635,6  20067,64     77,54  12754994     49283   8702941    502865  14915091 
     Е11-07051 -Устройство временного   м                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     9-0104     ограждения              огражден             6297,63      31,7   4002770     20148        --   1657232 
                                        ия 
   2.                                                 10,9   6111,49     320,7     18579       975         2      2232     23413 
     Е11-01010 -Срезка растительного     1000 м3           --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0802     грунта. Группа грунтов   грунта              5790,04     84,32     17602       256        --      2601 
                2                       недобора 
 
   3.                                                900,0    242,58    148,42     24622     15064         7      1648     29554 
     Е11-01010 -Грунты 2 группы.        м3                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     2-0302     Разработка                                      94,1     35,82      9551      3636        --      3284 
                экскаваторами с ковшом 
                вместимостью 1 
 
   4.                                                 3,04   6111,49     320,7     18579       975         2      2232     23413 
     Е11-01010 -Разработка недобор       1 м3              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0802     грунта . Группа грунтов грунта               5790,04     84,32     17602       256        --      2601 
                 2                      недобора 
 



   5.                                                 98,7      2267        --    223753        --    223753        --    251722 
     С121-0102 -Устройство основания из 1 м3               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     01-0501     щебня                                            --        --        --        --        --     27969 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   6.                                                   83   9798,18    906,53    813249     75242        --     95545   1022393 
     Е11-07010 -Устройство  фундаментов шт.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0101                                                  8891,65     317,5    738007     26353        --    113599 
 
   7.                                                   30   9798,18    906,53    293945     27196        --     34534    369540 
     Е11-08010 -Монтаж ПСЦ              шт.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0101                                                  8891,65     317,5    266750      9525        --     41060 
   8.                                                0,104  17254,93    206,22      1795        21       338       180      2222 
     Е11-30050 -Устройство              100 м3             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     4-0102     гидроизоляция           изолируе            13809,25     63,23      1436         7        --       247 
                                        мой 
                                        поверхно 
                                        сти 
   9.                                                 18,4     34,02     34,02       626       626        --        28       735 
     Е11-01010 -Обратная  засыпка        100 м3            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     4-0402     бульдозерами мощностью  грунта                    --     12,07        --       222        --        82 
                59 кВт (80 л с) при 
                перемещении грунта до 5 
                 м. Группа грунтов 2 
 
  10.                                              0,00613       462    444,01         3         3        --        --         3 
     Е11-01020 -Послойное уплотнение    1000 м3            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1001                                                    17,87    136,07        --         1        --        -- 
  11.                                                 3,03      6,71      6,71        20        20        --         1        24 
     Е11-01020 -Окончательная            1000 м3           --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0102     планировка территорий                             --      1,77        --         5        --         3 
 
  12.                                                   42   9798,18    906,53    411524     38074        --     48348    517356 
     Е11-07010 -Установка  фундаментов  шт.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102                                                  8891,65     317,5    373449     13335        --     57484 
 
  13.                                                   28   9798,18    906,53    274349     25383        --     32232    344904 
     Е11-07010 -Установка  фундаментов  шт.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0103                                                  8891,65     317,5    248966      8890        --     38323 
 
  14.                                                    8   9798,18    906,53     78385      7252        --      9209     98544 
     Е11-07010 -Установка  фундаментов  шт.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0105                                                  8891,65     317,5     71133      2540        --     10949 
 
  15.                                                    5   9798,18    906,53     48991      4533        --      5756     61590 
     Е11-07010 -Установка  фундаментов  шт.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0104                                                  8891,65     317,5     44458      1588        --      6843 
 
  16.                                                  200   10578,9   1132,01   2115779    226403     67406    238164   2648186 
     Е11-07050 -Установка блоков        1 блок.            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102     наружных и внутренних                        9109,85     416,7   1821970     83341        --    294243 
                стен подвала 
 
  17.                                                  160   10578,9   1132,01   1692623    181122     53925    190531   2118549 
     Е11-08050 -Установка блоков        1 блок.            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102     наружных и внутренних                        9109,85     416,7   1457576     66673        --    235394 
                стен подвала 
 
  18.                                                   35   10578,9   1132,01    370261     39621     11795     41679    463433 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Е11-09050 -Установка блоков        1 блок.            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102     наружных и внутренних                        9109,85     416,7    318845     14585        --     51493 
                стен подвала 
 
  19.                                                    4   10578,9   1132,01     42316      4528      1349      4763     52964 
     Е11-07050 -Установка блоков        1 блок.            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102     наружных и внутренних                        9109,85     416,7     36439      1667        --      5885 
                стен подвала 
 
  20.                                                    8  97169,95   5744,34    777360     45955     11891     91458    977420 
     Е11-04010 -Установка цокольных     1 пан.             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     6-0101     панелей наружных стен                       89939,25   1519,03    719514     12152        --    108602 
 
  21.                                                    6  97169,95   5744,34    583020     34466      8918     68594    733065 
     Е11-07010 -Установка цокольных     1 пан.             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     6-0101     панелей наружных стен                       89939,25   1519,03    539636      9114        --     81452 
 
  22.                                                    4  97169,95   5744,34    388680     22977      5946     45729    488710 
     Е11-06010 -Установка цокольных     1 пан.             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     6-0101     панелей наружных стен                       89939,25   1519,03    359757      6076        --     54301 
 
  23.                                                   13  27016,26   2493,48    351211     32415     30508     36572    436256 
     Е11-07040 -Укладка плит перекрытия 1 эл.              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     4-0101      подвала                                       22176     329,9    288288      4289        --     48473 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      5 
  24.                                                   13  27016,26   2493,48    351211     32415     30508     36572    436256 
     Е11-05040 -Укладка плит перекрытия 1 эл.              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     4-0101      подвала                                       22176     329,9    288288      4289        --     48473 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      5 
  25.                                                98,67  60673,27   2095,45   5986632    206758    344711    684809   7505371 
     Е11-08020 -Устройство инвентирн.   1 м2               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102     подмостей               кладки              55084,25     438,9   5435163     43306        --    833930 
     Изм. и                             кладки 
     доп. вып. 
      9 
  26.                                                185,4  60673,27   2095,45  11248825    388496    647709   1286749  14102521 
     Е11-07020 -Мех. приготовление р-ра 1 м2               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102                             р-ра                55084,25     438,9  10212620     81372        --   1566947 
     Изм. и                             кладки 
     доп. вып. 
      9 
  27.                                                326,3  60673,27   2095,45  19797689    683745   1139953   2264650  24820132 
     Е11-08020 -Замачивание кирпича     1 м2               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0104                             тыс. шт             55084,25     438,9  17973991    143213        --   2757792 
     Изм. и                             кладки 
     доп. вып. 
      9 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      1        Тенге                     --        --  58669021   2143549  11281662   5725080  72443367 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
  



Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)                          4                                                  130 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  --        --  45243811    556838        --   8049262 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                   58669021 
Материалы                               Тенге                                   11057908 
Всего заработная плата                  Тенге                                             45800649 
Местные материалы                       Тенге                                     223753 
     Накладные расходы                  Тенге                                    5725081 
     Сметная прибыль                    Тенге                                    8049263 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                   72443365 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                             44175 
     Сметная заработная плата           Тенге                                             45800649 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      1            Тенге                                   72443365 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                             44175 
     Сметная заработная плата           Тенге                                             45800649 
 
                             РАЗДЕЛ   2.  Кладка 
                             =============================================== 
  28.                                                98,67  62468,12    2394,8   6163730    236295    344711    704027   7726226 
     Е11-08020 -Kладка наружных стен    1 м3               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0102                             кладки              56579,75     501,6   5582724     49493        --    858470 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      9 
  29.                                                390,8  60565,32    2394,8  23668928    935888   1400929   2691017  29654939 
     Е11-08020 -Kлдака внутренных стен  1м3                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0107     d=510мм                 кладки              54585,75     501,6  21332111    196025        --   3294993 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      9 
  30.                                               218,13  58521,22   2095,45  12765234    457081    781946   1452743  15995225 
     Е11-08020 -Kлдака внутренных стен  1м3                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0108     d=250мм                 кладки                 52841     438,9  11526207     95737        --   1777247 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      9 
  31.                                               151,31  16654,03    131,61   2519922     19914     39783    308064   3181484 
     Е11-08040 -Kладка перегородок      1м3                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0301                                                  16259,5     28,34   2460225      4288        --    353498 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      9 
  32.                                                411,2  16654,03    131,61   6848139     54119    108114    837195   8646001 
     Е11-08040 -Расшивка швов           1м2                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0301                                                  16259,5     28,34   6685906     11654        --    960667 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      9 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2        Тенге                     --        --  51965954   1703297   2675483   5993046  65203875 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --  47587174    357197        --   7244875 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                   51965954 
Материалы                               Тенге                                    2675483 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всего заработная плата                  Тенге                                             47944371 
     Накладные расходы                  Тенге                                    5993046 
     Сметная прибыль                    Тенге                                    7244875 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                   65203875 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                             47560 
     Сметная заработная плата           Тенге                                             47944371 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2            Тенге                                   65203875 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                             47560 
     Сметная заработная плата           Тенге                                             47944371 
 
                             РАЗДЕЛ   3.  Лестничный марш 
                             =============================================== 
  33.                                                    5 137265,01  12562,29    686325     62811     64920     70805    851772 
     Е11-07040 -Установка лестничных    1 шт               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     6-0101     маршей                  сборных            111718,75   1569,84    558594      7849        --     94641 
     Изм. и                             конструк 
     доп. вып.                          ций 
      12 
  34.                                                    6  27195,53      2305    163173     13830       768     18934    204871 
     Е11-07010 -Установка плит          1 шт.              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     8-0101     лестничных площадок                          24762,5    482,79    148575      2897        --     22763 
 
  35.                                                    3 2265442,4  70947,21   6796327    212842      7110        --   7645868 
     Ц13-24021 -Установка               1 блок             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-0510     вентиляционных блоков                        2192125  31925,88   6576375     95778        --    849541 
 
  36.                                                   36   26817,3    1259,5    965423     45342    126929    100773   1199471 
     Е11-07010 -Укладка плит перекрытия 1 эл               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     2-0104                                                    22032    362,11    793152     13036        --    133275 
 
  37.                                              0,04308  33107,76   1480,45      1426        64        84       162      1787 
     Е11-07010 -Заливка швов плит       100 м2             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0106                                                    29664    399,74      1278        17        --       199 
  38.                                                0,258  45170,03   2749,03     11654       709       691      1304     14577 
     Е11-07010 -Заделка в отверстий в   100 отв.           --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0108     пустотных плитах                               39744    680,79     10254       176        --      1620 
 
  39.                                               0,0052  29724,72     105,2       155         1         8        18       194 
     Е11-14020 -Заполнение дверных      100 шт             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     2-0201     проемов                                     28052,75     50,16       146        --        --        22 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      6 
  40.                                               0,0115   19718,9    161,53       227         2        --        28       287 
     Е11-47040 -Заполнение оконных      100 м              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1101     проемов                                     19557,37     81,19       225         1        --        32 
 
  41.                                                  7,2   19718,9    161,53    141976      1163        --     17675    179607 
     Е11-45040 -Заполнение  проемов      1 м               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1101     ворот.                                      19557,37     81,19    140813       585        --     19956 
 
  42.                                                    6   19718,9    161,53    118313       969        --     14729    149673 
     Е11-46040 -Установка пожарных      1 шт               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1101     шкафов.                                     19557,37     81,19    117344       487        --     16630 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :            3           :    4   :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11   :    12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  43.                                                   28   19718,9    161,53    552129      4523        --     68735    698472 
     Е11-42040 -Монтаж дерев. ферм.     1 шт               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1101                                                 19557,37     81,19    547606      2273        --     77608 
  44.                                               0,0351   19718,9    161,53       692         6        --        86       876 
     Е11-46040 -Устройство рабочего     100 м2             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1101     настила.                                    19557,37     81,19       686         3        --        97 
 
  45.                                                350,7  10940,02    161,53   3836665     56650        --    476061   4851818 
     Е11-46040 -Общивка поверхности     1 м2               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1103     кровли сталью .                             10778,49     81,19   3780016     28474        --    539091 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      3        Тенге                     --        --  13274486    398911    200510    769310  15799273 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --  12675064    151576        --   1755475 
 
Стоимость монтажных работ               Тенге                                    6796327 
Материалы                               Тенге                                       7111 
Всего заработная плата                  Тенге                                              6672153 
     Сметная прибыль                    Тенге                                     849541 
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ        Тенге                                    7645868 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              5403 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              6672153 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                    6478159 
Материалы                               Тенге                                     193400 
Всего заработная плата                  Тенге                                              6154487 
     Накладные расходы                  Тенге                                     769311 
     Сметная прибыль                    Тенге                                     905934 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                    8153403 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              6131 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              6154487 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      3            Тенге                                   15799271 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                             11534 
     Сметная заработная плата           Тенге                                             12826640 
 
                             РАЗДЕЛ   4.  Отделоные работы 
                             =============================================== 
  46.                                                0,862   5157,11      5,22      4445         4        91       544      5613 
     Е11-15020 -Подготовка поверхностей  100 м2            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0501      под отштукатуривание                        5045,88      2,62      4350         2        --       624 
                стен 
 
  47.                                                686,2   5157,11      5,22   3538811      3580     72752    433035   4468326 
     Е11-15020 -Отштукатуривание стен    1 м2              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0502                                                  5045,88      2,62   3462479      1800        --    496481 
  48.                                               759,04   5157,11      5,22   3914455      3960     80474    479001   4942638 
     Е11-15020 -Отштукатуривание         1 м2              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0503    потолок                                      5045,88      2,62   3830021      1991        --    549182 
 
  49.                                                 1,18   5157,11      5,22      6085         6       125       745      7684 
     Е11-15020 -Нарезка стекол           100 м2            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0504                                                  5045,88      2,62      5954         3        --       854 
  50.                                                 1,18   5157,11      5,22      6085         6       125       745      7684 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Е11-15020 -Вставка стекол           100 м2            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0505                                                  5045,88      2,62      5954         3        --       854 
  51.                                                 6,86   5157,11      5,22     35378        36       727      4329     44670 
     Е11-15020 -Огрунтовка клеевым       100 м2            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0506     составом стен                                5045,88      2,62     34615        18        --      4963 
 
  52.                                                 7,59   5157,11      5,22     39142        40       804      4790     49424 
     Е11-15020 -Огрунтовка клеевым       100 м2            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0507     составом потолков                            5045,88      2,62     38298        20        --      5492 
 
  53.                                                 8,86   5157,11      5,22     45692        46       940      5591     57694 
     Е11-15020 -Огрунтовка клеевым       100 м2            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0508     составом стен                                5045,88      2,62     44706        23        --      6410 
 
  54.                                                 7,59   5157,11      5,22     39142        40       804      4790     49424 
     Е11-16020 -Огрунтовка клеевым       100 м2            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0501     составом потолков                            5045,88      2,62     38298        20        --      5492 
 
  55.                                                 7,59   5157,11      5,22     39142        40       804      4790     49424 
     Е11-15020 -Огрунтовка клеевым       100 м2            --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0505     составом потолков                            5045,88      2,62     38298        20        --      5492 
 
  56.                                               0,0886   4653,02      1,26       412        --        16        49       519 
     Е11-15040 -Окраска масляными       100 м2             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0310     составом стен                                   4464      0,61       396        --        --        58 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      12 
  57.                                               0,0759   3037,02      1,52       231        --        16        27       290 
     Е11-15040 -Окраска масляными       100 м2             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-0109     составом потолков                             2836,6      0,73       215        --        --        32 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      12 
  58.                                                    3   3037,02      1,52      9111         5       596      1064     11447 
     Е11-15040 -Установка сан.           шт                --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     3-01010     арматуры                                      2836,6      0,73      8510         2        --      1272 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      12 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      4        Тенге                     --        --   7678133      7763    158274    939500   9694837 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --   7512095      3902        --   1077206 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                    7678133 
Материалы                               Тенге                                     158275 
Всего заработная плата                  Тенге                                              7515996 
     Накладные расходы                  Тенге                                     939500 
     Сметная прибыль                    Тенге                                    1077204 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                    9694836 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              6889 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              7515996 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      4            Тенге                                    9694836 
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     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              6889 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              7515996 
 
                             РАЗДЕЛ   5.  Электроснабжения 
                             =============================================== 
  59.                                                     1398372,81             3495932                  --             4390863 
                                                       2,5           123235,31              308088              407057 
     Е11-33010 -Провода напряжением 35  км линии           --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0101     кВ (3 провода) сечением                    1275137,5  27445,34   3187844     68613        --    487874 
     Изм. и      до 70 мм2. Подвеска. 
     доп. вып.  Длина анкерного пролета 
      4          до 1 км 
 
  60.                                                     1589088,18             2383632                  --             2994978 
                                                       1,5           132880,68              199321              278570 
     Е11-33010 -Провода напряжением 220 км линии           --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     5-0202      кВ (3 провода)                            1456207,5  29499,34   2184311     44249        --    332775 
     Изм. и     сечением до 240 мм2. 
     доп. вып.  Подвеска. Длина 
      4         анкерного пролета свыше 
                 1 км 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      5        Тенге                     --        --   5879564    507409        --    685627   7385841 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --   5372155    112862        --    820649 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                    5879564 
Всего заработная плата                  Тенге                                              5485017 
     Накладные расходы                  Тенге                                     685627 
     Сметная прибыль                    Тенге                                     820649 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                    7385840 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              4392 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              5485017 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      5            Тенге                                    7385840 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              4392 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              5485017 
 
                             РАЗДЕЛ   6.  Полы 
                             =============================================== 
  61.                                               0,0384   4292,48     15,42       165         1        --        21       209 
     Е11-11010 -Устройство бетонного    100 м2             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1109     подстилающего слоя                           4276,72      3,96       164        --        --        23 
 
  62.                                               0,0384   4292,48     15,42       165         1        --        21       209 
     Е11-11010 -Устройство чистых       100 м2             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-1111     бетонных полов подвала                       4276,72      3,96       164        --        --        23 
 
 
  63.                                                 1015   8053,14     20,45   8173937     20761   3321091    605272   9876610 
     Е11-11010 -Покрытие полов          1 м2               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-3606     линолеумом                                   4760,68      9,94   4832085     10091        --   1097401 
     Изм. и 
     доп. вып. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      10 
  64.                                               0,1015   1679,72      0,79       170        --        24        18       212 
     Е11-11010 -Установка плинтусов     100 м2             --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-4001                                                  1436,15      0,38       146        --        --        24 
     Изм. и 
     доп. вып. 
      8 
  65.                                                81,56  21208,94     45,94   1729801      3747    186283    192550   2162645 
     Е11-11010 -Настилка полов из       1 м2               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-2803     керамических плитки     покрытия               18879      7,72   1539771       630        --    240294 
 
  66.                                                81,56    3905,2      1,58    318508       129     21236     37151    400116 
     Е11-11010 -Устройство плинтусов    1 м2               --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
     1-3904                             плинтусо             3643,25      0,75    297143        61        --     44457 
                                        в 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      6        Тенге                     --        --  10222746     24638   3528634    835033  12440001 
                                        Тенге              --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                                  --        --   6669474     10782        --   1382222 
 
Стоимость общестроительных работ        Тенге                                   10222746 
Материалы                               Тенге                                    3528634 
Всего заработная плата                  Тенге                                              6680256 
     Накладные расходы                  Тенге                                     835032 
     Сметная прибыль                    Тенге                                    1382222 
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге                                   12440000 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              6279 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              6680256 
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      6            Тенге                                   12440000 
     Нормативная трудоемкость           чел.-ч                                                                              6279 
     Сметная заработная плата           Тенге                                              6680256 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИТОГО ПО СМЕТЕ:                         Тенге                                                                          182967194 
     В ТОМ ЧИСЛЕ: 
     Зарплата рабочих строителей        Тенге                                  125059772 
     Затраты на эксплуатацию машин      Тенге                                    4785568 
     в том числе зарплата машинистов    Тенге                                              1193157 
     Материалов, изделий и конструкций  Тенге                                   17844563 
     Накладные расходы                  Тенге                                   14947596 
     Сметная прибыль                    Тенге                                   20329689 
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Схема производства работ

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Схема установки фундаментных блоков     (ФБС 24.6.6-Т) автокраном XCMG М 1:100ФБС 24.6.6-Т) автокраном XCMG М 1:10024.6.6-Т) автокраном XCMG М 1:100Т) автокраном XCMG М 1:100) автокраном XCMG М 1:100автокраном XCMG М 1:100XCMG М 1:100М 1:1001:100

AutoCAD SHX Text
-0.250

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
2:2

AutoCAD SHX Text
Разрезы  М 1:100

AutoCAD SHX Text
Фундаментная плита

AutoCAD SHX Text
ФЛ 24.14.8

AutoCAD SHX Text
Фундаментная плита

AutoCAD SHX Text
ФЛ 24.13.7

AutoCAD SHX Text
Стеновой блок

AutoCAD SHX Text
ФБС 24.6.6-Т

AutoCAD SHX Text
Стеновой блок

AutoCAD SHX Text
ФБС 24.5.6-Т

AutoCAD SHX Text
-0.150

AutoCAD SHX Text
экскаватор эо-7111

AutoCAD SHX Text
камаз 65111

AutoCAD SHX Text
Схема разработки траншеи экскаватором ЧП822ДС,  822ДС,  ДС,  ,          оборудованным обратной лопатой М 1:200оборудованным обратной лопатой М 1:2001:200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Схема срезки растительного слоя   грунта бульдозером XGMA   М 1:75XGMA   М 1:75М 1:751:75

AutoCAD SHX Text
Экспликация временных 

AutoCAD SHX Text
зданий и сооружений

AutoCAD SHX Text
ТЭП

AutoCAD SHX Text
3
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Строигенплан

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Л

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Гардероб

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
п/п

AutoCAD SHX Text
Прорабская

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Спнузел

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Checkpoint

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Кол-во

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5х1.5

AutoCAD SHX Text
Биотуалет

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Умывальная

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Сушильная камера

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Столовая

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Закрытый склад

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ед.изм,м

AutoCAD SHX Text
6х3

AutoCAD SHX Text
6х3

AutoCAD SHX Text
6х3

AutoCAD SHX Text
6х3

AutoCAD SHX Text
6х3

AutoCAD SHX Text
6х3

AutoCAD SHX Text
12х3

AutoCAD SHX Text
1.5х1.5

AutoCAD SHX Text
Контейнер для бытового мусора

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5х1.5

AutoCAD SHX Text
Площадь склада

AutoCAD SHX Text
Длина временных дорог

AutoCAD SHX Text
Длина электросети

AutoCAD SHX Text
Длина водопровода

AutoCAD SHX Text
Наименование и характеристика

AutoCAD SHX Text
Строительная площадь

AutoCAD SHX Text
Площадь Строительство

AutoCAD SHX Text
Площадь временного сооружения

AutoCAD SHX Text
Длина временного ограждения

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
огр

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
эл.

AutoCAD SHX Text
вв

AutoCAD SHX Text
скл

AutoCAD SHX Text
дор

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
зд

AutoCAD SHX Text
вр

AutoCAD SHX Text
белгы.

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
м

AutoCAD SHX Text
м

AutoCAD SHX Text
м

AutoCAD SHX Text
504

AutoCAD SHX Text
кв.м

AutoCAD SHX Text
м

AutoCAD SHX Text
кв.м.

AutoCAD SHX Text
кв.м.

AutoCAD SHX Text
365

AutoCAD SHX Text
1025

AutoCAD SHX Text
изм.

AutoCAD SHX Text
кв.м.

AutoCAD SHX Text
ед.

AutoCAD SHX Text
15984

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
472

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
Строительный коэффициент

AutoCAD SHX Text
Площадь использованных территорий

AutoCAD SHX Text
Кз

AutoCAD SHX Text
Кт

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.32

AutoCAD SHX Text
ТЭП Строительный план

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
ВB

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
Планируемый объект

AutoCAD SHX Text
Безопасная зона рабочего крана

AutoCAD SHX Text
Опансая зона крана, знак W 06

AutoCAD SHX Text
Временные ограждения ГОСТ 23407-78

AutoCAD SHX Text
Стоянка крана

AutoCAD SHX Text
Временные направления транспортных средств

AutoCAD SHX Text
Знак ограничения скорости

AutoCAD SHX Text
Паспорт объекта

AutoCAD SHX Text
Временный водопровод

AutoCAD SHX Text
Временное электричество

AutoCAD SHX Text
Временные сооружения

AutoCAD SHX Text
Открытая площадь

AutoCAD SHX Text
км

AutoCAD SHX Text
час

AutoCAD SHX Text
Безопасная  зона вокруг сооружений

AutoCAD SHX Text
 автотранспорта

AutoCAD SHX Text
         Пожарный гидрант

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Контейнер для стоительного мусора

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2x3

AutoCAD SHX Text
Ст.1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
ст1

AutoCAD SHX Text
ст2

AutoCAD SHX Text
ст3

AutoCAD SHX Text
ст4

AutoCAD SHX Text
ст5

AutoCAD SHX Text
ст6

AutoCAD SHX Text
ст7

AutoCAD SHX Text
РДК-25

AutoCAD SHX Text
Lстр.=27.5,гусек 5м

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Мойка

AutoCAD SHX Text
для колес

AutoCAD SHX Text
ПГ1

AutoCAD SHX Text
ПГ2

AutoCAD SHX Text
ПГ3

AutoCAD SHX Text
ПГ4

AutoCAD SHX Text
ПГ5

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
ВВ

AutoCAD SHX Text
ВВ

AutoCAD SHX Text
ВВ

AutoCAD SHX Text
ВВ

AutoCAD SHX Text
ВВ

AutoCAD SHX Text
ВВ

AutoCAD SHX Text
ВВ

AutoCAD SHX Text
ВВ

AutoCAD SHX Text
ВВ

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
ВК

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
опалубка

AutoCAD SHX Text
утеплитель

AutoCAD SHX Text
арматура

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
орг.вход
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Календарный график

AutoCAD SHX Text
Календарный план производства работ

AutoCAD SHX Text
Наименование работ

AutoCAD SHX Text
Объем 

AutoCAD SHX Text
Ед. 

AutoCAD SHX Text
Кол

AutoCAD SHX Text
Затраты 

AutoCAD SHX Text
труда в

AutoCAD SHX Text
чел.дн.

AutoCAD SHX Text
Требуемы машины

AutoCAD SHX Text
Число

AutoCAD SHX Text
маш.см

AutoCAD SHX Text
Продолжи- 

AutoCAD SHX Text
тельность

AutoCAD SHX Text
работы,дн

AutoCAD SHX Text
Число

AutoCAD SHX Text
смен

AutoCAD SHX Text
Численность

AutoCAD SHX Text
рабочих в

AutoCAD SHX Text
смену

AutoCAD SHX Text
Состав

AutoCAD SHX Text
бригады

AutoCAD SHX Text
Номер по

AutoCAD SHX Text
порядку

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
Подготовительные работы

AutoCAD SHX Text
Разработка грунта эксковатором

AutoCAD SHX Text
Уплотнение грунта

AutoCAD SHX Text
Устройство Ж/Б фундаментов общего назначения под колонны,

AutoCAD SHX Text
Монтаж колонн

AutoCAD SHX Text
Установка панелей перекрытия

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляция стен подвала

AutoCAD SHX Text
Обратная засыпка

AutoCAD SHX Text
Монтаж металлического каркаса основного здания

AutoCAD SHX Text
Кладка перегорок из кирпича

AutoCAD SHX Text
Монтаж стеновых ограждений

AutoCAD SHX Text
Монтаж лестниц пожарных

AutoCAD SHX Text
Кладка стен и перегородок кирпичных, армирование стен

AutoCAD SHX Text
Монтаж плит безбалочных перекрытий рампы

AutoCAD SHX Text
Кровля основного здания

AutoCAD SHX Text
Полы основного здания

AutoCAD SHX Text
Отделка основного здания наружняя

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
фундаментной плиты, стен подвала, бетонной подготовки

AutoCAD SHX Text
Монтаж Ж/Б стен и перегородок

AutoCAD SHX Text
рампы

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Отделка основного здания внутренняя:  штукатурные работы

AutoCAD SHX Text
Кровля рампы

AutoCAD SHX Text
Вставка оконных и дверных блоков

AutoCAD SHX Text
Полы рампы

AutoCAD SHX Text
Отделка рампы внутренняя: штукатурные работы

AutoCAD SHX Text
Отделка рампы внутренняя: малярные работы

AutoCAD SHX Text
Санитарно-технические работы

AutoCAD SHX Text
Электромонтажные работы

AutoCAD SHX Text
Отделка основного здания внутренняя: малярные работы

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Слаботочные работы

AutoCAD SHX Text
Благоустройсво

AutoCAD SHX Text
Прочие неучтенные работы

AutoCAD SHX Text
%%%

AutoCAD SHX Text
%%%

AutoCAD SHX Text
%%%

AutoCAD SHX Text
%%%

AutoCAD SHX Text
%%%

AutoCAD SHX Text
%%%

AutoCAD SHX Text
1000м

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1000м

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
100шт

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1000м

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
т

AutoCAD SHX Text
м

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100шт

AutoCAD SHX Text
т

AutoCAD SHX Text
м

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
100шт

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100м

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
863.95

AutoCAD SHX Text
16.07

AutoCAD SHX Text
12.85

AutoCAD SHX Text
Э-504

AutoCAD SHX Text
59.23

AutoCAD SHX Text
26.97

AutoCAD SHX Text
ДЗ-25

AutoCAD SHX Text
9.26

AutoCAD SHX Text
447.17

AutoCAD SHX Text
РДК 25/1

AutoCAD SHX Text
2.09

AutoCAD SHX Text
2.73

AutoCAD SHX Text
Автомоб.

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
1647.8

AutoCAD SHX Text
20.67

AutoCAD SHX Text
12.85

AutoCAD SHX Text
0.0165

AutoCAD SHX Text
11.94

AutoCAD SHX Text
ДЗ-25

AutoCAD SHX Text
37.38

AutoCAD SHX Text
87.62

AutoCAD SHX Text
0.88

AutoCAD SHX Text
242.16

AutoCAD SHX Text
0.19

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
2.12

AutoCAD SHX Text
0.114

AutoCAD SHX Text
0.461

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
кран

AutoCAD SHX Text
Автомоб.

AutoCAD SHX Text
кран

AutoCAD SHX Text
Котлы

AutoCAD SHX Text
битумные

AutoCAD SHX Text
РДК 25/1

AutoCAD SHX Text
Автомоб.

AutoCAD SHX Text
кран

AutoCAD SHX Text
Автомоб.

AutoCAD SHX Text
кран

AutoCAD SHX Text
РДК 25/1

AutoCAD SHX Text
473.22

AutoCAD SHX Text
435.47

AutoCAD SHX Text
0.114

AutoCAD SHX Text
0.461

AutoCAD SHX Text
РДК 25/1

AutoCAD SHX Text
279.02

AutoCAD SHX Text
1009.01

AutoCAD SHX Text
РДК 25/1

AutoCAD SHX Text
99.36

AutoCAD SHX Text
506.79

AutoCAD SHX Text
23.81

AutoCAD SHX Text
399.8

AutoCAD SHX Text
148.54

AutoCAD SHX Text
2518.9

AutoCAD SHX Text
153.4

AutoCAD SHX Text
754.71

AutoCAD SHX Text
Электрокраско

AutoCAD SHX Text
пульт

AutoCAD SHX Text
8.35

AutoCAD SHX Text
56.35

AutoCAD SHX Text
1.56

AutoCAD SHX Text
21.39

AutoCAD SHX Text
31.7

AutoCAD SHX Text
160.89

AutoCAD SHX Text
75.8

AutoCAD SHX Text
1285.9

AutoCAD SHX Text
83.2

AutoCAD SHX Text
477.64

AutoCAD SHX Text
Электрокраско

AutoCAD SHX Text
пульт

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
744.78

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1191.65

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
148.96

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
297.91

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
2482.60

AutoCAD SHX Text
45.04

AutoCAD SHX Text
28.32

AutoCAD SHX Text
60.72

AutoCAD SHX Text
29.63

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
238.4

AutoCAD SHX Text
0.038

AutoCAD SHX Text
75.93

AutoCAD SHX Text
15.19

AutoCAD SHX Text
0.311

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.062

AutoCAD SHX Text
2.087

AutoCAD SHX Text
38.83

AutoCAD SHX Text
62.13

AutoCAD SHX Text
7.33

AutoCAD SHX Text
15.33

AutoCAD SHX Text
129.43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2
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