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                                                             АҢДАТПА 

Дипломдық жұмыс тақырыбы: Қарағанды қаласындағы өндірістік цехы. 

Диплом жобасында сәулет-құрылыс, есептік-конструктивтік және 

өндірістік бөлімдер бойынша инженерлік шешімдер қабылданып, 

экономикалық бөлімі АВС-4 бағдарламалық кешенінде есептелінген. Жобаның 

толық ТЭҚ-і анықталды. 

Сәулеттік - құрылыстық бөлім бойынша ғимараттың көлемдік-жоспарлық 

және сәулеттік-конструктивтік шешімдері, сыртқы қабырғаның 

жылутехникалық есебі, ғимаратты инженерлік жабдықтау, антисейсмикалық 

шаралар орындалды.  

 

                                                            АННОТАЦИЯ 

Тема дипломной работы: Производственный цех г. Караганда  

В дипломном проекте приняты инженерные решения по архитектурно-

строительным, расчетно-конструктивным и производственным отделам, 

экономическая часть рассчитана на программном комплексе АВС-4. Определена 

полная ТЭУ проекта. 

По архитектурно-строительному отделу выполнены объемно-

планировочные и архитектурно-конструктивные решения здания, 

теплотехнические расчеты наружной стены, инженерное оборудование здания, 

антисейсмические мероприятия. 

                                                            ANNOTATION 

Diploma work was planned on topic: “Production workshop in Karaganda”. 

The most important principles of area dividing depend on design for a building. 

The diploma project includes engineering solutions for architectural and 

construction, design and construction and production departments, the economic part 

is calculated on the ABC-4 software package. The full TEU of the project is defined. 

In architecture and construction Department performed space-planning and 

architectural design of buildings, thermal calculations external walls, the engineering 

equipment of the building, anti-seismic activities. 
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                                                           КІРІСПЕ 

 

          Диплом жобалау кафедра тапсырысына сәйкес «Қарағанды қаласындағы 

өндірістік цехі» тақырыбы бойынша жоба әзірленді. 

Өндіріс цехі өзінің сәулеті мен конструктивті жоспарлау шешімі алдыңғы 

нысандарға қарағанда мүлдем ұқсамайтындығымен ерекшеленеді. Жобаны құру 

қалада тағы бір өндіріс цехі  қамтамасыз етуге бағытталған. Өндірістік цехі 

кешені болашақта қаланың құрылыс саласындағы даму сапа деңгейін көрнекі 

түрде көрсетеді. Өндіріс цехі кешені басты мақсаты – ел экономикасын дамуға 

оңтайлы үлес қосу. Жұмыстың ерекшелігі – сәулеттік, есептеу және 

конструктивтік есептемелер екі нұсқаны таңдап сол бір ұтымды құрылымды 

таңдау. Құрылыс ұйымдастыру және технологиясы, сонымен қатар 

экономикалық және басқа да салалардағы тәжірибелерді пайдалану. 

Дипломдық жоба ережелер және ұлттық стандарттармен, өрт және 

жарылыс кезіндегі жұмыс ережелерімен, қолданыстағы ережелерге сәйкес 

орындалды. 
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1 Сәулеттік-құрылыстық бөлім 

1.1 Құрылыс ауданының сипаттамалары 

Қарағанды қаласындағы өндірістік цехты жобалау жергілікті келісімдерге 

сәйкес аймаққа жатады: 

Жер типі -III 

Жел аумағы бойынша –ІІ 

Желдің негізгі жылдамдығы–25м\с 

Желдің қысымы –0,29 кПа 

ҚР аумағын қар жүктемелерімен аудандастыру-III 

Негізге түсетін 

Қар жүктемесі-1,2 кПа 

Төтенше жағдайқар жүктемесі-3 кПа 

Жабынға түсетін кар жүктемесі – 1.2 кПа 

Сыртқы ауаның есептік температурасының қамтамасыз етілуі 

коэффициентінің 0,92 мәні үшін: 

Ең суық тәулікте орташа температура - 35 °С 

Ең суық бес күндіктегі орташа температура - 36 °С 

Құрылыс ауданының зіл залалығы - жоқ, 

 «Сейсмикалық аумақтағы құрылыс» құжатына сәйкес - 5 балл. 

Топырақ қабаттың тоңазу тереңдігі - 120 см 

Құрылыс рельефі салыстырмалы түрде тегіс. Жалпы құрылыс салудың 

инженерлік-геологиялық деректері санитарлық-техникалық және басқа 

талаптарға сәйкес келеді. 

 

 

1.2 Көлемдік-жоспарлық шешімдер 

 

          Өндіріс ғимараты жоспарда келесі өлшемдер ие: ұзындығы – 114 м, ені – 

72 м. Ғимарат ені 18 метрден 4 аралыққа бөлінген. Ұстындар адымы – 12 м. 

 

 

1.3 Сәулеттік-конструктивтік шешімдері 
 

Ғимараттың құрылымдық сұлбасы - бұл рамамен біріктірілген тірек: 

темірбетон ұстындары, көтергіш-болат және болат арқалық конструкциясы. 

Кеңістіктегі қатаңдық рамалармен (адымы–12м, аралығы–12м кей 

жағдайда 6м), көпірлі крандардың қозғалу аймағындағы тік байланыстар және 

болат фермалардан, байланыстардан және профиль төсемдерден тұратын 

жабынды дискпен бекітіледі.  

Ұстындар үшін жеке іргетастар жобаланды. Ғимараттың ішкі және сыртқы 

қабырғаларына арналған іргетас арқалықтары тұтас құюмен дайындалады. 

Ұстындар – 500х600мм қималы және 400х800мм қималы. 

Көлденең байланыс ұстындарға байлап жүргізіледі. 
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Жабулар: 

Итарқалық конструкциялар – екі  бұрыштан жасалған дара ферма.  

Төбе жабындысы – екі қабатты болат профтітөсем. 

Төбе – полимерлік  жабындысы бар профильді төсем. 

Сыртқы қабырғалар – «Проф номад » сэндвич панелі. 

Еден – өндірістік бетонды. 

Жарық фонарьлары – поликарбонатты панелі (δ-25мм), металл қаңқа 

бойымен. 

Цоколь – керамикалық тақтамен әрленеді (керамогранит). 

 

 

1.4 Қоршау конструкцияларының жылутехникалық есебі 

 

Құрылыс жобаланатын  мекен бойынша есептеуге керек температуралар. 

- 35° С ең суық тәуліктердегі орташа температуралар 

-   36°С ең суық бес күндіктегі орташа температура 
 

 
1.1 Cурет-Сыртқы қабырға көрінісі 

 

Қоршаушы қабырға конструкция  жылуға қажетті қарсыласуын келесі 

өрнек бойынша анықтаймыз:               

                               747,0
7,86

)2316(1)(р

0 










іш

сішт

t

ttn
R


 

мұндағы n = 1 – қабырғаның сыртқы бетінің сыртқы ауаға байланысын 

ескеретін коэффициенті. 

               tі = 16С – ғимараттардың пайдаланылатын ішкі температурасы, 

«Құрылыстың жылу техникасы» деп аталатын II - 3-79* ҚМ және Е бойынша 

қабылданады. 

               tc = -23С – сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы, 0С  

0,92 қамтамасыз ететін ең суық бескүндіктің орташа температурасына тең (к. 1 

ҚР ҚМ және Е 2.04-01-2001). 
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              tс=6 - сыртқы ауа мен қабырғаның ішкі бетіндегі температураның 

алыстырмасының  мөлшерлік мәні. 

              і = 8,7 - ішкі қоршау конструкция бетінің коэфициенті Вт/(м2 0С) 

(т. 4 ҚР ҚМ және Е 2.04-03-2002). 

R0 қоршау конструкциясының келтірілген жылу беру кедергісі келесі 

өрнекпен анықталады: 

                                           ’н

к

i

o RR


11


                                          
(1.1) 

 

мұндағы Rк – қоршау констуркцияларының термиялық кедергісі, м20С/Вт, 

біртекті қабатпен ізбе-із орналасқан жеке қабатты термиялық кедергілер 

қосындысы ретінде анықталады: 

 

                                            Rк = R1 + R2 + ... + Rn                                       (1.2) 

 

мұндағы R1, R2, ..., Rn – көпқабатты қоршау конструкциясы қабатының 

термикалық кедергісі, м20С/Вт, сондай-ақ біртекті (бірқабатты) қоршау 

конструкциясын мына формуламен анықтаймыз: 

 

                                                                                                              (1.3) 

 

мұндағы δ - қабат қалыңдығы, м; 

λ - қабат материалының жылуөткізгіштік есептік коэффициенті, 

Вт/(м2 0С), (қос. 3 ҚР ҚМжЕ 2.04-03-2002); 

н = 23 Вт/(м С) қысқы жағдай үшін жылу беру коэффициенті 

(т. 6 ҚР ҚМ және Е 2.04-03-2002). 

 

                         
нв

regR














11

3

3

2

2

1

1                            (1.4)
 

 

Қоршаушы конструкция үш қабаттан тұрады: 

- мырышпен қапталған болат, қалыңдығы 1
 = 0,5 мм және 

жылуөткізгіштік коэффициенті 1
 = 58 Вт/(м С); 

- базальт талшық негіздегі минералмақталы жылытқыш қабат, 

жылуөткізгіштік коэффициенті 2
 = 0,041 Вт/м °С; 

- мырышпен қапталған болат, қалыңдығы 1
 = 0,5 мм және 

жылуөткізгіштік коэффициенті 1
 = 58 Вт/(м С). 

  

                                   
2
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0288,0041,0
23

1

58

0005,0

58

0005,0

7,8

1
747,02 








  м = 29 мм 

Базальт талшық негіздегі минералмақталы жылытқыш қабат қалыңдығын 

100 мм – ге тең қабылдаймыз.   
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2 Есептік-конструктивтік бөлім 

 

2.1 Конструкциялық шешімдердің нұсқалық салыстырылуы 

 
Металл ұстын мен  темірбетон ұстынды салыстырамыз. Темірбетон ұстын 

ұзындығы ℓ = 9,6 м, кранүсті бөлігінің ұзындығы ℓн = 7,5 м, кранасты бөлігінің 

ұзындығы ℓ в = 2,1 м. Ұстын массасы -  11 т, Металл ұстынының ұзындығы ℓ=9,6 

м, ұстын салмағы - 1,2 т. 

Жүктеме жинау, темірбетон  ұстынының есебі мен қимасын іріктеу 2-ші 

бөлімде келтірілген. Металл ұстынының  қимасын іріктеп алу ЛИРА-САПР 

модулінде жүзеге асырылады. Есептің нәтижесі түсіндірме жазбасында 

көрсетілмеген. 

 

 

2.2 Қаңқаның конструктивтік жүйесін құрастыру 
 

Берілген жұмыста 1-6/А-Д осьтеріндегі ғимараттың бір блогының 

кеңістіктік модель есебі қарастырылады: 

                              72181818184321  LLLLL  

Ғимараттың көтерілуі кран астындағы арқалықтарға тірелетін көпірлі 

Электржетекті крандармен жабдықталған. Қаңқаның құрылымдық жүйесін 

монтаждау технологиялық және сәулет талаптарымен, ғимаратты пайдалану 

шарттарымен, климаттық жағдайлармен, қоршау және көтергіш 

конструкциялардың типтері мен материалдарымен және т.б. анықталады және 

технологиялық схемалар түрінде тапсырыс берушімен анықталады. 

Есептелетін рамадағы крандардың мінездемесі. 

1) В-Г және Г-Д осьтерінде (дайын өнімдер қоймасы) екі электрлік кран 

қолданылады. 

 Жүккөтергіштігі – 5 т; 

 Кран салмағы – 3,6 т; 

 Көпірлі кран адымы – Lк = 16,5 м; 

 Жұмыс тәртібі – А3 (ИСО 4301/1); 

 Аспа – иілгіш 

 Кран биіктігі – 842 мм 

 Кран базасы – 2500 мм 

 Кран ені – 2970 мм 

 Дөңгелектердің максималды қысымы – 34 кН 

Кран дөңгелектерінің минималды қысымын Ғміп тік оське түсетін күш 

проекциясы теңдеуінен табамыз. Кран арбашасының тежелуінен пайда болатын 

көлденең жүктеме кран жолының бір жағына беріледі де, барлық кран 

доңғалақтарына бір мөлшерде  беріледі. Иілгіш жүк  аспасы үшін коэффициент 

КТ=0,05 көтергіш кран күші мен арбаша салмағы күшінің қосындысы (арбашада 



                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                

13 
 

тежеуіш дөңгелектердің жартысы), ал қатты жүк аспасы үшін коэффициент  

КТ=0,1 осы күштердің қосындысы (арбашада барлығы тежеуіш дөңгелектер).  

Дөңгелектердің минималды қысымы және дөңгелектердің көлденең 

қысымы (арқалықтағы дөңгелектердің саны п = 2): 

№1 кран: 

                               кНF
n

GQ
F 934

2

3650
maxmin 





 ; 

                                        кНК
n

GQ
F Т

тел

кгор 5,105.0
2

1050
, 





 ; 

 

 

 

2.1 Cурет-Кранның рельс жолына тірелу сұлбасы 

 

 
2.3 Қаңқа рамасына түсетін жүктемені анықтау 

 
Қаңқа рамасын әр жүктемеге бөлек есептейміз, одан кейін олардың мүмкін 

болатын үйлесімдері мен комбинацияларын қарастырамыз. 

Тұрақты жүктеме 

Тұрақты жүктемеге жабын мен қабырғадан, конструкцияның өз 

салмағынан түсетін жүктемелер жатады. 

Жабын конструкциясынан түсетін жүктеме 

Жабын құрамы ғимараттың температуралы ылғалды режимімен және 

қабылданған жабын конструкциясымен анықталады.  

Қар жүктемесі 

Жабынның көлденең проекциясының 1 м2 ауданына түсетін қар 

жүктемесінің шектік есептік мәні келесі формула бойынша анықталады: 

 

                                                 
CSS fmm 0

                                                (2.1) 

 

мұндағы S0 – ғимараттың көлденең проекциясының 1 м2  ауданына түсетін 
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қар жүктемесінің сипаттамалық мәні,берілген қар аймағы бойынша (ІІ); 

                         fe  –қар жүктемесінің шектік мәні бойынша сенімділік 

коэффициенті. 

С – коэффициенті келесі формуламен анықталады:  

 

                                                       alteCCC 
                                                        (2.2) 

 

                
2

0 /728,017,004,1 мкНSS fmm    

 

2.1 Кесте - Жабын конструкциясынан түсетін жүктеме 

Атауы 

Мөлшерлік 

жүктеме, 

кН/м2  

Сенімділік 

коэффициенті 

Есептік 

жүктеме, 

кН/м2 

Профильденген бет ПН92604 -

30мм 
0,1 1,05 0,105 

Гидроизоляция (4 қабатты 

рубероид) 

 

0,2 1,3 0,26 

Жылытқыш (минералмақталы 

тақта) ρ=200кг/м3, т=100мм 

 

0,2 1,3 0,26 

Буоқшаулағыш полиэтиленді 

үлбір 

 

0,07 1,3 0,091 

Профильденген бет ПН92220-

65мм 
0,1 1,05 0,105 

ЖАЛПЫ: gн = 0,72  g = 0,821 

 

Жел жүктемесі 

Ұстынға желдің қысымын,  ені ғимарат бойындағы ұстындар адымына тең 

болатын тік алаптан жинайды.  

Жел күшінің шектік есептік мәні келесі формуламен анықталады: 

 

                                               
CWW fmm 0

                                                   (2.3) 

 

мұндағы fm
 
– жел күшінің шектік мәні бойынша сенімділік коэффициенті, 

fm =1,04; 

               Wо – күш қысымының сипаттамалық мәні; 

                         Wо - күш қысымының сипттамалық мәні жер бетінен 10 м 

биіктіктегі орташа (статикалық) жел қысымына тең, ІІ жел аймағында Wо = 0,38 

кПа; 
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           С коэффициенті келесі формуламен анықталады: 

 

                                           
;drelalthabr CCCCCС 
                                            (2.4) 

 

                  abrC  - эродинамикалық коэффициент; 

                            8,0abrC  - желге қараған бетінен; 

                            6,0abrC  - желге қарсы бетінен; 

                            0abrC  - шатыр еңісі бойынша жел қысымы үшін, желге қараған 

 бетінен;                           
                            4,0abrC  - шатыр еңісі бойынша жел қысымы үшін, желге 

қарсы бетінен; 

                  hC  - ғимараттың биіктік коэффициенті. 

           5м белгі бойынша - 9,0hC ; 

           10м белгі бойынша - 2,1hC ; 

           10,7м белгі бойынша - 2245,1hC ; 

           14,2м белгі бойынша - 35,1hC . 

                  altC  - географиялық биіктік коэффициені; 1altC ; 

                  relC  - рельеф коэффициенті, 1relC ; 

                  dC  - динамикалық коэффициенті, 1dC . 

          Желге қараған бетіндегі жел қысымы: 

          5,0м белгі бойынша;                                

                 мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /4,3121119,08,038,004,10    

10м белгі бойынша; 

        мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /6,4121112,18,038,004,10    

10,7м  белгі бойынша; 

     мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /65,4121112245,18,038,004,10    

14,2м белгі бойынша; 

     мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /1,51211135,18,038,004,10    

          Желге қарсы беттегі жел қысымы: 

          5,0м белгі бойынша;     

               мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /56,2121119,06,038,004,10    

10м белгі бойынша; 

     мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /4,3121112,16,038,004,10    

10,7м белгі бойынша; 

     мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /5,3121112245,16,038,004,10    

14,2м белгі бойынша; 
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     мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /8,31211135,16,038,004,10    

Кран жүктемесі 

Қаңқа рамасына тік және көлденең кран жүктемелері әсер етеді, 2.2-

суретке сәйкес. Бір кран жүктемесін есептегенде оның салмағы түгел алынады. 

Көлденең жүктемелерді бір адымдағы бір тұстағы бір немесе екі крандардан 

қабылдайды.  

Ұстынға түсетін кран жүктемесінің ең көп Dмах , ең аз Dміп және көлденең 

Ғгор  қысымдарын бір доңғалақ орнағандағы ұстын тірек реакциясы әсер ету 

жолағынан  анықтайды. 

 Орта қатардағы ұстын қысымдарын бір кран тірек реакциясының әсер ету 

жолағымен анықтайды. Қауіпті жүкті құрылыс механикасынан белгілі 

графикалық тұрғызудан анықтаймыз.  

Сенімділік коэффициентін ескере отырып γҒ = 1,1, ұстынға түсетін 

максималды Dмах, минималды Dміп және көлденең Ғгор  қысымдарды есептейміз. 
 

 
 

2.2 Сурет-Рамаға қатысты кран жүктемесі 

 

п осьі бойынша Г – Д аралығындағы ұстындарға түсетін жүктемелерді 

қарастырамыз: 

          1 кран: 

             

                                     2.3 Сурет-Бір краннан түсетін жүктеме 

 

Кран жүктемелерінің үйлесімдік коэффициенті пс ескерілмеген, себебі бір 

кранның жүктемесі қарастырылады, және кран жүктемелерінің үйлесім 

P P

y = 0,812
2

y = 1,0
1

9500 2500

12000 12000
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еселеуіші ψк = 1,0. 

                        6834812,00,11,1maxmax   if yFD   кН; 

                        189812,00,11,1minmin   if yFD   кН; 

                        35,1812,00,11,1,   iкгорfгор yFF   кН. 

 

 
2.4 Кеңістік қаңқаның статикалық есебі 

 
Қаңқаның есептік сұлбасы 

Ғимарат қаңқасының есебі Лира 9.6 бағдарламасының көмегімен 

есептеледі. Қаңқаның  құралымдық жүйесін құрастыру кезінде раманың 

конструктивтік сұлбасы тұрғызылды, яғни рама элементтерінің габарит 

өлшемдері, бөлек қаңқа шыбықтарының түрлері (біртұтас немесе торлы) 

анықталды және түйіндесу әдісі таңдалды. 

 

 

2.4.1 Рамаға түсетін жүктемелер 

 
Есептеу үшін бағдарламалық кешенге енгізілетін жүктемелер келесідей: 

1 жүктеме. Тұрақты жүктеме: 

Қаңқаның кернеуленген деформацияланған күйін есептеуге арналған 

Лира–9.6 бағдарламасы есептік модельде көрсетілген көтеруші 

конструкциялардың өз салмағынан түсетін тұрақты  жүктемені автоматты түрде 

ескеруге мүміндік береді. 

- жабынның өз салмағынан: g = 0,821 кН/м2 

- кранасты арқалық пен рельстің өз салмағынан.  

- ұстынның өз салмағынан; 

- қабырғалық қоршаудың өз салмағынан(сэндвич-панели): 

2 жүктеме. Қар жүктемесі: 

3 жүктеме. Жел жүктемесі(жел сол жақтан): 

1) белсенді (аймақтың биіктігіне байланысты үлестірілген, фермаға 

бағытталған көлденең); 

2) белсенді емес (аймақтың биіктігіне байланысты үлестірілген, фермаға 

бағытталған көлденең); 

4 жүктеме. Жел жүктемесі(жел оң жақтан): 

1) белсенді (аймақтың биіктігіне байланысты үлестірілген, фермаға 

бағытталған көлденең); 

2) белсенді емес (аймақтың биіктігіне байланысты үлестірілген, фермаға 

бағытталған көлденең); 

5,6 жүктеме. Тік кран жүктемесі. 

7,8 жүктеме. Көлденең кран жүктемесі. 
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2.4.2 Ғимараттың есептік үлгісін Лира 9.6 бағдарламалық кешенінде 

тұрғызу 

 

Көпфункциялы бағдарламалық кешен түрлі саладағы құрылыс және 

машинажасау конструкцияларын құрастыру мен есептеуге арналған.  

Есептік сұлбасы ЛИРА -sapr бағдарламасында тұрғызылады. 

- есептік сұлбаның барлық кезеңіндегі құрау мен талдаудағы 

визуализациялау; 

- қателіктердің диагностикасы; 

- есептік үлгі құру кезіндегі әдістердің көп түрлері мен көпнұсқасы 

кездеседі (сүзгілер, маркер, дескрипторлар, навигация, көптілділік, өлшеу 

бірліктерінің түрлі жүйесі, кез келген қиманың құрылуы, масштабтау мүмкіндігі, 

көп терезелі режимі және т.б.); 

- нәтижелерін талдау әдістерінің  көптүрлілігі(изополя тұрғызу, кернеу 

изосызығы, орын ауыстыру, күш эпюрасы, толқын анимациясы, 

деформацияланған сұлба тұрғызу, элементтердің сандық және түстік 

көрсеткіштері, суреттің реттелетін масштабы); 

- есептің процессорде жүру индикациясы; 

- құжаттаманың дамыған жүйесінің болуы. 

 

 

2.4.3 Есептеу нәтижелері 
 

Есептеу нәтижесінде ғимарат конструкциясының барлық құрамдас 

элементтері кернеулі және деформацияланған күйде алынды, сондай-ақ есептеу 

нәтижесінде тұрақты жүктемелер, уақытша жүктемелер, кран жүктемелері 

ескеріледі. 

 
2.2 Кесте- Ұстындардағы максималды күштеулер (РСУ кестесі) 

Критерий 
Күштеу мәндері Жүктеме 

номері П Му Qз 

(кН) (кН*м) (кН) 

 600х500 шеткі ұстындар 

Пмах 
-5.698 -21.994 

-

13.399 
 1 2 4 5 6  

Пміп 

-

344.42 
2.888 -0.357  1 2 3  

Ммах 
-274.2 113.277 

-

14.805 
 1 2 3 7  

Мміп -271.6 -111.4 14.565  1 2 3 7  

Qмах -116.7 28.434 14.565  1 2 3 7  

Qміп 
-180.9 47.059 

-

14.960 
 1 2 4  
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               2.2 Кесте жалғасы 

600х500 ортаңғы ұстындар 

Пмах 

-

20.230 
-2.518 5.312  1 2 4 5 6  

Пміп -612.3 -6.6 0.7  1 2 3  

Ммах -435.3 116.0 -12.4  1 2 3 7  

Мміп -440.9 -114.9 12.3  1 2 3 7  

Qмах -50.5 9.0 12.7  1 2 3 7  

     

Qміп -199.9 61.6 -16.9  1 2 4  

800х400 шеткі ұстындар 

Пмах 

-

65.615 
-0.797 -0.308  1 2 4 5  

Пміп -530.0 -5.486 0.512  1 2 3  

Ммах -194.1 45.556 -4.859  1 2 3 7  

Мміп -391.4 -49.451 5.173  1 2 3 7  

Qмах -333.1 -10.959 5.173  1 2 3 7  

Qміп -135.9 9.372 -4.859  1 2 4  

800х400 ортаңғы ұстындар 

Пмах -140.7 0.380 -0.549  1 2 4 5  

Пміп -678.2 -5.079 0.564  1 2 3  

Ммах -300.3 18.282 -2.804  1 2 3 7  

Мміп -496.5 -19.908 2.706  1 2 3 7  

Qмах -438.2 2.161 2.706  1 2 3 7  

Qміп -242.0 -4.847 -2.804  1 2 3 7  

400х400 фахверк ұстындар 

Пмах -8.364 -2.280 -0.985  1 2 4 5  

Пміп -250.7 -0.363 0.262  1 2 3  

Ммах 
-191.3 50.651 

-

16.781 
 1 2 4  

Мміп -181.8 -39.280 4.775  1 2 3 7  

Qмах 

-

25.026 
1.275 8.593  1 2 4  

Qміп 
-191.3 50.651 

-

16.781 
 1 2 4  

 

2.4 – 2.10 суреттерде көлденең рама, элементтер қаттылығы, есептік 

үлгінің жалпы көрінісі, ғимараттың көлденең ось бойындағы конструкциялары 

және ұстындарды арматуралау пайызы (500х600 мм, 400х400 мм, 800х400 мм 

қималы ұстындар үшін) көрсетілген. 
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2.4 Сурет-Элементтер қаттылығы 
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2.5 Сурет-«А» осі бойынша есептік үлгінің көлемдік көрінісі 

 
2.6 Сурет-ХЗ проекциясы бойынша Му эпюрасы 
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2.7 Сурет-Ұстындарды арматуралау пайызы 
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2.8 Сурет-500х600 мм қималы ұстындардың орналасуы 
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2.9 Сурет-400х400мм қималы фахверк ұстындардың орналасуы 
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2.10 Сурет-800х400 мм қималы ұстындардың орналасуы
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          Конструктивтік ұстын элементтерінде көлденең арматуралау ауданы 

0,80%-дан аспайды. 500х600 қималы ұстындардың бойлық арматуралануы 

бұрыш жағында – 3,30см2, оған 422А500С қабылданады, ал бүйір жағында –  

1,13см2 , қабылданатын арматура 4 А500С. 

400х400 қималы фахверк ұстындардың бойлық арматуралануы бұрыш 

жағында 3,19см2, 422 А500С арматура қабылданады. 

Кранасты арқалығы бар 400х800 қималы ұстынның бойлық арматурасы 

бұрышында 3,40 см2, арматуралануы 422 А500С, ал бүйірінде 1,13 см2, 414 

А500С бойлық арматура қабылданады. 

 

 

          2.5 Ферма есебі 
 

Бұрыш пен таврдан тұратын ферма элементтерінің қимасын есептегенде, 

түйіндегі барлық шыбықтар топсалы біріккен деп қабылданады. Мұндай шешім 

майысқақ шыбықтар үшін, шыбық қимасының биіктігінің һ оның есептік 

ұзындығына lеҒ  қатынасы 0,1-ден аз болғанда (һ/ lеҒ <1/10) қабылдануы мүмкін. 

Ферма есебін шығаруға қажетті мәліметтер: 

Ферма аралығы – 18м; 

Тік бағыттағы ферма адымы – 12м; 

Құрылыс орны – Қарағанды қаласы, қар жамылғысы бойынша Ш аймақ 

(0,7кПа);                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ферма материалы – 245 маркалы болат, Rу=240МПа=24кН/см2; 

Сенімділік коэффициенті – γп=0,95. 

Ферма элементтеріндегі күштерді графикалық әдіспен – Максвелл-Кремон 

диаграммасын тұрғызу арқылы анықтауға болады. Фермаға түсетін толық, яғни 

тұрақты және уақытша жүктемелер әсер еткен кездегі бір диаграмма 

тұрғызылады, себебі үшбұрыш торлы фермаға толық жүктеме әсер еткен ең 

тиімсіз болып саналады. Диаграмма тұрғызу кезінде масштабын 1см-де 100кН 

деп қабылдаймыз.  

 

 

2.5.1 Есептік жүктемелерді анықтау 
 

Фермаға түсетін жүктеме кестеде көрсетілген. Түйіндерге түсетін 

жүктемелерді анықтаймыз. Жабынның еңісі 1,565/18 болғанда, бұрышы α=4̊ 58`, 

соsα=0,996. 
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  2.3 Кесте-Фермаға түсетін жүктеме 

Атауы 

Мөлшерлік 

жүктеме, 

кН/м2  

Сенімділік 

коэффициенті 

Есептік 

жүктеме, 

кН/м2 

Тұрақты жүктеме: 

Профильденген бет ПН92604 -

30мм 

 

0,1 1,05 0,105 

Гидроизоляция (4 қабатты 

рубероид) 

 

0,2 1,3 0,26 

Жылытқыш (минералмақталы 

тақта) ρ=200кг/м3, Аr=100мм 

 

0,2 1,3 0,26 

Буққшаулағыш полиэтиленді 

үлбір 

 

0,07 1,3 0,091 

Профильденген бет ПН92220-

65мм 
0,1 1,05 0,105 

Ферманың өз салмағы 0,18 1,3 0,198 

Қар жүктемесі: 

 
0,728 1,4 1,136 

ЖАЛПЫ:   g = 2,155 

 

          Анықтаймыз: 

Шеткі бағанаға түсетін күш Ғ1: 

 
          Ортанғы түйіндерге түсетін жүктеме: 

           
          Ферманың толық жүктемесінен түсетін тірек реакциясы: 
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2.12 Сурет-Ферманың геометриялық сұлбасы 

 

 
 

2.13 Сурет-Максвелл-Кремон диаграммасы 

 

2.13 суреттегі диаграмма бойынша алынған, ферма элементтеріне түсетін 

жүктеме 2.4 кестеде көрсетілген. 
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2.4 Кесте-Ферма элементтеріне түсетін жүктеме 

Ферма элементтері 

Диаграмма 

бойынша 

шыбықтардың 

белгіленуі 

Есептік күштеу,кН 

Сығылу Созылу 

Жоғарғы белдеме 

ІІІ-1 

ІV-3 

V-4 

VІ-6 

VІІ-7 

VІІІ-9 

0 

-580 

-580 

-433 

-433 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Төменгі белдеме 

І-2 

І-5 

І-8 

- 

- 

- 

+473 

+556 

+239 

Қиғаштіреу 

1-2 

2-3 

4-5 

5-6 

7-8 

8-9 

-435 

- 

- 

-145 

- 

-302 

- 

+155 

+25 

- 

+243 

- 

Ферма элементтері 

Диаграмма 

бойынша 

шыбықтардың 

белгіленуі 

Есептік күштеу,кН 

Сығылу Созылу 

Бақан 

ІІ-1 

3-4 

6-7 

9-ІХ 

-37 

-74 

-74 

-37 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

          2.5.2 Ферма стержіндерінің қимасын іріктеп алу 

 

          Жоғарғы белдеме қимасын таңдау 

Қиманы орталықтан созылу немесе сығылу формуласынан анықтаймыз.  

Жоғарғы белдеменің ең үлкен есептік күштеуі бар стерженінің қимасын 

іріктеп аламыз: Пмах=580кН. Бойлық иілу коэффициенті φ≈0,7 және жұмыс 

шарты коэффициенті  γс=0,95 болған кездегі қажетті қима ауданы: 

                                      
          Қажетті ауданы бойынша сортаменттен теңсөрелі бұрыштаманы 

қабылдаймыз: 140х9,  А=24,7·2=49,4см2. 

Жоғарғы белдеме қимасының инерция радиусы: іх=4,34см, іу=6,16 см. 
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Онда иілгіштігі: 

                                               

                                               
          Кестеден табамыз: φх=0,759; φу=0,542 

          Стерженнің орнықтылығын тексеру: 

           
          Төменгі белдеменің қимасын таңдау 

Төменгі  белдеменің ең үлкен есептік күштеуі бар стерженінің қимасын 

іріктеп аламыз: Пмах=556кН. Жұмыс шарты коэффициенті  γс=0,95 болған кездегі 

қажетті қима ауданы: 

                                     
          Қажетті ауданы бойынша сортаменттен теңсөрелі бұрыштаманы 

қабылдаймыз:   100х8,  А=16,6·2=31,2см2. Жоғарғы белдеме қимасының инерция 

радиусы: іх=3,07см, іу=4,54 см. 

Стерженнің иілгіштігі: 

                                    

                                              
          Қиғаштіреулер қимасын анықтау  

Қиғаштіреудің ең үлкен есептік күштеуі бар стерженінің қимасын іріктеп 

аламыз: Пмах=435кН. Жұмыс шарты коэффициенті  γс=0,95; есептік ұзындықтары 

lх=0,8·326=260,8; lу=326; бойлық иілу коэффициенті φ≈0,7 болған кездегі қажетті 

қима ауданы: 

                           
           Сортаменттен қажетті қима ауданы бойынша теңсөрелі бұрышты 

қабылдаймыз: 110х8; ауданы А=2·17,2=34,4см2. Қиғаштіреу қимасының инерция 

радиусы: іх=3,39см, іу=4,94 см; 

           Стерженнің иілгіштігі: 

                                                

                                                
Кестеден бойлық иілу коэффициентін табамыз: φх=0,706; φу=0,774. 

Стерженнің орнықтылығын тексерсек: 

           
          Бақандар қимасын анықтау 
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Стержендердегі ең үлкен күштеу бойынша қимасын іріктеп алу: 

Пмах=74кН. Жұмыс шарты коэффициенті γс=0,95; есептік ұзындықтары 

lх=0,8·205,8=164,5; lу=205,8;  бойлық иілу коэффициенті φ≈0,5 болған кездегі 

қажетті қима ауданы: 

                                 
          Сортаменттен қажетті қима ауданы бойынша теңсөрелі бұрышты 

қабылдаймыз: 63х5; ауданы А=2·6,13=12,26см2. Қиманың инерция радиусы: 

іх=1,94см, іу=3,01 см. 

Стерженнің иілгіштігі: 

                                                 

                                                           
          Бойлық иілу коэффициенті: φх=0,649; φу=0,764. 

Стерженнің орнықтылығын тексерсек: 

               
          2.5 кестеде ферма элементтерінің қимасын іріктеу көрсетілген. 

 

 

2.5.3 Ферма түйіндеріндегі жіктерді анықтау 

 

 Диаметрі 1,4 мм-ден кем Св-08Г2С дәнекерлік сыммен көмір қышқыл 

газды ортадағы жартылай автоматикалық дәнекерлеуді қолданамыз. Бұл 

жағдайда βҒ
 =0,7,  βз=1. Қорытылу шегінің металы бойнша бұрыштық жіктердің 

кесуге есептік кедергісі  Rwз =0,45, Rип=0,45х370=165 МПа; γwҒ=γwз=1,0; жік 

металы бойынша бұрыштық жіктердің кесуге есептік кедергісі RwҒ= 15 МПа 

RwҒ·βҒ=215х0,7=150<Rwз·βз=165х1=165 

          Яғни жіктерінің көтергіштік қабілетін жік метелы бойнша беріктігінен 

анақтаймыз.  

Есептік ұзындығы: 

 

                                                                                    (2.5) 
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                                                2.5 Кесте-Ферма элементтерінің қимасын іріктеу кестесі

 

 

Элемент 

 

 

Шыбық

тың 

белгілен

уі 

 

Максималды 

есептік 

күштеу,кН 

«-» Сығылу 

«+»Созылу 

 

 

Қабылдан 

ған қима 

 

Ау-

даны 

А, 

см2 

Есептік 

ұзындығы, 

см 

Инерция 

радиусы, 

см 

 

Иілгіштік 

 

 

φміп 

 

 

γс 

Кернеу, 

σ, МПа 

 

lх 

 

lу 

 

іх 

 

іу 

 

λх 

 

λу 

Нақ

-ты 

Есеп-

тік 

 

Жоғарғы 

белдеме 

 

ІV-3 

V-4 

 

 

-580 

 

 

 

┐┌ 140х9 

 

 

49,4 

 

 

301,2 

 

602,4 

 

4,34 

 

6,16 

 

69 

 

97 

 

0,542 

 

0,95 

 

216 

 

 

228 

 

Төменгі 

белдеме 

 

І-5 

 

+556 

 

┐┌ 100х8 

 

 

31,2 

 

600 

 

600 

 

3,07 

 

4,54 

 

196 

 

133 

 

- 

 

0,95 

 

178 

 

228 

 

Қиғаштіреу 

 

1-2 

 

-435 

 

┐┌ 110х8 

 

 

34,4 

 

260,8 

 

326 

 

3,39 

 

4,94 

 

77 

 

66 

 

0,706 

 

0,95 

 

214 

 

228 

 

Бақан 

 

3-4 

 

-74 

 

┐┌ 63х5 

 

12,26 

 

164,5 

 

 

205,8 

 

1,94 

 

3,01 

 

85 

 

68 

 

0,649 

 

0,95 

 

139 

 

228 
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 Конструктивтік ұзындығын 1-2 см артығымен алып есептейміз, к=0,7 - 

күштің тарау коэффициенті обушок үшін және (1-к) -  перо үшін. 2 – шыбықтағы 

бұрыш саны. кҒ – жік қалыңдығы.  

          Жіктер есебі төмендегі кестеде келтірілген. 

 

2.6 Кесте-Жіктер есебінің кестесі 

Б
ақ

ан
 ІІ-1 

3-4, 6,7 

9-ІХ 

37 

74 

37 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

2,2 

4,4 

2,2 

0,9 

1,8 

0,9 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

 

Ф
ер

м
а 

эл
ем

ен
тт

ер
і 

 

Элемент 

 

П, кН 

Жік 

қалыңдығы, 

см 

Жіктің 

есептік 

ұзындығы, 

см 

Жіктің 

конструктивтік 

ұзындығы, см 

Обушо

кта кҒВ 

Перо

да 

кҒр 

Обуш

окта 

Перо

да 

Обушо

кта lwВ 

Перода 

lwр 

Ж
о
ға

р
ғы

 б
ел

д
ем

е 

ІІІ-1 

ІV-3,V-4 

VІ-6, 

VІІ-7 

VІІІ-9 

580-

0=580 

580 

433 

580-

0=580 

1,0 

1,0 

0,8 

1,0 

0,8 

0,8 

0,6 

0,8 

13,5 

13,5 

12,6 

13,5 

 

7,2 

7,2 

7,2 

7,2 

 

15 

15 

14 

15 

9 

9 

9 

9 

Т
ө
м

ен
гі

 б
ел

д
ем

е 

І-2 

І-5 

І-8 

473 

556 

239 

0,8 

1,0 

0,6 

0,6 

0,8 

0,5 

13,8 

13,1 

9,3 

7,8 

7,1 

4,8 

15 

15 

11 

9 

9 

6 

Қ
и

ға
ш

ті
р
еу

 1-2 

2-3 

4-5 

5-6 

7-8 

8-9 

435 

155 

25 

145 

243 

302 

0,8 

0,6 

0,4 

0,6 

0,6 

0,8 

0,6 

0,5 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

12,6 

6,1 

1,5 

5,6 

9,5 

8,8 

7,3 

3,1 

0,7 

2,9 

4,8 

5,2 

14 

8 

6 

7 

11 

10 

9 

6 

6 

6 

6 

7 
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          3 Құрылыстың технологиясы мен ұйымдастыру бөлімі 

 

          3.1 Өндірістік ғимараттар тұрғызу технологиясы 

 
          Рамалық және көпірлі крандармен салынған ғимарат елімізде өнеркәсіптік 

ғимараттар ретінде кеңінен қолданылды. Бұл раманың негізгі элементтері - бір-

бірінен 6-12м қашықтықта орналасқан (6-12м қадам) жалпақ жақтауды құрайтын 

бағаналар мен трюстер (6-12м қадам) жобалау процесінде қолданылады, өйткені 

олар біздің мамандарға қолайлы. 

Жақтау бойлық қаңқа бойымен көлденең жақтауына бекітіледі: көпір 

крандарына арналған кран арқалықтары, терезе жақтауларын орнату үшін 

қолданылатын қабырғаға арналған арқалықтар (жартылай ағаштар), 

жабындарды, ғимараттың табиғи аэрациясын және жарықтарын орнатуға 

арналған профильді болаттан тұратын жабынды шыбықтар. 

Осы тезистік жобада жоба жасалған, ол Қазақстан Республикасында 

тілдерді дамыту мен қолданудың 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес әзірленген, 

себебі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына 

сәйкес әзірленді, 2011-2020 жылдарға арналған тілдердің дамуы мен 

қолданылуы. 

 

 

          3.2 Жинақтау элементтері 

 
3.1 Кесте- Жинақтау элементтерінің спецификациясы 

Элемент атауы 

мен маркасы 

 

 

 

 

Конструкциялардың эскизі мен 

негізгі өлшемдері, мм 

Саны, 

шт. 

Салмағы, т 

Бір 

элемент

тің 

Барлық 

элемент

тің 

Аралығында   

көпірлі краны    

бар орта 

қатардағы 

ұстын, К-1 

 

7 10 70 

 



  
 

35 
 

 

  3.1 Кесте жалғасы 

Аралығында 

көпірлі краны 

бар шеткі 

қатардағы 

ұстындар, К-2 

 

14 9,25 129,5 

Аралығында 

көпірлі краны 

жоқ ортаңғы 

және шеткі 

қатардағы 

ұстындар, К-3 

 

51 8,8 360,8 

Фахверк 

ұстын, ФК1 

 

36 2,4 86,4 

Кранасты 

арқалық (12м), 

ПБ-1  
18 2,5 45 

Итарқалық 

ферма (18м), 

ФС-1 
 

 

26 1,15 29,9 

Итарқалық 

ферма (18м), 

ФС-2 
 

26 1,1 28,6 
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  3.1 Кесте жалғасы 

Итарқалық 

ферма (6м), 

ФС-3  

4 0,5 2 

Жарықаэрац

иялық 

фонарь                       

 
56 0,265 15,167 

Қабырғалық 

сэндвич-

панельдер 

1,2 x 6 
 

265 0,49 129,85 

Терезе 

түптеуі  

(1,2х12) 

 
95 0,4 38 

Қақпа 

 

4 0,9 3,6 

Ұстын 

бойымен тік 

байланыстар 
 

3 3,9 11,7 

 

 

 

          3.3  Еңбек шығынының калькуляциясы 
 

          Машиналар жиынтығының әр қабылданған нұсқасының экономикалық 

көрсеткіштерін есептеу үшін машиналарды құрастыруда жұмыс істейтін 

жұмысшылардың еңбекақысы анықталады. 

 

          3.2 Кесте – Еңбек шығыны калькуляциясы 

 

Жұмыс түрі 

Ө
л
ш

ем
 б

ір
л
іг

і 

Ж
ұ
м

ы
с 

к
ө
л
ем

і 

Н
о
р
м

ал
ы

 

қ
ұ
ж

ат
та

м
а Уақыт 

нормасы 

Көлемдік 

жұмыстың 

еңбек 

сыйымдылы

ғы 

Звено құрамы 
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  3.2 Кесте жалғасы 

 

  

 

 

 

 

 

 
Нуақ

ад
, 

адам.

-сағ 

Нуақ
м , 

маш.-

сағ 

Тад, 

адам.

-сағ 

мТ , 

маш.-

сағ 

Іргетас 

стақанына 

ұстынды 

жинақтау, 

ұстын 

салмағы 10т 

дейін 

100 

дана. 
0,63 Е4-1-4 1640 207 

1033,

2 
130,41 

жинақтаушы 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 2 

2р. – 1 

Кран машинисті 

6р. – 1 

Кранасты 

арқалықтар 

ды 

жинақтау, 

салмағы 

3,5т 

1 т. 45 Е4-1-6 20,16 3,55 907,2 159,75 

Жинақтаушы 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 2 

2р. – 1 

Кран машинисті 

6р. – 1 

Итарқалық 

фермаларды 

жинақтау 

(аралығы 

18м) 

1 т 58,5 Е4-1-6 36,8 5,31 
934,9

6 
310,63 

Жинақтаушы  

6р. – 1 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 1 

2р. – 1 

Кран машинисті 

6р. – 1 

Қабырғалық 

панельдерді 

жинақтау, 

ауданы 

10м2 дейін 

100м2 38,16 Е4-1-8 64 4,88 
2442,

2 
186,22 

Жинақтаушы  

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 1 

2р. – 1 

Кран машинисті 

6р. – 1 
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3.4 Жинақтау кранын таңдау 

 

Шынжыр табанды крандар өндірістік құрылыста кеңінен қолданылады. 

Жүккөтергіштігі 10…160т болатын крандардың МКГ, СКГ және КС түрлері 

көптеп кездеседі. Жүретін құрылғысы – шынжыртабанды арбашалары – 

топыраққа аздаған мөлшерлік қысым береді, сол сияқты өтімділігі мен 

жобаланған топырақты аймақтарда беріктігі жоғары. 

          Ұстындарды жинақтау:   

              Нкр
ілм = 0,5 + Нұст

кр
+ hстр = 0,5 + 10,65 + 1,6 = 12,75м  

мұндағы  Нкр
ілм– жебенің қажетті көтерілу биіктігі; 

                 Нұст
кр

 – шеткі қатардағы ұстын биіктігі; 

                 0,5 – жинақтау аралығы; 

                 hстр – строптың биіктігі. 

                                  Qкр
ілм = Qұст + q = 10 + 0,377 = 10,377m  

          мұндағы Qкр
ілм – қажетті жүккөтергіштігі;   

                Qұст – ұстын салмағы; 

                q – көтергіш жабдықтың салмағы. 

          Кранасты арқалықтарды жинақтау:  

               Нкр
ілм = Нұст

ˈ + 0,5 + ℎкр.а+ℎстр = 7,5 + 0,5 + 0,9 + 5 = 12,5м  

мұндағы Нкр
ілм – жебенің қажетті көтерілу биіктігі; 

                Нұст
ˈ  – орта қатардағы ұстын консольінің жоғарғы белгісі; 

                0,5 – жинақтау аралығы; 

                hкр.а – кранасты арқалықтың биіктігі; 

                hстр – строптың биіктігі. 

                          𝑄кр
ілм = 𝑄кр.а + 𝑞 = 2,55 + 0,511 = 3,061𝑚  

мұндағы 𝑄кр
ілм – қажетті жүккөтергіштігі;   

                Qкр.а – кранасты арқалық салмағы; 

                q – көтергіш жабдықтың салмағы. 

          Итарқалық фермаларды жинақтау: 

                    Нкр
ілм = Нұст

кр
+ 0,5 + ℎф+ℎстр = 9,6 + 0,5 + 3,345 + 3,6 = 17,045м  

          мұндағы Нкр
ілм - жебенің қажетті көтерілу биіктігі; 

                  Нұст
кр

 – шеткі қатардағы ұстын биіктігі; 

                0,5 – жинақтау аралығы; 

                hф – итарқалық ферманың биіктігі; 

                hстр – строптың биіктігі. 

                                    𝑄кр
ілм = 𝑄ф + 𝑞 = 1,15 + 1,75 = 2,9𝑚  

мұндағы  𝑄кр
ілм – қажетті жүккөтергіштігі;   

                 Qф – кранасты арқалық салмағы; 

                 q – көтергіш жабдықтың салмағы. 
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          3.3 Кесте-Кран таңдауға қажетті мәліметтер 

   

Жинақтал

атын 

конструкц

ия 

Кранға қажетті 

мәліметтер 

Кранның мүмкін нұсқалары 

I комплект II комплект 

Кран 

маркас

ы 

Техникалық 

сипаттамала

ры 

Кран 

марка

сы 

Техникалық 

сипаттамалары 

Qтр Нтр Lтр lтр Q Н L l Q Н L l 

Ұстындар  10,377 12,75 - - 

МКГ-

25БР 
17 23 

23,

5 
14 

КС-

5363 
16 22,9 15 11,7 

Кранасты 

арқалықтар 
3,061 12,5 - - 

Итарқалық 

фермалар 
2,9 17,05 - - 

           

          Жинақтау крандарын экономикалық параметрлері бойынша салыстыру 

Механикаландырылған процесстердің өзіндік құны: 

 

                           С0 = 𝐾Н
ˈ ∑ Сжос.маш−сағ

𝑛
𝑖=1 Тмаш.сағ + 𝐾𝐻

ˈˈ Е                        (3.1) 

 

мұндағы КН
ˈ = 1,08 – машиналар эксплуатациясы бойынша жиналған 

шығын коэффициенті;  

                Сжос.маш-сағ – кран жұмысының 1 маш.-сағ бойынша жоспарлық 

өзіндік құны;  

                Тмаш.-сағ -  құрылыстағы берілген кранмен атқарылатын машина-

сағаттағы жұмыстың еңбек сыйымдылығы;  

                КН
ˈˈ = 1,5 – машинисттерді қоспағанда, технологиялық 

процесстерге қатысқан жұмысшылардың еңбек ақысының шығын 

коэффициенті; 

                Е – машинисттерді қоспағанда, жұмысшылардың еңбек ақысы. 

 

С01=1,08·(3,62·(130,41+159,75+310,63+186,22))+1,5·(330,12+219+455,7+10

68)=6186,12 ш.б 

С02=1,08·(4,62·(130,41+159,75+310,63+186,22))+1,5·(330,12+219+455,7+10

68)=7036,1ш.б 

          Механикаландырылған процесстің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ: 

 

                             Т0 = ∑ зжос.маш−саг
𝑛
𝑖=1 Тмаш−саг + Тсаг                      (3.2) 

 

мұндағы Зжос.маш-сағ – кран жұмысындағы  1 маш.-сағ келетін 

жұмысшылардың жоспарлық еңбек шығыны;  

                Тсағ – машинисттерді санамағанда, техникалық процесстерде 

қатысқан жұмысшылардың еңбек шығыны. 

 

Т01=2,06·(130,41+159,75+310,63+186,22)+1033,2+907,2+934,96+2442,2= 
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Т01=2,06·(130,41+159,75+310,63+186,22)+1033,2+907,2+934,96+2442,2= 

6938,8 адам-сағ 

          Т02=3,18·(130,41+159,75+310,63+186,22)+ 1033,2+907,2+934,96+2442,2= 

7819  адам-сағ 

          1т конструкция жинақтаудың өзіндік құны, ш.б: 

 

                                                           
       Ф

С
С 0

ед 
                                            (3.3) 

 

мұндағы Ф – машина жинағы атқаратын жұмыс көлемі, т. 

бш
Ф

С
Сед .765,7

65,796

12,618601
1 

 

бш
Ф

С
Сед .832,8

65,796

1,703602

2 

 
          1 т конструкция жинақтаудың еңбек сыйымдылығы, адам-сағ: 

 

                                                  Ф

Т
Т 0

ед 
                                              (3.4) 

 

сагадам
Ф

Т
Т ед  71,8

65,796

8,693801

1

 
 

сагадам
Ф

Т
Т ед  815,9

65,796

781902

2

 
          Келтірілген шығындар, ш.б: 

 

                                   




n

i г

сагмашинв

н
Т

ТK
ЕСП

1

.

0

                                  (3.5) 

 

мұндағы  Ен=0,15 – тиімділіктің нормативті коэффициенті;  

 Кинв – машиналардың инвентарлы-есепті құны, ш.б; 

 Тг - бір жылдағы кран  жұмысының қалыпты сағаттар саны. 

 

бшП .7060
3075

)186,22310,63159,75130,41(22780
15,012,61861 







 


 

                      бшП .3,7861
3075

)186,22310,63159,75130,41(21495
15,01,70362 







 
  
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         3.4 Кесте-Крандардың техника-экономикалық көрсеткіштері
 

Көрсеткіштер атауы Бірлігі 
I 

нұсқа 

II 

нұсқа 

Механикаландырылған процесстің өзіндік 

құны С0 
ш.б 

6186,1

2 
7036,1 

Механикаландырылған процесстің еңбек 

сыйымдылығы Т0 

адам-

сағ 
6938,8 7819 

1т конструкция жинақтаудың өзіндік құны 

Сед 
ш.б 7,77 8,83 

1т конструкция жинақтаудың еңбңк 

сыйымдылығы Тед 

адам-

сағ 
8,71 9,82 

Келтірілген шығындар П ш.б 7060 7861,3 

 

Келтірілген шығындардың аз болуына байланысты, I кран комплекттерін 

таңдадық.  

 Қаңқаны жинақтауда еңбек сыйымдылығы – 664,3 адам-күн. 

 Бір жұмысшының ауысымдағы өнімі: 

 Ұстындар жинақтауда – 4,88 

 Кранасты арқалықтар жинақтауда – 0,4 

 Итарқалық конструкцияларды жинақтауда – 0,217 

 Қабырғалық панельдер жинақтауда – 0,4375 

 Жинақтау кранының жұмыс уақыты – 108 маш.-ауыс.   

 

 

3.5 Жинақтау процесстерінің технологиялық реттілігі 

 

Өндірістік ғимараттарды монтаждау кезіндегі жұмысты ұйымдастыру. 

Монтаждау және сынау процесін тиімді ұйымдастыру принципі жетекші 

процесс ретінде монтаж жұмыстарын үздіксіз орындаудың тиімді 

ұйымдастырылуының негізгі қағидасы болып табылады, үй-жайларды 

монтаждау әдісі күрделі құрастыру процесін және жеке құрастыру байланыстары 

мен механизмдерін бөлшектеуге негізделген. 

Сатып алу әдісін таңдаудан бұрын ғарыштық жоспарлау шешімдеріне 

талдау жасалды, ғимарат типіндегі статистикалық жұмыстар терең анықталды.                   

Жобаға сәйкес құрылымдық элементтерді орнату үшін құрастыру крандарын 

тиісті орналастыру қарастырылған. 

Кранасты арқалықтарды орналастыру. 

Кранасты арқалықтарын жинақтау жұмыстары ұстынды орнатып, 

дәлдігіне келтіріп, нақты бекітіп болғаннан кейін ғана жүргізіледі. Ұстын мен 

іргетас стақанының түйіскен жеріндегі бетон жобалық беріктіктің 70%-не ие 

болу керек. Темірбетон ұстын биіктігі 12м-ден артық кезде және барлық болат 
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ұстындарға орнатқанда, болат арқалықтарды кезекті ұстын орнатқаннан кейін 

бірден құрастырып бекіту міндеттеледі.  

Кранасты арқалықтар тікелей көлік үстінен бірден орнатылады. 

Арқалықтарды жобадағы жағдайға сәйкес орналастыру арқалықтардың кіндігі 

мен ұстындардың консольдері арқылы біріктіріледі. Арқалықтар анкерлі 

бұрандамалардың көмегімен тіреулерге уақытша бекітіледі.  

Кранасты арқалықтарды топ-топпен жинайды. Арқалықтарды жұмыс 

шарты бойынша ұстын төсемдеріне таратып қояды. Жүккөтергіштігі жеткілікті 

кезде жиналған арқалықтарды бір кранмен көтереді, арқалықтар ауыр болғанда 

–  екі кранмен.  

Кранасты арқалықтарын түпкілікті тексерістен өткізу жинақтық қамтылу 

шеңберінде немесе температуралық секцияларды орналастыру барысында 

геодезиялық аспаптардың көмегімен жүзеге асырылады, бұдан кейін 

арқалықтардың бекіткіш бөлшектері бағаналардың төсеніш бөлшектеріне 

дәнекерленеді. 

Болат фермалар мен жабындарды орналастыру 

Болаттан жасалған тіреуіштер әдетте үлкен қашықтықта (24 м-ден астам) 

өндірістік ғимараттарда жабын ретінде қолданылады. Мұндай құрылымдардың 

айрықша ерекшелігі - трусс әлі байланысқа қосылмаған кезде қаттылықтың 

болмауы. Осыған орай, ферма элементтері арнайы ілгіштермен өндірістік 

жұмыстар жобасында көрсетілген жерлерде ғана орнатылады. Қажет болған 

жағдайда шаруашылықтар қысымға ие емес. 

Фермаларды, сондай-ақ 12 метрлік қабаттасатын плиталарды дереу 

портативті көліктерге жинау ұсынылады. Жинау кранының аймағында 6 метрлік 

тақталар алдын-ала төселуі керек. Бекітілген баспаналардың барлық 

бөліктерінде алдын-ала бүктеу әдісін қолдануға болады. 

Фермалар жобалау жағдайында төменгі төменгі құрылымдарды осьтік 

белгілермен үстіңгі бетімен қосу негізінде орнатылады, содан кейін олар осы 

элементтердің тығыздағыш бөліктеріне дәнекерлеу арқылы бекітіледі. 

Алғашқы екі тіреуіштердің беріктігі бағандарды іргетас әйнегіне қатты 

бетонмен және жылжымалы инвентарьлармен бекіту арқылы қамтамасыз 

етіледі. Кейінгі трюстердің беріктігіне жеткенде, 6-дан 12 метрге дейін бағандар 

алдын-ала орнатылған трускаларға бекітілген оқиғалар тірегіштері арқылы 

қалыпқа келтіріледі. Жобада көрсетілген тұрақты қосылыстар мен шпалдар 

жобада көрсетілгендей, фермалар жиналысымен бірге орнатылады. Уақытша 

қысқыштарда әр трактор құрастыру өлшемдері мен жабылатын тақталардың 

дәнекерлеу жағдайына тексеріледі. 
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3.6 Өндірістік құрылыс-жинақтау жұмыстарының көлемін анықтау 

 

3.5 Кесте-Өндірістік құрылыс-жинақтау жұмыстарының көлемі 

 
Жұмыстың 

атауы 

Сұлбалық 

жоспар, 

қимасы 

Өлше

м 

бірлігі 

Есептеу формула 
Жұмыс 

көлемі 

Нөлдік циклдағы жұмыстар 

Өсімдік 

қабатын кесу 

 

100м3 

V=(18·2·132+18·2·102

+6·30+(132+72)·2·20) 

·0,2  

3,35 

Алаңды 

жоспарлау 

 

1000 

м2 

S=18·2·132+18·2·102+

6·30+(132+72)·2·20 
16,75 

 Топырақты 

қазу 
Vжал = ∑Vқаз т·nқаз = 26·9 + 24,2·54 + 16,89·36 = 2,16 тыс.м3 

- көлікке 

 

1000 

м3 

Vкөл = ∑Vф·nф  =  

= 6,9·9 +5,55·54+2,1·36 
0,437  

- үйіндіге 
Vүйін = Vжал – Vкөл =  

2,16 - 0,437 
1,723 

Бөлек 

қазаншұңқыр

лардың түбін 

тазалау 
2100

3
0
0

0.000

-3.150

 

100 м3 
Vтаз = ∑Vтаз· nқ  = 1,7·9 

+ 1,5·54 + 0,675·36 
1,2 

Топырақты 

қайта көму 
 

 

 

1000 

м3 
Vқ.к = Vүйін 1,723 

Топырақты 

тығыздау  
100 м3 Vтығ = Vқ.к 1,723 

Жинақтау циклі 
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      3.5 Кесте жалғасы 

Ұстындарды 

жинақтау 

 

  

- К-1 

100 

дана 

  0,07 

- К-2   0,14 

- К-3  0,51 

- фахверкті  0,36 

Тік 

байланыстар

ды жинақтау  

100 

дана 
  0,03 

Кранасты 

арқалықтар 

жинақтау 
 т.  45 

Итарқалық 

фермаларды 

жинақтау 
 

т.  29,9 

Итарқалық 

фермаларды 

жинақтау 
 

т.  28,6 

Итарқалық 

фермаларды 

жинақтау  
т.  2 

Фонарь 

рамаларын 

жинақтау  
т  15,167 

Фонарь 

түптеулерін 

жинақтау 
 

100 м2    8,62 

Жабындағы 

сырғауыл 

мен 

байланыстар

ды жинақтау 
 

т  121,6 

Жабын 

профтабақша

сын 

жинақтау 

 т   80,3 

Қабырғалық 

сэндвич-

панельдерді 

жинақтау 

 
 

100 

дана 
  2,65 
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     3.5 Кесте жалғасы 

Терезе 

түптеулерін 

жинақтау 
 т   38 

Қақпа ілмесі 
 

 
т m = Мқақ·nқақ = 1,5·4 6 

Әрлеу жұмыстары 

Фонарь 

түптеуінің 

әйнектелуі  

 

 
100 м2   8,62 

Терезе 

түптеуінің 

әйнектелуі 

 
100 м2   7,84 

Еденасты 

негізінің 

құрылғысы 

 100 м3 V = Sеден·0,3 = 8604·0,3 25,8 

Еден 

құрылғысы 
 100 м2   86,04 

Сыртқы бояу 
 

100 м2 
Sбояу = Sқақ·nқақ = 

4·4,8·4 
0,768 

Ішкі майлық 

бояу 
 100 м2 

Sмай = SПБ·nПБ + SФ·nф 

+ Sқақ•nқақ =   

= 110,7 + 1221,2 + 76,8 

14,1 

Сүйеу асты 

дайындау 

құрылғысы  

100 м3 
Vот.ас = (Р- lқ)·bотм·tот.ас 

= (276 - 4·4) ·0,1·1 
0,26 

Сүйеу 

құрылғысы  
м3 

Vотм = (Р- lқақ)·bотм·tотм 

= (276-4·4)·0,15·1 
39 

 

 

 

3.7 Өндіріс жұмыстарының әдісін таңдау 

 

Өндіріс әдісін таңдау олардың құрылыс нысанын пайдалануға беру 

уақытына, механизмдердің түріне, жұмыстың күрделілігі мен құнын, жұмысты 

ұйымдастыруға байланысты жүзеге асырылады. 
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Әдістің ағынды түрінде арнайы машиналармен және механикамен 

жабдықталған команданың қалыпты құрамы әр түсірілімде бірдей жұмыс 

түрлерін орындайды, сонымен қатар әр команданың жұмысын уақытында 

ұтымды жүргізеді. 

Құрылыс басында құрылыстың ағынды әдісі келесі түрде іске асады: 

1. Жұмыстың барлық мөлшері бөлек аймақтарға немесе қармауға шамамен 

бірдей көлемде бөлінеді. 

2. Қиын деген өндірістік процесстер қарапайым жұмыстарға бөлініп, 

оларды орындауға ірі бригадалар мен звеноларға беріледі. 

3. Бригадалар немесе звенолар жұмыс мөлшерімен бірқалыпты жылжып 

отырады және бір қармаудан екінші қармауға өтіп отырады. 

4. Бірінші бригада барлық уақытта технологиялық процессті бастайды, ал 

соңғысы аяқтайды. 

 

 

          3.8 Машиналар мен механизмдердің жиынтығын таңдау 
 

Жер жұмыстары үшін машиналар жиынтығын таңдау. 

Жерге қосу жұмыстарына арналған машиналар мен механизмдердің 

жиынтығы жер жұмыстарының көлемі мен сипаттамаларына, оларды орындау 

мерзімдеріне, топырақ тобына, жұмыс құны мен басқа мәліметтерге байланысты 

анықталады. Осыны ескере отырып, жер жұмыстарын жүргізуге арналған 

машиналардың маркасы мен саны, топырақты тасымалдауға арналған 

самосвалдардың маркасы және саны анықталады.  

Жер қазу жұмыстарына машина таңдау. 

Бульдозер қабылдаймыз: 

 ДЗ-104, базалық машина Т-4A, қозғалтқыш қуаты 96кВт. 

Кері күректі экскаватор ЭО-4321 қабылдаймыз: 

 ожау сыйымдылығы 0,65 м3; 

 қазаншұңқыр қазудың ең үлкен тереңдігі 9м; 

 қозғалтқыш қуаты 80кВт. 

Автомобиль – самосвал таңдау 

          Ауысымда автосамосвалдың қажетті саны: 

  

                                                    𝑛 =
𝑉көл∙𝑡ц

𝑉𝑘∙8,2
                                                   (3.6) 

 

мұндағы             𝑡ц = 𝑡𝑛 + 𝑡𝑝 + 𝑡тр =
𝑉𝑘

Пр
+ 𝑡𝑝 +

2∙𝐿

𝑉орт
;                                            (3.7) 

 

          мұндағы  Vкөл – бір ауысымда шығару керек топырақ көлемі, мЗ; 

Vк  = 8 мЗ – қолданылған самосвал қорабының сыйымдылығы; 

tц  - автосамосвалдың бір толық жұмыс циклі уақыты; 

tп   - бір автосамосвалдың бір сағатта жүк тиеу уақыты; 



  
 

47 
 

 

tp  = 0,05 сағ – жүк түсіру мен маневр уақыты; 

L  = 2000 м – топырақ тасымалдау арақашықтығы; 

Пр = 70 мЗ/сағ – экскаватордың сағаттық өнімділігі; 

Vорт=60км/сағ – автосамосвалдың екі жаққа орташа жылдамдығы. 

           Ауысымда топырақ көлемінің қажетті шығару мөлшері келесі 

формуламен анықталады: 

𝑉көл =
𝑉топ

𝑡 ∙ 𝑛аус
=

437

1 ∙ 2
= 218,5м3 

 мұндағы  Vтоп – көлікке жөнелтілетін топырақ көлемі, м3; 

t – топырақ қазу ұзақтығы, күн; 

nаус – ауысым саны. 

231,0
60

22
05,0

70

8



цt  часа 

 Бұдан:  

1
88

231,05,218





N  дана. 

 КАМАЗ-65111 бір самосвалын қабылдаймыз, ол келесі сипаттамаларға ие: 

           -қорапша сыйымдылығым – 8 м3; 

           -жүккөтергіштігі – 14 т; 

           -қозғалтқыш қуаты – 180  кВт; 

           -көтерілген жүгімен бірге максималды жылдамдығы – 65км/сағ. 

            

 

          3.9 Еңбекті қорғау және арнайы іс-шаралар 

 

Қорғаныстық шаралары 

Құрылыста қауіпсіз және қауіпсіз орта құру іс-шаралар арнайы 

ережелермен және ережелермен белгіленеді. Олар қызмет саласына байланысты 

бірыңғай, салааралық және салалық болып бөлінеді. 

Құрылыста шу мен дірілдің адам ағзасына тигізетін зиянды әсерін 

болдырмау үшін олардың ең үлкен мөлшері санитарлық нормаларға сәйкес 

белгіленеді. Сыртқы әлем туралы хабарлардың 90% -ы адам миына оның көздері 

арқылы келеді. Жұмыс орнында ыңғайлы жарықтандыру еңбек жағдайларын 

жақсартады, адамның тыныс алуын жоғарылатады, организмдегі зат алмасуды 

жақсартады, көздің майын кетіреді, қоршаған заттар мен өнімдердің сыртқы 

түрін жақсартады, жұмыс өнімділігі мен сапасын арттырады. Жарық бүкіл 

ағзаның әрекетін күшейтеді, ал қараңғылық оны азайтады. Адамның көңіл-күйі 

мен белсенділігі жұмыс орындарының жарықтығына байланысты. 

5 мкм-ден аз шаң бөлшектері тыныс алу жолынан тереңірек өтеді, ал 1-2 

мкм-ден аз бөлшектер өкпеге жетіп, сол жерде отырады. Өкпеге жиналған шаң, 

біраз уақыттан кейін өкпеде патологиялық процесті тудырады және адамның 

әсерінен пайда болатын өкпе ауруының пневмоканиозын шақырады. Уытты 

заттардың шаңы денеге еніп, адамды уландыруы мүмкін. Шаңның ағзаға зиянды 

әсерінен басқа бәрі де болады. 
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Өндірістік шаңмен күресу және кәсіби аурулардың алдын алу үшін жалпы 

қорғаныс шараларын және жеке қорғаныс құралдарын қолдану қажет: 

- Адамның тыныс алу мүшелерін шаңнан қорғау үшін шаң 

респираторларын қолдану. 

- Көзді шаңнан қорғау үшін мөрленген көзілдірікті пайдалану. 

- адам денесін қорғау үшін арнайы киім, аяқ киім, қолғап кию. 

- Соққыдан, машина бөлшектері мен жабдықтарының қайталама-аударма 

қозғалысынан сақтану. 

- Резонансты жою. 

- Машиналар мен өсімдіктердің қозғалмалы бөлшектерін мұқият жинап, 

теңдестіріңіз. 

- Бір-біріңізбен тығыз болыңыз, бір-біріңізбен байланысыңыз. 

- Діріл дегеніміз - тербелмелі заттардың бетін тұтқыр материалдармен 

жабу арқылы тербелмелі энергияны төмендету қағидасы. Бұл жағдайда 

тербелмелі энергия жылуға айналады, ал тербелістердің амплитудасы 

төмендейді. 

– Дірілді өшіріп - бұл кинетикалық жүйеде динамикалық және басқаша 

тербеліс өшіретін әдістерді қолдану арқылы орындалады. 

Ұйымдастыру шаралары: 

– Діріл туғызатын машиналар мен қондырғыларды алыстан басқару; 

– Машиналар мен қондырғыларды дұрыс пайдалану; 

– Агрегаттарды уақытында жөндеп, күтіп отыру; 

– Дірілмен қатысы бар жұмыскерлердің еңбек ету, дем алу, тамақтану, 

емделу режимің дұрыс ұйымдастыру; 

– Діріл туғызатын қондырғылармен жұмыс істеуге жас өспірімдерді, жүкті 

әйелдерді, жүрек-тамыр сырқаты бар адамдарды жібермеу; 

– Жұмыскерлерге әрдайым медициналық байқау жүргізу; 

– Жұмыскерлермен физиологиялық сақтандыру процедуралар жүргізу.      

Жұмысшылар мезгіл-мезгіл медициналық тексерістен өтіп, оларға жұмыс 

және тынығудың ерекше режимін орнатуы керек. 

Дыбыс сіңіру - бұл жол бойында пайда болатын зат, дыбыстық толқындар 

ауада таралған кезде олар біраз энергия алады. 

Шу деңгейін төмендету үшін төбелерді, бөлменің қабырғаларын дыбыс 

сіңіретін заттармен өңдеу немесе арнайы дыбыс сорғыларын орнату қажет. 

Желдету жұмыс бөліктерінде қолайлы метеорологиялық жағдай жасау, 

олардан шаң мен зиянды газдарды кетіру үшін қолданылады. Бөлмедегі ауаны 

ауыстыру әдісіне байланысты желдеткіштердің екі түрі бар: табиғи желдету және 

жасанды желдету. Бұл сыртқы температура мен үйдегі ауаның 

айырмашылығына байланысты. Жасанды желдету ауа алмасуын арнайы желдету 

қондырғылары жүзеге асырады. Шығару желдеткіші ластанған ауаны бөлмеден 

сыртқа шығаруға арналған. 

Барлық санаттағы жұмысшылар электр жетегіне қосылған. Егер дұрыс 

пайдаланылмаса немесе белгіленген талаптар орындалмаса, электр сымдары 
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адам өміріне үлкен қауіп төндіреді. Электр тогының қауіптілігі ерекше, өйткені 

оны адамның сезім мүшелерінде анықтауға болмайды: көру, есту, сезімдер. 

Адам ағзасының токқа тұрақтылығы біркелкі емес. Қанның, арқа мен 

мидың айырмашылығы бұлшықет қабаттары теріге, сүйекке, майлы қабаттарға 

қарсы тұра алады. Дымқыл, лас және дененің терісіне зақым келтіреді, 

қарсылықты азайтады. Дене тұрақтылығының төмендеуі ағымдағы және өткен 

уақыттың ұлғаюымен байланысты. 

Адам ағзасының қарсыласу есебі 1000 Ом тең деп алынады. Электрлік тоқ 

күшінің,  басты анықталатын факторы болып, адам ағзасынан өтуі есептеледі.  

Ауыспалы тоқтың жиілігі 50 Гц көлемінде қабылданады: ұзақ әсерде  

(уақытқа байланысты емес 1 мА, 0,1 с – 500 мА және 1,0 с – 65 мА әсерде). 

          Өртке қарсы іс-шаралар 

 Өртке қарсы іс-шаралар ҚР ҚН 3.02–07–2014 «Ғимараттар мен 

үймереттерді өртке қарсы іс-шараларды жобалау» бойынша орындалған. 

 Ғимараттың отқа төзімділік дәрежесі - II. 

 Ғимарат айналасында жолдар қарастырылған. Эвакуация жолдарындағы 

есіктер ғимараттан шығу бағытымен ашылады. 

 Ғимараттың жоспарланған шешімі адамдардың қалыпты орын ауысуын 

қамтамасыз етеді.  

 Ғимараттың әр қабатында өртке қарсы су құбыры және сигнал беру 

құрылғысы қарастырылған. 

 Баспалдақ торларының қабырғасы қиын жанатын материалдардан 

(күйдірілген кірпіш) қалыңдығы 250мм, ғимараттың лифт орналасқан сыртқы 

қабырғасы қалыңдығы 510мм кірпіштен қаланған.  

Тоттануға қарсы қорғау 

Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау ҚР ҚН 2.01-01-2013 

«Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау, жобалау нормасы» бойынша 

орындалған.  

Ғимарат ауасының салыстырмалы ылғалдылығы 40% аспайды. Көтергіш 

конструкциялардың барлық қалған және қосылатын өнімдері тазалық пен 

құрғатумен антикоррозиялық қабатпен қорғалған.  
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          4 Құрылыс экономикасының бөлімі 

 

4.1 Сметалық құжаттамаға түсiнiктеме 

 

Құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу саясаты мемлекеттің 

жалпы экономикалық саясатына кіретін Қазақстан Республикасының жалпы баға 

саясатының құрамдас бөлігі болып табылады. 

Құрылыстың құнын айқындау үшін сметалық құжаттама құрамында 

үстеме шығыстарды, сметалық пайданы (жоспарлы жинақтауды) және басқа да 

шығындарды нормалаудың жаңа тәсілдерін қолдана отырып, 2001 жылғы 1 

қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының аумағында енгізілген сметалық-

нормативтік базаны пайдалану ұсынылады. 

Бағаланатын стандарттар жүйесі құрылыстағы нормативтік құжаттардың 

жалпы жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Оларға құрылыстағы ҚНжЕ 

нормалары мен ережелері, ҚНжЕ бірыңғай нормалары мен бағалары, ҚНжЕ 

(БНАЖ), бірлескен кәсіпорын ережелерінің жиынтығы (СП) және ОС (ҚНК) 

басқарушы құжаттары кіреді. Барлық басқа жалпы жүйелер сияқты, есептік 

стандарттар Қазақстан Республикасының барлық аймақтарында қолданылады. 

Сметаны (есеп айырысуларды) жасау әдісін таңдау әрбір нақты жағдайда 

келісімнің жалпы экономикалық жағдайы мен шарттарына байланысты 

жүргізіледі. 

Сметалық құжаттама СНРК 8.02-05-2002 норма негізінде құрылған, 

құрылыс ісі комитетінің  МИТРК 30.06.2003 жылғы бұйрықпен қабылданған.  

№260 01.07.2003 жылдан АВС-4(редакция 3.16.2 WINDOWS) бағдарламасының 

көмегімен жасалған. Сметалық құжаттама құрамына жергілікті смета, жер 

жұмыстарын орындау сметасы,іргетас құрылымы, ғимараттың қаңқасы және 

тағы басқа; объектілік смета, құрылыстың сметалық құны кіреді. 

Жергілікті смета 2001 жылғы бағада және қолданыстағы сметалық 

нормалардан, базистік (тұрақты) деңгейден шыға отырып жасалды. Сметалар 

қосымшада көрсетілген.  

 

 

4.2 Жоба бойынша негізгі техника-экономикалық көрсеткіштер 
 

 Сметалық бағасы  -69592,864   мың. тг. 

 Сметалық еңбек 

сиымдылығы 

 

-47,485 

   

 мың. адам.-сағ 

 Сметалық жалақы -110200,144   мың. тг. 
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                                                      ҚОРЫТЫНДЫ 

           
          Қарағанды қаласындағы өндірістік цехы дипломдық жобасы Қазақстан 

Республикасының мөлшерлік – техникалық нормаларына сәйкес орындалған. 

Жобада қолданылатын материалдар мен механизмдер экологиялық таза, 

жобалық шешімдер үнемді, технологиялық және монтаж жұмыстары 

өнеркәсіптік болып табылады. Осы себепті құрылыстың жалпы құны мен уақыты 

қалыпты уақытқа қарағанда аз. 

Дипломдық жұмыста келесі іс-шаралар жүзеге асырылады: сәулет-

құрылыс бөлімінде, ғимараттардың, қасбеттердің, бөлімдер мен едендердің 

сызбалары; конструкторлық бөлімде, ғимараттың металл конструкциялары мен 

бағандарын есептеу және диаграмма жасау; ұйымдастыру бөлімінде және 

технологиялық бөлімде, технологиялық және технологиялық бөлім - ғимараттың 

құрылыс жоспары, құрылыстың бас жоспары, технологиялық карталар және 

металл қаңқаны орнату. Жоба экологиялық, санитарлық-гигиеналық, өртке 

қарсы және басқа жағдайларды, ережелер мен ережелерді қанағаттандырады. 

Экономикалық бөлім ағымдағы жылдың құрылыс материалдары мен 

жұмыстарының бағасына сәйкес орындалды. Құрылыс объектісінің техникалық 

– экономикалық көрсеткіштері және сметалық есептеулер жасалды. 

Жобаланатын объект өмір сүру үшін тиімді, сондай-ақ ғимараттың толық 

пайдалану сенімділігін қамтамасыз етеді. 
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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 ҚР ҚЖ 2.04-01-2017  "Құрылыс климотологиясы " 

2 ҚР ҚЖ 5.01-101-2013 " Жер құрылыстары, негіздер мен іргетастар" 

3 ҚР ҚЖ 5.03-107-2013 "Көтергіш және қоршау конструкциялары" 

4 ҚР ҚЖ 3.02-136-2012 " Едендер" 

5 ҚР ҚЖ 3.02-137-2013 " Шатырлар мен төбелер" 

6 ҚР ҚЖ 2.04-108-2014 " Оқшаулау және өңдеу жабындары" 

7 ҚР ҚЖ  28.13330.2017 "Құрылыс конструкцияларын коррозиядан 

қорғау" 

8 ҚР ҚЖ 2.04-107-2013 " Құрылыс жылутехникасы" 

9 ҚР ҚЖ 5.03-107-2013 " Көтергіш және қоршау конструкциялары" 

10 ҚР  ҚНжЕ 2.01-85* "Жобалау нормалары. Жүктеме және әсер ету" 

11 ҚР  ҚНжЕ 2.03.01-84 "Бетон және темір-бетон конструкциялар" 

12 ҚР ҚЖ    2-01-1.1-2011 "Арматураның алдын ала кернеуінсіз ауыр 

бетондардан, бетон және темір-бетон конструкцияларын жобалау"" 

13 ҚР Қж 2.04-107-2013 " Құрылыс жылутехникасы" 

14 "Құрылыс өндірісінің технологиясы. Курстық және дипломдық 

жобалау."С. К. Хамзин, А. К. Карасев, Мәскеу 2006 

15 ҚР ҚЖ 2.01-101-2013* "Құрылыс конструкцияларын коррозиядан 

қорғау" 

16 ҚР ҚЖ 2.04-104-2012* "Табиғи және жасанды жарықтандыру" 

17 ҚР ҚНжЕ 1.03-05-2001 "Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы" 

18 ҚР ҚЖ  1.03-106-2012 "Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы" 

19 "Құрылыс және жөндеу үшін сметалар жасаймыз. Жаңартылған 

басылым өзекті бағалармен."И. Карпов, В. Пономаренко 2014 

     20 ҚР ҚЖ 2.04-04-2014 «Ғимаратты жылулық қорғау», Астана 2014 
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                                                        Қосымша А 

 

А.1 Жұмыс жасаудың ұзақтығын анықтау 

 
Құрылыс-монтаж жұмыстарының ұзақтығын анықтау үшін анықтама 

картасы жасалады, ол күнтізбелік жұмыс жоспарын жасау кезінде негізгі құжат 

болып табылады. 

Үлкен құрылыс машиналарының көмегімен орындалатын барлық 

механикаландырылған жұмыстар әдетте екі ауысымда орындалады.Бір 

ауысымда шағын машинамен тығыздықтағы процестер ғана жұмыс істейді. 

Жұмыс түріне байланысты, оларды орындау технологиясының 

күрделілігіне және құрылыстың ұзақтығына байланысты басқа жұмыстардың 

ауысым саны 2 немесе 1 тең болып қабылданады. 

А.2 кестеде еңбек шығыны калькуляциясы көрсетілген. 

 

 

А.2  Құрылыстың бас жоспары 

 

Құрылыс алаңын ұйымдастыру бойынша негізгі құжаттардың бірі, бұл-

құрылыстың бас жоспары. Құрылыстың бас жоспары уақытша сумен 

қамтамасыз ету, электрмен жабдықтау, сондай-ақ шартты түрде жұмыс істеп 

тұрған және жобаланатын желілер тіркемесі бар құрылыс алаңының кәрізі, 

әкімшілік-тұрмыстық және диспетчерлік байланыс қызметтерін орналастыру, 

монтаждау крандарын таңдау, қойма алаңдарын, мүкәммал ғимараттары мен 

алаңдарды есепке алу мәселелерін шешеді. 

Уақытша ғимараттардың атауы мен саны жұмысшылардың санына 

байланысты. Қызметкерлердің ең көп саны жүйелі кестеден анықталады. 

Техника жұмыстарының инженерлер саны шартты түрде жұмысшылардың және 

қызметкерлердің санының 8%-на тең қабылданады. Есебі 3.7 кестесінде 

көрсетілген. 

 

          А.1 Кесте-Жұмысшылардың есептік саны 
Жұмыс басым 
ауысымдағы 

максималды 

жұмысшылар 

саны 

Негізгі емес 

өндірістегі 

жұмысшылар 

Техника 

жұмыстарының 

инженерлері, 

Қызметкер 

лер, 
Күзетшілер, 

Жұмысшылардың 

есептік саны, 

R R1 R2 R3 R4 Rрас 

R=Rmax  R1=0,1·R R2=0,08·(R1+R) 
R3=0,05·(R1

+R2) 

R4=0,03·(R+R1

+R2+R3) 

Rесеп=R+R1+R2+R

3+R4 

78 0,1·78=6 0,08·(78+6)=7 0,05(6+7)=1 
0,03(78+6+7+

1)=3 
78+6+7+1+3=95 
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           А.2 Кесте-Еңбек шығыны калькуляциясы 
 

Жұмыстардың 

атауы 

Жұмыстардың 

көлемі 

Құжат 

түрі 

Өлшем 

бірлік 

нормасы 

Жалпы 
машинасыйымды

лық пен еңбек 

сыйымдылық 

Қолданылатын 

механизмдер 
Жұмыстард

ың 

ауысымы 

Бір 

күндегі 

жұмысш

ылар 

саны 

Ұзақты

лығы, 

күн 

Жұмыстар 
ұзақтығы 

алым 

бойынша, күн 

Өлш. 

бірлігі 
Саны 

Маш-

сағ 

адам

-сағ 

маш-

ауыс. 
-күн Атауы Саны 1 2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Өсімдік 

қабатын кесу 
100 м3 33.5 

Е1-

24-5 
- - 5.0 - 

Бульдозер      

ДЗ-104, 96 

кВт 

1 1 - 5 5 - 

Алаңшаны 

жоспарлау 

1000 

м2 

16.7

5 

Е1-

30-2 
1.6 - 3.4 - 

Бульдозер      

ДЗ-104, 96 

кВт 

1 1 - 4 4 - 

Топырақты 

көлікке аудару 
100 м3 4.37 

Е1-

17-7 
8.69 

3.2

5 
4.7 1.78 Экскава

тор      

Эо-4321,      

0,65 м3 

1 1 1 22 11 11 Топырақты 

шұңқырға 

аудару 

100 м3 
17.2

3 

Е1-

12-7 
7.92 

2.8

6 
17.1 6.16 

Қазаншұңқыр 

түбін тазалау 
100 м3 1.2 

Е1-

163-7 
- 

484

.5 
- 72.68 - - 1 3 24 12 12 

Топырақты 

қайта көму 
100 м3 

17.2

3 

Е1-

27-1 
0.8 - 1.7 - 

Бульдозер      

ДЗ-17,       

79 кВт 
1 1 20 2 1 1 

Топырақты 

тығыздау 
100 м3 

17.2

3 

Е1-

134-1 
- 

18.

36 
- 39.54 

Пневмати

калық 

нығыздау 
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           А.2-кестенің жалғасы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Салмағы 10т 

дейінгі 

ұсытындарды 

іргетас 

стақанына 

жинақтау 

100 

дана 
0.72 

Е10-

14-11 
207 

164

0 
18.6 147.60 

Шынжыр 

табанды 

кран     

МКГ-25БР 

1 2 14 10 5 5 

Салмағы 2 т 

дейінгі зауытта 

дайындалған 

кранасты 

арқалықтарды 

жинақтау 

т 45 
Е9-

18-4 
3.55 

20.

16 
20.0 113.40 1 2 11 10 5 5 

Байланыстарды 

жинақтау 
т 11.7 

Е9-

24-3 
5.14 

90.

4 
7.5 132.21 1 1 16 8 4 4 

Көпірлі кран 

жабдықтарын 

жинақтау 

дана 2  - 190 - 47.50 
Кран 

ж.к. 5 т 
1 1 24 2 1 1 

Ұзындығы 18 м 

дейін, салмағы 8 

т дейінгі ферм-

аларды жинақтау 

т 60.5 
Е9-

22-5 
5.31 

36.

8 
40.2 278.30 

Шынжыр 

табанды 

кран     

МКГ-25БР 

1 1 14 20 10 10 

Фонарь 

рамаларын 

жинақтау 

т 
15.1

67 

Е9-

26-1 
7.82 

32.

64 
14.8 61.88 1 2 8 8 4 4 

Фонарлы 

терезелі 

блоктарды 

жинақтау 

100 м2 8.62 
Е9-

27-1 

30.5

6 
216 33.0 232.74 1 2 14 16 8 8 
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А.2-кестенің жалғасы 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сырғауылдарды 

жинақтау 
т 

121.

6 

Е9-

25-1 
5.14 

90.

4 
78.1 1374.08 

 

1 2 38 36 18 18 

Профтабақшалы 

жабындарды 

жинақтау 

100 м2 
87.5

4 

Е9-

42-3 
3.38 

50.

72 
37.0 555.00 1 2 30 18 9 9 

Қабырғалық 

сэндвич-

панельдерді 

жинақтау 

100 м2 
19.0

8 

Е9-

42-3 
4.88 64 11.6 152.64  2 25 6 3 3 

Терезелік 

түптеулерді 

жинақтау 

т 38 
Е9-

44-1 
7.68 

128

.48 
36.5 610.28  1 2 34 18 9 9 

Қақпаларды 

жинақтау 
т 6 

Е9-

46-1 
5.81 

66.

24 
4.4 49.68  1 2 25 2 1 1 

Терезе 

жақтауларын 

әйнектеу 

100 м2 7.84 
Е15-

208-1 
- 

71.

77 
- 70.33 - - 1 18 4 2 2 

Еденасты 

негізінің 

құрылғысы 

100 м3 25.8 
Е6-1-

1 
- 

195

.75 
- 631.29 - - 2 40 16 8 8 

Еден 

құрылғысы 
100 м2 

86.0

4 

Е11-

11-3 
- 

57.

83 
- 621.96 - - 2 38 16 8 8 

Сыртқы бояу 100 м2 
0.76

8 

Е15-

155-1 
- 

9.5

7 
- 0.92 - - 1 1 2 1 1 

Сүйеу 

дайындау 

құрылғысы 

100 м3 0.26 
Е6-1-

1 
- 

195

.75 
- 6.36 - - 1 3 2 1 1 
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А.2-кестенің жалғасы 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сүйеу 

құрылғысы 
100 м2 39 

Е11-

19-1 
- 

48.

11 
- 234.54 - - 1 10 24 12 12 

Ішкі майлы 

бояуы 
100 м2 14.1 

Е15-

163-8 
- 

31.

68 
- 55.84 - - 1 10 6 3 3 

Сантехникалық 

жұмыстар 
% 10  - - - 654.10 - - 2 60 10 5 5 

Электр 

жинақтау 

жұмыстары 

% 8  - - - 523.34 - - 2 50 10 5 5 

Су өткізу % 4  - - - 261.67 - - 2 16 8 4 4 

Жылыту % 4  - - - 261.67 - - 2 16 8 4 4 

Вентиляция % 4  - - - 261.67 - - 2 16 8 4 4 

Құрылғыларды 

жинақтау 
% 40  - - - 2616.72 - - 1 30 88 44 44 

Пусконаладочн

ые работы 
% 12 

 - - - 
314 

- - 
1 20 16 8 8 

Саналмаған 

жұмыстар 
күн 15  - - - 1715 - - - - 1715   

Абаттандыру % 4  - - - 261.70 - - 1 20 13   
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А.3 Кесте- Уақытша ғимараттар мен имараттардың есебі 

Уақытша 

ғимараттар

дың атауы 

Rесеп 

Бір 

жұмысшы

ға келетін 

мөлшері, 

м2 

Есептік 

ауданы, 

м2 

Қабылданғ

ан ғимарат 

түрі 

Ғимарат 

өлшемдері

, м 

Ғимата

р саны 

Қабыл 

данған 

ауданы 

Құрылыс 

конторасы 
8 4 32 

Контейнер

лі 
3x6 2 36 

Диспетчерл

ік  
3 7 21 

Контейнер

лі 
2,7x6 1 32 

Шешіну 

бөлмесі 
0,7·78 0,7 38 

Контейнер

лі 
27x2,7 1 72,9 

Душ 

бөлмесі 
0,4·78 0,5 16 

Жұмысшы

лардың 

жылыну 

бөлмесі 

78 0,1 7,8 
Контейнер

лі 
2,7x9 1 24,3 

Кептіру 

бөлмесі 
78 0,2 15,6 

Тамақтану 

бөлмесі 
0,7·78 0,8 44 

Құрастырм

алы 
18x30 1 54 

Жуынатын 

бөлме 
78 0,2 16 

Жылжымал

ы 
2,7x7,9 1 21,33 

Дәретхана 0,7·78 0,1 6 
Контейнер

лі 
2x2 4 16 

Мед.бөлме 78 - 26 
Контейнер

лі 
4x6,9 4 27,6 

Өту 

бөлмесі 
- - 8 

Контейнер

лі 
4x2 1 8 

  

Барлық тұрмыстық бөлмелер құрылыс алаңшасында, жұмысшылардың 

қолданылуына ыңғайлы қашықтықта орналасқан. Олар өту бөлмесінен 20 

метрден артық емес, құрылыс алаңшасының қоршауынан 2,5 метрден кем емес, 

ғимаратқа өтетін машина жолының шетінен 1,5 метрден кем емес орналасқан. 

Мұндай ғимараттар тобын өндірістік жұмыс аймағынан 200 м қашықтықта 

орналастырған ұсынылады (сонымен қатар дәретханалар 100 метрден алыс емес, 

ішетін су құрылғылары 50 метрден алыс емес) 

         Құрылыс материалдары мен конструкциялар қоймасын есептеу 
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         Қоймалардың түрлері мен мөлшерлері қоймаға қойылатын 

материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың атауы мен санына 

байланысты, қорлардың санына және қоймада сақтау тәсіліне байланысты 

анықталады.                          

Жалпы қажеттілігі (Qж) қабылданған көлемдік-жоспарлық шешімдерін 

ескере отырып қабылданады. Қарастырылып отырған материалдар мен 

конструкциялардың қолдану уақыты (Т) құрылыс нысанының жүйелік кестесі 

арқылы анықталады. Материалдың мөлшерлік қоры (Тн) көліктің түрі мен 

тасымалдау арақашықтығына байланысты анықталады. 

Қоймада сақталатын материалдар мен конструкциалардың саны келесі 

формула бойынша анықталады: 

 

                                   
21 KKT

T

Q
Q н

ж

ск                                                 (3.8) 

 

мұндағы К1 = 1,1 – материалдар түсуінің бірқалыпты еместігінің 

коэффициенті; 

К2 = 1,3 – материалдардың өндірісте қолданылуының бірқалыпты 

еместігінің коэффициенті. 

Осыдан: 

                           3

ск

ск
Kq

Q
F


 ,                                                                     (3.9) 

 

Уақытша қоймалардың есептелуі А.3 кестеде көрсетілген 

 

А.4 Кесте-Құрылыс материалдары мен конструкцияларының есебі 

Материал

дар атауы 

Өл

ш. 

бір

л. 

Жалпы 

қажеттілі

к, Qж 

Қ
о
л
д

ан
у
 у

ақ
ы

ты
, 

Т
, 

к
ү
н

 

Қ
о

р
 м

ө
л
ш

ер
і,

 Т
н
, 

к
ү
н

 

Т
ү
су

д
ің

 б
ір

қ
ал

. 

ем
ес

ті
гі

н
ің

 к
о
эф

.,
 

К
1
 

Қ
о
л
д

ан
у
д

ы
ң

 

б
ір

қ
ал

. 
ем

ес
ті

гі
н

ің
 

к
о
эф

.,
 К

2
 

С
ақ

та
л
ат

ы
н

 м
ат

. 
м

ен
 

к
о
н

ст
. 

са
н

ы
, 
Q

ск
  

1
м

2
 –

та
 с

ақ
та

у
 

м
ө
л
ш

ер
і,

 q
 

Қ
о
й

м
ан

ы
 қ

о
л
д
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Терезе 

блоктары 
м2 784 18 3 1,1 1,3 187 10 0,5 

3

7

,

4 

Ж
аб

ы
қ
 

Сэндвич-

панель 
м2 1908 6 3 1,1 1,3 1364 13 0,6 

1

7

4 

Әйнек м2 784 4 1 1,1 1,3 280 70 0,8 5 
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  А.4 Кесте жалғасы 

Цемент т 145 16 3 1,1 1,3 38,9 1,5 0,7 
3

7 
 

Металл 

конструкци

я лар 

т 341 101 3 1,1 1,3 14,5 2,7 0,8 7 

А
ш

ы
қ
 

Т/б 

конструк

ция лар 

т 216 56 3 1,1 1,3 18,7 3,1 0,7 
1

1 

 

Қоймалар монтаждау кранының жұмыс аймағында орналасқан, сондықтан 

оларға жетудің жолдары тиімді. Ашық дүкенде материалдар мен 

конструкцияларды сақтау кезінде ғимараттың қабырғаларынан кемінде 25 см, ал 

жүретін жолдардың әр 30 м сайын 70-90 см және көлденең жолдар төселгеніне 

көз жеткізіңіз. Механикаландырылған қойманың ені 10 метрден аспауы керек. 

Жабық қоймалардың ені әдетте 10 метрге тең қабылданады. Қоймалардың 

барлық түрлері жолдың шетінен кемінде 0,5 метр, машина жолынан 25 метрден 

аспауы керек. 

Уақытша сумен жабдықтау есебі. 

Уақытша сумен жабдықтау есебі өндірістік (Qпр), тұрмыстық (Qхоз) және 

өрт қауіпсіздігіне қажетті су мөлшерін анықтауға, сонымен қатар су өткізгіш 

үдемелі жүйесінің диаметрін анықтауға келіп тіреледі. 

          Өндірістік мақсаттағы судың шығыны: 

 

                                       







36002,8

kQ
2,1Q

1ср

пр
,                                    (3.10) 

 

мұндағы 1,2 – есепке алынбаған шығындар коэффициенті; 

                          Qср – ауысымдағы судың орташа өндірістік шығыны, л; 

                           k1 = 1,6 – ауысымдағы су шығынының бірқалыпты еместігінің 

коэффициенті. 
 

А.5 Кесте-Өндірістік су шығынының жалпы қосындысы 

Тұтынушының атауы 
Өлшем 

бірлігі 

Үлестік 

шығын, л 
Саны 

Есептік 

шығын,          

л 

Бетон дайындау м3 300 27 8100 

Ерітінді дайындау м3 300 4,80 1440 

Бетон құю м3 300 13 3900 

Бояу жұмыстары м2 1 235 235 

Экскаватор жұмыстары маш-сағ 15 8 120 
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              А.5 Кесте жалғасы 

 

Бетон дайындау 

құрылғысы 

м3 650 3,25 2112 

Ағаштар отырғызу ағаш 150 50 7500 

Жалпы шығыны 23507 

 

Су шығыны: 

                                          5,1
36002,8

6,123507
2,1 




 прQ  л/с. 

Шаруашылық-тұрмыстық мақсаттағы су шығыны: 

                        28,035,030
2,8

6,15,12

3600

78

2,83600
22

11max 






















 kn

knR
Qхоз  л/с, 

мұндағы Rmax – ауысымдағы жұмысшылардың ең көп саны; 

n1=12,5 л – канализациясы жоқ алаңшада ауысымдағы бір 

адамның су қолдану мөлшері; 

n2=30 л – бір душ қабылдауда су қолдану мөлшері; 

k1=0,35 – ауысымда жұмысшылардың ең көп мөлшері душ 

қолдануының коэффициенті. 

Өртке қарсы мақсаттағы су шығыны бірдей уақытта су шығыны 5 л/сек 

болатын екіден кем емес өрт сөндіру гидранттарының есебінен анықталады: 

                                                     Qпож = 2 · 5 = 10 л/сек. 

          Мұндай су шығыны ауданы 10 га-ге дейінгі нысындарды қолданылады. 

Судың жалпы шығыны: 

       Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож = 1,5 + 0,28 + 10 = 11,78 л/с. 

Өртке қарсы мақсаттағы су шығыны өндірістік және шаруашылық-

тұрмыстық су шығынынан артық болғандықтан, өткізгіш құбыр диаметрін 

анықталған өрттік қажеттіліктен ғана анықтаймыз. 

Уақытша су өткізу құбырының диаметрі: 

085,0
100075,114,3

104

1000V

Q4
D пож 









 м, 

 мұндағы V=1,75 м/с – құбырдың кіші диаметрі бойынша судың қозғалу 
 жылдамдығы. 
 Диаметрі 100 мм болатын құбыр таңдаймыз. 
 Өткізгіш құбыр төсемі мен су айдағыш құдықтар ғимараттардан 5 метрден 

кем емес қашықтықта орналасады, судың ағып кету жағдайында ғимарат негізін 

суламау үшін. 
 Уақытша электрмен жабдықтау есебі 
 Электрмен жабдықтау жүйелері күштік тұтынушылардың энергетикалық 

жабдықтауына  (Рс), технологиялық  қажеттіліктерге  (Рт), құрылыс 

нысандарының,  қосалқы  бөлімшелер  мен  көмекші  ғимараттардың  ішкі 
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жарықтандыру жұмыстарына (Ров), күзету және құрылыс жинақтау 

жұмыстарыныңөндірістік орындарын, өтпе жолдар мен машина жолдарын 

сыртқы жарықтандыруға арналған. 

Электр жүктемелерінің есебі (Рп) электрқабылдағыштар орнатылған қуаты 

мен тұтынушылардың дифференциалдық сұраныс коэффициенті арқылы 

шығарылады. 

                                
















    онов

т

т

c

c

n PkPk
PkPk

P 43

21

coscos 
 ,                (3.11) 

 

мұндағы   α = 1,05 – жүйедегі жоғалтуларды ескеретін коэффициент; 

k1;  k2; k3; k2 – сұраныс коэффициенттері; 

                  Рс – күштік тұтынушылардың қуаты, кВт; 

                  Рт – технологиялық қажеттіліктер қуаты,кВт; 

                  Ров – ішкі жарықтандыру қондырғысының қуаты; 

                  Рон – сыртқы жарықтандыру қондырғысының қуаты,кВт; 

                  cosφ1, cosφ2 – қуаттың орташа коэффициенттері. 

 

А.6 Кесте – Электрлік жүктемелер есебі  

Тұтынушылардың атауы 
Өлш. 

бірл. 

Эл.энергия 

сының 

шығыны, 

кВт 

Эл.энергия 

сының 

есептік 

шығыны, 

кВт 

Сұраныс 

коэф-і, к 

Қуаттыл

ық коэф-

i, cosφ 

Күштік  

Экскаватор дана 80 80,00 0,50 0,60 

Өзі жүретін крандар дана 45 90 0,40 0,70 

Электрдәнекерлеуші 

аппараттар 
дана 22 110,00 0,50 0,40 

Дірілдеткіш дана 1 8,00 0,10 0,40 

Бетон араластырғыш дана 9 27,00 0,50 0,60 

Бояу таңдау дана 0,50 5,00 0,10 0,40 

Техникалық 

Электржылытқыш орнату дана 2 10,50 0,50 0,85 

Ішкі жарықтандыру 

Контора, диспетчерлік, 

тұрмыстық бөлме 
м2 0,015 4,80 0,80  

Душ және дәретхана м2 0,003 0,13 0,80  

Жабық қоймалар м2 0,015 25,01 0,35  
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      А.6 Кесте жалғасы 

Сыртқы жарықтандыру 

Құрылыс алаңы 
100 

м2 
0,015 77,00   

Негізгі жолдар мен 

өтпелер 
км 2 0,00   

Жер және бетон 

жұмыстарының алаңы 

100 

м2 
0,08 4,03   

Авариялық 

жарықтандыру 
км 3,50 00   

Жинақтау жұмыстарының 

алаңы 

100 

м2 
0,30 15,12 1,00  

 

Қажетті қуатты анықтаған соң, қуат көзін таңдаймыз – мачтік типтегі 

трансформаторлық подстанция жинағы СКТП-25-250 кВА, габаритті өлшемдері 

2,27 х 3,4 м. 

Құрылыс алаңын жарықтандыруға қажетті прожекторлар саны келесі 

формула бойынша анықталады: 

 

                                         
л

P

SEp
n


 ,        (3.12) 

 

мұндағы p – үлестік қуат (ПЗС-45 прожекторларымен жарықтандырғанда 

– p = 0,3 Вт/м2•лк); 

E – жарықталу(2 лк), лк; 

S – жарықталуға жататын алаң өлшемі, м; 

Pл – прожектор лампасының қуаты, Вт (Pл = 1500 Вт) 

                                                     9
1500

2073623,0
n 


  дана 

Құрылыс алаңын және ғимаратты жылумен қамту. 

Өндірістік зауыт  ғимаратын тұрғызу жұмыстарына қажетті жылу 

мөлшерін алу үшін жергілікті стационарлы қазандық  қолданылады. 

 

 

 А.2 Өндіріс ғимаратындағы жарықтандырулар

          Өндірістік  үй-жайларды  жарықтандыру  табиғи  және  жасанды  түрде 

жасалады. Табиғи жарық жақсы әсерлі спектрге ие болғандықтан, оған адамның 

көзі  үйренеді.  Бөлмеде  табиғи  жарықтандыру  терезе  арқылы  бөлменің 

қабырғасына,  қабырғаға  жылтыратылған  жарықтандыру  шамдары  арқылы 
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немесе екі жолмен жүзеге асырылады. 

          Жасанды жарықтануда жетіспеушілік жоқ табиғи жарығына қарағанда, 

өйткені табиғи жарық ортаның жарықтығына және жыл мезгіліне тәуелді. Бірақ 

соның өзінде де ол энергия шығынымен байланысты, сондықтан да табиғи 

жарықтандыру қай кезде де деңгейі және сипаты жағынан жоғары болады. 

Табиғи және спектрлік сипаттама жасандыларға мыналар жатады: жалпы, 

жергілікті және аралас.  Аралас жарықтандыру жүйесі едәуір тиімді және оңайы, 

сондықтан жалпы өндіріс тапты. Жасанды жарықтану – жұмыстық, кезекші,  

авариялық, қорғаныштық және эвакуациялық болып бөлінеді (3.12-кестеге қара). 

           Табиғи жарықтануының өндірісте бағалау үшін осындай өлшем 

қабындануы – жасанды жарықтану коэфициенті (ЖЖК). ЖЖК – қаншалықты 

бөлменің ішкі жарықтануы сыртқы жарықтануға қарағанда неше есе кем екенін 

көрсететін салыстырмалы өлшем. Ол процентпен өлшенеді және төмендегі 

формуламен анықталады: 

                                                %100
H

B

E

E
e ,      (3.13) 

  мұндағы е – табиғи жарықтандыру коэффиценті %;  

                  Еіш – аспан жарығының бөлме ішіндегі берілген жазықтықтағы 

кез келген нүктесіндегі табиғи жарықтануы, Лк; 

                  Есырт – аспан жарығымен құрылған көлденең жазықтықтың 

сыртқы жарықтануы, Лк. 

 

А.7 Кесте - Өндіріс ғимаратындағы газды разрядты шамды қолдану 

кезіндегі жарықтандыру нормасы 

Нақты 

дәрежесі 

бойынша 

көздің 

жұмыс 

сипаттамасы 

Затты 

көрудің

ең кіші 

өлшемі, 

мм 

Көру 

жұмысы

ның 

разряды 

Объектің 

фонының 

өзгеруінің 

контрасты 

Фонның 

сипаттама

сы 

Жарықтану, лк 

Аралас 

жарықт

ың 

жүйесі 

Жалпы 

жарықт

ың 

жүйесі 

Дәлдік:       

Ең жоғарғы < 0,15 I Кіші Қараңғы 5000 1500 

Жоғарғы 0,3-0,5 III  Орташа 2000 500 

Өте 

жоғарғы: 

> 5,0 IV - - - 150 
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          А.3 Өрт қауіпсіздігі 

 

Өрт шыққан жағдайда өрттің қауіпті факторларын тоқтату және 

материалды қымбат бағалы заттардан қорғау қажет. 

Өрт қауіпсіздігі өрттердің алдын алу және өрттен қорғау, кешенді 

жаттығулар мен техникалық құралдарды өткізу жүйесімен қамтамасыз етіледі. 

Оны болдырмау үшін өрт және жарылыс қаупі бар жабдықтарды игеру, 

материалдық құрамды және олардың технологиялық үдерістегі өзгерісін білу 

қажет. Өрт кезінде мекеменің өртке қарсы іс-шаралары мен өртті сөндіру оның 

химиялық және физикалық процестерін білмеуге әкелуі мүмкін. Осы 

процестерді білу, өртпен күресудің табысы. 

Жану процестерін қарау кезінде оның мынадай түрлерін ажырату қажет: 

тұтану, басталуы, тұтану, өздігінен тұтану, өздігінен тұтану, жарылыс. Кейбір 

заттар әдеттегі температурада өздігінен тұтануы мүмкін, көбінесе бұл қатты 

кеуекті органикалық заттар (үгінділер, тезкалар, қазу бұрыштары және т.б.). 

Өртке қарсы қолданылатын жабдықтарға жататындар: өрт сөндіруші 

машиналар, әуелік-көбікті оқпандары бар (тасымалданатын және стационарлы)  
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                                                                                         Қосымша Б 

Б.1 Кесте - Объектілік смета 

Объектная смета 

Сметная трудоемкость                                                                                                                                                    242156546,66 тыс. тг. 

Сметная заработная плата                                                                                                                                              825465546,50 тыс. тг. 

Измеритель единичной стоимости 

Составлена в ценах 2018  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номера смет и 

расчетов  

 
 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.тг. 
Сметная 

трудо- 

емкость, 

тыс. чел- 

ч 

 
Сметная 

заработная 

плата, тг. 

 
Показатели 
единичной 

стоимости 

 
строитель- 

ных работ 

 
монтажных 

работ 

 

оборуд, 

мебели 

и ин-ря 

 
прочих 

затрат 

 
 

всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локальный 
сметный расчет 

№1 

Общестроительные 
работы 

 
4349554 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4349554 

 
265,96 

 
688759 

 
- 

Локальный 
сметный расчет 

№2 

Внутренние санитарно- 
технические работы 

 
240094 

 
- 

 
- 

 
- 

 
240094 

 
33,32 

 
11152 

 
- 

Локальный 
сметный расчет 

№3 

Внутренние 
электромонтажные 

работы 

 
- 

 
165552 

 
- 

 
- 

 
165552 

 
22,98 

 
7690 

 
- 

Локальный 
сметный расчет 

№4 

Приобретение и монтаж 

производственно- 

технологического 

оборудования 

 

- 

 

118661 

 

791077 

 

26369 

 

936107 

 

16,49 

 

5506 

 

- 

 Итого по смете в ценах 
2014 г. 

4589648 165552 791077 26369 5691307 338,75 707601 
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 Форма №1 

Утверждено: 

Сводный сметный расчет в сумме:                                                     212654054,0 тыс.тг. В том 

числе возвратных сумм:                                                                             1123444 тыс.тг. 

«  »  200  г. 

 

 

Сводный сметный расчет 

стоимости строительства №    

В.г Караганда Проиводственный цех 

(наименование стройки) 

 Б.2 Кесте – Сметалық есеп 

Составлен в текущих ценах по состоянию на  2018 г. 

 

 

Номера 

смет и 

сметных 

расчетов 

 

 

Наименование глав, 
объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.тг. 
 

 

Прочи
е 

затрат

ы 

 

Общая 
сметная 

стоимост

ь 
, тыс.тг. 

 
Строит

е ль-

ных 

работ 

 
Монт

а ж-

ных 

работ 

Оборуд
о 

-вания, 

мебели 

и 

инвента

р я 2 3 4 5 6 7 8 

1-1 
Глава 1. Подготовка 

территории 

строительства 

387,54 41,39 - - 428,93 

 

2-1 Глава 2. Основные 
объекты строительства 

 

5691,30

7 

1655,
5 

2 

 

7910,77 

 

0,00 

 

25068,03 

 

3-1 

Глава 3. 

Объекты 

подсобного и 

обслуживающе

го назначения 

 

3875,44 

 

413,8

8 

 

1977,69 

 

0,00 

 

6267,01 

 Глава 4. Объекты 

энергетического 

хозяйства 

930,10 99,33 474,65 0,00 1504,08 

 Глава 5. Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи 

 
620,07 

 
66,22 

 
316,43 

 
0,00 

 
1002,72 

 Глава 6. Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации  

 

 
1937,72 

 

 

 
206,94 

 

 

 
988,85 

 

 

 
0,00 

 

 

 
3133,50 
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68
ос

ы

 

 

теплоснабжения и 

газоснабжения 

Глава 7.Благоустройство 

и озеленение территории 

 

930,10 

 

99,33 

 

- 

 

- 
1029,44 

 

 
Итого по главам 1-7 24182,7

2 

2582,
6 
1 

11668,38 0,00 38433,71 

СН РК 8.02- 
02-2002 

Глава 8. Временные 
здания и сооружения 

532,02 56,82 - - 588,84 

  
Итого по главам 1-8 

 
24714,7

4 

 
2639,

4 
3 

 
11668,38 

 
0,00 

 
39022,55 
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ос

ы

 

 

Б.2 Кесте жалғасы 

 

 

СН РК 

8.02- 

07-2002 

Глава 9. Прочие работы и 

затраты 
- - - 0,00 0,00 

- дополнительные затраты 

на зимнее удорожание 
133,46 14,25 - - 147,71 

- дополнительные затраты 

при выполнении СМР в 

летний период 

 

86,50 

 

9,24 

 

- 

 

- 
 

95,74 

 
Итого по главам 1- 9 24934,70 

2662,9 
2 

11668,38 0,00 39266,

00 
 Глава 10. Содержание 

службы заказчика и 

авторский надзор 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1374,3

1 

 

1374,3

1 

 Глава 11. Подготовка 
эксплуатационных кадров 

- - - 785,32 785,32 

 Глава 12. Проектные и 
изыскательные работы 

- - - 1570,6
4 

1570,6
4 

 
Итого по главам 1-12 24934,70 

2662,9 
2 

11668,38 3730,2
7 

42996,
27 

 Сметная прибыль (П) 2145,68 229,15 - - 2374,8
3  Средства на покрытие 

административных 

расходов строительно- 

монтажных организаций 

(АР) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
222,00 

 

 
222,00 

 Средства на покрытие 

риска всех участников стро- 

ительства (Р) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1547,8

7 

 

1547,8

7 

 Средства на покрытие 

затрат, связанных с 

инфляционными 

процессами (И) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11254,

43 

 

116864

,43 

 ИТОГО по сметному 

расчету в базовых ценах 

2001г 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13936,

45 

 

871,45 

СН РК 
8.02- 
02-2002 
К-1.852 

ИТОГО по сметному 

расчету в текущих ценах 

2009г 

 

27080,38 
2892,0 

7 

 

1166,38 

 

12862,

53 

 

872048

,36 

Решения 

правител

ьства 

Сметная себестоимость в 
текущем уровне цен (12%) 

 

5416,08 

 

578,41 

 

2333,68 

 

41152,

51 

 

174400

,67 

 Всего по сводному 

сметному расчету 
32496,46 

3470,4 
8 

1400,06 24688,

03 

104640

,03 

  

Возвратные суммы 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1408,3

3 
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Қосымша С 

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) - 1 - 

Стройка – Производственный здания в г.Караганда 

Шифр проекта - 106 (производ.корпус) 

Локальная смета № 2-1-1 
на Производственный корпус 

Производственный здания в г.Караганда 

Основание: Сметная стоимость 69595852,864 тыс. тг. 

чертежи (спецификации ) № По проекту Сметная трудоемкость 47,485 тыс. 

чел.-ч 

Сметная заработная плата 11020,144 тыс. тг. 

Средний разряд работ  2,8 разряд 

Составлен в ценах 2001г по состоянию на 2018 г. 

№ 

п/п 
 

 

 

 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматива 

 

 

 

 

 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 

 

 

 

 

 

Коли- 

чество 

Стоимость 

единицы, 

тг. 

 

Общая стоимость, тг. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, 

 

 
не занятых 

обслужи- 

ванием машин 

 

всего 

эксплуат 

а- 

ции 

машин 

 

 

 

 

всего 

 

 

 
заработ- 

ной платы 

эксплуата 

- 

ции 

машин 

заработ 

- 

ной 

платы 

в том 

чис- 

ле зара- 

ботной 

платы 

в том 

чис- 

ле зара- 

ботной 

платы 

обслуживающих 

машины 
 

на 

единицу 

 

всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

 

 

Е6-1-1 

Раздел 1. Фундамент. 

Устройство бетонной подготовки 

100м3 

 

 

0,469 

 

 

40043,0 

9 

2546,71 

 

 

780,46 

358,78 

 

 

18780 

 

 

1194 

 

 

366 

168 

 

 

195,75 

17,57 

  

 

92 
8 

 



71  

4 5 

0,7945 6178 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2 Е6-1-10 Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения с подколонниками при 

высоте подколонника от 2 до 4 м, 

периметром 

до 5 м 

 

3,507 60368,2 

9 

6982,81 

 

4905,68 

2226,82 

 

211712 24489 17204 

7809 

 

488,65 

109,15 

 

1714 

383 

 

100м3 

 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

Е6-1-5 Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом до 

3 м3 

 

100м3 

расходные материалы опалубки. 

1,6 

1 

13136,8 

0 

1899,21 

848,06 

49085 10437 1509 

674 

919,30 

41,61 

730 

33 

Итого прямые затраты по разделу 1, тг. 380815 37103 19148 

8681 

2601 

425 

в том числе: 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. 324564 

всего заработная плата, тг.  45784 

Общепроизводственные расходы, тг. - 

трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч - 

заработная плата в общепроизводственных расходах, тг. - 
_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Всего по разделу 1, тг. 380815 

Раздел 2. Фундаментные балки и 

распорки. 
 

4 Е8-3-1 Устройство основания под фундаментные 129,84 217,39 -  28226 2242      -  1,23 160 
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4 

дственных расхо 

 балки 

 песчаного
 

 17,27 -   - - - 

м3             
5 Е7-1-15 Укладка балок фундаментных длиной до 6 м 0,82 11748,4 1571,58 9634 7027 1289 543,75 446 

       4 722,46   592 35,38 29 
 100шт      8569,50       

6 Е7-1-16 Укладка балок фундаментных длиной более 0,01 17412,1 3503,85 174 123 35 783,00 8 
 6 м      4 1610,73   16 78,88 1 
       12340,0       
 100шт      8       

Итого прямые затраты по разделу 2, тг. 247283 26699 2025 

930 

1736 

46 

в том числе: 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. 218559 

всего заработная плата, тг.  27629 

Общепроизводственные расходы, тг. - 

трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч - 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

заработная плата в общепроизво дах, тг. - 
_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Всего по разделу 2, тг. 
 

247283 

 

 

Раздел 3. Фундаменты под оборудование 

на 

участках созревания изделий,перегрузки, 

резервуаров шлама,приемных бункеров 

инертных материалов,линии передачи 

изделий на сортировку и упаковку 
 

Участок созревания изделий 

7 Е6-1-1 Устройство бетонной подготовки бетон 

тяжелый В 7,5 (М 100), крупность 

заполнителя 

 
0,073 40043,0 

9 

2546,71 

 
780,46 

358,78 

 
2923 186 57 

26 

 
195,75 14 

17,57 1 
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0013 5478 

 

 

8 Е6-1-22 

 

 

 

 

 

 

 

64 Е6-1-1 

 

 

 

 

65 Е6-1-22 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

72 Е6-1-16 Устройство фундаментных плит 

железобетонных плоских /бетон тяжелый В 

20 

(М250), крупность заполнителя 10-20 мм/ 

100м3 

0, 6,8 

7 

3708,97 

2446,34 

1082,90 

71 5 3 

1 

259,55 -  

53,17 - 

 

 

86 Е6-1-22 Устройство одиночных фундаментов  0,06 59557,4 3198,70 3573 465 192 522,00 31 
 железобетонных при ширине поверху до   6 1397,50   84 68,68 4 
 1000 мм 

бетон тяжелый В 20 (М 250), крупность 

заполнителя 10-20мм 

  7751,70       

 
93 Е6-1-16 

100м3 

Устройство фундаментных плит 

  
0,1205 

 
54786,8 

 
2446,34 

 
6602 

 
447 

 
295 

 
259,55 

 
31 

 железобетонных плоских /бетон тяжелый В  7 1082,90   130 53,17 6 

 

 10-20мм
 

 

100м3 

Устройство одиночных фундаментов 

 

 

0,26 

 

 

59557,4 

 

 

3198,70 

 

 

15485 

 

 

2015 

 

 

832 

 

 

522,00 

 

 

136 
железобетонных при ширине поверху до  6 1397,50   363 68,68 18 
1000 мм 

бетон тяжелый В 20 (М 250), крупность 

заполнителя 10-20мм 

 7751,70       

100м3 

Линия подачи на сортировку и упаковку 

Устройство бетонной подготовки бетон 

 

 
0,0595 

 

 
40043,0 

 

 
780,46 

 

 
2383 

 

 
152 

 

 
46 

 

 
195,75 

 

 
12 

тяжелый В 7,5 (М 100), крупность  9 358,78   21 17,57 1 
заполнителя 

10-20мм 

100м3 

 2546,71       

Устройство одиночных фундаментов 0,214 59557,4 3198,70 12745 1659 685 522,00 112 
железобетонных при ширине поверху до  6 1397,50   299 68,68 15 
1000 мм 

бетон тяжелый В 20 (М 250), крупность 
 7751,70       
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,395 

 

3708,97 

 
 20

 (М250), крупность заполнителя 10-20 мм/ 

 100м3

Участок приемных бункеров инертных 

117 Е6-1-1 Устройство бетонной подготовки бетон 

тяжелый В 7,5 (М 100), крупность 

заполнителя 

10-20мм 

 

100м3 

118 Е6-1-22 Устройство одиночных фундаментов 

железобетонных при ширине поверху до 

1000 мм 

бетон тяжелый В 20 (М 250), крупность 

заполнителя 10-20мм 

100м3 

125 Е6-1-16 Устройство фундаментных плит 

железобетонных плоских /бетон тяжелый В 

20 

(М250), крупность заполнителя 10-20 мм/ 

 

 
0,015 40043,0 

9 

2546,71 

 

 

0,049 59557,4 

6 

7751,70 

 

 

0,0026 54786,8 

7 

3708,97 

 

 
780,46 

358,78 

 

 

 

3198,70 

1397,50 

 

 

 

2446,34 

1082,90 

 

 
601 38 12 

5 

 

 

 

2918 380 157 

68 

 

 

 

142 10 6 

3 

 

 
195,75 3 

17,57 - 

 

 

 

522,00 26 

68,68 3 

 

 

 

259,55 1 

53,17 - 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

139 Е6-1-16 Устройство фундаментных плит 

железобетонных плоских /бетон тяжелый В 

20 

(М250), крупность заполнителя 10-20 мм/ 

100м3 

0 54786,8 

7 

3708,97 

2446,34 

1082,90 

21641 1465 966 

428 

259,55 

53,17 

103 

21 

 

 

 

Итого прямые затраты по разделу 3, тг. 144490 10311 4377 

1927 

 

708 

93 

в том числе: 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. 129802 

всего заработная плата, тг.  12238 

Общепроизводственные расходы, тг. -  
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4 

0,32 2 

 

трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч - 

заработная плата в общепроизводственных расходах, тг. - 
_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Всего по разделу 3, тг. 144490 

Раздел 4. Колонны 
 

150 Е7-5-14 Установка колонн прямоугольного сечения 

в 

стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн более 0,7 м, массе колонн 

до 10 т 

 

100шт 

151 Е7-5-13 Установка колонн прямоугольного сечения 

в 

стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн более 0,7 м, массе колонн 

до 8 т 

 

100шт 

0,2 43485,2 

7 

25527,8 

3 

 

 

0,52 37858,2 

0 

22410,2 

7 

9275,58 

4239,99 

 

 

 

 

7918,05 

3617,75 

8697 5106 1855 

848 

 

 

 

 

19686 11653 4117 

1881 

1638,50 

207,72 

 

 

 

 

1438,40 

177,24 

328 

42 

 

 

 

 

748 

92 

 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

152 Е7-5-11 Установка колонн прямоугольного сечения 

в 

стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн более 0,7 м, массе колонн 

до 4 т 

 

100шт 

153 Е7-5-10 Установка колонн прямоугольного сечения 

в 

стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн более 0,7 м, массе колонн 

до 3 т 

 

100шт 

7489,1 

6 

15384,4 

7 

 

 

0,05 24378,0 

0 

13436,9 

8 

5698,17 

2601,28 

 

 

 

 

4912,38 

2240,05 

8797 4923 1823 

832 

 

 

 

 

1219 672 246 

112 

987,45 

127,45 

 

 

 

 

852,60 

109,76 

316 

41 

 

 

 

 

43 

5 
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4 

57,798 5 

 
 

 

Итого прямые затраты по разделу 4, тг. 
 

в том числе: 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. 1254531 

всего заработная плата, тг.  
26027 

Общепроизводственные расходы, тг. - 

трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч - 

заработная плата в общепроизводственных расходах, тг. - 
_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ 

Всего по разделу 4, тг. 1284926 

Раздел 5. Кровля 

 

169 Е9-22-1 Монтаж стропильных и подстропильных ферм 59,7824 809,91 239,40 48418 32252 14312 36,80 2200 
 на высоте до 25 м пролетом до 24 м,   539,49 108,75   6501 5,33 319 
 массой до 3          
 т          

 

170 С121-760 

вариант 

13 

Отдельные конструктивные элементы зданий 

и 

сооружений (фермы:Ф-3=4шт) 

1,9844 5803,16 -  

-- - 

11516 -      -  -  -  

- - - 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

171 С121-761 Отдельные конструктивные элементы зданий 803,16 -  335411 -      -  -  -  

вариант 1 и 

сооружений [фермы: Ф-1,Ф-2] 

 

т 

172 Е9-48-4 Электродуговая сварка при монтаже 

покрытий 

[ферм] 

-- 

 

 

59,7824 284,08 

179,34 

- 

 

 

28,52 

2,59 

- 

 

 

16983 10721 1705 

155 

- 

 

 

8,40 

0,16 

- 

 

 

502 

10 

 

т 

Итого прямые затраты по разделу 5, тг. 412328 42973 16017 

6656 

 
2702 

329 

 1284926 22354 8041  1435 
  3673  180 
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4 5 

17,1 284, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 Е9-23-1 

в том числе: 

стоимость материалов, изделий и кон 

всего заработная плата, тг. 

Общепроизводственные расходы, тг. 

трудоемкость в общепроизводственных р 

 
 

заработная плата в общепроизводственн 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Всего по разделу 5, тг. 

Раздел 6. Вертикальные связи и 

подкрановые 

балки 

 
Монтаж вертикальных связей в виде ферм 

 
струкций, тг. 

асходах, чел.-ч 

ых расходах, тг. 
_ _ _ _ _ _ 

 

 

 
 

 

 

 

 
17,1 1350,51 

 

 
 

 

 

 
 

 

_ _ 

 

 

 
 

 

 
 

 
144,34 

 
353338 

49629 

- 

- 

 
- 

 

 
412328 

 

 

 

 
23094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1371 
 для  1175,15 65,05   1112 3,19 55 
 пролетов до 24 м при высоте здания до 25         
 м         

174 С121-760 

вариант 

14 

 

 

 

1 2 

175 Е9-48-4 

 

 

182 Е9-48-2 

 

 

 

183 Е9-25-1 

Отдельные конструктивные элементы зданий 

и 

сооружений [связи: СВ-154, СВ-176, 

СВ154-1, 

СВ176-1, СВ199-1, СВ199-1-1] 

 
Т 

3 

Электродуговая сварка при монтаже 

покрытий 

[связи] 

т 

Электродуговая сварка при монтаже 

опорных 

частей каркасов [балок] 

 

т 

Монтаж металлических тормозных 

17,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26,955 

 

 

 

9,757 

5803,16 

-- 

 

 

 

 

 

08 

179,34 

 
 

61,88 

42,39 

 

 

449,68 

     -  
- 

 

 

 

 

6 

28,52 

2,59 

 
 

7,55 

0,68 

 

 

87,93 

99234 

 

 

 

 

 
7 

4858 

 

 

1668 

 

 

 

4388 

- 

 

 

 

 

 
8 

3067 

 

 

1143 

 

 

 

3227 

     -  
- 

 

 

 

 

9 

488 

44 

 
 

204 

18 

 

 

858 

     -  
- 

 

 

 

 

10 

8,40 

0,16 

 
 

2,14 

0,04 

 

 

22,56 

     -  
- 

 

 

 

 

11 

144 

3 

 
 

58 

1 

 

 

220 
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3 

 
  
               конструкций

  330,73 39,12   382 1,92 19 

  т         

 Е9-48-2 Электродуговая сварка при монтаже 9,757 61,88 7,55 604 414 74 2,14 21 
  опорных  42,39 0,68   7 0,04      - 
  частей каркасов [тормозные конструкции]         

 
186 

 
Е7-20-3 

 
Установка монтажных изделий массой до 20 

 
0,36271 

 
6892,95 

 
93,76 

 
2500 

 
384 

 
34 

 
61,92 

 
22 

  кг  1059,45 8,50   3 0,53      - 
  т         
  Итого прямые затраты по разделу 6, тг. 

 

в том числе: 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. 

всего заработная плата, тг. 

Общепроизводственные расходы, тг. 

трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч 

заработная плата в общепроизводственных расходах, тг. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Всего по разделу 6, тг. 

 

 

 
 

 

 

 
 

_ 

 

 

 
 

 

 

 
 

_ 

 

 

 
 

 

 

 
 

_ 

344231 39523 6496  2594 
  2620 130 

298212    

42143    
-    
-    
-    

 
 

344231 

   

   

тип пола №1. 
Раздел 7. Полы. 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
187 Е1-134-2 Уплотнение грунта пневматическими 85,465 540,17 226,79 46166 26783 19383 21,93 1874 

  трамбовками,   103,95   8884 6,60 564 13,38 
  группа грунтов 3-4        

  100м3        

188 Е11-2-9 Устройство подстилающих бетонных слоев 1709,3 546,74      -  934543 138710      -  5,78 9880 
  (бетон класса В15, толщиной 200 мм). 81,15 -   - - - 

  м3        

189 Е6-11-10 Армирование подстилающих слоев и 36,85250 339,20 71,07 12500 9205 2619 16,82 620 
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4 5 

0,20654 339, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 
 набетонок

 8 249,78 32,67  1204 1,60 59 

т        

190 & С124- 

65-1- 

4 

Сетки арматурные 

 

т 

36,85251 4893,23 

-- 
     -  

- 
180328 - -  

- 
     -  

- 
     -  

- 

 тип пола №2.          
191 Е1-134-2 Уплотнение грунта пневматическими 1,121 540,17 226,79 606 351 255 21,93 25 

 трамбовками,   313,38 103,95   117 6,60 7 
 группа грунтов 3-4          

 100м3          

192 Е11-2-9 Устройство подстилающих бетонных слоев 22,42 546,74      -  12258 1819      -  5,78 130 
(бетон класса В15, толщиной 200 мм). 81,15 -   - - - 

Е6-11-10  Армирование подстилающих слоев и 0,483375 339,20 71,07 164 121 34 16,82 8 
набетонок 249,78 32,67   16 1,60 1 

194 & С124- Сетки арматурные 0,48338 4893,23      -  2365 -      -       -       -  
65-1- т 

4 
-- -   - - - 

тип пола №3. 

195 Е1-134-2 Уплотнение грунта пневматическими 0,479 
 

540,17 
 

226,79 
 

259 
 

150 
 

109 
 

21,93 
 

11 
трамбовками, 

группа грунтов 3-4 
313,38 103,95   50 6,60 3 

100м3 

196 Е11-2-9 Устройство подстилающих бетонных слоев 9,58 
 

546,74 
 

     -  
 

5238 
 

777 
 

     -  
 

5,78 
 

55 
(бетон класса В15, толщиной 200 мм 

 

1 2 3 

197 Е6-11-10 Армирование подстилающих слоев и 
набетонок 

 

т 

198 & С124- Сетки арматурные 0,20654 

65-1- 

81,15 

 

 

20 

249,78 

 
 

4893,23 

-- 

- 

 

6 

71,07 

32,67 

 
 

     -  

- 

 

 

7 

70 

 

 

1011 

 

 

8 

52 

 

 

- 

- 

 

9 

15 

7 

 
 

     -  

- 

- 

 

10 

16,82 

1,60 

 
 

     -  

- 

- 

 

11 

3 

- 

 
 

     -  

- 
4 Т             

1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 

 Итого прямые 

затраты 
по разделу 7, тг.    1195508 177968 22415  12606 
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4 

 

 

 в том числе:
 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. 995125 

всего заработная плата, тг. 188246 

Общепроизводственные расходы, тг. - 

трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч - 

заработная плата в общепроизводственных расходах, тг. - 

10278 634 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Всего по разделу 7, тг. 1195508 

Раздел 8. Обратная засыпка грунтом. 
 

внутри ростверков. 

Е1-169-4 Засыпка грунтом при помощи крана и 

бадьи, 

группа грунтов 4 

100м3 

снаружи. 

200 Е1-27-6 Засыпка траншей и котлованов 

бульдозерами 

мощностью 79 кВт [108 л.с.] с 

перемещением 

грунта до 5 м, группа грунтов 3 

1000м3 

 
148,0227 2248,24 

1715,20 

 

 

0,9096 545,85 

-- 

 
533,04 

245,04 

 

 

545,85 

240,07 

 
332791 253889 78902 

36271 

 

 

497 - 497 

218 

 
128,00 

12,00 

 

 

     -  

11,41 

 
18947 

1776 

 

 

     -  

10 

201 Е1-166-4 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, 

группа грунтов 4 

100м3 

2,274 2939,54 -  

2939,54 - 

6685 6685      -  234,60 

- - 

533 

- 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Итого прямые затраты по разделу 8, тг. 339973 260574 79399 

36489 

19480 

1786 

в том числе: 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. - 

Всего по разделу 8, тг. 339973 

Итого прямые затраты по смете, тг. 4349554 617505 157918 43862 
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в том числе: 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. 

всего заработная плата, тг. 

Общепроизводственные расходы, тг. 

трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч 

заработная плата в общепроизводственных расходах, тг. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Прямые затраты строительных работ, тг. 

в том числе: 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. 

заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, 

тг. 

заработная плата в эксплуатации машин, тг. 

Всего сметная стоимость строительных работ , тг. 

сметная трудоемкость, чел.-ч 

 
 

сметная заработная плата, тг. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Прямые затраты монтажных работ, тг. 

в том числе: 

стоимость материалов, изделий и конструкций, тг. 

Всего сметная стоимость монтажных работ , тг. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Всего по смете, тг. 

  71254  3623 

3574131   

688759   
-   
-   
-   

 
4347824 

  

3572401   

617505   

71254   

4347824   

47485   

688759   

1730 
  

1730   

1730   

 
4349554 

  

  Сметная трудоемкость, чел.-ч 47485     
Сметная заработная плата, тг. 688759 
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Конструкцияларды жинақтаудың техникалық картасы М 1:400
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Құрылыстың бас жоспары М 1:400
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Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем 

  

Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой 

выявления и предотвращения плагиата в отношении работы: Автор: Абдуахитова Аймира 

Бекетовна 

  

Название: Қарағанды қаласындағы өндірістік цехы  

Координатор:Зауреш Жамбакина  

Коэффициент подобия 1:19,1  

Коэффициент подобия 2:9,3  

Замена букв:74 

Интервалы:0 

Микропробелы:0 

Белые знаки: 0 

  

После анализа Отчета подобия констатирую следующее: 

V обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают признаками 

плагиата. В связи с чем,  признаю работу самостоятельной и допускаю ее к защите; 

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их чрезмерное 

количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и отсутствием 

самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь отредактирована 

с целью ограничения заимствований; 

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают признаками 
плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, указывающие на 
попытки сокрытия недобросовестных заимствований.  В связи с чем, не допускаю работу к 
защите. 

  

Обоснование: Дипломный проект Абдуахитовой А. соответствует правилам антиплагиата. Замена 

букв в работе объясняется некорректным введением условных обозначений, принятых в расчетных 

формулах. Проект может быть допущен к защите. 

 

   Дата  26.05.2020                     Жамбакина   З.М                                       Подпись Научного руководителя 

  



Протокол анализа Отчета подобия  

заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения 

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что ознакомился(-ась) с 

Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой выявления и предотвращения 

плагиата в отношении работы: 

  

Автор: Абдуахитова Аймира Бекетовна 

Название: Қарағанды қаласындағы өндірістік цехы 

Координатор: Зауреш Жамбакина 

  

Коэффициент подобия 1:19,1  

Коэффициент подобия 2:9,3  

Замена букв:74 

Интервалы:0 

Микропробелы:0 

Белые знаки:0  

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного 

подразделения  констатирует следующее: 

V обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают признаками 

плагиата. В связи с чем,  работа признается самостоятельной и допускается к защите;  

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их чрезмерное 

количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и отсутствием 

самостоятельности ее автора. В связи с чем,  работа должна быть вновь отредактирована с 

целью ограничения заимствований; 

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают признаками 

плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, указывающие на попытки 

сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, работа не допускается к защите.  

Обоснование: Дипломный проект Абдуахитовой А.  соответствует правилам антиплагиата. Замена 

букв в работе указывает на несоответствие принятых в нормах условных обозначений расчетных 

параметров. Что не является несоотвествующей ошибкой. В связи с чем, работа может быть 

представлена к защите. 

Дата26.05.2020                                                                          Подпись заведующего кафедрой / 

                                  начальника структурного подразделения  

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование: 

Дипломный проект Абдуахитовой А. может быть допущен к защите.                                                         

………………………………………………… 

Дата 26.05.2020                                                                                   Подпись заведующего кафедрой / 

                                  начальника структурного подразделения 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Қ.И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

 

Дипломдық жоба жетекшісінің түйіндемесі 

 

             Қарағанды қаласындағы өндірістік цехы 

                                           (жұмыс түрінің атауы) 

                     Абдуахитова А.Б.     

(студенттің А.Ж.Т) 

            5В072900 – Құрылыс     

(мамандық шифры және атауы) 

 

Тақырыбы:«Қарағанды қаласындағы өндірістік цехы».  Ғимараттың 

конструкциялық жүйесі қаңқалы. Дипломдық жоба келесідегідей бөлімнен 

тұрады:  

1.Сәулет - құрылыс бөлімі көлемдік жоспарлық шешімнен, сәулеттік 

конструктивтік шешімнен және қоршау конструкциясының жылутехникалық 

есебі көрсетілген.  

2. Есептік - конструктивтік бөлімді Лира 9.6 бағдарламалық кешенімен 

есептелінді.  

3. Құрылыс технологиясы мен ұйымдастыру бөлімінде  өндірістік 

ғимараттар тұрғызу технологиясы, машина мен механизмдер жиынтығын 

таңдау, жер асты және жер үсті жұмыстарының күнтізбелік жоспары 

көрсетілген. 

4. Құрылыс - экономика бөлімінде құрылыстың өзіндік құнын АВС 4.1.2 

бағдарламасы арқылы есептелген. 

5. Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау бөлімінде құрылыста 

жүргізілетін қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаның техника 

қауіпсіздігі көрсетілген.  

Дипломдық жобаны есептеу барысында келесідегідей бағдарламалар 

пайдаланылды: AutoCAD 2016, Лира 9.6, ABC 4.1.2. 

Дипломдық жобада келесідей қателер болды: күнтізбелік жоспарды 

қайта жасау, ұстынның сызбасында іргетас пен ферманың қосылуын схема 

түрінде көрсету. 

 

Дипломдық жетекші 

 техника ғыл.кандидаты, профессор ассистенті     

(қызметі, дәрежесі)  

____________                                Жамбакина З.М.  

(қолы)(А.Ж.Т.) 

«_29 / __»_мамыр_  2020__г. 
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