
















АҢДАТПА 
 

Дипломдық жобада 9-қабатты тұрғын үйді сумен қамту мен кәріздік 

жүйені орнату қарастырылған. Бұл жобаның негізгі мақсаты сумен жабдықтау 

және кәріздік жүйенің есебін шығару. Есеп шығару барысында сумен қамту 

жүктемесін анықтаймыз, жүктемеге байланысты кәріздік жүйеге арналған 

аспаптармен қондырғыларды таңдаймыз. Гидравликалық есептеудің негізгі 

себебі, құбырлардың диаметрі мен судың жылдамдығы анықтау болып 

табылады. Және соңғы бөлім (экономикалық) бойынша шығындар, еңбек 

шығындарды, жобаны бітіру жоспарын анықтаймыз. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте предусматриваем установку систем водоснабжения 

и канализации в 9-ти этажном жилом доме. Основная цель этого проекта - 

решение проблемы систем водоснабжения и канализации. При расчете 

определяем нагрузку на водопровод, в зависимости от нагрузки подбираем 

оборудование для канализационной системы. Основная причина 

гидравлического расчета - определение диаметра труб и скорости потока воды. 

И в последнем разделе (экономическом) определяем затраты, трудозатраты, 

план завершения проекта.  

 

ABSTRACT 

 

In the diploma project, we provide for the installation of water supply and 

sewerage systems in a 9-storey residential building. The main goal of this project is to 

solve the problem of water supply and sewerage systems. When calculating, we 

determine the load on the water supply system, depending on the load, we select 

equipment for the sewer system. The main reason for hydraulic calculation is to 

determine the diameter of the pipes and the water flow rate. And in the last section 

(economic) we define costs, labor costs, project cmpletion plan. 
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КІРІСПЕ 

Суық сумен қамту және кәріздік жүйені көп қабатты үйге (тұрғын үйге) 

орнатудың негізгі себебі тұрып жатқан тұрғындардың күнделікті өмірін 

жеңілдету үшін, мен инженер (құрылысшы) болғандықтан менің негізгі 

жұмысым тұрғындардың қауіпсіздігі және барынша аз қаражат жұмсау арқылы 

инженерлік желілерді сапалы және сенімді етіп жобалау. Сумен қамтамасыз ету 

үшін біз бас магистраль құбырлары арқылы ғимаратты сумен қамтимыз. 

Кәріздік жүйе – бұл пайдаланылған су ағындарын қабылдау, жергілікті 

тазалау және елді мекеннің кәріз желісіне ғимараттың ішінде және сыртынан 

тасымалдауды қамтамасыз ететін инженерлік құрылғылар мен құрылыстар 

кешені. Ғимаратты тұрғызған объектінің су бұру схемасында барлық су бұру 

құрылыстары сызылады.  

Дипломдық жобаны Теміртау қаласында алған себебім, бұл қалада халық 

саны жылдан жылға өсіп жатыр және Қазақстанда шикізат шығаратын ірі 

қалалардың бірі.  

Бұл дипломдық жобада қоғамдық ғимараттың суық сумен жабдықтау 

бойынша мүмкін болатын техникалық және экономикалық шешімдердің 

нұсқасы қарастырылған. 
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1 Негізгі бөлім 
 

1.1 Объектінің сипаттамасы 
 

Ғимарат Қарағанды облысы, Теміртау қаласында жобаланған, сондықтан 

Теміртау қаласына қысқаша сипаттама беріп өтейін. Теміртау қаласында 170 

мыңнан астам адам тұрады, жалпы жер аумағы 296,1 км2. 

 

 
 

1 Сурет - Теміртау қаласының картадан түсірілген суреті. 

 

Құрылыс аймағының қысқаша климаттық сипаттамасы: жердің қату 

тереңдігі 1,5 м, жаңбырдың қарқындылығы 60 л/с га. 

Ғимаратты жоспарлау шешімі: жобаланатын ғимарат тұрғын үй, 9 

қабатты, 36 пәтер, пәтердің биіктігі 3 м, жертөленің биіктігі 2,7 м.  

Ғимарат ас үйге арналған раковина, қол жуғыш раковина, дәретханамен 

ваннамен (ұзындығы 1700 мм) жабдықталған. 

Ғимараттың салынатын жердің жалпы ауданы берілгені бойынша; ені 17 

м ал ұзындығы 23 м. 

Тапсырма бойынша, ғимарат қалалық сумен қамтамасыз ететін 

инженерлік желілеріне нақты қысыммен қосыла алады Нr = 47м.   

Ғимараттан шыққан ағын су квартал ішілік ағынды суларға жіберіледі, ал 

бұл өз кезегінде қалалық ағынды суларға қосылады. 

Тұтынушылардың сипаттамасы 1-ші кестеде келтірілген 
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1 Кесте - Тұтынушылардың сипаттамасы 

 
Су 

тұтыну

шылар 

Су 

тұтыну

шылар

дың 

саны 

U 

Су 

пайда

ланат

ын 

құрыл

ғылар 

саны 

N 

Суды тұтыну нормасы, л Құрылғы арқылы су 

тұтыну 

л/т; (л/с) 
тәулігіне ең 

жоғарғы су 

тұтыну 

сағатына ең жоғарғы 

су тұтыну 

суық су 

qн 
с 

суық су 

qc
hcu 

суық су 

qc
o (q

c
ohc) 

тұрғын 

дар 

192 144 180 5.6 0.2(200) 

 

 

1.2 Ғимаратты суық сумен қамту желісі 

 

1.2.1 Қабылданған жүйенің негіздемесі 

 
Коммуналдық және ауыз сумен жабдықтау жүйесі ғимараттың 

коммуналдық және ауыз су қажеттіліктерін сумен қамтамасыз етеді. 

Ауыз сумен жабдықтау жүйесі төменгі су құбырымен тұйықталу ретінде 

жобаланған. Біз ішкі желілерді енгізу арқылы қамтамасыз етеміз. Кіріс кезінде 

біз айналма жолға клапаны бар диаметрі 20мм су есептегішін орнатамыз. 

Ішкі сумен жабдықтау аумағында суару үшін ғимараттың сыртқы 

қабырғасындағы ойыққа орналастырылған 1 дана мөлшерінде диаметрі 25мм су 

жібергішті қамтамасыз етеміз. 

Біз жүйеден суды ағызу мүмкіндігі үшін суық сумен жабдықтаудың 

магистральды құбырларын жер астына 0,002 көлбеу жүргіземіз. 

Қабырғалардың үстіне көтергіштер мен желілерді төсейміз. Біз ішкі су 

құбырының кірісін диаметрі 80мм шойыннан жасалған қысымды құбырлардан 

саламыз. 

Ішкі сумен жабдықтау құбырлары пластикалық құбырлардан орнатамыз. 

Біз ішкі сумен жабдықтау желісін көтергіштердің негіздерінде, әр пәтерге 

арналған филиалдарда, шаю цистерналарына қосылыстарда, сыртқы суарғыш 

крандар алдында орнатылған өшіру және басқару клапандарымен 

жабдықтаймыз. 

 

 

1.2.2 Су шығынын есептейміз 

 
Желінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін біз ең қолайсыз жұмыс 

режиміне сенеміз, яғни желінің максималды су ағынымен қамтамасыз ету. 

 

 qu.d 
c =

qu
c  ∙ U 

1000
      (1.1) 
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qu.d 
c =

180 ∙  192
1000

=  34,56 м³/ тәу  

 

Келесі формула арқылы секундтық су шығынын есептейміз: 

 

qс =  5qu
c  ∙  аc  ∙  qc      (1.2) 

 

 мұндағы аc – NPc
hr мәніне байланысты қабылмаймыз 

 

Рс =
qh.r 

c  ∙ U 

3600
∙  q0

c ∙  N     (1.3) 

 

Рс =
5,6 ∙  192 

3600
∙  0,2 ∙  144 =  0,0132 

 

NPc  = 144 ∙ 0,0132 = 1.493 > ac = 1.215; 

 

qc = 5 ∙ 0,2 ∙ 1,215 = 1,215; 

 

 максималды сағаттық шығынды келесі формула арқылы анықтаймыз: 

 

qhr
c =  0,005qoh.r 

c  ∙  qoh.r 
c  ∙  qhr

c      (1.4) 

 

 мұндағы ac
h.r –NPc

hr мәніне байланысты қабылмаймыз: 

 

Рℎ
𝑐 =

Рс ∙ 3600 ∙ q0
c  

qoh.r 
c        (1.5) 

 

Рℎ
𝑐 =

0,0132 ∙  3600 ∙  0,2 

200
=  0,004752 

 

NPc
hr = 144 ∙ 0,04752=5,37 > 2.693; 

 

qh.r 
c= 0,005 ∙ 200 ∙ 2.693 = 2.693 м³/сағ. 

 

 

1.2.3 Суық судың гидравликалық есебі 

 

Гидравликалық есептің тапсырмасы бойынша құбырлардың диаметрлерін 

және кірістен жобалау нүктесіне  дейінгі қысым жоғалуын анықтаймыз. 

Бастапқы мәліметтер - бұл учаскелердегі судың шығыны. Есепті  максималды 

секундтық шығын арқылы (qс) есептейміз. Әрбір есептелген аймақтағы 

санитарлық құрылғылардың саны аксонометриялық сызба арқылы есептеледі. 

 Суық сумен жабдықтау құбырларындағы гидравликалық есептеу және 

қысым жоғалуын  2-ші кестеге енгіземіз. 
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 2 Кесте - Суық сумен жабдықтау құбырларындағы гидравликалық есептеу 

және қысым жоғалуы 

 
Nуч Nпт Pс NPс aс q=5gt, 

л/с 

d, 

мм 

υ, 

м/с 

1000i l, м il hc= 

il(1+K) 

1-2 4 0,0132 0.0132 0.2 0.2 25 1,2 0,14 2,25 0,243 0,316 

2-3 8 0,0132 0.0264 0.228 0.23 25 1.22 0.16 0.51 0.71 0,092 

3-4 12 0,0132 0.0264 0.228 0.23 25 1.22 0.16 3.0 0.417 0,5421 

4-5 16 0,0132 0.0528 0.276 0.23 25 0.77 0.45 3.0 0.186 0.2418 

5-6 20 0,0132 0.079 0.318 0.32 25 1.01 0.85 3.0 0.234 0,3042 

6-7 24 0,0132 0.106 0.349 0.35 32 1.1 0.15 3.0 0.273 0.355 

7-8 28 0,0132 0.132 0.378 0.38 32 1.3 0.12 3.0 0.318 0.413 

8-9 32 0,0132 0.1584 0.410 0.41 32 1.4 0.13 3.0 0.364 0.473 

9-10 36 0,0132 0.185 0.435 0.44 32 1.5 0.15 3.0 0.411 0.534 

10-11 36 0,0132 0.211 0.458 0.46 32 1.55 0.11 3.0 0.429 0.558 

11-12 72 0,0132 0.238 0.485 0.49 32 1.65 0.185 3.07 0.528 0.686 

12-13 72 0,0132 0.238 0.485 0.49 32 1.65 0.185 6.8 1.166 1.521 

13-14 108 0,0132 0.713 0.815 0.82 40 1.65 0.14 6.8 0.731 0.926 

14-15 144 0,0132 1.188 1.071 1.07 40 2.2 0.21 6.9 1.483 1.929 

15-16 144 0,0132 1.492 1.215 1.22 40 2.4 0.25 2.6 1.378 1.791 

           ∑h=13.88м 

 

 

1.2.4 Су санағыштарды анықтау 

 
Су есептегішінің номиналды диаметрі тұтыну кезеңіндегі орташа сағаттық 

шығынға байланысты таңдаймыз. 

Су санағышта қысым жоғалуы келесі формулаға тең: 

 

h = S ∙ (qc)²         (1.6) 
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 мұндағы S - су санағыштың гидравликлық кедергісі. 

 

       h =1.3 ∙ (1.215)² = 1.92 м   

 

Біздің жағдайда су өлшегіштің шығыны 1,92 м ге тең, рұқсат етілген 5 м-

ден аз болғандықтан, біздің су есептегішдің диаметрі диаметрі 32 мм деп дұрыс 

алынған. 

 

 

1.2.5 Қажетті су қысымын анықтаймыз. 

 
Қажетті су қысымы Нтр деп – сыртқы құбырмен ішкі құбырдың қосылған 

кездегі су құбырының желілерінің максималды сағаттық су тұтыну немесе 

шығыны, қажетті геометриялық биіктікке су беруді қамтамасыз ету, жиналмалы 

су құрылғының еркін су қысымы, формула арқылы анықтаймыз: 

 

Нтр = Н1 + ∑hc + hcч +hпр      (1.7) 

 

мұндағы Н1 – судың көтерілуінің геометриялық биіктігі,  

       ∑hc - жергілікті қарсылық үшін шығындарды ескере отырып, 

құбырдағы су қысымының жоғалуы 

hcч – су өлшегіште су қысымының жоғалуы 

hпр – жиналмалы су құрылғының еркін су қысымы 

 

Нтр = 27 + 13,88 + 1,92 + 3 = 45,8м 

 

Ішкі желіде қажетті су қысымы - ауыз сумен қамтамасыз ету 

кепілдендірілгеннен аз, Н = 47м тең, демек, сорғы қондырғысы қажет емес. 

Ішкі сумен қамту құбырын сыртқы желіге қосу үшін қажетті тұтынатын 

су қысымы. 

 

Нс
n.or. = 10 + 4 ∙ (n-1)             (1.8) 

 

Нс
n.or. = 10 + 4 ∙ ( 9 – 1 ) = 42 м 

 

Кепілдендірілгеннен су қысымының биіктігі жеткілікті, Н = 47 м-ге тең,ал 

қажетті су қысымының биіктігі Нс
n.or. = 42 м сондықтан, сорғы қондырғысы 

қажет емес. 
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1.3 Ғимараттағы кәріз жүйесі 

 

1.3.1 Жүйенің сипаттамасы 

 

Тұрмыстық кәріз жүйесі ағынды суларды санитарлық құрылғылардан 

сыртқы ағызып желіге жібереді. 

Ішкі кәріздік  желілерді полиэтиленді (ПНД) құбырлармен  диаметрі 50 

бөлінген 100мм жабдықтаймыз. 

Тіректерде еденнен 1 м биіктікте орнатылған ревизияларды қамтамасыз 

етеміз. Біз құбырлар мен тазарту құбырларын бітеліп қалуы мүмкін жерлерде 

жобалаймыз. 

Кәріз желісін желдету үшін, сондай-ақ сифондардың бұзылуын 

болдырмау үшін кәріз көтергіштерінің шығатын бөлігін тегіс шатыр деңгейінен 

0,3 м жоғарылатамыз. 

 

 

1.3.2 Тұрмыстық ағынды сулардың болжамды шығындары 

 
Ағынды судың максималды секундтық шығыны qs, л/с, ғимараттан, 

ғимараттағы канализация желілерінің учаскелерінде формула бойынша 

анықтаймыз: 

qs = qtot + qo
s, л/с       (1.9)  

 

мұндағы qtot - санитарлық-техникалық құрылғыдан шығатын судың 

шығыны. 

Ең бірінші құрылғы унитаз болып табылады (qo
s = 1.6 л /с). 

 

qtot= 5 ∙ qo
tot ∙ a      (1.10) 

 

мұндағы qtot–жалпы су жабдықтау желісіндегі шығын;  

qo
tot = 0,3; N =144; U = 192 адам. 

 

a = ƒ ∙ (N ∙ Ptot )       (1.11) 

 

Ptot= 
U

3600
 ∙ qo

tot ∙ N ∙  qtot
h.ru     (1.12) 

 

Ptot  = 
192

3600
 ∙ 0,3 ∙ 144 ∙  15,6  = 0,0245 

 

NPtot = 144 ∙ 0,0245= 2.769 = >a = 1.763 

 

qtot= 5 ∙ 03 ∙ 1.763 = 2,645 л/с 
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q= 2,645 +1.6 = 4.3,  л/с – бүкіл үйге ағынды судың шығыны. 

 

 

1.3.3 К1 - 1 шығысы үшін ағынды су шығынын анықтау 

 

qtot= 5 ∙ qo
tot ∙ a       (1.13) 

 

N = 144; U = 192 адам. 

 

Ptot= 
U

3600
 ∙ qo

tot ∙ N ∙  qtot
h.ru    (1.14) 

 

Ptot = 
192

3600
 ∙ 0,3 ∙ 144∙  15,6 = 0,0245 

 

NPtot = 144 ∙ 0,0245= 2.769=>a = 1.763 

 

qtot= 5 ∙ 03 ∙ 1.763 = 2,645 л/с 

 

q= 2,645 +1.6 = 4.3,  л/с – К1 - 1 шығысы үшін ағынды су шығынын анықтау 

 

 

1.3.4 Бір тірекке арналған ағынды судың шығынын анықтаймыз 

 

q = 5 ∙ qо
s ∙ a, a = ƒ ∙ (N ∙ P)       (1.15) 

 

N = 36; U = 8 адам. 

 

Pto = 
U

3600
 ∙ qo

tot ∙ N ∙  qtot
h.ru    (1.16) 

 

Ptot  = 
U

3600
 ∙ 0,3 ∙  36 ∙  15,6 =0,0144 

 

NPtot = 36 ∙ 0,0144= 0,116=> a =0,362 

 

qtot= 5.03 ∙ 0,362 = 0,543, л/с 

 

qs = 0,543 + 1,6 = 2,143, л/с   

 

2,143, л/с бір тірекке арналған ағынды судың шығыны. 
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1.3.5 Тіректердің өткізу қабілетін тексеру 

 
Тіректің өткізу қабілетін тексереміз: диаметрі 100мм. Тік бұрышқа 

қосылған кездегі сыйымдылық 3,2 л / с құрайды.  

Ағынды сулардың шығыны осы қосылым параметрінде 2,143 л / с 

құрайды. 

Біз K1 диаметрі 100мм тіреуіштерін қабылдаймыз, олар тік бұрышпен 

қосылған кезде осы ағынды өткізіп жібере алады. 

 

 

1.3.6 Шығарылымдарды есептеу 

 
Біз ғимараттың бір шығыс нүктесін жобалаймыз. 

K1 шығысы 6 тіректі біріктіреді. 

Шығарғыштың диаметрін анықтау үшін, шығыс шығыны арқылы 

есептелген ағынды анықтаймыз. 

Шығарғышқа қосылған ең үлкен көтергіштің диаметрі 100мм. 

Қысымы жоқ құбырлардың есебін келесі кестеге енгіземіз: 

Бастаушы К1-1: qs = 2,836 л/с; диаметрі 100мм 

 

Υ∙ 
√h 

d
 ≥ 0.6      (1.16) 

 
h 

d
 – толтыру; i – көлбеу (уклон). 

υ = 0,961 м/с; υmax=4 м/с ; 
h  

d
= 0,401 

0.961 √0.401 = 0.608 ≥ 0.6; i = 0,03 

 

 

1.3.7 Жаңбыр және қар суының есептік шығыны 

 
Ішкі арықтар ғимараттың шатырынан соқыр аймаққа жаңбыр мен еріген 

судың ағуын қамтамасыз етеді. Шатыр тегіс. Жобада біз BP - 9 типті төгу 

шұңқырларын қабылдаймыз. Жаңбыр суларын дренаждар мен диаметрі 100мм 

жерасты желілері арқылы қамтамасыз етеміз. Қыс мезгілінде еріген су 

гидравликалық пломба арқылы ғимараттың кәріздік жүйесіне жіберіледі. 

Біз ішкі арықтар желісін диаметрі 108x4 мм электр дәнекерленген 

болаттардан орнатамыз. Желдің ауа ағындарынан құбырлардағы шудың алдын 

алу үшін біз көтергіштің негізінде сифонмен қамтамасыз етеміз. 
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1.3.8 Ішкі суағарлар элементтерін есептеу 

 
Ішкі суағар элементтерін есептеу кезінде біз жаңбыр суының шығынын, 

воронкалардың, тіректердің және шығулардың түрі мен диаметрін анықтаймыз. 

Шатырдың болжамды су жинау ауданы: F= 612,27м² 

Жаңбыр суларының болжамды төгіндісі qst.w, л/с, шатырдың су жинау 

ауданын келесі формуламен анықтаймыз: 

 

                qst.w= F ∙ 
𝑞20

10000
, л/с      (1.17) 

 

мұндағы q20 - жаңбырдың қарқындылығы, л/с с 1га, ұзақтығы 20 мин 

болатын. 

 

qst.w = 612,27 ∙ 
60

10000
 = 3,68 л/с 

 

Біз 8 л/с болатын 1 суағар шұңқырға, жаңбыр суының максималды 

ағынымен BP - 9 диаметрі 100мм 2 шұңқыр орнатамыз. 
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2 Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы 

 

2.1 Жалпы ережелер 

 

Монтаждау жұмыстарының индустриялық әдістерімен монтаж 

сызбаларына түсіндірулер мен есептеулер, монтаждау ұйымы монтаждау 

сызбаларын өздігінен жасайды. Сатып алу кәсіпорындарында құрастыру 

сызбаларына сәйкес құрастыру қондырғылары, бөлшектер және басқа бұйымдар 

жасалады, олар кейіннен құрылыс алаңдарында және санитарлық-техникалық 

жүйелер мен құрылғыларда жинақталады. 

Орнату жобасының мәні құбырлардың жеке бөліктерінің 

конфигурациясын және олардың құрылыс ұзындығын, сондай-ақ жүйенің 

жекелеген бөліктерін ғимараттардың құрылымдық элементтерімен 

байланыстыруды анықтау болып табылады. 

Жобада тіреуіштің монтаждау сызбалары жасалған. 

B - 1, тораптар тасымалдау кезінде және монтаж кезінде құрастыруға 

ыңғайлы болуы керек. 

Барлық қажетті өлшемдер орнату сызбаларында көрсетілген: диаметрлері, 

кесінділердің құрылыс ұзындығы, сәйкес келетін дәлдікпен қондырғылар мен 

бөлшектер жасауға мүмкіндік береді. 

Кәріз жүйесін орнату желілері келесі кезектілікпен жүзеге асырылуы 

керек:  

- нөлдік белгіден төмен: 

- материалдар мен жабдықтарды жеткізу; 

- құбырларды бекіту элементтерін орнату орындарын белгілеу; 

- құбыржолдар үшін кронштейндерді (тіректерді, ілгіштерді) орнату; 

- материалдарды орнату алаңдарына жеткізу; 

- кәріздік розеткаларды орнату; 

- нөлдік белгіден жоғары: 

- құбыр өткізгіштерге арналған бекіткіштерді орнату орындарын белгілеу; 

- материалдарды монтаждау орындарына жеткізу; 

- құбырларды төсеу; 

- санитарлық құрылғыларды орнату; 

- желіні сынақтан өткізу. 

Барлық құбырлар ашық түрде салынады. Көтергіштер тігінен қатаң түрде 

қойылады.  

Кәріз құбырларының арматурасының розеткалары судың қозғалысына 

қарсы бағытталуы керек. 

Кәріз құбырлары қапсырмалар арқылы кронштейндерде құрылыс 

конструкцияларына бекітіледі. Бекіткіштер ұяшықтарда орналасқан. 

Санитарлық құрылғылар құбырларды төсеп, дайындық және әрлеу 

жұмыстарын жүргізгеннен кейін орнатылады. 

Орнатылған ағынды суларды сынамас бұрын құбырларға сыртқы тексеру 

жүргізіледі. 
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Кәріздік құбырларды ашық төсеу кезінде сынақ сыналған аймаққа 

қосылған санитарлық құрылғылардың 75% бір уақытта ашу арқылы суды төгу 

арқылы жүзеге асырылады. 

Желіні тексеру кезінде, құбырлар мен буындардың қабырғаларында су 

ағып кету болмаса, онда желі сынақтан өтті деп саналады. 

 

 

2.2 Жинақтарды дайындауға тапсырыс 

 
Тапсырыс №1    17.06.2021 

ООО «Құбырмен қамту»  тапсырыс маусымға қабылданды 

9 қабатты ғимарат    

Тұрғын үй      сызбаның саны: 3 

Темиртау қаласында 

 Бас магистраль бойынша 

 

3 Кесте - Сумен қамту В1.  

 

Өнімнің атауы Өлшем 

бірлігі 

Саны Орындау 

уақыты 

ескертулер 

Түйін №1 дана 36 20 МАУСЫМ  

Түйін №2 дана 36 20 МАУСЫМ  

Түйін №3 дана 36 20 МАУСЫМ  

Түйін №4 дана 1 20 МАУСЫМ  

Түйін №5 дана 3 20 МАУСЫМ  

Түйін №6 дана 1 20 МАУСЫМ  

Түйін №7 дана 1 20 МАУСЫМ  

Түйін №8 дана 3 20 МАУСЫМ  

Түйін №9 дана 1 20 МАУСЫМ  

 

4 Кесте – Сумен қамту Т3 

 

Өнімнің атауы Өлшем 

бірлігі 

Саны Орындау 

уақыты 

ескертулер 

Түйін №1 дана 36 20 МАУСЫМ  

Түйін №2 дана 36 20 МАУСЫМ  

Түйін №3 дана 1 20 МАУСЫМ  

Түйін №4 дана 1 20 МАУСЫМ  

Түйін №5 дана 7 20 МАУСЫМ  

Түйін №6 дана 1 20 МАУСЫМ  
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5 Кесте - Кәріз жүйесі 

 

Өнімнің атауы Өлшем 

бірлігі 

Саны Орындау 

уақыты 

ескертулер 

Түйін №1 дана 1 20 МАУСЫМ  

Түйін №2 дана 7 20 МАУСЫМ  

Түйін №3 дана 36 20 МАУСЫМ  

Түйін №4 дана 36 20 МАУСЫМ  

Түйін №5 дана 36 20 МАУСЫМ  

Түйін №6 дана 2 20 МАУСЫМ  

Түйін №7 дана 2 20 МАУСЫМ  

Түйін №8 дана 1 20 МАУСЫМ  

 

 

2.3 Негізгі және көмекші материалдардың тізімі 

 

6 Кесте - Негізгі және көмекші материалдардың тізімі 
 

Аты  Марканың 

түрі 

ҚНжЕ 

Өлшем 

бірлігі 

 Саны Салмағы кг Жалпы 

       

Бұрыш 90º Ø20 PPYD дана 173 0,045 7,785 

Бұрыш 90º Ø25 PPYD дана 311 0,050 15,55 

Бұрыш 90º Ø32 PPYD дана 102 0,06 6,0 

Бұрыш 90º Ø40 PPYD дана 88 0,07 6,0 

Бұрыш 90º Ø50 PPYD дана 13 0,075 1,0 

Үштік 20х20х20 PPYT дана 30 0,15 4,5 

Үштік 25х25х25 PPYT дана 141 0,150 21,15 

Үштік 32х32х32 PPYT дана 11 0,2 2,2 

Үштік 40х40х40 PPYT дана 5 - - 

Үштік 50х50х50 PPYT дана 1 - - 

Үштік 40х32х40 PPRT дана 5 - - 

Үштік 32х25х32 PPRT дана 19 0,200 3,8 

Үштік 32х20х32 PPRT дана 35   

Үштік 25х20х25 PPRT дана 2 0,150 0,300 

Өтпелі муфта 25/20 PPR дана 3 0,100 0,300 

Өтпелі муфта 40/25 PPR дана 2 0,170 0,340 

Өтпелі муфта 40/32 PPR дана 5 0,200 1,000 

Өтпелі муфта 32/25 PPR дана 9 0,150 1,350 

Өтпелі муфта 32/20 PPR дана 3 0,120 0,360 

Өтпелі муфта 50/40 PPR дана 4 0,250 1,000 

Қосу муфтасы Ø20 PPYM дана 75 0,080 6,000 

Қосу муфтасы Ø25 PPYM дана 70 0,110 7,700 

Қосу муфтасы Ø32 PPYM дана 72 0,157 11,304 

Қосу муфтасы Ø40 PPYM дана 37 0,200 7,400 

Қосу муфтасы Ø50 PPYM дана 8 0,250 2,000 
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6 шы Кестенің жалғасы 
Аты  Марканың 

түрі 

ҚНжЕ 

Өлшем 

бірлігі 

 Саны Салмағы кг Жалпы 

 

Пластиктен бұрандалы 

металға қосқыш 

40 тан 1½ ге " 

PPDA40х

1½АА 

 14 - - 

  дана    

Пластиктен бұрандалы 

металға қосқыш 

25 тен 1 ге " 

PPDA25х

1АА 

дана 80 0,400 32 

Пластиктен бұрандалы 

металға қосқыш 

32 ден 1¼ ке " 

PPDA32х

1¼АА 

дана 32   

Пластиктен бұрандалы 

металға қосқыш 

20 дан ¾ке " 

PPDA20х

¾АА 

дана 58 0,200 7,6 

Болат құбыр Ø20х2,8 ҚНжЕ 

10704-91 

м/п 0,8 2,0 1,6 

Болат құбыр Ø57х3,5 ҚНжЕ 

10704-91 

м/п 7,9 3,995 32,0 

Өтпелі болат 50/25  дана 2 - - 

Болат шар клапаны Ø50  дана 1 - - 

Металдан бұрандалы 

пластикке қосқыш  

Ø50 ден 2 ге"  

дана 

1 

- - 

Пластиктен металға 

қосқыш 40 тан 20 ға (ст)  

дана 

1 

- - 

Кәріздік құбыр 

полипропилені Ø50 

ТУ 4926-

005-

41988945-

97 

м/п 214 0,3 64,2 

Кәріздік құбыр 

полипропилені Ø100 

ТУ 4926-

005-

41988945-

97 

м/п 283,9 0,77 219,0 

      

Үштік 50х50х50 ТК505050 дана 90 0,16 15,0 

Үштік 100х100х50 ТК100100

50 

дана 20 0,35 7,0 

    0,4 17,0 

Үштік 100х100х100 ТК100100

100 

дана 43   

Үштік 100х50х100 ТК505050 дана 19   

  дана  0,4 2,4 

Үштік кәріздік 45º, 

100х100х100 

ТК100100

100 

дана 6   

      

Үштік кәріздік 45º, 

100х100х50 

ТК100100

50 

дана 2 0,35 0,7 
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6 шы Кестенің жалғасы 

Аты  Марканың 

түрі ҚНжЕ 

Өлшем 

бірлігі 

 Саны Салмағы кг Жалпы 

  дана    

Үштік кәріздік 45º, 

100х50х100 

ТК1005010

0 

дана 1 0,5 0,5 

Үштік кәріздік 45º, 

50х50х50 

ТК505050 дана 1 0,3 0,3 

Кәріздік бұрылыс 87,5 º 

Ø100 

ОК5087 дана 2 0,5 1,0 

Кәріздік бұрылыс 87,5 º 

Ø50 

ОК5087 дана 61 0,3 18,3 

Кәріздік бұрылыс 45 º  

Ø50 

ОК5045 дана 20 0,3 0,6 

Кәріздік бұрылыс 45 º 

Ø100 

ОК10045 дана 8 0,5 4,0 

      

Кәріздік тазалағыш Ø50 ПК50 дана 36 0,2 7,2 

Кәріздік тазалағыш Ø100 ПК100 дана 4 0,3 1,2 

Кәріздік құбыр (крест) 

100х100х100х50 

К10010050 дана 18 0,5 9,0 

Шойын қақпа клапаны V2111-100 дана 2 3,5 7,0 

Дәнекерленген болат 

жалпақ фланец Ø100 

 дана 4 3,0 12,0 

Өтпелі конустық 

канализация Ø108 ге 100 

 дана 3 2,5 7,5 

Кәрізді қайта қарау Ø100 RK100 дана 12 0,2 2,4 

Кәрізді қайта қарау Ø50 RK50 дана 3 0,15 0,45 

Кәрізді қайта қарау 

(болат) Ø100 

 дана 1 3,5 3,5 

      

Кәріздік болат 

құбыр108х4,0 

 м/п 12 7,7 92,4 

    0,7 1,4 

Шатыр үшін суағар ВР9 дана 2   

Кәріздік болат 

тазартқышØ100 

 дана 2 0,3 0,6 

Шыны тәрізді 

гидравликалық ысырма 

 дана 1 0,4 0,4 

Болат бұрыш 90º Ø100  дана 1 2,0 2,0 

  дана    

Болат бұрыш 45º Ø100  дана 2 2,0 4,0 

Үштік болат 

100х100х100 

 дана 2 3,5 7,0 

Өтпелі манжета МР5040НВ дана 36 0,1 3,6 

Шойын құбыр Ø100  м/п 7,48 16,0 120,0 
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2.4  Қажетті құралдың тізімі 

 

Құрастыру-құрастыру бригадалары мен тізбектер орындалатын жұмыс 

түріне сәйкес белгілі бір санды, қол және электр құралдары мен рационалды 

жобалау құрылғыларымен жабдықталуы керек. Сумен жабдықтау және су бұру 

жүйелерін монтаждау бойынша жұмыстарды орындауға арналған құралдар мен 

керек-жарақтар жиынтығының тізімі А.1 - кестеде көрсетілген. 
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3 Жобаның экономикалық бөлімі 

 

Бұл бөлімнің негізгі мақсаты - құрылыс көлемінің техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін анықтау. 

Осы мақсатқа жету үшін сметалық құжаттаманы құрамын, құрылыстық-

монтаждық жұмыстарының сметалық құнының құрылымын анықтаймын және 

жұмыстың өзіндік құнын жоспарлы төмендетуді есептеймін. 

Жергілікті сметалық есептеулер (сметалар) және объектілік сметалық 

есептеулер (сметалар) шеңберінде біз стандартты еңбек сыйымдылығын және 

еңбекке ақы төлеу қорларын бөліп көрсетеміз. 

Жергілікті сметалық есептеулерге (сметаларға) сүйене отырып, біз 

құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнының құрылымын ағымдағы 

баға деңгейінде анықтаймыз. 

 Біз құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құнын төмендетуге 

мүмкіндік беретін өндірістің техникалық және ұйымдастырушылық деңгейін 

көтеруге бағытталған шараларды қарастырамыз. 

 Біз құрылыс-монтаждау жұмыстарының құнын жұмыс құнының келесі 

баптары бойынша төмендетуді жоспарлап отырмыз: 

«материалдар» 

«құрылысшылардың жұмысына төленетін шығындар» 

«құрылыс машиналары мен механизмдерін ұстауға және пайдалануға 

кететін шығындар» 

«есептік шығындар»   
Берілген құрылыс алаңында санитарлық-техникалық жұмыстарды 

орындайтын құрылыс-монтаж ұйымының жұмысын бағалауға мүмкіндік 

беретін техникалық-экономикалық көрсеткіштер сметалық құжаттама, 

жоғарыда аталған барлық шаралар мен есептеулер негізінде анықталады. 

 

 

3.1 Еңбек шығыны 

 

7 Кесте - Сумен қамту   

 
Атауы 

ТЕР 

Жұмыс атауы және өндіріс 

шарттары 

Өлшем 

бірлігі 

Саны Еңбек қарқын/ғы 

адам/сағ 

бірлігі жалпы 

ТЕР 17-

01-001 

Құбыр дайындамалары мен 

санитарлық құрылғылардың 

вагонын мұнара кранымен түсіру;  

Еңбек шығыны 2 рет-2адамнан. 

100 т 0,02 13 0,26 

ТЕР 17-

01-001 

Дайындаманы мұнаралы кранмен 

қабаттарға көтеру (жалпы көлемнің 

70 пайызы) еңбек шығын: 

2 рет-2адамнан. 

 

100т 

 

0,014 

 

20,2 

 

0,28 
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 7 ші Кестенің жалғасы 

Атауы 

ТЕР 

Жұмыс атауы және өндіріс 

шарттары 

Өлшем 

бірлігі 

Саны Еңбек қарқын/ғы 

адам/сағ 

бірлігі жалпы 

ТЕР 17-

01-001 

Материалдар мен бұйымдарды 

сатып алу және жеткізу 

еңбек шығыны: 4 рет-1  2 рет-1 

 

1т 

 

2 

 

3 

 

6 

ТЕР 17-

04-002 

Тесіктері бар кірпіш қабырғаларға 

құбырларды орнату 

                         дейін D =25мм 

                                   D =40мм 

                                   D =50мм 

еңбек шығыны: 4 рет-1  2 рет-1                                     

 

 

м 

м 

м 

 

 

 

490 

361 

27 

 

 

 

0,21 

0,22 

0,27 

 

 

 

103 

80,81 

9,48 

ТЕР 17-

06-002 

Су өлшегішті орнату дейін D =32мм 

еңбек шығыны: 5 рет-1  3 рет-1 

Су 

өлшегіш 

 

3 

 

4,38 

 

13,14 

ТЕР 17-

07-001 

Суару шүмектерін орнату 

сілтеме құрамы: 4 рет-1адамнан.                         

 

 

Дана 

 

1 

 

0,24 

 

0,24 

17 -01-

002-01 

Материалдар мен бұйымдарды 

сатып алу және жеткізу: 

еңбек шығыны: 4 рет-1  2 рет-1 

 

дана 

 

36 

 

0,38 

 

13,68 

ТЕР 17-

06-003 

Су есептегішерді орнату дейін 

D =32мм 

еңбек шығыны: 5 рет-1  3 рет-1 

1су 

есептегі

ш 

 

72 

 

0,38 

 

27,36 

ТЕР 17-

07-001 

Құбырларды сынау 

а)жалпы су желілерін жұмысқа 

тексеру 

еңбек шығыны: 6 рет-1адамнан, 

5 рет-1адамнан, 4 рет-1 адамнан 

 

 

100м 

 

8,78 

 

 

2,5 

 

21,95 

ТЕР 17-

07-001 

б) желілерді тапсырмай тұрып 

соңғы рет тексеру: 

еңбек шығыны: 6 рет-1адамнан, 

5 рет-1адамнан  

 

100м 

 

8,78 

 

1,8 

 

15,804 

 барлы

ғы 

46,58 291,26 

 

 8 Кесте - Кәріздік жүйе 
 

Атауы 

ТЕР 

Жұмыс атауы және өндіріс 

шарттары 

Өлшем 

бірлігі 

Саны Еңбек қарқын/ғы 

адам/сағ 

бірлігі жалпы 

ТЕР 17-

01-001 

Құбыр дайындамалары мен 

санитарлық құрылғылар 

 

100т 

 

0,050 

 

13 

 

0,65 
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 8 ші Кестенің жалғасы 

Атауы 

ТЕР 

Жұмыс атауы және өндіріс 

шарттары 

Өлшем 

бірлігі 

Саны Еңбек қарқын/ғы 

адам/сағ 

бірлігі жалпы 

ТЕР 17-

01-001 

Дайындаманы мұнаралы кранмен 

қабаттарға көтеру (жалпы көлемнің 

70 пайызы) еңбек шығын: 

2 рет-2адамнан. 

 

100т 

 

0,035 

 

20,2 

 

0,707 

ТЕР 17-

01-001 

Материалдар мен бұйымдарды 

сатып алу және жеткізу 

еңбек шығыны: 4 рет-1  2 рет-1 

 

1т 

 

5 

 

3 

 

15 

 

ТЕР 17-

04-001 

Тесіктері бар кірпіш қабырғаларға 

полиэтиленді кәріздік құбырларды 

орнату 

                         дейін D =50мм 

                                   D =100мм 

еңбек шығыны: 4 рет-1  3 рет-1      

                      

 

 

 

 

м 

м 

 

 

 

 

214 

251,4 

 

 

 

 

0,29 

0,22 

 

 

 

 

62,64 

56,28 

                     

 ТЕР 17-

04-001 

 

Тесіктері бар кірпіш қабырғаларға 

полиэтиленді тіректік құбырларды 

орнату 

 

D =100мм  

еңбек шығыны: 4 рет-1  3 рет-1      

 

 

м 32,5 0,16 5,2 

ТЕР 17-

08-001 

Тесіктері бар кірпіш қабырғаларға  

шойыннан жасалған кәріз құбырын 

орнатамыз 

 

                           дейін D =100мм 

                               

еңбек шығыны: 5 рет-1  3 рет-1                                   

 

 

 

 

м 

 

 

 

 

7,48 

 

 

 

 

0,68 

 

 

 

 

5,0864 

ТЕР 17-

02-005-5 

Жеке бөлшектерден жасалған болат 

құбырларды орнатамыз 

 

                          дейін  D =100мм 

 

еңбек шығыны: 4 рет-1  3 рет-1                                        

 

м 12 0,34 4,08 

ТЕР 17 -

01-003-01 

 «Компакт» атты унитазды (су 

шайып кететін багымен) орнату 

еңбек шығыны: 4 рет-1   

1 

құрылғ

ы 

 

38 

 

0,73 

 

27,74 

ТЕР 17 -

01-001-02 

Өнеркәсіпте жиналған болаттан 

жасалған ваннаны (ағып кететін 

құбырмен) орнатамыз 

еңбек шығыны: 4 рет-1   

1 

құрылғ

ы 

 

36 

 

1,5 

 

54 
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 8 ші Кестенің жалғасы 

Атауы 

ТЕР 

Жұмыс атауы және өндіріс 

шарттары 

Өлшем 

бірлігі 

Саны Еңбек қарқын/ғы 

адам/сағ 

бірлігі жалпы 

ТЕР 17 -

01-005-01 

Бір бөлікке арналған болат 

раковинаны орнату 

еңбек шығыны: 4 рет-1  .                         

 

1 

құрылғ

ы 

 

36 

 

1,1 

 

39,6 

ТЕР 17-

01-001-14 

Бөтелке сифонымен жабдықталған 

керамикалық қол жуғышты орнату 

еңбек шығыны: 4 рет-1   

1 

құрылғ

ы 

 

38 

 

 

1,2 

 

45,6 

ТЕР 17-

07-002-1 

Воронкаларды тіректерге орнату 

еңбек шығыны: 4 рет-1   

1 

құрылғ

ы 

2 1,4 2,8 

ТЕР 17-

01-002-3 

Иілетін шлангқа душ торын 

қабырғаға орнатылған 

ағызғыштарды орнату 

еңбек шығыны: 4 рет-1   

1 

құрылғ

ы 

36 0,32 11,52 

ТЕР 17-

01-002-4 

Араластырғыштарды орнату 

еңбек шығыны: 4 рет-1   

1 

құрылғ

ы 

38 0,5 19 

ТЕР 17-

07-001 

Құбырларды тексерістен өткізу 

а) барлық желіні жұмыс 

жағдайында тексеру. 

еңбек шығыны: 6 рет-1  5 рет-1 4 

рет-1     

 

100м 

 

5,17 

 

 

11,6 

 

60,00 

ТЕР 17-

07-001 

Желіні тапсыратын кездегі соңғы 

тексеріс 

еңбек шығыны: 5 рет-1 4 рет-1     

 

100м 

 

3,65 

 

9,4 

 

34,31 

 барлығы 65,64 444,72 

 

 

 3.2 Жұмысшылардың (бригаданың) сандық және сапалық құрамын 

анықтау 

 

Жұмысшылардың (бригаданың) сандық және сапалық құрамын 

анықтаймыз  

 

   К =  
Тн

8 ∙ D
         (3.1) 

 

 мұндағы Тн – нормативтік сыйымдылық адам-сағатына,  

         D – монтаждық жұмысты орындау уақыты (күн бойынша) 

Сумен қамту: 
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К =  
267,04 

8 ∙ 7
=  4,76  – 5 адамнан тұратын монтаж жасайтын 

құрылысшыларды қабылдаймыз 

 

3 рет =  
111,24 

56
 = 1,986  2 адам қабылдаймыз 

 

4 рет =  
107,55 

56
 = 1,92 2 адам қабылдаймыз 

 

5 рет =  
29,47 

56
  = 0,53 1 адам қабылдаймыз 

 

Кәріздік жүйе: 

 

К =  
371,2 

8 ∙ 7
= = 6,63 – 7 адамнан тұратын монтаж жасайтын 

құрылысшыларды қабылдаймыз 

 

3 рет =  
60,14 

56
 = = 1,074  1 адам қабылдаймыз 

 

4 рет = 
282,5 

56
 =  = 5,05 5 адам қабылдаймыз 

 

5 рет = 
19,7 

56
 = = 0,35  1 адам қабылдаймыз 

 

10 Кесте – Жұмысшылардың берілген жұмысқа төленетін қаражат. 

 

Жұмысшылар Құрылысшылар саны Төленетін жалақы 

Орнатушы  5 (сумен қамту) 180 000 * 5  

Орнатушы с/ник 7 (кәріздік жүйе) 190 000 * 7  

 

 

3.3 Күнтізбелік кесте бойынша техникалық-экономикалық талдау 

жасаймыз 

 

Күнтізбелік жоспар қаншалықты сапалы жасалғанын анықтаймыз. 

Уақытты үнемдеу коэффициентін, жұмыстың қалыпты ұзақ орындау 

коэффициентімен бағаланады: 

1-ші тізбек: 

 

Кпр =  
Тпл

Тн
 ∙ 100      (3.2) 

 

мұндағы Тпл және Тн – күнтізбелік жоспар бойынша жұмыстың еңбек 

қарқындылығы 
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Кпр =  
29,53

33,38
∙100 = 88,4% 

 
 Жұмысшылардың біркелкі емес қозғалу коэффициентін анықтау: 

 

Кн =  
Рмакс

Рорт
       (3.3) 

 

Рорт =  
Тпл

D
       (3.4) 

 

 мұндағы Рмакс – күнтізбелік жоспар бойынша максималды жұмыс күні 

Рорт – құрылысшылардың орташа саны 

D – монтаждық жұмысты орындау уақыты (күн бойынша) 

 

1 ≤ Кн < 1,5 

 

Рорт = 
29,53

7
 = 4,22 

 

Кн =  
5

4,22
= 1,18 ≈ 1,2 

 

Жұмыстардың орындалу коэффициентін анықтау үшін, ол жұмыстардың 

тізбектеліп орындалған кездегі жалпы ұзақтығының және жұмыстардың жалпы 

ұзақтығының арақатынасымен сипатталады: 

 

Кс = 
Σt

D 
                (3.5) 

 

Kc = 
7,5

7
 = 1,1 

 

 Уақытты үнемдеу коэффициентін анықтаймыз: 

 

 Кэ.в =  
Кс−1

Кс
 ∙ 100       (3.6) 

 

Кэ.в =  
1,1−1

1,1
 ∙ 100= 9,09 ≈ 9 % 

 

2-ші тізбек: 

 

Кпр =  
49

55,59
 ∙ 100= 88,14% 
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Кн = 
Рмакс

Рорт
      (3.7) 

 

Рорт = 
Тпл

D
      (3.8) 

 

1 ≤ Кн < 1,5 

 

Рорт = 
49

7
= 7 

 

Кн = 
7

7
 = 1 

 

Kc = 
7,5

7
 = 1,1 

 

Кэ.в.  =  
1,1−1

1,1
 ∙ 100 = 9,09 ≈ 9 % 

 

 
3.4 Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

 
Техникалық-экономикалық көрсеткіштерде 9-қабатты үйді сумен қамту 

мен кәрізді жүйені орнатуға кететін қаражатты, құрылысшыларға кететін 

жалақыны, табысты анықтаймыз.  

Жалпы сметалық құнды 7 – кесте, 8 – кесте, 9 – кесте, А.1 – кестелерде  

көрсетілген ақпараттар арқылы есептейміз.  

 

 10 Кесте – Экономикалық қаржының жалпы саны 
 

Атауы Өлшем 

бірлігі 

Саны 

Сметалық құны млн. теңге 20,256 

ҚҚС есебімен объектінің құны млн. теңге. 24,300 

Желілердің ұзындығы 

 

км 

 

0,878 

 

1м желілердің болжамды құны теңге 

 

23,056 

Барлық жұмыс көлеміне арналған стандартты 

еңбек сыйымдылығы 

адам 

сағатына 

6,48 

Жалақыға арналған қаражат млн. теңге 2,223 

Жұмыстың барлық көлемі үшін болжамды пайда млн. теңге 1,904 
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 10 шы Кестенің жалғасы 

Атауы Өлшем 

бірлігі 

Саны 

Жұмыстың барлық көлемінің сметалық құны млн. теңге. 22,395 

Жұмыс құнын жоспарлы төмендету млн. теңге 2,512 

Жұмыстың барлық көлемінің жоспарлы құны млн. теңге 19,882 

Жұмыстың барлық көлемі бойынша жоспарланған 

пайда 

 

млн. теңге 4,418 

Табыстылықтың жоспарланған деңгейі % 

 

18,2 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Осы дипломдық жобаны орындау барысында көп қабатты үйді сумен 

қамту мен кәріздік жүйемен жабдықтауды теория бойынша орындадым, енді 

болашақта практика жүзінде орындаймын деген ойдамын, мысалы осы жобаны 

орындау барысында тұрып жатқан үйімді сумен және кәріздік жүйемен 

қамтамассыз еттім. Әрине бұл көп қабатты үйдің алдында ештеңе емес бірақ мен 

көп нәрсе үйрендім. Жоба арқылы Теміртау қаласымен жақын таныстым. 

Дипломдық жобада су шығындары, гидравликкалық есеп, экономикалық 

бөлімге арналған есептерді шығару арқылы университетте алған білімдерімді 

шыңдадым және білмеген заттарды үйрендім және сызбаларды оқу деңгейімді 

көтердім. 

Сумен қамту мен кәріздік жүйені ҚНжЕ-ріне сай, жобаны орындадым, 

жоғарыда көрсетілген кестелер, формулалар арқылы. Құрылыстық монтаждық 

жұмыс арқылы құбырларды қалай қою керек, құбырларды орнатпай тұрып не 

істеу керек, сумен қамтуға және кәріздік жүйені орнату қажетті құрылғылармен 

(ванна, унитаз және т.б.) таныстым. 
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А – ҚОСЫМШАСЫ 

 

 А.1 Кесте - Құрылыстық-монтаждық жұмысқа арналған керекті құрал 

жабдықтар 

 
Құралдар мен құрылғылардың  

атауы 

ҚНжЕ Өлшем 

бірлігі 

саны 

Сумен жабдықтау жүйелерін орнатуға арналған құралдар жиынтығы 

Рычагты құбыр кілті №1  дана 2 

Рычагты құбыр кілті №2  дана 2 

Рычагты құбыр кілті №3  дана 1 

Слесарлық балға А5 ҚНжЕ 2310-04 дана 1 

Екі жақты кілт М12 17-19 мм ҚНжЕ 2839-02 дана 2 

Екі жақты кілт, М16 22-24 мм ҚНжЕ 2839-02 дана 2 

Рычагты құбыр кілті ҚНжЕ 7275-02 дана 1 

Аралас кемпірауыз ҚНжЕ 5547-98 дана 1 

Қашау 20х60 ҚНжЕ 7211-02 дана 1 

Жиналмалы (металл) санағыш (метр)  дана 2 

Жіпке ілінетін металл Q-200 ҚНжЕ 7948-96 дана 1 

Құрылыстық уровень УС--300 ҚНжЕ 9416-96 дана 1 

Кәріздік жүйелерді орнатуға арналған құралдар жиынтығы 

Слесарлық балға А5 ҚНжЕ 2310-04 дана 2 

Қашау 20х60 ҚНжЕ 7211-02 дана 1 

Рычагты құбыр кілті №1  дана 1 

Рычагты құбыр кілті №2  дана 1 

Рычагты құбыр кілті №3 ҚНжЕ 7275-02 дана 1 

Жұмсақ жақтары бар кілт (арматура 

үшін) 

СТД 96/А1 дана 1 

Бұрағыш А250х1.4 ҚНжЕ 10754-04 дана 2 

Аралас кемпірауыз ҚНжЕ 5547-98 дана 1 

Жіпке ілінетін металл Q-200 ҚНжЕ 7948-96 дана 1 

Жиналмалы (металл) санағыш (метр)  дана 2 

Құрылыстық уровень УС--300 ҚНжЕ 9416-96 дана 1 

Әр түрлі жұмыстарды орындауға арналған құралдар жиынтығы (жүйелерді сынау, 

электрмен дәнекерлеу, бекіткіштерді орнату) 

Гидравликалық пресс (қолмен жұмыс 

жасайтын) 

 Комп. 1 

1 МПа ға дейінгі серіппелі манометр  ҚНжЕ 8625-04 дана 1 

Дәнекерлеуге арналған 

трансформатор 

ТСП-2 дана 1 

Электродержатель пружинный 300 а ЭМ-2А дана 1 

Доғаны дәнекерлеуге арналған сым 

ПРТД 1х35 мм2 

ҚНжЕ 6731-02 дана 50 
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А – Қосымшаның жалғасы 

 

А.1 Кестенің жалғасы 
Құралдар мен құрылғылардың  

атауы 

ҚНжЕ Өлшем 

бірлігі 

саны 

Электр дәнекерлеуші арналған 

қалқан 

ҚНжЕ 9497-04 дана 1 

E315 №2 жартылай шеңберлі аспап ҚНжЕ 1465-02 дана  

Болат тазалағыш (щетка)  дана 1 

Электрлік бұрғылау машинасы, 

бұрғылау диаметрі  9 мм ге дейін 

 Компл. 3 

Бұрғы айналмалы 

диаметрі 6-9 мм 

 Компл. 2 

Құрылыс-монтаждық поршеньдік 

пистолет 

ПЦ-52-1 Компл. 1 

Пистолет операторына арналған 

қорғаныс құралдары (бетке арналған 

қалқан, шу өткізбейтін құлаққап 

және т.б.) 

 Компл. 1 

Құбыр кесуге арналған кескіш  дана 3 

Құралдар жиынтығы (қолмен 

дәнекерлеу машинасы, дәнекерлеу 

саптамалары) 

 дана 3 

 

А.2 Кесте – Еңбек қарқындылығы адам-сағатына сумен қамту 

 
Дәре

же 

Еңбек қарқындылығы адам-сағатына  

Бар/ғы 

1 жұм 2 жұм 3 жұм 4 жұм 5 жұм 6 жұм 7 жұм 8 жұм 9 жұм  

2 0,54 3        3,54 

3   90,15 0,57  6,84 13,68   111,24 

4  3 90,15  0,24 6,84  7,32  107,55 

5    0,57   13,68 7,32 7,9 29,47 

6        7,32 7,9 15,22 

барлығы 267,04 

  

 А.3 Кесте – Еңбек қарқындылығы адам-сағатына кәріздік жүйе 

 
 

Дәре

же 

Еңбек қарқындылығы адам-сағатына  

Бар/ғы 

1 жұм 2 жұм 3 жұм 4 жұм 5 жұм 6 жұм 7 жұм 8 жұм  

2 1,357 7,5       8,857 

3   52,96 2,6 2,54 2,04   60,14 

4  7,5 52,96 2,6  2,04 200,26 17,16 282,5 

5     2,54   17,16 19,7 

барлығы 371,2 

 










