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АҢДАТПА 

 

«Шымкент қаласындағы “Smart House” жүйесін қолданатын 

санатория» тақырыбындағы жоба сызбалар бөлімінен және негізгі төрт 

бөлімнен тұрады. Жобаның конструктивтік бөлімі қазіргі Қазақстанда 

енгізіліп жатқан Еврокод нормасы бойынша есептелген. Архитектуралық 

бөлім Ревит бағдарламасы бойынша жасалған, ал конструктік бөлім ЛИРА-

САПР есептеу бағдарламасымен іске асырылды. Қалган сызулар Autocad 

2020 бағдарламасымен жүзеге асырылды. Есептеу барысында 

коэффициенттер Ұлттық қосымша бойынша алынды.Сметалық бөлімі ABC-4 

бағдарламасы бойынша жасалды. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Проект " Саноторий с использованием системы “Smart House” в городе 

Шымкент" состоит из отдела чертежей и четырех основных разделов. 

Конструктивная часть проекта рассчитана по норме Еврокодов, внедряемой в 

настоящее время в Казахстане. Архитектурный отдел разработан по 

программе Ревит, а конструктивный отдел реализован программой расчета 

ЛИРА-САПР. Остальные чертежи с программой Autocad Architecture 2020. 

При расчете коэффициенты получены по национальному приложению(НП 

РК). Сметная часть составлена по программе ABC-4. 

 

ANNOTATION 

 

The project " Sanatorium using the "Smart House" system in Shymkent " 

consists of a drawing department and four main sections. The constructive part of 

the project is calculated according to the Eurocode norm, which is currently being 

implemented in Kazakhstan.The architectural department was developed under the 

Revit program, and the constructive department is implemented by the LIRA-

SAPR calculation program. Other lines by program Autocad Architecture 2020. 

When calculating the coefficients are obtained according to the national 

application (NA RK). The estimated part was compiled according to the ABC-4 

program. 
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КІРІСПЕ 

 

Құрылыс мемлекетіміздің халық шаруашылығындағы ең маңызды 

салалардың бірі және істеп тұрған негізгі қорлардың кеңеюін, қайта 

жаңғыртылуы мен жаңалануын қамтамасыз етеді. 

Күрделі құрылыстың өндірістің барлық салаларының дамытуда, 

қоғамдық еңбектің өнімділігін арттыруда, материалдық және мәдени 

жағдайдың деңгейін көтеруде ролі ерекше. 

Ұйымдастырудың негізгі түрі бірыңғай нормалар мен өндірісті 

ұйымдастыруды жобалау ережелері, құрылысты басқару мен жоспарлау 

жүйесі болып табылады. Жұмыс көлемінің өсуі, объектілердің күрделілігі 

бүгінгі таңда басқарудың әдістерін жетілдіруді талап етіп отыр. Негізгі 

әдістердің бірі – ол тармақты график әдісі. Бұл әдіс өндірісті ұйымдастыру 

мен жоспарлауда ең тиімді әдістердің бірі. 

Прогрессті технологиялық процесс әкімшілік, өнеркәсіптік 

ғимараттардың көлемдік – жоспарлау, сәулетті – эстетикалық және 

конструктивтік шешімдердің сапасын жоғарылатуды талап етеді. Күрделі 

құрылыстың өндірістік сала ретінде ролінің өсуі осымен де анықталып отыр. 

Оның орталықтандырылған маңызды міндеттерінің бірі Қазақстан 

республикасының өндірістік потенциалының мүлдем жаңартылған негізде 

өсуін қамтамасыз ету. Күрделі қаржыландыру тиімділігін арттыру өте 

күрделі мәселе. Бұған бағыты, құрылымы және орналастыру бойынша 

ұтымды шешімдер, сондай – ақ құрылыс объектісін негізделген таңдаумен 

қатар жобалық шешімдердің дамытудың жоғары деңгейлілігі кіреді. 

Сонымен көп қырлы кешенді ғылыми – техникалық бағдарлама жасалған 

және алдыңғы бесжылдықта бірыңғай циклда «ғылым – жобалау – тәжірибелі 

– экспериментальды тексеру - өндіріс» кезеңіне сәйкес жүзеге асырылуы 

керек. 

Өндірістік кешендерді жобалаудың экологиялық жолы: 

архитектуралық –құрылыс және инженерлі – техникалық (технологиялық) екі 

бағытта жүзеге асырылады. Архитектуралық – құрылыс өндірістік 

территорияларды ұйымдастыру, бас жоспар, көлемдік – жоспарлау, 

конструктивтік шешімдерін қабылдау және пайдалану мәселелерін 

қарастырса; Инженерлі – техникалық қоршаған ортаға бөлінетін өндірістік 

қалдықтар мөлшерін мейлінше азайту жолында жаңа технологиялық 

құралдар мен процестерді жүзеге асыру мәселелерін қарастырады. 

Жұмысты бұлай ұйымдастырудың негiзгi ережелермен нормаларың бiрыңғай 

жүйесi, жұмысты ұйымдастыруды жобалау, құрылысты жоспарлау және 

басқару болып табылады. 
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1 Сәулеттік-құрылыстық бөлімі 

 

1.1 Құрылыс ауданының сипаттамалары 

 

Жобаланатын Шымкент қаласындағы Smart House жүйесін қолданатын 

санотория сызбаларда қабылданған техникалық шешімдер ҚР аумағында 

қолданылатын экологиялық, санитарлық-техникалық, өртке қарсы және өзге 

де нормалардың талаптарына сәйкес келеді.  

Ғимарат  құрылысына бөлінген учаске, жер бедері тегіс, бағалы жасыл 

желектер жоқ. 

Табиғи жағдайлар: 

 - Климаттық аудан – 4Г; 

 - жылдық жауын-шашын мөлшері - 278 мм; 

 - топырақтың қату нормативтік тереңдігі - 0,8 м; 

 - желдің басым бағыты-Солтүстік; 

- жел жылдамдығының – 77кг/м2; 

 - қар жамылғысының салмағы –75 кг/м2; 

- ең жылы айдың орташа айлық салыстырмалы ылғалдылығы – 65 

пайыз; 

 - сыртқы ауаның есептік қысқы температурасы -19 градус; 

 - жер асты сулары тереңдікте анықталды 15-16 м. 

  0.000 салыстырмалы белгісіне ғимараттың 1-ші қабатының таза 

еденінің деңгейі қабылданды 

 

 

1.2 Көлемдік-жоспарлау шешімдері.  

 

Бас жоспар. ғимарат  құрылысына бөлінген учаске Шымкент 

қаласының жаңадан игерілетін шағын ауданында құрылыстан бос аумақта 

орналастырылады. 

Аумақ құрылысқа және шығаруға жататын инженерлік 

коммуникациялардан бос алаң болып табылады. 

Құрылыс алаңы келесі деректермен сипатталады: 

- құрылыс учаскесінің рельефі тыныш, солтүстік бағытта төмендейді; 

- су тасқыны және басқа да жер үсті суларымен су баспайды; 

- басым желдер - Шығыс. 

Үй-жайларды бағдарлау нормаларға сәйкес келеді. Жақын орналасқан 

ғимараттар арасындағы санитарлық және өртке қарсы алшақтықтар 

ұсталады. 

Бас жоспар бойынша негізгі көрсеткіштер: 

 - қабаттылығы – 4; 

- ғимарат классы – І; 

- отқа төзімділік дәрежес – ІІ. 
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Аумақты абаттандыру.Бас жоспар элементтерінің мөлшерлері 

инженерлік желілерді, автожолдарды, тротуарларды, көгалдандыру 

элементтерін орналастыруды ескере отырып, сондай-ақ санитарлық және 

өртке қарсы нормаларға сәйкес қабылданды.   

Жобаның негізіне нөсер суларын жер бетіне бұру үшін қолайлы 

жағдайларды қамтамасыз ететін жаппай жоспарлау әдісі алынған. 

Ғимараттар мен құрылыстардан жаңбырлы және еріген суларды бұру 

жоспарланған жер беті бойынша жер бедерінің төменгі нүктелеріне 

көзделеді. Жоспарланған беттің қабылданған жобалық еңістері аумақты 

нөсерлі сулармен шайып кетуден сақтайды. 

Құрылыс басталғанға дейін қалпына келтіру мақсатында қалыңдығы 

0,25 м өсімдік қабатын алу көзделеді. 

Ғимарат  учаскесінің дендрологиялық шешімі аумақтың сәулет - 

жоспарлау шешіміне және ғимараттардың архитектурасына бағынады. 

Жобада автожолдар мен жол бойындағы ағаштар мен бұталарды 

отырғызу көзделеді.   

 

 

1.4 Сәулеттік - конструктивтік шешімдер 

 

1.4.1 Қаңқа 

 

Қазіргі кезде құрылыста негізінен монолитті темір-бетон қаңқалары 

қолданылады, қаңқадағы конструктивтік элементтер белгілі бір жүйеге 

келтірілген. 

Жобаланып отырған ғимарат іргетасы тақта тәрізді  монолитті 

темірбетоннан жасалынған. Бетон класы С20/25 болатын тұтас құймалы 

темірбетонды іргетас.  
Ғимарат ɵлшемдері 42х21м, ᴛөртбұрышты, төрт қабатты, қосымша жер 

асты қабаты және ᴛехникалық қабаттан ᴛұрады. Ғимараттың биіктігі – 16.6м. 

Бірінші, екінші және үшінші қабат биіктігі – 4.2 м, ᴛехникалық қабат биіктігі – 

2.7 м.Қаңқа ұстындары құйылмалы темір-бетоннан жасалынған.Темір-бетон 

конструкцияларындағы ұстындар ғимараттың көлемдік жобалау 

шешімдеріне,  тікелей байланысты.Олардың өлшемедері 400х400мм. 

Аражабын монолитті темір-бетоннан жасалынған, оның қалыңдығы 

200мм. 

Ғимарат есептелуі автоматтандырылған программа «Лира 9.6» пен 

орындалды. 
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1.4.3 Баспалдақтар 

 

Баспалдақтар-темірбетон монолитті С20/25 бетон классынан, 

керамикалық плиткамен төселген.  

 

 

1.5 Қоршау  конструкцияларының жылу-техникалық есебі 

 

Бастапқы мәліметтер  

-Құрылыс орны – Шымкент  қаласы 

-Климаттық ауданы–4Г 

-Ылғалдық аймағы - қалыпты 

-Пайдалану жағдайы /қосымша 2/-А1А
1
 

-Ішкі ауаның температурасы –15 градус. 

-Сыртқы ауаның қыстық есептік температурасы ҚЖ 2.04-01-

2017*бойынша; t
n

c = - 35
 
градус; 

                

 
 

1.1 Сурет - Сыртқы қабырға көрінісі 

 

Кесте 1.1 - Материалдардың жылутехникалық сипаттамалары 

 

Материалдардың аты δ λ 

Цемент-құм қабаты 

Жеңіл бетонды блок 

Цемент –құм қабаты 

Пенополистирол 

0,02 

tx 

0,02 

0,12 

0,93 

                  

0,93 

0,038 

 

Шешімі 

Қоршау конструкциялардың жылу беруге  қажетті мәнін анықтаймыз 
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                                      ;
)(






t

ttп
R нвтр
о   м

2
 с / Вт                                 (1.1) 

 

мұндағы n- конструкцияның сыртқы ауаға қарағанда қоршаушы 

құрылымдардың сыртқы беттерінің орнына байланысты алынатын 

коэффициент  

               tН- сыртқы ауаның қыстық есептік температурасы 

               tі –ішкі ауаныңқалыпты  температурасы 

                         ∆t-температура ауытқуының нормативтік мәні  

                          -қоршау құрылымы ішкі беттерінің жылу беру 

коэффициентті.   

Қоршау құрылымның  жылу таратуға кедергісі Ro –келесі формуламен 

анықтаймыз: 

 

                                 ;
11

в
RR k

H
o


  м

2
с/Вт                                     (1.2) 

 

мұндағы  kR -қоршау құрылымның жылулық кедергісі.                                   

 

                                                      kR
321 RRR                                               (1.3) 

 

Көп қабатты қоршау құрылымның қабаты қорғау құрылым жылулық 

кедергісі R-  келесі формула арқылы  анықталады.  

 

                                            ;



R                                                          (1.4) 

           

  мұндағы   - қабат қалыңдығы.  

                 - 3*-қосымшаға сәйкес алынатын қабат материалы жылу 

өткізгізу есептік коэффициенті.  

 а) Қабырға 

 






t

ttп
R нвтр
о

)(

7,85,4

)2115(1




  =0,91 м

2
 с /Вт 

 

мұндағы  n =1; αB=8,7; tн=21
0
C; tв=15

0
C;  ∆t=4,5

0
C  ; 

                 Ro-нақты мәнін анықтаймыз 

в
RR k

H
o
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23

1
763,0

7,8

1
 =0,92 м

2
с/Вт 

мұндағы  αB=8,7; αн8=23.  

 

kR
4321 RRRR   0,021+0,35+0,021+0,35+0,021+3,15=1,763 м

2
с/Вт 
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2R
232221 RRR 

65,0

065,0
15,0

65,0

065,0
 =0,35 

 

Көп кабатты қоршау құрылымдарының қабаты жылулық кедергісі R-  

келесі формуламен анықталады.  

 




R

93,0

02,0
 =0,021=

31 RR   

           

          оR тр
оR ;    0,910,92  шарт орындалды, демек сыртқы 

қабырғаның жалпы қалыңдығы 440мм 

 






t

ttп
R нвтр
о

)(

7,85,4

)2115(1




  =0,91 м

2
 с /Вт 

  

 мұндағы  n =1; αB=8,7; tн=21
0
C; tв=15

0
C;  ∆t=4,5

0
C  ; 

                 Ro- мәнін анықтаймыз 

 

в
RR k

H
o
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23

1
763,0

7,8

1
 =0,92 м

2
с/Вт 

 

 мұндағы  αB=8,7; αН=23;  

 

 

1.6 Антисейсмикалық шаралар 

 

Ғимараты орналасқан құрылыс алаңындағы төзімділігі 8 балл, 

сондықтан жобалау кезінде сақталған барлық талаптар сәйкес ҚР ҚЖ 2.03-

30-2017 "Құрылыс сейсмикалық аймақтар". [3] 

"ЛИРА САПР – 2016" бағдарламасында сейсмиканы есептеу кезінде 

күштер көлденең бағытта әрекет етеді және қабатаралық жабындар мен 

ғимараттардың жабындарының геометриялық осьтері деңгейінде 

қолданылады. Сейсмика ғимараттың тербелісі кезінде пайда болатын 

Инерция нәтижесі айналу ішкі күштерінің ескере отырып, құрылыстың 

динамика әдістерімен анықталатын оның еркін тербелістерінің мерзімділігі 

мен нысандарына байланысты болады. Бірінші кезекте, ғимараттың 

динамикалық есептік схемасы оның құрылымдық схемасына байланысты 

және объект биіктігінің бөлінуін және оның қатаңдығына көрсететін тік 

серпімді жүйе түрінде жиі қабылданады. Емдеу ғимаратының  жобалау 

кезінде үлкен аралығы бар ғимарат ғимараттың барлық биіктігіне 

антисейсмикалық тігістермен сүйемелденуі тиіс, біздің жағдайда ол 3 және 4 

қабаттарға түрленеді, саңылаулардың ені 500 мм қабылданады, марканың 
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ерітіндісімен 25-тен төмен емес және серпімді материалмен толтырылған.[3]. 

 

 

1.7 Инженерлік құрылғылар 

 

Жобаланылып жатқан ғимаратта келесідегідей негізгі инженерлік 

құрылғылардың түрлері қарастырылған: мұздай және ыстық сумен қамту, 

тұрмыстық-фекальды сулардың жойылуы, жылу, желдету, газбен қамтамасыз 

ету, электр жарығы, байланыс жүйелері. 

Су құбыры – тұрмыстық ауыз су, 30м су тұрағының негізгі 

тұрақтарының есептік айдауы. 

Ыстық сумен қамтамасыз ету – ішкі жүйеден, 33м су тұрағының негізгі 

тұрақтарының есептік айдауы. 

Канализация – тұрмыстық-фекальды қалалық желіге тасталуымен. 

Жылыту –  сумен, секциялық. Жылыту жүйесі бірқұбырлы М.140-АО 

радиаторларымен. Жылу тасығыштың температурасы 105-70
 
градус. 

Газбен қамту – ішкі жүйеден. 

Ыстық және суық сумен қамтамасыз етудің, канализация және жылыту, 

газбен қамтамасыз етудің  ішкі жүйелерін салу, қабырғалар мен аралық 

қабырғаларда ашық түрде қарастырылған. 

Желдету – табиғи. 

Канализацияның тұрмыстық-фекальды жүйесі канализациялық 

тұрақтар арқылы шатырдан жоғары 0,7м шыққан бөлігін желдетеді. 

Электрлі жарықтандыру – II категориялы кернеуі 220/380в, салғаш 

шамдарымен. 

Байланыс құрылғысы – байланыстық енгізулер. 

Ас үймен санузелдардың құрылғысы – газ плиталары, жуатындар, 

унитаздар, жуынғыштар. 

Қоқысты тастау үшін – қоқыс бактары қарастырылған.  

Лифт. Баспалдақты-лифтті қимасы жобаланып жатқан ғимараттың 

керекті элементі болып табылады. Жобаланатын ғимараттың әр секциясына 

бір уақытта 5 адам көтеруге есептелген жүк көтергіштігі 350 кг бір лифтті 

орнату қарастырылған.  Лифттің шахтасы орнатылған талаптарға сәйкесінше 

не тұрғын бөлмелеріне жабыспайды.  

 

 

1.8 Өртке қарсы іс шаралар 

 

Жобаланатын ғимарат  өртке тұрақтылығы бойынша I-ші топқа 

жатады, сондықтан да ғимараттың негізгі құрылымдары да жанбайтын 

материалдардан қарастырылған: 

Қабырғалар –2,5 сағатқа жуық өртке тұрақтылығы бар; 

Аражабын –1 сағатқа жуық өртке тұрақтылығы бар ; 

Аралық қабырғалар –0,25 сағатқа жуық өртке тұрақтылығы бар; 
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Баспалдақ топтамасының элементтері –1,5 сағатқа жуық өртке 

тұрақтылығы бар; 

Шахталар мен лифт көліктік ортасының бөлімшесі – 1 сағатқа жуық 

өртке тұрақтылығы бар  

Өрт болған жағдайда адамдарды ғимараттан орын ауыстыру үшін 

бірінші қабаттан сыртқа шығатын эвакуациялық шығыстар және баспалдақ 

торларына апаратын басқа қабаттар қарастырылған. 

Эвакуациялық шығыстар келтіріліп орналастырылған. 
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2 Есептік - конструктивтік бөлім 

 

2.1  «ЛИРА» программалық кешені арқылы  ғимараттың сұлбасын 

есептеу 

 

Есептік конструктивтік бөлімде жоба бойынша дипломдық жобаның 

есебі жүргізілді.  

Конструциялық жүйе бойынша ғимарат тұтас құймалы  қаңқадан 

тұрады. Іргетасы жабын тақта тәріздес , қалыңдығы – 800мм. Жер асты 

қабырғалары монолитті, қалыңдығы – 400мм. Қатаңдық ядросы (диафрагма) 

монолитті, қалындығын  – 300мм деп алдық . Арқалық қимасы – 

600х400(bxh). Ұстындардың қимасы - 600х400мм. Аражабын тұтас құймалы  

қабатының қалыңдығы – 250мм. 

Темірбетонды элементтер бетон классы жаңа еврокодтық нормалар 

сәйкес  С20/25 алынған және жұмыс арматуралары  классы S500 , көмекші  

арматура классы S240 . 

Шекті элементтер әдісі арқылы, «ЛИРА-9.6» бағдарламалық кешенімен 

есептелген. Жүктемелердің үйлесімі «2.1-суретке сәйкес» көрсетілген. 

Есеп ҚР ҚН EN1991-1-7:2006/2011 «Күш түсетін конструкцияларға 

әсері» талаптарына сәйкес  ерекше және негізгі жүктемелер жинағы арқылы 

есептелген және ҚР НТҚ 08-01.1-2017 ««Сейсмикаға төзімді ғимараттар мен 

құрылыстарды жобалау.» талаптарын ескеріп ерекше жүктемелердің 20 

тербеліс формасы қарастырылды. Есептік сейсмикалық жүктемелер ҚР НТҚ 

08-01.1-2017 ««Сейсмикаға төзімді ғимараттар мен құрылыстарды жобалау.»  

талаптарына сәйкес қабылданды. 

 

Кесте 2.1 - Жүктемелерді жинақтау 

 

Конс. 

атауы 

№ 

п/р 
Жүктемелер атауы мен еден қабатының түрлері 

Өзг. 

бірл. 

Нормати

втің 

жүктеме

нің мәні 

f 

Есептік 

жүктем

енің 

мәні 

1 2 3 4 5 6 7 

Т
ө
б

е 
ж

аб
ы

н
 

 Тұрақты жүктемелер:     

1 Су оқшаулағыш 2 қабат кг/м
2 

12 1,2 14,4 

2 Пенополистирол, =900 мм, =5 кг/м
3
 кг/м

2 
4,5 1,2 5,4 

3 Темірленген цементті-құмды ерітінді құймасы  

=80 мм, =2000 кг/м
3
 

кг/м
2 

160 1,3 208 

4 Керамзитті ұнтақ, =220 мм, =650 кг/м
3
 кг/м

2 
143,0 1,3 186,0 

5 Бу оқшаулағыш кг/м
2
 20,0 1,2 24 

 Барлығы (темірбетонды жабынсыз) кг/м
2 

  439 

 Уақытша жүктемелер: 
 

   

 Ұзақ мерзімді (инженерлік коммуникациялық) 

 

кг/м
2 

20 1,3 26 
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2.1 Кестенің жалғасы 
Конс. 

атауы № 

п/р 
Жүктемелер атауы мен еден қабатының түрлері 

Өзг. 

бірл. 

Нормати

втің 

жүктеме

нің мәні 

f 

Есептік 

жүктем

енің 

мәні 

 Қысқа мерзімді (қардан) кг/м
2 

71 1,4 99,5 

А
р
аж

аб
ы

н
д

ар
 

 Тұрақты жүктемелер: кг/м
2
    

1 Паркет кг/м
2
 10 1,3 13 

2 Темірленген цементті-құмды ерітінді құймасы  

=60мм, =2000 кг/м
3
 

кг/м
2 

118 1,3 154 

3 Пенал бетон, =40 мм, =1600 кг/м
3
 кг/м

2 
60 1,3 78 

4 Аралық қабырғалар кг/м
2 

50 1,3 65 

 Барлығы (темірбетонды жабынсыз) кг/м
2 

  350 

 Уақытша жүктемелер: 
 

   

 Ұзақ мерзімді кг/м
2 

70 1,3 91 

 Қысқа мерзімді кг/м
2
 200 1,2 240 

Е
д

ен
. 
Б

ел
гі

д
ег

і 

 -
3
,3

0
0
  

 Тұрақты жүктемелер: кг/м
2
    

1 Темірленген бетонды жабын, =20 мм, =2400 кг/м
3
  480 1,2 576 

 Барлығы (темірбетонды жабынсыз) кг/м
2 

  576 

 Уақытша жүктемелер: 
 

   

 Ұзақ мерзімді кг/м
2 

150 1,3 195 

 Қысқа мерзімді кг/м
2
 500 1,2 600 

Қ
о
р
ш

ау
ш

ы
 

қ
аб

ы
р
ға

  Тұрақты жүктемелер: кг/м
2
    

 

 

1 

 

 

 

Витраждар 
 

 

 

кг/м
2
 

 

 

125 

 

 

1,2 

 

 

150 

Қ
о
р
ш

ау
ш

ы
 

қ
аб

ы
р
ға

  Тұрақты жүктемелер:     

1 Керамзитті блоктар =30 мм, =650 кг/м
3 кг/м

2
 195 1,3 254 

2 Сылақ =20 мм, =2000 кг/м
3 кг/м

2
 40 1,2 48 

3 Керамикалық тақтайша  =10 мм, =2000 кг/м
3 кг/м

2
 20 1,3 26 

 Барлығы кг/м
2
   328 

П
ар

ап
ет

 

 Тұрақты жүктемелер:     

1 Керамикалық тақтайша  =10 мм, =2000 кг/м
3
 

(H=1.4м) 

кг/м 28 1,3 36,4 

2 Сылақ =20 мм, =2000 кг/м
3 

(H=1.4м) кг/м 56 1,2 67,2 

3 Кірпіш  =380 мм, =1800 кг/м
3 

(H=1.0м) кг/м 684 1,2 820,8 

4 Ригель 400х500мм, =2500 кг/м
3
 кг/м 483 1,2 580 

 Барлығы кг/м   1504,4 
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Кесте 2.2  - Есептік жүктемелердің үйлесіміне арналған 

коэффициенттер 

 

№ 

жүкт.  

Жүктемелеу 

атауы  
Түрі 

1 

негізгі  

2 

негізгі  

Ерекше 

(С) 

Ерекше 

(б.С) 

1  
Жүктмелеу  1  

 Өз салмағы  
Тұрақты  (П)  1.000  1.000  0.900  1.000  

2.1 Кестенің жалғасы 

№ 

жүкт.  

Жүктемелеу 

атауы  
Түрі 

1 

негізгі  

2 

негізгі  

Ерекше 

(С) 

Ерекше 

(б.С) 

2  

Жүктмелеу  2  

Аражабындар. 

Қабырғалар. 

Оқшаулағыштар. 

Төбе жабын. 

Тұрақты  (П) 1.000  1.000  0.900  1.000  

3  
Жүктмелеу  3  

Топырақ қысымы  
Тұрақты  (П) 1.000  1.000  0.900  1.000  

4  
Жүктмелеу  4  

Ұзақ мерзімді 

Уақытша ұзақ 

мерзімді (Д)  
1.000  0.950  0.800  0.950  

5  
Жүктмелеу  5  

Қысқа мерзімді 

Қысқа мерзімді 

(К)  
1.000  0.900  0.500  0.800  

6 
Жүктмелеу  6  

Қар 

Қысқа мерзімді 

(К) 
1.000  0.900  0.500  0.800  

7  
Загружение  7  

Сейсмика  Х  
Сейсмика (С)  0.000  0.000  1.000  0.000 

8  
Загружение 8 

Сейсмика  Ү  
Сейсмика (С) 0.000  0.000  1.000  0.000  
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Есептік схеман құру 

 Ғимараттың есептік моделі келесі суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 2.1 - Ғимараттың есептік модель (изометрия) 

 

 

Кесте 2.3 - Элементтердің қатаңдығы  

 

Қатаңды

қ типі 

Атауы Параметрлері (Е, G – т/м
2
, В, Һ – см, F - м

2
, 

Rо - т/м
2
,  I – м

4
) 

1 Брус 40х40 

(Ұстын 40х40 см.) 

 

E=3.33e+006, V=0.2, В=40, H=40, Rо=2.75 

2 Брус 38х50 

(Арқалық 38х50 см.) 

 

E=3.33e+006, V=0.2, B=38, H=50, Rо=2.75 

3 Пластина  H 100 

(ІргетасН=100 см.) 

 

E=3.33e+006, V=0.2, H=100, Rо=2.75 

4 Пластина  H 20 

(Аражабын  Н=20 см) 

 

E=3.33e+006, V=0.2, H=20, Rо=2.75 

5 Пластина  H 30 

(Диафрагма  Н=30 см) 

 

E=3.33e+006, V=0.2, H=30, Rо=2.75 
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Сурет 2.2 - Ғимараттың есептік қаңқасы 

 

 
 

Сурет 2.3 - Ғимараттың Му бойынша эпюрасы 
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Ғимараттың орын ауыстыру сұлбасы Z ось бойынша 2.6 суретте 

көрсетілген.Оның үстіңгі көрінісі 2.7 суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 2.6 - Ғимараттың орын ауыстыру сұлбасы Z ось бойынша 

Кесте 2.5 - Ерекше (сейсмика) күштерге үйлесім коэффициенті 
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Сурет 2.7 - Ғимараттың орын ауыстыру сұлбасы Z ось бойынша(үстіңгі 

жағынан) 

 

Ғимарат мозаика Мх,Му кернеуі «2.8,2.9- суретке сәйкес» көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 2.8 - Ғимарат мозаика Мх кернеуі 
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Сурет 2.9 - Ғимарат мозаика Му кернеуі 

 

 

2.2 Аражабын беріктікке есептеу  

 

Құйылмалы темір бетонды аражабынды. Аражабын қалыңдығы  0,2м. 

Бетона класса С20/25 (    =20МПа,   =1,5,    =     ∙    /  =0,85∙20/1,5 

=11,3 МПа,    =0,85). Аражабын темірлеу кезінде қолданылатын стержен  

S500 (   = 500МПа,     = 435 МПа, Еs= 20·104 МПа) диаметр 12-14 мм, 

орналамсу қадамы  100 мм бір-біріне сәйкесінше перпендикуляр турде 

орналасқан. 

Талап етіледі: сәйкесінше X және Y бағытында плитаның енінің 

бірлігіне жанама арматураның минималды иілу моменттерін және оларға 

сәйкес келетін минималды аудандарын анықтаңыз. 

Шешімі: х және  у бағытындағы арматуралар есептеу  

  бағытындағы         =    /   = 15,39/21 = 0,73% (   =15,39  м
 2

 /м 

∅14мм қадамы  100мм). 

   бағыты бойынша        =   у/ у = 11,31/20 = 0,57% (  у=11,31  м 2 

/м ∅12мм Қадамы 100мм). Анықтаимыз ен аз иілу моменттін 

125.0

3.56450125.0





n

кНмVnm EdEdy  

372.0125.0
200100011

103.56
lim.2

6

2








 Eds

cd

EdI
Eds a

hfb

m
a  

Кесте . В.1. қосымша  В қалыпты бетон үшін  ≤ С50/60      = 0,125 и 

    =     = 435 МПа →   = 0,1362,  =  /  = 0,917, z = 0,917 ∙ 200 =183,4 мм. 

Қажетті талап  етілетін созылатын арматура ауданы  
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2
6

06.7706
200917.0435

103.56
мм

df

m

zf

m
a

yd

EdI

yd

EdI
Eds 












  
Көлденең арматура үшін темірбетон плитасының беріктігін 

анықтаймыз 

Формула бойынша күштің максималды кернеуін есептейміз: 

 

                                                  
du

V
v Ed

Rdc





1


                                              (2.1)

 
 

Бақылау периметрінің ұзындығын табыңыз 

2
3

1

/827.0
2003130

1045015.1
ммН

du

V
v Ed

Ed 











 
 

Есептеиміз     ,c 

 

   ,c=(0,12 k (100*p1*fck)
1/3

) 

   ,cmin=(0,035*k
3/2

*fck 
½
)d=(0.035*1,99 

3/2
 *20 

½
) =0.439 Н мм 

2
. 

ρ1 = √ρ   ∙     = √0,0073 ∙ 0,0057 = 0,0065 ≤ 0,02; 

   ,  = [0,12 ∙ k ∙ (100ρ1 ∙ fck) 
1/3

  ] =[0,12 ∙ 1,99 ∙ (100 ∙ 0,0065 ∙ 20) 
1/3

  ] = 

0,561 Н мм 2 ⁄ <  Ed = 0,827Н мм
 2
 

 Есептеиміз    ,    = 1,5 ∙    ,  = 1,5 ∙ 0,561 = 0,842Н мм 2 >  Ed = 0,842Н 

мм 
2
, беріктік қамтамасыз етілді 

 

 

2.2 Қабырғаны есептеу 
 

Қалындығы  200мм а= =30ммБетона класса С20/25 (    =20МПа, 

  =1,5,    =     ∙    /  =0,85∙20/1,5 =11,3 МПа,    =0,85). Аражабын темірлеу 

кезінде қолданылатын стержен  S500 (   = 500МПа,     = 435 МПа, Еs= 

20•104 МПа) диаметр 12-14 мм 

 

Есептелген эксцентриктілік кездейсоқ эксцентриктілікке қарағанда 

үлкен  сондықтан біз оны есепке алу үшін  (

),қолданамыз қабырға. Біз ең аз сығудың ішкі күшімен моменттің мәнін 

табамыз. 

 

Ұзақ жүктеме әсері: 

 

> 14 байланысты қабырға бүгілуі керек. Ncr критикалық 

күші формула бойынша анықталады: 

а

ммahho 37030400 

ммeo 4,462 ммe 1,436

кНмahNММ o 8,32)30370(9,515,024)(5,01 

кНмahNММ o 8,30)30370(9,505,02,22)(5,01  

55,11400ilo
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                                                         (2.2) 

 

 

 

Күшейту кезінде алғашқы жақындау коэффициентін табамыз 

μ = 2·0, 005=0,01. 

Бетон қимасының центріне қатысты арматураның инерция моменті: 

 
 

 

Коэффициент  

 

 

 

Бетонның Сығылған жағының биіктігіне әсері:  

 

Мұнда  коэффициентті 

мәндер формуласы бойынша қабылдаймыз. 

 > ξR= 0,55 

> 0 

> ξR= 0,55 

αs > 0 симметриялық арматураның қажетті мөлшері: 

 

S500  200 мм кадаммен (As=16,08см
2
) қабылдаимыз;  

 
> ξR= 0,55 сондықтан ондағы аз эксцентриктіліктің жай-күйін 
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қарастырыңыз. 

Біз қиманың беріктігін шарттарға сәйкес тексереміз: 

 

<  

 

Беріктігі қамтамасыз етілген. 

  

  


















2

13,8
37013,840095,15656109,51

2

3ahAR
x

hbxRNe osscob

  Нмм61004,34304501608365  Нмм6104,265 

мм
bR

N
х

b

13,8
40095,15

109,51 3
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3 Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы 

 

3.1 Объектінің сипаттамасы 

 

4 қабатты монолитті темірбетонды кешен. Рамалы-байланыстырғыш 

ғимарат, көтергіш элементтері бар, қалыңдығы 94 мм, 400*400 мм бағанасы, 

қимасы 300 * 600 мм ригелі және қалыңдығы 400 мм көтергіш қабырғалар 

сияқты. Қабаттың биіктігі 4,2 м.баспалдақтар - монолитті. Сонымен қатар 2,7  

м техникалық бөлме бар. Қабылданған жұмыс технологиясымен және объект 

конструкциясының ерекшеліктерімен келісуде негізгі жұмыс көлемдерінің 

қысқаша ведомосі жасалды. 

 

 

3.2 Аражабын жұмыстары  

 

Іргетас жұмыстары бастау үшін келесі жұмыстарды жүзеге асыру 

қажет: 

- құрылыс алаңын қоршау; 

- құрылыс алаңын жоспарлау; 

- субұрғыш құру; 

- уақытша автомобиль жолдарын құру. 

  қазаншұңқырды реттеу 

Аумақты дайындағаннан кейін көтергіш конструкциялардың астына 

іргетас тақталары құрастырылады. Іргетастарды орнатқаннан кейін 

ғимараттың жер үсті бөлігінің құрылысы жүргізіледі, мысалы, бағаналар мен 

жабынды тақталарға арналған қалыптарды орнату. 

 

 

3.3 Жұмыс көлемін анықтау 

 

Бір қабатқа жұмыс көлемін есептеу: 

1) Қалыптау жұмыстары: 

Ірі щитті қалып [11]: 

 

                                                                                              (3.1) 

  

Қабырғалары:  

 

                    м  
 

Жабын тақталары: 

 

                                                    м                     (3.2) 
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Сатылар: 

                          м  
 

Бағаналар: 

              м  

Ригельдер және қосалқы арқалықтар: 

                       м  
*Ағаш сатылар 

                    м  
2) Арматуралық жұмыстар: 

Арматуралық өзектерді орнату [11]: 

 

                                                                                       (3.3) 

 

                 
          

Алдымен бетонның массасын анықтаймыз, 3-5 пайыз арматуралық 

өзектер құрайды. 

3) Бетон жұмыстары: 

Бетон қоспасын қабырғалық құрылымдарға салу. 

                                               
       

Бетон қоспасын жабынға салу: 

                                м  

Бетон қоспасын баспалдақ маршына салу: 

                                           м   
 

 

3.4 Монтаж крандарын техникалық параметрлер бойынша іріктеу 

 

Монтаждық крандарды алдын ала таңдау жүргізілетін басты 

техникалық параметрлер: талап етілетін жүк көтергіштігі, ілмекті көтерудің 

талап етілетін биіктігі, жебенің талап етілетін ұшуы болып табылады. 

Талап етілетін жүк көтергіштігі [11, 89 бет]: 

      пр   р                    к   т 
Ілмектің көтеру биіктігі [11, 89 бет]: 

                                                  

Жебенің талап етілетін ұшуы [11, 89-бет]: 

Талап етілетін жүк моменті: 

                                                    

Ауыр құрылымды көтеру биіктігі траверсамен бірге: 

Байлау: 

                                                     м               
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Негізгі жебенің ұзындығы  

                                          
   

    
 

        

     
     м                             

Вариантты шешімдердің техникалық-экономикалық тиімділігін 

анықтау. Монолитті жұмыстарды жүргізу нұсқасын таңдауды жүзеге асыру 

үшін объектідегі тетіктердің жұмыс уақыты ішінде машина-ауысым құнынан 

және жолдар мен жолдарды орнатуға олардың қозғалуы үшін қосымша 

шығындар құнынан жиынтықталатын монолитті жұмыстарды 

механикаландыру құнының көрсеткішін салыстыру жолымен есептеледі. 

Объектідегі кранның жұмыс ұзақтығы: 

(мұнаралы краны үшін КБ-402В)    

                                     
 

 
 

      

    
     м                                      

Кранның пайдалану (ауысымдық) өнімділігі [11]: 

                           
   

 
        

 

    
                      

Циклдің орташа өлшенген ұзақтығы: 

                                                        р                                       

Кез келген элементті монтаждау ұзақтығы: 

                                       
 

 
 

   

 
                                                

Элементтердің орташа өлшенген салмағы: 

    
         

      
      

 

Кесте 3.1 - Вариантты шешімдердің техникалық-экономикалық 

тиімділігін есептеу 

 

Көрсеткіштер КБ-402В КС-5671 

Орташа өлшенген 

элементтердің массасы  

1,86 1,86 

Әрбір жеке құрылымдық 

элементті монтаждау ұзақтығы 

0,2 0,125 

3.1 Кестенің жалғасы 

Көрсеткіштер КБ-402В КС-5671 

Конструкцияларды 

монтаждау циклінің 

орташа өлшенген 

ұзақтығы 

77,7 77,7 

Әрбір кранның ауыспалы 

пайдалану өнімділігі 

0,16 0,19 

Әрбір кранның объектідегі 

жұмыс ұзақтығы 

66,18 70,32 
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Мұнара крандары үшін 

жолдарды орнату және 

бөлшектеу құны 

14 000 000 340 000 

Машина ауыстырымы 

құнында ескерілмеген әрбір 

кранның біржолғы 

шығындары,тг 

160 000 135 000 

Жалпы құны бойынша жұмыс 

өндірісінің нұсқалары, тг 

14 160 000 475 000 

 

Тиімді есептеу негізінде КС-5671 шынжыр табанды кран алынды. 

2) Бетонсорғыш РUTZMЕISTЕR M36-4 [15] 

Ауыспалы және пайдаланылатын бетонсорғыштың өнімділігі 

       
   

 
             

          

 
            

     м  смен 
Бетон тасушы [15] 

                           авто  
        

 
 

               

     
                   

4) Вибратор Technoflex Rabbit 

 

 

3.5 Күнтізбелік жоспарлау 

 

Күнтізбелік жоспармен монолитті жұмыстар көлемі мен әзірленген 

технология негізінде орындалған жұмыстардың дәйектілігі мен мерзімдері 

белгіленеді, сондай-ақ еңбек ресурстарына қажеттілік, сондай-ақ жабдықты 

жеткізу мерзімдері белгіленеді. 

Нақты өндірістік жағдайларға арналған машиналарды таңдау 

техникалық-экономикалық талдау және әр түрлі нұсқаларды негіздеу 

негізінде есептеледі. Механикаландыру есебінен жер қазу жұмыстарының 

тиімділігін арттыру үшін машиналардың тиімді түрлерінің көп санын 

пайдалануды кеңейту және негізгі тетіктердің қуатын арттыру, 

бульдозерлермен жұмыстардың үлес салмағын шамадан тыс арттыру, 

тиегіштерді, экскаваторларды және басқа да жүк тиегіштерді пайдалану 

қажет. 

Еңбек шығындарын калькуляциялау ведомосы Б қосымшасында тұр. 

 

 

3.6 Қауіпсіздік техникасы 

 

Объектіні салу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін басшылыққа 

алу және тиісті көрсеткіштерді сақтау қажет: 

- құрылыс алаңдарын конструкциялармен, материалдармен және т. б. 
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толтыру мүмкін емес.; 

- құрылымдарды, материалдар мен құралдарды қойма үй-жайларына 

салу керек; 

- жұмысшылардың болуы үшін қауіпті аймақтарды қоршау немесе 

ескерту белгілерімен қамтамасыз ету қажет; 

- монтаж кранын басқаруға берілетін машинаны басқару құқығына 

куәлігі жоқ адамдарды жіберуге рұқсат етілмейді; 

- 1.5 м биіктікте жұмыс істейтін монтажшыларға сақтандыру белдіктері 

беріледі; 

- жүк көтергіш монтаж жабдықтарын (траверстер, ілмектер және т. б.) 

қолданар алдында 10 мин ішінде 25% - дан асатын жүкпен сынауға тиіс. 

Бетон және темір-бетон жұмыстары. Опалубшылар үшін олардың 

жұмыс орнында қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастыру маңызды. 

Монолитті т/б ғимараттардың құрылысына арналған қалыптарды 

бекітілген тәртіппен ЖАЖ (жұмыс өндірісінің жобасы) есепке ала отырып 

орындау және қолдану қажет. 

Қалыптарды бөлшектеуді жұмыс жүргізуші рұқсат еткеннен кейін, ал 

аса маңызды құрылымдарды (бекітілген жобаның тізімі бойынша) бас 

инженер рұқсат еткеннен кейін орындау маңызды. 

Қалыптарды бөлшектеу кезінде элементтердің кездейсоқ құлауына, 

сондай-ақ қолдаушы мақсаттағы конструкциялардың құлауына жол 

бермейтін шараларды қабылдау маңызды. 

Күн сайын Бетон жұмыстары басталар алдында қалыптың сапасын 

тексеру маңызды. Егер қандай да бір ақаулар болса, олар бірден жойылуы 

керек. 

Арматуралық жұмыстарды бұл үшін тағайындалған және орынды 

жабдықталған орындарда жүргізу маңызды. 

Арматуралық жұмыстарды орындау кезінде: 

- бухталарды тарқатуға және арматураны түзетуге арналған арнайы 

орындарды қоршау; 

- арматураны осы үшін тағайындалған орынға қою; 

- арматураның бүйір бөліктерін жабу. 

Арматураны тарту кезінде маңызды: 

- қорғау қоршауларын орнату; 

- жылытылатын арматурадан 1 м жақын адамдардың болуына тыйым 

салу. 

Құрамында бар ерітінділермен жұмыс жүргізу кезінде. қоспаларды 

ЖҚҚ (жеке қорғаныс құралдары) қолдану керек, олар өз кезегінде 

пайдаланылатын құрамды дайындаушы зауыттың нұсқаулықтары бойынша 

тағайындалады [12]. 
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4 Экономикалық бөлім 

 

Сметалық құн-жобалық материалдар бойынша құрылыс объектісін салу 

үшін қажетті жалпы ақшалай шығындар. 

Осы дипломдық жұмыста смета құжаттамасының келесі түрлері 

бейнеленген: 

- жергілікті смета-шығындар мен еңбек калькуляциясынан алынған 

жобаның көлемі мен шығындары негізінде есептеледі.  

- ресурстық смета . 

- құрылыс көлемі мен жұмыс құнының жиынтығы ақшалай 

шығындарды көрсетеді. Нәтижелер төменде келтірілген. Сметалық құн-

жобалық материалдар бойынша құрылыс объектісін салу үшін қажетті жалпы 

ақшалай шығындар. 

Осы дипломдық жұмыста смета құжаттамасының келесі түрлері 

бейнеленген: 

- жергілікті смета-шығындар мен еңбек калькуляциясынан алынған 

жобаның көлемі мен шығындары негізінде есептеледі.  

- ресурстық смета. 

- құрылыс көлемі мен жұмыс құнының жиынтығы ақшалай 

шығындарды көрсетеді. Нәтижелер төменде келтірілген. 

Жобалауға Шымкент қаласының мемлекет маңызы бар қала 

болғандықтан ғимарат  салынып жатқандықтан  ғимарат құны  935689056 тг 

кұрады  1 шаршы метрге құны -355 мың теңге  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бұл дипломдық жобада " Шымкент  қаласындағы Smart house 

жүйесіндегі санотория ". Барлық есептер қазіргі уақытта Қазақстанда 

қолданылып жүрген ҚЖ бойынша жүргізілді және олардың талаптарымен 

толығымен келісілді. 

Келесі есептер жүргізілді: 

- сыртқы қабырғаның жылу техникалық есебі; 

- іргетасты есептеу; 

- бағананың есебі; 

-"ЛИРА"  бағдарламасындағы ғимарат қаңқасын автоматтандырылған 

компьютерлік есептеу 

- құрылыстың барлық кезеңіне арналған жұмыс өндірісінің күнтізбелік 

жоспары есептелді және жасалды; 

- есептелді және объектілі құрылыс жобасы ұйымдастырылды; 

- жергілікті және ресурстық сметаны есептеу, сондай-ақ құрылыс 

құнының жиынтық есебі бойынша жұмыстар жүргізілді. 

Бұл жоба Қазақстанда өте паидалы жоба болатынына сенімдімін ол 

қазіргі заманғы жана норма лар енгізіліп жаткан еврокодпен жасалды.Бим 

технологияның үйлесімміен тұрғызылған  

Қазіргі таңда құрылыс саласы қиын жағдайда түр себебі:Қазақстанда 

құрылыс саласында тапсырыс беретін тапсырыс берушілер көбіне шет елдік 

болғандықтан Еврокод нормалары талабын жасалған талап етілуде  

Және де BIM технология саласы қарқынды дамуына байланысты 

Қазақстан осы технологияға көшуде.Бұл технология арқылы уакыттты 

ұтымды пайдалу арқасында инжинерлермен сәулетшілер бірыңғай жұмыс 

істей алады  
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Қосымша А 

 

Кесте Б 1 - Топырақ көлеміне байланысты ожау сыйымдылығы 

 

Қазаншұңқырдың топырақ көлемі, 

м
3 

Ожау сыйымдылығы, м
3 

                          1                            2 

500 дейін 

500      

1500      

2000      

6000       

11000       

13000       

15000 кейін 

0.15 

0.24 және 0.3 

0.5 

0.65 

0.8 

1 

1.25 

1.5 

 

Кесте Б.2 - Машина уақытының шығыны мен еңбек көлемі есебі 

 

Жұмыстар 

аталуы 

Жұмыс 

көлемі ҚНжЕ 

бойынша 

негіздеу 

Жұмыстың еңбек 

көлемі 
Машина уақыты 

Өлш 

бірлік

ке            

ад/сағ 

Көле

мге 

ад 

/сағ 

Көле

мге 

ад 

/аус 

Өлш 

бірлік

ке  

маш 

/сағ 

Көле

мге 

маш 

/сағ 

Көлемге, 

маш /аус 
Өлш 

бір. 

Барл

ығы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алаңшаны 

алдын ала 

тегістеу 

1м
2
 

4023,

0 
1-30-4 

0,000

11 
0,44 0,06 

0,0001

1 
0,44 0,06 

Өсімдік 

қабатты кесу 

 

м
3
 

804,6 1-203-2 - - - 1,89 
1520,

7 
190,1 

Жүктеу үшін 

топырақты 

өңдеу 

1м
3
 

2395,

96 
1-17-2 

0,006

9 
82,6 10,33 0,005 59,9 7,5 

Үйіндіге 

топырақты 

өңдеу  

1м
3
 

3271,

06 
1-12-2 

0,005

84 
19,1 2,4 0,0127 

41,5 

 
5,2 

Қазаншұқырды

ң  табанын 

механикалық  

1м
2
 

2969,

64 
1- 30-1 

0,000

35 
1,04 0,12 

0,0003

5 
1,04 0,12 

Топырақты 

қолмен өңдеу 
1м

3
 

530,8

6 
1-162-2 2,64 

3919,

9 

489,9

9 
- - - 
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Қосымша А жалғасы 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Іргетастың 

құймалы 

плитасын жасау 

1м3 
1419,

0 
6-3--4 4,05 

5746,

95 
718,4 0,3964 562,5 70,3 

Жертөленің 

құймалы 

қабырғасын 

жасау  

1м
3
 407,8 6-13-4 5,92 

2414,

2 
301,8 0,5701 232,5 29,1 

Жертөленің 

ұстындарын 

жасау  

1м
3
 84,0 6-14-6 5,05 424,2 53,03 1,071 89,96 11,25 

Жертөленің 

құймалы 

арқалықтарын 

жасау 

1м
3
 120,7 6-18-3 12,0 

1448,

4 
181,5 0,678 81,8 10,23 

Жертөленің 

құймалы 

аражабынын 

жасау 

1м
3
 

1081,

1 
6-22-1 8,06 

8713,

7 

1089,

2 
0,4448 480,9 60,11 

Жер үсті 

бөлігінің 

құймалы 

ұстындарын 

жасау  

1м
3
 

327,6

4 
6-14-4 10,4 

3407,

5 
425,9 1,8268 598,5 74,82 

Жер үсті 

бөлігінің 

арқалықтарын 

жасау 

1м
3
 

1662,

9 
6-18-3 12,0 

1995

4,8 

2494,

4 
0,678 

1127,

45 
140,9 

Аражабындар 

мен жабынын 

жасау  

1м
3
 

2365,

3 
6-22-1 8,06 

1906

4,32 

2383,

04 
0,4448 

1052,

09 
131,5 

Құймалы лифт 

шахтысын 

жасау  

1м
3
 724,9 6-13-3 8,99 

6516,

9 
814,6 0,6651 482,1 60,3 

Құймалы саты 

алаңшаларын 

жасау  

1м
3
 76,5 6-22-1 8,06 616,6 77,07 

0,444

8 
34,03 4,25 

Құймалы саты 

марштарын 

жасау  

1м
3
 72,9 6-18-5 16,1 

1173,

7 
146,7 

0,695

3 
50,7 6,34 
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Қосымша А жалғасы 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Қалыңдығы 

380мм сыртқы 

қабырғаны 

кірпіштен қалау  

1м
3
 

3188,

9 
8-20-5 7,12 

2270

4,97 

2838,

1 
0,68 

2168,

5 
271,1 

Шатырдың бу 

оқшаулауын 

жасау 

1м

2 

2914,

44 
12-15-1 0,155 451,7 56,5 

0,002

2 

6,41 

 
0,8 

Шатырдың 

жылыту 

қабатын жасау 

1м
2
 

2914

,44 
12-14-2 2,71 

7898,

0 
987,3 0,45 

1311,

5 
163,94 

Шатырдың 

цемент-құм 

тартпасын 

жасау  

1м
2
 

2914

,44 
12-17-1 0,243 708,2 88,5 0,0291 84,81 10,6 

Шатырдың 

жаппасын 

жасау  

1м
2
 

2914

,44 
12-1-3 0,284 827,7 103,5 0,0553 161,2 20,15 

Қалыңдығы 

250мм 

арақабырғаны 

кірпіштен қалау 

1м
3
 97,2 8- 6- 7 4,38 

425,7

4 
53,2 0,62 60,3 7,5 

Қалыңдығы 

120мм 

арақабырғаны 

кірпіштен қалау 

1м
3
 

288,1

6 
8-7 -5 1,21 348,7 43,6 0,0629 18,13 2,27 

Терезе 

ойықтарын 

толтыру 

1м
2
 382,0 10-16-2 1,18 450,8 56,35 0,0318 12,15 1,52 

Ішкі есік 

ойықтарын 

толтыру  

1м
2
 

1042,

28 
10-23-1 0,899 

937,0

3 

117,1

3 
0,0814 84,8 10,61 

Сыртқы есік 

ойықтарын 

толтыру 

1м
2
 29,32 10-16-2 1,18 34,6 4,3 0,0814 2,39 0,3 

Гипсокартоннан 

арақабырғалар 

жасау  

1м
2
 

4439,

8 
10-83-2 1,75 

7769,

7 
971,2 

0,022

2 
98,6 12,3 
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Қосымша А жалғасы 

 
Төбелерді 

тегістеу 
1м

2
 

15707

,0 
15-64-4 0,554 

8701,

7 

1087,

7 

0,007

29 
114,5 14,3 

Қабырғалар 

мен төбелерді 

левкастау 

1м
2
 

24484

,3 
15-64-3 0,46 

1126

2,8 

1407,

8 
0,0063 154,3 19,3 

Сантүйін мен 

асхананың 

қабырғаларын 

қыш тақталармен 

қаптау  

1м
2
 

5116,

9 
15-17-3 2,08 

1064

3,2 

1330,

4 

0,003

9 
19,96 2,5 

Жертөленің  

бетон едендерін 

жасау 

1м
2
 

1319,

2 
11-15-1 0,361 476,2 59,5 0,027 35,6 4,5 

Саты 

алаңшаларының 

қыш едендерін 

жасау  

1м
2
 174,6 11-27-2 1,06 185,1 23,13 0,0214 3,74 0,47 

Сантүйіндердің 

қыш едендерін 

жасау  

1м
2
 698,4 11-27-2 1,06 740,3 92,5 0,0214 14,95 1,9 

Мозаикалы 

едендерді 

жасау 

1м
2
 

1531,

8 
11-17-1 1,3 

1991,

3 

248,9

2 
0,055 84,71 10,6 

Паркетті 

едендерді 

жасау  

1м
2
 

1895,

9 
11-34-1 0,317 601,0 75,13 0,014 26,7 3,34 

Линолеумді 

едендерді 

жасау 

1м
2
 

3063,

6 
11-36-2 0,382 

1170,

3 
146,3 0,009 27,6 3,45 

Қабырғалар 

мен төбелерді 

су эмульсиямен 

сырлау 

1м
2
 

19367

,34 

15-180-

3 
0,39 

7553,

3 
944,2 0,0039 75,5 9,4 

Сыртқы 

қабырғаларды 

қышгранитпен 

қаптау  

1м
2
 

8391,

9 
15-15-1 2,55 

2139

9,3 

2674,

92 

0,004

7 
39,44 4,93 

Жертөленің 

қабырғалары 

мен 

іргетастырын 

су оқшалау 

1м
2
 

1079,

96 
8 - 4 - 4 0,888 959,0 119,9 0,0069 7,45 0,93 

Топырақты кері 

толтыру 
1м

2
 

3271,

06 
1-27-2 

0,008

06 
26,4 3,3 

0,0080

6 
26,4 3,3 
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Қосымша А жалғасы 

 
Топырақты 

тығыздау  
1м

2
 

3271,

06 
1-132-1 0,135 441,6 55,2 0,0115 37,6 4,7 

Жалпы: - - - -  
240

46,4 
- - - 

Су құбыры 

және 

канализация 

15% 

 - - - - 
3607,

5 
- - - 

Су құбыры және 

канализация 

10% 

 - - - - 
2405,

0 
- - - 

Электрмонтажд

ау жұмыстары    

10% 

- - - - - 
2405,

0 
- - - 

Сумен 

жабдықтау 4% 
- - - - - 962,0 - - - 

Территорияны 

көркейту 10% 
- - - - - 

2405,

0 
- - - 

Кіші тоқ 

құралдары 4% 
- - - - - 962,0 - - - 

Басқа 

жұмыстар  10% 
- - - - - 

2405,

0 
- - - 

Нысананы 

тапсыру 1,5% 
- - - -  360,8 - - - 

 

 

Кесте Б.3 Жұмыс көлемінің ведомосы 

 

Атауы 

V жұмыс Ескерту немесе 

есептеу 

формуласы 
өлш.бі

рлік 

саны 

Уақытша қоршау 

құрылғысы 
1м 593,2 ЕНиР 9,шығ.2 

Өсімдік қабатын 

бульдозермен кесу 

1000 

м
2
 

4,8897 ЕНиР 2, шығ.1 

Қазаншұңқырды 

CASE экскаватормен 

әзірлеу 

100 м
3
 

 

87,64 

ЕНиР 2, шығ.1 

 

Қазу 100 м
3
 13,24  
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Қосымша А жалғасы 

 

Автосамосвалға 

тасымалдаумен 
100 м

3
 

74,40  

Түбін қолмен тазалау 
1 м

3
 

186,96 ЕНиР 2, шығ.1 

Vнедобор 

Құрылғының 

монолиттік 

конструкциясы 

 
 

 

 

Іргетас үшін    

Қалыптың 

құрылғысы 
1 м

2
 362,9 

(L*H*4*56=1.8*4.

2*4*56) 

Арматуралық 

жұмыстар 
1 т 1,73 

30.9*56 

Бетон төсеу 1 м
3
 89,6 (V*n=1,6*56) 

Бетон күтімі 1 м
2
 1827.3 1.8*1.8*56 

Распалубка 1 м
3
 362,9 =1 

Ұстын үшін    

Қалыптың 

құрылғысы 
1 м

2
 349.4 

L*H*4*56=0.4*3.

9*4*56 

Арматуралық 

жұмыстар 
1 т 7.33 

 

Бетон төсеу 1 м
3
 34.94 0.4*0.4*3.9*56 

Бетон күтімі 1 м
2
 295.68 0.4*3.3*56*4 

Распалубка 1 м
3
 349.4 =1 

Цокольді панельдер 

үшін 
  

 

Қалыптың 

құрылғысы 
1 м

2
 1248.7 

(23.4+74.8)*2*3.3 + 

(19.8+71.2)*2*3.3 

Арматуралық 

жұмыстар 
1 т 5.07 

26.6*190.8 

Бетон төсеу 
1 м

3
 190.8 

0.3*(21.6+73+1.8)

*2*3.3 

Бетон күтімі 1 м
2
 58.92 (74.8+23.4)*2*0.3 

распалубка 1 м
3
 1248.7 =1 

Жабын плиталары 

үшін 
  

 

Қалыптың 

құрылғысы 
1 м

2
 1840.2 

6*7.2*36+0.3*(6+

7.20)*2*36 

арматуралық 

жұмыстар 
1 т 9.33 

 

Бетон төсеу 1 м
3
 466.56 6*7.2*36*0.3 
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Қосымша А жалғасы 

 

Распалубка 1 м
3
 1840.22 =1 

Құрылғы іргетасын 2 

қабат битуммен 

қаптау 

1 м
2
 362,88 

(1.8*1.8*56)*2 

Бульдозердің 

көмегімен 

қазаншұңқырлардың 

қуысын қайта жабу 

100 м
2
 13.23 

ЕНиР 2. 

Vобз 

Топырақты катоктың 

көмегімен тығыздау 
100 м

2
 66.17 

ЕНиР 2, вып.1 

Fуп 

 

Кесте Б.4 -Жер жұмыстарын жүргізу бойынша құрылыс машиналарының 

қажеттілігі 

 

 

 

Кесте Б.5 - Ғимаратқа  қажет аудандар 

 

Көрсеткіш атауы Бөлмені 

қолданушы 

жұмысшыл

ар саны 

Бір адамға 

келетін 

ауданы, м
2
 

Қажетті 

ауданы, м
2
 

Қамтамасыз 

етілуі 

Душ-гардероб 

80% 

10 0,9 9 ГОССД-6 

70% ер адам 

әжетханасы 

7 0,09 0,63 5055-7-2 

 

  

Аталуы Түрі, маркасы Саны 

Экскаватор – кері күректі, ожау 

сыйымдылығы 0,65 М³ 
Э-652 1 

Бульдозер Д – 170 1 

Пневмотегістеу К – 701 1 

50 м жебелі мұнаралы кран QTZ – 125 1 

Терең дірілдеткіш ИВ – 66 8 

Беттік дірілдеткіш ИВ – 29 4 

Дәнекерлеуші трансформатор ТС – 500 2 

Бортты көлік 14тн. КАМАЗ – 514 2 

Автосамосвал ж.к. 15т. КАМАЗ – 65115 2 

Автобетонараластырғыш, КАМАЗ – 

53213 
КБ-674А 1 
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30% әйелдерге 

арналған 

әжетхана 

3 0,14 0,42 - 

Жұмысшылар 

үшін жылыну 

және тамақтану 

бөлмесі 80% 

10 0,25 2,5 1129-ОК-12 

 

 

Кесте Б.6 - Электрмен қамтамасыз ету үшін қажетті қуат 

 
Тоқ қабылдағыштың 

аты 

Сан

ы 

Есепті 

жалпы 

қуаты 

кВт 

Коэффициенттер Есептік қуаты 

Сұраныс 

Кс 

Қуаты 
Cos  

Актив. 

Рм кВт 

Реак. 

Qм квдр. 

Дәнекерлеу 

трансформаторы  

1 32 0,3 0,4 9,6 22,1 

 ПЗС-35-пен құрылыс 

алаңын 

жарықтандыру 

11 5,5 1 - 5,5 - 

 ПЗС-25-пен  мыс 

орнын жарықтандыру 

2 0,4 1 - 0,4 - 

Тұрмыстық 

жарықтандыру және 

жылу  

- 10 1 - 10 - 

Барлығы     25,5 22,1 

 



Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)  94010 
 

39 

 

Наименование стройки " Шымкент  қаласындағы Smart house жүйесіндегі санотория "  

 

Объектная смета  

(Объектный сметный расчет) 
 

на строительство   Шымкент  қаласындағы Smart house жүйесіндегі санотория  
(наименование объекта) 

Сметная стоимость работ и затрат 

 

 
22 323 461.928 

 

 
тыс.тенге 

 Нормативная трудоемкость 137,575 тыс.чел.-ч 

 Сметная заработная плата 271 770.054 тыс.тенге 
 

в текущих ценах на  2019 г. 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Номера смет 

 

 
Наименование  работ и затрат 

Сметная стоимость, тысяч тенге Норматив- 

ная трудо- 

емкость, 

тысяч 

человеко- 

часов 

 
Сметная заработная 

плата, 

тысяч тенге 

 
Показатели 

единичной 

стоимости 

 

строительно- 

монтажных 

работ 

 

оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

 
прочих 

затрат 

 

 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. 2-1-1 Общестроительные работы. Блок 1, Блок 2. 46 613 016 -- -- 25 306.508 7.389 6 435.080 -- 

2. 2-1-2 Конструкции железобетонные. Блок 1. 378298998 -- -- 191 149.499 24.591 46 497.958 -- 

3. 2-1-3 Конструкции железобетонные. Блок 2. 166 364,062 -- -- 84 182.031 11.300 20 893.624 -- 

4. 2-1-4 Монтаж  конструкции.Блок 1. Блок 2 23 736.542 -- -- 25 736.542 3.766 20 217.322 -- 

5. 2-1-5 Общестроительные работы по марке АР. Блок 1 273 814.349 -- -- 275 814.349 38.032 65 019.167 -- 

6. 2-1-6 Общестроительные работы по марке АР. Блок 2 174 075.544 791.643 -- 176 867.186 28.350 43 176.890 -- 

  ИТОГО 1 063 384.840 260 077.008 -- 2 323 461 928 137.575 271 770.054  
 

 

 

 

 

Составил Жапбар С 
 

 

Проверил Қызылбаев Н 
 

 

                                                                                        
 
 

Наименование стройки - Шифр стройки Наименование объекта - Шифр объекта 
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"

 

Ш

ы

м

кент  қаласындағы Smart house жүйесіндегі санотория 1-1 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   №  1-2 

(Локальный сметный расчет) 
 

на Конструкции железобетонные. Блок 1. 
 

(наименование работ и затрат) 
 

Основание: 

 

 

 
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года 

 
Сметная стоимость 74587б,454 тыс.тенге 

 

Сметная заработная плата 26 497.958 тыс.тенге 
 

Нормативная трудоемкость 22.591 тыс.чел-ч 
 

 

 
 
№ п/п 

 

 
Шифр норм, код 

ресурса 

 

 
 
Наименование работ и затрат 

 

 
Единица 

измерения 

 
Количество 

Стоимость единицы, тенге Общая стоимость, тенге  
Накладные 

расходы, тенге 

 
Всего 

стоимость с 

НР и СП, 
тенге 

Всего эксплуатация 

машин 

Всего эксплуатация 

машин 

материалы 

на единицу 

измерения 
 
по проекту 

зарплата 

рабочих- 

строителей 

в т. ч. зарплата 

машинистов 

зарплата 

рабочих- 

строителей 

в т. ч. зарплата 

машинистов 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

Сметная 

прибыль, тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 Блок 1. 

 Фундаментная плита ФПм1 л.17,18 

1 Е11-060101-0101 Подготовка бетонная, В7,5, F100, W4,сульфатостойкий. 

Устройство 

НР - 91%; СП - 8% 

 
м3 

 
48.25 

 
17004.25 

 
1087.29 

 
820455 

 
52462 

 
707676 

 
65412 

 
956 737 

1250.10 239.68 60317 11564  70869 

2 Е11-060101-0115 Плиты фундаментные железобетонные плоские,В25, F200, 

W4,сульфатостойкий. Устройство 

НР - 91%; СП - 8% 

 
м3 

 
378.5 

 
20364.30 

 
1667.29 

 
7707888 

 
631070 

 
6327486 

 
814850 

 
9 204 557 

1979.74 386.02 749332 146108  681819 

3 С121-050301-3601 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 

от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.0038 

 

 
198058.00 

 

 
-- 

 

 
753 

 

 
-- 

 

 
753 

 

 
-- 

 

 
813 

-- -- -- --  60 

-- -- -- --  710876 

70470.00 560.82 1240 10  422 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

49533

.30 

3291.78 1555 103  1451       

 Выпуски Вп1-Вп2 л.20 

7 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

СП - 8% 

 
т 

 
0.04182 

 
198308.00 

 
-- 

 
8293 

 
-- 

 
8293 

 
-- 

 
8 957 

-- -- -- --  663 

8 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 

от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
8.38446 

 
191925.00 

 
-- 

 
1609187 

 
-- 

 
1609187 

 
-- 

 
1 737 922 

-- -- -- --  128735 

9 Е11-060301-0407 Детали закладные весом до 4 кг /Ш1/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.37184 405290.03 1266.03 150703 471 60778 81592 250 879 

240570.00 560.82 89454 209  18584 

  
20 Е11-060501-0201 Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,/ 

бетон тяжелый класса В30/. Устройство 

НР - 91%; СП - 8% 

 
м3 

 
51 

 
61634.81 

 
27709.12 

 
3143375 

 
1413165 

 
959985 

 
987061 

 
4 460 871 

15102.45 6165.83 770225 314457  330435 

21 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

СП - 8% 

 
т 

 
2.112 

 
198308.00 

 
-- 

 
418826 

 
-- 

 
418826 

 
-- 

 
452 333 

-- -- -- --  33506 
22 С121-050301-3601 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 

от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.972 

 
198058.00 

 
-- 

 
192512 

 
-- 

 
192512 

 
-- 

 
207 913 

-- -- -- --  15401 

23 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 

от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
11.5937 

 
191925.00 

 
-- 

 
2225121 

 
-- 

 
2225121 

 
-- 

 

 
2 403 131 -- -- -- --  178010 

24 Е11-060301-0407 Детали закладные весом до 4 кг /СК1,Н1/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.21744 405290.03 1266.03 88126 275 35541 47713 146 706 

240570.00 560.82 52310 122  10867 

 Стены 

 Стены монолитные См5 и узел А л.56,54 

70 Е11-060601-0209 Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, 

толщиной до 300 мм / бетон тяжелый класса В30/. 

Устройство 

НР - 91%; СП - 8% 

 

 
м3 

 

 
6 

 
37906.04 

 
5133.76 

 
227436 

 
30803 

 
126943 

 
69242 

 
320 412 

11615.00 1066.66 69690 6400  23734 

71 Е11-060301-0701 

Изм. и доп. вып. 1 

Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм 

 
НР - 91%; СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.9021 

 

 
19733.32 

 

 
1290.22 

 

 
17801 

 

 
1164 

 

 
262 

 

 
15211 

 

 
35 654 

18152.10 377.60 16375 341  2641 

72 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

СП - 8% 

 
т 

 
0.063 

 
198308.00 

 
-- 

 
12493 

 
-- 

 
12493 

 
-- 

 
13 493 

-- -- -- --  999 

73 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 

от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.8391 

 
191925.00 

 
-- 

 
161044 

 
-- 

 
161044 

 
-- 

 

 
173 928 
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 Плита монолитная на отм.+0,300  

74 Е11-060801-0101 Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /бетон 

тяжелый класса В30/. Устройство на высоте от опорной 

площади до 6 м 

НР - 91%; СП - 8% 

 

 
м3 

 

 
0.3 

 

 
37320.48 

 

 
1812.53 

 

 
11196 

 

 
544 

 

 
7924 

 

 
2596 

 

 
14 895 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Детал

и 

закла

дные 

весом 

до 4 

кг 

/Тр1,Т

р2/.   

Устан

овка 

НР - 

91%; 

СП - 

8% 

т 0.0634 405290.03 1266.03 25695 80 10363 13912 42 776   

 
Балка 

моно
литна

я Б1 

л.81  
1шт 

  240570.00 560.82 15252 36  3169   

 
581 

 

 
1 361 

18152.10 377.60 625 13  101 

Балк

и для 

перек

рыти

й, 

подк

ранов

ые и 

обвяз

очны

е 

высо

той 

до 

500 

мм 

/бето

н 

тяже

лый 

класс

а 

В25/. 

Устр

ойств

о на 

высо

те от 

опор

ной 

площ

адки 

до 6 м 

НР - 

91%; 

СП - 

8% 

 

 
м3 

 

 
0.07 

 

 
46052.46 

 

 
6133.72 

 

 
3224 

 

 
429 

 

 
1658 

 

 
1116 

 

 
4 687 

 
-- 

 
643 

-- -- -- --  48 

90 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 

от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.03143 

 

 
191925.00 

 

 
-- 

 

 
6032 

 

 
-- 

 

 
6032 

 

 
-- 

 

 
6 515 

-- -- -- --  483 

91 Е11-060301-0407 Детали закладные весом до 4 кг /Зд1/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.0135 405290.03 1266.03 5471 17 2206 2962 9 108 

240570.00 560.82 3248 8  675 

  
98 Е11-060701-0401 Ригели гражданских зданий в металлической опалубке 

/бетон тяжелый класса В25/. Устройство 

НР - 91%; СП - 8% 

 
м3 

 
2.4 

 
36637.77 

 
5617.37 

 
87931 

 
13482 

 
39235 

 
34836 

 
132 588 

14672.63 1277.83 35214 3067  9821 

99 Е11-060301-0701 

Изм. и доп. вып. 1 

Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм 

 
НР - 91%; СП - 8% 

 

 
т 

 

 
0.489 

 

 
19733.32 

 

 
1290.22 

 

 
9650 

 

 
631 

 

 
143 

 

 
8246 

 

 
19 327 

18152.10 377.60 8876 185  1432 

100 С121-050301-3602 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 

от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 

 
СП - 8% 

 

 
 

т 

 

 
 
0.3662 

 

 

 
191925.00 

 

 

 
-- 

 

 

 
70283 

 

 

 
-- 

 

 

 
70283 

 

 

 
-- 

 

 

 
75 906 

-- -- -- --  5623 

101 С121-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 

(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

 
СП - 8% 

 
 

т 

 
 
0.1228 

 

 
198308.00 

 

 
-- 

 

 
24352 

 

 
-- 

 

 
24352 

 

 
-- 

 

 
26 300 

-- -- -- --  1948 

102 Е11-060301-0407 Детали закладные весом до 4 кг /Ш1/. Установка 

НР - 91%; СП - 8% 

т 0.0302 405290.03 1266.03 12240 38 4937 6627 20 376 

240570.00 560.82 7265 17  1509 

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Тенге        189 149 507 

      
- Зарплата рабочих строителей Тенге    24260614     
- Затраты на эксплуатацию машин Тенге     10065711    
- в том числе зарплата машинистов Тенге     2237343    
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- Материалов, изделий и конструкций Тенге      116698398   
- Накладные расходы Тенге       24113693  
- Сметная прибыль Тенге       14011079  

 

Составил Жапбар С 
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Наименование стройки - 
                                                                                       

 

Шымкент  қаласындағы Smart house жүйесіндегі санотория " 

 

РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ 
 

 

 
Объект номер - 1 

 

№ 1-1 
 

3

Форма 4А АВС-4 

 

 
Наименование объекта - 

Основание: 

на Общестроительные работы.  

Шымкент  қаласындағы Smart house жүйесіндегі санотория 

 

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 года Тенге 

 
№ п/п 

 
Шифр ресурсов 

 
Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей  

Единица 

измерения 

Количество 

единиц 

Сметная стоимость 

на единицу общая 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 3976.62393 1192.13 4740642 

2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1412.490342 1199.61 (1694438) 

  ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге   4740642 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

1 112 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0.0324 4485 145.31 

2 162 Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0.00048 3287 1.58 

3 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 51.12556 4497 229911.64 

4 403 Вибратор глубинный маш.-ч 2.5704 37 95.1 

5 521 Дрели электрические маш.-ч 1.709422 12 20.51 

6 619 Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т маш.-ч 15.5232 3175 49286.16 

7 660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 

атм), 5 м3/мин 

маш.-ч 44.400625 2571 114154.01 

8 698 Краны башенные, 8 т маш.-ч 3.27 5981 19557.87 

9 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 8.4126526 4663 39228.2 

10 864 Краны переносные, 1 т маш.-ч 146.65 1424 208829.6 
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1 2 3 4 5 6 7 

15 1159 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций  маш.-ч 68.16 50 3408 

16 1198 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)  маш.-ч 3.5142536 90 316.28 

17 1444 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.-ч 6 34 204 

18 1483 Поддержки для переносных пневматических перфораторов  маш.-ч 41.5125 42 1743.53 

19 1776 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1.6875 225 379.69 

20 1794 Пилы электрические цепные маш.-ч 0.0972 75 7.29 

21 1802 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 257.85 142 36614.7 

22 1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора  маш.-ч 41.2825 14 577.95 

23 1969 Установки бетоносмесительные автоматизированные, 500 л маш.-ч 98.55 11461 1129481.55 

24 2016 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки  маш.-ч 56.0141047 166 9298.34 

25 2136 Цемент-пушки маш.-ч 177.525 2219 393927.98 

26 2265 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3 маш.-ч 113.13938 9624 1088853.39 

27 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 27.9496647 2698 75408.2 

  ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ  МАШИНАМ: Тенге   3676130 

  В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге   1694438 

 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ 

РК 1284-2004 

м3 0.298124 2469 736.070 

2 100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3 12.18 12880 156 878.400 

3 127900 Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, диаметром вписанного круга 22 мм, 

диаметром канала 6,5 мм ГОСТ 14959-79 

кг 1.5525 91 141.280 

4 128070 Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 

мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 

кг 3.6598524 70 256.190 

5 128150 Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, 

размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 

м2 625 503 314 375.000 

6 128849 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., 

оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 

мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) 

10 м 0.014868 3360 49.960 

7 131043 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного 

проката без отверстий и сборосварочных операций 

т 3.6748 478188 1 757 245.260 

8 131534 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 

м3 0.0008189 63383 51.910 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 131643 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 

40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 

м3 0.6075 23806 14 462.150 

12 144600 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т 0.003 32037 96.110 

13 144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т 0.0127213 404706 5 148.380 

14 145983 Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 3.5929508 310 1 113.810 

15 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 1.0584 6994 7 402.450 

16 147074 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0.0000795 1880677 149.530 

17 147337 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0.0413236 212247 8 770.810 

18 149219 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0.0002465 410969 101.290 

19 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0.000477 544441 259.720 

20 249132 Вода техническая м3 187.67771 30 5 630.330 

21 275940 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 4.704 1038 4 882.750 

22 279797 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918 -80 т 0.0018 271377 488.480 

23 279826 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой 

стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 

т 0.0015425 408505 630.100 

24 279845 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0.032032 198308 6 352.200 

25 279852 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 

от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 

т 3.6748 192229 706 403.130 

26 СКоммерческое 

предложение 

ТОО   

"NEOSTRIM",исх 

.№61 от 

20.10.17г. 

MasterReobuild 1000K-Пластификатор бетонных растворов л 354.2 449.82 159 326.750 

27 СКоммерческое 

предложение 

ТОО   

"NEOSTRIM",исх 

.№61 от 

20.10.17г. 

MasterReock SA 167-Высокопроизводительный бесщелочный ускоритель схватывания для 

быстрого нанесения долговечного набрызг-бетона 

кг 1700.2 882.14 1 499 819.290 

28 С121-020101- 0601 Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м3 50.6 12880 651 728.000 
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1 2 3 4 5 6 7 

  ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ  МАТЕРИАЛАМ: Тенге   6 038 605.000 

 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 

1 С341-020102- 1016 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс 

груза 1. Расстояние перевозки 16 км 

т 3387.22 386 1 307 466.920 

2 С341-020102- 1027 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс 

груза 1. Расстояние перевозки 27 км 

т 30 586 17 580.000 

3 С341-310104- 0501 Мусор строительный. Погрузка т 30 77 2 310.000 

  ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге   1 327 357.000 

 
  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге   15563097 

  Накладные расходы - Тенге   6017003 

  ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге   21580100 

  Сметная прибыль - Тенге   1726408 

  ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ  РАСЧЕТУ: Тенге   23306508 
 

Составил Жапбар С 

 



Қасбет 1-7 Қасбет H-А

Бас жоспар М1:500
Желдің 

тармағы

СБ СШ

Ш

январь

ОБ ОШ

О

Шiлде

Кантар

Сәулеттік-құрылыстық бөлім
Өзг Бет Құжат № Қолы Күні

Каф.меңгер Козюкова Н Кезең Бет Беттер

Жетекші Қызылбаев Н
ДЖ 1 10Кеңесші Қызылбаев Н

Норм.бакыл Бек А
Қасбеттер,басжоспар,бас 

жоспар эксплукациясы
Құрылысжәне құрылыс  

материалдарыкафедрасы

Cтудент Жапбар С



1 - қабат жоспары

Сәулеттік-құрылыстық бөлім
Өзг Бет Құжат № Қолы Күні

Каф.меңгер Козюкова Н Кезең Бет Беттер

Жетекші Қызылбаев Н
ДЖ 2 10

Кеңесші Қызылбаев Н

Норм.бакыл Бек А
Жоспар 1-қабат, кеңістіктер 

эксплукациясы
Құрылыс және құрылыс 

материалдары кафедрасы
Cтудент Жапбар С



Типтік қабат жоспары

Сәулеттік-құрылыстық бөлім
Өзг Бет Құжат № Қолы Күні

Каф.меңгер Козюкова Кезең Бет Беттер

Жетекші Қызылбаев Н
ДЖ 3 10

Кеңесші Қызылбаев Н

Норм.бакыл Бек А
Жоспар типтік қабат Құрылыс және құрылыс 

материалдары кафедрасы
Cтудент Жапбар С



Қима 1-1 Қима 2-2

Б А

Түйін А
Гидрооқшаулағыш1 қабат ірі түйіршіктісебумен(МЕМСТ 10923-93) - 5 мм

гидрооқшаулаыш2 абат(МЕМСТ 10923-93) - 8мм

Еңіс түзетін қабат-ц/п-дан жасалған тұтастырғыш

M150 ерітіндісі (vri Ø5mm торыменкүшейтілген.

ұяшығы 100х100 мм) - 50 ... 160мм

Технониколь ТЕХНОРУФ-45 тас мақта оқшаулағышы

ТУ 5762-010-74182181-2012 - 50 мм;

Бу тосқауылы (ГОСТ 30693-2000) - 3 мм Т /

б плита жабу-200мм

Ұнтақты бояу  Төсем темір

Жылытқыш (ГОСТ 9573-2012) - 200 мм
Төсем темір

Ұ нтақты бояу

3 2 1 4

6

4 1 2 3 4

6

1 Кыскыш металлфланец 5 5

2 Фильтр

3 Буранда

4 Косымша материал

5 Кабылдау құйғышы * Куйгыштышатырдыңденгейіне қкатысты 20-30 ммтеренңдетуге руксат етіледі.

6 Жалгамалы элемент * Шункырдыңколбеуі шункырдыңайналасында 600 мм радиуста ұулгайтылуы керек

Сәулеттік-құрылыстық бөлім
Өзг Бет Құжат № Қолы Күні

Каф.меңгер Козюкова Н Кезең Бет Беттер

Жетекші ҚызылбаевН
ДЖ 4 10

Кеңесші ҚызылбаевН

Норм.бақылау Бек А
Қима 1-1,қима 2-2, түйіндер

Құрылыс және құрылыс  

материалдары кафедрасы
Cтудент Жапбар С
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Құрылыс конструктивтік бөлім
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Ск1
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Ск1

Ск1

Ск1

Ск1

Ск1

Ск1

5 1 - 1

6

6000

72*

145

145

Х2Х1

9 6,7,(9)

Ск1

10,

[17]

Ш1

Ск1

145

72

ДГ

5
0
*

1
0

0

5
0
*

2
8
9

1
2
2

8

200х29=5800

Поз. Эскиз

ДЖетальдер Ведомс3

Поз. Эскиз Поз. Эскиз

Ск

1

Ш1
100в.г.

120 120

R=1,5d

10
0в

.г
.

370

2
2
0

250в.г.

Х1

(н.г.)

510

R=3d
510

14
0н

.г
.

R=1,5d

10
0в

.г
.

220

2
2
0

100в.г.

Х2

Ск

2 1
0
4
0

100н.г.

1
0
4
0

R=3d (н.г.)

Ск

3 5
1
0

100н.г.

5
1
0

R=3d (н.г.)

R=1,5d

22
0в

.г
.

240

3
4
0

120в.г.

Х3

Поз. Белгіленуі Атауы Саны
Масса

ед., кг

Приме-

чание

Спецификация

Стм1 денг. -3,200 денг.+0,000

9 ГОСТ 34028-2016 ∅12S500С L=3615 120 3.21

17 ГОСТ 34028-2016 ∅10S 500С L=5960 72 3.68

Ск1 ГОСТ 34028-2016 ∅10S 500С L=1160 72 0.72

Х1

Х2

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

∅8 S240

∅8 S240

L=940

L=640

264 0.37

44 0.25

Ш1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 S240 L= 340 120 0.13 15.60

18 ГОСТ 34028-2016 ∅10S 500С L=1900 40 1.17

385.2

264,96

23,4

97.68

11.00

51.84

Стм1 денг. +4,200 денг.+8,400

9 ГОСТ 34028-2016 ∅12S500С L=3615 120 3.21

17 ГОСТ 34028-2016 ∅10S500С L=5960 72 3.68

Ск1 ГОСТ 34028-2016 ∅10S 500С L=1160

Х1

Х2

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

∅8 S 240

∅8 S 240

L=940

L=640

264 0.37

44 0.25

Ш1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 S 240 L= 340 120 0.13 15.60

384.20

264.96

93.62

11.00

72 0.72 51.84

14 ГОСТ 34028-2016 ∅12S500С L=2260 50

15 ГОСТ 34028-2016 ∅12S500С L=1385 50

2.01

1.23

100.5

64.5

Материалы Бетон кл.C20/25 м³3,19

Материалы Бетон кл.C20/25 3,19 м³

Барл

Барл

Марка

Арматуралык жасамдары

Арматура классы

A240 A 500С

Ø8 Итого

Болат шыгыны, кг

Стм1 на отм. с -3,200  до

отм. +0,000

Стм1 на отм. с +0,000  до

отм. +4,200

Стм1 на отм. с +4,200  до

отм. +8,400

Стм1 на отм. с +8,400  до

отм. +12,520

62.14

ГОСТ 34028-2016

Ø10 Ø12 Ø14 Ø16

158.40 273.60

62.14 164.70 192.60

62.14 158.40 192.60

59.67 27.36 393.62 420.98 480.65

351.00 413.14

357.30 419.44

432.00 494.14

2
0
0
х
n
  
  
 

5
0

2
0

0

б - б, (в -

в)

Ск3

50* 100 50*

200850

5

50* 100 50*

200850

5
0
*

2
0

0

а - а

5

Ск3 
2 шт.

Х4 
ш.
2001

0
0
  
  
  

1
0
0

5
0
*

1 1

1 1

1 1

Стм*-1

Өзг  Бет Құжат №

Каф.меңгер Козюкова Н

Жетекші Қызылбаев Н

Кеңесші Қызылбаев Н

Норм.бакыл Бек А
Аражабын Құрылыс және құрылыс 

материалдары кафедрасы
Cтудент Жапбар С



2
6

0
0

2
2
0

0

Жұмысшылардыңкүнтүзбеліккестесі

ОК3
ОК2

5

4800

1000

5800 5800 5800 5800

А
5800

Жұмысшылардыңқозғалыс кестесі
20

16

12

ОК4

8

4

ОК1

3000 6000 6000 6000

42000

6000 6000 6000 3000

ОК5

Көмекшіарқаның тұсу сұлбасы Аражабынқалыбыныңсхемалықсұлбасы

Аражабынжеткізу схемалық  
сұлбасыҚұрылым схемалық сұлбасы Тік арқаның тұсу сұлбасы

6000 6000 6000 6000

каркас  

колонн

каркас ригеля

Қауіпсіздік техникасы

Колонна

Өзг Бет Құжат №

Каф.меңгер Козюкова Н

Қолы Күні

Жұмыстарды жүргізу кезінде ҚР ҚН талаптарын мүлтіксіз сақтау керек 1.03-05-2011 "Құрылыстағы

қауіпсіздік техникасы".

Дірілдеткіштің корпусы жерге тұйықталуы, ал сымдар резеңке шлангілерге салынуы тиіс.

Дірілдегіштермен жұмыс істеушілер арнайы киіммен қамтамасыз етілуі тиіс (міндетті түрде дірілдейтін резеңке 

етіктер мен қолғаптар);

Вибраторларды, сымдар мен қосылыстарды жөндеу тек электр монтерлеріне ғана жүргізіледі.

Күн сайын Жұмыс аяқталғаннан кейін вибраторлар құрғақтығын тазалайды (вибраторларды сумен жуып 

тастамайды), сымдарды жинайды және электромантерге (қоймаға) тапсырады.

Вибраторлармен тұрақты төсеніштерден, төсеніштерден, қалыптардан және т.б., сондай-ақ басқыш

баспалдақтарынан (конструкциялары бар сенімді бекіткіштері бар) және аспалы төсеніштерден жұмыс істеуге болады.

Тіреуіш сатылармен жұмыс істеуге тыйым салынады.

Вибраторлармен жұмыс істеуге 18 жастан асқан, оқытылған, рұқсаты бар адамдар жіберіледі.

Автобетонсорғыштың жұмысы кезінде адамдардың жебе және жүк астында болуына үзілді-кесілді тыйым

салынады. Қалыптың элементтерін немесе басқа жүктерді берген кезде оларды бұрын орнатылған конструкциядан

тыс тиеуге тыйым салынады.

Қызылбаев

Құрылыстехнологиясыжәнеұйымдастыру

бөлімі

Кезең Бет Беттер

ДЖ 6 8

Жетекші

Кеңесші                Қызылбаев Н

Норм.бақыл          Бек А

Студент Жапбар С
Қалыптарды орналастыру

техкартасы
Құрылысжәне құрылыс

материалдары кафедрасы
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Атауы

Жумыс колем енбек сыйым гы Маш кажет

Ө
ту

к
у
н

Ж
у

м
ы

с
ш

ы
  

С
а

н
ы

С
м

е
н

 с
а

н
ы

Ай
Та мыз

Апта

Олшем Саны Барл 
м-смен

Барл 
ад-кун.

Атауы Саны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 1
1

1
2

1
3 1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2 2
3

2
4

1.1 Калыптарды дайындау 100 м2 2050.2 5 5 1

1.2 Калып майлау және өлшемдерді әзірлеу 100 м2 16.11 2 5 1

1.3 Құрылымдарды монтаждау 402.8 5 16    1 6

1.4 Қалыптарды орнату 100м2   20.14 4 10   1 0

1.5 Қалыптардың құрылымдарын бекіту 2050.2 5 7 1



Жалпы көлік және механизм

ведомосі
N Аталуы тип,марка Саны

8

1

2

3

4

5

6

7

1

Шахтылық көтергіш

Иетін құрылғы

Арматура кесу станогы

Терең дірілдеткіш 2

Беттік дірілдеткіш

2

Дәнекерлік трансформатор 2

Жылыту трансформаторы

3

9 Электрокомпрессор 1

Генератор10

11

1

Кабельдік қорап 8 бөлімшеге 1

12

Автокран

13

Бетононасос станционарлы 1

1

1

1

ПиГЛ-Т300

ZTX-K500

KQW-SI

ВГ-900

ТС-200

ТС - 500

В-0.16

ЭЛ-125М

ТЗ-500

СКГ63/100

ISUZI-KQ

Электрокомпрессор

Бортты көлік 14тн.

15

16

2

Автосамосвал ж.к. 15т. 3

17

Автобетонараластырғыш, КАМАЗ - 53213 2

18

Пневмотегістеу 1

КАМАЗ – 514

КАМАЗ – 65115

СБ –126

К - 701

14

19

Экскаватор-кері күректі, ожау сыйымдылығы 0,65м³ 1Э - 505

20

Бульдозер 1Д - 170

BOSH 1

Уақытша су құбыры

Кәріз уақытша

ЛЭП уақытша

ПрожекторУақытша қоршау

Какпа

Уақытша ғимараттар мен құрылыстардың экспликациясы

N п/п Атауы Ауданы

1 Прораб кеңсесі S=21м2

2 Тамақ ішуге арналған үй-жай S=40м2

3 Демалыс бөлмесі S=18м2

4 Себезгі S=30м2

5 Медициналық пункт S=9м2

6 Биотуалет 3 шт.

7 Қойма үй-жайлары S=35м2

8 Құрылыс қоқыстарына арналған жәшіктер 3 шт.

9 Күзет бекеті S=4м2

1

3

4

2

68

Құрылыс басжоспар М 1 : 200

Трансформатор подстанциясы

Өрт сөндіру құралдары бар қалқан

Шартты белгілері

7

7

Қолы Күні

Құрылыс технологиясы және ұйымдастыру

бөлімі

Кезең Бет Беттер

ДЖ 5 3

77
9

Өрт сөндіру гидранд

Құрылыс бас жоспары Құрылыс және құрылыс 
материалдары кафедрасы

Cтудент Жапбар С

Өзг  Бет Құжат №

Каф.меңгер Козюкова Н

Жетекші Қызылбаев Н

Кеңесші Қызылбаев Н

Норм.бакыл Бек А



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111

Жұмыстар түрлері
Көлем

Өлш.  

бірл.
Саны

Еңбексиымдылығы

тивтік

адам.-күн.

норма- қабылд.

Қажетті машиналар

аты
маш/  
смен C

м
е

н
  

са
н

ы

Бригада құрамы

квалифика-
циалары саны

Жұмыс
ұзақтылығы 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 4 5 6
7

6
7

11

№ 
п/п
1 Топырақты тегістеу

Құнарлы қабатты алып тастау2
3 Қазан шұңқыр қазу

4 Қазан шұңқыр табанын механ. тегістеу

5 Топырақты қолмен тегістеу

Бетон төсеу

Іргетатстарды монтаждау

8 Ұстындарды монтаждау

9 Ригельдерді монтаждау

10 Цоколь панелдерін монтаждау

Жабын және араж. плиталарын монтаждау

12 Саты марштарв мен алаңш. монтаждау

13 Ара қабырғаларды монтаждау

14 Фермаларды монтаждау

15 Қабырға панелдерін монтаждау

16 Жертөле қабырғаларын су оқшаулау

17 Топырақты қайта толтырып нығыздау

18 Кірпіштен ара қабырға қалау

19 Шатыр конструкцияларын төсеу

20 Есік және терезелерді орнату

21 Әшекей әйнектерді орнату

22 Ара қабырғаларды сылау

23 Ішкі қабырғаларды қаптау

24 Төбе мен қабырғаларды сылау

25 Қасбетті қаптау

28 Барлығы

29 Жылы ту және желдету

30 Сантехникалық жұмыстар

31 Электромонтаждау жұмыстары

32 Көркейту жұмыстары

33 Объектіні тапсыру

34 Басқа жұмыстар

1,79

9,1

53,41

45,1

28,16

11,85

4.2 5.1

8.4 9.2

24,11 21,96

18,2 19

20,31 18,48

48,55

41

25,6

34,6

10,77

12,37

25,43

5,55

15,87

60,123

22,71

175,74 159,76

Экскаватор  ДЗ0551

-

Кран СКГ63/100  

СВАП СТЭ24
Кран СКГ63/100  

СВАП СТЭ24
Кран СКГ63/100  

СВАП СТЭ24

Кран СКГ63/100

СВАП СТЭ24
Кран СКГ63/100

СВАП СТЭ24
Кран СКГ63/100  

СВАП СТЭ24

Кран СКГ63/100

СВАП СТЭ24
Кран СКГ63/100  

СВАП СТЭ24

-

Кран СКГ63/100  
СВАП СТЭ24

Мачт. подъемник

вибр-ка, кровмаш

-

сылайтын
агрегат 149

-

Микср СО-130А  

агрегат 100

-

СО155 аппарат  

(пилат)рейка

-

1348,15 2188,23 -

33,7 54,7 -

26,96 43,76 -

67,40 109,41 -

20,22 32,82 -

13,48 21,88 -

80,88 131,29 -

7,53

3,86

2,38

2,88

1,19

Кран СКГ63/100
68,84 1,54

1,05

-

-

-

-

Бульдозер ДЗ35С

0,054 1
Бульдозер ДЗ35С

7,75 1

23,35 3
Бульдозер ДЗ35С

0,24 1

- 2
Виброрейка СО219

1,62 0,35 1
Кран СКГ63/100

8,27 2,42

44,77 2

20,92 2

4,10 2

- 2
Бульдозер ДЗ35С

1,3 1

- 2

- 2

- 2

2

2

2

- 2

2

2

1

-

2

2

2

2

2

2

1 0,054

1 0,76

1 7,78

1 0,24

2 4,5

2 0,8

4 1,1

5 4,9

5 4,1

4 1,8

4 3,2

4 4,3

4 1,3

5 1,2

5 2,5

2 1,4

1 1,3

4 2

6 5,1

4 2,8

4 8,6

8 9,3

8 9,7

12 23,8

8 8,7

12 29,6

4 4,8

- 145,63

6 4,5

6 3,6

6 9,1

4 2,73

4 4,1

6 10,94

Жұмыстардың күнтізбелік жоспары
Наурыз Cәуір Мамыр Маусым Шілде

№ п/п
Аты

Өлш.  
бірл.

көрсеткіштер

Қабыл.

1
2
3
4

5

Құрылыс ұзақтылығы

Жалпы еңбексиымдылығы

Орташа адам саны

Максималды адам саны

Жұмысш. бірқалыпты емес жылжу коэффициенті

күн

адам-күн

ад.

ад.

201

2188,23

84

60

2,02

Техника-экономикалық көрсеткіштер

1000м2 0,038

100м2 3,02

100м2 6,81

100м2 0,68

100м2 0,10

100дана 0,35

100дана 0,82

100дана 0,55

100дана 0,22 15,78 14,35

100дана 1,11

100дана 1,2 38,02

100дана 0,34

100дана 0,09 13,61

100дана 0,39 27,98

100м2 1,45 6,11

100м2 47,86 268,01 -

100м2 24,78 6,28 571

100м2 7,69 154,76 140,76

26 Едендерді төсеу 100м2
9,99 78,42 712,29

27 Әйнектерді орнату 100м2
84,48 21,3 19,36

2,5%2

2%2

5%2

1,5%2

1%2

6%2

1000м2 1,28

1000дана 1,02 17,46

100м2 23,45 66,13

100м2 1,49 24,99

100м2 0,79 75,73

100м2 2,05 164 149,1

100м2 6,42

-
6р-2,5р-2,4р-2

-
6р-2,5р-2

электрик 
5р-2,4р-2,3р-2

сантехник 
5р-2,4р-2,3р-2

-
6р-2,5р-2

теплотехник 
5р-2,4р-2,3р-2

машинист  
6р-1

плотник
5р-2,4р-3,3р-3

маляр
5р-4,4р-4,3р-4

данаукатур 
5р-2,4р-3,3р-3

-

6р-1,5р-1,4р-2

кровельщик 
5р-2,4р-2,3р-2

плотник

2 монтаждаушы
6р-1,5р-2,4р-1

изолировщик  
4р-1,3р-1
машинист

6р-1

бетондаушы  
4р-1,3р-1

3р-2

машинист
6р-1

землекоп

машинист  
6р-1

машинист  
6р-1

2 монтаждаушы
6р-1,5р-2,4р-2

2 монтаждаушы
6р-1,5р-2,4р-2

2 монтаждаушы
5р-2,4р-2

2 монтаждаушы
4р-1,3р-2,2р-1
монтаждаушы

4р-2,3р-2

2 монтаждаушы
4р-2,3р-2

монтаждаушы
5р-1,4р-2,3р-2
монтаждаушы
5р-1,4р-2,3р-2

каменщик  
4р-2,3р-2

монтаждаушы  
5р-1,4р-1,3р-2

плотник
5р-2,4р-2,3р-4

плотник
5р-2,4р-4,3р-6

плотник 
4р-2,3р-2

Жұмысшылар жылжу графигі
84

84 72
72
60 48

60

48
36 36

24
12 12

2 4
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
СƏТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф ҚазҰТЗУ 706-16. Ғылыми жетекшінің пікірі. 

ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІНІҢ 
ПІКІРІ 

 
______________дипломдық жобаға______________ 

(жұмыс түрінің атауы) 
Жаппар Суиндік Партхатұлы  

(оқушының Т.А.Ж.) 
_5B072900–”Құрылыс”_ 
(мамандықтың атауы жəне шифрі) 

 
Тақырыбы: «Шымкент қаласындағы "Smart house" жүйесін қолданатын 

cанаторий» 
 

Студент Жаппар Сүйіндік оқу барысында қанағаттанарлық дайындық көрсетті. 
Жаппар Сүйіндік дипломдық жұмысты толық көлемде жəне осы мамандық 

бойынша одан əрі жұмыс істеу үшін қанағаттанарлық дайындық жасады. 
Барлық бөлімдер қанағаттанарлық деңгейде жасалған жəне тезиске қойылатын 

талаптарға толық сəйкес келеді. Санаторийдің дизайны таңдалды. Берілген тапсырмаға 
сəйкес сəулет-жоспарлау жəне құрылымдық бөлімдер əзірленді. Техникалық-
экономикалық шолу жəне құрылыс өндірісінің технологиясы жақсы деңгейде жасалған. 

Дипломдық жұмыс қанағаттанарлық деңгейде орындалды жəне Бакалавриаттың 
Дипломдық жұмыстарына қойылатын талаптарға сəйкес келеді. Жаппар Суиндік 
орындаған дипломдық жобаны 70 баллға (жақсы) бағалап жəне оның авторын толық 
қалыптасқан маман ретінде танып, «бакалавры» деген академиялық дəрежеге лайық, деп 
есептеймін 
 
Ғылыми жетекші  
т.ғ.м., 
«Құрылыс жəне құрылыс материалдар»  
Кафедрасының сениор- лекторы 
 
_____________________  Кызылбаев Н.К. 

    (қолы)                                                 
 « 30 »  мамыр  2021 ж.  
 



Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем

 

Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован
Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

Автор: Жапбар Сүйіндік Пархатұлы

 
Название: Шымкент қаласындағы «Smart house» жүйесін қолданатын санаторий

 

Координатор:Нурлан Кызылбаев

 

Коэффициент подобия 1:0

 

Коэффициент подобия 2:0

 

Замена букв:12

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки: 0

 

После анализа Отчета подобия констатирую следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  признаю работу самостоятельной и
допускаю ее к защите;

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по
существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа
должна быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований;

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований.  В связи с
чем, не допускаю работу к защите.

 

Обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                              ……………………………………

           Дата                                                                         Подпись Научного руководителя

 



Протокол анализа Отчета подобия 

заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что
ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой
выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

 

Автор: Жапбар Сүйіндік Пархатұлы

Название: Шымкент қаласындағы «Smart house» жүйесін қолданатын санаторий

Координатор: Нурлан Кызылбаев

 

Коэффициент подобия 1:0 

Коэффициент подобия 2:0 

Замена букв:12

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки:0

 

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного
подразделения  констатирует следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  работа признается самостоятельной и допускается к
защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и
отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем,  работа должна быть вновь
отредактирована с целью ограничения заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем,
работа не допускается к защите.

 

Обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………



Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения

 

 

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………

Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения


