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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы – “Тараз қаласындағы әлеуметтік 

тұрғын үй кешені”. Дипломдық жұмыс келесі бөлімдерден тұрады: сәулеттік-

аналитикалық бөлім, есептік – конструктивтік бөлім, ұйымдастыру – 

технологиялық бөлім және экономикалық бөлім. Сәулеттік – аналитикалық 

және ұйымдастыру  бөлімнің сызбалары AutoCAD 2021 бағдарламасында 

сызылды. Есептік – конструктивтік бөлім ЛИРА – САПР есептеу 

бағдарламасының көмегімен шығарылды. Экономикалық бөлімдегі сметалық 

жұмыстар АВС 4 бағдарламасы бойынша жасалды. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Тема дипломной работы - "Социальный жилой комплекс в городе Тараз". 

Дипломная работа состоит из следующих разделов: архитектурно –

аналитический раздел, расчетно – конструктивный раздел, организационно – 

технологический раздел и экономический раздел. Чертежи архитектурно –

аналитического и организационного раздела выполнены в программе AutoCAD 

2021. Расчетно – конструктивная часть расчитовалось с помощью программы 

расчета ЛИРА-САПР. Сметные работы в экономическом разделе выполнены по 

программе АВС 4. 

 

 

ANNOTATION 

 

The theme of this diploma project is "Social housing complex in Taraz". The 

project consists of the following sections: the architectural and analytical section, the 

design and construction section, the organizational and technological section and the 

economic section. The drawings of the architectural - analytical and organizational 

section are made in the AutoCAD 2021 program. The design and construction part 

was calculated using the LIRA-SAPR calculation program. The estimated work in the 

economic section was carried out according to the ABC 4 program. 
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КІРІСПЕ 

 

Мемлекетіміздің дамуына, күшеюіне және экономикалық тұрғысынан 

тұрақтылығында үлкен рөл атқаратын салалардың біріне құрылыс саласын 

жатқызуымызға болады, себебі тұрғын үй мен кеңселерді салудан бастап, 

заманауи жоғарғы технологиялы зауыттар, көлік инфрақұрылымы және т.б. 

экономикалық процесстер құрылыссыз мүмкін емес. Қазіргі таңда өзара 

бәсекелестіктің, салынып жатқан құрылысқа қойылатын талаптар мен  

жүктелген жауапкершіліктің жылдан жылға артуына байланысты, ғимараттар 

мен имараттардың сапа деңгейінің өсу қарқынын байқап отырмыз. Бұл өз 

кезегінде құрылыс саласында техника мен технологияның дамуына, жаңа 

құрылыс салу әдістерінің пайда болуына өз септігін тигізеді. 

Соңғы жылдары құрылыс саласын автоматтандыру үлкен 

танымалдылыққа кенеліп жатыр. Автоматтандыру кез келген жүмысты 

жеңілдетуге, құрылыс шығындарының азаюына, құрылыс барысындағы түрлі 

жоспарланбаған апаттарды болжауға көп үлесін қосады. Құрылысты 

автоматтандыру бүкіл әлемде ақпараттық технологиялардың дамуымен өте 

перспективті, ыңғайлы болып табылады. 

Мен “Тараз қаласындағы әлеуметтік тұрғын үй кешені” дипломдық 

жобамда барыншы заманауи құрылысты салу әдістерін, ең тиімді, шығын 

мөлшері аз есептеу жолдарын және де ең ыңғайлы конструктивтік шешімдерді 

пайданалана отырып жобаладым. Дипломдық жобаның басты мақсаты болып 

Тараз қаласындағы әртүрлі санаттағы тұрғындарға қол жетімді тұрғын үй 

кешенін  жобалау болды. Өздеріне қомақты қаржы талап ететін тұрғын үйлерді 

сатып алуға мүмкіндіктері жоқ қарапайым халыққа артықшылық беріледі.  

Тұрғын үй кешенін Тараз қаласының солтүстік бөлігінде Аль– Фараби 

және  Ниеткалиева көшелерінің қиылысында орналасады. Тұрғын үй қала 

орталығына жақын болғандықтан  сауда орталықтары, емханалар, мектептер 

мен балабақшалар жақын орналасқан, халықтың өмір сүруіне өте қолайлы. 
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1 Сәулет - аналитика бөлімі 

 

1.1 Құрылыс ауданының сипаттамасы 

 

Дипломдық жобаның тақырыбы “Тараз қаласындағы әлеуметтік тұрғын 

үй кешені”. Құрылыс ауданы Жамбыл облысы– Тараз қаласы. [1] 
Тараз қаласына байланысты табиғи климаттық сипаттамалар: 

Клматтық аудан – IVГ; 

Қаңтар айындағы орташа ауа температурасы –3,7;   

Ауаның жылдық орташа температурасы –10,8; 

Қар ауданы –I; 

Қар жүктемесі –0,8кПа; 

Жел ауданы –V; 

Желдің жылдамдығы –40м/с; 

Желдің қысымы –1кПа; 

Құрылыс ауданының есептік сейсмикалылығы – 8балл; 

Ең суық бес күндік – минус 21,1; 

Орташа ылғалдылық бір жылға –56 пайыз. 

 

 

1.2 Көлемдік жоспарлау шешімдері 

 

Тұрғын үй кешені 1 блоктан тұрады. Қарастырылып отырған блок 

бұрыштық блок болып табылады және оның өлшемдері 28×28м. Ғимарат 9 

қабаттан құралған әр қабат биіктігі 3м, сонымен қатар 1 қабат жертөле қабаты 

және 1 қабат техникалық қабат. Жертөле қабатының биіктігі 5м, техникалық 

қабат биіктігі 3м құрайды. 

Әр пәтер ас үйденен, қонақ бөлмесінен, жатын бөлмеден, холл, ванна 

бөлмесінен және балалар бөлмесінен тұрады.  

Ғимараттың конструкциялық жүйесі – қаңқалы темірбетон. 

Қабырғалар газоблоктардан жасалған және арқалықтары көлденең 

қалыпта орналасқан, газоблоктар минплитамен жылытылған және ғимараттың 

қасбетіне сәндік сылақ қолдану арқылы әрленген. 

Ғимараттың технико – экономикалық көрсеткіштері келесі кестеде 

көосетілген. 

 

1.1  Кесте –Техника – экономикалық көрсеткіштер. 

 

Атауы Өлшем бірлік Саны 

Тұрғын үйдің көлемі м3 24300 

Ғимараттың периметрі м2 120 

Қабаттар саны  9 
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1.3 Конструктивтік шешім 

 

Ғимараттың конструкциялық жүйесі – қаңқалы темірбетон. 

Іргетас. Құрылыс темірбетон жолақ негізді іргетастан жобаланған. 

Қабырғалар  ұзындығы 600 мм, қалыңдығы 150 мм, биіктігі 300 мм 

газоблоктардан құралған.  

Ғимараттың іргетасы темірбетоннан жолақ(ленточный) негізде жасалған. 

Ұстындар биіктігі 400мм, ені 400мм темірбетоннан жасалған.  

Арқалықтардың биіктігі 500мм, ені 300мм темірбетоннан жасалған. 

Аражабындар  темірбетоннан жасалған қалыңдығы 200мм. 

Шатыр. Темірбетон 200мм аражабынанжәне 210мм минплитадан тұрады. 

Терезелер  – бір камералы энергия үнемдейтін шыныпакеті бар 

пластикалық терезелер.т Өлшемдері  биіктігі 1400мм, ені 1300мм. 

Есіктер. Сыртқы есіктер металлдан жасалған және ішкі есіктер ағаштан 

жасалған.Өлшемдері  биіктігі2100мм, ені 900мм. 

 

 

1.4 Қабырғаның жылутехникалық есебі 

 

Есеп ҚР ЕЖ 2.04-107-2013 «Құрылыстық жылу техникасы» мемлекеттік 

нормативіне жүгіне отырып шығарылды. Есепті шығару үшін келесі ақпараттар 

талап етіледі. [2] 
𝑡в = 20 градус, −ғимараттың ішкі температурасының есептік 

температурасы; 

𝑡𝑜𝑚 = 1,7 градус − жылыту маусымының орташа температурасы; 

𝑧𝑜𝑚 = 160 тәул. − жылыту кезеңінің ұзақтығы; 

𝛼н = 8,7Вт/(м2 ∙ градус) − жылу беру коэффициенті; 

𝛼в = 23 −қысқы жағдайларға арналған жылу беру коэффициенті; 

 

1.2 Кесте – Қабырға қабаттары 

 

Атауы 𝛿, м 𝜆, Вт/м2 ∙ градус 

Газоблок 0,35 0,2 

Пенополистирол 𝛿х 0,037 

Арматуралық тор 0,05 58 

Сәндік сылақ 0,08 1 

 

Қоршайтын конструкцияның жылу берілісіне берілген кедергінің 

нормаланған мәнін анықтаймыз [2]:  
𝑅0

норм
= 𝑅0

тр
∙ 𝑚𝑝 = 2,62 ∙ 1 = 2,62 

Жылу кезеңінің градус тәулігі мәнін анықтаймыз [2]:  

ГСОП = (𝑡в  − 𝑡𝑜𝑚) ∙ 𝑧𝑜𝑚 = (20 − (−1,7)) ∙ 160 = 3472градус тул/жыл 

ГСОП =3472градус 
тул

жыл
  𝑅0

тр
= 2,62 
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Жылытқыш материал пенополистиролдың қалыңдығын анықтаймыз [2]: 

𝛿2 = 𝜆2 (𝑅0
пр

−
1

𝛼н
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿3

𝜆3
−

𝛿4

𝜆4
−

1

𝛼в
)

= 0,037 (2,62 −
1

8,7
−

0,35

0,2
−

0,05

58
−

0,08

1
−

1

23
) = 0,023м = 23мм 

Жылу беру кедергісін келесі формула бойыншы анықтаймыз [2]: 

𝑅0 =
1

𝛼н
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

1

𝛼в
=

1

8,7
+

0,35

0,2
+

0,023

0,037
+

0,05

58
+

0,08

1
+

1

23
= 2,54 

Пенополистирол қалыңдығын 𝛿2 = 23мм = 30мм деп қабылдаймыз. 

Жылу беру кедергісін жаңа қабылданған мән бойыншы анықтаймыз [2]: 

𝑅0 =
1

𝛼н
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

1

𝛼в
=

1

8,7
+

0,35

0,2
+

0,03

0,037
+

0,05

58
+

0,08

1
+

1

23
= 2,79 

𝑅0
норм

= 2,62 < 𝑅0 = 2,79 

Қалыңдығы 30мм пенополистиролды қабылдаймыз. Таңдаған 

пенополистирол қалыңдығы жылутехникалық есептеу талаптарын 

қанағаттандырады.  

 

 

1.5 Инженерлік бөлімше 

 

Ғимаратта қолданылатын инженерлік жүйелерді сипаттап өтсем, олар 

жылумен жабдықтау жүйесі, сумен жабдықтау жүйесі, электрмен жабдықтау 

жүйесі, газбен жабдықтау жүйесі, желдету және ауа баптау жүйелері, кәріз 

жүйесінен тұрады. 

Жылумен жабдықтау жүйесі теплоэлектростанциялар арқылы 

қамтамассыз етіледі. Пәтер іші жылумен алюминий радиаторлары арқылы 

қамтылады. Алюминий радиаторлары өте қол жетімді және салмағы жағынан 

жеңіл болғандықтан орнатуда қиындық келтірмейді. Эксплуатацияға 

жарамдылығы 20-25 жыл. 

Сумен жабдықтау жүйелерін және кәріз жүйелерін мемлекеттік 

коммуналдық кәсіпорын қамтамассыз етеді. 

Электрмен жабдықтау жүйесі ТОО «Жамбыл электр желілері» кәсіпорны 

ұсынған электр беру желілері немемсе трансформаторлық қосалқы станциялар 

арқылы қамтамассыз етіледі. 
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2 Есептік - конструктивтік бөлім 

 

2.1 Жұктемелерді анықтау  

 

Ғимараттың конструкциялық жүйесі – қаңқалы темірбетон. Ғимараттың 

қаңқасы келесі материалдардан құралған. 

− бетон классы C25/30;    

− арматура классы S=500; 

Элементтер қимасы: 

− ұстын қимасы 400×400мм; 

− арқалық қимасы 300×500мм; 

−  аражабындар  темірбетоннан жасалған қалыңдығы 200мм; 

Құрылыс ауданының есептік сейсмикалылығы – 8балл; 

Қар ауданы –I; 

Жел ауданы –V; 

Топырақ түрі  −  саздақ; 

 

2.1 Кесте– Аражабынға түсетін жүктемені жинау 

 

Жүктемелер атауы Өлшем бірлік Жүктеме мәндері 

Тұрақты жүктеме 

Керамикалық плитка 

𝛿 = 12 мм, 𝜌 = 24 кН/ м3 

Желім 

𝛿 = 15 мм, 𝜌 = 0,19 кН/ м3 

Армированная стяжка 

𝛿 = 40 мм, 𝜌 = 24 кН/ м3 

Гидроизоляция 

𝛿 = 5 мм, 𝜌 = 16 кН/ м3 

𝑘𝐻/м2 

 

0,288 

 

0,0029 

 

0,96 

 

0,08 

Барлығы: 𝑘𝐻/м2 1,33 

 

2.2 Кесте– Жабу плитасына түсетін жүктемені жинау 

 

Жүктемелер атауы Өлшем бірлік Жүктеме мәндері 

Тұрақты жүктеме 

Гидроизоляция 

𝛿 = 5 мм, 𝜌 = 16 кН/ м3 

Жылытқыш мин 

𝑘𝐻/м2 
0,08 
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2.2 кестенің жалғасы  

𝛿 = 210 мм, 𝜌 = 0,20 кН/ м3 

Пароизоляция 

𝛿 = 4 мм, 𝜌 = 0,15 кН/ м3 

Цементті құмды тартпа 

𝛿 = 65мм, 𝜌 = 18 кН/ м3 

 0,042 

 

0,0006 

 

1,17 

Барлығы 𝑘𝐻/м2 2,21 

 

2.3 Кесте– Жертөле қабатының еденіне түсетін жүктемені жинау 

 

Жүктемелер атауы Өлшем бірлік Жүктеме мәндері 

Тұрақты жүктеме 

Керамикалық плита 

𝛿 = 15мм, 𝜌 = 16кН/ м3 

2.Клей 

𝛿 = 15 мм, 𝜌 = 0,19 кН/ м3 

Цементті құмды тартпа 

𝛿 = 65мм, 𝜌 = 18 кН/ м3 

Гидроизоляция 

𝛿 = 5 мм, 𝜌 = 16 кН/ м3 

𝑘𝐻/м2 

0,24 

 

0,0029 

 

1,17 

 

0,08 

Барлығы 𝑘𝐻/м2 1,49 

 

2.4Кесте – Қоршау конструкцияларының жүктемесін жинау 

 

Жүктемелер атауы Өлшем бірлік Жүктеме мәндері 

Сыртқы қабырға 

Пеноблоктан тірек қабырға  

𝛿 = 300 мм, 𝜌 = 8 кН/ м3 

Минвата 

𝛿 = 50 мм, 𝜌 = 2 кН/ м3 

Арматураланған тор 

𝛿 = 20 мм, 𝜌 = 0,0016 кН/ м3 

𝑘𝐻/м2 

 

2,4 

 

0,1 

 

0,00032 
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2.4 кестенің жалғасы  

Әрлеу штукатуркасы 

𝛿 = 30мм, 𝜌 = 10 кН/ м3 

  

0,3 

3∙2,8=8,4 

 

2.5 Кесте – Уақытша жүктемелерді жинау 

 

Уақытша жүктеме 𝑞𝑘 𝑄𝑘 

А категорияcы 

Перекрытия 2,0𝑘𝐻/м2 2,0𝑘𝐻/м2 

Баспалдақтар 2,0𝑘𝐻/м2 2,0𝑘𝐻/м2 

 

Қар жүктемесі 

Қар жүктемесін ҚР ЕЖ EN 1991-1-3:2003/2011-ге сүйене отырып 

анықтаймыз.Тараз қаласы қар жүктемесі бойынша I ауданға жатады және тоғыз 

қабатты тұрғын үй жабынына қар жүктемелерінің есептік әрекетін 

тұрақты/өтпелі есептік жағдайларға есептеу қажет [3]: 

Тұрақты өтпелі есептік жағдайларға қар жүктемесін анықтау: 

𝑆 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ С𝑡 ∙ 𝑆𝑘 = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,8 = 0,64кПа = 0,065т/м2 

𝜇𝑖 = 0,8 − қар жүктемелері нысандарының коэффециенті 

𝑆𝑘 = 0,8кПа − топыраққа қар жүктемелерінің сипаттық мәні 

Жел жүктемесі 

Жел жүктемесін ҚР ЕЖ EN 1991-1-4:2003/2011-ге сүйене отырып 

анықтаймыз. Жел жақ бетіндегі сыртқы қысым (D аймағы) [4]: 

Ғимараттың биіктігі 𝑧𝑒 = 30м. Биіктігі бойыншы ғимаратты аймақтарға 

бөлеміз 𝑏 < ℎ < 2𝑏 = 28 < 30 < 56 

𝑐𝑝𝑒 = +0,8 сыртқы  қысымның аэродинамикалық коэффициенті 

IV-ші жел ауданына жел арынының негізгі жылдамдығы 𝑞𝑏=1,0 кПа [4]: 
Жел қысымы 𝑊𝑒мынаған тең: 

𝑧𝑒 = 28          𝐶𝑒 = (28) = 1,3         𝑊𝑒 = 0,8 ∙ 1000 ∙ 1,3 = 1040Па 

𝑧𝑒 = 30          𝐶𝑒 = (30) = 1,5                𝑊𝑒 = 0,8 ∙ 1000 ∙ 1,5 = 1200Па 

Бүйір жақтан сыртқы қысымдарды анықтаймыз.Жел қысымы 𝑊𝑒мынаған 

тең: 

А.      𝐶р𝑒 = −1,2;        𝐶р𝑒 = (30) = 1,5    𝑊𝑒 = −1,2 ∙ 1000 ∙ 1,5 = 1800Па 

В.      𝐶р𝑒 = −0,8;        𝐶р𝑒 = (30) = 1,5    𝑊𝑒 = −0,8 ∙ 1000 ∙ 1,5 = 1200Па 

С.      𝐶р𝑒 = −0,5;        𝐶р𝑒 = (30) = 1,5    𝑊𝑒 = −0,5 ∙ 1000 ∙ 1,5 = 750Па 

Е.      𝐶р𝑒 = −0,5;        𝐶р𝑒 = (30) = 1,5    𝑊𝑒 = −0,5 ∙ 1000 ∙ 1,5 = 750Па 
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ℎ

𝑏
=

30

28
= 1,07   𝐶р𝑖 = 0,2 

Жел жақтары (А,В,С): 

𝑧𝑒 = 30          𝐶𝑒 = (30) = 1,5                𝑊𝑒 = 0,2 ∙ 1000 ∙ 1,5 = 300Па 

Желдің ық жағы (Е): 

𝑧𝑒 = 30          𝐶𝑒 = (30) = 1,5                𝑊𝑒 = 0,2 ∙ 1000 ∙ 1,5 = 300Па 

Ғимараттың әр қабаттағы ригельге түсетін жүктемелерін анықтау 

1-9шы қабаттар 

Р1−8 = 0,01 ∙
3

2
+ 0,01 ∙

3

2
= 0,03 

т

м
 

10-шы қабат 

Р = 0,01 ∙
3

2
+ 0,0122 ∙

3,5

2
= 0,033 

т

м
 

Сейсмикалық қауіптілікке есептеу 

Тараз қаласы сейсмикалық топырақ жағдайының типі бойынша - III топқа 

жатады. СП РК 2.03-30-2017 нормативтік құжатына жүгіне отырып, Е 

қосымшасына сәйкес топырақ жағдайын ескере Тараз қаласының сейсмикалық 

қауіптілік горизонтальды үдеуі 𝑎𝑔 = 0,18𝑔 тең, 𝑎𝑔 = 0,05𝑔 мәнінен асып 

тұрғандықтан , сейсмикалық қауіптілікті ескере отырып есептеу қажет. 

СП РК 2.03-30-2017 7.7 – кестеге сәйкес тік үдеудің мәнін ескерудің 

қажеті жоқ, яғни 𝑎𝑔 = 0.12𝑔 < 0,18𝑔 ≤ 0.4𝑔, 𝑎𝑔 = 0.12 ∙ 0.8 = 0.096 ≤ 0.4𝑔 

мәнінен асып тұрған жоқ [5]. 

 

 
2.1.1 Сурет – Жүктемелер редакторы 
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2.1.2 Сурет – Ғимараттың есептік сұлбасы 

 

 

2.2 Ригельді арматуралау және құрылымдау  

 

Лира бағдарламасынан 6 эаждағы Б осі бойындағы ригель таңдалды және 

РСН 52 бойынша жүктемелер қабылданды. 

 
2.2.1 Сурет – Ригельдің ортаңғы белбеуі 

 

 
 

2.2.2 Сурет – Ригельге түсетін жүктемелер мәндері 

 

Орта бөлігіндегі жұмыс арматурасын анықтау 

B=1000мм     C25/30   S=500 

𝛾𝑠=1.15   𝑓𝑐𝑘=25МПа   𝛾𝑐=1.5 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А

А

Б

Б

В

В

Г

Г

Д

Д

Е

Е

Ж

Ж

И

И

1

1

2

2

0.550.55 0.8250.825 2.472.47

Собственный вес

Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)

Единицы измерения - т/м**2

-0.45

2.9

5.9

8.9

11.9

14.9

17.9

20.9

23.9

26.9

29.9

XY
Z

489748994900490149024903 491349154916491749184919Б Б

Собственный вес

X

Y

Отм.+ 17.750
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h=500мм 

𝐶1=30мм 

𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑘 ∙
0.85

1.5
= 25 ∙

0.85

1,5
= 14,2МПа 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=

500

1.15
= 435МПа, 

𝑑 = ℎ − 𝐶1 = 500 − 30 = 470мм 

𝑀𝐸𝑑 = 9,81 ∙ 4,42 = 43,3𝑘𝐻м 

𝑀𝐸𝑑𝑠 = 𝑀𝐸𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑧𝑠1 = 43,3𝑘𝐻м 

𝑘𝑑 =
𝑑

√
𝑀𝐸𝑑𝑠

𝑏

=
47

√43,3

1

= 7,14        𝑘𝑠 = 2.32 

𝐴𝑠1 = 𝑘𝑠 ∙
𝑀𝐸𝑑𝑠

𝑑
= 2,32 ∙

43,3

47
= 2,14см2 

Қабылдаймыз:  2∅16    𝐴𝑠1 = 4,02см2 

 

Орта бөлігіндегі көлденең арматурасын анықтау 

Ригельдің көлденең арматурасын анықтау. Есептік түрде қабылданатын 

көлденең арматура учаскесінің ұзындығын көлденең күштер эпюрасына қарап 

анықтаймыз. Ол үшін келесі формуламен бетон қабылдай алатын көлденең 

күшті анықтаймыз[6]. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [(
0,18

𝛾𝑐
) ∙ 𝑘 ∙ (100𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘)

1

3] ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑

= [(
0,18

1.5
) · 1.652 · (100 · 0.0022 · 25)

1

3 · 300 · 470 = 49,3кН; 

мұндағы 

𝑘 = 1 + √
200

𝑑
≤ 2,   𝑘 = 1 + √

200

470
= 1,652 


𝑙

=
A𝑠1

𝑏𝑤 ∙ 𝑑
=

314

300 ∙ 470
= 0,0022 

𝑑 = ℎ − 𝑐1 = 500 − 30 = 470 мм 

бірақ кем емес 

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑚𝑖𝑛 = [0,035 · 1.652
3

2 · 25
1

2 · 300 · 470 = 52,3кН; 

Есептік аймақ болып: 
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𝑎𝑤 =
𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑅𝑑,𝑐,min

𝑞 + 𝑔
=

82,4 − 52,3

22,6
= 1,33м 

Бірінші есептік қиманы тіректен 𝑑𝑧 = 300мм қашықтықта 

тағайындаймыз.Көлденең күштің бұл қимадағы мәні: 𝑉𝐸𝑑 = 80,4кН.Жарықтың 

көлденеңге еңкею бұрышы 𝜃 = 40°. 

Есептік  аймақтың  көлденең  арматуралануы  осы  аймақтың  ұзындығы 

шегінде келесі шарттар бойынша орындалады: 𝑉𝐸𝑑 = 𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦; 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥;   

𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 = A𝑠𝑤/𝑆 · 𝑑𝑧 · 𝑓𝑦𝑤𝑑 · 𝑐𝑜𝑡𝜃, 

Көлденең арматураның қадамын қабылдаймыз S=100мм. 

𝐴𝑠𝑤 =
𝑉Е𝑑′𝑠

𝑑𝑧 ∙ 𝑓𝑠𝑤 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝜃
=

80,4 ∙ 103 ∙ 100

300 ∙ 167 ∙ 𝑐𝑜𝑡40
= 134,8мм2 

Қабылдаймыз:4∅8     𝐴𝑠𝑤 = 201мм2,қадамын   𝑆 = 100мм 

Келесі шарттар орындалуы қажет: 

𝑉Е𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑧

𝑐𝑡𝑔𝜃 + 𝑡𝑔0
=

0,54 ∙ 14,2 ∙ 300 ∙ 300

1,192 + 0,839
= 339,7𝑘𝐻 

𝑉𝐸𝑑 = 80,4𝑘𝐻 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 339,7𝑘𝐻 − шарт орындалды; 

𝑣 = 0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) = 0,6 (1 −

25

250
) = 0,6 ∙ 0,92 = 0,54 ≥ 0,5 

𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑓𝑠𝑤

𝑏𝑤 ∙ 𝑆
=

201 ∙ 167

300 ∙ 100
= 1,12МПа       0,5 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 0,5 ∙ 0,54 ∙ 14,2 = 3,83МПа 

1,12МПа ≤ 3,83МПа − шарт орындалды. 

Шарттардың  барлығы  орындалғандықтан,көлденең  арматураны 

4∅8     𝐴𝑠𝑤 = 201мм2,қадамын   𝑆 = 100мм қабылдаймыз. 

Қабылдаймыз: 4∅8     𝐴𝑠𝑤 = 201мм2, 

 

2.2.3 Сурет –Ригельдің тірек учаскесі 

 

 

 

 

2.2.4 Сурет – Ригельге түсетін жүктемелер мәндері 

657765796580658165826583 659365956596659765986599Б Б

Собственный вес

X

Y

Отм.+ 23.750
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Тірек  бөлігіндегі жұмыс арматурасын анықтау 

B=1000мм     C25/30   S=500 

𝛾𝑠=1.15   𝑓𝑐𝑘=25МПа   𝛾𝑐=1.5 

h=500мм 

𝐶1=30мм 

𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑘 ∙
0.85

1.5
= 25 ∙

0.85

1,5
= 14,2МПа 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=

500

1.15
= 435МПа, 

𝑑 = ℎ − 𝐶1 = 500 − 30 = 470мм 

𝑀𝐸𝑑 = 9,81 ∙ 4,42 = 81,4𝑘𝐻м 

𝑀𝐸𝑑𝑠 = 𝑀𝐸𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑧𝑠1 = 81,4𝑘𝐻м 

𝑘𝑑 =
𝑑

√
𝑀𝐸𝑑𝑠

𝑏

=
47

√81,4

1

= 5,2       𝑘𝑠 = 2.34 

𝐴𝑠1 = 𝑘𝑠 ∙
𝑀𝐸𝑑𝑠

𝑑
= 2,34 ∙

81,4

47
= 4,05см2 

Қабылдаймыз:  2∅20    𝐴𝑠1 = 4,52см2 

 

Тірек  бөлігіндегі көлденең арматурасын анықтау. 

Ригельдің көлденең арматурасын анықтау. Есептік түрде қабылданатын 

көлденең арматура учаскесінің ұзындығын көлденең күштер эпюрасына қарап 

анықтаймыз. Ол үшін келесі формуламен бетон қабылдай алатын көлденең 

күшті анықтаймыз [6]. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [(
0,18

𝛾𝑐
) ∙ 𝑘 ∙ (100𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘)

1

3] ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑

= [(
0,18

1.5
) · 1.652 · (100 · 0.0032 · 25)

1

3 · 300 · 470 = 56кН; 

мұндағы 

𝑘 = 1 + √
200

𝑑
≤ 2,   𝑘 = 1 + √

200

470
= 1,652 


𝑙

=
A𝑠1

𝑏𝑤 ∙ 𝑑
=

452

300 ∙ 470
= 0,0032 

𝑑 = ℎ − 𝑐1 = 500 − 30 = 470 мм 

бірақ кем емес 

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑚𝑖𝑛 = [0,035 · 1.652
3

2 · 25
1

2 · 300 · 470 = 52,3кН; 
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Есептік аймақ болып: 

𝑎𝑤 =
𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑅𝑑,𝑐,min

𝑞 + 𝑔
=

71,6 − 52,3

22,6
= 0,85м 

Бірінші есептік қиманы тіректен 𝑑𝑧 = 300мм қашықтықта 

тағайындаймыз.Көлденең күштің бұл қимадағы мәні: 𝑉𝐸𝑑 = 69,7кН. Жарықтың 

көлденеңге еңкею бұрышы 𝜃 = 40°. 

Есептік  аймақтың  көлденең  арматуралануы  осы  аймақтың  ұзындығы 

шегінде келесі шарттар бойынша орындалады: 𝑉𝐸𝑑 = 𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦; 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥;   

𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 = A𝑠𝑤/𝑆 · 𝑑𝑧 · 𝑓𝑦𝑤𝑑 · 𝑐𝑜𝑡𝜃, 

Көлденең арматураның қадамын қабылдаймыз S=200мм. 

𝐴𝑠𝑤 =
𝑉Е𝑑′𝑠

𝑑𝑧 ∙ 𝑓𝑠𝑤 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝜃
=

69,7 ∙ 103 ∙ 200

300 ∙ 167 ∙ 𝑐𝑜𝑡40
= 233,8мм2 

Қабылдаймыз:4∅10     𝐴𝑠𝑤 = 314мм2, қадамын𝑆 = 200мм 

Келесі шарттар орындалуы қажет: 

𝑉Е𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑧

𝑐𝑡𝑔𝜃 + 𝑡𝑔0
=

0,54 ∙ 14,2 ∙ 300 ∙ 300

1,192 + 0,839
= 339,7𝑘𝐻 

𝑉𝐸𝑑 = 69,7𝑘𝐻 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 339,7𝑘𝐻 − шарторындалды; 

𝑣 = 0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) = 0,6 (1 −

25

250
) = 0,6 ∙ 0,9 = 0,54 ≥ 0,5 

𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑓𝑠𝑤

𝑏𝑤 ∙ 𝑆
=

314 ∙ 167

300 ∙ 200
= 0,87МПа       0,5 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 0,5 ∙ 0,54 ∙ 14,2 = 3,83МПа 

0,87МПа ≤ 3,83МПа − шарт орындалды. 

Шарттардың  барлығы  орындалғандықтан,көлденең  арматураны 

4∅10     𝐴𝑠𝑤 = 314мм2,қадамын   𝑆 = 200мм қабылдаймыз. 

Қабылдаймыз: 4∅10    𝐴𝑠𝑤 = 314мм2, 

 

 

2.3 Диафрагманы арматуралау және құрылымдау 

 

Лира бағдарламасынан 8 эаждағы диафрагма таңдалды және РСН 52 

бойынша жүктемелер қабылданды. 
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2.3.1 Сурет – Диафрагманың  орналасуы 

 

 

2.3.2 Сурет – Диафрагмаға әсер ететін жүктемелер 

 

Диафрагманы есептейміз: Тік төртбұрыштықима диафрагма өлшемдері 

b=1000мм h=200мм 𝐶1=25мм.  Қалыпты бетон класы C25/30 𝑓𝑐𝑘=25МПа 𝛾𝑐=1.5, 

𝐼 = 2,1 ∙ 109мм2,   𝑓𝑐𝑑 = 𝑎𝑐𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
= 0,85 ∙

25

1,5
= 14,2Мпа Арматураның классы 

S=500  𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾 𝑐
=

500

1,15
= 435Мпа    𝛾𝑠=1.15    𝐸𝑐𝑚 = 30 ГПа 

Максималды иілу моменті:  𝑀𝐸𝑑 = 𝑀х = 𝑀у = 23,54кНм 

Максималды бойлық күш: 𝑁𝐸𝑑 = 190,31𝑘𝐻 

Диафрагманның есептік ұзындығын анықтау [7].  

𝑙0 = 0,5 ∙ 𝑙 = 0,5 ∙ 3 = 1,5 

1 2 3 4 5 6 7 82

-0.45

2.9

5.9

8.9

11.9

14.9

17.9

20.9

23.9

26.9

29.9
Собственный вес

X

Z
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Элементтің  еркін  ұзындығы  тіректің  үстіңгі  және  астыңғы  

бӛліктеріндегі босатпаларды ескере отырып ҚР ҚН EN 1992-1-

1:2004/20115.8.3.2(3)- бойынша анықтаймыз: 

𝑙0 = 0,5 ∙ 𝑙 ∙ √(1 +
𝑘1

0,45 ∙ 𝑘1
) ∙ (1 +

𝑘1

0,45 ∙ 𝑘1
)

= 0,5 ∙ 3 ∙ √(1 +
0,1

0,45 ∙ 0,1
) ∙ (1 +

0,1

0,45 ∙ 0,1
) = 1,5 ∙ 1,396 = 2м 

𝑘1 = 0,1 

2м > 0,5 ∙ 𝑙 = 1,5 

Қабылдаймыз: 𝑙0 = 2м 

Диафрагманың шекті иілгіштігін анықтау. Екінші түрге жататын әсерлер 

𝜆 иілгіштік элементтің 𝜆𝑙𝑖𝑚шекті иілгіштігінен кем болса ескерілмеуі мүмкін. 

𝜆 ≤ 𝜆𝑙𝑖𝑚 (1) 

Иілгіштік мына формула бойынша анықталады: 

𝜆 =
𝑙0

𝑖
=

2000

114,6
= 17,45 

 

мұндағы 𝑙0 −есептік ұзындық, қара ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004/2011;𝑖 − 

жарықтары жоқ бетонның қимасы үшін инерция радиусы. 

𝑖 = √
𝐼

𝐴0
= √

2,1 ∙ 109

400 ∙ 400
= 114,6мм 

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8 = 25 + 8 = 33МПа 

𝑓𝑐𝑚 = 33МПа < 35МПа 

𝜑𝑅𝐻 =
1 −

𝑅𝐻

100

0,1 ∙ √ℎ0
3

 

ℎ0 =
2 ∙ 𝐴𝑐

𝑢
=

2 ∙ 1000 ∙ 200

2400
= 166мм 

Бетонның  салыстырмалы  ылғалдығы 80% (RH=80%)[7] 

𝜑𝑅𝐻 =
1 −

𝑅𝐻

100

0,1 ∙ √ℎ0
3

=
1 −

80

100

0,1 ∙ √166
3 = 1,37 

мұндағы𝛽(𝑡0) - бетон жасының  алғашқы жүктеу кезіндегі шартты  

жылжу коэффициентіне әсерін есепке алатын коэффициент [7]. 

𝛽(𝑡0) =
1

(0,1 + 𝑡0
0,2)

=
1

(0,1 + 300,2)
= 0,48 
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мұндағы β(fcm) – бетонның  сығу  кезіндегі  беріктілігінің шартты  

жылжу коэффициентіне әсерін есепке алатын коэффициент 

𝛽(𝑓𝑐𝑚) =
16,8

√𝑓𝑐𝑚

=
16,8

√33
= 2,9 

Жылжығыштық коэффициентінің мәні [7]: 

𝜑(∞,𝑡0) = 𝜑0 = 1,343 ∙ 2,9 ∙ 0,48 = 1,86 

Жылжығыштықты анықтауды қажет етпейтін шарттар [7]: 

𝜑(∞,𝑡0) = 1,86 ≤ 2 орындалмады 

𝜆 = 17,45 < 75 

𝑀0𝐸𝑑

𝑁𝐸𝑑
=

23540000

1903100
= 12,37 < 400 

𝑀0𝐸𝑑

𝑁𝐸𝑑
≥ ℎ шарты орындалмаса, жылжығыштықты ескер керек 

𝜑𝑒𝑓 =
1,86 ∙ 99,1

99,1
= 1,86 

𝐴 =
1

1 + 0,2 ∙ 𝜑𝑒𝑓
=

1

1 + 0,2 ∙ 1,86
= 0,81 

𝐵 = √1 + 2 ∙ 𝜔 = 1,1 

 ұсынылатын 𝜆𝑙𝑖𝑚   мәні  

𝜆𝑙𝑖𝑚 =
20 ∙ А ∙ В ∙ С

√𝑛
=

20 ∙ 0,7 ∙ 1,1 ∙ 1,54

√0,67
= 28,9 

мұндағы А=0,7  В=1,1 

𝐶 = 1,7 − 𝑟𝑚 = 1,7 − 0,16 = 1,54 

𝑟𝑚 =
𝑀01

𝑀02
=

3,9

23,54
= 0,16     𝑟𝑚 = 0,16 

Салыстырмалы    бойлық    күш    салу  𝑛(ҚР ҚН ЕN 1992-1-1:2004/2011): 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=

1903100

1000 ∙ 200 ∙ 14,2
= 0,67 

𝜆 = 17,45 < 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 28,9 

Бірінші түрдегі иілетін момент 

𝑀0𝐸𝑑 = 𝑀 + 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑙 ∙ 𝜃𝑖 = 23,54 + 190,31 ∙ 3 ∙ 0,0057 = 26,7𝑘𝐻м 

Тірек  үстінің  бастапқы  жылжуы  (геометриялық  жетілмегендік) (ҚР ҚН 

ЕN 1992-1-1:2004/2011): 

𝜃і = 𝜃0 ∙ 𝛼ℎ =
1

200
∙ 1,15 = 0,0057 

𝜃0 =
1

200
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𝛼ℎ =
2

√𝑙
=

2

√3
= 1,15 

Диафрагманың арматуралануые есептеу 

𝑑 = ℎ − 𝑐1 = 200 − 25 = 175мм 

𝛼𝐸𝑑және𝜐𝐸𝑑 мәндерін мына формулалар арқылы табамыз: 

𝜐𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑓𝑐𝑑
=

1903100

1000 ∙ 200 ∙ 14,2
= 0.67 

𝛼𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑

𝑏 ∙ ℎ2 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=

23,54 ∙ 106

1000 ∙ 2002 ∙ 14,2
= 0,041 

𝑊𝑡𝑜𝑡 коэффициентін  1-график бойынша 𝐶1/ℎ = 25/200 = 0,125𝑉𝐸𝑑 және  

𝛼𝐸𝑑коэффициенттерінің қиылысынан анықтаймыз: 𝑊𝑡𝑜𝑡=0,25 [7]; 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =
𝑊𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑏 ∙ ℎ

𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑑

=
0,25 ∙ 1000 ∙ 200

435

14,2

= 1632мм2 

А𝑠1 = А𝑠2 =
𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡

2
=

1632

2
= 816мм2 

Сортаменттен қабылдаймыз: 

6∅20   𝑆500 (А𝑠1 + А𝑠2 = 942,5     𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 1885мм2 ) 

Диафрагманың көлденең арматурасын анықтау. Есептік түрде 

қабылданатын көлденең арматура учаскесінің ұзындығын көлденең күштер 

эпюрасына қарап анықтаймыз. Ол үшін келесі формуламен бетон қабылдай 

алатын көлденең күшті анықтаймыз [6]. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [(
0,18

𝛾𝑐
) ∙ 𝑘 ∙ (100𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘)

1

3] ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑

= [(
0,18

1.5
) · 1.07 · (100 · 0.01 · 25)

1

3 · 1000 · 175 = 65,7кН; 

мұндағы 

𝑘 = 1 + √
200

𝑑
≤ 2,   𝑘 = 1 + √

200

175
= 1,07 


𝑙

=
A𝑠1

𝑏𝑤 ∙ 𝑑
=

1885

1000 ∙ 175
= 0,01 

𝑑 = ℎ − 𝑐1 = 200 − 25 = 175 мм 

бірақ кем емес 

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑚𝑖𝑛 = [0,035 · 1.07
3

2 · 25
1

2 · 1000 · 175 = 33,8кН; 

Есептік аймақ болып: 

𝑎𝑤 =
𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑅𝑑,𝑐,min

𝑞 + 𝑔
=

13,7 − 33,8

22,6
= −0,89м 
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Бірінші есептік қиманы тіректен 𝑑𝑧 = 300мм қашықтықта 

тағайындаймыз.Көлденең күштің бұл қимадағы мәні: 𝑉𝐸𝑑 = 5,9кН. Жарықтың 

көлденеңге еңкею бұрышы 𝜃 = 40°. 

Есептік  аймақтың  көлденең  арматуралануы  осы  аймақтың  ұзындығы 

шегінде келесі шарттар бойынша орындалады: 𝑉𝐸𝑑 = 𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦; 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥;   

𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 = A𝑠𝑤/𝑆 · 𝑑𝑧 · 𝑓𝑦𝑤𝑑 · 𝑐𝑜𝑡𝜃, 

Көлденең арматураның қадамын қабылдаймыз S=100мм. 

𝐴𝑠𝑤 =
𝑉Е𝑑′𝑠

𝑑𝑧 ∙ 𝑓𝑠𝑤 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝜃
=

5,9 ∙ 103 ∙ 100

300 ∙ 167 ∙ 𝑐𝑜𝑡40
= 9,8мм2 

Қабылдаймыз:2∅4     𝐴𝑠𝑤 = 25,1мм2, қадамын𝑆 = 100мм 

Келесі шарттар орындалуы қажет: 

𝑉Е𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑧

𝑐𝑡𝑔𝜃 + 𝑡𝑔0
=

0,54 ∙ 14,2 ∙ 300 ∙ 300

1,192 + 0,839
= 1132,6𝑘𝐻 

𝑉𝐸𝑑 = 5,9𝑘𝐻 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 1132,6𝑘𝐻 − шарторындалды; 

𝑣 = 0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) = 0,6 (1 −

25

250
) = 0,6 ∙ 0,9 = 0,54 ≥ 0,5 

𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑓𝑠𝑤

𝑏𝑤 ∙ 𝑆
=

25,1 ∙ 167

1000 ∙ 100
= 0,04МПа       0,5 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 0,5 ∙ 0,54 ∙ 14,2 = 3,83МПа 

0,04МПа ≤ 3,83МПа − шарт орындалды. 

Шарттардың  барлығы  орындалғандықтан,көлденең  арматураны 

2∅4     𝐴𝑠𝑤 = 25,1мм2,қадамын   𝑆 = 100мм қабылдаймыз. 

Қабылдаймыз: 2∅4    𝐴𝑠𝑤 = 25,1мм2, 
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3 Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы 

 

3.1 Объектінің сипаттамасы 

 

Тұрғын үй кешені 1 блоктан тұрады. Қарастырылып отырған блок 

бұрыштық блок болып табылады және оның өлшемдері 28×28м. Ғимарат 9 

қабаттан құралған әр қабат биіктігі 3м, сонымен қатар 1 қабат жертөле қабаты 

және 1 қабат техникалық қабат. Жертөле қабатының биіктігі 5м, техникалық 

қабат биіктігі 3м құрайды. Ұстындар биіктігі 400мм, ені 400мм темірбетоннан 

жасалған.  Арқалықтардың биіктігі 500мм, ені 300мм темірбетоннан жасалған. 

 

 

3.2 Жалпы нұсқаулар 

 

Технологиялық  карта  монолитті темірбетон  аражабындарды үздіксіз 

бетондау жұмыстарының  процесін  жобалауға арналған.  Темірбетон  

аражабын плитасының қалыңдығы 200мм. Қабырға  қалыңдығы 300мм  

газоблоктардан құралған. Арқалықтардың, ұстындардың, аражабындардың 

арматуралануы S500 классты арматура стержендері арқылы жүзеге асырылады.  

Технологиялық картада еден плиталарының монолитті темірбетон 

конструкцияларын салу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау 

технологиясы бойынша ұсыныстар берілген. Қауіпсіздік техникасы және 

жұмыс сапасын бақылау бойынша нұсқаулар келтірілген, жұмыс өндірісін 

жеделдету, еңбек шығындарын азайту, жұмысты ұйымдастыруды жетілдіру 

және сапасын арттыру мақсатында механизмдерге қажеттілік келтірілген. 

Қаңқа мен аражабын монолитті темірбетонды нұсқада телескопиялық 

тіреулердегі аражабындарды  қалыптарды әдісін қолдана отырып жобаланған. 

Технологиялық карта тереңдетілген жапсарлас құрылыстар орнатуға 

әзірленген. Жоба ретінде өлшемдері 28×28м болатын құрылыс қабылданды. 

Құрылымның тереңдігі жер деңгейінен 5 метр төмен қабылданады. 

Технологиялық карта QTZ 250 мұнара крандары мен PUTZMEISTER M36-4 

автобетон сорғыларының және автобетонараластырғыш көмегімен құрылыс-

монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздейді.  

 

 

3.3 Жұмыс көлемін анықтау 

 

Бастапқы мәліметтер: 

Қабатар саны техникалық қабатты қоса санағанда  – 10 

Құрылыс алаңы А=28м, В=28м  

Темірбетон аражабынының қалыңдығы –  ℎ = 200мм 

Ауыр бетонның көлемдік массасы – 2500кг/м3 

Ұстынның қимасы 𝐵 × Н = 400 × 400мм 

Ригельдің қимасы 𝐵 × 𝐻 = 300 × 500мм 



26 

Қабаттың биіктігі – 3м 

Әрі қарай, біз материалдардың қажеттілігін есептейміз. Есептеу бір 

қабаттың аражабынына жүргізіледі. 

Қалыптау жұмыстары 

Формула бойынша қалқан пішіндерінің санын есептейміз: 

𝑆 = 𝐿 × 𝐵 + 𝑆бок = 28 ∙ 28 + 23,12 = 807,12м2 

мұндағы  𝐿 − аражабынның ұзындығы, м; 
𝐵 − аражабынның ені, м; 
𝑆бок − бүйірлеріндегі ұсақ плиткалардың ауданы. 

Ережелер мен нормаларға сәйкес әрбір 4 м-ге 1 тіреуден. Тіректер 

телескопиялық қолданылады. Тіректердің санын анықтау үшін біз ғимараттың 

ауданын білуіміз керек. ЕНиРге сәйкес тіректер 100 м өлшем бірліктерімен 

өлшенеді. Ол үшін тіректердің санын еденнің биіктігіне көбейтеміз. 

Формула бойынша тіреулер мен тіректердің санын есептейміз: 

𝑛 =
𝑆

4
=

784

4
= 196дана 

𝑆 = 𝐿 ∙ 𝐵 = 28 ∙ 28 = 784м2 

ЕНиР өлшем бірлігіне сәйкес тіректердің қажеттілігі: 

𝐿ст = 196 ∙ 2,85 = 558,6м 

Негізгі арқалықтар ғимараттың ең үлкен ұзындығы бағытында әр 3 метр 

сайын, ал қосалқы  арқалықтар әр 1 метр сайын жобаланады. Арқалықтың  

ұзындығы 3 м. 

Негізгі арқалықтың мәнін келесі формула бойынша анықтаймыз: 

𝑛гл =
𝐵

3
=

28

3
= 9,33 ≈ 10дана 

𝑛общ = 10 ∙ 9 = 90дана 

𝐿гл = 90 ∙ 3 = 270м 

Қосалқы арқалықтың мәнін келесі формула бойынша анықтаймыз: 

𝑛вт =
𝐵

1
=

28

1
= 28дана 

𝑛общ = 28 ∙ 11 = 308дана 

𝐿гл = 308 ∙ 3 = 924м 

Арматуралау жұмыстары 

Арматуралық стерженьдердің санын анықтау үшін біз, алдымен терезелер 

мен есіктерді ескере отырып бетонның қажетті мөлшерін анықтауымыз керек. 

Аражабындағы арматура есеп жүргізу арқылы анықталады, арматура 

иілетін элементтің қатарына жататындықтан есептеу жүргізу барысында біз 

созылатын аймаққа баса назар аударуымыз қажет. Алдымен бетонның 

массасын анықтаймыз, осы массаның 3-5 пайызын арматуралық стерженьдер. 

Бетон жұмыстары 

Бетонның төсеу көлемін келесі формула бойынша анықтаймыз 3.1: 

𝜐 = 𝐿 ∙ 𝐵 ∙ ℎ − (𝐿к ∙ 𝐵к ∙ ℎ) ∙ 𝑛к (3.1) 

мұндағы L – блоктың ұзындығы; 

В – блоктың ені; 
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h – аражабынның қалыңдығы; 

𝐿к −  ұстынның биіктігі; 
𝐵к −  ұстынның ені; 
𝑛к −  ұстынның саны; 

𝜐 = 28 ∙ 28 ∙ 0,2 − (0,4 ∙ 0,4 ∙ 0,2) ∙ 40 = 155,52м3 

Бетонның күтімі 

Бетонның беріктігін жинаудың неізгі факторы болып дұрыс және 

уақытылы күтім болып табылады. Жаз кезінде бетонды суару қажет. 

Бетонды суару аумағын келесі формула бойынша анықтаймыз: 

𝑆 = 𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 2 = 28 ∙ 28 ∙ 2 = 1562м2 

 

3.1 Кесте - жұмыстар көлемінің және материалдар қажеттілігінің 

ведомосьті 

 

Жұмыстың атауы Өлш. бірлік 1 этажға көлемі Толық көлемі 

Аражабын плиталары  үшін 

Қалыптау жұмыстары 

Қалыптарды монтаждау м2 807,12 8071,2 

Тіреулер мен тіректерді 

монтаждау 

100м 5,586 55,86 

Негізгі арқалықтарды 

монтаждау 

100м 2,7 27 

Қосалқы арқалықтарды 

монтаждау 

100м 9,24 92,4 

Арматуралық жұмыстар 

Арматура стерженьдерін 

монтаждау 

т 7,78 77,8 

Бетон жұмыстары 

Аражабындарды бетондау м3 155,52 1552,2 

Бетонға күтім көрсету м2 1562 15620 

Іргетас  үшін 

Қалыптарды монтаждау м2 2,81 2,81 

Арматуралық жұмыстар т 0,39 0,39 

Бетон төсеу м3 12,4 12,4 

Ұстын  үшін 

Қалыптарды монтаждау м2 4,8 48 

Арматуралық жұмыстар т 0,96 9,6 

Бетон төсеу м3 19,2 192 

 

Еңбек шығындарының калькуляциясы Б қосымшасынан қараңыз. 
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3.4 Құрылысты деңгейлерге бөлу және тұтқалардың өлшемін 

анықтау 

 

Ағынды әдіс құрылыс процестерінің ұйымдастырудың ең тиімді түрі. 

Жұмысты үздіксіз жүргізуді ұйымдастыруды шешу үшін объект алдын-ала 

деңгейлер мен тұтқаларға бөліп аламыз.  

Бір этаж көлеміндегі тұтқалардың санын келесі формуламен анықтаймыз: 

мұндағы А – тәуліктегі ауысым саны, 2 деп қабылдаймыз; 

𝑡𝐵 − беріктікке ие болғанға дейін бетонды ұстау уақыты15кг/см2, 1-6 

тәулік арасында қабылдаймыз; 

𝑘 - тұтқыр жұмыстарының ұзақтығы, 1 ауысымда 1 тең қабылдаймыз; 

𝑛 – жеңіл процестердің саны, 3 тең қабылдаймыз 

𝑚 =
2 ∙ 3

1
+ 3 − 1 = 8 

Бір қабатқа 8 тұтқырдан қабылдаймыз. 

 

 

3.5 Қалыптың айналымдылығын есептеу 

 

Айналым қалыптың қанша рет қайта қолдануға болатыдығын анықтауға 

мұмкіндік береді. Бұл бетонның беріктігін жинау уақытына байланысты, 

қаншалықты бетон беріктігін тез жинай алатын болса, соғұрлым ертерек 

демонтаждау жұмыстары жасалады, ал бұл өз кезегінде құрылыстың құнына оң 

әсерін тигізеді.     

Қалыптың айналымын келесі формуламен анықтаймыз: 

𝑧 =
𝛴1

𝑎𝑚

𝑛 − 1 +
𝐴∙𝑡𝐵

𝑘

=
80

3 − 1 +
1∙3

1

= 16 

Бір қалыптық конструкция бүкіл ғимаратты тұрғызу кезінде 16 рет қайта 

қолданылады. 

Қажетті қалыптық жиынтықтарының санын келесі формуламен 

анықтаймыз: 

𝑎 = 𝑛 + 1 +
𝐴 ∙ 𝑡𝐵

𝑘
= 3 + 1 +

1 ∙ 3

1
= 7 

7 қалыптық жинақты қабылдаймыз.  

 

 

3.6 Жүк көтергіш механизмдерді таңдау 

 

Жоспарлап отырған ғимаратымыз көп қабатты ғимарат болғандықтан  

құрылыс үшін мұнара кранын пайдаланғанымыз ұтымды болады. 

𝑚 =
𝐴 ∙ 𝑡𝐵

𝑘
+ 𝑛 − 1 

(3.2) 
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Крандар орнату сипаттамаларына байланысты қажетті параметрлер 

негізінде таңдалады: 

𝐿тр − жебенің максималды шығуы, м; 

Нтр − ілгектің көтеруінің максималды биіктігі, м; 

Мтр − максималды жүк моменті, т × м. 

Формула бойынша мұнара кранының қажетті жебесінің ұзыныдығын  

есептейміз: 

𝐿тр = а +
𝑏

2
+ 𝑙без = 28 +

6

2
+ 5 = 36м 

мұндағы а – обьектінің ені; 

b –  кран жолының ені, 6 м-ге тең; 

𝑙без– ғимараттың шетінен бұрылу аймағына дейінгі қашықтық. 

Формула бойынша ілгекті көтерудің қажетті биіктігін есептейміз: 

Нтр = Н0 + Нзап + Нэл + Нстроп = 31,5 + 0,5 + 2,85 + 3 = 37,85м 

мұндағы Н0 – ғимараттың ең биік деңгейі; 

Нзап – биіктігі бойынша артығы, 0,5 м тең қабылданады; 

Нэл – монтаждау кезіндегі элементтің биіктігі2,85м-ге тең; 

Нстроп – арқанның биіктігі 3 м-ге тең. 

Формула бойынша максималды жүк моменті есептейміз: 

Мтр = (𝑄эл + 𝑄строп) ∙ 𝑙строп
тр

= (4 + 0,1) ∙ 36 = 147,6т ∙ м 

мұндағы 𝑄эл– элеенттің максималды салмағы, 4тонна; 

𝑄строп – арқанның салмағы, 0,1 тонна; 

𝑙строп
тр

 – жебенің қажетті ұзындығы. 

Обьектіде бетононасос қолданылатындықтан бұл мұнара кранынан 

бетонды жеткізу қызметін алып тастауға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде жұк 

көтергішті жеңілірек мұнара кранын таңдап ақша үнемдеп қалуға жол береді. 

Дегенмен жебенің ұзындығына сәйкес жүк көтергіштігі 1000кг құрайтын 

кранды таңдаймыз.  

Есептелген параметрлерге сүйене отырып,  жүк көтергіштігі  12т QTZ 250 

мұнара кранын қабылдаймыз. 

 

 3.2 Кесте – QTZ 250 мұнара кранының сипаттамалары 

 

Кранның максималды жүк көтергіштігі 12т 

Жебенің максималды жұмыс радиусы 70м 

Жебенің соңындағы жүк көтергіштігі 3,2м 

Ілгектің көтеру биіктігі 52,5м 

Максималды жүк моменті 250т/м 

Минималды жебенің ұзындығы 3м 

Максималды жебенің ұзындығы 70м 

Кранның биіктігі 52,5м 

Қуаты 55кВт 
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3.7  Бетон қоспасын беру механизмін таңдау 

 

Биік ғимаратқа бетон қоспасын жеткізу үшін стационарлық бетононасос 

құрылғысын бөлек бетонды сорғытатын құрылғысы бар және қабаттарда тарату 

жебесі бар құрылғыны қолданған ұтымды.  

 

3.3 Кесте – Бір сағат көлемінде бетон мен арматураның монолитті 

аражабынды құраудағы қажеттілігі 

 

Атауы Барлығы Бір ауысымда Бір сағатта 

Бетон (м3) 155,52 155,52/166∙2=0,47 0,47/8=0,058 

Арматура(т) 7,78 7,78/166∙2=0,023 0,023/8=0,0028 

 

Бетон сорғысының нақты жұмыс істеу ұзақтығын келесі формула 

бойынша есептейміз: 

𝑇 =
𝑉

Пс
=

1555,2

160
= 9,7 ≈ 10дней 

мұндағы  𝑉 – бүкіл ғимарат үшін бетонның қажеттілігі 

Пс – ауысымдағы механизмнің өнімділігі.  

Пэ =
3600 ∙ 𝑇 ∙ 𝑉

𝑡ц
=

3600 ∙ 10 ∙ 0,4

195
= 73,8м3/смену 

мұндағы  𝑉 – бетононасостың көлемі; 

𝑡ц – цикл уақыты, сек. 

𝑡ц = 𝑡з +
𝐿

𝑉
= 180 +

30

0,5
= 195сек 

мұндағы 𝑡з  – бетон сорғыны тиеу, ысырманы ашу және жабу уақыты; 

𝐿 – бетон қоспасының тасымалдау ұзақтығы; 

𝑉 –бетон құбырында ысырмасыз қоспаның қозғалу жылдамдығы. 

PUTZMEISTER M36-4 автобетононасосты таңдаймыз. 

 

3.3 Кесте – PUTZMEISTER M36-4 автобетононасосының техникалық 

сипаттамалары 

 

Өнімділігі 160 м3/смен 

Бетонды жеткізу биіктігі 35,6м 

Бетонды жеткізу ұзындығы 31,4м 

Бетонды жеткізу тереңдігі 23,9м 

Бетон беру қысым 85бар 

Бетононасостың салмағы 3200кг 

Габариттік өлшемдері 10940×6900мм 

Биіктігі 3950мм 
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3.8 Құрылыстың бас жоспарын ұйымдастыру 

 

Құрылыстың бас жоспары – бұл ғимараттар мен құрылыстарды 

орналастыру, негізгі монтаждау және жүк көтергіш механизмдерді, құрылыс 

шаруашылығы объектілерін, жұмыс өндірісіне қызмет көрсетуге арналған, 

сондай-ақ алаңда бар ғимараттар мен құрылыстардың орналасуы көрсетіледі. 

Құрылыстың бас жоспары – техникалық құжаттаманың маңызды бөліктерінің 

бірі және уақытша құрылыстың алаңын және көлемін ұйымдастыруды 

реттейтін негізгі құжат. 

Құрылыс кезінде алаңда орналасатын құрылыс шаруашылығы 

объектілеріне: өндірістік қондырғылар (бетон және ерітінді тораптары және т. 

б.), қоймалар, конструкцияларды ірілетіп жинау алаңдары, құрылыс 

басқармаларына және жұмысшыларды жылытуға арналған үй-жайлар, 

санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар, автомобиль және темір жолдар, 

электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау және байланыс 

желілері, трансформаторлық қосалқы станциялар, жүк көтергіш механизмдер 

және т.б. жатады. 

Құрылыс жарықтандыру жүйесін таңдау және есептеу. 

Құрылыс алаңындағы жарық прожекторларының санын есептеу.Құрылыс 

алаңының өлшемдері 81×81м. Ені 81м қамтығандықтан үлкен аумақтарды 

жарықтандыруға арналған жалпы мақсаттағы ПЗС-45 прожекторларын 

қолданамыз. 

Формула бойынша прожекторлардың қажетті санын есептейміз[11]: 

𝑛 =
𝑚 ∙ 𝐸𝑝 ∙ 𝑆

𝑃
=

0,9 ∙ 3 ∙ 6561

1000
= 17,7 ≈ 18 дана 

мұндағы 𝑚 жарық көздерінің жарық қайтарымын ескеретін коэффициент, 

𝑚 = 0,9 

S – жарықтандыруды қажет ететін құрылыс алаңы; 

𝐸𝑝 = 𝐾 ∙ 𝐸𝐻 = 1,5 ∙ 2 = 3 

Қыздыру шамдары үшін К=1,5, минималды нормалық жарықтандыру 

құрылыс алаңдары үшін 𝐸𝐻 = 2. 
Р- қабылданған қыздыру шамдарының қуаты 1000Вт. 

Нормаланатын жарықтандыру кезінде 2лк максималды рұқсат етілген 

прожекторды орнату биіктігі 14 м. жарық көздерін орналастыру 

жарықтандырылған аумақты жоспарлау ерекшеліктерін және жүргізілетін 

жұмыс түрін ескере отырып жүргізіледі. Мачталар, әдетте, периметрдің 

айналасында, құрылыс алаңында немесе тікелей жұмыс орындарында 

орналасады. 

Қойма алаңдарын жобалау 

Құрылыс алаңы үшін ПОС сатысында сақтау қоры қабылданған жұмыс 

қарқынына қарай мынадай формула бойынша анықталады [11]: 

𝑄скл = (
𝑄общ

Т
) ∙ 𝑛 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 = (

1552,2

10
) ∙ 10 ∙ 1,5 ∙ 1,4 = 3259,62 

мұндағы 𝑄общ − құрылысқа  қажетті материалдардың жалпы саны; 
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𝑛 − қоймадағы материалдар қорының нормасы, күн. (кесте.4.1); 

𝐾1 − қоймаға материалдардың біркелкі түспеу коэффициенті: темір жол 

және су көлігі үшін 𝐾1=1,1 - 1,2, ал автомобиль көлігі үшін 𝐾1- 1,3-1,5; 

𝐾2 −қоймаға келіп түскен материалдардың біркелкі емес тұтыну 

коэффициенті, 𝐾2 = 1,3-1,5; 

Т − қарастырылып отырған материал түрін қолдана отырып, күнтізбелік 

жоспарда қарастырылған құрылыс-монтаж жұмыстарының ұзақтығы, күн.  

Алдын ала есептеулер үшін қойманың қажетті ауданын формула 

бойынша анықтаймыз [11]: 

𝑆𝑚𝑝 =
𝑄скл

𝑞 ∙ 𝐾скл
=

3259,62

1,3 ∙ 0,4
= 6268,5м2 

мұндағы  𝑞 -қойманың пайдалы алаңының 1 м2 төселетін материалдың 

мөлшері; 

𝐾скл − қойма алаңын пайдалану коэффициенті. 

Су шығынын есептеу. 

Өндірістік қажеттіліктерге су шығынын келесі формуламен 

есептейміз[11]: 

𝑄пр = 𝐾ну ∙ 𝑞𝑛 ∙ 𝑛𝑛 ∙
𝐾ч

3600𝑡1
= 1,3 ∙ 25 ∙ 137 ∙

1,5

3600 ∙ 8,2
= 0,22л/с 

мұндағы 𝐾ну − есепке алынбаған шығын коэффициенті 1,2-1,3; 

𝑞𝑛 − өндірістік қажеттіліктерге судың меншікті шығыны, л; 

𝑛𝑛 − неғұрлым жүктелген ауысымдағы өндірістік тұтынушылар саны; 

𝐾ч − суды тұтынудың сағаттық әркелкілік коэффициенті (орташа - 1,5); 

𝑡1 − ауысымда есептеумен ескерілетін сағаттардың саны. 

Құрылыс алаңының шаруашылық-тұрмыстық қажеттілігін қамтамасыз 

ету үшін су шығыны мына формула бойынша анықталады[11]: 

𝑄хоз =
𝑞х ∙ 𝑛р ∙ 𝐾ч

(3600𝑡1)
+

𝑞д ∙ 𝑛д

(60𝑡2)
=

50 ∙ 137 ∙ 3

3600 ∙ 8,2
+

50 ∙ 54

60 ∙ 45
= 0,7 + 1 = 1,7л/с 

мұндағы 𝑞х − шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге судың үлестік 

шығыны; 

𝑞д − бір жұмысшыға душ қабылдауға су шығыны;, л; 

𝑛р − ең көп жұмыс істейтін ауысымда жұмыс істейтіндер саны;; 

𝑛д − душты пайдаланатындар саны, 𝑛р - дан 40% - ға дейін; 

𝑡2 − душ қондырғысын пайдалану ұзақтығы (45 мин тең қабылданады); 

𝐾ч − су тұтынудың сағаттық әркелкілігі коэффициенті. 

Өртке қарсы мақсаттар үшін су шығыны гидранттан екі ағыстың әр 

ағысқа 5 л/с бір мезгілде әсер ету есебінен анықталады, яғни[11]. 
𝑄пож = 5 ∙ 2 = 10л/с 
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3.9 Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

 

Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы өзара 

байланысты заңнамалық, әлеуметтік-экономикалық, техникалық, гигиеналық 

және ұйымдастырушылық іс-шаралар жүйесін көрсетуі керек, олардың мақсаты 

жұмысшыларды өндірістік зияндар мен жазатайым оқиғалардан қорғау және 

орындалатын жұмыстардың өнімділігі мен сапасын арттыруға ықпал ететін ең 

қолайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету. 

Еңбекті қорғау еңбек заңнамасының қауіпсіздік техникасы, 

санитариялық-гигиеналық іс-шаралар, өрт қауіпсіздігі мәселелерін, сондай-ақ 

еңбекті қорғау жөніндегі нормалар мен қағидалар талаптарының орындалуын 

қадағалауды және бақылауды қамтуға тиіс. 

Бетон жұмыстарын орындау кезінде мыналарды ескеру қажет 

жұмысшыларға теріс әсер етуді болдырмайтын іс-шаралар 

денсаулыққа әсер ететін факторлар: 

− жұмыс орнының биіктігі 1,3 м және одан жоғары құлама жанында 

орналасуы; 

− машиналар мен олардың жұмыс механизмдерінің қозғалысы, сондай-ақ 

олар қайта орналастыратын 

заттар; 

−конструктивтік элементтердің құлауы; 

−шу және діріл; 

− электр тізбегіндегі жоғары кернеу, оны жабу мүмкін 

Егер жоғарыда аталған теріс факторлар болса, онда технологиялық және 

ұйымдастырушылық құжаттамада қамтылған еңбекті қорғау жөніндегі 

шешімдердің орындалуын көздей отырып, бетон жұмыстарының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету қажет.: 

− бетон қоспасын дайындау, сондай-ақ оны тасымалдау, беру және төсеу 

үшін механикаландыру әдістерін таңдау; 

− көтергіш қабілетіне сүйене отырып, қалыптың жобасын әзірлеу, 

сондай-ақ оны орнату тәртібін және бөлшектеу ретін белгілеу; 

− биіктікте қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ететін іс-шараларды әзірлеу; 

− түрлі маусымдарда, жылы және аязды кезеңдерде бетонға күтім жасау 

бойынша іс-шаралар мен тәсілдерді қарастыру. 

Қалыптың құрылымын бірнеше деңгейге орнату кезінде деңгейлерді 

бекіту реттілігін сақтау.  

Қалыптарды бөлшектеу бетон берілген беріктікке жеткеннен кейін ғана 

рұқсат етіледі. Бұл мәндер өндіріс жобасында ескеріледі сондай-ақ жобалау 

ұйымымен келісілген. Қалыптарды бөлшектеу кезінде сіз элементтердің 

сондай-ақ конструкциялардың кездейсоқ құлауын болдырмайтын шаралар 

қабылдауыңыз керек. [12] 
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4 Экономикалық бөлім 

 

Экономикалық бөлімде қарастырылатын құрылыстағы ең маңызды 

деңгейдің бірі ретінде құрылысқа жұмсалатын қаржыны смета арқылы есептеу 

болып табылады. Сметаны есептеуде біз құрылыс алаңын таңдаудан бастап, 

оны тұтынушылар қолына бергенге дейінгі барлық жұмсалатын шығын көлемін 

есептеп,  ең тиімді жолдарын қарастырамыз. Сметаны есептеу барысында тек 

тиіміді жолдарды тауып қана қоймай, құрылысқа кететін материалдар, 

жабдықтардың жоғарғы сапа деңгейінде болуын қадағалау керек. 

Смета 2001 жылғы 1 қаңтар бастап қолданысқа енгізілген нормамен, 

базистік индекстірк ідіс арқыды есептелді. Жобада келесі сметалық есептеулер 

жүргізілді: 

− жергілікті смета; 

− ресурстық смета; 

− объекттілік смета; 

− сметалық құнын есептеу. 

Жергілікті сметалық құжат деп мотаждау жұмысына, жабдықтар мен 

механизмдерге, жеке ғимараттарға кететін шығындардың құнын айқындайтын 

құжат. Ресурстық әдіс арқылы жөндеу немем құрылыс жұмыстарының 

шығынын есептеуді ресурстық смета деп атаймыз. Жергілікті сметаның 

нәтижесін және басқада шығындарды қоса қамтитын сметалық есепті 

объектілік сметаға жатқызамыз.  

Экономикалық бөлімде жүргізілген есептеулер В қосымшасында 

көрсетілген. 

  

 

 
 

4.1 Сурет – Объектілік смета 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

“Тараз қаласындағы әлеуметтік тұрғын үй кешені” тақырыбында 

жазылған дипломдық жобамда тұтынушыларға қол жетімді баспана салу 

көзделген болатын. Жасалған барлық жұмыстар қазіргі уақытта қолданылатын 

жаңа норма мен нормативтерге сүйене отыра жасалды.  

Ең алғашқы бөлім архитектуралық − аналитикалық бөлімде құрылыс 

алңына сипаттамалар бердім, көлемдік, конструктивтік шешімдер қабылдадым 

және де жылутехникалық есебіне шешім таптым. Жобаның екінші бөлімі 

есептік − конструктивтік бөлімде ЛИРА−САПР бағдарламасының көмегімен 

ғимартқа тұрақты, уақытша жүктемелер, топрырақ қабатының сипаттамасын 

беріп ғимаратты құрылыс аймағына байланысты жел жүктемелеріне, 

сейсмикалық жүктемелерге септедім. Одан бөлек ғимарат ригель және 

диафрагма конструкциясына есептеулер жүргізілу барысында талап етілген 

шарттар қанағаттандырылды.  

Үшінші ұйымдастыру − технологиялық бөлімінде бетон жұмыстарына 

көптеген есептеулер жүргізіліп, бетон жұмыстарының техкартасы 

құрастырылды. Сонымен қатар объектінің ораналасу аймағына 

ыңғайландырылып бас жоспар құрылды және құрылыстың барлық көлемінің 

қай уақытта жасалып болатынын, қанша жұмысшы, қанша ауысымда жұмыс 

атқаратынын  білу үшін құрыс күнтізбелік жоспары жасалды.   

Соңғы төртінші экономикалық бөлімде құрылыс барсында кететін бүкіл 

шығындарға сметалық есептеулер жүргізілді. Олар: жергілікті смета, ресурстық 

смета, объектілік смета және де құрылыстың сметалық есебі. Жүргізілген 

барлық есептеу жұмыстары нормативтерге жүгіне шығарылды. 

Қорыта келе, дипломдық жоба барлық талаптарға сай, заңмен бекітілген 

нормалық құжаттамалыр қолдана отрып, экономикалық жағынан тиімді және 

қол жетімді тұрғын үй кешені жобаланды. 
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Жүктемелердің комбинациясын құру 

Ғимаратқа түсетін жүктемелерді анықтап алғаннан кейін ЛИРА САПР 

2016 бағдарламасынан РСН кестесін толтырамыз (СН РК EN1990) 

Тұрақты немесе өтпелі есептік жағдайлары үшін әсер ету 

комбинациялары: 

⅀𝑗≥1𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝑘,𝑗+𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1+⅀𝑖≥1𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖(6.10) 

 

⅀𝑗≥1𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝑘,𝑗" + "𝛾𝑄,1 ∙ 𝜓0,1 ∙ 𝑄𝑘,1" + "⅀𝑖≥1𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖(6.10а) 

 

⅀𝑗≥1𝜉𝑗  ∙ 𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝑘,𝑗" + "𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1" + "⅀𝑖≥1𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖(6.10б) 

Пайдалану жарамдылығы бойынша шекті жай-күйлері бойынша 

комбинация  

⅀𝑗≥1𝐺𝑘,𝑗" + "𝑄𝑘,1" + "⅀𝑖≥1𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖(6.14б) 

 

Сейсмикалық есептік жағдайлар үшін әсер ету комбиноциялары 

 

⅀𝑗≥1𝐺𝑘,𝑗" + "А𝐸𝑑" + "⅀𝑖≥1𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖(6.12б) 

 

 

 

A 1 Сурет− (6.10) – формула бойынша РСН кестесіне РСН1 – РСН12 

толтырылды. 
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A.2 Сурет− (6.10а) –формула бойынша РСН кестесіне РСН13 – РСН24 

толтырылды. 

 

 

 

A 3 Сурет− (6.10б) – формула бойынша РСН кестесіне РСН24 – РСН36 

толтырылды. 

 

 

 

A 4 Сурет− (6.14б) – формула бойынша РСН кестесіне РСН36 – РСН48 

толтырылды. 

 

 

A 5 Сурет− (6.14б) – формула бойынша РСН кестесіне РСН49 – РСН52 

толтырылды. 
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Жүктемелерді беру 

 

 
A 6 Сурет – Ғимараттың өз салмағы 

 

 
A 7 Сурет – Ғимараттың еденінен түсетін жүктеме 
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A 8 Сурет – Ғимараттың қабырғасынан түсетін жүктеме 

 

 
A 9 Сурет – Ғимаратқа түсетін уақытша жүктеме 
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A 10 Сурет – Ғимаратқа түсетін қар жүктемесі 

 
A 11 Сурет – Х бағыты бойынша ғимаратқа жел әсері 
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A 12 Сурет – -Х бағыты бойынша ғимаратқа жел әсері 

 

 

A 13 Сурет – У бағыты бойынша ғимаратқа жел әсері 
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A 14 Сурет – -У бағыты бойынша ғимаратқа жел әсері 

Есептік сейсмикалық әсерді анықтау 

 

 
 

A 15 Сурет – Сейсмикалық  әсерді анықтау 
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A 16 Сурет – Динамикалық жүктемені жинақтау 

 

Есептің протоколы 

Дата: 14.04.2021 

GenuineIntel           Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit. Build 7600 

Размер доступной физической памяти = 1693392384 

18:10  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA 

SAPR\LIRA SAPR 2016 NonCommercial\Data\ДП1111122.txt 

18:10  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 35292 (из них количество неудаленных = 35292) 

Количество элементов = 43804 (из них количество неудаленных = 43804) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

18:10  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 147035 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

18:11  Формирование матрицы жесткости 

18:11  Формирование векторов нагрузок 

18:11  Разложение матрицы жесткости 

18:11  Вычисление неизвестных 

18:11  Контроль решения 

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 
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18:11  Формирование матрицы масс для динамического загружения №10 

18:11  Формирование матрицы масс для динамического загружения №11 

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№10 

11  

Суммарные массы:  mX=899.519  mY=899.519  mZ=900.158  

mUX=2.99681  mUY=2.99918  mUZ=2.91048 

18:11  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных 

колебаний при таком приложении масс. Контроль осуществляется путем 

приложения масс как статических нагрузок 

18:11  Вычисление собственных колебаний 

18:11  Итерация №1 

18:11  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

18:11  Итерация №3 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

18:11  Итерация №4 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

18:11  Итерация №5 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

18:11  Итерация №6 

Найдено форм 9 (из них 9 в заданном диапазоне) 

18:11  Итерация №7 

Найдено форм 11 (из них 11 в заданном диапазоне) 

18:11  Формирование векторов динамических нагрузок 

18:11  Вычисление неизвестных 

Формирование результатов 

18:11  Формирование топологии 

18:11  Формирование перемещений 

18:11  Вычисление и формирование усилий в элементах 

18:12  Вычисление и формирование реакций в элементах 

18:12  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

18:12  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

18:12  Формирование форм колебаний 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=4.66885e-018  PY=-5.29794e-017  PZ=6673.52  

PUX=0.0127712  PUY=0.104  PUZ=0 



47 

А Қосымшасының жалғасы 

 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=916.519  PUX=-0.0120078  

PUY=0.00703583  PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=918  PUX=-4.59702e-016  PUY=4.59702e-

016  PUZ=0 

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=1051.37  PUX=-0.0294608  

PUY=0.000919094  PUZ=0 

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=37.9661  PUX=0.000842046  

PUY=8.77184e-005  PUZ=0 

Загружение 6  PX=8.262  PY=0.635469  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=-

1.16552e-017 

Загружение 7  PX=-9.9144  PY=0.57884  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=-

2.87314e-018 

Загружение 8  PX=0.7956  PY=8.30456  PZ=0  PUX=0  PUY=0  

PUZ=9.55453e-018 

Загружение 9  PX=0.2742  PY=-16.692  PZ=0  PUX=0  PUY=0  

PUZ=7.15573e-018 

Загружение 10-1  PX=-631.716  PY=-632.072  PZ=-2.05451  PUX=8.28594  

PUY=-8.27088  PUZ=0.0213042 

Загружение 10-2  PX=-615.65  PY=615.224  PZ=-0.0142159  PUX=-7.87064  

PUY=-7.87595  PUZ=0.115036 

Загружение 10-3  PX=-82.9578  PY=83.0644  PZ=-0.00942921  PUX=-

1.14393  PUY=-1.14348  PUZ=2.57444 

Загружение 10-4  PX=-158.619  PY=158.684  PZ=-0.0434283  PUX=-

2.40895  PUY=-2.41153  PUZ=-0.172479 

Загружение 10-8  PX=-40.2489  PY=40.9768  PZ=0.0390695  PUX=-

0.291136  PUY=-0.279524  PUZ=-0.155888 

Загружение 10-9  PX=-40.2939  PY=-39.862  PZ=7.00531  PUX=0.501652  

PUY=-0.515683  PUZ=-0.00330954 

Загружение 10-11  PX=-216.307  PY=-215.546  PZ=5.35817  PUX=3.21517  

PUY=-3.22763  PUZ=0.00110756 

Загружение 11-1  PX=-632.072  PY=-632.428  PZ=-2.05566  PUX=8.29061  

PUY=-8.27554  PUZ=0.0213163 

Загружение 11-2  PX=615.224  PY=-614.798  PZ=0.0142061  PUX=7.86519  

PUY=7.8705  PUZ=-0.114956 

Загружение 11-3  PX=83.0644  PY=-83.1711  PZ=0.00944132  PUX=1.1454  

PUY=1.14495  PUZ=-2.57775 
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Загружение 11-8  PX=40.9768  PY=-41.7179  PZ=-0.0397761  

PUX=0.296401  PUY=0.284579  PUZ=0.158708 

Загружение 11-9  PX=-39.862  PY=-39.4347  PZ=6.93022  PUX=0.496275  

PUY=-0.510156  PUZ=-0.00327406 

Загружение 11-11  PX=-215.546  PY=-214.788  PZ=5.33933  PUX=3.20386  

PUY=-3.21628  PUZ=0.00110366 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 2 мин 

 

Топырақты негізді модельдеу  

Нұсқа бойынша берілген топырақ түріне байланысты топырақ 

сипаттамаларын беріп шығамыз. 

 

 

 

A 17 Сурет– Топырақ сипаттамалары 

 

 

A 18 Сурет– Топырақ қасиеті мен ұңғыма 
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Сығылатын негіз қалыңдығының төменгі шегі𝑧 = 𝐻𝑐 тереңдігінде 

қабылданады, мұнда шарты орындалады 𝜎𝑧𝑝 = 𝑘𝜎𝑧𝑔 

a) 𝑘 = 0.2;  𝑏 < 5м 

б) 𝑘 = 0.5;  𝑏 > 20м 

a)  5м < 𝑏 < 20м 

Коэффициент глубины сжимаемой толщи 𝑏 = 30м > 20м принимаю 𝑘 =
0.5 

 

 

A 19 Сурет– Топырақ моделі 

 

𝑃𝑧 = 𝑅𝑧 шартына орындалуы қажет 

 

 

A 20 Сурет– 𝑃𝑧 бойынша кернеудің мозайкасы 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

8.77 9.939.93 11.111.1 12.212.2 13.413.4 14.614.6 15.715.7 16.916.9 18.1
Собственный вес

Мозаика Pz

Единицы измерения - т/м**2

X

Y

Отм. -0.450
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A 21 Сурет– 𝑅𝑧 бойынша кернеудің мозайкасы 

 

 

A 22 Сурет– С1  мозайкасы 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

-18.1 -16.9-16.9 -15.8-15.8 -14.6-14.6 -13.4-13.4 -12.3-12.3 -11.1-11.1 -9.95-9.95 -8.78
Собственный вес

Мозаика напряжений по Rz

Единицы измерения - т/м**2

X

Y

Отм. -0.450

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

461 480480 498498 517517 535535 554554 572572 591591 610
Собственный вес

Мозаика С1z

Единицы измерения - т/м**3

X

Y

Отм. -0.450
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СП РК 2.03-30-2017 Д қасымшасы Д.5- әдістемесі бойынша сейсмика 

болған жағдайда , статикалық сынаулардың нәтижелерін 10 есеге ұлғайған 

топырақтың деформациялану моделінің мәнін қабылдауға жол беріледі (А 24 

Сурет) 

 
 

A 23 Сурет– С1коэффициентін беру 
 

 
 

A 24 Сурет– С1  мозайкасы 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

3.09e+004 3.22e+0043.22e+004 3.34e+0043.34e+004 3.46e+0043.46e+004 3.59e+0043.59e+004 3.71e+0043.71e+004 3.83e+0043.83e+004 3.96e+0043.96e+004 4.09e+004
Собственный вес

Мозаика С1z

Единицы измерения - т/м**3

X

Y

Отм. -0.450
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СП РК 2.03-30-2017 Д қасымшасы Д.5- әдістемесі бойынша сейсмикалық 

ықпалдар әсерлерін аныұтау үшін ғимараттың екі есептік моделін қабылау 

керек. Модельдердің біреуінде Д.5-ке сәйкес анықталған негіздің баламалы 

қаттылықтарын 1.5 есе ұлғайту (А 25  Сурет) 

 

 
 

А 25 Сурет– С1  мозайкасы 

 

Модельдердің екіншісінде Д.5-ке сәйкес анықталған негіздің баламалы 

қаттылықтарын 1.5 есе азайту (А26 Сурет) 

 

 
А 26 Сурет– С1  мозайкасы 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

6.92e+003 7.2e+0037.2e+003 7.48e+0037.48e+003 7.75e+0037.75e+003 8.03e+0038.03e+003 8.31e+0038.31e+003 8.59e+0038.59e+003 8.86e+0038.86e+003 9.15e+003
Собственный вес

Мозаика С1z

Единицы измерения - т/м**3

X

Y

Отм. -0.450

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

3.09e+003 3.22e+0033.22e+003 3.34e+0033.34e+003 3.46e+0033.46e+003 3.59e+0033.59e+003 3.71e+0033.71e+003 3.83e+0033.83e+003 3.96e+0033.96e+003 4.09e+003
Собственный вес

Мозаика С1z

Единицы измерения - т/м**3

X

Y

Отм. -0.450
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Іргетастың шөгуін анықтау 

СП РК 5.01.102-2013 құжаттамасының В қосымшасы бойынша іргетастың 

шөгілуін анықтаймыз. Есеп бойынша максималды шөгілу 𝑠𝑚𝑎𝑥 = 5,88 см 

(Сурет А 27). Бұл рұқсат етілген мәннен (10 см) кіші, яғни шөгу шарты 

орындалды 

 

 
А 27 Сурет– Z(G) мозайкасы 

Аражабынды иілуге тексеру 

СН РК EN 1992-1-1 7.4 пункт, 7.4.1-әдістемесі бойынша егер арқалықтың, 

плитаның немесе консоль арқалығының есептелген ауытқуы әсер етудің 

тұрақты тіркесімі 𝑙/ 250 аралықтан асып кетсе, тірек құрылымының сыртқы түрі 

мен жалпы жарамдылығы бұзылуы мүмкін. Сондықтан 𝑙 / 250 аралықтан асып 

кетпеуі қажет. Х бағыты бойынша ригель мен аражабынның ауытқуын 

тексереміз (Сурет А 28):  

Х бағыты бойынша ригель мен аражабының ауытқуын тексереміз: 

И-И осі бойынша ауытқу тексеру 
6000

250
= 24мм       29 − 27,5 = 0,5мм < 24мм 

Орта тұсынан ауытқуды тексеру 
6000

250
= 24мм       33,4 − 32,2 = 1,2мм < 24мм 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

-58.8 -55.2-55.2 -51.7-51.7 -48.3-48.3 -44.8-44.8 -41.3-41.3 -37.8-37.8 -34.3-34.3 -30.8
РСН13(CH PK EN 1990:2002+A1:2005/2011_1)

Изополя  перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

X

Y

Отм. -0.450
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1-1 осі бойынша ауытқу тексеру 
6000

250
= 24мм       34,1 − 32,9 = 1,2мм < 24мм 

У бағыты бойынша ригель мен аражабының ауытқуын тексереміз: 

2-2осі бойынша ауытқу тексеру 
9000

250
= 20мм       31,9 − 29,3 = 2,6мм < 36мм 

Орта тұсынан ауытқуды тексеру 
9000

250
= 20мм       33,1 − 29 = 4,1мм < 36мм 

3-3 осі бойынша ауытқу тексеру 
9000

250
= 20мм       32,1 − 27,5 = 4,6мм < 36мм 

 
 

А 28 Сурет - Орын ауыстыру мозаикасы 

 

Ғимарат қабаттарының горизонтальды ауытқуын тексеру 

 

СНиП 2.01.07-85 құжаттамасының 10.14 пункт бойынша жел әсерінен 

болатын көлденең ауытқуларды анықтау керек. 10.14 пункттің  бойынша 

көпқабатты ғимараттар үшін көлденең ауытқу 
ℎ

500
 мәнінен кем болуы керек.  

-29.3 -27.6

-32.2

-31.5

-31

-32.4

-32.5

-32.5

-32.2

-31.9

-29.7

-29.4

-29.3

-30.7

-30.1

-32.9

-31.9

-31.4

-32.9

-33

-33

-32.7

-32.4

-30.3

-29.7

-29.4

-30.9

-32.2

-31.6

-33.3

-33.5

-33.5

-33.4

-33.2

-32.8

-30.4

-29.8

-29.4

-31.1

-32.5

-31.9

-33.6

-33.8

-33.9

-33.8

-33.5

-33.1

-30.5

-29.8

-29.3

-31.2

-32.7

-32

-33.9

-34.2

-34

-33.8

-33.3

-30.5

-29.8

-29.3

-34.1

-31.3

-32.8

-32.1

-33.9

-33.4

-30.5

-29.8

-29.2

-34

-34.3

-34.3

-34.2

-31.3

-33.5

-32.8

-32.1

-30.4

-29.7

-29

-34.1

-34.3

-34.4

-34.3

-34

-32.8

-32

-31.1

-30.3

-29.5

-28.8

-34

-33.4

-34.1

-34.3

-34.4

-34.3

-31.8

-30.9

-30

-29.2

-28.6

-33.9

-33.3

-32.6

-33.9

-34.2

-34.3

-34.2

-31.6

-30.7

-29.8

-29

-28.3

-32.4

-34.1

-33.7

-33.1

-33.8

-34.1

-34.2

-30.4

-29.5

-28.7

-28.1

-32.2

-31.3

-32.9

-33.6

-33.9

-34

-33.9

-33.5

-29.1

-28.4

-27.9

-32

-31.1

-30.1

-32.7

-33.3

-33.4

-33.7

-33.8

-33.6

-29.2

-29.8

-28.4

-27.8

-27.7

-31.7

-30.8

-32.5

-33

-33.1

-33.5

-33.6

-33.4

-28.1

-27.6

-27.5

-29.6

-28.7

-30.6

-32.2

-31.4

-32.9

-33.2

2

2

3

3

И И

1 1

-34.5 -33.6-33.6 -32.7-32.7 -31.8-31.8 -31-31 -30.1-30.1 -29.3-29.3 -28.4-28.4 -27.5
Собственный вес

Мозаика перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

X

Y

Отм.+ 26.900
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мұндағы ℎ = 29,9м −көпқаббатты ғимарат іргетасының жоғарғы бетінен 

ең үстіңгі жабынына дейінгі қашықтыққа тең биіктігі.  

Х бағыты бойынша көлденең ауытқу тексеру (Сурет А 29): 
29,9м

500
=

29900

500
= 59,8мм  

0,716мм < 59,8мм 

 

 

А 29 Сурет - Х бағыты бойынша орын 

 

29,9м

500
=

29900

500
= 59,8мм  

1,69мм < 59,8мм шарттар орындалды. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 82

-1.86 -1.63-1.63 -1.39-1.39 -1.16-1.16 -0.93-0.93 -0.697-0.697-0.465-0.465-0.232-0.232-0.00715-0.007150.007150.007150.2320.232 0.4650.465 0.6970.697 0.716

2.9

5.9

8.9

11.9

14.9

17.9

20.9

23.9

26.9

РСН10(CH PK EN 1990:2002+A1:2005/2011_1)

Мозаика перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

X

Z
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А 30  Сурет - У бағыты бойынша орын ауыстырулаp 

 

Ғимарат қабаттарының көлденең қисаюын тексеру 

СП РК 2.03-30-2017 (7.11.1) – әдістемесі бойынша адамдардың 

қауіпсіздігін қамтамассыз ету және арақабырғалардың, және басқа да салмақ 

түсірмейтін конструктивтік элементтердің бұзылуын болдырмау үшін ғимарат 

қабаттарының көлденең қисаюын шектеу керек.  

7.11.1 талаптарына жауап беретін  𝑑𝑟𝑠 қабаттарының көлденең 

қисаюының рұқсат етілген шамалары шартқа сәйкес келуі тиіс 

𝑑𝑟𝑠 ≤
ℎ ∙ 𝜀

𝑞
=

3000 ∙ 0.02

4
= 15мм 

Х бағыты бойынша ғимаратқа есептік сейсмикалық жүктемелер әсер 

еткенде қабаттың қисаюы (11 Сурет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 82

-0.331 -0.211-0.211-0.00331-0.003310.003310.00331 0.2110.211 0.4220.422 0.6330.633 0.8440.844 1.051.05 1.271.27 1.481.48 1.69

2.9

5.9

8.9

11.9

14.9

17.9

20.9

23.9

26.9

РСН12(CH PK EN 1990:2002+A1:2005/2011_1)

Мозаика перемещений по Y(G)

Единицы измерения - мм

X

Z
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А Қосымшасының жалғасы 

 

 
 

А 31 Сурет - Х бағыты бойынша қабаттың қисаюы 

 

𝑑𝑟𝑠(0−1) = 16,4 − 2,49 = 13,91мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(1−2) = 30,4 − 16,4 = 14мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(2−3) = 44 − 30,4 = 13,6мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(3−4) = 56,9 − 44 = 12,9мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(5−6) = 69 − 56,9 = 12,1мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(6−7) = 79,8 − 69 = 10,8мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(7−8) = 89,1 − 79,8 = 9,3мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(8−9) = 96,9 − 89,1 = 7,8мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(9−10) = 103 − 96,9 = 6,1мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(10−11) = 107 − 103 = 4мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

 

5.036.58
8.911.814.9

18.221.424.224.625

2.53.46
5.057.19.42
11.814.11616.216.5

1.58

13.113.413.6

0.621

10.610.810.9

0.574

10.610.810.9

4.99

24.424.624.7

4.91

24.524.624.8

4.88

24.524.724.8

2.5

16.316.416.4

2.47

16.316.416.4

2.49

16.216.316.4

1.59

13.213.413.6

-2.26

-1.02-1-0.984

-1.32

1.751.771.79

1.84

13.613.613.7

0.028

6.947.087.23
27.9
31.234.7
38.2
41.544.344.745.1

18.520.8
23.325.8
28.13030.230.525.125.325.620.520.620.8 20.520.620.844.544.644.8 44.544.744.8 44.544.744.830.330.330.430.330.330.430.230.330.425.225.425.6 0.08090.0940.1074.894.914.9325.525.625.614.214.314.5
47.9
51.154.5
57.861
63.864.264.6

32.4
34.637.1
39.541.7
43.643.844.136.73737.230.130.330.5 30.130.330.463.964.164.3 6464.164.3 6464.264.343.943.94443.843.94443.843.94436.83737.2 1.211.221.237.977.998.0237.137.237.221.221.321.5
67.3
70.373.5
76.779.7
82.482.783.1

45.9
48.150.4
52.754.8
56.656.85747.848.148.339.439.539.7 39.439.539.782.582.782.9 82.682.782.9 82.682.782.956.856.95756.856.956.956.756.856.947.948.148.3 2.352.372.3811111148.248.348.32828.128.2

85.688.5
91.594.4
97.299.699.9100

58.8
60.862.9

6567
68.668.869.158.258.458.64848.148.3 4848.148.399.799.9100 99.899.9100 99.799.910068.968.96968.968.96968.868.96958.258.458.6 3.53.523.5313.813.913.958.558.658.634.334.434.5

103105
108110
113115115116

70.772.5
74.476.2

7879.479.679.967.567.767.955.755.956 55.755.956115115115 115115115 11511511579.779.779.879.779.779.879.679.779.867.667.767.9 4.664.674.6816.516.516.667.867.967.940.140.240.3
118
120122
124126
128129129

81.382.8
84.586.1
87.688.88989.275.675.875.962.562.762.8 62.562.762.8128128129 128129129 1281291298989.189.18989.189.1898989.175.775.875.9 5.85.825.8319191975.975.97645.145.245.3

131
132134
136138
139139140

90.4
91.793
94.395.5
96.696.796.982.482.582.668.268.368.4 68.268.368.4139139139 139139139 13913913996.896.896.996.896.896.896.796.896.982.482.582.6 6.956.966.9721.121.221.282.682.682.749.449.549.5

141142
144145
146147148148

97.9
98.999.9
101102
10310310387.687.787.872.672.872.9 72.672.872.9147148148 148148148 14814814810310310310310310310310310387.687.787.8 8.098.18.112323.123.187.887.887.952.952.953

149150
151151
152153154

104104
105106
10610710791.591.77676.2 7676.2153153 153153 15315310710710710710710791.591.7 9.29.2224.624.791.691.655.555.6

1 2 3 4 5 6

-2.27 -0.0226-0.0226 0.02260.0226 19.219.2 38.438.4 57.657.6 76.876.8 9696 115115 134134 154

-0.45

2.9

5.9

8.9

11.9

14.9

17.9

20.9

23.9

26.9

29.9

Сейсмика по Х

Составляющая  1

Мозаика перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Z
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У бағыты бойынша ғимаратқа есептік сейсмикалық жүктемелер әсер 

еткенде қабаттың қисаюы (А 32 Сурет) 

 

 
 

А 32  Сурет - У бағыты бойынша қабаттың қисаюы 

 

𝑑𝑟𝑠(0−1) = 10,1 − 0,994 = 9,106мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(1−2) = 19,3 − 10,1 = 9,2мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(2−3) = 28,3 − 19,3 = 9мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(3−4) = 36,9 − 28,3 = 8,6мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(5−6) = 45 − 36,9 = 8,1мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(6−7) = 52,2 − 45 = 7,2мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(7−8) = 58 − 52,2 = 5,8мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(8−9) = 63,8 − 58 = 5,8мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

 

-2.18-1.98
-1.82-1.69-1.57-1.46

-1.31-1.11-1.07-1.03

-2.22-2.07-1.9
-1.71-1.51-1.32-1.15
-1.01-0.99-0.971

-2.26

-1.01-0.995-0.98

-2.27

-1-0.987-0.972

-1.34

1.741.781.81

-1.35

1.621.711.81

0.235

6.917.087.25

0.994

9.839.9610.1

0.975

9.829.9210

0.275

6.987.127.25

-1.33

1.751.771.78

-1.32

1.761.771.79

1.58

13.113.413.6

1.59

13.213.413.6

1.84

13.613.613.7

0.0282

6.947.097.24-0.8
-0.631-0.492
-0.36-0.209

0.007640.05070.0937

-0.835
-0.657-0.458
-0.255-0.0666
0.08240.10.1180.08630.09940.1130.09230.1090.125 4.884.914.954.814.884.96 14.114.314.4 19.119.219.319.119.219.314.214.314.54.894.914.934.894.914.93 25.125.325.625.225.425.625.525.625.614.214.314.50.3230.491
0.6320.769
0.9241.141.181.22

0.2610.447
0.6540.861
1.051.211.231.251.221.231.241.221.241.25 7.9688.047.917.988.06 21.221.321.5 28.128.228.328.128.228.321.221.421.57.9788.027.9888.02 36.73737.236.83737.237.137.237.221.221.421.51.451.62

1.771.91
2.072.282.322.36

1.41.59
1.792
2.192.352.372.392.362.372.382.362.382.4 11111110.91111.1 27.928.128.2 36.736.836.936.736.836.92828.128.2111111111111 47.948.148.347.948.148.348.248.348.32828.128.22.59

2.762.91
3.063.23
3.443.483.51

2.55
2.742.94
3.153.34
3.53.523.553.513.523.533.513.533.55 13.813.913.913.813.913.9 34.334.434.5 44.844.94544.744.844.934.334.434.513.813.913.913.813.913.9 58.258.458.658.358.458.658.658.658.734.334.434.53.73

3.914.07
4.224.39
4.594.634.67

3.7
3.894.09
4.34.49

4.654.684.74.664.674.694.664.684.7 16.516.516.616.516.616.6 4040.140.2 52.152.152.25252.152.140.140.240.316.516.516.616.516.516.6 67.567.767.967.667.767.967.867.967.940.140.240.34.88
5.055.22
5.385.55
5.755.785.82

4.865.05
5.245.44
5.635.85.825.855.815.825.835.815.835.85 191919191919.1 45.145.245.3 58.458.558.558.358.458.545.145.245.3191919191919 75.675.87675.775.87675.9767645.145.245.36.026.2

6.376.54
6.716.96.936.96

6.016.2
6.396.58
6.776.946.976.996.956.966.986.956.976.99 21.121.221.221.121.221.2 49.449.549.5 63.763.863.863.763.763.849.449.549.621.121.221.221.121.221.2 82.482.582.682.482.582.682.682.682.749.449.549.67.167.34

7.517.69
7.878.058.088.11

7.167.34
7.537.72

7.98.088.118.138.098.118.128.098.118.13 2323.123.123.123.123.1 52.852.953 67.9686867.967.967.952.952.9532323.123.12323.123.1 87.687.787.887.687.787.887.887.987.952.952.9538.29
8.47
8.668.84
9.029.199.24

8.31
8.498.66
8.849.03

9.29.259.219.239.219.25 24.624.724.724.7 55.555.6 71.171.1717155.555.624.624.724.624.7 91.591.791.591.791.691.655.655.6

1 2 3 4 5 6

-2.27 -0.0227-0.0227 0.02270.0227 11.511.5 22.922.9 34.434.4 45.845.8 57.357.3 68.868.8 80.280.2 91.8

-0.45

2.9

5.9

8.9

11.9

14.9

17.9

20.9

23.9

26.9

29.9

Сейсмика по У

Составляющая  1

Мозаика перемещений по Y(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Z
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𝑑𝑟𝑠(9−10) = 68 − 63,8 = 4,2мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

𝑑𝑟𝑠(10−11) = 71,1 − 68 = 3,1мм ≤
3000 ∙ 0.02

4
= 15мм  

 

Ғимараттың жоспардағы реттілігін тексеру  

СП РК 2.3-30-2017 Ж қосымшасына сәйкес ғимарат егер мына барлық 

өлшемдерге сәйкес келетін болса, жоспарда жүйелі ретінде жіктелуі мүмкін: 

а) ғимараттың жеке тербелістерінің бірінші және екінші формалары тік 

өсіне қатысты жоспарда айналмалы болып табылмайды.(33,34 Сурет) 

 

  
 

 
А 33  Сурет – Х бағыты бойынша орын ауыстыруы 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

-0.198 -0.00198-0.00198 0.001980.00198 1616 3232 4848 64.164.1 80.180.1 96.196.1 112112 128
Сейсмика по Х

Составляющая  1

Мозаика перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Y

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

-27.1 -22.4-22.4 -16.8-16.8 -11.2-11.2 -5.59-5.59 -0.27-0.27 0.270.27 5.595.59 11.211.2 16.816.8 22.422.4 27.927.9 33.533.5 39.139.1 44.8
Сейсмика по Х

Составляющая  3

Мозаика перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Y
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А 34  Сурет – У бағыты бойынша орын ауыстыруы 

 

б) Құбылыстың жеке тербелістерінің негізгі тоны бойынша әр жобаның 

горизонталды жылжуының максимал жіне орташа мәндері бір бірінен 10%-дан 

артық емес ерекшеленеді. (А 35 Сурет) 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

-1.91 -0.0191-0.0191 0.01910.0191 20.820.8 41.541.5 62.362.3 8383 104104 125125 145145 166
Сейсмика по У

Составляющая  2

Мозаика перемещений по Y(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Y

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

-9.29 -8.51-8.51 -7.29-7.29 -6.08-6.08 -4.86-4.86 -3.65-3.65 -2.43-2.43 -1.22-1.22 -0.0928-0.09280.09280.0928 1.221.22 2.432.43 3.653.65 4.864.86 6.086.08 7.297.29 8.518.51 9.73
Сейсмика по У

Составляющая  4

Мозаика перемещений по Y(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Y
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А Қосымшасының жалғасы 

 
127 + 128

2
=

127,5

128
= 0,99   100% − 99% = 1% шарт орындалды. 

 
А 35 Сурет – Тоғызыншы қабат жабынының горизонталь жылжуы 

г)   ғимараттың ұзын жағынан  (𝐿𝑚𝑎𝑥) ортогональды қысқа жағына (𝐿𝑚𝑖𝑛) 

қатынасы 4 (𝜆 =
    𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑚𝑖𝑛
≤ 4) мәнінен аспайды: 

𝜆 =
    𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑚𝑖𝑛
=

28

28
= 1 ≤ 4 

Ғимараттың жеке тербелістерінің бірінші және екінші формалары тік 

өсіне қатысты жоспарда айналмалы болып табылмайды және әр жабынның 

горизонталды жылжуының максимал және орташа мәндері бір бірінен 1%-ға 

ерешеленіп шарт орындалып тұр, ғимараттың ұзын жағының ортогональды 

қысқа жағына қатынасы 4 мәнінен аспайды, сондықтан, қорыта келе СП РК 

2.03-302017 Ж қосымшасына сәйкес  ғимарат жоспарда жүйелі ретінде 

қарастырылады. 

 

 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А А

Б Б

В В

Г Г
Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

1 1

2

2

127127 128128 128128 128128 128128
Сейсмика по Х

Составляющая  1

Мозаика перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Y

Отм.+ 29.900
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Ғимарат биіктігінің реттілігін тексеру 

СП РК 2.03-302017 Ж қосымшасы (Ж.2.1) әдістемесіне сәйкес ғимарат 

биіктігі бойынша жүйелі ретінде жіктелуі мүмкін 
𝑑𝑒,𝑘 ∙ ℎ𝑘+1

𝑑𝑒,𝑘+1 ∙ ℎ𝑘
=

(27,4 − 14,4) ∙ 3000

(40,3 − 27,4) ∙ 3000
= 1 ≤ 1,25 

 
 

 
 

 
А 36 Сурет – Ғимараттың орташа горизонталь жылжуының әртүрлілігі 

Шарт орындалды, ғимарат биіктігі бойынша жүйелі ретінде жүктелді. 

1 2 3 4 5 6 7 82

14.1 14.214.2 14.314.3 14.414.4 14.414.4 14.514.5 14.614.6 14.714.7 14.8

2.9

Сейсмика по Х

Составляющая  1

Мозаика перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Z

Отм.+ 2.900

1 2 3 4 5 6 7 82

27.1 27.227.2 27.327.3 27.327.3 27.427.4 27.527.5 27.527.5 27.627.6 27.7

5.9

Сейсмика по Х

Составляющая  1

Мозаика перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Z

Отм.+ 5.900

1 2 3 4 5 6 7 82

40 40.140.1 40.240.2 40.240.2 40.340.3 40.440.4 40.440.4 40.540.5 40.6

8.9

Сейсмика по Х

Составляющая  1

Мозаика перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

Массы собраны из загружений:  1,2,3,4,5

X

Z

Отм.+ 8.900
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Б Қосымшасы 

 

Б 1 Кесте – Еңбек шығындарының калькуляциясы 

 

№ 
Жұмыс 

атауы 
ЕНиР 

Өлш. 

бірлік 
Саны 

Уақыт 

нормасы 
Маш.уақыт шығыны Буын құрамы Жұмысшы 

уақ. 

нормасы 

Еңбек шығыны Бағалау Жалақы 

маш/сағ Маш/сағ Маш/ауыс Разряд Саны Маман Адам/сағ Адам/күн Машинст Жумысшы Машинст Жумысшы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Қалыпты 

орнату 

4-1-

35 
м² 8134,4 _ _ _ 4р,3р 2 монтаждаушы 0,59 6600,7 825,09 _ 0,44 _ 6923 

2 
Арматуралау 

жұмыстары 

4-1-

46 
т 87,8 _ _ _ 4р,2р 2 арматуралаушы 1,4 3505,3 438,1 _ 94,9 _ 5769,2 

3 
Бетон төсеу 

жұмыстары 

4-1-

49 
м³ 1981,6 _ _ _ 4р,2р 2 бетондаушы 0,22 1488,1 186,05 _ 15,7 _ 7692,3 

4 

Бетонға 

күтім 

көрсету 

4-1-

49 
м² 156,2 _ _ _ 4р,2р 2 бетондаушы 0,9 2716 339,5 _ 0,198 _ 7692,3 

5 
Қалыпты 

шешу 

4-1-

35 
м²   _ _ _ 4р,3р 2 плотник 0,29 3244,4 405,5 _ 0,194 _ 4615,4 
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В Қосымшасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге     4835366,19 5437681,00     325621,40 

  

 
      

Форма 4 
 

Наименование стройки - Тараз қаласындағы көп қабатты әлеуметтік тұрғын үй кешенін жобалау 
   

           

Наименование объекта - Блок 2 
   

      
Объект номер - 

 

           

  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   №  № 2-1-1 
  

(Локальный сметный расчет) 
  

           

 
на  общестроительные работы 

   

           

Основание: 
  

   

Сметная стоимость                10 586 
898  

тыс.тенге 

   
Нормативная трудоемкость       520618,8 чел.-ч 

   
Сметная заработная плата       13905008,91 тыс.тенге 

Составлен(а) 2001 г   

N п/п 

Шифр и № 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат,  единица измерения Коли-чество 

Стоимость ед, тенге Общая стоимость, тенге 
Накладные 

расходы 

Затраты  труда,      чел.-ч,  

рабочих-строителей Всего 
Экспл. 

машин 
Всего 

Экспл.    

машин 

ЗП 

рабочих-

строителей 

в т.ч. ЗП 

машинистов  

ЗП рабочих-

строителей 

в т.ч. ЗП 

машинистов 

тенге 
рабочих, обслуживаю-щих 

машины 

% на един. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

РАЗДЕЛ 1.Земленые работы 
1 1110-01030101 Заборы глухие. Устройство с установкой столбов 

324 1606,35 135,62 520457,40 43940,88 570042,26 7,00 2268,00 

    м²   276,75 39,78 89667,00 12888,72 101,00     

2 1110-01030101 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместитимотью 1,25м³ 155200 25,99 25,16 4033648 3904832 8017865 2,0 310400,0 

    м³   0,78 7,37 121056 1143824 101,00 1,0 155200,00 

3 1101-0205-0802 Грунты 2 группы.Разработка вручную вкотлованах с 

перемещением передвижными транспортами 15,6 1615,41 149,59 25200 2334 27809 3,0 46,8 

    м³   1465,81 65,50 22867 1022 101,00 1,00 15,60 

4 1101-0207-1302 Кумтарники и мелколесье средние . Срезка в грунтах 

естественногозалегания  кусторезами на тракторе  78,4 12228,11 12228,11 127784 958684 1097333 4,0 313,6 

    га     3914,47   306894 101,00 1,00 78,40 

5 1101-0104-0405 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощьностью 

79кВт при переиещении грунта до 5м. Группа грунтов  2 451 22,19 22,19 492,40 10008 10605 3,0 1353,0 

    м³     9,41   4244 101,00 2,00 902,00 

6 1101-0201-0101 Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном 

ходу. Первый проход по одному следу при олщине слоя 25см 5620 92,15 92,15 127784 517883 652124 2,0 11240,0 

    м³     38,24   214909 101,00 1,00 5620,00 



65 

  Тенге     233589,64 1683781,68     161816,00 

                      

  Стоимость монтажных работ - Тенге               

  Материалы - Тенге               

  Всего заработная плата - Тенге       1917371,31       

  Стоимость материалов и конструкций - Тенге               

    Накладные расходы - Тенге     10375777,66         

    Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч     16281,07         

    Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге       1556366,65       

    Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге     912668,63         

  ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге     16123812,49         

    Нормативная трудоемкость - чел.-ч             341902,47 

    Сметная заработная плата - Тенге       3473737,96       

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге       16123812,49       

    Нормативная трудоемкость - чел.-ч             341902,47 

    Сметная заработная плата - Тенге     3473737,96         

  

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты 
1 1106-0101-0101 Устройство бетонной подготовки  

76,24 5420,77 66,01 413279,50 5032,60 422495,23 4,00 304,96 

    м³   195,75 24,93 14923,98 1900,66 101,00 1,00 76,24 

2 1110-01030101 Устройство бетонных ленточных фундаментов 
18,02 195,75 24,93 3527 449 4016 10,0 180,2 

    м³   6859,80 311,32 123614 5610 101,00 2,0 36,04 

3 Е0106-50-2 Монтаж и демонтаж опалубки 
15,6 799,97 235,22 12480 3669 16310 5,0 78,0 

    м²   74,25 73,80 1158 1151 101,00 1,00 15,60 

4 Е0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выравненный поверхности фундаментов 42,8 245,44 3,82 10504,8 163,50 10775,0 2,0 85,6 

    га   37,35 1,44 1598,6 61,63 101,00     

5 2505-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 

класса А500 диаметром 14-32мм СТ РК 2591-2014 3,9 207694,00   810006,60   818107     

    т                 

6 2505-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А240 

диаметром 6-12мм СТ РК 2591-2014 
0,39 216789,00   127784   129062     

    м³                 

    ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге     1377581,88 9314,77     648,76 

  Тенге     141294,46 8723,56     127,88 

                      

  Стоимость монтажных работ - Тенге               

  Материалы - Тенге               

  Всего заработная плата - Тенге       150018,02       

  Стоимость материалов и конструкций - Тенге               

    Накладные расходы - Тенге     1400765,62         

 

 
    Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч     32,44         
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    Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге       210114,84       

    Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге     166700,85         

  ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге     2945048,35         

    Нормативная трудоемкость - чел.-ч             681,20 

    Сметная заработная плата - Тенге       360132,86       

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге       2945048,35       

    Нормативная трудоемкость - чел.-ч             681,20 

    Сметная заработная плата - Тенге     360132,86         

  

РАЗДЕЛ 3. Надземная часть 
1 1106-0101-0101 Устройство колонн в деревянной опалубке высотой до 4м 

периметром до 2м 

204,8 10182,71 884,81 2085419 181209 2289294 2,00 409,60 

    м³   1579,50 334,24 323482 68452,35 101,00 12,00 2457,60 

2 С121-050301-

3601 

Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля для железобетонных конструкции класса А500 

диаметром 12-40мм ГОСТ Р 52544-2006 
5,34 191925,00   1024879,500   1035128     

    т                 

3 С121-050301-

3001 

Прокат арматурная горячекатаная гладкая  класса А240 

диаметром 6-12мм СТ РК 2591-2014 2,05 198308,00   406531   410597     

    т                 

4 Е0106-24-1 Устройство ригелей в металлической опалубке  

144 11847,43 844,81 1706029,9 121652,64 1845959,4 3,0 432,0 

    м³   2040,75 334,24 293868,0 48130,56 101,00 1,00 144,00 

5 С2505-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 

класса А500 диаметром 14-32мм СТ РК 2591-2014 3,9 207694,00   810006,60   818107     

    т                 

6 С121-050301-

3001 

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А240 

диаметром 6-12мм СТ РК 2591-2014 0,39 216789,00   127784   129062     

Перекрытие 
7 1106-0801-0101 Перекртие безбалочные толщиной до 200мм, устройство на 

высоте от опорной площади ло 6м 824,646 35502,64 2158,41 29277110 1779924 31367605 2,00 1649,29 

    м³   11919,93 547,17 9829723 451221,55 101,00 1,00 824,65 

8 С2505-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 

класса А500 диаметром 14-32мм СТ РК 2591-2014 7,78 207694,00   1615859,320   1632018     

    т                 

9 С121-050301-

3001 

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А240 

диаметром 6-12мм СТ РК 2591-2014 2,05 198308,00   406531   410597     

    т                 

10 Е11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20мм 
21,37 666,73 28,05 14248,0 599,43 14995,9 1,0 21,37 

    м²   324,62 13,32 6937,1 284,65 101,00     

11 Е0115-14-1 Наружняя облицовка по бетонной поверхности 

керамичемкими отдельными плитками 1568 5921,30 3,76 9284598,40 5896 9383399 1,0 1568,0 

    м²   488,33 1,44 765701,4 2258 101,00     

Стены 

 

 

 

12 Е11-082801-0101 Кладка из газобетонных блоков на клее толщиной 300мм 

при высоте этажадо 4м  53,46 1326,61 273,59 70921 14626 86402 2,00 106,92 
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    м²   780,17 39,94 41708 2135,19 101,00     

13 С2505-0301-3202 Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых 

бетонов  
25 1,71   42,750   43     

    ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге     46829960,95 2103907,13     4187,18 

  Тенге     11261418,65 572482,22     3426,25 

                      

  Стоимость монтажных работ - Тенге               

  Материалы - Тенге               

  Всего заработная плата - Тенге       11833900,88       

  Стоимость материалов и конструкций - Тенге               

    Накладные расходы - Тенге     49423206,77         

    Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч     209,36         

    Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге       7413481,01       

    Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге     5775190,06         

  ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге     102028357,78         

    Нормативная трудоемкость - чел.-ч             4396,54 

    Сметная заработная плата - Тенге       19247381,89       

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге       102028357,8       

    Нормативная трудоемкость - чел.-ч             4396,54 

    Сметная заработная плата - Тенге     19247381,89         

    ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: Тенге     53042909,03 7550902,90     330457,34 

  Тенге     11636302,74 2264987,46     165370,13 

                      

  Стоимость общестроительных  работ - Тенге     53042909,03         

  Материалы - Тенге               

  Всего заработная плата - Тенге       13901290,21       

  Стоимость материалов и конструкций - Тенге               

    Накладные расходы - Тенге     46833488,37         

    Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч     24791,37         

    Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге       3718,71       

    Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге     5992583,84         

  ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге     105868981,24         

    Нормативная трудоемкость - чел.-ч             520618,84 

    Сметная заработная плата - Тенге       13905008,91       

    ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге     105868981,24         

    Нормативная трудоемкость - чел.-ч             520618,84 

    Сметная заработная плата - Тенге       13905008,91       

   

 

  

     
Форма 4рс 

АВС-4 
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Наименование стройки - Тараз қаласындағы көп қабатты әлеуметтік тұрғын үй кешенін жобалау 

  

     
Объект номер - 

 

 РЕСУРСНАЯ  СМЕТА      
Приложение к смете 

№  

 

  
на общестроительные работы - КЖ 

  

 
Наименование объекта - Блок 2 

  

 
Основание: Ведомость объемов работ на общестроительные работы 

  

          

Составлен в ценах на 1.01.2001г. тенге 

№ 

п/п 

Код 

ресурса 

АВС                  

и признак 

Шифр        

ресурса 

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  

деталей 

Единица 

измерения 
Количество единиц 

Сметная            

цена                    

на единицу 

Отпускная           

цена                  

на единицу 

Транспортные 

расходы                

на единицу 

Стоимость 

(Всего) 

обоснование обоснование всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1 1   Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 28564,32 360,07 - - 10285154,7 

            --   -   

2 3   Затраты труда машинистов чел-ч 10289,47 489,03 - - 5031859,514 

            -- -- -   

      Всего трудовые ресурсы тенге       -- 15317014,22 

  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

    
  

      
Эксплуатация 

машин 
  

Зарплата 

машинистов 
  

3 251С 4812141000 

Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 

кВт (108 л.с.) маш.-ч 54,153 882 - 306 47762,946 

            -- -- 16570,818   

4 403С   Вибратор глубинный маш.-ч 6524,72 17,65 -   115161,308 

            -- --     

5 619С   Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2т маш.-ч 2,117 5356 - 2214 11338,652 

            -- -- 4687,038   

6 698С 485421026 

Краны башенные, 8 т при работе на других видах 

строительства маш.-ч 1584,951 488,2 - 222,8 773773,0782 

            -- -- 353127,0828   

7 762С 4835891103 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 1478,28 964,3 - 261 1425505,404 

            -- -- 385831,08   

8 783С 4835892101 

Краны до 16т на гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства маш.-ч 865,334 874,2 - 292,5 756474,9828 

            -- -- -   

9 2263С 3442112104 

Экскаваторы одноковшные дизельные 0,5  м³ на гусеночном 

ходу при работе на других видах строительства маш.-ч 98,92 1047 - 288 103569,24 

            -- -- -   

10 857С   

Кусторезы навесные на тракторе 79кВт/180л.с/с 

гидравлическим управлением маш.-ч 32,79 1474 - 306 48332,46 

            -- --     

11 1969   Установка бетоносмесительные автоматизированные,500л маш.-ч 87,11 11461 - -- 998367,71 

            -- -- --   

      Всего строительные машины и механизмы тенге         4280285,781 

  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 

12 6313 M574536101043 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2008 м3 558,165 4930 - - 2751753,45 
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            -- -- -   

13 6323 M574536101045 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3 3458,754 5290 - - 18296808,66 

            -- -- - 
  

14 11003 M5711420004 Песок обогощенный м3 17,20321 1010 -- - 17375,2421 

            -- -- - 
  

15 12015М   

Сухие смеси для наливных  полов - первоночальное 

выравнивание основании кг 75,66 42 

-- 

- 3177,72 

            -- -- -   

16 12016М   

Сухие смеси для наливных  полов - окончательное 

выравнивание основании кг 100,11 49 

-- 

- 4905,39 

            -- -- -   

17 12616М   

Щебень из природного камня для строительных работ (СТ 

РК 946-92), М-100фракции свыше 40мм м3 0,2410312 1070 

-- 

- 257,903384 

            -- -- -   

18 30148С   Латекс СКС-65 ГП кг 62,741 216144 -- - 13561090,7 

            -- -- -   

19 30301С   Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой  т 0,0292 136500 -- - 3985,8 

            -- -- -   

20 32483С   

Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего 

назначения, высшего качества, термически обработанная, 

диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 кг 1048,9 112 

-- 

- 117476,8 

            -- -- -   

21 12101М   Раствор кладочный тяжелый цементный М-25 кг 622,37 4490 -- - 2794441,3 

            -- -- -   

22 12104М   Раствор кладочный тяжелый цементный М-50 т 471,5 4550 -- - 2145325 

            -- -- -   

23 36024C   

Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 

шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 

сорта м3 1,6269606 13800 

-- 

- 22452,05628 

            -- -- -   

27 36049C   

Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 

75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до22 мм, 3сорта м3 2,07136 58013 

-- 

- 120165,8077 

            -- -- -   

28 36053C   

Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 

75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм и более, 3 сорта  м3 1,506445 58013 

-- 

- 87393,39379 

            -- -- -   

30 36061С   

Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 

75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта м3 4,85 47495 

-- 

- 230350,75 

            -- -- -   

33 32159С   Мастика битумная гермитизирующая бутилкаучуковая кг 803,02 144 -- - 115634,88 

            -- -- -   

48 51619С   Щиты из досок, толщина 25 мм м2 235,045 893 -- - 209895,185 

            -- -- -   

51 3519С   

Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: 

сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм т 5,64917 224070 

-- 

- 1265809,522 

            -- -- -   

55 3568С   

Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: 

сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 

мм т 12,0829 210429 

-- 

- 2542592,564 

            -- -- -   
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Объектная смета 
     

  
Тараз қаласындағы көп қабатты әлеуметтік тұрғын үй кешенін жобалау 

  

  
                                                                   Сметная стоимость 121097219 

   
тыс.тенге   

                                                                   Нормативная трудаемкость 
 

346980 
   

тыс.чел.час 
  

                                                                   Сметная ЗП 
  

23081253 
   

тыс.тенге  

Составлен 2001 г 
    

№ 

п/п 

№ смет и 

расчетов 
Наименование  работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. тенге 
Нормативная 

трудаемкость, 

тыс. чел.час 

Сметная ЗП, 

тыс.тенге 

Показатели 

единичной 

стоймости 

тыс.тенге строительно-монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

прочих затрат Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1 Земленые работы 16123812,49     16123812,49 341902,47 3473737,96   

  2 Фундаменты 2945048,35     2945048,35 681,2 360132,86   

  3 Надземная часть 102028357,8     102028357,8 4396,54 19247381,89   

    Итого 121097218,6     121097218,6 346980,21 23081252,71   

          
  Составил Ирмахамед Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 3572С   

Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: 

сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 

мм т 3,45227 210429 

-- 

- 726457,7238 

            -- -- -   

      Всего строительные материалы и конструкции тенге       -- 45017349,85 
  

 
       

  Составил Ирмахамед Н.Д. 
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Сметный расчет стоимости строительства в сумме  490768847 тыс.тенге      
в том числе возвратных сумм: 

  
683351,607 тыс.тенге    

  
налог на добавленную стоимость  

  
52582376,4 тыс.тенге    

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА    
    

   
     

         

       

          

   
Составлен 2001 г 

 

   

№ п/п 
№ смет и 

расчетов 
Наименование глав, объектов, работ изатрат 

Сметная стоимость, тыс. тенге Всего, тыс. 

тенге 
   

строительно-

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

прочих затрат 

   
1 2 3 4 5 6 7    

     

1 1 Тараз қаласындағы көп қабатты әлеуметтік тұрғын үй кешенін жобалау 
121097219 -- -- 121097219 

   
2   Всего 121097219 -- -- 121097219 

   

3   Временные здания и сооружения  1332069,409 -- -- 1332069,409    
4   Возврат материалов от временных зданий и сооружений  199810,4114 -- -- 199810,4114    

5   Всего 1332069,409 -- -- 1332069,409    

6   Итого  122429288,4 -- -- 122429288,4 
   

7   Доп.затраты при производстве работ в зимнее время  1469151,461 -- -- 1469151,461 
   

8   Затраты на выслугу лет      1224292,884 1224292,884    
9   Затраты на дополнительные отпуска      489717,1536 489717,1536    

10   Всего  1469151,461   1714010,038 3183161,499 
   

11   Итого  123898439,9   1714010,038 125612449,9    

12   В том числе возвратные суммы 199810,4114   -- 199810,4114    
13   Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. 123898439,9   1714010,038 125612449,9    

14   Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.  423732664,4   5861914,329 429594578,7    
15   В том числе возвратные суммы в ттекущих ценах  683351,6068     683351,6068    

16   Налоги, сборы, обязательные платежи,      8591891,574 8591891,574    
17   Сметная стоимость в текущем уровне цен  423732664,4   14453805,9 438186470,3    

18   НДС      52582376,43 52582376,43 
   

19   Стоимость строительства  423732664,4   67036182,33 490768846,7    

          
  Составил Ирмахамед Н.Д. 
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МЕМСТ 34028-2016

Белгісі Атауы СаныМасса,
кг

Барлығы

А

А

А

А

А

МЕМСТ 19903-2015

O16 S500
Арқалық А-1

O20 S500
O8 S240
O10 S240

L=2750
L=8650
L=1680
L=1680

Ш1

Анкерлік шайба Ш1
Материал

Бетон кл С25/30
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393
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168
10

7 м3

1,578
2,984
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0,617
0,7
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7
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Есептік - конструктивтік бөлім

Арқалық сызбасы Құрылыс және құрылыс
материалдары кафедрасы
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МЕМСТ 34028-2016
МЕМСТ 34028-2016
МЕМСТ 34028-2016

82,85

Барлығ Барлығы

Барлығы

Металл шығыны

A-1 186,45 271,4 1172,2 1443,6 1630,05

Ø8 Ø10 Ø16 Ø20
103,6

МЕМСТ 34028-2016 МЕМСТ 34028-2016

S240 S500

Арматура класы Арматура класы

Арматура өнімдері

Элемент
маркасы
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Ескерту
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O4 S240
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L=3470
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Бетон кл С25/30

173
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7м3
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Есептік - конструктивтік бөлім

Диафрагма жесткости

7,35

Барлығ

Арматура класы

S240

Арматура өнімдері

Барлығы

Металл шығыны

A осі бойы 7,35 1213,3 1220,65
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СТО АСЧМ 7-93 СТО АСЧМ 7-93
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А түйіні
Плита астындағы қалып схемасы

Жұмыс өндірісінің күнтібелікжоспары

0
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N
п.

п.

Жұмыс атауы

Жұмыс көлемі

 Нвр.
Уақыт

нормасы

Еңбек
сыйымды

лығы
(адам-сағ)

Еңбек
сыйымды

лығы
(адам-күн

) Керекті машиналар

Ауысым
саны

Жұмыс
күндеріні

ң
ұзаұтығы

Жұмысш
ылар
саны

Ұсынылған буын құрамы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Өлшем
бірлігі

колли-чес
тво работ машина

атауы
ауысымд

ағы
машина

саны

1 Қалыптарды орнату м² 807,1 0,59 476,189 59,523625 башенны
й кран

2 9,9 3 плотник 4р-1чел, плотник
3р-1чел,  плотник 2р-1чел

2 Арматуралау жұмыстары т 7,78 1,4 10,892 1,3615 башенны
й кран

2 0,2 4 арматурщик 4р-1чел, 2р-3чел

3 Бетонды төсеу м³ 155,2 0,22 34,144 4,268 бетонона
сос

2 1.1 5 бетонщик 4р-1чел,2р-3чел

4 Бетонду күту м² 156,2 0,905889
9

141,5 17,69 2 4,4

5 Қалыптарды шешу м² 807,1 0,29 323,4 40,43 башенны
й кран

2 6,7 3 плотник 4р-1чел, плотник
3р-1чел,  плотник 2р-1чел

Барлығы: 24 күн

    Бетон жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы

Темірбетонды конструкцияларға арналған қалыптарды жер деңгейінен 5,5м-ге дейінгі биіктікте
немесе аражабынды орнату жылжымалы баспалдақ сатылардан, ал жылжымалы төсемдерден
5,5-8м биіктікте жүргізіледі. Баспалдақтар мен жылжымалы төсеніштердің жоғарғы жағында
биіктігі 1м таяныштармен қоршалған көлемі 0,7х0,7 м кем емес жұмыс алаңдары орнатылады.
   Бағаналардың, ригельдер мен арқалықтардың қалқан қалыптарын жер деңгейінен 8м-ден астам
биіктікте немесе аражабынды орнату қолдаушы ормандарда орналасқан жұмыс төсемдерінен
жүзеге асырылады. Төсеніштердің ені 0,7 м-ден кем болмауы және биіктігі 1м таяныштармен
қоршалуы тиіс

Жұмыскерлердің санының өзгеру графигі

А түйіні

Қалыптың қалқандарын ілмектеу
 схемасы
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5
6
7
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1 блок

Қойма алаңшасы
Күзет бөлмесі

10
11

2 блок құрылыс нысаны
3 блок
4 блок
5 блок
6 блок

Прораб бөлмесі
Асхана

Атауы

Ғимараттар мен имараттардың  экспликациясы

Характер ЕскертуСаныӨлш

Қойма алаңшасы

12
13
14

Демалыс бөлмесі
Биотуалет
Қоқыс бактары

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Тұрақты
Тұрақты
Тұрақты
Тұрақты
Тұрақты
Тұрақты
Уақытша
Уақытша
Уақытша
Уақытша
Уақытша
Уақытша
Уақытша
Уақытша

№
1
2
3
4
5

Құрылыс алаңының ауданы
Жобаланатын құрылыс ауданы
Қойма алаңшаларының ауданы
Уақытша қоршау ұзындығы

Жарықтандыру сызығының ұзындығы

Атауы СаныӨлш
6561
784

626,85
13122

324

Стройгенплан

м2
м2
м2
м
м.п

Шартты белгілер

- Уақытша жолдар

- Салынатын ғимараттар

- Уақытша ғимараттар

-  Жарық прожекторлары

- Шлагбаум

- Көлік жуу

- Құрылыс нысаны

- Құрылыс алаңын уақытша
қоршау

Жел тармағы

Тэхнико - экономикалық көрсеткіштері

C

О-Ш

ШБ

О-Б

C-Б C-Ш20%

0%
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Жұмыс өндірісінің күнтізбелік кестесі

№
1
2
3
4

Құрылыс ұзақтығы
Жалпы еңбек сыйымдылығы
Орташа адам саны
Максималды адам саны

Атауы

Тэхнико - экономикалық көрсеткіштері
СаныӨлш. бірлік
401
784
5,2
28

күн

0
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Жұмысшылардың санының өзгеру графигі
30

адам-күн
адам
адам

N
п.

п. Наименование работ

Объём работ

Норма
времени Нвр.

Норма-
тивная
трудо-ё
мкость

(чел-час
)

Норма-тив
ная

трудо-ёмк
ость

(чел-день)

потребные
машины Коли-

честв
о

смен

Продолж
ительнос
ть работ
в днях

Коли-чест
во

рабочих
Рекомендован-ный состав звена

2021 2022

Едини-
цы

измере
-ния

колли-чес
тво работ

наимено
вание
машин

колли
-честв

о
маш.
смен

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март

1 10 15 20 25
30 2 10 15 20 25 30 3 10 15 20 25 30 4 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 6 10 15 20 25 30 7 10 15 20 25 30

8 10 15 20 25
30 9 10 15 20 25 30 10 10 15 20 25 30 11 10 15 20 25 30 12 10 15 20 25 30 13 10 15 20 25 30 14 10 15 20 25 30 15 10 15 20 25 30

1 Қоршау орнату м 324 0,78 252,72 31,59 кран 2 5,265 3 монтажник костр 5р-1чел, 4р-1чел,
3р-1чел

2 Өсімдік қабатын алып тастау м² 784 0,84 658,56 82,32 бульдоз
ер

2 10,29 4 машинст 6р -1чел, 4р -1чел

3 Топырақты тегістеу м³ 156,8 0,93 145,824 18,228 бульдоз
ер

2 2,2785 4
машинст 6 -4чел

4 Қазаншұңқыр қазу 100м³ 58,8 4 235,2 29,4 экскават
ор

2 3,675 4
машинст 6 -4чел

5 Қазаншүңқыр табанын машиналармен
тегістеу

м³ 156,8 0,65 101,92 12,74 бульдоз
ер

1 3,185 4 машинст 6 -4чел

6 Топырақты қолмен тегістеу м³ 15,6 0,1 1,56 0,195 1 0,065 3 землекоп 3р-2чел,2р-1чел
7 Іргетасты орнату жұмыстары
7.1 Қалыпты орнату м² 2,81 0,59 1,6579 2,072375 башенн

ый кран
1 0,230264 9 плотник 4р-3чел, плотник 3р-3чел,

плотник 2р-3чел
7.2 Арматуралау жұмыстары т 5,2 0,4 2,08 0,26 1 0,026 10 арматурщик 4р-4чел, 2р-6чел
7.3 Бетон төсеу м³ 12,4 0,22 2,728 0,341 автобет

ононасо
с

1 0,031 11 бетонщик 4р-5чел,2р-6чел

7.4 Қалыптарды шешу м² 2,81 0,29 0,8149 1,018625 башенн
ый кран

1 0,092602 11 плотник 4р-3чел, плотник 3р-4чел,
плотник 2р-4чел

7.5 Ігетасты гироизоляциялау м² 47040 1,2 56448 7056 башенн
ый кран

3 84 28 гидроизолировщик 4р-10чел,2р-18чел

8 Қайта көму м³ 451 0,66 297,66 37,2075 бульдоз
ер

1 4,134167 9 плотник 4р-1чел, плотник 3р-4чел,
плотник 2р-4чел

9 Топырақты нығыздау м³ 5620 0,3 1686 210,75 трамбов
ка

1 15,05357 14 землекоп 4р-6чел,3р-8чел

10 Жер үсті бөлігі
11 Қалыптау жұмыстары м² 8122 0,59 4791,98 598,9975 башенн

ый кран
1 33,27764 18 плотник 4р-2чел, плотник6р-6чел,

плотник 2р-10чел
12 Арматуралау жұмыстары т 87,8 1,4 122,92 15,365 башенн

ый кран
1 3,84125 4 арматурщик 4р-1чел, 2р-3чел

13 Бетон төсеу м³ 1981,6 0,22 435,952 54,494 автобет
ононасо
с

1 13,6235 4 бетонщик 4р-1чел,2р-3чел

14 Бетонға күтім 100м² 156,2 0,9 140,58 17,5725 башенн
ый кран

1 4,393125 4 бетонщик 4р-1чел,2р-3чел

15 Қалыптарды шешу м² 8122 0,29 2355,38 294,4225 башенн
ый кран

1 73,60563 4 плотник 4р-1чел, плотник 3р-1чел,
плотник 2р-2чел

16 Ішкі қабырғаларды монтаждау м² 9903 0,65 6436,95 804,61875 3 67,05156 4 монтажник 3р-4чел
17 Есіктерді монтаждау м² 548,1 2,2 1205,82 150,7275 2 15,07275 5 монтажник 6р-2чел,4р-3чел
18 Терезелерді монтаждау м² 291,2 0,5 145,6 18,2 2 2,275 4 монтажник 5р-2чел,4р-2чел
19 Еден орнату
20 Керамикалық плиталы еден орнату м² 850,8 0,95 808,26 101,0325 2 25,25813 2 плиточник3р-1чел,4р-1чел
21  Паркетті еден м² 2360,3 0,87 2053,46 256,68263 2 64,17066 2 паркетчик 4р-1чнл,3р-1чел
22 Барлығы: 446

Ең көп қызметкерлер саны: Nmax=28
Қызметкерлердің орташа саны: Nср=Q/T=21,5
Жұмыс күнінің біркелкі жүрісінің коэффициенті
K=Nmax/Nорт=28/21,5=1,3  1,5

КазНИТУ-5В072900-Строительство-03.08.02-2021-ДП

8 8ДЖ

Тараз қаласындағы әлеуметтік тұрғын үй кешені

Күнтізбелік жоспар Құрылыс және құрылыс
материалдары кафедрасы

Өзг. Бет Құжат № Қол Күні
Каф. меңгер Бет БеттерКезең
Жетекші
Кеңесші
Кеңесші
Мөл. бақыл
Студент

Козюкова Н.В.
Жамбакина З.М.
Жамбакина З.М.
Кызылбаев Н.К.
Бек А.А.
Ирмахамед Н.Д.

Ұйымдастырушылық-технологиялық
бөлім



Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем

 

Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован
Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

Автор: Ирмахамед Нарқыз Даниярқызы

 
Название: Тараз қаласындағы әлеуметтік тұрғын үй кешені

 

Координатор:Зауреш Жамбакина

 

Коэффициент подобия 1:2.2

 

Коэффициент подобия 2:1.6

 

Замена букв:8

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки: 0

 

После анализа Отчета подобия констатирую следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  признаю работу самостоятельной и
допускаю ее к защите;

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по
существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа
должна быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований;

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований.  В связи с
чем, не допускаю работу к защите.

 

Обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                              ……………………………………

           Дата                                                                         Подпись Научного руководителя
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Қ.И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Дипломдық жоба жетекшісінің түйіндемесі 

«Тараз  қаласындағы әлеуметтік  тұрғын үй кешені»  

   

(жұмыс түрінің атауы) 

                   Ирмахамед Нарқыз Даниярқызы     

(студенттің А.Ж.Т) 

            5В072900 – Құрылыс     

(мамандық шифры және атауы) 

 

Тақырыбы:« «Тараз қаласындағы әлеуметтік тұрғын үй кешені»».  

Ғимарат тұтас құймалы темірбетон. Дипломдық жоба келесідегідей бөлімне 

тұрады:  

1.Сәулет - құрылыс бөлімі көлемдік жоспарлық шешімнен, саәулеттік 

конструктивтік шешімнен және қоршағыш конструкциясының 

жылутехникалық есебі көрсетілген.  

2. Есептік-конструктивтік бөлімі – ғимараттың бағанасы есептелінді. 

Әрлеу жұмыстары , жылу-техникалық есептеу. Антисейсмикалық шаралар. 

Лира-САПР бағдарламалық кешендерінде есептеу. Қаттылық диафрагмасын  

есептеу. Монолитті темірбетон арқалықты есептеу.   

3. Құрылыс өндірісінің технологиясында аражабынды бетондау 

жұмыстары жүргізілген, негізгі машина механизмдер таңдалған, бетондау  

жұмыстарының күнтізбелік жоспары көрсетілген. 

4. Құрылыс - экономика бөлімінде құрылыстың өзіндік құнын АВС 4.1.2 

бағдарламасы арқылы есептелген. 

5. Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау бөлімінде құрылыста 

жүргізілетін қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаның техника 

қауіпсіздігі көрсетілген.  

Дипломдық жобаны есептеу барысында келесідегідей бағдарламалар 

пайдаланылды: AutoCAD 2021, ABC 4.1.2. 

Дипломдық жоба қажетті техникалық деңгейде және бакалавр 

дәрежесіне ұсынуға сай келеді. 

 

 

Дипломдық жетекші 

техника ғыл.кандидаты, профессор ассистенті     

(қызметі, дәрежесі)  

_                                           Жамбакина З.М.  

(қолы)(А.Ж.Т.) 

31 мамыр 2021 



Протокол анализа Отчета подобия 

заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что
ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой
выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

 

Автор: Ирмахамед Нарқыз Даниярқызы

Название: Тараз қаласындағы әлеуметтік тұрғын үй кешені

Координатор: Зауреш Жамбакина

 

Коэффициент подобия 1:2.2 

Коэффициент подобия 2:1.6 

Замена букв:8

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки:0

 

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного
подразделения  констатирует следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  работа признается самостоятельной и допускается к
защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и
отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем,  работа должна быть вновь
отредактирована с целью ограничения заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем,
работа не допускается к защите.

 

Обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………



Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения

 

 

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………

Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения
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