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АҢДАТПА 
 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы – «Техногендік қалдықтарды қайта 
өңдеу цехы». Жұмыс мынадай бөлімдерден тұрады: сəулет-талдау, есептеу-
конструктивтік, ұйымдастыру-технологиялық жəне экономикалық бөлім. 

Дипломдық жобаны əзірлеу кезінде заманауи бағдарламалық кешендер 
қолданылады: 
1 AutoCAD 2020-құрылыс 3D, 2D құрылыс моделі; 
2 Лира 10.10 (ЛИРА – СОФТ) - ғимарат қаңқасының статикалық есебі; 
3 ҚР сметасы 2018 Триал – сметаны ресурстық əдіспен есептеу. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Тема данной дипломной работы – «Цех по переработке техногенных 
отходов». Работа состоит из следующих разделов: архитектурно-
аналитический, расчетно-конструктивный, организационно-технологический 
и экономический раздел.  

При разработке дипломного проекта, используются современные 
программные комплексы как:  

1 AutoCAD 2020 – построение 3D, 2D модели здания;  
2 Лира 10.10 (Лира-СОФТ) – статический расчет каркаса здания;  
3 СМЕТА РК 2018 Триал – расчет сметы ресурсным методом. 
 

ANNOTATION 
 

The topic of this thesis is "Workshop for processing man-made waste". The 
work consists of the following sections: architectural-analytical, computational-
constructive, organizational-technological and economic section. 

When developing a diploma project, modern software systems are used such 
as: 

1 AutoCAD 2020-building 3D, 2D building models; 
2 Lira 10.10 (Lira-SOFT) - static calculation of the building frame; 
3 BUDGET OF the Republic OF Kazakhstan 2018 Trial - calculation of the 

budget by the resource method. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель моего дипломного проекта – строительство цеха по переработке 
техногенных отходов. Задача цеха – утилизация и переработка всех видов 
отходов. Так как у нас с экологией всё плохо в РК, задача цеха – это 
улучшить экологию, утилизация мусора по всему городу, где-то и как 
вторичное сырьё, например – арматуры переплавить, бетон раздробить, 
сделать молотым как порошок и насыпать перед ремонтом или появлением 
дорожных работ и многое другое. Такие цеха будут очень полезны для 
нашего будущего, нашего развития в Республике Казахстан, ведь на данный 
момент такое вот только-только начинает строится. Даст Бог, в дальнейшем у 
нас будет и экология на уровне развитых стран, и нашу прекрасную природу 
сбережём.   

Такие отходы, как:  
1 Строительный мусор (бут и др.); 
2 Аккумуляторы (с машин, игрушек и др.); 
3 Бумага, картон (газеты, журналы и др.); 
4 Бытовая техника и мебель (старая мебель и др.); 
6 Оргтехника, электронная техника (телевизоры и др.); 
7 Пластик, полимеры (бутылки и др.); 
8 Древесные отходы (опилки и др.); 
9 Просроченные продукты питания (тухлые продукты и др.); 
10 Упаковки и многое другое (тара и др.). 
За 4,5 месяца работы над дипломным проектом, был вынужден 

использовать такие программы, как: 
- AutoCAD 2021 
- Лира СОФТ (Lira 10.10) 
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1 Архитектурно-строительный раздел  
 

1.1 Площадь застройки и климатические условия  
 

Район строительства – город Караганды. Месторасположение участка 
строительства – Октябрьский район, улица Ушакова. Климат в Караганде 
резко континентальный с холодными зимами и знойным летом. Снеговой 
район – 3; ветровой район – 2. Зона влажности – 3, средняя температура 
отопительного периода – минус 8 градусов, средняя температура воздуха, 
наиболее холодной пятидневки – минус 33 градуса, длительность 
отопительного периода – 210 суток. Среднегодовая влажность воздуха – 66 
процентов, среднегодовые осадки – 333 мм.  

 

 
 

 Рисунок 1.1 – Среднемесячные осадки в городе Караганды 
 

Вблизи с цехом расположено крупное ТОО «КазСервисКран». 
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1.2 Архитектурные решения здания 
 
Данный мой дипломный проект «Цех по переработке техногенных 

отходов в городе Караганды» представляет собой здание по обращению с 
промышленными и бытовыми отходами. Здание оснащено современным 
оборудованием для переработки большого перечня промышленных и 
бытовых отходов. Всё оборудование соответствует нормативным 
требованиям Республики Казахстан.  

Специализированный транспорт используется для транспортировки 
промышленных отходов. В цехе имеются все необходимые разрешения и 
лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления, а также работает квалифицированный персонал, 
прошедший специальную подготовку по обращению с отходами 
производства и потребления. 

Здание одноэтажное и высокое, объёмно-планировочное решение 
обеспечивает функциональную эксплуатацию помещений, отличное 
естественное и искусственное освещение. А кроме того, все здание имеет 
удобные стандартные формы и планировки.   

Целью строительства цеха было эффективное управление отходами 
производства и потребления, что создает минимальное воздействие на 
окружающую среду, а также позволяет повторно использовать отходы. 

 
 

1.3 Инженерно-геологические условия строительства  
 
Популярный тип почв – тёмно-коричневые. В долинах рек встречаются 

тёмно-бурые почвы. 
На юге, в поясе пустынь, встречаются серые почвы. 
Значения глубины промерзания в Караганде: 
Глубина промерзания почвы для крупнообломочных грунтов: 2.55 м. 
Глубина промерзания почвы в глинах и суглинках: 1.70 м. 
Глубина промерзания почвы для песков средней крупности, крупных и 

гравелистых: 2.25 м. 
Глубина промерзания почвы для супесей и мелких и пылеватых песков: 

2.10 м. 
В моём случае – суглинки = 1.70 м. 
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2 Расчётно-конструктивный раздел 
 
2.1 Сбор нагрузок 
 
Собственный вес здания учитывается с помощью программы «ЛИРА–

СОФТ» 10.10 R2.4. 
 
Конструкция кровельного покрытия 
 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок для покрытия  

Виды нагрузок Ед.изм. Значения нагрузки 
1 Сэндвич-панели с 
минеральной ватой 
«ПрофХолод» , δ = 150 мм  

кг/м! 14,4 

Итого для покрытия: кг/м! 14,4 
 

 
 

Рисунок 2.1 - Сэндвич-панели с минеральной ватой «ПрофХолод» 
 

Сэндвич-панели выпускает итальянская компания. Долговечность 
панелей работает за счет использования собственного клеевого слоя. 
Технология производства означает нанесение клеевого слоя на листы 
металлические листы. 

Теплоизоляция: минеральная вата на основе базальтового волокна. 
Профилирование: волнообразное. Специалисты стараются улучшить адгезию 
металлических листов и минеральной ваты, и такие характеристики панели, в 
частности, сопротивляются порывам ветра. 

а) Временные нагрузки  
Временные нагрузки не рассматриваем, так как у нас одноэтажное 

промышленное здание, и временные нагрузки будут работать только на 
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поверхности, из таких нагрузок будут работать только осадки(снег), мы не 
рассматриваем людей, технику и оборудование. 

б) Снежная нагрузка 
В «НТП РК 01–01–3.1 Нагрузки и воздействия на здания. Снежные 

нагрузки». Согласно "Приложение В" в НТП РК 01–01–3.1, я беру снежную 
нагрузку для покрытия 1,5 кПа, снеговой район – 3 и рассчитываю её по 
формуле: 

𝑆 = 	𝑀" ∙ 𝐶# ∙ 𝐶$ ∙ 𝑠% = 0.8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1.5 = 1,2кПа 
 

в) Воздействие ветра 
Так как, у меня здание не сильно высокое и вокруг моего цеха 

находятся много зданий и разных насаждений, которые блокируют сильный 
напор ветра на моё здание, и из-за этого я не назначал ветровые воздействия 
в самой программе «ЛИРА–СОФТ». Ну, я для себя понял, что в моих первых 
12 метрах здания будет такой же порыв ветра, а оставшиеся 6 метров будут 
немного сильнее, и форма потока ветра будет трапециевидной. И по шкале 
Бофорта сила ветра в городе Караганды – слабая (3 балла), среднегодовая 
скорость ветра составляет – 3,4 м/с.  
 

 
 

Рисунок 2.2 – Трапециевидная форма ветра 
 

г)Сейсмичность 
Согласно СП РК 2.03–30–2017 «Строительство в сейсмических районах 

РК» в общем положение согласно примечанию, если произведения 𝑎&(7.5.5) 
не превышает 0.05g, то расчет на сейсмические воздействия не допускается. 

По таблице 6.1 в СП РК 2.03–30–2017 - тип грунтовых условий по 
сейсмическим свойствам - принимаю 2 категорию (суглинок). 
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Рисунок 2.3 – Проекция на YoZ+ 
 

 
 

Рисунок 2.4 – Проекция на XoY+ 
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Рисунок 2.5 – Проекция на XoZ- 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Библиотека загружений 
 

 
  

Рисунок 2.7 – Усилие N в стержнях 
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Рисунок 2.8 – Усилие Mx в стержнях 
 

 
 

Рисунок 2.9 – Усилие Qy в стержнях 
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Рисунок 2.10 – Усилие Mz в стержнях 
 

 
 

Рисунок 2.11 – Усилие Qz в стержнях 
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Рисунок 2.12 – Усилие My в стержнях 
 

 
 

Рисунок 2.13 – Эпюра Fy в стержнях 
 



17 
 

 
 

Рисунок 2.14 – Эпюра Fz в стержнях 
 

 
 

Рисунок 2.15 – Плотность энергии в стержнях 
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2.2 Подбор и расчёт сечений(секций) фермы 
 

 Материал для расчета металлической фермы сталь С245, Ry = 24 
кН/см2; 
 𝛾n = 1;  
 Сечения растянутых стержней определяются из условия прочности: 
 

        Aтр = !∙#!
$"∙#$

                               (2.1) 

   
 По наибольшей из них находится и проверяется устойчивость 
(стабильность): 
 
      σ = !∙#!

%
 ≤ Ry∙ γ&                 (2.2)

  
 Поэтому подобранное сечение должно быть больше по площади, чем 
требуемое.  
 

 
 

Рисунок 2.3 – Жёсткости и их размеры 
 

Устойчивость определяем по 𝜎 которая даёт нам программа «ЛИРА–
СОФТ», подставляем в формулу и узнаем устойчивость сечения. 

Для НП и ВП используем уголки стальные горячекатаные 
равнополочные, их А = 21.216 см2; устойчивость сечения обеспечена. 

Для прогона левой и правой стороны используем швеллеры с 
параллельными гранями полок, его профиль 16П, их А = 18.115 см2; 
устойчивость сечения обеспечена. 

Для решётки используем уголки стальные горячекатаные 
равнополочные, 13.712 см2; устойчивость сечения обеспечена. 

Для горизонтальных и вертикальных связей используем уголок 
стальной горячекатаный равнополочный, их А = 10.61 см2; устойчивость 
сечения обеспечена. 
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Проверку на устойчивость для других элементов, определяем этим же 
методом. 
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3 Организационно-технологический раздел 
 
3.1 Данные 
 
Категория грунта 2 – суглинистая. Уровень грунтовых вод: -3,00 м. 
Средняя плотность грунта – 1800 кг/м', к/ф остаточного рыхления – 

6%,  к/ф начального рыхления – 28%, крутизна откоса – 0,75%.  
 
3.2 Объёмы работ 
 
Весь расчёт выполнялся с издания «ТСП, авторы: С.К. Хамзин, А.К. 

Карасёв». 
Объем работ производится с помощью геометрических форм, и с 

помощью программы AutoCAD 2020. Для получения объема работ, 
определяем:  

Объём котлована: 
                𝑉к = Н/6∙(а∙𝑏+𝑐∙𝑑+(𝑎 + 𝑐)∙(𝑏+𝑑)) = 5964+2780 = 8744 м'                   

где d и с - ширина и длина котлована по верхней грани  
       b и а - длина и ширина котлована по нижней грани  
Объём засыпки: 

                𝑉обр.з. =
.к/.ф/.подв

01Ко.р
= 3455/!677/5740

017,79
= 2050	м'                                          

где	Ко. р - коэффициент остаточного разрыхления 
      𝑉ф - объём элементов фундамента  
Объём избытка в грунте: 

𝑉изл.г = 𝑉к − 𝑉обр.з = 8744	 − 	2050 = 	6694	м' 
Объём дефицита грунта: 

𝑉н.г = 𝑏 ∙ ℎнед = 530	м' 
 где ℎнед =

7,0
7.5м

 
Поверхность срезанного растительного слоя: 

𝐹срез = 6777	м! 
Сокращение общего объёма растительного слоя в грунте: 

𝑉 = 𝑆 ∙ ℎпр = 6777 ∙ 0,2 = 1355,4	м' 
Зона уплотнения грунта: 

     𝐹упл =
.о.з
E)
= !767

7,!
= 10250	м!                                                           

где ℎF - толщина уплотнения растительного слоя 
Площадь гидроизолированной фундаментной плиты: 
																																																			𝑆 = 270 м! 

 
Таблица 3.1 – Объём земляных работ(ведомость) 

Какие работы были 
сделаны 

Ед. измерения В каком количестве 



21 
 

Продолжение таблицы 3.1 
Площадь вырубки 
растительного слоя 

1000 м! 6,8 

Разработка экскаватором(грунта) 
Отвал 100 м' 20,50 

Транспортные средства 100 м' 67 
Объём дефицита почвы 1 м' 523 

Объем засыпки 100 м' 20,5 
Площадь уплотнения 

грунта 
100 м! 102,5 

Площадь 
гидроизоляционного 
устройства 

1 м! 276 

 
 

3.3 Выборка бульдозера 
 
Был выбран бульдозер Shantui SD22. 
Время цикла: 

                                                𝑇 = 𝑡0 + 𝑡! + 𝑡' + 𝑡5                                           (3.1) 
где 𝑡0 – период резания грунта; 
      𝑡!	– время перемещения грунта по отвалу; 
      𝑡' – время реверса (простоя);   
      𝑡5 – дополнительное время, затрачиваемое на подъём, опускание 

отвала, а также на переход скоростей, на поворот бульдозера, 𝑡5=26 с. 
     3,7 – коэффициент преобразования из км

ч
 в м

с
; 

     𝑙0 –  расстояние пути резания, 𝑙0  = 14 м; 
     𝑙! – длина пути наземного транспорта, 𝑙!=51 м;  
     v0 – скорость бульдозера на первой передаче при резке грунта;  
     v!– скорость загруженного бульдозера, v!=3,9 км/ч; 
    	v' – скорость движения при обратном движении, v'=5,3 км/ч;  

𝑡0 =
𝑙0
v0
= 3,7 ∙

14
3,3

= 15,7	с; 

𝑡! =
𝑙!
v!
= 3,7 ∙

51
3,9

= 48,4	с; 

𝑡' =
𝑙0 + 𝑙!
v'

= 3,7 ∙
(14 + 51)

5,3
= 45,4	с; 

𝑇 = 𝑡0 + 𝑡! + 𝑡' + 𝑡5 = 15,7 + 48,4 + 45,4 + 26 = 135,5 с. 
Технические характеристики бульдозера: 

𝑄пр =
𝐿 ∙ 𝐻!

2 ∙ 𝑚
= 4

4 ∙ 0,820!

2 ∙ 0,7
= 3,76	м' 

n = '977
H

=	 '977
0'6,6

= 26,57 
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Пт = 𝑄пр ∙ 𝑛 ∙
𝑘н
𝑘р
= 3,76 ∙ 26,57 ∙

1,1
1,3

= 84,53	
м'

ч
 

где L – длина лезвия, L = 4 м; 
      H – высота лопасти, H = 0,820 м; 
      𝑄пр – объём грунтовой призмы 
      𝑘н	= 1,1 –  коэффициент заполнения объёмов призмы грунтом;  
      𝑘р	= 1,3 –  коэффициент рыхления почвы; 
      𝑚 = 0,7 –  коэффициент, зависящий от соотношения J

K
;  

      𝑛 – число циклов за 1 час работы.  
Производительность (эксплуатационная) бульдозера: 

Пэ = Пт ∙ 𝑘в = 84,53 ∙ 0,8 = 67,62	
м'

ч
 

где 𝑘в –  коэффициент использования бульдозера в своё время, 𝑘в= 0,8 
Производительность (сменная) бульдозера: 

Пс = 8 ∙ Пэ = 8 ∙ 67,62 = 540,96	
м'

ч
 

где 8 – количество часов работы в одну смену 
 

 
3.4 Выборка грунтоуплотняющих машин 
 
Так как у нас есть суглинок, он обладает свойством связывать почву, я 

выбрал известный метод – уплотнение прокаткой, это собственно для 
уплотнения, длина ленты которого составляет более 49 м, мы выбрали каток 
на пневматических шинах. 

Каток выбран моделью Namm, его ширина уплотнительной ленты 
составляет 2,25 м. Естественно, мы раскатываем уплотненный слой – 
толщиной 26 см, используем самоходный каток. 

 

 
Рисунок 3.1 – Грунтоуплотняющая машина Hamm HD 90 
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3.5 Выбор экскаватора 
 
Разрабатываем котлован экскаватором с обратной лопатой, который 

погружает грунт в автосамосвалы и с точным количеством засыпки в отвал. 
Мы берём два экскаватора с обратной лопатой, чтобы выяснить, какой из них 
более производителен и экономичен, и еще у них присутствуют ковши с 
зубьями. 

Объём этих ковшей составляет 1 м' и 1,25 м'. Я проведу сравнение 
между: НIТАСНI ZХ и Нyundаi R. 

Экскаватор НIТАСНI ZХ: 
Цена разработки одного метра грунта в котловане: 

𝐶 =
1,08 ∙ 𝐶маш.смен	

Псм.выр
=
1,08 ∙ 31900

344
= 100,15	тг 

где 𝐶маш.смен – стоимость машинной смены экскаватора; 
       1,08 –  коэффициент для накладных расходов.  
Сменная выработка экскаватора, со всеми учётами (разработка, 

навымет, в автосамосвалы): 

Псм.выр =
𝑉к

∑	𝑛маш.смен
=
4128
12

= 344
м'

смен
 

Общее количество машинных смен экскаватора при выполнении работ 
навымет и для загрузки в грузовые автомобили (автосамосвалы): 

∑𝑛маш.смен =
𝑉обр.з ∙ 𝐻вр0 + 𝑉изл ∙ 𝐻вр!

8,2 ∙ 100
=
2050 ∙ 1,7 + 1600 ∙ 2,3

820
= 8,73	 = 	9 

где 𝐻вр!  = 2,3 – стандартное время работы экскаватора при загрузке 
грунта в автосамосвалы; 

      𝐻вр0  = 1,7 – стандартное время работы экскаватора при работе 
навымет.  

Удельные капитальные вложения на освоение одного м' в грунте: 

Куд =
1,07 ∙ 𝐶QR
Псм.выр ∙ 𝑡год

=
1,07 ∙ 23500
344 ∙ 305

= 0,239
тг
м'

 

Приведённые затраты на разработку одного м' грунта выбранной 
машинной техники: 

Пд = С + Ен ∙ Куд = 100,15 + 0,16 ∙ 0,239 = 100,18
тг
м'
	 

где Ен	– стандартный коэффициент для определения эффективности 
капитальных вложений – 0,16. 

При расчёте Нyundаi R, я получил затраты Пд = 1080	 тг
м*
	. 

При сравнении двух экскаваторов, получаем результат и делаем итог, 
что наименьшую стоимость приносит экскаватор – НIТАСНI ZХ, и поэтому 
делаю выбор именно этой машины. 
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3.6 Определение количества автосамосвалов 
 
Я выбрал марку автосамосвала МАЗ–525. 
Автосамосвалы нужны для вывоза ненужного грунта. Марка 

автосамосвалов и их грузоподъёмность зависят от объёма экскаватора и 
расстояния наземного транспорта.  

Объём в ковше экскаватора (уплотненного грунта): 

Vгр =
Vков. ∙ Кнап
Кпр + 1

=
1	 ∙ 	1,25
0,28 + 1	

=
1,25
1,28

= 0,97	м' 

где Кнап	– от 1 до 1,25 коэффициента заполнения ковша; 
        Vков. – объём ковша экскаватора;  

                  Кпр	–  коэффициент дебютного рыхления, Кпр= 0,28. 
Вес почвы в ковше: 

Q = Vгр ∙ 	ρгр = 0,97	 ∙ 	1,8	 = 	1,746	т 
где ρгр	= 1,8 т/м'	 - средняя плотность грунта 
Требуемое количество ковшей при погрузке в автосамосвал: 

𝑛 =
П
𝑄
=

26
1,746

= 14,89 = 15	шт. 

Расчет объёма грунта для его загрузки в автосамосвал: 
𝑉 = Vгр ∙ 	𝑛 = 0,97	 ∙ 	15	 = 	14,55	м'		 

Продолжительность одного цикла работы автосамосвала: 
  Тц = tп +

97∙U
Vг

+ tр +
97∙U
Vп

+ tW = 20,08 + 97∙3
03

+ 2 + 97∙3
!3

+ 3	 =
	68,88	мин     

𝑡п =
.∙Jвр- ∙97
077

= 05,66∙!,'∙97
077

= 20,08	мин                                        
где tп	– время погружения грунта в автосамосвал;  
      tр	– время разгрузки грунта (до двух мин);  
      tW – время выполнения манёвров (от двух до трёх мин); 
							𝐿 – расстояние транспортировки грунта;  
      Vп – от 25-ти до 30-ти км

ч
; 

      Vг – средняя скорость автосамосвалов в загруженном состоянии, для 
МАЗ-525 равна Vг = 18 км

ч
. 

Нужное количество автосамосвалов для перевозки грузов: 

𝑁 =
Тц
𝑡п
=
68,88
20,08

= 3,43 ≈ 	4	шт 

 
 

3.7 Стройгенплан  
 
Необходимые данные для разработки стройгенплана:  
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1 Генеральный план территории с существующими и строящимися 
зданиями, а также подземными коммуникационными сетями. 

2 Календарный график работы с графиком трудовых потребностей 
(рабочей силой). 

3 Объём потребностей к конструктивным элементам, сыпучим и не 
текучим продуктам, ресурсам;  

4 Типовая(типичная) информация о разработке строительства. В целом, 
на стройгенпланах должно быть больше информации на разных этапах 
строительства. В пояснительной записке указаны варианты плана 
строительства, его задачи и на какие сроки. Необходимо обосновывать 
требования, которые есть в базе.  

В ПЗ должны показаны монтажные чертежи конструктивных 
элементов, в особенности у меня металлические конструкции и много разных 
сегментов, место расположение материалов, их геометрические параметры и 
каковы методы монтажа. 
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4 Экономика 
 
Моё содержание локальной сметы, далее объединённую в объектную 

смету, и каковы были мои основные затраты на мой проект:  
1 Фундаменты и его гидроизоляция;  
2 Каркас здания (МК);  
3 Заполнение проёмов (заполнение оконных и дверных проёмов);  
4 Фасад (сэндвич-панели);  
5 Кровля (сэндвич-панели);  
6 Благоустройство территории (уборка строительного мусора и другое).  
Был произведен расчёт локальных смет по всем видам работ, далее 

была рассчитана объектная смета, где дополнительно определена сметная 
стоимость работ и затраты – 525763 тыс. тенге, сметная ЗП – 58679 тыс. тенге 
и нормативная трудоемкость – 40,300 (тыс. чел–час). 

 
Таблица 4.1 – Оценка объекта (объектный сметный расчет) 

Работы 
и 

затраты 

Сметная стоимость Нормативна
я 

трудоёмкост
ь 

Сметная  ЗП 
СМР Обор

удова
ние 

прочие 
затраты 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Фундам

енты 
66100   66100 5.83 9093 

Каркас 
здания 

186020   186020 22.12 30652 

Заполне
ние 

проемов 

96256   96256 1.48 1942 

Фасад 65922   65922 7.42 12250 
Кровля 69940   69940 1.28 1837 

Благоуст
ройство 
террито

рии 

41525   41525 2.17 2905 

Итого 
по смете 

525763   525763 40.3 58679 

 
Вся сумма общестроительных работ насчитывается в 588854.56 тыс. 

тенге, включая НДС. Я не учёл стоимость на устройство наружных и 
внутренних сетей водоснабжения, вентиляции, электроснабжения и 
отопления. 
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Таблица 4.2 – Сводная оценка (сводный сметный расчёт) 
 

Количество 
смет и 

расчётов, 
прочих 

документов 

Наименование 
глав, объектов, 
работ и затрат 

Сметная стоимость Общая 
сметная 

стоимость СМР Оборудование Прочих 
работ и 
затрат 

1 2 3 4 5 6 
 Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ 

Сметная 
стоимость 

строительства 

525763   525763 

Итого по 
сводному 

сметному расчёту 

525763   525763 

Кодекс 
Республики 
Казахстан от 
10.12.2008 

НДС - 12 %   525763 63091.56 

 Всего по 
сводному 

сметному расчёту 

525763  63091.56 588854.56 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результат моей работы – был разработан проект «Цех по переработке 
техногенных отходов в городе Караганды». Этот объект улучшит 
окружающую среду, производство вторичного сырья и многие другие 
возможности.   

В архитектурно-аналитическом разделе использовались обыкновенные 
стандартные материалы. 

В расчётно-конструктивном разделе собраны сбор нагрузок и 
произведен расчёт в программном комплексе «ЛИРА–СОФТ» и сделан 
расчёт и подбор каждого сегмента фермы. 

В разделе технологии строительного производства, был произведён 
расчёт и составление технологических карт на земляные работы и на монтаж 
металлических конструкций, а именно ферм. Далее определялся объём работ, 
подбирались машины и механизмы, составлялся календарный план. 
Следующим шагом было выполнение расчёта стройгенплана, то есть расчёт 
временных сооружений, сетей, дорог, складов, и был составлен календарный 
план для всего объекта строительства. 

Экономическая часть дипломного проекта включает – расчёт сметной 
стоимости строительства.  

Сметный расчёт состоит из следующих пунктов:     
1) Локальной сметы; 
2) Общей стоимости;  
3) Сводного сметного расчёта. 
Кран – Runchen, автосамосвал – Shacman, грунтоуплотняющая машина 

– Hamm, экскаватор с обратной лопатой – Hitachi, бульдозер – Shantui. 
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А

A/1

A/2

A/3

Б

36000

60006000600060006000 6000

2500

150

70

План на отметке 0.0

 Зав. кафедры

Руководитель

Консультант

Дипломник Литвиненко А.С .

 Кашкинбаев И .З .

Козюкова Н .В.

03.06

Архитектурно-аналитический

           раздел

Цех по переработке техногенных отходов

План на отметке 0.0
 Кафедра "Строительство и

строительные материалы "

 2ДП

03.06

03.06

03.06

03.06

КазНИТУ-5В072900.03-06.2021-ДП

 Кашкинбаев И .З .

9
Нормоконтр . Бек А.А.
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1/1234567 1

36000

6000600060006000600060006000

Разрез 1 - 1

9300

14500

13500

15800

16800

18000

11500

9000

 4000

0

2800

5900

12100

11000

4000

6300

2500

3700

4900

6100

8100

10500

12500

7500

 Зав. кафедры

Руководитель

Консультант

Дипломник Литвиненко А.С .

 Кашкинбаев И .З .

Козюкова Н .В.

03.06

Архитектурно-аналитический

           раздел

Цех по переработке техногенных отходов

Разрез 1-1
 Кафедра "Строительство и

строительные материалы "

  3ДП

03.06

03.06

03.06

03.06

КазНИТУ-5В072900.03-06.2021-ДП

 Кашкинбаев И .З .

9
Нормоконтр . Бек А.А.
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АA/1A/2A/3Б

Разрез 2 - 2

0,200

1000

2000

1300

2800
2500

0,500

  0

3700

4900

6100

9300

10400

13700

14800

17000

17500

18000

17500

17000

8100

12500

15000

10500

22000

114,56 144,69 143,76 114,83

 Зав. кафедры

Руководитель

Консультант

Дипломник Литвиненко А.С .

 Кашкинбаев И .З .

Козюкова Н .В.

03.06

Архитектурно-аналитический

           раздел 9

Цех по переработке техногенных отходов

Разрез 2-2
 Кафедра "Строительство и

строительные материалы "

4ДП

03.06

03.06
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КазНИТУ-5В072900.03-06.2021-ДП

 Кашкинбаев И .З .

Нормоконтр . Бек А.А.
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 Зав. кафедры

Руководитель

Консультант

Дипломник Литвиненко А.С .

Нормоконтр .

 Кашкинбаев И .З .

Козюкова Н .В.

03.06

Расчётно-конструктивный

           раздел

Цех по переработке техногенных отходов

КЖ фермы,

спецификация
 Кафедра "Строительство и

строительные материалы "

По сортаменту : ГОСТ 8509-86 Уголки стальные горячекатаные равнополочные -

ДП
03.06

03.06

03.06

КазНИТУ-5В072900.03-06.2021-ДП

 Кашкинбаев И .З .

9

8
0
0

22000

2
2
0
0

Бек А.А.

6
0
0
0

Нижний пояс

Верхний пояс

Прогоны с левой стороны

Решётка

Крайние опоры с правой

стороны
Вертикальные связи
Горизонтальные связи

Крайние опоры с левой стороны

Прогоны с правой стороны

Швеллер прок. 16П

Уголок прок . 90х90х6

 Два уголка прок . 90х90х6

Швеллер прок. 16П

Уголок прок . 90х90х6

 Два уголка прок . 90х90х6

 Два уголка прок . 90х90х6

 Два уголка прок . 90х90х6

 Два уголка прок . 90х90х6

                  ГОСТ 8240-97 Швеллеры с параллельными гранями полок -

,

5

03.06
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Допускаемые отклонения

Операционный контроль качества работ

Наименование Качество выполнения операций

Производитель работ

Контроль качества

срезки

растительного слоя

Shantui SD22Срезка растительного слоя

Наименование

Отклонение отметок

бровки
Увелечение

крутизны откосов
Не допус-

кается

+-50 мм

Допуск

Условные обозначения

1 - экскаватор HITACHI ZX-180LCN-3;

2 - направление движения экскаватора ;

3 - самосвал Shacman SX3256DR384;

4 - следующая стоянка экскаватора

1 7

А

Б

36000

2
2
0
0
0

42 1

3

проходка 1

проходка 2

проходка 3

проходка 4

проходка 5

Мастер

Контроль качества

разработки

котлована

Контроль качества

разработки

котлована

Состав

Соответствие глубины копания

проектной.Контроль отсутствия

инженерных сетей.Разрешения на

производство работ.

Соответствие уровня дна котлована

проектному расположению

фундаментов.Анализ

грунта.Отсутствие замачивания

основания.

Во время приёмки
Толщина срезаемого слоя, отсутствие

включений мусора.битого

кирпича,металла и других предметов

Способ Время Прив. службы

Строительная

лаборатория

Во время приёмки, в

процессе разработки

котлована

После выполнения

операций

Визуально,замер

стальным метром

Визуально,стальным

метром

Отвес,двухметровая

рейка,стальной

метр

-

-Схема разработки котлована

 Зав. кафедры

Руководитель

Консультант

Дипломник Литвиненко А.С .

Нормоконтр .

Козюкова Н .В.

Бек А.А.

Кашкинбаев И .З .

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Кашкинбаев И .З.

03.06

03.06

03.06

03.06

03.06

Стадия Лист Листов

ДП 6 9

Технологическая карта на

земляные работы

Цех по переработке техногенных отходов

КазНИТУ-5В072900.03-06.2021-ДП

Организационно-технологический

 раздел

 Кафедра "Строительство и

 строительные материалы "
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Двухветвевой строп и кольцевой

строп для монтажа прогоновМонтажные приспособления Траверса

Т7 для монтажа стропильных ферм

Траверса

Полуавтоматический

замок
Канат

Потребность в материалах

Машины,оборудование,инструменты

и приспособления

Схема операционного контроля качества

Наименование
Единица

измерения Количество

шт. 6

78

1,1

0,17

шт.

т

т

Стропильные фермы

Электроды

Изделия монтажные

Метталлич. прогоны

Наименование Марка

1

ВНИПИ

Промсталь,

шифр

29800-02-1

2

Траверса

груз. до

20 т

Т7

ВНИПИ,

серия

04-00-1

1

Строп

двухветвевой

для мотнажа

прогонов

2СК-1,6

ВК-1,25
1

Лестница

вертикальная

типа ЛП

Автокран кран КаМАЗ СКАТ-40

Кол.,шт.

Кольцевой строп CКК-1-070 1

Рулетка

измерительная

Инвентарная

распорка

ВНИПИ,

шифр4234Р-44 2

Расчалка с

карабином и

винтовой стяжкой

РС-5

ВНИПИ,шифр

1798М-10
4

Кассета для

складирования

ферм

К-8

инвентарная
36

Монтажные

пояса
Монтажники

Оттяжки из

пенькового

каната

диаметром 22

4-6 м 8

Защитные каски ГОСТ12.4.087-80 На всех

Ломик монтажный
1405-83 4

2

29416-88
Уровень

строительный

ГОСТ

12.4.089-80

Наименование операции подлежащих контролю Контроль качества выполнения операций

Производитель работ Мастер Состав контроля Способы Время Прив. службы

Правильность складирования.Наличие

паспортов. Соответствие формы,

геометрических размеров проектным.

Правильность нанесения разбивочных осей.

Внешние дефекты.Правильность закладных

деталей,очистка их от ржавчины.

Визуально,

рулеткой
До

начала

монтажа

Подготовительные

работы

Монтаж

конструкций

Сборка

закладных

деталей

-

Внешний осмотр

сварных соединений

Качество сварки. Акты приёмки

сварных соединений. Размеры швов

Соответствие проекту порядка сварки и

типа применяемых электродов,размеры швов

Правильность и надёжность строповки.

Точность фиксирования оснастки.

Соответствие технологии монтажа проекту

производства работ. Точность установки :

вертикальность, соосность

конструкций(консоли). Надежность

временного и проектного закрепления

конструкций.

Визуально,

отвесом

В

процессе

монтажа
-

-
Периодически в

процессе монтажа
     Визуально,

Визуально -

Подготовительные

работы
-

Монтаж

конструкций

рулеткой

Периодически в

процессе монтажа

 Зав. кафедры

Руководитель

Консультант

Дипломник Литвиненко А.С .

Нормоконтр .

Козюкова Н .В.

03.06

Цех по переработке техногенных отходов

03.06

03.06

03.06

03.06

КазНИТУ -5В072900.03-06.2021-ДП

Бек А.А.

Кашкинбаев И .З .

Кашкинбаев И .З .

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Организационно-технологический

 раздел

Технологическая карта на

монтажные работы
 Кафедра "Строительство и

 строительные материалы "

7ДП 9

ЛистовЛистСтадия

71

0,000

Прогоны

Стропильные

фермы

Монтируемый

прогон

Двухветвевой

строп

Траверса

Т7

Схема монтажа стропильных ферм
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Наименование№

1

Постоянные

Внешняя поверхность
Уплотнённый щебень
Уплотнённый песок
Уплотнённое основание

Профиль временной дороги

Примечание

Проектируемое здание 22х36
Временные

3х3Охранная будка

9х5
Мойка автомобилей и

механизмов с баком для воды

9х21Стоянка автотехники
Гардеробная 5х9

5х12Столовая и место для отдыха
Прорабская 5х5
Площадка для мусора 2х2
Туалет 4х3
Сварочный пост 5х9
Противопожарный щит -

Паспорт объекта -12

1 1
10

9
8

7
6
5

4

3

2

Строительный генеральный план

С С-ВС-З

З

Ю-З
Ю

Ю-В

В

20%

10%

0%

10%

20%

20% 10% 0% 10% 20%

Башенный кран
Условные обозначения

Зона движения стрелы

башенного крана

Арматурный

полигон с навесом

Площадки

складирования

Площадка

приёма бетона

Ворота въезда

на площадку

Противопожарный

гидрант и щит

Временное

ограждения

стройплощадки

Направление подъезда к

объектам сроительства

Рабочая зона крана

Место сборки фермы

Прожектора

Система временного

водоснабжения

Система временного

электроснабжения

Граница опасной

зоны работы крана
1

1 1
8 9

6 7 5

7

4

10

1

А

2
12

3

Б

Башенный

кран

Зона движения крана

 Зав. кафедры

Руководитель

Консультант

Дипломник Литвиненко А .С .

Нормоконтр .

Козюкова Н .В.

03.06

Организационно-технологический

 раздел

Цех по переработке техногенных отходов

Строительный генеральный план
 Кафедра "Строительство и

 строительные материалы"

8ДП

03.06

03.06

03.06

03.06

КазНИТУ -5В072900.03-06.2021-ДП

9Бек А.А.

Кашкинбаев И .З .

Кашкинбаев И .З .

ЛистовЛистСтадия

Изм . Кол. Лист№док Подпись Дата
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График движения рабочих

Срезка растительного

слоя,обратная засыпка

Разработка грунта в

отвал и в транспортные

средства

Pufzmeister

Shacman

HITACHI ZX

Экскаватор с

обратной

лопатой

Башенный кран Runchen

Бульдозер Shantui SD

Самоходный

каток

Автосамосвал

Ведомость потребности машин и механизмов

Наименование Марка Назначение

25

20

Уплотнение грунта

Подача грузов

5

Дни

Hamm

Подача бетонной

смеси
Бетонасос

15

Количество

рабочих

Вывоз грунта

10

Календарный план работ подземной части и надземной части

№ Наименование

Объём работ

Ед. изм Кол-во

Затр.

труд

чел-дн.

Требуемые

машины

Наимено-

вание
Число

Дни

Ч
и
сл
е
н
н
о
ст
ь

р
а
б
о
ч
и
х

Ч
и
сл
о

см
е
н

1

1

2

3

3.1

3.2

4

5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7

8

9 Уплотнение грунта
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
СƏТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф КазНИТУ 706-16. Отзыв научного руководителя 

ОТЗЫВ 
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
на дипломный проект  

(наименование вида работы) 
Литвиненко Александра Сергеевича 

(Ф.И.О. обучающегося) 
5В072900-Строительство 

(шифр и наименование специальности) 
 

Тема: «Цех по переработке техногенных отходов в городе Караганды» 
В составе дипломного проекта решены следующие вопросы: 
В первом разделе - Архитектурно-аналитическая часть решены вопросы: 
1. архитектурно-планировочные и конструктивные решения фасад, разрез 1-1, 

разрез 2-2, план здания. 
Во втором разделе - Расчетно-конструктивная часть решены вопросы: 
1. построена схема расчёта,  
2 заданы и посчитаны все нагрузки на здание,  
3. выполнен расчёт и подбор сегментов фермы. 
В третьем разделе - Организационно- технологическая часть решены вопросы: 
1. посчитаны объёмы работ и средства механизации;  
2. проведён расчёт и запроектирован календарный план;  
3. проведён расчёт и запроектирован строительный генеральный план; 4. 

проведён расчёт и запроектирована технологическая карта на земляные работы;  
5. проведён расчёт и запроектирована технологическая карта на монтажные 

работы 
В четвёртом разделе - Экономическая часть - решены вопросы: 
1. Локальная смета; 
2. Объектная смета; 
3. Сводная смета.  
В части энергоэффективности и энергосбережения применены:  
-двухкамерные стеклопакеты (из трёх стёкол), служащие как теплоизоляции так 

и звукоизоляции; 
-LED осветительные приборы достаточной яркости отвечающие требованиям 

норм общей искусственной освещенности проектируемого здания; 
-стены из сэндвич-панелей (улучшающие адгезию металлических листов и 

минеральной ваты) - повышающие сопротивляемость порывам ветра. 
На основании вышеизложенного - с учётом исполнительской дисциплины - 

считаю, что дипломный проект выполнен самостоятельно, на должном учебно - 
методическом уровне - в установленные сроки. 

Дипломник Литвиненко Александр Сергеевич заслуживает присуждения 
степени бакалавр по специальности  5В072900-Строительство.  В целом оцениваю 
работу на 94 балла. 

 
 

        Научный руководитель  
ассоц. проф.,  докт. техн. наук, 
кафедры СиСМ, ИАиС, 
КазНИТУ им.К.И. Сатпаева  
___________Кашкинбаев И.З. 

1 июня  2021 г. 



Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем

 

Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован
Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

Автор: Литвиненко Александр Сергеевич

 
Название: Цех по переработке техногенных отходов в городе Караганды

 

Координатор:Исмагул Кашкинбаев

 

Коэффициент подобия 1:3.4

 

Коэффициент подобия 2:0

 

Замена букв:10

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки: 0

 

После анализа Отчета подобия констатирую следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  признаю работу самостоятельной и
допускаю ее к защите;

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по
существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа
должна быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований;

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований.  В связи с
чем, не допускаю работу к защите.

 

Обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                              ……………………………………

           Дата                                                                         Подпись Научного руководителя

 



Протокол анализа Отчета подобия 

заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что
ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой
выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

 

Автор: Литвиненко Александр Сергеевич

Название: Цех по переработке техногенных отходов в городе Караганды

Координатор: Исмагул Кашкинбаев

 

Коэффициент подобия 1:3.4 

Коэффициент подобия 2:0 

Замена букв:10

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки:0

 

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного
подразделения  констатирует следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  работа признается самостоятельной и допускается к
защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и
отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем,  работа должна быть вновь
отредактирована с целью ограничения заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем,
работа не допускается к защите.

 

Обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………



Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения

 

 

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………

Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения


