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 АҢДАТПА 
 

Бұл дипломдық жұмыста мекеме құрылысы кезіндегі  технологиялар 

мен жобалаудың негізгі бөлімдері көрсетілген. Дипломдық жобаның атауы: 

«Шымкент қаласындағы жастар спорт кешені» 

 Архитектуралық бөлімінде нысан мазмұны, конструктивті жоспар мен 

көлемді жоспарланған шешімдер қарастырылған. 

 Дипломдық жобаның екінші бөлімінде ЛИРА САПР 2016 

бағдарламасы бойынша статистикалық есептер жүргізілген. 

 Үшінші бөлімінде қалыптық жұмыс пен жердің технологиялық 

өлшемдері туралы жүргіземіз. Уақыт пен материалдар, шығындар жөнінде 

толық ақпараттар алу мақсатында жасалды. 

Төртінші бөлімінде құрылыстың  жалпы сметалық есебі көрсетілді. 

 

АННОТАЦИЯ  
 

В данной дипломной работе представлены основные части 

проектирования и технологий при строительстве здания. Тема дипломного 

проекта: «Молодежный спортивный комплекс в городе Шымкент».  

В архитектурной части имеется описание объекта, объемно 

планировочных решений и конструктивном плане.  

Во второй части дипломного проекта идет статический расчет в 

программе  

ЛИРА САПР 2016.  

В третьей части мы производим технологический расчет земных и 

опалубочных работ. Целью которой является получение доскональной 

информации о затратах, материалах и времени. 

В четвертой части, мы произвели ручной сметный расчет всего 

строительства.  

  
ANNOTATION 

 

This thesis presents the main parts of the design and technology in the 

construction of the building. The topic of the diploma project: «Youth sports 

complex in Shymkent» 

In the architectural part, there is a description of the object, space planning 

solutions and a structural plan. In the second part of the diploma project there is a 

static calculation in the program LIRA CAD 2016.  

In the third part, we perform the technological calculation of ground and 

formwork works. The purpose of which is to obtain detailed information about 

costs, materials and time.  

In the fourth part, we made a manual estimate of the entire construction. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Написание моего дипломного проекта представляет собой 

строительства молодежного спортивного комплекса, где были соблюдены 

все нормы строительства. Целью этого дипломного проекта считается 

проектирование и расчёт здания молодежного спортивного комплекса, 

предназначенного для проведения спортивных мероприятий и занятий 

универсальными видами спорта ( большой и малый теннис, футбол, боевые 

искусства и др.). В наше время в городах актуальной стала проблема 

здоровья и занятости. В связи с этим возникает спрос в строительстве 

сооружений для занятий физической культурой и спортом. На территории 

спортивного комплекса учтено устройство гостевых автостоянок и стоянок 

служебного транспорта и озеленение. Следовательно, итогом дипломного 

проекта является : 

Закрепление теоритических знаний, полученных за 4 года обучения на 

кафедре «Строительство и строительные материалы»; 

1 Получение практичных способностей в работе организационной техн

ической сфере; 

2 Компоновка чертежей, технических карт и смет. 

3 Применение новейших программ для выполнения проекта; 

Для разработки проекта обязаны соблюдаться требования СН,СП и инс

трукций. 

В любом строительном проекте наиболее важным фактором является о

знакомление с техникой безопасноти и охраной труда на строительной площа

дке, что и было выполнено в предоставленной работе. 
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1 Архитектурно – аналитический раздел 
 
1.1 Основные сведения о районе строительства 

 
Район строительства расположен в городе Шымкент.  Климатический 

пояс в котором расположен Шымкент резко-континентальный. Но южное 

расположение даёт очень тёплую зиму и жаркое лето по сравнению с 

другими городами. Среднегодовая температура достигает до плюс 12,6 

градусов; в январе – минус 1,5 градусов, а в июле ― плюс 26,4 градусов. 

Уровень относительной влажности воздуха равен 57 процентов. 

Среднегодовое количество осадков составляет 580 мм, большинство из 

которых выпадает в период с ноября по апрель. Средняя скорость ветра 2,2 

м/с. Абсолютная максимальная -  плюс 44.2 градусов. Абсолютная 

минимальная – минус 30,3 градусов. А температура наиболее холодной 

пятидневки (обеспеченностью 0,92) имеет- минус 14.3 градусов. (По 

схематической  карте климатического районирования территории 

Республики Казахстан для строительства имеет IVГ). 

 Категория грунтов II, к которому относится песок, суглинок, гравия. 

Характер грунтовых вод не агрессивный. Отведенный под застройку участок 

имеет спокойный рельеф и свободен от сноса. 

 
 

1.2 Архитектурно-строительное решение 
 

Дипломный проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 

3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения», СП РК 2.02-101-2014 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

В эксплуатируемой кровле размещен площадь для занятия спортом вне 

помещения и футбольное поле. Выход к кровле предусмотрен по пандусу. А 

так же, по контуру имеется беговые дорожки и парковочные места для гостей 

и тружеников комплекса. Есть места для отдыха в виде скамеек и лестницы 

которая расположена на различных уровнях высоты. Комплекс 

специализирован для разнообразных спортивных секции, как боевых 

искусств, так и настольных видов игр. Внутри здания есть основное 

универсальное поле, тренажерный зал и бассейн. С целью удобства 

посетителей имеется огромное количество раздевалок и душевых кабинок. 

Учтен зал для конференции и комнаты отдыха. 

На этапе разработки объемно-планировочных решений было 

предвидено взаимная компоновка спортивных секции. Бассейн имеет три 

дорожек, и раздельные пространства для купания взрослых и деток. 

Тренажерный сал со всеми оборудованиями для настоящего занятия.Около 

входной группе предусматриваются помещения для сотрудников охраны 

общественного порядка. Предусматриваются отдельные санитарно-

гигиенические кабины, души, раздевальные места, оснащенные 
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специальными приспособлениями, устройствами и санитарно-

гигиеническими устройствами.  

 

 

1.3  Конструктивное решение 
 
Конструктивная система здания была выбрана каркасная 

металлическая конструкция, металлические колонны и балки. Размер 

колонны в пролетах 6м составляет 300х300 мм, а в 24 метров имеет размер 

500х500 мм. При широких пролетах были установлены металлические 

фермы, которые имеют небольшой вес и высокую прочность. 

 Наружные стены из легких стеновых конструкции  – сэндвич панелей 

толщиной 150 мм. Крыша плоская, перекрытие сталежелезобетонные панели. 

 

 

1.4  Теплотехнический расчет 
 
Таблица 1.1 - Теплотехнические характеристики отдельных слоёв 

стены 

 
Наименование толщина – δ 

(м) 
плотность – 
ρ (кг/м3 ) 

Удельная 
теплоемкость 
вещества – 
с0,Дж/(кг∙°С) 

теплопроводность 
– λ (Вт/м∙°С) 

Внешняя 

облицовка(термопанель) 

0,03 35 19509 0,04 

Двухкомпонентный 

клей 

0,02 20 1130 0,9 

Минеральная вата  х 50 920 0,07 

     

Внутренняя облицовка 0,02 800 1130 0,21 

 

В соответствии СП РК 2.04-107-2013 «Строительная теплотехника» 

был проделан теплотехнический расчет «Сопротивление теплопередачи 

ограждающих конструкций».  

1 tв = 20С - расчетная температура внутреннего воздуха;  

tот.пер = +2.1 - средняя температура отопительного периода;  

  zот.пер = 136 - продолжительность отопительного периода со средней  

суточной температурой воздуха ниже или равной 8 градусов. 

ГСОП =  (tв - tот.пер.). zот.пер=(20-2,1)·136 = 2434,4 С . сут/год 

2 tн= -14,3°С - расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; 

n =1  
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-коэффициент, принимаемый учитывающий положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху 

Δtн=4,5°С - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены. [1] 

aв=8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций. 

!
!

"# =
#(%в − %%)
∆%н)в

=
1(20 + 14,3)
4,5 ∗ 8,7 = 0,876 

3 Требуемая норма тепловой защиты ограждающих конструкций из 

условий энергосбережения определяют по формуле 

R тр=а×ГСОП+b=0,0003×2434,4+1,2=1,93 м2˚С Вт 

4 Термическое сопротивление R, м∙◦С/Вт слоя многослойной 

ограждающей  

конструкции определяют по формуле: 

 

                                                               Rк=
'	

)
                                                       (1) 

 

где 6 - толщина слоя, м; 

       λ- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,  

R1= 
'	

)	
	= 

!,!+

!,!,
=0,75 

R2=	'	
)
	= 

!,!-

!,.
 =0,02 

R3 =	'	
)	
	=	!,/0

!,!1
 =2,1 

R4= 
'	

)
	= 

!,!-

!,-/
  =0,09 

Исходя из условия R0=R0тр, получаем: 

1,93=1,07+ 
х

!,!1
 

0.86 =	 х
!,!1

 

х=0,06 м 

Принимаем толщину утеплителя 0,15 м. 

5 Тепловая защита ограждающей конструкции с учетом принятой 

толщины утеплителя: 

R0=	 /
3в
	+	 /

3н	
	+ 

'#
)#
	+ 

'$
)$

 + 
'%
)&

 + 
'&
)&

 
/

4,1
	+	 /

-+	
	+ 0,75	+ 0,02 + 

!,/0

!,!1
 + 0,09 

R0=	 /
4,1
	+	 /

-+	
	+ 0,75	+ 0,02 + 

!,/0

!,!1
 + 0,09  =  3,1 м2˚С Вт 

1 	!
!

"# = 1,93	 м
$градус
Вт

≤ R0= 3,1 м
$градус
Вт

 

Условия выполняется.  
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1.5 Расчет глубины промерзания грунта и глубины заложения 
подошвы фундамента 

 
1 Нормативная глубина промерзания грунта. 

Определяется по формуле  

 

 dfn = do√Mt, (2) 

 

где. Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме 

абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур в данном 

районе. 

Мt = (-11.6) + (-11.5) + (-6.2) + (-3.2) + (-8.9) = (-41.4). 

do  - величина, принимаемая равной - 0.23, т.к.грунт - суглинок 

dfn  = 0.23 × √(-41.4)= 0.28х6.43=1,48 (м) 

2 Расчетная глубина сезонного промерзания грунта 

df = khхdfn 

df = 0.6 × 1.48 = 0.9 м. 

где kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

сооружения 

      kh =0.6, т.к. полы по грунту. 

Определяем глубину заложения фундамента по условиям недопущения 

морозного пучения, в зависимости от расположения уровня грунтовых вод 

(УВГ).  Принимаем глубину заложения фундамента ниже глубины 

промерзания грунт (0.9).  

 

 

 1.6 Генеральный план 
 

При проектировании генерального плана использован СН РК 3.01-01-

2013*. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Участок под застройку имеет прямоугольную конфигурацию, 

размерами здании B*L, м 55,8*117,5.  
Рельеф местности спокойный. 

Проектируемое здание располагается в центральной части участка. 

Горизонтальная привязка выполнена к красной линии. Вертикальная 

привязка выполнена к реперу, в соответствии с условно принятыми 

горизонталями. 

Относительной отметке ± 0.000 (отметка чистого пола 1 этажа) 

соответствует абсолютная отметка 90,50. 

Планировочная отметка у здания принята -0,150 м . 

Благоустройство выполнено в виде асфальтированных проездов и 

площадок. 
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Тротуары и проезды ограничены бордюрным камнем (30 × 15 см). 

Вокруг здания выполнена отмостка шириной 0,5 м с уклоном от здания на 3 

процент.  

Озеленение выполнено в виде газона, засеянного многолетними 

травами, цветника, кустарника рядовой посадки, лиственных деревьев 

рядовой и групповой посадки, хвойных деревьев групповой посадки 

Расстояние между сооружениями соответствует противопожарным и 

санитарным нормам. 

Для отвода ливневых вод участку придан уклон в юго-восточном 

направлении. 

Здание ориентировано согласно «Розы ветров» под углом 45ок 

преобладающим зимним ветрам 

 

Таблица 1.2 – Роза ветров 

 

Румбы 

Повторяемость ветра, средняя 

скорость ветра 

Январь Июль 

С 7 14 

СВ 6 15 

В 8 9 

ЮВ 12 7 

Ю 20 8 

ЮЗ 21 11 

З 14 16 

СЗ 12 20 

 
Экспликация генерального плана 

1 Молодежный спортивный комплекс 

2 Универсальное поле 

3 Активная зона 

4. Зона для занятия воркаутом 

5 Велодорожка 

6 Беговая дорожка 

7 Рекреационная зона 

8 Смотровая досуговая зона 

9 Автомобильная парковка 

 

 

 

 



 12 

1.7 Инженерное оборудование 
 

Водопровод – хозяйственно-питьевой от внешних источников.  

Напор на вводе: Н = 20,0 м. 

Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть. 

Отопление – централизованное, водяное от внешних источников.. 

Параметры теплоносителя Тn=95-70 градусов. 

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и 

естественная. 

Электроснабжение – от городских сетей напряжением 380/220 В 

Освещение – люминесцентное, лампами накаливания 

Устройства связи – телефонизация, Интернет, компьютеризация, 

радиофикация от городских сетей; пожарная сигнализация – от стационарной 

системы. 

  



 13 

2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Определение нагрузок и установление расчетной схемы 
 
Таблица 2 – Сбор нагрузок  

 

Конструкция пола 
Толщина слоя, м 

плотность, кг/м3 

Характеристическа

я нагрузка, кг/м2 

цементно-песчанная стяжка 
0,055 

99 
1800 

влагостойкая фанера 
0,13 

78 
600 

клей  1,2 

спортивный паркет 
0,02 

18 
900 

Всего для конструкции пола: 196,2 

Для плоской кровли:   

бетонный слой  
0,05 

90  1800 

стальной профнастил 
0,002 

17 
7850 

пароизоляция  0,015 

пенополиуретан 

0,2 

7 35 

 

гидроизоляция 
0,03 

42 
1400 

Всего для плоской кровли: 156,015 

Конструкция стен 
Толщина слоя, м 

плотность, кг/м3 

Характеристическа

я нагрузка, кг/м 

внутренняя облицовка 
0,02 

80 
800 

минеральная вата  
0,15 

1,75 
50 

двухкомпонентный клей 
0.02 

13 
20 

внешняя облицовка 
0,03 

90 
35 

Всего для наружных стен: 184,75 

 



 14 

Расчет снеговой нагрузки 

 Город Шымкент - I снеговой район: 

:i = 0.8, ;> = 1, ;? = 1, <@ = 0.8 
< = :A ∙ ;> ∙ ;? ∙ <@ = 0.8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0.8 = 0.64	кПа = 0.064

т
м- 

Расчет сейсмических нагрузок  

Все коэффициенты и формулы взяты из НТП РК 08-01.1-2017 

«Проектирование сейсмостойких зданий и сооружений» 

Суглинок – II тип грунтовых условий, следовательно, DB = 0.2E >
0.08E, значит, расчет на определение сейсмических нагрузок по осям X и Y 

необходим.  

DCB = DB ∗ 0.9 = 0.2E ∗ 0.9 = 0.18E < 0.25E 

 вертикальную сейсмическую нагрузку по оси Z не учитываем. 

 

 

2.2  Расчет в программных комплексах ЛИРА-САПР 2016 
 

Расчет несущих конструкций здания производился с использованием 

вычислительного комплекса ЛИРА-Сапр 2016, реализующего при 

вычислениях метод конечных элементов. При расчете в соответствии с 

требованиями СП РК 2.03-30-2017 были использованы следующие расчетные 

коэффициенты для района категорией грунта II (вторая) с учетом 

расположения площадки строительства: 

Расчет произведен на следующие загружения: 

 1 – собственный вес; 

 2 – постоянный вес (вес конструкции и вес от грунта); 

 3 – временно длительная (полезная по EN 1991-1-1 * Нагрузки и 

воздействия); 

 4 – кратковременная; 

5 – снеговая нагрузка; 

6 – Сейсмика по оси Х; 

7 –Сейсмика по оси У; 

После выполнения всех программных операций, выполняем расчет. На 

основе выполненных работ получаем внутренние усилия в элементах.   

По расчетным усилиям РСУ, выполненных после расчета схемы получаем 

усилия N и M для ручного расчета конструкций проектируемого здания. 
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Рисунок 2.2.1 – Вид блока здания 

 

  
 

Рисунок 2.2.2 – Параметры жесткости элементов 
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Рисунок 2.2.3 Первое предельное состояние 
 
 

 
 
 

Рисунок 2.2.4 Второе предельное состояние 

 
 

2.3  Расчет колонны 
 

2.3.1 Подбор и проверка устойчивости сечения колонны 
 

Усилия в колонне принимаем максимальный изгибающий момент (М) 

и соответствующую продольную (N) силы в колонне рамы 
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М = 98,58 кН . м; 
N = 234 кН. 

Колонна внецентренно сжатая 
Проверяем устойчивость колонны в плоскости рамы относительно х-х 

                                                                                     (5)
 

где  - коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии  

Для определения  нужно знать условную гибкость: 

 

 
где  - Предельная гибкость  

=12,34 см – радиус инерции относительно оси х-х  
Расчетная длина колонны в плоскости рамы: 

 
п – коэффициент  расчетной длины т. к. рама однопролетная: 

, т.к. тип жесткости Jp=2; Jc=1 

 
Расчетная длина колонны из плоскости рамы: 

, т.к. ставим прогоны 

 

Предельная гибкость колонны: 
 

Определяем эксцентриситет: 

 

Определяем относительный эксцентриситет: 

 
 
Определяем приведенный эксцентриситет: 

 
где  - коэффициент влияния формы сечения  
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xW
Aem

19,602,454,1 =×=×= mm fe h
h



 18 

 

 - площадь сечения полки колонны  
- площадь сечения стенки колонны  

 
 

- коэффициент продольного изгиба при внецентренном 

сжатии, в зависимости от  и  

 

 

 
Вывод: устойчивость колонны обеспечена. 
Проверяем устойчивость колонны из плоскости рамы: 

  
с – коэффициент, т.к. , то определяем согласно формуле: 

 
  

 – как центрально-сжатой колонны 

 
Тип кривой устойчивости  

 

 

Вывод: Устойчивость колонны из плоскости рамы обеспечена. 
 

2.3.2 Расчет базы колонны 
 

Усилия в колонне принимаем изгибающий момент (М) и 

соответствующую продольную (N) силы в колонне рамы 
М = 118,92 кН . м; N = 235,62 кН. 

По конструктивным соображениям определяем ширину опорной 

плиты:   

 
где  - ширина полки колонны = 200мм  

 - толщина траверсы, принимаемая 10 мм. 
с – вылет консоли плиты, назначаемая в пределах 30-50 мм. 
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Принимаем в соответствии с ГОСТ 82-70*. В = 32 см. 
Определяем длину плиты по формуле: 

 
 - расчетное сопротивление бетона фундамента, принимаемое по 

формуле: 

 
                                                                 (6) 

 
Принят бетон для фундамента класса В15, для которого, согласно [ 

расчетное сопротивление бетона осевому сжатию =8,5 мПа. Базу 

проектируем из стали С240 по ГОСТ 380-71*, сварка осуществляется 

электродами Э42. 
Предварительно принимаем: 

 
                                                                                               (7) 

 
 

 
Принимаем L = 50 см (т.к. должно быть кратно 10) 
Вычисляем краевые напряжения в бетоне: 

Назначаем размеры фундамента 900х900 мм и уточняем коэффициент  

 

Следовательно  
Консольный участок – 1 
Находим изгибающий момент: 

 

Участок разделен на 3 стороны: 

Отношение                                    

Коэффициент   
Находим изгибающий момент участка 2. 

 
Максимальный момент  
Толщина плиты базы: 
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.  

 = 10 мм = 1 см – катет шва 
 = 0,7 – сварка ручная  

 = 180 мПа = 18 кН/м – расчетное сопротивление углового сварного 

шва (прилож. Г, табл. Г.2, [2]) 
Э42 – тип электрода для стали С240. 
Применяем сталь С255.  

Рассчитываем анкерные болты: 

Для анкерных болтов принимаем минимальную продольную (N) силу и 

соответствующий изгибающий момент (М) (постоянная нагрузка и ветровая. 
Постоянная нагрузка от покрытия: 

N покр = q покр .  
D

-
	= 5,136 . 

-,

-
 = 61,63 кН 

q покр = q . В = 0,856 . 6 = 5,136 кН/м 
Мсоотв = 25,75 кН . м 

 

 

 

 
Усилия в растянутых болтах 

 

Следовательно, болты принимаем конструктивно 
Площадь сечения 1 анкерного болта: 

 

n = 2 – 2 болта в растянутой зоне 
 = 200 мПа = 20 кН/см2 – расчетное сопротивление фундаментного 

болта на растяжение  
Принимаем   

 
По конструктивным соображениям принимаем сечение базы 600х400 

мм, толщиной 20 мм. 
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3 Технология строительного производства 
 

3.1 Характеристика территории 
 
Перед строительством сооружения необходимо провести 

подготовительные работы.Входящие в него включают обработку грунта, 

подготовку территории к строительным работам, полив и сброс сточных вод, 

геодезические работы, а также строительство временных дорог. 

Очистка территории от стволов деревьев для подготовки строительной 

площадки,проведение работ по сносу нежелательных конструкций, слоя 

грунта и проемов 

Используйте специальный скребок для дерева, чтобы удалить деревья с 

корнями, его добывают тракторами. выполняет разрушительную работу с 

тяжелыми культиваторами. Объем ковша экскаватора более 2/3 ширины, 

атомобильный самосвал, превышающий ½ высоты отвала бульдозера ½ 

ширины кузова 

 

 

3.2 Определение объема работ 
 
Исходные данные: 

Степень подошвы основания дома-0,9 м 

Глубина ямы-1,1 м 

Расстояние транспортировки грунта-110 м 

Площадь застройки но-118 м, во-56 м 

В области строения преобладают типы оснований: глинистые, тяжелые 

пески, гравелиты, древесной консистенции, но при этом структура до 10% по 

размеру. Этот вид относится ко II группе оснований. 

Установление размеров земельного труда. 

1) Определение размеров котлована 

 

Vк= 
E

F
[(A+C)*(B+D)+AB+CD)] ,         (3.1) 

 

где А-ширина по подошве котлована, 

      В-длина, 

      Д-длина котлована по крыше., 

      С-ширина котлована по крыше  А=b+1+1=120 м, 

В=а+1+1=58 м,000 

С=А+2	Hm=120+2*0,9*0.5=123.8 м, 

Д= В+2	Hm= 58+2*0,9*0.5=61.8 м, 

! = ',)
* ∗ [(120 + 123.8) ∗ (58 + 61.8) + 120 ∗ 58 + 61.8 ∗ 123.8] = 27751.45м3. 

Определяем объем грунта, выравнивающего подошву котлована. 

F=А*В=120*58=6960м2, 
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∆n=20см=0,2м, 

V=6960*0,2=1392м3. 

Определяем объем перекопки грунта. 

 

Vп.гр = 
GHGподв

	/KКост
	,      (3.2) 

 

где Кост-коэффициент остаточного рыхления,  

      Осаток для песка=7% 

      Vподв-объем подвала 

Vподв=D ∗ I ∗ H = 118 ∗ 56 ∗ 0,9 = 25110.4м3, 

Vп.гр=
27751.45H-0//!.,

/K!,!1
=2468.27м3. 

Площадь уплотнения грунта 

 

Sп л = 
Nп.гр

!,-	м	
	 ,      (3.3) 

 

где 0,2-толщина уплотняемого грунта       

      Vп.гр- объем перезахороненного грунта 

Sпл = 
!"#$.!&м(
),!	м	 	=12341.35м2 , 

Объем грунта, переводимого в отвал 

Vотвал= Vп.гр.=2468.27м3 , 

Объем грунта, переводимого в автомобиль 

Vавто=Vп-Vп.гр=27751.45-2468.27=25283.18м3 , 

Определяем объем выравнивающего слоя 

 

Vвырав=h0*I0 *Pзд, м3     (3.4) 

 

где h0-толщина выравнивающего грунта, h0=0,1 м=10см 

       b0-ширина выравнивающего грунта 

I0 =	Iфл+0,2*2=1+0,2*2=1,4м, 

Pзд=2	D+2	I=2*118+2*56=348м, 

Vвырав=0,1м*1,4*348м=48.72м3. 

 

Таблица 3.2-составление Ведомости сборочных работ 

 

№ Названия строительных процессов Ед. изм. Объём 

1 Обрезка растительного слоя 1000м³ 6.96м³ 

2 Перевод грунта экскаватором в отвал 100м³ 24.68м³ 

3 
Перевод грунта экскаватором на 

автомобиль 
100м³ 252.83м³ 

4 
Выравнивание грунта в подошве котлована 

бульдозером 
100м³ 13.92м³ 
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Продолжение таблицы 3.2 
№ Названия строительных процессов Ед. изм. Объём 

5 Укладка выравнивающего слоя м³ 48.72м³ 

6 Перезахоронение почвы 100м³ 24.68м³ 

7 Уплотнение грунта катком 1000м³ 12.341м³ 

 

Выбор конструкции автомобилей с целью выполнения земляных 

работ.Для исследования ямы в свойстве основных автомобилей требуется 

ведро с прямыми лопатами V общей = 27751 м3, а также глубина = 5,8 м. С-

из-за значительного количества грунта целесообразно использовать как 

много ковша размером 1 м3, так и с зубьями. При выборе выбираем 2 

современных экскаватора с разным размером ковша, а также сравниваем их 

технические и финансовые свойства. 

 

Таблица 3.3-выбор Эсковатора 

 

Наименование характеристики ЭО-6111 ЭО-5111 

Привод Механический Пневматический 

Объем ковша, м3 1-1,5 1 

Рытье глубоких қабілетілігі 7,5 9,4 

Длина стрелы 12,5 12,5 

Высота разгрузки автомобиля 6,5 6,1 

Мощность 85 74 

Масса 39,75 35 

Радиус съемки 10,4   12,2 

 

По объему котлована емкость ковша экскаватора принимаем равной 

следующему значению. 

VК=5651.24м3 → Vковш=1-1, 5м3 

Для глины/суглинка – с зубом, для песка / супеси-без зубов. 

Выбираем экскаватор двух разных марок в зависимости от 

вместимости ковша экскаватора по енру: 

С механическим приводом 

ЭО-6111, Vковш=1-1,5 м3, 

N1=2; N2=1,68. 

С пневматическом приводом 

ЭО-5111, Vковш=1м3, 

N1=3; N2=2,4. 

Сравниваем технико-экономические аспекты по двум маркам. 

1 Определяем количество рабочих смен экскаватора. 

∑nсм.маш = 
	N∗P-KNавто∗P/

4.-∙/!!				
∗ 8,12 ∗ 100	, 

где N1-количество времени экскаватора при переводе грунта в 

автосамосвалы; 
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N2-количество времени экскаватора при опрокидывании грунта в 

отвал; 

С механическим приводом: 

∑nсм.маш =		N∗P-KN1-.0,40∗-K-./4+.,0∗/,F4)
4.-∙/!!				

 = 

 

= 
1-.0,40∗-K-./4+.,0∗/,F4

4.-∙/!!				
	=  77 смена, 

С пневматическом приводом: 

∑nсм.маш.= 
1-.0,40∗-K-./4+.,0∗-,,

4.-∙/!!				
	=112 смена, 

2 Определяем производительность работы экскаватора за смену. 

 

П=
Gр

∑Tсм.маш
 , м3/см,     (3.5) 

 

С механическим приводом: 

П=
+!,/0.!0

11
=395м3/смен,   

С пневматическом приводом: 

П=
+!,/0.!0

//-
=271,56м3/смен,   

Определяем цену обработки грунта экскаватором 1м3. 

 

с=1,08*	смин	маш
Ппр	см

	,    (3.6) 

 

С механическим приводом: 

Ссм.маш=53000 тенге, 

с=1,08* 
,##
(-.  = 144,91тг. 

С пневматическом приводом: 

Ссм.маш.=48000 тенге, 

с=1,08* 
,(-

!&,,.#	= 190,89 тг. 

Техника эффективна ЭО-6111 в зависимости от экономической 

эффективности в результате сравнения по экономическому показателю 

(ТЭК=1, 5м3). Для резки растительного слоя выбираем бульдозерную марку 

ЛС-18(Т-130). Для уплотнения грунта используем каток ДУ-29а. 
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Рисунок 3.1 –ЭО-6111 

 

Перевозка грунта по рытью котлована выбор грузоподъемного 

транспорта 

Грунт, обработанный экскаватором, перевозим автотранспортом. В 

зависимости от расстояния транспортировки грунта - 110 м и вместимости 

ковша экскаватора получаем следующие грузоподъемные параметры 

автомобиля Vо=1,5м3. 

L = 110 м, Vковш=1, 5м3 

по заданному параметру грузоподъемности ma=12т выбираем 

следующую марку транспорта MA КРАЗ – 256Б 

Расчетным путем определяем необходимое количество автотранспорта. 

Определяем объем грунта в ковше экскаватора 

 

Vгр=	Nковш∗Кпол
Кр

 , м3     (3.8) 

 

где, Ктол-коэффициент заполнения ковша; К=1 

Ккоп-коэффициент рыхления почвы; К=0,5 

Vгр=1*
,
)..=2м3, 

Определяем вес грунта в ковше экскаватора. 

 

Q= Vгр* ᵞ ,       (3.9) 

 

где  ᵞ- плотность песка (По ЕНиР суглинок ᵞ=1,8т/м3) 
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Q=2*1,8=3,6т,    

Определяем количество ковшей, переводимых на автомобиль 

n=	"3
/  =,!.((,# =3,33,   

Определяем объем грунта, который будет переведен в автомобиль. 

V= Vгр∙n=3∙3=9м3,   

Определяем время откачки грунта экскаватором на автомобиль. 

tn=V∙Hвр∙ F!
/!!

=9∙2.2∙ F!
/!!

=12 мин, 

Нвр→N1=2.2. 

Определяем время работы автомобиля в 1цикле. 

Тц=tn+60
D

Cгр
	 +tp+60 

D

C5
	 +tм = 12+

F!∙,./

F0
+ 0.8 + F!∙,./

,0
+ 2.2 = 24,25 , мин 

где L-расстояние транспортировки грунта, L=4.1 км 

       Lгр- скорость автомобиля в загруженном состоянии, Lгр=45км/сағ 

       Ln- скорость в свободном состоянии автомобиля, Ln=65км/сағ 

       tp- время разгрузки,  tp=0,8мин 

       tм- время дополнительных операций,  tм=2,2мин 

Определяем необходимое количество автомобилей. 

N= 
Тц
?5
	=	-,,-0

/-
≈2машина, 

 

 

3.3 Монтаж металлической колонны 
 
Монтаж металлических колонн осуществляется в соответствии с 

требованиями СНиП, рабочего проекта, проекта производства работ и 

инструкций заводов-изготовителей колонн. Замена граф и материалов, 

предусмотренных проектом, допускается только по согласованию с 

проектной организацией и заказчиком. 

До начала монтажа колонн генеральный подрядчик должен полностью 

завершить следующие работы и принять заказчика: 

- устройство фундаментов для монтажа колонн; 

- засыпка полостей траншей и котлованов; 

- планирование грунта в пределах нулевого цикла; 

- строительство временных подъездных путей для автотранспорта; 

- складирование колонн и подготовка площадок для работы крана. 

До начала монтажа колонн необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

- транспортировка и складирование колонн на приобъектный склад; 

- выбор столбцов и соединительных деталей, прошедших входной 

контроль; 

- Построить на уровне верхней плоскости фундаментов с четырех 

сторон риски осей установки в соответствии с проектом; 
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- установка на боковых сторонах колонн, на нижнем уровне колонн, 

продольные оси. Риски наносят карандашом или маркером. Нельзя наносить 

царапины или порезы на поверхности колонн; 

- поставка в зону монтажа колонн необходимых монтажных 

инструментов, приспособлений и инструментов. 

На заводах-производителях погрузка колонн на автотранспортные 

средства должна производиться силами завода, а на объекте-силами 

разгрузочно-монтажного участка. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении 

металлические столбы необходимо защищать от механических повреждений. 

Деформированные конструкции должны быть исправлены путем холодной 

или горячей правки. 

Запрещается сбрасывать колонны с транспортных средств или 

перетаскивать их на любую поверхность. При погрузке следует использовать 

слинги из мягкого материала. 

Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы на объектах 

рекомендуется производить с максимальным использованием средств 

механизации с помощью рабочих, входящих в состав монтажных бригад. 

Металлические столбы открытые, на планируемых площадках щебень 

или песок (Н=5...10 см) укладывается в горизонтальное положение, три в 

четыре ряда. Колонны сложных сечений располагаются в два-три яруса. 

Прокладки между колоннами укладываются строго вертикально друг на 

друга. Сечение промежуточных прокладок, как правило, квадратное, со 

сторонами не менее 25 см при выборе размера так, чтобы временная колонна 

не усиливала выступающие части нижележащих колонн. 

Складские зоны разделяются проходами шириной не менее 1 м через 

каждые два ряда в продольном направлении и через 25 м в поперечном. Для 

прохода по краям изделий между рядами устанавливаются отсеки, равные 0,7 

м. 

 
Рисунок 3.2 – Сборка металлических колонн 

 

Металлические колонны, как правило, опираются на монолитные 

железобетонные фундаменты. В нижней части колонны устанавливается 

опора, которая служит для передачи нагрузки от колонны к фундаменту. 
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Основание колонны фиксируется анкерными болтами. Концы колонн обычно 

фрезерованы.  

 

 
а - для крайнего ряда; б-для внутреннего ряда.1-фундамент; 2-основание; 3-
стержень; 4-консоль под краном; 5 - подголовник; 6-опорная стойка. 

Рисунок 3.3 - стальные колонны постоянного сечения для крановых 

зданий. 

 

Эффективность монтажа колонн во многом зависит от используемых 

монтажных кранов. Выбор крана для монтажа зависит от геометрических 

размеров, массы и расположения устанавливаемых колонн, характеристик 

монтажной площадки, объема и продолжительности монтажных работ, 

технических и эксплуатационных характеристик крана. 

Целесообразность установки строительных конструкций одним краном 

или другим краном устанавливается в соответствии с технологической 

схемой монтажа с учетом обеспечения подъема максимального количества 

конструкций, устанавливаемых с одной стоянки с минимальным 

количеством кранов. 

При выборе крана сначала определяется путь движения на 

строительной площадке и места его стоянки. 
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Рисунок 3.4 - Размещение колонн в монтажной зоне, схема стоянок и 

движение крана. 1, 2, 3, 4 - места стоянок крана; 

 

Смонтированные конструкции характеризуются монтажной массой, 

монтажной высотой и необходимым выходом стрелы. Для установки 

наиболее тяжелых элементов каркаса здания, в который входят колонны, 

применяются самоходные стреловые краны. Выбор монтажного крана 

осуществляется путем нахождения трех основных характеристик: требуемая 

высота подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемность (монтажная 

масса) и выход стрелы. 

 
Рисунок 3.5-Схема параметров для выбора монтажного, стрелового 

самоходного крана 
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b1 - минимальный зазор между Стрелкой и монтируемым элементом 

или ранее монтируемой конструкцией, равный 0,5 - 1,0 м; b-половина длины 

(или ширины) монтируемого элемента; 

b2-половина толщины стрелы; 

b3-расстояние от оси вращения крана до оси вращения стрелы, м; 

һш-расстояние от уровня стоянки крана до оси вращения стрелы, м; 

Lкр-вылет крюка стрелы при необходимой высоте подъема, м; 

Lс-длина требуемой стрелки, м; 

Нс-высота подъема крюка стрелы, м; 

һп-высота полиспаста в натянутом положении, м; 

h0-расстояние до опоры сборного элемента в монтажном горизонте 

выше уровня стоянки крана, м; 

һз-запас по высоте, м; 

һэ-высота монтируемого элемента в подъемном положении, м; 

һс-высота грузозахватного устройства (крюка), м. 

Грузоподъемность крана на заданной высоте и вылет грузового крюка 

определяются по формуле: 

Qкр=gэ+gс=0,375+0,1=0,475 т 

где gэ - масса монтажируемого элемент, т; 

gс - такелажное оборудование массы (петли траверсы и др.) 

Минимально необходимое расстояние от уровня стоянки крана до 

начала стрелы (высота подъема крюка) найдено в выражении: 

Hc=h0+hэ+hс+hП=7,8 м; 

При требуемой высоте подъема требуемый выход крюка определяется 

по формуле: 

Mкр =
([K[/K[-)KE\H]П

]ПK]С
=10 м; 

Необходимая длина определяется выражения: 

Lстр=N(MКР − I+)- + N(H_ − ℎш)-= 12,7 м 
Перед установкой колонны подаются в зону установки, укладываются 

в один ряд на деревянные брусья, монтируются с монтажными лестницами и 

опорами, необходимыми для установки следующих конструкций. Основания 

колонны обоснованы одним из следующих способов: 

а) опора на ранее установленные, проверенные и залитые цементным 

раствором стальные опоры (рис.6а); 

б) опираться непосредственно на поверхность фундаментов, 

выведенных до проектной отметки подошвы колонны (рис.6б); 

в) опору опорных частей, предварительно установленных и 

проверенных на фундаментах, с последующим заполнением столбов 

цементным раствором (рис.6в). В качестве несущих частей, закрепленных на 

фундаменте, используются балки, рейки или уголки. 
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а-на предварительно выверенные плиты с верхней строганной поверхностью; б-на 

фундамент, возведенный непосредственно до проектной отметки; в-на предварительно 
установленные опорные детали. 1-железобетонное основание; 2 - литой бетон; 3 - 

опорная доска; 4 - башмак; 5 - колонна; 6-опорная доска для обуви; 7-рельсы. 
Рисунок 3.6-схемы опоры металлических колонн на фундаменты 

 

По первому способу установка называется невозможной. Его основой 

является высокая точность изготовления конструкций на заводе и их 

установки в условиях строительства. При этом способе монолитный 

фундамент 1 укладывают на 50-60 мм ниже отметки подошвы опорной 

плиты 3 башмака 4 и после точной установки плиты заливают цементным 

раствором. 

Опорная плита монтируется на опорные плиты с помощью 

регулировочных болтов, которые должны быть забетонированы в фундамент, 

поверхность которого похожа на закладные детали. Расположение опорных 

досок по высоте регулируется с помощью гаек 4, которые вкручиваются в 

анкерные болты 3. В горизонтальном положении пластины проверяются 

двумя уровнями или оптическим плоскостным измерителем. После проверки 

правильности установки опорных плит их закрепляют гайками и 

приваривают к доскам электросваркой. 

 
1-фундаментная плита; 2 - опорная плита (башмак); 3 - колонна; 4 - крышка для 

хранения нитей при монтаже; 5 - анкер; 6 - гайка; 7-сварка. 
Рисунок 3.7-схема установки (А) и постоянного крепления (б) 

металлического столба к опоре 
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Присутствие 2-ой методе монтажа основные плоскости обуви, во 

первоначальный случае, полируют в растении. Во ходе бетонирования 

плоскость основания дома обследуется степенью. 

Во 3-ем случае столбики испытываются только лишь в вертикальном 

положении. С Целью данного со одной края ослабляются гайки, но со иной 

завертываются. Уже После осмотра колонну фиксируют, скручивают гайки, 

но промежуток среди подошвой колонны также поверхностью основания 

дома затопляют цементным веществом либо бетоном в малом гравии. 

Облегченный метод помощи Башмаков колонн в плоскости оснований 

домов состоит во этом, то что плоскость оснований домов никак не 

приходится вплоть до предназначенной оценки 2-3 см.ботинки колонн 

формируются в железные прокладки; промежуток среди башмаками также 

основанием дома уплотняется уже после конструкции также крепления 

колонн цементным веществом. 

Главные процедуры присутствие монтаже колонн: закрепление, 

повышение, направление в опоры, контроль также соединение. Колонны 

подвешиваются со верхнего окончания либо в степени опоры подкрановых 

жилье. Во определенных вариантах с целью снижения середины серьезности 

ко башмаку колонны прикрепляется вспомогательный грузы. Колонны 

сдерживаются крюками либо автоматическими удерживающими приборами. 

Уже После контроля прочности троса столп заключается с 4 работников. 

Источник говорит об росте колонны. В возвышенности Тридцать-Сорок см с 

верхнего стороны основания дома монтажники посылают колонну ко 

анкерным болтам, но автомашинист со временем спускает ее. Присутствие 

данном 2 монтажника сохраняют колонну, но 2 иных гарантируют 

совокупность аксиальных направлений в башмаке колонны со рисками, 

вложенными ко основным планкам, то что гарантирует предназначенное 

состояние колонны также способен являться зафиксировано анкерными 

болтами. Присутствие данном вспомогательное сдвиг колонны с целью 

сопоставления согласно осям также возвышенности никак не необходимо. 

Пред конструкцией столбов следует провертеть гайки согласно резине 

анкерных болтов. Помимо этого, нарезка болтов смазана также оберегаема 

покрышками с дефектов. 

Первоначальные 2 недвижимые колонны фиксируются одновременно 

стабильными взаимосвязями, но в случае если подобные взаимосвязи никак 

не учтены планом, в таком случае скоротечными строгими взаимосвязями. 

Метод скоротечного крепления столбиков показан во ППР. Стропы 

сбиваются со колонны только лишь уже после их непрерывного крепления. 

Тригонометрический надзор из-за верной конструкцией колонн 

согласно вертикали исполняется со поддержкой 2-ух теодолитов, во обоюдно 

поперечных плоскостях, со поддержкой каковых наружный продольный 

угроза прогнозируется в исподнем степени колонны. Монтаж колонн 

согласно тельному проекту выполняется согласно рискам разбивочных осей, 

навитых в основную плиту также колонну с целью перестраивания. 
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Рисунок 3.8-контроль вертикального монтажа колонны 

1-теодолит; разделительные оси: 2-в фундаменте; 3-в колонне. 

 

После проверки вертикальности ряда колонн выравниваются верхние 

плоскости их консолей и торцов, которые служат опорами для опор, балок и 

ферм. По окончании установки колонн и их выравнивания определяются 

отметки этих плоскостей. Выполните это следующим образом. Перед 

установкой колонны измеряют весь метр с помощью ленты от верха колонны 

или консоли, чтобы до пятки колонны оставалось не более 1,5 м и на этом 

уровне нарисовали горизонтальную линию. После установки колонн 

нивелирование осуществляется по этому горизонту 
 
 
3.4 Стройгенплан 
 
План строительства является одной из основных частей проекта 

строительной организации. мастер-план строительства-это технический 

документ, являющийся неотъемлемой частью проектов строительства и 

организации работ. Он определяет и определяет необходимое количество 

временных строений, сооружений, дорог, сетей освещения и водоснабжения. 

Диаграмма также показана. Движение крана, транспортного средства и места 

их стоянки. 

Перечень временных зданий и сооружений, расположенных на 

строительной площадке: станция скорой медицинской помощи, столовая, 

душевая, туалет, комната отдыха. 

 
 
3.5 Охрана труда и пожарная безопасность и строительная 

деятельность 
Защита работы также оборудование защищенности, главные 

общепризнанных мерок также принципы строительно-сборных трудов, какие 
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следует осуществить в строй площадке, присутствуют во нормативных 

бумагах, но непосредственно: СН РК 1.03-05-2011 СНиП 12-03-2001" защита 

работы также защищенность постройки "" защита работы во постройке » 

Строй платформа с целью проектирования также постройки построек, 

СН РК 2.02-01-2014 следует принимать во внимание требования" пожарной 

защищенности строений также сооружений".Изобретены проект также 

проект событий согласно охране работы, базирующиеся в 

интернациональных эталонах также муниципальных нормах также законах. 

Основное строй руководство принимет участие во предварительных 

трудах координационного проекта. Подготовка работников также 

выполнение законов имеют все шансы осуществляться в период земельных 

трудов, в узких работников участках, во месте, в пожарах, присутствие 

предложении 1 врачебной поддержки также во чрезмерных моментах. Пред 

основанием тот или иной-или операций ведется исследование защищенности 

работы, условий зарубка также вероятных результатов. 

Главы обязаны осуществлять постоянные встречи со 

заинтересованностью предмета постройки: старших работников, инспекторов 

также работников. Проверка с, ТБ в строй площадке. 

Обязанность из-за выполнение общепризнанных мерок защиты работы, 

технической защищенности также пожарной защищенности присутствие 

эксплуатации автомобилей возлагается в спецоборудование, специнвентарь, 

специнвентарь, промышленное обеспечение, аппаратура, ресурсы 

общественной также персональной охраны: 

1) элементов также денег охраны-из-за промышленное положение 

учреждений, пребывающих в их равновесии; 

2) с целью инструктажа согласно охране работы-компании, но 

непосредственно штат, в коем функционируют строители; 

3) изготовление строительно-сборных трудов в соотношение условиям 

защищенности-прямое осуществление трудов организациями. 

Главы строительно-сборных учреждений должны гарантировать 

собственных сотрудников, промышленных сотрудников также 

предназначающихся особой одежей. спецобувь, ресурсы персональной 

охраны. Проблема исполняется во согласовании со общепризнанными 

мерками беспрепятственного выпуска одежи, особой обуви также денег 

защищенности с целью их. Все Без Исключения находящиеся в строй 

площадке обязаны нести предохранительные шлемы, но кроме того никак не 

разрешать персональным орудиям охраны функционировать со персоналом. 

Пред исполнением трудов в строй площадке следует сформировать 

конкретные требование, но непосредственно:: 

1 зоны доступа людишек также машин (кратковременные пути); 

2 свет целой строй площадки, работников площадок; 

3 защита небезопасных полос также работников полос автомобилей 

также элементов не опасной деятельность строителей; 

4 пожарное спецоборудование строй площадки со главными орудиями; 
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5 спецоборудование небезопасных полос вежливыми символами также 

указателями; 

6 приборы с целью деятельность строй площадки со скоротечными 

помещениями также постройками. 

 
 

3.6 Охрана окружающей среды на этапе строительства 
 
Проект защиты находящейся вокруг сферы также строй 

общепризнанных мерок также принципы деятельность, производимые в базе 

муниципальных общепризнанных мерок также законов, предотвращают 

непосредственное также непрямое отрицательное влияние в состояние 

здоровья лица также предотвращают болезни, но кроме того причиняют 

ущерб находящейся вокруг сфере около строй площадки. 

Значимой составляющей природоохранного маркетинга считается 

надзор из-за строй отходами. Руководство отходами как правило разделяется 

в 2 группы 

- во согласовании со критериями засорения также влияния в 

находящуюся вокруг сферу они обязаны восприниматься также 

предусматриваться строй системой; 

- влияние в требование работы в строй площадке, надзор из-за какими 

следует реализовывать со учетом не опасной эксплуатации определенных 

денег защиты работы. 

Орган строй площадки со 4 главными категориями засорения 

находящейся вокруг сферы: 

1 жесткие остатки; 

2 гул, пульсация также аромат; 

3 засорение вода; 

4 засорение атмосферы. 

Жесткие остатки. Ко ним принадлежат лом (доли металлических труб, 

каркасы, сетки), армобетон также асфальтобетон, выкопанный почва, плиты 

перекрытия, использованные материалы с целью изготовления топкой 

древесины, древесные остатки, плиты перекрытия также материал, жесткие 

пестициды. Жесткие использованные материалы сортируются согласно 

свойствам использованных материалов также методу их вытаскивания. 

Использованные Материалы никак не активизируют засорения грунта 

присутствие фильтрации также закапывании во выкопанную яму. Топкие 

использованные материалы отсутствуют, но воздушное пространство, 

отрицательно оказывающий большое влияние в положение персонала также 

находящуюся вокруг сферу, подлежит неотъемлемому сжиганию. Жесткие 

ядовитые хим использованные материалы помещают во герметично 

замкнутые плотные контейнеры, уже после чего же утилизируют во 

намеренно отдаленном участке. 
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Список Источников гула, пульсации также аромата-строители 

функционируют непосредственно со оглушительным гулом также 

пульсацией. Присутствие труде со вредоносными токсичными ароматами 

сотрудники обязаны нести личины, оснащенные надлежащим фильтром. 

Подобные деятельность необходимо осуществлять только лишь во 

замкнутых комнатах, для того чтобы никак не причинить ущерб находящейся 

вокруг сфере также народам. 

Засорение вода. Влага, применяемая во постройке, обязана 

сбрасываться во близкие водоемы, речки также полиадельфит.буква. во зоны, 

в каком месте отсутствует вода. домашние канализационные вода обязаны 

являться очищены также процежены.специализированные текстуры изучают 

находящийся под землей также находящийся под землей вода в строй 

площадке,но потом никак не засоряют ее. Уже После проверки трубу 

продувают во муниципальную канализацию, однако присутствие 

обстоятельстве, то что влага никак не вредоносна с целью самочувствия 

также никак не загрязнена. 

Засорение погодного атмосферы-во ходе эксплуатации также 

эксплуатации. Строй автомобили также автотранспортные ресурсы обязаны 

являться объединены ко минимальному количеству линией вытаскивания 

атмосферы с выпускных газов. удерживаете мотор грамотно также 

результативно также никак не применяйте прошлое спецоборудование. 

Выполнение абсолютно всех реальных Законов также условий согласно 

охране находящейся вокруг сферы увязывается со органами защиты 

находящейся вокруг сферы. 
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4 Строительный экономический отдел 
 
4.1 Сметный расчет стоимости строительства 
 
Сметная проблема-это процедура образования структуры стоимости 

строительногоплана приблизительные эталоны общепринятых критериев, зат

раты на продукцию в базе расходов. Трудность постижения финансовых 

нововведений значимого строения включает в себя уйма координационных и 

финансовых конфигураций структуры производства, разные движения с 

разными многофункциональными объектами, а еще иные их обстоятельства 
По этой причине обширно применяются финансовые основные тезисы 

цельного строительства, точная статистика, экономико-точное 

прогнозирование, а также комплексное изучение. В составе проектно-

сметной документации: пояснительная записка, консолидированный расчет 

сметы, свод затрат, расчет сметы локальные сметные расчеты.  

В итоговой смете указана безусловная цена постройки, после этого уст

анавливаются её элементы. Локальные сметы считаются начальной стоимост

ью необходимого документа. Они складываются с целью установления цен н

а определенные виды затрат, такие как доля трудового плана или как часть 

рабочей документации. 

Прогнозная (сметная) цена строительства-сведения, требуемые для 

целей данного инструмента, а также для нормативных правовых актов 

Республики, характеризующихся тарифами. 

Согласившись с технологической и промышленной структурой вложен

ий основного состояния, труд поставщиков, сметная цена строительства, но н

епосредственно восстановление, тщательное регенерация соответствующей д

оли : 

1 строительная (ремонтно-строительная) цена труда; 

2 стоимость работ в соответствии с монтажом оснастки 

(комбинированная деятельность); 

3 цены на оборудование, мебель, инструменты; 

4 прочие расходы. 

Строительная, а также сметная стоимость по способам расчета и 

экономическому содержанию в основном состоят из прямых (Пз), накладных 

затрат (Нр ) и сметных расходов. прибыль (СП): 

 

ССМР=ПЗ+НР+СП                                                     (4.1) 

 

Прямые затраты на практические трудовые нагрузки. По этой причине 

их цена ориентируется с прямым учетом количества трудящихся ресурсов, а 

также ценностных ориентаций на нужные суммы. К прямым затратам относя

тся : стоимость употребления использованных материалов, элементов, а еще 

элементов строителей, конструкции автомашин, а также использование часте

й, в том числе технических автомобилей. 
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Накладные расходы – это вспомогательные затраты, не принадлежащие 

впрямую к основному производству, не входящие в оплату труда основного 

персонала и в цену материала. Для компании эти затраты важны не меньше, 

чем прямые расходы, так как дозволяют снабдить работу всей фирмы.  

Сметная себестоимость работ формируется из фонды прямых затрат и з

начения накладных расходов (Сс): 

 

СС=ПЗ+НР                                                          (4.2) 

 

Всего по сметной стоимости - 497 559 378 тенге. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В собственном дипломном проекте я спроектировала молодежный спор

тивный комплекс в городе Шымкент, который отвечает по всем современ 

ным нормам. 

В расчетноконструктивном плане объекта принята каркасная металлич

еская конструкция. В процессе выполнения расчетной части, были собраны  

нагрузки от пола, от стены, временные нагрузки, временные снеговые нагруз

ки, сейсмические воздействия по х и у. 

Был проделан ручное вычисление металлической колонны. При 

расчете технологической части, подобрала новые технологические механиз 

мы, для работы на объекте. Создала безупречные условия для удобства и  

жизнедеятельности подрядчиков и трудящихся.      

          Все установленные задачи реализованы, а цель дипломной работы  

достигнута. Для реализации этого проекта, я применяла компьютерные прог 

раммы такие как AutoCAD, ЛИРА Сапр 2016, АВС. 

Исходя из выше перечисленного можно сделать заключение, что спорт

ивный комплекс подходит по всем аспектам и требованиям, надежность 

безопасность учащихся, стоит на первом месте. 

Диплом включает в себе графическую часть из 8 листов чертежей и 

пояснительную записку.  
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Приложение А 

 
Рисунок 1 – Вид блока здания в 3D 

  



 
 

 

Рисунок 2.1– Вид блока здания в 3D 
  



 
 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема в плоскости YOZ 

  



 
 

 

Рисунок 4 – Расчетная схема в плоскости XOZ 
  



 
 

 

 
 

Рисунок 5 Перемещений от собственного веса по оси Z 

  



 
 

 

Рисунок 6 Перемещений от веса конструкции по оси Z 

 

 



 
 

 

Рисунок 5 Первое предельное состояние 
 



 
 

 
Рисунок 6 Второе предельное состояние 



 
 

 
 

Рисунок 7 Местное устойчивость 
  



 
 

Приложение Б 
            

Форма 4             
Форма 4              

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТ КОМПЛЕКСА  

Шифр стройки 340 

Наименование объекта - 
 

Шифр объекта 2-1              
  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   №  2-1-2 
  

(Локальный сметный расчет) 
  

             

 
на  СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТ КОМПЛЕКСА  

  
 (наименование работ и затрат) 

 

             

Основание: 
 

     Сметная стоимость         497559,378 тыс.тенге 

     Сметная заработная плата       52132,305 тыс.тенге 

     Нормативная трудоемкость       35,313 тыс.чел-ч 

Составлен(а) в ценах 2020 года 
  

№ 

п/п 

Шифр норм, 

код ресурса 
Наименование работ и затрат Единица измерения 

Количество 

Стоимость единицы, тенге Общая стоимость, тенге Накладные 

расходы, 

тенге 

Всего 

стоимость с 

накладными 

расходами и 

сметной 

прибылью, 

тенге 

тенге 

Всего 
эксплуатация 

машин 
Всего 

эксплуатация 

машин 
материалы 

на 
единицу 

измерения 

по 
проекту  

зарплата 
рабочих-

строителей 

зарплата 
машинистов 

зарплата 
рабочих-

строителей 

зарплата 
машинистов 

оборудование, 
мебель, 

инвентарь 

Сметная 
прибыль, 

тенге  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

    ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ                   

1 1101-0102-0308 
РСНБ РК 2015 

Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3 

м3 грунта   9425 218,76 207,51 2061813 1955782 1037 522658 2791228 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  11,14 65,88 104994 620919   206758   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

1.1 2101-0201-0604 Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М1000, фракция 40-70 мм СТ  РК 1284-2004 

м3 0,00004 0,377 2644,00       997     

2 1101-0101-0308 

РСНБ РК 2015 

Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами 

"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 

м3 грунта   412 163,52 153,47 67370 63230 -- 16200 90255 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  10,05 44,56 4141 18359   6686   



 
 

3 1101-0205-0702 

РСНБ РК 2015 

Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях и 

котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при 
наличии креплений 

м3 грунта   2639 4704,31 1362,40 12414674 3595374 -- 8406543 22486914 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  3341,91 1082,40 8819300 2856454   1665697   

4 1101-0104-0402 

РСНБ РК 2015 

Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами 

мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 

5 м. Группа грунтов 2 

м3 грунта   1885 37,75 37,75 71159 71158 -- 21132 99674 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  -- 15,57 -- 29349   7383   

5 1101-0201-0501 
РСНБ РК 2015 

Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими 
трамбовками 

м3 уплотненного 

грунта   1885 185,47 83,19 349611 156813 -- 196387 589678 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  102,28 42,42 192798 79962   43680   

6 1101-0205-0502 

РСНБ РК 2015 

Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка 

вручную. Группа грунтов 2 

м3 грунта   1885 1049,76 -- 1978798 -- -- 1424734 3675815 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  1049,76 -- 1978798 --   272283   

    ФУНДАМЕНТ                   

7 1106-0101-0120 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 16 

Фундаменты железобетонные при ширине поверху до 

1000 мм. Устройство - В25 

м3   530 25266,78 2070,10 13391393 1097153 9560076 2731072 17412262 

    НР - 91%; СП - 8%   
 

  5158,80 503,80 2734164 267014   1289797   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

7.1 2102-0101-1001 Бетон тяж елый класса В25 ГОСТ 7473-2010 м3 1,015 537,95 16104,00       8663147     

8 2105-0309-0302 

РСНБ РК 2015 

Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I 

(А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 

23279-2012 

т   20 268697,00 -- 5373940 -- 5373940 -- 5803855 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   429915   

9 2105-0309-0303 
РСНБ РК 2015 

Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-
III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 

т   20 255874,00 -- 5117480 -- 5117480 -- 5526878 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   409398   

10 2105-0301-3202 

РСНБ РК 2015 

Сталь арматурная горячекатаная периодического 

профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм 
СТ РК 2591-2014 

т   13 220708,00 -- 2869204 -- 2869204 -- 3098740 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   229536   

11 1106-0301-0407 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 16 

Детали закладные весом до 4 кг. Установка 

т   0,0168 950701,14 1441,14 15972 25 11004 4509 22119 

    НР - 91%; СП - 8%   
 

  294228,00 685,71 4943 12   1638   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

11.1 2106-0405-1403 Закладные детали и детали крепления массой не 
более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 
ГОСТ 23118-2012 

т 1 0,0168 655032,00       11005     



 
 

12 1108-0101-0307 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 9 

Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 

м2 поверхности   980 929,85 20,28 911253 19874 560629 310541 1319538 

    НР - 93%; СП - 8%   
 

  337,50 3,23 330750 3165   97744   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

12.1 2110-0501-1404 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 
ГОСТ 30693-2000 

кг 2,4 2352 223,00       524496     

13 1109-0102-0103 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 16 

Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. 
Монтаж 

т конструкций   29 60392,62 21620,15 1751386 626985 43461 882402 2844491 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  37273,80 6824,26 1080940 197904   210703   

14 1109-0102-0103 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 16 

ТЧ 09 п.1.6, 

тб.1, п.2 

Кзтр=1,09, 
Кэм=1,09, 

Кмр=1,09 

Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. 

Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен 
коэффициент к затратам труда - 1,09, к времени 

эксплуатации машин - 1,09, к расходу материалов - 1,09 

т конструкций   17,66 65827,95 23565,96 1162522 416175 28849 585714 1888095 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  40628,44 7438,44 717498 131363   139859   

15 1109-0401-0203 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 5 

Покрытие кровельное из многослойных панелей 

заводской готовности при высоте здания до 50 м. 

Монтаж 

м2 покрытия   2160,08 1267,26 638,53 2737383 1379276 74155 1211159 4264425 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  594,40 218,21 1283952 471351   315883   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

15.1 2113-0804-0301 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0,000005 0,011664 1863751,00       21740     

15.2 2113-0812-1035 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,000021 0,046226 211273,00       9766     

15.3 2204-0101-0502 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-
2003 

т 0,000017 0,035641 430241,00       15334     

16 1109-0402-0104 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 16 

Конструкции ограждающие стен из многослойных 

панелей заводской готовности при высоте здания до 50 
м. Монтаж 

м2   1456,76 4184,22 1761,28 6095404 2565762 64301 3032521 9858159 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  2378,80 638,14 3465341 929617   730234   

17 1113-0301-0406 

РСНБ РК 2015 

Поверхности металлические. Огрунтовка 

грунтовкой ГФ-021 за один раз 

м2   1130 99,64 2,47 112593 2792 48634 42455 167451 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  54,13 0,32 61167 362   12404   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

17.1 2204-0101-0502 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-
2003 

т 0,00009 0,1017 430241,00       43756     

18 1113-0301-1709 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 10 

Поверхности металлические огрунтованные. 
Окраска огнезащитными составами. Предел 

огнестойкости R-60 

м2   1130 4784,50 41,32 5406485 46692 4821913 372143 6240918 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  476,00 1,29 537880 1458   462290   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

18.1 2204-0201-9902 Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 кг 1,875 2118,75 2273,00       4815919     



 
 

19 ТОО "Pro 

Space 

Engineering" 

Здание спортивного зала в комплекте: каркас 

металлический, сэндвич-панели, крепежные детали, 

анкерные болты 

к-кт   1 227678571,43 -- 227678571 -- 227678571 -- 245892857 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   18214286   

    НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА                    

20 1115-0108-1808 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 3 

Фасад здания из кассет. Облицовка цоколя и 

парапета фасадными кассетами 

м2   283,43 492,76 2,91 139663 824 -- 111354 271098 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  489,85 1,25 138838 354   20081   

21 ТОО"Завод 
металл 

Профиль" 

Фасадная кассета Puzzleton 515х700 

м2   283,43 5206,25 -- 1475607 -- 1475607 -- 1593656 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   118049   

22 ТОО"Завод 

металл 
Профиль" 

Крепежный кронштейн ККУ 90х80, t-2 мм 

шт   220 153,57 -- 33785 -- 33785 -- 36488 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   2703   

23 ТОО"Завод 

металл 

Профиль" 

Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х81х3000, t-

1,2 мм 

шт   140 2023,21 -- 283249 -- 283249 -- 305909 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   22660   

24 ТОО"Завод 
металл 

Профиль" 

Планка левая L-515мм 

шт   50 926,79 -- 46340 -- 46340 -- 50047 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   3707   

25 ТОО"Завод 

металл 
Профиль" 

Планка верхняя L-700мм 

шт   120 926,79 -- 111215 -- 111215 -- 120112 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   8897   

26 ТОО"Завод 

металл 

Профиль" 

Планка нижняя L-700мм 

шт   185 926,79 -- 171456 -- 171456 -- 185172 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   13716   

27 ТОО"Завод 
металл 

Профиль" 

Планка правая L-515мм 

шт   100 926,79 -- 92679 -- 92679 -- 100093 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   7414   

28 ТОО"Завод 

металл 
Профиль" 

Полоса декоративная 80х1250 

шт   425 525,89 -- 223503 -- 223503 -- 241383 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   17880   

29 ТОО"Завод 

металл 

Профиль" 

Планка начальная ПН МП2005-30х13х1000 

шт   320 1075,89 -- 344285 -- 344285 -- 371828 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   27543   



 
 

30 ТОО"Завод 

металл 
Профиль" 

Саморез 4,8х28 оцинкованный 

шт   1500 16,16 -- 24240 -- 24240 -- 26179 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   1939   

31 1115-0108-1808 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 3 

Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка 

фасадными панелями 

м2   529,78 840,56 2,91 445312 1541 184258 208140 705728 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  489,85 1,25 259513 662   52276   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

31.1 2113-0211-0701 Крепитель касcеты (икля) шт. 2,6 1377,428 60,00       82646     

31.2 2113-0816-3524 Салазка шт. 1,4 741,692 137,00       101612     

32 ТОО"Завод 

металл 

Профиль" 

Линеарная панель Primepanel-T-Г-24х281/20 (с 

закрытыми торцами,гладкая,руст 20 мм)покрытие-

полиэстер, 25мкм, толщина металла-0,7 мм, RAL 2004 

м2   120,21 4566,96 -- 548994 -- 548994 -- 592914 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   43920   

33 ТОО"Завод 
металл 

Профиль" 

Линеарная панель Primepanel-T-Г-24х281/20 (с 
закрытыми торцами,гладкая,руст 20 мм)покрытие-

полиэстер, 25мкм, толщина металла-0,7 мм, RAL 9003 

м2   139,16 4566,96 -- 635538 -- 635538 -- 686381 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   50843   

34 ТОО"Завод 

металл 
Профиль" 

Линеарная панель Primepanel-T-Г-24х281/20 (с 

закрытыми торцами,гладкая,руст 20 мм)покрытие-
полиэстер, 25мкм, толщина металла-0,7 мм, RAL 6005 

м2   159,67 4566,96 -- 729207 -- 729207 -- 787544 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   58337   

35 ТОО"Завод 

металл 

Профиль" 

Линеарная панель Primepanel-T-Г-24х281/20 (с 

закрытыми торцами,гладкая,руст 20 мм)покрытие-

полиэстер, 25мкм, толщина металла-0,7 мм, RAL 7004 

м2   10,74 4566,96 -- 49049 -- 49049 -- 52973 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   3924   

36 ТОО"Завод 
металл 

Профиль" 

Крепежный профиль шляпный КПШ-50х20х3000, t-
1,2 мм 

шт   729 1660,71 -- 1210658 -- 1210658 -- 1307511 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   96853   

37 ТОО"Завод 

металл 
Профиль" 

Саморез 4,8х28 оцинкованный 

шт   7500 16,16 -- 121200 -- 121200 -- 130896 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   9696   

38 ТОО"Завод 

металл 

Профиль" 

Саморез 4,8х50 с ЭПДМ-прокладкой 

шт   750 62,92 -- 47190 -- 47190 -- 50965 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   3775   

    ОКНА                   



 
 

39 1110-0501-0103 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 15 

Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) одностворчатых - ОК-1 

м2   0,36 3880,79 190,57 1397 68 669 626 2184 

    НР - 90%; СП - 8%   
 

  1832,02 98,55 660 35   162   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

39.1 2109-9999-9902 Блоки оконные м2 1 0,36 --       --     

39.2 2110-0502-1901 Пена монтаж ная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 750 мл 

шт. 1,14 0,4104 1630,00       669     

    ДВЕРИ                   

    Наружные двери                   

40 1109-0403-0402 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 9 

Блоки дверные стальные однопольные площадью до 
2 м2. Установка в бетонных стенах 

м2   3,99 3598,37 53,19 14357 212 2129 8358 24532 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  3011,51 24,31 12016 97   1817   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

40.1 2109-9999-9903 Блоки дверные м2 1 3,99 --       --     

40.2 2110-0502-1901 Пена монтаж ная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 750 мл 

шт. 0,24 0,9576 1630,00       1561     

40.3 2113-0201-1204 Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 кг 0,4207 1,678593 313,00       525     

    Внутренние двери                   

41 1109-0403-0402 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 9 

Блоки дверные стальные однопольные площадью до 

2 м2. Установка в бетонных стенах 

м2   22,68 3598,37 53,19 81611 1206 12104 47508 139449 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  3011,51 24,31 68301 551   10330   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

41.1 2109-9999-9903 Блоки дверные м2 1 22,68 --       --     

41.2 2110-0502-1901 Пена монтаж ная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 750 мл 

шт. 0,24 5,4432 1630,00       8872     

41.3 2113-0201-1204 Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 кг 0,4207 9,541476 313,00       2986     

42 1110-0107-0106 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 16 

Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних 
стенах и перегородках. Установка блоков на 

распорных дюбелях 

м2   51,61 1922,20 84,13 99205 4342 24092 65633 178025 

    НР - 90%; СП - 8%   
 

  1371,27 41,74 70771 2154   13187   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

42.1 2110-0502-1901 Пена монтаж ная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 750 мл 

шт. 0,24 12,3864 1630,00       20190     

43 1110-0107-0107 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 16 

Проемы дверные площадью более 3 м2 во 

внутренних стенах и перегородках. Установка блоков 
на распорных дюбелях 

м2   9,45 1637,08 117,50 15470 1110 3313 10455 27999 

    НР - 90%; СП - 8%   
 

  1169,00 60,23 11047 569   2074   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

43.1 2110-0502-1901 Пена монтаж ная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 750 мл 

шт. 0,18 1,701 1630,00       2773     



 
 

44 2109-0102-0103 

РСНБ РК 2015 

Блоки дверные внутренние однопольные с глухими 

полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной 

облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-

92 

м2   26,62 4464,00 -- 118832 -- 118832 -- 128339 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   9507   

45 2109-0102-0102 
РСНБ РК 2015 

Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 
ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 

м2   24,99 5648,00 -- 141144 -- 141144 -- 152435 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   11291   

46 2109-0102-0105 

РСНБ РК 2015 

Блоки дверные внутренние двупольные с глухими 

полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой 
бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 

м2   9,45 5444,00 -- 51446 -- 51446 -- 55562 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   4116   

    КРЫЛЬЦО №1                    

47 1108-0101-0202 

РСНБ РК 2015 

Основание под фундаменты щебеночное. Устройство 

м3 основания   1,9 6364,42 1889,42 12092 3590 6498 3451 16786 

    НР - 93%; СП - 8%   
 

  1054,85 897,92 2004 1706   1243   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

47.1 2101-0201-0603 Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 

м3 1,15 2,185 2970,00       6489     

48 1106-0101-0101 

РСНБ РК 2015 

Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 

м3   1,92 17560,66 1145,48 33716 2200 28582 3182 39850 

    НР - 91%; СП - 8%   
 

  1528,20 292,98 2934 563   2952   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

48.1 2102-0101-0301 Бетон тяж елый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 1,9584 12896,00       25256     

49 1106-0101-0118 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 16 

Крыльца железобетонные. Устройство - В15, F75 

м3   12,7 25467,71 2169,59 323440 27553 224742 71229 426242 

    НР - 91%; СП - 8%   
 

  5601,96 561,29 71145 7128   31573   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

49.1 2102-0101-0602 Бетон тяж елый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010 м3 1,015 12,8905 14890,00       191940     

50 2105-0309-0303 

РСНБ РК 2015 

Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-

III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 

т   0,97815 255874,00 -- 250283 -- 250283 -- 270306 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   20023   

51 2105-0309-0301 

РСНБ РК 2015 

Сетки арматурные сварные из арматурной 

проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 

23279-2012 

т   0,0462 273644,00 -- 12642 -- 12642 -- 13653 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   1011   

52 2105-0301-3001 
РСНБ РК 2015 

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 
(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т   0,06064 226837,00 -- 13755 -- 13755 -- 14855 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   1100   



 
 

53 1106-0301-0407 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 16 

Детали закладные весом до 4 кг. Установка 

т   0,148428 950701,14 1441,14 141111 214 97225 39834 195420 

    НР - 91%; СП - 8%   
 

  294228,00 685,71 43672 102   14476   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

53.1 2106-0405-1403 Закладные детали и детали крепления массой не 
более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 
ГОСТ 23118-2012 

т 1 0,148428 655032,00       97225     

54 1106-0301-0408 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 16 

Детали закладные весом до 20 кг. Установка 

т   0,140418 742661,14 1441,14 104283 202 91979 11101 124614 

    НР - 91%; СП - 8%   
 

  86188,00 685,71 12102 96   9231   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

54.1 2106-0405-1403 Закладные детали и детали крепления массой не 
более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 
ГОСТ 23118-2012 

т 1 0,140418 655032,00       91978     

55 1107-0519-0104 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 19 

Ограждения металлические без поручня. Установка 

м ограждения   24,4 19571,88 85,53 477554 2087 459620 19876 537225 

    НР - 118%; СП - 8%   
 

  649,48 40,86 15847 997   39794   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

55.1 2106-0208-0501 Ограж дение лестничных проемов, лестничные 
марши, пож арные лестницы ГОСТ 25772-83 

т 0,0209 0,50996 582222,00       296910     

56 1113-0301-0406 

РСНБ РК 2015 

Поверхности металлические. Огрунтовка 

грунтовкой ГФ-021 за один раз 

м2   18,15 99,64 2,47 1808 45 781 682 2689 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  54,13 0,32 982 6   199   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

56.1 2204-0101-0502 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-
2003 

т 0,00009 0,001633 430241,00       703     

57 1113-0301-1406 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 18 

Поверхности металлические огрунтованные. 

Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 

м2   18,15 167,91 3,52 3048 64 1835 801 4157 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  63,30 0,65 1149 12   308   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

57.1 2204-0705-0404 Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 т 0,00018 0,003267 504645,00       1649     

58 1108-0101-0307 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 9 

Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 

м2 поверхности   57,5 929,85 20,28 53466 1166 32894 18221 77421 

    НР - 93%; СП - 8%   
 

  337,50 3,23 19406 186   5735   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

58.1 2110-0501-1404 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 
ГОСТ 30693-2000 

кг 2,4 138 223,00       30774     

    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ                   



 
 

59 1108-0301-0301 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 16 

Стены наружные навесные толщиной 300 мм. 

Кладка блоками из пенобетона на клее при высоте 

этажа до 4 м 

м3   10,2 23592,96 442,35 240648 4512 165566 66795 332038 

    НР - 93%; СП - 8%   
 

  6918,58 122,82 70570 1253   24595   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

59.1 2106-0405-1403 Закладные детали и детали крепления массой не 
более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 
ГОСТ 23118-2012 

т 0,00087 0,008874 655032,00       5813     

59.2 2111-0401-0101 Плиты из вспененного полистирола c добавкой 
антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 

м3 0,075 0,765 9052,00       6925     

59.3 2205-0110-0102 Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков 
СТ РК 1168-2006 

кг 24,5 249,9 43,00       10746     

59.4 2103-0301-0502 Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного 
твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 

м3 0,97 9,894 14091,00       139416     

60 1126-0301-0802 
РСНБ РК 2015 

Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой 
(без стекловолокнистых материалов). Установка 

м2 поверхности 

покрытия   109,6 610,56 7,54 66917 827 43962 17154 90797 

    НР - 76%; СП - 8%   
 

  201,90 4,04 22128 443   6726   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

60.1 2113-0809-1201 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 
20477-86 

кг 0,07423 8,135608 4136,00       33649     

60.2 2113-0810-0101 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 
10354-82 

1000 м2 0,00115 0,12604 81832,00       10314     

61 1126-0201-0101 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 16 

Поверхности стен и колонн прямоугольных. 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов 

м3 изоляции   16,768 37543,74 2632,40 629533 44140 42367 426909 1140958 

    НР - 76%; СП - 8%   
 

  32384,64 1115,04 543026 18697   84515   

62 2111-0102-0104 

РСНБ РК 2015 

Плиты теплоизоляционные из базальтовой 

минеральной ваты на синтетическом связующем 
марки П 100-110 

м3   8,50496 21171,00 -- 180059 -- 180059 -- 194464 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   14405   

63 1126-0301-0802 

РСНБ РК 2015 

Слой гидроветрозащитной пленки. Установка 

м2 поверхности 
покрытия   109,6 516,46 7,54 56604 827 33649 17154 79659 

    НР - 76%; СП - 8%   
 

  201,90 4,04 22128 443   5901   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

63.1 2113-0809-1201 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 
20477-86 

кг 0,07423 8,135608 4136,00       33649     

64 2110-0404-0103 
РСНБ РК 2015 

Мембрана паро-влаго-ветрозащитная 
паропроницаемая из однослойного полипропиленового 

полотна удельным весом 110 г/м2 

м2   126,04 91,00 -- 11470 -- 11470 -- 12388 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   918   

    ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ                   

65 1108-0401-0501 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 19 

Перегородки армированные толщиной 100 мм. 
Кладка из газоблока на клеевых составах при высоте 

этажа до 4 м 
м2 перегородок (за 

вычетом проемов)   278,19 4877,83 262,81 1356964 73111 713755 549716 2059214 



 
 

    НР - 93%; СП - 8%   
 

  2049,31 75,47 570098 20995   152534   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

65.1 2110-0502-1901 Пена монтаж ная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 750 мл 

шт. 0,31 86,2389 1630,00       140569     

65.2 2205-0110-0102 Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков 
СТ РК 1168-2006 

кг 2,5 695,475 43,00       29905     

65.3 2103-0301-0403 Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного 
твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 

м3 0,105 29,20995 17896,00       522741     

66 2105-0309-0301 

РСНБ РК 2015 

Сетки арматурные сварные из арматурной 

проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 

23279-2012 

т   0,42624 273644,00 -- 116638 -- 116638 -- 125969 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   9331   

67 1108-0401-0303 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 19 

Перегородки армированные толщиной в 1/2 
кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м 

м2 перегородок (за 

вычетом проемов)   234,01 4126,92 122,18 965741 28592 369946 534848 1620636 

    НР - 93%; СП - 8%   
 

  2423,84 33,77 567203 7903   120047   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

67.1 2102-0401-2809 Раствор готовый кладочный тяж елый цементно-
известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 

м3 0,023 5,38223 12973,00       69824     

67.2 2103-0101-0103 Кирпич керамический одинарный рядовой 
полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 
65 мм ГОСТ 530-2012 

1000 шт. 0,0504 11,7941 25445,00       300101     

68 2105-0309-0301 
РСНБ РК 2015 

Сетки арматурные сварные из арматурной 
проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 

23279-2012 

т   0,41024 273644,00 -- 112260 -- 112260 -- 121241 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   8981   

69 1107-0516-0101 

РСНБ РК 2015 

Герметизация горизонтальных и вертикальных 

стыков прокладками на клее в один ряд - лист 22, п.4 

м шва   65,36 170,63 3,01 11152 197 4807 7379 20014 

    НР - 118%; СП - 8%   
 

  94,06 1,62 6148 106   1483   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

69.1 2110-0501-1303 Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 
24064-80 

кг 0,13 8,4968 508,00       4316     

70 1146-0501-0803 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 4 

Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. 

Монтаж - поз. 10, 11, 24, 25, 36-40 

т металлоконструкций   0,71686 123402,79 4202,08 88463 3012 1233 71376 172626 

    НР - 84%; СП - 8%   
 

  117482,40 1050,40 84218 753   12787   

71 1109-0302-0112 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 16 

Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж - поз. 
41, 42 

т конструкций   0,04725 29131,21 13322,71 1376 630 341 418 1938 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  8578,92 4253,59 405 201   144   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

71.1 2106-0801-0102 Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооруж ений с преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 

т 0,005 0,000236 473709,00       112     

71.2 2113-0201-0901 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 
1759.0-87 

т 0,004 0,000189 633954,00       120     



 
 

71.3 2113-0701-0401 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 1,95 0,092137 269,00       25     

71.4 2105-0204-0703 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном 
граней полок № 22У-40У из углеродистой стали 
обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 

т 0,00194 0,000092 405133,00       37     

72 2106-0805-0101 
РСНБ РК 2015 

Стойки индивидуальные сварные металлические, 
масса сборочной единицы до 0,1 т 

т   0,04725 595285,00 -- 28127 -- 28127 -- 30377 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   2250   

    Прочие работы                   

73 1113-0301-0406 
РСНБ РК 2015 

Поверхности металлические. Огрунтовка 
грунтовкой ГФ-021 за один раз 

м2   332,77 99,64 2,47 33157 821 14323 12502 49312 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  54,13 0,32 18013 106   3653   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

73.1 2204-0101-0502 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-
2003 

т 0,00009 0,029949 430241,00       12885     

74 1113-0301-1406 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 18 

Поверхности металлические огрунтованные. 

Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 

м2   332,77 167,91 3,52 55875 1171 33640 14684 76203 

    НР - 69%; СП - 8%   
 

  63,30 0,65 21064 216   5645   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

74.1 2204-0705-0404 Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 т 0,00018 0,059899 504645,00       30228     

    ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА                   

    Потолок                   

75 1115-0206-0206 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 15 

Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два 
раза. Сухими смесями на гипсовой основе  

м2 отделываемой 

поверхности   103,59 1389,47 7,85 143935 813 43068 80285 242157 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  965,87 2,91 100054 301   17938   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

75.1 2205-0101-0302 Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 
1168-2006 

кг 4,192 434,2493 88,00       38214     

76 1115-0405-0102 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 4 

Потолки, подготовленные под окраску. Окраска 

поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
простая по штукатурке и сборным конструкциям 

м2 окрашиваемой 

поверхности   103,59 353,75 2,95 36645 306 13063 18752 59829 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  224,69 1,59 23276 165   4432   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

76.1 2204-0802-0101 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 
52020-2007 

т 0,00057 0,059046 211603,00       12494     

77 1126-0201-0301 

РСНБ РК 2015 

Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо 

м3 изоляции   3,252 18133,77 1851,15 58971 6020 -- 42639 109739 

    НР - 76%; СП - 8%   
 

  16282,62 969,60 52951 3153   8129   

78 2111-0102-0104 
РСНБ РК 2015 

Плиты теплоизоляционные из базальтовой 
минеральной ваты на синтетическом связующем 

марки П 100-110 

м3   3,31704 21171,00 -- 70225 -- 70225 -- 75843 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   5618   



 
 

    Стены                   

79 1115-0203-0201 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 16 

Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-
песчаным раствором М50 по камню и бетону простое  

м2 оштукатуриваемой 

поверхности   269,7 1240,72 86,04 334622 23205 50914 223933 603239 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  965,90 71,98 260503 19413   44684   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

79.1 2102-0401-2802 Раствор готовый кладочный тяж елый цементный 
марки М50 ГОСТ 28013-98 

м3 0,0151 4,07247 10794,00       43958     

79.2 2105-0308-0375 Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 
10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного 
качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 

м2 0,0277 7,47069 862,00       6440     

80 1115-0206-0204 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 10 

Стены. Отделка внутренних оштукатуренных 
(цементно-песчаными растворами) поверхностей под 

окраску. Сухими смесями на гипсовой основе 
м2 отделываемой 

поверхности   269,7 1554,24 12,64 419179 3409 176452 192454 660563 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  887,35 4,63 239318 1249   48931   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

80.1 2205-0101-0302 Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 
1168-2006 

кг 6,986 1884,124 88,00       165803     

81 1115-0203-0601 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 15 

Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей 

сухими смесями на гипсовой основе на 2 слоя общей 
толщиной 5 мм 

м2 оштукатуриваемой 

поверхности   423,78 1379,81 20,54 584736 8704 93537 388552 1051151 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  1138,55 7,54 482495 3195   77863   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

81.1 2205-0104-0101 Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ 
РК 1168-2006 

кг 5,6925 2412,368 37,00       89258     

82 1115-0206-0208 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 15 

Стены. Отделка внутренних поверхностей 

облицованных гипсокартонными листами. Сухими 

смесями на гипсовой основе 
м2 отделываемой 

поверхности   91,5 690,06 3,34 63140 306 19365 34862 105842 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  475,07 1,19 43469 109   7840   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

82.1 2205-0101-0302 Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 
1168-2006 

кг 2,096 191,784 88,00       16877     

83 1115-0403-0310 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 17 

Стены. Окраска улучшенная алкидными составами 
по сборным конструкциям, подготовленным под 

окраску 
м2 окрашиваемой 

поверхности   188,3 650,16 1,45 122425 273 35410 69511 207291 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  460,66 0,78 86742 147   15355   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

83.1 2204-0101-9902 Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК 
ГОСТ Р 51693-2003 

т 0,000075 0,014122 618860,00       8740     

83.2 2204-0603-0108 Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 кг 0,113 21,2779 449,00       9554     

83.3 2204-0301-9901 Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 кг 0,05 9,415 88,00       829     

83.4 2204-0201-0616 Краска масляная, готовая к употреблению МА -15 
ГОСТ 10503-71 

кг 0,1837 34,59071 461,00       15946     

84 1115-0203-0601 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 15 

Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей 

сухими смесями на гипсовой основе толщиной 20 мм 

м2 оштукатуриваемой 

поверхности   1088,2 2041,97 20,54 2222072 22352 960750 997740 3477397 



 
 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  1138,55 7,54 1238970 8205   257585   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

84.1 2205-0104-0101 Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ 
РК 1168-2006 

кг 22,77 24778,31 37,00       916798     

85 1115-0206-0203 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 10 

Стены. Отделка внутренних оштукатуренных 

(растворами из сухих смесей) поверхностей под 
окраску. Сухими смесями на гипсовой основе  

м2 отделываемой 

поверхности   1088,2 1247,69 7,85 1357736 8543 444202 726526 2251003 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  831,64 2,91 904991 3167   166741   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

85.1 2205-0101-0302 Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 
1168-2006 

кг 4,192 4561,734 88,00       401433     

86 1110-0404-0101 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 19 

Стены. Глухие. Обшивка по одинарному 

металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем 

гипсокартонных листов 
м2 стен (за вычетом 

проемов)   91,5 2272,88 15,52 207969 1420 99201 97162 329542 

    НР - 90%; СП - 8%   
 

  1173,20 6,67 107348 610   24410   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

86.1 2203-0201-0105 Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 
мм СТ РК EN 520-2012 

м2 1,05 96,075 509,00       48902     

86.2 2205-0108-0102 Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных 
листов СТ РК 1168-2006 

кг 0,4629 42,35535 78,00       3304     

86.3 2113-0809-1304 Лента уплотнительная самоклеящаяся м 0,903 82,6245 32,00       2644     

86.4 2113-0208-0371 Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных 
изделий ГОСТ 1147-80 

кг 0,0208 1,9032 1313,00       2499     

86.5 2106-0902-1401 Профиль направляющий ПН для гипсокартона, 
оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной 
стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 

м 0,7774 71,1321 92,00       6544     

86.6 2106-0902-1601 Профиль потолочный ПП для гипсокартона, 
оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной 

стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 

м 2,1006 192,2049 139,00       26716     

87 1115-0107-0101 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 17 

Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без 
установки плиток туалетного гарнитура на цементном 

растворе по кирпичу и бетону 
м2 поверхности 

облицовки   480,7 5241,05 21,98 2519373 10566 1055170 1167436 3981753 

    НР - 80%; СП - 8%   
 

  3024,00 11,77 1453637 5658   294945   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

87.1 2202-0101-0133 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-
91 

м2 1 480,7 1959,00       941691     

    ПОЛЫ                    

    Тип 1                   

88 1111-0101-0204 
РСНБ РК 2015 

Слои подстилающие щебеночные. Устройство с 
уплотнением трамбовками 

м3 подстилающего 

слоя   49,828 9913,84 1877,79 493987 93566 200071 229959 781862 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  4020,84 888,80 200350 44287   57916   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

88.1 2101-0201-0601 Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 

м3 0,29 14,45012 3735,00       53971     

88.2 2101-0201-0604 Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 

м3 1 49,828 2644,00       131745     



 
 

89 1111-0101-0209 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 14 

Слои подстилающие бетонные. Устройство 

м3 подстилающего 
слоя   24,914 19780,23 7,20 492805 179 379465 106371 647110 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  4542,06 -- 113161 --   47934   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

22.1 2102-0101-0301 Бетон тяж елый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 25,41228 12896,00       327717     

90 1111-0101-0401 
РСНБ РК 2015 

Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами 
гидроизолом ГИ-Г на битумной мастике. Устройство 

первого слоя, в т.ч. огрунтовка праймером 
м2 изолируемой 

поверхности   249,14 1742,75 87,61 434189 21827 208187 195393 679949 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  819,52 14,81 204175 3690   50367   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

90.1 2110-0402-0101 Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 м2 1,12 279,0368 280,00       78130     

90.2 2113-0104-0804 Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 
БНК-45/180 

т 0,00346 0,862024 111661,00       96255     

91 1111-0101-0402 
РСНБ РК 2015 

Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами 
гидроизолом ГИ-Г на битумной мастике. Устройство 

последующего слоя 
м2 изолируемой 

поверхности   249,14 1088,96 43,57 271303 10855 137256 117777 420207 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  494,47 8,44 123192 2103   31126   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

91.1 2110-0402-0101 Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 м2 1,12 279,0368 280,00       78130     

91.2 2113-0104-0804 Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 
БНК-45/180 

т 0,00151 0,376201 111661,00       42007     

92 1111-0101-0209 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 14 

Слои подстилающие из керамзитобетона толщ. 75мм. 
Устройство с уплотнением трамбовками 

м3 подстилающего 

слоя   18,6855 30638,13 7,20 572489 135 487483 79778 704449 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  4542,06 -- 84871 --   52181   

    В ТОМ  ЧИСЛЕ:   
 

                

92.1 2102-0201-0103 Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, 
класса B7,5 ГОСТ 7473-2010 

м3 1,02 19,05921 23541,00       448673     

93 1111-0101-2707 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 17 

Покрытия из плит керамогранитных на клее из 

сухих смесей. Устройство 

м2 покрытия   249,14 1949,92 144,60 485803 36026 129032 318494 868640 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  1287,41 72,56 320745 18078   64344   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

93.1 2205-0102-0102 Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 
1168-2006 

кг 7,65 1905,921 59,00       112449     

93.2 2206-0301-0100 Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010 м2 1,02 254,1228 --       --     

    Тип 2                   

94 1111-0101-0204 
РСНБ РК 2015 

Слои подстилающие щебеночные. Устройство с 
уплотнением трамбовками 

м3 подстилающего 

слоя   2,482 9913,84 1877,79 24606 4661 9965 11455 38945 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  4020,84 888,80 9980 2206   2885   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

94.1 2101-0201-0601 Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 

м3 0,29 0,71978 3735,00       2688     

94.2 2101-0201-0604 Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 

м3 1 2,482 2644,00       6562     



 
 

95 1127-0602-0306 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 14 

Покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых 

марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. 

Устройство 

м2 покрытия   12,41 1337,49 132,09 16598 1639 14285 1226 19249 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  54,30 37,14 674 461   1426   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

95.1 2102-0501-0501 Смеси асфальтобетонные горячие пористые 
крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 

т 0,0949 1,177709 12100,00       14250     

95.2 2105-0302-0101 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,000077 216144,00       17     

95.3 2113-0104-0502 Битумы нефтяные дорож ные жидкие СТ РК 1551-
2006 марки МГ 70/130 

т 0,000011 0,000134 136308,00       18     

96 1127-0602-0406 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 14 К=2 

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 

Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения 
толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, на 

толщину 5см 

м2 покрытия   12,41 286,28 0,04 3553 -- 3549 4 3842 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  0,30 -- 4 --   285   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

96.1 2102-0501-0501 Смеси асфальтобетонные горячие пористые 
крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 

т 0,0236 0,292876 12100,00       3544     

96.2 2113-0104-0502 Битумы нефтяные дорож ные жидкие СТ РК 1551-
2006 марки МГ 70/130 

т 0,000003 0,000035 136308,00       5     

97 1127-0602-0301 

РСНБ РК 2015 

Покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-

2,9 т/м3. Устройство 

м2 покрытия   12,41 1484,29 132,35 18420 1642 16104 1227 21219 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  54,30 37,25 674 462   1572   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

97.1 2102-0501-0303 Смеси асфальтобетонные горячие плотные 
мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 

т 0,0966 1,198806 13365,00       16022     

97.2 2105-0302-0101 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,000077 216144,00       17     

97.3 2107-0201-0301 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 
м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 
мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 

м3 0,00015 0,001862 25106,00       47     

97.4 2113-0104-0502 Битумы нефтяные дорож ные жидкие СТ РК 1551-
2006 марки МГ 70/130 

т 0,000011 0,000134 136308,00       18     

98 1127-0602-0401 

РСНБ РК 2015 

К=2 

Вычитается позиция: Покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей. Исключать на каждые 0,5 

см изменения толщины покрытия из нормы 1127-0602-

0301, на толщину 3см 

м2 покрытия   12,41 -324,15 -0,04 -4023 -- -4019 -4 -4349 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  -0,30 -- -4 --   -322   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

98.1 2102-0501-0303 Смеси асфальтобетонные горячие плотные 
мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 

т 0,0242 0,300322 13365,00       4014     

98.2 2113-0104-0502 Битумы нефтяные дорож ные жидкие СТ РК 1551-
2006 марки МГ 70/130 

т 0,000003 0,000035 136308,00       5     

99 1111-0101-1109 

РСНБ РК 2015 

Основания (стяжки) бетонные и цементные. 

Выравнивание поверхностей под полы 

выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм 

м2 стяжки   12,41 862,35 16,28 10702 202 5028 5203 17177 



 
 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  440,92 5,10 5472 63   1272   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

99.1 2113-0803-1001 Ветошь кг 0,0016 0,019856 90,00       2     

99.2 2205-0103-0103 Смеси сухие - стяж ки цементные М200 СТ РК 1168-
2006 

кг 8,8 109,208 46,00       5024     

99.3 2113-0703-1405 Вода техническая м3 0,0068 0,084388 31,00       3     

100 1111-0101-1110 

РСНБ РК 2015 

К=5 

Основания (стяжки) бетонные и цементные. 

Выравнивание поверхностей под полы 

выравнивающими смесями. добавлять  на каждый 1 мм 

изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109, на 
толщ. 10мм 

м2 стяжки   12,41 584,26 14,22 7251 177 5425 1609 9569 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  132,85 5,07 1649 63   709   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

100.1 2205-0103-0103 Смеси сухие - стяж ки цементные М200 СТ РК 1168-
2006 

кг 9,5 117,895 46,00       5423     

100.2 2113-0703-1405 Вода техническая м3 0,006 0,07446 31,00       2     

101 1111-0101-3602 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 6 

Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство 

на мастике КН-2 

м2 покрытия   12,41 3744,03 23,53 46463 292 40079 5876 56526 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  490,87 12,82 6092 159   4187   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

101.1 2110-0501-1302 Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 кг 0,5 6,205 575,00       3568     

101.2 2206-0101-0105 Линолеум поливинилхлоридный коммерческий 
гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 

м2 1,02 12,6582 2884,00       36506     

    Тип 3                   

102 1111-0101-0204 

РСНБ РК 2015 

Слои подстилающие щебеночные. Устройство с 

уплотнением трамбовками 
м3 подстилающего 

слоя   226,892 9913,84 1877,79 2249371 426056 911019 1047121 3560211 

    НР - 94%; СП - 8%   
 

  4020,84 888,80 912296 201662   263719   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

102.1 2101-0201-0601 Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 

м3 0,29 65,79868 3735,00       245758     

102.2 2101-0201-0604 Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 

м3 1 226,892 2644,00       599902     

103 1127-0602-0306 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 14 

Покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых 
марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. 

Устройство 

м2 покрытия   3134,46 1337,49 132,09 4192309 414031 3608077 309544 4862001 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  54,30 37,14 170201 116414   360148   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

103.1 2102-0501-0501 Смеси асфальтобетонные горячие пористые 
крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 

т 0,0949 297,4603 12100,00       3599269     

103.2 2105-0302-0101 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,019434 216144,00       4200     

103.3 2113-0104-0502 Битумы нефтяные дорож ные жидкие СТ РК 1551-
2006 марки МГ 70/130 

т 0,000011 0,033852 136308,00       4614     



 
 

104 1127-0602-0406 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 14 К=2 

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 

Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения 

толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, на 

толщину 5см 

м2 покрытия   3134,46 286,28 0,04 897333 125 896268 1016 970216 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  0,30 -- 940 --   71868   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

104.1 2102-0501-0501 Смеси асфальтобетонные горячие пористые 
крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 

т 0,0236 73,97326 12100,00       895076     

104.2 2113-0104-0502 Битумы нефтяные дорож ные жидкие СТ РК 1551-
2006 марки МГ 70/130 

т 0,000003 0,008776 136308,00       1196     

105 1127-0602-0301 

РСНБ РК 2015 

Покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 

типа Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-

2,9 т/м3. Устройство 

м2 покрытия   3134,46 1484,29 132,35 4652448 414846 4067401 309917 5359354 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  54,30 37,25 170201 116759   396989   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

105.1 2102-0501-0303 Смеси асфальтобетонные горячие плотные 
мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 

т 0,0966 302,7888 13365,00       4046773     

105.2 2105-0302-0101 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,019434 216144,00       4200     

105.3 2107-0201-0301 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 
м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 

мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 

м3 0,00015 0,470169 25106,00       11804     

105.4 2113-0104-0502 Битумы нефтяные дорож ные жидкие СТ РК 1551-
2006 марки МГ 70/130 

т 0,000011 0,033852 136308,00       4614     

106 1127-1301-0101 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 10 

Покрытия спортивные толщиной 7,5 мм. Устройство 
на асфальтобетонное основание  

м2 покрытия   1134,46 19911,79 24,98 22589129 28339 21659870 985074 25460140 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  794,14 9,86 900920 11186   1885936   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

106.1 2206-0105-0102 Покрытие рулонное на основе резиновой крошки 
толщиной 10 мм 

м2 1,02 1157,149 16254,00       18808303     

    КРОВЛЯ                   

107 1112-0101-1402 
РСНБ РК 2015 

Покрытия. Утепление керамзитом 

м3 утеплителя   135,1394 15759,02 1818,62 2129665 245767 1469328 449715 2785731 

    НР - 92%; СП - 8%   
 

  3067,72 549,44 414570 74251   206350   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

107.1 2101-0302-0402 Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 
948-92 

м3 1,03 139,1936 10556,00       1469327     

108 1107-0112-0101 

РСНБ РК 2015 

Установка молниеприемной сетки и стержневой 

арматуры 

т арматуры   0,06349 66757,00 1356,30 4238 86 -- 4954 9928 

    НР - 118%; СП - 8%   
 

  65400,70 727,20 4152 46   735   

109 2105-0309-0302 

РСНБ РК 2015 

Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I 

(А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 

23279-2012 

т   0,06349 268697,00 -- 17060 -- 17060 -- 18425 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   1365   



 
 

110 1112-0101-1701 

РСНБ РК 2015 

Стяжки выравнивающие из цементно-песчаного 

раствора М200 толщиной 15 мм. Устройство 

м2 стяжки   614,27 674,97 107,66 414614 66132 179509 173172 634809 

    НР - 92%; СП - 8%   
 

  275,08 31,35 168973 19257   47023   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

110.1 2102-0401-2806 Раствор готовый кладочный тяж елый цементный 
марки М200 ГОСТ 28013-98 

м3 0,0153 9,398331 15219,00       143033     

111 1112-0101-1702 

РСНБ РК 2015 

К=25 

Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 

Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения 

толщины к норме 1112-0101-1701, на толщ. 40мм 

м2 стяжки   614,27 453,48 39,90 278559 24509 238386 21260 323805 

    НР - 92%; СП - 8%   
 

  25,50 12,12 15664 7445   23986   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

111.1 2102-0401-2806 Раствор готовый кладочный тяж елый цементный 
марки М200 ГОСТ 28013-98 

м3 0,0255 15,66389 15219,00       238389     

112 1106-0301-0410 
РСНБ РК 2015 

Слои подстилающие и набетонки. Армирование  

т   

0,442274

4 18179,32 1525,16 8040 675 13 6982 16224 

    НР - 91%; СП - 8%   
 

  16622,80 724,96 7352 321   1202   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

112.1 2105-0307-1007 Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, 
общего назначения, высшего качества, термически 

обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 

кг 0,28 0,123837 112,00       14     

113 2105-0309-0301 

РСНБ РК 2015 

Сетки арматурные сварные из арматурной 

проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 
23279-2012 

т   

0,442274

4 273644,00 -- 121026 -- 121026 -- 130708 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   9682   

114 1112-0101-0212 

РСНБ РК 2015 

Кровли плоские двухслойные из наплавляемых 

битумно-полимерных материалов. Устройство 

м2 кровли   1030 388,65 15,71 400310 16181 204991 170663 616651 

    НР - 92%; СП - 8%   
 

  173,92 6,18 179138 6365   45678   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

114.1 2110-0501-0101 Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 кг 0,24 247,2 446,00       110251     

114.2 2113-0701-1002 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 0,63 648,9 146,00       94739     

115 2110-0403-1301 

РСНБ РК 2015 

Рулонные наплавляемые кровельные и 

гидроизоляционные битумно-полимерные материалы 

стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, 

гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, 
теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, 

пленка/пленка, марка Техноэласт П ГОСТ 30547-97 

м2   669,5 657,00 -- 439862 -- 439862 -- 475051 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   35189   



 
 

116 2110-0403-1403 

РСНБ РК 2015 

Рулонные наплавляемые кровельные и 

гидроизоляционные битумно-полимерные материалы 
стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, 

гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, 

теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, 

крошка/пленка, марка Техноэласт К ГОСТ 30547-97 

м2   875,5 776,00 -- 679388 -- 679388 -- 733739 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   54351   

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге         8340992 946890 310654698 32371611 424447506 

                1957284 373850 -- 31440559   

  Стоимость монтажных работ Тенге         8340992         

  Материалы Тенге         750980         

  Всего заработная плата Тенге           2331134       

  Стоимость материалов и конструкций Тенге         4685837         

    Накладные расходы Тенге         1678417         

    Сметная прибыль Тенге         801554         

  ВСЕГО, Стоимость монтажных работ Тенге         10820963         

    Нормативная трудоемкость чел.-ч                 1451 

    Сметная заработная плата Тенге           2331134       

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге         10820963         

    Нормативная трудоемкость чел.-ч                 1451 

    Сметная заработная плата Тенге           2331134       

РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВА 
    Земляные работы                   

384 1101-0104-0103 

РСНБ РК 2015 

Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами 

мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 

10 м под корыто покрытий 

м3 грунта   336,7 63,70 63,70 21448 21447 -- 6371 30044 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  -- 26,28 -- 8848   2225   

385 1101-0201-0203 
РСНБ РК 2015 

Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми 
катками 8 т. Первый проход по одному следу при 

толщине слоя 20 см м3 

уплотненного 

грунта   487,448 108,01 108,01 52649 52649 -- 16362 74532 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  -- 46,62 -- 22725   5521   

386 1101-0201-0206 

РСНБ РК 2015 
К=3 

Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми 

катками 8 т. На каждый последующий проход по 
одному следу при толщине слоя 20 см м3 

уплотненного 

грунта   487,448 9,38 9,38 4572 4573 -- 1242 6280 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  -- 3,54 -- 1726   465   

387 1101-0201-0601 

РСНБ РК 2015 

Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой 
м3 

уплотненного 
грунта   487,448 87,62 72,97 42710 35569 1511 10975 57979 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  11,55 19,72 5630 9612   4295   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

387.1 2113-0703-
1405 

Вода техническая м3 0,1 48,7448 31,00       1511     



 
 

388 1101-0104-0102 

РСНБ РК 2015 

Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами 

плодородного слоя грунта мощностью 59 кВт (80 л с) 

при перемещении грунта до 10 м 

м3 грунта   243,7 53,87 53,87 13128 13128 -- 3899 18389 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  -- 22,22 -- 5415   1362   

389 1101-0104-0110 
РСНБ РК 2015 

Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами 
плодородного слоя грунта мощностью 59 кВт (80 л с). 

Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения 

грунта 

м3 грунта   243,7 46,09 46,09 11232 11232 -- 3336 15733 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  -- 19,01 -- 4633   1165   

390 1101-0104-0403 

РСНБ РК 2015 

Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами 

котлована овощехранилища мощностью 59 кВт (80 л с) 
при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 

м3 грунта   67,275 44,12 44,12 2968 2968 -- 882 4158 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  -- 18,20 -- 1224   308   

391 1101-0201-0502 

РСНБ РК 2015 

Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими 

трамбовками 
м3 

уплотненного 
грунта   67,275 221,19 99,03 14881 6662 -- 8363 25104 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  122,16 50,50 8218 3397   1860   

392 1101-0201-0601 
РСНБ РК 2015 

Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой 
м3 

уплотненного 

грунта   67,275 87,62 72,97 5895 4909 209 1515 8002 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  11,55 19,72 777 1327   593   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

392.1 2113-0703-
1405 

Вода техническая м3 0,1 6,7275 31,00       209     

393 1101-0205-0503 

РСНБ РК 2015 

Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка 

вручную. Группа грунтов 3 

м3 грунта   22,425 1501,61 -- 33674 -- -- 24245 62552 

    НР - 72%; СП - 8%   
 

  1501,61 -- 33674 --   4633   

394 86-010302-0306 Скамья антивандальная шт.   14 50493,00 185,00 706902 2590 670502 36120 802466 

        
 

  2415,00 52,00 33810 728   59444   

94.1 8601-0302-0306 
УСН РК 8.02-

03-2019 0 

Конструкции скамеек с металлическим каркасом, 
поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам 

(видам): Скамья антивандальная 

шт.   14 50493,00 185,00 706902 2590 670502 36120 802466 

    НР - 2580 Тенге; СП - 4246 Тенге   
 

  2415,00 52,00 33810 728   59444   

395 86-010303-0205 Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) шт.   14 10657,00 -- 149198 -- 149198 -- 161140 

        
 

  -- -- -- --   11942   

95.1 8601-0303-0205 

УСН РК 8.02-

03-2019 00 

Конструкции урн металлические, поставляемые в 

готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: 

Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) 

шт.   14 10657,00 -- 149198 -- 149198 -- 161140 

    СП - 853 Тенге   
 

  -- -- -- --   11942   



 
 

396 1127-0403-0201 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 18 

Основания из щебня фракции 40-70 мм 

однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) 

м2 основания   2150,9 781,66 217,01 1681272 466767 1126426 262078 2098818 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  40,95 71,87 88079 154585   155468   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

396.1 2101-0201-
0504 

Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 

м3 0,189 406,5201 2514,00       1021992     

396.2 2113-0703-
1405 

Вода техническая м3 0,03 64,527 31,00       2000     

397 1127-0602-0306 

РСНБ РК 2015 
Изм. и доп. 

вып. 14 

Покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 
плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. 

Устройство 

м2 покрытия   2150,9 1299,67 132,09 2795460 284112 2394554 212413 3248502 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  54,30 37,14 116794 79884   240630   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

397.1 2102-0501-
0502 

Смеси асфальтобетонные горячие пористые 
крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 

т 0,0949 204,1204 11717,00       2391679     

397.2 2105-0302-
0101 

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,013336 216144,00       2882     

398 2113-0104-0502 

РСНБ РК 2015 

Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-

2006 марки МГ 70/130 

т   

0,023229

7 136308,00 -- 3166 -- 3166 -- 3419 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   253   

399 1127-0602-0406 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. 

вып. 14 К=4 

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 

Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения 

толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 

м2 покрытия   2150,9 553,72 0,08 1190996 172 1189533 1394 1287781 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  0,60 -- 1291 --   95391   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

399.1 2102-0501-
0502 

Смеси асфальтобетонные горячие пористые 
крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 

т 0,0472 101,5225 11717,00       1189539     

400 2113-0104-0502 
РСНБ РК 2015 

Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-
2006 марки МГ 70/130 

т   0,012045 136308,00 -- 1642 -- 1642 -- 1773 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   131   

401 1127-0602-0301 

РСНБ РК 2015 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с 
плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа 

АБВ 

м2   2150,9 1486,20 132,35 3196668 284672 2795202 212668 3682083 

    НР - 108%; СП - 8%   
 

  54,30 37,25 116794 80121   272747   

    В ТОМ ЧИСЛЕ:   
 

                

401.1 2102-0501-
0304 

Смеси асфальтобетонные горячие плотные 
мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 

т 0,0966 207,7769 13400,00       2784211     

401.2 2105-0302-
0101 

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,013336 216144,00       2882     

401.3 2107-0201-
0301 

Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 
м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 
мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 

м3 0,00015 0,322635 25106,00       8100     



 
 

402 2113-0104-0502 

РСНБ РК 2015 

Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-

2006 марки МГ 70/130 

т   
0,023229
7 136308,00 -- 3166 -- 3166 -- 3419 

    СП - 8%   
 

  -- -- -- --   253   

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге         9931627 1191450 8335109 801863 11592174 

                405067 374225 -- 858686   

  Стоимость общестроительных работ Тенге         9931627         

  Материалы Тенге         8327136         

  Всего заработная плата Тенге           779292       

  Стоимость материалов и конструкций Тенге         7974         

    Накладные расходы Тенге         801863         

    Сметная прибыль Тенге         858686         

  ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге         11592176         

    Нормативная трудоемкость чел.-ч                 459 

    Сметная заработная плата Тенге           779292       

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге         11592176         

    Нормативная трудоемкость чел.-ч                 459 

    Сметная заработная плата Тенге           779292       

    ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге                 497559364 

    В ТОМ ЧИСЛЕ:                     

    - Зарплата рабочих строителей Тенге         44780544         

    - Затраты на эксплуатацию машин Тенге           16797649       

    - в том числе зарплата машинистов Тенге           7351761       

    - Материалов, изделий и конструкций Тенге             355137880     

    - Оборудование, инвентарь Тенге             2052951     

    - Накладные расходы Тенге               42086158   

    - Сметная прибыль Тенге               36704194   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
         

Строительство спортивного комплекса 
 

              
  

Объектная смета № 2-1 

 

(Объектный сметный расчет) 
 

         

Строительство спортивного комплекса 
  

(наименование объекта) 
  

Сметная стоимость работ и затрат         497 559,378 тыс.тенге 

Нормативная трудоемкость             52 132,305 тыс.чел.-ч 

Сметная заработная плата         35,313 тыс.тенге 
 

    

    

       

 

 

Наименование  работ и затрат 

Сметная стоимость, тысяч тенге Нормативная 

трудоемкость, 

тысяч 

человеко-
часов 

Сметная 

заработная 

плата,  

тысяч тенге 

Показатели 

единичной 

стоимости 

строительно-

монтажных 
работ 

оборудования, 

мебели и 
инвентаря 

прочих 

затрат 
всего 

3 4   5 6 7 8 9 10 

                  

Общестроительные работы       497 559,378 52 132,305 35,313   

                  

 

 

      

 Заказчик : ______________________________________________________________    

     

 "Согласован"    

 Сводный сметный расчет в сумме 639917,092 тыс. тенге   

 

В том числе: 

возвратных сумм                                                                                    тыс. тенге   

 налог на добавленную стоимость                                               68562,546 тыс. тенге   

 __________________________________________________________________________    

 (ссылка на документ о согласовании)    

 "___"  _________________________   ______ г.    

       

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Сводный сметный расчет стоимости строительства 

  Строительство спортивного комплекса  

       

 Составлен в ценах 2021 г.      

№ 

п/п 
Обоснование Наименование 

Сметная стоимость, тыс. тенге 

Всего, 

тыс. тенге 
строительно-

монтажные работы 

оборудование, 

мебель и 

инвентарь 

прочие затраты   

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Сметная стоимость строительства  на 2021 год                                                                                                                                                                                                           547484,234 
  

547484,234 

2 Правила оказания 
инж.услуг 

Затраты Заказчика на технический надзор    3,24%                                                                                                                                                                                                              

  

17738,489 565222,723 

3 Правила оказания 
инж.услуг 

Затраты на осуществление авторского надзора    1,12%                                                                                                                                                                                                    

  

6131,823 6131,823 

  
Итого                                                                                                                                                                                                                                                      547484,234 

  
571354,547 

4 Налоговый кодекс Налог на добавленную стоимость (12 %)                                                                                                                                                                                                                      
  

68562,546 68562,546 
  

Всего по сводному сметному расчету                                                                                                                                                                                                                         547484,234 
 

68562,546 639917,092 
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 Экспликация помещений

 Душевая

 №
поме-
щения

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

Основное универсальное поле
 Бассаеин
 Раздевалка ж/м
 Санузел
Душевая
Раздевалка м и ж
Санузел

 Наименование зданий и
          сооружений

 Площадь
 M2

2475

54
11,9

836,6
54
11,9
23,9

 23,9

 Конференц зал

 9
 10

 11
 12
 13
 14
 15
 16

 Смотровая и кабинет иснтруктора
 Помещение спортивных секции
 боевых искусств

 Складовые поещения
 пкх помещения
Инвентарная
 Кабинет
 Кладовая

29

22,6
16,2

908
34,5
9,9
22,6

 91,4

 Санузел

 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

Помещения для настольных игр
Комната отдыха

 Кладовая
 Медпункт
 Раздевалка м/ж
 Инвентарная
 Душевая

504

40,6
28,5

29,4
29,4
39,4
19,6

 10,6
 Санузел 25  14,7

                        Общая площадь
864 Тренажерный зал 26

6205,6

-0.300

+9.000

+9.500
+10.500

+0.000

Разрез 1-1

План на отметке +0.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1716 18

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1
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Разрез 2-2

Стеновая панель
"Вентал-С3"

Элемент металлического
каркаса (прогон)

Элемент
металлического
каркаса (прогон)

Стеновая панель "Вентал-С3"

Герметик для
наружных работ

Минеральная
вата

1

100

160

3

0,000

 панель "Венталл-С3" с
предварительной обшивкой по
длине металлическим листом

Профиль
холодногнутый

НФ 23

 металлический
стеновой прогон

-0,300

3

Керамзитовый
гравий

Асфальт

Подливка
фундамента

Фахверковая
стойка

30

120

Стеновая панель
"Венталл - С3"

Элемент метпллического
каркаса (прогон)

Кровельная панель
"Венталл-К3"

Самоклеящаяся
уплотнительная лента

2

2
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15
9
0
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3
0

2
0

1-1

2-2

3

1

4

2

2

75 450 75

3

1

К 1

2

1. Сварка ручная электродом Э42 ГОСТ 9967-75
2. dотв=23 мм сверлить на полный диаметр

3. Грутовать эмалью СБЭ-111 "Унитек" марка А ТУ
2312-001-59846005-2003

6
0

2
8
0

6
0

75 450 75

3

4

Кол-
во

Отпр.
эл-т

Масса, кг
Всех1 эл-та
1210К-1 2 605

2

А

1

Требуется

290

95

5
0

5
0

d=23

15
0
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Спецификация
металлических изделий

Отправо
чная

марка

Сбороч
ная

марка

Кол-во Сечение Длина шт. общ.о.м.
Масса в кг Прим.

5
6
7 1

1
1 200х20

400х20

10129
270
600

542,9
8,5
37,7 38

9
543

4,0 60
5

9
10

1
2

90х10
70х5

200
130

1,4
0,5 2,0

3,0
8 3 50х6

№30 Ш1

270 0,6

На сварку 1% 6,0

К -
1

11 2 100х10 100 0,8 3,0

AutoCAD SHX Text
I 30 Ш1



Название машины Марка машины Кол. Цель

1.Экскаватор ЭO-6111, V ков=

2.Каток ДУ-29А 1 Уплотнение грунта

3.Камаз КРАЗ 256Б, Q=12т,вместимость
кузова V=5.13м3 2 Удаление почвы

4.Автомобильный кран КС-5473, грузоподъемность 25т.
длина стрели. 25.4м. 1 Фундамент монтаж

ДЗ-28

ЭО-6111

Схема работы Бульдозера

Схема работы Эксватора

+0.150

-4.000

1

2

3

5

6

8

9

9

10

11 12

13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

29 30

31

32

33

34

35 36

37

38

39

40

41

Схема изготовления котлована

42

43

44

45

46

47 48

49

50

51

52

53

1
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1.5 м3

График производства работ на земляные работы

 №
 п/п

    Наименование работ Ед.
изм.

Кол-во
 раб.в
смену

Колич
 смен
 в сут.

Продол-
жительн.

 (дни)

Подготовительные работы1

2

3

4

  Срезка растительного слоя
  Разработка грунта экскаватором

 Месяц

дни

66,95     8
1

   8м

 №
 п/п

    Наименование работ Ед.
изм.

1

2

3

4

 Месяц

дни

    5

 2    1
17 2100м

1000м

  34

 412

2  1

   1  Разработка недобора грунта

2

3

3

      апрель  март                 май

 1-5 6-10   11-15  16-20   21-25   26-30  1-5 6-10   11-15  16-20   21-25   26-30  1-5 6-10

Трудоем
   костьОбьем

  2,85

 94,25

 10  15
    1

2

    8

Обратная засыпка грунта
Уплотнение грунта

   1   2

  3

    2

3

1,918,85     1

   1    126,39 3

100м3

100м3

5

6



Стадия Лист Листов

ДП

Технологическая карта монтажа
металлических конструкции

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Организация и технология выполнения работ

Подготовительные работы

Перед началом сварочных работ необходимо подготовить технические
помещения, в которых производится монтаж узлов металлоконструкций с
помощью сварки в соответствии с ГОСТ 12.3.003.75, ГОСТ 12.2.007.75 и
оборудовать их противопожарным инвентарем. Необходимые конструкции
и детали должны быть доставлены на рабочее место и размещены в
соответствии с технологической последовательностью монтажных работ.
Руководители работ (прораб, мастер) должны ознакомиться с условиями
проведения работ и при необходимости организовать зону выполнения
работ в соответствии с "правилами техники безопасности и пожарной
безопасности" (СНиП 12-03-99*, СНиП 21-01-97). Они должны проверить
работоспособность приточно-вытяжной вентиляции или переносной
вентиляционной установки. * Документ недействителен. Применяется
СНиП 12-03-2001. Строительные нормы и правила " безопасность труда.
Часть 1. Общие требования". -
Предупреждение разработчика базы данных.
Руководители работ должны обеспечить подготовку необходимой
документации, инструмента и приспособлений при выполнении сварочных
работ, убедиться в исправности сварочного оборудования.
Последовательность и методы выполнения работ на первом этапе
собирается сварочный пост (рис.4), для чего: пример подключения
сварочного поста для ручной сварки а) в соответствии с "правилами
техники безопасности и пожарной безопасности" на специально
оборудованном месте устанавливается сварочный трансформатор. Марка
сварочного трансформатора определяется по таблице.2.предупреждение. В
таблице представлены трансформаторы массового производства для ручной
дуговой сварки. Допускается замена трансформаторов другими
аналогичными по применению трансформаторами. б) встроенный
сварочный трансформатор подключается к сети электропитания с помощью
проводов ПРГ (ГОСТ 20520-80), АКПП или АКПРТН (ГОСТ 13497-77Е)
через выключатель или магнитный пускатель); в) корпус сварочного
трансформатора заземляется с помощью проводов, указанных в п.; г) Одна
из клемм сварочного трансформатора соединена с сварной частью
посредством зажима (рис.5) проводами ПРГ (ГОСТ 20520-80), АКРПТ или
АКРТН (ГОСТ 13497-77Е)); д) второй терминал сварочного
трансформатора подключается к электрододержателю (рис.6) с проводами
УМТО или УМТО (ГОСТ 6731-77Е)); е) сечение проводов для сварочных
работ выбирается по рекомендуемым нормам при их длине не более 30 м:

Организационно-технологический раздел

«Молодежный спортивный комплекс в городе Шымкент»
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В

К

В

N          Наименование  ЕД. КОЛ-ВО

 1
 2
 3
 4
 5

Площодь строителной площодки
Площодь застройки проектируемого зд
Площодь застройки временными зданиями 
Протяженность временных дорог

8064
756
78.68
207
296

 M
 M
 M
 M
 %

382
72
33

Протяженность электро-силой линии
Протяженность временного ограждения

7
8

 6
Протяженность врем водопровода

изм.

 M
 M
 M 2

2

2

Коэффициент к =F 100/Fгс в пр

63
00

0

Профиль временной дороги

3000 3000

250

Гравийно-песчанная смесь

время.

дения надземной части здания.Стройгенпланом
решены вопросы обеспечения стройплощадки
площадками складирования, временными доро-
гами, зданиями и сооружениями, обеспечения 
электроснабжения и тд.

2. Временные дороги и площадки складирования
запроектированы из гравийно-песчанной смеси.
Ширина временных дорог 6 метров, радиус зак-
ругления 12 метров.
Движение автотранспорта производится вокруг
возводимого здания по кольцевой дороге.

3. Электроосвещение в зданииях временное.
уличное дежурное освещение выполнить на ин-
вентарных металлических мачтах через 30-40м.

4. К временным помещениям выполнить свобод-
ные проезды и проходы, освещенные в ночное 

5. Опасные зоны оградить сигнальным огражде-
нием и вывесить предупредительные плакаты.

6. Пожарные гидранты находятся в здании.
Уличные ПГ находятся возле входов в здание.

1. Стройгенплан разработан на период возве-

Указания к стройгенплану

1. Перед началом работ в условиях производственного
риска необходимо выделить опасные для людей зоны,
в которых постоянно действуют, или могут действо-
вать опасные факторы, связанные или не связанные
с характером выполняемых работ.

2. У въезда на производственную территорию необходимо
  устанавливать схему внутрипостроечных дорог и про-
  ездов с указанием мест складирования материалов 
  и конструкций, мест разворота транспортных средств,
  объектов пожарного водоснабжения и пр.
3. Устройство и техническое обслуживание временных
  и постоянных электрических сетей на производствен-
  ной территории следует осуществлять силами электро-
  технического персонала, имеющего соответствующую
  квалификационную группу по электробезопасности.

пожарной безопасности.
ваны средствами пожаротушения согласно Правилам

4. Производственные территории должны быть оборудо-

Указания по охране труда и
      окружающей среды

- зона мойки автомобилей

- вьезд на объект

- выезд с объекта

- направление
движения
на объкте

                      Условные обозначения

- пожарный гидрант

- прожектор

- зона закрытого
 складирования арматуры
- зона открытого
            складирования

- временные дороги

- временные здания
 и сооружения

- возводимое здание - временное ограждение объекта

- Место хранения стеновых
  ограждающих материалов

- зона cкладирования
  опалубки
- зона складирования грунта

- площадка для стоянки
машин и механизмов

-трансформаторная
подстанция

- паспорт строительства объекта

-ограничение скорости

- работать в защитных касках
- возможное падение грузов

 Экспликация временных зданий
          и сооружений

 Биотуалет

 №
поме
щения

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 Прорабская
 Диспечерская
 Душевая
 Медпункт

 1
 1
 1
 1

 Бытовые помещения
 Вагончики для пищи

 2
 2

 Инструментальная  1
 3

Площадка для стоянки
машин и механизмов

 Наименование зданий и
          сооружений

   Кол-
    во

 Площадь
 M2

14,4

64,8
32,4

Сборно-щитовой
Сборно-щитовой
Сборно-щитовой
Сборно-щитовой
Контейнер на полозьях
Контейнер на полозьях
Контейнер на полозьях
Пластмасса

 1

 2

 3

 10

 11

 Площадка для разгрузки авто-
 транспорта и приема бетонной смеси

7
12
20
64,8

 12

 14

 15

  Зона закрытого склад-ния арматуры

 Площадка для
 складирования грунта
 КПП
 Трансформаторная
 подстанция  1

 2  12

 9

 1 600

300

 50

 22

 2,6

 16  Зона складирования
 опалубки

 17  Зона открытого
 складирования

 1

 1

300

150

 18  Место хранения стеновых
 ограждающих материалов  1  150

Сборно-щитовой

Сборно-щитовой

Сборно-щитовой

        Тип здания

 1
 2

 7
 6

 6
 5

 5
 3

 4
 8

 8
 8

 14  14

 12

 11

11

16

 17

-бадья для бетона

пв

в

пс

вс

Водопровод : постоянный
            временный

линия эл.передачи. постоячный
временый

пк

к канализация :
постоянная

временная

Строительный генеральный план

                  ТЭП

60
00

-опасная зона работы крана

З

СЗ
С

СВ

В

ЮВ
Ю

ЗЮ

R =15

24000

36000

R=24м

Стадия Лист Листов
Подпись Дата

ДП

Изм. Кол.уч Лист Noдок.

Зав.каф.
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Календарный план строительства

 №
 п/п

    Наименование работ Ед.
изм.

Кол-во
 раб.в
смену

Колич
 смен
 в сут.

Продол-
жительн.

 (дни)

Подготовительные работы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11

  Срезка растительного слоя

Обратная засыпка грунта

Гидроизоляция фундаментов

  Разработка грунта экскаватором

  Укладка бетонной смеси

Грунтовка

 Месяц

дни

Устройство  опалубки фундамента

Прочие работы

66,95     8
1

   8м

  Монтаж металлических конструкций

Уплотнение грунта

 №
 п/п

    Наименование работ Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11

 Месяц

дни

                 июнь

    5

 2    1
17 2

   14    6

  8

17   4

7    2
   1   2

  3

  4

   10    3

3

    4
   6

   Разборка опалубки   6  6

    2

3

4

12  3

    3

100м
1000м

м
 тн

м

т

  34

83,5

99,4

66

14,9

1,9

35,3

29

48

 412

1670

53

530

 9,8

18,85

1130

1030

2  1

   1

   1

   1

    1
    1

    1
    1

   1
    1

    1

    1

   13

6

   1
  14

1670 33,4

26,39

29

3

54,4

  Разработка недобора грунта
Устройство  арматуры

  Санитарно-технические работы

   Электро-монтажные работы
Благоустройство  территории и озеленение

  Устройство  кровли

2

3

3

2

3

м2

100м2

100м3

100м3

м2

м2

м2

      апрель  март                 май

 1-5 6-10   11-15  16-20   21-25   26-30  1-5 6-10   11-15  16-20   21-25   26-30  1-5 6-10   11-15  16-20   21-25   26-30  1-5 6-10   11-15  16-20   21-25   26-30

Трудоем
   костьОбьем

  2,85

 94,25

 10  15
    1

2

    8

8

1130

  16    1

3

   2

    3

7

4

9

%

%

%

49

28

64

3

3

3

1

1

1

16

9

21     3

    3

    4

    3

    20

    3

499,3414  Устройство  кровельных работ шт   25    1

   2

                 июнь

 1-5 6-10   11-15  16-20   21-25   26-30

                 июнь

 1-5 6-10   11-15  16-20   21-25   26-30

    3

3

    3

    3

2
4
6

8
10
12
14
16

18
20
22

2
4
6

8
10
12
14
16

18
20
22

    5    6

22
24
26
28
30

    17

    24

    20

    12

    6

    19

    7
    10

    15    16

    10     15

    23     22

    10

    15

    11    10
    7

    3

 Технико-экономические показатели

1. нормативная продолжительность строительства - 150 дней
2. нормативная трудоемкость-2543 чел. ч.
3. максимальная численность работников - 24 человека
4. средняя численность работников-17 человек
5. коэффициент однородности - 1.41

= = =

Монтаж фермы

Грунтовка

  4т     1   1429 54,4

Коэффициент неравномерности движения рабочей силы:
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Ф КазНИТУ 704-21. Отзыв научного руководителя 

ОТЗЫВ  

 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

на________дипломный проект__ 
(наименование вида работы) 

Әзімхан Айгерім Бақытқызы 
(Ф.И.О. обучающегося) 

__5В072900 – Строительство 
(шифр и наименование специальности) 

 

Тема: «Молодежный спортивный комплекс в городе Шымкент» 

 

Студентка Әзімхан Айгерім за время обучения показала хорошую 

подготовленность, профессиональную грамотность.  

Әзімхан Айгерім выполнила дипломную работу  в полном объеме и показала себя 

как подготовленный специалист для дальнейшей работы в сфере строительства. 

Все разделы выполнены на хорошем уровне и полностью соответствуют 

требованиям к дипломной работы. Проведен аналитический обзор выбранной 

конструкции спортивного комплекса. Разработан архитектурно-планировочный и 

конструктивные разделы в соответствии с выданным заданием. На хорошем уровне 

разработан технико-экономический  обзор и технология строительного производства. 

Дипломная работа выполнена на хорошем уровне и соответствует требованиям к 

дипломным работам бакалавриата.  Әзімхан Айгерім  заслуживает оценки 87 баллов. 

 
Научный руководитель  

м.т.н., сениор-лектор. 
( должность, уч. степень, звание) 

______Кызылбаев Н.К. 
           (подпись) 

«29»  мая 2021 г. 
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существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа
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признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
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