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АҢДАТПА 

 

Бұл аннотацияда қазіргі уақытта биік ғимараттар, атап айтқанда тұрғын 

үй кешендерін салудың өзектілігі мен қажеттілігі талқыланады. Автор жобаға 

кеңсе кеңістігін қосу кезінде тұрғындар үшін жайлы тұрғын үй кеңістігін 

құрудың маңыздылығын атап көрсетеді. Инновациялық архитектуралық 

шешімдері бар көпфункционалды тұрғын үй құрылысын әзірлеуді, құрылыс 

процесін оңтайландыруды, экономикалық тиімділікті бағалауды және 

болашақта қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қамтитын дипломдық жобаның 

мақсаттары анықталды. Дипломдық жоба сәулет-құрылыс, жобалау-

конструкторлық, ұйымдастырушылық-технологиялық, ұйымдастырушылық-

экономикалық аспектілерді қамтитын төрт бөлімнен тұрады. Жобаның 

графикалық бөлігі 10 парақты және түсіндірме жазбаны қамтиды. Сәулет және 

құрылыс шешімдеріне көлемді жоспарлау, құрылымдық шешімдер, бас 

жоспар және инженерлік жабдықтар кіреді. Қоршау конструкцияларының 

жылу техникалық есептеулері орындалды. "Жобалау және құрылыс" бөлімі 

қадалардың іргетасы үшін есептеулерді қамтиды. Ұйымдастыру-

технологиялық бөлім құрылыс туралы ақпаратты, технологиялық карталарды, 

күнтізбелік жоспарды және құрылыстың негізгі көрсеткіштерін қамтиды. 

Ұйымдастыру-экономикалық бөлім жергілікті сметаларды есептеуді және 

жаңа құрылыс материалдарын пайдаланудың экономикалық тиімділігін 

анықтауды қамтиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

В данной аннотации обсуждается актуальность и необходимость 

строительства высотных зданий, в частности жилых комплексов, в наше время. 

Автор подчеркивает важность создания комфортных жилых пространств для 

жителей при включении в проект офисных помещений. Определены цели 

дипломного проекта, которые включают разработку многофункционального 

жилого здания с инновационными архитектурными решениями, оптимизацию 

процесса строительства, оценку экономической эффективности и обеспечение 

безопасности в будущем. Дипломный проект состоит из четыре разделов, 

охватывающих архитектурно-строительные, проектно-конструкторские, 

организационно-технологические, организационно-экономические аспекты. 

Графическая часть проекта включает в себя 10 листов и пояснительную 

записку. Архитектурные и строительные решения включают в себя объемно-

планировочные, конструктивные решения, генеральный план и инженерное 

оборудование. Выполнены теплотехнические расчеты ограждающих 

конструкций. Раздел "Проектирование и строительство" включает в себя 

расчеты для свайного фундамента. Организационно-технологический раздел 

содержит информацию о строительстве, технологические карты, календарный 

план и ключевые показатели строительства. Организационно-экономический 

раздел включает в себя расчет местных смет и определение экономической 

эффективности использования новых строительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This annotation discusses the relevance and necessity of the construction of 

high-rise buildings, in particular residential complexes, in our time. The author 

emphasizes the importance of creating comfortable living spaces for residents when 

including office space in the project. The objectives of the diploma project are 

defined, which include the development of a multifunctional residential building 

with innovative architectural solutions, optimization of the construction process, 

assessment of economic efficiency and ensuring security in the future. The diploma 

project consists of four sections covering architectural and construction, design and 

engineering, organizational and technological, organizational and economic aspects. 

The graphic part of the project includes 10 sheets and an explanatory note. 

Architectural and construction solutions include spatial planning, structural 

solutions, master plan and engineering equipment. Thermal engineering calculations 

of enclosing structures have been performed. The section "Design and construction" 

includes calculations for the pile foundation. The organizational and technological 

section contains information about construction, technological maps, a calendar plan 

and key construction indicators. The organizational and economic section includes 

the calculation of local estimates and the determination of the economic efficiency 

of the use of new building materials. 
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КІРІСПЕ 

 

Құрылыс саласының түпкі тамыры ең маңызды және шешуші салалар 

арасында беделді орны бар сала болып табылады. Қандайда ел болмасын оның 

дамуына, ел ішіндегі экономикалық дамуына әсер ететін ол ең алдымен әрине 

құрылыс саласы. Қазақстанның құрылыс деңгейі, әлі дұрыс дамымаған елдерге 

қарағанда алда әл қайда озып кеткенбіз, бір жағынан дамушы елдердің алдыңғы 

саптарымен салыстырар болсақ, біздің елге солардың қолданатын 

технологияларын, тәсілдерін қолдану керек екенін түсінеміз. Әрине Жапония, 

Оңтүстік Корея, Қытай, Біріккен Араб Әмірліктерінің деңгейіне жету үшін 

Қазақстан Республикасына әлі талай уакыт және тәжірибе керек. 

Бұл дипломдық жұмыста Павлодар қаласындағы пішіндеу 

технологияларын салыстыра отырып көп қабатты тұрғын үйдің жобасын 

құрдым. Пішінді дұрыс таңдау құрылыс барысындағы ең маңызды 

шешімдерінің бірі. Себебі, пішін жер асты іргетасынан бастап, ғимараттың 

қаңқасын құрастыруда үлкен орын алады, және соған байланысты ғимараттың 

құныда өзгереді. Бұл құрылыстың мақсаты тиімді пішінді таңдау болып 

саналады. Әрине құрылыста бірінші орында олардың сенімділігі, отқа 

төзімділігі, құрылымдардың беріктігімен және ұзақ уакытқа шыдауы болып 

табылады. Осы талаптарды орындау үшін осы жобада барлық нормативтік 

құжаттамағаларға сәйкес құрылды. 
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1  Сәулеттік - құрылыстық бөлімі  

 

1.1 Құрылыс аумағының сипаттамасы 

 

Құрылыс алаңы – Павлодар қаласы. 

Сәулеттік – құрылыстық бөлімі Қ.И. Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық 

техникалық зерттеу университетінің «Құрылыс және құрылыс материалдары» 

кафедрасының тапсырмасымен сызылған болатын. Сызу барысында заманауи 

талаптарға сәйкес Мемлекеттік стандарттарды және Қазақстан 

Республикасының Қағидалар жинағы ескерілді. Ертіс жағалауымен 16 км 

созылып жатырған қазіргі Павлодар қаласы еліміздің солтүстігінде  Ресеймен 

шекаралас орналасқан. Павлодар қаласының аумағы 267 км2  жерді алып жатыр, 

онда 300 мыңнан астам халық тұрады.Климаттық сипаттамалары кесте 1.1-де 

келтірілген. 

 

1.1 Кесте – Климаттық сипаттамалары 

 
№ 

п/п 

Сипаттама атауы Мағынасы 

(Значение) 

1 Климаттық аудан  

2 Ғимарат класы I 

3 Өртке қарсылық дәрежесі I 

4 Қызмет ету дәрежесі  I 

5 Сыртқы ауаның есептік температурасы: - ең суық бес күндікі  –15,8 °С 

6 Ең суық тәуліктегі  – 23,5°С 

7 Қар жүгінің нормативті мәні – III - аймақ  1,5 кПа 

8 Жел екпінің нормативті мәні – IV-аймақ 0,48 кПа 

9 Құрылыс алаңының сейсмикалық әсері 6 балл 

10 Топырақ суының деңгейі 2-3 м 2-3 м 

11 Топырақтың 0 °С градустағы максимальды қату тереңдігі  232 см 

 

Бас жоспарды әмбебап рәсімі барлық техникалы экономикалық 

көрсеткіштерді ескере отырып құрылды. Ғимарат бойынша мәліметтер кесте 

1.2-де көрсетілген. 

 

1.2 Кесте - Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

 
№ 

п/п 

Атауы Мағынасы 

(Значение) 

1 Ғимарат ауданы  966 

2 Құрылыс алаңы 2500 

3 Құрылыс коэффициенті 1 

4 Көгалдандыру алаңы 2050 

5 Көгалдандыру коэффициенті 1 

6 Қатты жабынның ауданы   2050 
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1.2 Сәулеттік-конструктивті шешімдер 

 

Құрылымдық схема ішкі көлденең және бойлық қабырғалармен 

қабылданады. 

 Көлденең қабырғалардың қадамы – 4,5 м, 4,3 м. Жер үсті қабаттарының 

биіктігі қабылданды: бірінші 3,2 м, еденнен еденге дейін 3,0 м. 

 Ғимараттың кеңістіктік қаттылығы мен тұрақтылығы ішкі жүк көтергіш 

қабырғалар мен еден дискілерінің бірлескен жұмысымен қамтамасыз етіледі. 

 Ғимараттың құрылымдық жүйесі тірек құрылымдары жергілікті бұзылған 

жағдайда оның беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

 Ғимараттың үдемелі құлауға қарсы тұрақтылығы келесі құралдармен 

қамтамасыз етіледі: 

1) апаттық жағдайдың туындау мүмкіндігін ескере отырып, 

ғимараттың ұтымды құрылымдық-жоспарлау шешімімен; 

2) құрама элементтерде және олардың қосылыстарында шекті 

жүктемелер кезінде пластикалық деформациялардың дамуына ықпал ететін 

конструктивті шаралар; 

3) құрылымдық байланыстар жүйесінің, жеке түйіндердің және 

панельдердің қосылыстары мен буындарының элементтерінің ұтымды шешімі. 

 Бұл жобада тірек конструкциялары ірі панельді ғимараттың авариялық 

әсерлер кезінде (тұрмыстық газдың немесе басқа да жарылғыш заттардың 

жарылыстары, өрт және т.б.) жекелеген конструкциялар жергілікті бұзылған 

жағдайда үдемелі (тізбекті) құлауға тұрақтылығын қамтамасыз етуді ескере 

отырып жобаланған. 

 Іргетастар, жертөлені гидрооқшаулау және жерасты құрылымдары: 

Құрылыс алаңының гидрогеологиялық жағдайларына сүйене отырып және" 

жобаланған үйдің іргетастарының топырақтарының көтергіштігі туралы 

қорытынды " негізінде үйдің іргетасы ретінде қалыңдығы 800 мм тақталы 

іргестасы қабылданды. 

 Ішкі қабырғалардың қалыңдығы – 250 мм, 120 мм, едендері-250 мм. 

 Сыртқы қабырғалары-қалыңдығы 532 мм үш қабатты бетон, қалыңдығы 

120 мм минералды жүн плиталарымен оқшауланған. қалыңдығы 532 мм 

бетонның сыртқы қабаты және ішкі қабаты – 250 мм, темірбетон 

қабырғаларымен өзара байланысты. Жертөленің биіктігі - 3,0 м. 

 Іргетастың гидроизоляциясы-битум мастикасындағы гидроизолдың 2 

қабаты. Тік қабырғалардың жер асты бөліктерін гидрооқшаулау-2 рет ыстық 

битуммен жабу. 

 Үйдің аумағындағы жер асты суларының деңгейі іргетастың төменгі 

белгісінен төмен орналасқан. 

 +0.000 белгісінен жоғары сыртқы қабырғалар: 

 Сыртқы қабырғалар екі қабатты құрылыммен жобаланған, ішкі жүк 

көтергіш қабырғаларға ДС едендері мен линтельдеріне кезең-кезеңімен 

сүйенеді. 
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 Қалыңдығы 120 мм "75" γ = 1400кг/м3 (ГОСТ 7484-78) маркалы беткі 

кірпіштен тігістері тігілген "50" маркалы цемент-құм ерітіндісінде сыртқы 

қабаты. 

 Торлы бетон блоктарының ішкі қабаты (ТУ 5741-002-077828469-97)д = 

400кг/м3 В1,5 – 500х598 мм, биіктігі 298 ММ. 

 Тығыздығы γ = 400 кг/м3 λ = 0,10 Вт/°С құрғақ күйде, беріктігі бойынша 

бетон класы С20/25 МПа, аязға төзімділігі F = 50. 

 Ұялы бетон блоктарын төсеу желімде орындалады. 

 Блоктарды қалау биіктігі бойынша таңғышпен және блоктардың төменгі 

қатарға қатысты кемінде 10 см шамаға сысуымен жүргізілуі тиіс. 

 Торлы бетон блоктары мен беткі кірпіштен жасалған қабаттарды біріктіру 

диаметрі 5 мм тот баспайтын болаттан жасалған икемді байланыстарды қолдана 

отырып, кірпіштің әр сегіз қатары арқылы жүзеге асырылады, олардың бір ұшы 

торлы блоктарда кесіліп, кем дегенде 70 мм тереңдікке соғылады, ал екінші 

ұшы кірпіштің ерітінді тігісіне салынады. Байланыстар қадамы 

600х600мм.байланыстар орналасқан жерлерде кірпіштің ерітінді тігісіне Ø6 a-

240/Ø 4 BPI арматуралық тор салынуы керек. 

 Сыртқы қабырғалар мен едендерден қабырғаға жүктемені жібермеу үшін 

қабырға мен еден түбінің арасындағы жоғарғы тігіс қалғандарына қарағанда 

үлкен мөлшерде жасалады (25 мм) және жартылай қатты минералды жүннен 

жасалған серпімді төсеммен толтырылады (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80), 

полистирол көбік (ГОСТ 15588-86), резеңке және т. б. 

 Жасушалық блоктарда ылғалдың жиналуын болдырмау үшін ішкі 

жағынан сыртқы қабырға қалыңдығы кемінде 30 мм тор бойымен сылақтың 

цемент-құм қабатымен жабылуы керек. 

 Үй-жайдың сыртынан және ішінен ауаны және тігістің су өткізгіштігін 

болдырмау үшін оған су өткізбейтін мастика қабаты (ОӘК, силикон және т.б.) 

қолданылатын пороизолды турникеттер орнатылады. 

 Ұштары мен ризалиттерінің сыртқы қабырғалары – үш қабатты құрылым. 

Алдыңғы кірпіштің сыртқы қабаты, қасбеттердің сыртқы қабырғаларын қалау 

сияқты. Ішкі қабаты қалыңдығы 120 мм ішкі қабырға панелі. ішкі және сыртқы 

қабаттар арасында қалыңдығы 250 мм оқшаулау орнатылады, P-150 маркалы 

жартылай қатты минералды жүн плиталары. 

 Кірпіштің сыртқы қабаты ішкі қабырғаға якорь көмегімен бекітіледі, ішкі 

қабырға панеліне биіктігі бойынша 8 қатар және көлденеңінен 600 мм арқылы 

түсіріледі. Байланыстардың орналасу қатарларындағы сыртқы қабат 8 қатар 

қалау арқылы Ø6 a240/Ø4 BPI арматуралық торымен күшейтіледі. 

 Ішкі жүк көтергіш қабырғалар мен едендер: 

 Қабырға панельдерінің қалыңдығы - 120 мм, еден плиталары мен 

жабындары -250 мм. 

 Бұл жобада тірек конструкциялары ірі панельді ғимараттың авариялық 

әсерлер кезінде (тұрмыстық газдың немесе басқа да жарылғыш заттардың 

жарылуы, өрт және т. б.) жекелеген конструкциялар жергілікті бұзылған 
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жағдайда үдемелі (тізбекті) қирауға тұрақтылығын қамтамасыз етуді ескере 

отырып жобаланған. Ол үшін: 

1) Әр қабатта барлық ішкі жүк көтергіш қабырғалар қабырғалардағы 

ипотекалық бөлшектерге дәнекерленген металл тақтайшалармен үш деңгейде 

өзара байланысты; 

2) Барлық едендік плиталар арнайы металл байланыстармен бір дискіге 

біріктіріліп, металл плиталардың көмегімен қабырғалармен дәнекерленген; 

3) Қабат аралық байланыстар көзделген. 

 Мұндай байланыстарды орнату үшін үстіңгі қабаттың жүк көтергіш 

қабырғаларының ипотекалық бөліктеріне дәнекерленген арнайы "жоғары" 

монтаждық ілмектер қолданылады. Мұндай байланыстар созылу кезінде де, 

сдысу кезінде де өте икемді, олар Ықтимал жергілікті бұзылудан жоғары 

орналасқан барлық құрылымдардың бірлескен жұмысын қамтамасыз етеді. 

 Ғимараттың қалған құрылымдарының шешімдерінің қысқаша 

сипаттамасы 

 Санитарлық-техникалық тораптардың және ішкі тораптардың бөлімдері 

қалыңдығы 80 мм ылғалға төзімді ойық қырлы блоктардан жасалады. 

 Лифт шахталары – қалыңдығы 250 мм панельдерден құрастырмалы. 

 Төбесі-ішкі дренажы бар тегіс, қалыңдығы 200 мм қатты минералды жүн 

плиталарымен оқшауланған, олар бойынша тығыздығы 500 кг/м3, қалыңдығы 

50 ÷ 230 мм кеңейтілген саз қиыршық таспен толтырылады. 

 Ғимараттың барлық бөлмелерін желдету мырышталған болаттан жасалған 

Желдеткіш қораптардың көмегімен жүзеге асырылады. Венткороба құрылыс 

жағдайында қалыңдығы 80 мм ойық блоктармен қапталған. 

 Тұрғын үй-жайлардан желдетудің жылы ауасы шатыр кеңістігіне түседі 

және шатырға орнатылған арнайы сорғыш біліктермен шығарылады. 

 Жаңбыр суын бұру қабылдау суағарлары арқылы шатыр кеңістігіне және 

одан әрі лифт залында орналасқан үйдің барлық шұңқырларына ортақ суағар 

көтергішке көзделеді. 

 Шатырдың сыртқы қабырғалары әуе бөлігінің сыртқы қабырғаларымен 

бірдей дизайн жобасында қабылданады. 

 Шатырдағы Парапет кірпіштен жасалған. 

 Терезелер мен есіктер:Терезелер-ағаш жақтаудағы қос екі қабатты 

терезе.тЕдендер едендердің тірек элементтеріне сәйкес жасалған. Едендерді 

жабу үшін біз линолеум, керамикалық плиткаларды қолданамыз. Еден 

конструкцияларында қабат аралық дыбыс оқшаулау ретінде едендердің дыбыс 

оқшаулауының акустикалық гетерогенділігін қамтамасыз ететін талшықты 

тақталарды қолдану ұсынылады. 

 

 

1.3 Қоршау конструкцияларының жылутехникалық есебі 

 

Осындай климаттық жағдайлары бар аудандарда жеткілікті 

ылғалдылықтың жоғары деңгейі және ауаның төмен температурасы, [3] сәйкес 
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бірнеше қабаты бар қабырға қоршаулары ретінде қолданылады өте тиімді жылу 

оқшаулағыш қабаты бар құрылымдар. Мұндай қабат жүйенің ішіне 

орналастырылуы керек, бұл оның ең үлкен өнімділігі кепілдік береді. 

Ылғалдылықтың жоғары деңгейі жеткілікті және ауаның төмен 

температурасы бар аудандарда осындай климаттық жағдайға байланысты, 

сәйкес  бірнеше қабаты бар қабырғалардың жылу техникалық есебін жүргіземіз. 

Қабырғаға бірнеше қабат жылу оқшаулағыштарды пайдалану тиімді болып 

келеді және де, мұндай қабат жүйенің ішінде орналастырылуы керек, бұл оның 

ең үлкен өнімділігі кепілдік береді. 

 мұндағы 𝑡𝐵 = 20℃ - ішкі ауаның есептік температурасы; 

           𝑡Н = −28℃ - сыртқы ауаның қыстық есептік; 

                          ∆𝑡𝐻= −3,1℃ - ішкі ауа температурасы мен қоршау 

құрылымының ішкі бетінің температурасы арасындағы нормативтік 

температуралық айырмашылық; 

                          𝑚𝑝 = 0.63 құрылыс аймағының ерекшеліктерін ескеретін 

коэффициент; 

                          𝛼𝐵 = 8,7  Вт/(м2∙ ℃) - ішкі бетке жылу беру коэффициенті; 

                          𝛼Н = 23 Вт/(м2∙ ℃) -  қоршау құрылымының сыртқы бетіне 

жылу беру коэффициенті (қысқы жағдайлар үшін); 

 

Сыртқы қабырға қабаттарының қалыңдығы  кесте 0,0 де келтірілген 

 

1.3 Кесте – Қабырға қабаттарының сипаттамалары. 

 
Қабат атауы Қабат қалыңдығы Тығыздығы 𝜌, кг/м3 Жылуөткізгіштік ■ 

Цемент-құм 

ерітіндісіндегі 

беткі керамикалық 

кірпіш 

0,12 1600 0,14 

Ұялы бетон 

блоктары 

0,5 400 0,23 

Күрделі ерітінді 

(құм, әк, цемент) 

0,03 1700 0,098 

  
Жылыту кезеңінің градус-тәулік мәнін мына формула бойынша есептеу 

керек (3): 

 

ЖМГС = (𝑡𝐵 − 𝑡𝑜𝑛) ∙ 𝑧 = (20 − (−3,1)) ∙ 216 = 4989.6℃ ∙ күн 

 

 мұндағы 𝑡𝑜𝑛 = −8,7℃ - Қостанай қаласы үшін жылыту маусымының 

орташа температурасы; 

                  𝑧 = 216 күн - жылыту маусымының ұзақтығы (3). 
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 ҚНжЕ 23-02-2003 4-кестесі бойынша қоршау конструкциясының жылу 

беру кедергісінің нормаланатын мәні (тұрғын ғимараттардың сыртқы 

қабырғалары үшін): 

 

𝑅0
треб

= 0,00035 ∙ 4989.6 + 1,4 = 3,146 м2 ∙ ℃/Вт 

 

𝑅0 =
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

1

𝛼н
=

1

8,7
+

0,12

0,64
+

0,5

0,15
+

0,03

0,87
+

1

𝛼н
= 3,71, 

 

𝑅0 ≥ 𝑅0
тр

, 
 

3,71 ≥ 3,146. 
 Бұл шарт орындалады, бұл сыртқы қабырғалардың жобаланған 

дизайнының жарамдылығын растайды. 

 

 

1.4 Ғимараттың инженерлік жүйелері 

 

Ғимаратта инженерлік жабдықтың барлық қажетті түрлері 

қарастырылған. 

Инженерлік жүйелердің негізгі элементтері техникалықольтын және 

шатырға орнатылады. Жылыту - Орталықтандырылған, қалалық желілерден. 

Жылыту аспаптары барлық тұрғын үй-жайларда және асүйлерде терезе 

ойықтарында; лифт залдарында, вестибюльдерде және тамбурлардың 

жанындағы баспалдақ торларында орнатылады. Пәтерлердегі конвекторлар 

термостаттармен жабдықталған. Құрылғыларға арналған барлық көз 

контурлағыштары жабық.Тұрғын бөлмелердегі есептік температура +20 °С.  

Желдету - Табиғи шақырумен жеткізу және шығару. Желдету коро-ба 

пәтерлердің жуынатын бөлмелерінде өтеді. Желдету асүйлерден, жуынатын 

бөлмелерден, сондай-ақ лифт залдарынан жүзеге асырылады. Сонымен қатар, 

лифт залдарынан мәжбүрлі түтін шығару жүйесі жобаланған. 

Сумен жабдықтау және су бұру - Орталықтандырылған, қалалық 

желілерден. Пәтерлерде келесі сантехникалық құрылғылар орнатылады: 

раковиналар, жуынатын бөлмелер, жуынатын бөлмелер, дәретханалар, лотен 

кептіргіштер. Аспаптарға арналған көз контурлағыштарында су шығынын 

есептегіштер орнатылады. 

Электрмен жабдықтау - Орталықтандырылған, қалалық желілерден. 

Пәтерлерде негізгі электр тұтынушылары мен электр плиталарына 

электрөткізгіштер орнатылады. Өту ко-ридорларында энергия тұтыну 

есептегіштері бар электр шкафтары орнатылады. 

Баспалдақ торларында, лифт залдарында, вестибюльдерде авариялық 

жарықтандыру көзделеді. 
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1.5 Іргетастың тереңдігін келесідей анықтау 

 

𝑑 = 𝑑𝜃 ∙ √∑ 𝑀𝑖

𝑛

𝑖=1
= 0.23 ∙ √21 + 21 + 12 + 1 + 2 + 11 + 18 = 2,25 ≈ 2,5 м  

 

мұндағы  𝑑𝜃 – әр түрлі топырақ түрлері үшін шамасы әр түрлі болатын 

коэффициент, саз үшін 𝑑𝜃 = 0.23; 

                 ∑ 𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1  – бұл бір күнтізбелік жылдағы аймақтағы барлық 

нөлден төмен айлық температураның квадрат түбірі. 

 

 
 

1.1 Сурет – Павлодар қаласындағы орташа айлық температура 

 

Топырақтың қату тереңдігі орташа есеппен 140 см құрайды. Яғни 

қорытындылай келе іргетастың тереңдігін 2,5 м – ден төмен аламыз. 

 

 

1.6 Энергия үнемдеу жөніндегі іс-шаралар 

 

Тұрғын ғимараттың барлық қоршау конструкциялары ҚНжЕ 23-02-2003 

"ғимараттың жылу қорғанысы" және МГСН 2.01-94 "ғимараттардағы энергия 

үнемдеу" энергия үнемдеудің II кезеңіне қойылатын талаптарға сәйкес 

жобаланған. 

Пәтерлерде тұтынылатын ресурстардың барлық түрлеріне есептегіштер 

орнатылады. 

Дыбыс оқшаулау және шудан қорғау. Конструкцияларды дыбыс 

оқшаулау (ішкі қабырғалар, бөлімдер, едендер арасындағы жабындар) ҚНжЕ 

23-03-2003 "шудан қорғау"талаптарына сәйкес келеді. Көршілес пәтерлердің 

лифттері мен сантехникалық жабдықтары жұмыс істеген кезде тұрғын үйлерге 

енетін шу деңгейі ҚНжЕ II-12-77 рұқсат етілген мәндерден және тұрғын және 

қоғамдық ғимараттардың үй-жайларында және тұрғын үй құрылысы аумағында 

рұқсат етілген шудың санитариялық нормаларынан аспайды. 
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2 Есептік – конструктивтік бөлім 

 

 2.1 Жүктемені жинақтау  

 

2.1 Кесте – Жүктемелер жинағы 

 
  Әсерлер 

1 Ғимараттың өз салмағы  

(Сурет 2.1-2.2) 
Автоматты түрде. 

2 
Еден конструкциясы 

Қабат қалыңдығы, м 

тығыздық, кН/м3 

Сипаттамалық 

жүктеме, кН/м2 

Жертөле үшін: 

Цемент-құмды стяжка 0.03 м 0,6 

  20  

 Бу оқшаулау 0,0001  0,0001 

 
Жылу оқшаулау (пеноплэкс) 

0,04 м 0,01 

 0,34  

 Арматураланған бетон 

төсемі 

0.04 м 1 

 25  

 Барлығы жертөле үшін барлығы: 1,61 кН/м2 

 Типтік қабат үшін: 

 
Жылу оқшаулау (пеноплэкс) 

0,04 м 0,013 

 0,34  

 Арматураланған бетон 

төсемі 

0,06 м 1,5 

 25  

 

Клей  плиткаға (Сeresit) 

 0,01 м 0,176 

 17,65  

 
Керамикалық плитка 

0.008 м 0,188 

 23,54  

 Титік қабат үшін барлығы: 1,877 кН/м2 

 Тегіс шатыр үшін:     

 Арматураланған бетон 

төсемі 

0,04 м 
1 

 25 

 Бу оқшаулау  0.0001 0.0001 

 Экструдталған 

пенополистирол 

0,15 м 
0,058 

 0,39 

 Битумная гидроизоляция (2 

слой) 

0.02 м 
0,274 

 13,73 

 Тегіс шатыр үшін барлығы: 1,332 кН/м2 

3 Қабырғалар конструкциясы Қабаттың қалыңдығы,м  Сипаттамалық жүктеме 

 Сыртқы көтергіш қабырғалар (қабырғалардың биіктігі 3,2 м): 

 
Газоблок 

0.3 м 4,704 

 4,9  

 Минеральды мақта (ПЖ 

Isover) 

0.1 м 
0,281 

 0,88 

 
Беткі кірпіш 

0.12 м 
5.27 

 13.73 
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Кесте 2.1-дің жалғасы 
 Сыртқы көтергіш қабырғалар үшін барлығы: 10.255 кН/м 

 Парапет (парапет биіктігі 1.2м): 

 Газоблок 0.3 м 
1.76 

  4,9 

 Минеральды мақта (ПЖ 

Isover) 

0.1 м 
0.105 

 0,88 

 
Беткі кірпіш 

0.12 м 
1.977 

 13,73 

 Парапет үшін барлығы: 3.84 кН/м 

 Перегородкалар (биіктігі 3,2м) 

 
ГКЛ Кнауф 

0.01 м 
0.313 

 9,81 

 Минеральды мақта (ПЖ 

Isover) 

0.1 м 
0.281 

 0,88 

 
ГКЛ Кнауф 

0.01 м 
0.313 

 9,81 

 Перегородкалар үшін барлығы: 0,907 кН/м 

4 Топырақтан көлденең қысым Сипаттамалары: 

 

Саздақ 

𝐸 = 20 МПа = 2 ∙ 104 кН/м2  

 𝛾 = 1.68 г см3⁄ = 16.8 кН/м3    
 𝜑 = 40 град.   
 𝑐 = 0  

 Есептеу: 

 

Белгідегі топырақтың белсенді қысымының көлденең қарқындылығы –3 м тереңдікте 

𝜎г = 𝛾𝐻𝜆г = 𝛾𝐻 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −
𝜑

2
) = 16.8 ∙ 3 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −

40

2
) = 10.95 кН/м2  

5 EN1991 бойынша уақытша жүктемелер 

 Едендер үшін 2 кН/м2 

 Баспалдақтарға 2 кН/м2 

 Пайдаланылмайтын шатыр 0.4 кН/м2 

 

Қар жүктемесі: 

ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 “Ғимараттарға әсер ету және жүктемелер” 

нормативтік құжаты бойынша қар жүктемесін анықтау үшін (1 жағдай үшін 5.1 

інші формуланы қолданамыз,ал екінші жағдай үшін 6.1 інші формуланы 

қолданамыз) 

 

𝑙𝑠 = 2 ∙ ℎ = 2 ∙ 1.2 = 2,4 м 

 

1) Тұрақты/өтпелі есептік жағдай: 

 

𝜇1 = 0.8 

 

𝑠𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 0.8 ∙ 1,0 ∙ 1.0 ∙ 1,2 = 0,96 кПа = 0,96 кН/м2 
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𝜇2 = 𝛾 ∙
ℎ

𝑠𝑘
= 2 ∙

1.2

1,2
= 2  

 

𝑠𝑖𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 2 ∙ 1,0 ∙ 1.0 ∙ 1,2 = 2,4 кПа = 2,4 кН/м2 

 

Мұндағы 𝜇𝑖 − қар  жүктемелері  нысандарының  коэффициенті (Б  

қосымшасы  және  5.3-ті қараңыз); 𝜇𝑖 = 0,8 (5.2 кесте ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-

2017 бойынша)              

                 𝑠𝑘 – топыраққа қар жүктемелерінің сипаттамалық мәні;(В 

қосымшасы бойынша Павлодар қаласы II – інші аймаққа ол 𝑠𝑘 =  1,2 кПа)         

                           𝐶𝑒– қоршаған орта коэффициенті; 𝐶𝑒 = 1,0 (5.1 кесте ҚР НТҚ 

01-01-3.1 (4.1)-2017 бойынша)           

                 𝐶𝑡 − жылу коэффициенті. 𝐶𝑡 = 1,0 (5.2.7 ҚР НТҚ 01-01-3.1 

(4.1)-2017 бойынша) 

 

Авариялық қар үшін: 

ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 “Ғимараттарға әсер ету және жүктемелер” 

нормативтік құжаты бойынша қар жүктемесін анықтау үшін (1 жағдай үшін 5.1 

інші формуланы қолданамыз, ал екінші жағдай үшін 6.1 інші формуланы 

қолданамыз) 

Бұл жерде  𝑠𝑘 ны 2 есе қылып аламыз 

Яғни: 

 

𝑠𝑘 ∙ 2 = 1,2 ∙ 2 = 2,4 кПа 

 

𝑙𝑠 = 2 ∙ ℎ = 2 ∙ 1,2 = 2,4 м 

 

1) Тұрақты/өтпелі есептік жағдай: 

 

𝜇1 = 0.8 

 

𝑠𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 0.8 ∙ 1,0 ∙ 1.0 ∙ 2,4 = 1,92 кПа = 1,92 кН/м2 

 

𝜇2 = 𝛾 ∙
ℎ

𝑠𝑘
= 2 ∙

1.2

2,4
= 1  

 

𝑠𝑖𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 1 ∙ 1,0 ∙ 1.0 ∙ 2,4 = 2,4 кПа = 2,4 кН/м2 

 

мұндағы 𝜇𝑖 − қар  жүктемелері  нысандарының  коэффициенті (Б  

қосымшасы  және  5.3-ті қараңыз); 𝜇𝑖 = 0,8 (5.2 кесте ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-

2017 бойынша)              

                  𝑠𝑘 – топыраққа қар жүктемелерінің сипаттамалық мәні;(В 

қосымшасы бойынша Павлодар қаласы II – інші аймаққа ол 𝑠𝑘 =  1,2 кПа)         
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                            𝐶𝑒– қоршаған орта коэффициенті; 𝐶𝑒 = 1,0 (5.1 кесте ҚР НТҚ 

01-01-3.1 (4.1)-2017 бойынша)           

                  𝐶𝑡 − жылу коэффициенті. 𝐶𝑡 = 1,0 (5.2.7 ҚР НТҚ 01-01-3.1 

(4.1)-2017 бойынша) 

 

  Y үшін жел: 

Жел жүктемесі ғимаратқа желмен (белсенді қысым) және желмен (отсос) 

әсер етеді. Жел жүктемесінің қарқындылығының есептік мәні. 

Ғимараттың өлшемдері 28х34,5х36,4м, IV жел районы, жергілікті типі 

IV. 

Жел жағына сыртқы қысым (D аймағы): 

Ғимаратты биіктігі бойынша сыртқы қысым үшін базалық биіктікке 

сәйкес аймақтарға бөлейік 𝑧𝑒 7.2.2(1) әдістеме бойынша егер ℎ = 36.4 м > 𝑏 =
34.5 м.Жел қысымы 𝑤𝑒, формула бойынша: 

 

                                                𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒                                          (2.1) 

 

мұндағы 𝑞𝑝(𝑧𝑒) — желдің жылдамдық басының ең жоғары мәні  

 

                                              𝑞𝑝(𝑧𝑒) =  𝑐𝑒(z) ∙ 𝑞𝑏;                                      (2.2) 

 

           𝑐𝑝𝑒— сыртқы қысымның аэродинамикалық коэффициенті  

 

ℎ 𝑑⁄ = 1 →  𝑐𝑝𝑒 = +0.8 

 

IV жел ауданы үшін желдің негізгі жылдамдығы 𝑞𝑏 = 0,77 кПа: 

Жел қысымы  𝑤𝑒 тең (Кесте 2.2): 

 

2.2 Кесте – Жел қысымы 𝑤𝑒 

 
𝑧𝑒 = 34.5м 𝑐𝑒(34.5) = 2,57 𝑤𝑒 = 2,57 ∙ 0,77 ∙ 0.8 = 1,58 Па = 1,58 кН/м2 

𝑧𝑒 = 36.4м 𝑐𝑒(36.4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ 0.8 = 1,028 Па = 1,61 кН/м2 

 

2.3 Кесте – Жел қысымы 𝑤𝑒 қысым аймақтары үшін: 

 
𝐴 𝑐𝑝𝑒 = −1.2 𝑐𝑒(34,5) = 2,57 𝑤𝑒 = 2,57 ∙ 0,77 ∙ (−1.2) = −1,54 Па = −2,37 кН/м2 

𝐵 𝑐𝑝𝑒 = −0.8 𝑐𝑒(34,5) = 2,57 𝑤𝑒 = 2,57 ∙ 0,77 ∙ (−0,8) = −1,02 Па = −1,58 кН/м2 

𝐶 𝑐𝑝𝑒 = −0.5 𝑐𝑒(34,5) = 2,57 𝑤𝑒 = 2,57 ∙ 0,77 ∙ (−0,5) = −0,64 Па = −0,98 кН/м2 

𝐸 𝑐𝑝𝑒 = −0.5 𝑐𝑒(34,5) = 2,57 𝑤𝑒 = 2,57 ∙ 0,77 ∙ (−0,5) = −0,64 Па = −0,98 кН/м2 

𝐹 𝑐𝑝𝑒 = −1.4 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−1.4) = −1,54 Па = −2,82 кН/м2 

𝐺 𝑐𝑝𝑒 = −2.0 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−2.0) = −1,02 Па = −4,03 кН/м2 

𝐻 𝑐𝑝𝑒 = −0.7 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−0,7) = −0,64 Па = −1,41 кН/м2 

𝐼 𝑐𝑝𝑒 = −0.2 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−0,2) = −0,64 Па = −0,40 кН/м2 
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2.4 Кесте – Жабын деңгейіне жел жүктемесін жинау 

 
 1 қабат 

𝐷 1,58 ∙ 2.57 =  4,06 кН/м2 

𝐴 −2,37 ∙ 2.57 = − 6,10 кН/м2 

𝐵 −1,58 ∙ 2.57 = −4,06 кН/м2 

𝐶 −0,98 ∙ 2.57 = −2,54 кН/м2 

𝐸 −0,98 ∙ 2.57 = − 2,54 кН/м2 

 Типтік қабат 2-11 

𝐷 1,58 ∙ 3,2 = 5,06 кН/м2 

𝐴 −2,37 ∙ 3,2 = − 7,59 кН/м2 

𝐵 −1,58 ∙ 3,2 = − 5,06 кН/м2 

𝐶 −0,98 ∙ 3,2 = − 3,16 кН/м2 

𝐸 −0,98 ∙ 3,2 = −3,16кН/м2 

 Шатыр 

𝐷 1,61 ∙ 1,2 = 1,93 кН/м2 

𝐴 −2,42 ∙ 1,2 = − 2,9 кН/м2 

𝐵 −1,61 ∙ 1,2 = −1,93 кН/м2 

𝐶 −1,00 ∙ 1,2 = −1,2 кН/м2 

𝐸 −1,00 ∙ 1,2 = − 1,2 кН/м2 

𝐹 −2,82 ∙ 1.2 = − 3,38 кН/м2 

𝐺 −4,03 ∙ 1.2 = − 4,84 кН/м2 

𝐻 −1,41 ∙ 1.2 = − 1,69 кН/м2 

 

Х үшін жел:  

Жел жағына сыртқы қысым (D аймағы): 

Ғимаратты биіктігі бойынша сыртқы қысым үшін базалық биіктікке 

сәйкес аймақтарға бөлейік 𝑧𝑒 7.2.2(1) әдістеме бойынша егер ℎ = 36.4 м > 𝑏 =
28 м. Жел қысымы 𝑤𝑒, формула бойынша: 

 

                                                            𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒                                         (2.3) 

 

мұндағы 𝑞𝑝(𝑧𝑒) — желдің жылдамдық басының ең жоғары мәні  

 

                                            𝑞𝑝(𝑧𝑒) =  𝑐𝑒(z) ∙ 𝑞𝑏;                                        (2.4) 

 

           𝑐𝑝𝑒— сыртқы қысымның аэродинамикалық коэффициенті  

 

ℎ 𝑑⁄ = 1 →  𝑐𝑝𝑒 = +0.8 

 

III жел ауданы үшін желдің негізгі жылдамдығы 𝑞𝑏 = 0,77 кПа: 

Жел қысымы  𝑤𝑒 тең (Кесте 2.3): 
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2.5 Кесте – Жел қысымы 𝑤𝑒 

 
𝑧𝑒 = 28 м 𝑐𝑒(28) = 2,42 𝑤𝑒 = 2,42 ∙ 0,77 ∙ 0.8 = 1,028 Па = 1,49 кН/м2 

𝑧𝑒 = 36,4 м 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ 0.8 = 1,028 Па = 1,61 кН/м2 

 

2.6 Кесте – Жел қысымы 𝑤𝑒 қысым аймақтары үшін: 

 
𝐴 𝑐𝑝𝑒 = −1.2 𝑐𝑒(28) = 2,42 𝑤𝑒 = 2,42 ∙ 0,77 ∙ (−1.2) = −2,23 Па = −2,23кН/м2  

𝐵 𝑐𝑝𝑒 = −0.8 𝑐𝑒(28) = 2,42 𝑤𝑒 = 2,42 ∙ 0,77 ∙ (−0,8) = −1,49 Па = −1,49 кН/м2  

𝐶 𝑐𝑝𝑒 = −0.5 𝑐𝑒(28) = 2,42 𝑤𝑒 = 2,42 ∙ 0,77 ∙ (−0,5) = −0,93 Па = −0,93 кН/м2  

𝐸 𝑐𝑝𝑒 = −0.5 𝑐𝑒(28) = 2,42 𝑤𝑒 = 2,42 ∙ 0,77 ∙ (−0,5) = −0,93 Па = −0,93 кН/м2  

𝐴 𝑐𝑝𝑒 = −1.2 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−1.2) = −2,42 Па = −2,42 кН/м2  

𝐵 𝑐𝑝𝑒 = −0.8 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−0,8) = −1,61 Па = −1,61 кН/м2  

𝐶 𝑐𝑝𝑒 = −0.5 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−0,5) = −1,00Па = −1,00 кН/м2  

𝐸 𝑐𝑝𝑒 = −0.5 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−0,5) = −1,00 Па = −1,00 кН/м2  

𝐹 𝑐𝑝𝑒 = −1.4 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−1.4) = −1,54 Па = −2,82 кН/м2  

𝐺 𝑐𝑝𝑒 = −2.0 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−2.0) = −1,02 Па = −4,03 кН/м2  

𝐻 𝑐𝑝𝑒 = −0.7 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−0,7) = −0,64 Па = −1,41 кН/м2  

𝐼 𝑐𝑝𝑒 = −0.2 𝑐𝑒(36,4) = 2,62 𝑤𝑒 = 2,62 ∙ 0,77 ∙ (−0,2) = −0,64 Па = −0,40 кН/м2  

 

2.7 Кесте – Жабын деңгейіне жел жүктемесін жинау 

 
 1 қабат 

𝐷 1,49 ∙ 2,57 =  3,83 кН/м2 

𝐴 −2,23 ∙ 2,57 = − 5,74 кН/м2 

𝐵 −1,49 ∙ 2,57 = −3,83 кН/м2 

𝐶 −0,93 ∙ 2,57 = −2,39 кН/м2 

𝐸 −0,93 ∙ 2,57 = − 2,39 кН/м2 

 Типтік қабат 2-8 

𝐷 1,49 ∙ 3,2 = 4,77 кН/м2 

𝐴 −2,23 ∙ 3,2 = − 7,15 кН/м2 

𝐵 −1,49 ∙ 3,2 = − 4,77 кН/м2 

𝐶 −0,93 ∙ 3,2 = − 2,98 кН/м2 

𝐸 −0,93 ∙ 3,2 = −2,98 кН/м2 

 Типтік қабат 9-11 

𝐷 1,61 ∙ 3,2 = 5,16 кН/м2 

𝐴 −2,42 ∙ 3,2 = − 7,74 кН/м2 

𝐵 −1,61 ∙ 3,2 = − 5,16 кН/м2 

𝐶 −1,00 ∙ 3,2 = − 3,2 кН/м2 

𝐸 −1,00 ∙ 3,2 = −3,2 кН/м2 

 Шатыр 

𝐷 1,61 ∙ 1,2 = 1,93 кН/м2 

𝐴 −2,42 ∙ 1,2 = − 2,90 кН/м2 

𝐵 −1,61 ∙ 1,2 = −1,93 кН/м2 

𝐶 −1,00 ∙ 1,2 = −1,2 кН/м2 

𝐸 −1,00 ∙ 1,2 = − 1,2 кН/м2 
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 Кесте 2.7 - дің жалғасы 

𝐹 −2,82 ∙ 1.2 = − 3,38 кН/м2 

𝐺 −4,03 ∙ 1.2 = − 4,84 кН/м2 

𝐻 −1,41 ∙ 1.2 = − 1.69 кН/м2 

 
 

2.2 Лира бағдармалық кешені көмегімен есептеу  

 

 
 

Сурет 2.1 – Ғимараттың «Лира-Сапр 2016»-де салынған 3Д көрінісі 

 

 
 

Сурет 2.2 – Ғимараттың өз салмағы 
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Сурет 2.3 – Қатаңдық және материалдар 

 

 

2.3 Арқалықтың есебі 

  

 "Лира-САПР" бағдарламалық кешенін пайдалана отырып, ғимараттың 

жүк көтергіш жүйесінің компьютерінде статикалық есептеу нәтижелері 

бойынша беріктік пен жүк көтергіштігін одан әрі есептеу үшін ең көп 

жүктелген арқалықты қабылдаймыз. Арқалық-темірбетонды өнім тік, негізгі 

мақсаты тік құрылымдарды жалғау. 

  

 
  

Сурет 2.4 – «Лира – САПР 2016» - ден алынған арқалықтың Му эпюрасы 

-118

-63.4
-35.3

-17.3

-4.11

5.97 12.6 17 20.4 22.9 24.4 25.2 25.1 24 22.1 19.1 15.1 9.17

-0.636

-13.7
-42.9

-21.4
-8.14

1.04
7.6 10.9 12.7 13.4 13.1 11.9 9.86 6.04

0.604
-6.4 -15.4 -28.3

-49

-14 -8.05
-5.41 1.27

7.14 12.1 15.1 17.5

Минимальное усилие  -117.636; Максимальное усилие  25.1798

 Огибающая минимальных значений (CH PK EN 1990:2002+A1:2005/2011_1)

Эпюра My

Единицы измерения - кН*м

X

Z

Отм.+ 35.200
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Сурет 2.5  – «Лира – САПР 2016» - ден алынған арқалықтың Qz эпюрасы 

 

 
 

Сурет 2.6  – «Лира – САПР 2016» - ден алынған арқалықтың N эпюрасы 

 

 

2.4 Арқалық есебі және құрылымдауы 

 

 Эпюрадағы тіректік моменттер:  

 

М12 = −118 кH · м, 

156 155

79.3
50.9 37.2 28.4 22 17 12.7 8.97

5.37 1.11-2.35 -6.74
-11.4 -16.6 -22.5 -29.6 -38.7 -52

-75.3 -76.1

45 44.3 32.2 22.8 16 10.6
5.27 0.392-3.38 -7.83

-12.4 -17.2 -22.7 -29.3 -38.1 -52.5
-82.9 -83.7

24.3 23.5 20.5 18.1 17.4 15.8 13.6 11.1 8.59

Минимальное усилие  -103.865; Максимальное усилие  155.861

 Огибающая минимальных значений (CH PK EN 1990:2002+A1:2005/2011_1)

Эпюра Qz

Единицы измерения - кН

X

Z

Отм.+ 35.200

-35.7-35.7
-27.7

-21.8-18-15.3-13.4-12 -11-10.2-9.62-9.2 -8.9-8.67-8.51-8.39-8.33-8.3-8.28-8.24-12.8-12.8-11.9-11.3-11-10.9-10.9-10.8-10.9-10.9-11-11.1-11.4-11.9-12.8-14.1-14.1-9.75-12.5-16.2-16.2-13.6-12.2-11.6-11.4-11.6-12-12.5-13.2-14-15.1-16.4-17.9-19.9-22.2-25.2-29-34.3
-42.3

-53 -53

Минимальное усилие  -52.985; 

 Огибающая минимальных значений (CH PK EN 1990:2002+A1:2005/2011_1)

Эпюра  N

Единицы измерения - кН

X

Z

Отм.+ 35.200



27 
 

 

М21 =  −42.9 kH · м, 
 

М23 =  −49 kH · м,  
 

 Максималды аралықты момент:  

 

М𝑚𝑎𝑥 = 39.2 kH · м 

 

 Ортаңғы аралықты момент:  

 

М23  =  М32 =  25.2 kH, 
 

М34 =  13.1 kH. 
 

 Максималды бойлық күш:  

 

𝑄 = 155.86 кН 

 

Арқалықтың өлшемдері: 

𝑏 = 220 мм; 
 

ℎ = 500 мм; 
 

𝑐1 = 35 мм; 
 

Бетон класы С20/25 

 

 𝑓𝑐𝑘 = 20 МПа,  
 

 𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑐𝑐 ∙  𝑓𝑐𝑘 

γ𝑐
=

0,85 ∙ 20

1,5
= 11.33 МПа, 

 
γ𝑐 = 1.5, 

 

𝛼𝑐𝑐 = 0.85. 
 

Арматура класы S500 

 

𝑓𝑦𝑑 =
 𝑓𝑦𝑘 

γ𝑠
=

500

1,15
≈ 435 Мпа 

 
 а) Қимада әрекет ететін иілу моменті: 
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𝑀𝐸𝑑𝑠1 = 𝑀𝐸𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑧𝑠1 = 118 кН ∙ м 

 

Балка бойынан әсер ететін бойлық күш жоқ. Өлшемсіз байланыстырушы 

коэффициентті қолдана отырып, иілетін(изгибающих) элементтерді есептейміз: 

 

𝑘𝑑 =
𝑑

√𝑀𝐸𝑑𝑠

𝑏

=
46.5

√
118
0,22

≈ 2,00 

 

мұндағы 

 

𝑑 = ℎ − 𝑐1 = 50 − 3.5 = 46.5 см 

 

НТП РК 02-01-1.1-2011-ның 194 бетіндегі В3 кестесін қолдана отырып, 

арматура үшін өлшемсіз байланыстырушы коэффициентін анықтаймыз: 

 

𝑘𝑑 = 2,00;  
𝐶20

25
→ 𝑘𝑠 = 2,62, 

𝐴𝑠1 = 𝑘𝑠 ∙
𝑀𝐸𝑑𝑠

𝑑
+

𝑁𝐸𝑑

𝜎𝑠1𝑑
= 2,62 ∙

118

46.5 
+ 0 ≈ 6.64 см2. 

 

Жауабы: 2 дан 22 диаметр 𝑆500 (𝐴𝑠1 = 7.60 см2) 

 б) Қимада әрекет ететін иілу моменті: 

 
 

𝑀𝐸𝑑𝑠1 = 𝑀𝐸𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑧𝑠1 = 39.2 кН ∙ м 

 
 

Балка бойынан әсер ететін бойлық күш жоқ. Өлшемсіз байланыстырушы 

коэффициентті қолдана отырып, иілетін(изгибающих) элементтерді есептейміз: 

 

𝑘𝑑 =
𝑑

√𝑀𝐸𝑑𝑠

𝑏

=
46.5

√
39.2
0,22

≈ 3.48 

 

мұндағы 

 

𝑑 = ℎ − 𝑐1 = 50 − 3.5 = 46.5 см 

 

НТП РК 02-01-1.1-2011-ның 194 бетіндегі В3 кестесін қолдана отырып, 

арматура үшін өлшемсіз байланыстырушы коэффициентін анықтаймыз: 

 

𝑘𝑑 = 3.48;  
𝐶20

25
→ 𝑘𝑠 = 2.40 
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𝐴𝑠1 = 𝑘𝑠 ∙
𝑀𝐸𝑑𝑠

𝑑
+

𝑁𝐸𝑑

𝜎𝑠1𝑑
= 2,40 ∙

39.2

46.5 
+ 0 ≈ 2.02 см2 

 

Жауабы: 2 дан 12 диаметр 𝑆500 (𝐴𝑠1 = 2,26 см2) 

Көлденең арматураны есептеу 

Көлденең арматураны орнату қажет учаскенің ұзындығы есептеу, 

көлденең күштердің диаграммасымен анықталады. Ол үшін бетон қабылдай 

алатын көлденең күшті анықтаймыз (СН РК EN 1992-1-1:2004/2011 бойынша 

6.2а формуласымен анықтаймыз): 

 

                       𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [0,12 · 𝑘 · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑘)
1

3] · 𝑏𝑤 · 𝑑                          (2.5) 

 

мұндағы  𝜌𝑙  −  бойлық арматуралау коэффициенті; 

                           0,12 – 𝐶𝑅𝑑.𝑐 =
0.18

𝛾𝑐
=

0.18

1.5
= 0.12; 

                  𝑘 − коэффициент; 

                 𝑓𝑐𝑘 − бетонның сығылуғы сипаттамалық кедергісі; 

                 𝑏𝑤 − арқалық ені; 

                 𝑑 − көлденең қиманың тиімді биіктігі. 

 

𝑘 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

465
= 1,65 ≤ 2, 

 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝑏𝑤 · 𝑑
=

760

220 · 465
= 0,007, 

 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [0,12 · 1,65 · (100 · 0,007 · 20)
1
3] · 220 · 465 = 48,81 кН. 

 
 

Бірақ мына мәннен кем емес: 

 
 

𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = [0,035 · 𝑘
3
2 · 𝑓𝑐𝑘

1
2] · 𝑏𝑤 · 𝑑 = [0,035 · 1,65

3
2 · 20

1
2] · 220 · 465 = 33,93 кН 

 
 

Қаралатын тірек жанындағы аймақта: 

 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 48,81 кН < 𝑉𝐸𝑑 = 155.86 кН 

 

Есептелген көлденең арматураны орнату керек учаскенің ұзындығын 

анықтаймыз (тірек осінен есептегенде): 
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𝑎𝑤1 =
𝑉𝐸𝑑 − 𝑉𝑅𝑑,𝑐

𝑔 + 𝑞
=

155.86 − 48,81

120,36
= 0,89 м 

 

мұндағы  𝑔 – тұрақты жүктеме; 

                 𝑞 – уақытша жүктеме. 

 

Көлденең арматурасы бар қима қабылдайтын есептік көлденең күш бұл 

қимадағы көлденең күшке тең: 

 

𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 = 𝑉𝐸𝑑 = 155,86 кН 

 

Көлденең арматураның қадамын қабылдаймыз s=100 мм: 

 

𝐴𝑠𝑤1 =
𝑉𝐸𝑑

𝑓𝑦𝑤𝑑
·

𝑠

0,9 · 𝑑 · 𝑐𝑜𝑡𝜃
=

155,86 · 103

167
·

100

0,9 · 465 · 𝑐𝑜𝑡40°
= 187,126 мм2 

 

Қабылдаймыз: 2 дана   12 диаметрі 𝑆240 ( 𝐴𝑠1 = 226 мм2) 

мұндағы 𝑓𝑦𝑤𝑑 − (Кесте 6.4 НТП РК 02-01-1.1-2011) 

Келесі шарттардың орындалуын тексереміз:  

 
 

𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑓𝑠𝑤

𝑏𝑤 · 𝑠
≤ 0.5 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 

 

мұндағы v − созылу жағдайында бетонның сығылу беріктігінің 

төмендеуін ескеретін және ауыр бетон үшін тең коэффициент; 

                 𝑓𝑠𝑤 − Көлденең арматураның қадамымен біз оның көлденең 

қимасын анықтаймыз осы әдіспен көлденең арматураның саны ескеріліп, соңғы 

формула олар ондағы кернеулер кірістілік шегіне жетеді деген шартты 

қабылдайды деп есептейді, 𝑓𝑠𝑤 = 𝑓𝑦𝑤𝑑 

 

𝑣 = 0.6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) = 0.6 ∙ (1 −

20

250
) = 0.552 ≥ 5, 

 
𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑓𝑠𝑤

𝑏𝑤 · 𝑠
=

226 ∙ 167

220 · 100
= 1,71 МПа,  

 

  0.5 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 0.5 ∙ 0.552 ∙ 11,33 = 3,12 Мпа, 
 

1,71 МПа ≤ 3,12 МПа. 
 

Келесі шарттардың орындалуын тексереміз:  
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𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏𝑤 · 𝑑

𝑐𝑜𝑡40° + 𝑡𝑎𝑛40°
=

0.552 ∙ 11,33 · 220 · 465

1.192 + 0.839
= 315,01 кН, 

 

155,86 кН ≤ 315,01 кН. 
 

Шарттар орындалады. 

Аралыққа көлденең арматураны үшбұрыштың ұқсастық белгісінен 

аламыз орта аралықта:  

 

𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 = 𝑉𝐸𝑑 = 20,4 кН 
 

Көлденең арматураның қадамын қабылдаймыз s=200 мм:  

 
 

𝐴𝑠𝑤2 =
𝑉𝐸𝑑

𝑓𝑦𝑤𝑑
·

𝑠

0,9 · 𝑑 · 𝑐𝑜𝑡𝜃
=

20,4 · 103

167
·

200

0,9 · 320 · 𝑐𝑜𝑡40°
= 86,5 мм2 

 
 

Қабылдаймыз: 2 дана  8 диаметрі 𝑆240 ( 𝐴𝑠1 = 101 мм2) 

 

 

2.5 Ұстын есебі және құрылымдауы 

 

Берілгені: 

Арқалықтың өлшемдері:𝑏 = 500 мм; ℎ = 500 мм; 𝑐1 = 50 мм; 
Бетон класы С20/25 

 

 𝑓𝑐𝑘 = 20 МПа,  
 

 𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑐𝑐 ∙  𝑓𝑐𝑘 

γ𝑐
=

0,85 ∙ 16

1,5
= 11,33 МПа, 

 

γ𝑐 = 1.5, 𝛼𝑐𝑐 = 0.85. 𝐸𝑚 = 29 ГПа𝐼 = 2.1 ∙ 10 9 мм4 

 

Арматура класы S500 

 

𝑓𝑦𝑑 =
 𝑓𝑦𝑘 

γ𝑠
=

500

1,15
≈ 435 Мпа 

 
 Иілу моменті  

 

𝑁𝐸𝑑 =  −437,1 кН ∙ м, 
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𝑀𝐸𝑑 =  253 кН ∙ м. 
 

Ұстынның есептік ұзындығын, ұстынның икемділігін, ұстындарға 

арналған иілімділік критерийі және ұстындар арматуралырының бойлық 

қималарының іріктелімдерін анықтаймыз. 

Ұстынның есептік ұзындығын анықтау 

Бекіту талаптарына сәйкес 6.7-суретті қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-

1:2004/2011.  

 

𝑙0 = 0.5𝑙 = 0.5 ∙ 3.2 = 1.6 м 

 

Элементтің еркін ұзындығы тіректің үстіңгі және астыңғы бөліктеріндегі 

босатпаларды ескере отырып ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004/2011 5.8.3.2(3)-т. (5.15) 

формуласы бойынша анықтаймыз: 

 

                         𝑙0 = 0.5𝑙 ∙ √(1 +
𝑘1

0.45+𝑘1
) ∙ (1 +

𝑘1

0.45+𝑘1
) ;                          (2.6) 

 

мұндағы 𝑘1-ұсыныстарға сәйкес 

𝑙0 = 0.5 ∙ 3.2 ∙ √(1 +
0.1

0.45 + 0.1
) ∙ (1 +

0.1

0.45 + 0.1
) = 1,89, 

 

1,89 > 1.6. 
 

𝑙0 = 1,89 м қабылдаймыз. 

Ұстынның шекті иілгіштігін анықтаймыз 

Егер икемділік шекті мәннен аз болса, 𝜆 екінші типтегі әсерлер 

ескерілмеуі мүмкін элементтің икемділігі 𝜆𝑙𝑖𝑚. 

 

 𝜆 ≤ 𝜆𝑙𝑖𝑚 (2.7) 

 

Икемділікті анықтайтын формула 

 

 
𝜆 =

𝑙0

𝑖
 

(2.8) 

 

мұндағы 𝑙0 – есептік ұзындығы, 5.8.3.2 (2) – (7) СН РК ЕN 1992-1-

1:2004/2011; 

                 𝑖 – бетонның жарықсыз инерциялық радиусы. 

                 𝑖 – жылжымайтын қиманың инерция радиусы анықталады: 
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𝑖 = √
𝐼

𝐴𝑐
= √

2,1 ∙ 109

500 ∙ 500
= 91,65 мм; 

 

𝜆 =
1890

91,65
= 20,62. 

 

𝜆𝑙𝑖𝑚 мына формула арқылы анықталады (5.13N) СН РК ЕN 1992-1-

1:2004/2011: 

 

𝜆𝑙𝑖𝑚 =
20 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶

√𝑛
=

20 ∙ 0,7 ∙ 1.1 ∙ 0,78

√0,15
= 31,01 

 

Мәліметтер жоқ болған жағдайда 𝐴 = 0,7 деп алуға болады.  

Тиімді жылжығыштық коэффициенті (5.19) формуласы бойынша 

анықталады 5.8.4 т.т қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004/2011: 

Мәліметтер жоқ болған жағдайда 𝐵 = 1.1 деп алуға болады (5.8.3.1 т.т. 

қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004/2011). 

𝐶 − анықтайтын формула (5.8.3.1 т.т. қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-

1:2004/2011). 

 

𝐶 = 1.7 − 𝑟𝑚 = 1.7 − 0.92 = 0,78, 
 

𝑟𝑚 =
𝑀01

𝑀02
=

233

253
= 0,92. 

 

Салыстырмалы бойлық күш салу 𝑛 (5.8.3.1 т.т. қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-

1:2004/2011). 

 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=

437100

500 ∙ 500 ∙ 11,33
= 0,15, 

 

 𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑐𝑐 ∙  𝑓𝑐𝑘 

γ𝑐
=

0,85 ∙ 20

1,5
= 11,33 МПа, 

 
𝜆 = 22,47 ≤ 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 31,01. 

 

Шарт орындалады. Демек, екінші ретті әсерлерсіз елемеуге болады. 

Бойлық арматура қимасының ауданын НТҚ-02-02-2011 талаптарына 

сәйкес анықтаймыз. 

 

𝑑 = 500 − 35 = 465 мм = 46,5 см, 
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𝛼𝐸𝑑𝑠 =
𝑀𝐸𝑑

𝑏ℎ2𝑓𝑐𝑑
=

253 ∙ 106

5002 ∙ 500 ∙ 11,33
= 0,17, 

 

𝑣𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝑏ℎ𝑓𝑐𝑑
=

−437,1 ∙ 103

500 ∙ 500 ∙ 11,33
= −0,154. 

 

Бойлық арматураның талап етілетін ауданын  

 
𝑐1

ℎ
=

35

465
= 0.075 

 

Г.2- суретке сәйкес анықтаймыз (НТП РК 02-01-1.6-2013 Г қосымшасы 

арқылы). Ең төмен монолитті ұстындардағы арматураның диаметрі 8 мм. 

Арматуралау шамасының орташа қатынасы 𝑝1 = 0,25 деп анықталады. Жалпы 

бойлық арматура ауданы: 

 

𝑝1 = 0,25, 
 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 𝑝1 ∙
𝑏 ∙ ℎ

𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑑

= 0.25 ∙
500 ∙ 500

435
11,33

= 1627,87 мм2, 

 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠2 =
1627,87

2
= 813,935 мм2. 

 

Қабылдаймыз: 2 дана 25 диаметрі S500  (𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2 = 982 + 982 =
1964 мм2)  

Шартқа тексереміз ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004/2011 нормативі бойынша 9.5 

Ұстындар пунктты бойынша шарттарға тексереміз. 

1)Диаметр минимум 8 мм ден кем болмау керек. 

2)Бойлық арматура ауданы: 

 

0,002𝐴𝑐 < 𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2 < 0,04𝐴𝑐, 
 

𝐴𝑐 = 𝑏 ∙ ℎ = 500 ∙ 500 = 250000  мм2, 
 

500 мм2 < 1964 мм2 < 10000 мм2. 
 

3) Ұстын төртбұрышты болғандықтан минимум барлық арматура 

қосындысы 4 еу болу керек. 
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2.6 Көлденең арматураны есептеу 

 

Ұстынның көлденең арматурасын норматив бойынша конструктивті 

қабылдаймыз. 

1) Көлденең арматураның (қамыттардың, ілмектердің немесе 

бұрандалы спиральды арматураның) диаметрі қайсысы үлкен екеніне 

байланысты 6 мм-ден немесе бойлық арматураның ең жоғары диаметрінің 

төрттен бір бөлігінен кем болмауы тиіс. Көлденең арматуралауға арналған 

дәнекерленген торлардағы сымның диаметрі 5 мм-ден кем болмауы тиіс.Сонда: 

 

25/4 = 6,25 < 8 

 

Сондықтан көлденең арматураны 8 мм деп қабылдаймыз (және бұл 

туралы Тихоновтың “Армирование элементов монолитных железобетонных 

зданий”  Кесте 2.1 де келтірілген). 

2) Көлденең арматура жеткілікті түрде анкерленген болуы керек. 

3) 𝑆𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥көлденең арматурасының қадамы келесі үш талаптың кіші 

мәніне тең болуы керек: 

 – 20 ∙ 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 20 ∙ 25 = 500 

 – Наименьший размер колонны (500 мм) 

– 400 мм. 

4) Бұрышта орналасқан әрбір бойлық өзек немесе өзектер жиынтығы 

көлденең арматурамен бекітілуі керек. Сығылған аймақ шегіндегі бірде-бір өзек 

нығайтушы өзектен 150 м артық алыстатылмауы тиіс. 
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3  Құрылыс өндірісінің технологиясы 

 

3.1 Аумақ сипаттамасы  

 

Бастапқы деректер: 

Жерасты автотұрағы бар жобаланған 11 қабатты ғимарат, жоғарғы қабаты 

шатыр, Павлодар қаласында салынуда. 

Мұнара үлгісіндегі он бір қабатты монолитті тұрғын үй "1-11"-35,6 м 

және "А - Г"-15 м осьтеріндегі өлшемдері бар бір блок - секциядан 

Биіктігі бойынша ғимарат техникалық жер астынан, бірінші тұрғын емес 

қабаттан, 11 тұрғын қабаттан және шатырдан тұрады. 

 

 

3.2 Технология негіздері және жұмыс өндірісін ұйымдастыру 

 

Жұмыс әдісін таңдау. 

Тұрғын үй ғимаратын салу кезіндегі жұмыстарды жүргізудің бірінші 

кезеңі-Дайындық жұмыстары, құрылыс алаңын тазарту және қоршау, өсімдік 

топырағын алу, қажетті коммуникацияларды жеткізу, электрмен жабдықтау, 

құрылыс алаңына кіреберістерді орнату, тұрмыстық қалашықты орналастыру, 

уақытша Жолдар салу, ғимараттың осьтерін белгілеу және т. б. бұл 

жұмыстардың орындалу ұзақтығы-1 ай. Жұмыстарды барынша 

механикаландырылған жұмысшылардың кешенді бригадасы орындайды (ДЗ-8 

бульдозері,...). Жұмыс бір ауысымда жүргізіледі. Барлық қосымша жұмыстар 2 

ауысымда жүргізіледі. 

Дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін алаңда топырақты 

самосвалдарға тиеп, қазандық-Ванның (ЭО 4121 типті экскаватормен) үзіндісі 

басталады. Жер жұмыстары аяқталғаннан кейін олар "0"-цикл құрылымдарын 

салуға кіріседі. Жалпы құрылыс жұмыстарының барлық түрлері (жер 

жұмыстарын қоспағанда) мыналарды қамтитын дербес кешенді бри-гадтармен 

орындалады: 3, 4-разрядты ұсталар, 3-разрядты арматурашылар, 3-разрядты 

бетоншылар, 3, 4-разрядты монтажшылар. "0" -цикл конструкцияларын салу 

аяқталғаннан кейін алаңда мұнара краны (КБ 504 типі) орнатылады. Кранды 

монтаждауды мамандандырылған бригада жүзеге асырады. 

Жобаланған ғимараттың құрылысы дайындық кезеңі аяқталғаннан кейін 

басталады. Жұмыстар келесі ретпен жүргізіледі. Бірінші кезекте екінші 

кезектегі дайындық жұмыстары жүргізіледі-аумақты түпкілікті тазарту, 

қосымша қоршаулар орнату, жобаланатын ғимараттың осьтерін белгілеу, 

шұңқырдың шекараларын белгілеу. Дайындық жұмыстарының ұзақтығы-22 

күн. Дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін жобаланатын ғимаратқа 

арналған шұңқырдың үзіндісі басталады, топырақты самосвалдарға тиеп, 

топырақты үйіндіге ішінара төгу (синустарды одан әрі толтыру үшін), 

шұңқырдың түбіндегі топырақты қолмен тазарту-жұмыстар екі ауысымда 

жүргізіледі. Шұңқырдың үзінділерінен кейін нөлдік циклдің тірек 
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құрылымдарының құрылысы басталады: монолитті темірбетонды іргетас 

тақтасы және техникалықольтын және жертөле қабатының тірек құрылымдары 

орнатылады. Іргетас тақтайшасындағы арматуралық, қалыптау, бетон 

жұмыстарын 6 адамнан тұратын кешенді бригада орындайды. Жұмыс 2 

ауысымда жүргізіледі. Бетондау бетон сорғысының көмегімен жүзеге 

асырылады. Ғимараттың жер асты бөлігінің Құрылыс конструкцияларын 

жүргізгеннен кейін ғимаратқа коммуникацияларды енгізу құрылғысы, 

техникалық жерасты жабдықтарын (сорғылар, электр шкафтары,) орнату 

параллель басталады...), шұңқырдың синусын тығыздағышпен толтыру (ДЗ-8 

типті бульдозердің күшімен) және ішкі әрлеу. Бұл жұмыстарды арнайы 

бригадалар орындайды. Ғимарат бойынша нөлдік цикл жұмыстарының жалпы 

ұзақтығы-45 күн. 

Нөлдік цикл жұмысының барлық түрлері аяқталғаннан кейін ғимараттың 

1 қабатының (1-4 қабаттар) жүк көтергіш жүйесін салу басталады. Бұл процесс 

келесі жаңа жұмыстарды қамтиды: ғимарат жақтауын орнату-ішкі жүк көтергіш 

қабырға панельдері мен еден плиталарын орнату. Монтаждау жұмыстары 1 

ауысымда 5 адамнан тұратын кешенді бригадалармен орындалады. Қабырға 

панельдерін, еден плиталарын, баспалдақтар мен алаңдарды орнату КБ 504 

кранының көмегімен жүзеге асырылады. Құрастырмалы конструкцияларды 

құрылыс алаңына жеткізу арнайы автокөлікпен (панелевоздар, блоктар, 

шыршалар) жүзеге асырылады. Бетон қоспасын объектіге жеткізу бетон 

араластырғыштармен жүзеге асырылады. Бір деңгейді салу ұзақтығы-28 күн 

(қабат – 7 күн). 1 деңгейлі тірек конструкцияларын салу аяқталғаннан кейін 2 

деңгейлі конструкцияларды салу басталады, сонымен қатар сыртқы қабырғалар 

мен бөлімдердің құрылысы, сантехникалық, электр-техникалық, жылыту және 

желдету құрылғысы бойынша жұмыстар, 1-деңгейдегі I кезеңнің әрлеу 

жұмыстары (су құбырларын орнату, Электр сымдарын орнату, еденге дайындық 

құрылғысы, вентблоктарды орнату, есік блоктарын орнату және т.б.). 

Жұмыстың бұл түрлерін шағын механикаландыру құралдарын барынша 

пайдалана отырып, мамандандырылған бригадалар орындайды. 

Құрылыс материалдарын (пазогребные блоктар, құбырлар, ерітінді, ұялы 

блоктар, кірпіш) қабаттарға беру мұнара кранының көмегімен, сондай-ақ ПГС 

1000 жүк-жолаушылар көтергішінің көмегімен тірек конструкцияларын тұрғызу 

шамасына қарай жүргізіледі. 

Келесі деңгейлерге "өту" 28 күндік жиілікпен жүреді. 

Ғимарат 15 қабаттан тұрады-4 деңгей, ғимараттың жер үсті бөлігінің 

құрылымдарын тұрғызу үшін барлығы 135 күн қажет. 

4-деңгейдегі әрлеу және басқа да арнайы жұмыстардың басталуымен бір 

мезгілде бу тосқауылын орнатуды, жабын оқшаулауын төсеуді, арматураланған 

цемент стяжкасын орнатуды және роликті гидрооқшаулағыш қабатын (филизол, 

2 қабат) жапсыруды қамтитын техникалық қабат пен шатыр жұмыстары 

басталады. Жұмыстар 2 ауысымда кешенді бригадамен орындалады. Уақыт 

шығындары-7 күн. Сонымен қатар лифтілерді монтаждау және іске қосу-реттеу 

жұмыстары жүргізіледі. 
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4-деңгей бойынша арнайы жұмыстар мен шатыр жұмыстары 

аяқталғаннан кейін бүкіл ғимарат бойынша II кезеңнің жұмыстары басталады: 

әрлеу ("таза"), сантехникалық жұмыстар (Аспаптарды орнату), 

электротехникалық жұмыстар (ажыратқыштарды орнату және т.б.). Осы жұмыс 

түрлерінің қорытынды ұзақтығы - 1,5 ай. Жұмыстар "жоғарыдан төменге" 

жүргізіледі. 

Жұмыстың барлық түрлері аяқталғаннан кейін олар ғимаратты тапсыруға 

дайындала бастайды-жалпы Құрылыс және арнайы жұмыстардың барлық 

түрлерінің орындалу сапасын тексеруге, жабдықтың жұмысын тексеруге және 

барлық құжаттаманы дайындауға кіріседі. Ұзақтығы-7 күн. 

Жобаланатын ғимарат құрылысының жалпы ұзақтығы (күнтізбелік кесте 

бойынша) - 200 күн. 

 

 

3.3 Жұмыс көлемін анықтау 

 

3.1  Кесте - мөлшерлер шоты 

 
№ Процесстердің атауы  Өлшем 

бірлігі 

Жұмыс көлемі 

Бір 

фундаментке 

Барлығы 

1 Уақытша қоршау м  205 

2 Өсімдік қабатын кесу м3  568 

3 Котловандағы топырақтың дамуы м3  5536,32 

4 Топырақ тапшылығының дамуы м3  113,52 

5 Іргетастарға бетон дайындау 

құрылғылары 
м3 0,1 97,85 

6 Арматураны монтаждау  

а) Торларды төсеу 

б) Рамкаларды орнату 

шт/м  565 

395,57 

169,33 

7 Қалыптарды орнату м2  1637,85 

8 Іргетастарды бетондау м3  536,25 

9 Қалыптарды алып тастау м2  1637,85 

10 Іргетастың гидроизоляциясы м2  625 

11 Толтыру м3  560,3 

12 Топырақтың тығыздалуы м2  1400,76 

13 Территорияны түпкілікті жоспарлау м2  966 

14 Уақытша қоршауды бөлшектеу м  205 

 

Уақытша қоршау құрылғысы 

Құрылыс жұмыстарын бастамас бұрын құрылыс алаңын қоршау керек, 

қоршаудың периметрі мына формуламен анықталады: 

 

 𝑃огр = (20 + 𝑙1) ∙ 2 + (20 + 𝑙2) ∙ 2, м, (3.1) 
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𝑃огр = (20 + 28) ∙ 2 + (20 + 34,5) ∙ 2 = 205 м. 

 

мұндағы 𝑙1, 𝑙2 - сәйкесінше жоспардағы ғимараттың ұзындығы мен ені 

(тапсырма бойынша), м. Ғимараттың осьтерінен әр бағыттағы қашықтық 20 м 

қабылданады. 

 

Өсімдік қабатын кесу 

Шұңқырды жасау кезінде өсімдік қабатын аумақтан кесіп тастау керек 

(шұңқыр үшін): 

 

 𝑆1 = (10 + 𝑙1п.в. + 10) ∙ (10 + 𝑙2п.в. + 10), м2, (3.2) 

 
𝑆1 = (10 + 30,6 + 10) ∙ (10 + 44,9 + 10) = 3790,16 м2. 

 

мұндағы  𝑙1п.в. - шұңқырдың үстіңгі жағындағы ұзындығы, м; 

                 𝑙2п.в.– шұңқырдың үстіңгі жағындағы ені, м, мұндағы 

 

 𝑙1п.в. = 𝑙1п.н. + 2𝑚ℎ, м, (3.3) 

 
𝑙1п.в. = 𝑙1п.н. + 2𝑚ℎ = 30,6 + 2 ∙ 3,9 ∙ 1,0 = 38,4 м, 

 

 𝑙2п.в. = 𝑙2п.н. + 2𝑚ℎ, м, (3.4) 

 
𝑙2п.в. = 𝑙2п.н. + 2𝑚ℎ = 37,1 + 2 ∙ 3,9 ∙ 1,0 = 44,9 м. 

         

               𝑙1п.н. - шұңқырдың түбі бойымен ұзындығы; 

               𝑙2п.н.- түбі бойынша шұңқырдың ені. 

  

𝑙1п.н. = 𝑙1 + (1,3 ∙ 2), м, 
(3.5) 

 
𝑙1п.н. = 𝑙1 + (1,3 ∙ 2) = 28 + (1,3 ∙ 2) = 30,6 м, 

  

𝑙2п.н. = 𝑙2 + (1,3 ∙ 2), м, 
(3.6) 

 
𝑙2п.н. = 𝑙2 + (1,3 ∙ 2) = 34,5 + (1,3 ∙ 2) = 37,1 м. 

            

            m - еңістің тіктік коэффициенті (№ 1 қосымша, 2 кесте); 

            h – тапсырма бойынша іргетас табанының биіктігі (шұңқыр 

биіктігі), м; 

            1,3 м - адамның құрылысқа кіруіне арналған ось пен еңістің 

түбінің арасындағы қашықтық; 

            𝑙1, 𝑙2 - жоспардағы ғимараттың ұзындығы мен ені сәйкесінше 

(тапсырма бойынша), м. 
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Өсімдік қабатын кесудің жалпы көлемі мына формуламен анықталады 

(іргетас шұңқыры мен траншея үшін): 

 

 𝑉ср = 𝑆1(𝑎) ∙ 0,15, м3, (3.7) 

 
𝑉ср = 𝑆1(𝑎) ∙ 0,15 = 3790,16 ∙ 0,15 = 568,524 м3. 

 

Шұңқырдағы топырақтың және шұңқырға шығатын траншеяның дамуы 

Шұңқырдың көлемін анықтау: 

 

 
𝑉к =

ℎ

6
∙ [(2𝑙1пн + 𝑙1пв) ∙ 𝑙2пн + (2𝑙1пв + 𝑙1пн) ∙ 𝑙2пв], м3, 

(3.8) 

 

𝑉к =
3,9

6
∙ [(2 ∙ 30,6 + 38,4) ∙ 37,1 + (2 ∙ 38,4 + 30,6) ∙ 44,9] = 5536,323 м3. 

 

мұндағы  ℎ - шұңқыр тереңдігі, м; 

 

Топырақ тапшылығының дамуы 

Топырақтың жетіспеушілігінің көлемі формула бойынша анықталады 

(іргетас шұңқыры мен траншея үшін): 

 

 𝑉недоб. = 𝐹к ∙ ∆ℎ𝐻, м3, (3.9) 

 
𝑉недоб. = 1135,26 ∙ 0,1 = 113,526 м3. 

 

мұндағы  𝐹𝑘 - шұңқыр түбінің ауданы: 

 

 𝐹𝑘 = 𝑙1пн ∙ 𝑙2пн, м2, (3.10) 

 
𝐹к = 28 ∙ 34,5 = 1135,26  м2. 

            

              ∆ℎ𝐻 - 0,05 ÷ 0,2 - экскаваторды игеру кезіндегі топырақ 

тапшылығының мөлшері, м. 

 

Іргетасқа бетон дайындау құрылғысы 

Жартасты емес топырақтарда майсыз бетоннан бетон дайындау монолитті 

іргетастардың астында орналасады. 

Бір іргетас үшін бетонды дайындау көлемі (бағаналық және жолақты 

іргетас үшін): 

 

 𝑊п = 𝐹п ∙ ℎп, м3, (3.11) 
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𝑊п = 978,54 ∙ 0,1 = 97,854 м3. 
 

мұндағы  ℎп - бетон дайындамасының қалыңдығы, ℎп= 0,1м; 

                 𝐹п- дайындық аймағы:  

 

 𝐹п = а1 ∙ 𝑏1, м, (3.12) 

 
𝐹п = 28 + 0,2 ∙ 34,5 + 0,2 = 978,54 м2. 

 

мұндағы a1 және 𝑏1 - бетон дайындаудың өлшемдері, іргетастың бөлімін 

қараңыз. 

 

Арматураны монтаждау 

      Тақталы іргетас үшін арматураны тұтыну: 

 

 𝐺1 = 𝑔 ∙ 𝑉ф, т, (3.13) 

 
𝐺1 = 150 ∙ 3767,4 = 565,11 т. 

 

мұндағы  𝑔 – 1 м3 бетонға арматуралық торлардың шығыны, кг/м3 (100 –

150 кг/м3); 

 

 𝑉ф = ℎф(в) ∙ 𝑙1 ∙ 𝑙2, м3, (3.14) 

 
𝑉ф = 3.9 ∙ 28 ∙ 34,5 = 3767,4 м3. 

 

мұндағы  𝑉ф – таспа негізінің көлемі; 

                ℎф(н) - іргетас негізінің биіктігі, монолитті жолақ іргетастың 

бөлімін қараңыз; 

                ℎф(в) - ғимарат жертөлелерінің биіктігі, монолитті жолақ 

іргетастың қимасын қараңыз; 

                Рфунд.- схема бойынша іргетастың жалпы ұзындығы . 

 

Тор мен жақтау арасындағы арматураның массасы бойынша таралуы 

шартты түрде қабылданады: торда – 0,7𝐺1; кадрға - 0,3𝐺1. 

Қалыптарды орнату 

    Қалыптардың көлемі жабылатын беттердің ауданына тең. Іргетастың 

тікбұрышты бүйір беттерінің ауданын және шынының трапеция тәрізді ішкі 

беттерін есептеу керек.  

Іргетастарды нығайту схемасы, арматуралық құрылымдардың түрі және 

нақты жағдайларда арматураны тұтыну іргетастардың жұмыс сызбаларында 

келтірілген. Курстық жобада бекіту жұмыстарының көлемі келесідей 
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анықталады. Іргетастың арматурасы негіз бойымен көлденең тор және тік 

кеңістіктік жақтау түрінде бетон дайындығынан қосалқы бағананың жоғарғы 

жағына дейін бүкіл биіктікке дейін қабылданады. 

Іргетастарды бетондау 

Бетон жұмыстарының көлемі 

      Негіздердегі бетонның көлемі геометрияның формулалары бойынша 

іргетастың бұрын сызылған жоспары мен қимасы бойынша анықталады. 

 

 𝑉ф = (ℎф(в) ∙ 0,3 ∙ Рфунд.) + (ℎф(н) ∙ 0,8 ∙ Рфунд.), м3, (3.15) 

 
𝑉ф = (3.9 ∙ 0,3 ∙ (28 ∙ 2 + 34,5 ∙ 2)) + (3.9 ∙ 0,8 ∙ (28 ∙ 2 + 34,5)) = 536,25 м3 . 

 

мұндағы  𝑉ф – таспа негізінің көлемі; 

                 ℎф(н) - іргетас негізінің биіктігі, монолитті жолақ іргетастың 

бөлімін қараңыз; 

                 ℎф(в) - ғимарат жертөлелерінің биіктігі, монолитті жолақ 

іргетастың қимасын қараңыз; 

                 Рфунд.- схема бойынша іргетастың жалпы ұзындығы. 

 

Қалыптарды алып тастау. Іргетастың гидроизоляциясы 

     Курстық жоба гидроизоляцияның келесі түрін қабылдады - жабын 

гидроизоляциясы. Кескіндеме боялатын бетке битумды мастикаларды жағу 

арқылы орындалады.Жағатын қабаттар саны 2 қабат. Гидроизоляция Е4-3-184 

сәйкес жүргізіледі. 

 

 𝑆гидр. = [(ℎф(в) ∙ 𝑃наруж.стен) + ((0,25 + 0,3) ∙ Рнаруж.стен)]

∙ 2, м2, 

(3.16) 

 

𝑆гидр. = [(3,9 ∙ 125) + ((0,25 + 0,3) ∙ 125)] ∙ 2 = 625 м2. 

 

мұндағы  ℎф(в) - ғимараттың сыртқы жертөлесінің биіктігі, монолитті 

жолақ іргетастың қимасын қараңыз; 

                   Рнаруж.стен - ғимараттың сыртқы қабырғаларының периметрі. 

 

Қайта толтыру 

Жертөлелері бар ғимараттағы шұңқырдың қуыстарына толтырылатын 

топырақтың көлемі мына формуламен анықталады (шұңқыр үшін): 

  

𝑉оз =
𝑉𝑘 − 𝑉ф − 𝑉под

1 + Кор
 , м3, 

 

(3.17) 
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𝑉оз =
5536,323 − 536,25 − 3767,4

1 + 1,2
= 560,30 м3. 

 

мұндағы  𝑉ф– жолақ іргетастың көлемі; 

                𝑉под - жертөле көлемі: 

 

 𝑉под = 𝑙1 ∙ 𝑙2 ∙ ℎф(в) , м3, (3.18) 

 
𝑉под = 𝑙1 ∙ 𝑙2 ∙ ℎф(в) = 28 ∙ 34,5 ∙ 3,9 = 3767,4  м3. 

           

               Кор - қалдық қопсыту коэффициенті; 

               ℎф(в) - ғимараттың сыртқы жертөлесінің биіктігі; 

 

Топырақтың тығыздалуы 

Тығыздау көлемі ең алдымен нығыздау аймағымен өлшенеді. Оны тығыз 

-далған қабаттың қалыңдығының орташа мәнін орнату арқылы табуға болады 

(шұңқыр мен траншея үшін): 

 

 
𝐹упл =

𝑉оз

ℎ𝑦
, м2, 

(3.19) 

 

𝐹упл =
560,30

0,4
= 1400,76 м2. 

 

мұндағы  𝑉оз - толтыру көлемі, м3; 

                 ℎ𝑦 - нығыздалған қабаттың қалыңдығы, 0,2 ÷ 0,4 м. 

 

Территорияны түпкілікті жоспарлау 

      Түпкілікті жоспарлау барлық жер жұмыстары аяқталғаннан кейін және 

коммуникацияларды реттегеннен кейін (қазба мен траншеялар үшін) жүзеге 

асырылады. 

 

 𝑆план = 𝑆1(𝑎) − 𝑆здания, м2, (3.20) 

 
𝑆план = 𝑆1(𝑎) − 𝑆здания = 3790,16 − 966 = 2824,16 м2. 

 

мұндағы  𝑆1(𝑎) - шұңқырдың өсімдік қабатын кесу ауданы; 

                 𝑆здания – ғимараттың ауданы. 

 

 Sздания = l1 ∙ l2, м2, (3.21) 

 
𝑆здания = 𝑙1 ∙ 𝑙2 = 28 ∙ 34,5 = 966 м2. 
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мұндағы  𝑙1, 𝑙2 - жоспардағы ғимараттың ұзындығы мен ені, м (схема 

бойынша анықталады). 

 

Уақытша қоршауды бөлшектеу 

      Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін құрылыс алаңының қоршауын 

бөлшектеу қажет, қоршаудың периметрі формула бойынша анықталады (іргетас 

шұңқыры мен траншея үшін): 

 

 Рогр = (20 + 𝑙1) ∙ 2 + (20 + 𝑙2) ∙ 2, м, (3.22) 

 

Рогр = (20 + 28) ∙ 2 + (20 + 34,5) ∙ 2 = 205 м. 

 

мұндағы  𝑙1, 𝑙2 - жоспардағы ғимараттың ұзындығы мен ені, м (схема 

бойынша анықталады). 

 

 

3.4 Жұмыс жүргізуге арналған машиналар жиынтығын таңдау 

 

3.2 Кесте - Қолданылатын негізгі машиналар мен механизмдер (бір 

ғимаратқа) 

 
№ 

п/п 

Атауы және қысқаша сипаттасы Саны 

1 Башенный кран КБ 504 

Q = 10т, L = 30м, Н = 80м 

1 

2 Грузопассажирский подъёмник ПГС 1000 

Q = 1000кг 

1 

3 Бульдозер ДЗ-8 

Q = 500м3/ч 

1 

4 Экскаватор ЭО 4121 

Q = 40м3/ч, Н = 5.8м, R = 9м 

1 

5 Электротрамбовка ИЭ 4505 

Q = 40м2/ч 

2 

6 Автобетононасос Swing BPL 602D 

Q = 50...60м3/ч 

1 

7 Сварочный трансформатор СТН 500 

N = 32кВт 

3 

8 Трансформатор для обогрева бетона ТМТО 80 

N = 80кВт 

2 

9 Компрессор О-22 6 

10 Штукатурная станция "Главмосстроя" 6 
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3.5 Автосамосвалдардың санын анықтау 

 

Артық топырақты кетіру және экскаватормен бірлескен жұмысты 

қамтамасыз ету үшін құрастыру машиналарының рөлі самосвалдарды 

таңдау болып табылады. 

Жүк көтергіштігі мен маркасы экскаватордың өлшеміне және 

топырақты тасымалдау қашықтығына байланысты тағайындалады  

КамАЗ-6540 автосамосвалын таңдау 

 

Топырақтың көлемін анықтаңыз экскаватор мысығындағы тығыз дене: 

 

 
Vгр =

Vков ∙ Kнап

Kпр
, м3, 

(3.23) 

 

Vгр =
0,75 ∙ 1,2

1,3
= 0,92 м3. 

 

мұндағы  Vков − эксковатордың қабылдаған шөміш көлемі,м3; 

                 Kнап − шөмішті толтыру коэффициенті: тік күрек үшін 1-ден 

1,25 ке дейін; кері-0,8-ден 1-ге дейін; 

                 Kпр − топырақтың бастапқы қопсыту коэффициенті (қосымша 

№1.кесте.1). 

 Шөмішті экскаватордағы топырақ массасын анықтаңыз: 

 

 𝑄 =  Vгр ∙ 𝑣, т, (3.24) 

 
𝑄 =  Vгр ∙ 𝑣 = 0,92 ∙ 1,7 = 1,61 т.  

 

 мұндағы 𝑣 − топырақтың орташа тығыздығы (ЕНиР бойынша), кг/м3,  

 

Автосамосвал шанағына тиелетін топырақ шөміштерінің саны: 

 

 
𝑛 =

П

𝑄
, 

(3.25) 

 

𝑛 =
П

𝑄
=

18,5

1,61
= 12.  

 

мұндағы П – автосамосвалдың жүк көтергіштігі. 

 

Автосамосвалдың шанағына тиелетін тығыз денеде топырақтың көлемін 

анықтайды: 
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 𝑉 = Vгр ∙ 𝑛, м3, (3.26) 

 
𝑉 = 0,92 ∙ 12 = 11,04 м3.  

 

Автосамосвалдың бір жұмыс циклінің ұзақтығын есептейміз:   

 

 
𝑇ц = 𝑡𝑛 +

60𝐿

𝑉𝑟
+ 𝑡𝑝 +

60𝐿

𝑉𝑛
+ 𝑡м, 

(3.27) 

 

𝑇ц = 60 +
60 ∙ 7

18
+ 1,5 +

60 ∙ 7

30
+ 2 = 55,37. 

 

мұндағы  𝑡𝑛 − топырақты тиеу уақыты (мин.), мына формула бойынша 

анықталады:  

 

 
𝑡𝑛 =

𝑉 ∙ 𝐻вр ∙ 60

100
, мин, 

(3.28) 

 

𝑡𝑛 =
11,04 ∙ 2,2 ∙ 60

100
= 14,57 мин. 

 

мұндағы 𝐻вр − ЕНиР бойынша машиналық уақыт нормасы; 

                𝐿 − топырақты тасымалдау қашықтығы, км; 

                𝑉𝑟 − жүк тиелген күйдегі автосамосвалдың орташа 

жылдамдығы, км / сағ.; 

               𝑉𝑛 − автобамосвалдың бос күйдегі орташа жылдамдығы (25-30 

км/сағ); 

               𝑡𝑝 − ұзақтығы түсіру, ; 

               𝑡м − қосалқы операциялардың уақыты (тиеуге, түсіруге орнату 

уақыты, экскаваторда күту, қарсы самосвалды өткізу), мин. 

 

Автосамосвалдардың талап етілетін саны: 

 

 
𝑁 =

𝑇ц

𝑡𝑛
, 

(3.29) 

 

𝑁 =
𝑇ц

𝑡𝑛
=

55,37

14,57
= 3,8 ≈ 4. 

 

N Саны экскаватордың ауыспалы тапсырмасының артық орындалуын 

ескере отырып, ең кіші бүтін санға дейін дөңгелектенеді. 
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3.6 Мұнаралы кранды таңдау  

 

Ғимаратты тұрғызу кезінде біз бір реттік қондырғының рельсті жолында 

мұнара кран қолданамыз. 

Кранның қажетті техникалық параметрлерін анықтаңыз. 

Мұнара кран ілгегінің максималды көтеру биіктігі: 

 

 Нкр  =  ℎ𝑜  +  ℎзап  +  ℎэл  +  ℎстр (3.30) 

 

мұндағы Нкр - кран жолы рельс басының жоғарғы деңгейінен Ілмек 

буынының геометриялық орталығына дейінгі қашықтық, м; 

                  ℎ𝑜 – жоғарғы орнату көкжиегінің деңгейі, 51,1 м; 

                  ℎзап – жүктің ең жоғары кедергіден жоғары көтерілуі кезіндегі 

биіктік қоры, 1,0 м; 

                 ℎэл – көтерілетін жүктер биіктігінің ең үлкені, 3,7 м  (V = 1,7м3,         

m = 6,0 т ерітіндісі бар қауыз); 

                  ℎстр -итарқаның болжамды биіктігі, 5,0 м. 

 

Осылайша: 

 

Нкр  =  51,1 +  1,0 +  3,7 +  5,0 =  60,8 м 

 

Кран бумының ұшуы l, формула бойынша анықталады: 

 

 𝐿 =  а / 2 +  𝑏 +  с +  2м (3.31) 

 

мұндағы а -кран жолының ені, = 7,5 м; 

                b - ғимаратқа жақын кран рельсінен ғимараттың ең жақын 

шығыңқы бөлігіне дейінгі қашықтық 2 м дейінгі биіктікте, 2,45 м; 

                 с - ғимараттың ең үлкен ені, 19 м. 

 

Осылайша: 

 

𝐿 =  
𝑎

2
 +  𝑏 +  𝐶 +  2 =  

7,5

2
 +  2,45 +  19 +  2 =  27,2 м 

 

Кранның қажетті жүк көтергіштігі: 

 

 Ркр  =  𝑞гр  +  𝑞 

 

(3.32) 

мұндағы qгр = 8,6 т-көтерілетін жүктің ең үлкен массасы (жабын тақтасы) 

                   q = 0.13 т-такелаждық құрылғының массасы (жүк көтергіштігі 

10т дейінгі төрт тармақты итарқа). 
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Осылайша: 

 

Ркр =  8,6 +  0,13 =  8,73 т. 
 

Экономикалық салыстыру және техникалық параметрлер негізінде біз ең 

тиімдісін анықтаймыз - КБ-504. 2 мұнара кран ілгегінің максималды көтеру 

биіктігі 80м, 30м кран жебесінің ұшуы, жүк көтергіштігі 10т, өнімділік 3,4 т / 

сағ, Электр қозғалтқыштарының қуаты 182 кВт. 

 

 

3.7 Ғимараттың бас жоспарын жобалау 

 

Уақытша ғимараттардың аудандарын есептеу 

Уақытша ғимараттар мен құрылыстарға қажеттілік жұмысшылардың, 

инженерлік-техникалық қызметкерлердің, қызметкерлердің және күзет 

қызметкерлерінің есептік санына қолданыстағы нормаларға сәйкес анықталады. 

Ғимараттың құрылысын жұмысшылардың тәуелсіз бригадалары жүзеге 

асырады, сондықтан ғимараттың құрылысында жұмыс істейтін жұмысшылар 

мен инженерлер үшін үй-жайларды есептейміз (жобада әзірленген). 

Қызметкерлер мен қауіпсіздік ғимараттың құрылысында жұмыс істейтін 

жұмысшылардың жалпы санынан анықталады. 

Біз индикативті деректерді ескере отырып, жұмысшылардың, 

инженерлердің әртүрлі санаттарының үлесін анықтаймыз: 

Жұмысшылардың қозғалыс кестесіне сәйкес жұмысшылардың 

максималды саны Rmax = 36 адам. 

Жұмысшылардың максималды тәуліктік саны (жұмыс 2 ауысымда 

жүргізіледі): 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥  =  36 ∙ 2 =  72 адам 

 

Жұмысшылар мен инженерлік қызметкерлердің жалпы тәуліктік саны: 

 

72 ∙  1,08 =  78 адам 

 

Инженерлік-техникалық жұмысшылар: 

 

78 ∙  0,08 =  6 адам 

 

Жұмысшылардың жалпы ауысым саны: 

 

36 ∙  1,08 =  39 адам 

Инженерлік: 

 



49 
 

39 ∙  0,08 = 3 адам 

 

Біз 1 адамға 0,9 м2, киім-кешек бөлмелерінің (киінетін бөлмелердің) 

қажетті ауданын анықтаймыз: 

0,9 ∙ 72 = 64,8 м2 - біз екі контейнер типті ғимаратты 9∙ 3 және бір 6∙3 (72 

м2) қабылдаймыз. 

Екі орынды гардероб, 1 адамға 1: 

 

1 ∙   72 =  72 шкаф. 
 

Прорабская, 24м2 50 адамға: 

24 ∙36 / 50 = 17,3м2 - біз 1 ғимаратты 6х3 (18м2) қабылдаймыз. 

Душ бөлмесі: бір адамға 0,43 м2: 

0,43 ∙ 36 = 15,5м2 - 1 ғимаратты 6х3 (18м2) қабылдаймыз. 

Душ бөлмесі, 12 адамға арналған 1 тор: 

36/12 = 3 тор. 

Жуынатын бөлме, 15 адамға 1 кран: 

36/15 = 3. 

Дәретхана: 

2 ұпай (36 адам) - 1 ғимаратты қабылдау 6∙3 (18м2) 

1 адамға 0,2 м2 кептіргіш: 

36 ∙ 0,2 = 7,2 м2. 

Жылытуға, демалуға және тамақтануға арналған үй-жайлар, 1 адамға 1 

м2: 

36 ∙ 1 = 36м2 - 2х3 (36м2) ғимаратты қабылдаймыз. 

Асхана, 1 адамға 0,6 м2: 

36 ∙ 0,6 = 21,6м2 - 1 ғимаратты 9х3 (27м2) қабылдаймыз. 

4 адамға 1 орын: 

36/4 = 9 орын. 

Фельдшерлік пункт (барлық кешен үшін 1): 20м2 - 1 ғимаратты 9х3 (27м2) 

қабылдаймыз. 

Қоймалар: 25м2 - 1 ғимаратты 9х3 (27м2) қабылдаймыз. 

Екі күзет бекеті - біз 6∙3 (36м2) 2 ғимаратты аламыз. 

Барлық пайдаланылған уақытша ғимараттар контейнерлік типті (құрылыс 

ұзақтығы 1,5 жылдан аз). 

Ғимараттың құрылысына қажетті жалпы: 

«контейнерлер» 9х3 - 5 дана. 

«контейнерлер» 6х3 - 8 дана. 

Кірпіш және басқа да кішкене бөлікті қабырғалық материалдар ені 50 см 

өтетін жолдармен бір қабатта тұтас қабаттарда паллеттерде сақталады. 

Дайын бетон және ерітінді бетон араластырғыш машиналармен учаскеге 

жеткізіледі және қабылдау және тарату бункерлеріне түсіріледі. 

Технологиялық жабдықтар сарай астында сақталады. Ағаш бұйымдары 

мен атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды қажет ететін басқа да 
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материалдар дәл осылай сақталады. 

Өңдеу, санитарлық, электр және басқа материалдар жабық қоймаларда 

ашық контейнерлерде сақталады. 

Қоймалар кранның әрекет ету аймағында орналасқан. Жолдардағы 

көліктерді түсіру орындарында жергілікті кеңейтулер қарастырылған. Ашық 

қойма алаңдарының негізі суды ағызу үшін аздап еңіс болуы керек - кемінде 5 

°. 

Қоймалардың орналасуы ең аз еңбек шығындарымен материалдарды 

жылжытудың ең қысқа жолдарын қамтамасыз етеді. Жабық қоймалар кранның 

жұмыс аймағының шекарасында, ал ашық қоймалар осы аймақтың ішінде 

орналасады. Құрылыс конструкцияларын сақтауға арналған алаңшалар 

орнатудың технологиялық дәйектілігін ескере отырып, кран аймағында 

орналасады. Платформалардың өлшемдері өтулерді ескере отырып, 

құрылымдардың өлшемдеріне сәйкес қабылданады. 

Уақытша жолдар 

Құрылыс алаңының көлік сызбасы бір жақты қозғалыстағы жол учаскесі 

болып табылады, әрбір 100 м сайын көліктерге байланысты ені және ұзындығы 

6 м болатын өту алаңдары бар. 

Жолдың мақсаты – жылдың кез келген уақытында құрылыстың барлық 

кезеңінде конструкцияларды, материалдарды, жабдықтарды үздіксіз 

тасымалдауды жүзеге асыру. Сондықтан жол материалды кранның жабу 

аймағына, түсіру және алдын ала құрастыру алаңына, тік көлік құралдарына, 

шеберхана қоймаларына, ашық қоймаларға және т.б. жеткізуді қамтамасыз етуі 

керек. 

Жолдарды іздестіру кезінде жол арасындағы келесі ең аз қашықтық пен: 

- сақтау алаңы 0,5-1м; 

- крандардың ұшу-қону жолақтары 6,5-12,5 м; 

- құрылыс алаңының қоршау қоршауы 1,5м. 

Уақытша жолдарды жер асты желілерінен жоғары қоюға болмайды. Жер 

асты желілерінің көлденең қиылысында траншея толық тереңдікке дейін 

құммен жабылады, егер қиылысудан белгілі бір көтерілумен өту қажет болса, 

оның мәні топырақтың қопсыту коэффициентіне пропорционалды болуы керек. 

Жол параметрлері: 

- қозғалыс жолақтарының саны 1; 

- тордың ені 3,5 м; 

- жолдың қисаю радиусы 12м; 

Жолдардың қауіпті аймақтары – кранның қауіпті аймағының радиусына 

түсетін жол бөлігі. 

Жол құрылыстары: 

Уақытша жол - біз 10-25 см құм төсеніштерін ұйымдастырамыз, ал үстіңгі 

жағында - темірбетон плиталарын инвентаризациялаймыз. Кернеусіз 

арматурасы бар плиталар 16-18см - бір, екі еселік айналым, алдын ала 

кернелген арматурамен - үш және төрт еселік айналым. 

Өтпелер, өткелдер, тротуарлар – жұмысшылардың жұмыс алаңдары мен 
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қосалқы ғимараттарға сенімді және қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету. Ені 1-2м. 

Тротуар қоршаған топырақтың бетінен 30-50 см жоғары көтеріледі, көлденең 

еңіс және дренаж болуы керек. 

Тротуарлар: 

- табиғи профильді топырақ. 

Құрылыс алаңында арық, жыралар болса, онда ені 0,8-1м, ұзындығы 3м-

ге дейін, салмағы 150кг болатын инвентарлық көпірлерді пайдалану қажет. 

Уақытша сумен жабдықтауды есептеу 

Біз өртті сөндіруге қажетті су мөлшерін анықтаймыз. Бұл құрылыс 

алаңының ауданына байланысты. Бұл нысан үшін: 𝑄өрт = 10 л/сек 

Әрі қарай, біз анықтаймыз: 

 

                                         𝑄общ =  𝑄пр  +  𝑄хоз                                           (3.33) 

 

мұндағы 𝑄пр  =  𝑞𝑖  𝑛  𝐾н / (8  3600) - өндірістік процестерге 

арналған су шығыны 

                   qi – жұмыс көлемінің бірлігіне немесе жеке тұтынушыға 

судың үлестік шығыны, литр; 

                   n – жұмыс көлемі немесе машиналар саны; 

                   Кн - суды тұтынудың біркелкі емес коэффициенті (1,5...2,0); 

 

Суару бетоны: Qпр = 750  87  1,5 / (8  2  3600) = 1,70л/сек 

Көлік жуу: Qпр = 400  4  1.5 / (8  2  3600) = 0,05л/сек. 

Сылақ: Qпр = 8  266  1,5 / (8  2  3600) = 0,06л/сек. 

Qхоз. = Rср  qхоз.  Kи / (8  3600) - шаруашылық қажеттіліктерге су 

шығыны; 

Ki - біркелкі емес тұтыну коэффициенті (2,7); 

qхоз - бір жұмысшыға су шығыны (25л) 

Qхоз = 36  25  2,7 / (8  3600) = 0,09 л/сек 

Судың жалпы шығыны көршілес салынып жатқан учаскелерде бір 

уақытта тұтыну мүмкіндігін ескере отырып анықталады (су бір көзден беріледі) 

Qобщ = 1,70 + 0,05 + 0,06 + 0,09 = 1,90л/сек. 

Qобщ = 1,90л/сек < Qпож = 10л/сек Сондықтан біз судың қажеттілігін 

мойындаймыз: 

Qобщ = 10л/сек. 

Уақытша сумен қамту үшін металл құбырлар тартылып, қалалық су 

құбыры желісіне қосылған. Құрылыстың ұзақтығы айтарлықтай ұзақ 

болғандықтан, құбырлар мұздату тереңдігінен төмен төселеді. Сумен 

жабдықтау жүйесі ұңғымаларды өрт сөндіру гидранттарымен орналастыруды 

қарастырады, олардан 100 м-ге дейінгі қашықтықта күн суыту орындарына 

шлангтарды төсеу мүмкіндігін береді. Су құбырының диаметрі мына формула 

бойынша анықталады: 
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𝐷 =  (4 ∙  𝑄общ / ( ∙ 𝑣))0,5 =  ( 4 ∙  0,01 / (3.14 ∙  1)) ∙ 0,5 =  0,11м 

 

мұндағы v =1 м/сек - су қозғалысының төмен жылдамдығында. 

 

Біз диаметрі 120 мм құбырды қабылдаймыз. 

 

 

3.8 Электрмен жабдықтауды есептеу 

 

Кешенді салу кезінде құрылыс алаңын электрмен жабдықтау 

трансформаторлар арқылы қалалық желіден жүзеге асырылады. Электр 

кабельдері жасырын түрде тартылған. 

Ғимараттар кешеніндегі тұтынушылардың түрлері бойынша электр 

жүктемесін есептеу: 

а) қуат электр: Рс = 182 + 15 = 197кВт, мұндағы: 

мұнара краны БК-504.2 (1 дана): Рк = 182кВт; 

PGS-1000 көтергіштері (1 дана): Рк = 15кВт; 

б) технологиялық қажеттіліктер: Рт = 90 + 10,2 + 49,2 + 1 = 150,4 кВт. 

дәнекерлеу трансформаторы STN-500: Rsv = 30*3шт = 90кВт; 

компрессор О-22: Рк = 1,7*6 дана. = 10,2 кВт; 

Главмосстройдың сылақ станциясы: Ршт = 8,2*6 дана. = 49,2 кВт; 

жұмыс орнын жарықтандыру: Рр.м. = n  Pламп = 10  0,1 =1кВт, 

мұндағы: n = 10 – «жұмыс алаңдарының» максималды саны. 

в) ыңғайлы үй-жайлар: Рбыт = 13кВт. 

Тұрмыстық үй-жайларды электрмен жабдықтау (кептіргіштер, асханалар, 

...) 1 кВт - 1 «контейнер» күйінен келетінін шартты түрде қабылдаймыз. 

г) сыртқы жарықтандыру: Ро = (6  1,0)  1,5 = 9кВт 

(Учаскенің негізгі жарықтандыруының 50% авариялық жарықтандыру 

үшін пайдаланылады және т.б.). 

Жалпы қажетті қуат: 

 

Р =  1,1 ∙  (Рс ∙  кн / 𝑐𝑜𝑠 +  Рт ∙  кн / 𝑐𝑜𝑠 +  Рбыт ∙  кн +  Ро ∙  кн)  = 
=  1,1 ∙  (197 ∙  0,7 / 0,85 +  150,4 ∙ 0,7 / 0,85 +  13 ∙ 0,7 +  9,0 ∙  0,7) = 

=  332кВт. 
 

мұндағы kn – энергия ресурстарын біркелкі емес пайдалану 

коэффициенті. 

 

Жобаланатын ғимарат құрылысын электрмен жабдықтау үшін жалпы 

қуаттылығы P = 360 кВА СКТП-180-10 / 6 / 0,4 2 трансформаторлық қосалқы 

станцияларды қабылдаймыз. 
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3.9 Құрылыс алаңын жарықтандыру 

 

Құрылыс алаңының ауданы: 

Spl = 88 *84 = 7392 м2. 

Жобаланған ғимараттың аумағы: 

Szd = 625 м2. 

Жарықтандыру құрылғылары ретінде біз PZS-35 шамдарын қабылдаймыз 

(меншікті қуат Р = 0,3 Вт / м2лx, шамның қуаты Рl = 1,0 кВт). 

Қажетті жарықтандыру жылдамдығы: E = 2. 

Шамдар саны: Nл = Р  Е  Sпл / Рл = 0,3  2  7392 / 1000 = 6шт. 

Қолдаулар саны: 

Жоқ = 6 дана (тіреудегі бір шам) 

Біз биіктігі 20 м телескопиялық діңгектерді қабылдаймыз. 

Ескерту: Типтік еденнің құрама элементтерін монтаждау парақта 

көрсетілген құрылымдарды орнатудың технологиялық дәйектілігіне сәйкес 

жүзеге асырылуы керек. 

Бекіту құрылғысы шығарылатын элементті іргелес бекітілген 

конструкциялармен байланыстыра отырып, жобаға сәйкес барлық тұрақты 

қосылыстарды дәнекерлеуден кейін ғана алынуы керек. 

Монтаждау құралдары мен инвентарь: 

- төбенің периметрі бойынша қоршау; 

- қону алаңын қоршау; 

- баспалдақтардың ұшуын тұрақты қоршау; 

- лифт шахталарының қабаттасуына арналған қорғаныс қалқандары; 

- еден саңылауларының үстіндегі қалқандар; 

- 1 бірлікке дәнекерлеу бағанасы бар едендік прожектор мұнарасы; 

- монтаждық қосылыстары бар контейнер; 

- жабдықты орнатуға арналған контейнер; 

- құралы бар қорап; 

- тіректер; 

- ерітіндісі бар қорап; 

- көтеру құрылғылары мен монтаждау жабдықтары. 

 

 

3.10 Негізгі қауіптерді талдаумен жұмыстың негізгі түрлерін орындау 

кезінде құрылыс қауіпсіздік шараларының негіздемесі. 

 

Жер жұмыстарын қауіпсіз ұйымдастыру, жарақаттану себептері: 

Жер жұмыстары кезіндегі жарақаттардың негізгі себебі топырақтың оны 

игеру кезінде және траншеялар мен шұңқырлардағы келесі нөлдік циклді 

жұмыс кезінде құлауы болып табылады. 

Құлау келесі себептерге байланысты болуы мүмкін: 

- бекіткішсіз қазбаның стандартты тереңдігінен асып кету; 
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- дұрыс емес құрылғы немесе траншеялар мен шұңқырлардың 

қабырғаларын бекітудің тұрақтылығы мен беріктігінің жеткіліксіздігі; 

- еңістері тұрақты емес шұңқырлар мен траншеяларды игеру; 

- құрылыс материалдарынан, конструкциялардан, механизмдерден есепке 

алынбаған қосымша жүктемелердің (статикалық және динамикалық) пайда 

болуы; 

- жер жұмыстарының белгіленген технологиясын бұзу; 

- құрылыс алаңының геологиялық жағдайларын есепке алмаған 

дренаждық жүйенің немесе оның құрылғысының болмауы. 

Жер қазу жұмыстары кезінде жарақаттар мен жазатайым оқиғалар 

мыналардың салдарынан болуы мүмкін: қажетті орындарда қорғаныс 

қоршаулары мен сигналдық құрылғылардың болмауы немесе дұрыс 

орнатылмауы; қауіпті жерасты коммуникацияларының жанында жұмыстарды 

жүргізу ережелерін сақтамау. Олар сондай-ақ машиналарды басқаратын 

жұмысшылардың біліктілігінің жеткіліксіздігінен, жер қазатын машиналардың 

өздігінен қозғалуынан, машиналардың тұрақтылығын жоғалтуынан туындауы 

мүмкін. 

Қауіпсіз жер жұмыстарын жүргізуге қойылатын талаптар, ең алдымен, 

жұмыстарды өндіру жобасында және оның құрамдас бөлігінде - жер 

жұмыстарын жүргізудің технологиялық картасында өңделуі керек. 

Жұмыс алаңының айналасында жарықтандыру жүйесі бар биіктігі 1,2 м 

берік қоршау орнатылуы керек. Топырақтың опырылуы призмасы шегінде 

бекіткішсіз траншеялар мен шұңқырларды орналастыру кезінде материалдар 

мен жабдықтарды сақтауға, машиналар мен механизмдерді орнатуға және 

жылжытуға, темір жолдарды төсеуге, жүкшығырларды орналастыруға, электр 

беру немесе байланыс желілеріне тіректерді орнатуға тыйым салынады. 

Топырақты игеруге дейін жер үсті және жер асты суларын жою бойынша 

барлық шараларды жүргізу қажет. Қазбалардың беткейлерінде жер асты сулары 

пайда болған кезде топырақтың шөгуін болдырмау үшін олардың деңгейін бұру 

немесе төмендету шараларын қолдану керек (дренаждар құрылғысы, ағын 

немесе суды сору). 

Жұмысшылар тереңдігі 1 м-ден асатын траншеяларды кесіп өтетін 

жерлерде 1 м биіктікте қоршаулары бар ені кемінде 0,6 м өтпелі көпірлер орнату 

қажет.Траншеялар мен шұңқырларға түсу үшін ені бар баспалдақтар. 0,6 м 

қоршаулармен орнатылған. 

Топырақты механикаландырылған қазу машиналарды, механизмдерді 

және жабдықтарды қауіпсіз және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету 

жағдайында жүзеге асырылады. Траншеялар мен шұңқырларды қазу үшін 

қолданылатын машиналар дыбыстық дабылмен жабдықталуы керек. Жер 

қазатын машиналарды монтаждау, монтаждау (демонтаждау), жөндеу және 

жылжыту кезінде олардың аударылып қалуын болдырмайтын шараларды 

қолдану қажет. 
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Экскаватор жұмыс істеп тұрған кезде бет жағынан басқа жұмыстарды 

орындауға тыйым салынады және адамдар жебенің 5 м плюс диапазонында 

болады. 

Құрылыс алаңының ішінде экскаватор нормадан аспайтын еңіспен алдын 

ала таңдалған жол бойымен қозғалуы керек. Қозғалыс кезінде жебені қозғалыс 

бағытына қатаң түрде орнатыңыз, ал шелек бос және жерден 0,5 ... 0,7 м 

биіктікке көтерілуі керек. 

Монтаждау жұмыстарын қауіпсіз ұйымдастыру, жарақаттану себептері. 

Құрылыс конструкцияларын монтаждаумен байланысты еңбек процестері 

ең күрделі және қауіпті болып табылады, өйткені жұмыстардың айтарлықтай 

көлемін (80% дейін) жұмысшылар үшін ұжымдық қорғаныс құралдарын тиімді 

пайдалану мүмкіндігі жоғары биіктікте орындау қажет. биіктіктен құлау 

алынып тасталады. 

Құрылымдарды орнатуды жақсарту келесі негізгі бағыттар бойынша 

жүзеге асырылады: конструкциялардың массасын азайту, өлшемдерін ұлғайту 

және құрама элементтердің стандартты өлшемдерінің санын азайту, ғимараттар 

мен құрылыстардың әртүрлі түрлеріне қатысты элементтердің өлшемдерін бір 

жүйеге келтіру. 

Конструкцияларды монтаждау технологиясы құрылыс объектісін 

конструктивті шешуге байланысты бірқатар ерекшеліктерге ие, ол 

конструкцияларды монтаждау әдісін және механикаландыру әдістерін таңдауды 

талап етеді және белгілі бір объектіге тән жұмысты қауіпсіз орындауға 

қойылатын талаптарды алға қояды. құрылыс түрі. 

Заманауи құрылыс-монтаж алаңы - бұл өзіндік ерекшеліктерімен 

сипатталатын күрделі өндірістік кешен. 

Көптеген құрылыс жұмыстары сияқты, құрылымдарды орнату жылдың 

кез келген уақытында жүзеге асырылуы мүмкін. Жылдың көп бөлігінде 

құрылысшылар-монтажшылар төмен немесе жоғары температура және 

қарқынды күн радиациясы жағдайында жұмыс істеуге мәжбүр болады. 

Монтажшы жұмыс уақытының едәуір бөлігін кейде ондаған метрге жететін 

биіктікте өткізеді. Сондықтан олардың жұмысы жүйке-психикалық күйзелістің 

жоғарылауын, олардың денесінің кеңістіктегі жағдайын үздіксіз бақылауды 

және бірнеше жұмысшылар орындайтын жалпы үйлестірілген операцияларды 

орындауды талап етеді. Мұндай жұмыс арнайы білім мен тиісті біліктіліктен 

басқа, жоғары ұйымшылдық пен тәртіпті машиналар мен механизмдерді қажет 

етеді. Дегенмен, жұмыстарды механикаландырудың үздіксіз дамуына 

қарамастан, бүгінгі күнге дейін бірқатар операциялар қолмен орындалады, бұл 

қосымша күйзеліс пен шаршауды тудырады. 

Физикалық стресстен басқа, орнатушылар психологиялық факторлардың 

әсерінен үнемі жүйке кернеуін бастан кешіреді (биіктікте жұмыс істеу кезінде 

құлау және жарақат алу қаупін санау). Мұндай қауіп жұмыс орындарында 

қорғаныш қоршауларының болмауымен, желдің жоғары жылдамдығымен 

байланысты болуы мүмкін, олардан құрылыс конструкциялары тербеледі, бұл 

оларды жобалық күйде дәл орнатуды қиындатады. Құрастыру операцияларын 
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орындау қаупі, егер кран машинисі құрастырылған элементтерді орнатуды 

тікелей көрмесе де артады. 

Құрылыс конструкцияларын монтаждау кезіндегі жарақаттардың 

себептерін талдау адамдардың қатысуымен болатын жазатайым оқиғалардың 

көбіне мыналар себеп болатынын көрсетеді: 

- монтаждалған құрылымдардың құлауы (құлауы); 

- жұмысшылардың биіктіктен құлауы; 

- монтаждық жабдықты (такелажды) таңдаудағы кемшіліктер мен қателер; 

- механизмдер мен машиналардың, сондай-ақ электр қондырғыларының 

жетілмегендігі немесе ақаулы күйі; 

- басқа факторлар (жарықтандырудың жеткіліксіздігі, жұмыс 

операцияларының қанағаттанарлықсыз реттілігі). 

 

 

3.11 Ғимаратты өрттен қорғау жүйесі 

 

Ғимараттың өртке қарсы жүйесі (ӨҚА) мыналарды қамтиды: 

а) адамдарды уақтылы эвакуациялауды және оларды өрт қаупінен 

қорғауды қамтамасыз ететін ғарыштық-жоспарлау және техникалық шешімдер; 

б) конструкциялар мен әрлеу материалдарының отқа төзімділігін және өрт 

қауіптілігін реттеу; 

в) өрт пен түтіннің таралуын шектейтін құрылғылар (өртке қарсы бөгеттер, 

өрт бөлімдері және т.б.). 

г) түтіннен қорғау; 

д) ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау және автоматты өрт сөндіру; 

е) автоматты өрт дабылы (автоматты өрт сөндіру болған кезде үй-жайларда 

автоматты өрт дабылы құрылғысы қарастырылмаған); 

ж) өрт сөндіру бөлімдеріне арналған көтергіштер (өрт лифтілері); и) өртті 

ескерту және эвакуациялауды басқару. 

Тұрғын үй құрылысының жобасын әзірлеу кезінде келесі нормативтік 

құжаттардың өрт қауіпсіздігі талаптары ескеріледі: 

-ГОСТ 12.1.004-91 «Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар». 

-ҚНжЕ 21.01-97* «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі». 

-СНиП 21.02-99 «Автотұрақ». 

-ҚНжЕ 2.07.01-89* «Қала құрылысы. Қала құрылысын жоспарлау және 

дамыту және ауылдық елді мекендер». 

-ҚНжЕ 2.08.01-89* «Тұрғын үйлер». 

-ҚНжЕ 2.04.09-84 «Ғимараттар мен құрылыстарды өртке қарсы 

автоматтандыру». 

 

 

3.12 Шығу жолдары мен шығу жолдары 

 

Тұрғын үй учаскелерінің әрбір қабатынан эвакуациялық шығу есіктердің 
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арасындағы қабырға ені бар лоджиялар бойымен ауа аймағы арқылы кемінде 

1,2 м едендік ауысулары бар 1-ші типті бір түтін тартпайтын баспалдақпен 

жүзеге асырылады. кемінде 1,2 м және баспалдақ ұяшықтарының есіктері мен 

жақын терезе арасында - кемінде 2 м. 

Пәтерлерден екінші эвакуациялық шығу ретінде 6-қабаттан бастап 

балконға (лоджияларға) шығу қарастырылған, оның ені балконның 

(лоджиялардың) соңынан терезе саңылауына дейін кемінде 1,2 м соқыр 

қабырғасы бар. жылтыратылған есік) немесе жылтыратылған ойықтар арасында 

1,6 м. 

1-ші типтегі түтінсіз баспалдақтардан 1-ші қабат деңгейінде шығу тікелей 

сыртқа қарастырылады. 1-ші типтегі түтінбейтін баспалдақ торларының табиғи 

жарықтандыруы әр қабаттың сыртқы қабырғаларындағы терезелер арқылы 

қамтамасыз етіледі. 1-ші типті эвакуациялық түтінсіз баспалдақтардың 

баспалдақтары мен қону алаңдары ені 1,35 м және максималды еңісі 1:1,75 

қамтамасыз етіледі. Қону алаңдарының ені баспалдақтар ұшуының енінен кем 

емес, ал баспалдақтардың сыртқы жағына шығатын есіктер - баспалдақтар 

ұшуының есептік енінен кем емес қарастырылады. Баспалдақ алаңдары қабырға 

жазықтығынан 2,2 м биіктікке дейінгі биіктікте қабырғалардың бетінен шығып 

тұратын жылыту құрылғыларын қоспағанда, электр сымдарын және транзиттік 

ауа құбырларын төсеуді, сондай-ақ жабдықты орналастыруды қарастырмайды. 

баспалдақтар мен баспалдақтар. 

Эвакуациялық жолдардағы өтулердің биіктігі ені кемінде 1 м кем дегенде 

2 м қамтамасыз етіледі.Тұрғын үй бөлігінің едендік дәліздерінің ені кемінде 1,4 

м. Эвазадағы есіктер жолдар биіктігі кемінде 2 м және ені кемінде 0,8 м үшін 

қарастырылған. 

Тұрғын емес үй-жайлардан тұрғын үй бөлігінен оқшауланған 

эвакуациялық шығулар қарастырылады: 1-қабаттан тікелей сыртқа, ал 2-

қабаттан - ішкі жабық баспалдақтар арқылы. Дене шынықтыру-сауықтыру 

кешенінің тұрғын бөлігімен технологиялық байланысы дене шынықтыру-

сауықтыру кешенінің дәлізінен тұрғын бөлігінің фойелеріне шығу кезінде өрт 

кезінде ауаның артық қысымы бар тамбур-құлып және вестибюльдегі 

вестибюль есігінің үстіндегі шымылдық арқылы жүзеге асырылады. 

Өрт сорғысының бөлмесінен шығу сыртқы баспалдақ арқылы тікелей 

сыртқа шығарылады. 

Екі қабатты жерасты автотұрағынан адамдарды эвакуациялау MGSN 

5.01-01 2.36 тармағына сәйкес тұрғын үй бөлігінен бөлінген сыртқа шығатын 3-

ші типті түтінбейтін баспалдақ торлары бойымен тікелей сыртқа шашыранды. 1 

қабат ішінде.Жер асты автотұрағынан баспалдақ торларына дейінгі тамбур 

құлыптарының есіктері отқа төзімділік шегі Е1 30 кем емес отқа төзімді, 

автотұрақтан адамдардың қозғалысы бағытында ашылу бағытымен. 

Ғимараттың қоршаумен жабдықталған қаптамасында ауа аймағы арқылы 

1-ші типті түтінсіз баспалдақтардан шығатын жолдар қарастырылған, ал 

қақпақтың биіктік айырмашылығында өртке қарсы баспалдақтар-баспалдақтар 

қарастырылған. 
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4 Құрылыстағы экономика 

 

Нысанның құрылысы Қазақстан мемлекетінің облысының бірінің 

қаражаты есебінен қаржыландырылатындықтан, сметалық құжаттама АБС 

көмегімен әзірленді. 

Материалдық ресурстарға арналған сметалық бағалардағы көлік 

шығындары Рязань қаласының шекарасындағы құрылыс жүктерінің әртүрлі 

топтары үшін нормаланған тасымалдау шығындары ретінде анықталады.  

Құрылыс өнімінің алынған есептік құны күтпеген шығыстарды ескере 

отырып, мөлшері сметалық пайда нормативінен аспауға тиіс конкурс (сауда-

саттық) нәтижесінде айқындалған құрылыс өнімі құнының төмендеу пайызына 

түзетілуге тиіс. 

Объектілік смета ірілендірілген көрсеткіштер негізінде құрастырылған.  

Объектілік смета объект құрылысының сметалық құнын айқындау үшін 

әзірленеді. Жаңа баға белгілеу және сметалық нормалау жүйесінің маңызды 

міндеттерінің бірі құрылыс өнімдеріне бос бағаларды қалыптастыру болып 

табылады. Құрылыс өнімдеріне еркін бағаны қалыптастырудың негізі 

Объектілік сметалар болып табылады. 

Объектілік смета-өз құрамында тұтастай объектіге жергілікті сметалардан 

алынған деректерді біріктіретін құжат. Объектілік сметаға ғимаратты тұрғызу 

кезінде барлық жұмыстар кешенін жүзеге асыруға арналған шығындар 

енгізіледі. 

Объектілік сметалар жұмыс құжаттамасының құрамында, ал Объектілік 

сметалық есептер жобаның құрамында әзірленеді. Сондықтан Объектілік смета 

жұмыс құжаттамасының құрамындағы объектінің құнын анықтайды, ал 

Объектілік сметалық есеп – жоба құрамындағы тиісті объектінің сметалық 

лимиті. 

Жалпы жағдайда Объектілік сметадағы құрылыстың сметалық құны 

формула бойынша анықталады: 

мұндағы-жергілікті сметалар бойынша шығындар сомасы: 

 -шектелген шығындар; 

 -уақытша ғимараттар мен құрылыстарға жұмсалған шығындардың 

пайызымен қайтарылатын сома. 

Шектелген шығындарға мыналар жатады: 

- Уақытша ғимараттар мен құрылыстарға арналған шығындар; 

- Қысқы уақытта жұмыстарды жүргізуге арналған шығындар; 

- Күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған қаражат резерві. 

1.Уақытша ғимараттар мен құрылыстарға арналған шығындар – 2001 

жылғы 15 мамырдан бастап бекітілген ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН 81-

05-01-2001 ЖЖЖ "уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған 

шығындардың сметалық нормаларының жинағы" нормалары бойынша.  

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде уақытша ғимараттар мен 

құрылыстарды салуға арналған шығындардың сметалық нормалары жергілікті 



59 
 

сметалардағы шығындар сомасының пайызымен қабылданады (ЖСН 81-05-

2001). 

2.Өндірістік мақсаттағы объектілер үшін - 1,5% және объективті сметалар 

бойынша шығындар сомасынан Әлеуметтік сала объектілері үшін - 1% 

мөлшерінде күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған қаражат резервінің 

бөлігі. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Маған берілген тапсырма: «Павлодар қаласындағы пішіндеу 

технологияларын салыстыра отырып көп қабатты тұрғын үй» дипломдық 

жобасы Қ.И.Сатпаев атындағы технологиялық  универсетімен бірлесіп 

әзірленді. 

Бұл ретте еден панельдері мен ішкі жүк көтергіш қабырғалар – 

қолданыстағы кассеталық жабдықты барынша пайдалана отырып, темірбетон, 

ал сыртқы қабырғалар-ұсақ дана элементтерден (кірпішпен қапталған торлы 

блоктар) жасалған. Блок-секциялардың қала құрылысы ұтқырлығы мақсатында 

р. п. құрамында әрбір блок-секцияның тиісті блоктау элементтері әзірленді. 

Есептік – конструктивтік бөлім «Лира-САПР 2016» бағдарламасы арқылы 

есепке жіберілді. Нәтижесінде жобаланған ғимаратымыздың X, Y, Z қозғалуына 

оң нәтиже берді. Есептеу бағдарламасы арқылы алынған ішкі күштер арқылы 

арқалық және ұстын есебін шығардым. 

 Экономикалық бөлімде ғимаратымыздың толық құнын смета жасау 

арқылы алдым. Онда құрылыстың құны, құрылысты ұйымдастыру есебін және 

экономикасын, жұмыс жүргізу есебі және кесетелері және т.б. қарастырылды. 
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Қосымша В 
 

 
 

Сурет В.1 – Ғимараттың өз салмағы 
 

 
 

Сурет В.2 – Материалдар және қатаңдықтары   
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X Y

Z

Тип жесткости Имя Параметры

1   Брус 50 X 50 (Колонна) Ro=25,E=3e+007,GF=0

  B=50,H=50

2   Брус 22 X 50 (Балка) Ro=25,E=3e+007,GF=0

  B=22,H=50

3   Пластина  H 25 (Перекрытия) E=3e+007,V=0.2,H=25,Ro=25

4   Пластина  H 80 (Фундамент) E=3e+007,V=0.2,H=80,Ro=25

5   Пластина  H 20 (Лестница) E=3e+007,V=0.2,H=20,Ro=25

6   КЭ 56 численное (X-Y) Rx=250,Ry=250,Rz=0

  Rux=0,Ruy=0,Ruz=0

7   Пластина  H 30 (Стена) E=3e+007,V=0.2,H=30,Ro=25
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Қосымша В – ның жалғасы 

 

 
 

Сурет В.3 – Х бағытта жылжуы 

 

 
 

Сурет В.4 – Y бағытта жылжуы 
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Единицы измерения - мм

XY
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Қосымша В – ның жалғасы 

 

 
 

 

Сурет В.5 – Z бағытта жылжуы 

 

 
 

Сурет В.6 - пайыз арматура (толық арматураның ауданы )симметриялы арматура 

. 112 элементіндегі максимум 3.19. 
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Процент армирования (Площадь полной арматуры )Симметричное армирование . Максимум 3.19 в элементе 112.
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Қосымша В – ның жалғасы 

 

 
 

Сурет В.7 - пайыз арматура (толық арматураның ауданы )асимметриялық 

арматура . 125575 элементіндегі максимум 3.11. 

 

 
 

Сурет В.8 - Au1 au2 au3 au4 as1 as2 AS3 as4 толық арматурасының ауданы . 

Симметриялық арматура . 112 элементіндегі Максимум 79.71. 
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Процент армирования (Площадь полной арматуры )Несимметричное армирование . Максимум 3.11 в элементе 125575.
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2

Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AU1 AU2 AU3 AU4 AS1 AS2 AS3 AS4 . Симметричное армирование . Максимум 79.71 в элементе 112.
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Қосымша В – ның жалғасы 

 

 
 

Сурет В.9 -  Au1 au2 au3 au4 as1 as2 AS3 as4 толық арматурасының ауданы . 

Асимметриялық арматура . 125575 элементіндегі Максимум 34.17. 
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2

Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AU1 AU2 AU3 AU4 AS1 AS2 AS3 AS4 . Несимметричное армирование . Максимум 34.17 в элементе 125575.
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Қосымша А 

 
SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение 2 к НДОССС в РК 

Наименование стройки: Павлодар қаласындағы пішіндеу технологияларын салыстыра отырып көп қабатты тұрғын үй Заказ 6 

Наименование объекта: Павлодар қаласындағы пішіндеу технологияларын салыстыра отырып көп қабатты тұрғын үй 
Форма 4 

Локальная смета № 01-01-01 

Павлодар қаласындағы пішіндеу технологияларын салыстыра отырып көп қабатты тұрғын үй 

Основание: 

      
Сметная стоимость, тыс. тенге 614375,271 

      
Сметная заработная плата, тыс. тенге 182812,938 

      
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 84,514 

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г. 
            

№ 
п/
п 

Ширф норм, 
код ресурса 

Наименование работ и 
затрат 

Единица 
измерения 

Количест
во 

Стоимость ед., тенге Общая стоимость, тенге 
Накладны

е 
расходы, 

тенге 

Всего 
стоимость  

с 
накладным

и 
расходами 

НР  
и СП 

сметной  
прибылью, 

тенге 

Всего 

эксплуата
- 

ция 
машин 

Всего 

эксплуат
а- 

ция 
машин 

материал
ы 

зарплата 
рабочих- 
строител

ей 

зарплата 
маши- 
нистов 

зарплата 
рабочих- 

строителе
й 

зарплата 
маши- 
нистов 

оборудо- 
вание, 

мебель, 
инвентарь 

Сметная 
прибыль, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1 Земляные работы 
  

1 1101-0102-0326 Грунты 2 группы в карьерах. 
Разработка с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами "Обратная 
лопата" с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 
НР=72% м3 грунта 2823,9 273,98 260,63 773 692 735 993 1 581 175 974,00 

1 025 
639,00 

          12,79 73,76 36 118,00 208 291 - 75 973,00   
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2 1101-0101-0101 Грунты 1 группы. Разработка в 
отвал экскаваторами 
"Драглайн" одноковшовыми 
электрическими шагающими с 
ковшом вместимостью 15 м3 
при работе на 
гидроэнергетическом 
строительстве НР=72% 

м3 грунта 1411,9 143,89 140,37 203 158 198 188 - 34 381,00 256 542,00 

          3,52 30,30 4 970,00 42 781 - 19 003,00   

3 411-101-0110 Перевозка строительных 
грузов бортовыми 
автомобилями в населенных 
пунктах. Грузоподъемность до 
5 т. Расстояние перевозки 10 
км 1 т·км 3000 161,00 - 483 000 - - - 521 640,00 

          - - - - - 38 640,00   

4 1101-0104-0502 Траншеи и котлованы. 
Засыпка бульдозерами 
мощностью 96 кВт (130 л с) 
при перемещении грунта до 5 
м. Группа грунтов 2 НР=72% м3 грунта 1411,95 59,81 59,81 84 449 84 449 - 20 881,00 113 756,00 

          - 20,54 - 29 001 - 8 426,00   

5 1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение 
пневматическими 
трамбовками НР=72% 

м3 
уплотненного 

грунта 1694,34 271,72 122,46 460 386 207 489 - 257 599,00 775 424,00 

          149,26 61,90 252 897,00 104 880 - 57 439,00   

                        
  Итого по разделу 1 2 693 001 

  

 
в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 293 985 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 226 119 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 384 953 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 1 581 

      

  
  - накладные расходы, тенге 488 835 

      

  
   перевозка грузов, тенге 483 000 
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       - сметная прибыль (8 %), тенге 199 481             

Раздел 2 Фундаменты 
  

6 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. 
Устройство НР=91% 

м3 60,34 26 603,50 1 761,13 1 605 255 106 267 1 364 418 145 933,00 
1 891 
283,00 

          2 230,20 427,51 134 570,00 25 796 - 140 095,00   

7 1106-0101-0114 Плиты фундаментные 
бетонные плоские. Устройство 
НР=91% м3 603,4 6 539,51 1 903,35 3 945 940 1 148 481 1 642 081 

1 315 
003,00 

5 681 
818,00 

          1 914,78 480,08 1 155 
378,00 

289 680 - 420 875,00   

8 214-210-0100 Сталь арматурная гладкого 
профиля класса А-I (А240) СТ 
РК 2591-2014 

1 т 266,3 0,00 - 0 - - - - 

          - - - - - -   

9 1108-0101-0302 Стены, фундаменты. 
Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 1 
слой НР=93% м2 поверхности 429 2 959,65 6,90 1 269 690 2 960 1 175 357 85 743,00 

1 463 
868,00 

          212,99 1,92 91 373,00 824 - 108 435,00   

10 1111-0101-0501 Гидроизоляция из 
полиэтиленовой пленки на 
бутилкаучуковом клее с 
защитой рубероидом. 
Устройство первого слоя 
НР=94% 

м2 изолируемой 
поверхности 429 6 429,60 139,01 2 758 298 59 635 1 194 340 

1 455 
527,00 

4 550 
931,00 

          3 506,58 102,82 1 504 
323,00 

44 110 - 337 106,00   

11 1108-0101-0305 Стены, фундаменты. 
Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу и бетону в 2 слоя 
НР=93% 

м2 поверхности 429 5 249,79 11,54 2 252 160 4 951 1 903 331 321 080,00 
2 779 
099,00 

          801,58 3,19 343 878,00 1 369 - 205 859,00   

                        
  Итого по разделу 2 16 366 999 
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в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 3 229 522 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 322 294 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 361 779 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 7 279 527 

      

  
  - накладные расходы, тенге 3 323 286 

      

       - сметная прибыль (8 %), тенге 1 212 370             
Раздел 3 Стены, колонны, перекрытие, 
лестничные марши и площадки ниже нулевой 
отметки 

  

12 1106-0401-0101 Стены подвалов и подпорные 
стены бетонные. Устройство 
НР=91% 

м3 85,8 35 920,08 2 072,18 3 081 943 177 793 2 365 664 533 335,00 
3 904 
500,00 

          6 276,06 554,73 538 486,00 47 596 - 289 222,00   

13 214-210-0100 Сталь арматурная гладкого 
профиля класса А-I (А240) СТ 
РК 2591-2014 

1 т 89,954 0,00 - 0 - - - - 

          - - - - - -   

14 1106-0801-0102 Перекрытия безбалочные 
толщиной до 200 мм. 
Устройство на высоте от 
опорной площади более 6 м 
НР=91% м3 120,68 61 920,99 2 935,54 7 472 625 354 261 3 328 674 

3 530 
376,00 

11 883 
241,00 

          31 402,80 744,48 3 789 
690,00 

89 844 - 880 240,00   

15 214-210-0100 Сталь арматурная гладкого 
профиля класса А-I (А240) СТ 
РК 2591-2014 

1 т 47,415 0,00 - 0 - - - - 

          - - - - - -   

16 1108-0401-0105 Перегородки из 
легкобетонных плит в 1 слой. 
Установка при высоте этажа 
до 4 м НР=93% 

м2 перегородок 
(за вычетом 

проемов) 844 2 364,51 235,84 1 995 646 199 049 307 106 
1 441 

301,00 
3 711 
903,00 



 

 
 

6
6
 

          1 764,80 71,44 1 489 
491,00 

60 295 - 274 956,00   

17 212-401-0104 Раствор кладочный 
цементный ГОСТ 28013-98 
марки М100 1 м3 4,58 19 753,00 - 90 469 - 90 469 - 97 706,00 

          - - - - - 7 237,00   

18 261-107-0478 Плиты гипсовые 
пазогребневые для 
перегородок ГОСТ 6428-83 1 м2 844 3 828,00 - 3 230 832 - 3 230 832 - 

3 489 
299,00 

          - - - - - 258 467,00   

19 1107-0108-0104 Балки для опирания 
лестничных площадок. 
Установка. Наибольшая масса 
монтажных элементов в 
здании до 5 т НР=118% шт. сборных 

конструкций 60 7 042,33 2 983,29 422 540 178 997 - 338 799,00 822 246,00 

          4 059,04 726,26 243 542,00 43 576 - 60 907,00   

20 1107-0506-0103 Марши лестничные массой до 
1 т. Установка без сварки 
НР=118% 

шт. сборных 
конструкций 12 7 829,47 3 671,14 93 954 44 054 2 750 78 728,00 186 497,00 

          3 929,20 1 630,75 47 150,00 19 569 - 13 815,00   

21 222-503-0201 Ограждение лестничных 
проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы 

1 т 2,5 
1 074 

856,00 - 2 687 140 - 2 687 140 - 
2 902 
111,00 

          - - - - - 214 971,00   

                        
  Итого по разделу 3 26 997 503   

 
в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 6 108 359 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 954 154 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 260 880 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 12 012 635 

      

  
  - накладные расходы, тенге 5 922 539 

      

       - сметная прибыль (8 %), тенге 1 999 815             
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Раздел 4 Монолитные стены, колонны, 
перекрытие, лестничные марши и площадки 
выше нулевой отметки 

  

22 214-210-0100 Сталь арматурная гладкого 
профиля класса А-I (А240) СТ 
РК 2591-2014 

1 т 62,788 0,00 - 0 - - - - 

          - - - - - -   

23 214-210-0100 Сталь арматурная гладкого 
профиля класса А-I (А240) СТ 
РК 2591-2014 

1 т 148,92 0,00 - 0 - - - - 

          - - - - - -   

24 1106-1906-0501 Конструкции перекрытий 
безбалочных на высоте от 
опорной поверхности до 4 м 
монолитные железобетонные 
в индустриальной опалубке. 
Бетонирование по схеме 
«Кран-бадья» НР=91% 

м3 6637,4 6 984,47 4 611,97 46 358 721 
30 611 

490 1 266 084 
19 846 
162,00 

71 501 
274,00 

          2 181,75 1 104,02 14 481 
147,00 

7 327 822 - 5 296 
391,00 

  

25 1107-0506-0101 Площадки лестничные массой 
до 1 т. Установка НР=118% шт. сборных 

конструкций 90 6 900,32 3 033,53 621 029 273 018 36 303 446 197,00 
1 152 
604,00 

          3 463,42 738,05 311 708,00 66 425 - 85 378,00   

26 222-301-0301 Лестничные площадки 
ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-
2015 1 м2 296 29 628,00 - 8 769 888 - 8 769 888 - 

9 471 
479,00 

          - - - - - 701 591,00   

27 1107-0506-0103 Марши лестничные массой до 
1 т. Установка без сварки 
НР=118% 

шт. сборных 
конструкций 90 7 829,47 3 671,14 704 652 330 403 20 622 590 467,00 

1 398 
729,00 

          3 929,20 1 630,75 353 628,00 146 768 - 103 610,00   

28 1107-0104-0301 Перемычки массой от 0,3 до 
0,7 т. Укладка. Наибольшая 
масса монтажных элементов в 
здании до 5 т НР=118% шт. сборных 

конструкций 180 3 802,96 2 092,18 684 533 376 592 7 798 462 350,00 
1 238 
634,00 

          1 667,46 509,33 300 143,00 91 679 - 91 751,00   
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  Итого по разделу 4 84 762 720 

  

 
в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 15 446 626 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 31 591 503 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 632 694 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 10 100 695 

      

  
  - накладные расходы, тенге 21 345 176 

      

       - сметная прибыль (8 %), тенге 6 278 721             

Раздел 5 Наружные стены и перегородки 
  

29 1108-0401-0105 Перегородки из 
легкобетонных плит в 1 слой. 
Установка при высоте этажа 
до 4 м НР=93% 

м2 перегородок 
(за вычетом 

проемов) 14566 2 364,51 235,84 34 441 453 3 435 245 5 300 130 
24 874 
405,00 

64 061 
127,00 

          1 764,80 71,44 25 706 
077,00 

1 040 595 - 4 745 
269,00 

  

30 1106-1501-0301 Растворы тяжелые кладочные 
цементно-известковые марки 
10. Приготовление НР=91% 

м3 102,3 20 716,35 1 961,76 2 119 283 200 688 1 512 996 462 831,00 
2 788 
683,00 

          3 964,80 1 006,91 405 599,00 103 007 - 206 569,00   

31 261-107-0478 Плиты гипсовые 
пазогребневые для 
перегородок ГОСТ 6428-83 1 м2 14600 3 828,00 - 55 888 800 - 55 888 800 - 

60 359 
904,00 

          - - - - - 4 471 
104,00 

  

32 1108-0201-0101 Стены наружные простые из 
кирпича. Кладка при высоте 
этажа до 4 м НР=93% 

м3 кладки 704 21 424,99 4 461,07 15 083 193 3 140 593 3 937 373 
8 272 

355,00 
25 223 
992,00 

          11 371,06 1 263,89 8 005 
226,00 

889 779 - 1 868 
444,00 

  

33 1130-0503-0101 Стенки подпорные из сборных 
блоков железобетонных, 
ряжевые. Устройство НР=84% 

м3 1045 4 385,40 47,16 4 582 743 49 282 4 533 461 20 698,00 
4 971 
716,00 
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          - 23,58 - 24 641 - 368 275,00   

34 214-210-0100 Сталь арматурная гладкого 
профиля класса А-I (А240) СТ 
РК 2591-2014 

1 т 451,86 0,00 - 0 - - - - 

          - - - - - -   

                        
  Итого по разделу 5 157 405 422 

  

 
в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 34 116 902 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 825 808 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 058 022 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 71 172 760 

      

  
  - накладные расходы, тенге 33 630 289 

      

       - сметная прибыль (8 %), тенге 11 659 661             

Раздел 6 Кровля 
  

35 1112-0101-1701 Стяжки выравнивающие 
цементно-песчаные толщиной 
15 мм. Устройство НР=92% 

м2 стяжки 603,4 972,25 170,60 586 656 102 940 241 487 248 243,00 901 691,00 

          401,44 45,74 242 229,00 27 600 - 66 792,00   

36 1112-0101-0212 Кровли плоские двухслойные 
из наплавляемых битумно-
полимерных материалов. 
Устройство НР=92% 

м2 кровли 603,4 1 623,88 22,75 979 849 13 727 813 033 145 849,00 
1 215 
754,00 

          253,71 9,02 153 089,00 5 443 - 90 056,00   

37 235-101-0301 Рубероид наплавляемый 
ГОСТ 10923-93 марки РК-420-
1,0 1 м2 603,4 406,00 - 244 980 - 244 980 - 264 578,00 

          - - - - - 19 598,00   
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38 1112-0101-0407 Примыкания к стенам и 
парапетам кровель из 
наплавляемых битумно-
полимерных материалов. 
Устройство без фартуков 
НР=92% 

м примыканий 110 1 661,33 24,96 182 746 2 746 118 798 57 179,00 259 119,00 

          556,39 8,62 61 203,00 948 - 19 194,00   

                        
  Итого по разделу 6 2 641 142 

  

 
в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 456 521 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 119 413 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 33 991 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 1 418 298 

      

  
  - накладные расходы, тенге 451 271 

      

       - сметная прибыль (8 %), тенге 195 640             

Раздел 7 Окна и двери 
  

39 1110-0501-0501 Проемы высотой до 10 м. 
Установка витражных блоков 
из ПВХ НР=90% 

м2 1714 3 153,35 4,20 5 404 842 7 199 1 917 435 
3 132 

187,00 
9 219 
991,00 

          2 030,46 - 3 480 
208,00 

- - 682 962,00   

40 223-101-0101 Блок оконный из деревянных 
профилей толщиной 78 мм 
одностворчатый одинарной 
конструкции ГОСТ 24700-99 со 
стеклопакетом однокамерным, 
не открывающийся: глухой 

1 м2 1714 23 499,00 - 40 277 286 - 40 277 286 - 
43 499 
469,00 

          - - - - - 3 222 
183,00 
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41 1110-0106-0201 Проемы оконные площадью 
до 2 м2 в каменных стенах 
жилых и общественных 
зданий. Установка блоков с 
переплетами спаренными 
НР=90% м2 112 6 950,64 621,17 778 472 69 571 318 728 369 053,00 

1 239 
327,00 

          3 483,68 177,56 390 172,00 19 887 - 91 802,00   

42 223-101-0101 Блок оконный из деревянных 
профилей толщиной 78 мм 
одностворчатый одинарной 
конструкции ГОСТ 24700-99 со 
стеклопакетом однокамерным, 
не открывающийся: глухой 

1 м2 112 43 499,00 - 4 871 888 - 4 871 888 - 
5 261 
639,00 

          - - - - - 389 751,00   

43 1110-0107-0103 Проемы дверные наружные и 
внутренние площадью до 3 м2 
в деревянных нерубленных 
стенах. Установка блоков 
НР=90% 

м2 166 3 879,11 183,92 643 932 30 531 200 013 385 788,00 
1 112 
098,00 

          2 490,29 91,96 413 388,00 15 265 - 82 378,00   

44 223-201-0404 Блок дверной внутренний с 
декоративной облицовкой 
натуральным шпоном из 
лиственных пород СТ РК 943-
92 однопольный с 
остекленными полотнами ДО 
21-9П, ДО 21-10П 1 м2 116 54 330,00 - 6 302 280 - 6 302 280 - 

6 806 
462,00 

          - - - - - 504 182,00   

                        
  Итого по разделу 7 67 138 986 

  

 
в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 4 283 768 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 107 301 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 35 152 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 53 887 630 
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  - накладные расходы, тенге 3 887 028 

      

       - сметная прибыль (8 %), тенге 4 973 258             

Раздел 8 Полы 
  

45 1111-0101-1101 Стяжки цементные толщиной 
20 мм. Устройство НР=94% 

м2 стяжки 6034 1 076,08 42,57 6 493 067 256 867 2 552 201 
3 605 

154,00 
10 906 
079,00 

          610,54 25,07 3 683 
998,00 

151 272 - 807 858,00   

46 1111-0101-0901 Тепло- и звукоизоляция 
сплошная из плит или матов 
минераловатных или 
стекловолокнистых. 
Устройство НР=94% м2 изолируемой 

поверхности 6034,4 601,22 51,94 3 628 002 313 427 - 
3 266 

925,00 
7 446 
521,00 

          549,28 26,66 3 314 
575,00 

160 877 - 551 594,00   

47 1111-0101-1702 Покрытия мозаичные 
(терраццо) без рисунка 
толщиной 20 мм. Устройство 
НР=94% м2 покрытия 6034 4 254,20 160,24 25 669 843 966 888 4 534 129 

19 245 
867,00 

48 508 
967,00 

          3 342,53 50,63 20 168 
826,00 

305 501 - 3 593 
257,00 

  

48 1112-0101-1503 Пароизоляция прокладная. 
Устройство в один слой 
НР=92% м2 изолируемой 

поверхности 6034 641,95 19,11 3 873 526 115 310 2 899 337 820 480,00 
5 069 
527,00 

          142,34 5,46 858 880,00 32 946 - 375 521,00   

49 1111-0101-1103 Стяжки бетонные толщиной 
20 мм. Устройство НР=94% 

м2 стяжки 6034 1 137,23 41,52 6 862 046 250 532 2 963 177 
3 571 

632,00 
11 268 
372,00 

          604,63 25,07 3 648 
337,00 

151 272 - 834 694,00   

50 1111-0101-2702 Покрытия из плиток 
керамических для полов 
многоцветных или 
одноцветных на цементном 
растворе. Устройство НР=94% 

м2 покрытия 6034 2 696,16 114,53 16 268 629 691 074 2 459 277 
12 674 
279,00 

31 258 
341,00 

          2 174,06 60,49 13 118 
278,00 

364 997 - 2 315 
433,00 
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  Итого по разделу 8 114 457 807   
 

в том числе 
 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 44 792 894 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 594 098 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 166 865 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 15 408 121 

      

  
  - накладные расходы, тенге 43 184 337 

      

       - сметная прибыль (8 %), тенге 8 478 357             

Раздел 9 Отделочные работы 
  

51 1115-0203-0501 Стены. Сплошное 
выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) цементно-
известковым раствором 
НР=80% 

м2 
оштукатуриваем
ой поверхности 3872 940,03 7,95 3 639 796 30 782 670 669 

2 365 
978,00 

6 486 
236,00 

          758,87 4,94 2 938 
345,00 

19 128 - 480 462,00   

52 1115-0203-0502 Потолки. Сплошное 
выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) цементно-
известковым раствором 
НР=80% 

м2 
оштукатуриваем
ой поверхности 6637,4 1 152,12 9,54 7 647 081 63 321 1 341 286 

5 025 
414,00 

13 686 
295,00 

          940,50 5,92 6 242 
475,00 

39 293 - 1 013 
800,00 

  

                        
  Итого по разделу 9 20 172 531 

  

 
в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 9 180 820 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 94 103 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 58 421 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 2 011 955 
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  - накладные расходы, тенге 7 391 392 

      

       - сметная прибыль (8 %), тенге 1 494 262             

Раздел 10 Фасад 
  

53 1115-0106-0103 Колонны. Облицовка 
наружная по бетонной 
поверхности керамическими 
отдельными плитками на 
цементном растворе НР=80% м2 поверхности 

облицовки 3872 8 407,61 47,09 32 554 266 182 332 2 316 695 
24 126 
215,00 

61 214 
919,00 

          7 762,20 26,48 30 055 
238,00 

102 531 - 4 534 
438,00 

  

54 261-201-0106 Плиты из известняка-
ракушечника облицовочные 
пиленые, толщина 40 мм 
ГОСТ 9480-2012 

1 м2 566 5 617,00 - 3 179 222 - 3 179 222 - 
3 433 
560,00 

          - - - - - 254 338,00   

55 1109-0402-0104 Конструкции ограждающие 
стен из многослойных 
панелей заводской готовности 
при высоте здания до 50 м. 
Монтаж НР=69% 

м2 5170 6 481,71 2 508,59 33 510 441 
12 969 

410 2 600 303 
15 699 
580,00 

53 146 
823,00 

          3 470,16 930,81 17 940 
727,00 

4 812 288 - 3 936 
802,00 

  

56 261-201-0203 Плиты алюминиевые 
декоративные 

1 т 15,1 0,00 - 0 - - - - 

          - - - - - -   

57 261-107-0230 Заклепки с полукруглой 
головкой 4х10 

1 т 12,1 301 795,00 - 3 651 720 - 3 651 720 - 
3 943 
858,00 

          - - - - - 292 138,00   

                        
  Итого по разделу 10 121 739 160 

  

 
в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 47 995 965 
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  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 151 742 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 914 819 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 11 747 940 

      

  
  - накладные расходы, тенге 39 825 795 

      

       - сметная прибыль (8 %), тенге 9 017 716             
  Итого по смете 614 375 271   

 
в том числе 

 

  
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 165 905 362 

      

  
  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 57 986 535 

      

  
  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 907 576 

      

  
  - материалы, изделия и конструкции, тенге 185 041 142 

      

  
  - накладные расходы, тенге 159 449 948 

      

  
   перевозка грузов, тенге 483 000 

      

  
   - сметная прибыль (8 %), тенге 45 509 281 

      

            
Составил Уйсемхан Курманбай 

      
Проверил   

      

 

 

 
SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. 

  
Заказ 6 

Наименование стройки: Павлодар қаласындағы пішіндеу технологияларын салыстыра отырып көп қабатты тұрғын үй 

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 01-01-01 

Павлодар қаласындағы пішіндеу технологияларын салыстыра отырып көп қабатты тұрғын үй 

Основание: 
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Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г. 

№ 
п/п 

Код ресурса Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость за единицу 

Стоимость всего, 
тенге 

в.т.ч. ЗП маш. 

1 2 3 4 5 6 7 

    
Трудовые ресурсы 

        
1   Затраты труда рабочих-строителей 

  77788     
              

2   Средневзешенный разряд работы 
  3,4     

              

  

Итого ФОТ 

  

  

  

165 905 362  

       

    
Машины и механизмы 

        
1 311-101-0102 Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого 

класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 
8,5 до 14 т 

маш.-ч 23,268936 9805 228 157 

          3368 78 363 

2 311-101-0902 Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого 
класса при работе на гидроэнергетическом 
строительстве и горно-вскрышных работах мощностью 
свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т 

маш.-ч 2,25904 8425 19 032 

          3368 7 610 
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3 311-401-0105 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 
ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т 

маш.-ч 47,187369 12552 592 285 

          3368 158 929 

4 311-403-0104 Экскаваторы одноковшовые электрические на 
шагающем ходу ковш свыше 10 до 15 м3, масса свыше 
688 до 900 т 

маш.-ч 2,25904 79304 179 156 

          15571 35 170 

5 313-101-0602 Растворосмесители передвижные, до 250 л 
маш.-ч 31,713 2097 66 502 

          1974 62 601 

6 313-201-0901  Агрегаты электронасосные с регулированием подачи 
вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, 
напор 150 м 

маш.-ч 14,24024 257 3 663 
              

7 313-202-0101 Бадьи 2 м3 
маш.-ч 3233,07754 35 113 168 

              

8 313-302-0201  Вибратор глубинный 
маш.-ч 2606,2014 45 117 310 

              

9 313-302-0202  Вибратор поверхностный 
маш.-ч 4312,451528 24 103 516 

              

10 313-403-0101  Машины мозаично-шлифовальные 
маш.-ч 1930,88 60 115 853 

              

11 314-101-0103 Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, 
высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы 
до 55 м 

маш.-ч 562,297448 9686 5 446 444 

          2358 1 325 843 

12 314-101-0104 Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 
т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы 
до 65 м 

маш.-ч 3377,06372 9777 33 017 542 
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          2358 7 963 146 

13 314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной 
грузоподъёмностью 10 т 

маш.-ч 75,022492 7505 563 033 

          3368 252 636 

14 314-102-0104 Краны на автомобильном ходу максимальной 
грузоподъёмностью 25 т 

маш.-ч 0,3432 15993 5 491 

          4025 1 381 

15 314-104-0101 Краны на гусеничном ходу максимальной 
грузоподъёмностью до 16 т 

маш.-ч 47,838 6436 307 885 

          2818 134 808 

16 314-104-0104 Краны на гусеничном ходу максимальной 
грузоподъёмностью 50-63 т 

маш.-ч 713,977 16783 11 982 664 

          6186 4 416 679 

17 314-501-0105 Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 
до 100 т 

маш.-ч 10,34 36 362 
              

18 314-502-0301 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН 
(0,59 т) 

маш.-ч 97,1838 33 3 205 
              

19 314-503-0601  Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т 
маш.-ч 118,676966 7831 929 343 

          2358 279 823 

20 314-504-0501 Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м 
маш.-ч 440,23416 3180 1 399 979 

          1974 869 018 

21 315-102-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 
производительность 5 м3/мин 

маш.-ч 44,476425 4597 204 456 

          2358 104 880 
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22 315-102-0201  Компрессоры передвижные с электродвигателем 
давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 
м3/мин 

маш.-ч 7,10154 137 977 
              

23 315-103-0101  Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным 
сварочным током 315-500 А 

маш.-ч 256,432 357 91 561 
              

24 315-103-0501  Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 

маш.-ч 10,71 224 2 399 
              

25 315-103-0701  Электрические печи для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах 80-500°С 

маш.-ч 13,959 187 2 585 
              

26 315-202-0501  Аппарат для газовой сварки и резки 
маш.-ч 613,679 88 54 027 

              

27 315-202-1101  Установки для сварки полиэтиленовой пленки 
маш.-ч 20,592 2564 52 797 

          1974 40 648 

28 321-201-0101 Котлы битумные передвижные, 400 л 
маш.-ч 24,7394 937 23 171 

              

29 324-108-0401  Горелки газопламенные 
маш.-ч 35,76686 6 216 

              

30 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т 
маш.-ч 498,758782 4716 2 352 213 

          2358 1 176 039 

31 343-302-0101 Перфоратор электрический 
маш.-ч 115,1808 19 2 194 

              

32 343-302-0301  Шуруповерты строительно-монтажные 
маш.-ч 97,2618 21 2 039 
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33 343-402-0101  Трамбовки пневматические при работе от компрессора 

маш.-ч 177,9057 17 3 033 
              

34 343-501-0601  Термос 100 л 
маш.-ч 10,725 26 279 

              

  

Итого по машинам и механизмам 

  

19573,80319 

  

57 986 536  

16 907 574 

       

    
Материалы 

        

1 211-201-0607 
Щебень из плотных горных пород для строительных 
работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм 

м3 0,338868 4632 1 581 

2 211-401-0101 Песок ГОСТ 8736-2014 природный м3 18,46404 2711 50 058 

3 211-401-0102 
Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных 
работ 1 и 2 класса 

м3 134,013 2711 363 309 

4 212-101-0101 
Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без 
добавок 

м3 61,5468 20430 1 257 401 

5 212-101-0301 
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без 
добавок 

м3 87,516 23194 2 029 846 

6 212-101-0301 
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без 
добавок 

м3 615,468 2174 1 338 027 

7 212-101-0501 
Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без 
добавок 

м3 123,0936 24011 2 955 574 

8 212-401-0101 
Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки 
М25 

м3 11,583 18048 209 052 

9 212-401-0102 
Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки 
М50 

м3 0,414 18835 7 798 
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10 212-401-0103 
Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки 
М75 

м3 9,23202 19753 182 360 

11 212-401-0104 
Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки 
М100 

м3 86,7261 19753 1 713 104 

12 212-401-0106 
Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки 
М150 

м3 123,0936 20672 2 544 598 

13 212-401-0202 
Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-
98 марки М25 

м3 246,01 23297 5 731 372 

14 212-402-0102 
Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый 
цементный 1:2 

м3 0,15456 31142 4 814 

15 212-402-0103 
Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый 
цементный 1:3 

м3 200,5336 29071 5 829 722 

16 212-402-0107 
Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-
известковый 1:1:6 

м3 69,6938 28869 2 011 955 

17 214-203-0103 
Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней 
полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У 

т 0,53768 672353 361 486 

18 214-209-0204 
Проволока стальная термически обработанная, 
оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм 

кг 13,99888 631 8 834 

19 214-209-0802 
Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с 
неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 
4 мм 

кг 6,721 2172 14 579 

20 214-210-0100 
Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) 
СТ РК 2591-2014 

т 1067,237     

21 214-210-0101 
Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) 
СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 

т 2,6125 360925 942 914 

22 214-214-0108 

Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 
6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки 
марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 
5 мм 

10 м 2,8435 11164 31 744 

23 214-405-0201 Поковки из квадратных заготовок т 1,2328 722519 890 698 
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24 215-101-0102 
Лесоматериал круглый хвойных пород для 
строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 
240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 

м3 20,9 124270 2 597 243 

25 215-202-0202 
Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 
шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более 
ГОСТ 8486-86 сорт 2 

м3 1,194732 139715 166 922 

26 215-202-0501 
Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 
шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 
мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 

м3 0,2585 139715 36 138 

27 215-202-0502 
Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 
шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 
мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 

м3 0,06856 139715 9 581 

28 215-202-0503 
Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 
шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 
мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 

м3 22,976356 165331 3 798 689 

29 215-202-0702 
Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 
шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 
мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 

м3 0,06856 139715 9 581 

30 215-204-0303 
Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, 
шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 
8486-86 сорт 3 

м3 0,772404 165331 127 701 

31 215-204-0503 
Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, 
шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более 
ГОСТ 8486-86 сорт 3 

м3 4,29794 165331 710 581 

32 215-206-0401 Опилки древесные м3 369,2808 4882 1 802 839 

33 216-101-0501 
Портландцемент сульфатостойкий с минеральными 
добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20 

т 1,5488 27835 43 095 

34 216-101-1001 Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 т 8,2863 27531 228 130 

35 216-102-0301 
Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-
2018 сорт 1 

т 14,3038328 65145 931 820 

36 217-101-0107 
Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 
строительный 

т 0,69432 1528659 1 061 373 

37 217-106-0103 
Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и 
деревянных изделий 

кг 12,768 1533 19 573 
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38 217-108-0101 Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный кг 1148,2054 836 959 850 

39 217-301-0207 
Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки 
АНО-6 диаметром 6 мм 

кг 9 2651 23 859 

40 217-603-0104 Вода техническая м3 1175,502736 36 42 412 

41 217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 154,066 282 43 428 

42 217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 608,414 177 107 673 

43 217-701-0107 Карборунд кг 120,68 344 41 514 

44 217-701-0301 Каучук бутиловый т 0,02574 1300350 33 471 

45 218-101-0101 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 138,22548 3089 426 979 

46 218-101-0102 Щиты из досок, толщина 40 мм м2 21,7224 5596 121 561 

47 218-103-0201 Ветошь кг 23,65 1117 26 436 

48 218-103-0206 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 33,7047172 7094 239 101 

49 222-301-0301 Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 м2 296 29628 8 769 888 

50 222-503-0201 
Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы 

т 2,5 1074856 2 687 140 

51 222-525-0101 
Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных профилей 
средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 

т 0,72408 1041284 753 972 

52 222-525-0102 
Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных профилей 
средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 

т 0,8789 1032818 907 749 

53 223-101-0101 

Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм 
одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 
со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: 
глухой 

м2 112 43499 4 871 888 

54 223-101-0101 

Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм 
одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 
со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: 
глухой 

м2 1714 23499 40 277 286 
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55 223-201-0404 

Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой 
натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-
92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, 
ДО 21-10П 

м2 116 54330 6 302 280 

56 223-503-0100 Наличник м 896,4     

57 223-503-0502 Лента бутиловая диффузионная м 1799,7 123 221 363 

58 223-503-0503 Лента ПСУЛ м 1799,7 263 473 321 

59 235-101-0301 
Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-
1,0 

м2 1368,81 406 555 737 

60 235-101-0302 
Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-
2,0 

м2 787,41 527 414 965 

61 235-101-0401 
Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 
ГОСТ 10923-93 

м2 480,48 270 129 730 

62 235-101-0603 
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 
10923-93 марки РКП-350Б 

м2 6663,9496 310 2 065 824 

63 235-101-1001 
Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-
350 

м2 924,6 347 320 836 

64 235-104-0301 
Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 
мм 

1000 м2 7,08356 190753 1 351 189 

65 235-201-0101 Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный кг 394,296 679 267 727 

66 235-201-0204 
Мастика битумно-гидроизоляционная холодного 
применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 

кг 1988,415 1367 2 718 165 

67 235-201-0601 
Мастика битумная кровельная для горячего применения 
ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г 

кг 3017 279 841 743 

68 235-201-0701 
Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего 
применения ГОСТ 15836-79 марки МБР 

кг 497,64 1098 546 409 

69 235-202-0118 
Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый 
однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) 

шт. 397,43924 3762 1 495 158 

70 235-401-0501 Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 кг 179,28 915 164 041 

71 236-101-0107 
Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-
2003 

т 0,085305 628768 53 613 
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72 236-104-0103 
Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 
7827-74 

т 0,01551 738689 11 477 

73 236-104-0105 
Растворитель для разбавления лакокрасочных 
материалов и для промывки оборудования 

кг 201,63 1238 249 618 

74 236-104-0107 Ацетон т 0,004719 2206236 10 412 

75 236-201-0101 Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 кг 214,5 506 108 537 

76 261-101-0210 Бетон м3 6736,961     

77 261-101-0304 Кирпич керамический или силикатный рядовой 1000 шт. 267,52     

78 261-101-0327 Плиты гипсовые и легкобетонные толщиной до 100 мм м2 14639,5     

79 261-101-0361 Сборные железобетонные изделия и конструкции шт. 432     

80 261-101-0363 Сборные железобетонные изделия и конструкции м3 1045     

81 261-102-0122 Арматура ГОСТ 10922-2012 т       

82 261-102-0307 
Панели многослойные стеновые с обшивкой из 
профильного настила ГОСТ 21562-76 

м2       

83 261-102-0309 
Конструкции стальные нащельников и деталей 
обрамления ГОСТ 23118-2012 

т 14,1141     

84 261-103-0107 Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные шт. 3,37904 27340 92 383 

85 261-104-0109 Витражи из ПВХ м2 1714     

86 261-104-0120 Блоки оконные м2 112     

87 261-104-0121 Блоки дверные м2 166     

88 261-105-0116 
Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-
97 

м2 1458,6     

89 261-105-0132 Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 м2 6215,432     

90 261-107-0230 Заклепки с полукруглой головкой 4х10 т 12,1 301795 3 651 720 

91 261-107-0446 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0,027918 2453940 68 503 

92 261-107-0478 
Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок ГОСТ 
6428-83 

м2 15444 3828 59 119 632 
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93 261-107-0567 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,16027 278998 44 721 

94 261-107-0628 Скобяные изделия комплект       

95 261-201-0106 
Плиты из известняка-ракушечника облицовочные 
пиленые, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012 

м2 566 5617 3 179 222 

96 261-201-0203 Плиты алюминиевые декоративные т 15,1     

97 261-201-0507 Плитки керамические для полов м2 6154,68     

98 261-201-0508 Плитки керамические фасадные м2 3872     

99 261-401-0208 
Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, 
ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной 
дороги узкой колеи 600 мм 

шт. 186,01 1207 224 518 

  

Итого по материалам 

  

  

  

185 041 143  

       

    
Перевозка грузов 

        
1 411-101-0110 Перевозка строительных грузов бортовыми 

автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 
до 5 т. Расстояние перевозки 10 км 

т·км 3000 161 483 000 
              

  

Итого по перевозке грузов 

  

  

  

483 000  

 
SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 
г. 

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 6 

      
Форма 2 

Заказчик:   

Утвержден:           

Сметный расчет в сумме 701 862,310 тыс тенге 
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В том числе: 
налог на добавленную стоимость 

75 199,533 тыс тенге 

      
(ссылка на документ об утверждении) 

    

"___"  _____________________  2023 г.     

Сметный расчет стоимости строительства 

Павлодар қаласындағы пішіндеу технологияларын салыстыра отырып көп қабатты тұрғын үй 
(наименование стройки) 

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.         

№ 
п/п 

Номера смет и расчетов, 
иные документы 

Наименование разделов, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. тенге 
Общая сметная 

стоимость, 
тыс. тенге строительно-

монтажных работ 

оборудования, 
мебели и 
инвентаря 

прочих работ и 
затрат 

1 2 3 4 5 6 7 

    Глава 1. Подготовка территории 
строительства 

        

1 1-1 
Павлодар қаласындағы пішіндеу технологияларын 
салыстыра отырып көп қабатты тұрғын үй 

614 375,271     614 375,271 

    Итого по главе 1 614 375,271     614 375,271 

    Итого по главам 1-7 614 375,271     614 375,271 

    сметная з/плата       182 812,938 

    нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч       84,514 

    
Глава 8. Временные здания и сооружения 

        

2 
НДЗ РК 8.04-05-2015 

табл.1 п. 
Временные здания и сооружения (%)         
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    сметная з/плата (K =0,141)         

    нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.         

    Итого по главе 8         

    Итого по главам 1-8 614 375,271     614 375,271 

    сметная з/плата       182 812,938 

    нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.       84,514 

    Глава 9. Дополнительные затраты на 
строительство 

        

3 
ОП ЭСН РК 8.04-01-

2015, табл.Д.3 п. 

Затраты на производство строительно-монтажных 
работ в климатических условиях температурной 
зоны по отраслям  (0 %) 

        

    сметная з/плата (%)         

    нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч         

  УПСС 
Затраты на временные здания и сооружения и 
зимнее удорожание для норм УПСС 

        

    Итого по главе 9         

    Итого по главам 1-9 614 375,271     614 375,271 

    cметная з/плата       182 812,938 

    нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.       84,514 

4   Непредвиденные работы и затраты (2)% 12 287,505     12 287,505 

    
Итоги по сметному расчету 

        

5   - в текущих ценах 626 662,776     626 662,776 

  НДОССС п.14 в т.ч. с разбивкой по годам         

6   - в текущих и прогнозных ценах 626 662,776     626 662,776 
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7 Налоговый кодекс РК Налог на добавленную стоимость     75 199,533 75 199,533 

8   Всего по сметному расчету 626 662,776   75 199,533 701 862,310 

    
в том числе материалы поставки заказчика (без 
учета НДС) (справочно) 

        

    
в том числе оборудование, мебель и инвентарь 
поставки заказчика (без учета НДС) (справочно) 
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Қосымша Б 

 

Кесте Б.1 - Машина уақытының, еңбек және жалақы шығындарының калькуляциясы 

 
№ Процестердің 

атауы 

Негіздеме 

(ЕНиР,№, 

кесте, 

тармақ) 

Өлшем 

бірлігі 

Жұмыс 

көлемі 

Уақыт нормасы Баға, у.е. Еңбек 

шығындары 

Жалақы 

Жұмыс

шылар, 

адам/сағ 

Машини

стер, 

м/см 

Жұмыс

шылар 

Машин

истер 

Жұмыс

шылар, 

адам/кү

н 

Маши

нистер, 

м/см 

Жұмыс

шылар 

Маши

нистер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Уақытша қоршау  10 м 20,5 1,2 - 1,3 - 2,05 - 18,27 - 

2 Өсімдік қабатын 

кесу 
 1000 м3 0,568 - 0,56 - 0,6 - 0,14 - 0,15 

3 Котловандағы 

топырақтың даму 
 100 м3 

 

55,36 2,8 3,56 1,48 1,7 6,59 68,7 28,56 32,81 

4 Топырақ 

тапшылығының 

дамуы 

 м3 113,526 1,64 - 0,54 - 6,2 - 16,74 - 

5 Іргетастарға 

бетон дайындау 

құрылғылары 

 м3 97,854 

 

0,79 - 0,49 - 1,41 - 7,2 - 

6 Таспалы фунд. 

арматураны 

монтаждау 

 т 565,11 18,5 - 14 - 39,79 - 246,96 - 

7 Таспалы іргетасқа 

қалыпты орнату 
 м2 1637,85 0,37 0,15 0,13 0,10 37,07 123,2 106,82 82,17 
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Қосымша Б – ның жалғасы 

 

Кесте Б.1 – жалғасы  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 Таспалы 

іргетастарды 

бетондау 

 м3 536,25 0,88 0,65 0,22 0,23 18,93 114,6 38,8 40,57 

9 Таспалы 

іргетаста 

қалыптарды 

алып тастау 

 м2 1637,85 0,19 0,15 0,47 0,10 19,04 123,26 386,22 82,17 

10 Іргетастың 

гидроизоляцияс

ы 

 100 м2 6,25 10 - 7,15 - 3,17 - 18,59 - 

11 Кері толтыру  м3 560,305 - 0,39 - 1,58 - 24,04 - 798,7 

12 Топырақтың 

тығыздалуы 
 100 м2 14,00 - 0,92 - 0,26 - 15,5 - 4,38 

13 Территорияны 

түпкілікті 

жоспарлау 

 100 м2 28,24 0,33 0,49 1,58 1,65 0,6 7,3 23,63 24,68 

 

 

14 Уақытша 

қоршауды алып 

тыстау 

 10 м 20,5 0,90 - 1,05 - 1,54 - 14,76 - 
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