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1 Сәулеттік-құрылыс бөлімі 

 

1.1 Құрылыс ауданының сипаттамасы 

 

Теміртау теңіз деңгейінен 513 метр биіктікте орналасқан. 

Теміртау қаласы құрылыс ауданының климаттық сипаттамаларына сәйкес 

құрылыстың климаттық сипаттамалары: 

- Сыртқы ауа температурасы: 

- Орташа жоғары температура-18°C 

- Ең суық күндердегі орташа температура-6С 

- Желдің жылдамдығымен қысым - 7 км/сағ 

Құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайы – қолайлы; 

–құрылыс алаңының сейсмикалығы – 5 балл; 

–жер беті тектоникалық жарылулардың пайда болуынан ада; 

–түпкілікті топырақ негізі – құм толтырмалары бар галечниктер; 

–сейсмикалық құрамы бойынша топырақ котегориясы – I.  

Жерасты суы 20 метрден астам тереңдіктен шығады. 

Жер жобасын тексеру қорытындысы бойынша осы аталған жер-табиғи 

судың көзі болып, инфекцияның таралған ошағы болып, радиоактивті қауіпті 

болып табылмайды. Бұл дегеніміз – осы аталған жерді шексіз құрылыс 

жобасын жүргізу үшін қолдана беруге болатынын көрсетеді. 

 

 
1.2 Бас жоспардың сызбасының шешімі 

 

Ғимарат жүк көтергіш болуы мүмкін немесе рамалық құрылымға ие болуы 

мүмкін немесе екеуін де біріктіруі мүмкін. Әдетте, бұл күндері құрылымдар 

расталды. Бұл құрылымдар берік болғандықтан расталады. Темірбетон 

ғимараттарына қатты құрылымды қалыптастыру үшін үздіксіз төселетін 

плиталар, арқалықтар мен бағандар кіреді. Бұл тұрақты жүйе үлкен кірісті, аз 

моментті және одан да көп жүктемені бөлуді қамтамасыз етеді. Жел жер сілкінісі 

сияқты Көлденең траекториялардың әсері құрылымға таралады және жақсы 

қорғалған. Еденді тікелей бағандарға немесе бағандарды қолдайтын бағандарға 

тіреуге болатын арқалықтар қолдайды. Ғимараттың қаңқасы үш өлшемді, бұл 

жергілікті құрылымды білдіреді. Оны өзара байланысты екі өлшемді тік 

жақтаулар жүйесі ретінде қарастыруға болады. Кадрларға дербес рұқсат етілуі 

мүмкін, мысалы, телефон жақтауы немесе бос орын. Құрылымдық талдаудың 

дәлдік дәрежесі құрылымның маңыздылығына байланысты. Биіктігі мен 

маңыздылығы әртүрлі ғимараттар үшін қарапайым жуықтау әдістерінен бастап 

күрделі компьютерлік әдістерге дейін кең ауқымды әдістер қолданылды. 

1. Құрылыстың жұмыс сызбалары Қазақстан Республикасының сәулет 

стандарттарына сәйкес әзірленді. 

2. Зерттеуді қажет ететін техникалық құралдар жүйелері: конструктивті 

және қосымша элементтер. Ішкі және сыртқы жарықтандыруға қойылатын 
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талаптар, жылытуға, желдетуге және ауаны баптауға қойылатын талаптар, 

көлденең жақтаудың орналасуы жақтау жазықтығындағы құрылымдық 

элементтердің негізгі (жалпы) өлшемдерін анықтаудан басталады. Тік өлшемдер 

еден деңгейіне бекітіліп, оны нөлге теңестіреді. Көлденең өлшемдер ғимараттың 

бойлық осьтеріне байланған. Барлық өлшемдер біріктірудің негізгі ережелеріне 

сәйкес алынады. Орналасу сәйкес орындалды . 

 

 

1.3 Сәулет-конструктивтік шешім 
 

Технологиялық қажеттілік үшін гендік жоспарды жобалау кезінде 

құрылыс алаңына баратын асфальтбетон жолы қарастырылды. 

Ғимараттың сәулет-жоспарлау шешімі технологиялық, санитарлық және өртке 

қарсы қажеттіліктермен үйлеседі. 

Өндірістік корпус болат қаңқада, кірпіш қабықшасының қабырғаларында 

жасалған. Қасбеттердің архитектурасы ғимараттың функционалды сипаттамасын 

көрсетеді. 

 

Кесте 1 – Бөлімдердің (помещение) экспликациясы 

 

Бөлімдердің атаулары Ауданы м2 

    Қойма 1959,36 

    Тамбур 6,4 

 

Ғимараттар мен құрылыстар дәстүрлі конструкцияларда, жеке 

әзірлемелерде жобаланған, өйткені бұл ғимараттардың технологиялық және 

геометриялық параметрлері стандартты әзірлемелер үшін қолайсыз. 

Барлық шешімдер жобаланатын өндірістің мақсатына жауап беретін 

қарапайым, функционалдық сәулет нысандарында қабылданды. 

Қойманың ғимараты өлшемдері 42х48м болатын бір аралықты қаңқа 

ретінде жобаланған, ТҚК-2 үй-жайы арнайы техниканы тексеруге арналған, 

сондай-ақ үй-жайда арнайы техниканы жөндеуге арналған қарау шұңқырлары 

қарастырылған болттар 48м. 

Ғимарат көпірлі электрлік бір реттік кранмен жабдықталған Q=5,0 т. 

Параллель қырлары бар ыстықтай илемделген болат қоставрлардан 

жасалған бағандар. 

Сөрелердің параллель қырлары бар қос таврлардан жасалған кран 

арқалықтары. Кран арқалықтарының қызмет көрсетуі және тұрақтылығы үшін 

тежегіш алаңдар қарастырылған. Көпірлі кранға қызмет көрсету үшін бөлменің 

бір жағында жөндеу алаңы жобаланған. 

Белгідегі көлденең гидроизоляция-0,030 шатыр материалының 2 

қабатынан жасалған. 

Бөлменің ішкі безендірілуі бөлмені әрлеу тізіміне сәйкес жасалады. Сыртқы 

қабырғалар сыланған, содан кейін қасбеттік бояумен боялған. 
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Үй-жайда арнайы техниканы жөндеуге арналған қарау шұңқырлары 

қарастырылған. 

Қабырғалар мен едендерді керамикалық плиткамен қаптау керек. 

Терезелер-жобалау тапсырмасына сәйкес металл пластиктен жасалған. Есіктер – 

металл, жеке жасалған. 

 

 

1.4  Қоршау конструкцияларының жылу техникалық есебі 
 

Қоршау конструкцияларының жылу беруінің келтірілген кедергісі (1) 

формуласы бойынша санитарлық – гигиеналық және қолайлы жағдайлар 

негізінде анықталатын талап етілетін мәндерден кем болмауы тиіс. 

Жылыту кезеңінің градустық-тәулігін (ГСОП) мынадай формула бойынша 

айқындаған жөн: 

ГСОП = (tв − 𝑡от) ∗ 𝑧от                                           (1.1) 

 
tв = 16 градус – тиісті ғимараттар мен құрылыстарды жобалау 

нормаларына сәйкес қабылданатын ішкі ауаның есептік температурасы 
𝑡от= 0,6 градус – орташа температура, С көрсеткіші, орташа тәуліктік ауа 

температурасы 8-ден төмен немесе оған тең кезең 

𝑧от= 158 – орташа тәуліктік ауа температурасы 8 С төмен немесе оған    тең 

кезеңнің ұзақтығы, тәулік, 

 

ГСОП = (tв − 𝑡от) ∗ 𝑧от = (16 − 0,6) ∗ 158 = 2433,2 

 

Санитарлық – гигиеналық және жайлы жағдайларға жауап беретін қоршау 

конструкцияларының жылу беруіне талап етілетін кедергіні (жарық өткізгіш 

мөлдірлерін қоспағанда) мынадай формула бойынша анықтайды: 

 

𝑅0
тр

=
𝑛−(tв−𝑡ℎ)

∆𝑡ℎ∗𝛼в
                                                  (1.2) 

мұндағы:  

tн = – 15 С ең суық бес күндік орташа температураға тең сыртқы ауаның 

есептелген қысқы температурасы 0,92 [2]; 

n=1 – Сыртқы ауаға қатысты қоршау конструкцияларының сыртқы бетінің 

жағдайына байланысты қабылданатын коэффициент.  

Δtн = 4,5 с-ішкі ауа температурасы мен қабырғаның ішкі бетінің 

температурасы арасындағы температураның нормативтік айырмашылығы. 

в = 8,7-қоршау конструкцияларының ішкі бетінің жылу беру 

коэффициенті. 

 

𝑅0
тр

=
𝑛 − (tв − 𝑡ℎ)

∆𝑡ℎ ∗ 𝛼в
=

1 − (16 − 15)

4,5 ∗ 8,7
= 0,79 
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Жылу кедергісі R, м∙◦с/Вт қабаты көп қабатты қоршау құрылымы, сондай-

ақ біртекті (бір қабатты) қоршау құрылымы керек мына формула бойынша 
анықтайды: 

 

𝑅𝑘 =
δ 

𝜆
                                                           (1.3) 

 

мұндағы:  

δ – қабаттыңқалыңдығы, м; 

𝜆 -қабат материалының жылу өткізгіштігінің есептік коэффициенті, 

Вт /(м2 .0С) прил бойынша қабылданады. 

δ1.3 = 0,007м – сылақтың қалыңдығы 

δ2 = 0,390м – кірпіш қабығының қалыңдығы 

𝜆1.3 = 0,76м – сылақтың жылу өткізгіштігі 

𝜆2 = 0,47м – кірпіш қабығының жылу өткізгіштігі 

 

𝑅1 =
δ1

𝜆1

=
0.007

0.76
= 0,009 

 

𝑅2 =
δ2

𝜆2

=
0.39

0.47
= 0,83 

 

𝑅2 =
δ3

𝜆3

=
0.007

0.76
= 0,009 

Қоршау конструкциясының жылу беру кедергісін мынадай формула 

бойынша айқындаған жөн: 

 

𝑅0 =
1

αв
+ 𝑅𝑘 +

1

αH
                                              (1.3) 

н   = 23 – қоршау конструкциясының сыртқы бетінің жылу беру 

коэффициенті (қысқы жағдайлар үшін). 

 𝑅𝑘 − қоршау конструкциясының жылу кедергісі, м∙◦с/Вт 

 

𝑅𝑘  = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 = 0,009 + 0,83 + 0,009 = 0,85 

𝑅0 =
1

αв
+ 𝑅к +

1

αн
=

1

8,7
+ 0,85 +

1

23
= 1,008 

𝑅0
тр

= 0,79 < 𝑅0 = 1,008 
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2 Есептік-құрылымдық бөлім 

 

2.1 Конструктивті шешімдер 

 

 Ғимараттың құрылымдық схемасы – қаңқалы. 

 Кеңістіктік қаттылық бағандардың бірлескен жұмысымен қамтамасыз 

етіледі,ригельдер, қабаттасулар және тік байланыстар. 

 Темірбетон қолшатыр күмбезі тірек сақинасы арқылы тіреледібағандардың 

сыртқы қатары. Өз кезегінде ол темірбетон күмбезіне сүйенеді металл күмбез. 

 

 

2.2  Жүктемелер үйлесімі 

 
Жүктемелерді жинауды «Лира-Сапр 2016» БК қаңқалық схеманы есептеу 

үшін жүргізу қажет. 

 

Кесте 2.1 - Жүктемелерді жинау 

 

  Әсерлер 

1 Ғимараттың өз салмағы  

 
Автоматты түрде. 

2 
Еден конструкциясы 

Қабат қалыңдығы, м тығыздық, 

кН/м3 

Сипаттамалық 

жүктеме, кН/м2 

Жертөле үшін: 

Цемент-құмды стяжка 0.03 м 0,6 

  20  

 Бу оқшаулау 0,0001  0,0001 

 Жылу оқшаулау 

(пеноплэкс) 

0,04 м 0,01 

 0,34  

 Арматураланған бетон 

төсемі 

0.04 м 1 

 25  

 Барлығы жертөле үшін барлығы: 1,61 кН/м2 

 Типтік қабат үшін: 

 Жылу оқшаулау 

(пеноплэкс) 

0,04 м 0,013 

 0,34  

 Арматураланған бетон 

төсемі 

0,06 м 1,5 

 25  

 Клей  плиткаға 

(Сeresit) 

 0,01 м 0,176 

 17,65  

 
Керамикалық плитка 

0.008 м 0,188 

 23,54  

 Титік қабат үшін барлығы: 1,877 кН/м2 

 Тегіс шатыр үшін:     

 
тақтайшалар (қарағай) 

0,01 м 
0,051 

 5,1 
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Кесте 2.1 жалғасы 

 
 

 Стропила (қарағай)  0,13 
0.663 

  5,1 

 Жылуоқшаулағыш 

(Минтақта) 

0,15 м 
0,381 

 2,54 

 
тақтайшалар (қарағай) 

0,01 м 
0,051 

 5,1 

 
Металлочерепица 

0,0005 
0,038 

 76,98 

 Тегіс шатыр үшін барлығы: 1,184 кН/м2 

3 Қабырғалар 

конструкциясы 

Қабаттың қалыңдығы,м 

тығыздығы, кН/м3 

Сипаттамалық 

жүктеме, кН/м2 

 Сыртқы көтергіш қабырғалар (қабырғалардың биіктігі 4,2 м): 

 
Газоблок 

0.3 м 6,1 

 4,9  

 Минеральды мақта 

(ПЖ Isover) 

0.1 м 
0,369 

 0,88 

 Беткі қабаты 0.12 м 6,9 

  13,73  

 Сыртқы көтергіш қабырғалар үшін барлығы: 13,369 кН/м 

4 

Топырақтан көлденең 

қысым Сипаттамалары: 

 

         Саздақ 

𝐸 = 280 кг см2⁄  

𝛾 = 2.71 т м3⁄    

𝜑 = 40 град.   

𝑐 = 0  

 Есептеу: 

 Белгідегі топырақтың белсенді қысымының көлденең қарқындылығы –4,2 м тереңдікте 

 
𝜎г = 𝛾𝐻𝜆г = 𝛾𝐻 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −

𝜑

2
) = 2.71 ∙ 4,2 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −

40

2
) = 2.36 т м2 = 23,15 кН м2⁄  ⁄  

5 EN1991 бойынша уақытша жүктемелер Е категориясы үшін 

 Едендер үшін 7,5 кН/м2 

 Пайдаланылмайтын шатыр 0.4 кН/м2 

 

Қар жүктемесі: 

ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 “Ғимараттарға әсер ету және жүктемелер” 

нормативтік құжаты бойынша қар жүктемесін анықтау үшін: 

 1) Тұрақты/өтпелі есептік жағдай: 

𝜇1 = 0.8 

𝑠𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 0.8 ∙ 1,0 ∙ 1.0 ∙ 1,2 = 0,96 кПа = 0,96 кН/м2 

мұнда 𝜇𝑖 − қар  жүктемелері  нысандарының  коэффициенті (Б  қосымшасы  

және  5.3-ті қараңыз); 𝜇𝑖 = 0,8 (5.2 кесте ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 бойынша)              
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              𝑠𝑘 – топыраққа қар жүктемелерінің сипаттамалық мәні;(В 

қосымшасы бойынша Темиртау қаласы II – інші аймаққа ол 𝑠𝑘 =  1,2 кПа)         

                        𝐶𝑒– қоршаған орта коэффициенті; 𝐶𝑒 = 1,0 (5.1 кесте ҚР НТҚ 01-

01-3.1 (4.1)-2017 бойынша)  

              𝐶𝑡 − жылу коэффициенті. 𝐶𝑡 = 1,0 (5.2.7 ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-

2017 бойынша) 

 

Авариялық қар үшін: 

 

Бұл жерде  𝑠𝑘 ны 2 есе қылып аламыз 

Яғни: 

𝑠𝑘 ∗ 2 = 1,2 ∗ 2 = 3,4 кПа 

 

 1) Тұрақты/өтпелі есептік жағдай: 

𝜇1 = 0.8 

𝑠𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 0.8 ∙ 1,0 ∙ 1.0 ∙ 3,4 = 2.72 кПа = 2,72 кН/м2 

  Жел жүктемесі: 

  Х үшін жел: 

Жел жүктемесі ғимаратқа желмен (белсенді қысым) және желмен (отсос) 

әсер етеді. Жел жүктемесінің қарқындылығының есептік мәні. 

Ғимараттың өлшемдері 42х48.5х7.25м, II жел районы, жергілікті типі IV. 

 

Жел жағына сыртқы қысым (D аймағы): 

Ғимаратты биіктігі бойынша сыртқы қысым үшін базалық биіктікке 

сәйкес аймақтарға бөлейік 𝑧𝑒 7.2.2(1) әдістеме бойынша егер ℎ = 7,25 м < 𝑏 =
42 м: 

Жел қысымы 𝑤𝑒, формула бойынша: 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒 

мұнда 𝑞𝑝(𝑧𝑒) — желдің жылдамдық басының ең жоғары мәні 𝑞𝑝(𝑧𝑒) =

 𝑐𝑒(z) ∙ 𝑞𝑏; 

𝑐𝑝𝑒— сыртқы қысымның аэродинамикалық коэффициенті  

ℎ 𝑑⁄ = 0,17 →  𝑐𝑝𝑒 = +0.8 

II жел ауданы үшін желдің негізгі жылдамдығы 𝑞𝑏 = 0,39 кПа: 

Жел қысымы  𝑤𝑒 тең (Кесте 2.2): 

 

Кесте 2.2 – D,Е Жел қысымы  𝑤𝑒 

 
D 𝑧𝑒 = 7,25м 𝑐𝑒(7,25) = 1.2 𝑤𝑒 = 1.2 ∙ 0,39 ∙ 0.8 = 0.374 кН/м2 

Е 𝑧𝑒 = 7,25м 𝑐𝑒(7,25) = 1.2 𝑤𝑒 = 1.2 ∙ 0,39 ∙ −0.5 = −0.234 кН/м2 

 

Желден түсетін жүктемелер жабын деңгейінде қолданылады: 
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1 типтік қабат үшін есеп жолағы – 2100мм. 

Шатыр деңгейінде – 4200мм. 

 

Кесте 2.5 – Жабын деңгейіне жел жүктемесін жинау 

 
 1 қабат 

𝐷 0,374∙2.1=0,78 кН/м 

Е -0.234∙2.1=-0,49 кН/м 

 Шатыр 

𝐷 0.374∙4,2=1.57 кН/м 

Е -0,234∙4,2=-0,98 кН/м 

   

Y үшін жел: 

  

Ғимаратты биіктігі бойынша сыртқы қысым үшін базалық биіктікке сәйкес 

аймақтарға бөлейік 𝑧𝑒 7.2.2(1) әдістеме бойынша егер ℎ = 7,25 м < 𝑏 = 48 м: 

 

𝑐𝑝𝑒— сыртқы қысымның аэродинамикалық коэффициенті  

ℎ 𝑑⁄ = 0,15 →  𝑐𝑝𝑒 = +0.8 

 

Кесте 2.5 – Жабын деңгейіне жел жүктемесін жинау 

 
 1 қабат 

𝐷 0,374∙2.1=0,78 кН/м 

Е -0.234∙2.1=-0,49 кН/м 

 Шатыр 

𝐷 0.374∙4,2=1.57 кН/м 

Е -0,234∙4,2=-0,98 кН/м 

 

 
 

Сурет 2.1 – «Лира–САПР 2016» БК де тұрғызылған кеңістік модель 
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Сурет 2.2 – «Лира–САПР 2016» БК де тұрғызылған есептік схема 

 

 

2.3  Ұстынның есебі 

 

Берілгендері: 

b =400 мм 

h =400 мм 

c1=50 мм  

Бетон классы: С25/30 

𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑐𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=

0,85 ∗ 25

1,5
= 14,16 Мпа 

Бойлық арматура классы: S500 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑐
=

500

1,15
= 435 Мпа 

                  
Сурет 2.3 – Ұстындағы ішкі күштер 
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MEd = 37,4 кН*м  

𝑁Ed= 146,6 кН*м 

 

Ұстынның есептік ұзындығын, ұстынның икемділігін, ұстындарға 

арналған иілімділік критерийі және ұстындар арматуралырының бойлық 

қималарының іріктелімдерін анықтаймыз. 

Ұстынның есептік ұзындығын анықтау 

Бекіту талаптарына сәйкес 6.7-суретті қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-

1:2004/2011.  

𝑙0 = 0.5𝑙 = 0.5 ∙ 4.2 = 2,1 м 

Элементтің еркін ұзындығы тіректің үстіңгі және астыңғы бөліктеріндегі 

босатпаларды ескере отырып ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004/2011 5.8.3.2(3)-т. (5.15) 

формуласы бойынша анықтаймыз: 

𝑙0 = 0.5𝑙 ∙ √(1 +
𝑘1

0.45 + 𝑘1
) ∙ (1 +

𝑘1

0.45 + 𝑘1
) ; 

мұнда 𝑘1-ұсыныстарға сәйкес 

𝑙0 = 0.5 ∙ 4.2 ∙ √(1 +
0.1

0.45 + 0.1
) ∙ (1 +

0.1

0.45 + 0.1
) = 2,48 

2,48 > 2,1 

𝑙0 = 2,48 м қабылдаймыз. 

 

Ұстынның шекті иілгіштігін анықтаймыз 

Егер икемділік шекті мәннен аз болса, 𝜆 екінші типтегі әсерлер 

ескерілмеуі мүмкін элементтің икемділігі 𝜆𝑙𝑖𝑚. 

 

𝜆 ≤ 𝜆𝑙𝑖𝑚 

 

Икемділікті анықтайтын формула 

 

𝜆 =
𝑙0

𝑖
 

 

мұнда 𝑙0 – есептік ұзындығы, 5.8.3.2 (2) – (7) СН РК ЕN 1992-1-1:2004/2011; 

             𝑖 – бетонның жарықсыз инерциялық радиусы. 

             𝑖 – жылжымайтын қиманың инерция радиусы анықталады: 
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𝑖 = √
𝐼

𝐴𝑐
= √

2,1 ∙ 109

400 ∙ 400
= 114,6 мм; 

 

𝜆 =
2480

114,6
= 21,64 

 

𝜆𝑙𝑖𝑚 мына формула арқылы анықталады (5.13N) СН РК ЕN 1992-1-

1:2004/2011: 

 

𝜆𝑙𝑖𝑚 =
20 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶

√𝑛
=

20 ∙ 0,7 ∙ 1.1 ∙ 1,41

√0,04
= 108,57 

 

Мәліметтер жоқ болған жағдайда 𝐴 = 0,7 деп алуға болады.  

Тиімді жылжығыштық коэффициенті (5.19) формуласы бойынша 

анықталады 5.8.4 т.т қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004/2011: 

Мәліметтер жоқ болған жағдайда 𝐵 = 1.1 деп алуға болады (5.8.3.1 т.т. 

қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004/2011). 

𝐶 − анықтайтын формула (5.8.3.1 т.т. қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-

1:2004/2011). 

 

𝐶 = 1.7 − 𝑟𝑚 = 1.7 − 0.29 = 1,41 

 

𝑟𝑚 =
𝑀01

𝑀02
=

10,9

37,4
= 0,29 

 

𝑀01 және 𝑀02 − есептелген Лира да ұстынға түскен мәндер алынған. 

Салыстырмалы бойлық күш салу 𝑛 (5.8.3.1 т.т. қараңыз ҚР ҚН EN 1992-1-

1:2004/2011). 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=

146600

400 ∙ 400 ∙ 14,16
= 0,06 

 𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑐𝑐 ∙  𝑓𝑐𝑘 

γ𝑐
=

0,85 ∙ 25

1,5
= 14,16 МПа, 

𝜆 = 21,64 ≤ 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 108,57 

 

Шарт орындалады. Демек, екінші ретті әсерлерсіз елемеуге болады. 

Бойлық арматура қимасының ауданын НТҚ-02-02-2011 талаптарына 

сәйкес анықтаймыз. 

𝑑 = 400 − 50 = 350 мм = 35 см 
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𝛼𝐸𝑑𝑠 =
𝑀𝐸𝑑

𝑏ℎ2𝑓𝑐𝑑
=

37,4 ∙ 106

4002 ∙ 400 ∙ 14,16
= 0,041 

𝑣𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝑏ℎ𝑓𝑐𝑑
=

−146,6 ∙ 103

400 ∙ 400 ∙ 14,16
= −0,064 

Бойлық арматураның талап етілетін ауданын  

𝑐1

ℎ
=

50

400
= 0,125 

Г.2- суретке сәйкес анықтаймыз (НТП РК 02-01-1.6-2013 Г қосымшасы 

арқылы). Ең төмен монолитті ұстындардағы арматураның диаметрі 8 мм. 

Арматуралау шамасының орташа қатынасы 𝑝1 = 0,35 деп анықталады. Жалпы 

бойлық арматура ауданы: 

 

𝑝1 = 0,25 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 𝑝1 ∙
𝑏 ∙ ℎ

𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑑

= 0.35 ∙
400 ∙ 400

435
14,16

= 1822,89 мм2 

 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠2 =
1822,89

2
= 911,44 мм2 

 

Қабылдаймыз: 2 дана 25 диаметрі S500  (𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2 = 982 + 982 =
1964мм2)  

Шартқа тексереміз ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004/2011 нормативі бойынша 9.5 

Ұстындар пунктты бойынша шарттарға тексереміз. 

1)Диаметр минимум 8 мм ден кем болмау керек. 

2)Бойлық арматура ауданы: 

 

0,002𝐴𝑐 < 𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2 < 0,04𝐴𝑐 

 

𝐴𝑐 = 𝑏 ∙ ℎ = 400 ∙ 400 = 160000  мм2 

 

400 мм2 < 1964 < 10000 мм2 

 

3) Ұстын төртбұрышты болғандықтан минимум барлық арматура 

қосындысы 4 еу болу керек. 
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2.4 Көлденең арматураны есептеу 

 

Ұстынның көлденең арматурасын норматив бойынша конструктивті 

қабылдаймыз. 

1) Көлденең арматураның (қамыттардың, ілмектердің немесе бұрандалы 

спиральды арматураның) диаметрі қайсысы үлкен екеніне байланысты 6 мм-ден 

немесе бойлық арматураның ең жоғары диаметрінің төрттен бір бөлігінен кем 

болмауы тиіс. Көлденең арматуралауға арналған дәнекерленген торлардағы 

сымның диаметрі 5 мм-ден кем болмауы тиіс.Сонда: 

25/4 = 6,25 < 8 

 Сондықтан көлденең арматураны 8 мм немесе 6 мм деп қабылдаймыз 

(және бұл туралы Тихоновтың “Армирование элементов монолитных 

железобетонных зданий”  Кесте 2.1 де келтірілген). 

2) Көлденең арматура жеткілікті түрде анкерленген болуы керек. 

3) 𝑆𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥көлденең арматурасының қадамы келесі үш талаптың кіші мәніне 

тең болуы керек: 

 – 20 ∙ 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 20 ∙ 25 = 500 мм 

 – Ұстынның ең кіші қимасы (400 мм) 

– 400 мм. 

4) Бұрышта орналасқан әрбір бойлық өзек немесе өзектер жиынтығы 

көлденең арматурамен бекітілуі керек. Сығылған аймақ шегіндегі бірде-бір өзек 

нығайтушы өзектен 150 м артық алыстатылмауы тиіс. 
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3 Құрылыс өндірісінің технологиясы  

 

3.1  Құрылыстың ұйымдастырылуы 

 

Құрылысты ұйымдастыру бөлімі ҚР ҚНжЕ талаптарына сәйкес әзірленді 

1.03-06-2002 " құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру", сондай-ақ басқа да қолданыстағы 

құрылыс нормалары мен ережелері, құрылысты ұйымдастыру және жұмыстарды 

жүргізу жөніндегі нұсқаулықтар мен ұсынымдар.  

КЖ әзірлеу кезінде осы жобаның төменде көрсетілген бөлімдері 

пайдаланылды  

  • * инженерлік ізденістер бойынша техникалық есеп  

 • * жобалық шешімдер бойынша жалпы мәліметтер  

 • * бас жоспар  

 • * технологиялық шешімдер  

 • * құрылыс шешімдері;  

 •* инженерлік жабдықтар, желілер мен жүйелер, электрмен жабдықтау 

жүйесі.  

Осы бөлімде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу технологиялары, 

мердігер жұмыстарды уақтылы аяқтау және осы жобада көзделген объектілерді 

сапалы салу үшін иеленуі тиіс құрылыс машиналарының, тетіктері мен 

көліктерінің тізбесі сипатталған. 

 
3.2 Құрылыс жағдайларының қысқаша сипаттамасы 

 

Қойма құрылысына бөлінген аумақ Теміртау қаласының солтүстік-батыс 

бөлігінде орналасқан. 

Ауданның климаты күрт континенталдылығымен, ауа температурасының 

үлкен жылдық және тәуліктік амплитудасында және уақыт бойынша (жылдан 

жылға) Климаттық көрсеткіштердің тұрақсыздығында көрінетін құрғақтығымен 

ерекшеленеді. Климаттың тән ерекшелігі-атмосфералық жауын-шашынның 

тұрақсыздығы мен тапшылығы, қардың аз қарлы және қатты үрленуі, ауа мен 

топырақтың үлкен құрғауы, булану процестерінің қарқындылығы және тікелей 

күн сәулесінің көптігі. Қысы суық, бірақ қысқа, жазы ыстық және өте ұзақ. Жел 

рельефтің қалыптасуына айтарлықтай әсер етеді. 

Күн сәулесінің жылдық сағаты 2600-2700 құрайды. 

Теміртау қаласының метеостанциясының деректері бойынша жұмыс 

ауданына тән негізгі климаттық параметрлер төменде келтірілген. 

Шілде айындағы орташа айлық ауа температурасы бойынша аумақтың 

ауданы-плюс 25°С. қаңтардағы орташа айлық ауа температурасы бойынша 

аумақтың ауданы-минус 10°С. 

Саздақтар мен саздар үшін мұздатудың нормативтік тереңдігі – 1,24 м. 

Ұсақ және шаңды құмдар мен құмдар үшін мұздату тереңдігі нормативті – 

1,5 м. 
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Құрылысқа арналған аумақтың Климаттық ауданы - IV г. желдің 

жылдамдығы-38 кгс/м2. Қар жүктемесі-120 кгс / м2. 

 

3.3 Монолитті темірбетон құрылысы 

 

Қазіргі уақытта ғимараттарды салудың индустриалды әдістерін қолдана 

отырып, монолитті темірбетоннан Құрылыс тұрғын үй-азаматтық құрылыстың 

жетекші бағыттарының біріне айналды. Бұл бүгінде монолитті темірбетоннан 

құрылыс индустриялық әдіспен жүргізіліп жатқандығына байланысты. 

Инвентарлық, бірнеше рет оралған қалыптарды, арматуралық Жақтауларды 

және зауытта жасалған торларды қолдана отырып, сіз жоғары өндірістік әсерге 

қол жеткізе аласыз. Механикаландырылған бетон қоспасын беру, төсеу және 

тығыздау құрылымдарды бетондау механикаландыру деңгейін 80-85% дейін 

жеткізуге мүмкіндік береді. Бетонды электротермиялық өңдеуді және әртүрлі 

химиялық аязға қарсы қоспаларды қолдану ғимараттар мен құрылыстарды 

жылдың кез келген уақытында кез келген температурада салуға мүмкіндік 

береді. 

Монолитті темірбетонды дамытудың бұл тенденциясы келесі 

артықшылықтарға байланысты: құрылыс индустриясы кәсіпорындарынан 

шалғай аудандарда құрылыс салу мүмкіндігі; толық құрастырмалы үй 

құрылысына қарағанда өндірістік базаны құруға немесе оның қуатын кеңейтуге 

аз капитал салу; тау-кен қазбалары мен шөгінді топырақтарда құрылыс кезінде 

жер сілкінісіне төзімділік пен жарыққа төзімділіктің жоғарылауы. 

Қазіргі уақытта көпқабатты ғимараттарды тұрғызу кезінде негізінен 

қолданылатын қалыптау жүйелерінің құрылымдық - технологиялық белгілері 

бойынша ерекшеленетін үш негізгі технологиялық әдіс анықталды: жылжымалы 

қалыпта, ірі қалқан пішінінде және блокты-қалқан пішінінде және көлемді-

ауыстырылатын (туннельді) қалыпта ғимараттарды тұрғызу. 

Айта кету керек, Монолитті үй құрылысында жаңа тиімді бетондарды, 

әсіресе кеуекті толтырғыштарды қолдана отырып, ғимараттарды салудың 

әртүрлі технологиялық әдістерін біріктірген жөн. 

Тұрғын үй-азаматтық құрылыста монолитті және монолитті-құрама 

ғимараттарды салудан басқа, монолитті бетон панельдік ғимараттарда қаттылық 

ядроларын орнатуда кеңінен қолданылады, содан кейін оларды құрастырмалы 

құрылымдармен жабдықтайды; жерасты гараждары мен жеке үйлердің астына 

салынған немесе салынған басқа құрылыстарды, арқалықсыз еден плиталарын 

салу. 

Көп қабатты Монолитті үй құрылысында сәулет-жоспарлау, құрылымдық 

және технологиялық параметрлер арасында тығыз байланыс бар. Мәселен, 

мысалы, белгілі бір қалыптау жүйесін таңдау көбінесе ғимараттың көлемдік-

жоспарлау шешіміне байланысты, ал қабылданған қалыптау жүйесі өз кезегінде 

мүмкін құрылымдық элементтер арасындағы конъюгациялардың сипатын 

анықтаңыз. Бұл монолитті көп қабатты ғимараттардағы технологиялық 
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факторды оларды жобалаудың бастапқы кезеңінде де ескеру қажет екенін 

көрсетеді. 

Бетондаудың ең жоғары қарқындылығына "Кран + бетон сорғысы" 

схемасы бойынша жылыту қалыптарын және кеуекті агрегаттағы құйылған 

бетон қоспасын қолдана отырып жұмыс жүргізу кезінде қол жеткізіледі. 

Құрылымдарды осы схема бойынша бетондау кезінде бетон сорғымен бірге 

механикалық дистрибьютор қолданылады, ол ұстаудан басып алуға ауысады. 

 

3.3.1 Құрылыстың ұзақтығын анықтау 

 

ҚР ҚНжЕ 1.04.03-2008 "мекеменің ғимараттары мен құрылыстарының 

кәсіпорындарын салу және салу ұзақтығының нормалары" қосымшасына сәйкес 

– кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салу ұзақтығы КС, сондай-ақ 

Тапсырыс беруші тарапынан қаржыландыру шарттарымен айқындалады. 

 

Кесте 3.1 – Құрылыстың ұзақтығы 

 
Атауы Құрылыс ұзақтығының нормасы, ай. 

 

 

 

Қойма 

 

Барлығы 

Соның ішінде 

дайындалу 

кезең 

Жерасты бөлігі Жерүсті бөлігі аяқтау 

4 1 1 1 1 

 

 

3.3.2 Қабырғаларға арналған материалдарды таңдау 

 

Ғимарат қабырғаларының материалдары мен конструкцияларын таңдау 

негізгі талаптарды қанағаттандыратын ең жақсы пайдалану-техникалық 

сипаттамалары бар нұсқаларды салыстыру негізінде жүзеге асырылады. 

Бұл жобада қоршау конструкцияларының материалы ретінде көбік бетон 

таңдалды. 

 

3.3.3 Көбік бетон блоктары 

 

Автоклавсыз өндірілген көбік бетонының 4 түрі бар. 

1. D150-ден D400-ге дейінгі маркалы материалдар жылу оқшаулағыш деп 

аталады. Олардың тығыздығы 150-ден 400 кг/м-ге дейін3. D400-ден төмен 

маркалар беріктік класы бойынша нормаланбайды. D400 бренді үшін бұл 

параметр В0. 5 шегінде жатыр В0, 75 дейін. Бұл 9 кг/см3 беріктік шегіне сәйкес 

келеді. Көбік бетонының аталған маркаларының аязға төзімділігі нормалауға 

жатпайды. 

2. D500-ден D900-ге дейінгі маркалы материалдар құрылымдық-жылу 

оқшаулағыш деп аталады. Олардың тығыздығы 500-ден 900 кг/м3-ге дейін. D500 
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маркасының беріктігі-13 кг / см2. Оның класы, сондай-ақ аязға төзімділік 

нормаланбайды. Қалған маркаларға арналған беріктік сыныптары: 

D600 - В1-ден В2-ге дейін (беріктігі 16 кг / см2); 

D700-В1, 5-тен В2,5-ке дейін (беріктігі 24 кг / см2), 

D800 - В2-ден В3,5-ке дейін (беріктігі 27 кг / см2), 

D900-В2, 5-тен В5-ке дейін (беріктігі 35 кг/см2). 

Аязға төзімділік коэффициенті F марканың өсу ретімен: 15-35, 15-50, 15-

75, 15-75. 

3. D1000-ден D1200-ге дейінгі (құрылымдық) маркалы материалдардың 

тығыздығы 1000-нан 1200 кг/м3-ге дейін. Беріктік класы бойынша параметрлер 

келесідей: 

D1000 - В5-тен В7. 5-ке дейін (беріктігі 50 кг / см2), 

D1100-В7. 5-тен В10-ға дейін (беріктігі 64 кг / см2), 

D1200 - В10-дан В12,5-ке дейін (беріктігі 90 кг/см2). 

Аязға төзімділік коэффициенті F кез-келген бренд үшін бірдей: оның мәні 

15-50. 

4. D1300-ден D1600-ге дейінгі маркалы материалдар құрылымдық кеуекті 

деп аталады. Олардың тығыздығы 1300-ден 1600 кг/м-ге дейін3. Олар шағын 

партияларда шығарылады, сондықтан осы маркалардың көбік блоктарының 

сипаттамалары қонақта белгіленбейді. 

 

Кесте 3.2 – Көбік бетонның жылу өткізгіштігі және бу өткізгіштігі 

 

Көбік бетон 

блоктарының маркалары 

Жылу өткізгіштік, 

(ВТ*м * 0С) 

Бу өткізгіштік 

коэффициенті, (Кг*м 

сағ*Па) 
D300  0,08  0,26  
D400  0,1  0,23  
D500  0,12  0,2  
D600  0,14  0,17  
D700  0,18  0,15  
D800  0,21  0,14  
D900  0,24  0,12  
D1000  0,29  0,11  
D1100  0,34  0,1  
D1200  0,38  0,1  

 

 

3.3.4 Көбік бетонның артықшылықтары мен кемшіліктері 

 

Артықшылықтары: 

1. Жылу өткізгіштік. Кірпішпен салыстырғанда бұл материалдың жылу 

өткізгіштік коэффициенті үш есе аз. 

2. Жеңіл салмақ. Дәстүрлі құрылыс материалдарына қарағанда оларды 

тиеу, тасымалдау және орнату оңайырақ. 
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3. Жеткілікті беріктік. D900 және одан жоғары маркалы көбік бетон 

блоктарынан үш қабатты (жоғары емес) ғимараттардың жүк көтергіш 

қабырғаларын қоюға болады. 

4. Аязға төзімділік. Кеуекті құрылымның арқасында көбік бетонының 

ішінде су үшін жеткілікті орын бар, ол қатқан кезде кеңейеді. Сондықтан қабырға 

қатып қалса, оның сырты да, іші де зақымдалмайды. 

5. Жақсы отқа төзімділік. Көбік бетон қабілетті ашық оттың және өте 

жоғары температураның әсерінен кем дегенде төрт сағат. 

6.Экологиялық таза және биотұрақтылық. Бұл материал шіруге бейім емес 

және уақыт өте келе бұзылмайды. Ол денсаулыққа қауіпті зиянды заттарды 

шығармайды. 

7. Өңдеудің қарапайымдылығы. Көбік бетонды кесу, бұрғылау және 

штрабтау өте оңай. Арнайы құралдар қажет емес және физикалық күш 

жұмсаудың қажеті жоқ. Сонымен қатар, материалдың жеңілдігінің арқасында 

блоктарды өңдеу орнына және кері қарай оңай ауыстыруға болады. 

8. Бағасы өте төмен. Басқа құрылыс материалдарымен салыстырғанда 

көбік бетон блоктары айтарлықтай пайда көреді. Әдетте, олар материалдың 

көлемін кірпішке қайта есептей отырып, салыстырады. 

9. Ылғалға жақсы төзімділік. Бұған жабық жабық ұяшықтар ықпал етеді. 

 

Кемшіліктері: 

1. Ылғалдың жоғарылауына байланысты шөгу-бұл айтарлықтай минус. 

Сонымен қатар, ол салынған қабырғаның әр метріне бір-үш миллиметр болуы 

мүмкін. Бұл су өндіру процесінде қажет болғаннан көп қоссаңыз немесе 28 күн 

өткенше күтпесеңіз болады. Блоктардың жақсы қатаюы үшін қанша уақыт қажет. 

Бұл жағдайда оларға ешқандай жағдайда су түспеуі керек. 

2. Ылғалды сіңіру қабілеті. Бұл салыстырмалы түрде Үлкен емес (газ 

Силикат блоктарында, бірақ қосымша әрлеуді қолдануға мәжбүр етеді. Атап 

айтқанда, желдетілетін қасбет технологиясын қолдануға, қабырғаларды сылауға 

немесе оларды бетонға арналған арнайы гидрофобизатормен жабуға болады. Бұл 

құрал эмульсия түрінде қол жетімді. 

3.Көбік бетон оңай сынуы мүмкін, әсіресе шеттерінде. Бұл материалды 

мұқият жүктеңіз, оны ешқандай жағдайда денеге салмаңыз. 

4. Көбік бетон қабырғалары тырнақтарды да, кәдімгі дюбельдерді де 

ұстамайды. Сондықтан ABC-пластиктен жасалған саптамасы бар көбік бетон 

үшін арнайы дюбельді қолдану қажет. Бұл саптамада жіптер бар. Алдымен 

метрикалық бұранданы осы саптамаға бұрау керек. Ағашқа арналған бұранда да 

жұмыс істейді. Қабырғаға тесік бұрғылап, оны мұқият тазалағаннан кейін сізге 

өте қажет ішіндегі бұрандасы бар саптаманы абайлап бұраңыз. Бұл дизайн 

жеткілікті сенімді. 
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Сурет 3.1 – Темірбетон жақтауындағы көбік бетон қабырғаларын қалау 

 

Көбік бетонының аталған қасиеттері материалдың кемшіліктерден гөрі 

артықшылықтарын көрсетті. 

Біз көбік бетонның басқа қабырға материалдарымен кестелік түрде 

салыстырмалы сипаттамаларын шығарамыз. 

 

Кесте 3.3 – Қабырға материалдарын салыстырмалы талдау 

 
Параметрлар Кирпич 

керамикалық 

Керамикалық 

блок 

Кирпич 

силикатты 

Газоблок Пеноблок 

Размерлер, см 25/12/6,5  38/25/24  25/12/6,5  20/30/60  20/30/60  

Қабырға массасы, 

кг/м2 

1200 - 1800  600 - 800  1450 - 2000  100- 900  100 - 900  

Тығыздық, кг/м3 1500 - 1750  700 - 900  1700 - 1950  300 - 1200  300 - 1200  

Сусіңіргіштігі, % 12  12 - 14  16  20  14  

Жылуөткізгіштігі, 

Вт/М*к 

0,4 - 0,7  0,1 - 0,2  0,8 - 1,1  0,1 - 0,4  0,1 - 0,4  

Аязға төзімділік, 

цикл 

25  50  25  35  35  

Қысу беріктігінің 

шегі, МПа 

2,5 - 25  -  5 - 30  0,5 - 25  0,25 - 12,5  

Шығын, шт./м3 400 - 500  34 - 45  400 - 500  21 - 27  21 - 27  

Бағасы, $/м3 63 - 112  62 - 90  17 - 90  60 - 94  49 - 68  

 

Қорытынды: жүргізілген талдауларға сүйене отырып, қабырға 

құрылымдары ретінде көбік бетоны дұрыс таңдалады. 

 

3.4 Ғимараттың жер үсті бөлігі  

 

Жобалау деректері 

Ғимарат 3 секциядан тұрады, әрқайсысының өлшемі 15Х30,8м, диаметрі 

28м дөңгелек жағына іргелес. барлығы 4 блок: 30,8х15 (1,2,3 блок), диаметрі 28м 

– 4 блок, жоғарғы. отм.15.100 
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Бағандар торы 5, 8х6 м; 3, 4х6 м; 

Қосымша деректер: жергілікті материалдармен мердігерлік ұйым жүзеге 

асыратын Жобаланатын объектінің құрылысын: қиыршық таспен - Мұғалжар 

карьерімен; құммен - кенді емес материалдардың Ақтөбе комбинатымен; құм-

қиыршық тас қоспасымен - Ақтөбе облысының карьерлерімен; кірпішпен - 

Ақтөбе зауытымен; құрама темірбетонмен – ТБ зауыттарымен шарт бойынша 

қамтамасыз ететін болады. 

Тауарлық бетон және құрылыс ерітіндісі құрылыс жағдайында 

дайындалады. 

 

3.4.1 Салынып жатқан объектінің сипаттамасы 

 

Орнатылатын ғимарат-монолитті қаңқалы жертөлесі бар 3 қабатты 

ғимарат. Құрамалар баспалдақ маршын, баспалдақ алаңдарын орындайды. 

Қабырғалар көбік бетонмен және қарапайым кірпішпен толтырылған. 

 

3.4.2 Жұмыс өндірісі 

 

Ғимаратты салу үшін металдан жасалған палуба материалымен 

ауыстырылатын қалқан пішіні таңдалды, ол үнемді, максималды айналым циклі 

бар, құрастыру-бөлшектеу оңай, ағаш қалыптармен салыстырғанда аз еңбек 

сыйымдылығы бар. Сонымен қатар, қалып көтеру және тасымалдау 

механизмінің көмегінсіз орнатылады, өйткені қалқандардың өлшемдері мен 

массасы 1-3 жұмысшының көтеруіне қолайлы. 

Біз бағандарды 1-2 сағаттық үзіліспен бетондаймыз, сондықтан бетон 

қажетті шөгінділерді алады. 

Бағандарды жоғарыдан бетондау кезінде шамамен 300 мм төменгі қабат 

ерітіндіден немесе ұсақ толтырғышпен бетон қоспасынан төселеді. Қоспаның 

келесі бөлігін тастаған кезде, ең үлкен толтырғыш бірінші қабатқа басылады, 

нәтижесінде қалыпты композиция қоспасы пайда болады. Бетон қоспасы қатты 

немесе икемді білігі бар ішкі вибраторлармен тығыздалады. 

Бағандар еденнің бүкіл биіктігіне үзіліссіз бетондалады. Жұмыс тігістері 

тек бағандардың түбінде іргетастың немесе едендердің жоғарғы деңгейінде 

орналасады. 

Бетон қоспасы төсеу орнына бір текшелі қауыз арқылы беріледі. Олардың 

саны бетон қоспасының бір уақытта келтірілген максималды көлемі 3 м3 

болатындығынан таңдалады. 

Тіректер бағанмен бірге қатты жақтау ретінде бетондалады. Әрі қарай, 

еден плиталары орнатылады, содан кейін олардың арасындағы буындар 

толтырылады. 

 

 

 

 



30 

 

3.4.3 Монтаждау жұмыстары 

 

Технологиялық карта құрамындағы құрылыс-монтаждау жұмыстарының 

көлемін айқындау мыналарды қамтитын жұмыстардың негізгі түрлері үшін 

жүргізіледі: қалыптарды, арматуралық бұйымдарды орнату, қалыптарды 

бетондау және алу процесі, құрама элементтерді монтаждау, буындарды 

дәнекерлеу және тығыздау. Қабаттар (қабаттар) бойынша бөлуден басқа, жеке 

элементтерге бөлу жүргізіледі: бағандар, ригельдер, еден плиталары және 

жабындар. Есептеулердің нәтижелері калькуляцияға енгізіледі. Құрылыс - 

монтаждау жұмыстарының жекелеген түрлеріне бағалар шартты бірліктерде 

келтіріледі, олар крандардың нұсқаларын кейіннен экономикалық салыстыруға 

арналған. 

Еңбек шығындарын, машиналық уақытты және жалақыны есептеу 

қолданыстағы нормативтік құжаттаманың негізінде жасалады. 

Шығындар негізінде жұмыс кестесі құрылады. 

 

3.5 Орнату механизмдерін таңдау 

 

3.5.1 Жұмыс әдістерін вариантты салыстыру 

 

1-нұсқа. Кран бадя: 

Бетондау бойынша жұмыстардың нақты ұзақтығы айқындалады формула 

бойынша: 

 

𝑇ф =
𝑉

Пэ
=

4524

84,05
= 53,83 смен 

 

 V-объект үшін қажетті бетон көлемі, м3; 

 Пэ-таңдалған жиынтықтың ауыстырылатын өнімділігі бетон төсеу 

машиналары, м3 / күн; 

 Берілістегі кранның ауысымдық өнімділігібетон қоспасы формула 

бойынша анықталады: 

Пэ =
60 ∗ 𝑉б ∗ Т ∗ кв

Пэ
=

60 ∗ 1,5 ∗ 8,2 ∗ 0,82

7,2
= 84,05 м3/смен 

 

 Vб – қоспаға тиелген бетон қоспасының көлемі, м3 

 Т – ауысым ұзақтығы, Т=8,2 сағат 

 кв – Кранның уақыт бойынша пайдалану коэффициенті, с крандары 

үшін шығатын тіректері жоқ электр жетегі, кв = 0,82 тең қабылданады; сонымен 

бірге шығару тіректері кв = 0,8; Іштен жану қозғалтқыштары бар крандар үшін 

шығу тіректері жоқ кв = 0,78; сонымен қатар шығу тіректері бар кв= 0,76; 

 Со-жұмыс циклінің ұзақтығы: 

𝑇ц = 𝑡р + 𝑡с + 2𝑡п + 𝑡у = 1 + 3 + 2 ∗ 0,84 + 2 = 7,52 мин 
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 𝑡р  – авто бетон тасығыштан бадьюге бетон қоспасын түсіру уақыты, 

қабылданады ТР=0,5÷1,5 мин; 

 𝑡с – ілмектер мен бұзулар уақыты, қабылданады tс=2÷3 мин; 

 𝑡п – бетондау блогына бетон қоспасы бар қалайы кран беру уақыты,мин; 

 

𝑡п =
Н

(
20
30

) м/мин
=

7,3

25
= 0,68 

 

Н-ғимараттың биіктігі; 

𝑡у-құрылымға бетон қоспасын төсеу уақыты тең деп қабылданады 𝑡у=1÷3 

мин. 

2-нұсқа 

Қос арматурасы бар қалыңдығы 120 мм-ден асатын еден плитасы үшін 

бетон қоспасын дірілдеу ИВ-59 тереңдік вибраторымен жасалады, ал кейін-ИВ-

2 беткі вибраторларымен өтеді. 

Қалыптарды орнату, тұрғызу кезінде арматуралық бұйымдарды беру үшін 

ғимараттың жер үсті бөлігінде біз KS 4571 жебе кран қабылдаймыз. 

Құрылымға бетонды беру және төсеу үшін қолданылады Volvo- ZLJ 145-

44 автомобиль бетон сорғысы. 

 

Кесте 3.4 – Жүк көлігіне орнатылған техникалық сипаттамалар ZLJ 

сериялы бетон сорғы 
Тип WOLVA-ZLJ145-46 

Шибер типі 149/145 

Максималды өнімділігі, куб, м/сағ 13/8 

Бетонды берудегі максималды қысымы 46 

Көлденеңінен максималды беру 

айналмалы Кранның ортасы 

40 

Максималды төсеу тереңдігі, м 32 

Қозғалтқыштың қуаты мен айналу жиілігі, 

кВт/об-1 

265/2000 

Сипаттама Isuzu cv50t шассиі (8x4), жебе 

максималды беріліс 46 М. 

 

 

3.5.2 Кешенді бригада құрамын есептеу 

 

Кешенді байланыстың сандық құрамы мыналарға сүйене отырып 

анықталады нормативтік ғимаратты қоса отырып, ғимараттың қаңқасын 

монтаждаудың есептік еңбек сыйымдылығы қосалқы жұмыстар бойынша еңбек 

сыйымдылығы және монтаждау ұзақтығы сондай-ақ есептеу бойынша 

анықталған конструкциялар 

 

𝑁 =
𝑄

𝑇
∗ 0.9.чел 
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мұндағы  

Т – жұмыс ұзақтығы; 

Q – әр жұмыс түрінің еңбек сыйымдылығы. 

 

Бетон құюшылыр саны: 

𝑁 =
15,26

3,5
∗ 0.9 = 4 

Ағаш ұсталарының саны: 

𝑁 =
188,84

2,5
∗ 0.9 = 7 

Арматура тоқушылар саны: 

𝑁 =
27

5
∗ 0.9 = 5 

Монтажшылар саны: 

𝑁 =
26,8

4
∗ 0.9 = 6 

 

Кешенді буындағы жұмысшылар саны 22 адамға тең. 

 

3.5.3 Автокөлік құралдарының қажетті санын есептеу 

 

Бетон қоспасын объектіге жеткізу үшін біз маркалы көлікті таңдаймыз 

МАЗ-500, жүк көтергіштігі 7,5 т, 3 м3 бетон қоспасын тасымалдау үшін. 

Кранның жұмыс уақыты 3 м3 бетон қоспасын төсеу кезінде: 

 

𝑇𝑦 = 3 ∗ (0.1 + 0.2) = 0.9 сағат = 54 минут 

 

мұндағы: 

– 0,1 – сағат-төсеу орнына және кері бетонмен қауыз беру уақыты; 

– 0,2 сағат-бетон қоспасының 1 м3 төсеу уақыты. 

Бетон қоспасын тиеу және түсіру уақыты: 

 

𝑇пог = 𝑇раз = 10мин 

 

Тасымалдау қашықтығы 𝑆 = 6км 

Тасымалдау жылдамдығы 𝑉 = 30км/сағ 

Жүктеме кезінде көлікті маневрлеу уақыты 𝑇м = 20 мин 

 

 

Толық цикл уақыты (рейс): 

 

𝑇 = 𝑇пог + 𝑇г + 𝑇раз + 𝑇м + 𝑇п = 10 + 12 + 10 + 20 + 12 = 64мин 
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Көлік құралдарының қажетті саны: 

 

𝑁 =
𝑇

𝑇м + 𝑇𝑦
=

64

54 + 10
= 1 машина 

 

Еден плиталарын, жабындарды және кірпіштерді жеткізу үшін біз 

таңдаймыз 

МАЗ-501в автомобиль, жүк көтергіштігі 15т. 

Автокөлік құралдарының пайдалану өнімділігін анықтаймыз (МАЗ-501В): 

 

Пэ =
𝑄 ∗ 𝐶

𝑇тр
 

мұндағы: 

𝑇тр- транспорттау циклі 

 

𝑇тр = 0,36 +
2 ∗ 5

20
+ 0,36 = 1,22сағ 

 

мұндағы: 

𝑇п = 𝑇р = 0,3сағ ЕНИР бойынша 

 

Пэ =
15 ∗ 8,2

1,22
= 100,8

т

см
 

 

Көлік құралдарының саны (МАЗ-501В): 

 

𝑁 =
𝑇

𝑇м + 𝑇𝑦
=

64

54 + 10
= 1 машина 

 

3.5.4 Бетон сорғыларын қолдану арқылы бетон жұмыстары 

 

Бетон сорғымен жұмыс істеу үшін сізге: 

- бетон сорғының кіреберісі мен тұрақтары үшін алаңдарды босатыңыз; 

- қажетті механизмдер мен құрылғыларды дайындаңыз; 

- бетон сорғысының әр тұрағына су әкеліп, алаңда бетон сорғыларын 

автобетон Араластырғыштарды жуғаннан кейін суды ағызуға арналған 

контейнер орнатылады; 

-цемент сүті үшін 1,5 м3 сыйымдылықты орнату, ол бетон жұмыстарын 

бастамас бұрын бетон өткізгіштің ішкі бетін майлайды; 

- бетон сорғысының тірек тіректеріне төсемдер дайындаңыз. 

Бетон сорғыны жұмыс жағдайына орнату, пайдалану және көлік 

жағдайына ауыстыру бетон сорғымен қоса берілген нұсқаулыққа және паспортқа 

сәйкес жүргізілуі тиіс 
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. 

Кесте 3.5 – Еңбек шығындары мен жалақыны анықтау 

 
№ Жұмыстардың 

атауы 

ЕНиР  

 

Ед.  

изм  

Количество  

 

Норм. 

вр.  

на ед. 

чел  

Расценка  

на ед. об.  

Затраты  

труда  

чел/час  

Заработная  

плата  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 этаж 

1 Ұстын 

қаңқаларын 

қою 

4-1-

46 

шт 84 0,246 12,3 20,66 1033 

2 Ұстын 

қалыптарын 

қою 

4-1-

37 

м2 579,6 0,4 2,8 231,84 1623 

3 Ұстынды 

бетондау 

4-1-

49 

м3 44,52 1,49 3,74 66,33 166,5 

4 Арқалық 

қаңқаларын 

қою 

4-1-

46 

шт 84 0,24 15,2 20,16 1276,8 

5 Арқалық 

қалыптарын 

қою 

4-1-

37 

м2 655,2 0,279 2,8 182,8 1835 

6 Арқалықты 

бетондау 

4-1-

49 

м3 75,6 0,89 3,74 67,28 282,74 

7 Қалыптарды 

алып тастау 

4-1-

37 

м2 1235 0,149 0,745 184,05 921 

1 этаж 

1 Ұстын 

қаңқаларын 

қою 

4-1-

46 

шт 84 0,246 12,3 20,66 1033 

2 Ұстын 

қалыптарын 

қою 

4-1-

37 

м2 579,6 0,4 2,8 231,84 1623 

3 Ұстынды 

бетондау 

4-1-

49 

м3 44,52 1,49 3,74 66,33 166,5 

4 Арқалық 

қаңқаларын 

қою 

4-1-

46 

шт 84 0,24 15,2 20,16 1276,8 

5 Арқалық 

қалыптарын 

қою 

4-1-

37 

м2 655,2 0,279 2,8 182,8 1835 

6 Арқалықты 

бетондау 

4-1-

49 

м3 75,6 0,89 3,74 67,28 282,74 

7 Қалыптарды 

алып тастау 

4-1-

37 

м2 1235 0,149 0,745 184,05 921 

 

Бетон сорғысының тұрағы жанында бетон сорғысын жуғаннан кейін 

қалдықтарды ағызу үшін 1 м3 сыйымдылық орнатылады. 
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Бетон сорғының жұмыс аймағында ескерту жазбалары мен белгілері ілінуі 

керек. 

Жұмыс жағдайына орнатылған бетон сорғының айналасында ені кемінде 1 

м болатын бос өткелдерді қамтамасыз ету қажет. 

Жылжымалы бетон қоспасы бар шлангтарды майыстыруға тыйым 

салынады. 

Бетон сорғылары мен қысымдағы бетон құбырының қосылыстарын 

жөндеуге тыйым салынады. 

Автобетон сорғыны орналастырылған жебесі бар құрылыс алаңы бойынша 

жылжытуға жол берілмейді. 

Автобетон сорғысының жұмысы кезінде қауіпті аймақты 10 м радиуста 

белгілеу қажет. 

Бетон сорғысының жанында ерітінді қорабын орнатыңыз, оған катушка 

корпусындағы немесе редуктордағы Тығындарды жою кезінде бетон құбырынан 

бетон ағызылады. 

Бетонның жең қабырғаларына үйкелуін азайту үшін жұмысты бастамас 

бұрын, резеңке матадан жасалған жең міндетті түрде сумен суланады. 

Бетон қоспасын тығыздау вибраторды бетон қабатына тігінен немесе сәл 

көлбеу батыру арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда вибратордың жұмыс 

бөлігінің соңы бұрын салынған қабатқа 5-10 см батырылуы керек.жұмыс кезінде 

вибраторлардың арматурамен жанасуына жол берілмейді. 

Трансформаторлар, дәнекерлеу аппараттары, вибраторлар жерге 

тұйықталады және жарамды күйде ұсталады. 

Автобетон сорғысын қолданумен барлық жұмыстар талаптарға сәйкес 

орындалуы тиіс: 

 ҚР ҚНжЕ 1.03-05-2001 "құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы"; 

 ҚР ҚНжЕ 5.03-37-2005 "тірек және қоршау құрылымдары". 

 

3.5.5 Құрылыс-монтаж жұмыстары 

 

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын (ҚМЖ) жүргізуді бос аумақта да, 

қолданыстағы құрылыстарға жақын жерде де жүзеге асыру көзделеді. 

Құрастырмалы конструкцияларды орнату кезінде тек ілмектер немесе арнайы 

белгіленген орындар үшін жүргізілуі керек монтаждалған блоктардың 

ілмектеріне ерекше назар аудару қажет. Жұмыстарды МЕМСТ 12.3.009-76 "тиеу-

түсіру жұмыстары"сәйкес жүргізу қажет. 

Құрама және темірбетон конструкцияларын монтаждау Технологиялық 

карталарға сәйкес орындалады. 

Монолитті бетон және темірбетон конструкцияларын орнату бойынша 

жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыс сызбаларын басшылыққа алу керек және ҚР 

ҚНжЕ талаптарына сәйкес жұмыстарды жүргізу жобасының нұсқауларымен 

5.03-37-2005 "тірек және қоршау құрылымдары". 
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Дайын торлар, қаңқалар және жекелеген өзектер түріндегі қалып пен 

арматураны жеткізу КАМАЗ-5320 борттық автомобильдерімен жүзеге 

асырылады. Монолитті конструкцияларды пішіндеу конструкциясы жұмыс 

өндіру жобасында (ППР) әзірленетін мүкәммалдық қалқандардан дайындалады. 

Сыртқы ауаның төмен температурасында монолитті бетон және 

темірбетон конструкцияларын орнату жұмыстарына ерекше назар аудару керек. 

Бетонның қатаюын тездететін химиялық қоспаларды, жоғары маркалы (М500) 

тез қататын цементтерді және жоғары термиялық цементтерді қолдану қажет. 

Төселген бетонның температурасы оң болуы керек, ол үшін оны дайындау 

толтырғыштар мен суды жылытумен жүргізілуі керек. Бұл үшін бетон мен 

ерітіндіні араластыруға арналған қондырғылар жылыту жүйесімен 

жабдықталады, ал бетондар анықтау үшін бумен өңделеді. 

Құрылыстардың құрама темірбетон конструкцияларын монтаждауды бас 

мердігерде олардың болуын ескере отырып, автокранмен немесе дизельді электр 

крандарымен ұйымдастырған жөн. 

"Дөңгелектерден" құрастырмалы конструкцияларды орнатуды 

ұйымдастыру ең үнемді нәтиже береді – құрылыс алаңында конструкцияларды 

аралық қоймасыз. Ол үшін монтаждау жұмыстарын нақты ұйымдастырумен 

және монтаждаудың технологиялық реттілігін сақтаумен ұштастыра отырып, 

ҚМЖ-нің нақты бірізділігі қажет. Монолитті конструкцияларды дайындау 

кезінде ҚР ҚНжЕ барлық талаптарын орындау 5.03-37-2005 "тірек және қоршау 

құрылымдары". 3.02.01-87 ҚНжЕ (2-тарау), ҚНжЕ 3.03.01-87, ҚР ҚНжЕ 

талаптарын сақтай отырып, құрама темірбетон іргетастары мен 

конструкцияларын монолитті және монтаждау құрылғысын жүргізу 1.03-06-

2002. 

 

3.5.6 Болат конструкциялары 

 

Металл конструкцияларын монтаждау жөніндегі жұмыстарды жүргізу 

кезінде жүк көтергіш жебе крандарын қауіпсіз пайдалану жөніндегі мемлекеттік 

Гортехнадзор қағидаларын ҚР ҚНжЕ қағидаларына сәйкес жұмыс сызбаларын 

және жұмыстарды жүргізу жобасының нұсқауларын басшылыққа алу қажет 5.03-

37-2005 "тірек және қоршау құрылымдары". 

 

3.6 Құрылыс бас жоспары 

 

Құрылыс бас жоспары құрылысты ұйымдастыру жобасының құрамдас 

бөліктерінің бірі болып табылады. Ол құрылыс алаңындағы жұмыстардың 

жалпы ұйымдастырылуын анықтайды және құрылыс өндірісі мен оның 

шаруашылығын ұтымды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Дипломдық жобаның құрамында ғимараттың жер үсті бөлігін тұрғызуға 

арналған Объектілік Құрылыс бас жоспары әзірленуде. 

Бас жоспардың құрылысын әзірлеу үшін бастапқы деректер: 

- ғимараттың жер үсті бөлігін тұрғызуға арналған технологиялық карта; 
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- жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспары; 

- ғимараттың жұмыс сызбалары. 

Бас жоспардың Объектілік құрылысының графикалық бөлігі 1:200 

масштабында орындалған және нақты жобалық шешімдерді іске асыру үшін 

қажетті егжей-тегжейлі және жан-жақты деректерді қамтиды. 

Құрылыс Бас жоспарында алаңның құрылыс шаруашылығын 

ұйымдастыру бойынша егжей-тегжейлі шешімдер беріледі және оған тікелей 

іргелес аумақты қамтиды. 

Құрылыс бас жоспары құрылыс алаңының шекаралары мен оның 

қоршауларының түрлерін, қолданыстағы және уақытша жерасты, жер үсті және 

әуе желілері мен коммуникацияларын, тұрақты және тұрақты, салынып жатқан 

және уақытша ғимараттар мен құрылыстарды, энергиямен жабдықтау көздері 

мен құралдарын орналастырудың қауіпті аймақтарын орналастыру. 

Есептік бөлімде жұмыстың нақты көлеміне негізделген Уақытша құрылыс 

шаруашылығында құрылыс қажеттілігінің есептеулері мен негіздемелері, 

сондай-ақ механикаландырылған қондырғылардың, уақытша ғимараттардың, 

құрылыстардың, жолдардың, қуат және жарықтандыру желілері мен сумен 

жабдықтаудың нақты техникалық шешімдері қамтылған. 

Объектілік қоймаларды орналастыру кірме жолдар мен кіреберістердің 

негізгі көлік магистральдарынан материалдарды қабылдау және түсіру 

орындарына орналасуын ескере отырып жүргізіледі. 

Ашық қоймаларда ені кемінде 0,7 м бойлық және көлденең өтпелер 

көзделеді. 

Құрылыс ішіндегі уақытша жолдар ені 3,5 м болатын бір жолақты айналма 

жолдармен жобаланған. түгендеу ғимараттары көлік коммуникациялары мен 

түгендеу желілерінің жанында орналастырылған. 

Құрылыс алаңының уақытша құрылыстарының номенклатурасына: 

уақытша автожолдар, өтпелер мен кіреберістер, сумен жабдықтаудың, кәріздің, 

Электрмен жабдықтаудың инженерлік желілері, жұмыстар жүргізілетін 

учаскелердің қорғаныш қоршаулары кіреді. 

Құрылыс Бас жоспарының түпкілікті түрін әзірлеу барлық есептелген 

көрсеткіштер мен параметрлерді толық байланыстыра отырып, сондай-ақ бас 

жоспардың құрылысына қойылатын барлық талаптарды сақтай отырып 

жүргізіледі. Сонымен қатар, жергілікті жағдайлар мен жер бедерінің 

ерекшеліктерін ескеру қажет. Уақытша инженерлік желілердің сымдары 

олардың құрылғысының материалдық шығындары минималды болатындай етіп 

орналастырылуы керек. 

Құрылыс алаңының орналасқан жеріне жақын орналасқан нысандар 

көбінесе құрылыс алаңын орналастыруды қиындатады, сондықтан құрылыс Бас 

жоспарының орналасуына тиісті назар аудару қажет. 

 

3.6.1 Қойма аудандарын есептеу 
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Қойма шаруашылығы материалдар мен конструкцияларды 

тасымалдаудың, қабылдаудың, сақтаудың қолданыстағы нормативтері мен 

ережелеріне сәйкес көзделеді. 

Аумақта қойма шаруашылығын ұйымдастыру кезінде мынадай іс-

шараларды көздеу ұсынылады: 

- негізгі магистральдардан қабылдау және түсіру орындарына қажет болған 

жағдайда олар бойынша жүк көтергіштігі жоғары автокөлік өтуі үшін есептелген 

кіреберістер. 

- тіркемелерде немесе жартылай тіркемелерде ұзын өлшемді бұйымдары 

бар автомобильдердің айналма жолы. 

Құрылыс материалдарын сақтау және уақытша сақтау, конструкциялар 

мен бұйымдар Объектілік қоймаларда жүзеге асырылады, әдетте монтаждау 

механизмдерінің әрекет ету аймағында орналастырылады. 

Құрылыс құрылымдары қоймаларының қажетті ауданы анықталады 

формула бойынша: 

𝐹скл = р ∗ К0/𝑞 

мұндағы:  

p-қоймада сақтауға жататын құрылымдардың жиынтық массасы, м3; 

q-пайдалы алаңның 1м2-ге төселген материалдардың саны қойма, м3/м2; 

К0 - жедел ауданның шамасын ескеретін коэффициент, 1,75-2,0 тең. 

 

Кесте 3.6 – Құрылыс конструкциялары қоймаларының қажетті алаңы 

 
Атауы Ө.б көлемі  1м2ге 

саны 

Сақтау 

түрі 

К-т  

қолдану 

Қойма ауданы 

м2 

Құм, щебень, 

гравий 

м3 23 2 ашық 2 23 

Кірпіштер м3 343,2 1,2 ашық 2 572 

Жиналмалы т/б 

блоктар 

м3 287,4 0,4 ашық 2 821 

Қалыптар м2 600 40 ашық 2 15 

Барлығы: - - - - 2 1431 

Рубероид руло

н 

302 22 жабық 1,75 24 

Терезе, есік 

блоктары, 

витраждар 

м2 800 25 жабық 1,75 55 

Барлығы: м2 - - - 1,75 79 

 

 

3.6.2 Уақытша ғимараттар мен құрылыстар 

 

Уақытша ғимараттар мен құрылыстардың тізбесі тиісті министрліктер 

ұсынған номенклатураға және ведомстволар. 
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Кесте 3.7 – Уақытша ғимараттар 

 
№ Номенклатура Ө.бірлігі Нормативті 

көрсеткіштері 

Принятая площадь  

1 Прорабская 

контора 

1 тр м2 4 4 

2 Дәріс өткізу 

орыны 

м2/10 17 17 

3 Демалыс 

орыны 

м2/10 16 16 

4 Гардероб м2/10 67,2 67 

5 Жуыну 

бөлмессі 

шт/10 16 16 

6 Душ бөлмесі м2/10 17,2 17 

7  Жылыну 

бөлмесі 

м2/10  1  1,6  

8  Кептіру 

бөлмесі 

м2/10  2  3,2  

9  Асхана М2/10  10,2  16,3  

10  Медпункт м2/300  70  3,7  

11  Санузел м2/10  1 4,1   1,4  

12  Өту бөлмесі м2/10  1  1,7  

 

 

3.7 Жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспары 

 

Объект бойынша жұмыстарды жүргізудің күнтізбелік жоспары деп 

аталады құрылыстың мерзімі мен реттілігі анықталатын құжат, құрылыс 

кезеңдері бойынша шығындар және т. б. 

Осылайша, жұмыс өндірісі жобасының бөлігі ретінде құрылыс 

процестерін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттама (технологиялық карталар, 

еңбек процестерінің карталары, құрылыс жоспары, күнтізбелік жоспар), 

материалдық-техникалық және еңбек ресурстар және оларды пайдалану ретін 

сәйкес анықтайды құрылыс процесін жүзеге асырудың қабылданатын 

мерзімдері. 

Бұл ретте құрылыс процестерін жобалау көзделеді күрделі жұмыстарды 

орындаудың әртүрлі технологиялық нұсқаларын әзірлеу процестер және 

салыстыру негізінде олардың ең тиімдісін таңдау техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер. 

Бағалаудың негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

салыстырылатын нұсқалардың тиімділігі: құны, құрылыс жұмыстарының 

күрделілігі мен ұзақтығы. 

Жұмыстың құны ақшалай түрде көрсетіледі материалдық, еңбек, 

энергетикалық және т. б. өндіріс шығындары осы түрдегі жұмыс көлемінің 

бірліктері. 
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Жұмыстың еңбек сыйымдылығы еңбек шығындарының мөлшерімен 

анықталады адам-күндерде көрсетілген осы жұмыс түрінің көлем бірлігін 

орындау (адам-күн.) немесе адам-сағатта (адам-сағ.). 

Жұмыстың ұзақтығы жұмсалған уақытпен анықталады белгілі бір жөндеу-

құрылыс жұмыстарының нақты көлемін орындау процесс (сағаттар, ауысымдар, 

апталар, айлар). 

Күнтізбелік жоспарларды құрудың бастапқы деректері жұмыс сызбалары, 

экономикалық және инженерлік зерттеулердің деректері, құрылыс жұмыстарын 

орындаудың нормативтік (директивалық) мерзімдері туралы мәліметтер 

машиналар мен механизмдер. 

Күнтізбелік жоспарларды келесі ретпен жасаңыз: 

- әдістерді анықтау мақсатында Жобалау материалдарын талдайды 

жұмыс өндірісі; 

-жұмыстар оларды орындаудың технологиялық тәртібімен 

орналастырылады. Кезінде бұл қарастырылған жұмыстарды жүргізу әдістерін 

ескереді технологиялық карталармен, оларды үлкейту немесе бөлшектеу 

мүмкіндігі құрамдас бөліктер, орындалған жұмыстардың сапасы және 

қауіпсіздік техникасы; 

- жұмыс құжаттамасы бойынша жұмыс тізбесінің әрбір позициясында 

мыналар айқындалады сындарлы есептеуге болатын жұмыс көлемі әрі қарай 

Жеке басып алулардағы құрылыстардың элементтеріне нысанда жеке және 

мамандандырылған ағындарды құруға болады; 

- машиналар жиынтығын құрылыстың сипаттамаларына, жұмыс 

жағдайларына, құрылыс көлемі мен мерзіміне, олардың осы ұйымда болуына 

қарай таңдайды; 

- қолданыстағы ЕҚДБ негізінде нақты құрылыстағы жұмыстың жекелеген 

түрлері бойынша еңбек өнімділігінің жоспарланған өсуін ескере отырып, 

жұмыстың күрделілігі мен машиналарға қажеттілік есептеледі; 

- жұмыстың әр түрін орындау ұзақтығын оларды өндірудің қабылданған 

әдістеріне, таңдалған механикаландыру құралдарына, орындаушылар санына 

байланысты анықтайды. 

Ең төменгі ұзақтыққа қол жеткізу үшін жұмыстардың жалпы майданы 

бойынша оларды орналастыру мүмкіндігінің шарттарынан айқындалатын 

орындаушылардың ең көп санын пайдалану керек. 

Күнтізбелік жоспарды әзірлеу кезінде жұмыстың егжей-тегжейлі дәрежесі 

жұмыс өндірісінің дәйектілігі нақты қадағаланатындай болуы керек. 

Жұмыс майданын бір майданнан екінші майданға ауысуға уақыт 

жоғалтпау үшін жұмысшының немесе буынның ауысымдық өнімділігі бойынша 

тағайындаған жөн. Орындаушылардың максималды санына сүйене отырып, олар 

әдетте жетекші процестердің ұзақтығын белгілейді, яғни.объектіні салудың 

жалпы мерзімін анықтайтын ең күрделі және көп уақытты қажет етеді. 

Жұмыстың барлық басқа түрлері жүргізушілермен келісіледі. Жекелеген 

процестерді орындаушылардың санын олардың қазіргі уақытта құрылыс 

ұйымында болуын ескере отырып қабылдау керек. 
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3.7.1 Күнтізбелік жоспардың техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері 

 

Құрылыстың ұзақтығы – 135 С 

Объектінің еңбек сыйымдылығы – 12015 / күн 

Құрылыс объектісінің сметалық құны – 1464472,75 мың теңге 

Жұмысшылардың максималды саны 

Nmax=132 адам 

Жұмысшылардың орташа саны 

N ср=Q / T=12015/135 = 89 адам 

Жұмысшылардың біркелкі емес қозғалыс коэффициенті 

K=Nmax / N ср=132/89=1,48<1,5 

 

3.8 Құрылыс сапасын бақылау 

 

Жұмыстарды өндіру және қабылдау кезінде ҚНжЕ 3.01.01-85* "құрылыс 

өндірісін ұйымдастыру"талаптарына сәйкес жүргізілетін сапаны бақылауды 

қамтамасыз ету қажет. Осы мақсаттар үшін сапаны бақылау учаскесін құру 

қажет. Құрылыстың сапасын арттыру үшін Кіріс, операциялық және қабылдау 

бақылауын жүргізу қажет. 

Кіріс бақылау кезінде металл конструкцияларының, бұйымдар мен 

материалдардың стандарттарға, паспорттарға, жобалық шешімдерге және басқа 

құжаттарға сәйкестігі тексеріледі. Оларды түсіру және сақтау талаптарының 

сақталуы да бақыланады. 

Операциялық бақылау кезінде тексерілуі керек: 

- ППР-да берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау технологиясын 

сақтау; 

- орындалған жұмыстардың жұмыс сызбаларына және қолданыстағы 

стандарттарға сәйкестігі; 

- ағынды құрылыс кезінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау 

кезектілігін қатаң сақтау. 

Қабылдау бақылауы кезінде жасырын жұмыстар, ғимараттар мен 

құрылыстардың жауапты конструкциялары, сондай-ақ аяқталған құрылыс 

жүргізіледі. 

Сондай-ақ, бақыланатын параметрлердің қамтылуына (бақылау көлемі) 

байланысты үздіксіз бақылау жүргізіледі, онда бақыланатын өнімнің барлық 

саны, барлық буындар, барлық конструкциялар, негіздің бүкіл беті және т. б. 

тексеріледі. 

Арнайы бақылау құралдарын қолдануға байланысты (Бақылау әдісі) : 

-өлшеу құралдарын, оның ішінде зертханалық жабдықты қолдана отырып 

орындалатын өлшеу бақылауы; 

- көрнекі бақылау – МЕМСТ 16504-81 бойынша; 

- техникалық байқау-МЕМСТ 16504-81 бойынша; 
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-аспаптық бақылау жоспарда құбырлардың дұрыстығын және төселуін 

белгілеу кезінде, сондай-ақ төселген құбыр нүктелерінің барлық тораптарын 

нивелирлеу кезінде қолданылады. Құбырларды монтаждау кезінде барлық 

дәнекерленген қосылыстар аспаптық бақылауға жатады. 

Жобаға сәйкес сапасын физикалық әдістермен немесе ультрадыбыстық 

әдіспен монтаждау кезінде 5% көлемінде - қолмен немесе механикаландырылған 

дәнекерлеу кезінде және 2% - автоматтандырылған дәнекерлеу кезінде тексеру 

қажет дәнекерленген қосылыстар. 

Құрылыс сапасын бақылау мемлекеттік және ведомстволық органдар 

тарапынан жүзеге асырылуы тиіс. 
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4 Құрылыс экономикасы бөлімі 

 

Смета жасау әдісін таңдау келісімшарт талаптарына және жалпы 

экономикалық жағдайға байланысты әрбір нақты жағдайда жүзеге асырылады. 

Сметалық құн құрылыс өнімдеріне еркін (шарттық) бағаларды 

қалыптастырудың негізі болып табылады. 

Құрылыс өнімінің еркін (шарттық) бағалары бойынша құрылыс құнын 

бағалау кезінде: 

- инвестордың тапсырысы бойынша жобалау алдындағы немесе жобалау-

сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде-инвесторлық сметалар (есептеулер, 

шығындар калькуляциясы); 

- мердігердің күрделі құрылысқа мердігерлік шартын дайындау кезінде-

мердігердің сметасы. 

Жиынтық сметалық есеп кәсіпорындардың, ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылысына жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу 

және бекіту тәртібі туралы нұсқаулықта белгіленген схема бойынша жасалады. 

Бұл есеп оңайлатылған нысанда және тиісті тараулардың құнының ірілендірілген 

көрсеткіштері бойынша жасалады. 

Жалпы, құрылыс жұмыстарының сметасы деп әр түрлі бөлімдердегі 

экономикалық негіздемелер мен есептеулердің барлық түрлерін біріктіретін 

ұғымды айтамыз. Берілген курстық жобамыз 2 бөлімнен тұрады. Олар,  

1) Едендерді орнату бойынша жалпы құрылыс жұмыстары 

2) Саңылауларды орнату бойынша жалпы құрылыс жұмыстары 

3)  Ішкі безендіруді орнату бойынша жалпы құрылыс жұмыстары 

Еден - әртүрлі функционалдық мақсаттағы құрылымдық қабаттарды 

қамтитын құрылым, топырақ негізіне немесе еден плитасына әртүрлі құрылыс 

материалдарынан жасалған. Еденнің негізгі құрылымдық қабаттары: негіз, 

аралық қабат, гидроизоляция, жылу оқшаулағыш қабаты, стяжка, қабатаралық, 

жабылым. 

Еденнің құрылымы келесі 7 қабаттарды қамтиды: 

1) Негіз – кез келген типтегі едендердің құрылғысы тірек негізінің 

болуын қамтамасыз етеді. Қоқыс, өсімдік қабаты және қатқан жер, қардың, 

мұздың қоспалары жойылып, беті құм төсенішімен жабылған. Жер асты 

суларына жақын болған жағдайда едендерді төсеу алдында қосымша кептіру 

шаралары жүргізіледі.  

2) Астыңғы қабат – бұл бөлік топырақ негізінің бүкіл периметрі 

бойынша жүктемені біркелкі бөлуге мүмкіндік береді. Ішкі негіз қатты 

(цементтен немесе қышқылға төзімді бетоннан) немесе қатты емес болуы 

мүмкін. 

3) Гидроизоляция – бұл қабат жер асты суларының немесе ағынды 

сулардың көтерілуінен, сондай-ақ іргелес бөлмелерден түсетін ылғалдан 

қорғауға арналған. Гидроизоляцияны төсеу жер асты сулары іргетастан 2 м-ден 

жақынырақ болған жағдайда міндетті болып табылады. 
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4) Жылу оқшаулау – бұл қабат жылуды барынша үнемдеуге және 

сонымен бірге еденнің жалпы жылу өткізгіштігін азайтуға мүмкіндік береді. 

5) Стяжка – бұл бөлік тегістеу үшін, сондай-ақ мойынтіректердің негізін 

немесе астындағы қабаттардың бетін қатайту үшін қолданылады. Стяжка 

еденге жүктемені біркелкі бөлуге мүмкіндік береді. 

Бұл дипломдық жобада сметалық есептің барлығы SANA-2015 бағдарма 

жүйесінде 2023 жылғы 1 кварталдағы бекітілген бағалау жүйесінің негізінде 

есептелінді, барлық бағалау 2023 жылғы бағаларға тең. 
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5 Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, құрылыс кезіндегі өртке 

қарсы іс-шаралар 

 

Құрылыс-монтаждау жұмыстары процесінде сақталуы тиіс еңбекті қорғау 

және қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі ережелер ҚР ҚНжЕ 1.03.05-2001 

"құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы", ҚНжЕ 12-03-99 

"құрылыстағы еңбек қауіпсіздігі", ҚР ҚНжЕ 08-97 "ҚР өрт қауіпсіздігі 

ережелері"тарауларында келтірілген. 

Құрылыс алаңында орналасқан құрылыстарды жобалау кезінде ҚР ҚНжЕ 

талаптары ескерілді.02-01-2001 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт 

қауіпсіздігі". 

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы жоспары мен бағдарламасы 

халықаралық стандарт пен мемлекеттік нормалар мен ережелер негізінде 

жасалады. 

Құрылыстың негізгі басшылығы жоспарды құруға және ұйымдастыруға 

қатысады. Жер жұмыстарын әзірлеу кезінде, шектеулі кеңістікте жұмыс істеу 

кезінде, өрт сөндіру кезінде алғашқы көмек көрсету кезінде және төтенше 

жағдайларда, жұмысқа қол жеткізу кезінде нормалар мен ережелерді оқыту және 

сақтау жүргізіледі. Кез-келген қызметті бастамас бұрын жұмыс қауіпсіздігіне, 

қауіп факторларына және ықтимал салдарға талдау жасалады. Күн сайын барлық 

басшы қызметкерлердің, инспекторлар мен жұмысшылардың қатысуымен 

жиналыстар өткізіледі. Құрылыс алаңында КТ, ТБ-ға тексеру жүргізілуде. 

Машиналар мен механизмдерді, құралдарды, мүкәммалды, техникалық 

жарақтарды, жабдықтарды, ұжымдық және жеке қорғану құралдарын пайдалану 

кезінде еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қауіпсіздік 

қағидаларын сақтауға жауапкершілік жүктеледі: 

- машиналар мен қорғау құралдарының техникалық жай-күйі үшін-

балансында тұрған ұйымдарда; 

- еңбек қауіпсіздігі техникасы бойынша оқыту мен нұсқама жүргізгені 

үшін-штатында жұмыс істейтіндер тұратын ұйымдарға; 

- ҚМЖ өндірісінде еңбек қауіпсіздігі техникасы бойынша талаптарды 

сақтағаны үшін-жұмысты тікелей жүзеге асыратын ұйымдарға. 

Құрылыс-монтаж ұйымдарының басшылары жұмысшыларды, техникалық 

қызметкерлер мен қызметшілерді арнайы киіммен, арнайы киіммен қамтамасыз 

етуге міндетті. аяқ киіммен, жеке қорғаныс құралдарымен. Қамтамасыз ету 

арнайы киім, арнайы аяқ киім және сақтандыру құрылғыларын тегін беру 

нормаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

Құрылыс алаңында жұмыс басталғанға дейін ұйымдастыру қажет: 

- өтуге және өтуге арналған орындар; 

- жұмыс орындарын, сондай-ақ өту және өту орындарын жарықтандыру: 

- қауіпті аймақтар мен машиналар мен механизмдердің жұмыс аймақтарын 

қоршау: 

- алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жарақтандыру: 
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- қауіпті аймақтардың жазуларымен және ескерту белгілерімен 

жарақтандыру: 

- өрт сөндіруге арналған Мүкәммалмен жабдықталған уақытша өрт сөндіру 

бекеттері. 

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындағы жұмыстар "жұмыс жүргізу 

ережелерінің жалпы ережелері" жинағында және бекітілген нұсқаулықтарда 

келтірілген қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауда орындалуы керек. 

Құрылыс алаңында құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру кезінде, сондай-

ақ уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану, меншік 

нысанына және ведомстволық тиесілігіне қарамастан объектілерде от 

жұмыстарын жүргізу кезінде Қазақстан Республикасында қолданыстағы 

нормативтік құжаттаманың нұсқауларын, қағидалары мен талаптарын, оның 

ішінде: 

- ППБС-01-94 "құрылыс-монтаждау және от жұмыстарын жүргізу кезіндегі 

өрт қауіпсіздігі ережелері". 

Құрылыстардың өрт қауіпсіздігі, өртке қарсы іс-шаралардың уақтылы 

орындалуы, өрт күзетін ұйымдастыру, өрт сөндіру үшін құралдармен 

қамтамасыз ету, өрт-техникалық комиссияның ұйымдастырылуы мен жұмысы 

үшін бас мердігерлік құрылыс ұйымының басшысы, жұмыстардың басшысы 

немесе оны алмастыратын адам жауапты болады. 

 

5.1 Құрылыс кезеңінде қоршаған ортаны қорғау 

 

Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қоршаған ортаны қорғау жоспары 

адам денсаулығына тікелей және жанама жағымсыз әсерлердің алдын алу және 

аурулардың алдын алу, сондай-ақ құрылыс алаңының айналасындағы қоршаған 

ортаның ластануын болдырмау мақсатында жергілікті нормалар мен 

ережелермен әзірленген. Қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастырудың шешуші 

сәті құрылыс қалдықтарын басқару болып табылады. Қалдықтарды басқару 

әдетте құрылыс ұйымы ескеруі керек ластану және қоршаған ортаға әсер ету 

жағдайлары бойынша екі санатқа бөлінеді: 

- еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасын ескере отырып бақылауды жүзеге 

асыру талап етілетін құрылыс алаңы шегіндегі жұмыс жағдайларына әсері. 

Ластану түрлері 4 санатқа бөлінеді: 

- қатты қалдықтар; 

- шу, діріл және иіс; 

- судың ластануы; 

- атмосфералық ауаның ластануы. 

Қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алу және азайту үшін ұстануға тиісті 

нұсқауларды сипаттау. 

Мердігер құрылыс алаңындағы және оның айналасындағы аймақтардағы 

жағдайларды ескере отырып, тиісті шараларды қабылдайды. 

Қатты қалдықтар-металл сынықтары (Болат құбырлардың бөліктері, 

құрылыс материалдары), бетон және асфальт, шамадан тыс қазылған топырақ, 
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жанғыш материалдар, қалыптар жасауға арналған тақталар мен фанера, қатты 

улы химиялық материалдар. Қатты материалдар материалдардың қасиеттеріне 

және оларды жою әдістеріне байланысты сұрыпталады. Сүзу процесінде жақын 

жердегі топырақтың ластануын тудырмайтын материалдар қазылған шұңқырға 

көміледі. Қоршаған ортаға теріс әсер етпейтін жанғыш материалдар ауа, жануға 

жатады. Қатты, улы химиялық материалдар жабық, өткізбейтін контейнерлерге 

салынып, билік бекіткен қалдықтарды көму үшін белгіленген жерге тасталады. 

Шу, діріл және иіс көздері-өндірістегі Шу мен діріл қорғаныш 

құрылғыларын (құлақ тығындары, құлаққап-сөндіргіштер) алып жүруі тиіс, ал 

иіс көзіне қатысты мұндай жұмыстар тек жабық үй-жайларда ғана жүргізілетін 

жұмыстармен тікелей айналысатын жұмысшылар. Жұмысшылар тиісті сүзгімен 

жабдықталған маскалар киюі керек. 

Судың ластануы-шаруашылық-тұрмыстық ағындар жалпы 

құрылыстардың көмегімен тазартылады (оларды пайдалану жер асты және жер 

асты суларының ластануын тудырмайды). Құбырды сынағаннан және 

үрлегеннен кейін су ластанбаған жағдайда қоғамдық кәріз жүйесіне ағызылады. 

Атмосфералық ауаның ластануы-Құрылыс техникасы мен көлік 

құралдарын пайдалану кезінде пайдаланылған газдармен ауаның ластануы ішкі 

жану қозғалтқыштарына дұрыс техникалық қызмет көрсету арқылы және ескі 

қозғалтқыштары бар жабдықты пайдаланбау арқылы азайтылады. 

Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі талаптарды сақтау табиғатты 

қорғау жөніндегі органдармен келісіледі. 

 

5.2 Әрлеу жұмыстары 

 

5.2.1 Қаптау жұмыстары 

 

Беттерді керамикалық плиткалармен қаптау беттерді әрлеуді қажет 

етпейді. Бұл жобада беттерді керамикалық плиткалармен қаптау ванна бөлмелері 

мен баспалдақтарда қабылданған. 

Барлық түрдегі плиткалармен беткі қабаттың негізі цемент-құм 

ерітіндісінің тегістеу қабаты болып табылады. 

Салыстырудан кейін дайындалған негіз плиткаларды орнату үшін қатарға 

бөлінеді. Болашақ қаптаманың жоғарғы сызығынан жоғары бөлменің екі 

бұрышында бір түйреуіш соғылады және түйреуіштер түсіріледі. Сымдардың 

төменгі ұштары вертикальдан бұзылмай, еденге бекітілген төменгі 

түйреуіштерге бекітіледі. Егер таза еден қаптау жұмыстары басталғанға дейін 

төселсе, онда оған плиткалардың бірінші қатары құрғақ орнатылады және 

көлденең сым осы қатардың жоғарғы жағында тартылып, оны ауыстырылатын 

түйреуіштерге бекітеді. Осыдан кейін плиткалардың бірінші қатары ерітіндіге 

орнатылады. Плиткалардың көлденең қатарларын орнатқан кезде, түйреуіштер 

мен сымдар әр позицияда деңгейге көтеріліп, тураланады. 

Керамикалық плиткалар әртүрлі импорттық өндірістің цемент-құмды 

синтетикалық мастикаларына немесе күрделі ерітіндіге орнатылады. 
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Плиткалардағы тесіктерді бұрғылау арнайы машинаның көмегімен жүзеге 

асырылады. 

Шаңнан тазарту және ылғалдандыру үшін керамикалық плиткаларды 

орнына орнатпас бұрын оларды артқы жағынан дымқыл щеткамен жуады немесе 

тақтайшаның артқы жағымен қораптағы ерітіндіге өткізеді. 

Ерітінді плитканың артқы жағына қойылады, содан кейін плитка негіздің 

ылғалданған бетіне басылады және балғаның жеңіл соққыларымен оны ДОК 

сымымен және бұрын төселген плиткамен бір деңгейге жеткізеді. 

Плиткалар арасындағы тігістердің ені 1-2 мм-ден аспауы керек. 

 

5.2.2 Сылақ жұмыстары 

 

Жақсартылған және жоғары сапалы сылақ алдын ала ілінген бетте 

жасалады. Тырнақтардың қақпақтарына ілінгеннен кейін гипс маркалары 

орнатылады, ал олардың үстіне рельстердің көмегімен Маяк жолақтары 

орнатылады, олардың беті гипстің болашақ бетінің деңгейіне сәйкес келеді. 

Сылақ жұмыстары үшін келесі ерітінділер қолданылады: сыртқы 

қабырғалар үшін – цемент-әк; қабырғалардың шығыңқы бөліктері үшін – цемент; 

ішкі қабырғалар үшін - әк; бетон беттерін еріту үшін – цемент. 

Әк ерітінділерінің құрамы: 1: 3 бүрку үшін (әк: құм), жабу үшін 1: 1,5; әк-

цемент ерітінділерінің құрамы: бүрку үшін 1: 1: 6 (цемент: әк: құм), жабу үшін 

1: 1: 3; цемент 1: 4 (цемент: құм). 

Әдетте, ерітінді механикаландырылған әдіспен орталық ерітінді 

зауыттарында немесе кейбір жағдайларда сатып алынған ерітінді араластырғыш 

қондырғыларда дайындалады. Соңғы жағдайда қолданылатын ерітінді 

араластырғыш пен ерітіндіден тұратын сылақ-араластырғыш агрегаттар 

ерітіндіні дайындайды және оны қабаттарға береді. 

Ерітінді төбелер мен қабырғаларға саптама-саптаманың көмегімен 

механикаландырылған түрде қолданылады. Саптамада ерітінді ағыны 

саптамадан "алау" түрінде шығарылатын ұсақ бөлшектерге шашырайды. 

Ерітінді бетіне үш қабатта қолданылады (намета): біріншісі – қалыңдығы 

5\9 мм, екіншісі – қалыңдығы 5\7 мм топырақ, үшінші әрлеу қабаты – қалыңдығы 

(ерітіндіден кейін) 2 мм. сылақ қабатының жалпы қалыңдығы қарапайым сылақ 

үшін – 12 мм, жақсартылған – 15 мм аспауы керек., жоғары сапалы – 20 мм. 

Әр қабатты қолданғаннан кейін (шашыратудан басқа) ол қолмен 

тегістеледі, әрбір келесі қабат алдыңғы қабаттың ерітіндісі орнатылғаннан кейін 

ғана қолданылады. 

Қақпақ алғашқы екі қабатпен бірдей құрамдағы ерітіндіден жасалады, 

бірақ ұсақ құмда дайындалады. Қақпақты жартылай үккішпен тегістегеннен 

кейін, үккіштермен әрлеу ерітіндісі жасалады. 
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5.2.3 Кескіндеме жұмыстары 

 

Бояу жұмыстары таза едендерді, ашық электр сымдарын қоспағанда, 

барлық жалпы Құрылыс және монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін 

басталады. 

Бояуға дайындық кезінде сылақтың беті ағаш блоктың ұшымен тегістеледі 

немесе аяқталады, жарықтар пышақпен немесе болат шпательмен 2 мм 

тереңдікке кесіледі, 450 бұрышпен, содан кейін шпаклевка қоспасымен 

майланады. 

Радиаторлардың, құбырлардың, металл конструкцияларының және т.б. 

металл беттері тоттан тазартылады. Гипстегі тот басқан дақтар сумен жуылады 

және антисептикалық материалмен тегістеледі. 

Дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін беттерге праймер жасалады, 

яғни оларды сұйық топырақ құрамымен жабу. 

Бетті праймерлегеннен кейін, алдымен жартылай, буындарды, буындарды 

және әр түрлі беткі ақауларды жабудан тұрады, содан кейін бетті жалпы 

тегістеуді мақсат ететін толық шпаклевка жасалады. Шпаклевка құрамының 

құрамы бояу қабатының материалдарына байланысты. Бүгінгі таңда шпаклевка 

құрамдарының ассортименті сұраныстан асып түседі. 

Шпаклевка қосылыстары екі жолмен қолданылады: механикаландырылған 

және қолмен. Олардың соңғысы жиі кездеседі. Бетіне жағылған шпаклевка 

құрамы қолмен шпательмен тегістеледі. 

Кептіруден кейін шпаклевка қабаты тегіс бетті алғанға дейін тегістеу 

терілерімен тегістеледі. 

Жоғарыда аталған барлық дайындық жұмыстарын аяқтағаннан кейін олар 

бет бояуын қолдана бастайды. 

Бояу құрамын дайындау үшін әр түрлі бояулар араласады, қажет болған 

жағдайда Колер кітапшасын қолданады, онда қажетті түс реңктерін беретін 

композицияны таңдауға арналған рецепт көрсетілген. 

Бояу әр түрлі бояу құралдарының көмегімен қолмен жасалады: (щеткалар 

мен роликтер). 

Беттерді бояу кезінде ролик түрлі-түсті композицияға батырылады, содан 

кейін артық бояуды төгу үшін арнайы ваннаға көлбеу орнатылған торға оралады. 

Осыдан кейін, Сығылған ролик бетіне түрлі-түсті композицияны қолданады. 
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Қорытынды 

 

Зерттеу барысында Теміртау қаласында қойма құру үшін тез салынып 

жатқан технологияларды пайдалану тиімділігіне бағалау жүргізілді. Қоймаларды 

салудың қолданыстағы технологиялары мен әдістері зерттелді, сондай-ақ нарық 

пен қойма сақтау қызметтерінің әлеуетті тұтынушыларына талдау жүргізілді. 

Жүргізілген зерттеулердің негізінде Теміртау қаласында қойма құру үшін 

тез салынып жатқан технологияларды пайдалану перспективалы шешім болып 

табылады деген қорытынды жасауға болады. Бұл тәсіл қойма салу уақытын 

едәуір қысқартуға, сондай-ақ материалдар мен еңбек шығындарын азайтуға 

мүмкіндік береді. 

Алайда, тез құрылатын технологияларды қолдану жұмысты мұқият 

жоспарлау мен үйлестіруді қажет ететіндігін атап өткен жөн. Рельефтің 

ерекшеліктері, климаттық жағдайлар және қоймаларға қойылатын талаптар 

сияқты факторларды ескеру маңызды. Сондай-ақ, тиімді пайдаланылатын және 

пайда әкелетін қойма құру үшін әлеуетті клиенттердің қажеттіліктері мен 

талаптарын ескеру қажет. 

Осылайша, Теміртау қаласында қойма құру үшін тез салынып жатқан 

технологияларды пайдалану одан әрі зерттеулер мен практикалық іске асыру 

үшін өзекті және перспективалы тақырып болып табылады. Зерттеу нәтижелері 

қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып, қойма үй-жайларының 

жобаларын әзірлеу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін, бұл осы нарықтың 

тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. 
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