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АҢДАТПА 
 

Дипломдық жобаның тақырыбы «Қарағанды қаласындағы Теміржол 

вокзалы», яғни барлық көңілімізді «теміржол вокзалы» деген сөз тіркесіне 

аударуымыз керек, демек, жоба толықтай осы бір ғимарат жайлы болады. 

Жоба төрт негізгі бөлімнен тұрады олар: сəулет-аналитикалық бөлім, 

есептік-конструктивтік бөлім, ұйымдастыру-технологиялық бөлім, 

экономикалық бөлім. 

Керекті сызбалар қосымша бөлімде көрсетілген. 

Негізгі есептеулерді жүргізгенде барынша жаңа жəне қазіргі 

қолданыстағы нормалық құжаттар мен қосымшалар қолданылды. Сəулет пен 

құрылысқа байланысты  компьютерлік бағдарламаларға қоса қол есептеулері 

де жүргізілді. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Тема дипломного проекта «Железнодорожный вокзал в городе 

Караганды», то есть мы должны обратить все свое внимание на 

словосочетание «железнодорожный вокзал», а значит, проект будет 

полностью посвящен этому зданию. 

Проект состоит из четырех основных разделов: архитектурно-

аналитический, расчетно-конструктивный, организационно-технологический, 

экономический. 

Необходимые чертежи указаны в дополнительном разделе. 

При проведении основных расчетов использовались наиболее новые и 

действующие нормативные документы и приложения. Помимо 

компьютерных программ, связанных с архитектурой и строительством, были 

проведены ручные расчеты. 

 

ABSTRACT 
 

The theme of the diploma project is "Train station in Karagandy", that is, we 

must pay all our attention to the phrase "train station", which means that the project 

will be completely dedicated to this building. 

The project consists of four main sections: architectural and analytical, 

computational and constructive, organizational and technological, and economic. 

The necessary drawings are specified in the additional section. 

During the main calculations, the most recent and current regulatory 

documents and appendices were used. In addition to computer programs related to 

architecture and construction, manual calculations were carried out. 
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КІРІСПЕ 
 

Құрылыс мамандығы үлкен жауапкершілікті қажет ететін мамандық 

ретінде белгілі. Құрылысты жүргізуге көп қаражат, көп күш жəне көп уақыт 

керек. Бұл құраушылардан бөлек, құрылыс əрқашан сапалы жүргізілуі 

тікелей ғимарат сенімділігіне, ол болса, адамдардың қауіпсіздігімен тікелей 

байланысты болады. 

Құрылысты жүргізу, бұрын жəне қазір, айырмашылықтары бар, 

өзгерістер бар. Қазіргі күнде, құрылысты жобалау мен есептеу, толықтай дей 

алмасақ та, көп бөлігі информациялық технологиялардың көмегімен жүзеге 

асырылады. Құрылыс жобасының эскизінен бастап, оның толықтай 

жобалануы, визуализациясы, жобаны басқару, барлығы дерлік, 

информациялық технологиялардың көмегімен тез, əрі сапалы жасауға 

болатыны осы күнге дейін дəлелденіп келуде. 

Информациялық технологияларды жүзеге асыруға 

автоматтандырылған жобалау жүйелері қолданылады. 

Автоматтандырылған жобалау жүйелерін қысқаша САПР деп атайды. 

Жобаның өзектілігі-бұл жоба автоматтандырылған жобалау 

жүйелерінде жобаланған жəне есептелген. 

Жобада келесі жобалау жүйелері қолданылды: 

Ғимаратты жобалауға, визуализацияны алуға , яғни 2D, 3D моделін 

алуға Autodesk компаниясы ұсынған Revit жəне AutoCAD бағдарламалары 

қолданылды. 

Есептік-конструктивтік бөлімде есептеулерді жүргізу жəне есептік 

схеманы тұрғызу мен оны тексеруді Лира САПР бағдарламалық кешені 

арқылы іске асты. 

Экономикалық бөлімде құрылыстың сметасы керек болды, сметаны 

шығаруға да белгілі бір компьютерлік бағдарламалық кешен қолданылды, 

бағдарламалық кешен атауы ABC-4. 

Жоспарланған ғимарат вокзалдық кешеннің құрамдас бөліктерінің бірі, 

жолаушыларға қызмет көрсетуге арналған ғимарат түрі. 
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1 Сəулет-аналитикалық бөлім 
 
1.1 Құрылыс жүргізілетін аймақ жəне оның климаттық жағдайы 
 
Жоба бойынша таңдалған қала - Қазақстанның орталық бөлігінде 

орналасқан Қарағанды қаласы. Қарағанды қаласының климаттық ерекшелігі - 

қалыпты жағдайдағы суықта сақталады. Жылдық орташа ауа-райының 

көрсеткіші минус 3-4 градус Цельсий аралығында болады. 

Климаттық аймақ IВ [1⦌;	
Қар жүктемесі 1,5 III аймақ [2⦌; 
Жел	жүктемесі	бойынша	I аймақ [2⦌;	
Ең	 суық	 бескүндегі	 ауа	 температурасының	 мәні	 -	 35	 градус	

Цельсий.	
	
	
1.2 Сəулет шешімдерінің сипаттамасы 
 
Темір жол вокзалдарының класын 1 формула бойынша анықтаймыз [3]: 

K = (П‧1) + L !
"##м!

M =(4110‧1)+(
%#&'
"##	м!

)≈4171 балл 

мұнда К - вокзал класы; 

            П - жылдық есептегенде бір тəуліктегі жолаушылар; 

            S - вокзал үй жайын жалпы алаңын ұстау; 

            Т - қосымша конструкциялар мен қондырғылар; 

Темір жол вокзалдарының класын 1 кесте бойынша формуладан 

шыққан балына сəйкес таңдаймыз [3]. Төрт кластың ішінен, класстан тыс 

категориясына сəйкес келді. 

Жолаушылар саны 1500 асатын, яғни 2000 жететін сыйымдылығына 

байланысты кластан тыс категориясына енгізіледі. 

Теміржол вокзалы ғимаратының қаңқасы металл материалынан 

жасалуы көзделді. Вокзал толықтай бірдей қабаттардан тұрмағандықтан, 

сəулет ерекшелігін ескере келе үш тəуелсіз блоктарға бөлінген. Бірінші блок-

екі қабаттан, екінші блок-бір қабатты, үшінші блок-үш қабатты болып келеді. 

Сыртқы қабырға түрі - сэндвич-панель. Сэндвич-панельдерге əрлеудің 

қажеті болмайды, керекті түстерді алдын-ала алуға болады, өйткені сэндвич-

панель полимерлі шайырмен қапталады. 

Жабынға сэндвич-панель қабылданды. 

Негізгі кіретін есіктердің ең төменгі ені 1,2 м кем емес, ал қалғандары 

0,9 м кем болмауы тиіс. Есік ойықтарында еден мен табалдырық биіктігінің 

айырмасы болмауы тиіс [3]. 

Ғимаратқа кірер алдында металл қабырғалары, металл жабыны, 

витражы бар кіреберіс үй-жайы жобаланды. Кіреберіс сəулеттік көркемдігін 

жақсарту мақсатында жобаланды. 

Лифт жүккөтергіш жəне ол үш этажы бар блокта орналасады. 
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Эскалатор жертөле мен бірінші қабат аралығында, сонымен қатар 

бірінші этаж бен екінші этаж аралығында орналасады. 

Баспалдақ монолитті темірбетонды жəне косоуры металл профилінен 

жасалған. Баспалдақ екі этажы бар блокта екі этаждын арасында, үш этажы 

бар блокта үш этаж арасында орналасады деп жобаланды. 

Сəулеттік көркемдігін жақсарту мақсатында кіреберіс пен жалпы 

сəулеттік шатыр ретінде жеңіл металдан 

 
 
1.3 Ғимараттың технико-экономикалық көрсеткіштері 
 
Вокзал алып жатқан ауданы 6048м) 

Бір этаж биіктігі 3,3м 

Көлемі 91324м*; Жертөле биіктігі 3,3м 

 

 

1.4 Жылу-техникалық жəне жарық-техникалық есептеулер 
 
Жылутехникалық есептеу [6]. 

Үй-жайлар ауасының есептік температурасы tв =
20	градус	Цельсий	[6]; 

Қысқы мезгілі кезінде сыртқы ауаның есептік температурасы соның 

ішінде ең суық бес күндік температурасы tн=-32 градус Цельсий, қамтамасыз 

етілу мəні 0,92. 3.1 Кесте [1]; 

m-–құрылыс аймағының ерекшеліктерін ескеретін коэффициент. 
Формула бойынша есептегенде 1 тең болып қабылданады [6]; 

Δtн = 4,5 −қоршайтын конструкцияның ішкі бетінің температурасы 

мен ішкі ауаның температурасы арасындағы нормаланған температуралық 

ауытқу [6]; 

αн = 23	 Вт
м!‧ᵒС

−қоршайтын конструкцияның сыртқы бетінің жылу беру  

Коэффициенті [6]; 

αн = 8,7	 Вт
м!‧ᵒС

-қоршайтын конструкцияның ішкі бетінің жылу беру  

Коэффициенті [6]; 
 

1 Кесте – Сэндвич-панель қабаттары 

 

Қабат қалыңдығы мм Қабат атауы Вт/м‧ᵒС 

δ"=0,7 Мырышталған болаттан 

жұқа парақ 

λ"=58 

δ) Пенополистерол λ)=0,038 

δ*=10 Полиуретанды екі 

компонентті желім 

λ*=0,32 
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Қоршайтын конструкцияның жылу берілісіне берілген кедергінің 

нормаланған мəнін формула арқылы анықтау керек 6.2.1 [6]: 

 

                                                    R#
норм = R#

тр
‧m-                                                 (1) 

 

мұндағы	R#
тр–қоршайтын конструкцияның жылу берілісіне қажетті 

кедергінің базалық мəні, 6.1 Кесте бойынша анықтау керек [6]. 

Жылыту кезеңінің градус-тəулігі (ЖКТГ) 6.22 [6]: 

ГСОП = (tв − tот)‧zот=(20-(-4,8))‧207=5133,6ᵒС‧тəу/жыл, 

мұндағы tот-жылыту маусымының орташа температурасы; 

               zот- жылыту тəуліктерінің саны. 

ЖКТГ 5133,6 кезіндегі мəнін интерполяция арқылы 3.1 Кестеден 

алынады R#
тр = 2,74м)‧С/Вт [1]. 

Белгісіз δ)-жылытқыш қалыңдығы есептеледі 

δ) = λ)‧(R#
тр − "

3н
− 4#

5#
− 4$

5$
− "

3в
)=0,038‧(2,74-

"
',7
− #,###7

8'
− #,"

#,*)
− "

)*
)=0,086м 

Жылытқыш қалыңдығы стандартты100 мм қабылданды. 

Жылуөткізгіштікке кедергі	R 

R# =
"
3в
+ 4#

5#
+ 4!

5!
+ 4$

5$
+ "

3н
=
"
',7

+
#,###7
8'

+ #,"
#,#*'

+ #,"
#,*)

+ "
)*
= 3,1 

Шартты тексеру 

 

																																																					R#
норм

<R                                                        (2) 

 

R#
норм

=2,74<R=3,1 

Шарт орындалды. 

120 мм болатын сэндвич-панель қабылданды. 

Темір жол вокзалының үй-жайын жарықтандыру 11 Кесте [3]. 

 

 

1.5 Инженерлік желілер 
 
Жылумен қамту, сумен қамту, канализация тоқпен қамту газбен қамту 

қалалық жерасты желілері арқылы болады. 

 

 

1.6 Энергия жəне жылу үнемдеу 
 
Су ағынын үнемдеу жəне шектеу үшін қоғамдық дəретханалардағы 

барлық қолжуғыштарда «экошақыру» интеллектуалдық құрылғысымен 

жабдықталған араластырғыштарды қарастыру керек. Санитарлық тораптарда 

таймерге жанасу немесе инфрақызыл типті жəне ағынды шектегіші бар 

басқару жүйесімен, ауаны қанықтыратын типті крандарды қолдану 

ұсынылады [3]. 
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Жылудың дəстүрлі көздерімен қоса, экономикалық жағынан тиімді, 

энергия үнемдегіш жəне экологиялық таза жүйе ретінде газбен жылыту 

жүйесін қолдану рұқсат етіледі [3]. 

Темір жол вокзалдарында үй-жайлар мен аумақтарды тиімді 

жарықтандыру үшін энергия үнемдегіш қондырғыларды қолдану ұсынылады. 

Сондай-ақ ғимараттарда энергия пайдалануды оңтайландыру үшін 

басқарудың интеллектуалдық жүйелерін (мысалы, сирек қолданылатын 

аймақтардағы жарық датчиктері немес эскалаторлардың қозғалыс 

датчиктерді) қолдану қажет [3]. 

Вокзалдарда ғимараттың терезе конструкцияларына энергиялық 

тиімділікті арттыруға қолайлы əсер ететін, жарық шағылыстратын немесе 

спектрлік іріктемелі пленкаларды қолдану рұқсат етіледі [3]. 

Жарықтандыру қажеттілігі үшін тұтынылатын электр энергиясын 

үнемдеу мақсатында басқарудың жеке режимі арқылы вокзал кешенін 

жарықтандырудың автоматтандырылған жүйесін қарастыру керек [3]. 

 

 

1.7 Өрт қауіпсіздігі 
 

Теміржол вокзалының үй жайы мен құрылыстарында өрт 

клапандарының отқа төзімділігінің ең төменгі шегі EI 90 өрттен қорғаудың 

сплинкерлік жүйесін қолдану ұсынылады.Вокзал ғимараттарында қабаттан 

кемінде екі эвакуациялық шығаберіс қарастырылуы тиіс.Өрт гидранттарын 

жүріс бөлігінің шетінен 2,5 м аспайтын жəне ғимараттардың қабырғаларынан 

5 м аспайтын қашықтықта орналастыру керек [3]. 

 

 

1.8 Көлемдік - жоспарлау шешімдерін нақтылау жəне 
конструктивті схеманы таңдау 

 
Темір жол вокзалдарының негізгі үй-жайлардың құрамы мен ауданы 

А.1 Кесте бойынша алынадыт [3]. 

Ғимарат қаңқасының түрі ретінде рамалы-байланысты схеманы таңдау 

ұтымды болды. Рамалы-байланысты схеманың ерекшелігіне сəйкес, ғимарат 

қаңқасы ғимараттың ұзына бойы бірдей қадаммен орналастырылатын 

көлденең рамалардан тұрады.  

Ғимарат қаңқасының құрамдас бөлігі ретінде қызмет атқаратын 

байланыстардың өзіндік маңызды орны бар. 

Көлденең байланыстар екі бөлікте орналасады. Стропильді ферманың 

жоғарғы жəне төменгі белдеулерінде.  

Кергіштер ғимараттың ұзына бойы ферманың жоғарғы жəне төменгі 

белдеуіне қыстырылды. Оған қоса, ұстындар арасына да ғимараттың ұзына 

бойы орнатылды. 

Бойлық жəне көлденең байланыстар орнатылды 
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Кергіштер-стропильді фермалардың төменгі белдеулерінің сол сияқты 

жоғарғы белдеулерінің арасына орналастырылады. Кергіштерді бұлай 

орналастырудың себептері бар. Кергіштер белдеулерді өзара байланыстыру 

арқылы ығысуға жол бермейді. 

Сэндвич-панельдер қоршау конструкцияларының қатарына енгізілді, 

нақтырақ, қабырға мен жабын қызметін атқарады. Əсіресе, болат қаңқа 

болғандығы себеп ретінде алға қойылады. 

Болат ұстындарға бағаналы іргетас таңдалды. 

Болаттан жасалған ұстындары бар ғимарат болғандықтан, тікелей болат 

қаңқа таңдалуына байланысты іргетас түрі сəйкесінше қабылданды. 

 

 

1.9 Іргетастың негізгі өлшемдері мен іргетасты салу тереңдігі 
 
Іргетасты салу тереңдігі 

Топырақтың мезгілдік тоңдануының нормативтік тереңдігі 4 формула 

бойынша [8]: 

d9:=d#fM; = 0,23‧√−18,3 = 0,98 

мұнда j#	топырақ түріне байланысты қабылданатын шама, м 

(саздақтар мен сазбалшықтар үшін 0,23;) [8]. 

Топырақтың мезгілдік тоңдануының есептік тереңдігі 5 формула 

бойынша [8]: 

d9 = k<‧d9:=0,6‧0,98=0,6м 

мұндағы k<-ғимараттың жылулық күйін ескеретін еселік 2 

кестеден(жертөлесі немесе техникалық жерасты қабаты бар 0,6) [8]. 

d= = 3,8 > d9 + 2, 5 кестеден алынды [8]. 

мұнда j>	- су деңгейінің орналасу тереңігі 

3 Кесте бойынша іргетасты салу тереңдігі j? тен кем емес болуы керек. 

Іргетасты салу тереңдігі 2,2 алынды. 

Іргетастың алдын-ала өлшемдері [8]: 

A = @
A&BC‧D

=
&#E

*8#B)#‧),)
= 1,3м) 

мұндағы N-ғимараттың қаңқасын есептеуден кейін алынған ұстыннан 

тік жүктеме; 

                RF- ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 В қосымшасында келтірілген 

алдын-ала есептеуге топырақтың есептік кедергісі(саздақ үшін Б.3 кестесі) 

[8]; 

               γ-алдын-ала қабылданатын, іргетас пен оның кесінділеріндегі 

топыраққа байланысты топырақ меншікті салмағының орташа мəніне сəйкес; 

1,3м)+20%=1,56м) 

Алдын - ала іргетас өлшемдерін 1,8×1,8=3,24м)	қабылданады. 

Максималды жəне минималды жиек қысымы бойынша 12 формуламен 

табылады [8]: 
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PGHI =
@
J

+γG‧d + K
L

=
&#E
*,)&

+ 20‧2,2 + *7*,'	
#,E7)

= 554,7, 

PGM: =
@
J

+γG‧d − K
L

=
&#E
*,)&

+ 20‧2,2 − *7*,'	
#,E7)

= −214,36. 

мұндағы N	- ұстыннан тік жүктеме кН; 

               A	- іргетас ауданы м); 

               γG	- алдын-ала қабылданатын, іргетас пен оның 

кесінділеріндегі топыраққа байланысты топырақ меншікті салмағының 

орташа мəніне сəйкес; 

               d	- Іргетастың тереңдігі; 

Іргетас негізіне əсер ететін барлық жүктемелердің нəтижесінен момент 

кН‧м табылуы келесідей [8]: 

М=Мх+QI‧d=1,3+16,4‧2,2=16,06т=373,8 кНм 

Іргетас  табанының кедергі моменті, тікбұрышты қима үшін [8]: 

W = O‧P!

%
=
",'‧",'!

%
=0,972м* 

Шарт бойынша PGM: ≥ 0 

Жоғарыдағы есептеу бойынша PGM: = −214,36. <0. 

Шарт орындалмағандықтан, іргетас өлшемдерін үлкейту көзделеді. 

Алдын-ала іргетас өлшемдерін 3×3=9м)қабылданады. Басқа керекті 

параметрлер өзгертілмейді. 

W = O‧P!

%
=
*‧*!

%
=4,5 м*, 

PGHI =
@
J

+γG‧d + K
L

=
&#E
E
+ 20‧2,2 + *7*,'	

&,8
= 172,4, 

PGM: =
@
J

+γG‧d − K
L

=
&#E
E
+ 20‧2,2 − *7*,'	

&,8
= 6,33. 

Шарт бойынша PGM: ≥ 0 

Жоғарыдағы есептеу бойынша PGM: = 6,33 >0. 

Шарты орындалғандықтан, қабылданады: бағаналы іргетас, өлшемдері 

b=3м; w =3м. 

 

 

1.10 Конструкциялар алдын - ала өлшемдері, материалдары 
 
Қабырға сэндвич - панель өлшемдері b×l=1200×6000мм 

Жабын ретінде сэндвич - панель қолданылады, бірақ сэндвич - 

панельге қоса керекті қабаттар болады. 
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1-Гидрооқшаулау; 2-Бөлетін қабат; 3-Түзеткіш қабат; 4-Жылу оқшаулау жəне 
гидрооқшаулау үшін механикалық бекіту; 5-Профбет; 6-Профбетті бекіту; 7-Сэндвич 

панель; 8-Көтергіш металл конструкциясы; [9] 
1 Сурет - Жабын сэндвич - панелі 

 
Жабын сэндвич - панель өлшемдері b×l=1000×8000мм. 

Іргетастың гидрооқшаулауы ретінде битум қолданылады. 

Алдын  -ала ғимарат ұстындарының қималары болаттан жасалған 

ГОСТ 26020-83 [4] сортаментінен 30К3 түрі қабылданды. 

Прогондар ГОСТ 8240-97 [5] бойынша таңдалды. 

Арақабырғалар металлдан жасалған қаңқа, гипстен жасалған қабырға 

плитасымен əрленген, қалыңдығы 155 мм. 

Еден жəне қабат аралық аражабын болып қалыңдығы 200 мм болатын 

профильді парақ бойынша қабылданды. 

Жертөле едені ретінде құм төсемі бар бетон еден таңдалды.  

Болаттан жасалған ферма ұзындығы 36 м, белдеулері параллельді. 

Ферма ғимарат аралығы бойынша орналастырылды. 

 

 

1.11 Ғимарат қаңқасы 
 

 
 

2 Сурет – Металл қаңқа  
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2 Есептік-конструктивтік бөлім 
 
2.1 Есептік схема 
 

 
 

3 Сурет - Есептік схема ЛИРА - САПР 2016 

 

 

2.2 Жүктеме жинау 
 

 
 

4 Сурет - Жүктемелер түрлері 

Собственный вес

X
YZ
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5 Сурет - Есептеу кезінде таңдалған нормативтік құжат 

 

Қар жүктемесі [2] 

Жабынға қар жүктемелері келесі түрде анықталады: 

a) тұрақты/өтпелі есептік жағдайларға, 5.1 формула бойынша [2]: 

S = µ ∙ CQ ∙ C; ∙ SR = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,5 = 1,2кПа = 0,12т/м) 

мұндағы	µ - қар жүктемелері нысандарының коэффициенті: бір жағы 

құламалы шатырдың α көлбеу бұрышы  0°≤ α ≤30° = 0,8; (5.2 Кесте) [2]; 

          Sk – топыраққа қар жүктемелерінің сипаттамалық мəні; 

Қарағанды қаласы III=1,5кПа карта бойынша [2]; 

Се–қоршаған орта коэффициенті: қалыпты = 1,0; (5.1 Кесте) 

[2]; 

Сt-жылу коэффициенті.  

Жел жүктемесі [2] 

Есептік жағдай 1: Жергілікті кедір-бұдырлықты, орфографиясын жəне 

іргелес жатқан биік ғимараттарды ескермей жел қысымын анықтау [2]: 

Ғимарат 60х36х13,2(h). Жел ауданы I карта бойынша [2]. 

Х бойынша 

Жел жақ бетіндегі сыртқы қысым (D аймағы. 7.2.2(1) - əдістемесі 

бойынша h<b(13,2<36)) [2] 

Жел қысымы wе формуласы [2]: 

~e=�p(Äe)Åpe	
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мұндағы qp(ze)—жел арынының жылдамдығының шың мəні 

qp(z)=ce(z)‧qb [2]; 

        сpe—сыртқы қысымның аэродинамикалық коэффициенті 7.1 

Кестес бойынша h/d=0,4 сpe=+0,8 болғанда [2]. 

I-ші жел ауданына (Қарағанды) жел арынының негізгі жылдамдығы 

qb=0,25кПа: 

Жел қысымы we мынаған тең (D): 

Ze=13,2 ce(13,2)=2,9 we=0,8‧250‧2,9=580 Па =0,059 т/м). 

Жел жүктемесі D зонасы 

P = h‧wQ=13,2‧0,059=0,778 т/м. 

Бүйір жағына сыртқы қысым: 

wе  жел қысымы мынаған тең: 

c-Q = −0,5 cQ(13,2) = 2,9	wQ = −0,5‧250‧2,9 = −362,5	Па=-0,036 т/м). 

Жел жүктемесі E зонасы 

P = h‧wQ=13,2‧0,036=0,475 т/м. 

У бойынша 

Жел жақ бетіндегі сыртқы қысым (D аймағы. 7.2.2(1) - əдістемесі 

бойынша h<b(13,2<60)) [2] 

сыртқы қысымның аэродинамикалық коэффициенті сpe 7.1 Кестесі 

бойынша h/d=0,22 сpe=+0,7 болғанда [2]. 

Жел қысымы we мынаған тең(D): 

Ze=13,2 ce(13,2)=2,9 we=0,7‧250‧2,9=507,5 Па =0,051 т/м). 

Жел жүктемесі D зонасы 

P = h‧wQ=13,2‧0,051=0,673 т/м.  

Бүйір жағына сыртқы қысым: 

wе жел қысымы мынаған тең: 

c-Q = −0,5 cQ(13,2) = 2,9	wQ = −0,5‧250‧2,9 = −362,5	Па=-0,036 т/м). 

Жел жүктемесі E зонасы 

P = h‧wQ=13,2‧0,036=0,475 т/м. 

 

 

2.3 Комбинация құру 
 
Əсерлер комбинациясы (формулалар) [10] 

РСН 

Негізгі: 

Комбинация формула 6.10 [10]: 

 

            ∑ γS,TGR,T	"+"γрР" + "γU,"TV" QR,"" + "∑ γU,Mψ#,M		MW"                 (3) 

 

мұндағы γS,T −	GT	тұрақты əсер үшін жеке коэффициент; 

               GR,T − тұрақты	әсердің	характеристикалық	мәні; 
                         γU," −	γU,"	өтпелі	әсерге	жеке	коэффициент, басым; 
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                							QR," − басым	өтпелі	әсердің	характеристикалық	мәні; 
            γU,M − 	ілеспелі	өтпелі	әсерге	жеке	коэффициент; 

		ψ#,M	- ілеспелі өтпелі əсердің комбинациялық мəніне 

коэффициент; 

Комбинация формула 6.10a [10]: 

 

           ∑ γS,TGR,T	"+"γрР" + "γU,"TV" ψ#,"QR,"" + "∑ γU,Mψ#,MQR,MMW"         (4) 

 

мұндағы ψ#," − басым	өтпелі əсерге комбинациялық мəніне 

коэффициент; 

                   QR,M − i	ілеспелі	өтпелі	әсердің	характеристикалық	мәні 
Комбинация формула 6.10b [10]: 

 

               ∑ ξTγS,TGR,T	"+"γрР" + "γU,"TV" QR,"" + "∑ γU,Mψ#,MQR,MMW"             

(5) 

 

мұндағы ξ- редукция коэффициенті. 

Комбинация формула 6.14b характеристикалық [10]: 

 

                              ∑ GR,TTV" "+"Р" + "QR,"" + "∑ ψ#,MQR,MMW"          (6) 

 

Комбинация формула квазитұрақты 6.16b [10]: 

 

                                       ∑ GR,TTV" +"Р" + ∑ ψ),MQR,MMW"                   (7) 

 

 
 

6 Сурет - РСН 1-6 Лира - САПР 2016 
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7 Сурет - РСН 7-18 Лира - САПР 2016 

 

 
 

8 Сурет - РСН 19-29 Лира - САПР 2016 

 

 

2.4 Негізді модельдеу 
 
Инструменттер панелінде расширенное редактирование, грунт, модель 

грунта таңдалады. 

 

 
 

9 Сурет – «Грунт моделі» терезесі 

 

Керекті коэффициенттер, оның ішінде сығылатын тереңдік 

коэффициенті k=0,5 ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 бойынша алынады. 



21 
 

«Подключить модель грунта» ашылып есептеуге керекті шамалар мен 

анықтамалар енгізіледі. Топырақтар құрамы беріледі. 

Инструменттер панелінде характеристики грунта командасында 6 

нұсқада топырақ түрі бойынша сипаттамалары енгізілді. 

 

 
 

10 Сурет - Ғимарат асты топырақтары 

 

Ұңғыма беру – ортадан координата беру арқылы жасалады.Х бойынша 

, у бойынша ИГЭ 1. Тереңдігі 30 м. 

 

 
 

11 Сурет - Ұңғыма беру 



22 
 

 
 

12 Сурет - Коэффициенты постели 

 

Іргетас шөгуі ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 бойынша, материалы болат болуы 

себепті В қосымшасы жəне іргетастың шөгуі В.1 кестесінде15 см. 

 

 
 

13 Сурет - Іргетас шөгуі 

 

Шарт бойынша іргетас шөгуінің максималды мəні 15 см. Есеп 

бойынша іргетас шөгуі 0,16 см, максималды мəннен кіші болғандықтан, шарт 

орындалды. 

244244
РСН29(CH PK EN 1990:2002+A1:2005/2011_1)
Мозаика С1z
Единицы измерения - т/м**3

X
Y

-0.016 -0.0139-0.0139 -0.012-0.012 -0.00996-0.00996 -0.00797-0.00797 -0.00598-0.00598 -0.00398-0.00398 -0.00199-0.00199 -0.000159-0.000159 0
РСН29(CH PK EN 1990:2002+A1:2005/2011_1)
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
Y

Отм. -4.200
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2.5 Есептеу қорытындысы 
 

Протокол расчета 

Дата: 02.05.2021 

Microsoft Windows 10  RUS 64-bit. 

Размер доступной физической памяти = 1846177280 

08:23  Чтение исходных данных из файла 

C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016 

NonCommercial\Data\тусупбаевам.txt 

08:23  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 5870 (из них количество неудаленных = 5870) 

Количество элементов = 28053 (из них количество неудаленных = 

27349) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

08:23  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 21360 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

08:23  Формирование матрицы жесткости 

08:23  Формирование векторов нагрузок 

08:23  Разложение матрицы жесткости 

08:23  Вычисление неизвестных 

08:23  Контроль решения 

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

08:23  Формирование матрицы масс для динамического загружения №8 

08:23  Формирование матрицы масс для динамического загружения №9 

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений 

№№8 9  

Суммарные массы:  mX=0  mY=0  mZ=0  mUX=0  mUY=0  mUZ=0 

08:23  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных 

колебаний при таком приложении масс. Контроль осуществляется путем 

приложения масс как статических нагрузок 

08:23  Вычисление собственных колебаний 

08:23  Формирование векторов динамических нагрузок 

Формирование результатов 

08:23  Формирование топологии 

08:23  Формирование перемещений 

08:23  Вычисление и формирование усилий в элементах 

08:23  Вычисление и формирование реакций в элементах 

08:23  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

08:23  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

08:23  Формирование форм колебаний 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=-6.09864e-019  PY=8.13152e-019  PZ=249.385  

PUX=6.84403e-019  PUY=-1.27647  PUZ=0 
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Загружение 2  PX=-1.38778e-016  PY=0  PZ=472.551  PUX=0  PUY=0  

PUZ=0 

Загружение 3  PX=1.38778e-016  PY=0  PZ=216  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 4  PX=-43.065  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=2.90046e-014  

PUZ=0 

Загружение 5  PX=43.065  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=-2.90046e-014  

PUZ=0 

Загружение 6  PX=0  PY=-106.227  PZ=0  PUX=-2.77833e-014  PUY=0  

PUZ=0 

Загружение 7  PX=0  PY=106.227  PZ=0  PUX=2.77833e-014  PUY=0  

PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 0 мин 

 

 

2.6 Конструкцияларды есептеу. Қол есебі 
 

Ұстынды есептеу 

Ұстынның қимасын тексеру [4] 

Ұстын S355 болаттан жасалынды. Номиналды t≤ 40	мм	элементтің 

қалындығына байланысты аққыштық шегінің номиналды мəні fX = 355	 Н
мм!

.  

3.1 Кестеден [11] 

Ұстынның 30К3 қимасының өлшемдері [3]: 

Көлденең қимасының биіктігі	h = 304мм;  
Көлденең қимасының ені b = 300мм; 
Қабырға қалыңдығы t= = 11,5мм; 

Сөренің қалыңдығы t9 = 11,5мм. 

Ұстынның көлденең қимасының ауданының мəні келесідей 

A = A= + 2A9 = 30,4‧1,15 + 2‧30‧1,15 = 101,315см) 

Инерция моментінің жəне радиустарының мəндері [11]: 

y-y бойынша 

IX =
O<$B(OB;')‧(<B);()$

")
= *#‧*#,&$B(*#B","8)‧(*#,&B)‧","8)$

")
=16892,4см&; 

iX = ï\)
J

=ï"%'E),&
"#",*"8

=12,9 см 

z-z бойынша 

I] =
(<B);()‧;'$ ^)‧;(‧O$

")
= (*#,&B)‧","8)‧","8$^)‧","8‧*#$

")
=5178,5см&. 

iX = ï\)
J

=ï 8"7',8
"#",*"8

=7,1 см 

Көлденең қимасының класқа жіктелуі 

Болаттың аққыштық шегіне байланысты коэффициентті (5.2 кесте) 

[11]: 
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ε = ï
)*8
9)

=ï)*8
*88

=0,81 

Қиманың сөресі үшін есептеу [11]: 

c = (OB;'B)_)
)

=
(*##B"",8B)‧"')

)
=126,25мм 

Сөренің енінің сөренің қалыңдығына қатынасы [11]: 
`
;(

=
")%,)8
"",8

=10,97мм 

Қималар үшін рұқсат етілген шекті қатынас (5.5 Кесте). Үшінші санат 

[11]: 
`
;
≤ 14ε=14‧0,81=11,34 

Шартты тексеру 

10,97 <11,34 

Шарт орындалды. 

Ұстынның көлденең қимасының сөресінің санаты үшінші санатқа 

жатады. 

Қиманың қабырғасы үшін есептеу [11]: 

c = h − 2t9 − 2r = 245мм 

Қабырға енінің қабырға қалыңдығына қатынасы [11]: 
`
;'

=
)&8
"",8

=21,3мм 

Қималар үшін рұқсат етілген шекті қатынас (5.5 Кесте). Бірінші санат 

[11]: 
`
;
≤ 33ε=33‧0,81=26,73мм. 

Шартты тексеру 

21,3 <26,73 

Шарт орындалды. 

Ұстынның көлденең қимасының қабырғасының санаты бірінші санатқа 

жатады. 

Шартты түрде, ұстынның екі ұшы топсалы байланыс ретінде 

қарастырылады. 

Ұстынның есептік ұзындықтары 

L`_,X=4,95-ұстынның есептік ұзындығы у-у бойынша; 

L`_,]=4,95-ұстынның есептік ұзындығы z-z бойынша. 

Ұстынның көлденең қимасын беріктікке тексеру 

Беріктік шарты 6.9 формула [11]: 

                                                               
@*+
@,,.+

≤ 1.                                                      

(8) 

Көлденең қиманың көтергіш қабілетінің есептік мəні 6.10 формула 

[11]: 

N`,AD =
J‧9)
C/0

=
"#",*"8‧"#12‧*88‧"#$

",#
=3596,7кН. 

мұнда γK#-жеке сенімділік коэффициенті. 
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Шартты тексеру 
@*+
@,,.+

= &#E
*8E%,7

=0,11<1. 

Шарт орындалды. 

Ұстынның көлденең қимасының беріктігі қамтамасыз етілген. 

Ұстынның көтергіштік қабілетін орнықтылығы бойынша тексеру (7.1 

пункт) [11]: 

                                                               
@*+
@3,.+

≤ 1.                                                 (9) 

мұнда NO,AD = χ
J‧9)
C/#

	[11]	; 

 		γK" = жеке сенімділік коэффициенті. 

Тұрақтылықтың төмендету коэффициентін анықтау 7.4 [11]: 

У бойынша 

                                                      χX =
"

Фу^bФу!B5у!
                                              (10) 

Z бойынша 

                                                            χ] =
"

Ф5^cФ5!B55!
                                         (11) 

мұнда Фу = 0,5‧õ1 + αúλу − 0,2ù + λу)û	[11]; 
 	Ф] = 0,5‧[1 + α(λ] − 0,2) + λ])] 7.1.2(а) пункт [11]. 

Қиманың санатына байланысты 7.5 формула [11]: 

                                                            λ = e,6
M

‧
"
5#

                                                  (12) 

мұнда L`_ − ұстынның	есептік	ұзындығы; 
   i −инерция радиусы. 

Шартты иілгіштік 7.1.3 пункт [11]: 

                                                   λ" = πï
Е
9)

=93,9ε                                               (13) 

Шартты иілгіштік [11] [15]: 

У бойынша 

λX =
e),,6

M)‧E*,E‧ε
=

&E8
"),E‧E*,E‧#,'"

=0,5; 

Z бойынша 

λ] =
e5,,6

M5‧E*,E‧ε
=

&E8
7,"‧E*,E‧#,'"

=0,9; 

Тұрақтылықты жоғалту қисықтар үшін бастапқы кемшіліктерді 

ескеретін коэффициенттерді анықтау [15] 

Прокатты қима (7.2 Кесте) 
<
O
=
*#&
*##

<1,2 жəне t9 ≤ 100мм осыған орай у 

бойынша тұрақтылық қисығы «b». Тұрақтылықты жоғалту қисықтар үшін 

бастапқы кемшіліктерді ескеретін коэффициент (7.1 Кесте) α=0,34. Z 

бойынша тұрақтылық қисығы «c». Тұрақтылықты жоғалту қисықтар үшін 

бастапқы кемшіліктерді ескеретін коэффициент α=0,49 [11]. 

Есептеу жүргізгенде [11]: 

Фу = 0,5‧[1 + αúλу − 0,2ù + λу)]=0,5‧[1 + 0,34‧(0,5 − 0,2) + 0,5)]=0,676; 
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Ф] = 0,5‧[1 + α(λ] − 0,2) + λ])] = 0,5‧[1 + 0,49‧(0,9 − 0,2) + 0,9)]=1,076. 

Минималды тұрақтылықты төмендету коэффициенті χ=0,6. 

Көтергіштік қабілеті 7.2 формула [11]: 

NO,AD = χ
J‧9)
C/#

=0,6‧
"#",*"8‧"#12‧*88‧"#$

",#
=2157,9 кН. 

Тұрақтылықты тексеру 7.1 формула [11]: 
@*+
@3,.+

=
&#E

)"87,E
=0,18<1,0. 

Шарт орындалды. 

Бойлық иілу бойынша тұрақтылыққа байланысты көтергіштік қабілеті 

қамтамасыз етілді деп саналады. 

Барлық керекті күштер Лира - САПР бағдарламасында есептелген 

есептен алынды. 

Ферманы есептеу 
Ферманың аралығы 36 м параллельді белдеулерімен. Параллельді 

белдеулер биіктігі 3,3 м. Ферма тордан жəне басқа да элементтерден тұрады. 

Ол элементтер жұптық теңсөрелі бұрыштардан тұрады. 

Ферма екі белдеу бойынша босатылған. 

Жоғарғы белдеудің көлденең қимасын таңдау: 

Максималды есептік бойлық күш NgD=-709 кН; 

Ферманың жазықтығынан бөлек есептік ұзындық lQ9,X=600см; 

Ферманың жазықтығында есептік ұзындық lQ9,X=300см; 

Фасонка қалыңдығы tф=10мм. 

Бір бұрыштың ауданы келесідей анықталады [15]: 

A = @*+
)‧9)

=
7#E
)‧**,8

=10,5см). 

Сортамент ГОСТ 8509-93 ыстықтай илектелген теңсөрелі бұрыштар 

бойынша ∟90*8(А=13,93см), II = 212,12см&, IX = 499см&) [15]. 

Эйлер формуласы бойынша сыни күш [15]: 

N`_.I =
j!‧g\7
e,6.7! =487,9кН<709кН 

Шарт орындалмайды, қиманы үлкейту керек. 

Керекті инерция моментін табу II	[15]: 

II =
@*+‧e,6.7!

j!‧g
=
7#E‧"#!‧*##!

j!‧)"#####
=308,18см& 

Сортамент ГОСТ 8509-93 ыстықтай илектелген теңсөрелі бұрыштар 

бойынша ∟100*10(А=19,24см), II = 357,9см&, IX = 837см&) [15]. 

Эйлер формуласы бойынша сыни күш [15]: 

N`_.I =
j!‧g\7
e,6.7! =

j!‧)"#####‧*87,E‧"#1!

*##!
=823,3 кН>709кН 

Шарт орындалды 

Эйлер формуласы бойынша сыни күш [15]: 

N`_.у =
j!‧g\у
e,6.у! =

j!‧)"#####‧'*7‧"#1!

%##!
=481,4 кН<709кН 

Шарт орындалмайды. 
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Керекті инерция моментін табу Iу	[15]: 

Iу =
@*+‧e,6.у!

j!‧g
=
7#E‧"#!‧%##!

j!‧)"#####
=1232,7см& 

Сортамент ГОСТ 8509-93 ыстықтай илектелген теңсөрелі бұрыштар 

бойынша ∟100*16(А=29,68см), II = 527,64см&, IX = 1367см&) [15]. 

Эйлер формуласы бойынша сыни күш [15]: 

N`_.I =
j!‧g\7
e,6.7! =

j!‧)"#####‧8)7,%&‧"#1!

*##!
=1213,8 кН>709кН 

N`_.у =
j!‧g\у
e,6.у! =

j!‧)"#####‧"*%7‧"#1!

%##!
=786,2 кН<709кН 

Шарт орындалды. 

Бұрыштар бойынша тұрақтылық қисығы «b». Тұрақтылықты жоғалту 

қисықтар үшін бастапқы кемшіліктерді ескеретін коэффициент (7.1 Кесте) 

α=0,34 [11]. 

Шартты иілгіштік [11]: 

λI = ï
)J9)
@,6,7

=ï)‧)E,%'‧**,8
")"*,'	

=1,27; 

λX = ï
)J9)
@,6,)

=ï)‧)E,%'‧**,8
7'%,)		

=1,59; 

Төмендеткіш коэффициентті табуға керекті мəн [11]: 

ФI = 0,5‧[1 + α(λI − 0,2) + λI)]=0,5‧[1+0,34‧(1,27-0,2)+1,27)]=1,488; 

ФX = 0,5‧[1 + αúλX − 0,2ù + λX)]=0,5‧[1+0,34‧(1,59-0,2)+1,59)]=2,0; 

Төмендеткіш коэффициент 7.4 формула бойынша [11]: 

χх =
"

Фх^cФх!B5х!
=

"

",&''^c",&''!B",)7!
=0,441 

χу =
"

Фу^bФу!B5у!
=

"

)^c)!B",8E!
=0,311 

Минималды тұрақтылықты төмендету коэффициенті χ=0,311. 

Тұрақтылық бойынша сығылған элементтің жүк көтергіштігінің есептік 

мəні 7.2 формула [11]: 

NO,AD = χ
)J‧9)
C/#

=0,311‧
)‧)E,%'‧‧*8,8‧

",#
=655,3 кН. 

NO,AD = 655,3	 < NgD = 709	кН 

Сортамент ГОСТ 8509-93 ыстықтай илектелген теңсөрелі бұрыштар 

бойынша ∟125*12(А=28,89см), II = 844,46см&, IX = 1878см&) [15]. 

Тексеру Эйлер формуласы бойынша сыни күш [15]: 

N`_.I =
j!‧g\7
e,6.7! =

j!‧)"#####‧'&&,&%‧"#1!

*##!
=1942,74 кН>709кН; 

N`_.у =
j!‧g\у
e,6.у! =

j!‧)"#####‧"'7'‧"#1!

%##!
=1080,12 кН<709кН; 

Шартты иілгіштік [11]: 

λI = ï
)J9)
@,6,7

=ï)‧)','E‧**,8
"E&),7&

=0,845; 
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λX = ï
)J9)
@,6,)

=ï)‧)','E‧**,8
"#'#,")

=1,133; 

Төмендеткіш коэффициентті табуға керекті мəн [11]: 

ФI = 0,5‧[1 + α(λI − 0,2) + λI)]=0,5‧[1+0,34‧(0,845-0,2)+0,845)]= 0,961; 

ФX = 0,5‧[1 + αúλX − 0,2ù + λX)]=0,5‧[1+0,34‧(1,133-0,2)+1,133)]= 1,312; 

Төмендеткіш коэффициент 7.4 формула бойынша [11]: 

χх =
"

Фх^cФх!B5х!
=

"

#,E%"^c#,E%"!B#,'&8!
=0,696 

χу =
"

Фу^bФу!B5у!
=

"

",*")^c",*")!B","**!
=0,516 

Тұрақтылық бойынша сығылған элементтің жүк көтергіштігінің есептік 

мəні 7.2 формула [11]: 

NO,AD = χ
)J‧9)
C/#

=0,516‧
)‧)','E‧‧*8,8‧

",#
=1058,4 кН. 

NO,AD = 1058,4	 > NgD = 709	кН 

Төменгі белдеудің көлденең қимасын таңдау: 

Максималды есептік бойлық күш NgD=670 кН; 

Ферманың жазықтығынан бөлек септік ұзындық lQ9,X=600см; 

Ферманың жазықтығында септік ұзындық lQ9,X=600см; 

Фасонка қалыңдығы tф=10мм. 

Бір бұрыштың ауданы келесідей анықталады [15]: 

A = @*+
)‧9)

=
%7#
)‧**,8

=10см). 

Сортамент ГОСТ 8509-93 ыстықтай илектелген теңсөрелі бұрыштар 

бойынша ∟75*8(А=11,5см), II = 119,68	см&, IX = см&) [15]. 

Тұрақтылық бойынша сығылған элементтің жүк көтергіштігінің есептік 

мəні 7.2 формула [11]: 

NO,AD =
)J‧9)
C/#

=
)‧"",8‧*8,8‧

",#
=816,5 кН 

NO,AD = 816,5	 > NgD = 670	кН 

Тірек қисығының қимасын таңдау: 

Максималды есептік бойлық күш NgD=361 кН; 

Ферманың жазықтығынан бөлек есептік ұзындық lQ9,X=437см; 

Ферманың жазықтығында септік ұзындық lQ9,X=437см; 

Фасонка қалыңдығы tф=10мм. 

Бір бұрыштың ауданы келесідей анықталады [15]: 

A = @*+
)‧9)

=
*%"
)‧**,8

=5,38см). 

Сортамент ГОСТ 8509-93 ыстықтай илектелген теңсөрелі бұрыштар 

бойынша ∟125*9(А=22см), II = 719,64см&, IX = 1394,6см&) [15]. 

Тексеру Эйлер формуласы бойынша сыни күш [15]: 

N`_.I =
j!‧g\7
e,6.7! =

j!‧)"#####‧7"E,%&‧"#1!

&*7!
=780,2кН>361кН 
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N`_.у =
j!‧g\у
e,6.у! =

j!‧)"#####‧"*E&,%‧"#1!

&*7!
=1512,04 кН>361кН 

Шартты иілгіштік [11]: 

λI = ï
)J9)
@,6,7

=ï)‧))‧**,8
7'#,)

=1,374; 

λX = ï
)J9)
@,6,)

=ï)‧))‧**,8
"8"),#&

=0,987; 

Төмендеткіш коэффициентті табуға керекті мəн [11]: 

ФI = 0,5‧[1 + α(λI − 0,2) + λI)]=0,5‧[1+0,34‧(1,374-0,2)+1,374)]= 1,643; 

ФX = 0,5‧[1 + αúλX − 0,2ù + λX)]=0,5‧[1+0,34‧(0,987-0,2)+0,987)]= 1,120; 

Төмендеткіш коэффициент 7.4 формула бойынша [11]: 

χх =
"

Фх^cФх!B5х!
=

"

",%&*^c",%&*!B",*7&!
=0,393 

χу =
"

Фу^bФу!B5у!
=

"

",")^c",")!B#,E'7!
=0,606 

Тұрақтылық бойынша сығылған элементтің жүк көтергіштігінің есептік 

мəні 7.2 формула [11]: 

NO,AD = χ
)J‧9)
C/#

=0,393‧
)‧))‧**,8‧

",#
=579,2 кН. 

NO,AD = 579,2		 > NgD = 361	кН 

Созылған қисықтардың қимасын таңдау: 

Максималды есептік бойлық күш NgD=286 кН; 

Ферманың жазықтығынан бөлек есептік ұзындық lQ9,X=437см; 

Ферманың жазықтығында септік ұзындық lQ9,X=437см; 

Фасонка қалыңдығы tф=10мм. 

Бір бұрыштың ауданы келесідей анықталады [15]: 

A = @*+
)‧9)

=
)'%
)‧**,8

=4,26см). 

Сортамент ГОСТ 8509-93 ыстықтай илектелген теңсөрелі бұрыштар 

бойынша ∟63*4(А=4,96см), iI = 1,95	см&, iX = см&) 

Тұрақтылық бойынша сығылған элементтің жүк көтергіштігінің есептік 

мəні 7.2 формула [11]: 

NO,AD =
)J‧9)
C/0

=
)‧&,E%‧**,8‧

",#
=332,3 кН. 

NO,AD = 332,3	 > NgD = 286	кН 

Сығылған қисықтардың қимасын таңдау: 

Максималды есептік бойлық күш NgD=-292 кН; 

Ферманың жазықтығынан бөлек есептік ұзындық lQ9,X=437см; 

Ферманың жазықтығында есептік ұзындық lQ9,X=437см; 

Фасонка қалыңдығы tф=10мм. 

Бір бұрыштың ауданы келесідей анықталады [15]: 

A = @*+
)‧9)

=
)E)
)‧**,8

=4,35см). 
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Сортамент ГОСТ 8509-93 ыстықтай илектелген теңсөрелі бұрыштар 

бойынша ∟63*4(А=4,96см), iI = 1,95	см&, iX = см&) [15]. 

Тұрақтылық бойынша сығылған элементтің жүк көтергіштігінің есептік 

мəні 7.2 формула [11]: 

NO,AD =
)J‧9)
C/0

=
)‧&,E%‧**,8‧

",#
=332,3 кН. 

NO,AD = 332,3	 > NgD = 292	кН 

Тартпалардың көлденең қимасын таңдау: 

Максималды есептік бойлық күш NgD=-53 кН; 

Ферманың жазықтығынан бөлек есептік ұзындық lQ9,X=315см; 

Ферманың жазықтығында есептік ұзындық lQ9,X=315см; 

Фасонка қалыңдығы tф=10мм. 

Бір бұрыштың ауданы келесідей анықталады [15]: 

A = @*+
)‧9)

=
8*

)‧**,8
=0,79см). 

Сортамент ГОСТ 8509-93 ыстықтай илектелген теңсөрелі бұрыштар 

бойынша ∟63*4(А=4,96см), iI = 1,95	см&, iX = см&) [15]. 

Ферма түйіндерін есептеу кезінде дəнекерлеу өлшемдері анықталады 

жəне фасонка өлшемдерін өзекшелердің барлық дəнекерлік тігістері 

сыятындай етіп есептейді. Өзекшеде əрекет ететін күш жиекке жəне 

бұрыштың қауырсынына бірдей берілмейді. Демек, қауырсынның тігісіне 

қарағанда күштің көп бөлігі жиектің тігісіне беріледі. Тең бұрышты 

бұрыштар үшін күштің таралуы шамамен мынадай болады: жиекке 0,7N, 

қауырсынына 0,3N. Тігіс катетін k9 əдетте қабылданады: қауырсынына 

дəнекерленген бұрыштың сөресінің қалыңдығынан аспайды, ал жиектігі үшін 

қауырсынынан 2 мм үлкен етіп алынады [12]. 

Дəнекерлеу(бірінші түйін) 

tф = 10мм 

 
 

14 Сурет - Бірінші түйін 

 

N=N) − N" = −82,403 − (−87,637) = 5,234кН 

Nоб =∝об N = 0,7‧5,234 = 3,663кН 

N: =∝об N = 0,3‧5,234 = 1,570кН 

Дəнекерлеу тігісі (жиек) [12]: 

L=об=
@об

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

*,%%*
)‧"‧#,7‧"‧"‧"'

+ 1см=0,145см+1см=1,145см 
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мұндағы b9 −тігіс қалыңдығының өзгеруін ескеретін коэффициент; 

                R=9 − металл	тігістің	есептік	кедергісі	св − 0,8А = 180МПа; 

                r=9 − жіктің	жұмыс	жағдайының	коэффициенті; 
Дəнекерлеу тігісі (қауырсын): 

L=: =
@<

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

",87#
)‧"‧#,8‧"‧"‧"'

+ 1см=0,087см+1см=1,087см 

N=N* = −26,436кН 

Nоб =∝об N = 0,7‧26,436 = 18,505кН 

N: =∝об N = 0,3‧26,436 = 7,930кН 

Дəнекерлеу тігісі (жиек): 

L=об=
@об

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

"',8#8
)‧"‧#,7‧"‧"‧"'

+ 1см=0,73см+1см=1,73см 

Дəнекерлеу тігісі (қауырсын): 

L=: =
@<

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

7,E#*
)‧"‧#,8‧"‧"‧"'

+ 1см=0,44+1см=1,44см 

Дəнекерлеу(екінші түйін) 

tф = 10мм 

 

 
15 Сурет - Екінші түйін 

 

N=N) − N" = −28,87 − (−28,94) = 0,07кН 

Nоб =∝об N = 0,7‧0,07 = 0,049кН 

N: =∝об N = 0,3‧0,07 = 4,921кН 

Дəнекерлеу тігісі (жиек) [16]: 

L=об=
@об

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

#,#&E
)‧"‧#,7‧"‧"‧"'

+ 1см=0,0019см+1см=1,0019см 

Дəнекерлеу тігісі (қауырсын) [16]: 

L=: =
@<

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

&,E)"
)‧"‧#,8‧"‧"‧"'

+ 1см=0,27см+1см=1,27см 

N=N8 − N& − N* = −25,503 − (−84,075) − (−84,341) = 142,913кН 

Nоб =∝об N = 0,7‧142,913 = 100,03кН 

N: =∝об N = 0,3‧142,913 = 42,87кН 

Дəнекерлеу тігісі (жиек) [16]: 

L=об=
@об

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

"##,#*
)‧"‧#,7‧"‧"‧"'

+ 1см=3,96см+1см=4,96см 

Дəнекерлеу тігісі (қауырсын) [16]: 

L=: =
@<

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

&),'7
)‧"‧#,8‧"‧"‧"'

+ 1см=2,38+1см=3,38см 

 

Дəнекерлеу(үшінші түйін) 
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tф = 10мм 

 

 
 

16 Сурет - Үшінші түйін 

 

N=N) − N" = −6,6527 − (−81,494) = 74,8413кН 

Nоб =∝об N = 0,7‧74,8413 = 52,38891кН 

N: =∝об N = 0,3‧74,8413 = 22,45239кН 

Дəнекерлеу тігісі (жиек) [16]: 

L=об=
@об

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

8),*''E"
)‧"‧#,7‧"‧"‧"'

+ 1см=2,07см+1см=3,07см 

Дəнекерлеу тігісі (қауырсын) [16]: 

L=: =
@<

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

)),&8)*E
)‧"‧#,8‧"‧"‧"'

+ 1см=1,24см+1см=2,24см 

N=N& − N* = 42,977 − (−86,091) = 129,068кН 

Nоб =∝об N = 0,7‧129,068 = 90,3476кН 

N: =∝об N = 0,3‧129,068 = 38,7204кН 

Дəнекерлеу тігісі (жиек) [16]: 

L=об=
@об

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

E#,*&7%
)‧"‧#,7‧"‧"‧"'

+ 1см=3,58см+1см=4,58см 

Дəнекерлеу тігісі (қауырсын) [16]: 

L=: =
@<

<‧O(‧R(‧A'(‧_'(‧_,
+ 1см=

*',7)#&
)‧"‧#,8‧"‧"‧"'

+ 1см=2,15+1см=3,15см 

a=6t-20мм=40мм 

Дəнекерлеу жартылайавтоматты проволокамен Св-08А, d=2мм 

Барлық керекті күштер Лира САПР бағдарламасында есептелген 

есептен алынды. 
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3 Ұйымдастыру-технологиялық бөлім 
 
3.1 Іргетасты, металл ұстынды, ферманы монтаждауға бағыттау 
 
Бағаналы іргетасты монтаждау жұмыстары. 

Бағаналы іргетасты қабаты аз ғимаратта қолданады. Сонымен қатар ол 

ғимарат қаңқалы болғаны дұрыс. Дипломдық жұмысқа сай.  

Іргетас монолитті темірбетонды болып жоспарланды. 
Іргетасты монтаждауды бастамас бұрын іргетасты тұрғызуға дайындық 

жұмыстары жүргізіледі. Алдымен, тіректер бұрыштарға, қабырғалардың 

түйіскен жəне қиылысқан жерлеріне, көтергіш қабырға бойымен 

орналастырылады жəне барлық болат ұстындарының астына монтаждалады. 

Келесі бір жұмыс механикаландырылған əдіспен орындалады. Бұл жұмыста 

белгілену жасалады оған қоса іргетасқа шұнқыр қазылады. Шұнқырлар 

алдын - ала есептелген іргетастың тереңдігіне тең тереңдікте қазылады. 

Іргетастарға байланысты басқа да жұмыстарға кірісу үшін іргетас 

опалубкасы жасалады. 

Келесі жұмыста іргетасты арматуралайды, яғни арматура орнатылады. 

Іргетасты арматуралауда екі қабатта тор жəне торлармен байланысқан 

бойлық өзектер қолданылады. 

Ескере кететін жайт, бойлық арматуралық өзектер минималды керекті 

ұзындықта қолданылуы тиіс. Басқа жағдайда олардың кесірінен қаңқа өзінің 

тұрақтылығын жоғалтуы мүмкін. 

Іргетасты монтаждаудың ендігі бір жұмысы бетон құю. Бетонды 

құймас бұрын барлығы дұрыс өтуі үшін деңгейлер мен биіктікті анықтаушы 

белгілер орнатылады. Жоғарыдағы жұмыстарды орындап біткенде іргетасқа 

анкерлік болттар монтаждалады. Анкерлік болттардың, монтаждауда орны 

ерекше, анкерлік болттарды іргетасты болат ұстынмен байланыстыру үшін 

орнатады. Тікелей ұстындар анкерлік болттарға монтаждалады. Ендігі ретте 

бетон құйылады. 

Ұстынды монтаждау 
Ұстындарды орнатпас бұрын орнатылатын жердің жаныңа ұзына бойы 

керекті ағаштан жасалған тіреуіштерге жайғастырады. Ұстындарды орнатпас 

бұрын тағы да бір мəселе ескеріледі. Ұстындарды жалпы көлденең бағыттан 

алып көтергенге дейін монтаждауға байланысты керекті қосымша 

элементтермен жабдықталады. Ол элементтерді подмостья деп атайды. 

Ұстынға оның ішінде баспалдақтар, монтаж жұмыстарын өткізу үшін 

алаңшалар орнатылады. Оған қоса ұстынды арнайы жабдықтар болып 

табылатын стяждыжабдықтармен жабдықтау керек. 

Ұстынды көтеріп əкелуді автокранмен жүргізуге болады. 

Ұстынды кранмен көтеру арқылы жəне кран жұмысына жебенің орнын 

ауыстырып жұмыс қосып беру арқылы көлденең бағыттан бойлық бағытқа 

ауыстыру көзделеді. 



35 
 

Болаттан жасалған ұстындарды ашық жерде астына арнайы құм 

төселген, көлденең бағытта қабат-қабат болып үсті-үстіне складталады. 

Ұстын арасына қалыңдығы жиырма бес сантиметр болатындай төртбұрышты 

прокладка қойылады. 

Ұстындарды монтаждаудағы болатын  негізгі істер болып ұстынды 

строптау, ұстынды көтеріп бекітетін жерге апару оны бекітетін жерге 

орналастыру жəне бекіту. 

Машинист кранмен көтеріп түсіріп береді. Одан кейін екі адам 

қойылған белгілердің дұрыс келуін қадағалайды, ал басқа бір екеуі ұстынды 

ұстап тұрады. 

Ұстынды жоғарғы бөлігінен строптайды. 

Ферманы монтаждау 
Стропильді фермаларды монтаждаудың крандардың бойлық бағытта 

өтуі таңдалды. 

Стропильді ферманы монтаждау үшін көтеріп апару керек, оны 

көтермес бұрын ондағы жиналған кір мен тотталған жерлерін кетірумен 

айналысады. 

Стропильді ферманың жоғарғы белдеуінде монтаждау үшін керекті 

монтаждау алаңшаларын орнатады.  

Ферманың екі жағынан болаттан жасалған сақтандыру арқанын 

орнатады. Ол арқандарға монтаждаушылар өздерін қыстырады. Олар тікелей 

өздеріне сақтандыру белдігін тағады. Тағы да ескере кетуі керек іс ферманың 

жағынан ферманың бұрылып кетпеуін сақтау үшін, ферманың екі жағынан 

қарасора арқандармен созғылаулар жасайды. 

Стропильді ферманы көтеруді строптауды жасағаннан кейін ғана 

жүзеге асырады. Строптауды ферманың жоғарғы белдеуінен түйіндері екі 

немесе төрт болатындай жасалады. Строптаудың дұрыс жасалуын 

монтаждаушылар ферманы оны көтермес бұрын қадағалайды.  

Ферманы болтпен бекітіп дəнекерлеуді алаңшаларда болатын 

жұмысшылар жүргізеді. 

 

 

3.2 Ұстынды, ферманы монтаждауға кран таңдау 
 

Ұстын үшін 

Жебенің жүк көтергіштігі мына формула бойынша анықталады [17]: 

 

                                                     Q = mэ +m`                                        (14) 

 

мұндағы mэ −орнатылатын элементтің максималды массасы, т; 

      m` 	−	қармау құралының массасы, т; 

Q = mэ +m` = 0,53 +0,195=0,725т 

Жебенің көтерілу биіктігі мына формула бойынша анықталады [17]: 

																																																		Нжебе = hқ + hэ + hі + hп                           (15) 
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мұндағы hқ – биіктігі бойынша қор (0,5 м ден кем емес) [17]; 

               hэ – монтаждалатын жағдайдағы элементтің биіктігі, м[17]; 

               hі – ілмектің биіктігі, м; 

               hп – тығындалған күйдегі полиспасттың биіктігі, (кемінде 1 м) 
[17]. 

Нжебе = 0,5 + 4,95 + 2 + 1 = 8,45м 

Жебенің ең аз ұзындығы мына формула бойынша анықталады [17]: 

                                          Lжебе =
(е^с^D)(НжебеB<ш)

<і^<п
                                     

(16) 

мұндағы e - орнатылған элементтің жоғарғы деңгейіндегі жебе 

қалыңдығының жартысы (шамамен-0,3 м) [17]; 

       с - жебе мен бекітілген элемент арасындағы минималды 

алшақтық (0,5−1,0м аралығында) [17]; 

       d - элементтің ортасынан жебеге жақын шетіне дейінгі 

қашықтық, м[17]; 

hш - кран тұрағының деңгейінен жебе топсасының осіне дейінгі 

қашықтық (2,0 м) [17]; 

d" - жебе топсасының осінен кранның айналу осіне дейінгі қашықтық 

(1,0 м) [17]. 

lжебе =
(0,3 + 0,5 + 0,25)(8,45 − 2,375)

2 + 1
= 2,13	м 

Жебенің талап етілетін ең аз ұзындығы мына формула бойынша 

анықталады, м [17]: 

L = f(lжебе + d")) + (Hжебе − hш)) 

Сонда 

L = f(2,13 + 1)) + (8,45 − 2,375))=6,9м 

Стропильді конструкцияларды монтаждауға арналған автокран таңдау 

Ілгекті көтеру биіктігі мына формула бойынша анықталады [17]: 

                                           Hкр = hж + hа+hск + hпол                               

(17) 

Сонда 

Hкр = hа + hск+hстр + hпол=9,9+3,3+2,2+2=17,4м 

мұндағы hа - аралықтың биіктігі (колонна үстінің белгісі), м; 

    	hск  монтаждалатын сропильді конструкциясының биіктігі, м 

[17]; 

    	hстр – строптау биіктігі, м; 

                         hпол	– полиспасттың биіктігі шамамен 2-5 м қабылданады [17]. 

Жебе ұзындығы [17]: 

	Lжебе
w =

xжебеB<ш
yM:3

=
"7,&B),*78
yM:%E

=16,1 

tgα =
hстр + hпоз
е + с + d

=
2,2 + 2

0,28 + 1 + 0,3
= 2,65 = 69ᵒ 
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Керекті минималды жебе ұзындығы [17]: 

L = ïúLжебе
w + dù

)
+ (Hжебе − hш)) 

L = f(16,1 + 1)) + (17,4 − 2,375))=22,8м 

Жебенің жүк көтергіштігі 12 формула бойынша анықталады: 

Q = mэ +m` = 1,876 +0,512=2,388т 

Іс жүзінде қауіпті аймақтың радиусын есептеу үшін əдетте келесі 

формула қолданылады: РОЗ=С+0,5‧Г+О [18]. 

мұнда РОЗ-қауіпті аймақтың радиусы; 

 C-бұл кранның максималды шығуы; 

 Г-бұл типтік жүктердің максималды өлшемдері(кестеден) [18]; 

 0,5-түзету коэффициенті  

 О-бұл жүктің максималды ұшуы. 

РОЗ=С+0,5‧Г+О=26+0,5‧36+7=51м 

 

Қауіпті аймақтың радиусы 51м 

 

 

3.3 Уақытша жолдар 
 
Уақытша жолдарды ауыр техника, үлкен жүктеме кезінде жиналмалы 

темірбетон плиталарынан жасаған дұрыс. Плиталарды алдын-ала төселген 

құмдарға қояды. Құмды төсеу биіктігі шамамен он немесе жиырма бес 

сантиметрге дейін болады. [13] 

Су жиналмас үшін судан уақытылы құтылу үшін суды бұру жасалады, 

суды бұру жер төсемдерін жоспарлағанда көлбеу жасау арқылы немесе 

науаларды орнату арқылы жүргізіледі[13]. 

Жиналмалы темірбетон плиталарының қалыңдығы он алты он сегіз 

сантиметр етип алады. 

Құрылыстың əкімшілік жəне санитарлық ғимараттарға қажеттілігі 

жұмысшылар санынан алынады [13]. 

Уақытша жол мен сақтау үй-жайларының арақашықтығы минималды 

нөл бүтін оннан бес жəне бір аралығында болуы тиіс. 

Жол мен құрылыс аумағын қоршап тұрған қоршаудың арақашықтығы 

бір жарым метрге жетуі керек. 

 

 

3.4 Уақытша ғимараттар 
 
Ауданды анықтау барлық жұмысшыларды ескере жүргізіледі 
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2 Кесте - Уақытша ғимараттар [13] 

 
Аталуы Тағайындалуы Өлшем 

бірлігі 
Нормативтік 
көрсеткіші 

Есептік 
мəні 

Санитарлық үй жайлар 
Киімді 

сақтау(гардеробная) 
Киім ауыстыру жəне 

сақтау 
м! 0,9 бір адамға 90 

  Қосарлы 
шкаф 

1 адамға 100 

Жылыту бөлмесі Жылыну, тамақтану, 
демалу 

м! 1 адамға 100 

Жуынатын бөлме Жұмысшыларға 
санитарлық-гигиеналық 

қызмет көрсету 

м! бір адамға 0,05 5 

  Кран 15 бір адамға 1500 
Жеке гигиенаға 
арналған бөлме 

сондай м! 0,18 бір адамға 18 

  Кабина 15 адамға 1 6,7 
əйелдер     

Душ бөлмесі  м! Бір адамға 
0,43 

43 

  Сетка 12 адамға 1 8,3 
Дəретхана  м! Бір адамға 

0,07 
7 

  Очко 20 əйелге 1 1 
   25-30 ерге 1 3,2 

Кептіру бөлмесі Арнайы киім мен аяқ 
киімді кептіру 

м! 1 адамға 0,2 20 

Асхана Жұмысшыларды ыстық 
тамақпен қамтамасыз 

ету 

м! 0,6 адамға 60 

  Отыратын 
орын 

4 адамға 1 25 

Медициналық пунт Алғашқы көмек көрсету м! 300-500 
адамға 20 

20 

Сатураторалық Ішетін сумен 
қамтамасыз ету 

Қондырғы Біреу150 
адамға 

2 

Əкімшілік үй жайлар 
Прораб бөлмесі Əкімшілік техникалық 

персоналды 
орналастыру 

м! 5 адамға 24 24 

Диспетчерлік Жедел басқару м! 1 адамға 7 35 
Оқуға арналаған 

бөлме 
Сабақ өткізу, жиналыс 
жəне басқа шараларды 

өткізу 

м! 100 адамға 24 
400 адамға 36 
1000 адамға 72 

24 

 

Қоймаларды есептеу материал түріне,көлеміне,сақтау түріне 

байланысты болады. 

Негізгі материалдар үшін келесі формула қолданылады [13]: 
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                                                     Sтр = Рскл‧q                                           (18) 

мұндағы Рскл-материалдың қоры, натуралды өлшемдерде, есептік [13]; 

               q −складтау нормасы еденнің 1м) ауданына [13]. 

Ең керекті ашық қоймаларды есептеу керек, ферма: 

Sтр = Рскл‧q = 25‧1,8 = 45	м); 

\ 

Іргетасқа ұстын: 

Sтр = Рскл‧q = 50‧1,8 = 90	м); 

Металл конструкциялар қоймалары құрылыс жұмысы жүргізілетін 

жерден 200 м арақашықтықтан аспай жоспарлануы тиіс. Металл 

конструкцияларын строптауға 2 м жүру жолы қалдырылады. Профиль түріне 

байланысты əртүрлі жерлерде сақталынуы тиіс. Сақталыну түрі жылжымалы 

стелаждарда немесе штабельдерде [13]. 

 

 

3.5 Құрылыс алаңын уақытша жарықтандыру 
 
Құрылыс алаңдарын жарықтандырудың жұмыстық төтенше жағдайлық 

жəне күзеттік түрлері болады. Жұмыстық жарықтандыруды жалпы жəне 

жергілікті болып бөледі. Жалпы жарықтандырудың локальдік түрі жалпы 

жарықтандырудың ортақ жарықтандыруынан бөлек участкілерде жоғарырақ 

жарықтандырылады. Жергілікті жарықтандыру кезінде жұмыс алаңдары ғана 

жарықтандырылады. Барлық кезде біріктірілген жарықтандыру түрі 

қолданылады, ол екі жарықтандыру түрін де қамтиды. Төтенше жағдайлық 

жарықтандыруға келетін болсақ, тəуелсіз сызық бойымен негізгі жүріп өту 

жолында жəне түсу жолдарында жүргізіледі. Төтенше жағдайлық 

жарықтандыруды 0,2лк шамасында қабылдайды. Күзеттік орынды 

жарықтандыру 0,5лк деп алынады. Жарықтандыру құралы болып 

прожекторлар қызмет атқарады. Прожекторлар, əдетте, 1,5кВт күші бар 

қыздырылатын лампалармен жəне ол лампалар топ құрып үш немесе төрт 

болып орнатылады. Оған қоса жарықтандыру құралдары бірлік күшпенен 

бес, он, жиырма,елу. Лампалар жалғыз емес тек қана прожекторлармен 

шамдармен бірге қолданылады. Себебі кейбір жарық жұмыс істеу кезінде 

кедергісін келтіріп, көрмейтіндей халге жеткізуі мүмкін, əсіресе жай ғана 

лампа қолданғанда [13]. 

Құрылыс алаңындағы прожекторлар санын анықтау 

Құрылыс алаңындағы прожекторлар санын анықтау үшін келесі 

формуланы қолдану ұсынылады [13]: 

                                                    N = -g!
{л

                                                   (19) 

мұндағы p-меншікті қуат Вт/(м)‧лк); 
      E-жарықтандырылуы м); 

      S-жарықтандырылатын аудан; 

      Pл-прожектор лампасының қуаты Вт. 
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Формуланы қолдана керекті жарықтандыруды керекті құрылыс 

жұмысы мен орнында анықтауға болады. 

Жұмыс аймағындағы құрылыс ауданы S=6048м); прожектор түрі ПЗС-

45/1=0,25 Вт(м)‧лк);  Е=20лк;  ПЗС-45  прожектор лампасының қуаты Рл =
1500Вт. 

Прожектор лампасының саны 

N = -g!
{л

= #,)8‧)#‧%#&'
"8##

=20,16 

N=21 

Прожектораларды орнатуға бар құрылыс конструкцияларды, 

биіктіктерді, мачта, тіректерді қолданады. Көбінесе жылжымалы мачта 

қолданылады, себебі құрылысты жүргізгенде құрылысты жүргізетін орындар 

ауысып тұрады. 

 

 

3.6 Су деңгейін төмендету 
 
Бұл технология өз алдына иглофильтрлік қондырғылар системасын 

орнатуды көздейді, олар əр 1-1,5 м аралықта котлованды жағалай 

орнатылады. Барлығы дерлік сужинағыш коллектор арқылы 

байланыстырылады, бастысы жер бетінде. Негізіне келсек, суды жинап 

алуды насос қондырғысы арқылы, қондырғы тағы қосалқы насостармен 

жабдықтала, орындалады. Қондырғылардан суды жинап алу арқылы жақын 

қабаттарда орналасқан жер асты суларының деңгейі төмендейді жəне жаңа 

жер асты суларының деңгейі пайда болады. Иглофильтр қондырғыларын 

орнатудың екі жолын қолданады. Бірінші жолы алдын ала бұрғыланған 

ұңғыма арқылы жəне келесі жолы құбырларға жиналатын үлкен қуатты су. 

Қондырғының төменгі буыны – перфорацияланған сыртқы құбырдан жəне 

тұтас ішкі құбырдан тұратын Сүзгіш. Сыртқы құбырдың төменгі жағында 

кесу ұшы, сондай-ақ ине сүзгісін гидравликалық əдіспен жерге батырған 

кезде жұмыс істейтін екі клапан бар. Сыртқы құбырдың соңына жеткенде, 

судың қысымы шар клапанын төмен, ал екіншісі — сақинаны жоғары 

қысады. Бұл жағдайда сыртқы жəне ішкі құбырлар арасындағы 

технологиялық алшақтық тығыздалады. Содан кейін ұштан шыққан қысым 

топырақ жынысын жуады, соның арқасында ине сүзгі қондырғысы тереңірек 

батырылады. Суды сору басталған кезде, ішкі құбырда сирету пайда болады, 

бұл клапандардың бастапқы күйіне оралуына ықпал етеді. Сақиналы клапан 

төмен қарай ағып жатқандықтан, құбырлар арасындағы алшақтық ашылып, 

сүзгі байланысы арқылы жер асты суы ішкі құбырдың төменгі ұшына түседі 

[19]. 
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4 Экономикалық бөлім 
 

Ғимаратты тұрғызуға көп мөлшерде қаражат кетеді. Қаражатты есептеу 

үшін смета жасалады. 

Барлық жұмыстар машина жұмысы немесе ол адам атқаратын жұмыс 

болсын барлығы дерлік бағаланады. 

Сонымен қатар метериалдар бағаланады. 

Құрылысты жүргізуге екі ресурс керек: материалдық, жұмыстық. 

ABC-4 бағдарламасында керекті позицияларды енгізіп, есептеуді 

автоматты түрде жүргізу арқылы керекті смета түрлері шығарып алынды. 

Есептеуден кейін шыққан құрылыстың: 

Сметалық құны 2142597,224 мың. тнг. 

Сметалық жалақы төлемі 18387,348 мың. тнг. 

Нормативтік еңбек сыйымдылығы 576,948 мың. адам - сағ. 

Сметаны құру кезінде басты мəселе ABC – 4 бағдарламасында 

позицияларды дұрыс таңдау болып табылады. Мысалы, бульдозермен 

котлован қазсаңыз, онда тура келетіндей позицияны іздеп табу керек жəне 

таңдау керек. 

Сметаны ағымдағы бағалармен жасаған дұрыс. 

Бағдарламада есептеу жүргізгеннен кейін локальді смета (локальді 

сметалық есептеу), локальді - ресурсты сметалық есептеу, объектілік смета 

алынды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Дипломдық жұмыстың басты мақсаты - теміржол вокзалы ғимаратын 

тұрғызу(жобалау) болды.  

Жобалау этаптарға (бөлімдерге) бөлінген болатын. 

Ғимаратты тұрғызу үшін алдымен жобалау жасалды, сəулеттік 

түркелбеті жасалды. Бағдарлама ретінде Autodesk Revit 2019, Autodesk 

AutoCAD 2017 ыңғайлы болғаны үшін, қазіргі таңда қолданыста 

жүргендіктен ойлаңбастан таңдалған еді. 

Ғимараттың металл қаңқасы негізінде тұрғызылатыны белгілі болғанда, 

алдын ала металл конструкциялар қималары таңдалды. Ғимарат үш блокқа 

бөлінгендіктен, бір блогы ғана есептелді. 

Металл қаңқаны есептеу үшін Лира – САПР 2016 есептеу 

бағдарламасы қолданылды. Металл қаңқаны тұрғызу кезінде бағдарламаның 

инструменттері қолданылды, басқа қосымша бағдарламалардың күшіне 

жүгінгендей жағдай болмады. Металл қаңқаны есептеуге үшінші еврокод EN 

1993-1-1 «Болат конструкцияларын жобалау» таңдалды. РСН үшін де жаңа 

құжат EN 1990 «Жобалау негіздері» таңдалды. Есептеу жүргізуге қаңқаға 

жүктемелер жинау керек. Қаңқаға жеті жүктеме əсер ететіні белгілі болды 

олар: қаңқаның өзінің салмағы, қоршау конструкцияларының, қар, жел. 

Қаңқаның өзінің салмағы автоматты түрде бағдарлама арқылы беріледі. 

Қоршау конструкцияларының жүкетемесіне келер болсақ, сыртқы 

қабырғаның, жабынның салмағы болады. Қар жəне жел жүктемесі ҚР НТҚ 

01-01-3.1(4.1)-2017 «Ғимаратқа əсер ету жəне жүктемелер» құжаты арқылы 

есептеледі. 

Бағдарламада қаңқаның схемасын құрып, жүктемелер жинап 

есептегеннен кейін қол есебі жасалады. Қол есебінде, көбінесе, конструкция 

элементтерінің күштері керек болды, ол күштердің барлығы элементті 

белгілеп «усилия от РСН» кестесінен автоматты түрде алынды. 

Монтаждау жұмыстарына технологиялық картаны жасауға үш негізгі 

конструкциялар: монолитті темірбетонды бағаналы іргетас жəне оған 

бекітілетін металл қоставрлы ұстын, үшіншісі  металл материалынан 

жасалатын стропильді ферма. 

Құрылыс бас жоспар - құрылысты ұйымдастыруға керекті сызба болып 

табылады. Уақытша жолдар, уақытша үй – жайлар, материалдар қоймасы 

жəне көптеген істерді жобалау керек. Құрылыс бас жоспар құрылыстың 

ажырамас бөліктерінің бірі, құрылысты жүргізудің негізі екені белгілі. 
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Б Қосымшасы 
 

Есептік-конструктивтік бөлім 
 

Ұстын 
 

Максималды бойлық күш алынды 41.707т=409кН 
Единицы измеpения усилий: т 
Единицы измеpения напpяжений: т/м**2 
Единицы измеpения моментов: т*м 
Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (т*м)/м 
Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: т/м 
Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м 
 
                             Коэффициенты сочетаний                              
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|N загруж.|      Вид      |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6        
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|   1     |Постоянное, G  |   1       1       1       1       1       1        
| 
|   2     |Постоянное, G  |   1       1       1       1       1       1        
| 
|   3     |Временное, Q   |  1.3     1.3     1.3     1.3    0.65    0.65       
| 
|   4     |Временное, Q   | 0.78      0       0       0      1.3      0        
| 
|   5     |Временное, Q   |   0     0.78      0       0       0      1.3       
| 
|   6     |Временное, Q   |   0       0     0.78      0       0       0        
| 
|   7     |Временное, Q   |   0       0       0     0.78      0       0        
| 
|   8     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0       0        
| 
|   9     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0       0        
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|N загруж.|      Вид      |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |  12        
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|   1     |Постоянное, G  |   1       1       1       1       1       1        
| 
|   2     |Постоянное, G  |   1       1       1       1       1       1        
| 
|   3     |Временное, Q   | 0.65    0.65    0.65    0.65    0.65    0.65       
| 
|   4     |Временное, Q   |   0       0     0.78      0       0       0        
| 
|   5     |Временное, Q   |   0       0       0     0.78      0       0        
| 
|   6     |Временное, Q   |  1.3      0       0       0     0.78      0         
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Б Қосымшасының жалғасы 
 
|   7     |Временное, Q   |   0      1.3      0       0       0     0.78       
| 
|   8     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0       0        
| 
|   9     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0       0        
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|N загруж.|      Вид      |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18        
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|   1     |Постоянное, G  | 0.85    0.85    0.85    0.85    0.85    0.85       
| 
|   2     |Постоянное, G  | 0.85    0.85    0.85    0.85    0.85    0.85       
| 
|   3     |Временное, Q   |  1.3     1.3     1.3     1.3    0.65    0.65       
| 
|   4     |Временное, Q   | 0.78      0       0       0      1.3      0        
| 
|   5     |Временное, Q   |   0     0.78      0       0       0      1.3       
| 
|   6     |Временное, Q   |   0       0     0.78      0       0       0        
| 
|   7     |Временное, Q   |   0       0       0     0.78      0       0        
| 
|   8     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0       0        
| 
|   9     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0       0        
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|N загруж.|      Вид      |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24        
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|   1     |Постоянное, G  | 0.85    0.85      1       1       1       1        
| 
|   2     |Постоянное, G  | 0.85    0.85      1       1       1       1        
| 
|   3     |Временное, Q   | 0.65    0.65      1       1       1       1        
| 
|   4     |Временное, Q   |   0       0      0.6      0       0       0        
| 
|   5     |Временное, Q   |   0       0       0      0.6      0       0        
| 
|   6     |Временное, Q   |  1.3      0       0       0      0.6      0        
| 
|   7     |Временное, Q   |   0      1.3      0       0       0      0.6       
| 
|   8     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0       0        
| 
|   9     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0       0        
| 
--------------------------------------------------------------------------
-- 
 



48 
 

 
Б Қосымшасының жалғасы 

 
|N загруж.|      Вид      |  25   |  26   |  27   |  28   |  29                
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|   1     |Постоянное, G  |   1       1       1       1       1                
| 
|   2     |Постоянное, G  |   1       1       1       1       1                
| 
|   3     |Временное, Q   |  0.5     0.5     0.5     0.5      0                
| 
|   4     |Временное, Q   |   1       0       0       0       0                
| 
|   5     |Временное, Q   |   0       1       0       0       0                
| 
|   6     |Временное, Q   |   0       0       1       0       0                
| 
|   7     |Временное, Q   |   0       0       0       1       0                
| 
|   8     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0                
| 
|   9     |Неактивное, Qo |   0       0       0       0       0                
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
 
 
Thu Apr 08 11:12:11 2021  каркас мк222  основная схема                        
1  
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|  10_     66-1    66-2    66-3    66-4    66-5                                
| 
|         396     396     396     396     396                                  
| 
|          48      48      48      48      48                                  
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
| 1 -   РСН1                                                                   
| 
| N    -41.707 -40.592 -39.477 -38.361 -37.246                                 
| 
| MY    5.7021  2.3072 -.80084 -3.6223 -6.1570                                 
| 
| QZ   -2.8591 -2.6274 -2.3957 -2.1641 -1.9324                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00002 -.00004 -.00006 -.00007                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 2 -   РСН2                                                                   
| 
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Б Қосымшасының жалғасы 

 
| N    -41.277 -40.162 -39.046 -37.931 -36.816                                 
| 
| MY    1.2227  .87524  .24108 -.67974 -1.8872                                 
| 
| QZ   -.16495 -.39661 -.62827 -.85993 -1.0915                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00003 -.00004 -.00006 -.00008                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 3 -   РСН3                                                                   
| 
| N    -41.492 -40.377 -39.261 -38.146 -37.031                                 
| 
| MK    .00004  .00004  .00004  .00004  .00004                                 
| 
| MY    3.4624  1.5912 -.27988 -2.1510 -4.0221                                 
| 
| QZ   -1.5120 -1.5120 -1.5120 -1.5120 -1.5120                                 
| 
| MZ    .09895 -.04843 -.14804 -.19987 -.20392                                 
| 
| QY    .13840  .09979  .06118  .02257 -.01603                                 
| 
| 4 -   РСН4                                                                   
| 
| N    -41.492 -40.377 -39.261 -38.146 -37.031                                 
| 
| MK   -.00004 -.00004 -.00004 -.00004 -.00004                                 
| 
| MY    3.4624  1.5912 -.27987 -2.1510 -4.0221                                 
| 
| QZ   -1.5120 -1.5120 -1.5120 -1.5120 -1.5120                                 
| 
| MZ   -.09897  .04837  .14795  .19974  .20376                                 
| 
| QY   -.13837 -.09976 -.06115 -.02254  .01606                                 
| 
| 5 -   РСН5                                                                   
| 
| N    -34.810 -33.694 -32.579 -31.463 -30.348                                 
| 
| MY    6.3696  2.4052 -1.0813 -4.0901 -6.6211                                 
| 
| QZ   -3.3966 -3.0105 -2.6244 -2.2383 -1.8522                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00002 -.00004 -.00005 -.00007                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 6 -   РСН6                                                                   
| 
| N    -34.092 -32.977 -31.862 -30.746 -29.631                                 
| 
| MY   -1.0959  .01849  .65519  .81409  .49519                                 
| 



50 
 

 
Б Қосымшасының жалғасы 

 
| QZ    1.0936  .70755  .32145 -.06464 -.45074                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00003 -.00004 -.00006 -.00008                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 7 -   РСН7                                                                   
| 
| N    -34.451 -33.336 -32.220 -31.105 -29.989                                 
| 
| MK    .00006  .00006  .00006  .00006  .00006                                 
| 
| MY    2.6368  1.2118 -.21309 -1.6380 -3.0629                                 
| 
| QZ   -1.1514 -1.1514 -1.1514 -1.1514 -1.1514                                 
| 
| MZ    .16492 -.08070 -.24671 -.33308 -.33981                                 
| 
| QY    .23066  .16631  .10196  .03761 -.02673                                 
| 
| 8 -   РСН8                                                                   
| 
| N    -34.451 -33.336 -32.220 -31.105 -29.990                                 
| 
| MK   -.00006 -.00006 -.00006 -.00006 -.00006                                 
| 
| MY    2.6368  1.2118 -.21307 -1.6380 -3.0630                                 
| 
| QZ   -1.1514 -1.1514 -1.1514 -1.1514 -1.1514                                 
| 
| MZ   -.16495  .08065  .24662  .33295  .33965                                 
| 
| QY   -.23064 -.16629 -.10194 -.03759  .02675                                 
| 
| 9 -   РСН9                                                                   
| 
| N    -34.666 -33.551 -32.435 -31.320 -30.205                                 
| 
| MY    4.8765  1.9279 -.73405 -3.1093 -5.1979                                 
| 
| QZ   -2.4985 -2.2669 -2.0352 -1.8035 -1.5719                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00002 -.00004 -.00006 -.00007                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 10 -  РСН10                                                                  
| 
| N    -34.236 -33.120 -32.005 -30.890 -29.774                                 
| 
| MY    .39713  .49585  .30788 -.16675 -.92808                                 
| 
| QZ    .19560 -.03606 -.26772 -.49938 -.73104                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00003 -.00004 -.00006 -.00008                                 
| 



51 
 

 
Б Қосымшасының жалғасы 

 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
 
| 11 -  РСН11                                                                  
| 
| N    -34.451 -33.336 -32.220 -31.105 -29.989                                 
| 
| MK    .00004  .00004  .00004  .00004  .00004                                 
| 
| MY    2.6368  1.2118 -.21308 -1.6380 -3.0629                                 
| 
| QZ   -1.1514 -1.1514 -1.1514 -1.1514 -1.1514                                 
| 
| MZ    .09895 -.04843 -.14804 -.19987 -.20392                                 
| 
| QY    .13840  .09979  .06118  .02257 -.01603                                 
| 
| 12 -  РСН12                                                                  
| 
| N    -34.451 -33.336 -32.220 -31.105 -29.990                                 
| 
| MK   -.00004 -.00004 -.00004 -.00004 -.00004                                 
| 
| MY    2.6368  1.2118 -.21307 -1.6380 -3.0630                                 
| 
| QZ   -1.1514 -1.1514 -1.1514 -1.1514 -1.1514                                 
| 
| MZ   -.09897  .04837  .14795  .19974  .20376                                 
| 
| QY   -.13837 -.09976 -.06115 -.02254  .01606                                 
| 
| 13 -  РСН13                                                                  
| 
| N    -37.596 -36.648 -35.700 -34.752 -33.804                                 
| 
| MY    5.4304  2.1824 -.77890 -3.4535 -5.8415                                 
| 
| QZ   -2.7404 -2.5088 -2.2771 -2.0455 -1.8138                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00002 -.00003 -.00005 -.00006                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 14 -  РСН14                                                                  
| 
| N    -37.165 -36.217 -35.269 -34.321 -33.373                                 
| 
| MY    .95103  .75037  .26303 -.51098 -1.5716                                 
| 
| QZ   -.04631 -.27797 -.50963 -.74129 -.97295                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00002 -.00004 -.00005 -.00007                                 
| 
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| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 

Б Қосымшасының жалғасы 
 
| 15 -  РСН15                                                                  
| 
| N    -37.381 -36.433 -35.485 -34.536 -33.588                                 
| 
| MK    .00004  .00004  .00004  .00004  .00004                                 
| 
| MY    3.1907  1.4663 -.25794 -1.9822 -3.7065                                 
| 
| QZ   -1.3933 -1.3933 -1.3933 -1.3933 -1.3933                                 
| 
| MZ    .09895 -.04843 -.14804 -.19986 -.20391                                 
| 
| QY    .13840  .09979  .06118  .02257 -.01603                                 
| 
| 16 -  РСН16                                                                  
| 
| N    -37.381 -36.433 -35.485 -34.537 -33.588                                 
| 
| MK   -.00004 -.00004 -.00004 -.00004 -.00004                                 
| 
| MY    3.1907  1.4664 -.25793 -1.9822 -3.7066                                 
| 
| QZ   -1.3934 -1.3934 -1.3934 -1.3934 -1.3934                                 
| 
| MZ   -.09897  .04838  .14795  .19975  .20377                                 
| 
| QY   -.13838 -.09977 -.06116 -.02255  .01605                                 
| 
| 17 -  РСН17                                                                  
| 
| N    -30.698 -29.750 -28.802 -27.854 -26.906                                 
| 
| MY    6.0979  2.2803 -1.0594 -3.9214 -6.3056                                 
| 
| QZ   -3.2779 -2.8918 -2.5057 -2.1196 -1.7335                                 
| 
| MZ   -.00000 -.00002 -.00003 -.00004 -.00006                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 18 -  РСН18                                                                  
| 
| N    -29.981 -29.033 -28.085 -27.137 -26.189                                 
| 
| MY   -1.3676 -.10637  .67714  .98285  .81077                                 
| 
| QZ    1.2122  .82619  .44009  .05399 -.33210                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00002 -.00004 -.00005 -.00007                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 19 -  РСН19                                                                  
| 
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| N    -30.339 -29.391 -28.443 -27.495 -26.547                                 
| 
 

Б Қосымшасының жалғасы 
 
| MK    .00006  .00006  .00006  .00006  .00006                                 
| 
| MY    2.3651  1.0869 -.19114 -1.4692 -2.7474                                 
| 
| QZ   -1.0328 -1.0328 -1.0328 -1.0328 -1.0328                                 
| 
| MZ    .16492 -.08070 -.24670 -.33307 -.33980                                 
| 
| QY    .23066  .16631  .10196  .03761 -.02673                                 
| 
| 20 -  РСН20                                                                  
| 
| N    -30.339 -29.391 -28.443 -27.495 -26.547                                 
| 
| MK   -.00006 -.00006 -.00006 -.00006 -.00006                                 
| 
| MY    2.3651  1.0870 -.19113 -1.4692 -2.7474                                 
| 
| QZ   -1.0328 -1.0328 -1.0328 -1.0328 -1.0328                                 
| 
| MZ   -.16494  .08065  .24662  .33296  .33967                                 
| 
| QY   -.23064 -.16629 -.10194 -.03759  .02675                                 
| 
| 21 -  РСН21                                                                  
| 
| N    -38.408 -37.293 -36.177 -35.062 -33.946                                 
| 
| MY    4.8042  1.9669 -.64979 -3.0460 -5.2217                                 
| 
| QZ   -2.3818 -2.2036 -2.0254 -1.8472 -1.6690                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00002 -.00004 -.00006 -.00007                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 22 -  РСН22                                                                  
| 
| N    -38.077 -36.961 -35.846 -34.731 -33.615                                 
| 
| MY    1.3585  .86537  .15169 -.78250 -1.9372                                 
| 
| QZ   -.30941 -.48761 -.66581 -.84401 -1.0222                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00003 -.00004 -.00006 -.00008                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 23 -  РСН23                                                                  
| 
| N    -38.242 -37.127 -36.012 -34.896 -33.781                                 
| 
| MK    .00003  .00003  .00003  .00003  .00003                                 
| 
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| MY    3.0813  1.4161 -.24905 -1.9142 -3.5794                                 
| 
 

Б Қосымшасының жалғасы 
 
| QZ   -1.3456 -1.3456 -1.3456 -1.3456 -1.3456                                 
| 
| MZ    .07611 -.03726 -.11389 -.15376 -.15688                                 
| 
| QY    .10647  .07677  .04707  .01737 -.01233                                 
| 
| 24 -  РСН24                                                                  
| 
| N    -38.242 -37.127 -36.012 -34.896 -33.781                                 
| 
| MK   -.00003 -.00003 -.00003 -.00003 -.00003                                 
| 
| MY    3.0813  1.4161 -.24904 -1.9142 -3.5794                                 
| 
| QZ   -1.3456 -1.3456 -1.3456 -1.3456 -1.3456                                 
| 
| MZ   -.07613  .03720  .11379  .15363  .15672                                 
| 
| QY   -.10644 -.07674 -.04704 -.01734  .01235                                 
| 
| 25 -  РСН25                                                                  
| 
| N    -33.102 -31.987 -30.871 -29.756 -28.640                                 
| 
| MY    5.3177  2.0423 -.86557 -3.4059 -5.5787                                 
| 
| QZ   -2.7953 -2.4983 -2.2013 -1.9043 -1.6073                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00002 -.00004 -.00005 -.00007                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 26 -  РСН26                                                                  
| 
| N    -32.550 -31.435 -30.319 -29.204 -28.089                                 
| 
| MY   -.42509  .20634  .47024  .36660 -.10457                                 
| 
| QZ    .65875  .36175  .06475 -.23224 -.52924                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00003 -.00004 -.00006 -.00008                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
| 27 -  РСН27                                                                  
| 
| N    -32.826 -31.711 -30.595 -29.480 -28.365                                 
| 
| MK    .00005  .00005  .00005  .00005  .00005                                 
| 
| MY    2.4462  1.1243 -.19767 -1.5196 -2.8416                                 
| 
| QZ   -1.0682 -1.0682 -1.0682 -1.0682 -1.0682                                 
| 
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| MZ    .12686 -.06209 -.18978 -.25623 -.26141                                 
| 
 

Б Қосымшасының жалғасы 
 
| QY    .17744  .12794  .07844  .02894 -.02056                                 
| 
| 28 -  РСН28                                                                  
| 
| N    -32.826 -31.711 -30.595 -29.480 -28.365                                 
| 
| MK   -.00005 -.00005 -.00005 -.00005 -.00005                                 
| 
| MY    2.4463  1.1243 -.19766 -1.5196 -2.8416                                 
| 
| QZ   -1.0682 -1.0682 -1.0682 -1.0682 -1.0682                                 
| 
| MZ   -.12688  .06203  .18969  .25610  .26125                                 
| 
| QY   -.17741 -.12791 -.07841 -.02891  .02058                                 
| 
| 29 -  РСН29                                                                  
| 
| N    -27.410 -26.294 -25.179 -24.064 -22.948                                 
| 
| MY    1.8112  .83248 -.14628 -1.1250 -2.1038                                 
| 
| QZ   -.79092 -.79092 -.79092 -.79092 -.79092                                 
| 
| MZ   -.00001 -.00002 -.00004 -.00006 -.00007                                 
| 
| QY    .00001  .00001  .00001  .00001  .00001                                 
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
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Ферма 
 

Тартпалардың көлденең қимасы. Максималды бойлық күш 53кН=5.4т 
Единицы измеpения усилий: т 
Единицы измеpения напpяжений: т/м**2 
Единицы измеpения моментов: т*м 
Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (т*м)/м 
Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: т/м 
Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м 
|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  
| 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
|  10_    215-1   215-2   225-1   225-2   235-1   235-2   245-1   245-2   
255-1| 
|         111     111      75      75     126     126      81      81     
139  | 
|         169     169     189     189     209     209     229     229     
249  | 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
| 1 -   РСН1                                                                   
| 
| N    -5.4007 -5.3401 -.16606 -.10448 -3.8864 -3.8239 -.16587 -.10429 -
5.3999 | 
| MK   -.00000 -.00000 -.00001 -.00001  .00004  .00004  .00001  .00001  
.00000 | 

Осыған ұқсас барлық ферма элементтерінің бойлық күштері Лира-

САПР бағдарламасынан алынды. 
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Б Қосымшасының жалғасы 
 

 
 

1 Сурет – Көтергіш конструкциялардан жүктеме 
 

 
 

2 Сурет - Қар жүктемесі 
 
 
 
 

0.20.2 0.40.4 0.810.81

Нагрузка от ограждающих конструкций
Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м

X
YZ

0.180.18 0.360.36

Снег
Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м

X
YZ
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3 Сурет – Жел жүктемесі -Х 
 

 
 

4 Сурет – Жел жүктемесі +Х 
 
 
 
 
 

X
YZ

X
YZ
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5 Сурет – Жел жүктемесі -У 
 

 
 

6 Сурет - Жел жүктемесі +У 
 
 
 
 
 

X
YZ

X
YZ
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В Қосымшасы 
 

Экономикалық бөлім 
 

 
  

Форма 4

Наименование стройки -

Наименование объекта -

на 

Основание:

Сметная стоимость 2142597,224 тыс.тнг.
Сметная заработная плата 18387,348 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 576,948 тыс.чел-ч

Всего эксплуатация 
машин

Всего эксплуатация 
машин

материалы

на единицу 
измерения по проекту

зарплата 
рабочих-

строителей

в т. ч. зарплата 
машинистов

зарплата 
рабочих-

строителей

в т. ч. зарплата 
машинистов

оборудование, 
мебель, 

инвентарь

Сметная 
прибыль, тенге 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1 1101-0104-0702 
РСНБ РК 2015 

Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 
л с)

м2 
спланированн

ой 
поверхности 

за проход 
бульдозера 6048 0,87 0,87 5276 5276 -- 1466 7282

НР - 72%; СП - 8% -- 0,34 -- 2036 539

2 1101-0101-0208 
РСНБ РК 2015 

Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами 
"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 
м3

м3 грунта 28512 78,16 78,16 2228471 2228356 -- 318866 2751123
НР - 72%; СП - 8% -- 15,53 114 442755 203787

3 3205-0101-0112 
РСНБ РК 2015 

Насос для водопонижения и водоотлива, 110 кВт
маш.-ч 12 3432,94 3432,94 41195 41195 -- 44491

СП - 8% -- 303,97 -- 3648 3296

4 1101-0208-0102 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. вып. 10 

Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение 
гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с 
устройством обсыпки

иглофильтр 360 1708,93 1068,40 615214 384624 229291 98101 770380
НР - 72%; СП - 8% 3,61 374,87 1299 134952 57065

5 1107-0101-0112 
РСНБ РК 2015 

Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. 
Укладка при глубине котлована более 4 м шт. сборных 

конструкций 50 2149,01 2147,41 107450 107371 -- 45329 165001

Накладные 
расходы, тенге

Всего 
стоимость с 

НР и СП, 
тенге

5

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

 (наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2019г.

№ п/п Шифр норм,
код ресурса

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Стоимость единицы, тенге Общая стоимость, тенге

ЖД вокзал в городе Караганда
ЖД вокзал в городе Караганда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   № 
(Локальный сметный расчет)
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НР - 118%; СП - 8% 1,59 766,69 80 38335 12222

6 1129-0150-0602 

РСНБ РК 2015 

Колонны стальные. Установка лебедками

т металла 26,5 1256,51 184,00 33297 4876 27877 598 36607

НР - 110%; СП - 8% 20,53 -- 544 -- 2712

7 1130-0504-0103 

РСНБ РК 2015 

Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, 

двухслойная. Устройство

м2 

изолируемой 

поверхности 45000 3100,78 129,55 139535097 5829596 133671001 1562289 152385176

НР - 84%; СП - 8% 0,77 40,56 34500 1825368 11287791

8 1216-0102-0201 

РСНБ РК 2015 

Трубопроводы чугунные канализационные на резьбе 

диаметр труб 160 мм. Замена бестраншейная на 

полиэтиленовые

м 10 3008,33 1638,80 30083 16388 13670 2287 34960

НР - 72%; СП - 8% 2,47 315,16 25 3152 2590

9 1116-1101-0103 

РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. вып. 5 

Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание 

гидравлическое м 

трубопровода 10 1,98 1,37 20 14 5 1 22

НР - 98%; СП - 8% 0,09 -- 1 -- 2

10 8810-0307-0102 

УСН РК 8.02-03-

2018 

Полы на грунте бетонные. Тип Б1.2

м2 1 2411,00 31,00 2411 31 1950 415 3052

НР - 94%; СП - 8% 430,00 11,00 430 11 226

11 1107-0501-0101 

РСНБ РК 2015 

Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка

шт. сборных 

конструкций 155 968,77 774,35 150159 120025 30057 52521 218895

НР - 118%; СП - 8% 0,50 286,66 77 44432 16214

12 1101-0104-0615 

РСНБ РК 2015 

Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 

243 кВт (330 л с), добавлять на каждые последующие 5 м 

перемещения грунта. Группа грунтов 3

м3 грунта 28512 10,29 10,29 293415 293415 -- 40449 360573

НР - 72%; СП - 8% -- 1,97 -- 56180 26709

ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: тенге 143042089 9031167 133973851 2122322 156777562

37069 2550868 -- 11613153

тенге 143008771

тенге 133945970

тенге 2587392

тенге 2187

Накладные расходы тенге 2121722

Сметная прибыль тенге 11610440

тенге 156740933

Нормативная трудоемкость чел.-ч 30110

Сметная заработная плата тенге 2587392

тенге 20

тенге 5

тенге 1

Накладные расходы тенге 1

Сметная прибыль тенге 2

тенге 22

Всего заработная плата

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ

Материалы
Всего заработная плата
Стоимость возвращаемых материалов

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ

Стоимость сантехнических работ
Материалы

Стоимость общестроительных работ
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Нормативная трудоемкость чел.-ч 1

Сметная заработная плата тенге 1

тенге 33297

тенге 27878

тенге 544

Накладные расходы тенге 598

Сметная прибыль тенге 2712

тенге 36607

Нормативная трудоемкость чел.-ч 353

Сметная заработная плата тенге 544

ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: тенге 156777563

Нормативная трудоемкость чел.-ч 30463

Сметная заработная плата тенге 2587937

13 2104-0104-0205 
РСНБ РК 2015 

Панель стеновая для надземных этажей наружная 
самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и 
средним слоем из пенополистирольной плиты при 
соединении слоев гибкими композитными связями для 
обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 м3 129,6 37726,48 -- 4889352 -- 4889352 -- 5280500
СП - 8% -- -- -- -- 391148

14 1109-0302-0104 
РСНБ РК 2015 

Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, 
массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м

т конструкций 73,5 29207,64 22175,41 2146762 1629892 515382 314261 2657904
НР - 69%; СП - 8% 20,25 6176,35 1488 453962 196882

15 2105-0204-0802 
РСНБ РК 2015 

Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 
12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества 
ГОСТ 380-2005

т 63,82 290058,52 -- 18511535 -- 18511535 -- 19992458
СП - 8% -- -- -- -- 1480923

16 1146-0201-0403 
РСНБ РК 2015 

Прогоны. Монтаж т 
монтируемых 
конструкций 63,82 19879,50 7850,71 1268710 501032 766063 136178 1517279

НР - 84%; СП - 8% 25,31 2514,91 1615 160502 112391

17 1109-0302-0301 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. вып. 6 

Связи и распорки из одиночных и парных уголков, 
гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте 
здания до 25 м. Монтаж

т конструкций 3,69 23135,15 20804,25 85369 76768 8359 14062 107385
НР - 69%; СП - 8% 65,48 5457,39 242 20138 7954

18 1204-0101-0901 
РСНБ РК 2015 

Перекрытие междуэтажное. Укладка металлических балок
т балок 3456 377237,28 1366,05 1303732036 4721052 1298889445 782902 1408876133

НР - 72%; СП - 8% 35,17 279,46 121539 965824 104361195

19 1129-0164-0104 
РСНБ РК 2015 

Перекрытия ребристые из монолитного железобетона. 
Устройство м3 бетона в 

конструкции 12960 36350,81 182,99 471106471 2371540 468199245 589254 509431383
НР - 110%; СП - 8% 41,33 -- 535686 -- 37735658

20 1115-0108-1201 
РСНБ РК 2015 

Изм. и доп. вып. 3 

Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из 
полированных плит мраморных, число плит в 1 м2 до 4

м2 полов 10396 2338,81 1576,61 24314285 16390420 7838984 10830733 37956620
НР - 80%; СП - 8% 8,16 1294,11 84881 13453535 2811601

ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: тенге 1826054520 25690704 1933592216 14789712 2142597224
745451 15053960 -- 158710905

тенге 1352715918

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Стоимость общестроительных работ

Стоимость горнопроходческих работ
Материалы
Всего заработная плата

ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ
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НР - 80%; СП - 8% 8,16 1294,11 84881 13453535 2811601
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: тенге 1826054520 25690704 1933592216 14789712 2142597224

745451 15053960 -- 158710905
тенге 1352715918
тенге 1307494491
тенге 14787896
тенге 18511535
тенге 4889352

Накладные расходы тенге 11749812
Сметная прибыль тенге 109157258

тенге 1473622989
Нормативная трудоемкость чел.-ч 172840
Сметная заработная плата тенге 14787896

тенге 2232130
тенге 523740
тенге 475829

Накладные расходы тенге 328322
Сметная прибыль тенге 204836

тенге 2765289
Нормативная трудоемкость чел.-ч 1641
Сметная заработная плата тенге 475829

тенге 471106471
тенге 468199246
тенге 535686

Накладные расходы тенге 589254
Сметная прибыль тенге 37735658

тенге 509431383
Нормативная трудоемкость чел.-ч 372004
Сметная заработная плата тенге 535686
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: тенге 1985819661
Нормативная трудоемкость чел.-ч 546485
Сметная заработная плата тенге 15799411
ИТОГО ПО СМЕТЕ: тенге 2142597224

В ТОМ ЧИСЛЕ:

- Зарплата рабочих строителей тенге 782520
- Затраты на эксплуатацию машин тенге 34721871
- в том числе зарплата машинистов тенге 17604828
- Материалов, изделий и конструкций тенге 1933592216
- Накладные расходы тенге 14789712
- Сметная прибыль тенге 158710905

Стоимость горнопроходческих работ

Материалы

Всего заработная плата

ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ

Составил Тусупбаева М

Местные материалы

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ

Стоимость металломонтажных работ

Материалы

Всего заработная плата

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ

Стоимость общестроительных работ

Материалы

Всего заработная плата

Стоимость материалов и конструкций
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Наименование стройки -

Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на

Наименование объекта -

Основание:

тенге

на единицу общая
1 2 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 564360,478 1,39 782519,99
2 АВС 000003 Затраты труда машинистов чел-ч 12587,5382 1398,59 (17604828,14)

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ тенге 782520

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 3105-0501-0101 

РСНБ РК 2015
Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 49,13942 4632,16 227621,66

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 49,13942 1332,24 65465,5

2 3101-0101-0103 
РСНБ РК 2015

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 1,2102048 4359,88 5276,35

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,2102048 1682,68 2036,39

3 3101-0101-0108 
РСНБ РК 2015

Бульдозеры, 243 кВт (330 л.с.) маш.-ч 24,0185088 12216,19 293414,67

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 24,0185088 2339,02 56179,77

4 3106-0103-0101 
РСНБ РК 2015

Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 255,1824 296,56 75676,89

5 3104-0101-0101 
РСНБ РК 2015

Вибратор глубинный маш.-ч 6469,632 39,99 258720,58

6 3101-0301-0301 
РСНБ РК 2015

Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 
50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм 

маш.-ч 60,912 3842,76 234070,2

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 60,912 1700,97 103609,48

7 3106-0102-0102 
РСНБ РК 2015

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 
(7 атм), 5 м3/мин 

маш.-ч 1270,03345 2501,59 3177102,98

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1270,03345 1165,71 1480490,69

8 3106-0102-0103 
РСНБ РК 2015

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 
(7 атм), 11,2 м3/мин 

маш.-ч 2,3661 4534,44 10728,94

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,3661 1331,97 3151,57

ЖД вокзал в городе Караганда

Форма 4А АВС-4
ЖД вокзал в городе Караганда

№
(локальная смета)

Составлен в ценах на 1 КВ. 2019г.

№ п/п Шифр ресурсов Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей
Единица 

измерения
Количество 

единиц
Сметная стоимость
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9 3105-0101-0102 
РСНБ РК 2015

Краны башенные, 8 т маш.-ч 698,112 6483,24 4526027,64

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 698,112 1383,48 965823,99

10 3105-0202-0303 
РСНБ РК 2015

Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т маш.-ч 1,3377 5485,96 7338,57

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,3377 1408,52 1884,18

11 3105-0102-0102 
РСНБ РК 2015

Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 38,0258 4920,72 187114,31

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 38,0258 1847,29 70244,68

12 3105-0104-0101 
РСНБ РК 2015

Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 236,070436 4943,75 1167073,22

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 236,070436 1730,03 408408,94

13 3105-0104-0102 
РСНБ РК 2015

Краны на гусеничном ходу, 25 т маш.-ч 11,252655 6197,51 69738,44

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 11,252655 1576,93 17744,65

14 3105-0104-0103 
РСНБ РК 2015

Краны на гусеничном ходу, 40 т маш.-ч 214,360606 7287,74 1562204,36

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 214,360606 1993,61 427351,45

15 3105-0402-0503 
РСНБ РК 2015

Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т) маш.-ч 3473,38368 292,98 1017631,95

16 3105-0402-0305 
РСНБ РК 2015

Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) маш.-ч 17,2144 225,17 3876,17

17 3103-0205-0201 
РСНБ РК 2015

Растворонасосы, 1 м3/ч маш.-ч 401,38956 1321,95 530616,93

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 401,38956 1125,6 451804,09

18 3105-0102-0105 
РСНБ РК 2015

Краны на автомобильном ходу, 25 т маш.-ч 0,308484 9170,09 2828,83

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,308484 2251,58 694,58

19 3201-0211-0201 
РСНБ РК 2015

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 9,44136 4878,09 46055,8

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 9,44136 1114,47 10522,11

20 3403-0202-0101 
РСНБ РК 2015

Машины шлифовальные электрические маш.-ч 12,0393 29,4 353,96

21 3105-0402-0304 
РСНБ РК 2015

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 241,507644 95,88 23155,75

22 3201-0201-0101 
РСНБ РК 2015

Котлы битумные передвижные, 400 л маш.-ч 2325,51 733,24 1705156,95

23 3205-0101-0108 
РСНБ РК 2015

Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт маш.-ч 60,912 1250,48 76169,24

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. чел-ч 18,2736 236,72 4325,73

24 3205-0101-0112 
РСНБ РК 2015

Насос для водопонижения и водоотлива, 110 кВт маш.-ч 12 3432,94 41195,28

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. чел-ч 3,6 303,97 1094,29

25 3204-0101-0301 
РСНБ РК 2015

Пневмоударные машины (демоверсия) маш.-ч 2,3661 2391,72 5659,05

26 3105-0602-0401 
РСНБ РК 2015

Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч 147,83112 1896,3 280332,15

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 147,83112 964,8 142627,46

27 3203-0508-0501 
РСНБ РК 2015

Сболчиватели пневматические маш.-ч 25,8216 38,72 999,81
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28 3401-0401-0101 

РСНБ РК 2015

Станки камнерезные универсальные маш.-ч 9085,0644 1692,9 15380105,52

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 9085,0644 1409,1 12801764,25

29 3403-0102-0201 

РСНБ РК 2015

Пилы электрические цепные маш.-ч 2179,45728 87,87 191508,91

30 3403-0402-0101 

РСНБ РК 2015

Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 1,4338 14,25 20,43

31 3204-0105-0501 

РСНБ РК 2015

Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 

МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)

маш.-ч 0,168 81,81 13,74

32 3106-0103-0501 

РСНБ РК 2015

Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч 5905,4832 186,24 1099837,19

33 3101-0201-0106 

РСНБ РК 2015

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м3 маш.-ч 217,786061 10231,86 2228356,48

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 217,7860608 2032,98 442754,71

34 3301-0201-0101 

РСНБ РК 2015

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 96,995949 2872,8 278649,96

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 96,995949 1383,48 134191,96

35 3106-0202-0501 

РСНБ РК 2015

Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 326,11413 22,1 7207,12

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ тенге 34721840
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: тенге 17604828

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
1 2101-0102-0101 

РСНБ РК 2015

Глина м3 5,78664 1423,32 8236,24

2 2101-0601-0101 

РСНБ РК 2015

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 33,84 1344,07 45483,33

3 2102-0101-0501 

РСНБ РК 2015

Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 м3 0,54653 16959,78 9269,03

4 2102-0101-0601 

РСНБ РК 2015

Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3 14605,5744 16501,54 241014470,2

5 2102-0401-2804 

РСНБ РК 2015

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 769,5525 12996 10001104,29

6 2102-0401-2805 

РСНБ РК 2015

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 м3 334,125 17948,7 5997109,39

7 2102-0402-0102 

РСНБ РК 2015

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 м3 346,1868 21688,29 7508199,71

8 2103-0101-0103 

РСНБ РК 2015

Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм 

х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 

1000 шт. 1291,5567 42775,56 55247061,11

9 2104-9999-9901 

РСНБ РК 2015

Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 шт. 186,8 0 -

10 2105-0302-0101 

РСНБ РК 2015

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 123,32736 218305,44 26923033,59

11 2105-0307-1013 

РСНБ РК 2015

Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 

6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 

кг 2,111715 66,5 140,43

12 2105-0310-1108 

РСНБ РК 2015

Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., 

оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 

мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)

10 м 1,31630235 4669,28 6146,18
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13 2106-0801-0102 
РСНБ РК 2015

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 

т 0,2682411 435176,28 116732,16

14 2106-0802-0106 
РСНБ РК 2015

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием 
профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке 

т 0,042619 675903,72 28806,34

15 2107-0104-0106 
РСНБ РК 2015

Стойки рудничные из круглого неокоренного леса хвойных пород длиной от 2,5 м до 3,9 
м ГОСТ 9463-88

м3 5310,4896 25032,14 132932919,1

16 2107-0201-0101 
РСНБ РК 2015

Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,07250221 57718,04 4184,69

17 2107-0201-0201 
РСНБ РК 2015

Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86

м3 8,7264 50976 444836,97

18 2107-0203-0305 
РСНБ РК 2015

Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 581,51264 46963,62 27309938,65

19 2107-0203-0402 
РСНБ РК 2015

Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86

м3 15,90588 20757,12 330160,26

20 2107-0204-0304 
РСНБ РК 2015

Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм 
до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,0297 18694,62 555,23

21 2107-0204-0305 
РСНБ РК 2015

Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и 
более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 

м3 5,411936 16336,74 88413,39

22 2110-0501-1404 
РСНБ РК 2015

Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 кг 44550 250,88 11176704

23 2113-0104-1102 
РСНБ РК 2015

Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 т 200,475 97250,4 19496273,94

24 2113-0201-0901 
РСНБ РК 2015

Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т 1,42141142 479564,16 681657,97

25 2113-0205-0101 
РСНБ РК 2015

Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с 
шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно

т 157,0752 250359,67 39325295,24

26 2113-0209-0401 
РСНБ РК 2015

Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 1982,02871 422,94 838279,22

27 2113-0401-0335 
РСНБ РК 2015

Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 т 71,28 217337,12 15491789,91

28 2113-0701-0102 
РСНБ РК 2015

Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 т 0,0006768 709586,16 480,25

29 2113-0701-0401 
РСНБ РК 2015

Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 80,04738 243,04 19454,72

30 2113-0701-1002 
РСНБ РК 2015

Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 кг 23,33403 152,46 3557,51

31 2113-0702-0401 
РСНБ РК 2015

Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 т 35,1945 484781,58 17061645,32

32 2113-0703-0901 
РСНБ РК 2015

Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 25,839 173360,22 4479454,72

33 2113-0803-0901 
РСНБ РК 2015

Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 кг 0,00224 323,2 0,72

34 2113-0804-0301 
РСНБ РК 2015

Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0,00703905 2068693,68 14561,64
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35 2113-0812-1031 
РСНБ РК 2015

Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 1,2599856 426851,64 537826,92

36 2113-0812-1035 
РСНБ РК 2015

Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 2,59425462 206974,04 536943,36

37 2204-0101-0502 
РСНБ РК 2015

Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,02182106 348517,19 7605,01

38 2204-0601-0602 
РСНБ РК 2015

Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,0422343 529085,76 22345,57

39 2204-0603-0102 
РСНБ РК 2015

Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 кг 0,00224 646,38 1,45

40 2302-1104-1301 
РСНБ РК 2015

Заготовки из труб ПНД шт. 19,8 0 -

41 2303-0103-0604 
РСНБ РК 2015

Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 
d 32 мм ГОСТ 18698-79

м 33,84 1756,65 59445,04

42 2304-0101-0302 
РСНБ РК 2015

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды 
и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002

шт. 0,3384 13279,26 4493,7

43 2301-0101-0115 
РСНБ РК 2015

Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина 
стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75

м 20,304 1609,79 32685,18

44 2106-0106-9902 
РСНБ РК 2015

Металлические конструкции и изделия т 97,3292 0 -

45 2106-0405-9901 
РСНБ РК 2015

Конструкции стальные т 70,3905 0 -

46 2113-0703-1405 
РСНБ РК 2015

Вода техническая м3 7760,81052 26,68 207058,42

47 2201-0104-9901 
РСНБ РК 2015

Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012 м2 9449,964 0 -

48 2204-0201-0702 
РСНБ РК 2015

Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 кг 0,0056 531,26 2,98

49 2204-0501-0803 
РСНБ РК 2015

Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг 44550 1345,55 59944252,5

50 2113-0703-1407 
РСНБ РК 2015

Вода м3 1,8256 0 -

51 2701-0101-0105 
РСНБ РК 2015

Щиты из досок, толщина 40 мм м2 46230,912 1169,46 54065202,35

52 2104-0104-0205 
РСНБ РК 2015

Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с 
внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при 
соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий 
ГОСТ 11024-2012

м3 129,6 37726,48 4889351,81

53 2105-0203-0901 
РСНБ РК 2015

Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 
20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 

т 3490,56 337508,64 1178094158

54 2105-0204-0703 
РСНБ РК 2015

Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из 
углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 

т 0,13655757 445178,8 60792,54

55 2105-0204-0802 
РСНБ РК 2015

Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой 
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 

т 63,82 290058,52 18511534,75

56 2105-0301-3001 
РСНБ РК 2015

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ 
РК 2591-2014 

т 0,04851 218757,56 10611,93
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53 2105-0203-0901 
РСНБ РК 2015

Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 
20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 

т 3490,56 337508,64 1178094158

54 2105-0204-0703 
РСНБ РК 2015

Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из 
углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 

т 0,13655757 445178,8 60792,54

55 2105-0204-0802 
РСНБ РК 2015

Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой 
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 

т 63,82 290058,52 18511534,75

56 2105-0301-3001 
РСНБ РК 2015

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ 
РК 2591-2014 

т 0,04851 218757,56 10611,93

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ тенге 1933590267

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ тенге 1969094627
Накладные расходы тенге 14789710
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ тенге 1983884337
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Объектная смета
ЖД Вокзал

2142597,224 тыс.тенге
                                                                   Нормативная трудаемкость 576,948 тыс.чел.час
                                                                   Сметная ЗП 18387,348 тыс.тенге

строительно-
монтажных 

работ

оборудования, 
мебели и 

инвентаря
прочих затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ст работы 2142597,224 2142597,224 576,948 18387,348

Итого 2142597,224 2142597,224 576,948 18387,348

                                                                   Сметная стоимость

Составлен 2019 г

№ п/п № смет и 
расчетов Наименование  работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. тенге Нормативная 
трудаемкость, 
тыс. чел.час

Сметная ЗП, 
тыс.тенге

Показатели 
единичной 
стоймости 
тыс.тенге



ВВЕРХ

ВВЕРХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

40
00

80
00

12
00

0
80

00
40

00
60

00

42
00

0

361,12

101

285,38

102

363,63

103

7,54

105

7,54

106

7,54

107

2139,26

104

7,53

108

7,53

109

77,53

111

7,53

110

23,87

112

23,87

113

24,89

114

420,61

116

69,23

117

1358,98

115

808,40

118

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

144000

104

билет кассасы 7,53

111

112

медициналық пункт

санитариялық торап

77,53

113

23,87

санитариялық торап 23,87

24,89

115

үй-жай

1358,98

420,61

үй-жай

үй-жай

116

6001,98

69,23117

Аталуы
үй-жай
нөмірі

Үй-жай экспликациясы

Ауданы, м²

қол жүгін сақтау камерасы102

қол жүгін сақтау камерасы

285,38

361,12101

7,54анықтама бюросы

103 қол жүгін сақтау камерасы

106

105

7,54анықтама бюросы

7,54107

билет кассасы

анықтама бюросы

108

110 билет кассасы

күту залы

109

363,63

7,53

2139,26

114 санитариялық торап

7,53

үй-жай 808,4118

1
1

1 Қабат жоспары

Формат А3

ҚазҰТЗУ-5B072900-03.08.03-2021-ДЖ

Қарағанды қаласындағы теміржол вокзалы

Өзг. Саны Бет Құж.№ Қолы Күні

Каф.меңгер. Козюкова Н.В

Сәулет-аналитикалық бөлім

Кезең Бет Беттер

Жетекші Наширалиев Ж.Т
ДЖ 1 10

Кеңесші
Наширалиев Ж.Т

Кеңесші Кашкинбаев И.З

Қабат жоспары ҚжҚМ кафедрасыНорм.бақыл. Бек А.А

Диплом.тап. Тусупбаева М.М



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

40
00

80
00

12
00

0
80

00
10

00
0

42
00

0

771,97

201

122,27

203

186,52

202

23,87

204

23,87

205

24,89

206

811,86

209

144000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Үй-жай экспликациясы

үй-жай
нөмірі Аталуы Ауданы, м²

201 қызметтік үй-жайлар 771,97

202 ана мен балаға арналған бөлме 186,52

203 ана мен балаға арналған бөлме 122,27

204 санитариялық торап 23,87

205 санитариялық торап 23,87

206 санитариялық торап 24,89

3837,51

207 үй-жай 758,97

208 үй-жай 1113,25

209 үй-жай 811,86

1113,25

208

758,97

207

2 Қабат жоспары

Формат А3

ҚазҰТЗУ-5B072900-03.08.03-2021-ДЖ

Қарағанды қаласындағы теміржол вокзалы

Өзг. Саны Бет Құж.№ Қолы Күні

Каф.меңгер. Козюкова Н.В

Сәулет-аналитикалық бөлім

Кезең Бет Беттер

Жетекші Наширалиев Ж.Т
ДЖ 2 10

Кеңесші

Наширалиев Ж.Т

Кеңесші Кашкинбаев И.З

Қабат жоспары ҚжҚМ кафедрасыНорм.бақыл. Бек А.А

Диплом тап. Тусупбаева М.М



ВНИЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

40
00

80
00

12
00

0
80

00
40

00
60

00

42
00

0

10,52

301

23,95

302

23,95

303

23,95

304

23,95

305

23,95

306

24,97

307

21,83

308

32,23

309

23,87

310

23,87

311

24,89

312

144000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1246,07

313

Үй-жай экспликациясы

үй-жай
нөмірі Аталуы Ауданы, м²

301 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 10,52

302 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 23,95

303 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 23,95

304 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 23,95

305 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 23,95

306 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 23,95

307 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 24,97

308 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 21,83

309 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 32,23

310 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 23,87

311 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 23,87

312 қоғамдық тамақтануға арналған үй-жайлар 24,89

1528

313 үй-жай 1246,07

3 Қабат жоспары

Формат А3

ҚазҰТЗУ-5B072900-03.08.03-2021-ДЖ

Қарағанды қаласындағы теміржол вокзалы

Өзг. Саны Бет Құж.№ Қолы Күні

Каф.меңгер. Козюкова Н.В

Сәулет-аналитикалық бөлім

Кезең Бет Беттер

Жетекші Наширалиев Ж.Т
ДЖ 3 10

Кеңесші

Наширалиев Ж.Т

Кеңесші Кашкинбаев И.З

Қабат жоспары ҚжҚМ кафедрасыНорм.бақыл. Бек А.А

Диплом.тап. Тусупбаева М.М



+0,000 +0,000

+3,300 +3,300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

+6,600 +6,600

+9,900 +9,900

+13,530+13,530

-3,300-3,300
-5,500-5,500

+15,100 +15,100

4

3
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Ұстынды строптау
Универсалды ұстағыш

Жүккөтергіштігі 6т

Автокран
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 Ұстынды кранмен қою үлгісі

Ферманы монтаждау үлгісі

Металдан жасалған конструкцияларды монтаждау

1- Көтеруге дейінгі ұстын;
2- Көтеруден кейінгі ұстын;

3- Орнатылған ұстын;

4-Орын ауыстыру траекториясы;

5- Ұстын астына іргетас;

6- Кранның бастапқы орны;

7- Кранның соңғы орны.

Ұстынды монтаждау

N
п.

п.

Жұмыстар атауы          Жұмыстар көлемі

Уақыт
нормасы
Нвр.

Нормалы
еңбек

сыйымдыл
ығы

(чел-час)

Нормалы
еңбек

сыйымдыл
ығы

(чел-день)
керекті көліктер

Смен сны Жұмыстар
ұзақтығы,
күнмен

Жұмысшы
лар саны

Ұсынылған команда құрамы

Науры
3

Сəуір

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Өсімдік қабатын кесу 1000м² 5,184 1,8 9,3312 1,1664 бульдозер 1 1 1 машинист 6р-1чел
2 Жерді өңдеу(қазу) ЭО-5122 100м³ 285,12 1,68 479,002 59,8752 экскаватор 2 14,96 2 машинист 6р-1чел, помошник машиниста 5р-1чел
3 Ағаш қалыптарын орнату, іргетас қалыбы 1м² 450 0,12 54 6,75 2 1,68 2 плотник 4р-1 чел, плотник 2р-1 чел
4 Арматуралық торларды орнату 1 сетка 100 0,81 81 10,125 2 1,26 4 арматурщик 4р-1 чел, арматурщик 2р-3 чел
5 Бөлек шыбықтармен арматураны орнату және тоқу 1т 0,316 8 2,528 0,316 1 0,15 2 арматурщик 4р-1 чел, арматурщик 2р-1 чел
6 Диаметрі 50 мм ұзындығы 1 м болатын анкерлік болттарды орнату 1болт 200 0,59 118 14,75 2 3,68 2 бетонщик 4р-1 чел,бетонщик 3р-1 чел
7 Бетон қоспасын кранмен, ковейерлермен, бетон сорғылармен іргетасқа орнату 1м³ 399,6 0,22 87,912 10,989 2 2,74 2 бетонщик 4р-1 чел,бетонщик 2р-1 чел
8 Ұстынға көмекші жабдықтарды орнату,баспалдақтар 1шт 50 0,62 31 3,875 1 3,87 1 монтажник конструкций 3 р-1 чел
9 Ұстынға көмекші жабдықтарды орнату,алаңшалар 1шт 50 0,14 7 0,875 1 0,87 1 монтажник конструкций 3 р-1 чел
10 Металл ұстындарды монтаждау 1элемент 50 3,5 175 21,875 2 3,64 3 монтажник конструкций 6 р-1 чел,4р-1 чел,3р-1 чел,

машинист 6р-1 чел11 1т 17.96 0,75 13,47 1,683 1 1,68 1
12 Фермаға көмекші жабдықтарды орнату,алаңшалар 1шт 25 0,14 3,5 0,4375 1 0,43 1 монтажник конструкций 3 р-1 чел
13 Металл фермаларды монтаждау 1т 73,5 1,82 133,77 16,7213 1 2,78 6 монтажник конструкций6 р-1 чел,5р-1,4р-2,3р-2,машинист

6р-137,06Барлығы

Металл конструкцияларды монтаждау кезіндегі
қауіпсіздік талаптары:
Конструкцияларды монтаждау процесінде
монтаждаушылар бұрын орнатылған және сенімді
бекітілген конструкцияларда немесе сүйреу
құралдарында болуы тиіс.
Жұмыс орнына өту үшін монтажшылар жабдықталған
кіру жүйелерін (баспалдақтар, траптар, көпіршелер)
пайдалануы тиіс.
Кран ұстайтын құрылыс конструкцияларының

элементтерінде монтажшылардың болуына жол
берілмейді.
Монтажшылардың биіктікте жұмыс істеуі үшін қажетті
аспалы монтаждау алаңдары, сатылар және басқа да
құрылғылар монтаждалатын конструкцияларда
оларды көтергенге дейін орнатылуы және бекітілуі
тиіс.
Биіктікте жұмыс орындарын қоршау болмаған кезде
монтаждаушылар сақтандыру құрылғысы бар
жиынтықта сақтандыру белдіктерін қолдануға
міндетті.
Құрылыс конструкцияларының монтаждалатын
элементтерін балшықтан және мұздан тазарту
оларды көтергенге дейін жүзеге асырылуы тиіс.
Конструкцияларды монтаждау кезінде кран
машинисіне сигналдарды тек бір адам беруі тиіс:
бұйымдарды ілмектеуші итарқа салған кезде, оларды
бригадир немесе звеньев жобалық жағдайға орнатқан
кезде, айқын қауіпті байқаған кез келген қызметкер
бере алатын "Тоқта" сигналынан басқа.
Құрылымды орнату орнына алдын-ала бағыттау
қарасора немесе нейлон арқандарын тарту арқылы
жүзеге асырылуы керек. Конструкцияны көтеру-беру
және орнату орнына бағыттау процесінде
монтаждаушыларға арқанның ұшын қолдарына орауға
тыйым салынады.
Құрылымды жобалық күйге орнатпас бұрын,
монтажшылар міндетті:
а) конструкцияны орнату орнын тексеру және тірек
бетінде бөлу және геометриялық осьтердің болуын
тексеру;
б) оны жобалау немесе уақытша бекіту үшін қажетті
жабдықты дайындау;
в) төмендегі адамдардың жоқтығын тікелей құрылымды
орнату орнының астында тексеріңіз. Адамдарды
жобалық жағдайға орнатқанға және түпкілікті
бекіткенге дейін монтаждалатын элементтердің
астында болуға тыйым салынады.
Құрылыс конструкцияларының элементтерін жобалау
жағдайына орнатқан кезде монтажшылар:
а) айтарлықтай физикалық күш жұмсамай, құрылымды
орнату орнына бағыттау;
б) монтаждық сынықтың немесе арнайы құралдың

(конустық оправалар, құрастыру тығындары және т.б.)
көмегімен бөлу және геометриялық осьтерді
түпкілікті біріктіруді жүзеге асыру.  Саңылаулардың

қол саусақтарымен сәйкестігін тексеруге жол
берілмейді.

Автокран
KC55713-1-3 технико-экономикалық

көрсеткіштері:

Жебе ұзындығы максимум 28 м

Ілгекті максималды көтеру биіктігі 28,3м
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Санитарлық, әкімшілк ғимараттар:
1-Киімді сақтау орны
2-Жылыту бөлмесі
3-Жұмысшыларға санитарлық-гигиеналық қызмет көрсету блогы
4- Асхана
5- Киім кептіру бөлмесі
6- Прораб бөлмесі
7- Медициналық пунт
8- Диспетчерлік
9 -Оқуға арналаған бөлме
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Шартты белгілер:

салынатын ғимарат

материалдар қоймасы

көлік жүретін уақытша жол

жұмысшы жүретін уақытша жол

автокран және оның қауіпті аймағы

әуе байланыс желілері, тоқ

В

жерасты су құбыры, су

К

жерасты кәріз құбыры, кәріз

Т

жерасты жылу желісі, жылу

прожектор

өрт гидранты

R

1

2

0

0

0

Құрылыс бас жоспар

Құрылыс ауданы                   10925 м2

Ғимарат ауданы                    6048 м2
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Nп
.п
. Ж?мыстар аталуы

Жұмыстар
көлемі Уақыт нормасы Нвр. Нормалы еңбек

сыйымдылығы     (чел-час)
Нормалы еңбек

сыйымдылығы    (чел-день)

керекті
көліктер

Смен саны Жұмыстар ұзақтығы,
күнмен

Жұмысшылар саны Ұсынылған команда құрамы

1.00 Дайындық жұмыстары
2.00 Жерасты бөлігі
3.00 Жерді өңдеу(қазу) 100м3 285.12 1.68 479.00 59.88 экскава

тор
1.00 14.96 1.00 машинист 6р-4

4.00 Иглафильтрларды орнату арқылы сусыздандыру
5.00 Іргетасты орнату 1элемент 50.00 0.96 48.00 6.00 1.00 2.00 3.00 монтажник к 4р-1,3р-1,2р-1
6.00 1элемент 50.00 0.32 16.00 2.00 кран 1.00 2.00 1.00 машинист крана 6р-1
7.00 Металл ұстындарды орнату 1элемент 50.00 3.50 175.00 21.88 2.00 3.64 3.00 монтажник к 6р-1,4р-1,3р-1
8.00 1т 17.96 0.75 13.47 1.68 кран 1.00 2.33 1.00 машинист к 6р-1
9.00 Гидроизоляшиялау 100м3 450.00 1.20 540.00 67.50 2.00 16.87 2.00 гидроиз. 4р-1,2р-1
10.00 Кәріз құбырларын салу 1м 10.00 0.18 1.80 0.23 1.00 0.11 2.00 4р-1,3р-1
11.00 Арық құбырларын салу(водосток) 1м 10.00 0.11 11.00 1.37 1.00 0.68 2.00 4р-1,3р-1
12.00 Жертөле қабырғаларын орнату 1блок 155.00 0.33 51.15 6.39 1.00 13.00 3.00 монтажник к 4р-1,3р-1,2р-1
13.00 1блок 155.00 0.11 17.05 2.13 кран 1.00 2.13 1.00 машинистк 6р-1
14.00 Көтеріп-апару жабдықтарын монтаждау,эскалатор 1м 3.30 4.10 13.53 1.69 1.00 0.33 5.00 монтажник конструкший 6р-1

чел,4р-3 чел,3р-1 чел,
15.00 Жертөле еденін орнату 1м3 1036.80 0.63 653.18 81.65 2.00 20.41 2.00 бетонщик 4р-1,3р-1
16.00 Қайта топырақпен толтыру 100м3 28512.0

0
0.19 5417.28 677.16 бульдоз

ер
2.00 112.86 3.00 машинист 6р-3

17.00 Жерүсті бөлігі
18.00 Металл ұстындарды монтаждау 1элемент 50.00 3.50 175.00 21.87 2.00 3.64 3.00 монтажник к 6р-1,4р-1,3р-1
19.00 1т 17.96 0.75 13.47 1.68 кран 1.00 1.68 1.00 машинист 6р-1
20.00 Бірінші қабаттың еденін орнату 1элемент 1080.00 0.56 604.80 75.60 2.00 9.45 4.00 монтажник к 4р-1,3р-3,3р-1
21.00 1элемент 1080.00 0.14 151.20 18.90 кран 2.00 9.45 1.00 машинист к 6р-1
22.00 Металл фермаларын монтаждау 1т 73.50 1.82 133.77 16.72 кран 1.00 2.78 6.00 монтажник к

6р-1,6р-1,4р-3,3р-3,машинист к
6р-1

23.00 Прогон,байланыс,арқалықтарды монтаждау 1шт 1539.00 0.40 615.60 76.95 кран 2.00 6.41 6.00 монтажник к 6р-1,
4р-3,3р-1,машинист крана 6р-1

24.00 Металл қабырғаларын орнату(қасбет кіре беріс) 1м3 864.00 0.53 457.92 57.24 кран 2.00 9.54 3.00 монтажник к 4р-2,3р-1
25.00 Баспалдақ орнату 1элемент 5.00 1.40 7.00 0.87 кран 1.00 0.17 5.00 монтажник к

4р-3,3р-1,3р-1,машинист к 6р-1
26.00 Жеделсаты орнату 1шт 1.00 221.00 221.00 27.63 1.00 9.20 3.00 4р-1,3р-1,3р-1
27.00 Аражабындарды орнату 1элемент 2160.00 0.56 1209.60 151.20 2.00 18.90 4.00 монтажник к 4р-1,3р-3,3р-1
28.00 1элемент 2160.00 0.14 302.40 37.80 кран 2.00 18.90 1.00 машинист к 6р-1
29.00 Арақабырғаларды орнату 1м3 1000.00 0.53 530.00 66.25 2.00 11.04 3.00 монтажник к 4р-2,3р-1
30.00 Сыртқы қабырғаларды орнату 1узел 270.00 0.31 83.70 10.46 2.00 2.61 2.00 монтажник к 4р-3
31.00 Жабындарды орнату 1мэлемент 648.00 0.84 544.32 68.04 2.00 8.50 4.00 монтажник к 4р-1,3р-3,3р-1
32.00 648.00 0.08 51.84 6.48 кран 2.00 3.24 1.00 машинист 6р-1
33.00

Ұстындарды орнату (қасбет) 1шт 25.00 2.75 68.75 8.59 2.00 0.85 5.00 монтажник к
5р-1,4р-1,3р-1,2р-1,машинист
6р-1

34.00 Су түсіру құбырларды құрастыру және орнату 1м 10.00 0.23 2.30 0.29 1.00 1.00 0.28 1.00 кровельщик 4р
35.00 Әрлеу жұмыстары 1м3 10396.0

0
0.67 6965.32 870.67 2.00 54.00 8.00 камнетес 4р-4,3р-4

36.00 Барлығы: 19574.46 2446.79 322.23

37.00 Басқа да жұмыстар 0.10 1957.45 244.68 10.00 разнорабочий
38.00 Тоқпен қамтамасыз ету 0.09 1761.70 220.21
39.00 Сантехникалық жұмыстар 0.05 978.72 122.34
40.00 Аумақты көгалдандыру 0.01 195.74 24.47
41.00 Қолданысқа беру 0.01 195.74 24.47

Барлығы: 24663.81 3082.95

№ Аталуы Өлш.бір. Саны

1.00 Ғимараттың толық ауданы 1 м2
6048.0

0

2.00 Құрылыс көлемі 1 м3
91324.

00
3.00 Құрылыс ұзақтығы күн 323.00

ұмысшы

Nср=Qкр/Tкр=3446.79адам-күн/333күн=7,67*1.1=9адам
Kндр=8/9=0,88< 1,5
мұнда  Nср-бір тәулікте объектіде жұмыс істейтін жұмысшылардың орташа саны;

  Qкр-еңбек сыйымдылығы;
  Tкр-объект құрылысының жалпы ұзақтығы;
  kнр-жұмысшылардың жұмысқа шықпауын ескеретін коэффишиент, kнр=1,1;
  Kндр-жұмыс күші қозғалысының біркелкі емес коэффишиенті;
  Бір уақытта істейтін жұмысшылардың көбі 8 адам.

Күнтізбелік жоспар

Технико-экономикалық көрсеткіштер

Формат А3

ҚазҰТЗУ-6B073900-03.08.03-3031-ДЖ

Қарағанды қаласындағы теміржол вокзалы

Өзг. Саны Бет Құж.№ Қолы Күні
Каф.меңгер. Козюкова Н.В

Ұйымдастыру-технологиялық бөлім

Кезең Бет Беттер

Жетекші Наширалиев Ж.Т
ДЖ 10 10

Кеңесші

Наширалиев Ж.Т

Кеңесші Кашкинбаев И.З

Күнтізбелік жоспар ҚжҚМ кафедрасыНорм.бақыл. Бек А.А

Диплом тап. Тусупбаева М.М

AutoCAD SHX Text
1 ай

AutoCAD SHX Text
2 ай

AutoCAD SHX Text
3 ай

AutoCAD SHX Text
4 ай

AutoCAD SHX Text
5 ай

AutoCAD SHX Text
6 ай

AutoCAD SHX Text
7 ай

AutoCAD SHX Text
8 ай

AutoCAD SHX Text
9 ай

AutoCAD SHX Text
10 ай

AutoCAD SHX Text
11 ай

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Nжұмысшы

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
9.00

AutoCAD SHX Text
10.00



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
СƏТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

  

Ф ҚазҰТЗУ 706-16. Ғылыми жетекшінің пікірі. 

ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІНІҢ 
ПІКІРІ 

 
______________дипломдық жобаға______________ 

(жұмыс түрінің атауы) 
______________Тусупбаева Мөлдір Манарбековна ______________ 

(оқушының Т.А.Ж.) 
____________5B072900–”Құрылыс”____________ 

(мамандықтың атауы жəне шифрі) 
 

Дипломдық жобаның тақырыбы: Қарағанды қаласындағы теміржол 
вокзалы. 

Дипломдық жобаны жоғарыда айтылған тақырыпта орындауға 
Тусупбаева Мөлдір дипломдық жобаны ”Құрылыс жəне құрылыс 
материалдар ” кафедрасында орындауға жіберілген, жоғарыда айтылған 
тақырыпта жазып шықты. 

Дипломдық жобаны орындауға студент алдын-ала жасалған график 
бойынша кірісіп, оның барлық бөлімдерін  өз уақытында орындап шықты. 

Дипломдық жобаның толықтығын жəне жоғары сапасын айта кеткен 
жөн. Есептік-конструктивтік бөлімде студент болат ұстынын жəне аралығы 
36 м параллельді белдеулі ферманы есептеп құрылғылады. ЛИРА 
бағдарламасымен ғимараттың болат кеңістік қаңқасын есептеді жəне 
сонымен қатар есеп нəтижесі бойынша конструкциялардың жұмыстық 
сызбаларын дайндады.   

Студент дипломдық жобаның көптеген мəселелерін өз бетінше шешті. 
Ол мөлшерлік-анықтама əдебиеттерін  мүмкіншілігінше қолданған.  

Дипломдық жобаға келесі ескертулер бар: 
- түсініктемелік жазбада аудармаларда қателер бар; 
- формулалардың бəрін белгілемесе де болатын еді. 
Дипломдық жобаны орындау барысында Тусупбаева М. өзінің 

тəжірибелік жəне теориялық білім деңгейінің жоғары екенін көрсете білді._ 
Осы айтылғандардың бəрін ескере отырып, Тусупбаева Мөлдір 

орындаған дипломдық жобаны 95%-ға (өте жақсы) бағалап жəне оның 
авторын толық қалыптасқан маман ретінде танып, «бакалавры» деген 
дəрежеге лайық, деп есептеймін.  
 
Ғылыми жетекші  
техн. ғыл. канд,  
«Құрылыс жəне құрылыс материалдар»  
кафедрасының қауым. проф. 
 
 
________________  Ж.Т. Наширалиев . 

    (қолы)     

 « 30 »  мамыр  2021 ж.  



Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем

 

Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован
Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

Автор: Тусупбаева Молдир Манарбековна

 
Название: Қарағанды қаласындағы Теміржол вокзалы

 

Координатор:Жангельди Наширалиев

 

Коэффициент подобия 1:5.9

 

Коэффициент подобия 2:3

 

Замена букв:11

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки: 0

 

После анализа Отчета подобия констатирую следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  признаю работу самостоятельной и
допускаю ее к защите;

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по
существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа
должна быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований;

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований.  В связи с
чем, не допускаю работу к защите.
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           Дата                                                                         Подпись Научного руководителя
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Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что
ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой
выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

 

Автор: Тусупбаева Молдир Манарбековна

Название: Қарағанды қаласындағы Теміржол вокзалы

Координатор: Жангельди Наширалиев

 

Коэффициент подобия 1:5.9 

Коэффициент подобия 2:3 

Замена букв:11

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки:0

 

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного
подразделения  констатирует следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  работа признается самостоятельной и допускается к
защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и
отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем,  работа должна быть вновь
отредактирована с целью ограничения заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем,
работа не допускается к защите.

 

Обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………



Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения

 

 

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………

Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения
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