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АҢДАТПА 

 

 Жұмыс тақырыбы: “Өскемен қаласындағы вакуумдық  жылу 

оқшаулағышты пайдалана отырып жатақхана корпусы”. Жатақхана 

корпусының әр қабатында 52 пәтерден орналасқан және әжетхана мен асхана 

әп пәтерде орналасқан. Ғимараттың жоба бойынша биіктігі 9 қабат пен 1 

цокольді қабат болады. 

 Жаңа техникалық талаптарына сай жатақхана корпустарын тұрғызу 

жолында негізгі бес бөлімнен тұрады:  

 - сәулеттік-құрылыстық бөлім; 

 - есептік-құрылымдық бөлімі;  

 - құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастыру бөлімі;  

 - құрылыс экономикасы бөлімі;  

 - еңбекті қорғау бөлімі. 

 Өскемен қаласында Қабанбай Батыр жолдың бойында тұрғызылатын 

жатақхана.

 Ғимараттың жүктемеге есебін Лира Сапр бағдарламасы арқылы есептелді. 

Күш моментіне байланысты арматура саны мен диаметрі таңдалды.  

 Жобаның сметалық құны – 1 128 305 773 теңге шықты, жобаның 
ұзақтылығы 318 күн бойын 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Тема работы: ”Корпус общежития с использованием вакуумной 

теплоизоляции в г. Усть-Каменогорске". Общежитие расположено по 52 

квартиры на каждом этаже корпуса и имеет туалеты и столовую. Высота 

здания по проекту составит 9 этажей и 1 цокольный этаж. 

 Состоит из пяти основных частей на пути возведения корпусов 

общежитий, отвечающих новым техническим требованиям:  

  - архитектурно-строительный отдел; 

  - расчетно-структурный отдел;  

  - отдел технологии и организации строительного производства;  

  - отдел экономики строительства;  

  - отдел охраны труда. 

 Общежитие, которое будет возведено в городе Усть-Каменогорске вдоль 

дороги Кабанбай батыра.  

 Расчет нагрузки на здание рассчитывали по программе Лира Сапр. В 

зависимости от момента силы выбирались количество и диаметр арматуры.  

 Сметная стоимость проекта– 1 128 305 773 тенге, продолжительность 

проекта 318 дней 
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THE SUMMARY 

 

 Topic of work:”the dormitory building with the use of vacuum insulation in Ust-

Kamenogorsk". The hostel has 52 apartments on each floor of the building and has 

toilets and a dining room. The height of the building according to the project will be 9 

floors and 1 ground floor. 

 It consists of five main parts on the way to the construction of dormitories that 

meet new technical requirements: 

 - architectural and construction department; 

 - settlement and structural department;  

  - department of technology and organization of construction production;  

 - department of Construction Economics;  

  - department of labor protection. 

 The hostel, which will be built in the city of Ust-Kamenogorsk along the 

Kabanbai Batyr road. The calculation of the load on the building was calculated 

according to the Lira Cad program. Depending on the moment of force, the number 

and diameter of the reinforcement were selected.  

 Estimated cost of the project– 1 128 305 773 tenge, the duration of the project 

is 318 days 
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КІРІСПЕ 

 

 Біздің еліміздегі құрылыс жетекші салалардың бірі болып табылады 

экономика. Қазіргі уақытта заманауи құрылыс мүмкіндіктері өндіріс өте кең 

және алуан түрлі. Капиталдың негізгі міндеті қазіргі кезеңдегі құрылыс болып 

табылады: 

Инвестициялар тарту, негізгі қорларды құру және жаңарту, 

өндірісті және құрылысты дамытуға арналған; 

Техникалық салымдарға күрделі салымдардың тиімділігін арттыру жұмыс 

істеп тұрған кәсіпорындарды қайта жарақтандыру және реконструкциялау, 

құрылысқа және жаңа нысандарды іске қосу. 

Қазіргі заманғы құрылыс әлемдік және отандық ғылым 

ұсынадыжобалаушыға инженерлік мәселелерді шешудің кең таңдауы,үлкен 

таңдау паркі Машиналар, жабдықтар, құрылғылар мен механизмдер, жұмысты 

ұйымдастырудың көптеген жолдарын ұсынады. Сайып келгенде істің сәттілігі 

нақты мамандарға, олардың кәсіби дайындығына, ендігіне байланысты ой-өрісі, 

ойлау икемділігі, барлығынан оңтайлы шешім таба білу мүмкін.  
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1 Сәулеттік-құрылыстық бөлімі  
 

1.1 Құрылыс аумағының сипаттамасы 

 

Құрылыс ауданының сипаттамасы  

- Климатологиялық сипаттамалары  

- Климаттық ауданы класы - I-В; 

Сыртқы ауа температурасы:  

- 0.98 тәуліктің ең суық температурасы - 43,7°С;    

- 0.98 тәуліктің бес күн ішіндегі ең суық орташа температурасы - 40,7°С;   

- Топырақтың қату тереңдігі - 0,31 м;  

Желдің басым бағыты:    

- Желтоқсан - Ақпан : оңтүстік шығыс;  

- Маусым - Тамыз: солтүстік батыс;  

Құрылыс ауданының инженерлік-геологиялық шарттары:  

- Қаланың аумағы құрлықтың биогендік ландшафттарындағы қара жер 

далаларымен, қарапайым сазды және сазды топырақтармен, топырақ тығыздығы 

- 2,7 г/см3;  

- Құрылыс ауданының сесмикалылық дәрежесі - 7 балл; 

 

 

1.2 Ғимараттың көлемдік-жоспарлық шешімі 

 

9 қабаттық ғимарат. Тұрғын үйдің биіктігі 29,52м, қабаттар арасындағы 

биіктік 2,8 м құрайды. Жертөленің биіктігі 2,620м. Қабат биіктігі 2,62м. 

Тақтаның қалыңдығы 0,23м. 

Тұрғын үйдің бір қабатыңда 52 бөлме орналасқан. Әр бөлмеде жеке 

әжетхана мен асхана бар. Тұрғын бөлмелердің орташа ауданы 21,5м2 құрайды. 

Әжетхана бөлмелері орташа ауданы 4 м2 құрайды. Пәтерлердің іші толықтай 

жиһаздалған .  

52 бөлмесі есікпен жабдықталған әр бөлмеде ағаш есік орналасқан. 

Даладан кіру есігі темір материалдан жасалған. Пластикалық терезелермен 

жабдықталған. 

Тұрғын үйде жерасты көлік тұрағы орналасқан. Цокольді қабаттың биіктігі 

2,62 м. Тұрғын үйде лифт пен баспалдақ жобаланған. 

 

 

1.3 Сәулеттік конструктивтік шешімдер 

 

Ғимарат монолитті конструкциядан, сыртқы қабырғалар газоблокпен 

құралған. Бетонның классы С20/25. Сыртқы қабырға  – 400 мм монолитт. 
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Ұстындар 400 х 400мм қимасы алынған  С20/25 бетон  класы қолданылған. 

Іргенің қалыңдығы 230 мм. Лифт шахтасының қабырғаларының қалыңдығы 150 

мм монолитті темір бетон қолданылған. Ішкі қабырғалардың қалыңдығы 230 мм 

құрайды. Сыртқы кереге үшін тығыз материалдардаң құралған мысалы ретіңде 

гипсокордонмен құралады. Терезе мен есіктері заказ ретінде және стандартты 

өлшем ретінде 1100х1400 алынған . Ғимараттың сыртқы есіктері металды, ал 

тұрғын тамның ішкі бөлмелері есіктері ағаштан жасалған.  

Тұрғын үйдің жобаланып отырған жері Өскемен қаласының Қабанбай 

Батыр көшесінің бойында орналасады, тұрғын үйдің ауданы 61,1х34,3 м жер 

алады. Автокөлік тұрақтылығының ыңғайына байланыста жер төленің ішінде 

ораналасады. Төтентеше жағдайларға байланасты өрт сөндіру құралдары 

орналасады. Ғимараттың материалдары өртке қарсы және тез жанбайтың 

материалдар қолданылады. 

Үйдің аймағында гүлдер мен ағаштар отырғызылады . Өртке қарсы 

шаралар әм өрттің алдын кеміту еңбектері.Тоқтың сымдары еден астымен 

өткізілген және қауіпсіз орнатылған. Қысқа замыкание кезінде электр тогының 

блогі автоматты түрде өшіріледі.Ауа температусын қолайлы ұстауға вентеляция 

мен жылытқыштар орнатылған.  

Тұрғын мекенжайда орталықтандырылған су магистральдары арқалы суық 

және ыссы су қамтамасыз етіледі. Электр тогымен қамтамасыз етілген басты  . 

Бөлмелерге электр жеткізу  үшін техникалық бөлмеде  электрондық шкафтар 

орнатылған. Электр тогы қуаты 220 және 380 вольт тогымен қаматасыз етіледі. 

Электр тогын тасымалдайтын кабельдермен тартылған. 

Менім жоспарым бойынша қолайлы болып табылатын ленталық 

іргетас.Іргетастың жоғарғы сенімділігі мен, салудың қарапайымдылығына 

байланысты таңдадым.. Өскемен қаласындағы грунт түрі чернозем грунты коп 

таралған, гимараттың салынатың жердің грунт түрі суглинок болып табылды. 

Іргетастың тереңдігі төсеу -3,100 мм батады. 

Электр тогымен қамтамасыз етілген. Тоқтың сымдары еден астымен 

өткізілген және қауіпсіз орнатылған. Қысқа замыкание кезінде электр тогының 

блогі автоматты түрде өшіріледі.Ауа температусын қолайлы ұстауға вентеляция 

мен жылытқыштар орнатылған. 

 

 

1.4 Сыртқы қабырғаның жылутехникалық есебі 

 

«Құрылыс жылу техникасы» ҚР ЕЖ 2.04-107-2013 бойынша 

жылутехникалық есебін орындаймыз. 

Өскемен қаласы ылғалдылығы бойынша құрғақ аймаққа жатады. 

Вакуумды жылу оқшаулағыш панель өткізбейтін қабыққа салынған 

кеуекті толтырғыш материалдан тұрады. Панельдегі ауа 0,1-ден 100 Па-ға дейінгі 

қысымға дейін сорылады, содан кейін қабық тығыздалады. 

Ғимараттың ішіндегі есептік температурасы 𝑡в = 20 °С 

Ауа райының  ең суық бес тәуліктік орташа температурасы – 𝑡 = −37,3℃  
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Сурет 1.4.1 - Қабырға құрылымдары 

 

Қабырға материалдары: 1 – пенобетон, 2 – вакуумдық  жылу 

оқшаулағышты, 3 - Керамикалық кірпіштік қалау 4 - штукатурка. 

 

1.4.1 Кесте – Қоршау құрылымының мәндері 

 

Сыртқы 

қабатының 

материалдары 

Қабат 

қалыңдығы 𝛿, 

[м] 

Жылу 

өткізгіштік 

коэффициенті 

𝜆, [Вт/м∗0С] 

Тығыздығы 

ρ, [кг/м3 ] 

Газобетон 0,27 0,25 800 

Вакуумдық  

жылу 

оқшаулағышты 

0,04 0,07 700 

Керамикалық 

кірпіштік 

қалау 

0,012 0,76 1400 

Штукатурка 0,02 1,2 1800 

 

Қабырғалардың жылу берілісіне кедергінің нормаланған мәнін (ҚР ЕЖ 

2.04-107-2013 4) формуламен анықтауға болады: 

 

𝑅0
тр

=
𝑛(𝑡в − 𝑡н)

∆𝑡𝐻 − 𝛼в
 (1.4.1) 

 

Ғимараттың жоғары температуралық төмендеу шамасыны ∆𝑡н = 4,5℃ (ҚР 

ҚНжЕ 2.04-03-2002 «Құрылыс жылутехникасы», 2 кесте); 

Сыртқы қабырғаның  жылу беру коэффициенті 𝛼в = 8,7 Вт/м∗0С; (ҚР ҚНжЕ 
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2.04-03-2002 «Құрылыс жылутехникасы», 4 кесте); 

 Қабырға материалдары: 1 – пенобетон, 2 – вакуумдық  жылу 

оқшаулағышты, 3- Керамикалық кірпіштік қалау 4- штукатурка. 

Температураның орта мәні 8 немесе кем болған күн саны: 𝑧тәу. = 202, 

жылыту мезгілі басталуының орташа температурасы– 𝑡орт. = −7.2 ℃ (ҚР ҚН 

2.04-01-2017 «Құрылыс климатологиясы», 3.1 кесте); 

 

𝑅0
норм

=
𝑛(𝑡в − 𝑡н)

∆𝑡𝐻 ∙ 𝛼в
=

1 ∙ (20 − (−37))

4 ∙ 8.7
= 1.6 

м2 ∙ °С

Вм
  

 

Жылыту кезеңінің градус-тәулігі (ЖКТГ) тәу/жыл мәнін, формуламен 

анықтайды: 

 

(ЖКТГ) = (𝑡в − 𝑡от.пер.
ср.

) ∙ 𝑧от. = (20 − (−7.2)) ∙ 202 = 5440  

 

Жылыту қабаттарының  барлық  мәндерінің қабаттарының термиялық 

қосындысын анықтаймыз: 

 

∑ 𝑅𝑖 =
𝛿

𝜆
=

0.03

0.25
+

0.03

0.07
+

0.012

0.76
+

0.02

1.2
= 0.58 

м2 ∙ °С

Вм

 

 

Мұндағы: 

𝛿 - қоршау конструкцияның бірінші бетінің қабатының қалыңдығы;  

𝜆 - қоршау конструкциясының бірінші  қабатының жылу өткізгіштік 

коэффициенті; 

Конструкцияның жылуөткізгіштік кедерегісі: 

 

𝑅0 =
1

𝛼в
+ 𝑅𝑖 +

1

𝛼н
=

1

8.7
+ 0.58 +

1

23
= 0.73  

 

𝑅0 = 0.73 < 𝑅0
норм

= 1.6  

 

Осылайша, жылу есептеу талаптарды қанағаттандырады 
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2 Ғимараттың есептік конструктивтік бөлімі 

 

2.1 Есептік схеманы құрастыру 

 

Тұтас құймалы темірбетон материалдардың техникалық мәндері:  

C20/25 – бетон класы;  

S500 – арматура класы 

Элементтердің өлшемдері: 

350х500 мм – арқалықтың қаңқасы  

400x400 мм – ұстың қаңқасы 

Аражабынның қалыңдығы мен жабынның қалыңдығы 200 мм. 

 

 

2.2 Жүктемені жинақтау 

 

2.2.1 кесте – Жүктеме жинақтау 
 

Тұрақты жүктемелер  

№ Жүктеме түрі Өлшем 

бірлігі 

Есеп Есептік 

мәні, 

кг/м2 

 Өзіндік жүктеме  авто  

 Еден құрылысы:    

 Жертөлеге:    

 битумных гидроизоляционных 

мастик ∆= 900 кг/м3 t = 10 мм 

кг/м2 0,01*900 9 

 Минплита ∆= 50 кг/м3 t = 10 мм кг/м2 50*0,1 2 

 Цементно-песчаная стяжка, 

∆=1800кг/м3 t=50мм 

кг/м2 1800*0,05 90 

   Жертөлеге: 104 

 Тұрғын қабаттарға:    

5 Цементно-песчаная стяжка, 

∆=1800кг/м3 t=50мм 
кг/м2 1800*0,05 

90 

7 Влагостойкая фанера   

кг/м2 

600*0,1 

 

60 

 Клей для кафеля кг/м2  3,5 

Барлық тұрғын қабаттарға: 160,95 
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2.2.1 кесте - Жалғасы 

 Шатырға арналған жүктеме    

 Бетон кг/м2 0,05*1800 90 

 Пароизоляция кг/м2  0,015 

 Жылуоқшаулағыш (Пенопаст) 

∆=25 кг/м3, t=40 мм 
кг/м2 15*0,08 

12 

 Битумды гидроизоляция мастик 

(2 қабат) 
кг/м2 0,02*900 

18 

Барлығы шатырға жүктеме: 120 

 Қабырға конструкциясы 
  

Есептік 

мәні, 

кг/м 

 Ішкі өздік көтергіш қабырға 

биіктігі 2,85 м 
  

 

 Газоблок ∆=600 кг/м3, t=300 мм кг/м3 0,3*600*2,85 513 

 Пенополистирол кг/м3 0,08*150*2,85 34,2 

 Облицовочный кирпич кг/м3 0,12*1800*2,85 615,6 

   Барлық қабырға үшін 1162,8 

 
Бөлме аралық қабырға (2,85 

м) 
  

 

 Гипсокортон  кг/м3 0,0125*600*2,85*2 21,3 

 Звукоизоляция Isover кг/м3 0,075*14*2,85 3 

 Кірпіштік қалау t=200мм ρ=600  кг/м3 600*0,2*2,85 342 

   Барлық бөлме аралық қабырға 366,3 

 Топырақтың көлденең қысымы   Сипаттамасы  

 Суглинок 

E= 2700 т/м2 

𝛾 = 2,71 т м3⁄  

𝜑 = 24 град. 

𝑐 = 29 кПа 

 



15 
 

2.2.1 кесте - Жалғасы 

 

Таза еденге қатысты жер деңгейі -0.000 

𝜎г = 𝛾𝐻𝜆г = 𝛾𝐻 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −
𝜑

2
) = 2,7 ∙ 2,85 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −

24

2
) = 3,1 т м2⁄  

Топырақтың белсенді қысымының көлденең қарқындылығы -2,85 м, бөлінген 

жүктемеден q=5 т / м3 

𝜎𝑞г = 𝑞 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −
𝜑

2
) = 5 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −

24

2
) = 2 + 3,1 = 5,1 т м2⁄  

1 Уақытша жүктемелер EN 1991    

Аражабын кН/м2 2 кН/м2=0.2 т/м2  

Баспалдақ  2 кН/м2=0.2 т/м2  

2 Уақытша жүктемелер  

Категория С1 

 4 кН/м2=0.4 т/м2  

 

Қар жүктемесі. (ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 [5.2(3) Р] [5.1] формула 

бойынша)  

 

𝑠 = 𝜇 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑠𝑘 = 0,8 ∗ 1,0 ∗ 1 ∗ 1,8 = 1,44 кПа = 1,44
кН

м2
 

 

𝜇𝑖  - қар жүктемесі нысанының коэффициенті кесте бойынша 𝜇𝑖=0,8 

𝐶𝑒  - қоршаған орта коэффициент -кесте бойынша жергілікті жердің 

жағдайына байланысты (қалыпты Ce=1,0) 

𝐶𝑡 - температура коэффициенті бойынша шатыр күнді шағылатын 

материалдан болмағандықтан 𝐶𝑡=1,0 тең болады. 

sk - топырақтағы қар жүктемесінің сипаттамалық мәні Өскемен қаласы 

орналасқан аймақ – IV, сондықтан sk=1.8 кПа болады. 

 

Жел жүктемесі ғимаратқа желмен (белсенді қысым) және желмен (сору) 

әсер етеді. Жел жүктемесінің қарқындылығының есептік мәні.Ғимараттың 

өлшемдері 25,7х34, 3х 61,2 м, III жел ауданы, жер түрі IV.  

1. Жел жағына сыртқы қысым (D аймағы): 

Ғимаратты биіктігі бойынша b=34.3 м>h=25.6 м кезінде 7.2.2(1) әдістемесі 

бойынша  сыртқы қысымы үшін базалық биіктікке сәйкес аймақтарға бөлейік 

 

Жел жүктемесі: 

ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 [4.8] формула бойынша желдің 

жылдамдығының ең жоғары мәні: 
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𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∗ 𝑙𝑣(𝑧)] ∗
1

2
∗ 𝑝 ∗ 𝑣𝑚

2 (𝑧) = 𝑐𝑒(𝑧) ∗ 𝑞𝑏 = 1,85 ∗ 0,56 = 1,036  

 

𝑐𝑒(𝑧) −коэффициент экспозиции ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 4.5[4.2] 

бойынша график арқылы z = 25,6 м 𝑐𝑒(𝑧)=1,8  

𝑞𝑏-жел қысымы ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 Приложение Ж карта 

бойынша Өскемен қаласы орналасқан аймақ – III, сондықтан 𝑞𝑏- 0,56 кПа 

Ғимарат құрылымының сыртқы беттеріне әсер ететін желдің қысымы 𝑤𝑒, 

ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 (5.1)[5.1] формула бойынша анықталуы керек:  

 
𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧) ∗ 𝑐𝑝𝑒  (2.2.1) 

 

𝑐𝑝𝑒- сыртқы қысымның аэродинамикалық коэффициенті ҚР НТҚ 01-01-3.1 

(4.1)-2017 Таблица 7.1[7.1] бойынша наветренная сторона (D) және подветренная 

сторона (E) мәндерін анықтаймын: 

Ғимараттың өлшемдері 25,7х34, 3х 61,2 м, III жел ауданы, жер түрі IV.  

1. Жел жағына сыртқы қысым (D аймағы): 

Ғимаратты биіктігі бойынша b=34.3 м>h=25.6 м кезінде 7.2.2(1) әдістемесі 

бойынша z_e сыртқы қысымы үшін базалық биіктікке сәйкес аймақтарға бөлейік 

 

2.2.2 кесте- Х бойынша жел есептеу 

 
  отметка  

𝐴 𝑐𝑝𝑒 = 1.2 𝑐𝑒(25.6) = 1.8 𝑤𝑒 = 1.8 ∙ 560 ∙ (1,2) = 1209,6 Па = 125,24
кг

м2
 

𝐵 𝑐𝑝𝑒 = −0.8 𝑐𝑒(25.6) = 1.8 𝑤𝑒 = 1.8 ∙ 560 ∙ (−0.8) = 806 Па = −
84кг

м2
 

𝐶 𝑐𝑝𝑒 = −0.5 𝑐𝑒(25.6) = 1.8 𝑤𝑒 = 1.8 ∙ 560 ∙ (−0.5) = 504 Па = 52
кг

м2
 

𝐷 𝑐𝑝𝑒 = 0,8 𝑐𝑒(25.6) = 1.8 𝑤𝑒 = 1.8 ∙ 560 ∙ (0.8) = 806 Па = 84
кг

м2
 

𝐸 𝑐𝑝𝑒 = −0.5 𝑐𝑒(25.6) = 1.8 𝑤𝑒 = 1.8 ∙ 560 ∙ (−0.5) = −504 Па = 52
кг

м2
 

 

2.2.3 кесте У бойынша жел есептеу 

 
 отметка    

𝐴 𝑐𝑝𝑒 = 1.2 𝑐𝑒(25,6) = 1,8 𝑤𝑒 = 1,8 ∙ 560 ∙ (1,2) = 1209 Па = 126.72
кг

м2
 

𝐵 𝑐𝑝𝑒 = −0.8 𝑐𝑒(25,6) = 1,8 𝑤𝑒 = 1,8 ∙ 560 ∙ (−0.8) = −806 Па = −84
кг

м2
 

𝐷 𝑐𝑝𝑒 = 0,78 𝑐𝑒(25,6) = 1,8 𝑤𝑒 = 1,8 ∙ 560 ∙ (0.78) = 806 Па = 84
кг

м2
 

𝐸 𝑐𝑝𝑒 = −0.5 𝑐𝑒(25,6) = 1,8 𝑤𝑒 = 1,8 ∙ 560 ∙ (−0.5) = −504 Па = −52
кг

м2
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2.3 Ұстынды есептеу 

 

 «Лира 2016» бағдарламалық кешені бойынша берілген моменттер 

арқылық есеп шығарылады. 

- 400х400мм ұстың мәні алыңды; 

-  һ=2,85 м  бір қабаттың биіктігі;    

- 30мм бетон қорғаныш қабатының қалыңдығы; 

- S500  Арматура классы; 

Лира САПР бағдарламалық кешенімен ұстын қаңқасына жүктеме түсетін  

мәндері:𝑁𝑚𝑎𝑥 = 778 кН, 𝑀 = 8,3 кН ∗ м 

Жалғасқан әсердегі жүктеме күші 𝑁𝑙=752 кН; Мℓ=182 кНм 

Тұтас құймалы ұстынның есептік ұзындығы: 

 
𝑙0 = 0.7 ∙ ℎ = 0.7 ∙ 2.85 = 1.99 м  

 

Статикалық анықталмайтын құрылымдар үшін табылатын 

эксцентриситеттің мәндері: 

 

𝑒0 =
𝑀

𝑁
=

8600

752
= 11,4 мм  

 

𝑒а1 =
ℎ

30
=

285

30
= 9,5 мм  

 

𝑒а2 =
𝑙0

600
=

199

600
= 0,33 мм  

 

𝑒0 = 11,4 мм қабылдаймыз. Сыртқы күш түсетің аз сығылған арматура: 

Тұрақты жүктеме кезінде: 

 

𝑀1 = 𝑀 + 0,5𝑁(ℎ0 − 𝑎) = 83 + 0,5 ∙ 778(370 − 30) = 133 кНм  

 

𝑀1𝑙 = 𝑀 + 0,5𝑁(ℎ0 − 𝑎) = 182 + 0,5 ∙ 752(370 − 30) = 127 кНм  

 

 

Қиманың инерция радиусы: 

 

𝑖 = √
ℎ2

12
= √

402

12
= 11,5 см  

 
𝑙0

𝑖
=

199

11,5
= 17 > 14  
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Себебі 17 > 14 болғандықтан, ұстынның майысуын ескеру қажет. 

𝑁𝑐𝑟 шартты сыни күшті мына формула бойынша айқындаймыз: 

 

𝑁𝑐𝑟 =
6,4 ∙ 𝐸𝑏

𝑙0
2 [

𝐽

𝜑
(

0,11

0,1 ∙ 𝛿𝑒0
+ 0,1) 𝛼𝐽𝑠] (2.3.1) 

 

Мұнда: 

 

𝜑 = 1 + 𝛽
𝑀1𝑙

𝑀1
= 1 + 1

127

133
= 1,95  

 

𝛿𝑒 =
𝑒0

ℎ
=

11,4

40
= 0,28  

 

𝛿𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 0,5 −
0,01𝑙0

ℎ
= 0,5 −

0,01 ∙ 1,99

400
= 0,5  

 

𝛿𝑒,𝑚𝑖𝑛 > 𝛿𝑒 болғандықтан 𝛿𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 0,5 қабылдаймыз 

Серпімділік модульдерінің қатынасы: 

 

𝛼 =
𝐸𝑠

𝐸𝑏
=

2 ∙ 105

2,7 ∙ 104
= 7,4  

 

Бетонның қима инерция моменті: 

 

𝐽 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
=

40 ∙ 403

12
= 2,13 ∙ 105  

 

Бетон қимасының центріне қатысты арматураның инерция моменті 

 

𝐽𝑠 = 𝜇 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0(0,5ℎ − 𝑎)2 = 0,01 ∙ 400 ∙ 37 ∙ (0,5 ∙ 40 − 4) = 0,037 ∙ 105   

 

Арматуралау коэффиценті арқылы критикалық күшін шығарамыз: 

 

𝑁𝑐𝑟 =
6,4 ∙ 2,7 ∙ 109

19902
[
2,13 ∙ 109

1,95
(

0,11

0,1 ∙ 0,5
+ 0,1) 7,4 ∙ 0,037 ∙ 109] = 12157,7  

 

η коэффициенті формуласы: 

 

 

ղ =
1

1 −
𝑁

𝑁𝑐𝑟

=
1

1 −
750

12157

= 1,065 
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 - коэффиценті 1-ден кем  және 2,5-тен көп болмауы керек, шарт 

орындалып тұр. 

 

𝑒 = 𝑒0 ∙  + (0,5ℎ0 − 𝑎) = 11,4 ∙ 1,065 + (0,5 ∙ 370 − 40) = 157,1 мм  

 

Бетонның сығылған жағының шекаралық зонасы: 

 

𝜉𝑅 =
𝜔

1 +
𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑆𝐶.𝑈
(1 −

𝜔

1,1
)

=
0,734

1 +
435
400 (1 −

0,734
1,1 )

= 0,54
 

 

Мұндағы: 

 
𝜔 = 0,85 − 0,08 ∙ 𝑅𝑏 = 0,85 − 0,008 ∙ 14,5 = 0,734  

 
Коэффициент мәндерін қабылдаймыз: 

 

𝛼𝑛 =
𝑁

𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0
=

750 ∙ 103

14,5 ∙ 400 ∙ 370
= 0,34  

 

𝛼𝑛 = 0,34 < 𝛼𝑅 = 𝜉𝑅(1 − 0,5 ∙ 𝜉𝑅) = 0,54 ∙ (1 − 0,5 ∙ 0,54) = 0,39  

 

Арматуралаудың қима ауданы формуласы: 

 

𝐴𝑠 =
𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0(1 − √1 − 2𝛼𝑛)

𝑅𝑠

(2.3.2) 

 

𝐴𝑠 =
14,5 ∙ 400 ∙ 370(1 − √1 − 2 ∙ 0,34

365
= 25,5 см2  

 

4 Ø28 S500, ауданы 𝐴𝑠 = 24.67 см2 арматурасын қабылдаймыз 

Қамыттың диаметрі 𝑑𝑠𝑤= 8 мм болатын, As = 1,06 см2 -ге тең арматура 

ауданына тең. 𝑅𝑠𝑤= 240 МПа (А240) 

 

 

2.4 Тұтас құймалы арқалық есебі 

 

Тұтас құймалы темірбетон келесі материалдардан құралған:  

- C20/25 бетон класы;  

- S500  арматура класы 

- бетонның сығылуға есептік кедергісі 𝑅𝑏 = 14,5 МПа 

- бетонның созылуға есептік кедергісі 𝑅𝑏𝑡 = 1,05 МПа 

- бетонның серпімділік модулі 𝐸𝑏 = 2,7 ∙ 104 МПа 
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Арқалықтың өлшемі 350х500 мм . Қорғаныш қабатының қалыңдығы 

200мм . «Лира 2016» бағдарламалық кешені бойынша берілген моменттер 

арқылық есеп шығарылады. 

 

Сол жақ аралықтағы қима:  

Арқалықтағы көлденең арматура түсетін момент күші :  

М = 232 кНм 

 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0
=

232 ∙ 106

14,5 ∙ 300 ∙ 5002
= 0,21  

 

𝛼𝑚 = 0,21 яғни 𝜉 = 0,24, ζ = 0,88 қабылдаймыз. 

 

Бетонның сығылған жағының шекаралық зонасы: 

 

𝜉𝑅 =
𝜔

1 +
𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑆𝐶.𝑈
(1 −

𝜔

1,1
)

=
0,734

1 +
435
400 (1 −

0,734
1,1 )

= 0,54 
 

 

мұндағы, ω – сығылуға қарай жұмыс істеуі 

 
𝜔 = 𝛼 − 0,008 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾 = 0,85 − 0,008 ∙ 14,5 ∙ 1 = 0,734  

 

Мұндағы, 𝛼 – таңдалған бетонға байланысты коэффиценті. 𝜎𝑆𝐶.𝑈= 400 МПа. 

𝜉𝑅 > 𝜉 = 0,54 > 0,24 басты шарт орындалғандықтан, келесі формуламен 

арматураның ауданы есептеледі. 

 

𝐴𝑠 =
𝑀

𝑅𝑠 ∙ ℎ0 ∙ ζ
=

232 ∙ 106

435 ∙ 500 ∙ 0,88
= 12,12 см2  

 

4 Ø20 А500, ауданы 𝐴𝑠 = 12,56 см2 арматурасын қабылдаймыз. 

 

Ортаңғы аралықтағы қима: 

М = 149 кНм 

 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0
=

149 ∙ 106

14,5 ∙ 300 ∙ 5002
= 0,13  

 

𝛼𝑚 = 0,13 яғни 𝜉 = 0,12 , ζ = 0,93 қабылдаймыз. 

 

Бетонның сығылған жағының шекаралық зонасы: 
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𝜉𝑅 =
𝜔

1 +
𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑆𝐶.𝑈
(1 −

𝜔

1,1
)

=
0,734

1 +
435
400 (1 −

0,734
1,1 )

= 0,54
 

 
𝜔 = 𝛼 − 0,008 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾 = 0,85 − 0,008 ∙ 14,5 ∙ 1 = 0,734  

 

𝜉𝑅 > 𝜉 = 0,54 > 0,13 басты шарт орындалғандықтан, келесі формуламен 

арматураның ауданы есептеледі. 

 

𝐴𝑠 =
𝑀

𝑅𝑠 ∙ ℎ0 ∙ ζ
=

149 ∙ 106

435 ∙ 500 ∙ 0,93
= 7,56 см2  

 

4 Ø16 А500, ауданы 𝐴𝑠 = 8,06 см2 арматурасын қабылдаймыз. 

 

Оң жақ шеткі аралықтағы қима:  

М = 211 кНм 

 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0
=

211 ∙ 106

14,5 ∙ 300 ∙ 5002
= 0,19  

 

𝛼𝑚 = 0,13 яғни 𝜉 = 0,17 , ζ = 0,90 қабылдаймыз. 

Бетонның сығылған жағының шекаралық зонасы: 

 

𝜉𝑅 =
𝜔

1 +
𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑆𝐶.𝑈
(1 −

𝜔

1,1
)

=
0,734

1 +
435
400 (1 −

0,734
1,1 )

= 0,54 
 

 
𝜔 = 𝛼 − 0,008 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾 = 0,85 − 0,008 ∙ 14,5 ∙ 1 = 0,734  

 

𝜉𝑅 > 𝜉 = 0,54 > 0,17 басты шарт орындалғандықтан, келесі формуламен 

арматураның ауданы есептеледі. 

 

𝐴𝑠 =
𝑀

𝑅𝑠 ∙ ℎ0 ∙ ζ
=

211 ∙ 106

435 ∙ 500 ∙ 0,90
= 10,77 см2  

 

4 Ø20 А500, ауданы 𝐴𝑠 = 12,56 см2 арматурасын қабылдаймыз. 

Қамыттың диаметрі 𝑑𝑠𝑤= 8 мм болатын, As = 1,06 см2 -ге тең арматура 

ауданына тең. 𝑅𝑠𝑤= 240 МПа (А240 
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3 Құрылыс өндірісінің технологиясы 

 

3.1 Ғимаратты тұрғызуға арналған жұмыс көлемін анықтау 

 

Ғимаратты тұрғызудың алдында дайындық жұмыстары жұргізіледі: 

құрылыс алаңында қажет емес ғимараттарды бұзу, құрылыс аланың қоршау, 

ғимаратты салу аланың босату жатады.Ғимаратты салу аланыңда жұмыс 

көліктері жүретін уақытша жолдар, жұмыскелер тұратын және уақытша 

қоймалар салынады, құрылысқа байланысты су мен электр тогы тартылады 

Құрылысқа қажетті техникалар, самосвал, кран, тығыздатқыш техникаларды 

орналастыратын аудан ойластырылады. Жер асты жұмыстарын котлаван қазу, 

іргетасты және жертөле қабырғаларын, аражабынын тұрғызу және  жер ұсті 

жұмыстары нөлдік цикл деп атайды. Жер үсті жұмыстары нөлдік циклдан 

жоғары ғимаратты тұрғызу процесі. Оларға ұстындарды, қабырғаларды 

аражабындарды көтеру кіреді. Нөлдік цикл (жер асты). Жер асты жұмыстары 

аяқталғанда топырақты орнына төгіп тығыздалады. Іргетастың бетон даярлау, 

жертөле еденің, панельдерің құрастыру. Жұмыстарға байланысты участкілерді 

жоспарлау және қазаншұнқұрдың іргетасың тұрғызу, топырақтың су деңгейін 

төмендету жатады  

 

 

3.2 Ғимараттың жер асты бөлігін тұрғызу технологиясы 

 

Ғимараттың өлшемдері: a = 34,3 м, b = 61,2 м 

Қазылатын шұңқырдың табанының ені: а =35,3 м 

Қазылатын шұңқырдың табанының ұзындығы, в = 62,2 м 

Қазылатын шұңқырдың биіктігі : Н = 4 м  

Топырақ түрі: саз   

Топырақ тобы: 1  

Топырақ тасымалдау арақашықтығы: 5 км 

Құлама коэффиценті: m=0,75 

 

А – қазаншұңқыр астыңғы бойынша ені: 

 

А = 𝑏 + 1 = 61,2 + 1 = 62,2 м  

 

В – қазаншұңқырдың астыңғы бойынша ұзындығы: 

 

В = а + 1 = 34,3 + 1 = 35,3 м  

 

С – қазаншұңқыр төбесі бойынша ені: 

 

С = 𝐴 + 2𝐻 ∙ 𝑚 = 62,2 + 2 ∙ 4 ∙ 0,75 = 68,2 м  
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Д – қазаншұңқырдың төбесі бойынша ұзындығы: 

 

Д = В + 2𝐻 ∙ 𝑚 = 35,3 + 2 ∙ 4 ∙ 0,75 = 41,3 м  

 

Қазандық шұңқырының көлемін анықтау: 

 

𝑉қ =
𝐻

6
∙ (𝐴 + 𝐶) ∙ (𝐵 + Д) + (𝐴 ∙ 𝐵) + (𝐶 ∙ Д) (3.2.1) 

 

𝑉қ =
4

6
∙ ((62,2 + 68,2) ∙ (35,3 + 41,3) + (62,2 ∙ 35,3) + (68,2 ∙ 41,3) = 11671 м3 

 

Қазаншұңқырдағы астыңғы бөлігі бойынша тегістейтін топырақ көлемі: 

 
𝑉қт = 𝐹қ ∙ ∆𝑛 (3.2.2) 

 

𝐹қ - қазаншұңқыр табаны бойынша ені: 

 

𝐹қ = А ∙ В = 35,3 ∙ 62,2 = 2195 м2  

 

∆n – тегістейтін топырақ қалыңдығы: 15 см 

 

𝑉қт = 2195 ∙ 0,15 = 329  м3  

 

Топырақты қайта көму көлемі: 

 

𝑉ққ =
𝑉қ − 𝑉ж

1 + қққ

(3.2.3) 

 

𝑉ж − қазаншұңқырдан алынатын топырақ көлемі: 

 

𝑉ж = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝐻 = 34,3 ∙ 61,2 ∙ 4 = 8396 − 2782 = 5614 м3  

 

Аумақтың қазылмайтын жері – 2782 м3 

 

𝑉ққ =
11671 − 5614

1 + 0,07
= 5660 м3  

 

Топырақты тығыздау ауданы: 

 

𝑆тығ =
𝑉ққ

0,2
=

5660

0,2
= 28300 м2  
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Үйіндіге аударылатын топырақ көлемі: 

 

𝑉үйін = 𝑉ққ = 5660 м3  

 

Автокөліктерге аударылатын топырақ көлемі: 

 

𝑉авт =  𝑉қ − 𝑉ққ = 11671 − 5660 = 6011  м3  

 

Тегістейтін қабат көлемін анықтау: 

 

𝑉тег = ℎ0 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑃 (3.2.4) 

 

Тегістейтін топырақ қалыңдығы: ℎ0 = 0,1 м 

Тегістейтін топырақ ені: 𝑏0 = 1 + 2 ∙ 0,2 = 1,4 м  

Ғимарат периметрі: 𝑃 = 2 ∙ 34,3 + 2 ∙ 61,2 − 49,4 = 141,6 м 

 

𝑉тег = 0,1 ∙ 1,4 ∙ 141,6 = 19,8 м3  
 

Өсімдік қабатын кесу: 

 

𝑉кесу =
а ∙ 2𝑏

1000
=

34,3 ∙ 2 ∙ 61,2

1000
= 4,19 м2  

 

Қазаншұңқыр табанындағы топырақты бульдозермен тегістеу: 

 

𝑉тег =
23000

100
= 230 м2 

 

Ленталы іргетастың жалпы ұзыңдығы - 328,1 м, ені – 0,66 м , биіктігің 2,4 

м деп алдым.  

Ленталы іргетасқа кететін қалып ауданы: 

 

𝑆л.і = 𝑎 ∙ 𝑐 = 328,1 ∙ 2,4 = 787,4 м2  

 

Ленталы іргетастың арматурасын орнату және тоқу: 

 

𝑉л.і = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 0,08 (3.2.5) 

 

𝑉л.і = 328,1 ∙ 2,4 ∙ 0,66 ∙ 0,08 = 41,5 т 

 

Мұндағы, 0.08 – 1 м3 – бетонға кететін арматура салмағы 

Ленталы іргетастың бетон төселетін жеріне бетон құю көлемі: 
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𝑉б.л.і =
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐

100
=

328,1 ∙ 2,4 ∙ 0,66

100
= 5,1  

 

 

3.3 Жер жұмыстарын жүргізу үшін құрылыс машиналар жиынтығын 

таңдау 

 

Құрылыс машиналарың ғимараттың көлеміне байланысты, оның жұмыс 

атқарытың уақыты бойынша мен техникалық максималды тиімді қолдануға және 

техникақа кететін шығысты минималды келтіру керек  

Қазаншұңқыр көлемі арқылы экскаватордың ожау сыйымдылығын 

анықтаймыз: 

 

𝑉қ = 11671 м3 демек 𝑉ожау = 1,1 м3  

 

3.3.1 – кесте Эксковатордың 100 м3 топыраққа жұмыстың нормасы мен 

бағасы 

 

1 - экскаватор  Hitachi ZX200 5G 

механикалық 

жетекпен 

𝑁1 = 3,5 

(3,5) 

3,71 

𝑁2 = 2,8 

(2,8) 

2,97 

2 - экскаватор Case WX240 

гиравликалық 

жетекпен 

 

𝑁1 = 3,2 

(3,2) 

3,39 

𝑁2 = 2,8 

(2,8) 

2,97 

 

𝑁1 – топырақты автосамосвалға аударғандағы экскаватордың кететің 

уақыты;  

𝑁2 – топырақты үйіндіге аударғанда экскаватордың кететің уакыты; 

1 - Hitachi ZX 200 5G экскаватор механикалық жетекпен  ожаудың 

сыйымдылығы 1,1 м3 ; КАМАЗ-5510 самосвалы, жүкті көтеру көлемі 7 т. 

2  -  CaseWX240 экскаватордың ожаудың сыйымдылығы 0,65 м3 ; КАМАЗ-

5511 самосвалы, жүкті көтеру көлемі 10т. 

Экскаватордың жұмыстың ауысымдарының саны: 

 

∑ Пмаш =

𝑉
100

∙ 𝑁1 +
𝑉авт,ср

100
∙ 𝑁2

8,2
 (3.3.1) 
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1)  ∑ Пмаш =

5560
100

∙ 2,8 +
6011
100

∙ 3,5

8,2
= 44,6 

 

2)  ∑ Пмаш =

5560
100

∙ 2,8 +
6011
100

∙ 3,2

8,2
= 42,4 

 

Экскаватордың ауысу арқылы жұмыс істеу формуласы: 

 

Пауысон =
𝑉𝑘

∑ Пмаш,ауыс

(3.3.2) 

 

1) Пауысон =
11671

44,6
= 261 м3/ауысым   

 

2) Пауысон =
11671

42,4
= 275 м3/ауысым   

 

Экономикалық тиімділігіне қарай  Hitachi zx 200 5G тандаймыз 

Топырақты көлікке тиелетің эксковатордың бір ожау есептелетің еңбек 

сыйымдылығы: 

 

Тмаш.см =
Нвр ∙ 𝑉и.г

100 ∙ 8,2
=

2,9 ∙ 11671

100 ∙ 8,2
= 41 маш. см  

 

Мұндағы: Тмаш.см - топырақ дайындалу өнім сыйымдылығы Нвр – жұмыс 

машинасының бірлік ретінде уақыт мөлшері; 100 және 8,2 ауысымдағы сағат 

саны және көлем бірлігі; 

Берілген экскаваторлар негізінде автосамосвалдардың саны анықталады. 1. 

Экскаватор шөмішіндегі топырақтың көлемін анықтау 

 

𝑉топ =
𝑉ожау ∙ ктоп

ккоп
=

1,1 ∙ 1

0,2
= 5,5 м3   

 

Мұндағы: ктоп - ожаудың толық толу коэф. – 1 

ккоп- топырақтың қопсу коэф.-0,2 Саздақ = 20% 

Экскаватордың бір ожауындағы топырақ салмағын анықтаймыз: 
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𝑄 = 𝑉топ ∙ ρ = 5,5 ∙ 1,7 = 9,35 т  

 

ρ - топырақтың тығыздығы; Саздақ-1,7 

Автосамосвалдарға тиелетің ожау саны: 

 

𝑛𝑘 =
𝑚

𝑞𝑘
 (3.3.3) 

 

1) 𝑛𝑘 =
7

𝑞𝑘
=

7

9,35
= 0,7 дана  

 

2) 𝑛𝑘 =
10

𝑞𝑘
=

10

9,35
= 1,06 дана 

 

𝑞𝑘 – топырақты алыңған ожау салмағы; 

7–10 т – жүк көтеретің самосвалдың салмағы; 

Автосамосвалдарға аударылатын топырақ көлемі: 

 

𝑉ож = 𝑉топ ∙ 𝑛 (3.3.4) 

 

1) 𝑉ож = 𝑉топ ∙ 𝑛 = 5,5 ∙ 0,7 = 3,85  м3  

 

2) 𝑉ож = 𝑉топ ∙ 𝑛 = 5,5 ∙ 1,06 = 5,83  м3  

 

𝑉топ - бір ожаудың ішіндегі топырақ көлемі; 

Топырақты автосамосвалмен тасымалдау ұзақтығы анықталады: 

 

𝑡 =
2𝐿

𝑉
=

2 ∙ 5

45
= 0,22 сағ  

 

L - топырақты тасымалдауға жүретін арақашықтығы: 5 км 

V – автосамосвалдың топырақ тасымалдауға жылдамдығы: V=45км/сағ 

Жүкті түсіру мен қосымша кететің уақыт: 

 

𝑡 = 𝑡т + 𝑡м = 0,016 + 0,034 = 0,05  

 

𝑡𝑚 - топырақты түсіруге кететің уақыт - 0,016 сағат 𝑡м – қосымша уақыт– 

0,034 сағат 
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Эксковатордың автосамосвалға топырақты тиеуге кететің уақыты: 

 

𝑡𝑛 =
𝑉ож ∙ 𝑁вр

3600
(3.3.5) 

 

1) 𝑡𝑛 =
𝑉ож ∙ 𝑁вр

3600
=

3,85 ∙ 3,5 ∙ 60

3600
= 0,2 сағат 

 

2) 𝑡𝑛 =
𝑉ож ∙ 𝑁вр

3600
=

5,83 ∙ 3,5 ∙ 60

3600
= 0,34 сағат 

 

𝑁вр- м3 топырақтың уақыт және баға нормасы. 

Автосамосвалдардың толық 1 циклінің жұмыс істеу ұзақтығын келесі 

формуламен анықтаймыз: 

 

 𝑡ц = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡н (3.3.6) 

 

1) 𝑡ц = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡н = 0,22 + 0,05 + 0,2 = 0,47 

 

2) 𝑡ц = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡н = 0,22 + 0,05 + 0,34 = 0,61 

 

Автосамосвалдардың  қолданатың санын анықтау: 

 

𝑁 =
𝑡ц

𝑡н

(3.3.7) 

 

1) 𝑁 =
𝑡ц

𝑡н
=

0,47

0,2
= 2,3 маш 

 

1) 𝑁 =
𝑡ц

𝑡н
=

0,61

0,2
= 3,05 маш 

 

Топырақты тасымалдау еңбек сыйымдылығы: 

 

𝑇маш.сан. = 𝑇маш.см ∙ 𝑁 (3.3.8) 

 

1) 𝑇маш.сан. = 𝑇маш.см ∙ 𝑁 = 41 ∙ 2 = 82 маш. см 
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2) 𝑇маш.сан. = 𝑇маш.см ∙ 𝑁 = 41 ∙ 3 = 123 маш. см 

 

Топырақты тасымалдайтын автосамосвалдар:  

КАМАЗ-5510 өзіндік құнын келесі формуламен анықтаймыз: 

 

𝐶ед. =
∑ Смех. ∙ Тмаш.см

𝑉
(3.3.9) 

 

1) 𝐶ед. =
∑ Смех. ∙ Тмаш.см

𝑉
=

(38,1 + 6,4) ∙ 82

11671
= 0,4 

 

2) 𝐶ед. =
∑ Смех. ∙ Тмаш.см

𝑉
=

(33,62 + 35,4) ∙ 123

11671
= 0,7 

 

Смех.- автосамосвал ауысымдарының кететің шығыны;  

Іргелі үлестік салым көлемі: 

 

Ку.к.в =
∑

Цм

Тг
∙ Тмаш.см

𝑉
(3.3.10)

 

 

1) Ку.к.в =
∑

Цм

Тг
∙ Тмаш.см

𝑉
=

14000
375

∙ 82

11671
= 0,2 

 

2) Ку.к.в =
∑

Цм

Тг
∙ Тмаш.см

𝑉
=

14000
375

∙ 123

11671
= 0,39 

 

Цм – автосамосвал инвентарлы-есеп айырысу құны 

Тг – әрбір машина үшін бір жылдағы ауысымның мөлшерлік саны (анықтама 

ретінде қабылдаймыз); 

Үлестік шығындар көлемі: 

 

Су.з = Сед + Е ∙ Ку.к.в (3.3.11) 

 

1) Су.з = Сед + Е ∙ Ку.к.в = 0,4 + 0,12 ∙ 0,2 = 0,424 

 

2) Су.з = Сед + Е ∙ Ку.к.в = 0,4 + 0,12 ∙ 0,39 = 0,446 
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0,446> 0,424  2 самосвал мен 2 эксковаторды салыстары келем техникалық 

экономикалық жағынан ожаудын сыймдылығы 1,1 м3 Hitachi ZX200 5G 

механикалық жетекпен эксковатор мен 10 тоннылық КАМАЗ-6522-43 

самосвалын таңдадым . 

Эксковатордың көрсеткіштеріне байланысты қазаншұңқұрды дайындау 

кезіндегі сызбасын және эксковатордың өтісінің сұлбасын саламыз. 

Қазаңшұңқырдың ені: Д=41,3 м 

Эксковатордың максималды қазу радиусы 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 9,92 м. 

Қазандық шұңқырын қазу бойынша экскаватор өтіс схемасын анықтаймыз: 

 

С

𝑅𝑚𝑎𝑥
=

43,3

9,92
= 4,3 м > 4 м  

Маңдайша өтіс. 

Топырақты автокөліктерге тиеудің  алғашқы өтістің ең үлкен ені: 

 

𝐵в = 𝑏1 + 𝑏2 = √𝑅𝑚𝑎𝑥
2 − 𝑙𝑛

2 + (𝑅𝑏𝑇 −
𝑏𝑘

2
− 1) (3.3.12) 

 

𝑙𝑛– экскаватордың орнынан қозғалу ұзақтығы 𝑙𝑛=1,6 м. 

 

𝐵в = √9,92 − 1,62 + (5 −
2,5

2
− 1) = 11,3 м 

 

Мағдайша өтістің енін анықтау формуласы: 

 

𝐵н = 𝐵в − 2𝑚𝐻 = 11,3 − 2 ∙ 3,8 ∙ 0,75 = 5,6 м  

 

Екінші және одан да кейінгі маңдайша өтістің енін келесі формуламен 

анықтаймыз: 

 

𝐵 = 𝑏3 + 𝑏4 = (𝑅𝑏𝑡 − 𝑚𝐻 −
𝑏𝑘

2
− 1) + √𝑅𝐻

2 − 𝑙𝑛
2 (3.3.13) 

 

𝐵 = (5 − 0,75 ∙ 3,8 −
2,5

2
− 1) + √3,82 − 1,62 = 3,3 м 

 

Жабдықтарды құратын жинақтау кранын таңдау. 

Кранның жүк көтергіштігі: 
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𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑚𝑎𝑥 = 9,35  т 

 

Кран ілмегінің құлаш ұзындығы: 

 

𝐿 =
Б

2
+ 𝑙 + 𝑘 + 1 + 𝑏 +

𝑏

2
(3.3.14) 

 

Қазаншұңқырдың топырақ түрі мен қазаншұңқыр тереңдігіне байланысты 

таңдаймыз Б=4 м . 

 

𝑘 = 𝐻 ∙ 𝑚 = 3,8 ∙ 0,75 = 2,85 (3.38) 

 

𝐿 =
4

2
+ 17,65 + 2,85 + 1 +

17,65

2
= 32 м  

 

Шыққан мәндерге байланысты кран маркасын таңдаймыз. Автокран 

Ивановец КС-55735-6 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 30 т және жебе ұзындығы L=32 м пайдаланамыз. 

 

 

3.4  Құрылыстың бас жоспарың жобалау 

 

Объекттік құрылыстық жоспарлауда аланның қауіпсіз жүргізу мен өрт 

шараларына қатысты заңды түрде сәйкес келі тиіс. Құрылыс аланына су,  

канализация, жылу, электр желілері ең тез жолымен  және қауіпсіз әрі үздіксіз 

жұмысты қамтамасыз етілуі тиіс. 

 

 

3.4.1 Уақытша сумен қамтамасыздандыру 

Құрылыс аланыңдағы өрт сөндіру, ауыз және шаруашылыққа кететің ең көп 

кететің су шығыны. 

 

𝑄 =
𝑆 ∙ 𝐴 ∙ кч

𝑛 ∙ 1000
 м3 (3.4.1) 

 

Мұндағы: S –ең ұзақ айналым жұмыс мөлшері;  

А – өндірістік мақсаттарға кететін судың кететін шығыны, л; 

kч – суды пайдаланудаға тұрақсыздығының коэффициенті;  

n – айналымдағы сағат саны 
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𝑄 =
6 ∙ 150 ∙ 2

8,2 ∙ 1000
= 0,22 м3  

 

Шаруашылық-ауыз мақсаттарға кететін судың сағаттық ең көп шығыны: 

 

𝑄 =
𝑁 ∙ 𝐴 ∙ кч

𝑛 ∙ 1000
=

50 ∙ 20 ∙ 3

8,2 ∙ 1000
= 0,36 м3  

 

N – бір мезеттегі ең көп жұмысшылар саны; 

 А – бір жұмысшыға кететін су мөлшері, л.  

Өрт сөндіруге қажетті кететің судың мөлшері (ғимарат көлеміне 

байланысты) – 10 л/сек. 

 

Д = √
4𝑄 ∙ 1000

𝜋 ∙ 𝑉
= √

4 ∙ 10 ∙ 1000

𝜋 ∙ 1
= 112 мм  

 

 

3.4.2 Электрлік қамтамасыз ету және құрылыс алаңдарын 

жарықтандыруды жобалау. 

 

Құрылыста электрік қамтамасыз ету үшін  сымдық тоқ желісі қолданылады 

(380/220 В), машиналардың двигательдері 380 В қамтылған. 

Құрылыс аумақтың жарықтандыру үшін 43 прожекторы қолданылады. 

Күзеттік жарықтау – электршамы ртуттік лампамен сол тіректе орналасқан. 

 

Кесте 3.4.2.1 – Электр қуаты қолданылатын құралдары 

 

Электроэнергияны қолдануы Қолданылатын қуат, кВт 

Дәнекерлеу аппараттары Т-22 -4шт 130,8 

Мұнаралық кран - 

Бульдозер - 

Электробұрғы 0,4 

Тұрақты және қосалқы ғимараттарды 

жарықтандыру құрылғысы 

50,0 

Тұрмыстық жағдайға 15,0 

  



33 
 

Кесте 3.4.2.1 – жалғасы 

 

 

 

 

 

Есептеу нәтижесінде құрылыс алаңына қуаты 320 кВт, толық салмағы 7,0 

т типті КПТП-320 жылжымалы трансформатор таңдалды. 

 

 

3.5 Құрылыс бас жоспары 

 

Құрылыс Бас жоспарында: ғимараттардың негізгі өлшемдері құрылыстар,   

уақытша жолдар, алаңдар, Үй-жайлар, коммуникациялар және оларды 

байланыстыру, тұрақты және уақытша ғимараттар мен құрылыстардың 

экспликациясы, шартты белгілеу және т. б. 

Уақытша қажеттіліктер үшін құрылыс алаңында салынатын жолдар 

уақытша жолдар деп аталады. Олар құрылыс материалдарының, бұйымдары мен 

конструкцияларының барлық пайдаланылатын, салынып жатқан және 

бұзылатын ғимараттар мен құрылыстарға, монтаждау крандарының қолданылу 

аймағына, ірілендіріп құрастыру алаңдарына және материалдарды, 

конструкциялар мен жабдықтарды сақтау орындарына еркін өтуін және 

жеткізілуін қамтамасыз етеді. Уақытша жолдар қиыршық тастардаң қалыңдығы 

400 мм, бір жолақты уақытша жолдың ені 3,5 м болады. 

Ғимараттың периметрі перемитері бойынша 194,6 м болады  

 

S =  194,6 ∙  3,5 =  679 м2  

 

679 м2 – аумақты алады . Ауысымдағы жұмысшылардың  бір мезетте 3 

самосвал 1 бульдозер жолында жүреді. 

Жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспары реттілікті анықтайды, олардың 

технологиялық байланысында әртүрлі жұмыс түрлерін орындау мерзімдері. 

Күнтізбелік жоспарларда белгіленген жұмыс көлемін орындаукөзделедіжоспар 

бойынша. Бұл жағдайда жүргізушілердің максималды жүктемесінен бастау 

керек машиналар. Жұмыстардың орындалу реттілігі және олардың 

технологиялық өзара байланыстыру таңдалған жұмыс әдісіне сәйкес анықталады 

(жұмыстарды жүргізудің ағынды әдісін ескере отырып, технологиялық схема). 

Күнтізбелік жоспар құрудың бастапқы деректері: 

Компрессор 5 шт 20,0 

Бетонды ысыту құрылғысы 1 шт 40 

Сыртқы жарықтандыру құрылғысы 40 

Барлығы 296,2 
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- машина уақыты мен еңбек шығындарын есептеу деректері 

- жұмыстарды жүргізудің қабылданған әдісі; 

- күнтізбелік кестеге енгізуге жататын жұмыстар. 

Қосымша 2 - Машина механизмдерінің шығынын және еңбекақы 

шығынының калькуляциясы корсетілген. 
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4 Құрылыс экономикалық бөлімі 

 

Құрылыстың сметалық құны қажетті материалдар болып табылады, 

жобалық материалдар мен нормативтер негізінде айқындалатын құралдар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орнатылады. 

Құрылыстың негізі құның айқындау үшін инвестициялық қаражат 

көрсеткішін  смета болып табылады, құрылыс бағасын қалыптастыру, тапсырыс 

берушілерге сатып алу кезінде нұсқаулық ретінде қызмет етеді келісім-шарт 

жасасуда, орындалған жұмыстар үшін есеп айырысулар Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес. 

Жобалық сатыдағы өнімнің құны үлкейтілген түрде анықталады ресурстық 

сметалық нормалар. Бұл бөлімде шығындар, яғни қажетті капитал көрсетілген . 

Сметалық есептеуге қолданған құжаттар құрамы: 

1) Жерасты жұмыстары көлемдері 

2) Іргетас құрастыру жұмыстары 

3) Сметалық бағалану нормалары мен  жинағы  

4) ЕНиР жиынтығы арқылы жергілікті аумақтың бағалану байланысты 

есептеледі.  

5) Ғимараттың жер асты жұмыстарына қолданылатың  машиналарған 

кететің бағалары.  

6) Объектілік сметсын есептеу  

7) Жинақ-сметалық есептеу  

Сметалық құжаттар Смета Рк бағдарламасы бойынша   ауданға 

байланысты жобалық материалдары нормалық мәндер негізінде өндірілді. 

Ғимараттың сметалық құны, тұрғын үйге аяқтауға қеректі қаржының мөлшерін 

осы жылғы бағамен есептелінді. 

Қосымша 3 - Құрылыс жұмыстарының жалпы сметалық құны корсетілген. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Менің дипломдық жобам “Өскемен қаласындағы вакуумдық  жылу 

оқшаулағышты пайдалана отырып жатақхана корпусы”. Жаңа техникалық 

талаптарына сай жатақхана корпустарын тұрғызу жолында негізгі 4 бөлімнен 

тұрады. Сәулет өнерінің негізгі мақсаты адамның өмір сүруі үшін қажетті 

тіршілік ортасын  құру болады, адамның  табиғаты және оның жайлылығы 

қоғамның даму деңгейімен, оның ғылым мен техниканың мәдениеті, 

жетістіктері. Қаланың адам саның көбейіп кеңейуіне байланысты жатақхана  

салуы қоғамдық дамуды білдіреді. 

Есептік-конструктивтік бөлімінде Лира-Сапр 2016 программасы арқылы 

көтергіш конструкцияларда жүктеме анықталды. Жүктелген ұстындар мен 

іргетастың есептері орындалды. Тұрғызылған  ғимараттың элементтерi әр түрлi 

жүктемелерiнің үйлесiмдерiнен құралған, қималар мен өлшемдеріне байланысты 

жүктемеден берілетін нәтижесу берілген. 

Құрылыс экономикалық бөлімі Смета РК программасы қолдана құрылысқа 

кететің қаражатты есептедім. Жұмыстарды жүргізу әдістерін таңдау, кешенді 

механикаландыру, технологиялық жүйелілік және жекелеген жұмыс түрлерінің 

өзара байланысы техникалық-экономикалық көрсеткіштермен көрсетіледі.  
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3. ҚР ЕЖ 3.02-107-2014. Қоғамдық ғимараттар мен имараттар / ҚР 

құрылыс және тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық істері агенттігі. – Астана.: 

2010. –50б.  

4. ҚР ЕЖ 5.01-101-2013. Ғимараттар мен имараттар негіздері / ҚР ИжСМ 

құрылыс істері бойынша комитеті. – Астана.: 2002.  

5. ҚР ЕЖ 2.04-107-2013. Құрылыс жылу техникасы / ҚР ИжСМ құрылыс 

істері жөніндегі комитеті. – Астана.: 2003. –54б.  

6. ҚР ЕЖ 5.04-23-2014. Болат конструкциялары / ҚР ИжСМ құрылыс істері 

бойынша комитеті.– Астана.: 2003. 

7. ҚР ЕЖ 2.04-105-2014* Естественное и искусственное освещение / 

Комитет по делам строительства МИиТ РК. – Астана, 2003  

8. ҚР ЕЖ 2.03-104-2016 «Зілзалалық аудандардағы құрылыс».  

9. ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных 

рабочих чертежей. – М.: Издательство стандартов, 1993.  

10. ГОСТ 21.508-93. Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов. – М.: Издательство стандартов, 1995. 

11. ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей 

документации / Ботабеков А.К. Методические указания по оформлению рабочих 

чертежей железобетонных конструкций. – Алма-Ата: ААСИ, 1990.  

12. Байнатов Ж.Б. Архитектурные конструкции малоэтажных зданий 

/Учеб.пособие: КазНТУ им. К.И.Сатпаева. – Алматы.: КазНТУ, 2006.-115с. 

13. Хамзин С.К Құрылыс өндірісінің технологиясы /курстық және 

дипломдық жобалау. –Тараз.: А.тілі, 1996.  

14. Хамзин С.К. Құрылыс өндірісінің технологиясы технологиясы /Тараз.: 

Баспа, 2002.-300б.  

15. Хамзин С.К., Абишев А.К. Технология строительных процессов/ Учеб. 

для строит. специальностей вузов. – Алматы: "Баспагер", 1995.  

16. Кузютин А.Д., Бубнович Э.В. Строительные конструкции/ Учебное 

пособие. – Алматы: Эверо, 2005. 
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17. Байков В.А. Железобетонные конструкции/ Общий курс. – 

М:Стройиздат, 1991. 43  

18. Мурзалина Г.Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий/ 

Учеб. пособие.- Алматы.: КахНТУ, 2012.-226 с.  

19. ҚР ЕЖ 8.02-01-2012. Система сметных нормативных документов в 

строительстве / Комитет по делам строительства МИиТ РК. – Астана.: 2012.  

20. ҚР ЕЖ 8.02-01-2016*. Порядок определения расчетной стоимости 

строительства на стадии технико-экономического обоснования/ Комитет по 

делам строительства МИиТ РК.- Астана.: 2003.  

21. ҚР ЕЖ 8.02-02-2017. Порядок определения сметной стоимости 

строительства в Республике Казахстан / Комитет по делам строительства МИиТ 

РК. – Астана.: 2003.  

22. ҚР ЕЖ 3.02-06-2017. Крыши и кровли / Агенство Республики Казахстан 

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.- Астана.:2017.  

23. ҚР ЕЖ 2.02-05-2017*. Пожарная безопасность зданий и сооружений / 

Агенство Республики Казахстан по делам строительства и 

жилищнокоммунального хозяйства.- Астана.: 2017.  

24. ҚР ЕЖ 1.03-05-2016. Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве / Комитет по делам строительства МИиТ РК. – Астана.: 2016.  

25. ҚР ЕЖ 4.01-02-2016. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / 

Агенство Республики Казахстан по делам строительства и 

жилищнокоммунального хозяйства.-Астана.: 2016.  

26. ҚР ЕЖ 4.02-42-2017. Отопление, вентиляция и кондиционирование / 

Агенство Республики Казахстан по делам строительства и 

жилищнокоммунального хозяйства.- Астана.: 2017. 
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Қосымша А 

Расчет основных несущих элементов 

Протокол расчета 

Дата: 28.04.2023 

GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz    8 threads 

Microsoft Windows 10  RUS 64-bit. Build 19044 

Размер доступной физической памяти = 2231250432 

16:19  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 

2016 NonCommercial\Data\дипломная работа без арматуры.txt 

16:19  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 81366 (из них количество неудаленных = 81366) 

Количество элементов = 96377 (из них количество неудаленных = 96377) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

16:19  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 397282 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

16:19  Формирование матрицы жесткости 

16:19  Формирование векторов нагрузок 

16:19  Разложение матрицы жесткости 

16:20  Вычисление неизвестных 

16:20  Контроль решения 

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

16:20  Формирование матрицы масс для динамического загружения №11 

16:20  Формирование матрицы масс для динамического загружения №12 

16:20  Формирование матрицы масс для динамического загружения №13 

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№11 12  

Суммарные массы:  mX=1947.14  mY=1947.14  mZ=1947.14  mUX=0  mUY=0  mUZ=0 

16:20  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком 

приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических 

нагрузок 

16:20  Вычисление собственных колебаний 

16:20  Итерация №1 

16:20  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №3 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №4 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №5 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №6 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №7 
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Найдено форм 9 (из них 9 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №8 

Найдено форм 10 (из них 10 в заданном диапазоне) 

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№13  

Суммарные массы:  mX=1984.42  mY=1984.42  mZ=1984.42  mUX=0  mUY=0  mUZ=0 

16:20  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком 

приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических 

нагрузок 

16:20  Вычисление собственных колебаний 

16:20  Итерация №1 

16:20  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №3 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №4 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №5 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №6 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №7 

Найдено форм 9 (из них 9 в заданном диапазоне) 

16:20  Итерация №8 

Найдено форм 10 (из них 10 в заданном диапазоне) 

16:20  Формирование векторов динамических нагрузок 

16:20  Вычисление неизвестных 

Формирование результатов 

16:20  Формирование топологии 

16:20  Формирование перемещений 

16:20  Вычисление и формирование усилий в элементах 

16:20  Вычисление и формирование реакций в элементах 

16:21  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

16:21  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

16:21  Формирование форм колебаний 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=-2.60209e-017  PY=0  PZ=16031.8  PUX=0.0332364  PUY=-0.00733471  

PUZ=0 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=2633.15  PUX=0.00494133  PUY=-0.00149355  PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=4290.76  PUX=-2.35229e-014  PUY=-4.52134e-014  PUZ=0 

Загружение 4  PX=-100.699  PY=-8.28781e-013  PZ=0  PUX=-0.230303  PUY=1.52999  PUZ=-

0.00192076 

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=2046.57  PUX=0.00306382  PUY=-0.00111497  PUZ=0 
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Загружение 6  PX=0  PY=0  PZ=218.301  PUX=0.000326808  PUY=-0.000118931  PUZ=0 

Қосымша 1  жалгасы  

Загружение 7  PX=-45.4691  PY=1.37356  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=2.99646e-016 

Загружение 8  PX=45.4691  PY=0.0428289  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=1.87838e-016 

Загружение 9  PX=6.05765e-015  PY=-81.122  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=-5.2367e-016 

Загружение 10  PX=-1.54946e-014  PY=81.122  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=-3.99664e-016 

Загружение 11-2  PX=-1050.53  PY=-169.57  PZ=-0.137946  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 11-3  PX=-722.895  PY=92.1917  PZ=0.145187  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 11-5  PX=-301.186  PY=-65.5749  PZ=0.17504  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 11-6  PX=-253.66  PY=35.9563  PZ=-0.233699  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 11-8  PX=-103.752  PY=-28.9798  PZ=-0.162058  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 11-9  PX=-135.791  PY=20.3765  PZ=-0.0415034  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 12-1  PX=77.4249  PY=-1744.73  PZ=-1.83016  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 12-2  PX=-169.57  PY=-27.371  PZ=-0.0222664  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 12-4  PX=29.5005  PY=-535.541  PZ=1.66999  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 12-7  PX=8.38308  PY=-233.277  PZ=-1.14351  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 2 мин 
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Сурет- А.1 Өз салмағы бойынша Z бойынша орын ауыстыру 

 

 
 

Сурет А.2 -  Еденге түсетін салмақ Z бойынша орын ауыстыру 
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Сурет А.3 -  Қабырғадан түсетін салмақ Z бойынша орын ауыстыру 
 

 

 

Сурет А.4 -  Грунттан түсетін салмақ Z бойынша орын ауыстыру 
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Сурет А.5 -  Уақытша жүктеме Z бойынша орын ауыстыру 

 

 

Сурет А.6 -  Қар жүктеме Z бойынша орын ауыстыру 
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Сурет А.7 -  Жел +Х  бойынша орын ауыстыру 

 

 

Сурет А.8 -  Жел -Х  бойынша орын ауыстыру 

Қосымша А жалғасы 
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Сурет А.9 -  Жел +У  бойынша орын ауыстыру 

 

Сурет А.10 -  Жел -У  бойынша орын ауыстыру 

Қосымша А жалғасы 
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Сурет А.11 -  Сейсмика Х  бойынша орын ауыстыру 

 

 
 

Сурет А.12 -  Сейсмика У  бойынша орын ауыстыру  
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Қосымша Б  

Кесте Б.1- Машина механизмдерінің шығынын және еңбекақы шығынының калькуляциясы  

  

  

№ Құрылыс 

Процестерінің 

аттары 

Өлш 

бір, 

ЕНиР Жұмыс 

көлемі 

Маши

на 

уақыт

ы 

Машина 

уақытының 

шығыны 

Бригада құрамы 

звено 

Жұм

ыс 

уақ

ыт 

нор

ма. 

Жұмысшы 

уақыт 

шығыны 

Бағалау Еңбек ақы 

М
аш

. 

С
ағ

. 

М
аш

. 

А
у
ы

с.
 

К
в
ал

и
ф

и
к
а

ц
и

я
сы

 

С
ан

ы
 

А
д

ам
. 
са

ғ.
 

А
д

ам
 к

ү
н

 

Ж
ұ
м

ы
сш

ы
 

М
аш

и
н

и
ст

 

Ж
ұ
м

ы
сш

ы
 

М
аш

и
н

и
ст

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Өсімдік қабатын 

кесу 

 

1000 

м2 

Е-2-1-

5 

4,19 1,8 7,5 0,91 Машинист 

6р-1 

1 - - - - 1,91 - 8,0 

2 Топырақты 

экскаватормен 

үйіндіге аудару 

100 

м3 

Е-2-1-

11 

56,6 2,8 158,

4 

9,9 Машинист 

6р-1 

2 - - - - 2,97 - 168,1 

3 Топырақты 

автосамосвадарғ

а тиеу 

100 

м3 

Е-2-1-

11 

60,1 3,5 210,

3 

12,8 Машинист 

6р-1 

2 - - - - 3,71 - 222,1 

4 Бульдозермен 

қазаншұңқыр 

түбін тазалау 

1000 

м2 

Е-2-1-

22 

2,3 0,78 1,78 0,2 Машинист 

6р-1 

1 - - - - 0,82 - 1,8 

5 Іргетасты 

тегістейтін қабат 

салу 

м3 Е-4-1-

56 

519 - - - Жер 

қазушы 6р-

1 

15 0,7 363 2,29 0,5

6 

- 290,

6 

- 

6 Іргетас қалыбын 

орнату 
м2 Е 4-1-

37 

787,4 - - - Монтажшы 

6р-1, Ұста 

4р-1, 3р-1 

10 0,29 228,3 2,3 0,3

9 

0,22 306,

9 

173,1 
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Кесте Б.1 - Жалғасы 
  

7 Жертөле 

қабырғасының 

қалыбын орнату 

м3 Е 4-1-

37 

918,6 0,22 202 6,15 Монтажшы 

6р-1, Ұста 

4р-1, 3р-2 

10 0,20 183,

7 

22,4 0,28 0,22 257 202 

8 Іргетас қалыбын 

шешу 
м2 Е 4-1-

37 

787 0,21 165,2 6,7 Монтажшы 

6р-1, Ұста 

3р-1, 2р-1 

22 0,14 110,

1 

13,4 0,50 0,22 393 173,

1 

9 Жертөле 

қалыбын шешу 
м2 Е 4-1-

37 

918,6 0,22 202 6,1 Монтажшы 

6р-1, Ұста 

3р-1, 2р-2 

22 0,07 64,3 7,8 0,11 0,22 100,

9 

202 

10 Іргетас 

арматурасын 

орнату және 

тоқу 

Т Е 4-1-

34 

41,5 12 498 7,5 Монтаж. 

6р-1, 

Арматураш

. 4р-1, 2р-1 

Ұста 4р-1, 

3р-2, 2р-2 

15 3,9 161,

8 

7,8 2,79 0,22 115,

7 

9,13 

11 Жертөле 

қабырғасыныарм

атурасын орнату 

және тоқу 

Т Е 4-1-

46 

48,5 12 582 8.,75 Монтаж. 

6р-1, 

Арматураш

. 4р-1, 2р-1 

Ұста 4р-1, 

3р-2, 2р-2 

15 3,9 189,

1 

9,3 2,79 0,22 135,

3 

10,6 

12 Бетон ерітіндісін 

іргетасқа құю 

100 

м3 

Е 4-1- 

37 

5,1 24 122,2 4,9 Маш. 4р-1 

Бетон 4р-

1,3р-1 

3 0,42 2,1 0,25 0,07 0,29 0,35 1,4 

13 Бетон ерітіндісін 

жертөлеге құю 

100 

м3 

Е 4-1-

37 

6,0 24 144 5,8 Маш. 4р-1 

Бетон 4р-

1,3р-1 

3 0,42 2,52 0,3 0,07 0,29 0,42 1,7 
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Кесте Б.1 - Жалғасы 

 

 

 

 

 

  

14 Іргетас 

қойнауын 

топырақпен 

қайта толтыру 

100 

м3 

Е-2-1-

34 

56,6 0,49 27,7 2,65 Машинист 

6р-1 

1 - - - - 0,52 - 29,4 

15 Дірілкатокпен 

топырақты 

тығыздау 

1000 

м2 

Е-2-1-

31 

28,3 0,68 19,2 2,3 Машинист 

6р-1 

1 - - - - 0,71 - 20 
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CMETA PK 2020 Триал  Қосымша В 

 

 

 13_лс 02-001-001 

 Приложение 2 
к Нормативному документу по определению сметной 

стоимости строительства в Республике Казахстан 

 Форма 4 

 
Наименование стройки Оскемен каласындагы вакуумды  жылу окшаулагышты пайдалана отырып жатакхана корпусы 

 
Наименование объекта Жилой дом 

  
Локальная смета № 02-001-001 
(Локальный сметный расчет) 

на 
Основные объекты строительство 

  (наименование работ и затрат) 

  
Основание:  

 
 Сметная стоимость 84085.822 тысячи тенге 

 Сметная заработная плата 19666.296 тысячи тенге 

 Нормативная трудоемкость 15.15216 тысячи чел-ч 

Составлен  в текущих ценах по состоянию на 2023г. 

№ 
п/п 

Шифр 
норм, 
код 

ресурса 

Наименование 
работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количество Стоимость единицы, тенге Общая стоимость, тенге Накладные 
расходы, 

тенге 

Всего 
стоимость с 

НР и СП, 
тенге 

Затраты 
труда 

рабочих- 
строителей, 

всего 

Всего 
 

эксплуатация 
машин 

Всего 
 

эксплуатация 
машин 

материалы 
 

зарплата 
рабочих- 

строителей 

в т.ч. 
зарплата 

машинистов 

зарплата 
рабочих- 

строителей 

в т.ч. 
зарплата 

машинистов 

оборудование, 
мебель, 

инвентарь 

Сметная 
прибыль, 

тенге 
Затраты 

труда 
машинистов, 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1101-0102-
0320 

Грунты 2 группы. Разработка с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами типа 
''HITACHI'' с ковшом 
вместимостью 1 м3 

м3 грунта 11673.0 185.17 179.69 2161512 2097535 3695 293506 2651419 58.13 

5.16 29.76 60282 347365 - 196401 289.61 

2 1101-0102-
0319 

Грунты 1 группы. Разработка с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами типа 
''HITACHI'' с ковшом 
вместимостью 1 м3 

м3 грунта 6011.0 148.15 143.75 890556 864099 1586 120976 1092455 23.98 
4.14 23.81 24871 143151 - 80923 119.32 
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                                                       Қосымша В жалғасы   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 1101-0107-
2008 

Площади орошаемые. Планировка 
бульдозерами мощностью 96 кВт 
(130 л с) при перемещении грунта 
до 10 м. Группа грунтов 2 

м3 грунта 5660.0 65.96 63.73 373340 360689 - 79526 489095 12.79 

2.24 17.28 12651 97802 - 36229 46.24 

4 1101-0104-
0401 

Траншеи и котлованы. Засыпка 
бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л с) при перемещении грунта до 
5 м. Группа грунтов 1 

м3 грунта 3005.0 31.31 31.31 94084 94084 - 26447 130173 - 

- 12.22 - 36732 - 9642 20.76 

5 1101-0104-
0408 

Траншеи и котлованы. Засыпка 
бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л с), добавлять на каждые 
последующие 5 м перемещения 
грунта. Группа грунтов 2 

м3 грунта 3005.0 18.03 18.03 54190 54190 - 15233 74977 - 

- 7.04 - 21157 - 5554 11.96 

6 1101-0201-
0501 

Грунт 1, 2 группы. Уплотнение 
пневматическими трамбовками 

м3 
уплотненного 

грунта 

3005.0 173.54 79.80 521500 239799 - 286880 873050 324.54 

93.74 38.85 281701 116744 - 64670 78.88 

7 1101-0205-
0502 

Траншеи, пазухи котлованов и ямы. 
Засыпка вручную. Группа грунтов 2 

м3 грунта 1001.0 961.31 - 962269 - - 692834 1787511 972.97 

961.31 - 962269 - - 132408 - 

  Раздел № 1 Фундаменты 

8 1106-0101-
0101 

Подготовка бетонная. Устройство м3 25.0 19380.47 1114.76 484512 27869 421644 37953 564262 33.75 

1399.95 268.32 34999 6708 - 41797 4.53 

9 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 41.5 - - -  - - -  

10 1106-0101-
0121 

Фундаменты ленточные 
железобетонные при ширине 
поверху более 1000 мм. Устройство 

м3 140.0 25055.24 1774.93 3507732 248490 2781674 486482 4313751 364.00 

3411.20 407.35 477568 57028 - 319537 37.80 

11 1108-0101-
0307 

Стены, фундаменты. 
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону 

м2 
поверхности 

787.0 903.12 20.08 710759 15807 451693 228398 1014290 166.84 
309.10 2.96 243259 2330 - 75133 1.57 
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  Қосымша В жалғасы  13_лс 02-001-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Итого по разделу  № 1     4703003 292166 3655011 752833 5892303 564.59 

755826 66066 - 436467 43.90 

  Раздел № 2 Каркас 

12 1106-0301-
0101 

Опалубка (снизу) и 
поддерживающие ее конструкции 
для высоких ростверков. 
Устройство 

м2 площади 
горизонтальн
ой проекции 
ростверков 

787.4 1453.23 19.19 1144274 15108 286585 771733 2069288 692.91 

1070.08 6.96 842581 5477 - 153281 3.46 

13 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 0.12 - - -  - - -  

14 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 0.23 - - -  - - -  

  Итого по разделу  № 2     1144274 15108 286585 771733 2069288 692.91 

842581 5477 - 153281 3.46 

  Раздел № 3 Стены, перегородки 

15 1108-0401-
0304 

Перегородки армированные 
толщиной в 1/2 кирпича. Кладка 
при высоте этажа свыше 4 м 

м2 
перегородок 
(за вычетом 

проемов) 

40739 2324.48 255.31 464 51 131 273 94677436 0.23 

1412.46 62.46 282 12 - 59 0.01 

16 2113-0207-
0411 

Дюбели универсальные 
полипропиленовые с шурупами 
размерами 8 мм х 80 мм 

10 шт. 0.8 - - -  - - -  

17 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 0.5 - - -  - - -  

18 1115-0203-
0201 

Стены внутри зданий. 
Оштукатуривание цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и бетону 
простое 

м2 
оштукатурива

емой 
поверхности 

40739 1337.79 79.01 804 48 225 457 54468043 0.39 

884.65 65.91 531 40 - 101 0.03 
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  Қосымша В жалғасы 
 

 13_лс 02-001-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19 1115-0401-
0201 

Поверхности внутри помещений. 
Окраска водными составами 
известковая по штукатурке 

м2 
окрашиваемо

й 
поверхности 

38542 113.77 0.80 68 - 5 50 4355246 0.06 

104.60 0.42 63 - - 9 - 

20 1115-0403-
0108 

Стены. Окраска простая масляными 
составами по штукатурке и 
сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску 

м2 
окрашиваемо

й 
поверхности 

0.6 429.62 1.67 257 1 108 118 405 0.12 

247.30 0.86 148 - - 30 - 

21 1115-0401-
0201 

Поверхности внутри помещений. 
Окраска водными составами 
известковая по штукатурке 

м2 
окрашиваемо

й 
поверхности 

0.6 113.77 0.80 68 - 5 50 127 0.06 

104.60 0.42 63 - - 9 - 

22 1106-0601-
0105 

Стены и перегородки бетонные 
высотой до 3 м, толщиной до 500 
мм. Устройство 

м3 3.22 29459.92 2204.35 94859 7098 66695 20732 124838 16.68 

6542.34 533.03 21066 1716 - 9247 1.16 

  Итого по разделу  № 3     96520 7198 67169 21680 153500725 17.54 

22153 1768 - 9455 1.20 

  Раздел № 4 Перекрытие 

23 1106-0801-
0101 

Перекрытия безбалочные толщиной 
до 200 мм. Устройство на высоте от 
опорной площади до 6 м 

м3 207.0 37790.49 1860.72 7822631 385169 5330248 2005586 10614474 1668.42 

10179.78 467.28 2107214 96727 - 786257 64.52 

24 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 0.294 - - -  - - -  

25 1106-0301-
0408 

Детали закладные весом до 20 кг. 
Установка 

т 0.047 735105.56 1384.56 34550 65 30775 3403 40989 2.73 

78938.00 628.05 3710 30 - 3036 0.02 

26 1146-0303-
0101 

Перекрытия железобетонные. 
Заделка отверстий, гнезд и борозд 
площадью до 0,1 м2 

м3 заделки 0.1 101848.27 701.68 10185 70 3954 5205 16621 5.52 

61613.72 355.20 6161 36 - 1231 0.02 
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  Қосымша В жалғасы  13_лс 02-001-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

27 1106-1301-
0103 

Стены и плоские днища 
прямоугольных сооружений при 
толщине до 150 мм. Устройство 

м3 2.86 44305.14 5742.26 126712 16423 59100 52300 193333 35.72 

17898.17 2197.32 51189 6284 - 14321 3.56 

28 1106-0301-
0407 

Детали закладные весом до 4 кг. 
Установка 

т 0.0912 925645.56 1384.56 84418 126 59716 22416 115381 18.06 

269478.00 628.05 24576 57 - 8547 0.03 

29 1108-0201-
0703 

Решетки приямков металлические. 
Установка 

т 
металлически

х изделий 

0.0912 601530.44 9409.95 54860 858 48941 5019 64669 3.86 

55497.60 3685.20 5061 336 - 4790 0.23 

30 1108-0101-
0307 

Стены, фундаменты. 
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону 

м2 
поверхности 

12.6 903.12 20.08 11380 253 7232 3657 16240 2.67 

309.10 2.96 3895 37 - 1203 0.03 

  Итого по разделу  № 5     277370 17660 174989 83392 389623 60.31 

84721 6714 - 28861 3.85 

  Раздел № 6 Лестницы 

31 1107-0506-
0102 

Площадки лестничные массой 
более 1 т. Установка 

шт. сборных 
конструкций 

8.0 6372.47 2870.29 50980 22963 1302 38064 96168 18.96 

3339.33 692.94 26715 5543 - 7124 3.75 

32 2105-0301-
3201 

Сталь арматурная горячекатаная 
периодического профиля класса А-
III (А400) диаметром от 6 до 12 мм 
СТ РК 2591-2014 

т 4.4 - - -  - - -  

33 2104-0110-
9907 

Марши лестничные с 
полуплощадками с бетонными 
ступенями под облицовку 
проступями и плитами ГОСТ 9818-
85 

м2 41.0 - - -  - - -  

34 1106-0801-
0101 

Перекрытия безбалочные толщиной 
до 200 мм. Устройство на высоте от 
опорной площади до 6 м 

м3 2.0 37790.49 1860.72 75579 3721 51498 19378 102554 16.12 

10179.78 467.28 20360 934 - 7597 0.62 

35 1106-0301-
0407 

Детали закладные весом до 4 кг. 
Установка 

т 0.06 925645.56 1384.56 55539 83 39287 14748 75910 11.88 

269478.00 628.05 16169 38 - 5623 0.02 
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  Қосымша В жалғасы  13_лс 02-001-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

36 1113-0301-
1406 

Поверхности металлические 
огрунтованные. Окраска эмалями 
ПФ-115 

м2 0.03 83.92 1.73 2 - 1 1 3 - 

28.99 0.30 1 - - - - 

  Итого по разделу  № 6     182100 26767 92088 72191 274635 46.96 

63245 6515 - 20344 4.39 

  Раздел № 7 Каркас 

37 1106-0501-
0104 

Колонны железобетонные в 
деревянной опалубке высотой до 4 
м, периметром до 2 м. Устройство 

м3 90.6 40787.05 6218.19 3695307 563367 1918335 1228717 5317946 942.24 

13395.20 1508.10 1213605 136634 - 393922 91.22 

38 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 0.24 - - -  - - -  

39 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 0.24 - - -  - - -  

40 1106-0301-
0408 

Детали закладные весом до 20 кг. 
Установка 

т 19 735105.56 1384.56 167605 316 149291 16508 198842 13.22 

78938.00 628.05 17998 143 - 14729 0.08 

41 2105-0301-
0102 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм 
СТ РК 2591-2014 

т 27.25 - - -  - - -  

42 1106-0301-
0407 

Детали закладные весом до 4 кг. 
Установка 

т 123.36 925645.56 1384.56 333232 498 235722 88487 455457 71.28 

269478.00 628.05 97012 226 - 33738 0.13 

43 1106-0301-
0405 

Болты анкерные в виде сваренных 
каркасов. Установка при 
бетонировании 

т 0.578 422278.37 5249.71 244077 3034 216735 23166 288622 17.86 

42054.90 1987.08 24308 1149 - 21379 0.55 

44 1106-0601-
0107 

Стены и перегородки бетонные 
высотой до 6 м, толщиной до 150 
мм. Устройство 

м3 0.56 48653.98 5706.54 27247 3196 13088 10678 40959 8.68 

19576.50 1378.75 10963 771 - 3034 0.52 

45 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 1.856 - - -  - - -  
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  Қосымша В жалғасы  13_лс 02-001-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

46 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 0.61 - - -  - - -  

  Итого по разделу  № 7     4467468 570411 2533171 1367556  1053.28 

1363886 138923 - 466802 92.50 

  Раздел № 8 Перекрытие 

47 1106-0801-
0101 

Перекрытия безбалочные толщиной 
до 200 мм. Устройство на высоте от 
опорной площади до 6 м 

м3 374.5 37790.49 1860.72 14152541 696840 9643373 3628468 19203490 3018.47 

10179.78 467.28 3812328 174999 - 1422481 116.73 

48 2105-0301-
3001 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014 

т 2.4504 - - -  - - -  

49 2105-0301-
3002 

Сталь арматурная горячекатаная 
гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 
2591-2014 

т 0.578 - - -  - - -  

50 1106-0801-
0111 

Перекрытия по стальным балкам и 
монолитные участки при сборном 
железобетонном перекрытии 
площадью более 5 м2, приведенной 
толщиной до 150 мм. Устройство 

м3 14.3 35329.53 2900.02 505213 41469 311671 147071 704467 120.41 

10634.46 667.43 152073 9544 - 52183 6.37 

51 1146-0303-
0101 

Перекрытия железобетонные. 
Заделка отверстий, гнезд и борозд 
площадью до 0,1 м2 

м3 заделки 0.363 101848.27 701.68 36970 255 14349 18896 60335 20.02 

61613.72 355.20 22366 129 - 4469 0.09 

  Итого по разделу  № 8     14694724 738564 9969393 3794435 19968292 3158.90 

3986767 184672 - 1479133 123.19 

  Раздел № 9 Кровля 

52 1110-0105-
0101 

Стропила. Установка с 
изготовлением 

м3 древесины 
в 

конструкции 

568 95428.41 1485.92 2719710 42349 1936028 683690 3675672 629.85 

26011.70 642.85 741333 18322 - 272272 10.54 
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54 1110-0115-
0101 

Конструкции деревянные ферм, 
арок, балок, стропил, мауэрлатов. 
Огнезащита 

м3 древесины 
в 

конструкции 

560 8938.59 60.53 254751 1726 224949 25995 303206 22.23 

985.14 28.34 28076 807 - 22460 0.48 

55 1110-0114-
0402 

Прогоны из брусьев. Укладка по 
фермам 

м3 древесины 
в 

конструкции 

156 94903.72 1386.10 270475 3950 208317 53998 350431 39.33 

20424.00 628.05 58208 1790 - 25958 1.03 

56 1110-0115-
0201 

Обрешетка под кровлю, покрытия и 
настилы по фермам. Огнезащита 

м2 
обработанной 
поверхности 

3.56 311.63 2.81 1109 10 966 124 1332 0.10 

37.35 1.32 133 5 - 99 - 

57 1112-0101-
0703 

Кровли из волнистых 
асбестоцементных листов, профиль 
унифицированный. Устройство по 
готовым прогонам 

м2 кровли 787.0 1777.12 57.27 1398594 45072 938038 396330 1938518 328.97 

527.93 19.45 415484 15310 - 143594 9.37 

58 1112-0101-
1001 

Покрытия мелкие (брандмауэры, 
парапеты, свесы и тому подобное) 
из листовой оцинкованной стали. 
Устройство 

м2 покрытия 78.7 3251.34 14.28 255881 1124 159978 87486 370836 76.50 

1204.31 4.00 94779 315 - 27469 0.21 

  Итого по разделу  № 9     4900520 94231 3468276 1247623 66395995 1096.98 

1338013 36549 - 491852 21.63 

  Раздел № 10 Проемы 

59 1110-0402-
0502 

Проемы дверные в перегородках. 
Установка коробок металлических 
с навеской полотен 

м2 проемов 184.5 2551.07 140.29 470672 25884 21984 391127 930743 274.90 

2291.62 63.86 422804 11782 - 68944 6.79 

60 1120-0301-
0101K33=5 

Решетки жалюзийные, площадь в 
свету до 0,5 м2. Установка 

решетка 368.0 1686.76 52.47 620728 19309 49052 546924 1261064 413.45 

1501.00 15.54 552367 5719 - 93412 3.86 

61 1110-0107-
0101 

Проемы дверные наружные  
площадью до 3 м2 в каменных 
стенах. Установка блоков 

м2 184.0 2874.97 556.86 528996 102463 197432 232196 822087 165.42 

1245.12 157.04 229101 28895 - 60895 18.58 

  Итого по разделу  № 10     1620396 147656 268468 1170247 3013894 853.77 

1204272 46396 - 223251 29.23 

  Раздел № 11 Полы 
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63 1111-0101-
0405 

Гидроизоляция обмазочная 
битумной мастикой толщиной 2 
мм. Устройство в один слой 

м2 
изолируемой 
поверхности 

1456 723.86 43.82 27796 1682 9896 15459 46715 9.33 

422.33 5.93 16218 228 - 3460 0.17 

64 1111-0101-
1101 

Стяжки цементные толщиной 20 
мм. Устройство 

м2 стяжки 1456 871.40 30.35 33462 1166 17573 14407 51699 13.67 

383.41 15.74 14723 604 - 3830 0.49 

65 1111-0101-
1102 

Стяжки цементные. Устройство. 
Добавлять или исключать на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки к норме 1111-0101-1101 

м2 стяжки 38.4 124.10 5.13 4765 197 4386 265 5432 0.17 

4.74 2.60 182 100 - 402 0.08 

66 1111-0101-
0102 

Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади 
уплотнения 

784.0 249.18 33.08 195358 25936 105514 69671 286231 53.39 

81.52 13.02 63908 10210 - 21202 6.90 

67 1111-0101-
0405 

Гидроизоляция обмазочная 
битумной мастикой толщиной 2 
мм. Устройство в один слой 

м2 
изолируемой 
поверхности 

784.0 723.86 43.82 567506 34357 202039 315613 953769 190.51 

422.33 5.93 331110 4649 - 70650 3.37 

68 1127-0602-
0705 

Покрытия щебеночные. Укладка и 
пропитка с применением битума. 
На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или исключать 
к нормам 1127-0602-0704 

м2 покрытия 784.0 32.49 5.08 25473 3978 21096 2400 30103 0.34 

0.51 2.33 399 1823 - 2230 1.08 

69 1111-0101-
1101 

Стяжки цементные толщиной 20 
мм. Устройство 

м2 стяжки 784.0 871.40 30.35 683177 23797 358785 294155 1055519 279.10 

383.41 15.74 300595 12336 - 78187 9.96 

70 1111-0101-
1102 

Стяжки цементные. Устройство. 
Добавлять или исключать на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки к норме 1111-0101-1101 

м2 стяжки 8.0 124.10 5.13 993 41 914 55 1132 0.04 

4.74 2.60 38 21 - 84 0.02 

  Итого по разделу  № 11     2421528 91412 1443144 862236 35464666 687.09 

886972 29971 - 262702 22.07 

  Раздел № 12 Отделочные работы 

71 1115-0203-
0101 

Стены внутри зданий. Штукатурка 
известковым раствором простая по 
камню и бетону 

м2 
оштукатурива

емой 
поверхности 

82.3 1181.71 61.81 97255 5086 28771 54251 163626 46.58 

770.33 53.65 63398 4416 - 12120 3.56 
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72 1115-0203-
0501 

Стены. Сплошное выравнивание 
бетонных поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) 
цементно-известковым раствором 

м2 
оштукатурива

емой 
поверхности 

61.7 630.30 5.72 38890 353 9133 23676 67571 22.83 

476.56 3.10 29404 191 - 5005 0.15 

73 1115-0401-
0101 

Поверхности внутри помещений. 
Окраска водными составами 
клеевая простая 

м2 
окрашиваемо

й 
поверхности 

54.6 92.77 1.09 5066 60 997 3232 8962 3.11 

73.42 0.57 4009 31 - 664 0.02 

74 1115-0403-
0108 

Стены. Окраска простая масляными 
составами по штукатурке и 
сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску 

м2 
окрашиваемо

й 
поверхности 

125.0 429.62 1.67 53703 209 22582 24815 84799 24.00 

247.30 0.86 30912 107 - 6281 0.08 

75 1108-0101-
0307 

Стены, фундаменты. 
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону 

м2 
поверхности 

823.0 903.12 20.08 743271 16530 472355 238844 1060684 174.48 

309.10 2.96 254386 2436 - 78569 1.65 

  Итого по разделу  № 12     938185 22238 533838 344818 1385642 271.00 

382109 7181 - 102639 5.46 

  Раздел № 13 Отопление 

76 1116-0301-
0101 

Трубопроводы отопления из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб, диаметр до 
15 мм. Прокладка 

м 
трубопровода 

3240.0 1518.23 18.93 4919074 61325 3433575 1420598 6846846 962.28 

439.56 7.84 1424174 25416 - 507174 16.20 

77 1116-0301-
0103 

Трубопроводы отопления из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб, диаметр до 
25 мм. Прокладка 

м 
трубопровода 

650.0 1346.99 18.93 875543 12303 577526 284997 1253383 193.05 

439.56 7.84 285714 5099 - 92843 3.25 

78 1116-0301-
0104 

Трубопроводы отопления из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб, диаметр до 
32 мм. Прокладка 

м 
трубопровода 

790.0 1934.75 18.93 1528448 14952 1166244 346380 2024814 234.63 

439.56 7.84 347252 6197 - 149986 3.95 
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79 1116-0301-
0105 

Трубопроводы отопления из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб, диаметр до 
40 мм. Прокладка 

м 
трубопровода 

540.0 2073.83 18.93 1119869 10221 872286 236765 1465165 160.38 

439.56 7.84 237362 4235 - 108531 2.70 

80 1116-1101-
0101 

Трубопроводы систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 50 
мм. Испытание гидравлическое 

м 
трубопровода 

480.0 95.25 1.00 45718 482 194 44141 97048 24.05 

93.84 - 45042 - - 7189 - 

81 1118-0301-
0101K33=3 

Радиаторы чугунные. Установка кВт 20.0 19850.10 167.32 397001 3346 374885 20098 450467 14.05 

938.49 86.89 18770 1738 - 33368 1.25 

82 1118-1101-
0105K33=3 

Краны воздушные. Установка шт. 245.0 306.21 - 75022 - 26722 47334 132144 30.28 

197.14 - 48300 - - 9788 - 

  Итого по разделу  № 13     8960675 102629 6451432 2400313 12269867 1618.72 

2406614 42685 - 908879 27.35 

  Раздел № 14 Водопровод 

83 1116-0401-
0202 

Трубопроводы отопления и 
водоснабжения из стальных 
электросварных труб, диаметр до 
50 мм. Прокладка 

м 
трубопровода 

250.0 2931.63 41.00 732908 10251 514038 208399 1016612 138.25 

834.48 16.13 208619 4033 - 75305 2.65 

84 1116-0301-
0202 

Трубопроводы водоснабжения из 
стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб, диаметр до 20 
мм. Прокладка 

м 
трубопровода 

246.0 1849.39 21.58 454949 5308 326946 122453 623594 82.90 

498.76 9.18 122695 2257 - 46192 1.45 

85 1116-1101-
0101 

Трубопроводы систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 50 
мм. Испытание гидравлическое 

м 
трубопровода 

465.0 95.25 1.00 44289 467 188 42761 94014 23.30 

93.84 - 43634 - - 6964 - 

86 1116-0501-
0202 

Трубопроводы водоснабжения из 
напорных полимерных труб, 
наружный диаметр 25 мм. 
Прокладка на сварных соединениях 
в раструб 

м 
трубопровода 

200.0 1698.76 16.38 339753 3277 2262 327565 720703 225.82 

1671.07 0.18 334214 36 - 53385 0.02 
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87 1116-0501-
0201 

Трубопроводы водоснабжения из 
напорных полимерных труб, 
наружный диаметр 20 мм. 
Прокладка на сварных соединениях 
в раструб 

м 
трубопровода 

260.0 1573.99 13.65 409239 3549 3189 394478 868014 271.96 

1548.08 0.11 402501 28 - 64297 0.02 

  Итого по разделу  № 14     1981138 22852 846623 1095656 3322937 742.23 

1111663 6354 - 246143 4.14 

  Раздел № 15 Электроосвещение 

88 5108-0401-
0502 

Распределительная панель ВРУ-1-
42-01, количество и номинальный 
ток аппаратов линий ПН2 
2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012 

шт. 18.0 - - -  - - -  

89 1308-0304-
0207 

Блок управления шкафного 
исполнения или 
распределительный пункт (шкаф) 
высота и ширина до 1700x1100 мм. 
Установка на полу 

шт. 21.0 27886.35 3620.94 585614 76040 380382 115304 756991 84.00 

6152.00 1473.95 129192 30953 - 56073 17.22 

90 1308-0305-
0906 

Щитки осветительные массой до 15 
кг. Установка в нише болтами на 
конструкции 

шт. 18.0 8428.43 262.50 151712 4725 36251 81127 251466 72.00 

6152.00 107.85 110736 1941 - 18627 1.08 

91 1308-0305-
1301 

Ящик с понижающим 
трансформатором. Монтаж 
оборудования 

шт. 20.0 1727.78 171.78 34555 3435 360 23183 62357 20.00 

1538.00 71.90 30760 1438 - 4619 0.80 

92 1308-0303-
0601 

Автомат одно-, двух-, 
трехполюсный на ток до 25 А. 
Установка на конструкции на стене 
или колонне 

шт. 10.0 2822.48 20.20 28225 202 13443 10498 41821 10.00 

1458.00 - 14580 - - 3098 - 

  Итого по разделу  № 15     800106 84402 430436 230112 1112635 186.00 

285268 34332 - 82417 19.10 

  Итого по смете     1113112824 6328994 35590881 17744421 84085822 14119.36 

35192949 1473347 - 6228577 1032.80 

  Итого по смете: тенге    1128305773      
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  - зарплата рабочих-строителей тенге    18192949      

  - затраты на эксплуатацию машин тенге    6328994      

  - в том числе зарплата машинистов тенге    1473347      

  - материалов, изделий и 
конструкций 

тенге    35590881      

  - накладные расходы тенге    17744421      

  - сметная прибыль тенге    6228577      

 

Составил   Таникбаев Ернар Ерболович 

 

  должность, подпись (инициалы, фамилия)  
 

Проверил    

 

  должность, подпись (инициалы, фамилия)  
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Қосымша Г 

Кесте Г.1 – типтік қабат бөлмесінің экспликациясы 

№ Бөлме атауы Саны Ауданы м2 

1 Жатын бөлме 50 19,4 

2 Әжетхана 52 3,06 

3 Үлкен жатың бөлме 2 42,63 

4 Асхана 2 7,02 

5 Дәліз 1 97,6 

6 Дәліз 2 40 

 

Кесте Г.2 – 1 қабат бөлмесінің экспликациясы 

№ Бөлме атауы Саны Ауданы м2 

1 Жатын бөлме 50 19,4 

2 Әжетхана 52 3,06 

3 Үлкен жатың бөлме 2 42,63 

4 Асхана 2 7,02 

5 Дәліз 1 97,6 

6 Дәліз 2 40 

7 Қойма 2 5,06 

8 Күзетші бөлмесі 2 5,2 

9 Кабинет 2 39,6 

10 Кіреберіс бөлмесі 2 40,26 
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