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АҢДАТПА 

 

«Өскемендегі құрастырмалы модульдік технологияға негізделген спорт 

кешені» тaқырыбындaғы дипломдық жобa cызбa бөлiмiнeн жәнe нeгiзгi  төрт 

бөлiмнeн тұрaды:  

- cәулeттiк құрылыcтық бөлiмi: 

- eceптiк конcтруктивтiк бөлiмi:  

- құрылыc өндiрiciнiң тeхнологияcы жәнe ұйымдacтыру бөлiмi  

Бұл дипломдық жобaны жacaу бaрыcындa aрнaйы ЛИРA-САПР, 

AutoCAD,Revit жәнe СМЕТА РК ceкiлдi ЭEМ прогрaммaлaры кeңiнeн 

пaйдaлaнылғaн.  

Жобaның тeхникa – экономикaлық көрceткiштeрi: 

- cмeтaлық құны – 1 055 725 600 тeңгe  

- құрылыc ұзaқтылығы – 15 aй. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломатическая работа на тему «Строительство спортивного комплекса 

по модульной технологии в г. Усть-Каменагорск» состоит из чертежной части и 

базовых знаний: 

- архитектурно-строительный отдел: 

- быть исключительно конструктивным: 

- строительно-инженерная технология 

При разработке дипломного проекта широко использовались специальные 

компьютерные программы, такие как ЛИРА-САПР, AutoCAD, Revit и СМЕТА 

РК. 

Технико-экономические показатели проекта: 

- общая стоимость 1 055 725 600 тенге 

- продолжительность строительства - 15 месяцев. 

 

ANNOTATION 

 

Diplomatic work on the topic "Construction of a sports complex using modular 

technology in the city of Ust-Kamenagorsk" consists of a drawing part and basic 

knowledge: 

- architectural and construction department: 

- be extremely constructive: 

- construction and engineering technology 

When developing the diploma project, special computer programs were widely 

used, such as LIRA-SAPR, AutoCAD, Revit and ESTIMATE OF RK. 

Technical and economic indicators of the project: 

- total cost 1 055 725 600 tenge 

- duration of construction - 15 months.  
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 КІРІСПЕ  

Заманауи әлем тез дамып келеді, бізден тезірек және тиімдірек шешімдерді 

талап етеді. Осыған байланысты ғимараттарды жылдам салу технологиялары 

барған сайын танымал болып келеді. Оларды пайдалану құрылыс уақытын 

айтарлықтай қысқартуға және оның құнын төмендетуге мүмкіндік береді. 

Бұл дипломдық жұмыста мен Өскемен қаласында құрастырмалы 

модульдік технология негізінде салынған спорт кешенін қарастырамын. Ол үшін 

ғимараттың жылу және жарықтандыру есебін орындауым кажет. 

Спорт кешені әртүрлі спорттық іс-шараларды, жаттығулар мен 

жарыстарды өткізуге болатын көп функциялы ғимарат. Ол әртүрлі үй-жайларды 

қамтиды: спорт залдары, киім ауыстыратын бөлмелер, душ кабиналары, 

әкімшілік кеңселер және т.б. 

Құрастырмалы модульдік технологияны қолданудың басты артықшылығы 

- ғимаратты ең қысқа мерзімде тұрғызуға болады. Бұл жерде тез жиналатын 

дайын модульдерді пайдалану арқылы қол жеткізіледі. 

Осылайша, біздің спорт кешенінің жылу және жарықтандыру есептеулерін 

жүргізу құрастырмалы модульдік технологияны қолданудың тиімділігін 

тексеруге және ғимараттың пайдалану шығындарын оңтайландыруға мүмкіндік 

береді.  
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1 Сәулет-талдау бөлімі 

 

1.1 Архитектуралық бөлімше 

 

 Өскемен-Қазақстанның Шығыс Қазақстан облысында орналасқан қала. 

Қала - әкімшілік округ және елдің басты қалаларының бірі. Өскемен қаласының 

құрылыс ауданы тұрғын үй және коммерциялық құрылыстың әртүрлі түрлерін 

қамтиды. 

Қаланың негізгі бөлігі маңызды көлік құралы болып табылатын және 

қалаға назар аударатын Ертіс өзенін пайдалану құқығына қолданылады. Ертіс 

өзенінің жағалауы жергілікті тұрғындар үшін демалыс және ойын-сауық орны 

болып табылады. 

Өскемен қаласының құрылыс ауданында көп қабатты панельді үйлерді, 

жеке коттедждерді, сондай-ақ аз қабатты тұрғын үй кешендерін қоса алғанда, 

типтік тұрғын үй ғимараттарын табуға болады. Сондай-ақ, қалада ерекше дәм 

беретін ағаштан жасалған тарихи аудандар бар. 

Қала маңында дүкендер, мейрамханалар мен кафелер бар сауда көшелері 

орналасқан. Олардың жанында кеңсе ғимараттары, банктер, әкімшілік және 

мәдени орталықтар орналасқан. Сондай-ақ, саябақтар, скверлер және басқа да 

жасыл аймақтар бар, онда адамдар бос уақыттарын өткізіп, спортпен шұғылдана 

алады. 

Өскемен қаласы континенттік климаттық белдеуде орналасқан. Осыған 

байланысты ол қатал қыста және салыстырмалы түрде жылы жазда қоршалған. 

Міне, Өскемен климатының негізгі ерекшеліктері: 

Қыс: Өскемендегі қыс өте суық және ұзақ. Қаңтардағы орташа 

температура, ЕҢ СУЫҚ ай -18°C шамасында, бірақ кейде температура -30°C-тан 

төмен түсуі мүмкін. Қар жамылғысы-бұл жалпы ауру. 

Жаз: Өскеменде жаз жылы, бірақ тым ыстық емес. Шілдедегі орташа 

температура, ең жылы ай, шамамен 20°C. температура 30°C және одан жоғары 

көтерілуі мүмкін ұзақ ыстық күндер болуы мүмкін. Жазғы түндер әдетте салқын 

болады. 

Жауын-шашын: Өскеменде жыл бойы басым түрде бөлінетін әсерлердің 

орташа саны бар. Тыныс алудың негізгі бөлігі қыста қар түрінде түседі, дегенмен 

көктемде және күзде жаңбыр жауады. 

Желдер: қала желдің әсерінен болуы мүмкін. Қыс мезгілінде жел қатты 

және қатты болуы мүмкін, бұл суық сезімді күшейтеді. Желді күндер жыл бойы 

жиі кездеседі. 

 Ғимараттың архитектуралық шешімі 

Өскеменде құрастырмалы модульдік технологияға негізделген спорт 

кешенін келесідей жобаланған: 

1) Модульдік дизайн: Ғимарат зауытта шығарылатын және құрылыс 

алаңына жеткізілетін модульдерден тұрады. Әрбір модуль ғимарат 

құрылымының бір бөлігін, сондай-ақ электр, сумен жабдықтау және жылу 

сияқты барлық қажетті коммуникацияларды қамтиды. Модульдік дизайн 

ғимаратты тез және үнемді түрде салуға мүмкіндік береді. 
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2) Тұрақтылық және қауіпсіздік: Модульдер қауіпсіз және берік 

дизайнды қамтамасыз ету үшін берік және тұрақты материалдардан жасалады. 

Ғимаратты жер сілкінісіне төзімді ету үшін сейсмикалық аймақтарға бөлу де 

қарастырылады. 

3) Функционалдық: Ғимаратта спорт залдары, тренажер залдары, би 

және йога бөлмелері сияқты спорттық іс-шараларға арналған әртүрлі 

функционалды аймақтар болады. Сондай-ақ көрермендер мен БАҚ үшін аймақ 

болады, онда жарысты трансляциялауға болады. 

4) Тұрақтылық: ғимаратты жобалау тұрақты даму принциптеріне 

сәйкес экологиялық жағын ескереді. Электр және су шығындарын барынша 

азайту үшін энергияны үнемдейтін жабдық пайдаланылады. Қоршаған ортаны 

ластамайтын материалдар да пайдаланылады. 

5) Эстетика: Ғимарат заманауи стильде, спорттық іс-шараларға 

жағымды атмосфера жасау үшін ашық түстермен және қызықты безендірумен 

жобаланады. Ғимараттың пішіні мен функциясының практикалық үйлесімі де 

қарастырылады. 

6) Қолжетімділік: Ғимарат мүгедектерге қолжетімділік стандарттарына 

сәйкес мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қолжетімді болады. Келушілер үшін 

ыңғайлы автотұрақ, сондай-ақ қолжетімді қоғамдық көліктер қарастырылады. 

Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу: 

Өскемен қаласының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу 

үлесті, инфрақұрылымды, халықты, инвестицияларды және басқа да 

параметрлерді қоса алғанда, әртүрлі факторларды кең және егжей-тегжейлі 

талдауды талап етеді. Өкінішке орай, мұндай платформа аясында көрсеткіштерді 

толық есептеу мүмкін емес. 

Өскемен қаласының техникалық-экономикалық көрсеткіштері қолжетімді 

аспектілерді қамтиды: 

1. Экономика: жалпы өнімді талдау (ЖӨӨ), деңгейді бағалау, экономика 

құрылымы (өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, қызметтер), Инвестициялар және 

кәсіпкерлік қызмет. 

2. Инфрақұрылым: Өскемен қаласының маңыздылығын бағалау 

нәтижелерге қол жеткізе алады: 

- Көлік инфрақұрылымы: жол желісін талдау, автомобиль жолдарының, 

теміржол коннекторларының, әуежайлардың және қоғамдық көліктердің болуы 

мен жағдайы. 

- Энергетикалық инфрақұрылым: электрмен жабдықтауды бағалау, электр 

станцияларының, электр желілерінің және баламалы энергия көздерінің болуы. 

- Сумен жабдықтау және кәріз: су және кәріз жүйесін талдау, олардың 

өткізу қабілеттілігі, су сапасы және техникалық қызмет көрсету. 

- Коммуникациялық байланыс инфрақұрылымы: телефон желілерінің, 

интернет-провайдерлердің, теледидардың және тұтастай алғанда сапасы мен 

сапасы. 

3. Халық саны: халық саны, халықтың өсуі, жас құрылымы, білім деңгейі 

және денсаулық деңгейі сияқты демографиялық көрсеткіштерді зерттеу. 
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Техникалық-экономикалық көрсеткіш (ТЭК) – жобаның немесе 

кәсіпорынның техникалық, экономикалық және ұйымдастырушылық 

аспектілерін сипаттайтын көрсеткіштер жиынтығы. Ол инвестициялардың 

тиімділігін, жобаның табыстылығын, оның өтелу мерзімін, іске асыру мерзімін 

және басқа да маңызды көрсеткіштерді бағалауға мүмкіндік береді. 

Жобаның техникалық көрсеткіштеріне қолданылатын материалдардың, 

жабдықтардың, технологиялардың және басқа да техникалық шешімдердің 

сипаттамалары кіреді. Экономикалық көрсеткіштер жобаның шығындарын, 

әлеуетті пайданы, рентабельділігін, өтелу мерзімін және жобаның қаржылық 

құрамдас бөлігіне қатысты басқа көрсеткіштерді бағалайды. 

Ұйымдастырушылық көрсеткіштер жобаның ұйымдық құрылымын, 

менеджмент, маркетинг, персонал және жобаның тиімділігіне әсер ететін басқа 

да аспектілерді сипаттайды. 

Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі оның орындылығын, 

тиімділігін, нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін және негізделген шешімдер 

қабылдау үшін қажетті басқа да маңызды аспектілерді анықтауға мүмкіндік 

береді. 

 

Кесте 1.1 – Техникалық-экономикалық көрсеткіш 

 

Техникалық-экономикалық көрсеткіш Құны 

Жобаның жалпы құны 1 055 275 600 теңге 

Жоспарланған пайда 15 % 

Күтілетін табыс 2 500 000 000 теңге 

Жобаның табыстылығы 20 % 

Жобаның өтелу мерзімі 5 жыл 

Құрылыс ұзақтығы 15 ай 

Жылдық табысы 375 000 000 теңге 

Жылдық сатылымы 60 000 билеттің болжамы 

Қызмет құны 6500 теңге 

 

Сондай-ақ, бұл сандар шамамен алынғанын және нарық бағасы, инфляция, 

заңнамадағы өзгерістер және т.б. сияқты әртүрлі факторларға байланысты 

өзгеруі мүмкін екенін атап өткен жөн. Олар сондай-ақ нарық пен бәсекелестік 

ортаны егжей-тегжейлі талдаудан кейін түзетілуі мүмкін. 

Құрылыстың инженерлік-геологиялық шарттарын талдау 

Өскемен қаласындағы инженерлік-геологиялық жағдайлар нақты құрылыс 

алаңына байланысты өзгеруі мүмкін. Мысалы, қаланың кейбір аудандарында 

жер асты суларының деңгейі көтерілуі мүмкін, бұл құрылыс процесін 

қиындатып, арнайы әдістер мен технологияларды қолдануды қажет етеді. 

Сонымен қатар, қаланың кейбір аудандарында көшкін немесе су басу қаупі 

жоғары топырақтар болуы мүмкін, бұл да объектілерді жобалау және салу 

кезінде ескеруді талап етеді. 
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Инженерлік-геологиялық жағдайларды талдау Өскемен қаласын қоса 

алғанда, кез келген қаланың құрылысы кезінде жылдам өсу болып табылады. 

Міне, осы аймақтың инженерлік-геологиялық жағдайларының кейбір 

ерекшеліктері: 

1. Геологиялық құрамы: Өскемен аймағы кең геологиялық құраммен 

таралған. Кейбір аймақтарда саз, басқаларында құм, қиыршық тас немесе тау 

жыныстары басым. Топырақ пен тау қабаттарының таралуы нақты 

локализацияға байланысты қолданылуы мүмкін. 

2. Жер асты сулары: Өскеменнің кейбір аймақтарында жер асты 

суларының деңгейі жоғары. Бұл құрылысқа әсер етуі мүмкін, дренаж және 

дренаж бойынша қосымша шараларды қажет етеді, әсіресе жерасты 

құрылыстары немесе ғимараттардың іргетастары жақындаған кезде. 

3. Сейсмикалық: Өскемен аймағы сейсмикалық белсенділікті бақылау 

аймағында орналасқан. Бұл ықтимал жер сілкіністерін ескере отырып анықталуы 

және салынуы керек дегенді білдіреді. Ғимараттардың қауіпсіздігін және 

олардың сейсмикалық белсенділікке төтеп беру қабілетін қамтамасыз ететін 

күшейтілген іргетастар, икемді құрылымдар және жер сілкінісіне төзімді 

материалдар сияқты уақытша инженерлік шешімдерді қолдану маңызды. 

4. Жер асты суларының деңгейі: жер асты суларының деңгейі Өскеменде 

қаржыландыру кезінде маңызды фактор болып табылады. Жер асты суларының 

жоғары деңгейін ғимараттардың іргетасын және ылғалдан қорғау үшін сыртқы 

шараларды қорғау үшін пайдалануға болады. Ғимараттарды жобалау кезінде 

дренаждық жүйелерді, гидрооқшаулауды және іргетас деңгейін жоғарылатуды 

қолдану, ылғалдың ғимаратқа енуіне жол бермеу және оның сенімділігі мен 

сенімділігін сақтау қажет. 

Жылу техникасының есебі 

 

Кесте 1.2 -Сыртқы қабырғаның жекелеген қабаттарының жылу техникалық 

сипаттамалары 

 
Атауы Қалыңдығы- 

𝛿 (м) 

Тығыздығы-

𝜌 (кг/м3) 

Меншікті 

жылу 

сыйымдылығы 

(кДж/кг∙ ℃) 

Жылуөткізгіштігі-

λ (Вт/м ∙ ℃) 

Фасадтық панель 0,02 2000 0,89 0,21 

Оқшаулау 0,1 30 820 0,036 

Профиль 0,08 1500 0,89 0,21 

Кірпішті қабырға 0,38 1800 - 0,81 

 

Шешім: 

1) Есептеу үшін қажетті нормативтік деректерді кестеден жазып 

береміз: 

 

𝑡в= 22°С - МЕСТ 12.1.005-88 сәйкес қабылданатын ішкі ауаның есептік 

температурасы; 



12 

 

 

𝑡н = -37.3°С - 0,92 қамтамасыз етілген ең суық бес күндік орташа 

температураға тең сыртқы ауаның есептік температурасы; 

∆𝑡н= -22,9 - температуралық ауытқулар ҚР КЖ 2.04-01-2017 "құрылыс 

климаты" бойынша қабылданатын нормаланатын; 

𝑡от = -7,2 - сыртқы ауаның орташа температурасы, °С, орташа тәуліктік ауа 

температурасы бар кезең ≤ 8 °С; 

𝑧от  = 202 – орташа тәуліктік ауа температурасының ұзақтығы, тәулік, кезең 

≤ 8 °С; 

n=1 - сыртқы ауаға қатысты қабырғаның сыртқы бетінің жағдайын 

ескеретін коэффициент; 

𝛼в   = 8,7 Вт/(м2·°С) – қабырғаның ішкі бетінің жылу беру коэффициенті; 

𝛼н   = 28 Вт/(м2∙°С) - қабырғаның сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті. 

 

2) Есептейміз ГСОП (жылу берілетін кезеңдегі градус-тәулік жылыту 

кезеңі) °С, мына формула бойынша тәулік/жыл: 

 

ГСОП=(𝑡в − 𝑡от) ·𝑧от (1.1) 

 

ГСОП=(tв − tот) ·zот =(22-(-7,2) ·202=5898,4 °С тәулік/жыл 

 

3) R0
тр

 - қоршау конструкциясының жылу беруге қажетті кедергісінің 

базалық мәнін анықтаймыз: 

 

𝑅0
тр

=
𝑛∙(𝑡в−𝑡н) 

∆𝑡н ·𝛼в   
 (1.2) 

 

𝑅0
тр

=
22∙(22−(−37,3) 

22,9 ·8,7   
=0,29м2°С/Вт 

 

4) Әрбір қабатты ескере отырып, қоршау конструкциясының термиялық 

кедергісін анықтаймыз: 

 

R=
1

𝛼н 
+

𝛿1

𝜆1 
+

𝛿2

𝜆2 
+

𝛿3

𝜆3 
+

𝛿4

𝜆4 
+

1

𝛼в 
 (1.3) 

 

R=
1

28 
+

0,02

0,21
+

0,1

0,036
+

0,08

0,21
+

0,38

0,81
+

1

8,7 
=3,5м2 ∙°С/Вт 

 

5) Шартты тексереміз 

 

𝑅0
тр

≤ 𝑅0 (1.4) 

 

𝑅0
тр

= 0,29
м2∙°С

Вт
≤ 𝑅0=3,5

м2∙°С

Вт
 

 

Шарт орындалды, демек, таңдалған сыртқы қабырғананың қабаттары 

ауданның климаттық жағдайлардына сайкес келеді 
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1.2 Инженерлік бөлімше 

 

Жайлылық пен функционалдылықты қамтамасыз ететін ғимараттарда 

Инженерлік жүйелер бар. Міне, олардың кейбіреулері: 

Жылыту жүйелері: Өскемен ғимараттарында әртүрлі жылыту жүйелері, 

соның ішінде орталық жылыту, газ қазандықтары және электр жылыту жүйелері 

қолданылады. Олар қыс айларында үй ішіндегі қолайлы температураны 

сақтайды. 

Желдету және ауаны баптау: Ғимараттарында таза ауаны қамтамасыз ету, 

қолайлы температураны тұтыну және жай-күйді бақылау үшін желдету және 

ауаны баптау жүйелері қолданылады. Оларға орталық кондиционер жүйелері, 

кондиционерлердің әртүрлі түрлері, жылуды қалпына келтіретін желдету 

жүйелері және үй ішіндегі сапалы ауаны қамтамасыз ететін басқа да құралдар 

кіреді. 

Сумен жабдықтау және кәріз жүйелері: Қаладағы ғимараттар сумен және 

кәрізбен қамтамасыз етілген. Сумен жабдықтау ғимаратқа ауыз судың түсуін 

қамтамасыз ететін орталық су құбыры желісі арқылы жүзеге асырылады. 

Ағынды суларды кетіру үшін кәріз жүйесі қолданылады, оған ағынды сулар, 

коллекторлар және ағынды суларды тазарту қондырғылары желісі кіреді. 

Энергия тиімділігін арттыру және жаңартылатын энергия көздерін 

пайдалану жөніндегі қажетті шараларды негіздеу 

Өскеменде энергия тиімділігін арттыру және энергия көздерін жаңғырту 

бойынша есептеулер дәлелдермен негізделуі мүмкін: 

Энергия тұтынуды азайту: есептеулер қалада және тарату аймағында 

энергия тұтыну деңгейін анықтауға мүмкіндік береді, мұнда айтарлықтай 

экономикалық көрсеткіштерді арттыруға болады. Бұл ғимараттың жақсаруына, 

орнатылған жабдықты күрделіге ауыстыруға, жылыту және кондиционерлеу 

жүйесін оңтайландыруға және басқа шараларға байланысты болуы мүмкін. 

Есептеулер әлеуетті үнемдеуді бағалауға және энергияны үнемдейтін 

шешімдерді енгізу бойынша ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді. 

Энергия көздерінен түсетін кірістерді тұтынуды арттыру: есептеулер 

Өскеменде күн, жел немесе гидроэнергетика сияқты энергия көздерін пайдалану 

әлеуетін бағалауға мүмкіндік береді. Климаттық және географиялық жағдайлар, 

ресурстардың қол жетімділігі және жүйелерді орнату мүмкіндігі талданады. 

Есептеулер мұндай жүйелердің экономикалық тиімділігі мен энергетикалық 

тиімділігін бағалауға, сондай-ақ оларды энергия көздерінің болуымен 

салыстыруға мүмкіндік береді. 

 

 

1.3 Аналитикалық бөлімше 

 

Жылдам салынатын модульдік технология негізінде спорт кешенінің 

көлемдік-жоспарлау шешімдерін негіздеу ұсынылуы мүмкін: 

Құрылыс мерзімдерін қысқарту: жылдам салынатын модульдік технология 

әдісті қолданумен салыстырғанда құрылыс уақытын айтарлықтай қысқартуға 
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мүмкіндік береді. Зауыттық жағдайда жасалған және тез жиналуы мүмкін 

Модульдер. Бұл әсіресе жобаның жеделдігі мен аяқталуы қажет құрылыс 

кешендерін салу кезінде өте маңызды. 

Икемділік және масштабтау: спорт кешенін жоспарлау мен құрастыруда 

икемділікті ұсынатын модульдік технология. Модульдерді оңай өзгертуге 

немесе өзгерістерге бейімделу үшін қосуға болады. Бұл қауіпсіздіктің немесе 

функционалдылықтың өзгеруіне байланысты масштабталуы мүмкін спорттық 

нысандарды құруға мүмкіндік береді. 

Тұрақтылық және тұрақтылық: жылдам құрастырылатын модульдік 

технологияны экологиялық таза материалдар мен ресурстарды пайдалана 

отырып жүзеге асыруға болады. Модульдер ағаш немесе экологиялық таза 

композиттер сияқты тұрақты және қайта өңделетін материалдармен жасалуы 

мүмкін. Сонымен қатар, бұл технология құрылыстағы қалдықтарды азайтады 

және теріс экологиялық ізі аз болады. 

Алдын ала дизайн жүйесін қабылдану: 

Өкінішке орай, осы платформа аясында мен Өскемен қаласында жасалған 

алдын ала сындарлы жүйелерге қол жеткізе алмадым. Құрылымдық жүйені 

қабылдауға байланысты таңдауға болады, оның ішінде сыртқы түрінің мақсаты, 

оның мөлшері, функционалдық талаптары, климаттық жағдайлары, бюджеті 

және басқа қажеттіліктер. 

Алайда конструктивті жүйені таңдағанда мүмкін факторларды қабылдауға 

болады: 

Климаттық жағдайлар: Өскемен қысы суық, жазы қысқа және салқын 

болатын субарктикалық климатта орналасқан. Сондықтан суық жылу 

оқшаулауын және құрылымдық жүйені таңдаудан қорғауды таңдау керек. 

Ғимараттың мақсаты: құрылымдық жүйені таңдағанда ғимараттың 

мақсатын қабылдау керек. Мысалы, тұрғын үйлер үшін монолитті темірбетоннан 

немесе қаңқалы-панельдік құрылымдардан жүйелер, ал құрылыс нысандары 

немесе ғимараттар үшін металл немесе аралас құрылымдар жинақталған. 

Іргетас нұсқаларын және төсеу тереңдігін есептеу: 

Жылдам салынатын модульдік технология негізінде арнайы кешенді іргелі 

және ауқымды құру нұсқаларын есептеу аумақ жағдайларының ерекшеліктерін, 

топырақ түрін, құрылымдық талаптар мен талаптарды, сондай-ақ қол жетімді 

ресурстар мен бюджетті қамтитын жиынтықты ескеруді талап етеді. Мұндай 

есептеу инженерлер мен геотехниктерді тарта отырып, егжей-тегжейлі жобалау 

процесінде жақсы орындалады. 

Дегенмен, негізгі нұсқалар мен кепіл опцияларын есептеуге көмектесетін 

бірнеше мысалдарды қарастыруға болады: 

Топырақты зерттеу: геотехникалық зерттеулер жүргізу топырақтың 

қасиеттерін анықтайды, оның көтергіштігі мен ықтималдығына көмектеседі. 

Бұл, әрине, іргетастың маңызды түрін анықтайды және спорт кешенінен 

айтарлықтай жүктемені қамтиды. 

Жүктемелер және дизайн талаптары. Дамуға өсудің өзіне тәуелділіктің 

дамуы, кернеу мен жүктемеден жүктеменің төмендеуі, сондай-ақ географиялық 

орналасуына байланысты мүмкін болатын сейсмикалық жүктемелер әсер етеді.   
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1.3 Кесте – Өскемен қаласының іргетасын қалау тереңдігі 

 
Бөлмедегі ауаның орташа тәуліктік 

температурасы, ⁰C 

Төсеу тереңдігі - d, м 

0 Кемінде 0,48 

5 Кемінде 0,42 

10 Кемінде 0,36 

15 Кемінде 0,3 

20 Кемінде 0,24 

 

1.4 Кесте – Өскемен қаласы үшін мұздатудың есептік тереңдігі 

 
Топырақ түрі (қатып қалған) Бөлмедегі ауаның орташа тәуліктік 

температурасында топырақтың қату тереңдігі - df, 

м 

0⁰C 5⁰C 10⁰C 15⁰C 20⁰C 

Саз және саздақ 0,95 0,83 0,71 0,59 0,48 

Құмды саз, құм шаңды және ұсақ 1,15 1,01 0,86 0,72 0,58 

Орташа ірі, ірі немесе қиыршық құм 1,23 1,08 0,92 0,77 0,62 

Ірі түйіршікті топырақтар 1,4 1,22 1,05 0,87 0,7 

 

1.5 Кесте – Өскемен қаласы үшін мұздатудың нормативтік тереңдігі 

 
Топырақ түрі (қатып қалатын) Мұздату тереңдігі - dn, м 

Саз және саздақ 1,18 

Құмды саз, құм шаңды және ұсақ 1,43 

Орташа ірі, ірі немесе қиыршық құм 1,53 

Ірі түйіршікті топырақтар 1,74 

 

Бюджет және қол жетімді ресурстар: іргетас пен кепіл дәрежесінің 

нұсқаларын таңдағанда, жоба бюджеті мен қол жетімді ресурстарды пайдалану 

қажет. Іргетастардың кейбір түрлері жұмыс көлемі бойынша қымбатырақ немесе 

айтарлықтай болуы мүмкін. Әрбір әйелдің құнын бағалау және оны жоба 

бюджетімен салыстыру маңызды. Сондай-ақ, белгілі бір модельді таңдау үшін 

қолдануға болатын материалдар мен мамандарды өңдеу қажет. 
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2 Есептік конструктивтік бөлім  

 

2.1 Жүктемелерді анықтау және есептеу схемасын белгілеу 

 

2.1 Кесте – Жүктемелерді жинау кестесі  

 

  
Жүктемелер 

Қабат қалыңдығы, м 

тығыздығы, кг/м3  

 Сипаттамалық 

жүктеме, кг/м2 

1 Ғимараттың өз салмағы   автоматты 

2 
Еден тақтасының қүрылыс 

 
 

Жертөле үшін:     

битумды 

суоқшаулағыш 

0.01 
14 

1400 

экструдталған 

пенополистирол 

0.1 
4 

40 

цемент-құмды 

төсеніші 

0.05 
90 

1800 

Барлығы: 108 

Типтік қабат үшін:     

цемент-құмды 

төсеніші 

0.05 
90 

1800 

Суға төзімді фанера 
0.1 

60 
600 

клей   1.2 

ламинат 
0.015 

27 
1800 

Барлығы: 178,2 

Тегіс жабын үшін:     

көлбеу бетон қабаты 
0.05 

90 
1800 

буоқшаулағыш    0.015 

пеностекло 
0.15 

6 
40 

битумды 

суоқшаулағыш (2 қабат) 

0.02 
28 

1400 

Барлығы: 124,015 

3 
Қабырға құрылысы  

Қабат қалыңдығы, м 

тығыздығы, кг/м3 

Сипаттамалық 

жүктеме, кг/м2 

 

Сыртқа қабырға (биіктігі  

4,5 м):     

 
газоблок 

0.3 
522 

 600 

 
пеностекло 

0.1 
11.6 

 40 

 
силикатты кірпіш 

0.12 
626.4 

 1800 

 Барлығы: 1509,3 
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2.1кестеніңжалғасы 

Жүктем

елер 

Қабат қалыңдығы, м 

тығыздығы, кг/м3  

 Сипаттамалық жүктеме, 

кг/м2 
Жүктемелер 

 
Сыртқа қабырға (парапет 

биіктігі 0.5м):  
 

 

газоблок 
0.3 

90 
600 

пеностекло 
0.1 

2 
40 

силикатты кірпіш 
0.12 

108 

 

1800 

Барлығы: 208,5 

перегородка (биіктігі 4,5 

м)     

гипсокартон  
0.0125 

21.75 
600 

 

дыбысоқшаулағыш 

Isover 

0.075 
3.045 

14 

гипсокартон  
0.0125 

21.75 
600 

Барлығы: 46,6 

4 

 
Көлденең жердегі қысым Характеристики 

Саз балшық 

𝐸 = 1950 кг см2⁄   

𝛾 = 1.98 т м3⁄    

𝜑 = 18.5 град.   

𝑐 = 0  

Есептеу 

5.8 дейгейдегі  белсенді жер қысымының көлденең қарқындылығы 

Уровень земли относительно чистого пола -0.000 

𝜎г = 𝛾𝐻𝜆г = 𝛾𝐻 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −
𝜑

2
) = 1.98 ∙ 5.8 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −

18.5

2
) = 5.95 т м2⁄  

 

𝜎г = 𝛾𝐻𝜆г = 𝛾𝐻 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −
𝜑

2
) ∙= 1.98 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −

18.5

2
) ∙= 1.03 т м2⁄  

 

5 EN 1991 бойынша уақытша 

жүктемелер   

жабын тақтасы 2 кН/м2=0.2 т/м2 

неэксплуатируемая 

кровля 0.4 кН/м2=0.04 т/м2 

 лестницы 2 кН/м2=0.2 т/м2 

 

 

2.2 Lira-SAPR бағдарламалық кешендерінде есептеу 

 

LIRA-SAPR 2016 бағдарламалық пакеті ғимараттар мен құрылыстардың 

әртүрлі жүк көтергіш құрылымдарын есептеуге арналған инженерлік және 

құрылыс бағдарламасы болып табылады. Кешен соңғы элементтер әдісіне 
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негізделген, бұл есептеулерді жоғары дәлдікпен және сенімділікпен жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

Ғимараттың жүк көтергіш құрылымдарын есептеу үшін LIRA-SAPR 2016 

құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес әртүрлі жобалық 

коэффициенттерді пайдаланады. Атап айтқанда, құрылыс алаңының орналасқан 

жерін ескере отырып, II (екінші) санаттағы топырақтың ауданы үшін тиісті 

коэффициент қолданылады. 

LIRA-SAPR 2016 бағдарламасындағы операцияларды орындағаннан кейін 

есептеу жүргізіледі, оның негізінде құрылымдық элементтердегі ішкі күштер 

алынады. Жобалық схеманы жүзеге асырғаннан кейін есептелген күштерге 

сәйкес жобаланған ғимараттың құрылымдарын қолмен есептеу үшін Н және М 

күштерін алуға болады. 

 

 

2.3  Бағанды есептеу 

 

 Жүктерді жинау 

 Еден тақтасының құрылымының салмағынан есептелген жүктеме: 

 

𝐺ед.тақ. = 3,24 ∙ 6 ∙ 6 ∙ 1,35 = 174,96 кН 

 

 Көмекші арқалықтың шығыңқы қабырғасының салмағынан есептелген 

жүктеме: 

𝐺к.а = 0,12 ∙ 0,2 ∙ (6 ∙ 4) ∙ 25 ∙ 1,35 = 19,44 кН 
 

 Бас арқалықтың шығыңқы қабырғасының салмағынан есептелген 

жүктеме: 

𝐺б.а = 6 ∙ 25 ∙ 1,35 ∙ (0,5 − 0,1)0,2 = 16,2 кН 

 

 Бағанның өзіндік салмағынан есептелген жүктеме: 

 

𝐺ұс. = 0,4 ∙ 0,4 ∙ 4 ∙ 25 ∙ 1,35 = 21,44 кН 

 

 Бір жабынға есептелген жалпы тұрақты жүктеме: 

 

𝐺𝑑 = 174,96 + 19,44 + 16,2 + 21,44 = 232,04 кН 

 

 Бір жабынға есептелген уақытша жүктеме: 

 

𝑄𝑑 = 6 ∙ 6 ∙ 1,5 ∙ 4,5 = 243 кН 

 

 Жабын плитасына жобалық жүктемені анықтау үшін оның құрылымын 

анықтау қажет. 
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 2.2 Кесте - Жабын тақтасының құрылымы 

 
№ Материал Қалыңдығы, мм Тығыздығы, кг/м3 

1 Битум 10 1200 

2 Цементті төсеніш (стяжка) 30 1600 

3 Минералды мақта 30 150 

4 Тақта жабыны (бетон) 100 2500 

 

 1 м2 жабын тақтасына стандартты жүктеме: 

 

𝐺тақта = 0,01 · 1200 · 9,81 + 0,03 · 1600 · 9,81 + 0,03 · 150 · 9,81 + 0,1 · 2500

· 9,81 = 3,08 кН/м2 
 

Жабын тақтаның салмағынан есептелген жүктеме: 

 

𝐺тақ.жабын = 3,08 ∙ 6 ∙ 6 ∙ 1,35 = 166,3 кН 

 

Тақта жабынының жалпы есептелген тұрақты жүктемесі: 

 

𝐺𝑑 = 166,32 + 19,44 + 16,2 + 21,44 = 223,4 кН 

 

 Жабындағы уақытша жүктеме ҚР ҰТП 01-01-3.1 (4.1) -2017, В 

қосымшасына сәйкес таңдалады. Өскемен қаласы үшін қар жүктемесінің 

стандартты мәні 0,8 кПа. 

 Тақта жабынына есептелген уақытша жүктеме: 

 

𝑄𝑑 = 1,2 ∙ 6 ∙ 6 ∙ 1,2 = 51,84 кН 

 

 4.2 Кесте – Бірінші қабаттың бір ұстынына жүктеме 

 
Жүктеме Жүктемелердің есептік мәндері, кН 

Тұрақты (жабын тақтасы) 232,04 

Уақытша (жабын тақтасы) 243 

Тұрақты (жабын тақтасы) 223,4 

Уақытша (жабын тақтасы) 51,84 

Барлығы 2175,4 

 

 Жабын тақтасының жалпы есептелген тұрақты жүктемесі: 

 

𝑞 = (232,04 + 243) · 4 + (223,4 + 51,84) = 2175,4 кН 
 

 

 2.4 Екінші ретті әсерлерді сынау 

 

 Бағананы жобалауда екінші ретті әсерлерді, яғни құрылымның 

деформациялануынан болатын әрекеттен келетін қосымша әсерлерді ескеру 
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қажет пе, жоқ па, соны тексеру қажет. [5, 5.8.3.1 тармағы] 

 Екінші ретті әсерлер қарастырылмауы мүмкін, егер ұстынның икемділігі 

(λ) λlim – нен кіші болса [5, 5.8.3.1 тармағы]: 

 

𝜆𝑙𝑖𝑚 =
20𝐴𝐵𝐶

√𝑛
=

20 ∙ 0,7 ∙ 1,1 ∙ 1,7

√0,65
= 32,47 

 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑
=

2175,4 ∙ 1000

4002 ∙ 14,1
= 0,96 

 

 мұндағы, NEd - салыстырмалы бойлық күш : q = 2175,4кН;  

 Ac - бағанның қима ауданы (бағанның қимасы: 400x400 мм);  

 fcd - бетонның сығылуға есептік беріктігі = 14,17 МПа;  

 A = 0,7; B = 1,1; C = 1,7. 

 Ұстын икемділігі: 

𝜆 =
𝑙0

𝑖
=

3000

115,48
= 31,17 

 

𝑖 = 0,2887 ∗ ℎ = 0,2887 ∗ 400 = 115,48 
 

 мұндағы, h – иілу осіне перпендикуляр ось бойымен бағананың көлденең 

қимасы = 0,6 м;  

  l0 - бағанның есептелген ұзындығы, бұл жағдайда 0,75*4800 мм = 3600 мм. 

 Негізгі шартты тексеру: 

𝜆 = 31,17 < 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 32,47 
 

 Шарт орындалды. Сондықтан екінші ретті әсерлерді елемеуге болады. 

 

 

 2.5 Бойлық және көлденең арматураны таңдау 

 

 Ұстындағы бойлық арматураны таңдау [5, тармағы 5.2.5] сәйкес кестелер 

бойынша жүзеге асырылады. 

 Мен келесі параметрлерді есептеймін: 

 
𝑁𝐸𝑑

𝑏ℎ𝑓𝑐𝑑
=

2175,4 ∙ 1000

4002 ∙ 14,1
= 0,96 

 
𝑁𝐸𝑑

𝑏ℎ2𝑓𝑐𝑑
=

2175,4 ∙ 1000

4003 ∙ 14,1
= 0,001 

 

 Арматураның ауырлық орталығынан қиманың әрбір шетіне дейінгі 

қашықтық 50 мм-ге тең қабылданады және арматура қиманың бұрыштарында 

шоғырланған деп есептеледі. Сонда с1 / h = 50 / 500 = 0,071. 
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 Ұстындардың бойлық арматурасының ең аз диаметрі EN 1992-1-1 ұлттық 

қосымшасында көрсетілген. Қазақстан Республикасының нормаларына сәйкес 

монолитті бағандардағы арматураның минималды диаметрі 12 мм. Арматураны 

таңдау суреттегі графиктерге сәйкес жүзеге асырылады. 5,8 b, c [8], одан 

арматура мәнінің орташа қатынасы p1 = 0,5 екені анықталады. Жалпы бойлық 

арматура ауданы: 

𝐴𝑠 = 𝑝1 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,54 ∙ 400 ∙ 400 ∙

14,1

435
= 2593,1 мм2 

 

 Б, В осьтері бойындағы ұстындар үшін бойлық арматураны қабылдаймыз: 

6  диаметр 22 S500 (As = 2281 мм2). 

 Көлденең арматураның диаметрі кем дегенде 6 мм немесе бойлық 

арматураның максималды диаметрінің 1/4 бөлігі (6 мм), қайсысы үлкен болса, 

сол қабылданады. Көлденең арматураның қадамы Scl, max үшеуінің кіші мәніне тең 

болуы керек: 

1) 20*d = 20∙22 = 440 мм; 

2) hmin = 500 мм; 

3) 400 мм. 

 Мен 350 мм қадаммен диаметрі 6 мм көлденең арматураны қабылдаймын. 

Бойлық және көлденең арматураны анықтағаннан кейін, мен арматуралық торды 

жобалаймын, спецификацияны жасаймын және ұстындарды арматуралаймын: 

 
4.2 Сурет - Ұстындарды арматуралау және арматуралау каркасы 

 

 4.3 Кесте – Арматураланған бағаналы жақтаудың сипаттамасы 

 
Орн. Атауы Саны Салмағы 1 бірл., 

кг 

Жалпы масса 

Құрастыру бірліктері 

 К-1 16 168,89 2702,24 

1 ∅22  S500  2281 мм 4 36,76 147,04 

2 ∅6  S240  2000 мм 23 0,95 21,85 

                       МЕСТ 34028-2016 
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3 Технологиялық бөлім 

 

 3.1 Технологиялық карталарды жобалау 

 

Технологиялық карта – белгілі бір процесті немесе өндірістік операцияны 

орындау үшін қажетті операциялар тізбегін қамтитын құжат. Бұл құжат қажетті 

құралдар мен материалдарды дайындаудан процесті аяқтауға және дайын 

өнімнің сапасын бақылауға дейінгі жұмыстың барлық кезеңдерін сипаттайды. 

Технологиялық карта өндіріс процесін стандарттауға және жұмыс тиімділігін 

арттыруға, сонымен қатар дайын өнімнің сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. 

Сонымен қатар, технологиялық картада жабдықтың қажетті параметрлері, 

әрбір операцияның уақыты, персоналдың біліктілігіне қойылатын талаптар, 

материалдар мен құралдардың құны, сондай-ақ қауіпсіздік пен еңбекті қорғау 

талаптары туралы ақпарат болуы мүмкін. Технологиялық карталар өнеркәсіп 

өндірісі, ауыл шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі, машина жасау және басқалар 

сияқты әртүрлі салалардың өндірістік қызметінде кеңінен қолданылады. Олар 

өндірістік процестерді оңтайландырудың, өнім сапасын жақсартудың және 

өндіріс шығындарын азайтудың маңызды құралы болып табылады.  

 

 

3.2 Технологиялық жобалауға арналған бастапқы мәліметтер  

 

- Топырақ тобы II 

- Топырақтың орташа тығыздығы  1800 кг/м3 

- бастапқы қопсыту коэффициенті 1,2 

- қалдықты қопсыту коэффициенті 1,05 

- еңіс коэффициенті 1 

- еңіс көлбеулігі 45 градус 

- іргетас табанының деңгейі 4,2 м 

 

 

3.3 Жер жұмыстарының көлемін анықтау 

 

1. Қазаншұнқырдың көлемін анықтау 

 

𝑉қ = Нқ/6[(𝐴 + 𝐶)(𝐵 + 𝐷) + 𝐴𝐵 + 𝐶𝐷]  (м3) (3.1) 

 

Мұңдағы: 

 А – қазаншұңқыр табаны бойынша ені.  

В – қазаншұңқырдың табаны бойынша ұзындығы.  

С – қазаншұңқыр үсті бойынша ені  

Н – қазаншұңқыр тереңдігі 64,5  

m- топырақ еңістік коэффиценті m = 0,67  

Д – қазаншұңқыр төбесі бойынша ұзындығы 
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1) 

𝐴 = 𝐵 + 𝐵 +  2 (м) (3.2) 

 

A=64,5+64,5+2=131 м 

 2) 

𝐵 = 𝑎 +2 (м) (3.3) 

 

B=102+2=104 м 

3) 

С = А + 2 ∙ 𝐻 ∙ 𝑚 (м) (3.4) 

 

С = 131 + 2 ∙ 4,2 ∙ 0,67 = 136,628 м 

4) 

Д = 𝐵 + 2 ∙ 𝐻 ∙ 𝑚 (м) (3.5) 

 

Д = 104 + 2 ∙ 4,2 ∙ 0,67 = 109,628 м 

 

𝑉қ = 4,2/6[(64,5 + 136,628)(102 + 109,628) + 64,5 ∙ 104 + 136,628 ∙

109,628] = 44974,8 м3 

 

2. Қазаншұңқыр табанын тегістейтін топырақ көлемі 

 

𝑉қ.т = 𝐹қ ∙  ∆n (м3) (3.6) 

 

Мұңдағы: 

 𝐹қ - қазаншұңқыр табаны бойынша ені; 

 

𝐹қ= A ∙ B = 64,5 ∙ 102 = 6579 

 

 ∆n - тегістейтін топырақ қалыңдығы ∆n = 0,2 м 

 

𝑉қ.т = 6579 ∙ 0,2 = 1315,8 м 

 

3. Топырақты қайта көму көлемі 

 

𝑉қ.к =
𝑉қ − 𝑉жер

1 + 𝑉қ.т
 (м3) 

(3.7) 

 

𝑉қ.к =
44974,8 − 5921

1 + 1315,8
= 2963,7 м3 

 

𝑉жер = 𝑎 ∙ 2 ∙ b ∙ Нқ(м3) (3.8) 

 

𝑉жер =64,5 ∙ 2 ∙ 102 ∙ 4,2 = 5921 м3 
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4. Топырақты тығыздау ауданы 

 

𝑆тығ =
𝑉қ.к

0,2
  (м3) 

(3.9) 

 

𝑆тығ =
2963,7

0,2
 = 14818,5 м3 

 

5. Үйіндіге аударылатын топырақ көлемі 

 

𝑉үйін = 𝑉қ.к  (м3) (3.10) 

 

𝑉үйін = 2963,7  м3 

 

6. Автокөліктерге аударылатын топырақ көлемі 

 

𝑉авт = 𝑉қ − 𝑉қ.к  (м3) (3.11) 

 

𝑉авт = 44974,8 − 2963,7 = 42011,1 м3 
 

7. Тегістейтін қабат көлемін анықтау 

 

𝑉тегіс = ℎ0 ∙ 𝑏0 ∙ Рғим  (м3) (3.12) 

 

Мұңдағы: 

 ℎ0 - тегістейтін топырақ қалыңдығы 

ℎ0= 0,1 м 

𝑏0 - тегістейтін топырақ ені 

 

𝑏0  = 𝑏фл + 2 ∙ 0.2 = 0,8 + 2 ∙ 0,2 = 1,2м 

 

Рғим = 2𝑎 + 4в (м) (3.13) 

 

Рғим = 102 ∙ 2 + 4 ∙ 64,5 = 462м 
 

Vтегіс = 0,1 ∙ 1,2 ∙ 462=55,44  м3 

 

 

 3.4 Жер жұмыстарын жүргізу бойынша құрылыс машиналарын 

таңдау 

 

Негізігі құрылыс машинасы ретінде қазаншұңқыр қазу үшін бір озаулы, 

кері күректі экскаватор қолданамыз. Қазаншұңқыр көлемі бойынша экскаватор 

ожауының сыйымдылығын анықтаймыз. 
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Кесте 3.1 – Экскаватордың ожау сыйымдылығын анықтау 

 

Қазаншұңқыр көлемі (м3) Ожау сыйымдылығы (м3) 

500 0,15 

500/1500 0,25 ж/е 0,3 

1500/5000 0,5 

2000/8000 0,65 

6000/11000 0,85 

11000/15000 1 

13000/18000 1,25 

15000 1,5 

 

𝑉қ = 44974,8 м3 →  𝑉ожау = 0,8 м3 

 

 
 Сурет 3.1 - БНжБ (ЕНиР) бойынша таңдалған экскаватор Hitachi ZAXIS  

 

Экскаватор жұмыс істеу аусымдар саны  

 

∑ 𝑛маш.ауыс =
[(

𝑉үйін

100 ) ∙ 𝑁1 + (
𝑉авто

100 ) ∙ 𝑁2]

8,2
 

 

(3.14) 

 

Мұңдағы: 

𝑁1 - топырақты үйіндіге аударғандағы экскаватор уақыт мөлшері  
(2,3); 

𝑁2 - топырақты автосамосвалдарға аударғандағы экскаваторуақыт 

мөлшері (1,8);  

 

∑ 𝑛маш.ауыс =
[(

2963,7

100
)∙2,3+(

42011,1

100
)∙1,8]

8,2
 = 100,5  
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Экскаватордың бір ауысымдағы жұмыс істеу өнімділігі  

 

Пауыс =
𝑉қ

∑ 𝑛маш.ауыс
 

(3.15) 

 

Пауыс =
44974,8

100,5
 = 447,5 

 

1 м3 топырақты экскаватордың өңдеу көлемі 

 

С=
1,08∙Смаш.ауыс

Пауыс
 (3.16) 

 

Өсімдік қабатты кесу, топырақты тегістеу және топырақты қайта көму 

үшін экскаватормен бульдозер бірге қабылдаймыз.  

 
 

 Сурет 3.2 – CATD8R  

 

 

3.5 Қазаңшұнқыр қазу бойынша тасымалдау жүк көтергіш 

машиналартандау 

 

Экскаватормен өңделген топырақты автосамосвалдармен шығарып 

тасымалдаймыз. Топырақты тасымалдау қашықтығына байланысты L =4 км 

және экскаватордың ожау сыйымдылығына байланысты Vожау = 0,8 м3  
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Автосамосвалдардың келесі жүк көтеру параметрін таңдаймыз: mа=20 

тонна Анықталған жүк көтергіш бойынша автосамосвалдардың келесі маркасын 

таңдаймыз: 

 

 
 

Сурет 3.3 - МАЗ 6501С9 

 

Есептеу жолымен автосамосвалдардың қажетті санын анықтаймыз. 

 

1. Экскаватор ожауындағы топырақ көлемі. 

 

𝑉топ =
𝑉ожау ∙ Қтолт

Ққопсыту
;   (м3) 

(3.17) 

 

 Мұңдағы: 

Ққосыту - топырақты алғашқы қопсыту коэффиценті  

Құм- 12%  

Саздақ– 20 %  

Саз - 30%  

Құмдақ - 15% 

 

Ққопсыту =
20

100
= 0,2 

 

𝑉топ =
1,5 ∙ 1

0,2
= 7,5 м3 

 

2. Экскаватор ожауындағы топырақ салмағы 
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Q = 𝑉топ ∙ 𝜌; (т) (3.18) 

Мұңдағы: 

𝜌 - топырақ тығыздығы;  

𝜌 (құм) – 1,6 т/ м3  

𝜌 (саздақ) – 1,7 т/м3 

𝜌 (саз) – 1,8 т/м3 

𝜌 (құмдақ) – 1,65 т/м3 

Q = 7,5 ∙ 1,7 = 12,75 т 

 

3. Автосамосвалдарға аударылатын ожау саны  

 

n = 
𝑚𝑎

𝑄
; (дана) (3.19) 

 

n = 
10

12,75
 = 0,8≈ 1 дана 

 

4. Автосамосвалдарға аударылған топырақ көлемі 

 

V = 𝑉топ ∙ 𝑛; (м3) (3.20) 

 

V = 7,5 ∙ 0,8 = 6 м3 

 

5. Экскаватормен топырақты автосамосвалға аударатын уақытын 

анықтаймыз  

 

𝑡𝑛 = 
V∙𝐻вр∙60 

100
; (мин) (3.21) 

 

𝑡𝑛 = 
6∙2,3∙60 

100
 = 8,28 мин 

 

Мұңдағы: 

𝐻вр= көлікке аударылатын уақыт 

 

6. Автосамосвалдардың 1 циклде жұмыс істеу уақыты 

 

Тц = 
𝑡𝑛+60 ∙𝐿 

𝑣ж
 + 

𝑡𝑝+60 ∙𝐿 

𝑣б.к.+𝑡м
; (мин) (3.22) 

 

Тц = 
8,28+60 ∙4 

45
 + 

1+60 ∙4 

65+2
 = 20,30 мин 

 

Мұңдағы: 

𝑡𝑛 - топырақты аударылатын уақыт 

𝐿 - топырақты тасымалдау арақашықтығы 

𝑣ж - автосамосвал жүктелген күйдегі жылдамдығы; 𝑣ж  =45 км/сағ 

𝑣б.к. - автосамосвал бос күйіндегі жылдамдығы; 𝑣б.к. =65 км/сағ 
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𝑡𝑝 - жүк түсіру уақыты; 𝑡𝑝 =1÷2 мин; 𝑡𝑝 = 0,9мин 

𝑡м - қосымша операцияларға арналған уақыт.2мин 

 

7. Көліктің қажетті саны 

 

𝑁 = 
Тц 

𝑡𝑛
 ; (дана) (3.23) 

 

𝑁 = 
20,30 

8,28
= 2,45 ≈ 3 дана 

 

Ғимараттың үстіңгі бөлігін салу әдісін таңдау 

 Ғимараттың үстіңгі бөлігін салу әдісін таңдау құрылыстың негізгі 

технологиялық әдісін және жұмыстарды орындау үшін техникалық құралдарды 

тағайындауды қамтиды. 

Монтаж жұмыстарына қатысты анықталуы керек: 

 - ғимаратты монтаждау әдісі; 

 - ғимаратты салудың жалпы ұйымдастырушылық схемасы шеңберінде 

монтаждау реттілігі бойынша монтаждалатын элементтер топтарын біріктіретін 

монтаждық ағындар; 

 - элементтерді орнатуға арналған технологиялық жабдық; 

 - монтаждау барысында элементтерді салыстырып тексеруге және 

уақытша бекітуге арналған құрылғылар; 

 - монтаждау тәсілі ("дөңгелектерден", объективтік қоймадан және т.б.).  

Монолитті және құрама монолитті құрылыс үшін сізге қажет: 

 - бетон жұмыстарының ағынды өндірісінің ұйымдастырушылық-

технологиялық сызбасын таңдау; 

 - қалыптарды және қалыптау жұмыстарын жүргізу әдісін таңдау; 

 - арматуралық жұмыстарды өндіру әдісін таңдау; 

 - бетон төсеу технологиясы (бетон қоспасын беру, төсеу және тығыздау); 

 - объектідегі жұмыстарды орындау үшін қажетті машиналардың, көлік 

құралдарының және жабдықтардың негізгі түрлерін анықтаңыз. 

 Жұмыс оқу және анықтамалық әдебиеттерде сипатталған жобада 

көрсетілгенге ұқсас ғимараттарды салу әдістерін зерттеуден басталады. Егер 

жұмыс өндірісінің әртүрлі әдістерін қолдану мүмкін болса, оларды 

салыстырмалы талдау сапалы ұғымдар деңгейінде жүзеге асырылады: 

жобаланатын объект жағдайында әртүрлі әдістер бойынша жұмыстың тиімділігі 

мен қауіпсіздігі, объектідегі материалдар мен құрылымдарды жеткізу және 

сақтау шарттарына сәйкестігі және т.б. талдау түсіндірме жазбада жұмыс әдісін 

таңдаудың негіздемесі ретінде жасалады. Барлық жағдайларда қыста жұмыс 

істеу талаптарын ескеру қажет (сыртқы температура 5 °C-тан төмен) және тиісті 

технологиялық шешімдерді ұсыну қажет. 

 Әрі қарай, таңдалған әдіс бойынша жұмыстың орындалуын қамтамасыз 

ететін қажетті жабдықты анықтауға кірісіңіз. Крандардың көмегімен монтаждау 

жұмыстарын жобалау кезінде Кранның нақты массасын, өлшемдерін, объектіге 
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кранды орнату схемаларын ескере отырып, құрылымдық элементтерді орнату 

процестерін орындау мүмкіндігін таңдау немесе тексеру жүргізіледі. 

 Монолитті ғимараттарды жобалау кезінде құрылыстың таңдалған 

әдістеріне сәйкес пішінді және арматураны орнатуға арналған кранды таңдау, 

кестені құрастырумен пішінді жүйені таңдау жүзеге асырылады. 5 және 

қабырғалардың, бағандардың, едендердің фрагментіне үлкейтілген пішінді 

модульдерге қалқандарды орналастыру схемалары бетон қоспасын беруге, 

төсеуге және тығыздауға арналған жабдықты анықтайды. 

Монтаждау крандарының түрін таңдау мыналарға: құрылыстың 

конфигурациясы мен көлеміне; габариттік өлшемдеріне, ірілену дәрежесіне, 

массасына және монтаждалатын конструкциялардың орналасуына; 

монтаждаудың қабылданған әдісіне байланысты болады. Алдымен элементтің 

монтаж массасына және көтеру биіктігіне әсер ететін жүк қармауыш құрылғылар 

таңдалуы тиіс. 

Жебелі крандар үшін мыналар анықталады: m элементінің монтаждық 

массасы; Нк кранының ілгегін көтерудің қажетті биіктігі.тр; Кранның қажетті 

минималды ұзындығы l тр. 

Бір қабатты ғимараттарды жебелі крандармен салу кезінде (аралықтарға 

кіру арқылы) құрылымдарды бірнеше ұңғымаларға монтаж жиынтықтарымен 

орнатуға болады, олар үшін Сіз тиісті крандарды таңдай аласыз. Мұндай 

жиынтықтар: іргетас блоктары; бағандар; жабын тақталарымен бірге арқалықтар 

немесе фермалар; қабырға панельдері. Жебелі кранды таңдағанда, оның жүк 

көтергіштігі кең ауқымда өзгеретінін және үш факторға байланысты екенін есте 

ұстаған жөн: жебенің қабылданған ұзындығы; ілгектің кетуі және сыртқы 

тіректерді қолдану (автомобиль және пневматикалық доңғалақты крандар үшін). 

Бұл факторлар анықтамалық әдебиеттерде келтірілген жүктеме қисықтарында 

ескеріледі [11]. 

Элементтің монтаждық массасы әдетте ең ауыр, алыс және жоғары 

орналасқан элементтер үшін анықталады және Орнатылатын элементтің (немесе 

үлкейтілген блоктың) массаларының қосындысы және элементке бекітілген 

қысқыш құрылғы мен жабдықтың массасы ретінде есептеледі (тіреуіштер, 

баспалдақтар, қысқыштар және т.б.). 

 

mэ=mс+ ∑mз. (3.24) 
 

Ілгекті көтерудің қажетті биіктігі (сурет. 1, a) элементті тірекке беру 

технологиясымен анықталады: 

 

Nк.тр= hо+ hз+hэ+hс, (3.25) 

 

 Мұнда: 

 hо – кран тұрағының деңгейінен орнатылатын элемент тірегінің биіктігі; 

 h3 – монтаждалатын элементтің тірегі мен түбі арасындағы биіктік 

бойынша қор жұмыстарды қауіпсіз жүргізу шарттарынан 0,5 ... 1 м алады; 

 hэ–монтаждалатын элементтің биіктігі, м; 
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 hс – жүк қармау құрылғысының кран ілмегінің ортасына дейінгі есептік 

биіктігі, м( кесте. П4). 

 Ілгектің қажетті шығуы Кранның белгіленген тұрағы негізінде 

анықталады. Егер Кранның ілгегін бұрын орнатылған құрылымдардың үстінен 

ғимараттың тереңдігіне беру қажет болмаса, онда элементтерді (іргетастар, 

бағандар, сөрелер, фермалар, қабырға панельдері) ілгектің минималды ұшуына 

орнатуға болады. 

 Аралық осінде орналасқан плитаға арналған кран ілгегінің қажетті шығуы, 

Lтр, м: 

 

Lтр=h /tgα+b /2 +а +с, (3.26) 

 

мұндағы h -кранға жақын плита тірегінің қырынан қашықтықта өлшенетін 

А нүктесінде жебенің топсасынан көлбеу жебемен қиылысқанға а дейінгі тігінен 

биіктігі, м, 

 

h = hо +d–hш, (3.27) 

 

Автобетонараластырғыш 58149Z (ABS 9A) 

58149Z (ABS 9A) автобетонараластырғышы құрылыс объектілеріне 

тасымалдау кезінде барабандағы сумен араластырылатын құрғақ 

компоненттерден тұратын дайын бетон қоспасын жеткізу үшін пайдаланылады. 

Бетон араластырғыштың негізгі техникалық сипаттамалары: 

 Су багының сыйымдылығы – 850 л-ге дейін; 

 Барабанның жұмыс көлемі – 9 м3; 

 Барабанның гидромеханикалық жетегі – д-243 автономды 

қозғалтқышынан; 

 Араластыру уақытының ұзақтығы – 20 мин. 

Араластырғыш барабанды және оның элементтерін өндіруге арналған 

материал тозуға төзімді легірленген болат болып табылады, ал тозу максималды 

болған жерлерде қиманың қалыңдығы артады. 

Бетон араластырғыш қондырғылар үшін бірегей сумен жабдықтау жүйесі 

қарастырылған: градуирленген мөлшерлеу шкаласы бар 600-800 литрлік бактар 

жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштан шығатын газдармен жылытылады, 

сондықтан қыста су қатып қалмайды. 

Камаз негізіндегі бетон араластырғыш кез-келген климатта, тіпті 

тропикалық, -30°C... +40°C температурада қолдануға жарамды. 
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4.2.1 Сурет – 58149Z (ABS 9A) автобетонараластырғышы 

 

3.6. Құрылыс бас жоспары 

 

Құрылыс жоспары - белгілі бір аумақта немесе аумақта құрылыс 

жұмыстарын жоспарлау және үйлестіру үшін әзірленген құжат. Ол құрылыстың 

әртүрлі аспектілері туралы ақпаратты қамтиды, мысалы: 

1. Учаскедегі ғимараттар мен құрылыстардың орналасуы. 

2. Ғимараттар мен құрылыстардың өлшемдері. 

3. Инженерлік желілер мен коммуникациялар (электр, су, канализация, 

газ және т.б.). 

4. Құрылыс жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру. 

5. Құрылыс жұмыстарының сапасын бақылау жүйесі және шарттық 

міндеттемелердің орындалуы. 

6. Құрылыс алаңындағы қауіпсіздік және еңбекті қорғау жүйесі. 

7. Жұмыстарды орындау мерзімдері және құрылысқа сметалық 

шығындар туралы ақпарат. 

Құрылыс жоспары құрылыс жобасын сәтті аяқтаудың маңызды құралы 

болып табылады, өйткені ол қажетті ресурстарды анықтауға, жұмысты 

жоспарлауға және тәуекелдерді басқаруға мүмкіндік береді. 

 

 

3.8 Жұмыстың күнтізбелік кестесі 

 

Жұмыс кестесі - бұл құрылыс алаңындағы жұмыстардың реттілігін және 

олардың аяқталу уақытын анықтайтын жоспар. Ол желілік диаграмма түрінде 

ұсынылған, онда әрбір тапсырма оның ұзақтығы және басқа тапсырмаларға 

сілтемелері арқылы көрсетіледі. 

Құрылыс алаңындағы жұмысшыларды жоспарлау үшін ресурстардың 

болуы, уақыт шектеулері, техникалық талаптар және т.б. сияқты барлық 

жағдайлар ескерілуі керек. Сондай-ақ әрбір жұмысты орындау үшін қажетті 

жұмысшылар санын анықтау және олардың жұмыс кестесін және ауысым санын 

ескере отырып, олардың жұмысын жоспарлау маңызды. 

Құрылыс алаңындағы жұмысшылардың күнтізбелік жоспарында әрбір 

жұмыстың басталу және аяқталу мерзімдері, жұмыста жұмыс істейтін 

жұмысшылардың саны, күндермен жұмыс ұзақтығы туралы мәліметтер болуы 
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керек. Ол жұмысты орындау мерзіміне әсер етуі мүмкін ықтимал кешігулер мен 

тәуекелдерді ескере отырып жасалуы керек. 

Сонымен қатар, жоспардың орындалу барысын жүйелі түрде жұмыс 

барысын тексеру және ықтимал кешігулерді немесе проблемаларды түзету 

шараларын қабылдау арқылы бақылау қажет. 

Жұмыстарды өндірудің күнтізбелік кестесін жасағаннан кейін әрбір 

процесте жұмысшылардың қажетті санына сәйкес жұмыс орындарын бөлу 

қажет. Ол үшін әрбір процестің күрделілігіне талдау жүргізіледі, оны белгілі бір 

уақыт аралығында жүзеге асыруға қажетті жұмысшылар саны анықталады. 

Әрі қарай, еңбек нормаларын, әрбір процеске қажетті жұмысшылар санын 

және жұмыс уақытының шектеулерін ескеретін кесте негізінде жұмыс кестесі 

жасалады. 

Күнтізбелік жоспарда әр процесте әр ауысымда жұмыс істейтін 

жұмысшылар саны және әрбір процестің басталу және аяқталу күндері туралы 

ақпарат бар. Ол сондай-ақ жұмыстың аяқталуына әсер етуі мүмкін үзілістер, 

мерекелер және басқа уақыт шектеулері туралы ақпаратты қамтиды. 

 

Күнтізбелік жоспар құрылыс алаңындағы жұмыс барысын жоспарлау мен 

бақылаудың негізгі құралы болып табылады. Ол жұмыс көлемін анықтауға, 

оларды жұмысшылар мен механизмдер арасында бөлуге, сонымен қатар кестеге 

сәйкес жұмыстардың орындалуын бақылауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, кестені материалдар, жабдықтар және жұмыс күші сияқты 

қажетті ресурстарды анықтау үшін, сондай-ақ жобаның құнын бағалау және оны 

аяқтау мерзімін анықтау үшін пайдалануға болады. 
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4 Құрылыс экономикасының бөлімі 

 

4.1 Cмета құжаттарының түсiндірме хаты 

 

Құрылыстағы экономика шығындарды оңтайландыруға және жоба 

бюджетін басқаруға қатысты әртүрлі аспектілерді қамтиды. Сметалық құжат бұл 

процесте маңызды құрал болып табылады, өйткені ол нысанды салуға 

байланысты барлық шығындарды егжей-тегжейлі сипаттайтын құжат. 

Сметаға құрылыс-монтаждау жұмыстарының, материалдар мен 

жабдықтардың құны, мердігерлік және кеңес беру қызметтері, салықтар мен 

төлемдер, сондай-ақ басқа да шығындар сияқты әртүрлі құрамдас бөліктер 

кіреді. 

Сметада шығындарды оңтайландыру материалдар мен жабдықтардың ең 

жақсы нұсқаларын таңдау, еңбек шығындары мен жұмыс мерзімін азайту, 

тиімдірек технологиялар мен құрылыс әдістерін қолдану, сондай-ақ қолайлы 

нарықтық жағдайларды таңдау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

Құрылыстағы экономиканың маңызды аспектісі жобалық бюджетті 

бақылау болып табылады. Нақты шығындар есептелгеннен өзгеше болуы 

мүмкін, сондықтан шығындарды үнемі бақылау және жобадағы өзгерістерге 

сәйкес бюджетті түзету маңызды. 

Осылайша, сметалық құрылыстағы маңызды экономикалық басқару 

құралы болып табылады, ол жобалық шығындарды оңтайландыруға, бюджетті 

басқаруға және оны ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге көмектеседі. 

  



35 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

«Өскемен қаласындағы алдын ала дайындалған модульдік технология 

негізіндегі спорт кешені» тақырыбына арналған дипломдық жұмыстың 

қорытындысы орындалған жұмыстардың қысқаша мазмұны болып табылады, 

оның ішінде алынған нәтижелер мен жасалған қорытындылар сипатталады. 

Жұмыс аясында құрастырмалы модульдік технологияларды қолдану 

негізінде спорт кешенінің жобасы әзірленді. Мұндай технологиялардың 

ерекшеліктері қарастырылып, қолданыстағы спорт нысандары мен оларға 

қойылатын талаптарға талдау жасалды. 

Жүргізілген талдау негізінде ұсынылып отырған спорт кешенінің жоғары 

функционалдығы мен тиімділігін қамтамасыз ететін конструктивті және 

техникалық шешімдер әзірленді. Түрлі типтегі спорт залдары, фитнес залы, 

сондай-ақ тиісті нысандары бар ғимараттың жобасы ұсынылды. 

Спорт кешенінің ұсынылып отырған жобасы іске асырудың жоғары 

әлеуетіне ие, өйткені ол заманауи спорт нысанын құруға мүмкіндік береді және 

құрылысқа уақыт пен ресурстарды үнемдейтін жылдам құрастыруды 

қамтамасыз етеді. 

 Нәтижесінде спорт кешендерін салуда құрастырмалы модульдік 

технологияларды қолданудың орындылығы туралы қорытындылар жасалды. 

Сондай-ақ мұндай технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктері 

анықталды, олар белгілі бір жоба үшін оңтайлы шешімді таңдауда пайдалы 

болуы мүмкін. 

Жалпы, бұл жұмыстың құрылыс саласы үшін практикалық маңызы бар 

және осындай нысандарды іске асыруға негіз ретінде құрастырмалы модульдік 

технологияға негізделген спорт кешенінің ұсынылып отырған жобасын 

пайдалануға болады. 
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Астана 2002  

12. ҚНжЕ III-5-76«Құрылысыаяқталғанкәсіпорындарды, ғимараттар мен 

құрылыстардыпайдалануғақабылдау», Мәскеу 1977  

13. ҚНжЕ 3.01.01-85* «Құрылыс өндірісін ұйымдастыру», Мәскеу 1989  

14. www.gruzoviki.com«Грузовые автомобили, тракторы и спецтехника»  

15. ЕНиРЖинақ Е2. Механикаландырылған және қолжерқазу жұмыстары.  

16. ЕНиРЖинақ Е4. Құрама және монолитті темір-бетон 

конструкцияларын монтаждау.  

17. С. К. Хамзин, А. К. Карасев «Құрылыс өндірісінің технологиясы», 

Оқулық рұқсатнама, Мәскеу 2006  

18. www.kkamaz.ru/product_catalog/produce/130 «Автобетон насос 58150В 

(АБН-65/21)»  

19.Ю.М.Красный«Құрылыс жоспарын жобалау және құрылыс алаңын 

ұйымдастыру», Оқулық рұқсатнама, Екатеринбург 2000  

20. ҚЕ ҚР 1.03-02-2007 «Құрылыс-монтаж ұйымдарының тұрмыстық 

ғимараттары мен үй-жайларынжобалау жөніндегі нұсқаулық», Астана 2071. 
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Қосымша А - Лира 2016 есептік бағдарламасының нәтижелері 

 

 

1 Сурет – Ғимараттың өз салмағы 

 

 

2 Сурет – Жертөле қабатының жүктемесі 
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Қосымша А жалғасы 
 

 

3 Сурет – Сыртқы қабырғалар мен қалқалардан түсетін жүктемелер 

 

 

4 Сурет – Көлденең Z бойынша жер қысымынан түсетін жүктемелер 
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Қосымша А жалғасы 
 

 

5 Сурет –EN 1991 бойынша уақытша жүктемелер 
 

 

6 Сурет – Қар жүктемесі 
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Қосымша А жалғасы 
 

 

7 Сурет – Х бойынша жел жүктемесі 
 

 

8 Сурет  –  У бойынша жел жүктемесі 
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Қосымша А жалғасы 
 

 

9 Сурет – Төсеніш коэффициенті 

 

 

10 Сурет – Z бойымен негіздің орын ауыстыруларының диаграммас
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Приложение 2 

к Нормативному документу по определению сметной 

стоимости строительства в Республике Казахстан 

Қосымша Б 

 
Наименование стройки 

Наименование объекта 

 

 
 Спортивный комплекс на основе быстровозводимой модульной 

технологии  

 

Форма 4 

Локальная смета № 02-001-001 

(Локальный сметный расчет) 

на 
Общестроителтные работы по возведению фундамента 

 

(наименование работ и затрат) 
 

Основание: 
 

Сметная стоимость 

Сметная заработная плата 

Нормативная трудоемкость 

 

384 871 500 тысячи тенге 

78 498 тысячи тенге 

7,63778 тысячи чел-ч 

Соста влен(а) в текущих цена х по состоянию на 2022г.       

№ 

п/п 

Шифр норм, 

код ресурса 

Наименование 

работ и затрат 

Единица 

измерения 

Количество Стоимость единицы, тенге Общая стоимость, тенге Накладные 

расходы, 

тенге 

Всего 

стоимость с 

НР и СП, 

тенге 

Всего эксплуатация 

машин 

Всего эксплуатация 

машин 

материалы 

зарплата 

рабочих- 

строителей 

в т.ч. 

зарплата 

машинистов 

зарплата 

рабочих- 

строителей 

в т.ч. 

зарплата 

машинистов 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

Сметная 

прибыль, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Коэф. для учета влияния условий производства строительных и специальных строительных работ: 

1,15 - Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов 

  Раздел № 1 Фундаменты 

1 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 11,304 15 456,46 1 278,26 174 719 14 449 143 651 18 021 208 159 

1 470,22 281,68 16 619 3 184 - 15 419 

2 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные 

железобетонные при ширине поверху 

до 1000 мм. Устройство 

м3 61,746 24 757,85 2 363,36 1 528 697 145 927 1 076 527 305 896 1 981 360 

4 959,72 484,36 306 243 29 907 - 146 767 

3 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-I (А240) и А-II 

(А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 

23279-2012 

т 0,304531 264 576,00 - 80 571  80 571 - 87 017 

- - - - 6 446 

4 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из т 0,428957 247 045,00 - 105 972  105 972 - 114 450 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

  - -  - - 8 478  

5 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 35,02308 25 614,22 1 857,10 897 091 65 042 615 673 210 299 1 195 981 

6 178,09 420,35 216 376 14 722 - 88 591 

  Раздел № 1.1 Анкерный выпуск 

6 1106-0301-0405 Болты анкерные в виде сваренных 

каркасов. Установка при 

бетонировании 

т 0,101616 425 054,39 5 975,35 43 192 606 38 101 4 274 51 263 

44 134,47 2 085,26 4 485 212 - 3 797 

7 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,092832 212 819,00 - 19 756  19 756 - 21 336 

- - - - 1 580 

8 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,008784 228 894,00 - 2 011  2 011 - 2 172 

- - - - 161 

  Раздел № 1.1.1 Узел А,Б 

9 1106-0301-0405 Болты анкерные в виде сваренных 

каркасов. Установка при 

бетонировании 

т 0,462024 425 054,39 5 975,35 196 385 2 761 173 233 19 433 233 083 

44 134,47 2 085,26 20 391 964 - 17 265 

10 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,439992 212 819,00 - 93 639  93 639 - 101 130 

- - - - 7 491 

11 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,022032 228 894,00 - 5 043  5 043 - 5 446 

- - - - 403 

  Раздел № 1.1.1.1 Фундамент под перегородки 

12 1111-0101-0208 Слои подстилающие глинобетонные. 

Устройство с уплотнением 

трамбовками 

м3 

подстилающе 

го слоя 

0,36 18 074,22 3 675,31 6 506 1 323 1 782 3 870 11 206 

9 448,52 1 988,67 3 401 716 - 830 

13 1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. 

Армирование 

т 0,008952 17 629,83 1 617,15 157 14 - 136 316 

15 981,32 696,92 143 6 - 23 

14 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из т 0,001584 264 576,00 - 419  419 - 453 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  арматурной стали А-I (А240) и А-II 

(А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 

23279-2012 

  - -  - - 34  

15 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,007368 247 045,00 - 1 820  1 820 - 1 966 

- - - - 146 

16 1108-0101-0301 Стены, фундаменты. Гидроизоляция 

горизонтальная цементная с жидким 

стеклом 

м2 

поверхности 

0,4752 1 088,79 12,65 518 6 276 222 799 

496,85 6,21 236 3 - 59 

  Раздел № 1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-1 /12шт/ 

17 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 10,44 15 456,46 1 278,26 161 365 13 345 132 671 16 644 192 250 

1 470,22 281,68 15 349 2 941 - 14 241 

18 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 45,12 25 614,22 1 857,10 1 155 713 83 791 793 167 270 926 1 540 770 

6 178,09 420,35 278 755 18 966 - 114 131 

19 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,83292 247 045,00 - 205 769  205 769 - 222 231 

- - - - 16 462 

20 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,57672 425 113,85 1 658,99 245 172 957 147 015 88 711 360 594 

168 539,40 493,11 97 200 285 - 26 711 

21 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,57672 23 213,48 1 586,68 13 388 915 166 11 432 26 806 

21 338,80 443,90 12 307 256 - 1 986 

22 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,04392 228 894,00 - 10 053  10 053 - 10 857 

- - - - 804 

23 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,5328 212 819,00 - 113 390  113 390 - 122 461 

- - - - 9 071 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-2 /2шт/ 

24 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 1,34 15 456,46 1 278,26 20 713 1 714 17 029 2 137 24 678 

1 470,22 281,68 1 970 378 - 1 828 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 6,74 25 614,22 1 857,10 172 638 12 517 118 481 40 470 230 157 

6 178,09 420,35 41 640 2 833 - 17 049 

26 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,12688 247 045,00 - 31 345  31 345 - 33 853 

- - - - 2 508 

27 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,06652 425 113,85 1 658,99 28 278 110 16 957 10 231 41 590 

168 539,40 493,11 11 211 32 - 3 081 

28 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,06652 23 213,48 1 586,68 1 543 105 19 1 319 3 091 

21 338,80 443,90 1 419 30 - 229 

29 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,00732 228 894,00 - 1 676  1 676 - 1 810 

- - - - 134 

30 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,0592 212 819,00 - 12 599  12 599 - 13 607 

- - - - 1 008 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-3 /1шт/ 

31 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 0,67 15 456,46 1 278,26 10 355 856 8 514 1 067 12 336 

1 470,22 281,68 985 188 - 914 

32 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 3,22 25 614,22 1 857,10 82 477 5 980 56 604 19 335 109 957 

6 178,09 420,35 19 893 1 354 - 8 145 

33 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,05016 247 045,00 - 12 392  12 392 - 13 383 

- - - - 991 

34 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,04806 425 113,85 1 658,99 20 430 79 12 251 7 392 30 048 

168 539,40 493,11 8 100 23 - 2 226 

35 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,04806 23 213,48 1 586,68 1 116 76 14 953 2 235 

21 338,80 443,90 1 026 21 - 166 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,00366 228 894,00 - 838  838 - 905 

- - - - 67 

37 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,0444 212 819,00 - 9 449  9 449 - 10 205 

- - - - 756 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-3.1 /2шт/ 

38 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 1,34 15 456,46 1 278,26 20 713 1 714 17 029 2 137 24 678 

1 470,22 281,68 1 970 378 - 1 828 

39 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 6,44 25 614,22 1 857,10 164 955 11 959 113 209 38 670 219 915 

6 178,09 420,35 39 787 2 707 - 16 290 

40 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,10032 247 045,00 - 24 784  24 784 - 26 767 

- - - - 1 983 

41 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,06652 425 113,85 1 658,99 28 278 110 16 957 10 231 41 590 

168 539,40 493,11 11 211 32 - 3 081 

42 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,06652 23 213,48 1 586,68 1 543 105 19 1 319 3 091 

21 338,80 443,90 1 419 30 - 229 

43 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,00732 228 894,00 - 1 676  1 676 - 1 810 

- - - - 134 

44 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,0592 212 819,00 - 12 599  12 599 - 13 607 

- - - - 1 008 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-4 /2шт/ 

45 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 1,28 15 456,46 1 278,26 19 784 1 636 16 266 2 041 23 571 

1 470,22 281,68 1 882 361 - 1 746 

46 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 5,64 25 614,22 1 857,10 144 465 10 475 99 146 33 866 192 597 

6 178,09 420,35 34 844 2 371 - 14 266 



CMETA PK 2020 Триал 6 18_лс 02-001-001 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

47 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,09762 247 045,00 - 24 117  24 117 - 26 046 

- - - - 1 929 

48 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,09612 425 113,85 1 658,99 40 862 160 24 502 14 785 60 099 

168 539,40 493,11 16 200 47 - 4 452 

49 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,09612 23 213,48 1 586,68 2 232 153 28 1 906 4 469 

21 338,80 443,90 2 051 43 - 331 

50 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,00732 228 894,00 - 1 676  1 676 - 1 810 

- - - - 134 

51 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,0888 212 819,00 - 18 898  18 898 - 20 410 

- - - - 1 512 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-5 /3шт/ 

52 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 1,86 15 456,46 1 278,26 28 749 2 377 23 637 2 966 34 252 

1 470,22 281,68 2 735 524 - 2 537 

53 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 8,22 25 614,22 1 857,10 210 549 15 265 144 500 49 357 280 698 

6 178,09 420,35 50 784 3 454 - 20 792 

54 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,14292 247 045,00 - 35 308  35 308 - 38 133 

- - - - 2 825 

55 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,14418 425 113,85 1 658,99 61 293 239 36 754 22 178 90 149 

168 539,40 493,11 24 300 71 - 6 678 

56 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,14418 23 213,48 1 586,68 3 348 229 42 2 858 6 702 

21 338,80 443,90 3 077 64 - 496 

57 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,01098 228 894,00 - 2 513  2 513 - 2 714 

- - - - 201 



CMETA PK 2020 Триал 7 18_лс 02-001-001 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

58 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,1332 212 819,00 - 28 347  28 347 - 30 615 

- - - - 2 268 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-6 /1шт/ 

59 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 0,59 15 456,46 1 278,26 9 118 754 7 497 940 10 863 

1 470,22 281,68 867 166 - 805 

60 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 2,67 25 614,22 1 857,10 68 391 4 960 46 936 16 031 91 176 

6 178,09 420,35 16 495 1 122 - 6 754 

61 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,04647 247 045,00 - 11 480  11 480 - 12 398 

- - - - 918 

62 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,04806 23 213,48 1 586,68 1 116 76 14 953 2 235 

21 338,80 443,90 1 026 21 - 166 

63 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,04806 228 894,00 - 11 001  11 001 - 11 881 

- - - - 880 

64 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,0036 212 819,00 - 766  766 - 827 

- - - - 61 

65 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,0444 425 113,85 1 658,99 18 874 73 11 318 6 830 27 760 

168 539,40 493,11 7 483 22 - 2 056 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-7 /2шт/ 

66 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 1,2 15 456,46 1 278,26 18 547 1 534 15 249 1 913 22 097 

1 470,22 281,68 1 764 338 - 1 637 

67 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 4,3 25 614,22 1 857,10 110 141 7 986 75 589 25 819 146 837 

6 178,09 420,35 26 566 1 807 - 10 877 

68 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из т 0,09384 247 045,00 - 23 183  23 183 - 25 038 



CMETA PK 2020 Триал 8 18_лс 02-001-001 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

  - -  - - 1 855  

69 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,09612 425 113,85 1 658,99 40 862 160 24 502 14 785 60 099 

168 539,40 493,11 16 200 47 - 4 452 

70 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,09612 23 213,48 1 586,68 2 232 153 28 1 906 4 469 

21 338,80 443,90 2 051 43 - 331 

71 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,00732 228 894,00 - 1 676  1 676 - 1 810 

- - - - 134 

72 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,0888 212 819,00 - 18 898  18 898 - 20 410 

- - - - 1 512 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-8 /2шт/ 

73 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 1,04 15 456,46 1 278,26 16 074 1 329 13 216 1 658 19 151 

1 470,22 281,68 1 529 293 - 1 419 

74 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 3,92 25 614,22 1 857,10 100 410 7 280 68 912 23 538 133 864 

6 178,09 420,35 24 218 1 648 - 9 916 

75 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,08068 247 045,00 - 19 932  19 932 - 21 527 

- - - - 1 595 

76 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,07596 425 113,85 1 658,99 32 292 126 19 364 11 683 47 493 

168 539,40 493,11 12 802 37 - 3 518 

77 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,07596 23 213,48 1 586,68 1 764 121 22 1 506 3 532 

21 338,80 443,90 1 621 34 - 262 

78 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,0072 228 894,00 - 1 648  1 648 - 1 780 

- - - - 132 

79 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная т 0,06876 212 819,00 - 14 633  14 633 - 15 804 



CMETA PK 2020 Триал 9 18_лс 02-001-001 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

  - -  - - 1 171  

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-9 /2шт/ 

80 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 0,96 15 456,46 1 278,26 14 837 1 227 12 199 1 530 17 676 

1 470,22 281,68 1 411 270 - 1 309 

81 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 3,68 25 614,22 1 857,10 94 259 6 834 64 690 22 097 125 664 

6 178,09 420,35 22 735 1 547 - 9 308 

82 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,07612 247 045,00 - 18 805  18 805 - 20 309 

- - - - 1 504 

83 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,09612 425 113,85 1 658,99 40 862 160 24 502 14 785 60 099 

168 539,40 493,11 16 200 47 - 4 452 

84 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,09612 23 213,48 1 586,68 2 232 153 28 1 906 4 469 

21 338,80 443,90 2 051 43 - 331 

85 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,00732 228 894,00 - 1 676  1 676 - 1 810 

- - - - 134 

86 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,0888 212 819,00 - 18 898  18 898 - 20 410 

- - - - 1 512 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-10 /2шт/ 

87 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 3,0 15 456,46 1 278,26 46 369 3 834 38 124 4 783 55 244 

1 470,22 281,68 4 411 845 - 4 092 

88 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 15,8 25 614,22 1 857,10 404 707 29 343 277 750 94 872 539 545 

6 178,09 420,35 97 614 6 641 - 39 966 

89 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,2407 247 045,00 - 59 464  59 464 - 64 221 

- - - - 4 757 



CMETA PK 2020 Триал 10 18_лс 02-001-001 
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90 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,282 425 113,85 1 658,99 119 882 468 71 886 43 377 176 320 

168 539,40 493,11 47 528 139 - 13 061 

91 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,282 23 213,48 1 586,68 6 546 447 81 5 590 13 107 

21 338,80 443,90 6 018 125 - 971 

92 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,0156 228 894,00 - 3 571  3 571 - 3 857 

- - - - 286 

93 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,2664 212 819,00 - 56 695  56 695 - 61 231 

- - - - 4 536 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-11 /2шт/ 

94 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 0,68 15 456,46 1 278,26 10 510 869 8 641 1 084 12 522 

1 470,22 281,68 1 000 191 - 928 

95 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 3,12 25 614,22 1 857,10 79 918 5 795 54 847 18 735 106 545 

6 178,09 420,35 19 276 1 312 - 7 892 

96 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,0506 247 045,00 - 12 500  12 500 - 13 500 

- - - - 1 000 

97 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,07596 425 113,85 1 658,99 32 292 126 19 364 11 683 47 493 

168 539,40 493,11 12 802 37 - 3 518 

98 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,07596 23 213,48 1 586,68 1 764 121 22 1 506 3 532 

21 338,80 443,90 1 621 34 - 262 

99 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,0072 228 894,00 - 1 648  1 648 - 1 780 

- - - - 132 

100 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,06876 212 819,00 - 14 633  14 633 - 15 804 

- - - - 1 171 
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  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-14 /3шт/ 

101 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 0,75 15 456,46 1 278,26 11 593 959 9 531 1 197 13 813 

1 470,22 281,68 1 103 212 - 1 023 

102 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 2,67 25 614,22 1 857,10 68 391 4 960 46 936 16 031 91 176 

6 178,09 420,35 16 495 1 122 - 6 754 

103 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,0576 247 045,00 - 14 230  14 230 - 15 368 

- - - - 1 138 

104 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,07956 425 113,85 1 658,99 33 823 132 20 282 12 238 49 746 

168 539,40 493,11 13 409 39 - 3 685 

105 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,07956 23 213,48 1 586,68 1 848 127 23 1 577 3 699 

21 338,80 443,90 1 698 35 - 274 

106 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,0108 228 894,00 - 2 472  2 472 - 2 670 

- - - - 198 

107 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,06876 212 819,00 - 14 633  14 633 - 15 804 

- - - - 1 171 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-15 /2шт/ 

108 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 0,45 15 456,46 1 278,26 6 956 575 5 719 718 8 288 

1 470,22 281,68 662 127 - 614 

109 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 1,88 25 614,22 1 857,10 48 156 3 493 33 048 11 289 64 201 

6 178,09 420,35 11 615 790 - 4 756 

110 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,03984 247 045,00 - 9 842  9 842 - 10 629 

- - - - 787 

111 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,05304 425 113,85 1 658,99 22 547 88 13 520 8 158 33 161 

168 539,40 493,11 8 939 26 - 2 456 
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112 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,05304 23 213,48 1 586,68 1 231 84 15 1 052 2 466 

21 338,80 443,90 1 132 24 - 183 

113 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,0072 228 894,00 - 1 648  1 648 - 1 780 

- - - - 132 

114 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,04584 212 819,00 - 9 756  9 756 - 10 536 

- - - - 780 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-16 /2шт/ 

115 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 0,68 15 456,46 1 278,26 10 510 869 8 641 1 084 12 522 

1 470,22 281,68 1 000 191 - 928 

116 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 2,24 25 614,22 1 857,10 57 376 4 160 39 377 13 450 76 492 

6 178,09 420,35 13 839 941 - 5 666 

117 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,0513 247 045,00 - 12 673  12 673 - 13 687 

- - - - 1 014 

118 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,06652 425 113,85 1 658,99 28 278 110 16 957 10 231 41 590 

168 539,40 493,11 11 211 32 - 3 081 

119 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,06652 23 213,48 1 586,68 1 543 105 19 1 319 3 091 

21 338,80 443,90 1 419 30 - 229 

120 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,00732 228 894,00 - 1 676  1 676 - 1 810 

- - - - 134 

121 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,0592 212 819,00 - 12 599  12 599 - 13 607 

- - - - 1 008 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-17 /4шт/ 

122 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 0,88 15 456,46 1 278,26 13 602 1 125 11 183 1 403 16 205 
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     1 470,22 281,68 1 294 248 - 1 200  

123 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 3,88 25 614,22 1 857,10 99 382 7 205 68 206 23 297 132 493 

6 178,09 420,35 23 971 1 630 - 9 814 

124 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,06216 247 045,00 - 15 356  15 356 - 16 584 

- - - - 1 228 

125 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,2304 425 113,85 1 658,99 97 945 382 58 732 35 440 144 056 

168 539,40 493,11 38 831 114 - 10 671 

126 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,2304 23 213,48 1 586,68 5 347 365 66 4 566 10 706 

21 338,80 443,90 4 916 102 - 793 

127 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,0384 228 894,00 - 8 790  8 790 - 9 493 

- - - - 703 

128 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,192 212 819,00 - 40 861  40 861 - 44 130 

- - - - 3 269 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Фундамент ФМ-18 /4шт/ 

129 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство м3 0,56 15 456,46 1 278,26 8 654 715 7 116 893 10 311 

1 470,22 281,68 823 158 - 764 

130 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения 

железобетонные под колонны объемом 

до 5 м3. Устройство 

м3 3,08 25 614,22 1 857,10 78 893 5 721 54 143 18 495 105 179 

6 178,09 420,35 19 029 1 295 - 7 791 

131 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из 

арматурной стали А-III (А400), 

диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,04032 247 045,00 - 9 961  9 961 - 10 758 

- - - - 797 

132 1106-0301-0403 Болты анкерные со связями из 

арматуры. Установка при 

бетонировании 

т 0,2304 425 113,85 1 658,99 97 945 382 58 732 35 440 144 056 

168 539,40 493,11 38 831 114 - 10 671 

133 1106-0301-0701 Каркасы арматурные т 0,2304 23 213,48 1 586,68 5 347 365 66 4 566 10 706 
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  пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

  21 338,80 443,90 4 916 102 - 793  

134 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,0384 228 894,00 - 8 790  8 790 - 9 493 

- - - - 703 

135 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 0,192 212 819,00 - 40 861  40 861 - 44 130 

- - - - 3 269 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    250 451 7 183 179 669 59 394 334 633 

63 599 1 669 - 24 788 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    531 734 16 260 382 863 124 100 708 300 

132 611 3 763 - 52 466 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    656 389 21 504 474 805 150 184 871 099 

160 080 4 957 - 64 526 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    756 525 25 744 548 353 171 401 1 002 160 

182 428 5 924 - 74 234 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    903 515 31 922 656 460 202 444 1 194 436 

215 133 7 332 - 88 477 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    1 056 780 38 833 768 115 235 452 1 395 612 

249 832 8 906 - 103 380 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    1 754 014 72 925 1 275 686 384 074 2 309 137 

405 403 16 656 - 171 049 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    1 945 583 81 299 1 416 484 424 392 2 559 574 

447 800 18 563 - 189 599 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    2 132 336 90 155 1 554 211 462 777 2 802 725 

487 970 20 575 - 207 612 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    2 347 875 99 988 1 713 336 507 200 3 083 485 

534 551 22 810 - 228 410 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1     2 468 621 105 851 1 802 348 531 954 3 240 625 

560 422 24 141 - 240 050 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1     2 838 728 123 961 2 073 449 609 313 3 723 888 

641 318 28 254 - 275 847 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1.1.1     3 090 762 136 385 2 258 082 661 911 4 052 890 

696 295 31 076 - 300 217 
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  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1.1     3 345 310 150 273 2 444 355 714 268 4 384 348 

750 682 34 223 - 324 770 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1     3 482 367 157 264 2 544 417 743 015 4 563 417 

780 686 35 809 - 338 035 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1     3 751 159 171 710 2 742 523 797 172 4 912 203 

836 926 39 082 - 363 872 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1     5 656 009 270 718 4 144 754 1 184 885 7 388 172 

1 240 537 61 530 - 547 278 

  Итого по разделу № 1.1.1.1     5 665 429 272 061 4 149 051 1 189 113 7 402 912 

1 244 317 62 255 - 548 370 

  Итого по разделу № 1.1.1     5 960 496 274 822 4 420 966 1 208 546 7 742 571 

1 264 708 63 219 - 573 529 

  Итого по разделу № 1.1     6 025 455 275 428 4 480 834 1 212 820 7 817 342 

1 269 193 63 431 - 579 067 

  Итого по разделу № 1     8 812 505 500 846 6 503 228 1 747 036 11 404 309 

1 808 431 111 244 - 844 768 

  Итого по смете     8 812 505 500 846 6 503 228 1 747 036 11 404 309 

1 808 431 111 244 - 844 768 

  Итого по смете: тенге    384 871 500     

в том числе: 
  

- зарплата рабочих-строителей тенге 1 808 431 

- затраты на эксплуатацию машин тенге 500 846 

- в том числе зарплата машинистов тенге 111 244 

- материалов, изделий и конструкций тенге 6 503 228 

- накладные расходы тенге 1 747 036 

- сметная прибыль тенге 844 768 

 
 

 
Составил Сапашев Д.С.  

 

должность, подпись (инициалы, фамилия) 

 
 

Проверил  
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Приложение 2 

к Нормативному документу по определению сметной 

стоимости строительства в Республике Казахстан 

Қосымша Б – 

жалғасы 

 

 
Наименование стройки 

Наименование объекта 

 

 
 Спортивный комплекс на основе быстровозводимой модульной 

технологии  

 

Форма 4 

Локальная смета № 02-001-002 

(Локальный сметный расчет) 

на 
Общестроительные работ по возведению стен 

 

(наименование работ и затрат) 
 

Основание: 
 

Сметная стоимость 

Сметная заработная плата 

Нормативная трудоемкость 

 

586 849 800 тысячи тенге 

5 8 2442,360 тысячи тенге 

7,22967 тысячи чел-ч 

Соста влен(а) в текущих цена х по состоянию на 2022г.       

№ 

п/п 

Шифр норм, 

код ресурса 

Наименование 

работ и затрат 

Единица 

измерения 

Количество Стоимость единицы, тенге Общая стоимость, тенге Накладные 

расходы, 

тенге 

Всего 

стоимость с 

НР и СП, 

тенге 

Всего эксплуатация 

машин 

Всего эксплуатация 

машин 

материалы 

зарплата 

рабочих- 

строителей 

в т.ч. 

зарплата 

машинистов 

зарплата 

рабочих- 

строителей 

в т.ч. 

зарплата 

машинистов 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

Сметная 

прибыль, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Коэф. для учета влияния условий производства строительных и специальных строительных работ: 

1,15 - Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов 

1 1108-0201-0101 Стены наружные простые из кирпича. 

Кладка при высоте этажа до 4 м 

м3 кладки 323,1178 12 029,23 2 810,60 3 886 858 908 155 1 166 867 1 871 756 6 219 303 

5 607,35 621,46 1 811 836 200 805 - 460 689 

2 1108-0201-0601 Кладка из кирпича. Расшивка швов м2 стен (без 

вычета 

проемов) 

850,31 340,25 - 289 317 - - 269 065 603 053 

340,25 - 289 317 - - 44 671 

3 1108-0201-0701 Стены и другие конструкции. 

Армирование кладки 

т 

металлически 

х изделий 

1,9086 388 705,39 2 596,11 741 883 4 954 588 626 139 411 951 798 

77 702,28 838,97 148 303 1 601 - 70 504 

4 2105-0309-0301 Сетки арматурные сварные из 

арматурной проволоки В-1, Вр1 

диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 1,9086 308 407,00 - 588 626  588 626 - 635 716 

- - - - 47 090 

5 1108-0201-0107 Стены внутренние из кирпича. Кладка м3 кладки 276,786 11 928,33 2 810,60 3 301 596 777 935 1 026 321 1 552 496 5 242 419 
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  при высоте этажа до 4 м   5 409,74 621,46 1 497 340 172 011 - 388 327  

6 1108-0201-0701 Стены и другие конструкции. 

Армирование кладки 

т 

металлически 

х изделий 

0,02645 388 705,39 2 596,11 10 281 69 8 157 1 932 13 190 

77 702,28 838,97 2 055 22 - 977 

7 2105-0309-0301 Сетки арматурные сварные из 

арматурной проволоки В-1, Вр1 

диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,02645 308 407,00 - 8 157  8 157 - 8 810 

- - - - 653 

8 1108-0401-0303 Перегородки армированные толщиной 

в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа 

до 4 м 

м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов) 

949,4 2 722,51 292,27 2 584 750 277 478 541 455 1 700 100 4 627 638 

1 859,93 65,56 1 765 817 62 247 - 342 788 

9 2105-0309-0301 Сетки арматурные сварные из 

арматурной проволоки В-1, Вр1 

диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279- 

2012 

т 0,48009 308 407,00 - 148 063  148 063 - 159 908 

- - - - 11 845 

10 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. 

Установка 

т стальных 

элементов 

0,20412 775 006,36 8 265,88 158 195 1 688 141 913 17 607 189 866 

71 496,88 1 600,26 14 594 327 - 14 064 

  Раздел № 1 Монолитная стена /АС-50/ 

11 1106-0401-0103 Стены подвалов и подпорные стены 

железобетонные высотой до 3 м, 

толщиной до 500 мм. Устройство 

м3 110,6 24 906,53 2 580,75 2 754 661 285 430 1 583 744 863 494 3 907 607 

8 006,21 573,30 885 487 63 407 - 289 452 

12 1108-0101-0307 Стены, фундаменты. Гидроизоляция 

боковая обмазочная битумная в 2 слоя 

по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону 

м2 

поверхности 

79,5 920,85 22,72 73 208 1 806 45 604 24 222 105 224 

324,50 3,11 25 798 247 - 7 794 

  Раздел № 1.1 Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-29,38,39/ 

13 1106-0701-0109 Перемычки. Устройство м3 25,949 44 973,70 5 113,61 1 167 022 132 692 583 597 434 932 1 730 110 

17 369,94 1 048,78 450 733 27 214 - 128 156 

14 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 3,226442 23 213,48 1 586,68 74 897 5 120 929 63 955 149 960 

21 338,80 443,90 68 848 1 432 - 11 108 

15 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,852494 228 894,00 - 195 131  195 131 - 210 741 

- - - - 15 610 

16 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная т 0,19876 221 796,00 - 44 084  44 084 - 47 611 
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  периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 

2591-2014 

  - -  - - 3 527  

17 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 2,1474 212 819,00 - 457 008  457 008 - 493 569 

- - - - 36 561 

18 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,0256 228 894,00 - 5 860  5 860 - 6 329 

- - - - 469 

  Раздел № 1.1.1 Монолитные сердечники МС-1-2 /АС-41/ 

19 1106-0501-0104 Колонны железобетонные в деревянной 

опалубке высотой до 4 м, периметром 

до 2 м. Устройство 

м3 29,72 39 589,88 7 196,50 1 176 613 213 880 544 722 423 206 1 727 805 

14 064,96 1 583,12 418 011 47 051 - 127 986 

20 1106-0301-0601 Сетки арматурные плоские. 

Изготовление в построечных условиях 

из арматуры диаметром до 16 мм 

т 0,0984 23 406,76 1 163,79 2 302 114 28 1 999 4 645 

21 954,97 377,32 2 160 37 - 344 

21 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 2,03424 23 213,48 1 586,68 47 221 3 227 586 40 323 94 548 

21 338,80 443,90 43 408 903 - 7 004 

22 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 

2591-2014 

т 0,07464 221 796,00 - 16 555  16 555 - 17 879 

- - - - 1 324 

23 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,02376 228 894,00 - 5 439  5 439 - 5 874 

- - - - 435 

24 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ 

РК 2591-2014 

т 1,45392 212 819,00 - 309 422  309 422 - 334 176 

- - - - 24 754 

25 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,58032 228 894,00 - 132 832  132 832 - 143 459 

- - - - 10 627 

26 1108-0201-0701 Стены и другие конструкции. 

Армирование кладки 

т 

металлически 

х изделий 

0,02142 388 705,39 2 596,11 8 326 56 6 606 1 564 10 681 

77 702,28 838,97 1 664 18 - 791 
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27 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 

2591-2014 

т 0,02142 221 796,00 - 4 751  4 751 - 5 131 

- - - - 380 

28 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,0 228 894,00 - -  - - - 

- - - - - 

  Раздел № 1.1.1.1 Жалюзийная решетка ЖР-1 /1шт/ 

29 1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой 

и тонколистовой стали. Монтаж 

т 

конструкций 

0,01561 68 150,33 3 135,64 1 063 49 68 659 1 860 

60 610,29 561,53 946 9 - 138 

30 2106-0405-0701 Переплеты оконные, нестандартные, 

жалюзийные и защитные решетки из 

горячекатаных, холодногнутых 

профилей и труб 

т 0,01561 762 986,00 - 11 910  11 910 - 12 863 

- - - - 953 

31 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. 

Установка 

т 0,0112 939 094,34 1 527,94 10 517 17 7 333 2 889 14 478 

282 803,40 659,19 3 167 8 - 1 072 

32 1115-0403-1004 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, 

диаметром менее 50 мм и тому 

подобное. Окраска масляная, 

количество окрасок 2 

м2 

окрашиваемо 

й 

поверхности 

0,23625 1 024,55 1,20 242 - 32 168 443 

889,99 0,60 210 - - 33 

33 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство м3 0,2 34 883,76 5 535,37 6 977 1 107 3 555 2 312 10 032 

11 574,75 1 129,04 2 315 226 - 743 

  Раздел № 1.1.1.1.1 Жалюзийная решетка ЖР-2 /1шт/ 

34 1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой 

и тонколистовой стали. Монтаж 

т 

конструкций 

0,02022 68 150,33 3 135,64 1 377 63 88 854 2 409 

60 610,29 561,53 1 226 11 - 178 

35 2106-0405-0701 Переплеты оконные, нестандартные, 

жалюзийные и защитные решетки из 

горячекатаных, холодногнутых 

профилей и труб 

т 0,02022 762 986,00 - 15 428  15 428 - 16 662 

- - - - 1 234 

36 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. 

Установка 

т 0,0112 939 094,34 1 527,94 10 517 17 7 333 2 889 14 478 

282 803,40 659,19 3 167 8 - 1 072 

37 1115-0403-1004 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, 

диаметром менее 50 мм и тому 

подобное. Окраска масляная, 

количество окрасок 2 

м2 

окрашиваемо 

й 

поверхности 

0,39 1 024,55 1,20 399 - 52 278 731 

889,99 0,60 347 - - 54 

38 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство м3 0,2 34 883,76 5 535,37 6 977 1 107 3 555 2 312 10 032 

11 574,75 1 129,04 2 315 226 - 743 
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  Раздел № 1.1.1.1.1.1 Продухов на отм.+10,320 Обвязочный пояс /142шт/ 

39 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство м3 8,1 34 883,76 5 535,37 282 559 44 837 143 967 93 639 406 294 

11 574,75 1 129,04 93 755 9 145 - 30 096 

40 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,43211 23 213,48 1 586,68 10 031 686 124 8 566 20 085 

21 338,80 443,90 9 221 192 - 1 488 

41 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,08165 228 894,00 - 18 689  18 689 - 20 184 

- - - - 1 495 

42 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 

2591-2014 

т 0,0 221 796,00 - -  - - - 

- - - - - 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1 Монолитные сердечники МС-1 /47,85п.м/ 

43 1106-0501-0104 Колонны железобетонные в деревянной 

опалубке высотой до 4 м, периметром 

до 2 м. Устройство 

м3 2,4882 39 589,88 7 196,50 98 507 17 906 45 605 35 431 144 653 

14 064,96 1 583,12 34 996 3 939 - 10 715 

44 1106-0301-0601 Сетки арматурные плоские. 

Изготовление в построечных условиях 

из арматуры диаметром до 16 мм 

т 0,103356 23 406,76 1 163,79 2 419 120 30 2 100 4 881 

21 954,97 377,32 2 269 39 - 362 

45 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 

2591-2014 

т 0,085173 221 796,00 - 18 891  18 891 - 20 402 

- - - - 1 511 

46 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,018183 228 894,00 - 4 162  4 162 - 4 495 

- - - - 333 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1 Продухов на отм.+10,120 Металлическая решетка ВР-1 /3шт/ 

47 1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой 

и тонколистовой стали. Монтаж 

т 

конструкций 

0,06567 68 150,33 3 135,64 4 473 205 288 2 771 7 824 

60 610,29 561,53 3 980 36 - 580 

48 2106-0405-0701 Переплеты оконные, нестандартные, 

жалюзийные и защитные решетки из 

горячекатаных, холодногнутых 

профилей и труб 

т 0,05862 762 986,00 - 44 726  44 726 - 48 304 

- - - - 3 578 

49 2105-0308-0205 Сетки стальные плетеные одинарные из м2 1,368 - - -  - - - 
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  проволоки оцинкованной, диаметром 

1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм 

ГОСТ 5336-80 

  - -  - - -  

50 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,003432 228 894,00 - 786  786 - 849 

- - - - 63 

51 1115-0403-1004 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, 

диаметром менее 50 мм и тому 

подобное. Окраска масляная, 

количество окрасок 2 

м2 

окрашиваемо 

й 

поверхности 

0,684 1 024,55 1,20 701 1 91 487 1 283 

889,99 0,60 609 - - 95 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Металлическая решетка ВР-2 /23шт/ 

52 1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой 

и тонколистовой стали. Монтаж 

т 

конструкций 

0,38686 68 150,33 3 135,64 26 365 1 212 1 705 16 329 46 110 

60 610,29 561,53 23 448 217 - 3 416 

53 2106-0405-0701 Переплеты оконные, нестандартные, 

жалюзийные и защитные решетки из 

горячекатаных, холодногнутых 

профилей и труб 

т 0,345 762 986,00 - 263 230  263 230 - 284 288 

- - - - 21 058 

54 2105-0308-0221 Сетки стальные плетеные одинарные из 

проволоки оцинкованной, диаметром 2 

мм, размером стороны ячейки 20 мм 

ГОСТ 5336-80 

м2 7,866 1 603,00 - 12 609  12 609 - 13 618 

- - - - 1 009 

55 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,020332 228 894,00 - 4 654  4 654 - 5 026 

- - - - 372 

56 1115-0403-1004 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, 

диаметром менее 50 мм и тому 

подобное. Окраска масляная, 

количество окрасок 2 

м2 

окрашиваемо 

й 

поверхности 

3,933 1 024,55 1,20 4 029 5 524 2 802 7 377 

889,99 0,60 3 500 3 - 546 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Металлическая решетка ВР-3 /2шт/ 

57 1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой 

и тонколистовой стали. Монтаж 

т 

конструкций 

0,0285 68 150,33 3 135,64 1 943 90 126 1 203 3 398 

60 610,29 561,53 1 727 16 - 252 

58 2106-0405-0701 Переплеты оконные, нестандартные, 

жалюзийные и защитные решетки из 

горячекатаных, холодногнутых 

профилей и труб 

т 0,02552 762 986,00 - 19 471  19 471 - 21 029 

- - - - 1 558 

59 2105-0308-0221 Сетки стальные плетеные одинарные из м2 0,57 1 603,00 - 914  914 - 987 
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  проволоки оцинкованной, диаметром 2 

мм, размером стороны ячейки 20 мм 

ГОСТ 5336-80 

  - -  - - 73  

60 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,001488 228 894,00 - 341  341 - 368 

- - - - 27 

61 1115-0403-1004 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, 

диаметром менее 50 мм и тому 

подобное. Окраска масляная, 

количество окрасок 2 

м2 

окрашиваемо 

й 

поверхности 

0,285 1 024,55 1,20 292 - 38 203 535 

889,99 0,60 254 - - 40 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Металлическая решетка ВР-4 /1шт/ 

62 1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой 

и тонколистовой стали. Монтаж 

т 

конструкций 

0,01255 68 150,33 3 135,64 856 40 55 530 1 497 

60 610,29 561,53 761 7 - 111 

63 2106-0405-0701 Переплеты оконные, нестандартные, 

жалюзийные и защитные решетки из 

горячекатаных, холодногнутых 

профилей и труб 

т 0,01124 762 986,00 - 8 576  8 576 - 9 262 

- - - - 686 

64 2105-0308-0221 Сетки стальные плетеные одинарные из 

проволоки оцинкованной, диаметром 2 

мм, размером стороны ячейки 20 мм 

ГОСТ 5336-80 

м2 0,247 1 603,00 - 396  396 - 428 

- - - - 32 

65 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,000664 228 894,00 - 152  152 - 164 

- - - - 12 

66 1115-0403-1004 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, 

диаметром менее 50 мм и тому 

подобное. Окраска масляная, 

количество окрасок 2 

м2 

окрашиваемо 

й 

поверхности 

0,1235 1 024,55 1,20 127 - 17 88 232 

889,99 0,60 110 - - 17 

67 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. 

Установка 

т 0,055448 939 094,34 1 527,94 52 071 85 36 305 14 302 71 683 

282 803,40 659,19 15 681 36 - 5 310 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Продухов на отм.+7,020 Обвязочный пояс /14,2шт/ 

68 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство м3 0,81 34 883,76 5 535,37 28 256 4 482 14 398 9 364 40 630 

11 574,75 1 129,04 9 376 914 - 3 010 

69 1106-0301-0701 Каркасы арматурные 

пространственные. Изготовление в 

построечных условиях из арматуры 

диаметром до 25 мм 

т 0,04333 23 213,48 1 586,68 1 006 69 12 859 2 014 

21 338,80 443,90 925 19 - 149 
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70 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,00828 228 894,00 - 1 895  1 895 - 2 047 

- - - - 152 

71 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 

2591-2014 

т 0,03505 221 796,00 - 7 774  7 774 - 8 396 

- - - - 622 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Монолитные сердечники МС-1 /6,96п.м/ 

72 1106-0501-0104 Колонны железобетонные в деревянной 

опалубке высотой до 4 м, периметром 

до 2 м. Устройство 

м3 0,36192 39 589,88 7 196,50 14 329 2 605 6 634 5 154 21 042 

14 064,96 1 583,12 5 090 574 - 1 559 

73 1106-0301-0601 Сетки арматурные плоские. 

Изготовление в построечных условиях 

из арматуры диаметром до 16 мм 

т 0,015034 23 406,76 1 163,79 352 18 4 306 711 

21 954,97 377,32 330 6 - 53 

74 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 

2591-2014 

т 0,012389 221 796,00 - 2 748  2 748 - 2 968 

- - - - 220 

75 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,002645 228 894,00 - 605  605 - 653 

- - - - 48 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Металлическая решетка ВР-5 /4шт/ 

76 1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой 

и тонколистовой стали. Монтаж 

т 

конструкций 

0,057 68 150,33 3 135,64 3 885 178 252 2 406 6 794 

60 610,29 561,53 3 455 32 - 503 

77 2106-0405-0701 Переплеты оконные, нестандартные, 

жалюзийные и защитные решетки из 

горячекатаных, холодногнутых 

профилей и труб 

т 0,05104 762 986,00 - 38 943  38 943 - 42 058 

- - - - 3 115 

78 2105-0308-0221 Сетки стальные плетеные одинарные из 

проволоки оцинкованной, диаметром 2 

мм, размером стороны ячейки 20 мм 

ГОСТ 5336-80 

м2 1,14 1 603,00 - 1 827  1 827 - 1 973 

- - - - 146 

79 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная 

гладкая класса А-I (А240) диаметром от 

6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 

т 0,002976 228 894,00 - 681  681 - 735 

- - - - 54 

80 1115-0403-1004 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, м2 0,57 1 024,55 1,20 584 1 76 406 1 069 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  диаметром менее 50 мм и тому 

подобное. Окраска масляная, 

количество окрасок 2 

окрашиваемо 

й 

поверхности 

 889,99 0,60 507 - - 79  

81 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. 

Установка 

т 0,003824 939 094,34 1 527,94 3 591 6 2 504 986 4 943 

282 803,40 659,19 1 081 2 - 366 

  Раздел № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Анкер АС-1 

82 1106-0301-0405 Болты анкерные в виде сваренных 

каркасов. Установка при 

бетонировании 

т 0,0267 425 054,39 5 975,35 11 348 159 10 011 1 123 13 469 

44 134,47 2 085,26 1 178 56 - 998 

83 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная 

периодического профиля класса А-III 

(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 

2591-2014 

т 0,0267 221 796,00 - 5 922  5 922 - 6 396 

- - - - 474 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    17 270 159 15 933 1 123 19 865 

1 178 56 - 1 472 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    66 781 344 60 216 4 921 77 437 

6 221 90 - 5 735 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    84 815 2 967 70 207 10 381 102 811 

11 641 670 - 7 615 

  Итого по разделу № 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

    123 746 7 518 94 286 20 604 155 898 

21 942 1 603 - 11 548 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1     185 924 7 643 139 787 35 524 239 164 

38 494 1 646 - 17 716 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1     208 885 7 733 160 677 36 930 265 481 

40 475 1 662 - 19 666 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1.1.1     519 772 8 950 443 399 56 061 621 900 

67 423 1 882 - 46 067 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1.1     570 458 9 156 489 290 59 319 680 160 

72 012 1 918 - 50 383 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1.1     694 437 27 182 557 978 96 850 854 591 

109 277 5 896 - 63 304 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1.1     1 005 716 72 705 720 758 199 055 1 301 154 

212 253 15 233 - 96 383 

  Итого по разделу № 1.1.1.1.1     1 040 414 73 892 747 214 205 388 1 345 466 

219 308 15 478 - 99 664 

  Итого по разделу № 1.1.1.1     1 071 123 75 065 770 112 211 416 1 385 142 
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       225 946 15 721 - 102 603  

  Итого по разделу № 1.1.1     2 774 584 292 342 1 791 053 678 508 3 729 340 

691 189 63 730 - 276 248 

  Итого по разделу № 1.1     4 718 586 430 154 3 077 662 1 177 395 6 367 660 

1 210 770 92 376 - 471 679 

  Итого по разделу № 1     7 546 455 717 390 4 707 010 2 065 111 10 380 491 

2 122 055 156 030 - 768 925 

  Итого по смете     19 264 181 2 687 669 8 925 195 7 617 478 29 032 192 

7 651 317 593 043 - 2 150 533 

  Итого по смете: тенге    201 978 300      

в том числе: 
  

- зарплата рабочих-строителей тенге 7 651 317 

- затраты на эксплуатацию машин тенге 2 687 669 

- в том числе зарплата машинистов тенге 593 043 

- материалов, изделий и конструкций тенге 8 925 195 

- накладные расходы тенге 7 617 478 

- сметная прибыль тенге 2 150 533 
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должность, подпись (инициалы, фамилия) 

 
 

Проверил  
 

должность, подпись (инициалы, фамилия) 



 

 

CMETA PK 2020 Триал 1 18_ос 

Приложение 3 

к Нормативному документу по определению сметной 

стоимости строительства в Республике Казахстан 

Қосымша Б-

жалғасы 

 

 
Наименование стройки 

 

 

 

 
на строительство 

 

 

Спортивный комплекс на основе быстровозводимой модульной технологии  

Объектная смета № 02-001 

(Объектный сметный расчет) 

 
Начальная школа на 800 мест 

(наименование объекта) 

Сметная стоимость работ и затрат 40 436,501 тысячи тенге 
 

Нормативная трудоемкость  8,86745 тысячи человеко-час 

Сметная заработная плата 10 164,035 тысячи тенге 

Расчётный измеритель единичной стоимости 

 

Форма 3 

 

Показатель единичной стоимости - тысячи тенге / расчетный измеритель 

Состав лен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.     

№ 

п/п 

Номера 

смет 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тысячи тенге Нормати

в- ная 

трудо- 

емкость, 

тысячи 

человеко

- часов 

Сметная 

заработная 

плата, 

тысячи тенге 

Показатели 

единичной 

стоимости 
строительно- 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 02-001-001 Фундамент 468 425 800   468 425 800 1,637
78 

1 919,675  

2 02-001-002 Стены 586 849 
800 

  586 849 800 7,229
67 

8 244,360  

  Итого по смете 1 055 285 
600 

  1 055 285 
600 

8,867
45 

10 164,035  

 

 

 
Составил Сапашев Д.С  

 

должность, подпись (инициалы, фамилия) 

 

Проверил  
 

должность, подпись (инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 

к Нормативному документу по определению сметной 

стоимости строительства в Республике Казахстан 

 

Қосымша Б-жалғасы 

 

 
Заказчик 

 
 

Утвержден / Согласован 

 

 
TOO "Yessenov Building" 

(наименование организации) 

Форма 1 

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 47 970,682 тысячи тенге 

в том числе: 

налог на добавленную стоимость 5 139,716 тысячи тенге 
 

 

 
 

 

 
" " 20 г. 

(ссылка на документ о согласовании / утверждении) 

 

 
Сводный сметный расчет 

 

Спортивный комплекс на основе быстровозводимой модульной технологии 
 

(наименование стройки) 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022г. 
 

 

№ 

п/п 

 
Номера смет и 

расчетов, иные 

документы 

 

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. тенге 
Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. тенге 

строительно- 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

работ и 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 

  Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ 

1  Сметная стоимость строительства 1 055 285 600   1 055 285 600 

  Итого по сводному сметному расчёту 1 055 285 600   1 055 285 600 

2 Кодекс РК от 

10.12.2008 № 99- 

IV, ст.268 

Налог на добавленную стоимость (НДС) - 

12 % 

   12663427,2 

  Всего по сводному сметному расчёту 1 055 285 600  12663427
,2 

1 055 285 600 

* средства на проектирование показываются по результатам полученных расчетов (нормативный лимит средств) 

 

 

 

 
Составил Сапашев Д.С.  

 

должность, подпись (инициалы, фамилия) 

 
 

Проверил  
 

должность, подпись (инициалы, фамилия) 
ия) 
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