








 

АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобаның негізгі мақсаты Қарағанды қаласының Оңтүстік-

шығыс ауданын жылумен жабдықталуын қамтамасыз ету және оны қайта құру.  

Дипломдық жобаның негізгі бөлімінде жылумен жабдықтау жүйелерінің 

түрлері анықталды. Қаланың климаттық көрсеткіштері мен тұрғын үйлердің 

орналасуы және жылу желілерінің қайта құруының күрделенбеуін ескеріп, 

құрылыс нормалары және ережелері талабына сай есептеулер жүргiзiлдi.  

Сонымен қатар, құрылыс бас жоспары құрастырылып, жұмысшылардың 

қозғалыс графигі, күнтізбелік жоспары толық жазылды және жылумен қамту 

жүйелерінің жылу оқшаулығыш материалдар шығыны қазіргі заманға сай 

оптималды бағамен есептелді. Жылу оқшаулағыш материалдардың локальді 

және объектілік сметалары құрастырылып есептелді.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Цель дипломного проекта – проектирование и реконструкця 

существующей системы теплоснабжения Юго-восточной части города 

Караганда.  

 В основной части дипломного проекта приведены описания и выбор 

систем теплоснабжения. С учетом климатических параметров выбрано место 

расположение источника теплоты, учитывая сложность реконструкция систем 

теплоснабжения расчеты выполнены с учетом требований СНиП. 

 Кроме того выполнены работы по организации проекта производства 

работ на прокладку тепловой сети. Разработан строительный генплан, 

составлены график движения рабочих и календарный план, а также с учетом 

современных требований и расценок определены оптимальные финансовые 

расходы на применение изоляционных материалов.  

 

ABSTRACT 

 

 The aim of the graduation project is the design and reconstruction of the 

existing heat supply system of the South-Eastern part of the city of Karaganda. 

 In the main part of the graduation project are descriptions and selection of 

heating systems. Taking into account the climatic parameters, the location of the heat 

source was chosen, taking into account the complexity of the reconstruction of heat 

supply systems, the calculations were made taking into account the requirements of 

SNiP. 

 In addition, work was carried out on the organization of the project for the 

production of works on the laying of a heat network. A construction master plan was 

drawn up, a working schedule and a schedule were drawn up, and, taking into 

account modern requirements and pricing, the optimal financial costs for the use of 

insulation materials were determined. 
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КІРІСПЕ 

 

Жылумен жабдықтау халық шаруашылығының үлкен бір бөлігі болып 

табылады. Қазақстанда өндірілетін және өңделетін отынның едәуір үлкен 

пайызы, жылумен жабдықтаудың шығынынан кетеді. Отын ресурсының 

шектеулі жағдайында, оны үнемді, әрі жеңілдетілген түрде пайдалану 

мемлекеттің мойнына жүктелген міндет. Орталықтанған жылумен жабдықтау 

кезінде ауа ластануына алып соғатын, майда майда жылыту қондырғылары 

жойылып, орнына ірі жылу көздері пайдаланылады, өйткені олардың газ 

қалдықтарының улану концентрациясы минималды. Осылайша, 

орталықтандырылған жылумен жабдықтау, қазіргі заманның ең басты 

талаптарының бірі – қоршаған ортаны қорғауды жүзеге асырады. Жылумен 

жабдықтау жүйесінің жылу өндіргіші ретінде жылу электр орталығы және 

аудандық қазандық болады, осыған орай жылу энергиясын шығарудың 

араластырылған және жеке әдістерін бөліп қарастырады. 

Диломдық жобалаудың тақырыбы «Қарағанды қаласының Оңтүстік-

Шығыс ауданында жылу желілерін қайта құру». Жобалаудың басты мақсаты 

Қарағанды қаласының тұрғындарын орталықтандырылған жылумен 

жабдықтау. Қазіргі таңда қолданыстағы жылумен жабдықталған желілердің 

диаметрін анықтап оған есепті сұлба қарастырамыз, содан кейін жаңа 

жобаланған жылу тораптарына есептеулер жүргіземіз. Жаңа әдісте жылу 

тасымалдағыш ретінде су қолданылады. Дипломдық жобада тұрғындарға және 

қоғамдық ғимараттарға, желдету жүйелеріне қажетті су шығындары табылған.  

Жылумен жабдықтаудың қалалық жүйелерінің қазіргі таңдағы жылу 

құбырлары күрделі инженерлік құрылыстар болып келеді. Жылу 

тораптарының жылу өндіргіш көзінен соңғы тұтынушыларға дейін ұзындығы 

6876 метрді құрайды, ал бас магистраль ең үлкен диаметрі 600 мм-ге жетеді. 

Жылумен қамту жүйесі ашық. Қарағанды қаласын барлық 

тұтынушыларын жылумен қамту үшін бас магистральдан қосымша тарамдар 

қарастырылады. 
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1 Негізгі бөлім 

 

1.1 Жобаланатын қаланың сипаттамасы 

 

Қарағанды облысы Қазақстан Республискасы орталығында орналасқан 

әкімшілік-аумақтық бөлініс.Қарағанды облысының жер аумағы 427 982 км²  

құрайды.Қарағанды деп аталу себебі – қарағаны қалың өскен жер дегенді 

білдіреді. Қала тұрғындар саны 497 824 адам. 

Климаты тым континенттік және өте құрғақ. Жылдық жиынтық радиация 

мөлшері 110-120 ккал/см2, шашыранды радиация 45-50 ккал/см2. Облыс 

аймағы негізгі үш түрлі ауа массалары ықпалында болады: арктикалық, 

полярлық (қоңыржай белдеу ауасы), тропиктік. Жылдың суық мезгіліндегі ауа 

райының қалыптасуына азия антициклонының батыс тармағы үлкен әсерін 

тигізеді.  Ауаның салыстырмалы ылғалдылығының ең жоғары мәндері қыста 

байқалады. Облыс аймағында қарашадан наурызға дейін оның орта айлық 

мөлшері 78-82%. 

Жобалау аймағы 38 кварталдан тұрады және халық тығыздығы 280-400 

ад/га. В жилых зданиях норма общей площади на одного человека принята 

18м2.  

Қаланың жобаланған ауданының тұрғын аудандарында орналасқан 

маусымдық және жыл бойы жылу тұтынушыларын қамтамасыз ету үшін 

аудандық қазандық 150/70 oС параметрлері бар жылу тасымалдағышты 

шығаратын жылу көзі ретінде аудандық қазандық қабылданады. 

Жобаланған аумақтағы судың қаттылығын ескере отырып, 

тұтынушыларды жылытатын жылу энергиясының бір сатылы жеткізілімімен 

ашық жылу жүйесі таңдалады. 

Жоспарланған қала үшін жылу беру кезеңі үшін сыртқы ауаның 

климаттық параметрлері ҚР [1]  сәйкес қабылданады: 

- ең суық бес күндік аптаның ауа температурасы t=минус 32oС; 

- күнделікті орташа ауа температурасы; ауа температурасы t =минус 70С; 

- жылыту кезеңінің ұзақтығы =208күн; 

- жылу беру кезеңінің орташа жылдамдығы π=5,3м/с. 

Желдің басым бағытын ескере отырып, жылу көзі - аудандық қазандық 

(АҚ) солтүстік-шығысында орналасқан. 

 

 

1.2 Есептік жылу жүктемелері 

 

Қаланың тұрғын аудандары үшін жылыту, желдету және ыстық сумен 

жабдықтауға есептелген жылу ағындары халықтың санына және елді 

мекендердің жалпы санына байланысты жиынтық көрсеткіштермен 

анықталады. 

          Тұрғын және қоғамдық ғимараттарға максималды жылу ағыны [2]: 
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 Q'0  = qo   A   (1+K1),  Bт, (1) 

 

мұндағы qo – тұрғын үйлердегі 1 м2  ауданды жылытуға қажетті жылу 

ағыны, Вт; 

             A - тұрғын үйдің жалпы ауданы м2, тұрғындардың санына (m) 

және бір адамның жалпы ауданының нормаларына сәйкес анықталады (f); 

             K1 - қоғамдық ғимараттарды жылытуға арналған жылу ағыны 

ескерілген коэффициент 0,25[3]. 

 

 А = m  f, м2. (2) 

 

Тұрғындардың санын анықтау: 

 

 m = Fкв р,  адам, (3) 

 

мұндағы Fкв – квартал ауданы, га;  

                p - халықтың тығыздығы, адам/га, тапсырма бойынша 

қабылданған.  

Қоғамдық ғимараттардың желдетілуіне максималды жылу ағыны: 

 

 Q'v = K1  K2 qo  A,   Вт, (4) 

 

мұндағы K2 - қоғамдық ғимараттардың желдетуіне арналған жылу 

ағынын ескеретін коэффициент. Деректер болмаған жағдайда, 1985 жылдан 

кейін салынған ғимараттарға - 0,6 [4]деп қабылданды.  

Ғимараттарға ыстық сумен жабдықтауға жылу ағыны: 

а) жылыту кезеңінде орташа жылу ағыны: 

 

 Qhm =  qh  m,   Bт, (5) 

 

мұндағы qh - бір адамды ыстық сумен жабдықтауға орташа жылу 

ағынының көрсеткіші, Вт, тұрғын үй ғимараттарына және бір адамға тәулігіне 

ыстық суды тұтыну нормасына байланысты қабылданады; 

б) жылытылмайтын кезеңіндегі орташа жылу ағыны: 

 

 ,
55

55







c

s

c
hm

S

hm
t

t
QQ    Вт,  (6) 

 

мұндағы ts
c, tc – жылытылатын және жылытылмайтын мерзімдердегі 

салқын су температурасы, деректер болмаған жағдайда, тиісінше, 5ºС және 

15ºС[5]; 
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             β – жылытылмайтын мерзімнің жылытылатын мерзімге қатысты 

ыстық су шығынын ескеретін коэффицент,  деректер болмаған кезде 

коэффициент 0,8 деп қабылданады; 

c) максималды жылу ағыны: 

- жылыту кезеңінде: 

 

 Qmax =2,4  Qhm, Bт; (7) 

 

- жылытылмайтын кезеңде: 

 

 Q smax =2,4 Q shm, Bт. (8) 

                  

Жалпы жылу ағыны: 

 

 ΣQ'=Q'o + Q'v + Q hm,   Bт. (9) 

 

Жоспарланған қаланың тұрғын аудандары үшін жылу ағындарын есептеу 

Excel-ге байланысты ДК-де жүргізіледі және нәтиже А1 қосымшада 

келтірілген. 

 

 

1.3 Жылдық жылуды шығыны 

 

Тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін жылдық жылу жүктемесі:  

- жылытуға: 

  

 Q0
жыл=86,4 Qom no, кДж/жыл;  (10) 

 

- желдетуге:  

 

 Qv
жыл  =3,6ZQvmno, кДж/жыл;  (11) 

 

- ыстық сумен қамтуға: 

 

  ,)350(4,86 00 nQnQQ S

hmhm

жыл

hm   кДж/жыл,  (12)  

 

          мұндағы Z - жылу беру кезеңіндегі бір күнде қоғамдық ғимараттардың 

желдету жүйесінің жұмыс уақытыны (деректер болмаған жағдайда 16 сағат) 

[6]; 

 350 – жылумен қамту жүйесiнiң бір жылда жұмыс iстетейтін 

күндер саны; 

no - жылыту кезеңінің ұзақтығы, бір күндегі. 
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Жылдық жылу шығынын анықтау: 

 

 Qжыл=Qo
жыл +Qv

жыл +Qhm
жыл, кДж/жыл.  (13) 

 

Жылыту кезеңінде орташа жылу ағыны: 

- жылытуға:   

 

 ,
'

0

'

tt

tt
QQ

i

omi
omom




 мВт; (14) 

 

- желдетуге:   

 

 ,
'

0

'

tt

tt
QQ

i

omi
vvm




  мBт, (15) 

  

          мұндағы ti - жылытылған ғимараттардағы ішкі ауаның орташа 

температурасы, 18°C [7] деп есептеледі;  

                      t om - жылыту кезеңіндегі сыртқы ауаның орташа температурасы. 

          Жылыту кезеңінде орташа жылу ағынын есептеу нәтижелері 1.1 кестеде 

келтірілген. 
 

1.1 Кесте – Жылу ағынын сыртқы ауаның температурасына байланысты 

өзгеруі 
 

t Qотн Qₒ Qᵥ Qhm ∑Q 

-32 1 143,841 17,260 27,629 188,730 

-25 0,860 123,703 14,844 27,620 166,167 

-20 0,760 109,319 13,118 27,620 150,057 

-15 0,660 94,935 11,392 27,620 133,947 

-10 0,560 80,551 9,666 27,620 117,837 

-5 0,460 66,167 7,940 27,620 101,726 

0 0,360 51,783 6,214 27,620 85,616 

5 0,260 37,399 4,488 27,620 69,506 

8 0,200 28,768 3,452 27,620 59,840 

 

       Жылытылатын мерзімдегі сыртқы ауаның температурасының ұзақтылығы 

құрылыстық климатология кітабынан алынады (1.2 кесте) [8]. 
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1.2 Кесте - Жылытылатын мерзімдегі сыртқы ауаның температурасының 

ұзақтылық кестесі [1] 

 

tн,ºС n,сағ ∑n,сағ ∑n,тәулік 

-32 30 30 1 

-25 162 264 11 

-20 301 565 24 

-15 475 1040 43 

-10 748 1788 75 

-5 944 2732 114 

0 922 3354 140 

5 775 4129 172 

8 872 5001 208 

 

 

1.4  Жылу жіберуді реттеу есебі 

 

Жылыту желісінде жылу ағымы сыртқы ауа температурасына тәуелді, 

сондықтан жылыту уақытында жылыту тасымалдығыштың температурасы 

келесідей анықталады[12]: 

Жылу желісінің беретін құбырындағы су температурасы (элеваторға 

дейін): 

 

   CQQtt o

oжаooiжаiо ,)( 1

75.0`

1   . (16) 

 

Жылу желісінің қайтатын құбырындағы су температурасы: 

 

   CQ o

oooоо ,2112   . (17) 

 

Элеватордан кейінгі жылу желісінің беретін құбырындағы судың 

температурасы: 

 

   CQ o

oсмoосм ,11   , (18) 

 

мұндағы 





oi

Hi
o

tt

tt
Q жылу жүйесінде салыстырмалы жылу ағындары, 

Вт; 

1о  жылу желісінің беретін құбырындағы тасымалдағыштың 

температурасы, oС; 
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
2о жылу желісіндегі қайтатын құбырдағы 

тасымалдағыштың температурасы, oС; 


см жергілікті жүйедегі беретін құбырдағы тасымалдағыш 

температурасы, oС; 

it  жылытылатын бөлменің керекті ішкі ауа температурасы, 

oС; 


жа  жылыту аспабында жылу тасымалдағыштың орташа 

температурасы, oС. 

Жылытылатын мерзімде Қарағанды қаласына +8oС минус 32oС дейін 

сыртқы ауа температурасына байланысты жылу желісінің беретін және 

қайтатын, жергілікті құбыр желісінің температуралары есептелінеді[13]: 

 

 ,
)( 21 oo

o
o

c

Q
G

 
 кг/с,  (19) 

       

мұндағы с судын жылу сиымдылығы 4,189 кДж/кг·оС; 

oQ жылыту жүктеме, Вт. 

 Жылу беруді реттеу деректері:  

- есепті жылу жүктмесі 143,841 мВт; 

- жылыту жүйесінің сырткы ауа температурасы минус 26 oС; 

- жылу торабындағы беретін желісіндегі есепті судың температурасы 

Co15001  ; 

- жылыту жүйесіндегі беретін құбырдағы есепті судың температурасы 

Co

см 95 ; 

- жылыту жүйесіндегі қайтатын құбырындағы есепті судың 

температурасы Co7002  ; 

- бөлмедегі ішкі ауаның температурасы 18 oС; 

- жылыту аспабында жылу тасымалдағыштың орташа температурасы 

Co

пр 5,82 . 

Жылу жіберуді реттеу есебінің нәтижелері 1.3 кестеде келтірілген. 
 

1.3 Кесте - Жылу жіберуді реттеу  

 

№ Tн,
oC Qo

отн Qo мВт 

 

    
Go, кг/с 

1 8 0,2000 28,768 50,790 34,790 39,790 429,222 

2 5 0,2600 37,399 59,035 38,235 44,735 429,222 

3 0 0,3600 51,783 72,277 43,477 52,477 429,222 

4 -5 0,4600 66,167 85,077 48,277 59,777 429,222 

 

Cо

o ,1 C
о

см ,Cоо ,2
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1.3 Кестенің жалғасы 
 

№ Tн,
oC Qo

отн Qo мВт 
     

Go, кг/с 

5 -10 0,5600 80,551 97,554 52,754 66,754 429,222 

6 -15 0,6600 94,935 109,780 56,980 73,480 429,222 

7 -20 0,7600 109,319 121,801 61,001 80,001 429,222 

8 -25 0,8600 123,703 133,651 64,851 86,351 429,222 

9 -32 1,0000 143,841 150,000 70,000 95,000 429,222 

 

 

1.5 Жылу жүйесіндегі есепті су шығындары 

 

Жылу желілерінің гидравликалық есебін жүргізу үшін құбыр желілері 

арқылы тасымалданатын желінің есептік шығындарын білу керек. Тұтыну 

суларының болжамды шығындары жылыту, желдету және ыстық сумен 

қамтамасыз ету үшін есептелген суды тұтынуды есептеу арқылы анықталады. 

Жылу берудің орталықтандырылған сапасын реттейтін ашық су 

жылытқыш жүйесінің екі құбырлы су жылу желілерінде жылу беру кезеңінде 

желі суының жалпы ағыны анықталды [14]: 

 

 скгGKGGG
ihmvd

/,
30

 .  (20) 

 

Егер аралас қыздыру жүктемесін және ыстық суды беруді бақылайтын 

болсақ, онда К3=0 болады: 

             

 скгGGG
vd

/,
0
 . (21) 

 

Жылыту кезеңінде жылу желісінде желілік судың болжамды тұтынылуы: 

- беретін құбыр үшін: 

 

 скгGG
h

s

d
/,

max1
 ; (22) 

 

- қайтатын құбыр үшін: 

 

 скгGG s

d

s

d
/1,0

12
 , (23) 

 

мұндағы Ghmах - ыстық сумен қамту үшін максималды су шығыны; 

 - түзету коэффициенті бұрын қабылданған 0.8 тең. 

Жылу желісінің қайту құбырынан бақылау режимі үшін желілік судың 

есептік ағыны: 

 

 скгGGGG
ihmvd

/,2,1
010

 , (24) 

Cо

o ,1 C
о

см ,Cоо ,2
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 скгGGGG
ihmvd

/,2,1
020

 , (25) 

 

мұндағы 24, 25 формулалар - жылуды реттеуді және жылу желісінен 

шығып кету режимін реттеудің температуралық графигіне байланысты ыстық 

су үшін орташа судың өзгеруін ескере отырып, коэффициент. 

Тұтынушылардың желілік су шығындары: 

- жылыту үшін: 

 

 скг
c

Q
G
o

/,
(

10
'

2

'

1

3

0

 


 ; (26) 

                                                               

- желдету үшін: 

 

 скг
c

Q
G v

v
/,

(

10
'

2

'

1

3

 


 ; (27) 

                                                   

- ыстық сумен қамтамасыз ету: 

а) орташа: 

 

 скг
ttc

Q
G

ch

hm

ihm
/,

)(

103




 ; (28) 

 

б) максималды:  

 

 скг
ttc

Q
G

ch

h

h
/,

)(

103
max

max



 , (29) 

 

мұндағы Q'o, Q'v - жылыту және желдету үшін максималды жылу 

ағындары, мВт; 

Qhm ,Qhmах  - жылыту кезеңінде, ыстық су беру үшін орташа 

және максималды жылу ағындары осы ағындарды, мВт; 

с - судың жылу сыйымдылығы 4,19 кДж/(кг ºC); 

τ'1, τ'2 - есепті сыртқы температурада жылу желісінің беру және 

қайтару құбырларындағы судың температурасы; 

th – жылу жүйесіне енетін судың температурасы 60ºC; 

tc - жылытылмайтын кезеңдегі салқын судын температурасы 

5ºC деп қабылданады; 

             Есепті су шығындарының есебінің нәтижелері Қосымша А.2 

келтірілген. 
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   Жылу желісінің ескі есептік және реконструкциядан кейінгі сұлбалары 

3 және 4 сызбаларда көрсетілген. 

 

 

1.6 Жылу желілерінің гидравликалық есептері 

 

Жылу желілерін жобалау мен пайдаланудың маңызды сатыларының бірі 

гидравликалық есептеу болып табылады, бұл мынадай мәселелерді шешуге 

мүмкіндік береді: 

• түрлі гидравликалық шарттар бойынша жылу желісінің жұмыс 

жағдайын түсіндіру; 

• жылу желілеріне жылу тұтынушыларды қосу схемасын таңдау; 

• сорғылар мен басқа жабдықтардың сипаттамаларын анықтау; 

• жылу желілерінің құнын анықтау. 

Гидравликалық есептеу міндеті мыналарды қамтиды: 

• тұтынушыларды қажетті жылу ағынымен қамтамасыз ету үшін құбыр 

өткізу қабілетін құру; 

• оңтайлы құбыр диаметрін анықтау; 

• қысымды жоғалтуды анықтау; 

• жүйенің барлық нүктелерінде статистикалық және динамикалық 

режимдерде байланыс орнату. 

Жылутасымалдағышты жылу желілерінің құбырларынан өткізген кезде 

қысымның жоғалуы ұзындықтағы сызықтық шығындардан және жергілікті 

кедергілерде қысым жоғалтуынан тұрады. Жылу желісінің алаңында қысым 

жоғалуы анықталады: 

 

 ∆Р=∆Рл+∆Рм, Па,  (30) 

 

мұндағы ∆Рл - сызықты қысымның жоғалуы, тіке секциялардағы 

қысымды жоғалтуды білдіреді, Па;  

∆Рм - жергілікті кедергілерде қысым жоғалту (жылыту 

желісінің фитингтері мен жабдықтары), Па. 

Жылу желісінің учаскесінде сызықтық қысымның жоғалуы анықталады: 

 

 ∆Рл=Rл  · L, Па,  (31) 

 

мұндағы Rл-бір құбырлы метрге, Па-ға қысымның жоғалуы; 

L-құбыр бөлігінің ұзындығы, м. 

Ке-Су жылу желілерін гидравликалық есептеуде абсолюттік 

балама кедір-қимылдың мәні Ке=0.0005м дейін қабылданады. 

Жылу желісінің жергілікті кедергілеріндегі қысым жоғалуы анықталды: 
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2

2V
PM





 , (32) 

 

мұндағы ζ - жылу желісінің ауданында жергілікті кедергі 

коэффициенттерінің суммасы; 

ρ - судың тығыздығы; 

V - су жылдамдығы,м/с. 

Жылыту желілерін жобалау кезінде аудандардағы жергілікті 

кедергілердің сипаты мен саны белгісіз болған кезде желілік ұзындықтағы 

фракциялардағы жергілікті кедергілердің баламалы ұзақтығы пайдаланылуы 

мүмкін. 

Жылу желісінің жергілікті кедергілеріндегі қысым жоғалуы анықталды 

 

 ∆Рм=α  · ∆Рл=α  · Rл  · L=Rл   · Lе,  Па,  (33) 

 

мұндағы L - құбыр бөлігінің ұзындығы, м; 

α - жылу желісіндегі жылутасымалдағышқа, құбырдың 

диаметріне және компенсаторлардың түріне байланысты қабылданатын 

жергілікті кедергілердегі қысымды жоғалту үлесін ескеретін коэффициент; 

Lе - жергілікті кедергілердің эквивалентті ұзындығы, м. 

Учаскедегі арынның жоғалуы келесідегі өрнекпен анықталады: 

 

 ,
g

P
H







 м,  (34) 

 

мұндағы g бос құлаудағы жылдамдық, ол 9,81 м/сек2; 

                           су тығыздығы, 1000 кг/с. 

         Ескі желілердің гидравликалық есептеу нәтижелері Қосымша А.3-А.17 

келтірілген. 

         Реконструкциядан кейінгі желілердің гидравликалық есептеу нәтижелері 

Қосымша А.17-А.32 келтірілген.         
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2 Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы 

 

2.1 Құрылыс обьектісінің сипаттамасы 

 

Құрылыс орны – Қарағанды қаласының оңтүстік-шығыс ауданы; 

Құрылыс объектісі – жылу желісінің бас магистралін жер асты бөлігі; 

Құбырларды төсеу әдістері – құбырды жер астымен каналсыз төсеу, 

ұзындығы –1332 м, диаметрі 600 мм; 

Теңелткіштердің саны – 16 дана; 

Тұрғылықты жерде жылу желісінің орналасқан орны – жолда. 

Жолдың енінің өлшемі - 24 м, жүретін жер ені – 2 м, көгал– 6 м; 

Жер астымен өтетін трассаның абсолюттік белгісі 615 м, соңында 616 м. 

Жер топырағының типі – суглинок-глиналы; 

Жер асты суының деңгейі –  3,2м; 

Жердің қату тереңдігі – 1,74 м. 
 

 

2.2 Құрылыс – жинақтау жұмыстарының көлемінің тізімдемесі 

 

Жер жұмыстарына топырақты араластыру және өңдеу жұмыстары кіреді. 

Жер жұмыстарының көлемін есептеу үшін, алдымен траншеялардың 

габариттік өлшемдерін есептеу қажет, ал теңелткіштер үшін котловандарды 

есептеу керек. Алынған аралық үшін каналсыз[16] 600 мм диаметр үшін ұзын 

транщеяның түбі бойынша енін анықтау: 

 

 b = Д+Д`+ 0,95, м,  (35) 

 

 b = 0.775+0.775`+ 0,95=2,5, м,  

                                                                          

мұндағы  Д, Д` – беретін және қайтатын құбырлардың сыртқы  диаметрі, 

диаметрі 600 мм құбыр үшін ППУ[17] құбырының сыртқы диаметрі 775 мм. 

Жердің қыртысын өңдеу жұмыстарын ұзын ордың енінен 10 см кең 

жүргізіуі керек. Ұзын ордың түбінің ені – 2,5 м, жер бетін өңдеу ені – 5,415 м 

болады. Жылу желісі төселінетін жер қыртысының ұзындығы – 1332 м. Өңдеу 

жұмыстарының ауданы: 

 

 S=B+0.2·L, м2,  (36) 

 

S=7,2∙1332=9590,4 м2, 

 

мұндағы  B – транщеяның үстіңгі ені; 

0,2 - жер қабатын өңдеу кезіндегі қосылытын аралық; 

L- алынған аралықтың ұзындығы. 

Жер бетінен құбырдың жоғарғы бетіне дейінгі тереңдік – 1,94 м. 
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Жер қыртысынан құбырдың астына дейін тереңдігі – 2,715 м. 

Ұзын ордың үстіңгі ені төмендегіше анықталады: 

 

 B = b +2·m·hтра,  (37) 

 

В=2,5+2∙2,715∙0,5=5,215м, 

 

мұндағы m=0,5 суглинок үшін қолданылады (3 метрге дейін); 

b – траншеяның тереңдегі ені, м. 

Ұзын ордың көлденең қимасыны ауданы жылу құбырының диаметрі 

бойынша анықталады: 

 

 ,
2

)( bBh
F

орт 
  м2

 ,  (38) 

 

  .9,12
2

)5,27(275,2 2мF 


  

 

Жылу желілерінің алынған бөлігіне жер жұмыстарының көлемі шыққан 

аудан бойынша оның ұзындығына көбейтіндісіне тең: 

 

 V = F  l , м3,   (39) 

 

Vтр =12,9  1332 = 17182,8 м3, 

 

мұндағы F – ұзын ордың  көлденең қимасы ауданы, м2; 

l – желі құбырының ұзындығы, м. 

Жер жұмыстарының жалпы көлемі Vтр =17182,8 м3. 

Теңелткіштің қуысы 

Ор түбінің өлшемі қуыстың өлшеміне қарағанда 0,2 м үлкен деп 

алынады. Қуыстың өлшемі 45,2 м, онда ор түбінің өлшемі 4,25,4 м. 

 

 Vкт = (а  в  h)  n , м3,  (40) 

 

Vкт =(4,25,42,715)16=985,2 м3, 

 

мұндағы а, б, h – теңелткіш қуысының ені, биіктігі және ұзындығы, м; 

        n –теңелткіштің саны, дана. 

Жерді өңдеу жұмыстарының қолмен істеу пайызы (1.1%): 

 

 Vр=(Vор+Vкт)·0.011, м3, (41) 

 

Vр=(17182,8+985,2)∙0,011=199,8м3. 
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Жылу құбыры алдын ала оқшауланған ППУ құбырларының көлемдері: 

шартты диаметрі d=600 мм, сыртқы диаметрі d1=775 мм, ұзындығы l=2664 м^  

 

 V=3,14·0,775·2664=6482,84м3.  (42) 

 

Жерді өңдеу технологиялық жұмысының механикалық өңделу көлемі: 

 

 м= ор+ кт- p, м
3,  (43) 

 

м=17182,8+985,2-199,8=17968,2м3. 

 

Қалпына қайта келтіру, көму жұмысына керекті топырақтың көлемі: 

 

 з=( тр+ кт- з) , м3,  (44) 

 

з=(17182,8+985,2-6482,84)∙ =11171,013м3, 

 

мұндағы  – қалған топырақты қопсыту коэффициенті. 

Артық топырақтың сыртқа шығарылатын көлемі: 

 

 ш= 3·Kp, м
3
 ,  (45) 

 

ш=6482,84·1,045=6774,56м3, 

 

мұндағы Kp – қалған топырақты қопсыту коэффициенті. 

 

 

2.3 Құрылыс жинақтау жұмыстары 

 

Жылумен қамту трассасын жүргізу барысында жұмыс орындарында жол 

қиылысу болған жерге уақытша өткелдер қарастырылды, берілген бөлікті 

жинақтау барысында бұндай өткелдердің саны 2 дана. Уақытша жүретін 

өткелдерінің ені жоба бойынша 4 метр болып алынды. Екі жақты қимылдар 

үшін, траншея еніне екі жағынан 1 метр ала есептелінеді:  

 

В`=7+1+1=9м. 

 

Жалпы барлық уақытша көпіршелердің ауданы: 
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S=9·4·2=72м2. 

 

Жүргізілетін жинақтау жұмыстардың ауқымы: d=600 мм; l=1332 м. 

Құбырларды звеноға жинастыру. 

Құбырдың диаметрі 600 мм. Бір құбыр 10м тең. Ал бір звено үш 

құбырдың ұзындығымен тең, сонда lз = 30 м болады. Бір звенодағы 

дәнекерленетін орын саны екіге тең. Барлық звенолардың саны мынаған тең: 

 

 (46) 

 

 

 

89
30

21332



тn , 

 

мұндағы Lн  - жердің асты бойынша төселетін құбырдын ұзыңдығы. 

Жылжымайтын щитті тіреулер жылу желілерінің жинақтау сұлбасы 

бойынша алынады – 2 дана. 

Жинақтау сұлба бойынша сальникті теңелткіштер саны – 16 дана. 

 Алынған аралық бойынша ұзындығы 1332м, ал диаметрі 600мм бөлік 

үшін  құрылыс жинақтау жұмыстарының тізімдемесі 2.1 кестеде көрсетілген. 

 

2.1 Кесте - Құрылыс жинақтау жұмыстарының тізімдемесі  

 

Атауы 
Жұмыстың көлемі 

өлшемі саны 

Жол қабатын өңдеу жұмыстары м2 9590,4 

Траншеямен котловандарды өңдеу жұмысы 

а) кайта қалпына келтіру 

б) артығын сыртка шығару 

м3 

 

11171                     

6774,56 

Траншеямен котлованның түпкі бөлгін тазарту м3 199,8 

Траншеямен котлованның түпкі бөлгіне құм жабынын төсеу м3 199,8 

Уақытша көпір құралдарын орнату м2 56 

Құбырларды 30м звеноға жинау, диаметр 600 мм м 2336 

Құбырларды дәнекерлеу, диаметр 600 мм түйін 312 

Құбыр төселу жұмыстары, диаметр 600 мм м 2336 

Жылжымайтын щитті тіреулерді құрастыру,диаметр 600 мм дана 2 

Траншеяларда түйінтерді 30 м бойынша дәнекерлеу, диаметр 

600 мм 
түйін 156 

Төзімділіктен сынақтан өткізу, диаметр 600 мм м 2336 

Тығыздыққа сынақтан өткізу м 2336 

Жылу оқшаулағыш, диаметр 600 мм м 2336 

Траншеяларды жабу м3 1171 

Траншеяларды таптау   

Құбырларды жуып-шаю, диаметр 600 мм м 2336 

Жол қабатын қайта калпына келтіру м2 9590,4 

,
l

L
n H

т 
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2.4 Құрылыс жұмыстарының технологиясын таңдау 

 

Сыртқы жылу жүйелері құрылысын жаз мерзімде жұмыс жасау үшін 

ресурстарды тиімді тұтынатын тасқынды аралас тәсілмен жүргізіледі. 

Жер қазу машинасын таңдау. 

Ұзын орды өңдеуге жер қазатын машина ретінде кері күрекпен 

жабдықталған экскаватор қабылданады.  

Экскаватор маркасын таңдау жұмыс көлеміне байланысты жүргізіледі. 

Экскаватор түрін таңдау кезінде мынадай жұмыс нормаларын есепке ала 

отырып іске асырылады: жер қазу тереңдігі, топырақты төгу биіктігі, әрбір 

төгудің ара қашықтығы бойынша Hіtасhі ZX 200-3 маркалы экскаватор 

таңдалды.  

Техникалық сипаттамасы: шынжыр табанды, шөміштің сиымдылығы 

1,25 м3; төгуінің биіктігі 5,1 м; ұзын орды және орды өте үлкен қазу теріңдігі 

6,7 м; машинаға төгу аралығы 7,18 м деп таңдалды. 

Көлік құралдарының санын анықтау  

Көлік құралдарын үздіксіз пайдалану үшін көлік құралдары саны келесі 

тәртіппен анықталады: 

 

 (47) 

 

 

 

,758.6
25.17.1

14



n  

 

мұндағы g автотүсіргінің жүк салмағы көтергіштігі (КАМАЗ-45142), т; 

 топырақтың тығыздығы, т/м3; 

kV экскаватор шөмішінің көлемі, м3. 

Бір сағат ішіндегі қазу саны (цикл): 

 

 (48) 

 

 

 

,32
25.1

40
сn  

 

мұндағы эП экскаватордын сагаттык қазу өнімділігі,м3/сағ; 

kV экскаватордың шөмішінің көлемі, м3. 

Бір рет қазудың ұзақтығы: 
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 ,
3600

c

с
n

t   сек,  (49) 

 

113
32

3600
сt  сек. 

 

Бір жүк машинасын топырақпен толтыру ұзақтығы: 

 

 ,Tcн Ktnt   сағ,  (50) 

 

19,032,67285,01137 нt сағ. 

 

Бір ауысымдағы камаздың сапар жасау саны: 

 

 .
2

мbnc

cp

p tttt
V

L
N 

  ,  (51) 

 




 033,019,0087,0125,0
2

42
pN  =14 . 

 

Жалпы камаздың саны: 
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гр
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
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 ,  (52) 

 

2
)1414(

7,1
66,45 


сN . 

 

Құрастыру кранын таңдалынады. 

Құрылыс – жинақтау жұмыстарын өндіру үшін кран таңдау екі негізгі 

белгі арқылы жүргізіледі: техникалық параметрлерімен және техника – 

экономикалық көрсеткіштермен. Кран таңдау жүк көтергіштігі және жебе 

құлашымен анықталады.  

Кранның  талап етілген жебе құлашын анықтау: 

 

 ,
2

dc
b

Lстр  м,  (53) 

 

1,53,11
2

415,5
стрL м, 
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мұндағы b ұзын ордың үстіңгі бөлік ені, м; 

c кранмен ұзын ор жанына дейінгі алшақтық, м; 

d кран дөңгелектерімен бұрылатын өсьіне дейінгі аралық, м. 

Shаntuі SPY25Y типтегі кран таңдалынады, жүк көтеру қабілеті 25 тонна 

және жебе құлашы 5,3 м – ден 6,1 м – ге дейін. 

 САT компаниясының, маркасы ДЗ-9 бульдозер қабылданады [ЕНиР] 

тракторының базасында қуаттылығы 132 кВт және массасы 2,54 тонна. 

 

 

2.5 Құрылыстағы жұмыстар өндірісінің және жұмысшылар 

қозғалысының  күнтізбелік графигі 

 

Құрылыс жұмыстарының тізімдемесі бойынша ЕНиР [27] жұмыс істеу 

көлемдеріне байланысты жалақылар мен калькуляциялық шығындар 

есептелінеді.  

Құрылыстың күнтізбелік кестесі келесі жұмыстарға негізделген: 

- құрылыс әдісіне байланысты шешімдер таңдалады; 

- жұмыс көлеміне қарай қызметкерлердің санын анықтау; 

- еңбек өнімділігі үшін тиісті жұмыс күндерін анықтау; 

- әрбір жұмыс үрдісінің ұзақтығын анықтайды; 

- жұмыс көлеміне қарай қызметкерлер санына байланысты ауысымдар 

жасалады; 

- қызметкерлердің қозғалу графигі тұрғызылады. 

Қызметкерлердің қозғалу графигі бір күнде орындалатын жұмыс 

процестерін біріктіреді. Бір күндік жұмыс процестеріндегі жұмысшылар 

санына байланысты күндізгі жұмысшылардың сандарын анықтайды. Бұл 

графикте құрылыс жинақтау жұмыстары кезінде қызметкерлердің бір деңгейлі 

жұмысын қамтамасыз ету қажет. 

Жұмысшылар қозғалыс графигінің кестесін мүмкін болса жиынтықта 

біркелкі пайдалануды қамтамасыз ету қажет, объектілердің тұрақты санын 

ұстап тұру керек. Жұмысшылар қозғалысының графигі жобаның сызба 

материалында келтірілген. 

Күнтізбелік жоспардың дұрыс екенін тұрақтылық коэффициенті 1,5 тен 

аз екенін анықтағанда білеміз: 

 

 
ортm

m
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мұндағы  maxm қызметкерлердің максималды саны, адам; 

                ортm қызметкерлердің орташа саны, адам. 

 

 
ж

орт
T

Q
m


 , адам,  (55) 

 

5
27

3,145
ортm адам, 

 

мұндағы  Q еңбек өнімділігінің жалпы қосындысы, адам/күн; 

                  жТ жинақтау жұмыстарының ұзақтылығы, күн. 

Жұмыстың көлеміне қарай есептелген жалақылар мен калкуляциялық 

шығындар В.1 қосымша келтірілген.  

Уақытша ғимараттардың тізімдемесі В.2 қосымшада келтірілген. 

Қоймалардың есепті аудандары В.3 қосымшада келтірілген. 

Электр энергияны есептеу нәтижелері В.4 қосымшада келтірілген. 

          Жинақтау жұмыстарының технологиялық картасы және 

жұмысшылардың күнтізбелік графигі 7 - сызбада көрсетілген. 

  

 

2.6 Жинактау жұмыстарын істеу барысындағы енбек қорғау және 

техниқа қауіпсіздік шаралары 

 

Еңбек қауіпсіздігі - әлеуметтік және техникалық ғылымдар өнеркәсіптік 

қауіп-қатерлерге, өндірістік қауіп-қатерлерге және профилактикалық 

шараларға жол бермеу үшін шаралар қабылдай алады. Еңбек қауіпсіздігі 

ғылымының негізгі мақсаты қызметкерлердің еңбек өнімділігін арттыру үшін 

қызметкерлердің қауіпсіздігінің маңыздылығын бақылау болып табылады. 

Жұмыс жағдайын жақсарту және қауіпсіз еңбек жағдайлары жұмысқа 

байланысты жарақаттар, кәсіби аурулардың төмендеуіне әкеледі. Жұмыс 

жағдайларын жақсартудың нәтижесі қызметкерлердің қалыпты денсаулығы, 

жұмысқа қанағаттандыру, еңбек өнімділігін арттыру, өндірістік және 

әлеуметтік белсенділіктің артуы болып табылады. 

Құрылыс жұмыстары: 

- 2007 жылғы 17 мамырда №251 бекітілген  «ҚР Еңбек кодексі» заңына; 

- 2004 жылы 28 ақпанда №528-11 бекітілген «Еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау туралы» заңы; 

- 2002 жылдың 3 сәуірінде бекітілген «Қауіпті өндірістік объектілерінде 

өндірістік қауіпсіздік туралы» заңында; 

- 1999 жылы 10 желтоқсан айында бекітілген «ҚР Еңбек туралы 

заңында»; 
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- 1993 жылы 15 қарашасында бекітілген «Төтенше жағдайдың құқықтық 

режимі туралы» ҚР-ң заңына байланысты болуы керек. 

Жылу желірін жинақтау жұмыстары тиісінше ҚР ҚНжЕ 4.01-03-2013 

жинақтау жұмыстары кезінде қауіпсіздік техникасына байланысты жүргізіледі. 

Жылу желілерін жүргізбей тұрып жылу торапты және жұмыс жүретін 

алаңдарын ұйымдастыру жүргізіледі. Жылу тораптарын жүргізуге қатысатын 

әр бір қызметкерлер міндетті түрде медициналық тексеруден өткізіп разрядқа 

сәйкес келуі қажет.  

Жерді өңдеу жұмыстарын жүргізуге негізгі қауіпсіздік шаралары бар 

[21]. Жер жұмыстарын бастау алдында алаңдарда, көшелерде  орларды, 

қазаншұңқырды қазу үшін: 

-  жұмыс орнындарын белгіленген жер бойынша уақытша қоршау 

жүргізілу керек; жұмыс орындарында, көшелерде көліктің козғалу беткейінен 5 

м алшақтықта ескерту белгілерін орнату керек; 

- қазу жұмыстары жүріп жатқан жерде қоршаулармен және ескерту 

белгілері ілінеді, ал түнгі уакытта жарықтандырылған ескерту белгілері ілінеді 

ҚНжЕ бойынша. 

Топырақтың құлауының алдын алудың екі жолы бар: құламаларды 

немесе тіреулерді орнату. 

Экскаватор, қазып жатқан жерден 2 метр қашықтықта орналасады. Басқа 

жұмыстар экскаватордың жүру радиусына 5 м қашықтықта жүргізіледі, ал 

құбыр желілерінің звеносы ор жағасынан 1 метр аралықта жиналады [21]. 

Өрт қауіпсіздік шаралары 

Барлық қызметкерлер өрт қауіпсіздігі құралдарымен таныс болуы керек. 

Құрылыс бөлімінің бастығы басынан аяғына дейін өрт қауіпсіздігі бойынша 

шараларға жауап береді. 

Қызметкерлердің дәнекерленген ыстық конструкцияларын орнатуға, 

құрылымдарды ауыстыру кезінде өрт қауіпсіздігіне учаске басшылары жауап 

береді. Қызметкерлердің контейнерлері өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

жабдықпен жабдықталуы керек және қосымша шығу жолдары қарастырылуы 

тиіс. 

Дәнекерленген желілердің, бөліктердің және электр дәнекерленген 

қондырғылардың рамалары сенімді негізде жаңбыр, спринклер және желдеткіш 

материалдармен қорғалуы тиіс. Ацетон немесе оттегі бөтелкелерінде 10 м-ден 

аз қашықтықта тұтануды, түтінді, тұтатуды және отқа жақындауға қатаң 

тыйым салынады. Оттегі баллонының клапаны немесе баллонның жанында от 

жағуға немесе май құюға болмайды, өйткені май мен оттегі қатты қысыммен 

байланыста болған кезде жарылғыш қоспалар пайда болады. Баллондар 

арасындағы қашықтық кемінде 5 метр болуы керек. Түтіктер жерге 

тұйықтаудан, соққыдан және агрессивті сұйықтықтан қорғалуы керек [21]. 
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3 Экономика бөлімі 

 

3.1 Технико–экономикалық есептемелері 

 

Экономикалық бөлімде жылу желілері үшін жылу оқшаулағыштың ең 

оңтайлы материалдарының технико-экономикалық салыстырмалылық 

бойынша қарастырамыз. Салыстыру үшін екі жылу оқшаулағыш 

материалдарөолданылып, ең тиімдісі қабылданады. Есептеу үшін бас 

магистральдағы участок ЖК2 ден ЖК3 дейінгі аралықтағы ұзындығы 243 м, ал 

диаметрі 500 мм жылу желісі алынды [17]. 

Жылу оқшаулағыш материалдардың сапасын қарастырамыз. 

– пенополиуретан ППУ–ЭО-100, ТУ 6-05-5127-82. 

Есептеуді жүргізу үшін келесі эксплуатациялық және экономикалық 

көрсеткіштері қабылданады: 

- жылудың бірлік бағасы Zm=20,5 мың тг/ГДж; 

-  біржылдық жылу сыйымдылығы, есептелген жылдық нақты 

тиімділікпен анықталған f+Ен=0,15. 

 

 

 3.2 Капиталды қаржыландыру есептеулері. 

 

 ЖК5 тен ЖК6 учаскесіндегі жылуоқшаулағыш қаптамасының және жылу 

оқшаулау материалының жылу желілерінің құрылымын, олардың бағаларын 

анықтау.  

 Капиталды қаржыландыруды анықтау үшін керекті көрсеткіштер 

сметалық бағаларында анықталып қойған, ол жобалау материалдарында және 

Қазақстан Республикасының базарлық прайс-листтерінде көрсетілген. 

 Жылулық жылу оқшаулау және жылу оқшаулау материалының жылу 

қондырғыларына арналған негізгі локальды сметаларда анықталады. 

Капиталды салымдарды анықталғаннан кейін құрылыс орны бойынша смета 

құрастырылады. 

  

 

3.3 Пайдалану шығындарды есептеу жұмыстары 

 

Жылу тораптарының жыл сайынғы жұмысында жұмсалатын шығыстар 

пайдалану шығындар деп аталады. Жылу электр стансалары өндіретін 

жылудың өзіндік құнын анықтау үшін жұмыс жүргізілуде. 

Шығындарды қосу нәтижесінде пайдалану шығындарды аламыз: 

 

С= Сп.т + Собс +Спер  + Стрк +Са  + Ссоц +Соэ, мың тг/жыл,           (56) 

 

мұндағы Сп.т – жылу торабындағы жылу жоғалу бағасы, мың тг/жыл; 

Собс - жылу торабын бақылауға арналған шығыны, мың тг/жыл; 
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Спер – жылу тасушыны таратуға керекті электроэнергия бағасы, 

мың тг/жыл; 

Стрк – бір қалыпта түзету, ретпен түзетулерге кететін 

шығындар, мың тг/жыл; 

Са – амортизациялық шығындар, мың тг/жыл; 

Ссоц – әлеуметтік салық шығыны, мың тг/жыл. 

Соэ – қосалқы пайдаланулық шығындар, мың тг/жыл. 

 

 Спт=0,05· (Скт + Стс) мың тг/жыл,  (57) 

 

мұндағы Стс -жылдық жылу жоғалудың нақты бағасы. 

Скт – отынға керекті шығындар, мың тг/жыл;  

 

 ,
4,29

2,1
т

жыл

кт S
Q

С 







 мың тг/жыл,  (58) 

 

431430
6,04,29

21142,1





ктС  мың тг/жыл, 

 

мұндағы тS  1000 м3 үшін табиғи газдың құны 30  мың теңге; 

 жылQ жылдық жылу жүктемесі 2114, ГДж/жыл; 

 жылу электр орталығының пайдалы әсер коэффициенті. 

Жылу желісінің жылдық жылу жоғалудың нақты бағасын төмендегі 

формула арқылы анықтап аламыз: 

 

 Ст.с=Zm · q · h · 10-6  · l,  (59) 

 

мұндағы Zm – жылытудың бірлік бағасы, 20,5 мың.тг/ГДж; 

q – оқшаулағыштан жылу жоғалу, Вт; 

h – жылу жүйесінің жылдық жұмыс істеу сағаты, 8400 сағ/жыл; 

l – учаске ұзындығы, 710 м. 

 

Ст.с=20,5· 133,6 · 8400 · 10-6  · 246=5659,4 мың тг/жыл. 

 

Жылу желілеріндегі жылу жоғалу құны: 

  

Спт=0,05· (2324+ 16334) =932,9 мың тг/жыл. 

 

 

 

Жылу тасымалдағышты таратуға қажетті энергия: 
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 эперпер ShДС '  ,  (60) 

 

Спер =178,31·8400·24,32·10-3=36426 мың тг/жыл, 

 

мұндағы h сораптың бір жылдағы қызмет қылу уақыты, сағ/жыл; 

перД электр тогын пайдалану қуаты, кВт/сағ; 

эS ' электр энергия құны, 24,32 тг/кВт. 

 

 ,
367 




HG
Д s

пер  кВт/сағ,  (61) 

 

Дпер =   =178,31 кВт/сағ, 

 

мұндағы H жылу желідегі арын, м; 

sG бір сағаттағы айна  лушы жылу тасымалдағыш, т/сағ;  

 сорғының ПӘК-і.   

Жылу торобын бақылауға арналған шығыны: 

 

 ,04,0 тенобс КС   мың тг/жыл, (62) 

 

мұндағы тенК жылу желісінің сметалық құны, мың теңге. 

  

Собс =0,04·9365,032=374,601 мың тг/жыл. 

 

Амортизациялық бөлулер: 

 

 ,
100

а
а

НК
С


  мың тг/жыл, (63) 

 

мұндағы На – жылдық амортизация көрсеткіші, 5 пайыз.  

 

Са =9365,032·5·10-2 =468,252 мың тг/жыл. 

 

Реттік және жалпы түзету жұмыстарына керекті шығыны: 

 

 ,25,0 аткр СС   мың тг/жыл,  (64) 

 

Сткр=0,25·468,252=117,063 мың тг/жыл. 
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Жалпы пайдаланулық шығын: 

 Соэ=0,25·( Собс+ Са+ Сткр) , мың тең/жыл, (65) 

 

Соэ=0,25·(374,601+468,25+117,06)=239,929 мың тең/жыл. 

 

Әлеуметтік салық шығыны: 

 

Ссоц =1535,677 мың тең/жыл. 

 

Жылу желілеріндегі жылдық пайдаланулық шығыны: 

 

С=932,9+36426+375+468+117+240+1535=40094 мың тең/жыл. 

 

Есепті пайдаланулық шығындар С.1 - қосымшада көрсетілген. 

Локалдьдік смета және объектілік смета С.2 және С.3 қосымшаларында 

көрсетілген.
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдық жобада алынған тақырып «Қарағанды қаласының оңтүстік-

шығыс ауданына жылу желілерін жобалау және қайта құру». Қарағанды 

қаласын жылумен қамту көзі ретінде қазіргі пайдаланып келе жатқан жылу 

электр орталығынан шығады. Тұтынушыларға керекті жалпы жылу ағыны 

∑Q=188,731 МВт есептелінді. 

Жылумен қамтамасыздандыру жүйесі ашық, жылу электр орталығынан 

шығатын температуралық көрсеткіштері 150-70оС. 

Желінің барлық қосынды ұзындығы 6775 м қамтиды. Жылу 

тораптарының сұлбаларына сәйкес бас магистраль ұзындығы 4286м. Жылу 

торабының құрылымына байланысты – тұйық. Есептелген гидраликалық 

есептерге сәйкес құбыр диаметрлері 150мм ден басталып, 600мм-ге жетеді.  

Жылумен қамту желілеріне пъезометрлік график тұрғызылды, графикте 

арын жоғалу көрсеткіштері арқылы жылу электр орталығына сораптарға таңдау 

жасалынды. 

Кентау қаласының климаттық деректері бойынша сытқы ауа 

температурасына байланысты график тұрғызылды. 

Жылу тораптарын төсеу әдісін таңдау бойынша каналсыз төсеу тәсілі 

қарастырылды. Жылу желілерінің конструктивті шешімдері: пенополиуретанды 

алдын ала оқшауланған болат құбыр ППУ, жылжымайтын щитті тіреулерді, П-

тәрізді және сальникті теңелткіштермен ысырмалар таңдалды. 

Құрылыс - жинақтау жұмыстар диаметр 600 мм,ұзындығы 1332 м бөлікке  

есептелінді, құрылыс ұзақтылығы 27 күн. Құрылыс жұмысын жүргізу тәсілі 

тасқынды аралас. Құрылыста жұмыс істейтін барлық адам саны 18. 

Құрылыстық жинақтау жұмыстары жердің беткі қабатын өңдеумен бастау 

алып, құбырларды тазалау жұмыстарымен аяқталады. 

Экономикалық бөлімінде жылу желілерінің жылуоқшаулағыш 

материалдарын салыстырмалы түрде қарастырылды. Сонымен қатар жылу 

оқшаулағыш материалдардың екі нұсқасы бойынша локальді смета есептелінді. 

Жалпы салыстырмалы смета оңтайлы жылуоқшаулағыш матреиал ретінде 

пенополиуретан жылуоқшаулағыш материалы таңдап алынды. Оның жалпы 

жылдық пайдаланулық шығыны 40,01 млн теңгені құрады. 

Жылумен қамту желілерінде жылу тасымалдаудағы шығыны және  

өзіндік құны есептелді.Жалпы объектілік смета бойынша екінші нұсқадағы 

жылуоқшаулағыш пенополиуретанмен қапталған құбыры бар жылу желісінің 

құрылысы 7,678 млн теңгені құрайды. 
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А.1 Кесте – Жылу ағындары 

Квартал  

номері 

  

Квартал  

ауданы 

Халық  

саны 

Құрылыс  

ауданы 
Жылу ағындары, МВт 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

 

F, Га m, адам 

А, м2 

жылыту 

𝑄𝑜,Вт 

 

желдету 

𝑄𝑣,Вт 

ыстық сумен қамту 

 

  

 

 

 

 

1 5,37 2148 38 664 4 204 710 504 565 807 648 1 938 355 528 642 5 516 923 

2 5,45 2180 39 240 4 267 350 512 082 819 680 1 967 232 536 518 5 599 112 

3 5,8 2320 41 760 4 541 400 544 968 872 320 2 093 568 570 973 5 958 688 

4 2,95 1180 21 240 2 309 850 277 182 443 680 1 064 832 290 409 3 030 712 

5 3,08 1232 22 176 2 411 640 289 397 463 232 1 111 757 303 206 3 164 269 

6 5,36 2144 38 592 4 196 880 503 626 806 144 1 934 746 527 658 5 506 650 

7 7,22 2888 51 984 5 653 260 678 391 1 085 888 2 606 131 710 763 7 417 539 

8 7,22 2888 51 984 5 653 260 678 391 1 085 888 2 606 131 710 763 7 417 539 

9 7,54 3016 54 288 5 903 820 708 458 1 134 016 2 721 638 742 265 7 746 294 

10 6,82 2728 49 104 5 340 060 640 807 1 025 728 2 461 747 671 386 7 006 595 

11 8,43 3372 60 696 6 600 690 792 083 1 267 872 3 042 893 829 880 8 660 645 

12 6,62 2648 47 664 5 183 460 622 015 995 648 2 389 555 651 697 6 801 123 

13 5,06 2024 36 432 3 961 980 475 438 761 024 1 826 458 498 125 5 198 442 

14 5,29 2116 38 088 4 142 070 497 048 795 616 1 909 478 520 767 5 434 734 

15 4,78 1912 34 416 3 742 740 449 129 718 912 1 725 389 470 561 4 910 781 

16 8,4 3360 60 480 6 577 200 789 264 1 263 360 3 032 064 826 927 8 629 824 

17 7,07 2828 50 904 5 535 810 664 297 1 063 328 2 551 987 695 997 7 263 435 

18 3,3 1320 23 760 2 583 900 310 068 496 320 1 191 168 324 864 3 390 288 

19 4,84 1936 34 848 3 789 720 454 766 727 936 1 747 046 476 467 4 972 422 

20 5,06 2024 36 432 3 961 980 475 438 761 024 1 826 458 498 125 5 198 442 

21 4,58 1832 32 976 3 586 140 430 337 688 832 1 653 197 450 872 4 705 309 

22 5,87 2348 42 264 4 596 210 551 545 882 848 2 118 835 577 864 6 030 603 

23 6,54 1831 32 958 3 584 183 430 102 688 456 1 652 294 450 626 4 702 740 
 

 

 

 
 𝑄ℎ𝑚 

∑𝑄 
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А.1 Кесте жалғасы 

Квартал  

номері 

  

Квартал  

ауданы 

Халық  

саны 

Құрылыс  

ауданы 
Жылу ағындары, МВт 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

 

F, Га m, адам  

А, м2 

Жылыту 

𝑄𝑜,Вт 

 

Желдету 

𝑄𝑣,Вт 

Ыстық сумен қамту 

 

  

 

 

 

 

24 5,27 1476 26 568 2 889 270 346 712 554 976 1 331 942 363 257 3 790 958 

25 3,05 854 15 372 1 671 705 200 605 321 104 770 650 210 177 2 193 414 

26 2,84 795 14 310 1 556 213 186 746 298 920 717 408 195 657 2 041 878 

27 3,08 862 15 516 1 687 365 202 484 324 112 777 869 212 146 2 213 961 

28 2,48 694 12 492 1 358 505 163 021 260 944 626 266 170 800 1 782 470 

29 5,93 1660 29 880 3 249 450 389 934 624 160 1 497 984 408 541 4 263 544 

30 2,57 720 12 960 1 409 400 169 128 270 720 649 728 177 199 1 849 248 

31 2,78 778 14 004 1 522 935 182 752 292 528 702 067 191 473 1 998 215 

32 2,25 630 11 340 1 233 225 147 987 236 880 568 512 155 049 1 618 092 

33 10,42 2918 52 524 5 711 985 685 438 1 097 168 2 633 203 718 146 7 494 591 

34 6,29 1761 31 698 3 447 158 413 659 662 136 1 589 126 433 398 4 522 952 

35 6,82 1910 34 380 3 738 825 448 659 718 160 1 723 584 470 068 4 905 644 

36 5,51 1543 27 774 3 020 423 362 451 580 168 1 392 403 379 746 3 963 041 

37 9,83 2752 49 536 5 387 040 646 445 1 034 752 2 483 405 677 292 7 068 237 

38 6,62 1854 33 372 3 629 205 435 505 697 104 1 673 050 456 286 4 761 814 

       143 841 015 17 260 922 27 629 232 66 310 157 18 084 588 188 731 169 

 

 

 

 

 

 

 

 ∑𝑄 𝑄ℎ𝑚 
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А.2 Кесте – Есепті су шығындары 

Кв 
Есепті жылу шығындары Жылытылатын мерзімде 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

Qo Qv Qhm Qhmax Qhms Qhmaxs Go+h Gv Gd Ghm Ghmax 

1 4,20471 0,50457 0,80765 1,938 0,529 1,269 12,547 1,506 14,053 3,505 8,413 

2 4,26735 0,51208 0,81968 1,967 0,537 1,288 12,734 1,528 14,262 3,558 8,539 

3 4,5414 0,54497 0,87232 2,094 0,571 1,370 13,552 1,626 15,178 3,786 9,087 

4 2,30985 0,27718 0,44368 1,065 0,290 0,697 6,893 0,827 7,720 1,926 4,622 

5 2,41164 0,2894 0,46323 1,112 0,303 0,728 7,196 0,864 8,060 2,011 4,825 

6 4,19688 0,50363 0,80614 1,935 0,528 1,266 12,524 1,503 14,026 3,499 8,398 

7 5,65326 0,67839 1,08589 2,606 0,711 1,706 16,869 2,024 18,894 4,713 11,312 

8 5,65326 0,67839 1,08589 2,606 0,711 1,706 16,869 2,024 18,894 4,713 11,312 

9 5,90382 0,70846 1,13402 2,722 0,742 1,781 17,617 2,114 19,731 4,922 11,813 

10 5,34006 0,64081 1,02573 2,462 0,671 1,611 15,935 1,912 17,847 4,452 10,685 

11 6,60069 0,79208 1,26787 3,043 0,830 1,992 19,696 2,364 22,060 5,503 13,207 

12 5,18346 0,62202 0,99565 2,390 0,652 1,564 15,467 1,856 17,324 4,321 10,372 

13 3,96198 0,47544 0,76102 1,826 0,498 1,195 11,823 1,419 13,241 3,303 7,928 

14 4,14207 0,49705 0,79562 1,909 0,521 1,250 12,360 1,483 13,843 3,453 8,288 

15 3,74274 0,44913 0,71891 1,725 0,471 1,129 11,168 1,340 12,509 3,120 7,489 

16 6,5772 0,78926 1,26336 3,032 0,827 1,985 19,626 2,355 21,982 5,483 13,160 

17 5,53581 0,6643 1,06333 2,552 0,696 1,670 16,519 1,982 18,501 4,615 11,077 

18 2,5839 0,31007 0,49632 1,191 0,325 0,780 7,710 0,925 8,636 2,154 5,170 

19 3,78972 0,45477 0,72794 1,747 0,476 1,144 11,309 1,357 12,666 3,160 7,583 

20 3,96198 0,47544 0,76102 1,826 0,498 1,195 11,823 1,419 13,241 3,303 7,928 

21 3,58614 0,43034 0,68883 1,653 0,451 1,082 10,701 1,284 11,985 2,990 7,175 

22 4,59621 0,55155 0,88285 2,119 0,578 1,387 13,715 1,646 15,361 3,832 9,197 
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А.2 Кесте жалғасы 

Кв 
Есепті жылу шығындары Жылытылатын мерзімде 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

Qo Qv Qhm Qhmax Qhms Qhmaxs Go+h Gv Gd Ghm Ghmax 

23 3,58418 0,4301 0,68846 1,652 0,451 1,082 10,695 1,283 11,979 2,988 7,172 

24 2,88927 0,34671 0,55498 1,332 0,363 0,872 8,622 1,035 9,656 2,409 5,781 

25 1,67171 0,20061 0,3211 0,771 0,210 0,504 4,988 0,599 5,587 1,394 3,345 

26 1,55621 0,18675 0,29892 0,717 0,196 0,470 4,644 0,557 5,201 1,297 3,114 

27 1,68737 0,20248 0,32411 0,778 0,212 0,509 5,035 0,604 5,639 1,407 3,376 

28 1,35851 0,16302 0,26094 0,626 0,171 0,410 4,054 0,486 4,540 1,133 2,718 

29 3,24955 0,38993 0,62416 1,498 0,409 0,980 9,697 1,164 10,860 2,709 6,502 

30 1,4094 0,16413 0,27072 0,650 0,177 0,425 4,206 0,490 4,695 1,175 2,820 

31 1,52294 0,18275 0,29253 0,702 0,191 0,460 4,544 0,545 5,090 1,270 3,047 

32 1,23326 0,14799 0,23688 0,569 0,155 0,372 3,680 0,442 4,122 1,028 2,468 

33 5,71199 0,68544 1,09717 2,633 0,718 1,724 17,045 2,045 19,090 4,762 11,429 

34 3,44716 0,41366 0,66214 1,589 0,433 1,040 10,286 1,234 11,521 2,874 6,897 

35 3,73883 0,44866 0,71816 1,724 0,470 1,128 11,157 1,339 12,495 3,117 7,481 

36 3,02042 0,36245 0,58017 1,392 0,380 0,911 9,013 1,082 10,095 2,518 6,044 

37 5,38704 0,64645 1,03475 2,483 0,677 1,626 16,075 1,929 18,004 4,491 10,779 

38 3,62921 0,43551 0,6971 1,673 0,456 1,095 10,830 1,300 12,129 3,026 7,262 
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А Қосымшасы 

А.2 Кесте – Есепті су шығындары 

Кв 
Жылытылмайтын мерзімде 

Жылытылатын 

мерзімде 

Ghms Ghmaxs  Gd1s Gd2s  Gd1к Gd2к 

1 23,902 29,213 0,800 0,080 19,633 19,633 

2 24,258 29,648 1,600 0,160 19,926 19,926 

3 25,816 31,552 2,400 0,240 21,205 21,205 

4 13,130 16,048 3,200 0,320 10,785 10,785 

5 13,709 16,755 4,000 0,400 11,261 11,261 

6 23,857 29,159 4,800 0,480 19,597 19,597 

7 32,136 39,277 5,600 0,560 26,397 26,397 

8 32,136 39,277 6,400 0,640 26,397 26,397 

9 33,560 41,018 7,200 0,720 27,567 27,567 

10 30,355 37,101 8,000 0,800 24,935 24,935 

11 37,522 45,860 8,800 0,880 30,821 30,821 

12 29,465 36,013 9,600 0,960 24,203 24,203 

13 22,522 27,527 10,400 1,040 18,500 18,500 

14 23,546 28,778 11,200 1,120 19,341 19,341 

15 21,276 26,003 12,000 1,200 17,476 17,476 

16 37,388 45,696 12,800 1,280 30,711 30,711 

17 31,468 38,461 13,600 1,360 25,849 25,849 

18 14,688 17,952 14,400 1,440 12,065 12,065 

19 21,543 26,330 15,200 1,520 17,696 17,696 

20 22,522 27,527 16,000 1,600 18,500 18,500 

21 20,385 24,915 16,800 1,680 16,745 16,745 

22 26,127 31,933 17,600 1,760 21,461 21,461 

23 20,374 24,902 18,400 1,840 16,736 16,736 

24 16,424 20,074 19,200 1,920 13,491 13,491 

25 9,503 11,615 20,000 2,000 7,806 7,806 

26 8,846 10,812 20,800 2,080 7,266 7,266 

27 9,592 11,723 21,600 2,160 7,879 7,879 

28 7,722 9,438 22,400 2,240 6,343 6,343 

29 18,471 22,576 23,200 2,320 15,173 15,173 

30 8,012 9,792 24,000 2,400 6,566 6,566 

31 8,657 10,581 24,800 2,480 7,111 7,111 

32 7,010 8,568 25,600 2,560 5,758 5,758 

33 32,470 39,685 26,400 2,640 26,671 26,671 

34 19,595 23,950 27,200 2,720 16,096 16,096 

35 21,253 25,976 28,000 2,800 17,458 17,458 
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А Қосымшасы 

 А.2 Кесте жалғасы 

Кв 
Жылытылмайтын мерзімде 

Жылытылатын 

мерзімде 

Ghms Ghmaxs  Gd1s Gd2s  Gd1к Gd2к 

36 17,170 20,985 28,800 2,880 14,103 14,103 

37 30,623 37,428 29,600 2,960 25,154 25,154 

38 20,630 25,215 30,400 3,040 16,946 16,946 
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А.3 Кесте – Бас магистральдың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі. 

 
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L,  

м 
 α 

l эк, 

м 

L 

келт,  

м 

d·S 
Dy, 

мм 

V, 

 м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

                                               А
 Қ

о
сы

м
ш

а
сы

 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,71 42,728 85456 85,456 85,456 8,711111 

1-2 393,3 1415,88 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,42 29,302 5874,465 5,874465 91,33046 9,309935 

2-3 377,1 1357,56 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1,37 27,342 1653,644 1,653644 92,98411 9,478502 

3-4 371,9 1338,84 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,88 63,896 12308,93 12,30893 105,293 10,73323 

4-5 341,9 1230,84 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 450 1,74 54,782 7393,379 7,393379 112,6864 11,48689 

5-6 314,8 1133,28 192 С 0,4 76,8 268,8 478х7 450 1,6 46,354 4983,982 4,983982 117,6704 11,99494 

6-7 181,3 652,68 370 С 0,3 111 481 478х7 350 1,13 26,362 3804,037 3,804037 121,4744 12,38271 

7-8 137,3 494,28 269 С 0,3 80,7 349,7 377х9 350 1,4 55,958 5870,554 5,870554 127,345 12,98114 

8-9 121,9 438,84 122 С 0,3 36,6 158,6 377х9 300 1,26 45,08 2144,906 2,144906 129,4899 13,19979 

9-10 97,4 350,64 251 С 0,3 75,3 326,3 325х8 300 1,35 62,818 6149,254 6,149254 135,6391 13,82662 

10-11 70,3 253,08 260 С 0,3 78 338 325х8 300 1,01 34,692 3517,769 3,517769 139,1569 14,18521 

11-12 44,4 159,84 213 С 0,3 63,9 276,9 273х8 250 0,89 34,594 2873,724 2,873724 142,0306 14,47815 

12-13 18,5 66,6 219 С 0,3 65,7 284,7 194х6 150 0,76 38,514 3289,481 3,289481 145,3201 14,81347 
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А.4 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

  
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L,  

м 
  α 

l эк, 

м 

L 

келт,  

м 

d·S 
dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP,  

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,71 42,728 85456 85,456 85,456 8,711111 

 1-14 34,41 123,876 95 С 0,3 28,5 123,5 273х8 200 0,7 21,07 780,6435 0,780644 86,23664 8,790687 

 14-15 25,42 91,512 160 С 0,3 48 208 219х7 200 0,83 40,18 2507,232 2,507232 88,74388 9,046267 

 15-16 15,24 54,864 155 С 0,3 46,5 201,5 194х6 150 0,62 26,166 1581,735 1,581735 90,32561 9,207504 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,71 42,728 85456 85,456 85,456 8,711111 

 1-17 52,72 189,792 196 С 0,3 58,8 254,8 273х8 250 1,05 46,844 11935,85 11,93585 97,39185 9,927814 

 17-18 30,13 108,468 351 С 0,3 105,3 456,3 219х7 200 0,97 53,802 24549,85 24,54985 121,9417 12,43035 

 

А.5 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

  
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L,  

м 
  α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP,  

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,71 42,728 85456 85,456 85,456 8,711111 

 1-2 393,3 1415,88 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,42 29,302 14686,16 14,68616 100,1422 10,20817 

 2-3 377,1 1357,56 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1,37 27,342 4134,11 4,13411 104,2763 10,62959 

 3-19 5,2 18,72 254 С 0,3 76,2 330,2 133Х4 120 0,45 21,854 7216,191 7,216191 111,4925 11,36518 

 

А.6 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

  
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L,  

м 
  α 

l эк, 

м 

L 

келт,  

м 

d·S 
dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP,  

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,71 42,728 85456 85,456 85,456 8,711111 

 1-2 393,3 1415,88 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,42 29,302 14686,16 14,68616 100,1422 10,20817 

 2-3 377,1 1357,56 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1,37 27,342 4134,11 4,13411 104,2763 10,62959 

 3-4 371,9 1338,84 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,88 63,896 30772,31 30,77231 135,0486 13,76642 

 4-5 341,9 1230,84 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 500 1,74 54,782 18483,45 18,48345 153,532 15,65056 

 5-20 27,15 97,74 252 С 0,3 75,6 327,6 219х7 200 0,88 44,492 14575,58 14,57558 168,1076 17,13635 
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А.7 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

  
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L,  

м 
  α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP,  

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,71 42,728 85456 85,456 85,456 8,711111 

 1-2 393,3 1415,88 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,42 29,302 14686,16 14,68616 100,1422 10,20817 

 2-3 377,1 1357,56 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1,37 27,342 4134,11 4,13411 104,2763 10,62959 

 3-4 371,9 1338,84 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,88 63,896 30772,31 30,77231 135,0486 13,76642 

 4-5 341,9 1230,84 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 450 1,74 54,782 18483,45 18,48345 153,532 15,65056 

 5-6 314,8 1133,28 192 С 0,4 76,8 268,8 478х7 450 1,6 46,354 12459,96 12,45996 165,992 16,92069 

 6-23 133,48 480,528 113 С 0,4 45,2 158,2 428х7 450 0,67 8,036 1271,295 1,271295 167,2633 17,05028 

 23-24 101,61 365,796 267 С 0,3 80,1 347,1 377х9 350 1,06 31,85 11055,14 11,05514 178,3184 18,17721 

 24-25 73,82 265,752 258 С 0,3 77,4 335,4 325х8 300 1,04 37,338 12523,17 12,52317 190,8416 19,45378 

 25-26 47,2 169,92 115 С 0,3 34,5 149,5 273х8 250 0,95 39,102 5845,749 5,845749 196,6873 20,04968 

 26-27 18,89 68,004 117 С 0,3 35,1 152,1 194х6 180 0,78 40,866 6215,719 6,215719 202,9031 20,68329 

 26-28 28,31 101,916 304 С 0,3 91,2 395,2 219х7 200 0,92 49 19364,8 19,3648 222,2679 22,65727 

 

А.8 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

  
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 
L, м   α 

l эк 

м 

L келт  

м 
d·S 

dy 

мм 
v м/с R Па/м P, Па ΔP кПа ∑ΔPкПа ∑H 

ИТ-1  480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,71 42,728 85456 85,456 85,456 8,711111 

 1-2 393,3 1415,88 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,42 29,302 14686,16 14,68616 100,1422 10,20817 

 2-3 377,1 1357,56 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1,37 27,342 4134,11 4,13411 104,2763 10,62959 

 3-4 371,9 1338,84 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,88 63,896 30772,31 30,77231 135,0486 13,76642 

 4-5 341,9 1230,84 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 450 1,74 54,782 18483,45 18,48345 153,532 15,65056 

 5-6 314,8 1133,28 192 С 0,4 76,8 268,8 478х7 450 1,6 46,354 12459,96 12,45996 165,992 16,92069 

 6-7 181,3 652,68 370 С 0,4 111 481 478х7 450 1,13 26,362 13655,52 13,65552 179,6475 18,31269 

 7-21 44,04 158,544 155 С 0,3 46,5 201,5 273х8 250 0,89 34,594 6970,691 6,970691 186,6182 19,02326 
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А.9 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 

P,  

Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,71 42,728 85456 85,456 85,456 8,711111 

1-2 393,3 1415,88 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,42 29,302 14686,16 14,68616 100,1422 10,20817 

2-3 377,1 1357,56 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1,37 27,342 4134,11 4,13411 104,2763 10,62959 

3-4 371,9 1338,84 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,88 63,896 30772,31 30,77231 135,0486 13,76642 

4-5 341,9 1230,84 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 450 1,74 54,782 18483,45 18,48345 153,532 15,65056 

5-6 314,8 1133,28 192 С 0,4 76,8 268,8 478х7 450 1,6 46,354 12459,96 12,45996 165,992 16,92069 

6-7 181,3 652,68 370 С 0,4 111 481 478х7 450 1,13 26,362 13655,52 13,65552 179,6475 18,31269 

7-8 137,3 494,28 269 С 0,3 80,7 349,7 377х9 350 1,4 55,958 19568,51 19,56851 199,216 20,30744 

8-22 15,36 55,296 137 С 0,3 41,1 178,1 194х6 180 0,62 26,166 4660,165 4,660165 203,8762 20,78249 

 

А.10 Кесте – Бас магистральдың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде).Ескі желі 

  
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L,  

м 
  α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 

P,  

Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,27 23,618 47236 47,236 47,236 4,815087 

1-2 295,24 1062,864 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,04 15,68 7858,816 7,858816 55,09482 5,616189 

2-3 283,07 1019,052 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1 14,504 2193,005 2,193005 57,28782 5,839737 

3-4 279,17 1005,012 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,42 36,456 17557,21 17,55721 74,84503 7,629463 

4-5 256,6 923,76 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 450 1,31 30,968 10448,6 10,4486 85,29363 8,69456 

5-6 236,31 850,716 192 С 0,4 76,8 268,8 478х7 450 1,48 44,786 12038,48 12,03848 97,33211 9,921724 

6-7 136,1 489,96 370 С 0,3 111 481 478х7 350 0,67 9,212 4430,972 4,430972 101,7631 10,3734 

7-8 103,07 371,052 269 С 0,3 80,7 349,7 377х9 350 1,06 31,85 11137,95 11,13795 112,901 11,50877 

8-9 91,51 329,436 122 С 0,3 36,6 158,6 377х9 300 0,95 25,382 4025,585 4,025585 116,9266 11,91912 

9-10 73,15 263,34 251 С 0,3 75,3 326,3 325х8 300 1,04 37,338 12183,39 12,18339 129,11 13,16106 

10-11 52,82 190,152 260 С 0,3 78 338 325х8 300 0,74 18,522 6260,436 6,260436 135,3704 13,79923 

11-12 33,37 120,132 213 С 0,3 63,9 276,9 273х8 250 0,67 19,502 5400,104 5,400104 140,7705 14,3497 

12-13 13,89 50,004 219 С 0,3 65,7 284,7 194х6 150 0,56 20,874 5942,828 5,942828 146,7134 14,95549 
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А.11 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

  
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L,  

м 
  α 

l эк, 

м 

L 

келт,  

м 

d·S 
dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP,  

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,27 23,618 47236 47,236 47,236 4,815087 

 1-14 23,68 85,248 95 С 0,3 28,5 123,5 273х8 200 0,48 9,8 1210,3 1,2103 48,4463 4,938461 

 14-15 19,08 68,688 160 С 0,3 48 208 219х7 200 0,61 21,756 4525,248 4,525248 52,97155 5,39975 

 15-16 11,44 41,184 155 С 0,3 46,5 201,5 194х6 150 0,47 14,7 2962,05 2,96205 55,9336 5,701692 

 А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

А.12 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

  
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L,  

м 
  α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP,  

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,27 23,618 47236 47,236 47,236 4,815087 

 1-17 39,57 142,452 196 С 0,3 58,8 254,8 273х8 250 0,81 28,42 7241,416 7,241416 54,47742 5,553253 

 17-18 22,61 81,396 351 С 0,3 105,3 456,3 219х7 200 0,75 32,144 14667,31 14,66731 69,14472 7,048392 

  

А.13 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

  
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L,  

м 
  α 

l эк, 

м 

L 

келт,  

м 

d·S 
dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP,  

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,27 23,618 47236 47,236 47,236 4,815087 

 1-2 295,24 1062,864 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,04 15,68 7858,816 7,858816 55,09482 5,616189 

 2-3 283,07 1019,052 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1 14,504 2193,005 2,193005 57,28782 5,839737 

 3-19 3,9 14,04 254 С 0,3 76,2 330,2 133Х4 120 0,34 12,74 4206,748 4,206748 61,49457 6,26856 
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А.14 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L 

келт,  

м 

d·S 
dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,27 23,618 47236 47,236 47,236 4,815087 

1-2 295,24 1062,864 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,04 15,68 7858,816 7,858816 55,09482 5,616189 

2-3 283,07 1019,052 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1 14,504 2193,005 2,193005 57,28782 5,839737 

3-4 279,17 1005,012 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,42 36,456 17557,21 17,55721 74,84503 7,629463 

4-5 256,6 923,76 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 500 1,31 30,968 10448,6 10,4486 85,29363 8,69456 

5-20 20,38 73,368 252 С 0,3 75,6 327,6 219х7 200 0,65 24,304 7961,99 7,96199 93,25562 9,50618 

 

А.15 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L 

келт,  

м 

d·S 
dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,27 23,618 47236 47,236 47,236 4,815087 

1-2 295,24 1062,864 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,04 15,68 7858,816 7,858816 55,09482 5,616189 

2-3 283,07 1019,052 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1 14,504 2193,005 2,193005 57,28782 5,839737 

3-4 279,17 1005,012 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,42 36,456 17557,21 17,55721 74,84503 7,629463 

4-5 256,6 923,76 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 450 1,31 30,968 10448,6 10,4486 85,29363 8,69456 

5-6 236,31 850,716 192 С 0,4 76,8 268,8 478х7 450 1,48 44,786 12038,48 12,03848 97,33211 9,921724 

6-23 100,18 360,648 113 С 0,4 45,2 158,2 478х7 450 0,61 7,644 1209,281 1,209281 98,54139 10,04499 

23-24 76,26 274,536 267 С 0,3 80,1 347,1 377х9 350 0,8 18,228 6326,939 6,326939 104,8683 10,68994 

24-25 55,4 199,44 258 С 0,3 77,4 335,4 325х8 300 0,77 20,482 6869,663 6,869663 111,738 11,39021 

25-26 35,43 127,548 115 С 0,3 34,5 149,5 273х8 250 0,73 22,834 3413,683 3,413683 115,1517 11,73819 

26-27 14,18 51,048 117 С 0,3 35,1 152,1 194х6 180 0,58 22,54 3428,334 3,428334 118,58 12,08767 

26-28 21,25 76,5 304 С 0,3 91,2 395,2 219х7 200 0,69 27,048 10689,37 10,68937 129,2694 13,87756 
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А.16 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 
v, м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,27 23,618 47236 47,236 47,236 4,815087 

1-2 295,24 1062,864 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,04 15,68 7858,816 7,858816 55,09482 5,616189 

2-3 283,07 1019,052 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1 14,504 2193,005 2,193005 57,28782 5,839737 

3-4 279,17 1005,012 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,42 36,456 17557,21 17,55721 74,84503 7,629463 

4-5 256,6 923,76 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 450 1,31 30,968 10448,6 10,4486 85,29363 8,69456 

5-6 236,31 850,716 192 С 0,4 76,8 268,8 478х7 450 1,48 44,786 12038,48 12,03848 97,33211 9,921724 

6-7 136,1 489,96 370 С 0,4 148 518 478х7 450 0,67 9,212 4771,816 4,771816 102,1039 10,40815 

7-21 33,06 119,016 155 С 0,3 46,5 201,5 273х8 250 0,67 19,502 3929,653 3,929653 106,0336 10,80872 

 

А.17 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Ескі желі 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 
v, м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х8 600 1,27 23,618 47236 47,236 47,236 4,815087 

1-2 295,24 1062,864 358 С 0,4 143,2 501,2 630х8 600 1,04 15,68 7858,816 7,858816 55,09482 5,616189 

2-3 283,07 1019,052 108 С 0,4 43,2 151,2 630х8 600 1 14,504 2193,005 2,193005 57,28782 5,839737 

3-4 279,17 1005,012 344 С 0,4 137,6 481,6 529х7 500 1,42 36,456 17557,21 17,55721 74,84503 7,629463 

4-5 256,6 923,76 241 С 0,4 96,4 337,4 529х7 450 1,31 30,968 10448,6 10,4486 85,29363 8,69456 

5-6 236,31 850,716 192 С 0,4 76,8 268,8 478х7 450 1,48 44,786 12038,48 12,03848 97,33211 9,921724 

6-7 136,1 489,96 370 С 0,4 148 518 478х7 450 0,67 9,212 4771,816 4,771816 102,1039 10,40815 

7-8 103,07 371,052 269 С 0,3 80,7 349,7 377х9 350 1,06 31,85 11137,95 11,13795 113,2419 11,54351 

8-22 11,53 41,508 137 С 0,3 41,1 178,1 194х6 180 0,47 14,7 2618,07 2,61807 115,8599 11,81039 
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А.18 Кесте - Бас магистральдың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,7 42,042 84084 84,084 84,084 8,571254 

 1-2 470,59 1694,124 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,65 39,69 5778,864 5,778864 89,86286 9,160333 

 2-3 408,455 1470,438 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 1,46 30,87 10501,97 10,50197 100,3648 10,23087 

 3-4 398,799 1435,676 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 1,41 28,812 3589,975 3,589975 103,9548 10,59682 

 4-5 388,159 1397,372 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 1,95 68,698 35489,39 35,48939 139,4442 14,2145 

 5-6 371,943 1338,995 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 1,88 63,896 30325,04 30,32504 169,7692 17,30573 

 6-7 341,993 1231,175 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 500 1,74 54,782 19097,01 19,09701 188,8662 19,25242 

 7-8 314,836 1133,41 88 С 0,4 35,2 123,2 478x7 500 1,6 46,354 5710,813 5,710813 194,5771 19,83456 

 8-9 278,75 1003,5 104 С 0,3 31,2 135,2 426x7 400 1,42 36,456 4928,851 4,928851 199,5059 20,33699 

 9-10 159,289 573,4404 503 С 0,3 150,9 653,9 426х7 400 1,26 38,024 24863,89 24,86389 224,3698 22,87154 

 10-11 124,78 449,208 135 С 0,3 40,5 175,5 426х7 400 1,13 30,576 5366,088 5,366088 229,7359 23,41854 

 11-12 97,452 350,8272 373 С 0,3 111,9 484,9 325x8 300 1,39 66,444 32218,7 32,2187 261,9546 26,70281 

 12-13 70,368 253,3248 255 С 0,3 76,5 331,5 273x8 250 1,45 73,01 24202,82 24,20282 286,1574 29,16997 

 13-14 44,461 160,0596 215 С 0,3 64,5 279,5 273x8 250 0,92 36,75 10271,63 10,27163 296,429 31,56484 

 14-15  18,501 66,6036 220 С 0,3 66 286 159x4,5 150 1,12 71,344 20404,38 20,40438 316,8334 32,29698 

 

А.19 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,7 42,042 84084 84,084 84,084 8,571254 

1-2 470,59 1694,124 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,65 39,69 5778,864 5,778864 89,86286 9,160333 

2-16 61,93 222,948 260 С 0,3 78 338 273x8 250 1,27 68,6 23186,8 23,1868 113,0497 11,52392 

16-17 57,72 207,792 271 С 0,3 81,3 352,3 273x8 250 1,17 59,584 20991,44 20,99144 134,0411 13,66372 

17-18 30,133 108,4788 386 С 0,3 115,8 501,8 219x7 200 0,97 53,802 26997,84 26,99784 161,039 16,4158 
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А.20 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт  

м 
d·S 

dy, 

мм 
v, м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,7 42,042 84084 84,084 84,084 8,571254 

1-2 470,59 1694,124 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,65 39,69 5778,864 5,778864 89,86286 9,160333 

2-3 408,455 1470,438 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 1,46 30,87 10501,97 10,50197 100,3648 10,23087 

3-4 398,799 1435,676 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 1,41 28,812 3589,975 3,589975 103,9548 10,59682 

4-5 388,159 1397,372 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 1,95 68,698 35489,39 35,48939 139,4442 14,2145 

5-6 371,943 1338,995 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 1,88 63,896 30325,04 30,32504 169,7692 17,30573 

6-7 341,993 1231,175 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 500 1,74 54,782 19097,01 19,09701 188,8662 19,25242 

7-19 27,157 97,7652 258 С 0,3 77,4 335,4 219x7 200 0,88 44,492 14922,62 14,92262 203,7889 20,77358 

 

А.21 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт 

м 
d·S 

dy, 

мм 
v, м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,7 42,042 84084 84,084 84,084 9,05456 

1-2 470,59 1694,124 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,65 39,69 5778,864 5,778864 89,86286 9,160333 

2-3 408,455 1470,438 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 1,46 30,87 10501,97 10,50197 100,3648 10,23087 

3-4 398,799 1435,676 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 1,41 28,812 3589,975 3,589975 103,9548 10,59682 

4-5 388,159 1397,372 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 1,95 68,698 35489,39 35,48939 139,4442 14,2145 

5-6 371,943 1338,995 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 1,88 63,896 30325,04 30,32504 169,7692 17,30573 

6-7 341,993 1231,175 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 500 1,74 54,782 19097,01 19,09701 188,8662 19,25242 

7-8 314,836 1133,41 88 С 0,4 35,2 123,2 478x7 500 1,6 46,354 5710,813 5,710813 194,5771 19,83456 

8-9 278,75 1003,5 104 С 0,3 31,2 135,2 426x7 400 1,42 36,456 4928,851 4,928851 199,5059 20,33699 

9-21 119,46 430,056 124 С 0,3 37,2 161,2 325x8 300 1,7 66,346 10694,98 10,69498 210,2009 21,42721 

21-22 101,61 365,796 249 С 0,3 74,7 323,7 325x8 300 1,39 66,444 21507,92 21,50792 231,7088 23,61965 

22-23 73,82 265,752 255 С 0,3 76,5 331,5 273x8 250 1,51 98,98 32811,87 32,81187 264,5207 26,96439 

23-24 47,2 169,92 125 С 0,3 37,5 162,5 273x8 250 0,95 39,102 6354,075 6,354075 270,8748 27,61211 

24-25 18,89 68,004 107 С 0,3 32,1 139,1 219х7 200 0,88 44,492 6188,837 6,188837 277,0636 28,24298 

24-26 28,31 101,916 304 С 0,3 91,2 395,2 273x8 250 0,62 16,366 6467,843 6,467843 283,5314 28,90229 
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А.22 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде). Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 
v, м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

                                 А
  Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 480,5 1729,8 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,7 42,042 84084 84,084 84,084 8,571254 

 1-2 470,59 1694,124 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,65 39,69 5778,864 5,778864 89,86286 9,160333 

 2-3 408,455 1470,438 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 1,46 30,87 10501,97 10,50197 100,3648 10,23087 

 3-4 398,799 1435,676 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 1,41 28,812 3589,975 3,589975 103,9548 10,59682 

 4-5 388,159 1397,372 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 1,95 68,698 35489,39 35,48939 139,4442 14,2145 

 5-6 371,943 1338,995 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 1,88 63,896 30325,04 30,32504 169,7692 17,30573 

 6-7 341,993 1231,175 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 500 1,74 54,782 19097,01 19,09701 188,8662 19,25242 

7-8 314,836 1133,41 88 С 0,4 35,2 123,2 478x7 500 1,6 46,354 5710,813 5,710813 194,5771 

21,45487 

 

 8-9 278,75 1003,5 104 С 0,3 31,2 135,2 426x7 400 1,42 36,456 4928,851 4,928851 199,5059 20,33699 

 9-10 159,289 573,4404 503 С 0,3 150,9 653,9 426х7 400 1,26 38,024 24863,89 24,86389 224,3698 22,87154 

 10-11 124,78 449,208 135 С 0,3 40,5 175,5 426х7 400 1,13 30,576 5366,088 5,366088 229,7359 23,41854 

 11-20 27,3 98,28 130 С 0,3 39 169 219x7 200 0,88 44,492 7519,148 7,519148 237,255 24,18502 
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А.23 Кесте –  Бас магистральдың беретін құбырының гидравликалық есебі (жылытылмайтын мерзімде). 

Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

                                            А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 230,25 828,9 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 0,82 9,702 19404 19,404 19,404 1,977982 

 1-2 225,4 811,44 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 0,8 9,408 1369,805 1,369805 20,7738 2,117615 

 2-3 195,75 704,7 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 0,7 7,154 2433,791 2,433791 23,2076 2,365708 

 3-4 191,13 688,068 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 0,68 6,762 842,5452 0,842545 24,05014 2,451594 

 4-5 185,94 669,384 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 0,95 16,17 8353,422 8,353422 32,40356 3,303115 

 5-6 178,16 641,376 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 0,92 15,288 7255,685 7,255685 39,65925 4,042737 

 6-7 163,82 589,752 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 450 1,03 21,854 7618,304 7,618304 47,27755 4,819322 

 7-8 150,81 542,916 88 С 0,4 35,2 123,2 478x7 450 0,96 19,012 2342,278 2,342278 49,61983 5,058087 

 8-9 133,5 480,6 104 С 0,3 31,2 135,2 426x7 400 1,07 27,146 3670,139 3,670139 53,28997 5,432209 

 9-10 73,3 263,88 503 С 0,3 150,9 653,9 426х7 400 0,59 8,232 5382,905 5,382905 58,67287 5,980925 

 10-11 59,78 215,208 135 С 0,3 40,5 175,5 426х7 400 0,48 5,488 963,144 0,963144 59,63602 6,079105 

 11-12 46,68 168,048 373 С 0,3 111,9 484,9 325x8 300 0,66 14,798 7175,55 7,17555 66,81157 6,810557 

 12-13 33,71 121,356 255 С 0,3 76,5 331,5 273x8 250 0,7 21,07 6984,705 6,984705 73,79627 7,522556 

 13-14 21,3 76,68 215 С 0,3 64,5 279,5 273x8 250 0,44 8,232 2300,844 2,300844 76,09712 7,757097 

 14-15  8,86 31,896 220 С 0,3 66 286 159x4,5 150 0,53 23,716 6782,776 6,782776 82,87989 8,448511 
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А.24 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылмайтын мерзімде). Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

                                          А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 230,25 828,9 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 0,82 9,702 19404 19,404 19,404 1,977982 

 1-2 225,4 811,44 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 0,8 9,408 1369,805 1,369805 20,7738 2,117615 

 2-16 29,65 106,74 260 С 0,3 78 338 273x8 250 0,62 16,366 5531,708 5,531708 26,30551 2,6815 

 16-17 25,24 90,864 271 С 0,3 81,3 352,3 273x8 250 0,53 12,152 4281,15 4,28115 30,58666 3,117906 

 17-18 14,43 51,948 386 С 0,3 115,8 501,8 219x7 200 0,46 12,054 6048,697 6,048697 36,63536 3,734491 

 

А.25 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылмайтын мерзімде).Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 230,25 828,9 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 0,82 9,702 19404 19,404 19,404 1,977982 

 1-2 225,4 811,44 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 0,8 9,408 1369,805 1,369805 20,7738 2,117615 

 2-3 195,75 704,7 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 0,7 7,154 2433,791 2,433791 23,2076 2,365708 

 3-4 191,13 688,068 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 0,68 6,762 842,5452 0,842545 24,05014 2,451594 

 4-5 185,94 669,384 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 0,95 16,17 8353,422 8,353422 32,40356 3,303115 

 5-6 178,16 641,376 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 0,92 15,288 7255,685 7,255685 39,65925 4,042737 

 6-7 163,82 589,752 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 450 1,03 21,854 7618,304 7,618304 47,27755 4,819322 

 7-19 13,01 46,836 258 С 0,3 77,4 335,4 219x7 200 0,41 9,8 3286,92 3,28692 50,56447 5,15438 
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А.26 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылмайтын мерзімде).Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

                                          А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 230,25 828,9 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 0,82 9,702 19404 19,404 19,404 1,977982 

 1-2 225,4 811,44 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 0,8 9,408 1369,805 1,369805 20,7738 2,117615 

 2-3 195,75 704,7 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 0,7 7,154 2433,791 2,433791 23,2076 2,365708 

 3-4 191,13 688,068 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 0,68 6,762 842,5452 0,842545 24,05014 2,451594 

 4-5 185,94 669,384 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 0,95 16,17 8353,422 8,353422 32,40356 3,303115 

 5-6 178,16 641,376 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 0,92 15,288 7255,685 7,255685 39,65925 4,548465 

 6-7 163,82 589,752 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 450 1,03 21,854 7618,304 7,618304 47,27755 4,819322 

 7-8 150,81 542,916 88 С 0,4 35,2 123,2 478x7 450 0,96 19,012 2342,278 2,342278 49,61983 5,058087 

 8-9 133,5 480,6 104 С 0,3 31,2 135,2 426x7 400 1,07 27,146 3670,139 3,670139 53,28997 5,432209 

 9-21 57,22 205,992 124 С 0,3 37,2 161,2 325x8 300 0,81 22,638 3649,246 3,649246 56,93922 5,804201 

 21-22 48,67 175,212 249 С 0,3 74,7 323,7 325x8 300 0,7 16,562 5361,119 5,361119 62,30033 6,350697 

 22-23 35,36 127,296 255 С 0,3 76,5 331,5 273x8 250 0,73 22,834 7569,471 7,569471 69,86981 7,122304 

 23-24 22,61 81,396 125 С 0,3 37,5 162,5 273x8 250 0,48 9,8 1592,5 1,5925 71,46231 7,284639 

 24-25 9,05 32,58 107 С 0,3 32,1 139,1 219х7 200 0,34 6,762 940,5942 0,940594 72,4029 7,38052 

 24-26 10,08 36,288 304 С 0,3 91,2 395,2 273x8 250 0,21 2,156 852,0512 0,852051 73,25495 7,467375 
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А.27 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылмайтын мерзімде).Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 

Gd, 

т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

                               А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 230,25 828,9 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 0,82 9,702 19404 19,404 19,404 1,977982 

 1-2 225,4 811,44 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 0,8 9,408 1369,805 1,369805 20,7738 2,117615 

 2-3 195,75 704,7 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 0,7 7,154 2433,791 2,433791 23,2076 2,365708 

 3-4 191,13 688,068 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 0,68 6,762 842,5452 0,842545 24,05014 2,451594 

 4-5 185,94 669,384 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 0,95 16,17 8353,422 8,353422 32,40356 3,303115 

 5-6 178,16 641,376 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 0,92 15,288 7255,685 7,255685 39,65925 4,042737 

 6-7 163,82 589,752 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 450 1,03 21,854 7618,304 7,618304 47,27755 4,819322 

 7-8 150,81 542,916 88 С 0,4 35,2 123,2 478x7 450 0,96 19,012 2342,278 2,342278 49,61983 5,058087 

 8-9 133,5 480,6 104 С 0,3 31,2 135,2 426x7 400 1,07 27,146 3670,139 3,670139 53,28997 5,432209 

 9-10 73,3 263,88 503 С 0,3 150,9 653,9 426х7 400 0,59 8,232 5382,905 5,382905 58,67287 5,980925 

 10-11 59,78 215,208 135 С 0,3 40,5 175,5 426х7 400 0,48 5,488 963,144 0,963144 59,63602 6,079105 

 11-20 13,1 47,16 130 С 0,3 39 169 219x7 200 0,42 10,29 1739,01 1,73901 61,37503 6,256374 
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А.28 Кесте –  Бас магистральдың қайтатын құбырының гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде) 

 Gd, кг/с Gd, т/сағ 
L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,27 23,226 46452 46,452 46,452 4,735168 

 1-2 353,2 1271,52 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,27 23,226 3381,706 3,381706 49,83371 5,079888 

 2-3 306,72 1104,192 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 1,12 18,13 6167,826 6,167826 56,00153 5,708617 

 3-4 299,47 1078,092 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 1,05 15,974 1990,36 1,99036 57,99189 5,911508 

 4-5 291,34 1048,824 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 1,48 39,396 20351,97 20,35197 78,34387 7,986123 

 5-6 279,17 1005,012 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 1,42 36,456 17302,02 17,30202 95,64588 9,749835 

 6-7 256,69 924,084 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 450 1,61 53,508 18652,89 18,65289 114,2988 11,65125 

 7-8 236,31 850,716 88 С 0,4 35,2 123,2 478x7 450 1,48 44,786 5517,635 5,517635 119,8164 12,2137 

 8-9 209,22 753,192 104 С 0,3 31,2 135,2 426x7 400 1,65 65,268 8824,234 8,824234 128,6406 13,11322 

 9-10 119,57 430,452 503 С 0,3 150,9 653,9 426х7 400 0,96 22,834 14931,15 14,93115 143,5718 14,63525 

 10-11 93,68 337,248 135 С 0,3 40,5 175,5 426х7 400 0,74 13,034 2287,467 2,287467 145,8593 14,86843 

 11-12 73,15 263,34 373 С 0,3 111,9 484,9 325x8 300 1,04 37,338 18105,2 18,1052 163,9645 16,71401 

 12-13 52,82 190,152 255 С 0,3 76,5 331,5 273x8 250 1,12 54,096 17932,82 17,93282 181,8973 18,54203 

 13-14 33,37 120,132 215 С 0,3 64,5 279,5 273x8 250 0,7 21,07 5889,065 5,889065 187,7863 19,14234 

 14-15  13,89 50,004 220 С 0,3 66 286 159x4,5 150 0,82 57,82 16536,52 16,53652 204,3229 20,82802 

 

А.29 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде).Реконструкциядан кейін 

 Gd, кг/с Gd, т/сағ 
L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,27 23,226 46452 46,452 46,452 4,735168 

 1-2 353,2 1271,52 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,27 23,226 3381,706 3,381706 49,83371 5,079888 

 2-16 46,48 167,328 260 С 0,3 78 338 273x8 250 0,95 39,102 13216,48 13,21648 63,05018 6,427134 

 16-17 39,57 142,452 271 С 0,3 81,3 352,3 273x8 250 0,81 28,42 10012,37 10,01237 73,06255 7,447762 

 17-18 22,61 81,396 386 С 0,3 115,8 501,8 219x7 200 0,75 32,242 16179,04 16,17904 89,24158 9,097001 
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А.30 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде).Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,27 23,226 46452 46,452 46,452 4,735168 

1-2 353,2 1271,52 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,27 23,226 3381,706 3,381706 49,83371 5,079888 

2-3 306,72 1104,192 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 1,12 18,13 6167,826 6,167826 56,00153 5,708617 

3-4 299,47 1078,092 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 1,05 15,974 1990,36 1,99036 57,99189 5,911508 

4-5 291,34 1048,824 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 1,48 39,396 20351,97 20,35197 78,34387 7,986123 

5-6 279,17 1005,012 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 1,42 36,456 17302,02 17,30202 95,64588 9,749835 

6-7 256,69 924,084 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 450 1,61 53,508 18652,89 18,65289 114,2988 11,65125 

7-19 20,38 73,368 258 С 0,3 77,4 335,4 219x7 200 0,65 24,304 8151,562 8,151562 122,4503 12,4822 

 

А.31 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде).Реконструкциядан кейін 

 
Gd, 

кг/с 
Gd, т/сағ 

L, 

м 
 α 

l эк, 

м 

L келт,  

м 
d·S 

dy, 

мм 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
P, Па 

ΔP, 

кПа 

∑ΔP, 

кПа 
∑H 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,27 23,226 46452 46,452 46,452 47,35168 

1-2 353,2 1271,52 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,27 23,226 3381,706 3,381706 49,83371 50,79888 

2-3 306,72 1104,192 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 1,12 18,13 6167,826 6,167826 56,00153 57,08617 

3-4 299,47 1078,092 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 1,05 15,974 1990,36 1,99036 57,99189 59,11508 

4-5 291,34 1048,824 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 1,48 39,396 20351,97 20,35197 78,34387 79,86123 

5-6 279,17 1005,012 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 1,42 36,456 17302,02 17,30202 95,64588 97,49835 

6-7 256,69 924,084 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 450 1,61 53,508 18652,89 18,65289 114,2988 116,5125 

7-8 236,31 850,716 88 С 0,4 35,2 123,2 478x7 450 1,48 44,786 5517,635 5,517635 119,8164 122,137 

8-9 209,22 753,192 104 С 0,4 41,6 145,6 426x7 400 1,65 65,268 9503,021 9,503021 129,3194 131,8241 

9-21 89,65 322,74 124 С 0,4 49,6 173,6 426х7 400 0,96 22,834 3963,982 3,963982 133,2834 135,8648 

21-22 76,26 274,536 249 С 0,4 99,6 348,6 426х7 400 0,74 13,034 4543,652 4,543652 137,8271 140,4965 

22-23 55,4 199,44 255 С 0,3 76,5 331,5 273x8 250 1,12 54,096 17932,82 17,93282 155,7599 158,7766 

23-24 35,43 127,548 125 С 0,3 37,5 162,5 273x8 250 0,73 22,834 3710,525 3,710525 159,4704 162,559 

24-25 14,18 51,048 107 С 0,3 32,1 139,1 219х7 200 0,46 57,82 8042,762 8,042762 167,5132 170,7576 

24-26 19,8 71,28 304 С 0,3 91,2 395,2 273x8 250 0,4 12,054 4763,741 4,763741 172,2769 175,6136 
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А.32 Кесте – Тармақтың гидравликалық есебі (жылытылатын мерзімде).Реконструкциядан кейін. 

  
Gdк, 

кг/с 

Gdк, 

т/сағ 
L, м   α l эк м 

L келт  

м 
d·S 

dy 

мм 

v 

м/с 
R Па/м P, Па ΔP кПа ∑ΔPкПа ∑H 

                               А
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ИТ-1 360,8 1298,88 1000 П 1 1000 2000 630х7 600 1,27 23,226 46452 46,452 46,452 4,735168 

 1-2 353,2 1271,52 104 С 0,4 41,6 145,6 630х7 600 1,27 23,226 3381,706 3,381706 49,83371 5,079888 

 2-3 306,72 1104,192 243 С 0,4 97,2 340,2 630х7 600 1,12 18,13 6167,826 6,167826 56,00153 5,708617 

 3-4 299,47 1078,092 89 С 0,4 35,6 124,6 630х7 600 1,05 15,974 1990,36 1,99036 57,99189 5,911508 

 4-5 291,34 1048,824 369 С 0,4 147,6 516,6 529x7 500 1,48 39,396 20351,97 20,35197 78,34387 7,986123 

 5-6 279,17 1005,012 339 С 0,4 135,6 474,6 529x7 500 1,42 36,456 17302,02 17,30202 95,64588 9,749835 

 6-7 256,69 924,084 249 С 0,4 99,6 348,6 478x7 450 1,61 53,508 18652,89 18,65289 114,2988 11,65125 

 7-8 236,31 850,716 88 С 0,4 35,2 123,2 478x7 450 1,48 44,786 5517,635 5,517635 119,8164 12,2137 

 8-9 209,22 753,192 104 С 0,3 31,2 135,2 426x7 400 1,65 65,268 8824,234 8,824234 128,6406 13,11322 

 9-10 119,57 430,452 503 С 0,3 150,9 653,9 426х7 400 0,96 22,834 14931,15 14,93115 143,5718 14,63525 

 10-11 93,68 337,248 135 С 0,3 40,5 175,5 426х7 400 0,74 13,034 2287,467 2,287467 145,8593 14,86843 

 11-20 20,53 73,908 130 С 0,3 39 169 219x7 200 0,65 24,304 4107,376 4,107376 149,9666 15,28712 
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B.1 Кесте - Еңбек шығындары мен жалақылық төлемдер калькуляциясы 

Атауы Жұмыс көлемі 

Е
Н

и
Р

 

Звено және машина құрамы Енбек сыйым- 

дылығы 

Шығындар  

ө
л
ш

ем
.б

ір
. 

ж
ал

п
ы

 с
ан

ы
 

м
ам

ан
, 

р
аз

р
я
д

 

ад
ам

 

к
ө
л
ік

 м
ар

к
ас

ы
 

д
ан

а
 

уақыт, адам/сағ уақыт, 
көлік/сағ 

бағасы, мың 
тенге 

В
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

б
ір

д
ік

і 

ж
ал

п
ы

 

б
ір

д
ік

і 

ж
ал

п
ы

 

б
ір

д
ік

і 

ж
ал

п
ы

 

Жол қабатын өңдеу 
100 м2 9590,4 

Б20-

2-18 

Трақторшы, 

4  
1 ДЗ-9 1 0,014 134,2 0,13 1246,7 0,118 1131,66 

Траншеянмен 

котловандарды өңдеу 

жұмысы                                     
а) қайта қалпына келтіру                               

б)артығын сыртқа шығару 

1
0
0

 м
3
 

179,68 

 

Б2-1-

11 

Машинст, 5  1 Hіtас

hі 

ZX 
200 

3 

1 

0,27 48,5 1,5 268,5 2,36 424 

Көмекші , 5  1 0,25 44,92 1,2 215,2 2,96 530,9 

Траншеямен котлованның 

астыңғы бөлгін тазарту 
м3 199,8 

Б2-1-

47 

Жер 

казушы, 2  
1     0,21 41,9 1,8 359,64 1,26 251,7 

Траншеямен котлованның 

астыңғы бөлгіне құм 

қабатын төсеу 

м3 199,8 
Б2-1-

33 
Машинст, 6  1     0,24 47,9 1,6 319,68 1,23 245,7 

Уақытша көпір құралдарын 
орнату 

м2 56 
Б9-2-

34 

Темірбетон 
және болат 

кұрылымдар

ынын құр-
шы, 2  

2     0,048 2,6 0,4 22,4 0,63 35,2 

Диаметрі 600 мм 

құбырларды 30 м бойынша 

звеноға жинау  м 2336 
Б9-2-

1 

Сырткы 

құбыр 

желісінің 
құр-сы, 

5, 3 

1,1     0,01 23,3 0,05 116,8 0,13 303,6 
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В.1 Кесте жалғасы 
Атауы Жұмыс көлемі 

Е
Н

и
Р

 

Звено және машина құрамы Енбек сыйым- 
дылығы 

Шығындар 

В
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

ө
л

ш
ем

.б
ір

. 

ж
ал

п
ы

 с
ан

ы
 

м
ам

ан
, 

р
аз

р
я
д

 

ад
ам

 

к
ө
л
ік

 м
ар

к
ас

ы
 

д
ан

а
 

уақыт, адам/сағ уақыт, 

көлік/сағ 

бағасы, мың 

тенге 

б
ір

д
ік

і 

ж
ал

п
ы

 

б
ір

д
ік

і 

ж
ал

п
ы

 

б
ір

д
ік

і 

ж
ал

п
ы

 

Диаметрі 600 мм 

құбырларды дәнекерлеу [29] 

30 м бойынша тү
й

ін
 

312 
Б22-
2-2 

Дәнеркерле
уші    4,5,6  

1,1,1     0,05 15,6 0,32 99,8 0,4 137,5 

Диаметрі 600 мм құбырдың 

төселу жұмыстары 

м 2336 
Б9-2-

1 

Сыртқы 

құбыр 

желілерінің 
құра-сы, 

5,4 

1,2 

 Shа
ntuі 

SPY

25Y 

  0,03 70,8 0,24 560,6 0,4 934,4 

Жылжымайтын щитті 

тіреулерді құрастыру 
диаметр 600мм 

д
ан

а
 

2 
Б9-2-

18 

Сыртқы 

құбыр 

желілерінің 
құра-сы, 

5,3  

1,1    0,43 0,86 3,8 7,6 3,9 7,8 

Диаметрі 600 мм 

құбырларды түйінтерді 

дәнекерлеу тү
й

ін
 

156 
Б22-
2-10 

Дәнеркерле

уші     

4,5,6  

1,1,1     0,063 9,8 0,5 78 0,441 68,7 

Диаметрі 600 мм 
құбырларды төзімділіктен 

сынақтан өткізу 

м
 

2336 
Б9-2-

9 

Сыртқы 
құбыр 

желілерінің 

1,1,2     0,0215 50,2 0,17 397,12 0,44 1027,8 

Диаметрі 600 мм 
құбырларды тығыздықтан 

сынақтан өткізу 

м
 

2336 
Б9-2-

9 

Сыртқы 
құбыр. жел. 

құра-шы, 5, 

4, 3  

1,1,2 
 

 

 

 
0,014 32,7 0,11 256,9 0,28 654 

Жылу оқшаулағыш 
диаметр 600мм 

м
 

2336  

Құбыр 

оқшаулауш
ы, 4,3 

1     0,04 93,4 0,32 747,5 0,215 502,2 
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В.1 Кесте жалғасы 
Атауы Жұмыс көлемі 

Е
Н

и
Р

 

Звено және машина құрамы Енбек сыйым- 
дылығы 

Шығындар  

ө
л

ш
ем

.б
ір

. 

ж
ал

п
ы

 с
ан

ы
 

м
ам

ан
, 

р
аз

р
я
д

 

ад
ам

 

к
ө
л
ік

 м
ар

к
ас

ы
 

д
ан

а
 

уақыт, адам/сағ уақыт, 

көлік/сағ 

бағасы, мың 

тенге 

 

б
ір

д
ік

і 

ж
ал

п
ы

 

б
ір

д
ік

і 

ж
ал

п
ы

 

б
ір

д
ік

і 

ж
ал

п
ы

 

 

Траншеяларды жабу 

1
0
0
 м

3
 

111,71 
Б2-1-

33 

Машинист, 

6 
1 Д9R 1 0,24 26,8 0,25 27,9 0,265 29,6 

                    В
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

Траншеяларды таптау  111,71 
Б2-1-

34 

Машинист, 

5 
1 

ДУ -

12Б 
1 0,6 67 1,7 189,9 0,537 59,9 

Құбырларды жуып-шаю  м 2336 
Б9-2-

9 

Сыртқы 

құбыр 

желілерінің 
құра-шы, 

4,3,2 

1,1,2     0,0104 24,2 0,8 1868,8 0,055 128,48 

Жол қабатын қалпына 

келтіру 

1
0

0
 м

2
 

9590,4 
Б20-

2-21 

к.ж., 6 
Асфальтобе

тон-шы, 3,2 

1,1,2     0,59 5658,3 0,48 4603,3 0,365 3500,4 
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В Қосымшасы 

В.2 Кесте - Уақытша ғимараттардың тізімдемесі 
Ғимараттар атауы 

А
д

ам
ға

 б
ел

гі
л
ен

ге
н

 

ау
д

ан
 н

о
р

м
ас

ы
, 

м
2
. 

Ж
ұ

м
ы

ш
ш

ы
 с

ан
ы

 

Е
се

п
ті

 а
у

д
ан

, 
м

2
. 

Ғ
и

м
ар

ат
 т

ү
р

і 

Т
аң

д
ал

ға
н

 

 а
у

д
ан

, 
м

2
. 

Г
и

м
ар

ат
 б

и
ік

ті
к
 

м
. 

Ж
о

б
ад

а 
ө

л
ш

ем
 

са
н

ы
 

Шебер бөлмесі 4 2 8 жылжымалы 10 2,7 4х2,5 1 

Прораб бөлмесі 2,4 3 7,2 
контеннер 

9 2,7 3х3 1 

Гардероб 0,8 7 5,6 10 2,7 4х2,5 1 

Кептіретін жай 0,3 5 1,5 қозғалмалы 4 2,7 2х2 1 

Душ  0,64 6 4,24 

контеннер 

5 2,7 2х2,5 1 

Дәретхана 3,4 2 6,8 9 2,7 3х3 1 

Асхана 1,3 7 9,1 12 2,7 3х4 1 

  

В.3 Кесте - Қоймалардың есепті аудандары 
Материал атауы Қойма  Қойылатын 

материал 

саны, т. 

Қабылдану 
аудан, м2. 

Сакталу 
нормасы, 

т/м2 

Қойма 
өлшемі 

Тіреулер 

ашык 

39,03 
21,6 3,5 6х4 

Аралық камера 90,36 

Құбырлар 32,78 40,5 0,5 10х4 

Сальникті теңелткіш жабық 1,53 3,4 0,6 3х2 

 

В.4 Кесте – Электр энергияны есептеу нәтижелері  

Тұтынушылар 
Өлшем 
бірлігі 

Саны 

Біреуге 

арналған норма, 

Вт 

Жалпы 
тұтынушылық, кВт 

Өндірістік тұтынушылар 

Жинақтау жұмыс аймағы м2 785,24 2,4 1,887 

Ішкі жарықтандыру 

Шебер бөлмесі м2 9 12,5 0,1251 

Прораб бөлмесі м2 10 1,25 0,0125 

Киіну бөлмесі м2 9 10 0,1 

Кептіретін орын м2 3 6 0,024 

В.4 Кесте жалғасы 
Душтың бөлмесі м2 4 7 0,035 

Дәретхана м2 8 6 0,054 

Асхана м2 11 10 0,12 

Жабық қоймалар м2 5 3 0,0181 

Жалпы 0,48724 

Сырткы жарықтандыру 

Ашық қоймалар м2 62,2 0,6 0,03738 

Жолдар м 655,1 5 3,2751 

Жалпы 3,31337 
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С Қосымшасы 

С.1 Кесте – Есепті пайдаланулық шығындар 
Шығын атауы Жалпы қосынды 

шығын,мың.теңге 

Шығындар 

бағасы, 

мың.теңге/ГДЖ 

Үлестік салмағы 

Жылу жоғалу 932,9 1,5 31,2 

Электр эн-сы 36426 1,2 25,08 

Жылу желі-ң 

қызметі 
375 0,33 6,74 

Аударым амор-сы 468 0,41 8,43 

Күрделі жөндеу 

шығыны 
117 0,10 2,11 

Пайдалану 

шығындар 
240 0,21 4,32 

Әлеуметтік салық 1535 1,35 27,63 

Жалпы шығын 40094 5,07 105,51 
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С.2 Кесте – Локальді смета нәтижелері 
Жұмыс атаулары 

Ө
л
ш

. 
 

б
ір

-г
і 

С
ан

ы
 Барлық 

өзіндік 

құны 

Негізгі 

жалақы 

Көлік        

пайд. 

 

Көлік 

жүр-ші  

жалақысы 

Жалпы  Барлық 

негізгі 

жалақы 

бағасы 

Көлік        

пайд. 

Көлік 

жүр-ші  

жалақы 

С
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

Қалыңдығы 145 мм 

жылуоқшаулағыш 

(ПЭ)пенополиуретан жылу 

оқшаулан-ған құбыр 

м3 355,6 7675,3 3147 61,4 9,2 2422324,68 99161,64 19378 2903,5 

Жылуоқшаулағышы 

пенополиуретан бар құбыр 

ППУПЭ 600мм 

м3 315,6 7205.8 - - - 2274150,48 - -  

Барлығы       4745508 1016133 27767 6042,6 

Нарықтық коэф к-1,95 
мың, 

теңге 
     9253741    

Есептік шығындар (15,4 

пайыз) 

мың, 

теңге 
     1425076    

Барлығы 
мың, 

теңге 
     16299468    

Жоспарланған жинақтау 

(26 пайыз) 

мың, 

теңге 
     2776492,4    

ҚҚС есебімен (12 пайыз)       1614637,1    

Барлығы       15069946,    

Жалақыдан әлеуметтік 

сақтандыру (21 пайыз) 
      213387,97    

Жалпы бюджеттік жалақы       1229521,1    

Барлық бюджет       16299467    
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С.3 Кесте – объектілік смета есептеу нәтижелері 
Жұмыс атауы 

және шығындары 

ҚЖЖ 

60% 

Жабдықтарға 

30% 

Басқаларға 

10% 

Құрылысқа 

мың теңге 

                                               С
 Қ

о
сы

м
ш

а
с
ы

 

 
Объектінің сметалық бағасы. Жылу желісін 

оқшаулау 
3690,10 1845,053 615,017 6150,17 

Уақытша ғимараттар және имараттар ҚЖЖ 2,5% 92,252   92,252 

Барлығы 3782,25 1845,053 615,017 6242,431 

Қысқы бағаның өсуі 

2,07% ҚЖЖ 
78,296   78,296 

Электр энергиясының 

өсуі 0,85% 
  5,229 5,229 

Бір жолғы төлем 2,2%   13,529 13,529 

Объектіні бастау үшін төлем 1,48%   9,103 9,103 

Барлығы 3860,655 1845,053 642,87 6348,588 

Жоспарда жоқ шығындар және жұмыстар 1,5% 57,909 27,675 9,642 95,228 

Барлығы 3918,564 1872,738 652,512 6443,816 

Тарифтер өзгеруімен тасымалдау шығындарының 

ұлғаюы 55,7% 
  363,455 363,455 

Құрылыс машиналарының құндылығын арттыру   370,631 370,631 

Жалақының өсуіне  

байланысты шығындар 25,4% 
  165,740  

Қолданылған шығындарды 

анықтап алу 51,3% 
  334,743 334,743 

Барлығы 3918,56 1872,738 1887,091 7678,385 

 


