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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Целью моего дипломного проекта является понятие основ практики и 

навыков создания индивидуальных проектов зданий и сооружений, которые 

обладают композиционной выразительностью, технически, экономически и 

структурной вписываемостью в сложившемся архитектурном мире. 

Задачей дипломного проекта является приобретение навыков 

проектирования технологии и организации комплексных строительных 

процессов для особых условий строительной площадки, а также правильный 

выбор наиболее эффективных и современных методов и средств выполнения 

строительных процессов, обеспечивающих большую производительность труда, 

сокращение сроков строительства и экономию материально-технических и 

финансовых ресурсов.   

Во время работы над дипломным проектом, были использованы такие 

программы, как: 

 AutoCAD 2018 –построение 2D модели здания; 

 Лира 10.6., Лира-САПР 2013 – построение 3D модели, статический 

расчет каркаса здания; 

 АВС 4.1.2 – расчет экономического раздела.               

В любом строительном проекте наиболее важным всегда будет и остается 

уменьшение загрязнения окружающей среды, техника безопасности и охрана 

труда на строительной площадке. 
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1 Архитектурно-планировочное и конструктивное решение 

 

1.1 Общие сведения о районе строительств 

 

 Дипломный проект «Школа Искусств » в городе Павлодар». Смотря на 

карту климатического  районирования  для строительства, мой участок 

относится к району I В. Зима холодная. Толщина выпадающего снежного 

покрова не всегда превышает 10 см. Лето сухое и жаркое, обычно с ясной 

погодой. Участок относится к засушливому району со средней годовой суммой 

осадков - 278 мм. Расчетная глубина промерзания - 232 см.  

Рельеф – относительно ровный, нарушенный местами выемками грунта. Район 

строительства относится к климатическому подрайону I-В. Температура 

воздуха:  Температура воздуха в холодное время года: - 19° C. [1] 

 

Инженерно-геологические условия строительства: 

 

1. Суглинок. Консистенция - от твёрдой до полутвёрдой. Цвет буровато-

коричневый, с прослоями супеси, с включениями гравия до 10%. Грунт вскрыт 

повсеместно, мощность составляет 1.1-1.2м 

2. Мергель глинистый. Цвет зеленовато-бурый, полутвердый, с прослоями 

скального мергеля. Мощность составляет 1.6м . 

3. Мергель. Цвет светло-серый, зеленоватый, малопрочный, с прослоями 

комковатого мергеля очень низкой прочности. Вскрыт всеми скважинами, 

вскрытая мощность составляет 3.2 – 3.3 м. [2]  

 

 

1.2 Генеральный план 

 

Общая площадь участка под строительство - 5,0 га. Исходным 

материалом для проектирования школы искусств в городе Павлодар является 

топографическая съемка в масштабе 1:500, 2015г. 

 

Технико-экономические показатели по генплану: 

 

1) Площадь территории  - 1,674га; 

2) Площадь застройки - 1631,06м2; 

3) Площадь твердого покрытия   - 4320м2; 

4) Площадь озеленения  -3805м2. 

 

 

1.3 Архитектурно-строительное решение 

 

Данный проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 3.02-

107-2014 «Общественные здания и сооружения», СП РК 2.02-101-2014 
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«Пожарная безопасность зданий и сооружений» согласно рекомендаций 

СанПиН 2.01.015.03.  

Здание трехэтажное со сложным очертанием, состоящее из трех блоков: 

блок «А»  прямоугольный в плане, с подвалом,  размерами в осях 76х37; блок 

«Б» прямоугольный в плане с подвалом, с размерами в осях 72 х15 м; блок «В» 

прямоугольный в плане с подвалом, с размерами в осях 67х15м 

Высота помещений – 4,0м. За отметку 0.000 условно принято отметка чистого 

пола первого этажа. 

 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Фундаменты -  ленточные из бетонных блоков и железобетонным 

фундаментным плитами. Все бетонные железобетонные элементы должны 

быть выполнены из сульфатостойкого цемента по ГОСТ 22266-2013. Все 

железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим 

битумом  БН70/30  за 2 раза по огрунтовке из 40% раствора битума в керосине. 

Горизонтальную гидроизоляцию нужно выполнить из цементного раствора, 

состава 1:2. [3] 

Стены –  наружные из  железобетона,  толщиной 300мм на растворе М50. 

Наружные стены  с утеплением жесткой минераловатной плитой толщиной 50 

мм. Стены – внутренние и перегородки, толщиной 200мм. Перегородки 

армированные через три ряда кладки   по высоте сеткой из проволоки ф 5 

Вр 1 с ячейками 50х50 мм. [4] 

Перекрытия и покрытие- сборные железобетонные плиты с круглыми 

пустотными. Монтаж плит производить по предварительно выровненному по 

уровню цементному раствору марки 100. Продольные швы между плитами 

заделать мелкозернистым бетоном класса В20.[5] 

Кровля запроектирована стропильной системы из пиломатериалов 

хвойных пород по ГОСТ 8486-86*  с покрытием ее металлочерепицей.  [6] 

Лестницы –   сборные бетонные  ступени     по металлическим косоурам с 

оштукатуриванием по сетке «рабица», площадка из плит перекрытия. 

Окна  –  из  профиля  ПВХ  4камерные     раздельными  створками  и  

двойным остеклением по ГОСТ 30674-99. Доски подоконные – пластиковые 

Наружные двери- деревянные по ГОСТ 24698-81. Внутренние двери – 

деревянные по ГОСТ 6629-88. 

По периметру здания выполняется асфальто-бетонная отмостка  

шириной 1.0м с уклоном 0.03. 

 

 

1.5 Отделочные работы 

 

Наружная отделка – штукатурка без расшивки швов   с последующей   

окраской атмосфероустойчивой краской. Внутренняя отделка помещений 
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предусмотрена в соответствии с их назначением и приведена в ведомости 

отделочных работ. Полы в коридорах, в санузлах из большеразмерных 

керамических плит, препятствующих скольжению, в кабинетах - из 

линолеума.[8] 

 

 

1.6 Теплотехнический расчет 

 

Согласно СП РК 2.04-107-2013 «Строительная теплотехника» был 

произведен теплотехнический расчет «Сопротивление теплопередачи 

ограждающих конструкций» [9 ] 

Приведенное  сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

0R  следует принимать не менее требуемых значений трR0
определяемых исходя 

из санитарно – гигиенических и комфортных условий. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по 

формуле: 

 

   
  перотперотв zttГСОП .. 

                                           (1.1) 

 

где tв = 18С – расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая 

проектирования соответствующих зданий и сооружений; 

tот.пер = 0,6 – средняя температура, С, периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8С.  

zот.пер = 158 – продолжительность, сутки, периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8С. 

  
                                                 2,2749158)6,018( ГСОП  

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за 

исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно – гигиеническим и 

комфортным условиям, определяют по формуле: 

 

𝑅0
тр

=
𝑛(𝑡в−𝑡н)

∆𝑡н∙𝛼в
                                                      (1.2) 

 

где  tн = -15С – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; 

n=1–коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху.  

Δtн = 4С - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены.  

в = 8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций.  



11 
 

9482.0
7.84

)1518(1)(
0 











в

н

нвтр

t

ttn
R

     
 

Термическое сопротивление R, м∙◦С/Вт слоя многослойной ограждающей 

конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции 

следует  определяют по формуле:  

 




кR

                                                            (1.3) 

 

где   - толщина слоя, м; 

  - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, )/( 02 СмВт    

 

железобетон: δ=0,390 м, γ=2500 кг/м3; 

утеплитель мин. плита: δ=0,060 м, γ=80 кг/м3; 

штукатурка: δ=0,020 м, γ=1400 кг/м3    
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Сопротивление теплопередаче ВтСмR /02

0  ограждающей конструкции 

следует определять по следующей формуле:  

 

н

k

в

RR


11
0 

                                                     (1.4) 

 

н =  23  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции. [9] 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтСм /02   
 

1931.20894.01666.183,00263.04321  RRRRRk  
 

8565,2
23

1
1931.2

7,8

111
0 

н

k

в

RR
  

 

3565,2
0

9482,0R    0  Rтр 
 

 

Таким образом, теплотехнический расчет удовлетворяет требования 
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2 Расчетно-Конструктивный Раздел 

 

2.1 Определение нагрузок и установление расчетной схемы 

 

Каркас железобетонный в монолитном исполнении из следующих 

материалов: 

- бетон тяжелый класса В25 и В20; 

- арматура класса А-500 (эквивалент АIII). 

Сечение элементов: 

- колонны каркаса квадратного сечения - 400х400 мм; 

Перекрытие монолитное,  толщиной 200 мм. 

Нагрузки на конструкции составлены в виде таблиц ниже (таблицы 2.1-

2.7). [10] 

Постоянные нагрузки 

 

Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на покрытие  

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН /м2 

Постоянная: 

Гибкая черепица Шинглас; 

стропила 150х50мм, L=2м 

брешетка 50х50мм, L=8м 

минплита ППЖ-200 

δ=0,210 м, γ=200 кг/м3; 

цементно-песчаная стяжка М-

200 δ=0,025 м, γ=1500кг/м3; 

 

0,095 

0,105 

0,14 

0,42 

 

0,375 

 

1,2 

1,1 

1,1 

1,2 

 

1,2 

 

0,114 

0,116 

0,154 

0,504 

 

0,45 

Итого: 1,135 Итого: 1,338 

Ж/б плита δ=0,200 м, 

γ=1800кг/м3 

3,6 1,1 3,96 

 

Таблица 2.2 - Сбор нагрузок на плиту перекрытия  

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка, кН 

кН /м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН /м2 

Постоянная: 

цементно-песчаная стяжка  

δ=0,065 м, γ=1800 кг /м3; 

водостойкий клей 

δ=0,005 м, γ=1800 кг /м3; 

керамическая плитка 

δ=0,010 м, γ=1800 кг /м3; 

 

1,17 

 

0,09 

 

0,18 

 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

 

1,404 

 

0,108 

 

0,216 

 

Итого: 1,44 Итого: 1,728 
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(продолжение таблицы 2.2) 

Ж/б плита δ=0,220 м, 

γ=2500кг/м3 

Ж/б плита δ=0,300 м, 

γ=2500кг/м3 

5,5 

7,5 

1,1 

1,1 

6,05 

8,25 

 

Таблица 2.3 - От внутренних перегородок  

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка, кН 

кН /м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН /м2 

Стена (г)0,2м, γ=500кг/м3 

Штукатурка δ=0,020 м, 

γ=1400кг/м3 

1 

0,28 

1,2 

1,1 

1,2 

0,308 

Итого: 1,28  Итого: 1,508 

  

Таблица 2.4 - От веса ограждающих конструкций 

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная: 

Железобетон δ=0,390 м, γ=2500 

кг/м3; 

утеплитель мин. Плита δ=0,060 

м, γ=80 кг/м3; 

штукатурка δ=0,020 м, γ=1400 

кг/м3 

 

9.75 

 

0,104 

 

0,28 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,3 

 

 

10.73 

 

0,125 

 

0,364 

 10,134 Итого: 1,22 
 

Нагрузка от грунта на стену подвала 

 

(2.1) 

 

где 2,1f  – коэффициент надежности по нагрузке; 
3/65,1 мтpbf   – плотность обратной засыпки; 

 =20° - угол внутреннего трения  

1g ,15 – коэффициент надежности по грунту; 

 

м
p

p
h

bf

пр 61,0
65,1

0,1


 
22 /6,0

2

20
4561,065,12,1 мтtgqв 








 =6 кН/м2 

2 45
2

в f bf прq p h tg
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(2.2) 

 

222 /72,3359965,365,115,1
2

20
4536,361,0

15,1

2,1
65,115.1 мтtgtgqн 



















=37,2кН/м2 

Временная нагрузка 

 

Таблица 2.5 - Временная длительная нагрузка 

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка, кН 

кН /м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН /м2 

Временная п.3 = 2(1) 1 1,2 1,2 

Временная п.12а = 3 (1) 1,0 1,2 1,20 
 

Примечание: Нагрузки прияты согласно табл.3 [10] 

П.3 – подвальные помещения; 

П.8 – чердачные помещения; 

П.12а – вестибюли, фойе, коридоры. 

 

Таблица 2.6 - Временная кратковременная нагрузка 

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка, кН 

кН /м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН /м2 

Временная п.3 = 2(2) 2 1,2 2,4 

Временная п.8 = 0,7 0,7 1,3 0,91 

Временная п.12а = 3 (3) 3,0 1,2 3,6 

 

Таблица 2.7 - Снеговая нагрузка 

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка, кН 

кН /м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН /м2 

Снег 1 1,4 1,4 

 

Ветровая нагрузка 

Нормативное значение ветрового давления назначаем по V ветровому 

району 0.6кН/м2. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки:  

 

(2.3) 

 

0,1k 0,78, согласно таблицы 6[10], для типа местности В и высоты здания 

10м. 

2 45
2

f

н g bf пр

g

q p h d tg
 




   
            

0mw w kc
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Наветренная сторона 8,0 ecc  

 
2/4,308,00,138 мкгwm   600,780,8 = 37,44кг/м2 

 

Подветренная сторона 6,0 ecc  

 
2/4,308,00,138 мкгwm   600,780,6 = 28,08кг/м2 

 

При вычислении нагрузки передаваемой от стен на колонны коэффициент 

k  примем равным 1,0. [11] 

Наветренная сторона  

нормативная: 

мкгlww m /8,13668,22  37,44  16,5 = 617,76 кг/м  

 

расчетная: 

мкгlww fm /0,19264,18,22   37,44  16,5 1,4 = 864,9 кг/м 

 

Подветренная сторона  

нормативная: 

мкгlww m /8,13668,22  28,08 16,5=463,32 кг/м 

 

расчетная: 

мкгlww fm /0,19264,18,22    28,08 16,5 1,4 = 648,6 кг/м 

 
 

2.2 Расчет в программных комплексах Лира-САПР 2013 

 

         Расчет несущих конструкций здания выполнен с помощью программы 

«ЛИРА-САПР 2013». Расчет произведен в соответствии со строительными 

нормами, действующими на территории РК.  

Класс бетона принятый для всех конструкций - В25. Класс бетона 

принятый для фундаментной плиты – B20.  

При статическом расчете использовались следующие загружения:  

1) Собственный вес несущих конструкций (учитывается программой) ; 

2) Постоянная нагрузка от собственного веса конструкций слоев на 

покрытиях и перекрытии, вес ограждающих конструкций по периметру 

здания, вес грунта; 

3) Временная длительная нагрузка от людей, оборудования на перекрытия с 

полными нормативными значениями, приведенными в табл. 3; 
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4) Временная кратковременная нагрузка; 

5) Снеговая нагрузка; 

6) Ветровая нагрузка по Х; 

7) Ветровая нагрузка по –Х; 

8) Ветровая нагрузка по У; 

9) Ветровая нагрузка по –У 

По расчетным сочетаниям усилий – РСУ, полученных после расчета 

основной схемы получаем усилия N и M для ручного расчета конструкций 

проектируемого здания. [12] 

 

2.3 Расчет внецентренно-сжатой железобетонной колонны  

 

1. Определяют 

R

b

n
bhR

N
 

0

 ;                                                    (2.4) 
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RsRn 
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 ;                                          (2.5) 
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;                                                (2.6) 

 

0h







                                                         (2.7) 

 

2. При s0 принимают  конструктивно по минимальному проценту 

армирования. 

 

3. При s0 определяют 

 
 









1

/2/1/ 0 n

s

ss

he

R

N
AA

                                   (2.8) 

 

Характеристики прочности бетона и арматуры. 

Класс бетона В25 и класс арматуры АIII и AI принимают  

Комбинации расчетных усилий (для колонны): N=304 кН и соответствующий 

момент М=1128,9 кН·м 

1. Подбор сечений симметричной арматуры  

Рабочая высота сечения 

ss AA 

ss AA 
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   h0 = h – a                                                            (2.9) 

 

h0 = 40 – 5 = 35 см, ширина b=60 см. 

 

Эксцентриситет силы: 

 
./0 NMe                                                          (2.10) 

 

ммe 3,713304000000/112890000010*304/10*9,1128 36

0   

 

Случайный эксцентриситет: 

 
ммhe 3,1330/40030/0                                           (2.11) 

 

или 

 

ммle col 50600/3000600/0  ,                                       (2.12)   

 

но не менее 1 см. 

 

Поскольку эксцентриситет силы  .3,7130 ммe   меньше случайного 

эксцентриситета ммe 3,130  , его не принимают для расчета статически 

неопределимой системы.[12] 

Найдем значения моментов внешних сил относительно наименее сжатой 

(растянутой арматуры):  

При постоянной нагрузке: 

 

  мкНahNMM lll  1181,7)04.035.0(3405.09,11285,0 '

01 ;       (2.13) 

 

Радиус инерции сечения смi 5,11
12

402


 

 

Т.к. 1408,2632,17/300/0 il , то необходимо учесть прогиб колонны. 

Выражение для критической продольной силы при прямоугольном 

сечении с симметричным армированием (без предварительного напряжения) 

принимает вид: 
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b
cr J
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11,04,6
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0                                     (2.14) 
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где, для тяжелого бетона 54,2123/7,118111/1 11  MM ll   

2655,095,15*01.0)400/3000(01.05.001.0)/(01.05.0 0min,  Rbhle  
 

0332,0
400

133
/0  hee

 
 

Так, как min,ee   , принимаем 332.0
min,

 ee
 

Отношение модулей упругости: 

 

=Es/Eb=200000/27000=7,4. 

 

Момент инерции сечения бетона  

 

45
33

101,2
12

4040

12
см

b
J h 




                                (2.15) 

 

Задаемся коэффициентом армирования  

 

01,005,021  . 

 

Момент инерции сечения арматуры относительно центра тяжести 

бетонного сечения [12] 

 
4522

0 100358.0)4405.0(354001.0)5.0( смahhbJ s    
 

кНNcr 27044,92100358,04,71,0
0332,01,0

11,0

7,1

101,2

3000

107,24,6 9
9

2

4

























 
 

Вычисляем коэффициент  как: 

 

1,126

92,27044

3040
1

1

1

1










crN

N


                                  (2.16) 

 

Значение е равно: 

 
ммahee 304,75)40350(5,0126,1133)(5,0 00    

 

Определяют граничную относительную высоту сжатой зоны: 
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                                             (2.17) 

ω=0,85–0,008Rb=0,85–0,008·1,1*14,5=0,7224 
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Вычисляем:    
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Так как 0s , требуемое количество симметричной арматуры равно 

 








'

0'

1

/)
2

1(

*






n

s

ss

h

e

R

N
AA

                                   (2.18) 

 

                                                        

 

22
3

' 05,496,4904
1.01

34,1/)
2

70.0
1(70.0

350

75,304

365

103040
смммAA ss 









 

 

Принимаем 632 А-III с Аs=48,25см2  
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06,0
3540

25,,482





  для Ncr 01,0  

 

Принятое армирование незначительно отличается от принятого, поэтому 

пересчет делать не будем. 

Конструирование арматуры колонны. 

Колонна армируется пространственными каркасами, образованными из 

плоских сварных каркасов. Диаметр поперечных стержней при диаметре 

продольной арматуры 32 мм здания равен 5 мм; принимаем 8 А-I c шагом 

s=200 мм и s=100 мм , что менее S=20d=20*32=640 мм.  

Так как поперечные колонны 400x400 расчетными продольными 

стержнями вставляем конструктивные арматуры  32 мм класс АIII. [12] 

 

3.4 Расчет монолитного железобетонного перекрытия 

 

Расчёт междуэтажной железобетонной безбалочной плиты 

перекрытия   

Пролет здания 5,3х1,5 м. Номинальные размеры плиты: три плиты bn = 1.9 

м плита; пролет Ln=5,3 м, высота сечения плиты h = 20 см. 

Плита опирается на несущие стены. Длина стены Lm= 5.3 м. 

Плита изготовляется из тяжелого бетона, класса В25; коэффициент 

условий работы бетона rbz = 0.9. 

Rb =14.5х0.9=13.05 МПа 

Rbt = 1.05x0.9 =  0.945МПа 

Eb = 30x103 МПа 

Выбор продольной напрягаемой арматуры класса А- III (Rs = 365 МПа, 

Rs,ser = 390 МПа, Es = 2x105 МПа). 

Условия эксплуатации конструкции: плиты эксплуатируются в закрытом 

помещении; относительная влажность воздуха внутри помещений здания 

колеблется в пределах 40-75%; расчетная температура  воздуха зимой, снаружи 

здания выше минус -250 С. [12] 

 

Таблица 2.8 - Сбор нагрузок. 

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка, кН 

кН /м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН /м2 

Постоянная: 

цементно-песчаная стяжка  

δ=0,065 м, γ=1800 кг /м3; 

водостойкий клей 

δ=0,005 м, γ=1800 кг /м3; 

керамическая плитка 

δ=0,010 м, γ=1800 кг /м3; 

 

1,17 

 

0,09 

 

0,18 

 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

 

1,404 

 

0,108 

 

0,216 
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(продолжение таблицы 2.8) 

Итого: 1,44 Итого: 1,728 

Ж/б плита δ=0,220 м, 

γ=2500кг/м3 

Ж/б плита δ=0,300 м, 2500 

5,5 

7,5 

1,1 

1,1 

6,05 

8,25 

 

Высота рабочей зоны 

 

ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 20 − 3 = 17см 

  

Расчетное сопротивление бетона  

 

𝑅𝑏 = 11.7 ∙ 0.9 = 10.53 Мпа 

  

Максимальный момент 

 

М =
𝑞∙𝑙2

8
=

7.5∙5.32

8
= 26,3 Кн ∙ м2                               (2.19) 

 

коэффициент αm 

 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝑅𝑏∙𝑏∙ℎ0
2 =

26.3 ∙106

10.53∙100∙1702
= 0.86                             (2.20) 

 

определяем  ε=0.4, ɳ=0.65. 

 

𝜀𝑅 =
ѡ

1+
𝛿𝑆𝑅

𝛿𝑆𝐶𝑈
∙(1−

ѡ

1.1
)
                                               (2.21) 

 

𝜀𝑅 =
0.736

1 +
365
500

∙ (1 −
0.736

1.1
)

= 0.593 

 

ω=0.85-0.008∙ Rb=0.82-0.008∙10.53=0.736 

 

Проверяем условие  

𝜀 ≤ 𝜀𝑅  

 

                                                    0.4≤0.593 

 

Условие  выполняется  

Определим площадь растянутой арматуры в нижней зоне плиты.[13] 

 

𝐴𝑠 =
М

Rs∙ɳ∙h0
=

26,3∙106

360∙0.65∙170
= 6.61 см2                              (2.22) 
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Х =
𝑅𝑆∙𝐴𝑆

𝑅𝑏∙𝑏
=

365∙6.61

10.53∙100
=2.29                                      (2.23) 

 

М ≤ 𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (ℎ0 −
𝑥

2
)                                             (2.24) 

 

26.3 ∙ 106 ≤ 365 ∙ 661 ∙ (170 −
22.9

2
) 

 

26.3 ∙ 106Кн ∙ мм < 38,2 ∙ 106Кн ∙ мм 

 

Условие выполняется 
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3 Технологический раздел 

 

3.1 Характеристика условий разработки грунта 

 

Суглинок, тяжелый без примесей, а также с примесью щебня, гравия, 

гальки или строительного мусора до 10% по объему тяжелый с примесью. 

Категория грунта – II. [14] 

Таблица 3.1 – Характеристика грунта 

 Единица 

измерени

я 

Числов

ые 

данные 

Примечание 

Группа грунта  
II 

ЕНиР 2,выпуск 

1 стр 6-12 

Средняя плотность 

грунта 
кг/м3 1850 

ЕНиР 2,выпуск 

1 

Коэффициент 

первоначального 

разрыхления 

% 24-30 

ЕНиР 2,выпуск 

1 стр 206 

Коэффициент 

остаточного 

разрыхления 

% 5-8 

ЕНиР 2,выпуск 

1 

стр 206 

Коэффициент 

крутизны откоса 

% 0,5 

Хамзин, 

Карасев 

«Технология 

строительных 

процессов»,стр

35 [14] 

 

Дальность перевозки грунта: 8 км  

Средняя зимняя температура наружного воздействия:-10˚С 

Отметка подошвы фундамента:-4.1 м 

УГВ: -3,00 м 

 

 

3.2 Определение объемов работ 

 

1.Определение объема  котлована 

 

𝑉к = Н/6 ∙ (а ∙ 𝑏 + 𝑐 ∙ 𝑑 + (𝑎 + 𝑐) ∙ (𝑏 + 𝑑)), м3                             (3.1) 
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a, b - ширина и длина котлована по низу 

c, d - ширина и длина котлована по верху 

 

𝑉к1 = 4/1/6 ∙ (78 ∙ 39 + 80,1 ∙ 43,1 + (78 + 80,1) ∙ (39 + 43,1) = 13307,45 м3 

𝑉к2 = 4,1/6 ∙ (74 ∙ 17 + 78,1 ∙ 19,1 + (74 + 78,1) ∙ (17 + 19,1) = 5631,02 м3 

𝑉к3 = 4,1/6 ∙ (69 ∙ 17 + 71,1 ∙ 19,1 + (69 + 71,1) ∙ (17 + 19,1) = 5185,56 м3 

 

𝑉к = 13307,45 + 5631,02 + 5185,56 = 24124,03 м3 

 

2.Определение объема обратной засыпкой 

 

𝑉обр.з. =
𝑉к−𝑉ф−𝑉подв

1+Ко.р.
, м3                                            (3.2)  

𝑉обр.з =
24124 − 2375,8 − 14691

1 + 0,06
= 6657,7 м3 

 

Vподв –объем подвала 

Vф- объем фундаментных элементов 

Ко.р.- коэффициент остаточного разрыхления 

 

3.Определение объема излишек грунта 

 

𝑉изл.г = 𝑉к − 𝑉обр.з , м3                                            (3.3) 

 

Vизл.г=24124,03 − 6657,7= 17466,3 м3 

 

4.Определение объема недобора грунта 

 

 V н.г=а∙b∙hнед, м
3                                                (3.4) 

 

 где hнед=0,1÷0,4 м; 

Vн.г= 979,4 м3 

 

5.Определение площади срезки растительного слоя 

 

Fсрез=(10+с+10)(10+d+10), м2                                                       (3.5) 

 

Fсрез=(10+229,3+10)(10+79,2+10)=24730,56 м2 

 

6.Полный объем срезки растительного грунта. 

 

V = S ∗ hрг=24730,56*0,15=3709 м3 
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7. Площадь уплотнения грунта 

 

Fупл = Vо.з. / hу                                                                                         (3.6) 

 

где hу  - толщина уплотняемого слоя 

 

Fупл =6657,7/0,2 = 33288,5 м2 

 

8. Площадь гидроизоляции фундаментной плиты 

S=𝑉под/h = 14691/3,3= 4451                                     (3.7) 

 

 

3.3 Ведомость объемов земляных работ 

 

Таблица 3.2 – Ведомость объемов работ 

Наименование 

работ 

Единица 

измерения 

Количество Примечания 

Срезка 

растительного 

слоя 

1000 м2 24,73 [14] 

Разработка грунта 

экскаватором 

  [14] 

В отвал 100 м3 66,57 [14] 

В транспортные 

средства 

100 м3 174,66 [14] 

Разработка 

недобора грунта 

1 м3 979,4 [14] 

Обратная засыпка 

грунта 

100 м3 66,57 [14] 

Уплотнение 

грунта 

100 м2 332,8 [14] 

Устройство 

гидроизоляции 

1 м2 4451 [14] 

 

3.4 Выбор комплекта машин для производства земляных работ 

 

Из общего объема земляных работ почти 90% выполняются механическим 

способом, т.е. с применением различных машин. Технологический процесс 

устройства выемки включает разработку грунта с выгрузкой в транспортные 

средства или на бровку выемки; крепление вертикальных сеток; 

транспортирование грунта; срезку откосов и планировку дна; обратную засыпку 

и уплотнение грунта. 
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I. Выбор бульдозера 

 

Исходные данные: 

Базовый трактор Т-130, бульдозер ДЗ-28, грунт - суглинок, 

длина пути резания - 15 м, длина пути транспортирования грунта - 50 м. [14] 

Продолжительность цикла:  

 

Т=t1+t2+t3+t4                                                      (3.8) 

 

где t1 - время резания грунта: 

 

t1=l1/v1=3,6*15/3,1=17,42 с                                    (3.9) 

3,6 - коэффициент перевода км/ч в м/с; l1 - длина пути резания, l1=15 м, 

v1 - скорость движения бульдозера на 1-ой передаче при резании грунта, v1=3,1 

км/ч; 

t2 - время перемещения грунта отвалом: 

 

t2=l2/v2=3,6*50/3,8=47,368 с                                 (3.10) 

3,6 - коэффициент перевода км/ч в м/с; l2 - длина пути транспортирования 

грунта, l2=50 м; v2 - скорость движения гружёного бульдозера, v2=3,8 км/ч;  

t3 - время обратного (холостого) хода: 

 

t3=(l1+l2)/v3=3,6*(15+50)/5,2=45 с                               (3.11) 

 

v3 - скорость движения при обратном ходе, v3=5,2 км/ч; 

t4 - дополнительные затраты времени на подъём, опускание отвала, на 

переключение скоростей, на разворот бульдозера, t4=25 с. 

 

Т=t1+t2+t3+t4=17,42+47,368+45+25=134,788 с 

 

Техническая производительность бульдозера определяется по формуле: 

Пт=qпр*n*kн/kр                                                                                          (3.12) 

 

где qпр - объём призмы волочения грунта, м; 

 

qпр=L*H2/2*m=3,94*0,8152/2*0,7=1,9 м3                                                 (3.13) 
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L - длина отвала, L = 3,94 м, 

H - высота отвала, H=0,815 м,  

m = 0,7 - коэффициент, зависящий от соотношения H/L,  

n - число циклов за 1 час работы: 

 

n=3600/Т=3600/134,788=26,71                                      (3.14) 

 

kн=1,1 - коэффициент наполнения геометрического объёма призмы 

грунтом,  

kр=1,27 - коэффициент разрыхления грунта, 

Пт=qпр*n*kн/kр=1,9*26,71*1,1/1,27=44 м3/ч 

Эксплуатационная производительность бульдозера: 

 

Пэ=Пт*kв=44*0,8=35,2 м3/ч                                        (3.15) 

 

где kв - коэффициент использования бульдозера по времени, kв=0,8. 

Сменная производительность бульдозера: 

 

Пс=8*Пэ=8*35,2=281,6 м3/ч, 

 

где 8 - количество часов работы в смену. 

Выбор экскаватора 

Разработка котлована ведется экскаватором, оборудованным прямой 

лопатой с погрузкой грунта в автосамосвалы и с частичной отсыпкой в отвал. 

Выбираем 2 экскаватора с прямой лопатой с ковшом с зубьями с объемом 

ковша 1м3 и 1,25 м3 и делаем сравнение. [14] 

 

Таблица 3.3 - Технические характеристики 

 Э-1252Б ЭО-4121А 

Привод Гидравлический Гидравлический 

Объем ковша 1,25 м3 1 м3 

Наибольшая 

глубина копания 

9,3 м 6,85 м 

Наибольший 

радиус резания 

9,9 м 7,25 м 

Высота выгрузки в 

транспорт 

6,6 м 4,7 м 

Мощность  90 кВт 59 кВт 
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(продолжение таблицы 3.3) 

Масса 39,5 т 27,6т 

Нвр1  1,64 2,2 

Нвр2 2,2 2,6 

См.с. 37,90 у.е. 31,08 у.е. 

Си.р. 25,58 тыс. у.е. 23,47тыс. у.е. 

 

I. Экскаватор Э-1252Б 

1.Определить стоимость разработки 1 м грунта в котловане для данного 

типа экскаватора (тг) 

 

𝐶 =
1,08∙Смаш.смен

Псм.выр
=

1,08∙38000

402,1
= 102,064 тг                           (3.16) 

 

1,08 - коэффициент, учитывающий накладные расходы 

Смаш.смен- стоимость машинной смены экскаватора 

 

2.Сменная выработка экскаватора, учитывая разработку грунта навымет, 

и с погрузкой в транспорт 

 

Псм.выр =
𝑉к

∑ 𝑛маш.смен
=

24124,03

60
= 402,1 м3/смен                       (3.17) 

 

3. Суммарное число маш.смен экскаватора при работе навымет и с 

погрузкой на транспорт 

 

∑ 𝑛маш.смен =
𝑉обр.з ∙Нвр

1 +𝑉изл ∙Нвр
2

8,2∙100
=

6657,7∙1,64+17466,3∗2,2

820
= 60              (3.18) 

 

Н1
вр=1,64 – норма времени механизма при работе навымет (маш-час). 

(ЕНиР 2, вып 1, стр. 40-41). 

Н2вр=2,2 – норма времени механизма при погрузки грунта в 

транспорт. (ЕНир 2,вып 1, стр. 40-41). 

4. Определение капитального удельного вложения на разработку 1 

м3 грунта для каждого данного типа экскаватора (тг/м3) 
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Куд =
1,07∙С𝑢𝑝

Псм.выр∙𝑡год
=

1,07∙23470

402,1∙300
= 0,208 тг/м3                  (3.19) 

 

5. Определение приведенных затрат на разработку 1 м3 грунта для 

данного типа экскаватора 

 

Пд = С + Ен ∙ Куд=102,064+0,15∙0,208=102,095 тг/м3              (3.20) 

 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений-0,15 

II. Экскаватор ЭО-4121А 

1. Определить стоимость разработки 1 м грунта в котловане для 

данного типа экскаватора (тг) 

 

𝐶 =
1,08 ∙ Смаш.смен

Псм.выр
=

1,08 ∙ 31080

329,38
= 101,907 тг 

 

1,08 - коэффициент, учитывающий накладные расходы 

Смаш.смен- стоимость машинной смены экскаватора 

2. Сменная выработка экскаватора, учитывая разработку грунта 

навымет, и с погрузкой в транспорт 

 

Псм.выр =
𝑉к

∑ 𝑛маш.смен
=

24124

47
= 326,15 м3/смен 

 

3. Суммарное число маш.смен экскаватора при работе навымет и 

с погрузкой на транспорт 

 

∑ 𝑛маш.смен =
𝑉обр.з ∙ Нвр

1 + 𝑉изл ∙ Нвр
2

8,2 ∙ 100
=

3789 ∙ 2,2 + 11441 ∗ 2,6

820
= 46,44

= 47 

 

Н1
вр=2,2 – норма времени механизма при работе навымет (маш-час). 

(ЕНиР 2, вып 1, стр. 40-41). 
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Н2вр=2,6 – норма времени механизма при погрузки грунта в 

транспорт. (ЕНир 2,вып 1, стр. 40-41). 

4. Определение капитального удельного вложения на разработку 1 м3 

грунта для каждого данного типа экскаватора (тг/м3) 

 

Куд =
1,07 ∙ С𝑢𝑝

Псм.выр ∙ 𝑡год
=

1,07 ∙ 23470

326,15 ∙ 300
= 0,256 тг/м3 

 

5. Определение приведенных затрат на разработку 1 м3 грунта для 

данного типа экскаватора 

 

Пд = С + Ен ∙ Куд=102,92+0,15∙0,256=102,958 тг/м3 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений-0,15 

В результате сравнения двух экскаваторов, экскаватор ЭО-4121А имеет 

низкую приведенную затрату по сравнению Э-1252Б, поэтому выбираем 

экскаватор ЭО-4121А. 

II. Определение количества автосамосвалов 

Роль комплектующих машин для вывоза лишнего грунта и 

обеспечения совместной работы с экскаватором выбираем автосамосвалы. 

Грузоподъемность и марку назначают в зависимости от объема экскаватора 

и от дальности перевозки грунта. [14] 

Выбираем автосамосвал МАЗ-525 

1.Объем грунта в плотном теле в ковше экскаватора 

 

𝑉гр =
𝑉ков∙Кнап

Кпр+1
=

1∙1,2

0,27+1
=

1,2

1,27
= 0,945 м3                        (3.21) 

 

Vков- принятый объем ковша 

Кнап- коэффициент наполнения ковша: 

для прямой лопаты- от 1-1,25 

для обратной лопаты- от 0,8-1,0 

Кпр- коэффициент первичного разрыхления 

Кпр=0,27 

 

2.Определение массы грунта в ковше экскаватора 

 

Q=Vгр∙ρгр=0,945∙1,85=1,74 т                                       (3.22) 
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ρгр=1,85 т/м3- средняя плотность грунта 

3.Определение количества ковшей грунта загружаемых в кузов 

автосамосвала 

 

𝑛 =
П

𝑄
=

25

1,74
= 14 шт                                             (3.23) 

 

4.Определение объема грунта в плотном теле загружаемого в кузов 

автосамосвала 

 

V=Vгр∙n=0,945∙14=13,23 м3                                        (3.24) 

 

5.Определение  продолжительности одного цикла работы 

автосамосвала 

 

Тц = 𝑡ц +
60∙𝐿

𝑉г
+ 𝑡р +

60∙𝐿

𝑉П
+ 𝑡𝑚                                     (3.25) 

 

Тц = 17,46 +
60 ∙ 7

19
+ 2 +

60 ∙ 7

30
+ 2 = 57,56 мин 

 

L- расстояние транспортировки грунта 

tп- время погрузки грунта 

tр- время разгрузки грунта- от 1-2 мин 

tm-время маневрирования перед погрузкой и разгрузкой –от 2-3 мин 

Vг- средняя скорость автосамосвала в загруженном состоянии.  

Vг=19 км/ч 

Vп-от 25-30 км/ч 

 

𝑡п =
𝑉∙Нвр

2 ∙60

100
=

13,23∙2,2∙60

100
= 17,46 мин                            (3.26) 

 

6.Определение требуемого количества автосамосвалов 

 

𝑁 =
Тц

𝑡п
=

57,56

17,46
= 3,29 ≈ 3  шт                                        (3.27) 

 

4. Выбор грунтоуплотняющих машин 
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Суглинок является связанным грунтом , следовательно выбираем способ 

уплотнения укаткой и для длины полосы  уплотнения  более 50 м  выбираем  

каток  на пневмо шинах  статического действия  ДУ-31А – самоходный   с 

шириной уплотняемой полосы – 2,2 м [14] 

 

 

3.5 Ведомость объема работ по устройству фундаментов 

 

Таблица 3.4 – Ведомость объемов по устройству фундаментов 

Наименование 

V работ Примечание или 

формула подсчета 
Ед.из

м 

Кол-

во 

Устройство 

монолитной 

конструкций 
 

 

 

 

 

Для фундамента    

Устройство опалубки 1 м2 330 (а*0,6)+(b*0,6) 

Арматурные работы 1 т 458 0,04*𝑉𝑏*7.8 

Укладка бетона 1 м3 2938,2 (а*h*0,6) 

Уход за бетоном 1 м2 330 A*b 

Распалубка 1 м2 330  

Для колонны    

Устройство опалубки 1 м2 316,8 L*h*0.4*n 

Арматурные работы 1 т 5 0,04*𝑉𝑏 

Укладка бетона 1 м3 31,68 0.4*0.4*h*2.5 

Уход за бетоном 1 м2 316  

Распалубка 1 м2 316,8  

Для цокольных 

панелей 
  

 

Устройство опалубки 1 м2 1927,2 (а*3.3)+(b*3.3) 

Арматурные работы 1 т 90 0,04*𝑉𝑏*7.8 

Укладка бетона 1 м3 578,16 (а*h*3.3) 
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(продолжение таблицы 3.4) 

Уход за бетоном 1 м2 963 (а*3.3)+(b*3.3) 

Распалубка 1 м3 1927,2  

Для плит 

перекрытий 
  

 

Устройство опалубки 1 м2 4897 (а*0,2)+(b*0,2)+(a*b) 

Арматурные работы 1 т 152,78 0,04*𝑉𝑏*7.8 

Укладка бетона 1 м3 979,4 (а*h*0,2) 

Уход за бетоном 1 м2 48,97 A*b 

Распалубка 1 м3 4879  

 

 

3.6 Определение трудоемкости и составление калькуляции затрат 

труда 

 

См.Приложение Б 

 

 

3.7 Мероприятия по технике безопасности 

 

Общие требования: 

Организация и выполнение работ на строительной площадке, 

промышленности строительных материалов должны осуществляться при 

соблюдении требований «Трудового Кодекса Республики Казахстан», а также 

других нормативных правовых актов, содержащих  нормативные требования 

охраны и безопасности труда: [18] 

1) строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и 

строительству; 

2) межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране 

и безопасности труда; 

3) государственные стандарты правил стандартов безопасности труда 

действующие в Республике Казахстан; 

4) требования и правила охраны и безопасности труда, правила 

безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; 

5) государственные санитарно-эпидемиологические нормы, гигиенические 

нормативы, санитарные правила и нормы, действующие в Республике 

Казахстан. 

Все участники строительства (заказчики, проектировщики, подрядчики, 

поставщики, производители строительных материалов и конструкций, 
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изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут 

большую ответственность за нарушения требований техники безопасности. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 

площадки заказчик и генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и 

администрации действующей организации обязаны оформить акт-допуск по 

установленной форме.  

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо 

выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют 

или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не 

связанные с характером выполняемых работ. [19] 
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4 Раздел безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

Охрана окружающей среды в строительстве  

 

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки 

осуществляется в соответствии с СН РК 1.03-05 и Экологическим Кодексом 

Республики Казахстан.  

К мероприятиям по охране окружающей среды на период строительных 

работ относятся:  

-обеспечение строительства инженерными коммуникациями– 

централизованное, по временным схемам; [18] 

-площадка строительства должна ограждаться временным забором;  

- временные подъездные пути и площадки складирования устраиваются с 

твердым покрытием;  

-рабочие обеспечиваются нормальными бытовыми условиями, которые 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям норм;  

- на выезде со строительной площадки организуется пост очистки и 

промывки колес автомобилей;  

- строительные машины и механизмы с двигателем внутреннего сгорания 

используются с особо-контролируемым содержанием в выхлопных газах 

вредных веществ, не превышающих нормальных значений;  

- складирование и хранение строительных материалов осуществляется в 

соответствии со специальными требованиями ГОСТ и правил хранения;  

- используемые строительные материалы, конструкции и оборудование 

должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты в области пожарной 

безопасности;  

- организовывается концентрированная развернутая поставка материалов 

и конструкций на стройплощадку с поэтапной заготовкой на специальных 

заводах;  

- организовывается сосредоточенная поставка растворов и бетонов, а 

также необходимых инертных материалов специализированным транспортом. 

Материал доставляется по мере необходимости;  

- предусматривается механизация подачи, распределения, и укладки 

бетонной смеси;  

- образующиеся в процессе строительства бытовые отходы и отдельно 

накапливаемые отходы строительных материалов и конструкций, не 

подлежащие повторному применению, собираются раздельно в закрытые 

контейнеры и регулярно вывозятся спецавтотранспортом на согласованные 

места размещения; 

 - сбор строительного мусора производится с применением закрытых 

лотков и бункеров накопителей;  

- проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки регулярно 

очищаются от мусора;  

- запрещается сжигание строительных отходов на строительной площадке; 
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 - строительная площадка оборудуется комплексом технических средств 

пожаротушения;  

- разогрев битума производится в битумоварочном котле;  

- строительно-монтажные работы выполняются экологически чистыми 

способами и методами;  

- работы по устройству дорожной одежды предусматривается выполнять 

только после прокладки всех инженерных коммуникаций;  

- во время производства работ на стройплощадке предусматривается ряд 

мероприятий по ограничению уровня шума и запыленности;  

- время строительных работ занимает с 9 до 21 часа;  

- по окончании строительства должны быть восстановлены все 

нарушенные дорожно-тротуарные покрытия, выполняется вертикальная 

планировка проектируемой территории, СП РК 1.03-106-2012 17 

обеспечивающая поверхностный водоотвод, проводятся работы по озеленению 

и благоустройству. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

5 Раздел Экономики в строительстве 

 

Как мы знаем, ни одно строительство не может начаться сразу со стройки, 

потому что прежде чем начать стройку, нам первым делом требуется составить 

все необходимые документы и несколько раз перепроверить их и подписать. 

Одним из главных документов является строительная смета. 

Данный документ представляет собой полный состав необходимых работ 

и материалов, их стоимость, варианты замены и особые условия. Иначе говоря, 

смета в данной индустрии – это итоговый документ, по которому будет 

производиться возведение здания. 

Несмотря на кажущуюся простоту выполнения, проделыванием смет по 

строительству должны заниматься профессионалы. Они должны уметь «читать 

чертежи», знать основные значения строительных материалов, понимать, как 

производится работа, учитывать сотни незаметных на первый взгляд мелочей, 

которые, при несоблюдении правил, могут значительно навредить как самому 

строительству, так и людям. 

Даже если главная задача сметчика – уменьшение расходов, он в первую 

очередь должен учитывать интересы стройки и будущих жильцов дома. 

Например, если при составлении сметы он обнаружил, что сообщенный 

архитектором материал сложно найти в продаже, то сметчик должен 

предложить альтернативу, но только с теми же значениями, что и изначальный 

вариант. Обычно в команде часто встречается не один человек, а целая команда. 

При составлении сметы на строительство нужно учитывать и такие 

факторы, как: дорогу до объекта, расходы на проектирование внутренних 

систем, которые выполняет сторонняя фирма, погодные условия, вывоз мусора, 

близость к соседним домам и общественным объектам. Все эти мелочи кажутся 

маловажными: но ведь если не организовать своевременный вывоз мусора, 

стройка может погрязнуть в отходах. Если стройка расположена вблизи школы 

или жилого дома, необходимо учитывать режим тишины и завершать особо 

громкие работы пораньше. 

Выбирая сметчика, нужно понимать, что итоговая сумма очень часто 

зависит от незначительных на первый взгляд деталей: состояния дороги, 

наличия жилых объектов рядом, и даже от погоды. Все это делает каждый заказ 

сметы от каждого клиента уникальным. 

Мною были вычислены локальная и ресурсная смета, которые будут 

показаны в приложении. [20] 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   :                    :      :        :               сметная стоимость,   Тенге            :        :        :показа- :удель- 
но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный 
   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока- 
мер:                    :      : объём  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель 
   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к 
п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  Тенге :  Тенге :итогу 
   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  1 Земляные работы                       1370349                             1370349              1124   290621            2,18 
  2 Фундаменты                           10506680                            10506680              5939  2589848           16,75 
  3 Надземная часть                      50843658                            50843658             29750 10742617           81,06 
  4 Отделочные работы                   115452342                           115452342             39964 14073431           23,41 
                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                  1278173029                          1278173029             36813 13623087             100 
 
                      Составил                                 Анасова Э. 
 
                      Проверил                                 Козюкова Н.В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной дипломной работы был разработан проект 

школы искусств в г.Павлодар. В архитектурно-конструктивном разделе были 

подобраны современные материалы для отделки помещений. Был проработан 

генплан с учетом удобства для людей и противопожарной безопасности. 

В расчетно-конструктивном разделе были собраны нагрузки на плиту 

перекрытия и колонну, а также был произведен расчет в программе ЛИРА-

САПР. 

Технологическая часть дипломного проекта содержит технологические 

карты на подземные и надземные работы.  

В разделе экономики и организации строительства произведен расчет 

стоимости строительства, построен график производства работ, разработан 

стройгенплан объекта.  

В разделе безопасности строительства дан анализ опасности строительных 

материалов и указаны мероприятия по охране труда.  

Экологичность проекта разработана в последнем разделе и включает в 

себя мероприятия по охране воздушного бассейна, рекультивации плодородного 

слоя земли и комплекс мероприятий по обеспечению норм шума в населённых 

пунктах. Таким образом, степень экологической обоснованности и 

продуманности проекта во многом определяет не только будущее состояние 

окружающей среды, но и величины будущих общественно необходимых затрат 

труда и средств на восстановление нарушенных природных условий. 
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Приложение А  

  

Расчет в программном комплексе ЛИРА-САПР 2013 

 

 
Рисунок А.1 

 

 
Рисунок А.2 
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Рисунок А.3 

Продолжение приложения А 

 

 

 
Рисунок А.4 

 

 
Рисунок А.4 

 

 
Рисунок А.5 
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Приложение Б  

  

Таблица 1 - Калькуляция затрат 

№ 
Наименовани

е работ 
ЕНиР 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Норма 

времен

и 

Механ

изма, 

м/час 

 

Затрат 

маш. 

времени 

Состав звена 

Н
о
р
м

а 
в
р
ем

ен
и

 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
/ч

ас
 Затрат 

труда 

Расценк

а 

у.е. 

Зар. 

Плата 

у.е. 

М
аш

/ч
ас

 

М
аш

/с
м

ен
 

П
р
о
ф

ес
си

я
 

Р
аз

р
я
д

 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

Ч
ел

.ч
ас

 

Ч
ел

.д
н

и
 

М
аш

и
н

. 

Р
аб

о
ч

и
х

 

М
аш

и
н

. 

Р
аб

о
ч

и
х

 

 1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Устройство 

временного 

огр. 

9-2-33 м 670 - - - 

пло

тни

к 

3 1 0,25 167,5 
20,9

37 
- 

0,17

5 
- 

117,

25 

2 
Срезка раст. 

слоя 
2-1-5 

1000 

м2 24,73 1,4 
34,62

2 
4,3 

Ма-

ши-

нис

т 

6 1 - - - - 1,48  36,6 

3 
Разработка 

грунта экск. 
                

А) 
С погрузкой 

в т.с. 
2-1-8 

100 

м3 

174,6

6 
2,6 

454,1

16 

56,7

6 

Ма-

ши-

нис

т 

6 

5 

1 

1 
- - - - 2,55 

445

,23 
- 

Б) В отвал 2-1-8 
100 

м3 
66,57 2,2 

146,4

54 

18,3

1 

Ма-

ши-

нис

т 

6 

5 

1 

1 
- - - - 2,17 

144

,45 
- 
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Продолжение приложения Б 

 

(продолжение таблицы 1) 

 

4 

Ручная 

подчистка  

дна котлован 

2-1-47 1 м3 979,4 - - - 

Зем

лек

оп 

2 1 1,3 
1273,

22 

159,

15 
- 0,83 - 

812,

902 

 

5 

Устройство 

выравн. слоя 
2-1-57 1 м3 979,4 - - - 

Зем

лек

оп 

1 1 0,09 
88,14

6 

11,0

2 
- 

0,05

3 
 

51,9

1 

6 

Устройство 

монолитной 

конструкции  

( фундамент 

) 

                

А) 
Устройство 

опалубки 
4-1-37 1 м2 330 - - - 

Сле

сар

ь 

 

4 

3 

 

 

1 

1 

 

0,39 128,7 16,1 - 0,29 - 95,7 

Б) 
Арматурные 

работы 
4-1-46 1 т 458 - - - 

Ар

мат

ур

щи

к 

4 

2 

1 

1 
5,6 

2564,

8 

320,

6 
- 4 - 

183

2 

В) 
Укладка 

бетона 
4-1-49 1 м3 

2938,

2 
- - - 

Бет

он

щи

к 

 

4 

2 

 

1 

1 

0,22 646,4 
81,0

5 
- 

0,15

7 
- 

461,

29 
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Продолжение приложения Б 

(продолжение таблицы 1) 

Г) 
Уход за 

бетоном 
4-1-54 

100 

м2 
330 - - - 

Бет

он

щи

к 

2 1 0,14 46,2 5,77 - 0,09 - 29,7 

Д) Распалубка 4-1-37 1 м2 330 - - - 

Сле

сар

ь 

3 

2 

1 

1 
0,21 69,3 8,66 - 

0,14

1 
- 

46,5

3 

7 

Устройство 

монолитной 

конструкции  

( Колонна ) 

                

А) 
Устройство 

опалубки 
4-1-37 1 м2 316,8 - - - 

Сле

сар

ь 

 

4 

3 

 

 

1 

2 

 

0,12 
38,01

6 
4,75 - 

0,08

8 
- 

27,8

7 

Б) 
Арматурные 

работы 
4-1-46 1 т 5 - - - 

Ар

мат

ур

щи

к 

5 

2 

1 

1 
8,7 43,5 5,44 - 7,74 - 38,7 

В) 
Укладка 

бетона 
4-1-49 1 м3 31,68 - - - 

Бет

он

щи

к 

 

4 

2 

 

1 

1 

0,22 6,96 0,87 - 
0,15

7 
- 4,97 

Г) 
Уход за 

бетоном 
4-1-54 

100 

м2 
3,16 - - - 

Бет

он 
2 1 0,14 0,44 

0,05

5 
- 0,09 - 

0,28

44 
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Продолжение приложения Б 

(продолжение таблицы 1) 

Д) Распалубка 4-1-37 1 м2 316,8 - - - 

Сле

сар

ь 

3 

2 

1 

2 
0,09 28,51 3,56 - 

0,05

9 
- 

18,6

9 

8 

Устройство 

монолитной 

конструкции  

( Цок. стена ) 

                

А) 
Устройство 

опалубки 
4-1-37 1 м2 

1927,

2 
- - - 

Сле

сар

ь 

 

4 

3 

 

 

1 

2 

 

0,24 462,5 
57,8

2 
- 0,17 - 

327,

62 

Б) 
Арматурные 

работы 
4-1-46 1 т 90 - - - 

Ар

мат

ур

щи

к 

5 

2 

1 

1 
15 1350 

168,

75 
- 

11,6

3 
- 

104

6,7 

В) 
Укладка 

бетона 
4-1-49 1 м3 

578,1

6 
- - - 

Бет

он

щи

к 

 

4 

2 

 

1 

1 

0,79 
456,7

4 

57,0

9 
- 

0,56

5 
- 

326,

66 

Г) 
Уход за 

бетоном 
4-1-54 

100 

м2 
9,63 - - - 

Бет

он

щи

к 

2 1 0,14 1,34 
0,16

8 
- 0,09 - 0,86 

Д) Распалубка 4-1-37 1 м2 1922 - - - сар 32 12 0,14 269,8 33,7 - 0,09 - 145 
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Продолжение приложения Б 

 

(продолжение таблицы 1) 

9 

Устройство 

монолитной 

конструкции  

( Плита 

перек. ) 

                

А) 
Устройство 

опалубки 
4-1-34 1 м2  4897 - - - 

Пло

тни

к 

 

4 

2 

 

 

1 

1 

 

0,22 
1077,

34 

134,

66 
- 

0,15

7 
- 

768,

82 

Б) 
Арматурные 

работы 
4-1-46 1 т 

152,7

8 
- - - 

Ар

мат

ур

щи

к 

4 

2 

1 

1 
13 

1986,

14 

248,

26 
- 9,3 - 

142

0,85 

В) 
Укладка 

бетона 
4-1-49 1 м3 979,4 - - - 

Бет

он

щи

к 

 

4 

2 

 

1 

1 

0,81 793,3 99,2 - 
0,57

9 
- 

567,

1 

Г) 
Уход за 

бетоном 
4-1-54 

100 

м2 
48,97 - - - 

Бет

он

щи

к 

2 1 0,14 6,85 0,85 - 0,09 - 4,41 

Д) Распалубка 4-1-37 1 м2 4879 - - - 

Сле

сар

ь 

3 

2 

1 

1 
0,09 439,1 54,8 - 0,06 - 

292,

74 
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Продолжение приложения Б 

 

(продолжение таблицы 1) 

10 

Гидроизоляц

ия 

фундамента 

4-3-

185 
1 м2 4879 - - - 

Изо

лир

овщ

ик 

 

4 

3 

2 

 

1 

1 

1 

0,41 
2000,

4 

250,

04 
- 

0,29

1 
- 

141

9,7 

11 
Обратная 

засыпка 
2-1-34 

100 

м3 
66,57 0,62 41,27 5,16 

Ма

ши

нис

т 

6 1 - - - 

0,

65

7 

- 
43,

73 
- 

12 
Уплотнение 

грунта 
2-1-31 

100 

м3 
332,8 0,41 

136,4

5 
17,1 

Ма

ши

нис

т 

 

6 

 

1 
- - - 

0,

43

5 

- 
144

,76 
- 
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Приложение В  

 

 Смета. Исходные данные 
 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                   1 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     м3''1.0,97/3.0,1857/712.100,65/6237.20,68/М6313.1, 
        ================================================                     02/С36061.0,0004/С51620.0,036* 
                                                                      16 Е0113-55-1(Н49=37,4475)(Н10=90)(Ш13-55-1)(=1)(13А)'102 
     1 Э720'К9В1Р4Ж5'Ц3Н2МВ1+РД''1'1''''*                                    1'1208,28#842,43#121,37#45,45#244,48'Гидроизоляция 
     2 Ю''Школа Искусств в г. Павлодар'01-12'01-12-1'Школа                  бетонных поверхностей полимерцементным составом т 
           на 1000 мест в г. Алматы''2'2-1-1'Общестроительные                олщиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-10'м2''1.0,773/ 
            работы'АС*                                                       3.0,222/712.121,37/6237.3,72/М11003.0,0154/С30148. 
     3 РЗемляные работы*                                                     0,067/С32159.1,/С34233.0,00006/С44418.0,0111* 
     4 Е0110-40-1(Н49=37,7736)(Н10=120)(Ш10-40-1)(=1)(10А)'40         17 РНадземная часть здания* 
           0'941,55#276,75#67,81#19,89#596,99'Устройство забо         18 Е0106-50-1(Н49=38,9723)(Н10=105)(Ш6-50-1)(=1)(6А)'7302 
           ров с установкой столбов глухих'м''1.1,7/3.0,0782/                ,5'1042,7#704,75#380,31#111,06#0'Монтаж и демонтаж 
           712.17,05/С762.0,0467/6237.10,53/С30301.0,000073/С                 крупнощитовой опалубки'м2''1.1,42/3.0,45/С698.0,3 
           36008.0,0137/С36024.0,0101/С36049.0,0259/С36057.0,                /712.69,28/С762.0,02* 
           008*                                                       19 Е0106-50-1(Н49=38,9723)(Н10=105)(Ш6-50-1)(=1)(6А)'103, 
     5 Е0101-203-2(Н49=0,0000)(Н10=70)(Ш1-203-2)(=1)(1Г)'6.3'                06'722,3#457,2#380,31#111,06#0'Монтаж и демонтаж м 
           2785,86#0#2785,86#578,34#0'Срезка среднего кустарн                елкощитовой опалубки стен'м2''1.1,42/3.0,45/С698.0 
           ика и мелколесья в грунтах естественного залегания                ,3/712.69,28/С762.0,02* 
            кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)'га''3.1         20 Е0106-55-5(Н49=0,0115)(Н10=105)(Ш6-55-5)(=1)(6А)'49,15 
           ,89/С857.1,89*                                                    ''Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой 
     6 Е0101-17-2(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-17-2)(=1)(1А)'3669'2                одного элемента до 50 кг'1т''1.7,48/3.0,3/С698.0,2 
           9,62#0,99#28,58#9,56#0,05'Разработка грунта 2 груп                96/С32483.4/44011.1,* 
           пы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора         21 Е0106-62-1(Н49=0,0000)(Н10=105)(Ш6-62-1)(=1)(6А)'56,6' 
           ми с ковшом вместимостью 1 м3'м3''1.0,0069/3.0,035                6043,86#4683#192,86#52,2#168'Установка арматуры в 
           /С258.0,005/С2265.0,015/М12616.0,00004*                           мелкощитовую опалубку перекрытий'т''1.11,58/3.0,2/ 
     7 Е0101-12-2(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-12-2)(=1)(1А)'302'21                С698.0,200/С32483.4/44011.1,* 
           ,30#0,84#20,46#6,8#0'Разработка грунта 2 группы в          22 Е0106-24-1(Н49=37,7824)(Н10=105)(Ш6-24-1)(=1)(6А)'2230 
           отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат                ,2'54789,75#609,75#493,75#169,52#4686,25'Устройств 
           а" с ковшом вместимостью 1 м3'м3''1.0,00584/3.0,02                о стен, днищ и перекрытий при толщине стен до 300 
           54/С2265.0,0127*                                                  мм'м3''1.3,81/3.0,665/С403.0,4/712.154,49/С783.0,3 
     8 Е0101-169-2(Н49=0,0202)(Н10=113)(Ш1-169-2)(=1)(1В)'45,                8/6237.71,56/М6299.0,0058/М6323.1,015/С35326.0,002 
           4'179,63#138,6#41,03#20,05#0'Разработка грунта 2 г                3/С36049.0,0017/С36053.0,0007/С36061.0,0015/С51619 
           руппы вручную в котлованах с перемещением передвиж                .0,113* 
           ными транспортерами'м3''1.1,01/3.0,0979/С861.0,147         23 Анасова Э. Козюкова Н.В.* 
           /С870.0,0977* 
     9 Е0101-145-5(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-145-5)(=1)(1А)'53,1 
           '29,4#29,4#0#0#0'Планировка площадей из грунтов 2 
           группы ручным способом'м2''1.0,123* 
    10 Е0101-27-5(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-27-5)(=1)(1А)'302'3, 
           35#0#3,35#1,16#0'Засыпка траншей и котлованов буль 
           дозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при переме 
           щении грунтов 2 группы до 5 м'м3''3.0,0038/С258.0, 
           0038* 
    11 Е0101-130-1(Н49=0,0621)(Н10=97)(Ш1-130-1)(=1)(1А)'1511 
           '14#0#14#4,8#0'Уплотнение грунта прицепными каткам 
           и на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход п 
           о одному следу при толщине слоя 25 см'м3''3.0,0156 
           7/С258.0,0143/С618.0,00137/С1835.0,00137* 
    12 РФундаменты* 
    13 Е0106-50-2(Н49=40,1376)(Н10=105)(Ш6-50-2)(=1)(6А)'1710 
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       /С762.0,01/6237.245,25* 
    14 Е0106-57-1(Н49=0,0000)(Н10=105)(Ш6-57-1)(=1)(6А)'68,74 
           ''Установка арматуры'1т''1.25,9/3.0,3/С698.0,3/С32 
           483.4/44011.1,* 
    15 Е0106-1-15(Н49=37,7844)(Н10=105)(Ш6-1-15)(=1)(6А)'687, 
           52''Устройство фундаментных плит бетонных плоских' 
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Приложение Г 

 Локальная смета 
 

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         1                                                  720 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Школа Искусств в г. Павлодар                                                           ФОРМА 4 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Школа Искусств в г. Павлодар 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   01-12-1 
 
                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1-1 
                                   (Локальный сметный расчет) 
 
                               НА  Общестроительные работы 
 
ОСНОВАНИЕ: АС 
                                                                              Сметная стоимость              62720,687 тыс.тенге 
                                                                              Нормативная трудоемкость           36813 чел.-ч 
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная заработная плата       13623,087 тыс.тенге 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда, 
    :         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч 
    :  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей 
 N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:------------------- 
 ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи- 
    : позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины 
    :норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:------------------- 
    :         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего 
    :         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                             РАЗДЕЛ   1.  Земляные работы 
                             =============================================== 
   1 Е0110-40-1 -Устройство заборов с                  400   1606,35    135,62    642542     54249    151934       1,7       680 
                 установкой столбов глухих                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м                      276,75     39,78    110700     15912       120      0,08        31 
 
                  Состав работ: 
                01.Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с 
                последующей обратной засыпкой (графы 1-4) 
                02.Изготовление щитов забора с установкой и креплением их 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
1.1         1   Затраты труда рабочих-строителей       680    162,79          (   110700)                          1,7 
                                          чел-ч 
1.2         3   Затраты труда машинистов             31,28               508,7                        15912     0,0782 
                                          чел-ч 
1.3       712   Прочие машины                         6820                    (     6820)                        17,05 
                                          Тенге 
1.4       762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т    18,68                1087(    20305)                       0,0467 
   (С2003-80)                             маш-ч 
1.5      6237   Прочие материалы                      4212                    (     4212)                        10,53 
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                                          Тенге 
1.6     30301 С Болты строительные с гайками, с     0,0292    136500          (     3986)                       0,0001 
   (С11011-56)   шестигранной головкой 
                                              т 
1.7     36008 С Лесоматериалы круглые из хвойных      5,48      5110          (    28003)                       0,0137 
   (С11021-2)    пород для строительства, д=14-24 
                 см, длина 3-6,5 м 
                                             м3 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         2                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.8     36024 С Бруски обрезные из хвойных пород      4,04     13800          (    55752)                       0,0101 
   (С11021-13)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
                 мм, толщиной 40-75 мм, сорта II 
                                             м3 
1.9     36049 С Доски обрезные из хвойных пород      10,36     10900          (   112924)                       0,0259 
   (С11021-64)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
                 толщиной 19,22 мм, сорта III 
                                             м3 
1.10    36057 С Доски обрезные из хвойных пород        3,2     10600          (    33920)                        0,008 
   (С11021-72)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
                 толщиной 32,40 мм, сорта III 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     120%               379,84              151934 
                 Сметная стоимость                                                794476 
 
   2 Е0101-203-2-Срезка среднего кустарника и           18   5571,72   5571,72    100291    100291     14574      -          - 
                 мелколесья в грунтах                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 естественного залегания                        -      1156,68       -       20820        70      1,89        34 
                 кусторезами на тракторе 79 
                 кВт (108 л.с.) 
                                       га 
                  Состав работ: 
                01.Срезка кустарника и мелколесья 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
2.1         3   Затраты труда машинистов             34,02              611,99                        20820       1,89 
                                          чел-ч 
2.2       857 С Кусторезы навесные на тракторе 79    34,02                1474(    50145)                         1,89 
   (С2007-12)    кВт /108 л.с./ с гидравлическим 
                 управлением 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      70%               809,68               14574 
                 Сметная стоимость                                                114865 
 
   3 Е0101-17-2 -Разработка грунта 2 группы с         3669     58,24     57,16    213674    209702     71579      0,01        25 
                 погрузкой на                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 автомобили-самосвалы                           0,99     19,12      3632     70160        97      0,04       128 
                 экскаваторами с ковшом 
                 вместимостью 1 м3 
                                       м3 
                  Состав работ: 
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                01.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 
                02.Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 
                03.Содержание забойной дороги 
                04.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих 
                валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
3.1         1   Затраты труда рабочих-строителей     25,32    143,47          (     3632)                       0,0069 
                                          чел-ч 
3.2         3   Затраты труда машинистов            128,41              546,35                        70160      0,035 
                                          чел-ч 
3.3       258 С Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при     18,34                 882(    16180)                        0,005 
   (С2001-3)     работе на других видах 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         3                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 строительства 
                                          маш-ч 
3.4      2265 С Экскаваторы одноковшовые             55,03                1611(    88661)                        0,015 
   (С2001-86)    дизельные 1 м3 на гусеничном ходу 
                 при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
3.5     12616 М Щебень из природного камня для      0,1468      1070          (      157)                            0 
   (МС143008-32) строительных работ (СТ РК 
                 946-92), М-1000 фракции свыше 40 
                 мм 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                19,51               71579 
                 Сметная стоимость                                                285253 
 
   4 Е0101-12-2 -Разработка грунта 2 группы в          302     41,76     40,92     12611     12358      4230      0,01         2 
                 отвал экскаваторами                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 "Драглайн" или "Обратная                       0,84      13,6       254      4107        97      0,03         8 
                 лопата" с ковшом вместимостью 
                 1 м3 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разработка грунта навымет 
                02.Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 
                03.Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
4.1         1   Затраты труда рабочих-строителей      1,76    144,02          (      254)                       0,0058 
                                          чел-ч 
4.2         3   Затраты труда машинистов              7,67              535,41                         4107     0,0254 
                                          чел-ч 
4.3      2265 С Экскаваторы одноковшовые              3,84                1611(     6179)                       0,0127 
   (С2001-86)    дизельные 1 м3 на гусеничном ходу 
                 при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                14,01                4230 
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                Сметная стоимость                                                 16841 

 
   5 Е0101-169-2-Разработка грунта 2 группы           45,4    220,66     82,06     10018      3726      9168      1,01        46 
                 вручную в котлованах с                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 перемещением передвижными                     138,6      40,1      6292      1820       113       0,1         4 
                 транспортерами 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер 
                02.Зачистка дна и откосов котлована 
                03.Передвижка транспортера 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
5.1         1   Затраты труда рабочих-строителей     45,85    137,22          (     6292)                         1,01 
                                          чел-ч 
5.2         3   Затраты труда машинистов              4,44              409,48                         1820     0,0979 
                                          чел-ч 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         4                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3       861 С Конвейер ленточный передвижной        6,67               196,6(     1312)                        0,147 
   (С2004-75)    длиной 14 м 
                                          маш-ч 
5.4       870 С Конвейеры ленточные передвижные       4,44               124,2(      551)                       0,0977 
   (С2004-74)    10 м 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     113%               201,93                9168 
                 Сметная стоимость                                                 19186 
 
   6 Е0101-145-5-Планировка площадей из               53,1      29,4      -         1561       -        1514      0,12         7 
                 грунтов 2 группы ручным                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 способом                                       29,4      -         1561       -          97      -          - 
                                       м2 
                  Состав работ: 
                01.Планировка поверхности со срезкой неровностей 
                02.Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 
                03.Планировка основной площадки полотна 
                04.Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 
                05.Планировка откосов срезкой 
                06.Разравнивание грунта и планировка естественной бермы 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
6.1         1   Затраты труда рабочих-строителей      6,53       239          (     1561)                        0,123 
                                          чел-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                28,52                1514 
                 Сметная стоимость                                                  3075 
 
   7 Е0101-27-5 -Засыпка траншей и котлованов          302       6,7       6,7      2024      2024       680      -          - 
                 бульдозерами мощностью 79                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 (108) кВт (л.с.), при                          -         2,32       -         701        97      -            1 
                 перемещении грунтов 2 группы 
                 до 5 м 
                                       м3 
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               Состав работ: 
                01.Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
 
7.1         3   Затраты труда машинистов              1,15              610,84                          701     0,0038 
                                          чел-ч 
7.2       258 С Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при      1,15                 882(     1012)                       0,0038 
   (С2001-3)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 2,25                 680 
                 Сметная стоимость                                                  2704 
 
   8 Е0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными         1511     28,01     28,01     42316     42316     14063      -          - 
                 катками на пневмоколесном                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 ходу, 25 т, на первый проход                   -          9,6       -       14498        97      0,02        24 
                 по одному следу при толщине 
                 слоя 25 см 
                                       м3 
                  Состав работ: 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         5                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                01.Разравнивание грунта перед уплотнением 
                02.Уплотнение грунта 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
8.1         3   Затраты труда машинистов             23,68              612,31                        14498     0,0157 
                                          чел-ч 
8.2       258 С Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при     21,61                 882(    19058)                       0,0143 
   (С2001-3)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
8.3       618 С Катки дорожные прицепные на           2,07               218,4(      452)                       0,0014 
   (С2010-13)    пневмоколесном ходу, 25т 
                                          маш-ч 
8.4      1835 С Тракторы на гусеничном ходу при       2,07               798,4(     1653)                       0,0014 
   (С2002-2)     работе на других видах 
                 строительства 79 кВт /108 л.с./ 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 9,31               14063 
                 Сметная стоимость                                                 56379 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                       1025038    424666                           759 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                        122440    128020                           231 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       1025038       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                        477776       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      250460       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                           157       -         -                   - 
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          Накладные расходы -                        Тенге                        267743       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   134 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       40161       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         77567       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       1370349       -         -                   - 
 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  1124 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      290621       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                       1370349       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  1124 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      290621       -                   - 
 
                             РАЗДЕЛ   2.  Фундаменты 
                             =============================================== 
   9 Е0106-50-2 -Монтаж и демонтаж опалубки         1710,1   1169,97    235,22   2000767    402251    930213      0,56       958 
                                       м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                              444,25      73,8    759712    126205       105      0,15       257 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
9.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    957,66     793,3          (   759712)                         0,56 
                                          чел-ч 
9.2         3   Затраты труда машинистов            256,51                 492                       126205       0,15 
                                          чел-ч 
9.3       698 С Краны башенные 8 т при работе на    119,71               964,3(   115433)                         0,07 
   (С2003-2)     других видах строительства 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         6                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                          маш-ч 
9.4       712   Прочие машины                     67104,32                    (    67104)                        39,24 
                                          Тенге 
9.5       762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т     17,1                1087(    18589)                         0,01 
   (С2003-80)                             маш-ч 
9.6      6237   Прочие материалы                 419402,03                    (   419402)                       245,25 
                                          Тенге 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               543,95              930213 
                 Сметная стоимость                                               2930980 
 
  10 Е0106-57-1 -Установка арматуры                  68,74   4604,04    289,29    316482     19886    304951      25,9      1780 
                                       1т                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                             4146,75      78,3    285048      5382       105       0,3        21 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
10.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   1780,37    160,11          (   285048)                         25,9 
                                          чел-ч 
10.2        3   Затраты труда машинистов             20,62              260,98                         5382        0,3 
                                          чел-ч 
10.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на     20,62               964,3(    19886)                          0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
10.4    32483 С Проволока из низкоуглеродистой      274,96        42          (    11548)                            4 
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 (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
                                             кг 
10.5    44011   Арматура                             68,74                    (       69)                            1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              4436,30              304951 
                 Сметная стоимость                                                621433 
 
  11 Е0106-1-15 -Устройство фундаментных плит       687,52   5368,82    100,65   3691171     69199    133031      0,97       667 
                 бетонных плоских                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м3                     146,25     38,03    100550     26146       105      0,19       128 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
11.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    666,89    150,77          (   100550)                         0,97 
                                          чел-ч 
11.2        3   Затраты труда машинистов            127,67              204,79                        26146     0,1857 
                                          чел-ч 
11.3      712   Прочие машины                     69198,89                    (    69199)                       100,65 
                                          Тенге 
11.4     6237   Прочие материалы                  14217,91                    (    14218)                        20,68 
                                          Тенге 
11.5     6313 М Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/   701,27      4930          (  3457263)                         1,02 
   (МС143001-4)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
11.6    36061 С Доски обрезные из хвойных пород,     0,275      9700          (     2668)                       0,0004 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         7                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                             м3 
11.7    51620 С Щиты из досок толщиной 40 мм         24,75      1910          (    47274)                        0,036 
   (С12068-31)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               193,49              133031 
                 Сметная стоимость                                               3824202 
 
  12 Е0113-55-1 -Гидроизоляция бетонных               1021    1643,2    242,74   1677709    247838    857637      0,77       789 
                 поверхностей полимерцементным             --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 составом толщиной слоя 20 мм                 842,43      90,9    860121     92809        90      0,22       227 
                 на жидкости ГКЖ-10 
                                       м2 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
12.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    789,23   1089,82          (   860121)                        0,773 
                                          чел-ч 
12.2        3   Затраты труда машинистов            226,66              409,46                        92809      0,222 
                                          чел-ч 
12.3      712   Прочие машины                    123918,77                    (   123919)                       121,37 
                                          Тенге 



59 
 

Продолжение приложения Г 
 
 
 
12.4     6237   Прочие материалы                   3798,12                    (     3798)                         3,72 
                                          Тенге 
12.5    11003 М Песок обогащенный                    15,72      1380          (    21698)                       0,0154 
   (МС143008-93)                             м3 
12.6    30148 С Латекс СКС-65 ГП                     68,41       418          (    28594)                        0,067 
   (С11011-331)                              кг 
12.7    32159 С Мастика герметизирующая               1021       144          (   147024)                            1 
   (С11011-409)  бутилкаучуковая 
                                             кг 
12.8    34233 С Жидкость ГКЖ-10                     0,0613    174300          (    10678)                       0,0001 
 
   (С11011-141)                               т 
12.9    44418 С Портландцемент напрягающий, марки    11,33      9560          (   108344)                       0,0111 
   (С11011-1007) 400 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%               840,00              857637 
                 Сметная стоимость                                               2535346 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                       7686129    739174                          4194 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                       2005430    250543                           631 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       7686129       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       1462564       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     2255973       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                       3478961       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       2225833       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                  1113 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      333875       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        594718       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      10506680       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  5939 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     2589848       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         8                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                      10506680       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  5939 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     2589848       -                   - 
 
                             РАЗДЕЛ   3.  Надземная часть здания 
                             =============================================== 
  13 Е0106-50-1 -Монтаж и демонтаж                  7302,5   1465,37    760,62  10700864   5554428   7106892      1,42     10370 
                 крупнощитовой опалубки                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                     704,75    222,12   5146437   1622031       105      0,45      3286 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
13.1        1   Затраты труда рабочих-строителей  10369,55     496,3          (  5146437)                         1,42 
                                          чел-ч 
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13.2        3   Затраты труда машинистов           3286,13               493,6                      1622031       0,45 
                                          чел-ч 
13.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на   2190,75               964,3(  2112540)                          0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
13.4      712   Прочие машины                     505917,2                    (   505917)                        69,28 
                                          Тенге 
13.5      762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т   146,05                1087(   158756)                         0,02 
   (С2003-80)                             маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               973,21             7106892 
                 Сметная стоимость                                              17807756 
 
 
  14 Е0106-50-1 -Монтаж и демонтаж                  103,06   1217,82    760,62    125509     78389     73511      1,42       146 
                 мелкощитовой опалубки стен                --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                      457,2    222,12     47119     22892       105      0,45        46 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
14.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    146,35    321,97          (    47119)                         1,42 
                                          чел-ч 
14.2        3   Затраты труда машинистов             46,38              493,61                        22892       0,45 
                                          чел-ч 
14.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на     30,92               964,3(    29814)                          0,3 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
14.4      712   Прочие машины                         7140                    (     7140)                        69,28 
                                          Тенге 
14.5      762 С Краны на автомобильном ходу, 10 т     2,06                1087(     2241)                         0,02 
   (С2003-80)                             маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               713,29               73511 
                 Сметная стоимость                                                199020 
 
  15 Е0106-55-5 -Установка каркасов и сеток в        49,15   1504,18    285,43     73931     14029     58214      7,48       368 
                 перекрытиях массой одного                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 элемента до 50 кг                           1050,75     77,26     51644      3797       105       0,3        15 
                                       1т 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
15.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    367,64    140,47          (    51644)                         7,48 
                                          чел-ч 
15.2        3   Затраты труда машинистов             14,74              257,51                         3797        0,3 
 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         9                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                          чел-ч 
15.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на     14,55               964,3(    14029)                        0,296 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
15.4    32483 С Проволока из низкоуглеродистой       196,6        42          (     8257)                            4 
   (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
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                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
                                             кг 
15.5    44011   Арматура                             49,15                    (       49)                            1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1184,41               58214 
                 Сметная стоимость                                                132145 
 
  16 Е0106-62-1 -Установка арматуры в                 56,6   5404,72    385,72    305907     21832    284515     11,58       655 
                 мелкощитовую опалубку                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 перекрытий                                     4683     104,4    265058      5909       105       0,2        11 
                                       т 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
16.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    655,43     404,4          (   265058)                        11,58 
 
                                          чел-ч 
16.2        3   Затраты труда машинистов             11,32                 522                         5909        0,2 
                                          чел-ч 
16.3      698 С Краны башенные 8 т при работе на     11,32               964,3(    10916)                          0,2 
   (С2003-2)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
16.4    32483 С Проволока из низкоуглеродистой       226,4        42          (     9509)                            4 
   (С11011-676)  светлой стали /1Ц/, термически 
                 обработанной, общего назначения, 
                 высшей категории качества, 
                 d=1,1мм 
                                             кг 
16.5    44011   Арматура                              56,6                    (       57)                            1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              5026,77              284515 
                 Сметная стоимость                                                590422 
 
  17 Е0106-24-1 -Устройство стен, днищ и            2230,2  12113,08     987,5  27014582   2202314   2221791      3,81      8497 
                 перекрытий при толщине стен               --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 до 300 мм                                    609,75    339,04   1359864    756127       105      0,67      1483 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 
                02.Установка и разборка опалубки 
                03.Установка и сварка арматуры 
                04.Укладка бетона 
                05.Уход за бетоном 
                06.Устройство температурных швов 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
17.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   8497,06    160,04          (  1359864)                         3,81 
                                          чел-ч 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                        10                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17.2        3   Затраты труда машинистов           1483,08              509,83                       756127      0,665 
                                          чел-ч 
17.3      403 С Вибратор глубинный                  892,08               17,65(    15745)                          0,4 
   (С2009-23)                             маш-ч 
17.4      712   Прочие машины                     344543,6                    (   344544)                       154,49 
                                          Тенге 
17.5      783 С Краны до 16 т на гусеничном ходу    847,48               874,2(   740864)                         0,38 
   (С2003-96)    при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
17.6     6237   Прочие материалы                 159593,11                    (   159593)                        71,56 
                                          Тенге 
17.7     6299 М Бетон тяжелый класса В10 /М-150/     12,94      5150          (    66616)                       0,0058 
   (МС143001-5)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
17.8     6323 М Бетон тяжелый класса В15 /М-200/   2263,65      5290          ( 11974724)                         1,01 
   (МС143001-7)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
17.9    35326 С Электроды д=6 мм Э42                  5,13     77100          (   395481)                       0,0023 
 
   (С11011-1058)                              т 
17.10   36049 С Доски обрезные из хвойных пород       3,79     10900          (    41326)                       0,0017 
   (С11021-64)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
                 толщиной 19,22 мм, сорта III 
                                             м3 
17.11   36053 С Доски обрезные из хвойных пород       1,56     10200          (    15924)                       0,0007 
   (С11021-68)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
                 толщиной 25 мм, сорта III 
                                             м3 
17.12   36061 С Доски обрезные из хвойных пород,      3,35      9700          (    32449)                       0,0015 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
                                             м3 
17.13   51619 С Щиты из досок толщиной 25 мм        252,01      1250          (   315016)                        0,113 
   (С12068-30)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               996,23             2221791 
                 Сметная стоимость                                              29236373 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                      38220793   7870991                         20036 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                       6870123   2410756                          4842 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      38220793       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                      11438338       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     9280879       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                      12041340       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       9744923       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                  4872 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -     1461738       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                       2877943       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      50843658       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 29750 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -    10742617       -                   - 
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                        11                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                      50843658       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 29750 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -    10742617       -                   - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                      46931961   9034831                         24990 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                       8997992   2789320                          5704 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      46931961       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                      13378679       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -    11787312       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                      15520459       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                      12238499       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                  6119 

      
 
     Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -     1835775       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                       3550228       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      62720687       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 36813 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -    13623087       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                      62720687       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 36813 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -    13623087       -                   - 
 
                      Составил                                 Анасова Э. 
 
                      Проверил                                 Козюкова Н.В 
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Приложение Д  

 

Ресурсная смета 

 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         1                                                  720 
 
 
                                               Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А 
 
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1 
Составлена в ценах на 1.01.2001г. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  : 
    :  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ : 
    :РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ 
 N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО), 
 ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге 
    :ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------: 
    :       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                            ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
                                          -------------------- 
   1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч  24989,64168        360,07           -          -      8997992 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
   2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч  5703,776894        489,03           -          -  (  2789320) 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      8997992 
                                            СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
                                          ------------------------------------ 
                                                                                ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА 
                                                                                   МАШИН                    МАШИНИСТОВ 
   3   258 С 4812141000 -Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при   маш-ч      41,0999           882           -           306     36250 
                         работе на других видах                                -------------- -------------- --------- 
                         строительства                                         С2001-3                 -      12576,57 
   4   403 С            -Вибратор глубинный                 маш-ч       892,08         17,65           -          -        15745 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2009-23                -          - 
   5   618 С            -Kатки дорожные прицепные на        маш-ч      2,07007         218,4           -          -          452 
                         пневмоколесном ходу, 25т                              -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2010-13                -          - 
   6   698 С 4835421026 -Kраны башенные 8 т при работе на   маш-ч    2387,8654         964,3           -           261   2302619 
                         других видах строительства                            -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2003-2                 -     623232,87 
   7   762 С 4835891103 -Kраны на автомобильном ходу, 10 т  маш-ч     183,8922          1087           -           288    199891 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2003-80                -      52960,95 
   8   783 С 4835892101 -Kраны до 16 т на гусеничном ходу   маш-ч      847,476         874,2           -         292,5    740864 
                         при работе на других видах                            -------------- -------------- --------- 
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                       строительства                                         С2003-96                -     247886,73 
   9   857 С            -Kусторезы навесные на тракторе 79  маш-ч        34,02          1474           -           306     50145 

 
                         кВт /108 л.с./ с гидравлическим                       -------------- -------------- --------- 
                         управлением                                           С2007-12                -      10410,12 
  10   861 С            -Kонвейер ленточный передвижной     маш-ч       6,6738         196,6           -            99      1312 
                         длиной 14 м                                           -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2004-75                -        660,71 
  11   870 С            -Kонвейеры ленточные передвижные    маш-ч      4,43558         124,2           -         56,25       551 
                         10 м                                                  -------------- -------------- --------- 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         2                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                               С2004-74                -         249,5 
  12  1835 С 4727635144 -Тракторы на гусеничном ходу при    маш-ч      2,07007         798,4           -           306      1653 
                         работе на других видах                                -------------- -------------- --------- 
                         строительства 79 кВт /108 л.с./                       С2002-2                 -        633,44 
  13  2265 С 4811310000 -Экскаваторы одноковшовые           маш-ч      58,8704          1611           -         535,5     94840 
                         дизельные 1 м3 на гусеничном ходу                     -------------- -------------- --------- 
                         при работе на других видах                            С2001-86                -       31525,1 
                         строительства 
  14   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                        1124643 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                                             337392,83 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                           1317528,82   4568965 
                                            СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 
                                          ----------------------------------------- 
  15  6299 М            -Бетон тяжелый класса В10 /М-150/   м3        12,93516          5150           -          -        66616 
                         ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143001-5              -          - 
  16  6313 М 5745101043 -Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/  м3        701,2704          4930           -          -      3457263 
                         ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143001-4              -          - 
  17  6323 М 5745101045 -Бетон тяжелый класса В15 /М-200/   м3        2263,653          5290           -          -     11974724 
                         ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143001-7              -          - 
  18 11003 М 5711420004 -Песок обогащенный                  м3         15,7234          1380           -          -        21698 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143008-93             -          - 
  19 12616 М            -Щебень из природного камня для     м3         0,14676          1070           -          -          157 
                         строительных работ (СТ РК                             -------------- -------------- --------- 
                         946-92), М-1000 фракции свыше 40                      МС143008-32             -          - 
                         мм 
  20 30148 С            -Латекс СКС-65 ГП                   кг          68,407           418           -          -        28594 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-331              -          - 
  21 30301 С            -Болты строительные с гайками, с    т           0,0292        136500           -          -         3986 
                         шестигранной головкой                                 -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-56               -          - 
  22 32159 С            -Мастика герметизирующая            кг            1021           144           -          -       147024 
                         бутилкаучуковая                                       -------------- -------------- --------- 
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                                                                               С11011-409              -          - 
  23 32483 С            -Проволока из низкоуглеродистой     кг          697,96            42           -          -        29314 
                         светлой стали /1Ц/, термически                        -------------- -------------- --------- 
                         обработанной, общего назначения,                      С11011-676              -          - 
                         высшей категории качества, 
 
                       d=1,1мм 
  24 34233 С            -Жидкость ГКЖ-10                    т          0,06126        174300           -          -        10678 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-141              -          - 
  25 35326 С            -Электроды д=6 мм Э42               т          5,12946         77100           -          -       395481 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1058             -          - 
  26 36008 С            -Лесоматериалы круглые из хвойных   м3            5,48          5110           -          -        28003 
                         пород для строительства, д=14-24                      -------------- -------------- --------- 
                         см, длина 3-6,5 м                                     С11021-2                -          - 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         3                                                  720 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  27 36024 С            -Бруски обрезные из хвойных пород   м3            4,04         13800           -          -        55752 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- --------- 
                         мм, толщиной 40-75 мм, сорта II                       С11021-13               -          - 
  28 36049 С            -Доски обрезные из хвойных пород    м3        14,15134         10900           -          -       154250 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- --------- 
                         толщиной 19,22 мм, сорта III                          С11021-64               -          - 
  29 36053 С            -Доски обрезные из хвойных пород    м3         1,56114         10200           -          -        15924 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- --------- 
                         толщиной 25 мм, сорта III                             С11021-68               -          - 
  30 36057 С            -Доски обрезные из хвойных пород    м3             3,2         10600           -          -        33920 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- --------- 
                         толщиной 32,40 мм, сорта III                          С11021-72               -          - 
  31 36061 С            -Доски обрезные из хвойных пород,   м3        3,620308          9700           -          -        35117 
                         длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- --------- 
                         толщина 44 мм и более, III сорта                      С11021-76               -          - 
  32 44011              -Арматура                           т           174,49          -              -          -          - 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
  33 44418 С            -Портландцемент напрягающий, марки  т          11,3331          9560           -          -       108344 
                         400                                                   -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1007             -          - 
  34 51619 С            -Щиты из досок толщиной 25 мм       м2        252,0126          1250           -          -       315016 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С12068-30               -          - 
  35 51620 С            -Щиты из досок толщиной 40 мм       м2        24,75072          1910           -          -        47274 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С12068-31               -          - 
  36  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                         601223 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                                                  - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                                 -     17530358 
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Схема разработки котлована экскаватором
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Схема расположения котлована Июнь АвгустМай Июль
Н    е     д     е    л     я

М    е    с    я    ц    ы

№

1

Наименование
Объем работ

Ед. изм Кол-во
Затрт. труд

Требуемые маш.

Наимен. Число

Пр
од

ол
жи

т. 
дн

и

Чи
сл

о с
ме

н

Чи
сл

ен
. р

аб
оч

их

1
2
3

3.1
3.2
4
5
6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9

9.1
9.2
9.3
9.4

2
Устройство врем. ограждении

Срезка раст. слоя
Разработка грунта экскаватором

С погрузкой в т. с.
В отвал

Ручная подчистка дна
Устройство выравн. слоя

Устройство монолитной кон-ции ( Фундамент )
Устройство опалубки
Арматурные работы

Укладка бетона
Уход за бетоном

Распалубка
Устройство монолитной кон-ции ( Колонна )

Устройство монолитной кон-ции ( Цок. стена )

Устройство монолитной кон-ции ( Плита пер-тия )

3
м

1000 м2

100 м3
100 м3

1 м3
1 м3

1 м2
1 т

1 м3
100 м2

1 м2

4
670

24,73

174,6
66,57
979,4
979,4

330
458

2938,2
330
330

316,8
5

31,68
3,16

316,8

1927,2
90

578,16
9,63

1927,2

4897
152,78
979,4
48,97

5
20,937

159,15

16,1
320,6
81,05
5,77
8,66

4,75
5,44
0,87

0.055
3,56

57,8
168,75
57,09
0.168
33,7

134,66
248,26

99,2
0,85

6
-

ДЗ-28

ЭО-4121
ЭО-4121

-
ДЗ-28

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

7
-
1

2
1
-
1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

8
2
2

14
9
4
1

2
10
4
1
2

2
1
1
1
2

5
8
3
1
4

4
8
4
1

9
5
1

4
2

20
5

8
30
20
1
4

6
6
2
1
3

18
20
20
1

12

30
30
24
1

10
2
2

2
2
2
2

2
2
2
1
2

2
2
1
1
2

2
2
2
1
2

2
2
2
1

чел-дн.

9.5
10
11
12

Устройство опалубки
Арматурные работы

Укладка бетона
Уход за бетоном

Распалубка

Устройство опалубки
Арматурные работы

Укладка бетона
Уход за бетоном

Распалубка

Устройство опалубки
Арматурные работы

Укладка бетона
Уход за бетоном

Распалубка
Гидроизоляция

Обратная засыпка
Уплотнение грунта

1 м2
1 т

1 м3
100 м2

1 м2

1 м2
1 т

1 м3
100 м2

1 м2

1 м2
1 т

1 м3
100 м2

1 м2
1 м2

100 м3
100 м3

4897 54,8 - - 3 20 2
4897 250,04 - - 8 30 3
66,57 5,16 - - 2.5 1 2
332,8 ДУ-31А 1 8 1 2

Календарный план производства работ

5

1

4

2

20

5

8

30

20

1

4

6

6

2

1

3

18

20

20

1

12

30

30

24

1

20

30

1

1

 Резка растительного слоя

          Мероприятия по технике безопасности

Обеспечить электробезопасность производства земляных работ в местах .

Устроить защитное ограждение, предупредительные знаки и переходные 

Строго соблюдать крутизну откосов при разработке котлована 

Обеспечить осутствие людей в границах зоны действия рабочих органов 

Обеспечить движение машин и механизмов вблизи котлована с неукрепленными 

расстояние, регламентируемое таблицей 4 СНиП III - 4 - 80, то есть.

прохождения электросетей и при использовании электромашин.

мостики с освещением в ночное время в местах производства работ

согласно таблице 4 СНиП - III 4 - 80.

 механизмов, определяемой расстоянием в пределах 5 метров.

откосами за пределами призмы обрушения грунта или на 

 на расстояние не менее 2-х метров от бровки котлована.

        Указания к производству работ нулевого цикла

к производству работ, снос ненужных
строений, срезку растительного слоя.

Деревья удалить вместе с корнями. Валуны, размер которых превышает более 

Планировку площадки бульдозером выполнять послойным способом.

Разработку грунта вести боковыми проходками с погрузкой его в 

Бетонирование фундасментов ведется краном МКГ-40 .

До начала разработки грунта необходимо произвести подготовку территории 

половины высоты отвала бульдозера подлежат вывозу с

 транспортные средства и отсыпкой в отвал.

Разрез разработки котлована экскаватором
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Июнь АвгустМай Июль
Н    е     д     е    л     я

М    е    с    я    ц    ы

№

1

Наименование
Объем работ

Ед. изм Кол-во
Затрт. труд

Требуемые маш.

Наимен. Число

Пр
од

ол
жи

т. 
дн

и

Чи
сл

о с
ме

н

Чи
сл

ен
. р

аб
оч

их

1
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6.4
6.5
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8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9

9.1
9.2
9.3
9.4

2
Устройство врем. ограждении

Срезка раст. слоя
Разработка грунта экскаватором

С погрузкой в т. с.
В отвал

Ручная подчистка дна
Устройство выравн. слоя

Устройство монолитной кон-ции ( Фундамент )
Устройство опалубки
Арматурные работы

Укладка бетона
Уход за бетоном

Распалубка
Устройство монолитной кон-ции ( Колонна )

Устройство монолитной кон-ции ( Цок. стена )

Устройство монолитной кон-ции ( Плита пер-тия )

3
м

1000 м2

100 м3
100 м3

1 м3
1 м3

1 м2
1 т

1 м3
100 м2

1 м2

4
670

24,73

174,6
66,57
979,4
979,4

330
458

2938,2
330
330

316,8
5

31,68
3,16

316,8

1927,2
90

578,16
9,63

1927,2

4897
152,78
979,4
48,97

5
20,937

159,15

16,1
320,6
81,05
5,77
8,66

4,75
5,44
0,87

0.055
3,56

57,8
168,75
57,09
0.168
33,7

134,66
248,26

99,2
0,85

6
-

ДЗ-28

ЭО-4121
ЭО-4121

-
ДЗ-28

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

7
-
1

2
1
-
1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
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1
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8
4
1

9
5
1

4
2

20
5

8
30
20
1
4

6
6
2
1
3

18
20
20
1

12

30
30
24
1

10
2
2

2
2
2
2

2
2
2
1
2

2
2
1
1
2

2
2
2
1
2

2
2
2
1

чел-дн.

9.5
10
11
12

Устройство опалубки
Арматурные работы

Укладка бетона
Уход за бетоном

Распалубка

Устройство опалубки
Арматурные работы

Укладка бетона
Уход за бетоном

Распалубка

Устройство опалубки
Арматурные работы

Укладка бетона
Уход за бетоном

Распалубка
Гидроизоляция

Обратная засыпка
Уплотнение грунта

1 м2
1 т

1 м3
100 м2

1 м2

1 м2
1 т

1 м3
100 м2

1 м2

1 м2
1 т

1 м3
100 м2

1 м2
1 м2

100 м3
100 м3

4897 54,8 - - 3 20 2
4897 250,04 - - 8 30 3
66,57 5,16 - - 2.5 1 2
332,8 ДУ-31А 1 8 1 2

Календарный план производства работ

Дни

10
20
30
40
50
60
70

График движения рабочих

5

1

4

2

20

5

8

30

20

1

4

6

6

2

1

3

18

20

20

1

12

30

30

24

1

20

30

1

1

Количество
рабочих

 чел./дней
дней

 рабочих

рабочих
Коэффициент неравномерности движения рабочих

Стадия Лист Листов

ДП
9

10

Сентябрь
Август

М    е    с    я    ц    ы

№

1

Наименование
Объем работ

Ед. изм Кол-во
Затрт. труд

Требуемые маш.

Наимен. Число

Пр
од

ол
жи

т. 
дн

и

Чи
сл

о с
ме

н

Чи
сл

ен
. р

аб
оч

их

1
1.1
2

2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

2
Опалубочные работы

Леса
Арматурные работы

Сетка
Стержни

Бетонные работы
Укладка бетона
Уход за бетон

Демонтаж опалубки

3
1 м2

100 м

1 шт.
1 т

1 м3

1 м2

4
4526.86

8.8

460
44.67

551.1

4526.86

5
135.8

79.2

6

КБ-309

КБ-309
КБ-309

КБ-309

7

1

1
1

1

8
10
9

6
9

7.5

8

9
21
3

8
6

10

10

10
2
1

2
2

2

2

чел-дн.

Календарный план производства работ

Количество
рабочих

Дни

10
20
30
40
50
60
70

График движения рабочих

6.1

24.15
55.8

75.77
1100 м2 27.55

КБ-309 1

КБ-309 1
11 1 1

21
3

8
6

10
1

10

ТЭП

Наеминование Ед.
изм.

Общая продол. работ:

Общая трудоемкость работ

Показатели

дн.

ч.-дн.

203

2644.74

 чел./дней
дней

 рабочих

рабочих
Коэффициент неравномерности движения рабочих

ТЭП

Наеминование Ед.
изм.

Общая продол. работ:

Общая трудоемкость работ

Показатели

дн.

ч.-дн.

91

1737
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Ворота

Пожарный щит

Осветительная вышка

Сварочный аппарат

Условные обозначения

Временная трансформаторная подстанция

Временные автодороги

Мойка для колес

N

Линия эл.передачи временная

ТП

Временное ограждение строительнлой площадки

Биотуалет

Паспорт объекта

Флагштоки

Профиль временной дороги

i=0,03

3000 3000

Гравийно-песчанная смесь

400

6
0
0

2
0
0
0

3000

Схема временного ограждения

Указания по охране труда

и окружающей среды

1. Перед началом работ в условиях производственного

риска необходимо выделить опасные для людей зоны,

в которых постоянно действуют, или могут действо-

вать опасные факторы, связанные или не связанные

с характером выполняемых работ.

2. У въезда на производственную территорию необходимо

  устанавливать схему внутрипостроечных дорог и про-

  ездов с указанием мест складирования материалов 

  и конструкций, мест разворота транспортных средств,

  объектов пожарного водоснабжения и пр.

3. Устройство и техническое обслуживание временных

  и постоянных электрических сетей на производствен-

  ной территории следует осуществлять силами электро-

  технического персонала, имеющего соответствующую

  квалификационную группу по электробезопасности.

пожарной безопасности.

ваны средствами пожаротушения согласно Правилам

4. Производственные территории должны быть оборудо-

Указания к стройгенплану

дения надземной части здания.Стройгенпланом

решены вопросы обеспечения стройплощадки

площадками складирования, временными доро-

гами, зданиями и сооружениями, обеспечения 

электроснабжения и тд.

2. Временные дороги и площадки складирования

запроектированы из гравийно-песчанной смеси.

Ширина временных дорог 6 метров, радиус зак-

ругления 12 метров.

Движение автотранспорта производится вокруг

возводимого здания по кольцевой дороге.

3. Электроосвещение в зданииях временное.

уличное дежурное освещение выполнить на ин-

вентарных металлических мачтах через 30-40м.

4. К временным помещениям выполнить свобод-

ные проезды и проходы, освещенные в ночное 

5. Опасные зоны оградить сигнальным огражде-

нием и вывесить предупредительные плакаты.

6. Пожарные гидранты находятся в здании.

Уличные ПГ находятся возле входов в здание.

1. Стройгенплан разработан на период возве-

Экспликация временных зданий

и сооружений

Наименование Кол-во

шт

Площ.

м

Тип здания

2

3

4

5

6

Конференц зал

1 Директорская 

N пп

2

1

1

1

1

2

2

2

2

31,25

150

600

11,25

7

8

9

10

Прорабская

Контейнера для субподрядчиков

Медпункт / ТБ

Арматурный цех

Открытый склад

КПП

Помещение отдыха и приема пищи

3

Навес из проф.листа

Контейнер

Навес из проф.листа

Контейнер

Контейнер

Контейнер

Контейнер

Контейнер

Контейнер

31,25

31,25

31,25

31,25

31,25

Liebherr

30

LC-01

L=55м

12,00

2
0
,
0
0

7

9

9

6

2
,
5

12,00

ТП

6

6

5

5

4

3

2
1

Флагштоки

Паспорт

объекта

с

т

 

2

с

т

 2

15,00

3
0
,
0
0

8

Стадия Лист Листов

ДП
10

10

с

т

 2
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