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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным назначением строительства всегда являлось создание 

необходимой для существования человека жизненной среды, характер и 

комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его  

культурой, достижениями науки и техники.  

Целью строительного производства является возведение зданий и 

сооружений. В настоящее время применение новых конструкций и материалов 

сопровождается необходимостью разработки и применения широкого спектра 

строительных технологий. 

Основой любой строительной технологии является – строительный 

процесс. Для  технологического проектирования строительных процессов при 

возведении конкретных зданий и сооружений, или их частей, последовательно 

предусматривается: 

 разработка технологических вариантов выполнения строительных 

процессов и принятие наиболее эффективного варианта по технико-

экономическим показателям; 

 расчёт технологической надёжности строительного процесса; 

 документирование строительного процесса. 

К основным направлениям повышения качества строительного 

производства относится: 

 внедрение компьютерных технологий на стадии проектирования; 

 применение новых технологий; 

 повышение уровня комфортности зданий и сооружений. 

Для получения качественной и надежной строительной продукции, 

необходимо, чтобы все строительные процессы были взаимоувязаны между 

собой и направлены на повышение эффективности строительства. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Основные сведения о строительной площадке 

 

Участок проектируемой гостиницы расположен в г. Атырау. 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-технических, противопожарных и иных норм, 

действующих на территории РК. 

Благоустройство выполнять в соответствии с чертежами марки ГП. 

Участок, отведенный под строительство гостиницы, имеет спокойный 

рельеф местности, свободен от застройки, ценных зеленых насаждений нет.  

Природные условия: 

- климатический район – 3Б; 

- годовое количество осадков - 722 мм; 

- нормативная глубина промерзания грунта - 0,8 м; 

- сейсмичность района строительства - 8 баллов;  
- преобладающее направление ветра – восточное; 

- скоростной напор ветра – 53кг/м2; 

- вес снегового покрова – 75 кг/м2;  

- среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца – 65 %;  

- расчётная зимняя температура наружного воздуха -19º C; 

- площадка сложена непросадочными грунтами, суглинками; 

- грунтовые воды выявлены на глубине 15-16 м. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа 

здания, что соответствует абсолютной отметке по генплану.  

 

 Генеральный план. Участок, отведенный под строительство гостиницы, 

размещается во вновь осваиваемом микрорайоне г. Атырау на свободной от 

застройки территории. 

Территория представляет собой площадку, свободную от застройки и 

инженерных коммуникаций, подлежащих выносу. 

Площадка строительства характеризуется следующими данными: 

- рельеф участка застройки спокойный, имеет понижение в северном 

направлении; 

- паводковыми и другими поверхностными водами не затапливается; 

- господствующие ветры - восточные. 

Ориентация помещений соответствует нормам. Санитарные и 

противопожарные разрывы между рядом расположенными зданиями 

выдержаны.  

Основные показатели по генеральному плану: 

- этажность – 9; 
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- класс здания – І; 

- степень огнестойкости – ІІ. 

 

Благоустройство территории. Размеры элементов генерального плана 

приняты с учетом размещения инженерных сетей, автодорог, тротуаров, 

элементов озеленения, а также в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами и правилами.  

Проект вертикальной планировки выполнен в соответствии с 

требованиями архитектурно-планировочного решения площадки под 

гостиницу, поверхностного водоотвода и конструктивных особенностей. 

Поверхность планируемой территории ровная. 

В основу проекта положен метод сплошной планировки, который 

обеспечивает благоприятные условия для поверхностного отвода ливневых вод. 

Отвод дождевых и талых вод от зданий и сооружений предусматривается по 

спланированной поверхности в пониженные точки рельефа. Принятые 

проектные уклоны спланированной поверхности предохраняют территорию от 

размыва ливневыми водами. 

До начала строительства предусматривается снятие растительного слоя 

толщиной 0,25 м. для целей рекультивации. 

Дендрологическое решение участка гостиницы подчинено архитектурно - 

планировочному решению территории и архитектуре зданий. 

Проектом предусматривается посадка деревьев и кустарников вдоль 

автодорог и тротуаров.  

 Объёмно-планировочные решения. Объёмно-пространственная 

композиция гостиницы решена из двух основных частей: жилой и ресторанной, 

соединенных между собой крытым 2-х этажный переходом. 

Жилая часть гостиницы представляет собой 9-ти этажное здание с 

усложненной пластичной формой плана этажей. Главный вход и  вестибюль 

гостиницы запроектированы на I этаже, в 2-х этажном пристроенном объеме 

трапециевидной формы. В вестибюльной группе на I этаже расположены 

помещения приема, оформления и обслуживания клиентов, лестнично-

лифтового холла, административные и конторские помещения, почта, 

сберкасса, парикмахерская, пункт проката, помещения ремонта обуви и одежды 

и т.д. Подробнее номенклатура помещений указана на планах этажей на листах 

графической части проект. Все эти помещения сгруппированы по 

функциональным признакам, которые позволили организовать четкие 

технологические взаимосвязи, повышающие комфорт и удобство эксплуатации 

гостиницы. Высота I этажа принята 4,2 м.  

Загрузочное помещение, склады, центральная бельевая, вспомогательные 

и технические помещения, AТC и другие запроектированы в цокольном этаже. 

Загрузка жилой и ресторанной частей осуществляется через крытый 

дебаркадер, соединяющий цокольные этажи гостиницы и ресторана. 
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Жилые номера располагаются с 2-х сторон общего коридора начиная с 2 

этажа гостиницы. На 2,3,4,5 этажам размещаются однокомнатные номера на 2 

человек, на 6,7,8 однокомнатные номера на I человека с лоджиями, и на 9 этаже 

- номера "люкс" - двухкомнатные. 

Высота жилых этажей - 2,8 м. 

Для посетителей не проживающих в гостинице имеется отдельный вход в 

ресторан со стороны пешеходного бульвара. 

Все наружные поверхности кирпичных ограждающих конструкций 

облицовываются сайдингом.  

В гостинице запроектированы следующие номера: 

- однокомнатных на I человека – 176 

- однокомнатных на 2 человека – 198 

- двухкомнатных "люкс" на 2 человека - 16. 

Краткие сведения о технологическом процессе. Основу строительной 

технологии составляет строительный (рабочий) процесс. Существо процесса 

составляет действие. Процесс есть совокупность действий. Действие, 

неотделимое от движения, которое, в свою очередь, неразрывно связано со 

временем.  

Каждое из действий направлено на переработку исходных предметов 

труда (материалов, полуфабрикатов, изделий и т.п.), изменение их 

количественных и качественных характеристик. Действие совершается 

исполнителем целенаправленно с использованием инструментов, 

приспособлений, механизмов, машин (технических средств). Оно должно быть 

обеспечено соответствующими знаниями, навыками, информацией. 

Одно или несколько последовательных действий образуют операцию 

– технологически неделимый элемент процесса. Результатом операции 

является изменение не менее одного из свойств или характеристик исходного 

предмета труда или их взаимного расположения.  

Несколько операций, ведущих к созданию или формированию 

конструктивного элемента проектной конструкции здания, образуют простой 

процесс (например, разработка грунта при устройстве котлована). Простой  

процесс выполняется определенным составом рабочих и технических средств. 

Совокупность простых процессов, в результате выполнения которых 

создается часть проектной конструкции, будет представлять комплексный 

технологический процесс (например, устройство котлована с выполнением 

всего комплекса работ, необходимых для последующего возведения 

фундаментов здания). 

При возведении объекта могут выполняться несколько комплексных 

процессов, образующих в совокупности сложный процесс, результатом 

которого является возведение здания или сооружения. 

Строительство ряда объектов силами одной строительной организации 

требует координации и взаимоувязки объектных систем. В этом случае 
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формируется строительный поток, в основе которого лежит совокупность 

нескольких объектных потоков, образующих межобъектный процесс. 

 

 

1.2 Инженерные сети 

 

 Отопление и вентиляция. Вентиляция в гостиничных комплексах 

является важнейшим условием обеспечения комфортного пребывания 

посетителей. Именно поэтому подходить к разработке проекта вентиляции 

гостиницы следует ответственно и нестандартно, ведь монтаж будет затруднён 

некоторыми факторами. 

Во-первых, - это фасад гостиницы: он должен иметь достойный внешний 

вид, а навешанные по всему периметру кондиционеры отнюдь не украсят облик 

здания. 

Во-вторых, - это внутренний дизайн: его могут испортить воздуховоды и 

другое оборудование системы вентиляции гостиницы. Такая система должна 

быть незаметной и эффективной. 

По нормативным документам на каждого человека должно приходиться 

минимум 20 м3/час приточного воздуха. Но эта норма далеко не всегда является 

достаточной для вентиляции гостиницы, расчет лучше осуществлять исходя из 

значения в 60 м3/час на человека. При подборе мощности оборудования всегда 

берется максимальная загрузка номеров.  

Правильный климат важен не только в номерах, но и в местах общего 

пользования, холле, технических помещениях, кафе и ресторанах. Вентиляция в 

этих помещениях осуществляется по тому же принципу: приток и вытяжка по 

60 м3/час на человека. Для технических помещений объем воздуха 

рассчитывается исходя из объема помещения и его назначения. Кратность 

воздухообмена может варьироваться от 1 единицы до 10. Прачечные и сушилки 

должны быть оборудованы достаточной вытяжной вентиляцией, чтобы 

максимально быстро удалять влагу. В противном случае в таких помещениях 

может начать образовываться плесень.  

 Водоснабжение и канализация. В здании гостиницы приняты 

раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 

с двумя вводами. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения гостиницы служит 

заводомерная сеть водопровода Административно-делового центра. 

Источником противопожарного водопровода - внутриплощадочная сеть 

противопожарного водопровода комплекса. 

На каждом ответвлении к приборам по этажам устанавливается запорная 

арматура. Для доступа к вентилям со стороны коридора, против стояков 

устраиваются дверцы. На вводе хозяйственно-питьевого водопровода, в 
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подвале гостиницы, устанавливается водомеры для учета водопотребления 

гостинцы. 

Для обеспечения требуемого напора в системе противопожарного 

водопровода в подвале устанавливается повысительная насосная станция Hydro 

MX D001 2 CR 64-3-1,3x380,РE 50Гц, Q=72,0 м /ч,Н=49 м, фирма 

"Грундфос".(только для гостиницы). 

Канализация. Схема канализации принята самотечная с подключением к 

проектируемым внутриплощадочным канализационным сетям комплекса. 

Внутренние сети канализации монтируются из чугунных труб и из 

канализационных труб. Магистральные канализационные трубопроводы 

прокладываются под потолком подвала и 3 (технического) этажа. 

Для производственных стоков от ресторана, буфета, прачечной 

предусматриваются самостоятельные выпуска канализации. 

Технологическое оборудование ресторана и буфета присоединяется к 

сети канализации с разрывом струи 20 мм. 

Электроснабжение. Электроснабжение гостиницы предусматривается от 

существующей КТП-160 кВА и существующей ВЛ-0,4 КВ. По степени 

обеспечения надежности электроснабжения гостиницы относится к  1 

категории.  

Силовыми электроприемниками являются  электродвигатели 

сантехнического и технологического оборудования. Управление 

электродвигателями приточных и вытяжных систем осуществляется 

дистанционно. Проектом предусматривается отключение вентиляции при 

пожаре. Все металлические нетоковедущие  части электрооборудования 

должны быть заземлены.  

 Сети связи. Телефонизация. Телефонизация гостиницы осуществляется 

от АТС в одноканальной телефонной канализации. Телефон устанавливается в 

кабинетах. Радиофикация. Радиофикация выполняется от центральной 

городской радиотрансляционной сети. Ввод радиосети в здание через 

радиостойку. Местное радиовещание осуществляется от радиотрансляционной 

установки. 

Противопожарные мероприятия. Противопожарные мероприятия 

применяемые при проектировании гостиницы решены в соответствии с 

требованиями СНиП II-60-75* и СНиП 2.08-01-85 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках гостиницы горючие вещества 

(жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их 

следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Антикоррозийная защита строительных конструкций. При 

проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных 
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для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионную стойкость следует 

обеспечивать применением коррозионно-стойких материалов, добавок, 

повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для 

стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими 

приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, ширине 

расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона. 

В случае недостаточной эффективности названных выше мер должна 

быть предусмотрена защита поверхности конструкции: 

- лакокрасочными покрытиями; 

- оклеечной изоляцией из листовых и пленочных материалов; 

- облицовкой, футеровкой или применением изделий из керамики, 

шлакоситалла, стекла, каменного литья, природного камня; 

- штукатурными покрытиями на основе цементных, полимерных 

вяжущих, жидкого стекла, битума; 

- уплотняющей пропиткой химически стойкими материалами. 

Меры защиты железобетонных конструкций от коррозии следует 

проектировать с учетом вида и особенностей защищаемых конструкций, 

технологии их изготовления, возведения и условий эксплуатации. 

Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать 

бетон нормируемой проницаемости.  

Проницаемость бетона характеризуется прямыми показателями (маркой 

бетона по водонепроницаемости или коэффициентом фильтрации). Косвенные 

показатели (водопоглощение бетона и водоцементное отношение) являются 

ориентировочными и дополнительными к прямым. 

 

 

1.3 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Вычерчиваем конструкцию стены и назначаем толщину слоев (): 

 

 
Рисунок 1.1 - Конструкция наружной стены 

 

Согласно ТСН 23-2002 – условия эксплуатации – Б, зона влажности – 3. 
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Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), С·сут, определяем по 

формуле 

 

ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер. ,                      (1.1) 

 

где tв - расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая 

согласно ТСН 23-339-2002 и нормам проектирования соответствующих зданий 

и сооружений, равная 20°С; [3, стр.14]; 

tот.пер. - средняя температура, С, периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8°С /1, таб.4.1/; 

zот.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8 С /1, таб.4.3. 

 

ГСОП = (20-(-1,5))·152 = 3268. 

 

По интерполируя, определяем требуемое сопротивление теплопередаче из 

условия энергосбережения для стены 
mpR0 =2,107 м2 С/Вт. [3, стр 15-16, табл. 4] 

Требуемое сопротивление теплопередаче 
mpR0 , м2 С/Вт, ограждающих 

конструкций (за исключением светопрозрачных), из условия санитарно-

гигиенических и комфортных условий, определяют по формуле 

 

                                                                
,

)(
0

вн

нвтр

t

ttn
R






                                              (1.2) 

 

где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху, равный 1 /2, таб.6/;[3, стр 16, ф-ла 4]  

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая 

согласно ТСН 23-339-2002 и нормам проектирования соответствующих зданий 

и сооружений, равная 20°С; 

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, равная -19 

/1, таб.4.1/;[15, ф-лы 3, 5]  

tн - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, равный для стен 8 (таблица 5); 

в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкций, 

принимаемый по (таблица 7), равный 8,7. 

 
  

.99,0
7,85,4

19201
0 




òðR
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Принимаем наибольшее значение 
mpR0 , то есть 2,107 м2 С/Вт. 

Термическое сопротивление R, м2 С/Вт, многослойной ограждающей 

конструкции следует определять по формуле 

 

                                         
,

i

iR





                                                     (1.3) 

 

где  i - толщина i-го слоя равная, м;  

i - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(мС), 

принимаемый по /3, прил.3*/. 

Для трехслойного стенового ограждения 

 

,01,2
38,0

102,0

091,0

06,0

47,0

51,0
R

 
 

где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпичной кладки, при 

γп=1600 кг/м3; 

0,091– коэффициент теплопроводности жесткой минераловатной плиты, 

γп=350 кг/м3; 

0,38 – коэффициент теплопроводности винилового сайдинга, γп =1800 

кг/м3. 

Сопротивление теплопередаче Ro, м2С/Вт, ограждающей конструкции 

следует определять по формуле 

 

                                                                  

,
11

нв

o RR




                                       (1.4) 

 

где н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м С), принимаемый по /3, таб.6*/, 

равный 23. 

 

17,2
23

1
01,2

7,8

1
0 R

. 

 

Так как 
mpR0 =2,107 м20С/Вт < Ro = 2,17 м2 С/Вт, то данная конструкция 

стены удовлетворяет расчету. 
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1.4 Антисейсмические мероприятия 

 

Фундаменты зданий, при условии их возведения на нескальных грунтах, 

следует выполнять на одном уровне. Фундаменты зданий при высоком уровне 

сейсмичности рекомендуется принимать в виде сплошных железобетонных 

плит. Что и было выполнено при проектировании данного комплекса. 

 

При проектировании перекрытий и покрытий зданий должна быть 

предусмотрена их жесткость в горизонтальной плоскости. Они должны 

обеспечивать совместную работу вертикальных конструкций во время 

сейсмических воздействий.  

В железобетонных обвязках, которые устанавливаются по верху ригелей 

каркасных зданий, нужно предусматривать следующее армирование:  

-по промежуточным рядам колонн следует армировать плоскими 

каркасами; по крайним рядам колонн армировать - пространственными. 

При проектировании каркасной схеме зданий рекомендуется как вариант 

принятия рамных конструктивных систем с использованием всех жестких узлов 

сопряжений как поперечных, так и продольных ригелей с колоннами. 

 

Для того, чтобы обеспечить раздельную работу между несущими и 

ненесущими конструкциями нужно:  

-предусматривать в стыках ненесущих конструкций с несущими 

вертикальные зазоры. Их ширина определяется по расчету и назначается по 

максимальной величине перекоса в зависимости от этажа, но не меньше 30 мм  

- Оставлять не менее чем 20 мм-выше по ширине горизонтальные зазоры 

между верхом ненесущих стен и нижними поверхностями конструкций 

перекрытий и покрытий.  

Для усиления ж/б каркасных зданий и сооружений нужно в первую 

очередь усилить узлы и элементы с пониженной несущей способностью и 

угрожающие обрушением конструкции; следует учитывать, что даже не большие 

повреждения в ж/б элементе (небольшие трещины) влияют на развитие 

коррозии. Следовательно, их нужно удалить способом расчистки, а затем 

затиранием цементным раствором.  
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2 РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Расчет здания в программном комплексе ЛИРА-САПР 

 

Производя расчет здания в программном комплексе ЛИРА-САПР, 

получаем данные, используемые затем при расчете конструкций ручным 

способом – усилия, возникающие в элементах. 

Изначально задаем параметры конструкций в соответствии с 

архитектурным разделом. В случае больших деформаций сечение может быть 

увеличено либо можно подобрать иной тип конструкционного элемента. 

Схема здания возводилась непосредственно в программе ЛИРА. Нагрузки 

задаются согласно нормативам. Также задаются нагрузки от пола, перегородок, 

давления грунта, снеговая нагрузка задается в соответствии со снеговым 

районом строительства. В учет также берётся сейсмический район. 

 

 

2.2 Расчет и конструирование колонны 

 

 Колонна сечения 400*400мм. Для расчета применяется тяжелый 

бетон В25; γb2=0.9 ; класс арматуры AIII по итогам расчета выполненного в 

программе «ЛИРА» ; Rb=14.5МПа;  Rs=270МПа ; Rsc=270 

МПа;Eb=3*104МПа;Es= 2* 105 МПа. 

Защитный слой бетона а=а´=30мм. Колонна при расчете на прочность 

считается как внецентренно сжатый элемент.  

Усилия от постоянных нагрузок:   

Продольная сила N=2030Кн, 

Изгибающий момент М= 47 Кнм. 

Усилия от временно-длительных нагрузок: 

Продольная сила N1=1871 Кн, 

Изгибающий момент М1= 40 Кнм. 

Расчетная длина колонны  

 

 l0= 0.7h= 0.7·2.1=2.31м (2.1) 

 

Рабочая высота сечения колонны  

 

 h0=h-a=400-30=370мм (2.2) 

 

Найдем значения моментов внешних сил относительно наименее  сжатой 

(растянутой арматуры)  

 

 М1=М+0,5N(h0-a´)= 47+0.5·2030(0.37-0.03)=392.1 кН.м (2.3) 
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Пpи длительной нагрузке 

 

 Мu=М1+0,5N(h0-a´)=40+0.5·1871(0.37-0.03)= 358.07 кН.м (2.4) 

 

Радиус инеpции сечения:  

 

=11.54см                                          (2.5) 

 

В связи с тем что  необходимо учесть пpогиб колонны. 

Условную  кpитическую  силу  опpеделим по фоpмуле: 

 

 

(2.6) 

 

 

где             (2.7) 

 

= 1 – для тяжелого бетона 

Определяем эксцентриситет силы 

 

 e0= = =230мм (2.8) 

 

Случайный эксцентриситет eа1= = =13.3мм (2.9) 

 

 eа2= = =3.85мм (2.10) 

 

Принимаем e0= 23мм 

 

                                     (2.11) 

 

- 0.01Rb= - 0.01*14.5=0.305       (2.12) 

 

Пpинимаем =0.575 

 

                                          (2.13) 

2

2

6,4 0,11
0,1

0 0,1

b
cr s

l
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l
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Момент инеpции сечения бетона  

 

    (2.14) 

 

Зададимся коэффициентом  аpмиpования в пеpвом пpиближении 

 

 (2.15) 

 

Момент инеpции сечения аpматуpы относительно центpа тяжести бетонного 

сечения: 

 

(2.16) 

 

(2.17) 

 

Коэффициент  

 

  (2.18) 

 

Эксцентриситет с учетом прогиба равен:  

 

 (2.19) 

 

Высота сжатой зона бетона:   

 

 Х= =350мм (2.20) 

 

Гpаничная относительная высота сжатой зоны бетона: 

 

 (2.21) 

 

=0,85-0,008 Rb=0,85-0,008 14.5=0.73 (2.22) 

 

где σsc,u – предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, принимаемое при 

gb2 < 1,0 равным σsc,u = 500 МПа. 

Определим армирование. 

Вычислим значения коэффициентов 
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 (2.23) 

 

 (2.24) 

 

 (2.25) 

 

As=As
1 определяем по формуле : 

 

 As=As
1= * = *  =7429 мм (2.26) 

 

Процент армирования  

 

 μ= = =0.09>μ=0.01 (2.27) 

 

Уточняем процент 

 

 μ= =0.05 (2.28) 

 

ВычисляемAs=As
1 

 

0.05*40*37(0.5*40-3)2=0.21386*105см          (2.29)   

 


























 s

l

b
cr J

r

l

AE
N 


1,0

1,0

11,0

0

4,6 2

2
=

                                     (2.30) 

 

 

 

 

Коэффициент  

 

=1.03 (2.31) 
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230*1.03+0.5(370-30)=406.9мм (2.32) 

 

 =1.03 (2.33) 

 

 As=As
1= * = * =5086мм     (2.34)  

 

Принимаем арматуру A400 As+As
1=12515 мм2 (4 22). 

A=15.2 см2 

Хомуты класса А240, диаметром 0.25d=0.25*25= 6.25мм. Так как диаметр 

хомутов должен быть не менее 8мм, принимаем 8А240 с шагом 100.   
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2.3 Расчет и конструирование однопролетного ригеля 

 

Расчетная длина балки – 14м 

h=900 мм (высота) b=700 мм (Ширина) Класс бетона B25 

Распределенная нагрузка на балку – 950 кн/м 

Максимальный изгибающий момент для балки лежащей с жестким 

защемлением с двух сторон, а в нашем случае балка замоноличена с колонной, 

на которую действует распределенная нагрузка, будет посредине балки: 

 

=(q x ) / 24                                              (2.35)         

   

 

 

Для пролетов 14 м 

 

 = (950 x )/24 = 7758 кг*м                             (2.36) 

 

 Расчетные подготовки 

Расчет по прочности элементов железобетонных конструкций 

производится для нормальных и наклонных к продольной оси сечений в 

наиболее напряженных местах. Бетон хорошо действует на сжатие из-за 

больших характеристик прочности по сжатию. Арматура хорошо 

функционирует на растяжение, и плохо работает на растяжение, что может 

быть вспучивание арматуры. Потому конструирование железобетонной 

конструкции сближается к нахождению сжатых и растянутых зон. В 

растянутых зонах ставится арматура. Далее я выбрал следующий метод 

решения. 

Применяем железобетонные элементы  поперечных сечений, чтобы 

вычисленная в дальнейшем по расчету относительная высота сжатой зоны 

бетона ξ=x/h0 не должна превышать ее граничного значения ξR. Граничное 

условие имеет вид 

x ≤ ξRh0 или ξ ≤ ξR  (6.1) 

Величина ξR определяется по формуле: 

 

 (2.37) 

 

где ξ0 - характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формуле: 

 

 ξ0 = a - 0.008Rb  (2.38) 
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в которой Rb принимается в МПа; коэффициент а = 0.85 для тяжелого бетона и 

а = 0.8 для бетона на пористых заполнителях. 

Значение напряжения σА в арматуре принимается  0.002ЕА = 400 МПа 

равным для арматуры классов: 

A-I, A-II, A-III, B-I иВр-1:  (Rs - σ0); 

A-IV, Ат-IV, A-V, At-V, At-VI, B-II, Bp-II и K-7: (Rs + 400 - σ0), 

где σ0 - значение предварительного напряжения арматуры с учетом потерь.  

При расчете элементов прямоугольного сечения с одиночной не 

преднапряженной арматурой  надо пользоваться вспомогательной таблицей и 

формулами: 

 

 M = A0bh20Rпр   (2.39) 

 

 А0 =  (2.40) 

 

 Fa =  (2.41) 

 

 где А0 = (1 - ) = ξ(1 -0.5ξ)   (2.42) 

 

 η = (1 - ) = 1 -0.5ξ  (2.43) 

 

Коэффициент армирования μ и процент армирования μ·100 (%) определяется по 

формулам: 

 

 μ = Fa/bh0, или μ = ξRпр/Ra  (2.44) 

 μ% = 100μ  (2.45) 

 

Расчет сечения арматуры. 

 h = 90 см и ширину b = 70 см. Защитный слой бетона а=30 мм. Расчетное 

сопротивление растяжению для арматуры класса А-III  Rs = 3750 кгс/см2 (365 

МПа). Расчетное сопротивление сжатию для бетона класса В25  Rb = 148 

кгс/см2(14.5 Мпа). Определим коэффициент А0.  

 

 А0 = =  = 0.00989 (2.46) 

 

По таблице 1 находим η = 0.995 и ξ = 0.01.  

Площадь сечения арматуры: 

 

 Fa =  = = 28.81 см2. (2.47) 
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Возьмем 3 стержня диаметром 36 мм. 

Площадь сечения арматуры составит 32.17 см2 

Коэффициент армирования нашей балки согласно формулам составит: 

 

 μ% =  = 0,3 % (2.48) 

 

Осталось проверить соблюдение граничных условий  

 

 ξ0 = 0.85 - 0.008·14.5 = 0.734 (2.49) 

 

 ξR = (1 + )) = 0.2911 (2.50) 

 

Граничное условие нами не соблюдено, поэтому нужно увеличить высоту 

балки, чтобы уменьшить относительную высоту сжатой зоны бетона или 

ставим арматуру в сжатую зону.  

μ’min = 0,0005. 

γb1 = 0,9 

 

 

 (2.51) 

 

 

(2.52) 

 

 

(2.53) 

 

 

                                    (2.54) 

 

 

                                           (2.55) 

 

 

В сжатой зоне принимаем арматуру класса 3Ø20 А400 
29.42 см ;sA   

Контроль прочности по касательным напряжениям. 

6 2
2

1

7758*10 0,25 0,9 14,5 700 870
9,4 м .

365 (870 20)
SA с

    
  

 

0.2911 (1 0,5 0.2911) 0,25R     

9450
0,0155.

700 870
  



min0,0155 0,0005.    

2

1 9.4 м .S SA A с  
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Надо проверить прочность балки по касательным напряжениям, взяв 

следующие  условие: 

 

 Qmax ≤ 2.5Rbtbho  (2.56) 

 

Qmax - максимальное значение поперечной силы. Исходя из моей расчетной 

схеме  

 Qmax =  =  = 6650 кг; (2.57) 

 

Rbt - расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса B25 

будет равен Rbt = 10.7 кгс/см2  

Исходя из этого  

 

 6650 кг < 2.5·10.7·70·87 = 164780 кг (2.58) 

 

 Q ≤ 1.5Rbtbh2o/с  (2.59) 

 

где Q - поперечная сила находящиеся в конце наклонного сечения, которая 

начинается от опоры; значение будем  принимать не больше  сmax = 3ho. 

Исходя из нашей расчетной схемы значение Q на расстоянии 3·87 = 261 см   

 

 Q =  - 0.465q = 2800 - 950·0.465= 2359 кг; (2.60) 

 

 2359 кг < 1.5·  = 32581 кг (2.61) 

 

Условия прочности по касательным напряжениям  выполняются. 

 Вывод таков, что расчет поперечной арматуры по сечениям, наклонным к 

продольной оси, не требуется. Все-таки это вовсе не обозначает, что 

поперечная арматура совсем не необходима. Дело в том, что мы рассчитывали 

балку на равномерно распределенную нагрузку, в реальности же нагрузка 

далеко не всегда может анализироваться как равномерно распределенная. 

Расчеты в программе Лира-Сапр приведены в приложении В.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Характеристика условий разработки грунта 

 

Технологическая карта предусматривает разработку грунта 2 типа при 

отрывке котлована экскаватором ЭО-33211 с ковшом со сплошной режущей 

кромкой. Объем работ 22288 м3. 

В состав работ рассматриваемых технологической картой входят: 

- разработка грунта экскаватором и погрузка его в автосамосвал; 

- транспортирование грунта автосамосвалами; 

- разравнивание грунта на отвале бульдозером. 

Работы выполняются в летний период в три смены. 

 

 

3.2 Определение объемов земляных работ 

 

1. Определение объема  котлована (пункт 2.2, стр35 [7])     

 

                (3.1) 

 

с=a+2mH                                                       (3.2) 

 

с=91,86+2*0.75*4.8=99,06   

 

d=b+2mH                                                      (3.3) 

 

d=49,92+2*0.75*4.8=57,12 

a, b - ширина и длина котлована по низу [табл. 2.3.[7]]               

c, d - ширина и длина котлована по верху [табл. 2.3.[7]]           

 

 
 

2.Определение площади срезки растительного слоя (пункт 2.2, стр35 [7]) 

 

 Fсрез=(10+с+10)(10+d+10), м2   (3.4) 

 

Fсрез=(20+99,06)(20+57,12)=9181,9 м2 

3.Определение объема недобора грунта (пункт 2.2, стр35 [7]) 

 

V н.г=а∙b∙hнед, м
3                                           (3.5) 

hнед=0,1÷0,4 м 
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Vн.г=99,86*49,92*0,2= 997м3 

4.Определение объема обратной засыпкой (пункт 2.2, стр36 [7]) 

 

                                  (3.6) 

 

  

  

 

 
 

Vф- объем фундаментных элементов 

Ко.р.- коэффициент остаточного разрыхления 

5.Определение объема излишек грунта (пункт 2.2, стр36 [7]) 

 

                                             (3.7) 

 

Vизл.г=  м3 

6.Полный объем срезки растительного грунта (пункт 2.2, стр36 [7]) 

 

                                                     (3.8) 

 

=9181,9*0,2= 1836,4 м3 

7. Площадь уплотнения грунта 

 

Fупл = Vо.з. / hу                                                                                       (3.9) 

 

hу  - толщина уплотняемого слоя 

Fупл = /0,2 = 23715 м2 

 

8. Площадь гидроизоляции фундаментной плиты 

S=  

 

 

 3.3 Выбор комплекта машин для ведения земляных работ 

 

 Подбор экскаватора 

В качестве специализированного оборудования для распределения 

бетонной смеси в комплекте с автобетононасосом Waitzinger TНP 125/37 R4ST 

используется распределительная мачта  и механические манипуляторы. 
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Технические данные шасси автомобиля. 

Мощность двигателя автомобиля – 320 л.с., максимальная допустимая 

полная масса – 33 т., общий вес – 25800 кг., максимальная длина – 11530 мм., 

максимальная высота – 3830 мм. 

Технические данные насосной группы Waitzinger ТНР 125Н. 

Максимальная производительность – 125 m3/h, максимальное давление 

бетона – 96 bar, подающий цилиндр (Dвнутр х Ход) – 230х2000, объем 

подаваемого бетона (двойной ход) – 166 І, максимальное гидравлическое 

давление - 320 bar, цилиндр привода (Dпоршня / Dштанги х Ход) – 

125/80х2000, объем масляного бака - 600 І,  объем водяного бака - 600 І, объем 

приемного бункера - 600 І, давление водяного насоса - 20 bar.  

Технические данные распределительной мачты Waitzinger 37 R4.  

Горизонтальный вылет - 32,9 м., вертикальный вылет - 36,6 м. Диапазон 

поворота - 370°, диапазон поворота секции 1 - 96°,  диапазон поворота секции 2 

- 180°,  диапазон поворота секции 3 - 180°,  диапазон поворота секции 4 - 230°. 

Расстояние между передними опорами – 6,96 м., расстояние между задними 

опорами – 6,75 м. Максимальный крутящий момент – 830 кН/м. Диаметр 

бетоновоза – 125 мм. Длина конечного шланга – 4 м.  

 

Расчет рабочих параметров забоя 

Экскаватор драглайн разрабатывает грунт ниже уровня стоянки 

экскаватора. Драглайн применяют при разработке больших и глубоких 

котлованов. Преимуществом драглайнов является большой радиус действия (до 

20 м) и глубина копания (до 20 м). Транспортные средства для вывоза грунта от 

этих экскаваторов могут располагаться как на уровне стоянки экскаватора, так 

и на дне котлована. Экскаватор ЭО-4112А с емкостью ковша 0,65 м3 имеет 

следующие технические характеристики: 

– максимальный радиус копания грунта R = 11,1 м; 

– максимальная глубина копания hэ = 7,3 м; 

– оптимальный радиус резания грунта R0=0,8*11,1=8,88 м; 

– радиус выгрузки грунта Rв=0,8*11,1=8,88 м. 

Ширина автосамосвала в расчетах принимается равной ba=2,5 м. 

Радиус резания грунта на уровне дна котлована Rр принимается по 

таблице равным Rр=5,28.  

Длина рабочей передвижки экскаватора ln=1,55. 

Ширина торцевой (лобовой) проходки по верху определяем по формуле: 

 

 
 

Ширина боковой проходки по верху определяем по выражению: 
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  Подбор транспортных средств 

Автобетоносмесители – специализированные машины для 

транспортирования готовых бетонных смесей, а также сухих и частично 

затворенных с последующим приготовлением из них готовых 

смесей.  

 

Таблица 3.1 - Технические характеристики АБС АМ-9НА. 

 

Показатель Величина 

Вместимость смесительного барабана по готовому 

замесу 

9 

Условия эксплуатации, 0С -15…+40 

Геометрический объем смесительного барабана, м3 15 

Частота вращения смесительного барабана, мин-1 до 12 

Привод барабана гидравлический 

Высота загрузки материала, мм 3800 

Объем бака для воды, л 400 

Мощность привода смесительного барабана, кВт 90 

Базовый автомобиль КРАЗ-258 

Габаритные размеры, мм: длина 

ширина 

высота 

11870 

2630 

3800 

Масса технологического оборудования, т 19 

    

 

Выбор бульдозера 

В гидромелиоративном строительстве для каждого вида земляных работ 

подбирают бульдозер соответствующей мощности. 

На легких грунтах для мелких и не сосредоточенных работ используют 

бульдозеры средней мощности.  

Расстояние, на которое допускается перемещение грунта этими 

бульдозерами, составляет 50-75 м. При использовании мощных бульдозеров 

допускается расстояние 100 м и больше. 

Бульдозер является универсальной машиной и может быть использован 

на  любых строительных работах связанных с перемещением и планированием 

грунта. 

В соответствии со СНиП разработка недобора грунта в основании 

котлована ведется бульдозером Д-259. 

Недобор грунта, оставшийся после механизированной зачистки 

основания котлована не должен превышать 0,05-0,07 м. 

Доработка его до проектной отметки в местах установки фундаментов 

производится вручную.  
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Для устройство, содержания дорог и планировку грунта на отвале 

используется бульдозер Д-259. 

Работа по устройству котлована выполняется бригадой в составе: 

- машинист экскаватора 6 разряда - 1 

- помощник машиниста экскаватора 5 разряда - 1 

- машинист бульдозера 6 разряда - 1 

- шофер автосамосвала 3 класса – 2 

 

Выбор машины для механического уплотнения грунта 

К машинам статического действия, предназначенным для послойного 

уплотнения грунта под действием собственного веса, относятся самоходные 

катки с гладкими вальцами, прицепные кулачковые катки, прицепные, 

полуприцепные и самоходные катки на пневматических шинах.  

Для укатки связных и несвязных грунтов и любых сыпучих материалов 

применимы гладкие вальцы, так как поверхность уплотняемого слоя при этом 

почти не разрыхляется или разрыхляется (несвязные грунты) на глубину 1 - 3 

см. 

Кулачковыми катками укатывают связные грунты. 

При этом верхняя часть слоя грунта разрыхляется на глубину, равную 

1/3-1/2  высоты кулачка в зависимости от разновидности и состояния грунта. 

Эти катки не применимы для несвязных грунтов из-за большой глубины 

разрыхления поверхностного слоя грунта. 

Катки на пневматических шинах применимы для укатки любых грунтов, 

причем слой с поверхности разрыхляется тем меньше, чем мельче рисунок 

протекторов шин. 

 

 Подбор крана по техническим параметрам 

Требуемая грузоподъемность Qтр
кр определяется по формуле 

 

Qтр
кр > Pn max ; P

п
э = Pп

к + Pп
о,                                   (3.3.1) 

  

где Рn
к – масса монтируемого конструктивного элемента; 

Рn
о – масса установленного на нем оснастки (массы такелажного и 

монтажного приспособления, конструкции временного усиления элемента). 

Определение рабочих параметров для башенных кранов  
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Рисунок 3.1 – Схема определения параметров башенного крана 

  

Требуемая высота подъема крюка Нтр
кр 

  

Нтр
кр = hо + һз + һэ + һс,                                      (3.3.2) 

  

где hо – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки 

крана, м; 

һз – запас по высоте, требующийся по условиям монтажа для заводки 

конструкции к месту установки или переноса ее через ранее смонтированные 

конструкции (обычно принимается не менее 0,4-1,0 м), м; 

Һэ – высота элемента в монтажном положении, м; 

Һс – высота строповки в рабочем состоянии от верха монтируемого 

элемента до низа крюка крана (в пределах 1-4 м), м. 

 

 

3.4 Ведомость объема работ по устройству фундаментов 

 

Фундаменты.  Грунтовые воды вскрыты на глубине 15-16 м.  

Грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью (сильно-

агрессивные). 

Грунты - сильноагрессивные по отношению к железобетону, асбоцементу 

и металлу. 
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Фундаменты – свайные - из сборных железобетонных забивных свай - 

стоек сечением 35см х 35 см длиной 15 м, 20м с монолитным железобетонным 

ростверком. 

Сопряжение ростверка со сваями - жёсткое - с заделкой в ростверк 

выпусков арматуры на длину 50 см. 

Сборные железобетонные сваи - стойки забиваются в предварительно 

пробуренные скважины диаметром 30 см и опираются на слой глин твердой 

консистенции со степенью влажности    G = 0,87. Несущая способность сваи - 

50 т. Скважины пробуриваются до слоя глин твердой консистенция (отм. 

28.00). 

Сборные железобетонные сваи и монолитные железобетонные ростверки 

изготовить из бетона повышенной плотности на сульфатостойком  

портландцементе. 

Ростверки - монолитные железобетонные из бетона повышенной 

плотности на сульфатостойкам портландцементе. 

Под ростверки выполнить подушки из щебня, втрамбованного в грунт, с 

проливкой битумом. Толщина подушки - 5 см. 

Все поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтов, обмазать 

горячи битумом за 2 раза.  

 

 

3.5 Технологическая карта на возведение надземной части здания 

 

До начала работ по разработке котлована строят постоянные дороги, 

прокладывают наружные коммуникации, осуществляют геодезическую 

разбивку осей здания, закрепляют их па местности, используя для этого 

инвентарную обноску, а также проверяют состояние реперов. 

Котлован под фундамент здания разрабатывают экскаватором Э-304В, 

оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,4 м3, в 

последовательности предусмотренной схемой организации земляных работ 

Экскаватор роет котлован на глубину 1,39 м, а затем бульдозером Д-493 

зачищается дно котлована. 

Бульдозер Д-493 разрабатывает траншею на глубину 20 см по оси Б до 

проектной отметки. 

Грунт при разработке котлована вывозят автомобилями-самосвалами и 

частично разгружают в отвал, его и используют при планировке территории и 

засыпке пазух. 

Автомобили-самосвалы, подаваемые на погрузку грунта, устанавливают 

по заранее поставленным вешкам с таким расчетом, чтобы угол поворота 

стрелы экскаватора для разгрузки ковша при рытье котлована был не более 40°. 
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При выполнении земляных работ должны быть сохранены все 

вынесенные оси и реперы. В случае повреждения разбивку следует 

восстановить. 

До начала земляных работ необходимо получить разрешение на право их 

производства от тех организаций, в ведении которых находятся подземные 

коммуникации. Во время перерыва в работе экскаватор отводят от края 

котлована на расстояние не менее 2 м, а ковш опускают на грунт и только после 

этого ковш очищают от налипшего грунта. 

Для прохода в котлован устанавливают стремянки шириной не менее 0.6 

м с перилами или приставные лестницы. 

 

 

3.6 Ведомость объемов работ 

 

Таблица 3.2 - Ведомость определения номенклатуры и объёмов работ 

Виды работ Ед.изм Кол-во 

1 2 3 

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 

Планировка площадей бульдозерами 1000 м2 4,587 

Разработка грунта  в котловане экскаватором с 

погрузкой на  автосамосвалы 

1000 м3 22,288 

Разработка грунта в  ручную 1000 м2 0,838 

Уплотнение грунта 1000 м3 20,11 

Устройство бетонной подготовки 100 м3 1,14 

Обратная засыпка: 

- бульдозером 

- в ручную 

 

1000 м3 

100 м3 

 

22,3 

0,33 

Погружение железобетонных свай м3 3354,35 

Устройство монолитных железобетонных 

ростверков 

100 м3 5,593 

Укладка сборных железобетонных фундаментных 

блоков 

100 шт. 31,22 

Укладка плит перекрытий над подвалом 100 шт. 9,66 

Облицовка цоколя 100 м2 1,63 

Устройство гидроизоляции: 

- горизонтальной 

- вертикальной 

 

100м2 

100м2 

 

1,41 

8,46 

Установка лестничных маршей и площадок 100 шт. 0,04 

Устройство бетонного пола подвала 100 м2 17,21 

Клеевая окраска потолков 100м2 17,21 

Масляная окраска стен 100м2 2,87 
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Окраска эмалью металлических ограждений 100м2 0,144 

Оштукатуривание поверхностей: 

- потолков 

- стен 

100м2  

17,21 

2,87 

 Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ  

Кирпичная кладка стен м3 9485 

Монтаж: 

- лестничных площадок  

- лестничных маршей 

100 шт. 0,84 

0,84 

Установка металлических ограждений: 

- на лестничные марши 

т 2,1 

Устройство перегородок 100 м2 145 

Монтаж плит перекрытий 100 шт. 86,93 

Монтаж плит покрытий 100 шт. 9,66 

Заполнение оконных проемов и витражей 

(металлопластиковыми пакетами) 

100 м2 12,62 

Заполнение дверных проемов 

(металлопластиковыми пакетами) 

100 м2 36,14 

Устройство плоской рулонной кровли 100 м2 20,73 

Покрытие полов: 

- из плит керамических 

- из линолеума 

- из мраморных плит 

- паркетные 

 

100 м2 

 

 

9,77 

22,19 

15,75 

106,7 

Водоэмульсионная покраска потолков 100 м2 144,05 

Устройство подвесного потолка 100 м2 2,30 

Оштукатуривание  поверхностей:  

- потолков 

- стен 

100 м2  

34,31 

376,05 

Облицовка стен керамическими плитками 100 м2 77,1 

Водоэмульсионная покраска стен 100 м2 146,87 

Высококачественная масляная окраска стен 100м2 13,82 

Высококачественная штукатурка декоративным 

раствором 

100м2 138,26 

Окраска металлических ограждений 100 м2 3,03 

Наружная отделка фасада сайдингом 100 м2 168,48 

  Устройство основания под отмостку 100 м3 1,41 

  Покрытие  отмостки асфальтовой смесью 100 м2 9,36 

Монтаж металлических пожарных лестниц т 45 

В. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 
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 Отопление и вентиляция 100м3 690,89 

Водопровод и канализация 100м3 690,89 

Электромонтажные работы 100м3 690,89 

Слаботочные сети 100м3 690,89 

 

 

3.7 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

 

В калькуляции должны быть определены трудовые затраты и заработная 

плата рабочих на производство работ по каждому процессу, а также по всему 

комплексу работ по возведению здания (сооружения). 

Калькуляция предоставлена в виде таблицы в приложении А. 

 

 Определение состава комплексной бригады 

При расчете состава бригады по монтажу конструкций следует исходить из 

условий односменной работы и выполнения норм выработки на 120%. 

Продолжительность работы бригады определяется по продолжительности 

работы крана 

 

                                              Т
   
;к р=Т

  
;м/k,                                                

(3.7.1) 

 

где  Тм – работа крана занятого на объекте, 9344,25  м.-час.; 

 

k – коэффициент учитывающий перевыполнение норм, 120%. 

 

Ткр = 9344,25/1,20 = 7786,9 маш-ч;   Ткр = 7786,9/(8∙2) = 486,7 ≈ 487 дней. 

 

Таблица 3.3 - Расчёт численно-квалификационного состава бригады 

 
Профессия Разряд Затраты труда Затраты труда с 

выполнением 

нормы на 120% 

Количество человек 

чел-ч чел-дни расчётное принятое 

Каменщик-

монтажник 

2 

3 

4 

17640,52 

39088,97 

45561,86 

2205,06 

4886,12 

5695,23 

1837,55 

4071,77 

4746,03 

3,77 

8,36 

9,75 

4 

8 

10 

ИТОГО: - - - - - 22 

Машинист 

крана 

5 9344,2 1168,0 973,35 1,99 2 
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 Зимнее бетонирование 

Низкая температура (0+10 градусов) существенно затормаживает процесс 

гидратации цемента. Попросту - растягиваются сроки набора прочности бетона. 

К примеру: в нормальных условиях (+20 градусов Цельсия) за неделю бетон 

набирает до 70% прочности. При температуре окружающего воздуха +5 

градусов, срок набора 70% марочной прочности бетона может растянуться на 3-

4 недели. 

Высокая температура является катализатором большинства химических 

процессов. Не исключением является и процесс гидратации цемента. Именно 

поэтому, при изготовлении ЖБИ изделий применяется пропаривание 

свежеотлитых изделий из бетона. При пропаривании, в камере с погруженными 

в неё свежеизготовленными железобетонными изделиями поддерживается 70-

80 градусная температура и повышенная влажность. Благодаря таким условиям, 

бетон ускоренными темпами набирает марочную прочность. И пресловутые 

70% прочности, бетон может набрать за 8-12 часов (в стандартных 20-

градусных условиях аналогичная прочность бетона достигается за неделю). 

 

 

3.8 Строительный генеральный план 

 

 Временное водоснабжение 

Стройгенпланом предусматривается для обеспечения строительства 

водой использовать действующий городской водопровод с подачей к месту 

потребления по временно проложенному водопроводу, для нужд: 

- производственных (Впр ); 

- хозяйственно-бытовых (Вхоз) ; 

- душевые установки (Вдуш ) 

- пожаротушение (Впож ). 

Полная потребность в воде составит 

 

                          ,)(5,0 пождушпробщ ВВВВВ хоз                        (3.8.1) 

 

Расход воды на производственные нужды определяется на основании 

календарного плана и норм расхода воды, приведенных в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.4 - Удельный расход воды на производственные нужды 

 

Процессы и потребители Единица 

измерения 

Удельный 

расход в л. 

Длительность 

потребления, ч 

Работа экскаватора маш/ч 10 8 
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Заправка экскаватора 1маш 100 8 

Поливка бетона и опалубки м3 200 24 

Поливка кирпича 1 тыс.шт 100 8 

Штукатурные работы м2 7 8 

Малярные работы м2 1 8 

Увлажнение грунта при 

уплотнении 

м3 150 8 

 

По максимальной потребности находим секундный расход воды на 

производственные нужды л/с 

 

)3600( 11  tКВВ макспр ,                                (3.8.2) 

 

где  
максВ  - максимальный расход воды;  

К1 – коэффициент неравномерности потребления воды, для строительных 

работ равен 1,5 /11, с.194/; 

t1 – количество часов работы, к которой относится расход воды /11, с.193/. 

 

./55,0
28800

5,15697
)36008(5,110465 сл

пр
В   

 

 

 

Проектирование электрического снабжения и освещения 

строительных площадок 

Мощность силовой установки для производственных нужд Wпр, кВт 

 

cos

kP
W ci

пр


 ,                                         (3.8.3) 

 

где  Рi - мощность электродвигателя i-го потребителя; 

       ck - коэффициент спроса /11, с.198/; 

       cos  - коэффициент мощности /11, с.198/. 

Расчет ведем по максимальному значению  Рmax = 83,2 кВт. 

 

кВтпрW 1,67
4,0
35,020

4,0
1,08,1

4,0
1,06,1

4,0
1,03,3

4,0
35,01

4,0
1,08,1

8,0
7,040

8,0
7,04

8,0
7,025,5

8,0
7,04,4   

 

Мощность сети наружного освещения Wно, кВт  

 

 PkW сон .. ,                                        (3.8.4) 
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где P  - суммарная мощность для наружного освещения площадки, кВт. 

 
0,780,781.. онW  

Мощность сети внутреннего освещения Wво, кВт 

 

.... овсов PkW  ,                                      (3.8.5) 

 

где kс2 - коэффициент спроса электроэнергии для внутреннего освещения, 

принимаемый 0,8  /11, с.199/; 

       
..ов

P - мощность для внутреннего освещения, кВт, находим из 

таблицы 3.12. 

 

Таблица 3.5 - Мощность сети внутреннего освещения 

 

Потребители электроэнергии Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норма 

освещенности, 

кВт 

Мощность 

Контора ИТР 100 

м2 

0,72 1,2 0,864 

Диспетчерская 0,243 1,3 0,316 

Гардеробная 0,555 1,1 0,6105 

Душевая 0,345 1,0 0,345 

Помещение для приёма пищи и 

отдыха 

0,555 0,9 0,4995 

Сушилка для одежды и обуви 0,2028 0,9 0,183 

Помещение для обогрева 

рабочих 

0,243 0,9 0,219 

Столовая 0,45 0,9 0,405 

Медпункт (на одного 

фельшера) 

0,243 0,9 0,22 

Туалет с умывальной 0,18 1,0 0,18 

Мастерские санитарно-

технические 

0,902 1,3 1,173 

Мастерские 

электротехнические 

0,902 1,3 1,173 

Мастерские столярно-

плотничные 

0,902 1,3 1,173 

Склады 7,85 0,9 7,065 

Итого: — — 14,426 

 

..овW = 0,8∙14,426 = 11,541. 
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Общая требуемая мощность W, кВт 

 W = прW + ..онW + ..овW ,                                     (3.8.6) 

 

W = 67,1+78,0+11,541 = 156,64. 

 

Мощность трансформатора Wтр, кВт 

  

 Wтр = 1,1∙W,                                           (3.8.7) 

 

где  1,1 – коэффициент запаса  /11, с.200/. 

 

Wтр = 1,1∙156,64= 172,304 

 

Принимаем трансформатор ТМ-180/10, мощность которого 180 кВт. 
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4 Техника безопасности и охрана труда 

 

При устройстве кассетных потолков необходимо руководствоваться 

СНиП 3-4-2000 «Техника безопасности в строительстве», инструкциями для 

работающих в строительных организациях. 

Перед допуском в работе, рабочие должны пройти инструктаж по технике 

безопасности при работе с механизмами на рабочем месте. 

Применяемые рабочими механизмы и приспособлениями должны быть 

испытаны в соответствии с нормами и сроками. Предусмотренными правилами 

Гостехнадзора, по которым категорически запрещается пользоваться 

неисправной установкой, допускать к работе посторонних, исправлять дефекты 

в работе механизмов самостоятельно.  

На оборудования используемых при работе должны быть тех. Паспорта, 

инструкции по эксплуатации  оборудования, правила техники безопасности, а 

также фамилии лиц, ответственных за проведений работ, вывешенные на 

видном месте. 

При работе с ручными инструментами соблюдать следующие требования: 

- режущие инструменты во всех случаях укладываются так, чтобы их 

лезвия были направлены вниз;  

- обрабатываемый предмет нельзя поддерживать в направлении лезвия. 

Все рабочие, занятые  устройством кассетных потолков, должны быть 

ознакомлены с организацией рабочего места, обучены правильному обращению 

с материалами, машинами и ручным инструментом. 

Особое внимание уделяют правильности выполнению работ 

легковоспламеняющими и едкими материалами. Рабочие должны выполнять 

эти работы в спецодежде. .  

Работы с применением быстротвердеющих клеев и других составов с 

интенсивным выделением растворителя, а также работой, связанная со 

значительным выделением пыли, необходимо выполнять в защитных очках и 

респираторах.  

Запрещается курить и пользоваться открытым огнем в помещении, где 

ведутся работы с легковоспламеняющимися составами или где они хранятся. 

К работе, на высокочастотных установках для сварки каркаса 

допускаются только рабочие, изучившие технологию и технику безопасности в 

процессе сварки.  

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. Также должны быть использованы защитные очки, 

перчатки. Потолочные плиты сделаны из материала, который включает 

минеральное и стекловолокно, что может привести к раздражению кожи. Не 

трите раздраженные участки кожи. После работы с потолочными плитами руки 

необходимо промыть теплой водой с мылом. Стирать одежду следует отдельно, 
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тщательно прополаскивая. Работы по устройству подвесного потолка должны 

выполняться специализированными бригадами, обладающими опытом по 

монтажу, при наличии специального инструмента. 

Используемый при производстве работ инструмент, оборудование, 

оснастка и приспособления для монтажа конструкций должны отвечать 

условиям безопасности выполнения работ. 

Резать потолочные панели рекомендуется при помощи острого ножа. 

Если используются механические инструменты, необходимо наличие местной 

вытяжной вентиляции. Если пыли все же много, следует надевать 

соответствующие средства защиты органов дыхания.  
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5 Экономический раздел 

 

Сметная стоимость является основой для определения размера 

капитальных вложений, финансирования строительства, формирования 

договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные 

подрядные строительно-монтажные работы, оплату расходов по приобретению 

оборудования и доставке его на стройки, а также за возмещение других затрат 

за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. На основе 

сметной документации осуществляется учет и отчетность, хозяйственный 

расчет и оценка деятельности строительно-монтажных организаций и 

заказчиков. Исходя из сметной стоимости определяется балансовая стоимость 

вводимых в действие основных фондов по построенным предприятиям, 

зданиям и сооружениям. Сметная стоимость является основой для расчета 

технико-экономических показателей проектируемого объекта, обоснования и 

принятия решения об осуществлении его строительства. 

Локальные сметы определяют сметную стоимость отдельных видов 

работ, конструктивных элементов зданий и сооружений. Сметная стоимость 

при составлении локальных смет на общестроительные и специальные работы 

состоит из прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений.  

Прямые затраты в локальных сметах определяются путем перемножения 

объемов работ, принятых по рабочим чертежам, на соответствующую расценку.  

Локальная, ресурсная сметы приводятся в приложении Б. 

 

Таблица 5.1 - Сравнение вариантов конструктивных решений 

          

 

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 
 

          

    

2-1-1 

 
 

на Общестроительные работы 

 

 
(наименование работ и затрат) 

 

          Составлена в ценах на 1.01.2001г. Описание денежной единицы и коэффициентов перевода                                    Тенге 
  

N 
п.п. 

Наименование разделов 

Сметная стоимость Норматив- 
ная трудо- 
емкость, 
чел.-ч. 

Средства 
на оплату 

труда 

Удельный 
показатель  

в % к 
итогу 

  
Строитель- 
ных работ 

Монтажных 
работ 

Всего 

  1 2 5 6 9 10 11 13 

    
1 Земляные работы 2467147   2467147 1962 689485 0.15 

  2 Подвальная часть 
здания 

55453301   55453301 45993 12633348 3.42 

  3 Надземная часть здания 1553866094 10739259 1564605354 2592932 477606909 96.43 

  Всего по смете: 1611786542 10739259 1622525802 2640888 490929742 100.00 

            

 Составил Тохтиев М.А. 

          

 Козюкова Н.В. Козюкова Н.В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании выданного задания была разработана дипломная работа на 

тему: Гостиничный комплекс в городе Атырау. 

В архитектурно-строительной части проекта были отражены объёмно-

планировочные и конструктивные  решения, инженерное оборудование, 

произведен теплотехнический расчёт ограждений здания. 

В расчётно-конструктивной части был выполнен расчёт железобетонного 

ригеля и колонны . В результате расчёта была подобрана арматура и проведен 

расчет по двум группам предельного состояния. 

В организационно-строительной части были приняты строительные 

машины и средства механизации, а именно: для земляных работ – бульдозер Д-

259, экскаватор ЭО-33211; для транспортировки – бортовой автомобиль МАЗ-

5166; для монтажных работ – автокран КС-5476 и башенный кран КБ-403Б.4; 

для бетонных и железобетонных работ – автобетоносмеситель АМ-9НА, 

автобетононасос - Waitzinger TНP 125/37 R4ST. 

Разработаны технологические карты на разработку котлована 

экскаватором ЭО-33211, на бетонирование монолитного железобетонного 

ростверка. В качестве новых технологий было предложено устройство 

подвесного потолка из кассетных плит и разработана технологическая карта на 

данный вид работ. Выполнен календарный план строительства на основе 

подсчета объемов работ, подсчета трудоемкости. Срок строительства по 

календарному плану составил 3 года 6 месяцев, а нормативный срок 4 года. 

Максимальное количество рабочих в смену по графику составило 88 человека. 

На основании максимального количества рабочих в смену был рассчитан и 

спроектирован стройгенплан, в котором были рассчитаны площади складских 

помещений и площадок, состав и площадь временных зданий, потребность 

строительной площадки в воде, электричестве, сжатом воздухе. 

В разделе безопасности жизнедеятельности описаны основные 

требования по технике безопасности при транспортировании материалов, 

эксплуатации машин и механизмов, производстве работ, а также приведена 

оценка радиационной обстановки при аварии на Волгодонской АЭС 

расположенной на расстоянии 480 км. от объекта строительства. 

В результате выполнения дипломного проекта были достигнуты 

поставленные цели и задачи.  
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Приложение А  

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы 
№ Наименова

ние работ 

Объем 

работ 

Нор

ма 

врем

ени 

Затраты 

маш.врем

ени 

Потр. 

механизм 

Состав звеньев Нор

ма 

врем

ени 

рабо

чих 

Затрадытр

уда 

Расценка,тг Зарплата,тг Обосно

вание 

Ед.

изм

. 

Ко

л-

во. 

м-

час 

м-

сме

н 

Наим

енов. 

марк

а 

Профес

сия 

раз

ряд 

Ко

л-

во. 

 Ч-

час 

Ч-

дни 

маши

нист 

рабо

чих 

маши

нист 

рабо

чих 

ЕНиР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Устройство

временного

ограждени

я 

1м 65

2 

- - - - - Плотни

к 

3 1 0.06 39.1

2 

4.89 - 0.042 - 27.38

4 

Е9-2-33 

2 Срезкараст

ительногос

лоябульдоз

ером 

100

0 м2 

        

18.

3 

1.4 5.8

8 

0.73

5 

Буль

дозер 

Д-259 Машин

ист 

6 1 - - - 0.89 - 3.738 - Е2-1-5 

3 Разработка

котлованаэ

кскаваторо

м 

100 

м3 

23 - - - - - - - - - - - - - - - - 

а Навымет 100 

м3 

0.7

8 

1.9 21.

356 

2.66

95 

Экск

авато

р 

ЭО-

33211 

Машин

ист 

6 1 - - - 2.01 - 22.592

4 

- Е2-1-11 

5 1 

б С 

транспорти

- ровкой в 

ав- 

тосамосвал 

100 

м3 

22.

2 

2.2 52.

272 

6.53

4 

Экск

авато

р 

ЭО-

33211 

Машин

ист 

6 1 - - - 2.54 - 60.350

4 

- Е2-1-11 

5 

 

 

1 
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Продолжение приложения А 
4 Подчистка

днавручну

ю 

1 м3 0.8

38 

- - - - - землекоп 2 1 0.85 321.

64 

40.20

5 

  0.832   314.8

288 

Е2-1-

47(1) 

5 Устройство

выравн. 

слоя 

1 м3 37

8.4 

-   - - - монтажн

ик 

3 2 0.9 340.

56 

42.57 - 0.603 - 228.1

752 

- 

2 2 

6 Устройство монолитной конструкций (фундамента, фунд. балок и плит перекрытий) 

а Укладка 

сборных 

железобето

нных 

фундамент

ных блоков 

100 

шт 

31.

22 

  - - - - Бетонщи

к 

4 1 0.45 90 11.25 - 0.554 - 110.8 Е4-1-34 

- 2 1 

б Укладка 

плит 

перекрыти

й над 

подвалом 

100 

шт 

9,6

6 

- - - - - Бетонщи

к 

4 1 5.6 155

6.8 

194.6 - 4 - 1112 Е4-1-44 

2 3 

в Облицовка 

цоколя 

100 

м3 

1,6

3 

- - - - - Маляр 4 1 0.24 696 87 - 0.157 - 455.3 Е4-1-49 

2 1 

г Устройство 

гидроизоля

ции 

100 

м2 

9,8

7 

- - - - - Гидроизо

лировщи

к 

4 2 0.14 5.07

5 

0.634

375 

- 0.31 - 11.23

75 

Е4-1-50 

3 2 

д Установка 

лестничны

х маршей и 

площадок 

100

шт 

0,0

4 

- - - - - Бетонщи

к 

3 1 36.25 36.3 4.537

5 

- 0.101 - 20.2 Е4-1-34 

2 1 

7 Устройство 

бетонного 

пола 

подвала 

100 

м2 

17,

21 

- - - - - Бетонщи

к 

4 1 1.5 54.3

75 

6.796

875 

- 1.07 - 38.78

75 

Е4-1-27 

2 1 
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Продолжение приложения А 
8 Оштукату

ривание 

поверхност

ей 

100 

м2 

19,

98 

     Штукату

рщик 

6 1 0.35 3.93

4 

0.491

75 

 6,99  23,5  Е2-1-

34 

9 Масляная 

окраска 

стен 

 

100 

м2 

2,8

7 

     Маляр 6 1 0.27 15.1

74 

1.896

75 

 0,774

9 

 3,2  Е2-1-

31 

  Надземныеработы 

10 Кирпична

я кладка 

стен 

м2 948

5 

- - - - - Каменщи

к 

4 | 2 1 | 

1 

0.25 135

45 

1685 - 2371 - 15982

2 

Е4.1-34 

11 Монтаж 

плит 

перекрыти

й 

100

шт 

86,

93 

          Каменщи

к 

4 | 2  1 | 

1 

1.7 120

9.72 

96,54   147,7

81 

  8392  Е4.1-

34E 

12 Монтаж 

плит 

покрытий 

 

100 

шт 

9,6

6 

- - - - - Каменщи

к 

4 | 2  1 | 

1 

6 811.

2 

101.4 - 5.69 - 769.2

88 

Е4.1-33 

13 Заполнени

е оконных 

проемов и 

витражей 

100 

м2 

12,

62 

          Плотник 4 1 6 166

7.4 

208.4

25 

  5.69   1581.

251 

Е4.1-33 

2 1 

14 Заполнени

е дверных 

проемов 

100 

м2 

36,

64 

- - - - - Плотник 4 | 2 1 | 

3 

1.1 510

5.1 

638.1

375 

  0.549   2547.

909 

 Е4.1-44 
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Продолжение приложения А 
15 Покрытие 

полов 

100 

м2 

154,4

1 

          Рабочий 5 | 2 1 | 

1 

11.5 338

1 

422.6

25 

  1.5   441  Е4.1-46 

16 Водоэмуль

сионная 

покраска 

потолков 

100 

м2 

144,0

5 

-   - - - Рабочий 4 | 2 1 | 

1 

0.24 216

3.36 

270.4

2 

- 0.243 - 2190.

402 

Е4.1-49 

17 Оштукатур

ивание  

поверхност

ей 

100 

м2 

410,3

6 

5 - - - - Штукату

рщик 

4 1 0.14 194.

772 

24.34

653 

- 0.09 - 125.2

107 

 Е4-1-

54 

3 2 

18 Высококач

ественная 

масляная 

окраска 

стен 

100 

м2 

13,82 - - - - - Маляр 4 1 0.16 878

2.66 

1097.

832 

- 0.16 - 8782.

656 

Е4-1-34 

2 1 

19 Наружная 

отделка 

фасада 

сайдингом 

100 

м2 

168,4

8 

- - - - - Рабочий 4 1 5.1 210

7.12 

263.3

895 

- 3.53 - 1458.

4548 

Е6-2-б 

3 1 

20   Устройство 

основания под 

отмостку 

100 

м3 

1,41 - - - - - Рабочий 4 1 1.19 693

8.89 

867.3

613 

- 0.31 - 1807.

61 

Е11-11-

9 

21  Покрытие  

отмостки 

асфальтовой 

смесью 

100 

м3 

9,36 - - - - - Бетонщи

к 

4 1 3.01 280

14.1 

3501.

759 

- 2.3 - 21406

.1 

Е15-16-

2 

22 Монтаж 

металличес

ких 

пожарных 

лестниц 

т 45 - - - - - Рабочий 4 1 2.2 241

20.8 

3015.

1 

- 2 - 21928 Е15-17-

1 
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Приложение Б 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                   1 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     135.0,035* 
        ================================================              15 Е0113-55-1(Н49=37,4475)(Н10=90)(Ш13-55-1)(=1)(13А)'987 
                                                                             '508,28#142,43#121,37#45,45#244,48'Гидроизоляция б 
     1 Э80'К9В1Р4Ж5'Ц3Н2МВ1+РД''5'1''''*                                     етонных поверхностей полимерцементным составом тол 
     2 Ю''Гостиничный комплекс в г. Атырау'01-12'01-12-1'М в г. Атырау''2'2-1-1'                щиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-
10'м2''1.0,773/3. 
           Общестроительные работы'АС*                                       0,222/712.121,37/6237.3,72/М11003.0,0154/С30148.0, 
     3 РЗемляные работы*                                                     067/С32159.1,/С34233.0,00006/С44418.0,0111* 
     4 Е0101-17-7(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-17-7)(=1)(1А)'22280'         16 Е0115-10-1(Н49=37,8263)(Н10=105)(Ш15-10-1)(=1)(15А)'16 
           26,22#1,15#25,03#6,78#0,04'Разработка грунта 1 гру                3'10432,17#9427,5#21,07#7,97#983,6#'Облицовка пове 
           ппы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватор                рхностей линейными полированными фасонными камнями 
           ами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3''1.0,008/3.0,                 гранитными при ширине большей стороны камня до 15 
           0232/С258.0,0058/С2264.0,0174/М12616.0,00003*                     0 мм'м2''1.43,5/3.0,0389/712.21,07/6237.846,05/М12 
     5 Е0101-169-1(Н49=0,1283)(Н10=113)(Ш1-169-1)(=1)(1В)'838                135.0,035* 
           '134,39#105,08#29,31#14,33#0'Разработка грунта 1 г         17 Е0111-11-1(Н49=37,5879)(Н10=123)(Ш11-11-1)(=1)(11А)'17 
           руппы вручную в котлованах с перемещением передвиж                21'149,27#52,20#9,95#3,74#87,12#'Устройство бетонн 
           ными транспортерами'м3''1.0,76/3.0,07/С861.0,105/С                ых стяжек толщиной 20 мм'м2''1.0,356/3.0,0182/712. 
           870.0,0698*                                                       9,95/6237.0,93/М11000.0,0306/М12105.0,0204* 
     6 Е0101-29-10(Н49=0,0000)(Н10=97)(Ш1-29-10)(=1)(1А)'114'         18 Е0115-51-1(Н49=37,8151)(Н10=105)(Ш15-51-1)(=1)(15А)'20 
           2,75#0#2,75#0,24#0'Засыпка траншей и котлованов бу                08'184,57#108,9#1,96#0,45#73,71#'Улучшенная штукат 
           льдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при пер                урка цементно-известковым раствором стен'м2''1.0,6 
           емещении грунтов 1 группы добавлять на каждые посл                11/3.0,0262/712.1,19/С1314.0,024/М12138.0,0189* 
           едующие 5 м'м3''3.0,00074/С263.0,00074*                    19 Е0115-164-8(Н49=37,8601)(Н10=105)(Ш15-164-8)(=1)(15А)' 
     7 Е0101-132-1(Н49=0,0673)(Н10=97)(Ш1-132-1)(=1)(1А)'2011                1721'109,15#33,3#2,43#0,92#73,42#'Простая окраска 
           0'11,12#0#11,12#3,97#0'Уплотнение грунта самоходны                белилами по штукатурке и сборным конструкциям, под 
           ми вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый                 готовленных под окраску потолков'м2''1.0,208/3.0,0 
           проход по одному следу, при толщине слоя 25 см'м3'                045/712.2,43/6237.0,21/С31264.0,339/С31658.0,119/С 
           '3.0,0135/С258.0,0115/С619.0,002*                                 31659.0,05* 
     8 РПодвальная часть здания*                                      20 РНадземная часть здания* 
     9 Е0106-1-1(Н49=37,7670)(Н10=105)(Ш6-1-1)(=1)(6А)'114'33         21 Е0108-6-1(Н49=37,5179)(Н10=118)(Ш8-6-1)(=1)(8А)'9485'1 
           70,57#195,75#66,01#24,93#3108,81#'Устройство бетон                861,04#699,75#335,84#126#825,45#'Кладка стен наруж 
           ной подготовки'м3''1.1,35/3.0,1218/712.66,01/6237.                ных простых при высоте этажа до 4 м'м3''1.4,54/3.0 
           130,41/М6303.1,02*                                                ,61/712.335,84/6237.38,250/10411.0,380/М12120.0,24 
    10 Е0105-1-1(Н49=0,0000)(Н10=115)(Ш5-1-1)(=1)(5А)'3354,3'                0* 
           4323,14#499,5#3132,89#550,26#690,75#'Погружение ди         22 Е0107-15-2(Н49=37,7766)(Н10=140)(Ш7-15-2)(=1)(7А)'9827 
           зель-молотом на тракторе железобетонных свай длино                '1714,69#501,75#418,78#151,82#794,16#'Укладка в мн 
           й до 6 м 'м3''1.2,89/3.1,62/С122.1,010/С505.1,010/                огоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий безб 
           С847.0,610/6237.690,750/42144.1,010*                              алочных пролетных при наибольшей массе монтажных э 
    11 Е0106-8-1(Н49=37,9205)(Н10=105)(Ш6-8-1)(=1)(6А)'559,3'                лементов в здании до 5 т'шт''1.2,88/3.0,6841/С697. 
           326,54#137,25#3,27#1,24#186,02#'Устройство монолит                0,209/712.257,49/6237.144,72/М6297.0,135/С35326.0, 
           ных железобетонных ростверков'м2''1.0,88/3.0,006/7                0024/42142.1,* 
           12.3,27/6237.8,74/С36053.0,0032/С36061.0,0042/С516         23 Е0109-35-1(Н49=38,1098)(Н11=90)(Ш9-35-1)(=2)(9А)'2,1'1 
           20.0,0544*                                                        7937,37#14197,5#627,69#101,25#3112,18#'Монтаж защи 
    12 Е0107-42-2(Н49=37,7892)(Н10=140)(Ш7-42-2)(=1)(7А)'3122                тных ограждений 'т''1.86,5/3.0,49/712.265,68/С979. 
           '423,65#106,88#243,37#85,08#73,4'Установка блоков                 4,420/С1138.2,150/6237.723,380/С30322.0,016/50781. 
           стен подвалов массой до 1 т'шт''1.0,668/3.0,3375/7                1,* 
           12.84,27/С783.0,182/М6318.0,0071/М12104.0,0165/421         24 Е0106-16-1(Н49=37,7767)(Н10=105)(Ш6-16-1)(=1)(6А)'1450 
           42.1,*                                                            0'14627,94#3937,5#334,73#126,45#10355,71#'Устройст 
    13 Е0107-45-2(Н49=37,7720)(Н10=140)(Ш7-45-2)(=1)(7А)'966'                во бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, тол 
           1056,55#492,75#385,94#138,4#177,86'Установка панел                щиной до 100 мм'м3''1.24,8/3.0,6176/712.334,73/623 
           ей с опиранием по контуру площадью до 15 м2'шт''1.                7.496,17/М6323.1,02/С30322.0,0048/С36025.0,0073/С3 
           2,91/3.0,6095/С697.0,242/712.199,19/6237.6,1/М1210                6061.0,0899/С51619.3,95* 
           4.0,0381/С35326.0,0001/С50777.0,00028/42142.1,*            25 Е0109-45-2(Н49=37,6937)(Н11=90)(Ш9-45-2)(=2)(9А)'4876' 
    14 Е0115-10-1(Н49=37,8263)(Н10=105)(Ш15-10-1)(=1)(15А)'16                71447,15#66600#2739,97#108#2107,18'Монтаж витрин, 
           3'10432,17#9427,5#21,07#7,97#983,6#'Облицовка пове                витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зда 
           рхностей линейными полированными фасонными камнями                ниях'м2''1.383/3.0,53/712.286,52/С1513.27,3/6237.7 
            гранитными при ширине большей стороны камня до 15                23,38/С35312.0,017* 
           0 мм'м2''1.43,5/3.0,0389/712.21,07/6237.846,05/М12         26 Е0112-7-1(Н49=37,5610)(Н10=119)(Ш12-7-1)(=1)(12А)'2073 
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Продолжение приложения Б 
 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                   2 
 
 
           '567,59#67,73#8,2#3,08#491,66#'Устройство кровель                 2176.0,004* 
           из волнистых асбестоцементных листов'м2''1.0,424/3         38 Е0121-8-1(Н49=0,0000)(Н17=108)(Ш21-8-1)(=7)(17А)'69089 
           .0,015/712.8,2/6237.18,14/С30032.1,350/С32501.0,00                '72,25#26,78#0#0#45,47#'Прокладка двух проводов се 
           005/С32506.0,0001/С33732.0,0004/С35104.0,000106/С3                чением до 2,5 мм2 в резинобитумную трубку'м трубки 
           6026.0,0054/С36062.0,005*                                         ''1.0,164/6237.45,47/46140.2,06* 
    27 Е0111-36-1(Н49=37,7551)(Н10=123)(Ш11-36-1)(=1)(11А)'22         39 К'Тохтиев М.А.'Козюкова Н.В.* 
           19'925,06#58,50#4,90#1,85#861,66#'Устройство покры 
           тий из линолеума на клее "Бустилат"'м2''1.0,382/3. 
           0,009/712.4,9/6237.0,18/С31688.0,0005/С32021.1,07* 
    28 Е0111-27-3(Н49=37,4573)(Н10=123)(Ш11-27-3)(=1)(11А)'97 
           7'1384,71#171,68#11,72#4,39#1201,31#'Устройство по 
           крытий на цементном растворе из керамических плито 
           к для одноцветных с красителями полов'м2''1.1,06/3 
           .0,0214/712.11,72/6237.1,04/М11000.0,0306/М12104.0 
           ,013/С30732.1,02* 
    29 Е0111-31-1(Н49=37,4362)(Н10=123)(Ш11-31-1)(=1)(11А)'15 
           75'353,55#245,25#15,68#5,87#92,62#'Устройство покр 
           ытий из мраморных плит при количестве до 2 шт на м 
           2'м2''1.1,6/3.0,0287/712.15,68/6237.1,04/М11000.0, 
           0306/М12105.0,022/18040.1,* 
    30 Е0111-34-1(Н49=37,3057)(Н10=123)(Ш11-34-1)(=1)(11А)'10 
           670'2870,03#55,13#7,72#2,88#2807,18#'Устройство по 
           крытий из паркетных досок'м2''1.0,317/3.0,0141/712 
           .7,72/6237.18,93/С30296.0,138/С36257.1,04* 
    31 Е0115-152-3(Н49=41,6667)(Н10=105)(Ш15-152-3)(=1)(15А)' 
           4405'8,48#5,85#0,12#0,05#2,51'Окраска водными сост 
           авами внутри помещений'м2''1.0,039/3.0,0002/712.0, 
           12/С30652.0,00017/С31306.0,0054* 
    32 Е0115-72-1(Н49=37,7682)(Н10=105)(Ш15-72-1)(=1)(15А)'41 
           036'271,18#124,88#3,58#0,88#142,72#'Оштукатуривани 
           е цементно-церезитовое по камню и бетону'м2''1.0,7 
           3/3.0,0433/712.2,33/С1314.0,039/6237.0,33/М12135.0 
           ,026/С33205.0,053/С44859.0,0005* 
    33 Е0115-14-1(Н49=38,2979)(Н10=105)(Ш15-14-1)(=1)(15А)'77 
           10'4690,64#488,33#1,88#0,72#4200,43'Наружная облиц 
           овка по бетонной поверхности керамическими отдельн 
           ыми плитками на полимерцементной мастике стен и ко 
           лонн'м2''1.1,04/3.0,0035/712.1,88/6237.0,95/М12135 
           .0,010/С30723.1,/С31283.0,0004* 
    34 Е0115-152-3(Н49=41,6667)(Н10=105)(Ш15-152-3)(=1)(15А)' 
           4405'8,48#5,85#0,12#0,05#2,51'Окраска водными сост 
           авами внутри помещений'м2''1.0,039/3.0,0002/712.0, 
           12/С30652.0,00017/С31306.0,0054* 
    35 Е0115-152-3(Н49=41,6667)(Н10=105)(Ш15-152-3)(=1)(15А)' 
           14690'8,48#5,85#0,12#0,05#2,51'Окраска водными сос 
           тавами внутри помещений'м2''1.0,039/3.0,0002/712.0 
           ,12/С30652.0,00017/С31306.0,0054* 
    36 Е0115-164-7(Н49=38,0282)(Н10=105)(Ш15-164-7)(=1)(15А)' 
           1382'96,56#30,38#1,42#0,54#64,76#'Простая окраска 
           белилами по штукатурке и сборным конструкциям, под 
           готовленных под окраску стен'м2''1.0,192/3.0,0026/ 
           712.1,42/6237.0,28/С31264.0,298/С31658.0,103/С3165 
           9.0,05* 
    37 Е0115-56-3(Н49=37,1134)(Н10=105)(Ш15-56-3)(=1)(15А)'13 
           830'198,13#168,75#0,97#0,36#28,41#'Высококачествен 
           ная штукатурка декоративным раствором по камню 'м' 
           '1.0,84/3.0,0018/712.0,97/6237.1,11/М12138.0,007/1 
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Приложение Б-1 

Локальная смета 
  Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         1                                               80 
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Гостиничный комплекс в г. Атырау                                                                            
ФОРМА 4 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Гостиничный комплекс в г. Атырау 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   01-12-1 
                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1-1 
                                   (Локальный сметный расчет) 
 
                               НА  Общестроительные работы 
ОСНОВАНИЕ: АС 
                                                                              Сметная стоимость              1622525,8 тыс.тенге 
                                                                              Нормативная трудоемкость         2640888 чел.-ч 
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная заработная плата      490929,742 тыс.тенге 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда, 
    :         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч 
    :  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей 
 N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:------------------- 
 ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи- 
    : позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины 
    :норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:------------------- 
    :         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего 
    :         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                             РАЗДЕЛ   1.  Земляные работы 
                             =============================================== 
   1 Е0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с        22280      51,3     50,05   1142951   1115141    318036      0,01       178 
                 погрузкой на                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 автомобили-самосвалы                           1,15     13,57     25622    302250        97      0,02       517 
                 экскаваторами с ковшом 
                 вместимостью 0,65 м3 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 
                02.Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 
                03.Содержание забойной дороги 
                04.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих 
                валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
1.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    178,24    143,75          (    25622)                        0,008 
                                          чел-ч 
1.2         3   Затраты труда машинистов             516,9              584,74                       302250     0,0232 
                                          чел-ч 
1.3       258 С Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при    129,22                 882(   113976)                       0,0058 
   (С2001-3)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
1.4      2264 С Экскаваторы одноковшовые            387,67                1144(   443497)                       0,0174 
   (С2001-85)    дизельные 0,65 м3 на гусеничном 
                 ходу при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.5     12616 М Щебень из природного камня для      0,6684      1940          (     1297)                            0 
   (МС143008-32) строительных работ (СТ РК 
                 946-92), М-1000 фракции свыше 40 
                 мм 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                14,27              318036 
                 Сметная стоимость                                               1460987 
 
   2 Е0101-169-1-Разработка грунта 1 группы            838     163,7     58,62    137182     49125    126635      0,76       637 
                 вручную в котлованах с                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 перемещением передвижными                    105,08     28,65     88057     24010       113      0,07        59 
                 транспортерами 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер 
                02.Зачистка дна и откосов котлована 
                03.Передвижка транспортера 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
2.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    636,88    138,26          (    88057)                         0,76 
                                          чел-ч 
2.2         3   Затраты труда машинистов             58,66              409,31                        24010       0,07 
                                          чел-ч 
2.3       861 С Конвейер ленточный передвижной       87,99               196,6(    17299)                        0,105 
   (С2004-75)    длиной 14 м 
                                          маш-ч 
2.4       870 С Конвейеры ленточные передвижные      58,49               124,2(     7265)                       0,0698 
   (С2004-74)    10 м 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     113%               151,12              126635 
                 Сметная стоимость                                                263817 
 
   3 Е0101-29-10-Засыпка траншей и котлованов          114       5,5       5,5       627       627        53      -          - 
                 бульдозерами мощностью 243                --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 (330) кВт (л.с.), при                          -         0,48       -          55        97      -          - 
                 перемещении грунтов 1 группы 
                 добавлять на каждые 
                 последующие 5 м 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
3.1         3   Затраты труда машинистов            0,0844              651,97                           55     0,0007 
                                          чел-ч 
3.2       263 С Бульдозеры 243 кВт /330 л.с./ при   0,0844                3715(      313)                       0,0007 
   (С2001-8)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 0,47                  53 
                 Сметная стоимость                                                   680 
 
   4 Е0101-132-1-Уплотнение грунта самоходными       20110     22,24     22,24    447234    447234    154778      -          - 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 вибрационными катками, массой             --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 2,2 т, на первый проход по                     -         7,93       -      159565        97      0,01       271 
                 одному следу, при толщине 
                 слоя 25 см 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Разравнивание грунта слоями перед уплотнением 
                02.Уплотнение грунта 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
4.1         3   Затраты труда машинистов            271,49              587,75                       159565     0,0135 
                                          чел-ч 
4.2       258 С Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при    231,26                 882(   203976)                       0,0115 
   (С2001-3)     работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
4.3       619 С Катки дорожные самоходные            40,22               488,2(    19635)                        0,002 
   (С2010-18)    вибрационные 2,2 т 
                                          маш-ч 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      97%                 7,70              154778 
                 Сметная стоимость                                                602012 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                       1727994   1612127                           815 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                        113679    485880                           847 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       1727994       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                           891       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      599559       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                          1297       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                        599503       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   300 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       89925       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        139650       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       2467147       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  1962 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      689485       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                       2467147       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  1962 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      689485       -                   - 
 
                             РАЗДЕЛ   2.  Подвальная часть здания 
                             =============================================== 
   5 Е0106-1-1  -Устройство бетонной                   114  13552,79    132,02   1545018     15050     29400      1,35       154 
                 подготовки                                --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м3                     195,75     49,86     22316      5684       105      0,12        14 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
5.1         1   Затраты труда рабочих-строителей     153,9       145          (    22316)                         1,35 
                                          чел-ч 
5.2         3   Затраты труда машинистов             13,89              409,36                         5684     0,1218 
                                          чел-ч 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3       712   Прочие машины                      7525,14                    (     7525)                        66,01 
                                          Тенге 
5.4      6237   Прочие материалы                  14866,74                    (    14867)                       130,41 
                                          Тенге 
5.5      6303 М Бетон тяжелый класса В3,5 /М-50/    116,28      9790          (  1138381)                         1,02 
   (МС143001-2)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               257,89               29400 
                 Сметная стоимость                                               1574418 
 
   6 Е0105-1-1  -Погружение дизель-молотом на       3354,3   8146,78   6265,78  27326734  21017296   6171989      2,89      9694 
                 тракторе железобетонных свай              --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 длиной до 6 м                                 499,5   1100,52   1675473   3691474       115      1,62      5434 
                                       м3 
                  Состав работ: 
                01.Перемещение сваебойного агрегата 
                02.Разметка свай по длине 
                03.Подача свай к месту погружения 
                04.Погружение свай 
                05.Смена наголовников и вкладышей 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
6.1         1   Затраты труда рабочих-строителей   9693,93    172,84          (  1675473)                         2,89 
                                          чел-ч 
6.2         3   Затраты труда машинистов           5433,97              679,33                      3691474       1,62 
                                          чел-ч 
6.3       122 С Агрегаты копровые без              3387,84                1849(  6264122)                         1,01 
   (С2012-1)     дизель-молота на базе трактора 80 
                 кВт /108 л.с./ 
                                          маш-ч 
6.4       505 С Дизель-молоты 1,8 т                3387,84               342,7(  1161014)                         1,01 
   (С2012-11)                             маш-ч 
6.5       847 С Краны-трубоукладчики для труб      2046,12                1507(  3083507)                         0,61 
   (С2013-10)    диаметром до 700 мм, 
                 грузоподъемностью 12,5 т 
                                          маш-ч 
6.6      6237   Прочие материалы                2316982,73                    (  2316983)                       690,75 
                                          Тенге 
6.7     42144   Конструкции сборные                3387,84                    (     3388)                         1,01 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     115%              1840,02             6171989 
                 Сметная стоимость                                              33498723 
 
   7 Е0106-8-1  -Устройство монолитных               559,3    534,18      6,54    298766      3658     82059      0,88       492 
                 железобетонных ростверков                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                     137,25      2,48     76764      1387       105      0,01         3 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
7.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    492,18    155,97          (    76764)                         0,88 
                                          чел-ч 
7.2         3   Затраты труда машинистов              3,36              413,31                         1387      0,006 
                                          чел-ч 
7.3       712   Прочие машины                      1828,91                    (     1829)                         3,27 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                          Тенге 
7.4      6237   Прочие материалы                   4888,28                    (     4888)                         8,74 
                                          Тенге 
7.5     36053 С Доски обрезные из хвойных пород       1,79     12750          (    22819)                       0,0032 
   (С11021-68)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
                 толщиной 25 мм, сорта III 
                                             м3 
7.6     36061 С Доски обрезные из хвойных пород,      2,35     12125          (    28482)                       0,0042 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
                                             м3 
7.7     51620 С Щиты из досок толщиной 40 мм         30,43      1910          (    58114)                       0,0544 
   (С12068-31)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               146,72               82059 
                 Сметная стоимость                                                380825 
 
   8 Е0107-42-2 -Установка блоков стен                3122    849,43    486,74   2651934   1519616   1210886      0,67      2085 
                 подвалов массой до 1 т                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       шт                     106,88    170,16    333679    531239       140      0,34      1054 
 
                  Состав работ: 
                01.Заполнение бетоном вертикальных каналов 
                02.Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
8.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    2085,5       160          (   333679)                        0,668 
                                          чел-ч 
8.2         3   Затраты труда машинистов           1053,67              504,18                       531239     0,3375 
                                          чел-ч 
8.3       712   Прочие машины                    263090,94                    (   263091)                        84,27 
                                          Тенге 
8.4       783 С Краны до 16 т на гусеничном ходу     568,2               874,2(   496724)                        0,182 
   (С2003-96)    при работе на других видах 
                 строительства 
                                          маш-ч 
8.5      6318 М Бетон тяжелый класса В12,5           22,17     10400          (   230528)                       0,0071 
   (МС143001-6)  /М-150/ ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
8.6     12104 М Раствор кладочный тяжелый            51,51      6580          (   338956)                       0,0165 
   (МС143002-7)  цементный М-100 
                                             м3 
8.7     42142   Конструкции сборные                   3122                    (     3122)                            1 
                                             шт 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     140%               387,86             1210886 
                 Сметная стоимость                                               3862820 
 
   9 Е0107-45-2 -Установка панелей с опиранием         966   1752,56    771,88   1692969    745637   1040739      2,91      2811 
                 по контуру площадью до 15 м2              --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       шт                     492,75     276,8    475997    267389       140      0,61       589 
 
                  Состав работ: 
                01.Сварка закладных изделий (графы 1-12) 
                02.Заполнение швов раствором (графы 1-6, 10-12) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                03.Прокладка швов тканью (графы 10-12) 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
9.1         1   Затраты труда рабочих-строителей   2811,06    169,33          (   475997)                         2,91 
                                          чел-ч 
9.2         3   Затраты труда машинистов            588,78              454,14                       267389     0,6095 
                                          чел-ч 
9.3       697 С Краны башенные 5 т при работе на    233,77               771,7(   180402)                        0,242 
   (С2003-1)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
9.4       712   Прочие машины                    192417,54                    (   192418)                       199,19 
                                          Тенге 
9.5      6237   Прочие материалы                    5892,6                    (     5893)                          6,1 
                                          Тенге 
9.6     12104 М Раствор кладочный тяжелый             36,8      6580          (   242174)                       0,0381 
   (МС143002-7)  цементный М-100 
                                             м3 
9.7     35326 С Электроды д=6 мм Э42                0,0966     77100          (     7448)                       0,0001 
   (С11011-1058)                              т 
9.8     42142   Конструкции сборные                    966                    (      966)                            1 
                                             шт 
9.9     50777 С Закладные детали и детали           0,2705    162700          (    44007)                       0,0003 
   (С12021-259)  крепления рельс, подвесных 
                 потолков, трубопроводов, 
                 воздуховодов, стеновых панелей, 
                 ворот, переплетов, решеток и т.д. 
                 массой не более 50 кг с 
                 пребладанием профильного проката, 
                 собираемые из двух и более 
                 деталей, с отверстиями и без 
                 отверстий, соединяемые на сварке 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     140%              1077,37             1040739 
                 Сметная стоимость                                               2733708 
 
  10 Е0115-10-1 -Облицовка поверхностей                163  11590,14     42,14   1889193      6869   1616245      43,5      7091 
                 линейными полированными                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 фасонными камнями гранитными                 9427,5     15,94   1536683      2598       105      0,04         6 
                 при ширине большей стороны 
                 камня до 150 мм 
                                       м2 
                  Состав работ: 
                01.Распаковка и подбор камней 
                02.Притирка кромок по торцам и постелям 
                03.Пригонка по лицу на стыках профиля 
                04.Установка камней и заливка раствора 
                05.Разделка швов облицовки 
                06.Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной 
                07.Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
10.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    7090,5    216,72          (  1536683)                         43,5 
                                          чел-ч 
10.2        3   Затраты труда машинистов              6,34              409,73                         2598     0,0389 
                                          чел-ч 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.3      712   Прочие машины                      3434,41                    (     3434)                        21,07 
                                          Тенге 
10.4     6237   Прочие материалы                 137906,15                    (   137906)                       846,05 
                                          Тенге 
10.5    12135 М Раствор отделочный тяжелый            5,71      8310          (    47409)                        0,035 
   (МС143002-28) цементный 1:3 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              9915,61             1616245 
                 Сметная стоимость                                               3505438 
 
  11 Е0113-55-1 -Гидроизоляция бетонных                987    967,07    242,74    954500    239584    207267      0,77       763 
                 поверхностей полимерцементным             --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 составом толщиной слоя 20 мм                 142,43      90,9    140578     89718        90      0,22       219 
                 на жидкости ГКЖ-10 
                                       м2 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
11.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    762,95    184,26          (   140578)                        0,773 
                                          чел-ч 
11.2        3   Затраты труда машинистов            219,11              409,46                        89718      0,222 
                                          чел-ч 
11.3      712   Прочие машины                    119792,19                    (   119792)                       121,37 
                                          Тенге 
11.4     6237   Прочие материалы                   3671,64                    (     3672)                         3,72 
                                          Тенге 
11.5    11003 М Песок обогащенный                     15,2      2930          (    44535)                       0,0154 
   (МС143008-93)                             м3 
11.6    30148 С Латекс СКС-65 ГП                     66,13       418          (    27642)                        0,067 
   (С11011-331)                              кг 
11.7    32159 С Мастика герметизирующая                987       144          (   142128)                            1 
   (С11011-409)  бутилкаучуковая 
                                             кг 
11.8    34233 С Жидкость ГКЖ-10                     0,0592    174300          (    10322)                       0,0001 
   (С11011-141)                               т 
11.9    44418 С Портландцемент напрягающий, марки    10,96      9560          (   104736)                       0,0111 
   (С11011-1007) 400 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%               210,00              207267 
                 Сметная стоимость                                               1161767 
 
  12 Е0115-10-1 -Облицовка поверхностей                163  11590,14     42,14   1889193      6869   1616245      43,5      7091 
                 линейными полированными                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 фасонными камнями гранитными                 9427,5     15,94   1536683      2598       105      0,04         6 
                 при ширине большей стороны 
                 камня до 150 мм 
                                       м2 
                  Состав работ: 
                01.Распаковка и подбор камней 
                02.Притирка кромок по торцам и постелям 
                03.Пригонка по лицу на стыках профиля 
                04.Установка камней и заливка раствора 
                05.Разделка швов облицовки 
                06.Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной 
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                07.Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
12.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    7090,5    216,72          (  1536683)                         43,5 
                                          чел-ч 
12.2        3   Затраты труда машинистов              6,34              409,73                         2598     0,0389 
                                          чел-ч 
12.3      712   Прочие машины                      3434,41                    (     3434)                        21,07 
                                          Тенге 
12.4     6237   Прочие материалы                 137906,15                    (   137906)                       846,05 
                                          Тенге 
12.5    12135 М Раствор отделочный тяжелый            5,71      8310          (    47409)                        0,035 
   (МС143002-28) цементный 1:3 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              9915,61             1616245 
                 Сметная стоимость                                               3505438 
 
  13 Е0111-11-1 -Устройство бетонных стяжек           1721    374,96      19,9    645310     34248    126332      0,36       613 
                 толщиной 20 мм                            --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                       52,2      7,48     89836     12873       123      0,02        31 
 
                  Состав работ: 
                01.Подготовка основания 
                02.Укладка и разравнивание слоя раствора (графы 1,2) бетона (графы 3,4) или легкого бетона (графы 5,6) 
                03.Разметка, нарезка и укладка плит древесноволокнистых в один слой насухо (графа 7) 
                04.Уход за стяжкой (графы 1,3,5) 
                05.Очистка поверхности с промывкой основания (гр 
                07.Укладка смеси для первоначального выравнивания основания (гр 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
13.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    612,68    146,63          (    89836)                        0,356 
                                          чел-ч 
13.2        3   Затраты труда машинистов             31,32              410,99                        12873     0,0182 
                                          чел-ч 
13.3      712   Прочие машины                     17123,95                    (    17124)                         9,95 
                                          Тенге 
13.4     6237   Прочие материалы                   1600,53                    (     1601)                         0,93 
                                          Тенге 
13.5    11000 М Песок                                52,66      2260          (   119017)                       0,0306 
   (МС143008-92)                             м3 
13.6    12105 М Раствор кладочный тяжелый            35,11      7140          (   250674)                       0,0204 
   (МС143002-8)  цементный М-150 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     123%                73,41              126332 
                 Сметная стоимость                                                771642 
 
  14 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка                2008    342,08      3,92    686888      7869    231502      0,61      1227 
                 цементно-известковым                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 раствором стен                                108,9       0,9    218671      1807       105      0,03        53 
                                       м2 
                  Состав работ: 
                01.Подготовка поверхности 
                02.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 
                03.Вытягивание тяг с разделкой углов 
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                04.Уход за штукатуркой 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
14.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   1226,89    178,23          (   218671)                        0,611 
                                          чел-ч 
14.2        3   Затраты труда машинистов             52,61               34,35                         1807     0,0262 
                                          чел-ч 
14.3      712   Прочие машины                      2389,52                    (     2390)                         1,19 
                                          Тенге 
14.4     1314 С Насосы для строительных растворов    48,19               32,03(     1544)                        0,024 
   (С2009-40)    производительностью 4 м3/час 
                                          маш-ч 
14.5    12138 М Раствор отделочный тяжелый           37,95      8230          (   312338)                       0,0189 
   (МС143002-29) цементно-известковый 1:1:6 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               115,29              231502 
                 Сметная стоимость                                                918390 
 
  15 Е0115-164-8-Простая окраска белилами по          1721    196,26      4,86    337766      8364     63500      0,21       358 
                 штукатурке и сборным                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 конструкциям, подготовленных                   33,3      1,84     57309      3167       105      -            8 
                 под окраску потолков 
                                       м2 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
15.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    357,97     160,1          (    57309)                        0,208 
                                          чел-ч 
15.2        3   Затраты труда машинистов              7,74              408,94                         3167     0,0045 
                                          чел-ч 
15.3      712   Прочие машины                      4182,03                    (     4182)                         2,43 
                                          Тенге 
15.4     6237   Прочие материалы                    361,41                    (      361)                         0,21 
                                          Тенге 
15.5    31264 С Белила густотертые литопонные       583,42    184,22          (   107477)                        0,339 
   (С11011-261)  марки МА-021 
                                             кг 
15.6    31658 С Олифа комбинированная "Оксоль"       204,8       159          (    32563)                        0,119 
   (С11011-452)                              кг 
15.7    31659 С Шпаклевка клеевая                    86,05        62          (     5335)                         0,05 
   (С11011-1032)                             кг 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                36,90               63500 
                 Сметная стоимость                                                401266 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                      39918271  23605060                         32378 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                       6163988   4609935                          7417 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      39918271       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       7377801       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -    10773924       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                       2771422       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                      12396164       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                  6198 
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -     1859425       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                       3138866       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      55453301       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 45993 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -    12633348       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                      55453301       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 45993 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -    12633348       -                   - 
 
                             РАЗДЕЛ   3.  Надземная часть здания 
                             =============================================== 
  16 Е0108-6-1  -Kладка стен наружных простых         9485   3900,73    671,68  36998424   6370885  10652273      4,54     43062 
                 при высоте этажа до 4 м                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м3                     699,75       252   6637129   2390221       118      0,61      5786 
 
                  Состав работ: 
                01.Кладка конструкций из кирпича 
                02.Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и 
                температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей (графы 1-8) 
                03.Расшивка швов кладки наружных стен (графы 1-6) 
                04.Установка  металлических креплений (графа 9) 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
16.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   43061,9    154,13          (  6637129)                         4,54 
                                          чел-ч 
16.2        3   Затраты труда машинистов           5785,85              413,11                      2390221       0,61 
                                          чел-ч 
16.3      712   Прочие машины                    3185442,4                    (  3185442)                       335,84 
                                          Тенге 
16.4     6237   Прочие материалы                 362801,25                    (   362801)                        38,25 
                                          Тенге 
16.5    10411   Кирпич керамический, силикатный     3604,3                    (     3604)                         0,38 
                 или пустотелый 
                                         1000шт 
16.6    12120 М Раствор кладочный тяжелый           2276,4      6940          ( 15798216)                         0,24 
   (МС143002-11) цементно-известковый М-25 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     118%              1123,07            10652273 
                 Сметная стоимость                                              47650697 
 
  17 Е0107-15-2 -Укладка в многоэтажных               9827   4015,73    837,56  39462533   8230656  11080394      2,88     28302 
                 зданиях плит перекрытий и                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 покрытий безбалочных                         501,75    303,64   4930697   2983870       140      0,68      6723 
                 пролетных при наибольшей 
                 массе монтажных элементов в 
                 здании до 5 т 
                                       шт 
                  Состав работ: 
                01.Установка монтажных изделий 
                02.Укладка арматуры 
                03.Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры 
                04.Установка опорных консолей 
                05.Установка опалубки 
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                06.Прокладка рулонных материалов в швах 
                07.Укладка бетона над капителями 
                08.Укладка бетона у температурных швов,у торцов зданий и уколонн 
                09.Заливка швов бетоном 
                10.Штукатурка по сетке опорных консолей 
                11.Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
17.1        1   Затраты труда рабочих-строителей  28301,76    174,22          (  4930697)                         2,88 
                                          чел-ч 
17.2        3   Затраты труда машинистов           6722,65              443,85                      2983870     0,6841 
                                          чел-ч 
17.3      697 С Краны башенные 5 т при работе на   2053,84               771,7(  1584951)                        0,209 
   (С2003-1)     других видах строительства 
                                          маш-ч 
17.4      712   Прочие машины                   2530354,23                    (  2530354)                       257,49 
                                          Тенге 
17.5     6237   Прочие материалы                1422163,44                    (  1422163)                       144,72 
                                          Тенге 
17.6     6297 М Бетон тяжелый класса В25 /М-300/   1326,64     11500          ( 15256418)                        0,135 
   (МС143001-10) ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
17.7    35326 С Электроды д=6 мм Э42                 23,58     77100          (  1818388)                       0,0024 
   (С11011-1058)                              т 
17.8    42142   Конструкции сборные                   9827                    (     9827)                            1 
                                             шт 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     140%              1127,55            11080394 
                 Сметная стоимость                                              50542927 
 
  18 Е0109-35-1 -Монтаж защитных ограждений            2,1  21677,23   1255,37     45522      2636     27216      86,5       182 
                                       т                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                                             14197,5     202,5     29815       425        90      0,49         1 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
18.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    181,65    164,13          (    29815)                         86,5 
                                          чел-ч 
18.2        3   Затраты труда машинистов              1,03              413,02                          425       0,49 
                                          чел-ч 
18.3      712   Прочие машины                       557,93                    (      558)                       265,68 
                                          Тенге 
18.4      979 С Лебедки электрические, тяговым        9,28               76,92(      714)                         4,42 
   (С2004-9)     усилием до 49,05 кН /5 т/ 
                                          маш-ч 
18.5     1138 С Машины сверлильные электрические      4,51               10,24(       46)                         2,15 
   (С2022-2)                              маш-ч 
18.6     6237   Прочие материалы                    1519,1                    (     1519)                       723,38 
                                          Тенге 
18.7    30322 С Болты строительные с гайками и      0,0336    149300          (     5016)                        0,016 
   (С11011-59)   шайбами 
                                              т 
18.8    50781   Стальные конструкции                   2,1                    (        2)                            1 
                                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%             12960,00               27216 



62 
 

Продолжение приложения Б-1 
 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                        12                                                   80 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 Сметная стоимость                                                 72738 
 
  19 Е0106-16-1 -Устройство бетонных стен и          14500  33114,48    669,46 480159960   9707170  63798839      24,8    359600 
                 перегородок высотой до 3 м,               --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 толщиной до 100 мм                           3937,5     252,9  57093750   3667049       105      0,62      8955 
                                       м3 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
19.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    359600    158,77          ( 57093750)                         24,8 
                                          чел-ч 
19.2        3   Затраты труда машинистов            8955,2              409,49                      3667049     0,6176 
                                          чел-ч 
19.3      712   Прочие машины                      4853585                    (  4853585)                       334,73 
                                          Тенге 
19.4     6237   Прочие материалы                   7194465                    (  7194465)                       496,17 
                                          Тенге 
19.5     6323 М Бетон тяжелый класса В15 /М-200/     14790     10600          (156774000)                         1,02 
   (МС143001-7)  ГОСТ 7473-94 
                                             м3 
19.6    30322 С Болты строительные с гайками и        69,6    149300          ( 10391280)                       0,0048 
   (С11011-59)   шайбами 
                                              т 
19.7    36025 С Бруски обрезные из хвойных пород    105,85     13625          (  1442206)                       0,0073 
   (С11021-14)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
                 мм, толщиной 40-75 мм, сорта III 
                                             м3 
19.8    36061 С Доски обрезные из хвойных пород,   1303,55     12125          ( 15805544)                       0,0899 
   (С11021-76)   длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, 
                 толщина 44 мм и более, III сорта 
                                             м3 
19.9    51619 С Щиты из досок толщиной 25 мм         57275      1250          ( 71593750)                         3,95 
   (С12068-30)                               м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              4399,92            63798839 
                 Сметная стоимость                                             543958799 
 
  20 Е0109-45-2 -Монтаж витрин, витражей с            4876   76294,3   5479,94 372011012  26720192 293215334       383   1867508 
                 одинарным остеклением в                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 одноэтажных зданиях                           66600       216 324741600   1053216        90      0,53      2584 
                                       м2 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
20.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   1867508    173,89          (324741600)                          383 
                                          чел-ч 
20.2        3   Затраты труда машинистов           2584,28              407,55                      1053216       0,53 
                                          чел-ч 
20.3      712   Прочие машины                   1397071,52                    (  1397072)                       286,52 
                                          Тенге 
20.4     1513 С Преобразователи сварочные с       133114,8               89,87( 11963027)                         27,3 
   (С2005-32)    номинальным сварочным током 
                 315-500 А 
                                          маш-ч 
20.5     6237   Прочие материалы                3527200,88                    (  3527201)                       723,38 
                                          Тенге 
20.6    35312 С Электроды д=4 мм Э46                 82,89     81400          (  6747409)                        0,017 
   (С11011-1052)                              т 
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                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%             60134,40           293215334 
                 Сметная стоимость                                             665226346 
 
  21 Е0112-7-1  -Устройство кровель из                2073   1087,66      16,4   2254712     33997    182277      0,42       879 
                 волнистых асбестоцементных                --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 листов                                        67,73      6,16    140404     12770       119      0,02        31 
                                       м2 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
21.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    878,95    159,74          (   140404)                        0,424 
                                          чел-ч 
21.2        3   Затраты труда машинистов             31,09              410,68                        12770      0,015 
                                          чел-ч 
21.3      712   Прочие машины                      16998,6                    (    16999)                          8,2 
                                          Тенге 
21.4     6237   Прочие материалы                  37604,22                    (    37604)                        18,14 
                                          Тенге 
21.5    30032 С Листы асбестоцементные волнистые   2798,55       245          (   685645)                         1,35 
   (С11011-353)  обыкновенного профиля, толщиной 
                 5,5 мм 
                                             м2 
21.6    32501 С Поковки из квадратных заготовок     0,1037     80500          (     8344)                       0,0001 
   (С11011-623)                               т 
21.7    32506 С Поковки оцинкованные из             0,2073    115400          (    23922)                       0,0001 
   (С11011-624)  квадратных заготовок при массе 
                 одной поковки 1,8 кг 
                                              т 
21.8    33732 С Сталь листовая оцинкованная         0,8292     97200          (    80598)                       0,0004 
   (С11011-864)  толщиной листа 0,7 мм 
                                              т 
21.9    35104 С Шурупы с полукруглой головкой       0,2197     70700          (    15535)                       0,0001 
   (С11011-1041) 8х100 мм 
                                              т 
21.10   36026 С Бруски обрезные из хвойных пород     11,19     10250          (   114741)                       0,0054 
   (С11021-15)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
                 мм, толщиной 40-75 мм, сорта IV 
                                             м3 
21.11   36062 С Доски обрезные из хвойных пород      10,37    9137,5          (    94710)                        0,005 
   (С11021-77)   длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм 
                 толщиной 44 мм и более, сорта IV 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     119%                87,93              182277 
                 Сметная стоимость                                               2436989 
 
  22 Е0111-36-1 -Устройство покрытий из               2219   1791,62       9,8   3975605     21746    169767      0,38       848 
                 линолеума на клее "Бустилат"              --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                       58,5       3,7    129812      8210       123      0,01        20 
 
                  Состав работ: 
                01.Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 
                02.Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
22.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    847,66    153,14          (   129812)                        0,382 
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                                          чел-ч 
22.2        3   Затраты труда машинистов             19,97               411,1                         8210      0,009 
                                          чел-ч 
22.3      712   Прочие машины                      10873,1                    (    10873)                          4,9 
                                          Тенге 
22.4     6237   Прочие материалы                    399,42                    (      399)                         0,18 
                                          Тенге 
22.5    31688 С Клей бустилат                         1,11    120100          (   133251)                       0,0005 
   (С11011-237)                               т 
22.6    32021 С Линолеум поливинилхлоридный на     2374,33       749          (  1778373)                         1,07 
   (С11011-350)  теплоизолирующей подоснове марок 
                 ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 
                 мм 
                                             м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     123%                76,51              169767 
                 Сметная стоимость                                               4145372 
 
  23 Е0111-27-3 -Устройство покрытий на                977   2968,74     23,44   2900461     22901    216861      1,06      1036 
                 цементном растворе из                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 керамических плиток для                      171,68      8,78    167731      8578       123      0,02        21 
                 одноцветных с красителями 
                 полов 
                                       м2 
                  Состав работ: 
                01.Подготовка оснований 
                02.Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов 
                цементным раствором (графы 1-3) 
                03.Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным 
                раствором (графа 4) 
                04.Уход за покрытиями 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
23.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   1035,62    161,96          (   167731)                         1,06 
                                          чел-ч 
23.2        3   Затраты труда машинистов             20,91              410,28                         8578     0,0214 
                                          чел-ч 
23.3      712   Прочие машины                     11450,44                    (    11450)                        11,72 
                                          Тенге 
23.4     6237   Прочие материалы                   1016,08                    (     1016)                         1,04 
                                          Тенге 
23.5    11000 М Песок                                 29,9      2260          (    67565)                       0,0306 
   (МС143008-92)                             м3 
23.6    12104 М Раствор кладочный тяжелый             12,7      6580          (    83573)                        0,013 
   (МС143002-7)  цементный М-100 
                                             м3 
23.7    30732 С Плитки для полов керамические       996,54    1388,8          (  1383995)                         1,02 
   (С11011-528)  гладкие неглазурованные 
                 одноцветные с красителем 
                 квадратные и прямоугольные, 
                 толщиной 11-13 мм 
                                             м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     123%               221,97              216861 
                 Сметная стоимость                                               3117322 
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  24 Е0111-31-1 -Устройство покрытий из               1575    596,51     31,36    939497     49392    497854       1,6      2520 
                 мраморных плит при количестве             --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 до 2 шт на м2                                245,25     11,74    386269     18490       123      0,03        45 
                                       м2 
                  Состав работ: 
                01.Подготовка основания 
                02.Распаковка и подбор плит 
                03.Подгонка кромок 
                04.Укладка плит на растворе 
                05.Очистка и промывка покрытий 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
24.1        1   Затраты труда рабочих-строителей      2520    153,28          (   386269)                          1,6 
                                          чел-ч 
24.2        3   Затраты труда машинистов              45,2              409,05                        18490     0,0287 
                                          чел-ч 
24.3      712   Прочие машины                        24696                    (    24696)                        15,68 
                                          Тенге 
24.4     6237   Прочие материалы                      1638                    (     1638)                         1,04 
                                          Тенге 
24.5    11000 М Песок                                 48,2      2260          (   108921)                       0,0306 
   (МС143008-92)                             м3 
24.6    12105 М Раствор кладочный тяжелый            34,65      7140          (   247401)                        0,022 
   (МС143002-8)  цементный М-150 
                                             м3 
24.7    18040   Плиты из природного камня             1575                    (     1575)                            1 
                                             м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     123%               316,10              497854 
                 Сметная стоимость                                               1437351 
 
  25 Е0111-34-1 -Устройство покрытий из              10670   5684,93     15,44  60658246    164745    799126      0,32      3382 
                 паркетных досок                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                      55,13      5,76    588237     61459       123      0,01       150 
 
                  Состав работ: 
                01.Подготовка основания (графы 2,3) 
                02.Настилка покрытий с креплением гвоздями (графа 1) и на клею (графы 2,3) 
                03.Острожка провесов (графа 1), циклевка (графы 2,3) и шлифование (графы 1-3) 
                04.Устройство звукоизоляционного слоя по готовому основанию из листового полиэтиленового пенопласта толщиной 
                3 мм 
                05.Нанесение грунтовки под паркетный клей (графы 6,9) 
                06.Настилка покрытий с креплением на клею по всей длине паза (короткой и длиной сторонам) с нанесением клея 
                на верхнюю кромку паза (плавающий способ - графы 4,7); со сплошным приклеиванием к основанию (графы 6,9); 
                замковым (бесклеевым) способом (графы 5,8) 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
25.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   3382,39    173,91          (   588237)                        0,317 
                                          чел-ч 
25.2        3   Затраты труда машинистов            150,45              408,51                        61459     0,0141 
                                          чел-ч 
25.3      712   Прочие машины                      82372,4                    (    82372)                         7,72 
                                          Тенге 
25.4     6237   Прочие материалы                  201983,1                    (   201983)                        18,93 
                                          Тенге 
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25.5    30296 С Гвозди строительные с плоской      1472,46        83          (   122214)                        0,138 
   (С11011-94)   головкой 
                                             кг 
25.6    36257 С Доски паркетные облицованные       11096,8      2670          ( 29628456)                         1,04 
   (С12069-61)   паркетными планками из древесины 
                 березы 
                                             м2 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     123%                74,89              799126 
                 Сметная стоимость                                              61457372 
 
  26 Е0115-152-3-Окраска водными составами            4405     11,17      0,24     49207      1057     27520      0,04       172 
                 внутри помещений                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                       5,85       0,1     25769       441       105      -            1 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
26.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    171,79       150          (    25769)                        0,039 
                                          чел-ч 
26.2        3   Затраты труда машинистов             0,881              500,57                          441     0,0002 
                                          чел-ч 
26.3      712   Прочие машины                        528,6                    (      529)                         0,12 
                                          Тенге 
26.4    30652 С Известь строительная негашеная      0,7489     13300          (     9960)                       0,0002 
   (С11011-157)  комовая, сорт 1 
                                              т 
26.5    31306 С Краска сухая Э-ВС-17 для             23,79     57,34          (     1364)                       0,0054 
   (С11011-303)  внутренних работ 
                                             кг 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                 6,25               27520 
                 Сметная стоимость                                                 76727 
 
  27 Е0115-72-1 -Оштукатуривание                     41036    531,36      7,16  21804691    293784   5456639      0,73     29956 
                 цементно-церезитовое по камню             --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 и бетону                                     124,88      1,76   5124576     72223       105      0,04      1777 
                                       м2 
                  Состав работ: 
                01.Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с 
                перекрытиями и в углах 
                02.Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 
                03.Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 
                04.Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин 
                05.Обмазка раствором коробок и наличников 
                06.Перемешивание готового раствора с церезитом 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
27.1        1   Затраты труда рабочих-строителей  29956,28    171,07          (  5124576)                         0,73 
                                          чел-ч 
27.2        3   Затраты труда машинистов           1776,86               40,65                        72223     0,0433 
                                          чел-ч 
27.3      712   Прочие машины                     95613,88                    (    95614)                         2,33 
                                          Тенге 
27.4     1314 С Насосы для строительных растворов   1600,4               32,03(    51261)                        0,039 
   (С2009-40)    производительностью 4 м3/час 
                                          маш-ч 
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27.5     6237   Прочие материалы                  13541,88                    (    13542)                         0,33 
                                          Тенге 
27.6    12135 М Раствор отделочный тяжелый         1066,94      8310          (  8866238)                        0,026 
   (МС143002-28) цементный 1:3 
                                             м3 
27.7    33205 С Сетка проволочная тканая с         2174,91       502          (  1091804)                        0,053 
   (С11011-761)  квадратными ячейками группы 2 без 
                 покрытия, из низкоуглеродистой 
                 проволоки 
                                             м2 
27.8    44859 С Церезит                              20,52     27200          (   558090)                       0,0005 
   (С11011-1019)                              т 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               132,97             5456639 
                 Сметная стоимость                                              27261330 
 
  28 Е0115-14-1 -Наружная облицовка по                7710   6215,18      3,76  47919067     28990   3964933      1,04      8018 
                 бетонной поверхности                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 керамическими отдельными                     488,33      1,44   3765024     11102       105      -           27 
                 плитками на полимерцементной 
                 мастике стен и колонн 
                                       м2 
                  Состав работ: 
                01.Выравнивание поверхности стен цементным раствором 
                02.Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА 
                03.Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий 
                04.Перерубка и подточка плиток 
                05.Установка плиток 
                06.Заполнение и расшивка швов 
                07.Приготовление мастики 
                08.Очистка облицованной поверхности 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
28.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    8018,4    469,55          (  3765024)                         1,04 
                                          чел-ч 
28.2        3   Затраты труда машинистов             26,98              411,41                        11102     0,0035 
                                          чел-ч 
28.3      712   Прочие машины                      14494,8                    (    14495)                         1,88 
                                          Тенге 
28.4     6237   Прочие материалы                    7324,5                    (     7325)                         0,95 
                                          Тенге 
28.5    12135 М Раствор отделочный тяжелый            77,1      8310          (   640701)                         0,01 
   (МС143002-28) цементный 1:3 
                                             м3 
28.6    30723 С Плитки керамические фасадные          7710    1438,4          ( 11090064)                            1 
   (С11011-543)  рядовые неглазурованные гладкие, 
                 толщиной 9 мм 
                                             м2 
28.7    31283 С Дисперсия поливинилацетатная          3,08    534,36          (     1648)                       0,0004 
   (С11011-280)  пластифицированная 
                                             кг 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               514,26             3964933 
                 Сметная стоимость                                              51884000 
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  29 Е0115-152-3-Окраска водными составами            4405     11,17      0,24     49207      1057     27520      0,04       172 
                 внутри помещений                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                       5,85       0,1     25769       441       105      -            1 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
29.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    171,79       150          (    25769)                        0,039 
                                          чел-ч 
29.2        3   Затраты труда машинистов             0,881              500,57                          441     0,0002 
                                          чел-ч 
29.3      712   Прочие машины                        528,6                    (      529)                         0,12 
                                          Тенге 
29.4    30652 С Известь строительная негашеная      0,7489     13300          (     9960)                       0,0002 
   (С11011-157)  комовая, сорт 1 
                                              т 
29.5    31306 С Краска сухая Э-ВС-17 для             23,79     57,34          (     1364)                       0,0054 
   (С11011-303)  внутренних работ 
                                             кг 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                 6,25               27520 
                 Сметная стоимость                                                 76727 
 
  30 Е0115-152-3-Окраска водными составами           14690     11,17      0,24    164097      3526     91776      0,04       573 
                 внутри помещений                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                                       м2                       5,85       0,1     85937      1469       105      -            3 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
30.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    572,91       150          (    85937)                        0,039 
                                          чел-ч 
30.2        3   Затраты труда машинистов              2,94                 500                         1469     0,0002 
                                          чел-ч 
30.3      712   Прочие машины                       1762,8                    (     1763)                         0,12 
                                          Тенге 
30.4    30652 С Известь строительная негашеная         2,5     13300          (    33214)                       0,0002 
   (С11011-157)  комовая, сорт 1 
                                              т 
30.5    31306 С Краска сухая Э-ВС-17 для             79,33     57,34          (     4549)                       0,0054 
   (С11011-303)  внутренних работ 
                                             кг 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                 6,25               91776 
                 Сметная стоимость                                                255873 
 
  31 Е0115-164-7-Простая окраска белилами по          1382    172,63      2,84    238581      3925     45652      0,19       265 
                 штукатурке и сборным                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 конструкциям, подготовленных                  30,38      1,08     41985      1493       105      -            4 
                 под окраску стен 
                                       м2 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
31.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    265,34    158,23          (    41985)                        0,192 
                                          чел-ч 
31.2        3   Затраты труда машинистов              3,59              415,51                         1493     0,0026 
                                          чел-ч 
31.3      712   Прочие машины                      1962,44                    (     1962)                         1,42 
                                          Тенге 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31.4     6237   Прочие материалы                    386,96                    (      387)                         0,28 
                                          Тенге 
31.5    31264 С Белила густотертые литопонные       411,84    184,22          (    75868)                        0,298 
   (С11011-261)  марки МА-021 
                                             кг 
31.6    31658 С Олифа комбинированная "Оксоль"      142,35       159          (    22633)                        0,103 
   (С11011-452)                              кг 
31.7    31659 С Шпаклевка клеевая                     69,1        62          (     4284)                         0,05 
   (С11011-1032)                             кг 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                33,03               45652 
                 Сметная стоимость                                                284233 
 
  32 Е0115-56-3 -Высококачественная штукатурка       13830    257,82      1,94   3565651     26830   2460959      0,84     11617 
                 декоративным раствором по                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 камню                                        168,75      0,72   2333813      9958       105      -           25 
                                       м 
                  Состав работ: 
                01.Оштукатуривание откосов 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
32.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   11617,2    200,89          (  2333813)                         0,84 
                                          чел-ч 
32.2        3   Затраты труда машинистов             24,89              400,02                         9958     0,0018 
                                          чел-ч 
32.3      712   Прочие машины                      13415,1                    (    13415)                         0,97 
                                          Тенге 
32.4     6237   Прочие материалы                   15351,3                    (    15351)                         1,11 
                                          Тенге 
32.5    12138 М Раствор отделочный тяжелый           96,81      8230          (   796746)                        0,007 
   (МС143002-29) цементно-известковый 1:1:6 
                                             м3 
32.6    12176   Раствор на белом декоративном        55,32                    (       55)                        0,004 
                 цементе М-150 
                                             м3 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               177,94             2460959 
                 Сметная стоимость                                               6026610 
 
  33 Е0121-8-1  -Прокладка двух проводов             69089    117,72      -      8133157       -     1998220      0,16     11331 
                 сечением до 2,5 мм2 в                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
                 резинобитумную трубку                         26,78      -      1850203       -         108      -          - 
                                       м трубки 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  - 
33.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   11330,6    163,29          (  1850203)                        0,164 
                                          чел-ч 
33.2     6237   Прочие материалы                3141476,83                    (  3141477)                        45,47 
                                          Тенге 
33.3    46140   Провод                           142323,34                    (   142323)                         2,06 
                                              м 
 
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -     108%                28,92             1998220 
                 Сметная стоимость                                              10131377 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                        1,1E+9  51683489                       2369422 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                     408098520  10301415                         26154 
 
      Стоимость монтажных работ -                    Тенге                       8133157       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       6282954       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     1850203       -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       1998220       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   999 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      299733       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        607883       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -              Тенге                      10739259       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 12330 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     2149936       -                   - 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                     701139936       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                     396062596       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -    90724676       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                     198639779       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                      99472389       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                 49736 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -    14920858       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                      48036740       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                     848649065       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                563707 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -   105645534       -                   - 
 
      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                     372056534       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                      20562291       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -   325825056       -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                     293242550       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                146621 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -    43986383       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                      39917945       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                     705217029       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -               2016896 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -   369811439       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                        1,6E+9       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -               2592932 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -   477606909       -                   - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                        1,1E+9  76900676                       2402615 
                                                     ----                      --------- ---------                     --------- 
                                                     Тенге                     414376187  15397230                         34418 
 
      Стоимость монтажных работ -                    Тенге                       8133157       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                       6282954       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     1850203       -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                       1998220       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   999 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      299733       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        607883       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -              Тенге                      10739259       -         -                   - 
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          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 12330 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     2149936       -                   - 
 
      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                     742786201       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                     403441288       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -   102098158       -                   - 
      Местные материалы -                            Тенге                     201412497       -         -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                     112468056       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                 56234 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -    16870208       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                      51315255       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                     906569513       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                611662 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -   118968367       -                   - 
 
      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                     372056534       -         -                   - 
      Материалы -                                    Тенге                      20562291       -         -                   - 
      Всего заработная плата -                       Тенге                           -   325825056       -                   - 
          Накладные расходы -                        Тенге                     293242550       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                146621 
          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -    43986383       -                   - 
          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                      39917945       -         -                   - 
      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                     705217029       -         -                   - 
          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -               2016896 
          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -   369811439       -                   - 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                        1,6E+9       -         -                   - 
         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -               2640888 
         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -   490929742       -                   - 
 
                      Составил                                 Тохтиев М.А. 
 
                      Проверил                                 Козюкова Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Приложение Б-3 

Ресурсная смета 
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         1                                                   80 
                                                Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А 
                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1 
 
Составлена в ценах на 1.01.2001г. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  : 
    :  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ : 
    :РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ 
 N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО), 
 ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге 
    :ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------: 
    :       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                            ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
                                          -------------------- 
   1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч   2402615,42        172,47           -          -    414376187 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
   2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч  34417,92006        447,36           -          -  ( 15397230) 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                                 -    414376187 
                                            СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
                                          ------------------------------------ 
                                                                                ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА 
                                                                                   МАШИН                    МАШИНИСТОВ 
   3   122 С            -Агрегаты копровые без              маш-ч     3387,843          1849           -           360   6264122 
                         дизель-молота на базе трактора 80                     -------------- -------------- --------- 
                         кВт /108 л.с./                                        С2012-1                 -    1219623,48 
   4   258 С 4812141000 -Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при   маш-ч      360,489           882           -           306    317951 
                         работе на других видах                                -------------- -------------- --------- 
                         строительства                                         С2001-3                 -     110309,63 
   5   263 С 4812161009 -Бульдозеры 243 кВт /330 л.с./ при  маш-ч      0,08436          3715           -         328,5       313 
                         работе на других видах                                -------------- -------------- --------- 
                         строительства                                         С2001-8                 -         27,71 
   6   505 С 4832311076 -Дизель-молоты 1,8 т                маш-ч     3387,843         342,7           -          -      1161014 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2012-11                -          - 
   7   619 С            -Kатки дорожные самоходные          маш-ч        40,22         488,2           -         222,8     19635 
                         вибрационные 2,2 т                                    -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2010-18                -       8961,02 
   8   697 С 4835411033 -Kраны башенные 5 т при работе на   маш-ч     2287,615         771,7           -           261   1765352 
                         других видах строительства                            -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2003-1                 -     597067,51 
   9   783 С 4835892101 -Kраны до 16 т на гусеничном ходу   маш-ч      568,204         874,2           -         292,5    496724 
                         при работе на других видах                            -------------- -------------- --------- 
                         строительства                                         С2003-96                -     166199,67 
  10   847 С 4835532047 -Kраны-трубоукладчики для труб      маш-ч     2046,123          1507           -           306   3083507 
                         диаметром до 700 мм,                                  -------------- -------------- --------- 
                         грузоподъемностью 12,5 т                              С2013-10                -     626113,64 
  11   861 С            -Kонвейер ленточный передвижной     маш-ч        87,99         196,6           -            99     17299 
                         длиной 14 м                                           -------------- -------------- --------- 
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                                                                               С2004-75                -       8711,01 
  12   870 С            -Kонвейеры ленточные передвижные    маш-ч      58,4924         124,2           -         56,25      7265 
                         10 м                                                  -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2004-74                -        3290,2 
  13   979 С 3143600000 -Лебедки электрические, тяговым     маш-ч        9,282         76,92           -          -          714 
                         усилием до 49,05 кН /5 т/                             -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2004-9                 -          - 
  14  1138 С 4833311100 -Машины сверлильные электрические   маш-ч        4,515         10,24           -          -           46 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2022-2                 -          - 
  15  1314 С            -Насосы для строительных растворов  маш-ч     1648,596         32,03           -          -        52805 
                         производительностью 4 м3/час                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               С2009-40                -          - 
  16  1513 С 3441821010 -Преобразователи сварочные с        маш-ч     133114,8         89,87           -          -     11963027 
                         номинальным сварочным током                           -------------- -------------- --------- 
                         315-500 А                                             С2005-32                -          - 
  17  2264 С 4811212000 -Экскаваторы одноковшовые           маш-ч      387,672          1144           -           288    443497 
                         дизельные 0,65 м3 на гусеничном                       -------------- -------------- --------- 
                         ходу при работе на других видах                       С2001-85                -     111649,54 
                         строительства 
  18   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                       12856927 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                                            3857078,06 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                           6709031,47  38450198 
                                            СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 
                                          ----------------------------------------- 
  19  6297 М            -Бетон тяжелый класса В25 /М-300/   м3        1326,645         11500           -          -     15256418 
                         ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143001-10             -          - 
  20  6303 М 5745101041 -Бетон тяжелый класса В3,5 /М-50/   м3          116,28          9790           -          -      1138381 
                         ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143001-2              -          - 
  21  6318 М 5745101044 -Бетон тяжелый класса В12,5         м3         22,1662         10400           -          -       230528 
                         /М-150/ ГОСТ 7473-94                                  -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143001-6              -          - 
  22  6323 М 5745101045 -Бетон тяжелый класса В15 /М-200/   м3           14790         10600           -          -    156774000 
                         ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143001-7              -          - 
  23 10411              -Kирпич керамический, силикатный    1000шт      3604,3          -              -          -          - 
                         или пустотелый                                        -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
  24 11000 М 5711400000 -Песок                              м3        130,7538          2260           -          -       295504 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143008-92             -          - 
  25 11003 М 5711420004 -Песок обогащенный                  м3         15,1998          2930           -          -        44535 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143008-93             -          - 
  26 12104 М 5745501005 -Раствор кладочный тяжелый          м3        101,0186          6580           -          -       664702 
                         цементный М-100                                       -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143002-7              -          - 
  27 12105 М 5745501006 -Раствор кладочный тяжелый          м3         69,7584          7140           -          -       498075 
                         цементный М-150                                       -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143002-8              -          - 
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  28 12120 М 5745502052 -Раствор кладочный тяжелый          м3          2276,4          6940           -          -     15798216 
                         цементно-известковый М-25                             -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143002-11             -          - 
  29 12135 М 5745503003 -Раствор отделочный тяжелый         м3        1155,446          8310           -          -      9601756 
                         цементный 1:3                                         -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143002-28             -          - 
  30 12138 М            -Раствор отделочный тяжелый         м3        134,7612          8230           -          -      1109085 
                         цементно-известковый 1:1:6                            -------------- -------------- --------- 
                                                                               МС143002-29             -          - 
  31 12176              -Раствор на белом декоративном      м3           55,32          -              -          -          - 
                         цементе М-150                                         -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
  32 12616 М            -Щебень из природного камня для     м3          0,6684          1940           -          -         1297 
                         строительных работ (СТ РК                             -------------- -------------- --------- 
                         946-92), М-1000 фракции свыше 40                      МС143008-32             -          - 
                         мм 
  33 18040              -Плиты из природного камня          м2            1575          -              -          -          - 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С143011-13              -          - 
  34 30032 С            -Листы асбестоцементные волнистые   м2         2798,55           245           -          -       685645 
                         обыкновенного профиля, толщиной                       -------------- -------------- --------- 
                         5,5 мм                                                С11011-353              -          - 
  35 30148 С            -Латекс СКС-65 ГП                   кг          66,129           418           -          -        27642 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-331              -          - 
  36 30296 С            -Гвозди строительные с плоской      кг         1472,46            83           -          -       122214 
                         головкой                                              -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-94               -          - 
  37 30322 С            -Болты строительные с гайками и     т          69,6336        149300           -          -     10396296 
                         шайбами                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-59               -          - 
  38 30652 С            -Известь строительная негашеная     т            3,995         13300           -          -        53134 
                         комовая, сорт 1                                       -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-157              -          - 
  39 30723 С            -Плитки керамические фасадные       м2            7710        1438,4           -          -     11090064 
                         рядовые неглазурованные гладкие,                      -------------- -------------- --------- 
                         толщиной 9 мм                                         С11011-543              -          - 
  40 30732 С            -Плитки для полов керамические      м2          996,54        1388,8           -          -      1383995 
                         гладкие неглазурованные                               -------------- -------------- --------- 
                         одноцветные с красителем                              С11011-528              -          - 
                         квадратные и прямоугольные, 
                         толщиной 11-13 мм 
  41 31264 С            -Белила густотертые литопонные      кг         995,255        184,22           -          -       183346 
                         марки МА-021                                          -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-261              -          - 
  42 31283 С            -Дисперсия поливинилацетатная       кг           3,084        534,36           -          -         1648 
                         пластифицированная                                    -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-280              -          - 
  43 31306 С            -Kраска сухая Э-ВС-17 для           кг           126,9         57,34           -          -         7276 
                         внутренних работ                                      -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-303              -          - 
  44 31658 С            -Олифа комбинированная "Оксоль"     кг         347,145           159           -          -        55196 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-452              -          - 
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  45 31659 С            -Шпаклевка клеевая                  кг          155,15            62           -          -         9619 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1032             -          - 
  46 31688 С            -Kлей бустилат                      т           1,1095        120100           -          -       133251 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-237              -          - 
  47 32021 С            -Линолеум поливинилхлоридный на     м2         2374,33           749           -          -      1778373 
                         теплоизолирующей подоснове марок                      -------------- -------------- --------- 
                         ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6                     С11011-350              -          - 
                         мм 
  48 32159 С            -Мастика герметизирующая            кг             987           144           -          -       142128 
                         бутилкаучуковая                                       -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-409              -          - 
  49 32501 С            -Поковки из квадратных заготовок    т          0,10365         80500           -          -         8344 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-623              -          - 
  50 32506 С            -Поковки оцинкованные из            т           0,2073        115400           -          -        23922 
                         квадратных заготовок при массе                        -------------- -------------- --------- 
                         одной поковки 1,8 кг                                  С11011-624              -          - 
  51 33205 С            -Сетка проволочная тканая с         м2        2174,908           502           -          -      1091804 
                         квадратными ячейками группы 2 без                     -------------- -------------- --------- 
                         покрытия, из низкоуглеродистой                        С11011-761              -          - 
                         проволоки 
  52 33732 С            -Сталь листовая оцинкованная        т           0,8292         97200           -          -        80598 
                         толщиной листа 0,7 мм                                 -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-864              -          - 
  53 34233 С            -Жидкость ГКЖ-10                    т          0,05922        174300           -          -        10322 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-141              -          - 
  54 35104 С            -Шурупы с полукруглой головкой      т         0,219738         70700           -          -        15535 
                         8х100 мм                                              -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1041             -          - 
  55 35312 С            -Электроды д=4 мм Э46               т           82,892         81400           -          -      6747409 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1052             -          - 
  56 35326 С            -Электроды д=6 мм Э42               т          23,6814         77100           -          -      1825836 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1058             -          - 
  57 36025 С            -Бруски обрезные из хвойных пород   м3          105,85         13625           -          -      1442206 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- --------- 
                         мм, толщиной 40-75 мм, сорта III                      С11021-14               -          - 
  58 36026 С            -Бруски обрезные из хвойных пород   м3         11,1942         10250           -          -       114741 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- --------- 
                         мм, толщиной 40-75 мм, сорта IV                       С11021-15               -          - 
  59 36053 С            -Доски обрезные из хвойных пород    м3         1,78976         12750           -          -        22819 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- --------- 
                         толщиной 25 мм, сорта III                             С11021-68               -          - 
  60 36061 С            -Доски обрезные из хвойных пород,   м3      1305,89906         12125           -          -     15834026 
                         длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- --------- 
                         толщина 44 мм и более, III сорта                      С11021-76               -          - 
  61 36062 С            -Доски обрезные из хвойных пород    м3          10,365        9137,5           -          -        94710 
                         длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- --------- 
                         толщиной 44 мм и более, сорта IV                      С11021-77               -          - 
  62 36257 С            -Доски паркетные облицованные       м2         11096,8          2670           -          -     29628456 
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                         паркетными планками из древесины                      -------------- -------------- --------- 
                         березы                                                С12069-61               -          - 
  63 42142              -Kонструкции сборные                шт           13915          -              -          -          - 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
  64 42144              -Kонструкции сборные                м3        3387,843          -              -          -          - 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
  65 44418 С            -Портландцемент напрягающий, марки  т          10,9557          9560           -          -       104736 
                         400                                                   -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1007             -          - 
  66 44859 С            -Церезит                            т           20,518         27200           -          -       558090 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С11011-1019             -          - 
  67 46140              -Провод                             м        142323,34          -              -          -          - 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
  68 50777 С            -Закладные детали и детали          т          0,27048        162700           -          -        44007 
                         крепления рельс, подвесных                            -------------- -------------- --------- 
                         потолков, трубопроводов,                              С12021-259              -          - 
                         воздуховодов, стеновых панелей, 
                         ворот, переплетов, решеток и т.д. 
                         массой не более 50 кг с 
                         пребладанием профильного проката, 
                         собираемые из двух и более 
                         деталей, с отверстиями и без 
                         отверстий, соединяемые на сварке 
  69 50781              -Стальные конструкции               т              2,1          -              -          -          - 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                        -              -          - 
  70 51619 С            -Щиты из досок толщиной 25 мм       м2           57275          1250           -          -     71593750 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С12068-30               -          - 
  71 51620 С            -Щиты из досок толщиной 40 мм       м2        30,42592          1910           -          -        58114 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                               С12068-31               -          - 
  72  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                       18552948 
                                                                               -------------- -------------- --------- 
                                                                                                                  - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ВСЕГО                                              Тенге                                                 -    375334699 
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Приложение Б-4 
       Форма №Р4 

 Гостиничный комплекс в г. Атырау  
 (наименование стройки)  

   ВЕДОМОСТЬ   ОБЬЕМОВ   РАБОТ                      № 2-1-1  

на  Общестроительные работы, Гостиничный комплекс в г. Атырау  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)  

Стадия: Основание: АС 

Составлена в ценах на 1.01.2001г. Тенге 

№ 

п.п 

Код 

работы 

ПОС 

Код работы Наименование видов работ 
Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Стоимость 

единицы  
Сумма Номер 

пункта 

в 

смете 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Работы, не отнесенные в ведомости объёмов работ к укрупненным видам работ 

1. 1. 
Е0101-17-

7 

Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 
м3 22280 51.30 1142950.63 

2. 2. 
Е0101-

169-1 

Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением 

передвижными транспортерами 
м3 838 163.70 137182.41 

3. 3. 
Е0101-29-

10 

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), 

при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м 
м3 114 5.50 626.90 

4. 4. 
Е0101-

132-1 

Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на 

первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см 
м3 20110 22.24 447234.33 

5. 5. Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки м3 114 13552.79 1545018.06 

6. 6. Е0105-1-1 Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 6 м м3 3354.3 8146.78 27326734.09 

7. 7. Е0106-8-1 Устройство монолитных железобетонных ростверков м2 559.3 534.18 298766.31 

8. 8. 
Е0107-42-

2 
Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт 3122 849.43 2651934.20 

9. 9. 
Е0107-45-

2 
Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 шт 966 1752.56 1692968.52 

10. 10. 
Е0115-10-

1 

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями 

гранитными при ширине большей стороны камня до 150 мм 
м2 163 11590.14 1889192.82 

11. 11. 
Е0113-55-

1 

Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом 

толщиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-10 
м2 987 967.07 954500.06 

12. 12. 
Е0115-10-

1 

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями 

гранитными при ширине большей стороны камня до 150 мм 
м2 163 11590.14 1889192.82 

13. 13. 
Е0111-11-

1 
Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 1721 374.96 645309.60 

14. 14. Е0115-51- Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен м2 2008 342.08 686888.05 
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15. 15. 
Е0115-

164-8 

Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, 

подготовленных под окраску потолков 
м2 1721 196.26 337766.18 

16. 16. Е0108-6-1 Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3 9485 3900.73 36998424.05 

17. 17. 
Е0107-15-

2 

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий безбалочных 

пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т 
шт 9827 4015.73 39462532.52 

18. 18. 
Е0109-35-

1 
Монтаж защитных ограждений т 2.1 21677.23 45522.19 

19. 19. 
Е0106-16-

1 

Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 

мм 
м3 14500 33114.48 480159960.00 

20. 20. 
Е0109-45-

2 
Монтаж витрин, витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях м2 4876 76294.30 372011011.68 

21. 21. Е0112-7-1 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов м2 2073 1087.66 2254712.34 

22. 22. 
Е0111-36-

1 
Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 2219 1791.62 3975604.78 

23. 23. 
Е0111-27-

3 

Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для 

одноцветных с красителями полов 
м2 977 2968.74 2900460.93 

24. 24. 
Е0111-31-

1 
Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 2 шт на м2 м2 1575 596.51 939496.95 

25. 25. 
Е0111-34-

1 
Устройство покрытий из паркетных досок м2 10670 5684.93 60658245.78 

26. 26. 
Е0115-

152-3 
Окраска водными составами внутри помещений м2 4405 11.17 49206.65 

27. 27. 
Е0115-72-

1 
Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2 41036 531.36 21804690.76 

28. 28. 
Е0115-14-

1 

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными 

плитками на полимерцементной мастике стен и колонн 
м2 7710 6215.18 47919066.67 

29. 29. 
Е0115-

152-3 
Окраска водными составами внутри помещений м2 4405 11.17 49206.65 

30. 30. 
Е0115-

152-3 
Окраска водными составами внутри помещений м2 14690 11.17 164096.64 

31. 31. 
Е0115-

164-7 

Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, 

подготовленных под окраску стен 
м2 1382 172.64 238580.96 

32. 32. 
Е0115-56-

3 
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню м 13830 257.82 3565650.60 

33. 33. Е0121-8-1 Прокладка двух проводов сечением до 2,5 мм2 в резинобитумную трубку м трубки 69089 117.72 8133157.08 

      Итого по ведомости объёмов работ       1122975892 
        

  Составил Тохтиев М.А.       

        

  Проверил Козюкова Н.В.       
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Приложение В 

Таблица В.1 – Расчётные сочетания усилий для колонны 

 

 

Усилия от постоянных нагрузок:   

Продольная сила N=2030Кн, 

Изгибающий момент М= 47 Кнм. 
 

 

Таблица В.2 - Усилия от временно-длительных нагрузок: 
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Продолжение приложения В 
 

 

  

 

Принимаем арматуру A400 As+As
1=12515 мм2 (4∅22). 

A=15.2 см2 
 

 

Рисунок В.1 –Армирование 
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Продолжение приложения В 

 

 
Рисунок В.2 –Продольная сила N 

 
 

 

Таблица В.3 – Расчётные сочетания усилий для ригеля 
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Площадь сечения арматуры составит 32.17 см2 

 
Рисунок В.3 –Армирование 

 

 

В сжатой зоне принимаем арматуру класса 3Ø20 А400 
29.42 см ;sA   

  
Рисунок В.4 - Армирование 
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Продолжение приложения В 

 

 
Рисунок В.5 - Момент по Мх 

 

 

 

 

 
 

Рисунок В.6 - Момент по Му 
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Продолжение приложения В 

 
 Рисунок В.7 - Продольная сила N 
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250200

1

2(Ø20)

1(Ø8)

1

1

Ригель Р1 

200х32=6500100х35=3500

14000

2

4(Ø22)

2(Ø20)

1(Ø8)

Спецификация ригеля  Р-1

3(Ø36)

2. Арматуру вязать вязальной проволокой во всех пересечениях.

ширина сварного шва должна быть равна 0,5d, но не менее 10 мм.
3. Высота сварного шва должна быть равна 0,25d, но не менее 4 мм: 

155.6 кг

1 Ø 8 A-I (А240) L= 5060 102 0.533 54 кг

2 Ø 20 A-III (А400) L= 14860 3 36.7 101.1 кг

3 Ø 36 A-III (А400) L= 14860 3 118.73 356.19 кг

4

4.19 м3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед.,кг Примечание

Бетон В25

ГОСТ  5781-82*

ГОСТ  5781-82*

ГОСТ  5781-82*

Ригель Р-1

Ригель Р1

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

А-I (А240)

Итого

ГОСТ 5781-82*

А-III (А400)

ГОСТ 5781-82*

ИтогоØ22 Ø36

47.68 356.19

Ø20

110.1

Ø8

54

Ø6

0 567.8754

Всего

513.97

Ø10

0

 Ведомость расхода стали, кг 

А

R415

90
0

400

32
7

6

4 4

1. Бетонные и арматурные работы вести в соответствии с указаниями  
СНиП РК 5.03-37-2005. "Несущие и ограждающие конструкции".

4. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% проектной прочности.

200250100x35=3500

1

R323

22
0

2

4

1 

1-1

81
5

30

90
0

55

50 50

700

600

5

R269

Ø 22 A-III (А400) L= 7000 4 11.4 47.68 кгГОСТ  5781-82*
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29
00

40
0

10
0х
7=
70
0

20
0х
8=
16
00

15
0х
4=
60
0

2

40
0

С1

20
0х
8=
16
00

10
0х
7=
70
0

15
0х
4=
60
0

33
00

40
0

10
0х
7=
70
0

1 1

1-1

2 2

10
0x

4=
40

0

2-2

100х4=400

С-1 

Спецификация колонн 

287.3 кг

34 0.71 Ø 8 A-I (А240) L= 1800

102 1.12 Ø 10 A-I (А240) L=1800

4 11.923 Ø 22 A-III (А400) L= 19800

Примечание
Колонна К-1

№ Обозначение Наименование Кол. Масса 

2

Бетон В25

2(Ø22)

3

29
00

40
0

10
0х
7=
70
0

20
0х
8=
16
00

15
0х
4=
60
0

2

2(Ø22)

3

6

1

7

1 27.55 400х14 L= 400ГОСТ  103-76*

4 0.54 Ø 20 A-III (А400) L= 220

ГОСТ  5781-89*
400

400

500

500

400

400

500

500

ГОСТ  5781-89*

ГОСТ 23279-85 Сетка Ф8 AIII - 100
Ф8 AIII-100

450x450
C1

42 1.8

Бетон В25 5.7

AutoCAD SHX Text
Колонна К1

AutoCAD SHX Text
1
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